ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.	:	118
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಎಂ. ಖರ್ಗೆ (ಚಿತ್ತಾಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೂನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 7 ಸೇತುವೆಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಳ - ಚಿತ್ತಾಪೂರ - ತನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೇತುವೆ ಕೋಡ್ N-KAL-JEW-08) ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ॥ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ರೂ.33.13 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ಉದ್ದವು 393.60ಮಿ ಗಳಾಗಿದ್ದು, 12x32.80 ಮೀ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ 13 ಪಿಯರ್, 2 ಅಬ್ಬ್‌ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 05 ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು 36 ಗರ್ಡರಗಳ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರದ 7 ಪಿಯರ್‌ಗಳು ಸನ್ನತಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಇಳಿಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಸ್ಥಳದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 06 ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಅಡಿಪಾಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೂ.12.65 ಕೋಟಿ (38.18%) ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಮನ ವೊಲಿಸಿ 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊನ್ನಾಳಾ ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ 02ಎಕರೆ 02 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನೂರು ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ 08 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ನೇರ ಖರೀದಿ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 1. ಸೇತುವೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ. 2.ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ. 3.ಕೂವಿಡ್-19 ಮತ್ತು ಸನ್ನಾತಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಸೇತುವೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6.00 ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣವೇನು; (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಸದರಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಉಳಿದ ಅಡಿಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್-2024ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ E-54 ಇಎಪಿ 2023

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	**:**	**119**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	**:**	**ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಎಂ. ಖರ್ಗೆ (ಚಿತ್ತಾಪುರ)**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	**:**	**13-02-2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	**:**	**ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು**

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ) ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಕಾಗಿಣಾ ಮತ್ತು ಭೀಮಾನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು-8 ಗ್ರಾಮಗಳು (ಪೂರ್ಣವಾಗಿ-04 ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ-04 ಗ್ರಾಮಗಳು) ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ ಬಾಧಿತವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತದೆ. (1) ಸನ್ನತಿ, 2) ಕಡಬೂರ, 3) ಬೆಳಗುಂಪಾ, 4) ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ತಾಂಡಾ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮಗಳು. 1) ಚಾಮನೂರ, 2) ಕೊಲ್ಲೂರ, 3) ಕುಂದನೂರ, 4) ಇಂಗಳಗಿ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮನೆಗಳು.
(ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗದಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣವೇನು; (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
(ಇ) ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಕಂಇ 05 ಸಿಆರ್‌ಆರ್ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆ ಡಿ.ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**12**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು **32565** ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, **5445** ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, **9243** ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು **14439** ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ **3438** ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
ಆ)	ಈ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ, ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	

ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳು	ರದ್ದಾದ ಮನೆಗಳು
ಬಸವ ವಸತಿ	12037	823	4331	6819	64
ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾ)	3139	166	1008	1903	62
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ (ಗ್ರಾ)	1269	339	263	656	11
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ಗ್ರಾ)	7114	2646	1136	38	3294
ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಟ್ಟು	**23559**	**3974**	**6738**	**9416**	**3431**
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ	1823	9	408	1406	0
ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ನ)	426	1	130	288	7
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ (ನ)	57	13	24	20	0
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ನ) - AHP	1118	0	605	513	0
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ನ) BLC-Non Convergence	5582	1448	1338	2796	0
ನಗರ ಒಟ್ಟು	**9006**	**1471**	**2505**	**5023**	**7**
ಒಟ್ಟಾರೆ	**32565**	**5445**	**9243**	**14439**	**3438**

		ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; ಈ ಮನೆಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	"ಮನೆ" ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ 90 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಮನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ:14.02.2020 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಎಸ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ವಇ 12 ಹೆಚ್‌ಎಹೆಚ್ 2020, ದಿನಾಂಕ:19.05.2020 ರನ್ವಯ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ರಾಯಭಾಗ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಯಭಾಗ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 151 ಮನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉ)	ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪುನ:ಶ್ಚೇತನ (ರೀ ಒಪನ್) ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; ಈ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪುನ:ಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು(ರೀಒಪನ್) ಅವಕಾಶವಿರವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 11 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2022, ದಿನಾಂಕ:18.02.2022 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಲಾಗಿನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, GP/TP/ZP/RHGHCL ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಟ್ಟು 152589 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಒಟ್ಟು 212190 ಮನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ 364779 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಊ)	ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದವರುಗಳ ಮನೆಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ	ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ – ನಗರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

<table>
<tr>
<td></td>
<td>ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ\ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ.561.78 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
<table>
<tr><th>ಯೋಜನೆ</th><th>ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ</th></tr>
<tr><td>ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ</td><td>162.59</td></tr>
<tr><td>ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ - ಗ್ರಾಮೀಣ</td><td>27.43</td></tr>
<tr><td>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ - ಗ್ರಾಮೀಣ</td><td>45.89</td></tr>
<tr><td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ - ಗ್ರಾಮೀಣ</td><td>325.87</td></tr>
<tr><td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ - ನಗರ</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>561.78</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 32 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2019-20ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ಪ್ರದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Rural	Arabhavi	PMAY(G)	2019-2020	668	266	98	4	300
Rural	Arabhavi	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	47	18	11	18	0
Rural	Arabhavi	Basava Housing Scheme	2021-2022	848	125	290	427	6
Rural	Arabhavi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	205	24	55	118	8
	Arabhavi Total			**1768**	**433**	**454**	**567**	**314**
Rural	Athani	Devraj Urs Housing-Rural	2019-2020	1	1	0	0	0
Rural	Athani	PMAY(G)	2019-2020	370	161	51	3	155
Rural	Athani	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	562	148	118	295	1
Rural	Athani	Basava Housing Scheme	2021-2022	689	109	278	301	1
Rural	Athani	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	196	30	79	87	0
	Athani Total			**1818**	**449**	**526**	**686**	**157**
Rural	Bailhongal	PMAY(G)	2019-2020	655	229	99	3	324
Rural	Bailhongal	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	19	4	1	14	0
Rural	Bailhongal	Basava Housing Scheme	2021-2022	765	27	280	452	6
Rural	Bailhongal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	205	0	65	135	5
	Bailhongal Total			**1644**	**260**	**445**	**604**	**335**
Rural	Belagavi Dakshin	PMAY(G)	2019-2020	53	10	6	0	37
Rural	Belagavi Dakshin	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	2	0	1	1	0
Rural	Belagavi Dakshin	Basava Housing Scheme	2021-2022	72	5	29	36	2
Rural	Belagavi Dakshin	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	13	0	6	7	0
	Belagavi Dakshin Total			**140**	**15**	**42**	**44**	**39**
Rural	Belagavi Rural	PMAY(G)	2019-2020	470	71	52	7	340
Rural	Belagavi Rural	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	6	2	0	4	0
Rural	Belagavi Rural	Basava Housing Scheme	2021-2022	1066	35	278	746	7
Rural	Belagavi Rural	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	260	2	41	208	9
	Belagavi Rural Total			**1802**	**110**	**371**	**965**	**356**
Rural	Chikkodi-Sadalga	PMAY(G)	2019-2020	109	34	23	2	50

ಅನುಬಂಧ-1

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2019-20ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ								
ಪ್ರದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Rural	Chikkodi-Sadalga	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	185	34	45	101	5
Rural	Chikkodi-Sadalga	Basava Housing Scheme	2021-2022	559	12	167	371	9
Rural	Chikkodi-Sadalga	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	125	7	35	76	7
	Chikkodi-Sadalga Total			**978**	**87**	**270**	**550**	**71**
Rural	Gokak	PMAY(G)	2019-2020	355	148	40	2	165
Rural	Gokak	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	5	0	1	4	0
Rural	Gokak	Basava Housing Scheme	2021-2022	394	42	151	198	3
Rural	Gokak	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	106	7	49	47	3
	Gokak Total			**860**	**197**	**241**	**251**	**171**
Rural	Hukkeri	Devraj Urs Housing-Rural	2019-2020	2	1	1	0	0
Rural	Hukkeri	PMAY(G)	2019-2020	343	141	41	0	161
Rural	Hukkeri	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	13	1	8	4	0
Rural	Hukkeri	Basava Housing Scheme	2021-2022	802	154	350	296	2
Rural	Hukkeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	238	32	97	109	0
	Hukkeri Total			**1398**	**329**	**497**	**409**	**163**
Rural	Kagwad	PMAY(G)	2019-2020	339	152	49	0	138
Rural	Kagwad	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	192	101	29	59	3
Rural	Kagwad	Basava Housing Scheme	2021-2022	559	69	244	243	3
Rural	Kagwad	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	155	15	70	68	2
	Kagwad Total			**1245**	**337**	**392**	**370**	**146**
Rural	Khanapur	PMAY(G)	2019-2020	681	243	163	3	272
Rural	Khanapur	Basava Housing Scheme	2021-2022	1093	5	343	738	7
Rural	Khanapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	255	1	51	199	4
	Khanapur Total			**2029**	**249**	**557**	**940**	**283**
Rural	Kittur	PMAY(G)	2019-2020	601	234	101	2	264
Rural	Kittur	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	2	0	0	2	0
Rural	Kittur	Basava Housing Scheme	2021-2022	818	24	283	507	4
Rural	Kittur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	183	1	48	129	5

ಅನುಬಂಧ-1

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2019-20ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

ಪ್ರದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
	Kittur Total			**1604**	**259**	**432**	**640**	**273**
Rural	Kudachi	PMAY(G)	2019-2020	165	72	21	7	65
Rural	Kudachi	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	14	6	6	2	0
Rural	Kudachi	Basava Housing Scheme	2021-2022	570	31	257	281	1
Rural	Kudachi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	134	4	58	68	4
	Kudachi Total			**883**	**113**	**342**	**358**	**70**
Rural	Nippani	PMAY(G)	2019-2020	177	52	25	0	100
Rural	Nippani	Basava Housing Scheme	2021-2022	601	11	159	428	3
Rural	Nippani	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	179	2	66	109	2
	Nippani Total			**957**	**65**	**250**	**537**	**105**
Rural	Ramdurg	PMAY(G)	2019-2020	326	80	59	1	186
Rural	Ramdurg	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	40	4	9	26	1
Rural	Ramdurg	Basava Housing Scheme	2021-2022	935	54	323	556	2
Rural	Ramdurg	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	260	13	66	177	4
	Ramdurg Total			**1561**	**151**	**457**	**760**	**193**
Rural	Raybag	PMAY(G)	2019-2020	527	277	102	2	146
Rural	Raybag	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	70	10	13	47	0
Rural	Raybag	Basava Housing Scheme	2021-2022	704	30	351	319	4
Rural	Raybag	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	172	9	75	87	1
	Raybag Total			**1473**	**326**	**541**	**455**	**151**
Rural	Saundatti Yellamma	PMAY(G)	2019-2020	920	379	168	1	372
Rural	Saundatti Yellamma	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	84	2	10	72	0
Rural	Saundatti Yellamma	Basava Housing Scheme	2021-2022	702	37	244	420	1
Rural	Saundatti Yellamma	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	210	6	65	134	5
	Saundatti Yellamma Total			**1916**	**424**	**487**	**627**	**378**
Rural	Yemkanmardi	PMAY(G)	2019-2020	355	97	38	1	219
Rural	Yemkanmardi	Devraj Urs Housing-Rural	2020-2021	25	7	10	7	1
Rural	Yemkanmardi	Basava Housing Scheme	2021-2022	860	53	304	500	3

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2019-20ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ							ಅನುಬಂಧ-1	
ಪ್ರದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Rural	Yemkanmardi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Rural	2021-2022	243	13	82	145	3
	Yemkanmardi Total			**1483**	**170**	**434**	**653**	**226**
Rural Total				**23559**	**3974**	**6738**	**9416**	**3431**
Urban	Arabhavi	Devraj Urs Housing-Urban	2019-2020	14	9	5	0	0
Urban	Arabhavi	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	311	86	56	169	0
Urban	Arabhavi	Devraj Urs Housing-Urban	2020-2021	34	3	13	18	0
Urban	Arabhavi	PMAYU BLC Non Convergence	2020-2021	17	5	0	12	0
Urban	Arabhavi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	51	1	22	28	0
Urban	Arabhavi	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	166	6	63	97	0
	Arabhavi Total			**593**	**110**	**159**	**324**	**0**
Urban	Athani	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	172	84	45	43	0
Urban	Athani	PMAYU BLC Non Convergence	2020-2021	65	14	19	32	0
Urban	Athani	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	22	0	7	15	0
Urban	Athani	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	75	13	43	19	0
Urban	Athani	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	56	0	18	38	0
	Athani Total			**390**	**111**	**132**	**147**	**0**
Urban	Bailhongal	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	200	54	13	133	0
Urban	Bailhongal	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	9	0	1	7	1
Urban	Bailhongal	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	49	16	4	29	0
Urban	Bailhongal	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	50	0	13	37	0
	Bailhongal Total			**308**	**70**	**31**	**206**	**1**
Urban	Belgaum North	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	282	34	103	145	0
Urban	Belgaum North	PMAYU BLC Non Convergence	2020-2021	35	0	9	26	0
Urban	Belgaum North	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	3	0	0	3	0
Urban	Belgaum North	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	91	2	41	48	0
	Belgaum North Total			**411**	**36**	**153**	**222**	**0**

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2019-20ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ಪ್ರದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Urban	Belgaum South	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	2	0	0	2	0
	Belgaum South Total			**2**	**0**	**0**	**2**	**0**
Urban	Channaman Kittur	Devraj Urs Housing-Urban	2020-2021	1	0	0	1	0
Urban	Channaman Kittur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	21	0	11	10	0
Urban	Channaman Kittur	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	76	1	38	37	0
	Channaman Kittur Total			**98**	**1**	**49**	**48**	**0**
Urban	Channammana Kittur	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	167	42	21	104	0
Urban	Channammana Kittur	PMAYU AHP	2021-2022	200	0	102	98	0
Urban	Channammana Kittur	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	105	52	34	19	0
	Channammana Kittur Total			**472**	**94**	**157**	**221**	**0**
Urban	Chikkodi-Sadalaga	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	709	110	142	457	0
Urban	Chikkodi-Sadalaga	PMAYU BLC Non Convergence	2020-2021	60	5	26	29	0
Urban	Chikkodi-Sadalaga	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	58	31	24	3	0
	Chikkodi-Sadalaga Total			**827**	**146**	**192**	**489**	**0**
Urban	Chikkodi-Sadalga	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	14	0	4	10	0
Urban	Chikkodi-Sadalga	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	110	0	21	89	0
	Chikkodi-Sadalga Total			**124**	**0**	**25**	**99**	**0**
Urban	Gokak	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	51	0	7	38	6
Urban	Gokak	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	159	0	17	142	0
Urban	Gokak	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	224	42	70	112	0
Urban	Gokak	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	84	16	12	56	0
	Gokak Total			**518**	**58**	**106**	**348**	**6**
Urban	Hukkeri	Devraj Urs Housing-Urban	2019-2020	1	1	0	0	0
Urban	Hukkeri	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	143	45	20	78	0

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2019-20ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ							ಅನುಬಂಧ-1	
ಪ್ರದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Urban	Hukkeri	PMAYU BLC Non Convergence	2020-2021	5	5	0	0	0
Urban	Hukkeri	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	35	0	7	28	0
Urban	Hukkeri	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	11	10	1	0	0
Urban	Hukkeri	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	114	0	28	86	0
	Hukkeri Total			**309**	**61**	**56**	**192**	**0**
Urban	Kagawad	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	79	45	20	14	0
Urban	Kagawad	Devraj Urs Housing-Urban	2020-2021	2	0	2	0	0
Urban	Kagawad	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	41	0	22	19	0
Urban	Kagawad	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	132	0	41	91	0
	Kagawad Total			**254**	**45**	**85**	**124**	**0**
Urban	Khanapur	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	185	65	37	83	0
Urban	Khanapur	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	12	0	0	12	0
Urban	Khanapur	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	38	0	6	32	0
	Khanapur Total			**235**	**65**	**43**	**127**	**0**
Urban	Kudachi	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	788	217	233	338	0
Urban	Kudachi	PMAYU BLC Non Convergence	2020-2021	179	33	30	116	0
Urban	Kudachi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	20	0	2	18	0
Urban	Kudachi	PMAYU AHP	2021-2022	518	0	103	415	0
Urban	Kudachi	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	49	17	13	19	0
Urban	Kudachi	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	65	0	15	50	0
	Kudachi Total			**1619**	**267**	**396**	**956**	**0**
Urban	Nippani	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	84	2	5	77	0
Urban	Nippani	Devraj Urs Housing-Urban	2020-2021	5	0	4	1	0
Urban	Nippani	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	38	0	6	32	0
Urban	Nippani	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	110	0	6	104	0
	Nippani Total			**237**	**2**	**21**	**214**	**0**
Urban	Raibag	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	626	147	124	355	0
Urban	Raibag	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	3	1	2	0	0
	Raibag Total			**629**	**148**	**126**	**355**	**0**

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2019-20ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ಪ್ರದೇಶ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Urban	Ramadurg	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	18	0	11	7	0
Urban	Ramadurg	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	54	0	21	33	0
Urban	Ramadurg	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	147	24	68	55	0
Urban	Ramadurg	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	126	0	47	79	0
	Ramadurg Total			**345**	**24**	**147**	**174**	**0**
Urban	Rayabag	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	54	0	13	41	0
Urban	Rayabag	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	566	2	81	483	0
	Rayabag Total			**620**	**2**	**94**	**524**	**0**
Urban	Soudathi Yellamma	PMAYU BLC Non Convergence	2019-2020	190	101	19	70	0
Urban	Soudathi Yellamma	PMAYU BLC Non Convergence	2020-2021	104	53	13	38	0
Urban	Soudathi Yellamma	Dr.B.R Ambedkar Nivas Urban	2021-2022	35	0	17	18	0
Urban	Soudathi Yellamma	PMAYU AHP	2021-2022	400	0	400	0	0
Urban	Soudathi Yellamma	PMAYU BLC Non Convergence	2021-2022	159	77	44	38	0
Urban	Soudathi Yellamma	Vajpayee Urban Housing	2021-2022	127	0	40	87	0
	Soudathi Yellamma Total			**1015**	**231**	**533**	**251**	**0**
Urban Total				**9006**	**1471**	**2505**	**5023**	**7**
Grand Total				**32565**	**5445**	**9243**	**14439**	**3438**

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1	ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	120
2	ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಎಂ. ಖರ್ಗೆ (ಚಿತ್ತಾಪುರ)
3	ವಿಷಯ	ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳು
4	ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
5	ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಾಂಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಾಂಡಗಳಿವೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಾಂಡಾಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಂಡಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ 269 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ 153 ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27267 ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಕಂಇ 01 ಪಿಎಲ್‌ಸಿ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದಾಖಲೆ ರಹಿತ ಜನವಸತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪಟ್ಟನ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)	ಪಟ್ಟಣ /ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ	ಅರಣ್ಯ	ಕೈಡಿಕೃತ ಒಟ್ಟು	ಪ್ರಾಥಮಿಕ	ಅಂತಿಮ	ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಕಲಬುರಗಿ	39	18	1	58	19	10	3504
2	ಕಮಲಾಪೂರ	49	6	1	56	45	26	4155
3	ಜೇವರ್ಗಿ	11	1	1	13	4	3	1540
4	ಆಳಂದ	32	0	1	33	39	20	3559
5	ಅಫಜಲಪೂರ	24	2	0	26	19	12	1600
6	ಯಡ್ರಾಮಿ	11	1	1	13	15	7	922
7	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	47	10	0	57	33	18	4602
8	ಸೇಡಂ	52	6	1	59	30	23	2092
9	ಚಿಂಚೋಳಿ	38	1	22	61	42	24	3130
10	ಕಾಳಗಿ	23	6	6	35	16	8	1609
11	ಶಹಾಬಾದ	8	4	0	12	7	2	554
ಒಟ್ಟು		334	55	34	423	269	153	27267

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬುರಗಿ
ರವರ ಪರವಾಗಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	121
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಎಂ. ಖರ್ಗೆ (ಚಿತ್ತಾಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸದಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಹೌದು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳ ಸವಿವರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆವಿಗೂ ಒಟ್ಟು ರೂ.983.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರೂ.591.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರೂ.591.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಇ 9 ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಆರ್ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	122
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ. (ಮಧುಗಿರಿ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು; ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳ ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೋರಿ ಒಟ್ಟು 583 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಗತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

<table>
<tr><th>ಪ್ರಾ. ಶಿಲ್ಕು</th><th>ಸ್ವೀಕೃತಿ</th><th>ಒಟ್ಟು</th><th>ವಿಲೇ</th><th>ಬಾಕಿ</th><th>ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ</th><th>ಭೂಮಾಪನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ</th></tr>
<tr><td>432</td><td>583</td><td>1015</td><td>574</td><td>441</td><td>92</td><td>349</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಬಾಕಿಯಿರುವ ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ
1) ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಣಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಅರ್ಜಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಳತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ FIFO (ಸರದಿ ಸಾಲಿನಂತೆ) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3) ನಮೂನೆ 1 ರಿಂದ 5 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
4) ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಭೂಮಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6) 2072 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 01-02-2021 ಮತ್ತು 02-02-2021 ರಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದ 841 ಜನರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ನಿಯೋಜಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖಾ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ 438 ಜನ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 508 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
7) ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 3000 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 28-12-2021 ರಂದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತರಬೇತಿ ನಂತರ</td></tr>
</table>

		ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅಳತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಾಪಕರ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅಳತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇ)	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಮಧುಗಿರಿ ಉಪ ನೊಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ: 12-01-2023 ರಂದು ಯುಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನೊಂದಣಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ಉಪನೊಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 13 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2023

(**ಆರ್.ಅಶೋಕ**)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 123
2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ಎ. (ಮಧುಗಿರಿ)
3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023
4) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2019-20, 2020-21, 2021-22) ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 05 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮಂಜೂರಾಗದ ಕಾರಣ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸುತ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 05 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 05 ಅರ್ಜಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಇ)	ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರಸುತ್ತ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಸುತ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 05 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದರಿಂದ 05 ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-17 ಮೀಇಯೋ 2023

(ಎಸ್. ಅಂಗಾರ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ (ಮಧುಗಿರಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**124**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಡಾ: ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯನ್ವಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಸತಿ ರಹಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 7035 ವಸತಿ ರಹಿತರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2206 ವಸತಿ ರಹಿತರು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2017-18 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 6204 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3603 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 1413 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು 1024 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. 164 ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 35 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ,

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 125

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ (ಮಧುಗಿರಿ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
1	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ, ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)	
3	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)	2022-223ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೂ.200.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ:ಲೋಇ/368/ಐಎಫ್‌ಎ/2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

CE SOUTH

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳ ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
		2019-20							
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ							
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	72	612.88	612.88	8.23	8.23	529.88	
		ಒಟ್ಟು	**72**	**612.88**	**612.88**	**8.23**	**8.23**	**529.88**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-423 ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ							
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ	55	372.11	372.11	5.25	5.25	209.02	
		ಒಟ್ಟು	**55**	**372.11**	**372.11**	**5.25**	**5.25**	**209.02**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ							
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	9	334.83	334.83	11.61	11.61	225.95	
		ಒಟ್ಟು	**9**	**334.83**	**334.83**	**11.61**	**11.61**	**225.95**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ							
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	6	180.00	180.00	1.15	1.15	123.57	
		ಒಟ್ಟು	**6**	**180.00**	**180.00**	**1.15**	**1.15**	**123.57**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ							
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ	5	117.30	117.30	1.00	1.00	72.19	
		ಒಟ್ಟು	**5**	**117.30**	**117.30**	**1.00**	**1.00**	**72.19**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-01-09-172 ಸಿ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ವೈ							
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-01-09-172 ಸಿ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ವೈ	6	220.00	220.00	6.83	6.83	162.78	
		ಒಟ್ಟು	**6**	**220.00**	**220.00**	**6.83**	**6.83**	**162.78**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-3-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ							
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-3-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ							
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ	1	20.00	20.00	0.35	0.35	12.88	
				20.00	**20.00**	**0.35**	**0.35**	**12.88**	

ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-24 ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್-24 ಕಟ್ಟಡಗಳು						
ಒಟ್ಟು	1	55.00	55.00	0.00	0.00	51.48	
	1	**55.00**	**55.00**	**0.00**	**0.00**	**51.48**	
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**155**	**1912.12**	**1912.12**	**34.42**	**34.42**	**1387.75**	

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2019-20									
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ									
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 2						
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ರಂಗನಾಥಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.11	0.11	29.00	work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಬಿಜವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	0.12	0.12		work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಆರ್.ಎನ್. ರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಕೆರಗಳಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ತೊಂಬಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed
			ಒಟ್ಟು	**45.00**	**45.00**	**0.54**	**0.54**	**29.00**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 3						
6	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ರಾಮಲಿಮಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ವಟರ್‌ಮೆನ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	16.00	0.15	0.15	27.43	work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	20.00	0.32	0.32		work completed
			ಒಟ್ಟು	36.00	36.00	0.47	0.47	27.43	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 4						
8	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	1.ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ(ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	0.12	0.12		work completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.11	0.11	23.06	work completed
10	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಎಸ್.ಎಂ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮುದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.11	0.11		work completed
			ಒಟ್ಟು	**31.00**	**31.00**	**0.34**	**0.34**	**23.06**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 5						
11	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋವಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಮೀಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.30	0.30		work completed
12	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
13	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	3 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಚಂದ್ರಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.12	0.12		work completed
14	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	4 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10	38.85	work completed
15	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	5 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೋವಿ ಪದ್ಮವತಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.88	6.88	0.10	0.10		work completed
			ಒಟ್ಟು	**38.88**	**38.88**	**0.82**	**0.82**	**38.85**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 6						
17	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ಅಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10	30.81	work completed
18	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಡಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಗಂಗಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
19	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
20	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.10	0.10		work completed
21	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಾಸು ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದಾಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಓಬಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಗಿರಿ -ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ-234 ರಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ -ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ) ಆಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ – ಪುಟ್ಟರಂಗಪ್ಪನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	18.00	0.12	0.12		work completed
			ಒಟ್ಟು	**44.00**	**44.00**	**0.52**	**0.52**	**30.81**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 7						
	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10	4.32	work completed
			ಒಟ್ಟು	6.00	6.00	0.10	0.10	4.32	

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ: 1						
23	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಆಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.(ಎ.ಡಿ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
24	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	2 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಮರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
25	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	3 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ವೀರಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.10	0.10		work completed
26	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	4 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಅಮರಾವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
27	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	5 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಗುಡಿರೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
28	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾವಗಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
29	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	7 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಮರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಂಡರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed
30	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	8 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲೇರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
31	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	9 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ತುಂಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ವೀರಕ್ಯಾತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		wc completed

–7–

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
32	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	10 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
33	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	11 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.10	0.10		work completed
34	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	12 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗೌತಮನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
35	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	13 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.10	0.10		work completed
36	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	14 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಡಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	18.00	0.10	0.10		work completed
37	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	15 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಡಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	12.00	0.10	0.10		work completed
38	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	16 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸರಪಡಿ ದಲಿತರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.10	0.10		work completed
39	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	17 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	12.00	0.12	0.12		work completed
40	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	18 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಬೈರಾಪುರತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
41	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	19 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	13.00	0.12	0.12		work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
42	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	20 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	0.10	0.10		work completed
43	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	21 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ದಂಡಿನದಿಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.11	0.11		work completed
44	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	22 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಸಿಡದರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.11	0.11		work completed
45	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	23 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಗೌರಮ್ಮನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	7.00	0.10	1.00		work completed
46	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	24 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಆಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.10	0.10		work completed
47	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	25 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಪೂಜಾರ್ ಕದರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಕರೆತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10	376.41	work completed
48	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	26 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	0.12	0.12		work completed
49	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	27 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಂ ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
50	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	28 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ರಂಟವಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	9.00	0.11	0.11		work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
51	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	29 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಸಜ್ಜೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
52	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	30 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಕಿತ್ತಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.12	0.12		work completed
53	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	31 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ಸಣ್ಣರಂಗಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
54	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	32 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಕವಣದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಳೇ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.10	0.10		work completed
55	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	33 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ತೊಂಡೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
56	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	34 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.11	0.11		work completed
57	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	35 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಹೊಸಟಕಲೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.11	0.11		work completed
58	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	36 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed
59	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	37 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದಾಸಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.10	0.10		work completed
60	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	38 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
61	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	39 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
62	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	40 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮುದ್ದೇನೆರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
63	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	41 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.11	0.11		work completed
64	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	42 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಯರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.11	0.11		work completed
65	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	43 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.11	0.11		work completed
66	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	44 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಕಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	0.12	0.12		work completed
67	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	45 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.11	0.11		work completed
68	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	46 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.11	0.11		work completed
69	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	47 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00	0.12	0.12		work completed
70	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	48 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.30	0.30		work completed
71	ಮಧುಗಿರಿ	5054–04–337–0–01–422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	49 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		wc completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
72	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	50 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಬೇಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
			ಒಟ್ಟು	**412.00**	**412.00**	**5.44**	**6.34**	**376.41**	
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**612.88**	**612.88**	**8.23**	**9.13**	**529.88**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಅನುದಾನ : ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಬೇಡತ್ತೂರು (ಕುಪ್ಪಾಚಾರಿ ರೊಪ್ಪ) ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	0.35	0.35	12.88	work completed
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**20.00**	**20.00**	**0.35**	**0.35**	**12.88**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಬೆಲ್ಲದಮಡುಗು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00			5.65	work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 5.75 ಮತ್ತು 10.65 ರಿಂದ 10.85 ರವರಗೆ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿ ಜಿ.ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	45.00	1.20	1.20	29.43	work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಧುಗಿರಿ - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ರಿಂದ 2.00 ರವರಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	15.00	15.00	1.13	1.13	9.47	work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 3.50, 4.50, 5.50 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	45.00	0.70	0.70		work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದಬ್ಬೇಗಟ್ಟ- ರಂಟವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.00	3.03	3.03	75.51	work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	1.00	1.00		work completed
			ಒಟ್ಟು	**115.00**	**115.00**	**4.73**	**4.73**	**75.51**	
7	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ - ಯಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.80 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.83	24.83	0.70	0.70		work completed
8	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 9.70 ರಿಂದ 9.85 ರವರೆಗೆ ಸುದ್ದೇಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	0.25	0.25	105.89	work completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) -	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 23.40 ರಿಂದ 26.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	85.00	3.60	3.60		work completed
			ಒಟ್ಟು	**149.83**	**149.83**	**4.55**	**4.55**	**105.89**	
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**334.83**	**334.83**	**11.61**	**11.61**	**225.95**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00			4.46	work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.70 ಮತ್ತು 6.80 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00			4.44	work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 2 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ, ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆ, ಮರವೇಕೆರೆ, ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 3.10 ರಿಂದ 3.15 ರವೆಗೆ ಮರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	30.00	0.20	0.20	114.67	work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲೂರುನಿಂದ ತಿಪ್ಪಾಪುರ, ತೆರಿಯೂರು ಮುಖಾಂತರ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.50 ರಿಂದ 13.60 ಹಾಗೂ 13.90 ರಿಂದ 14.10 ರವರೆಗೆ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 18.35 ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	90.00	0.65	0.65		work completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೀರಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 ರಿಂದ 8.00 ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	50.00	0.30	0.30		work completed
			ಒಟ್ಟು	**170.00**	**170.00**	**1.15**	**1.15**	**114.67**	
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**180.00**	**180.00**	**1.15**	**1.15**	**123.57**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00			4.46	work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ 7.85 ರಿಂದ 8.05 ರವರೆಗೆ ರಲ್ಲಿ ವಜ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	30.00	0.20	0.20	17.37	work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ – (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) – ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಮಲಾಪುರ. ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ. ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.10 ರಿಂದ 10.30 ರವರೆಗೆ ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.70	16.70	0.20	0.20	10.04	work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ – (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) – ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ – ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 39.40 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 39.30 ರಿಂದ 39.60 ರವರೆಗೆ ದಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	25.00	0.30	0.30	40.32	work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ – (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) – ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೀರಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.50 ರಿಂದ 9.80 ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.60	40.60	0.30	0.30		work completed
			ಒಟ್ಟು	**65.60**	**65.60**	**0.60**	**0.60**	**40.32**	
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**117.30**	**117.30**	**1.00**	**1.00**	**72.19**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-04-337-01-09-172 ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	3054-04-337-01-09-172 ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಡಿ.ವಿ ಹಳ್ಳಿ – ಸಿಡಿದರಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.60 ರಿಂದ 6.00. 6.60 ರಿಂದ 7.65 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	35.00	1.45	1.45		work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	3054-04-337-01-09-172 ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದಬ್ಬೇಗಟ್ಟ – ರಂಟವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.52 ರಿಂದ 5.70 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು	35.00	35.00	1.18	1.18		work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	3054-04-337-01-09-172 ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	55.00	1.00	1.00	162.78	work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಮಧುಗಿರಿ	3054-04-337-01-09-172 ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 19.80 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	75.00	3.00	3.00		work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	3054-04-337-01-09-172 ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ತೋಟಮಡಗು, ಹನುಮಂತಪುರ, ಛತ್ರಪಾಳ್ಯ, ನಾಗಲಾಪುರ, ಎಸ್. ಆಪೇನಹಳ್ಳಿ ಯಮತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರಾವಣಗುಡಿ, ಬೇಡತ್ತೂರು, ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಆರ್. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆರ್. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಡಿ. ಪಾಳ್ಯ, ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 17.25 ರಿಂದ 17.45 ರವರಗೆ ಸತ್ತಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	20.00	0.20	0.20		work completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	3054-04-337-01-09-172 ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಿಂದ 3.75 ರವರೆಗೆ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	40.00	0.45	0.45	24.81	work completed
			ಒಟ್ಟು	**220.00**	**220.00**	**6.83**	**6.83**	**162.78**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು									
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 9						
7	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಕೆರಗಳಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
8	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಕವಣದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10	23.19	work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
11	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	5. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೀರಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
12	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	6. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಶ್ರಾವಣಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
			ಒಟ್ಟು	**40.00**	**40.00**	**0.62**	**0.62**	**23.19**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 10						
13	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	1. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	0.12	0.12		work completed
14	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರಚಾರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10	25.62	work completed
15	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	3. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರತಿನಗರದ ಹನುಮಂತ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
16	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	4. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.11	6.11	0.10	0.10		work completed
			ಒಟ್ಟು	**33.11**	**33.11**	**0.42**	**0.42**	**25.62**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ: 8						
17	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	1 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
18	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ತುಂಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work comp' d

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
19	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	3 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
20	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	4 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ವಜ್ರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
21	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	5 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	12.00	0.12	0.12		work completed
22	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	6 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
23	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	7 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಹರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
24	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	8 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಮಿಡಿತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
25	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	9 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಗಂಜಲಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ನಾಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಪಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.12	0.12		work completed
26	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	10 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಹೂವಿನ ಸಾಕಮ್ಮ, ಎಸ್.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ, ಎಸ್.ಟಿ. ಕುರಿನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	15.00	0.12	0.12		work completed
27	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	11 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾ ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜು ಮನೆ ಬೀದಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	0.12	0.12		work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
28	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	12 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.00	7.00	0.11	0.11		work completed
29	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	13 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಸಿಡದರಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ. ಪದ್ಮನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
30	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	14 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಜಯಣ್ಣ, ಮುದ್ದಣ್ಣ, ರಾಮಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.12	0.12		work completed
31	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	15 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ರಂಟವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಮಾರಮ್ಮದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿಪ್ಪೇರಾಮನಾಯಕ, ಎಸ್.ಟಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ನಾಗನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.12	0.12		work completed
32	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	16 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಬಿ.ಎಂ.ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
33	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	17 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಹಾವಿನಮಡಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.12	0.12		work completed
34	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	18 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಡಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೋಡಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed
35	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	19 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಾಮಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.12	0.12	160.21	work completed

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
36	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	20 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ. ಅಕ್ಕಮ್ಮನ' ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed
37	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	21 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಸುದ್ದೆಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಅಂಜಿನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed
38	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	22 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗುಂಡಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮದನಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.12	0.12		work completed
39	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	23 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಯಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚೌಡಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.12	0.12		work completed
40	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	24 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಲಿದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಳಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.12	0.12		work completed
41	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	25 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಪರ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.11	0.11		work completed
42	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	26 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.10	0.10		work completed
43	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	27 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡದಾಳವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.10	0.10		work completed
44	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	28 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ವಿತಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	29 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.10	0.10		work completed

ಕ್ರಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
46	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	30 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಹಳೇಇಟಕಲೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
47	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	31 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	0.10	0.10		work completed
48	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	32 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ದಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
49	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	33 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಬೇಡತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ (ಕರಿಯಣ್ಣ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
50	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	34 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಜಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಬಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
51	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	35 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಗೋವಿಂದನ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
52	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	36 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.11	0.11		work completed
53	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	37 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ತೋಟದಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.11	0.11		work completed
54	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	38 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ನಗರ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.10	0.10		work completed
55	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	39 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.12	0.12		work completed
			ಒಟ್ಟು	**299.00**	**299.00**	**4.21**	**4.21**	**160.21**	
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**372.11**	**372.11**	**5.25**	**5.25**	**209.02**	

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳ ಘೋಷ್ವರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
2020-21									
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	15	130.48	130.48	2.04	2.04	101.88	
		ಒಟ್ಟು	**15**	**130.48**	**130.48**	**2.04**	**2.04**	**101.88**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-423 ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ	11	84.15	84.15	1.38	1.38	75.73	
		ಒಟ್ಟು	**11**	**84.15**	**84.15**	**1.38**	**1.38**	**75.73**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	2	111.72	111.72	1.65	1.65	82.92	
		ಒಟ್ಟು	**2**	**111.72**	**111.72**	**1.65**	**1.65**	**82.92**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	1	9.07	9.07	0.100	0.100	5.99	
		ಒಟ್ಟು	**1**	**9.07**	**9.07**	**0.10**	**0.10**	**5.99**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ	1	20.34	20.34	0.20	0.20	13.07	
		ಒಟ್ಟು	**1**	**20.34**	**20.34**	**0.20**	**0.20**	**13.07**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-01-09-172 ಸಿ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ವೈ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-01-09-172 ಸಿ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ವೈ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-3-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-3-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ಐಡಿಎಫ್-25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು									
1	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ಐಡಿಎಫ್-25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	9	99.00	99.00	0.00	0.00	82.34	
		ಒಟ್ಟು	**9**	**99.00**	**99.00**	**0.00**	**0.00**	**82.34**	
		ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**39**	**454.76**	**454.76**	**5.37**	**5.37**	**361.93**	

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

-23-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
			2020-21						
			ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು						
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 5 :						
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.160	0.160	12.4	work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ.(ಬೋವಿ) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.150	0.150		work completed
			ಒಟ್ಟು	**18.00**	**18.00**	**0.310**	**0.310**	**12.40**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 6 :						
3	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಕಸಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	28.29	work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಎಡಿ ಕಾಲೋನಿಯ ತಿಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.48	26.48	0.120	0.120		work completed
			ಒಟ್ಟು	**32.48**	**32.48**	**0.240**	**0.240**	**28.29**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 7 :						
5	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ತುಂಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	10.58	work completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಕಿತ್ತಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.160	0.160		work completed
			ಒಟ್ಟು	**16.00**	**16.00**	**0.280**	**0.280**	**10.58**	

			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 8 :					
7	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜಿನಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		work completed
8	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಜವನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	22.43	work completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.150	0.150		work completed
10	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ರಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.150	0.150		work completed
			ಒಟ್ಟು	**28.00**	**28.00**	**0.540**	**0.540**	**22.43**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 9 :						
11	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಆರ್. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	10.00	0.160	0.160		work completed
12	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಗಂಪ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	22.56	work completed
13	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪುರ (ನೇರಳೇಕೆರೆ) ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		work completed
14	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		work completed
			ಒಟ್ಟು	**28.00**	**28.00**	**0.520**	**0.520**	**22.56**	
15	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.150	0.150	5.62	work completed
			ಮಧುಗಿರಿ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**130.48**	**130.48**	**2.04**	**2.04**	**101.88**	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು

			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 10 :						
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.120	0.120	23.62	work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಹಾವಿನಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.15	9.15	0.150	0.150		work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	0.120	0.120		work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಹನುಮಂತಪುರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	0.120	0.120		work completed
			ಒಟ್ಟು	**29.15**	**29.15**	**0.510**	**0.510**	**23.62**	
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಂ 11 :						
5	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಚೌಳಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120	39.21	work completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಚನ್ನಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	0.170	0.170		work completed
7	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಸಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120		work completed
8	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120		work completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಯಾಕಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.120	0.120		work completed
			ಒಟ್ಟು	**41.00**	**41.00**	**0.650**	**0.650**	**39.21**	
10	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೋಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ: ಗುಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	8.00	8.00	0.100	0.100	7.44	work completed

11	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೋಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	6.00	0.120	0.120	5.46	work completed
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**84.15**	**84.15**	**1.38**	**1.38**	**75.73**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು)									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು)	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲೂರು, ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಾಪುರ, ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ತೆರಿಯೂರು, ಕಡಗತ್ತೂರು ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 16.95 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	75.00	1.05	1.05	52.14	work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು)	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.50 ರಿಂದ 14.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	36.72	36.72	0.60	0.60	30.77	work completed
			ಮಧುಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	**111.72**	**111.72**	**1.65**	**1.65**	**82.91**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.20 ರಿಂದ 13.30 ರವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.07	9.07	0.10	0.10	5.99	work completed
			ಮಧುಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	**9.07**	**9.07**	**0.10**	**0.10**	**5.99**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.20 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ (ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.34	20.34	0.20	0.20	13.07	Work Completed
			ಮಧುಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	**20.34**	**20.34**	**0.20**	**0.20**	**13.07**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು									
			ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು						
1	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			9.03	Work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			8.91	Work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್‌ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			9.30	W completed

4	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಅರ್ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀಬಿನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			9.31	Work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಅರ್ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನದಿಬ್ಬ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			8.99	Work completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಅರ್ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			9.00	Work completed
7	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಅರ್ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			8.98	Work completed
8	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಅರ್ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸರಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			9.42	Work completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಅರ್ಐಡಿಎಫ್ 25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	11.00			9.40	Work completed
			ಒಟ್ಟು	**99.00**	**99.00**			**82.34**	

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳ ಘೋಷ್ವರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅನುದಾನ ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
2021-22									
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	26	207.25	207.25	3.59	3.59	117.57	
		ಒಟ್ಟು	**26**	**207.25**	**207.25**	**3.59**	**3.59**	**117.57**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-423 ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ	22	132.89	132.89	2.76	2.76	86.80	
		ಒಟ್ಟು	**22**	**132.89**	**132.89**	**2.76**	**2.76**	**86.80**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	3	112.03	112.03	1.200	1.200	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**3**	**112.03**	**112.03**	**1.20**	**1.20**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಟಿ. ಎಸ್.ಪಿ	1	22.58	22.58	0.20	0.20	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**1**	**22.58**	**22.58**	**0.20**	**0.20**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-01-09-172 ಸಿ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ವೈ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-01-09-172 ಸಿ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ವೈ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-3-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-3-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-06-422- ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ಐಡಿಎಫ್-25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು									
1	ಮಧುಗಿರಿ	ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ಐಡಿಎಫ್-25 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ಒಟ್ಟು	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	52	474.75	**474.75**	7.75	7.75	**204.37**	

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
2021-22									
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು									
			Package-1/KW-2/Madhugiri/2021-22						
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	7.00	0.125	0.125	12.06	Work Completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಚಿನಕವಜ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನಕವಜ್ರ - ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೋವಿ ಜನಾಂಗದ ಗಾರೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.160	0.160		Work Completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಲೇರಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.130	0.130		Work Completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.50	6.50	0.120	0.120		Work Completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.38	6.38	0.120	0.120		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	31.88	31.88	0.655	0.655	12.06	
			Package-2/KW-2/Madhugiri/2021-22						
6	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ನಂಜಕ್ಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	7.00	0.125	0.125	14.69	Work Completed
7	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋಬಳಿ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.120	0.120		Work Completed

8	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹೊಸ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.130	0.130		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	**23.00**	**23.00**	**0.375**	**0.375**	**14.69**	
			Package-3/KW-2/Madhugiri/2021-22						
9	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಮಾಯಾಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.130	0.130	18.67	Work Completed
10	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಜೀವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	7.50	0.130	0.130		Work Completed
11	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ವೀರಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
12	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ (ಬಿ.ಬ್ಲಾಕ್) ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟಿ ನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.120	0.120		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	**29.50**	**29.50**	**0.500**	**0.500**	**18.67**	
			Package-4/KW-2/Madhugiri/2021-22						
13	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ (ಗಂಗಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	7.50	0.125	0.125	17.82	Work Completed
14	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶಾಂತಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ, ಸೇವಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ರಘುನಾಯ್ಕ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.50	7.50	0.130	0.130		Work Completed
15	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.87	12.87	0.250	0.250		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	**27.87**	**27.87**	**0.505**	**0.505**	**17.82**	

			Package-5/KW-2/Madhugiri/2021-22						
16	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಎ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಆದಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.00	14.00	0.220	0.220		Work Completed
17	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮಸರಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	13.57	Work Completed
18	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದೇವರತೋಪು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವರಾಜಪ್ಪನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೋವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.130	0.130		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	28.00	28.00	0.470	0.470	13.57	
			Package-10/KW-2/Madhugiri/2021-22						
19	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಸಂಜೀವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂಜನಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.130	0.130	5.94	Work Completed
20	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	7.00	0.130	0.130	4.67	Work Completed
21	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	15.00	0.200	0.200	8.11	Work Completed
22	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ಮರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.130	0.130	5.58	Work Completed
23	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00	8.00	0.120	0.120	5.58	Work Completed
24	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	8.00	0.130	0.130	2.18	Work Completed

25	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಡಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯುಗಾದಿ ಬಜ್ಜಪ್ಪನ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	3.98	Work Completed
26	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಗಡ್ಡೇತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಶಿಲಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.00	7.00	0.125	0.125	4.72	Work Completed
			ಮಧುಗಿರಿ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**207.25**	**207.25**	**3.59**	**3.59**	**117.57**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.									
			Package-6/KW-2/Madhugiri/2021-22						
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆರೆಗಳಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗದ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	23.08	Work Completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ರಂಗನಾಥ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಿಜವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ದೊಡ್ಡನರಸಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರೀಶ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾರೀಬೀಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜಡೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	**36.00**	**36.00**	**0.720**	**0.720**	**23.08**	

			Package-7/KW-2/Madhugiri/2021-22						
7	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕುರಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
8	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮಸರಪಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರ್ವತಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಸಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ, ಸಣ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120	19.89	Work Completed
10	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ತೆರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.130	0.130		Work Completed
11	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	**30.00**	**30.00**	**0.610**	**0.610**	**19.89**	
			Package-8/KW-2/Madhugiri/2021-22						
12	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.140	0.140		Work Completed
13	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರಾಜು ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
14	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	19.54	Work Completed

15	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಗರಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವಲಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಡ್ಲನಾಯಕ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.160	0.160		Work Completed
16	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಐ.ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋ॥ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಪೆನ್ನಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.165	0.165		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	**30.00**	**30.00**	**0.705**	**0.705**	**19.54**	
			Package-9/KW-2/Madhugiri/2021-22						
17	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಕಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
18	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋ॥ ಹೊಸಕೆರೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಜನೆಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೀರಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.89	6.89	0.120	0.120	16.20	Work Completed
19	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅನಿತಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪನವರ ಮನೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
20	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ॥ ಮಾಯಾಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಓಬಳನಾಯ್ಕ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	6.00	0.120	0.120		Work Completed
			ಒಟ್ಟು	**24.89**	**24.89**	**0.480**	**0.480**	**16.20**	
21	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬ ಹೋ॥ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	3.89	Work Completed
22	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು -ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ.	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬ ಹೋ॥ ಸಿದ್ದಾಪುರ 2 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಗದ್ದುಗೆ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	6.00	0.120	0.120	4.20	Work Completed
			ಮಧುಗಿರಿ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**132.89**	**132.89**	**2.76**	**2.76**	**86.80**	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಕೂರು, ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಾಪುರ, ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ತೆರಿಯೂರು, ಕಡಗತ್ತೂರು ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 16.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	75.00	0.900	0.90		Work completed,
2	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.30 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.03	19.03	0.100	0.100		Work completed,
3	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಮಲಾಪುರ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ, ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 11.20 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	18.00	0.200	0.200		Work completed,
			ಮಧುಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	**112.03**	**112.03**	**1.20**	**1.20**		
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ									
1	ಮಧುಗಿರಿ	5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.70 ರಿಂದ 3.90 ರವರೆಗೆ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.58	22.58	0.20	0.20		Work completed,
			ಮಧುಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	**22.58**	**22.58**	**0.20**	**0.20**	**0.00**	

ಅನುಬಂಧ-2

-38-

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ			
		ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 158 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 22.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 24.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	Work completed
		ಕೊರಟಗೆರೆ ಒಟ್ಟು	**5.00**	**5.00**	
		ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಧುಗಿರಿ – ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆ. (ರಾ.ಹೆ-158) ಕಿ.ಮೀ 9.30 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	Work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಊರುಕೆರೆ, ತೋವಿನಕೆರೆ, ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ, ರಂಟವಳಲು ಮುಖಾಂತರ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 17.50 ರಿಂದ 17.75 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕೊರೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	Work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 186.00 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	Work completed
		ಮಧುಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	**6.50**	**6.50**	
		ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಅಮರಾಪುರ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಪಾವಗಡ, ವಿರೂಪಸಮುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 60.00 ರಿಂದ 62.00 ಮತ್ತು 67.00 ರಿಂದ 69.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	5.00	5.00	Work completed
		ಪಾವಗಡ ಒಟ್ಟು	**5.00**	**5.00**	
		ಒಟ್ಟು	**16.50**	**16.50**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ			
		ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ॥ ಶಿರಾ-ಚಂಗಾವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಚಂಗಾವರ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.40	4.40	Work completed
2	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ॥ ಶಿರಾದಿಂದ ಹೊನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಲ್ಲಿ (ಚನ್ನನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ಶಿರಾ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿಯ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	Work completed
2		**ಪಾವಗಡ ಒಟ್ಟು**	**7.40**	**7.40**	

		ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ -ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	4.00	4.00	Work completed
		ಪಾವಗಡ ಒಟ್ಟು	**4.00**	**4.00**	
		ಒಟ್ಟು	**11.40**	**11.40**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ			
		ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ರಾಹೆ-3 ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ ವಡ್ಡಗೆರೆ, ಕೋಡಗದಾಲ, ಪುರವರ, ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.35 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	Work completed
		ಕೊರಟಗೆರೆ ಒಟ್ಟು	**5.00**	**5.00**	
		ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟ-ಕೊಡಮಡಗು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 386.10 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆಗೆ ಬದಲೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	Work completed
		ಪಾವಗಡ ಒಟ್ಟು	**4.00**	**4.00**	
		ಒಟ್ಟು	**9.00**	**9.00**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ			
		ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ॥ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳದಿಂದ ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಸ್‌ವೇಗೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	4.50	Work completed
2	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ॥ ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ರಾಗಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮದಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 18.40 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ಹತ್ತಿರ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.90	4.90	Work completed
3	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ॥ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬರಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.50 ಮತ್ತು 4.80 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.70	4.70	Work completed
4	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ॥ ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಡ್ಯಾಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಗೊರ್ಲ್ಲಡಕು ಮೂಲಕ ರಾಹೆ-4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.800 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	Work completed
5	ಶಿರಾ	ಶಿರಾ ತಾ॥ ಬರಗೂರು ನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಕಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.20 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	1.50	work u/p
		ಶಿರಾ ಒಟ್ಟು	**17.60**	**17.60**	
		ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಮಾವತ್ತೂರು ತೊಂಡೆಬಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	5.00	Work completed
2	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಹುಲಿಕುಂಟೆ -ಬಿ.ಡಿಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.30 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	Work completed
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ -ಮಾದವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.17 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್. ಸಿ. ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	5.00	Work completed
		ಕೊರಟಗೆರೆ ಒಟ್ಟು	**15.00**	**15.00**	

-40-

		ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ, ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆ, ಮರವೇಕೆರೆ, ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.40 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	Work completed
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ – ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.30 ಮತ್ತು 9.50 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಸ್‌ವೇ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.50	3.50	Work completed
3	ಮಧುಗಿರಿ /ಕೊರಟಗೆರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಮಲಾಪುರ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ, ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.28, 6.36, 5.95 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ 12.30 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	Work completed
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.50 & 1.60 ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.50	2.50	Work completed
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೀರಕಲ್ಲು, ಎಂ. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	Work completed
6	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ – ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 6.65 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	2.00	Work completed
7	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಎನ್.ಹೆಚ್ 234 ರಿಂದ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತಪುರ, ಹುಣಸವಾಡಿ, ಕುರುಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.80 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	Work completed
8	ಕೊರಟಗೆರೆ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ನಿಟ್ರಹಳ್ಳಿ, ಹಂದ್ರಾಳು, ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಕಾಪುರ, ಇಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ಹಾಗೂ 10.60 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	Work completed
9	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಕೂರು, ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಾಪುರ, ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ತೆರಿಯೂರು, ಕಡಗತ್ತೂರು ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಗತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:20.86 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್‌ವೇ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	4.00	Work completed
10	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡವೀರಗಾನಹಳ್ಳಿ–ಸಿಡದರಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	1.50	Work completed
		ಮಧುಗಿರಿ ಒಟ್ಟು	**23.50**	**23.50**	
		ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು			
1	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ – ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.40ರ ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಸೇತುವೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	4.00	Work completed
2	ಪಾವಗಡ	ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ – ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.4.60 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	3.00	Work completed
		ಪಾವಗಡ ಒಟ್ಟು	**7.00**	**7.00**	
		ಒಟ್ಟು	**63.10**	**63.10**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು			
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಊರುಕೆರೆ, ತೋವಿನಕೆರೆ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ, ರಂಟವಳಲು ಮುಖಾಂತರ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:29.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	Estimate under preparation

2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ರಾ ಹೆ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಆ.ಹೆ-159) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:26.731 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	Estimate under preparation
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಊರುಕೆರೆ, ತೋವಿನಕೆರೆ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ, ರಂಟವಳಲು ಮುಖಾಂತರ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:34.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	Estimate under preparation
		ಒಟ್ಟು	**150.00**	**150.00**	
		ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-101-0-02-132 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು			
1	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಮಿಡಿಗೇಶಿ-ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:7.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	Estimate under preparation
2	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಬಸವನಹಳ್ಳಿ-ಯಲ್ಲೂರ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:15.80 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	Estimate under preparation
3	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:9.56 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	Estimate under preparation
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಗುಂಡಗಲ್ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ, ಗುಂಟಗಲ್, ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ, ಕಲಿದೇವರಪುರ, ತಿಂಗಳೂರು, ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.30 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ / ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	Estimate under preparation
5	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ, ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಜಲಗುಂಟೆ, ಮರುವೇಕೆರೆ, ಬಂದೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:3.60 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	Estimate under preparation
6	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:10.60 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	50.00	Estimate under preparation
7	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು-ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:5.75 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	Estimate under preparation
8	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಸಜ್ಜೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಕಿತ್ತಗಳಿ, ಸಿಂಗ್ರವತನಹಳ್ಳಿ, ಕರ್ಪೇಹಳ್ಳಿ, ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:1.10 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	Estimate under preparation
9	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೀರಕಲ್ಲು, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:19.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	Estimate under preparation
10	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ಎಸ್.ಹೆಚ್-3 ಆವರಗಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:3.80 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	Estimate under preparation
11	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ದೊಡ್ಡಯಲ್ಲೂರು, ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಾಪುರ, ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ತೆರಿಯೂರು, ಕಡಗತ್ತೂರು ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:3.80 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	45.00	Estimate under preparation
		ಒಟ್ಟು	**515.00**	**515.00**	
		ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**765.00**	**765.00**	

CE-CENTRAL:

Anubanda

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಹ- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)				
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರು ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಧನೆರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	14.70	48	14.70	-	0	48	0		6.96
		ಸಾಗರ	11.74	50	11.74	-	0	50	0		4.17
		ಶಿಕಾರಿಪುರ	9.15	34	9.15	-	0	34	0		6.50
		ಸೊರಬ	14.67	26	14.67	-	0	26	0		9.89
ಒಟ್ಟು-			50.26	158	50.26	0.00	0	158	0	0	28
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	12.25	34	12.25	0.00	0	34	0		7.20
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	9.75	20	9.75	0.00	0	20	0		23.45
		ಭದ್ರಾವತಿ	10.36	21	10.36	0.00	0	21	0		12.40
ಒಟ್ಟು-			32.36	75	32.36	0.00	0	75	0	0	43
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	5.73	48	5.73	0.00	0	48	0		73.74
		ಮೂಡಿಗೆರೆ	18.38	162	18.38	0.00	0	162	0		49.21
		ತರೀಕೆರೆ	1.77	9	1.77	0.00	0	9	0		6.51
		ಕೊಪ್ಪ	3.32	11	3.32	0.00	0	11	0		
		ನ.ರ.ಪುರ	1.65	4	1.65	0.00	0	4	0		28.39
		ಶೃಂಗೇರಿ	2.13	6	2.13	0.00	0	6	0		

		ಕಡೂರು	1.00	1	1.00	0.00	0	1	0		2.50
ಒಟ್ಟು-			33.98	241	33.98	0.00	0	241	0	0	161
4	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	9.38	19	9.38	0.00	0	19	0		4.91
		ಕುಂದಾಪುರ	4.22	7	4.22	0.00	0	7	0		8.60
		ಕಾರ್ಕಳ	6.17	17	6.17	0.00	0	17	0		16.06
ಒಟ್ಟು-			19.78	43	19.78	0.00	0	43	0	0	30
5	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	6.51	49	6.51	0.00	0	49	0		47.42
		ಬಂಟ್ವಾಳ	4.40	34	4.40	0.00	0	34	0		20.32
		ಪುತ್ತೂರು	4.65	50	4.65	0.00	0	50	0		8.72
		ಸುಳ್ಯ	3.62	29	3.62	0.00	0	29	0		4.21
		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	7.96	36	7.96	0.00	0	36	0		19.50
ಒಟ್ಟು-			27.14	198	27.14	0.00	0	198	0	0	0
Central ZONE TOTAL			163.52	715	163.52	0.00	0	715	0		

Anubanda

2020–21ನೇ ಪ್ರವಾಹ– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ: ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ: ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	6.00	6	6.00	0.00	0	6	0	8.00
		ಸಾಗರ	5.82	10	5.82	0.00	0	10	0	6.90
		ಶಿಕಾರಿಪುರ	9.00	21	9.00	0.00	0	21	0	20.02
		ಸೊರಬ	3.18	3	3.18	0.00	0	3	0	6.65
	ಒಟ್ಟು:-		24.00	40	24.00	0.00	0	40	0	41.57
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	7.40	4	7.40	0.00	0	4	0	0.00
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	7.30	13	7.30	0.00	0	13	2	0.00
		ಭದ್ರಾವತಿ	7.80	8	7.80	0.00	0	8	3	0.00
	ಒಟ್ಟು:-		22.50	25	22.50	0.00	0	25	5	0.00
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	2.02	5	2.02	0.00	0	5	0	0.00
		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	1.00	3	1.00	0.00	0	3	0	0.00
		ಹಿರಿಯೂರು	1.49	14	1.49	0.00	0	14	1	1.265
		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	5.00	3	5.00	0.00	0	3	0	0.00
		ಹೊಸದುರ್ಗ	1.50	6	1.50	0.00	0	6	0	0.00
		ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	1.49	10	1.49	0.00	0	10	0	0.70
	ಒಟ್ಟು:-		12.50	41	12.50	0.00	0	41	1	1.97
		ದಾವಣಗೆರೆ	4.25	7	4.25	0.00	0	7	0	6.04

2020-21ನೇ ಪ್ರವಾಹ- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾರಿಯಾಗರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ಹರಿಹರ	3.00	2	3.00	0.00	0	2	0	7.60
		ಚನ್ನಗಿರಿ	2.30	2	2.30	0.00	0	2	0	0.90
		ಜಗಳೂರು	2.00	2	2.00	0.00	0	2	0	0.00
		ಹೊನ್ನಾಳಿ	2.00	2	2.00	0.00	0	2	0	2.36
	ಒಟ್ಟು:-		13.55	15	13.55	0.00	0	15	0	16.90
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	9.12	37	9.72	0.00	0	37	1	19.00
		ಮೂಡಿಗೆರೆ	10.60	64	10.60	0.00	0	64	0	40.00
		ತರೀಕೆರೆ	3.43	16	3.23	0.00	0	16	0	0.00
		ಕೊಪ್ಪ	5.55	16	5.70	0.00	0	16	0	1.50
		ನ.ರ.ಪುರ	1.70	3	1.70	0.00	0	3	0	0.42
		ಶೃಂಗೇರಿ	2.25	7	2.30	0.00	0	7	0	0.50
		ಕಡೂರು	5.35	10	4.75	0.00	0	10	0	3.20
	ಒಟ್ಟು:-		38.00	153	38.00	0.00	0	153	1	64.62
6	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	13.74	19	13.74	0.00	0	19	2	4.99
		ಕುಂದಾಪುರ	2.85	3	2.85	0.00	0	3	1	2.26
		ಕಾರ್ಕಳ	1.85	9	1.85	0.00	0	9	0	2.48
	ಒಟ್ಟು:-		18.44	31	18.44	0.00	0	31	3	9.73
		ಮಂಗಳೂರು	9.51	78	9.51	0.00	0	78	0	3.310

-46-

2020–21ನೇ ಪ್ರವಾಹ– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)			ಸಾಧನೆ
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
7	ಮಂಗಳೂರು	ಬಂಟ್ವಾಳ	4.28	34	4.28	0.00	0	34	0	6.157
		ಪುತ್ತೂರು	7.37	25	7.37	0.00	0	25	0	8.371
		ಸುಳ್ಯ	2.04	14	2.04	0.00	0	14	0	4.495
		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2.80	4	2.80	0.00	0	4	0	8.650
ಒಟ್ಟು:-			26.00	155	26.00	0.00	0	155	0	30.98
Central ZONE TOTAL			154.99	460	154.99	0.00	0.00	460	10	165.77

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2021-22 ನೇ ಪ್ರವಾಹ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	18.35	8	18.35	0.00	3	5	0	7.38
		ಸಾಗರ	5.85	12	5.85	0.00	1	11	0	2.88
		ಶಿಕಾರಿಪುರ	4.50	5	4.50	0.00	1	4	0	9.17
		ಸೊರಬ	3.50	10	3.50	0.00	1	9	0	4.57
	ಒಟ್ಟು:-		32.20	35	32.20	0.00	6	29	0	24.00
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	5.40	6	5.40	0.00	2	4	0	11
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	5.15	5	5.15	0.00	2	3	0	13.965
		ಭದ್ರಾವತಿ	3.25	4	3.25	0.00	2	2	0	0.80
	ಒಟ್ಟು:-		13.80	15	13.80	0.00	6	9	0	25.77
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	3.5	2	3.50	0.00	0	2	0	4.00
		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	1.75	2	1.75	0.00	0	2	0	3.30
		ಹಿರಿಯೂರು	1.00	1	1.00	0.00	0	1	0	1.40
		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4.25	5	4.25	0.00	1	4	0	8.10
		ಹೊಸದುರ್ಗ	1.00	1	1.00	0.00	1	0	0	0.00
		ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	1.00	1	1.00	0.00	0	1	0	1.55
	ಒಟ್ಟು:-		12.50	12	12.50	0.00	2	10	0	18.35
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	1.80	2	1.80	-	0	2	-	6.50
		ಹರಿಹರ	3.00	2	3.00	-	0	2	-	7.95
		ಚನ್ನಗಿರಿ	2.10	2	2.10	-	0	2	-	2.29
		ಜಗಳೂರು	1.35	2	1.35	-	0	2	-	1.63

		ಹೊನ್ನಾಳಿ	1.50	1	1.50	-	0	1	-	1.52
ಒಟ್ಟು:-			9.75	9	9.75	0.00	0	9	0	19.89
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	6.60	17	6.60	0.00	3	14	0	38.20
		ಮೂಡಿಗೆರೆ	8.65	14	8.65	0.00	2	12	0	22.00
		ತರೀಕೆರೆ	1.50	3	1.50	0.00	1	2	0	1.20
		ಕೊಪ್ಪ	3.73	5	3.73	0.00	1	4	0	1.50
		ನ ರ.ಪುರ	2.92	6	2.92	0.00	2	4	0	1.60
		ಶೃಂಗೇರಿ	0.60	1	0.60	0.00	1	0	0	0.00
		ಕಡೂರು	1.00	2	1.00	0.00	0	2	0	0.89
ಒಟ್ಟು:-			25.00	48	25.00	0	10	38	0	65.39
6	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	11.00	11	11.00	0.00	3	8	0	6.00
		ಕುಂದಾಪುರ	3.50	9	3.50	0.00	2	7	0	4.10
		ಕಾರ್ಕಳ	9.00	8	9.00	0.00	4	4	0	3.80
ಒಟ್ಟು:-			23.50	28	23.50	0.00	9	19	0	13.90
7	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	9.915	37	9.915	-	0	37	-	23.000
		ಬಂಟ್ವಾಳ	3.80	14	3.80	-	-	14	-	9.280
		ಪುತ್ತೂರು	4.185	9	4.185	-	-	9	-	12.71
		ಸುಳ್ಯ	2.000	5	2.000	-	-	5	-	4.770
		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2.10	3	2.10	-	-	3	-	10.80
ಒಟ್ಟು:-			22.00	68	22.00	0.00	0	68	0	60.560
Central ZONE TOTAL			138.75	215	138.75	0.00	33	182	0	227.86

-48-

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2021-22 ನೇ ಪ್ರವಾಹ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)			ಸಾಧನೆ
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	18.35	8	18.35	0.00	3	5	0	7.38
		ಸಾಗರ	5.85	12	5.85	0.00	1	11	0	2.88
		ಶಿಕಾರಿಪುರ	4.50	5	4.50	0.00	1	4	0	9.17
		ಸೊರಬ	3.50	10	3.50	0.00	1	9	0	4.57
ಒಟ್ಟು:-			32.20	35	32.20	0.00	6	29	0	24.00
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	5.40	6	5.40	0.00	2	4	0	11
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	5.15	5	5.15	0.00	2	3	0	13.965
		ಭದ್ರಾವತಿ	3.25	4	3.25	0.00	2	2	0	0.80
ಒಟ್ಟು:-			13.80	15	13.80	0.00	6	9	0	25.77
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	3.5	2	3.50	0.00	0	2	0	4.00
		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	1.75	2	1.75	0.00	0	2	0	3.30
		ಹಿರಿಯೂರು	1.00	1	1.00	0.00	0	1	0	1.40
		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4.25	5	4.25	0.00	1	4	0	8.10

		ಹೊಸದುರ್ಗ	1.00	1	1.00	0.00	1	0	0	0.00
		ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	1.00	1	1.00	0.00	0	1	0	1.55
ಒಟ್ಟು:-			12.50	12	12.50	0.00	2	10	0	18.35
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	1.80	2	1.80	_	0	2	_	6.50
		ಹರಿಹರ	3.00	2	3.00	_	0	2	_	7.95
		ಚನ್ನಗಿರಿ	2.10	2	2.10	_	0	2	_	2.29
		ಜಗಳೂರು	1.35	2	1.35	_	0	2	_	1.63
		ಹೊನ್ನಾಳಿ	1.50	1	1.50	_	0	1	_	1.52
ಒಟ್ಟು:-			9.75	9	9.75	0.00	0	9	0	19.89
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	6.60	17	6.60	0.00	3	14	0	38.20
		ಮೂಡಿಗೆರೆ	8.65	14	8.65	0.00	2	12	0	22.00
		ತರೀಕೆರೆ	1.50	3	1.50	0.00	1	2	0	1.20
		ಕೊಪ್ಪ	3.73	5	3.73	0.00	1	4	0	1.50
		ನ.ರ.ಪುರ	2.92	6	2.92	0.00	2	4	0	1.60
		ಶೃಂಗೇರಿ	0.60	1	0.60	0.00	1	0	0	0.00
		ಕಡೂರು	1.00	2	1.00	0.00	0	2	0	0.89
ಒಟ್ಟು:-			25.00	48	25.00	0	10	38	0	65.39
6	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	11.00	11	11.00	0.00	3	8	0	6.00
		ಕುಂದಾಪುರ	3.50	9	3.50	0.00	2	7	0	4.10
		ಕಾರ್ಕಳ	9.00	8	9.00	0.00	4	4	0	3.80

ಒಟ್ಟು:-			23.50	28	23.50	0.00	9	19	0	13.90
7	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	9.915	37	9.915	-	0	37	-	23.000
		ಬಂಟ್ವಾಳ	3.80	14	3.80	-	-	14	-	9.280
		ಪುತ್ತೂರು	4.185	9	4.185	-	-	9	-	12.71
		ಸುಳ್ಯ	2.000	5	2.000	-	-	5	-	4.770
		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2.10	3	2.10	-	-	3	-	10.80
ಒಟ್ಟು:-			22.00	68	22.00	0.00	0	68	0	60.560
Central ZONE TOTAL			138.75	215	138.75	0.00	33	182	0	227.86

50

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ವಲಯ.

ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ

2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ / ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ		ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ		ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ		ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ		ಕಟ್ಟಡಗಳು		ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	
		ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	ಧಾರವಾಡ	2	127.00	–	–	7	380.00	1	75.00	–	–	10	582.00
2	ಗದಗ	5	210.00	8	415.00	12	880.00	10	195.00	–	–	35	1700.00
3	ಹಾವೇರಿ	1	50.00	4	440.00	6	260.00	3	90.00	–	–	14	840.00
4	ಕಾರವಾರ	3	30.00	–	–	10	372.00	6	185.00	–	–	19	587.00
5	ಶಿರಸಿ	16	850.00	5	205.00	7	410.00	14	525.00	1	10.00	43	2000.00
6	ಬೆಳಗಾವಿ	3	215.00	2	20.00	2	300.00	2	75.00	–	–	9	610.00
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	2	200.00	–	–	1	20.00	4	160.00	–	–	7	380.00
8	ವಿಜಯಪುರ	1	50.00	–	–	3	335.00	4	340.00	–	–	8	725.00
9	ಬಾಗಲಕೋಟ	–	–	2	15.00	1	40.00	1	120.00	1	10.00	5	185.00
	ಒಟ್ಟು	**33**	**1732.00**	**21**	**1095.00**	**49**	**2997.00**	**45**	**1765.00**	**2**	**20.00**	**150**	**7609.00**

-52-

ಉತ್ತರ ವಲಯ

ನಮೂನೆ-1

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 01 ರ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	62.00		
2	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 79.50 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು	65.00	0.20	
			ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**127.00**	**0.20**	
1	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಾಹೆ-23 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 242.00 ರಿಂದ 245.80 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೆವಡಿಪ್ ದುರಸ್ಥಿ.	20.00		
2	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ ಕಿಮೀ 98.90 ರಿಂದ 99.83 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 99.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
3	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ-ಹದಳಿ-ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	0.10	
4	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿಮೀ 154 ಹಾಗೂ 155 ಕರಮಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	1.00	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
5	ಗದಗ	ರೋಣ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿ.ಮೀ 101.00 ರಲ್ಲಿ (ಹುಲಿಕೋಟಿ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ) ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು.	30.00		
			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**210.00**	**1.10**	
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ-ನರೇಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಎಚ್-1 ರಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್-4 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	50.00		
			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**50.00**		
1	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34 ರ ಕಿಮೀ 689.60 689.65 ಹಾಗೂ 691.80 ರಲ್ಲಿ ಅಣಶಿ ಘಟ್ಟದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವದು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು.	20.00		
2	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6 ರ ಕಿಮೀ 3.20 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	5.00		
3	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರ ಶಿರಗುಂಜಿ ಕೊಡ್ಸಣಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.30 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	5.00		
			ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**30.00**	**0.00**	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಸಿ ರಾಹೆ-46 ರ ಕಿಮೀ 57.04 ರಿಂದ 59.40 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00	2.30	
2	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 93 ರ ಕಿಮೀ 46.00 ರಿಂದ 47.70 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	90.00		
3	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಸಿ ರಾಹೆ-46 ರ ಕಿಮೀ 48.00 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00		
4	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಗೆಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಹೆ-145 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.50 ರಿಂದ 19.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 24.00 ರಿಂದ 25.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ.	20.00		
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ 93 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 137.810 ರಿಂದ 140.290 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 144.00 ರಿಂದ 146.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	40.00		
6	ಶಿರಸಿ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ (ರಾಹೆ-6) ರ ಕಿಮೀ 144.20 ರಿಂದ 145.50 ಹಾಗೂ 140.00 ರಿಂದ 142.80 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ.	70.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಹೆ ಕಿಮೀ 112.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕುಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00		
8	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಹೆ ಕಿಮೀ 127.90 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿ.ಡಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00		
9	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ ಕಿಮೀ 78.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00		
10	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-145 ರ ಕಿಮೀ 57.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಹೋದ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಬದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00		
11	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಹೆ-93 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 163.00 ರಿಂದ 165.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಧರೆ ಕುಸಿತ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವದು.	5.00		
12	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-145 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 51.00 ರಿಂದ 53.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಧರೆ ಕುಸಿತ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವದು	5.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
13	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-145 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 64.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಹೋದ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಬದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00		
14	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಕಳ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-50 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 98.00 ರಿಂದ 100.20 ರ ವರೆಗೆ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	120.00	2.20	
15	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 146 ರ ಕಿಮೀ 14.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಬದಿಯ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊರೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00		
16	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗಡಿ ರಾಹೆ-146 ರ ಕಿಮೀ 43.50 ರಲ್ಲಿ ಧರೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು	90.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**850.00**	**4.50**	
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ರಾ.ಹೆ-45) ಕಿ.ಮೀ 54.600 ರಿಂದ 56.300 ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	90.00	1.700	
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕಾಕ-ಸವದತ್ತಿ (ರಾ.ಹೆ-103) ಕಿ.ಮೀ 58.300 ರಿಂದ 58.600 ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00	0.300	
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು ಬಾಚಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ20 ರ ಕಿಮೀ 352.20 ರಿಂದ 352.60 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	75.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**215.00**	**2.000**	
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಅಥಣಿ	ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಿಂದ ಖಿಳೆಗಾಂವ ಅಥಣಿ ಸತ್ತಿ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಾಹೆ ಕಿಮೀ 44.50 ರಿಂದ 46.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ	100.00	1.00	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಗಾಂವ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಬೆನಾಡಿ ಅಕ್ಕೋಳ ಬಳೋಬಾ ಕ್ರಾಸ್ ಖಡಕಲಾಟ ಚಿಂಚಣಿ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ಬೋರಗಾಂವ ಕಸನಾಳ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.78 ರಿಂದ 12.68 ರಲ್ಲಿ (ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	100.00	1.90	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**200.00**	**1.00**	
1	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಖೇಡ ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 124 ಕಿಮೀ 167.00 ರಿಂದ 167.50 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00	0.50	4ಎ
			ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**50.00**	**0.50**	
			ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	**1732.00**	**9.30**	

ನಮೂನೆ-2

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 229 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
2	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ 136 ಕಿ.ಮೀ 120 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೊರೆತ ದುರಸ್ತಿ	15.00		
3	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೆಲೇರಿ ಕುರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
4	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ ಹದ್ಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.80 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 17.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	2.00	
5	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 139 ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	65.00		
6	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 136.450 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	65.00		
7	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 90.00 ರಿಂದ 92.00 ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಎಂಬ್ಯಾಕ್‌ಮೇಂಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	80.00		
8	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 42, 45, 37, 38 ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಎಂಬ್ಯಾಕ್‌ಮೇಂಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	85.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**415.00**		
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಸಾಗರ ರಾಹೆ-62 ರ ಕಿಮೀ 55.50 ರಿಂದ 57.20 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಹೆ ದಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಸಾಗರ ರಾಹೆ-62 ಮಡ್ಲೂರ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕೋನಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕೆರೂರು ದಾಸನಕೊಪ್ಪ ಹಂಸಭಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.40 2.00 5.50 6.90 7.90 8.00 8.620 ಮತ್ತು 11.60 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ	200.00		
3	ಹಾವೇರಿ	ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬೀರೂರು ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.50 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 12.50 ರಿಂದ 21.58 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00		4ಎ
4	ಹಾವೇರಿ	ಸವಣೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸೂರು ಸವಣೂರು ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ತವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಬರದೂರ ಚಳಾಳ ಮಾವೂರ ಕಿಮೀ 0.40 ರಲ್ಲಿ ಸವಣೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ	90.00		ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**440.00**		
1	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಹೆ-145 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	25.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಹೆ-93 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 141.40 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನದಿ ಕೊರೆದ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ	75.00		
3	ಶಿರಸಿ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ತಡಸ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-69) ಕಿಮೀ 106.50 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		
4	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿಮೀ 130.99 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆಯ ಎಡದಂಡೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	35.00		
5	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-145 ಕಿಮೀ 57.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಹೋದ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಬದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**205.00**		
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ರಾಹೆ-45) ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 55.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ.	15.00		
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ರಾಹೆ-45) ರ ಕಿಮೀ 56.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00		
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**20.00**	**0.00**	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಸುರಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-60 ರ ಕಿಮೀ 1.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	5.00		
2	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಸುರಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 60 ರ ಕಿಮಿಪೇ 0.65 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		
			ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**15.00**		

ನಮೂನೆ-3

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಮರೇವಾಡ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00		
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಚಲ್ಲಿನ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ	65.00		
3	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳಿಯಾಳ ವಾಯಾ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 8.41 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	30.00		
4	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಎಸ್‌ಎಚ್ 63 ರಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.05 ರಿಂದ 4.00, 7.45 ರಿಂದ 9.70 ಮತ್ತು 10.4 ರಿಂದ 10.5 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	50.00		
5	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಕಿಮೀ 12.66 ರಿಂದ 20.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	65.00		
6	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಬಳವಟಗಿ ಅಮರಗೋಳ ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.20	
7	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ತಿರ್ಲಾಪುರ ಮೊರಬ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 15.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಪೇವಡಿಪ್ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.05	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
			ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**380.00**	**0.25**	
1	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸ್ವೆದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
2	ಗದಗ	ರೋಣ	ಹೊಳೆಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮಠ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50, 15.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	80.00	3.00	
3	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ, ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8 ಹಾಗೂ 9 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	80.00	0.85	
4	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ-ಮುದ್ದೇನಗುಡಿ-ಅಸ್ಕಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7 ಮತ್ತು 8 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. (ಹುಲ್ಲೂರ ಹತ್ತಿರ)	30.00		
5	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬನಹಟ್ಟಿ-ಕುರ್ಲಗೇರಿ-ಮದಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1,2,4,5,7,ಮತ್ತು 8 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	35.00		
6	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕಲಕೇರಿ-ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ-ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು. (ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ)	95.00		
7	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ-ಸಂಭಾಪೂರ-ಪಾಪನಾಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಬದಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	10.00		
8	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ-ಕಳಸಾಪೂರ-ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ-ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ನಾಗವಿ ಹತ್ತಿರ) ಕಿ.ಮೀ 9.30 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
9	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00 (ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು.	30.00		
10	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬಟ್ಟೂರ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು.	50.00		
11	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್.ಎಚ್-63 ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂಧ 1.50 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	200.00		
12	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 06 ರಿಂದ ನರಸಾಪೂರ ಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂಧ 1.50 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	200.00		
			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**880.00**	**3.85**	
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ದಿಂದ ವೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.90 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರದಾ ನದಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಹೊಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾಲಪೇಟ, ಬಿಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.70 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.90 ರಿಂದ 13.90 ರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಕಾಲ್ವೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	50.00		
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಹೊಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾಲಪೇಟ, ಬಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.70 ವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಂಚಿನಗಳೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು)	50.00		
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 11.20 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸದರ ಚೈನೇಜ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		
			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**260.00**	4.70	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಸುಂಕಸಾಳ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.25 ರಿಂದ 8.75 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00		
2	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೊಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಹಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.47 ರಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		
3	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜಗುಣಿ ತಾರಿಬಾಗಿಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00		
4	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮಾಗೋಡ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 20.00 ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಹಾಳಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ	82.00		
5	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೋನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋನ್ನಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಹುಲಿಯಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣೆಮನೆ ವಾಯಾ ಹಳಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.10 ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00		
6	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಾಣಿಕೇರಿ ಬೆಳ್ನಕೆರೆ ಕಲೂರ್ಲಿಕಾನ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬೈಲೂರು ಸರ್ಕಲ್, ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು	5.00		
8	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.00 ರಿಂದ 19.00 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	5.00		
9	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಅಳ್ವೆಕೊಡಿ ಕಟಗಾರ ಕೆಳಗಿನೂರು ರಸ್ತೆ 9.00 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	45.00		
10	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಂಗ್ರೆ ಬೆಟಕೂರು ಗೊಪೇಳಿಕುಂಬ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	50.00		
			ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**372.00**	**0.00**	
1	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ತತ್ವಣಗಿ ಪ್ರಧಾನಟ್ಟಿ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	75.00		
2	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕಳ ಔಡಾಳ ಮೋಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.50 ರ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	25.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಲಿ ಓಣಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	100.00		
4	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 7.20 ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರನ ದುರಸ್ತಿ	30.00		
5	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಅಂಬಗಾವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.30 ಹಾಗೂ 2.90 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00		
6	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳ್ಳಾಪುರ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀಪಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ರ ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ.	40.00		
7	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಸರ ಕೊಪ್ಪ ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗೊರೆನಮನೆ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 11.90 ಹಾಗೂ 12.20 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದುದ ಹೋದ ರಸ್ತೆ ಏರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 12.70 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ	100.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	410.00	0.00	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾನಾಪೂರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಾನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 4.65 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 10.68 ರಿಂದ 10.58 ರ ವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	50.00	0.20	
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಡಗಾವಿ-ಶಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 22 ರಿಂದ ಅವಚಾರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ನಂ:01 ರಿಂದ 06.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00		
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**300.00**	**0.20**	
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಸದಲಗಾ ದತ್ತವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	20.00		
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**20.00**	**0.00**	
1	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಜಮಖಂಡಿ	ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಡಿಹುಡಿ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಕುರಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.84 ಹಾಗೂ 3.68 ರಿಂದ 5.60 ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	40.00	0.20	
			ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**40.00**	**0.20**	
1	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಬೋಳವಾಡ ಕ್ಯಾತನಾಳ ಗಡಿಸೋಮನಾಳ ಕೊಡಗಾನೂರ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 14.00 ರಿಂದ 19.35 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ	60.00		4ಎ
2	ವಿಜಯಪುರ	ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 6.76 ರಿಂದ 9.90 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಗುಬ್ಬೇವಾಡದಿಂದ ಬಾರಕೇಡ-ಬೀಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.10 ರಿಂದ 4.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00		
			ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**335.00**	**0.00**	
			ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	**2997.00**		

ನಮೂನೆ-4

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ಹಾಳಕುಸುಗಲ ವಾಯಾ ಪಡೆಸೂರ ಶಾನವಾಡ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 8.50 8.95 ಹಾಗೂ 9.70 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿಡಿ ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	3.00	
			ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**75.00**	**3.00**	
1	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.90 ರಿಂದ 7.10 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
2	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕೊತಬಾಳ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ಬೆಳಗೋಡ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.80 4.80 5.10 ಮತ್ತು 5.50 ರಲ್ಲಿ ಪೇವಡಿಪ್ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಮಾಡುವದು	10.00		
3	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಮದಗುಣಕಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.03 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	65.00	1.00	
4	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ-ದೇವಿಸಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.95 ಹಾಗೂ 5.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	30.00		
5	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ಹಾಗೂ 14.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ.	15.00		
6	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಲ್ಲೆ ಶಿರೂರ -ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50, 3.60 ಹಾಗೂ 3.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ.	10.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳ-ಬಿಡನಾಳ-ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.25 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ.	5.00		
8	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ-ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
9	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	10.00		
10	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**195.00**	**1.00**	
1	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4 ರ ಕಿಮೀ 6.10 ರಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ0ಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	6.10	
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ ಬಿದರಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಮೀ 5.90 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಕಲ್ವರ್ಟ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		
			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**90.00**	**6.10**	
1	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಹೆಬ್ಬಾನಕೇರಿ ಸಾಂತಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ವಂದೂರ ನೀಲಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.80 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕುರಸಿದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ (ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ)	10.00		
3	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಂಗ್ರೆ ಬೆಟಕೂರು ಗೊಳಿಕುಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ	100.00		
4	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ತಗ್ಗರಗೋಡು ರಂಗಿನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90 ರಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
5	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ತಗ್ಗರಗೋಡು ರಂಗಿನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.80 ರಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾದ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿ,ಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಪಿಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	10.00		
6	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಹಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
			ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**185.00**	**0.00**	
1	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹುಣಸವಾಡ ತೆರೆಗಾಂವ ಮಾಗವಾಡ ದಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್-28 ಕಿಮೀ 0.90 ರಲ್ಲಿ ರಿಟೇಂಗ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ	25.00		
2	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ ಮಣದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.15 ಬದಲಾಗಿ 5.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಗೋಡ ಬೆಳಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00		
4	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 145 ರ (ಸೊಂಗೆಮನೆ-ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ) ಇಂದ ಕಳೆವೆ-ಸಣ್ಣಳ್ಳಿ-ಮೂತನಚೌನ್ಮನೆ-ಹೂಡ್ಲಮನೆ-ಕಲಗಾರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಲ್ಲಿ ತಡಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ತಿರುವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	30.00		
5	ಶಿರಸಿ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ ನ್ಯಾಸರ್ಗಿ ಕುಂದರಗಿ ಸನವಳ್ಳಿ ಚಿಗಳ್ಳಿ ಮುಡಸಾಲಿ ಕಾತೂರ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ-3) ಕಿಮೀ 16.20 ರಲ್ಲಿ ಕಾಜ್‌ವೇ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		
6	ಶಿರಸಿ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ, ನ್ಯಾಸರ್ಗಿ, ಕುಂದರಗಿ, ಸನವಳ್ಳಿ, ಚಿಗಳ್ಳಿ, ಮುಡಸಾಲಿ, ಕಾತೂರ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 19.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00		
7	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ನೀರಗಾಲ ಚಪ್ಪರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.95 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಕೊರೆದು ಹೋದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	40.00		
8	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಳ್ಳಿ ಚಾರುಕೋಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ಅಬುಟಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪಿಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಗಲೀಕರಣ	50.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
9	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕಳಿ ವಾಜಗಾರಕತ್ರಿ ಕೊಡನಮನೆ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 14.00 ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
10	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರ ತ್ಯಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಗವಿನಗುಡ್ಡ ಹಂಗಾರಖಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.70 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ರಿಕರ್ಟ್ಸ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
11	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರ ತ್ಯಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಗವಿನಗುಡ್ಡ ಹಂಗಾರಖಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.20 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
12	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಂಪಲ್ಲಿ ಅಕೋರ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಡಿ ಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00		
13	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಗಾಂವ ವಾಗೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.80 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		
14	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಂಜೋಯಿಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿಡಿ ಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**525.00**	**0.00**	
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ವಡಗಾಂವ ಧಾಮಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.10 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00	1.10	
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಿತ್ತೂರ	ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಕೋದಾನಪುರ ವಾಯಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅವರಾದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.10 ರಿಂದ 11.25 ರ ವರೆಗೆ (ಕೋದಾನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	65.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**75.00**	**1.10**	
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಗಲಾ ಬೋರಗಲ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.80 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00		
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳೋಬಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೊಡಿ ವಾಲ್ಕಿ ಕಣಗಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.20 ರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	50.00		
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ರಾಯಬಾಗ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕುರಳಿ ಕಾಡಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.10 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರ್ಲಿ ಕಮತನೂರ ನಿಡಸೂಸಿ ಬೋರಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.80 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00		
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**160.00**	**0.00**	
1	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಮರೋಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (5 ಸಿಡಿ ಗಳು)	120.00		
			ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**120.00**	**0.00**	
1	ವಿಜಯಪುರ	ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತಿಹಾಳ ಬೈರವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಪೇವ್ ಡಿಪ್ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
2	ವಿಜಯಪುರ	ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ದಿಂದ ಮಲಘಾಣ ಕುಲಗುರ್ಕಿ ಮನಗೂಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 14.00 ರಿಂದ 15.00 ರಲ್ಲಿಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿಡಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ತಿ	100.00	3.00	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಸುರಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕುಕಾಡುವ ರಸ್ತೆಯ (ವಾಯಾ ಮೂಕಿಹಾಳ ಹಡಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ 1.20 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	30.00		4ಎ
4	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಅರ್ಜುಣಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಹಂಚನಾಳ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ (ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿಡಿ ಸುಧಾರಣೆ	200.00		460
			ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**340.00**	**3.00**	
			ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	**1765.00**	**14.20**	

ನಮೂನೆ-5

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ತಾಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**10.00**		
1	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
			ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**10.00**		

ಅನುಬಂಧ-1

ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ - ಕಲಬುರಗಿ

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಘೋಷವಾರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ		ಷರಾ
		SH	MDR	
1	2	3	4	5
III	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಸಂ ಮತ್ತು ಕ (ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ)			
18	ಕಲಬುರಗಿ	37.11	9.30	
19	ಯಾದಗಿರಿ.	35.42	114.20	
20	ಬೀದರ್	42.60	63.60	
21	ಬಳ್ಳಾರಿ	0.00	0.00	
22	ವಿಜಯನಗರ	0.75	0.70	
23	ರಾಯಚೂರು	111.19	109.20	
24	ಕೊಪ್ಪಳ	6.00	10.30	
ಒಟ್ಟು		233.07	307.30	

ಅನುಬಂಧ-1

ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಗಳಲಿ		ಷರಾ
		SH	MDR	
1	2	3	4	5
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.				
I	ಕಲಬುರಗಿ	3.71	0.00	
	ಅಫಜಲಪುರ		0.00	
	ಆಳಂದ	15.20	6.00	
	ಜೇವರ್ಗಿ	0.00		
	ಕಮಲಾಪುರ	12.35	1.20	
	ಯಡ್ರಾಮಿ			
II	ಕಾಳಗಿ	2.70	0.00	
	ಸೇಡಂ			
	ಚಿಂಚೋಳಿ	1.50	0.00	
	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	1.65	2.10	
	ಶಹಾಬಾದ			
III	ಯಾದಗಿರಿ		2.00	
	ಶಹಾಪೂರ	34.92	105.30	
	ಸುರಪೂರ	0.50	6.90	
	ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್			
	ಹುಣಸಗಿ			
	ವಡಗೇರ			
IV	ಬೀದರ್	11.50	52.10	
	ಭಾಲ್ಕಿ	9.00	8.00	
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	22.10	3.50	
	ಹುಲಸೂರು			
	ಹುಮನಾಬಾದ್			
	ಚಿಟಗುಪ್ಪ			
	ಔರಾದ್			
	ಕಮಲನಗರ			
	ಹುಲಸೂರ್			
	ಚಿಟಗುಪ್ಪ			
	ಹುಲಸೂರು			
IV	ಬಳ್ಳಾರಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ)			
	ಸಿರಗುಪ್ಪ			
	ಸಂಡೂರು			
	ಕಂಪ್ಲಿ			
	ಕುರುಗೋಡು			
V	ಹಡಗಲಿ			
	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	0.75	0.70	
	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ			
	ಹ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ			
	ಹೊಸಪೇಟೆ			
	ಕೊಟ್ಟೂರು			
VI	ರಾಯಚೂರು	22.65	19.00	
	ಮಾನವಿ	20.00	24.10	
	ದೇವದುರ್ಗ	10.00	31.50	
	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	32.00	14.50	
	ಸಿಂಧನೂರು	26.54	20.10	
VII	ಗಂಗಾವತಿ	0.00	0.50	
	ಕೊಪ್ಪಳ	26.90	70.40	
	ಕುಷ್ಟಗಿ	0.00	4.00	
	ಯಲಬುರ್ಗಿ	6.00	5.80	

PRAMC

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ. (ಮಧುಗಿರಿ)ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 125ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-1)

2019-2020

Name: Engineer in Chief, PRAMC, Bangalore

(Rs. In Lakhs)

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure ,

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Contract Amount	up to date exp 2019-20	Stage of Work
NIL							

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Contract Amount	up to date exp 2019-20	Stage of Work
1	Tumkur	Madhugiri	Road safety works on Madhugiri - Hindupura road to byrenahalli cross via kondavadi road at 6.50 KM madugiri Taluk.	100.00	85.92	64.10	Work Completed
				100.00	85.92	64.10	

2020-2021

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Contract Amount	up to date exp 2020-21	Stage of Work
NIL							

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Contract Amount	up to date exp 2020-21	Stage of Work
NIL							

Head of Account 5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Contract Amount	up to date exp 2020-21	Stage of Work
NIL							

2021-2022

Head of Account 3054-03-337-0-07-200 State Highway - Road Safety Maintance Expenditure ,

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Contract Amount	up to date exp 2021-22	Stage of Work
NIL							

Head of Account 3054-04-337-1-13-200 Major District Road - Road Safety Maintance Expenditure

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Contract Amount	up to date exp 2021-22	Stage of Work
NIL							

Head of Account 5054-05-337-4-02-154 "Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection

Sl No	District	Taluk	Name of Work	Grant Released	Contract Amount	up to date exp 2021-22	Stage of Work
1	Tumkur	Sira/Madhugiri	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Hondare - Bramhasandra Shivayanapallya to KM 12.90 to 13.50 KM near Kottikere Tank Bund in Sira Taluk Tumkur Distrcit	100.00	100.00	0.00	Work Under Progress
Total				**100.00**		**0.00**	

8/2/23.
ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

SHDP.

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5
ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ				
2	562	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಡಿಗೇಶಿ-ಚಂದನದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 38.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 47.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
		ಒಟ್ಟು	**1000.00**	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

LAQ No. 125/ 2022-23

KSHIP

Annexure-1

Karnataka State Highways Improvement Project - II (World Bank Loan No. 8022-IN)

Details of District wise- Constituency wise, Package wise & Year wise payments made to Madhugiri for the FY 2019 to 2023 (as on 6th February 2023)

(Amount in Lakhs)

Sl No.	Package No.	Name of the Contractor	Name of the Road	Contituency	District	Taluk	Total Length (km)	FY 2019-20	FY 2020-21	FY 2021-22	FY 2022-23 (till 6th Feb 2023)	Total	Remarks
1	WAP-1	M/s. Mysore Bellary Highway Pvt. Ltd.	Upgradation of Road from Malavalli to Pavagada	Madhugiri	Tumkur	Madhugiri	39.00	2934.14	2879.18	2892.42	2863.58	**11569.32**	Change in Law
Total							**39.00**	**2934.14**	**2879.18**	**2892.42**	**2863.58**	**11569.32**	

<u>ಅನುಬಂಧ -1</u>

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು <u>KRDCL</u>

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ (ಮಧುಗಿರಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ:125ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು 5054 ಏಕೈಕ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಮಾಹೆವಾರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ;

ವರ್ಷ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
2019–20	400.00	400.00
2020–21	455.00	455.00
2021–22	450.00	450.00
2022–23	600.00	450.00 (ಜನವರಿ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೧೦.೯೦೫ ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು (ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ – A10 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ S-TUM-MAD -226) ರೂ. ೧೮.೩೩ ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅನುಬಂಧ -1

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NH

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅನುದಾನ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಷರಾ
1.	2019–20	–	–	–	ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2.	2020–21	–	–	–	ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3.	2021–22	Construction of retaining wall (RHS) at the approaches of minor bridge at Km.329.720 on NH-234 (Sira-Madhugiri section) in the state of Karnataka under FDR 2021-22(Job No.NH-234-KNT-FDR-2021-22-63), CER No.47/2021-22	93.22	ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ **(FDR)**	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪರವಾಗಿ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಎಂ.ವಿ. (ಮಧುಗಿರಿ)

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 126

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಪಿ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗವು ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ; (ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:04-02-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ 337 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಕರುಗಳು – 94 ಹಸುಗಳು – 204 ಎತ್ತುಗಳು – 39
ಆ	ಈ ರೋಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಸುನೀಗಿರುತ್ತವೆ; ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳು ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ಒಟ್ಟು 87 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಅಸು ನೀಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಕರುಗಳು – 24 ಹಸುಗಳು – 53 ಎತ್ತುಗಳು – 10 ದಿನಾಂಕ:04-02-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ 220 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಕರುಗಳು – 64 ಹಸುಗಳು – 132 ಎತ್ತುಗಳು – 24 30 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಕರುಗಳು – 06 ಹಸುಗಳು – 19 ಎತ್ತುಗಳು – 05
ಇ	ಲಂಪಿ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದಿಂದ ಅಸುನೀಗಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ 47 ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ)

ಇ– ಪಸಂಮೀ 20 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 126 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಜಾನುವಾರು ವಿವರ	ಮರಣಹೊಂದಿದ ಜಾನುವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ	ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರಧನ		ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಹಾರಧನ	
		ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರಧನ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರಧನ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
ಕರು	24	7	35000/–	17	85000/–
ಹಸು	53	33	660000/–	20	400000/–
ಎತ್ತು	10	7	210000/–	3	90000/–
ಒಟ್ಟು	**87**	**47**	**905000/–**	**40**	**575000/–**

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	127
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ (ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿ / ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ದಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿ/ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.30 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ.167ರ (ಹಗರಿ ಜಡಚೆರ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.125.626 (ತುಂಗಭದ್ರಾ ಹಳ್ಳಿ) ರಿಂದ 148.00 (ನಲ್ಲಬಂಡೆ ಕ್ರಾಸ್) ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.168.00 (ಯರಮರಾಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು) ರಿಂದ 180.00 (ಕೃಷ್ಣ ಸೇತುವೆ) ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ರೂ:150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರೂ:50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ;	
ಈ)	ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವಾಗ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 14 ಸಿಐಎಸ್ 2023 (ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

Sl. No.	District	Taluka	Constituency	Name of the road	Type of the road	Damaged chainage	Estimated Cost (in Lakhs)	Damaged Length (in Km)	Time required for restoration	Type of repair (Permanent / Temporary)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3054–03–337–0–05–200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ											
1	Raichur	Raichur	Raichur Rural	Repairs to SH-10 to Mudhol-Yergera road from KM 183.00 to 185.00 in Raichur taluka, Raichur Dist., Under 3054 Flood damage for the year 2022-23			50.00	2.00			
				Raichur Total:-			**50.00**	**2.00**			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3054–04–337–1–10–200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ											
1	Raichur	Manvi	Manvi	Repairs to Kavital to Toranadinni cross Km 0.00 to 2.10 in Manvi taluka			20.00	2.10		Permanent	
2	Raichur	Manvi	Manvi	Repairs to Sirwar-Manvi via Chagbhavi road Km 17.80 to 18.00 in Manvi taluka			15.00	0.20		Permanent	
				Manvi Total:-			**35.00**	**2.30**			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3054–03–102–0–01–200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ											
1	Raichur	Deodurg	Deodurg	Repairs to appraoches on both sides of Huvinhadagi Bridge on SH-15 Wanmarapalli-Raichur road at Km 262.75 (Both Side) in Deodurga Taluka			50.00			Permanent	
				Deodurga Total:-			**50.00**	**0.00**			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3054–04–105–0–01–200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು–ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ											
1	Raichur	Manvi	Manvi	Repairs to CD and approach road to Hokrani - Athnur road at Km 1.60			15.00				
				Manvi Total:-			**15.00**	**0.00**			
				Raichur Grand Total:-			**150.00**	**4.30**			

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ (ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**128**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2019-20, 2020-21, 2021-22 ಹಾಗೂ 2022-23 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	2019-20, 2020-21, 2021-22 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 18,939 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 15,188 ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 8,200 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂಳಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು;	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1,960 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 267 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 915 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 538 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂಳಿದಂತೆ 240 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇ)	ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತ ಕಡು ಬಡತನದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2018 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ/ನಿವೇಶನರಹಿತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ವಯ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 26,514 ವಸತಿರಹಿತರು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1,580 ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ವಸತಿರಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 36 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	129
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13-02-2023
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ತುರುವಿಹಾಳ್ (ಮಸ್ಕಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಮಸ್ಕಿ ನಗರವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು;	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ, ಸಮರ್ಥವಾದ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ 50 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 24 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಸ್ಕಿ ಸೇರಿ 26 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೃಂದ ಬಲವನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
ಇ	ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ/14/ಎಂಎನ್ಎಸ್ಎ/2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಕೆ. (ಉಡುಪಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	130
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 106 ಮನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮುಖೇನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಇಂಧೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗದೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ನಗರ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 1st Installment Criteria:- I. Entry of Aadhaar Seeded beneficiaries as per DPR in MIS. II. Any other requirement(s) as specified/directed by CSMC. 2nd Installment Criteria:- I. Submission of Utilization certificate of at least 70% of fund released by Centre as well as States/UTs Government and commensurate physical progress. II. Action Taken Reports (ATRs) on the recommendations by TPQMA report duly approved by SLSMC III. Geotagging of current state of construction of the houses(s). ಅದರಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈವರೆಗೂ, ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.1792.64 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತದ ಪೈಕಿ ರೂ.1344.36 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪ್ರಮಾಣ (Utilization Certificate-UCs) ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 24.02.2022 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಘಟಕದಡಿ ರೂ.394.64 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ರೂ.254.43 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:25.01.2023 ರಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಜಮ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ರೂ.140.21 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ ಘಟಕದಡಿ 118 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರೂ.148.12 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

<table>
<tr>
<td>ಆ)</td>
<td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ಆಯವ್ಯಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೃಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು;</td>
<td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:26.08.2022 ರಂದು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24.11.2022ರಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ರೂ 19.66 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ Khajane-2 ನ NTT Model-4 ರಡಿ State IFMIS ನ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</td>
</tr>
<tr>
<td>ಇ)

ಈ)</td>
<td>ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯ 17 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ಸಿಂಧುವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂತು ಬಾರದೇ ಇದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಂತು ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;

ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 95 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 68 ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 12 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 15 ಮನೆಗಳು ನಿಗಧಿತ ಅವದಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಣಿವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-
<table>
<tr><th>ಶ್ರೇಣಿ</th><th>ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಮನೆಗಳು</th><th>ರದ್ದುಪಡಿ ಸಲಾದ ಮನೆಗಳು</th></tr>
<tr><td>2015-2016</td><td>23</td><td>14</td><td>6</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2016-2017</td><td>72</td><td>54</td><td>6</td><td>12</td></tr>
<tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>95</td><td>68</td><td>12</td><td>15</td></tr>
</table>
ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2015-16 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನಮೂದಿಸದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಅದರಂತೆ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ 17 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ ಡಿ (ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಈ 17 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ಉಡುಪಿ ನಗರಭೆ ರವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆರ್‌ಡಿ (ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮವು GPS ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಜೋಡನೆಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗ ನೇರವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</td>
</tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 19 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2023]

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 131

2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಕೆ. (ಉಡುಪಿ)

3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

4) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಇಂಜಿನ್ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ 140 ಇದ್ದಾಗ ದಿನವಹಿ 300 ಲೀಟರ್ ಡೀಸಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಇಂಜಿನ್‌ನ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು 350 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂಜಿನ್ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಡೀಸಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 300 ಲೀಟರ್ ನಿಂದ 500 ಲೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನವಹಿ 500 ಲೀಟರ್ ಡೀಸಲ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು;	ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಜಿನ್ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಗನು ಗುಣವಾಗಿ ದಿನವಹಿ ನೀಡುವ ಡೀಸೆಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನವಹಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 500 ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು ಡೀಸೆಲ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಟಾವನ್ನು 2.00 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಲೀ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡೀಸಲ್ ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಟಾವನ್ನು 2.00 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಲೀ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು?	ಡೀಸೆಲ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಟಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಿರುವ 1.50 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಲೀಟರ್ ನಿಂದ 2.0 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಲೀಟರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-18 ಮೀಇಯೋ 2023

(ಎಸ್. ಅಂಗಾರ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	**: 132**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್.ಕೆ. (ಉಡುಪಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	**: 13.02.2023.**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ಕೆಲವೊಂದು ಜಮೀನುಗಳ ಪರಭಾರೆ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ, 1978ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಭೂರಹಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜಮೀನುಗಳು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ಕೆಲವೊಂದು ಜಮೀನುಗಳ ಪರಭಾರೆ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ, 1978ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೊರತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತಹ ಜಮೀನುಗಳು ಪರಭಾರೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ಕೆಲವೊಂದು ಜಮೀನುಗಳ ಪರಭಾರೆ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ, 1978ರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್/4 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಪಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 05.11.2022ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಮೀನನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಭಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ತೊಡಕುಗಳೇನು?	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	133
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು	:	ಶ್ರೀ.ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ (ಕಿತ್ತೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೇ;	ಹೌದು.
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 100 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 20 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-77 ಪಸಸೇ 2022 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:17.05.2022 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 30 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 50 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇ)	ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-11 ಪಸಸೇ 2023

(ಪ್ರಭು.ಬಿ.ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	134
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ (ಕಿತ್ತೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದು ನಿಜವೇ; (ಸರ್ವೇ ನಂಬರುಗಳವಾರು, ಗ್ರಾಮಗಳವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?(ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಆರ್‌ಡಿ 16 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2023

(ಸಹಿ)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಕಿತ್ತೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಅನಂ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ಕಾರಿ ರಿಸನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗು-ಆ	ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಹೆಸರು
1	ಕಿತ್ತೂರ	258	15-36	ಗಾಯರಾಣ
		267	22-09	ಗಾಯರಾಣ
		266	16-03	ಗಾಯರಾಣ
		272	07-33	ಗಾಯರಾಣ
		273	14-17	ಗಾಯರಾಣ
		274	10-31	ಗಾಯರಾಣ
		277	03-28	ಗಾಯರಾಣ
		278	16-13	ಗಾಯರಾಣ
		279	12-09	ಗಾಯರಾಣ
		308	14-21	ಗಾಯರಾಣ
		309	19-31	ಗಾಯರಾಣ
		310	12-02	ಗಾಯರಾಣ
		314	08-00	ಗಾಯರಾಣ
		380	04-04	ಗಾಯರಾಣ
		382	01-31	ಗಾಯರಾಣ
		407	15-17	ಗಾಯರಾಣ
		408	17-16	ಗಾಯರಾಣ
		414	12-09	ಗಾಯರಾಣ

		417	12-28	ಗಾಯರಾಣ
		418	14-17	ಗಾಯರಾಣ ಕಿತ್ತೂರ ಪಪಂ ಮತ್ತು ನಿಚ್ಚಣಕಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು
2	ತಿಮ್ಮಾಪೂರ	20	13-01	ಗಾಯರಾಣ
3	ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎ	5	00-08	ಗಾಯರಾಣ
4	ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ	3	21-20	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ
5	ಚನ್ನಾಪೂರ	ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
6	ಬಸ್ಸಾಪೂರ	ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
7	ನಿಚ್ಚಣಕಿ	ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
8	ಡೊಂಬರಕೊಪ್ಪ	ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		
9	ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ.ಎ	ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.		

ಅನುಬಂಧ-2

ಕಿತ್ತೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ

ಅನಂ	ಗ್ರಾಮ	ರಿಸನಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಉದ್ದೇಶ
1	ಕಿತ್ತೂರ	407	6ಎ-37ಗು	ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ	ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
2	ಕಿತ್ತೂರ	407&408	8ಎ-00	ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ	ತಾಲೂಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
3	ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ	3	8ಎ-00	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ
4	ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ	3	1ಎ-20ಗು	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ	ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ
5	ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ	3	2ಎ-17ಗು	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ	ನಿಚ್ಚನಕ್ಕಿ .ಡೊಂಬರಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ
6	ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ	3	00ಎ-20ಗು	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ	ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ
7	ಗಿರಿಯಾಲ ಕೆ.ಎ	3	00ಎ-21ಗು	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ	ಶೀಗಿಹಳ್ಳ ಕೆ.ಎ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿ
8	ಕಿತ್ತೂರ	87	05ಎ-37ಗು	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ	ತಾಲೂಕಾ ಆಡಳಿತ ಸೌಧ
9	ಕಿತ್ತೂರ	87	4ಎ-00ಗು	ವಾ.ಕ.ರಾ.ಸ	ಡಿಪೋ
10	ಕಿತ್ತೂರ	87	1ಎ-09ಗು	ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ	ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ
11	ಕಿತ್ತೂರ	87	2ಎ-11ಗು	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ
12	ಕಿತ್ತೂರ	418	14ಎ-17ಗು	ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿತ್ತೂರ	ಕಿತ್ತೂರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ನಿಚ್ಚಣಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 135
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಆರ್. (ಹನೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜಮೀನುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಗ್ರಾಮವಾರು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಆ)	ಜಮೀನುಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಶಾನ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಇ)	ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೇರಿ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿಯು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಸ್ಮಶಾನ ಜಮೀನು ಕಾಯ್ದರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಗ್ರಾಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೇರಿ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಗ್ರಾಮವಾರು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಈ)	ಈ ಜಮೀನುಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಮಶಾನಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 16 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2023)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1350 ಅನುಬಂಧ – 1

ನಮೂನೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ/ಸೆಂಟ್ಸ್	ಧರ್ಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ: ಎಸ್.ಸಿ/ ಎಸ್.ಟಿ	ಹಿಂದೂ	ಮುಸ್ಲಿಂ	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ	ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿವರ: ಒತ್ತುವರಿ	ತೆರವು	ಬಾಕಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
01	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬೂದಬಾಳು (ಬಿ.ಗುಂಡಾಪುರ)	292/ಎ1ಎ1ಬಿ1	0.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		292/ಎ1ಎ1ಬಿ2	1–14	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬೂದಬಾಳು	32/ಎ1ಎ1	1–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		74/ಎ	1–00	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
02	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಂಗಲ (ಕಾಮಗೆರೆ)	167	1–00	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಂಗಲ	168/ಎ	0–20	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		237/ಸಿ	1–36	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
03	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಅಲಗುಮೂಲೆ	60	0–60	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		134/1	0–06	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		134/2	0–69	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
04	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಶಾಗ್ಯ	12/ಬಿ	1–20	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
05	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಗೂರಯೂರು	375/2ಬಿ1	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
06	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬಂಡಳ್ಳಿ	211/ಬಿ2	3–83	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		211/ಬಿ4	1–40	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		215	7–02	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
07	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಣಗಳ್ಳಿ	1420	1–18	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		629/ಬಿ2	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಣಗಳ್ಳಿ	39/ಜೆ	2–05	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಮಣಗಳ್ಳಿ (ಗಣೇಶಪುರ)	214/1	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
08	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಭೈರನತ್ತ	89/2	1–00	-	–	–	–	ಇದೆ			

	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಭೈರನತ್ತ (ನಂಜೇಒಡೆಯರದೊಡ್ಡಿ)	106	0–58	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಭೈರನತ್ತ/ಡಿ.ಎಂ ಸಮುದ್ರ	75	0–50	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
09	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚೆಂಚಳ್ಳಿ	184/1ಎ2ಎ2	1–00	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		184/2ಎ2ಬಿ	0–85	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		72/ಎ	0–80	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
11	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಉದ್ದನೂರು	324/4	1–55	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
12	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬೆಳತ್ತೂರು	216/ಎ1	1–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
13	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಶಿರಗೋಡು	196/ಎ	1–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
14	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಡಿ.ಎಂ ಸಮುದ್ರ	138	0–52	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		141/1	0–25	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
15	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಅಜ್ಜೀಪುರ	134/ಬಿ2	0.70	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಅಜ್ಜೀಪುರ	116/ಬಿ1	1–00	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಅಜ್ಜೀಪುರ	116/ಬಿ1	1–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಅಜ್ಜೀಪುರ	137	1–00	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ (ಅಜ್ಜೀಪುರ)	223	1–00	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ (ಅಜ್ಜೀಪುರ)	223/1	1–00	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬಸಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ (ಅಜ್ಜೀಪುರ)	223	3–00	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
16	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಹನೂರು	204/ಎ2ಎ1	2–00	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		202/ಬಿ19	0–03	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		124	0–25	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		467/ಇ	0–85	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		474/4	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		126/ಎ1	1–00	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		18/ಸಿ1	1–50	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
17	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಬಂಡಳ್ಳಿ (ಅಣಗಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ)	1470	0.50	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		1470	0.50	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–

			ಬಂಡಳ್ಳಿ	211/ಬಿ2	3–83	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		211/ಬಿ4	1–40	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		215	7–02	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಹುಲ್ಲೇಮರ	665/2ಬಿ	0–50	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
18	ಹನೂರು	ಹನೂರು		106	0–50	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		75	1–02	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		152/ಎ	3–00	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		154/ಬಿ1	1–35	ಇದೆ	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		22/1	0–35	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		127/ಸಿ	0–54	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು		139	1–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
19	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	75–ಅರಬಗೆರೆ	20/ಎ	0–80	–	–	–	–	–	–	–	–
20	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ದಂಟಳ್ಳಿ	270	0–75	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
21	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮೊನ್ನಾಚಿ	271	0–55	–	ಇದೆ	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		233/1	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ರಾಮೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	25/ಬಿ2	1–00	–	–	–	–	–	–	–	–
22	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ	124	1–00	ಇದೆ	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ	124	2–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ	11/ಎ	0.25	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಕೊಕ್ಕಬೋರೆ	11	0.30	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ತೋಕೆರೆ	30	0.20	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಾಣೆ	253	0–60	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
23	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಕುರಟ್ಟಿಹೊಸೂರು	46	0–75	–	–	–	–	–	–	–	–
24	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ	54	2–00	ಇದೆ	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
25	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಭದ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ	241	1–00	–	–	–	–	–	–	–	–
26	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಸತ್ತಾರು ಮೇಡು (ಕೌದಳ್ಳಿ)	1037	1–10	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮುತ್ತುಗೌಂಡನದೊಡ್ಡಿ (ಕೌದಳ್ಳಿ)	1047	0–75	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	

	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮದುನಗರ (ಕೌದಳ್ಳಿ)	945	0–26	–	–	–	ಇದೆ				
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ (ಕೌದಳ್ಳಿ)	1010	4–66	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಗಾಂಧಿನಗರ (ಕೌದಳ್ಳಿ)	1010		–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ (ಕೌದಳ್ಳಿ)	625	3–22	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಕೌದಳ್ಳಿ	90	1–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		94	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಜ್ಯೋತಿಪುರ (ಕೌದಳ್ಳಿ)	100/ಬಿ	0–50	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಕೌದಳ್ಳಿ	1036/2	1–22	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಕೌದಳ್ಳಿ	461/ಸಿ	2–18	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
27	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಚೆಂಗದಾರಹಳ್ಳಿ	573	1–00	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		80/2	1–50	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
28	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಸೂಳೇರಿಪಾಳ್ಯ	196/ಸಿ4	1–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		22	0–68	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		2/ಎ	2–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		223/1	1–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		223/1	3–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		514/ಎ1	3–38	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
							–	–	–	–	–	–	–
29	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಲಾತ್ತೂರು	149/1ಬಿ	2–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
30	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ರಾಮಾಪುರ	207/ಬಿ2ಬಿ	4–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		185/2	0–60	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		401/2	1–50	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಗಜ್ಜೆಲನತ್ತ/ ರಾಮಾಪುರ	274/ಎ2	2–63	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		319/ಬಿ2ಬಿ	0–75	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಯೂರು/ರಾಮಾಪುರ	302/ಎ	0–43	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಯೂರು/ರಾಮಾಪುರ	302/ಬಿ	0–57	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮುತ್ತುಶೆಟ್ಟಿಯೂರು/ರಾಮಾಪುರ	207//ಬಿ2ಸಿ	1–44	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–

31	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಗಂಗನದೊಡ್ಡಿ	16	0–15	–	ಇದೆ	–	–	–	0–15	ಇಲ್ಲ	0–15
32	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ	65/ಎ2ಬಿ2	0–40	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		71/1	0–31	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		118/2	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
33	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ	164/4	1–15	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		99	0–70	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ (ಕೀರೇಪಾತಿ)	86/ಪಿ	1–20	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	ಮಾರ್ಟಳ್ಳಿ	190	0–25	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ		191	0–50	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
34	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಮೋಡಹಳ್ಳಿ	741/ಎ	0–60	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
35	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕಣ್ಣೂರು	170/ಎ1	1–00	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
36	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗಾಧರನಕಟ್ಟೆ	149	0–25	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
37	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಚೆನ್ನಾಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ	55	1–73	ಇದೆ				ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ		104/ಎ	0–13	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ		104/ಬಿ	0–78.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ		323/ಸಿ	3–01	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
38	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ	91	0–90	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ		113	0–35	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ		21/ಬಿ	0–55	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
39	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕಂದಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ	149	1–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
40	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಅಂಡಿಪಾಳ್ಯ	465	0–75	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಹುತ್ತೂರು	68	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ವಿ.ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಿ (ಹುತ್ತೂರು)	16/ಬಿ3	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ	292/1	1–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಗುಳ್ಳದ ಬಯಲು										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಜೆ ದೊಡ್ಡಿ										

41	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಆಂಡಿಪಾಳ್ಯ	465	0–75	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
42	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಬಸವನಗುಡಿ/85–ಅರಬಗೆರೆ	383	0.35	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕೂರಮನಕತ್ರಿ/85–ಅರಬಗೆರೆ										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ/85–ಅರಬಗೆರೆ	382	0.75	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕರಂಗಶೆಟ್ಟಿ/85–ಅರಬಗೆರೆ										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಮೈಸೂರಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ/85–ಅರಬಗೆರೆ										
43	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಅನಾಮರ	170/ಎ1	1–00	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
44	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಉಯಿಲನತ್ತ/ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ	383	0.35	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ನೇಕಾರದೊಡ್ಡಿ/ಪಿ.ಜಿ.ಪಾಳ್ಯ										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕುಡುವಳೆ/ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳ್ಯ	382	0.75	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಮಾಳಿಗನತ್ತ/ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳ್ಯ										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ನಲ್ಲಿಮರದ ದೊಡ್ಡಿಪಿ.ಜಿ ಪಾಳ್ಯ										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕುರುಬರಡಿಗ್ಗಿ/ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳ್ಯ										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಬಸವನಗುಡಿ/85–ಅರಬಗೆರೆ	496	0.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
45	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಹುತ್ತೂರು	68	0–50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
46	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಅಂಡೇಕುರುಬರದೊಡ್ಡಿ / ಬೈಲೂರು	344	0.30	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕಾನ್‌ಮೊಳೆದೊಡ್ಡಿ/ಬೈಲೂರು	287	0.20	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಬೈಲೂರು	73	0.30	–	–	–	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಮುನಿಗುಡಿದೊಡ್ಡಿ/ಬೈಲೂರು	163/2	0.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಬಂಡಳ್ಳಿ ಮಾದಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ/ ಬೈಲೂರು										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕೆರದೊಡ್ಡಿ/ಬೈಲೂರು										
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಹುಣಸೆಪಾಳ್ಯ/ಬೈಲೂರು	162/1	0.20	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ		287	0.66	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–
47	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಗಾಜನೂರು/ ಮಿಣ್ಯಂ	56	0.40	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕೊಪ್ಪ/ ಮಿಣ್ಯಂ	19	0.44	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–

	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಿ / ಮಿಣ್ಯಂ	142/ಎ1	0.40	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಸೂಳೆಕೋಬೆ/ ಮಿಣ್ಯಂ	179	0.40	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
48	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಹೂಗ್ಯಂ	491/1	1–00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಹೂಗ್ಯಂ	239/ಎ4	2–00	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಯರಂಬಾಡಿ/ ಹೂಗ್ಯಂ	610	0.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಜಲ್ಲಿಪಾಳ/ ಹೂಗ್ಯಂ	388/2	0.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಕೂಡ್ಲೂರು/ ಹೂಗ್ಯಂ	246/ಎ	0.10	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ನೆಲ್ಲೂರು/ ಹೂಗ್ಯಂ	293	1–25	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	ಪೆದ್ದನಪಾಳ್ಯ/ ಹೂಗ್ಯಂ	239/ಎ4	0.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–
49	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಎಲ್ಲೇಮಾಳ/ಚಿಗತಾಪುರ	54	3–40	–	–	ಇದ	–	–	–	–	–
	ಹನೂರು	ಹನೂರು	ಚಂಗವಾಡಿ	75	0–50	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: [illegible]

ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಧರ್ಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ					ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿವರ			
						ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ	ಹಿಂದೂ	ಮುಸ್ಲಿಂ	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ	ಒತ್ತುವರಿ	ತೆರವು	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಪಾಳ್ಯ	160/ಡಿ	0.49	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಪಾಳ್ಯ	160/ಇ	1.84	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಉಗನಿಯ	135/1	3.86	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಉಗನಿಯ	143/3	0.06	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಉಗನಿಯ	200/3	1.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಧನಗೆರೆ	127/[illegible]	0.65	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಧನಗೆರೆ	7	0.72	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಧರ್ಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ					ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿವರ			
						ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ	ಹಿಂದೂ	ಮುಸ್ಲಿಂ	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ	ಒತ್ತುವರಿ	ತೆರವು	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸರಗೂರು	75/ಎ	2.87	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	155	1.15	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	1167	0.89	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	1118	0.63	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
5	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	1147	0.11	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	1453	0.30	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	1453	0.60	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	1148	0.38	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಧರ್ಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ					ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿವರ			ಷರಾ
					ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ	ಹಿಂದೂ	ಮುಸ್ಲಿಂ	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ	ಒತ್ತುವರಿ	ತೆರವು	ಬಾಕಿ	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[illegible]	[illegible]	[illegible]	47/ಎಫ್	0.99	ಇದೆ	-	-	-	-	-	-	-	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	316ಬ1ಬ2	0.60	ಇದೆ	-	-	-	-	-	-	-	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	54/ಜಿ	1.50	-	-	-	-	ಇದೆ	-	-	-	ಧನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	54/ಜಿ	0.70	ಇದೆ	-	-	-	-	-	-	-	ಮೊಡ್ಡಿಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	71/3	0.09	ಇದೆ	-	-	-	-	-	-	-	ಮೊಡ್ಡಿಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	169/[illegible]	1.85	ಇದೆ	-	-	-	-	-	-	-	ಮೊಡ್ಡಿಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	71/6	0.50	ಇದೆ	-	-	-	-	-	-	-	ಮೊಡ್ಡಿಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	97	1.45	-	-	ಇದೆ	-	-	-	-	-	ಮೊಡ್ಡಿಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಧರ್ಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ					ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿವರ			
						ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ	ಹಿಂದೂ	ಮುಸ್ಲಿಂ	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ	ಒತ್ತುವರಿ	ತೆರವು	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು	110/ಬಿ1	2.00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು	839/2	2.00	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು	1049/2	1.00	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ತೆಳ್ಳನೂರು	55	1.14	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ತೆಳ್ಳನೂರು	215/ಎ1ಬಿ	0.24	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ತೆಳ್ಳನೂರು	871	0.80	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ತೆಳ್ಳನೂರು	830/2	1.14	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ತೆಳ್ಳನೂರು	864/2	0.80	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

[illegible]	[illegible]	ಹೋಬಳಿ	ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಧರ್ಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ					ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿವರ			
						ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ	ಹಿಂದೂ	ಮುಸ್ಲಿಂ	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ	ಒತ್ತುವರಿ	ತೆರವು	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ತೆಳ್ಳನೂರು	177	0.50	–	–	–	–	ಇದೆ				ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ತೆಳ್ಳನೂರು	721/1	1.00	–	–	–	–	ಇದೆ				ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ತೆಳ್ಳನೂರು	184	1.00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ	7/1	3.00	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ	7/2	1.42	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಕೊಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು	229/ಎ	1.18	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು	229/ಜಿ	1.50	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು	285/ಜಿ	0.63	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	ಸಿಂಗನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಧರ್ಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ					ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿವರ			
					ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ	ಹಿಂದೂ	ಮುಸ್ಲಿಂ	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ	ಒತ್ತುವರಿ	ತೆರವು	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
1 2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ	85/ಬಿ	1.20	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ	175	0.87	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ)	105/ಬಿ	1.68	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ	441	1.15	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ	560/ಎ	0.75	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	506	3.23	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	496/ಬಿ	0.06	–	–	ಇದೆ	–	–	–	–	–	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	368/ಎ	0.94	ಇದೆ	–	–	–	–	–	–	–	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಸ್ಮಶಾನ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಧರ್ಮವಾರು ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಿವರ					ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ವಿವರ			
						ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ	ಹಿಂದೂ	ಮುಸ್ಲಿಂ	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನ	ಒತ್ತುವರಿ	ತೆರವು	ಬಾಕಿ	ಷರಾ
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಏಕ್ಕಡಹಳ್ಳಿ	880/1	0.85	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಏಕ್ಕಡಹಳ್ಳಿ	229/ಎ1	0–40	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ
	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಪಾಳ್ಯ	ಚಿಕ್ಕಿಂದುವಾಡಿ	80	0.50	–	–	–	–	ಇದೆ	–	–	–	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತವೆ

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 135 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ.ಆರ್ (ಹನೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.135ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮದ	ಇರುವಂತಹ/ಆದೇಶವಾಗಿರುವಂತಹ	
				ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
1	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಕೆಂಗೇರಿ	30	1-33
				168	4-00
2	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ	62	1-20
3			ಸೂಲಿಕೆರೆ	77	4-00
4	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ	48	0-33
5			ರಾಮಸಂದ್ರ	160	2-00
6	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಸೂಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ	6	0-14
7			ನಾಗದೇವನಹಳ್ಳಿ	34	0-29
	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ		33	0-39
8			ಕೆಂಚನಪುರ	34	0-39
9	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಗೋಣಿಪುರ	21	3-00
10			ವಸಂತನಪಳ್ಳಿ	33	0-12
11	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಕುಂಬಳಗೋಡು	30	8-00
				63	4-28
	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ		67	1-35
12			ಕಣಿಮಿಣಿಕೆ	42 95	4-20
13	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಕಂಬೀಪುರ	43	1-09
14			ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ	123	1-27
15	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ	239	4-00
				180	3-00
16	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಚಳ್ಳಘಟ್ಟ	13	2-00
17			ಮಾಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	51	2-28
18	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	57	2-00
19			ತಿಪ್ಪೂರು	24	2-0
20	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ	13	0-05
21			ಹಂಪಾಪುರ	19	3-07
22	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಚಿನ್ನಕುರ್ಚಿ	47	2-0

23			ಗುಡಿಮಾವು	23	1–04
24	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಗಂಗಸಂದ್ರ	20,21	1–00
25			ದೇವಗೆರೆ	68	4–05
26	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಮೊಡ್ಡಬೆಲೆ	4	2–0
27			ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲು	45	2–00
				101	0–05
28	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ತಗಚಗುಪ್ಪೆ	28	2–00
29	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಕುಂಬಳಗೋಡು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	44	1–04
30			ಃಗರ	31	2–00
31	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ	60	1–04
				59	0–16
32			ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	24	2–07
33	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಸೋಂಪುರ [ಬಿಬಿಎಂಪಿ]	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
34	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ [ಬಿಬಿಎಂಪಿ]	11	1–28
35			ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ [ಬಿಬಿಎಂಪಿ]	55	1–00
36			ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ... ಜೂರ್ಡೇನಪುರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
37	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ	ಬಿಡಿಎಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
38			ವೆಂಕಟಾಪುರ	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
39	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಮೈಲಸಂದ್ರ [ಬಿಬಿಎಂಪಿ]	ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
40	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಲಿಂಗಧೀರನಹಳ [ಬಿಬಿಎಂಪಿ]	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
41			ರಾಚನಮಡು[ಬಿಬಿಎಂಪಿ]	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	

	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ವರಾಹಸಂದ್ರ[ಜಿಪಿಎಂಪಿ]	ಜಿಪಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
43			ಗಾಣಕಲ್ಲು[ಜಿಪಿಎಂಪಿ]	ಜಿಪಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
44	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ [ಜಿಪಿಎಂ.ಪಿ]	ಜಿಪಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಳೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
45			ಪಂತರಪಾಳ್ಯ [ಜಿಪಿಎಂಪಿ]	ಜಿಪಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಳೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
46	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಕೆಂಗೇರಿ	ಹಲಗೇವಡೇರಹಳ್ಳಿ [ಜಿಪಿಎಂಪಿ]	ಜಿಪಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
47			[illegible] ರಾಮನಹಳ್ಳಿ[ಜಿಪಿಎಂಪಿ]	ಜಿಪಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಳೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.	
48	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	81	2-00
				129	1-00
49	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡೇರಿ	130	0-20
					0-20
				62	0-26
50	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	129 (ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ)	1-00
51	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಚೋಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	97	1-00
52	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಗಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	13	1-00
53	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕೆಂಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	45	1-00
54	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಹುಲುವೇನಹಳ್ಳಿ	29	1-00
55	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	105	1-06
				9	1-20
56	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ	20	1-00
					2-00
57	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ	101	1-02
				3	1-29
58	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಚೋಳಗೇರಹಳ್ಳಿ	21	2-10
59	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ದೇವಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ	11	0-26
60	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಗಾಣಕಲ್ಲು	19	1-00

61	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಮತ್ತೂರು	15	1–30
62	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ನಾಗನಹಳ್ಳಿ	38	1–06
63	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಬ್ಯಾಚಗುಪ್ಪೆ	17	1–10
64	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ	4	0–22
65	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ತಾವರೆಕೆರೆ	69	2–02
66	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಹೊನ್ನಗನಹಟ್ಟಿ	11	2–00
67	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	21	1–00
68	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	150	4–00 1–00
69	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಯಲಚಗುಪ್ಪೆ	9	0–13
70	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಯಲಚಗುಪ್ಪೆ ರಾಂಪುರ	4	2–00
71	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕೋಲೂರು ಗುರುರಾಯನಪುರ	19	0–24
72	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕೇತ್ತೋಹಳ್ಳಿ	54 27	0–38 0–25
73	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕೇತ್ತೋಹಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ	61 (ಕೋಲೂರು)	0–20
74	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕೇಷಗಿರಿಪುರ	49 (ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು)	1–00
75	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಲೂರು ರಾಂಪುರ	61 (ಕೋಲೂರು)	0–20
76	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕೋಲೂರು	59	1–00
				48	0–20 1–14
				56	1–00
77	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಲೂರು	49	1–00 1–00
78	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಕೋಲೂರು ನಂಜುಂಡಪುರ	61 (ಕೋಲೂರು)	0–20
79	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಬ್ಯಾಲಾಳು	49	1–23
80	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಸೂಲಿವಾರ	61	0–16
				81	0–19
				57	0–39
				60	2–00
81	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ	31	1–09
82	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಗಣಪತಿಹಳ್ಳಿ	25	2–00
83	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ	42	1–27
				43	1–03

				7	1–02
84	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಮುದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ	39	0–30
				28	2–00
85	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ	20	1–04
86	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಪುರದಪಾಳ್ಯ	5	0–21
87	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಪುಣಗಮಾರನಹಳ್ಳಿ	13	2–00
88	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಪಾಡಹಳ್ಳಿ	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	
89	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ತವಕದಹಳ್ಳಿ		
90	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	19	2–00
91	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ತಾವರೆಕೆರೆ	ಪದನಪಾಳ್ಯ	6	2–00
92	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಅಂಜನಾಪುರ	56	2–06
93	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ತಲಹಳ್ಳಿ	27	0–18
94	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿ	5	0–05
95	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕೆಂಬತ್ತಹಳ್ಳಿ	100	0–03
96	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕೋಣನಕುಂಟೆ	12	0–20
97	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	1	0–26
	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ		60	2–00
	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ		57	0–39
98	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	54	1–01
99	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ	18	0–11
100	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕೊತ್ತನೂರು	46	2–00
101	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ	6	–
	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ		109	4–00
102	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಪಿಲ್ಲಗಾನಹಳ್ಳಿ	1	0–12
103	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕೊತ್ತನೂರು	156	0–20
104	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	288	0–28
105	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	87	0–15
106	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	12	1–06
107	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	330	0–33
108	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	150	2–00
109	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	46	0–20
110	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲೀಪುರ	117	0–17

111	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಉತ್ತರಿ	104	0–07
112	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಉತ್ತರಿ	35	0–03
113	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಉತ್ತರಿ	31	1–20
	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ		113	1–32
114	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಉತ್ತರಿ	111	0–30
115	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಓ.ಬಿ.ಚೂಡಹಳ್ಳಿ	18	1–16
116	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	2	5–32
117	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ವಾಜರಹಳ್ಳಿ	97	0–14
118	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ತರಳು	75	0–24
119	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಗುಳಿಕಮಲೆ	33	0–10
120	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಗುಳಿಕಮಲೆ	95	0–18
121	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಗುಳಿಕಮಲೆ	36	0–20
122	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ತಲಘಟ್ಟಪುರ	61	1–17
123	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ನೆಲಗುಳಿ	73	0–04
	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ		126	0–14
124	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ	4	2–13
125	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ	119	0–32
126	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ರಾವುಗೋಡ್ಲು	57	0–23
127	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ರಾವುಗೋಡ್ಲು	81	0–25
128	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	75	0–33
129	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	77	0–29
130	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	80	2–06
131	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	195	1–22
132	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ	259	2–00
133	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ	202	2–00
134	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ತಟ್ಟಗುಪ್ಪೆ	101	2–08
135	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ತಟ್ಟಗುಪ್ಪೆ	141	1–14
136	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಆಲಕಬಳಲು	17	1–36
137	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಚೂಡಹಳ್ಳಿ	5	0–05
138	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಚೂಡಹಳ್ಳಿ	28	0–16
139	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕೆ.ಚೂಡಹಳ್ಳಿ	38	0–24
140	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	111 (ಕೆರೆ)	1–00
141	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	37 (ಹಿಡುವಳಿ)	2–00
142	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಚನ್ನಸಂದ್ರ	12 (ಸರ್ಕಾರಿ)	1–04

1[illegible]	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	28 (ಸರ್ಕಾರಿ)	2–00
	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	46 (ಸರ್ಕಾರಿ)	4–06
144	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪಿಲ್ಲನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲೇಔಟ್ ರಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	
145	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ವಸಂತಪುರ	63 (ಸರ್ಕಾರಿ)	2–00
146	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ವಸಂತಪುರ	62 (ಗುಂಡುತೋಪು)	1–20
147	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಗುಬ್ಬಲಾಳ	28 (ಗುಂಡುತೋಪು)	1–10
148	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ	2	1–02
149	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ	93	1–02
150	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	[illegible]	17 ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ	1–00
151	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲಸಂದ್ರ	34	0–25
152	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ	5	1–09
153	ಬೆಂ.ದ.ತಾ	ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಸಂದ್ರ	29	0–39

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	136
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ.ಆರ್
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13/02/2023
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ:</td><td>ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.86.30ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
<table>
<tr><th>ಯೋಜನೆ</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th><th>ಒಟ್ಟು</th></tr>
<tr><td colspan="6">ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</td></tr>
<tr><td>ದುರಸ್ಥಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ನಿರ್ಮಾಣ</td><td>-</td><td>2.00</td><td>25.00</td><td>-</td><td>27.00</td></tr>
<tr><td>ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ</td><td>4.24</td><td>4.24</td><td>3.30</td><td>3.30</td><td>15.08</td></tr>
<tr><td>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ</td><td>3.30</td><td>6.76</td><td>5.28</td><td>5.28</td><td>20.62</td></tr>
<tr><td>ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ</td><td>1.01</td><td>1.01</td><td>0.79</td><td>0.79</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>20.00</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>8.55</td><td>14.01</td><td>34.37</td><td>29.37</td><td>86.30</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು: (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು).</td><td>ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ವರ್ಷವಾರು, ದೇವಾಲಯಗಳವಾರು, ವಿವರ ನೀಡುವುದು).</td><td>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಆರಾಧನಾ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿಯವರಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆವಾರು/ಗ್ರಾಮವಾರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</td></tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 6 ಮುಸಪ್ರ 2023

(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ

1. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಕಂಇ04ಮುಅಬಿ2019 ದಿನಾಂಕ:-24-11-2020 ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ 2.00ಲಕ್ಷಗಳು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಗ್ಯ ಗ್ರಾಮ, ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ	2.00 ಲಕ್ಷ

2. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಕಂಇ/38/ಮುಅಬಿ/2020 ದಿ:-19.03.2021 ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 225.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ 25.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
01.	ಸುತ್ತೂರು ಶಾಖಾ ಮಠ, ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಿಯೂರು, ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	25.00

3. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:-ಕಂಇ97ಮುಅಬಿ2022 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:-24.02.2022 ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 150.00ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರೂ.20.00 ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
01.	ಉದ್ದನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
02.	ಬಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	137
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ಗೌಡ (ನಾಗಮಂಗಲ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33) ಮಲ್ಲನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ-ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ-ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ ಜಮೀನುಗಳು ಸೇರಿ ಹೋಗಿವೆ;	ಗ್ರಾಮ ನಕಾಶೆಯಂತೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ – ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ-ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯು ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ರೀಸನಂ 471, 231, 232, 237, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 167, 166, 169, 170, 171, 173, 174, 455, 473, 489, 467, 460, 146, ಹಾಗೂ 151 ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; (ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ರೀ ಸ.ನಂ-230 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಂತೆ, ರೀ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರೀ ಸರ್ವೆ ನಂ.ನ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೇಲ್ಮನವಿ (ಭೂಮಾಪನ):01/2018, ದಿನಾಂಕ:30.07.2019 ರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳೆಯ ಸ.ನಂ 142ರ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಭೂಉನಿ/ತಿದ್ದುಪಡಿ/119/2021-22, ದಿನಾಂಕ:10.12.2021 ರಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಅದರಂತೆ, ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ಸ್ಕೆಚ್ ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ; (ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಸ.ನಂ142ರ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆನಂ:ಸ.ಕಾ.ಇಂ/ನಂ/ಲೋ.ಇಉವಿ/ ಮದ್ದೂರು/ಸ.ಇಂ/ಭೂಒತ್ತುವರಿ/339-40/2022-23, ದಿನಾಂಕ:08-07-2022 ರಂತೆ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

<table>
<tr><td>ಈ)</td><td>ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ಸ್ಕೆಚ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ; ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸ್ಥಳವು ಮೂಲತಃ ಹಳೇ ಸ.ನಂ:115 ರಲ್ಲಿ ಧರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ 1969 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸ.ನಂ.142 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4-00 ಎಕರೆ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ರೀಸರ್ವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಸ.ನಂ:471 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರೀಸರ್ವೆ ನಂ.230 ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೀ ಸರ್ವೆಯಂತೆ ಸ.ನಂ.471 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಯಂತೆ ಹಕ್ಕುದಾರರ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ 1 ಎಕರೆ 06.78 ಗುಂಟೆ ಎಂದು ಪೂರಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 'ಬಿ' ಖರಾಬಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು ರೀಸರ್ವೆಯಂತೆ ಪೂರಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೀಸನಂ 471 ರ ಪಹಣಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ</td></tr>
<tr><td>ಉ)</td><td>ಯಾವ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ಸ್ಕೆಚ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು;</td><td rowspan="2">ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ರೀಸರ್ವೆಯಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ನಂಬರ್ 471 ಎಂದು ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್‌ಆರ್‌ಸಿ ಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ 1 ಎಕರೆ 06.78 ಗುಂಟೆ ಎಂದು 'ಬಿ' ಖರಾಬಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿವರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31.01.2023 ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಊ)</td><td>ಯಾವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)</td></tr>
</table>

<u>ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 14 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2023</u>

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

1

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ,ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಂಡ್ಯ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮೇಲ್ಮನವಿ(ಭೂಮಾಪನ):01/2018

<u>ಉಪಸ್ಥಿತರು:</u> ಎನ್.ಮಂಜುಶ್ರೀ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಂಡ್ಯ.

<u>ರಿವಿಜನ್ ಅರ್ಜಿದಾರರು</u>	ವಿರುದ್ಧ	<u>ಎದುರುದಾರರು</u>
1. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಂಡ್ಯ.		1. ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ॥ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ. ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

****

<u>ಪ್ರಕರಣದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:</u>

ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ,ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.142ರಲ್ಲಿ 4-00ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಮರು ಭೂಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ರೀ.ಸ.ನಂ.230 ಎಂದು ಕೇವಲ 3ಎ-02ಗುಂಟೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಂಡ್ಯರವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿಯವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಂತೆ 3ಎ-21ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು 0-01ಗುಂಟೆ ಬಾಕಿ 3-20ಗುಂಟೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ.142ರ 4-00ಎಕರೆ ಜಮೀನು 1969ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸ.ನಂ.115ರಿಂದ ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ.ನಂ.142ರ ಎಲ್.ಆರ್.ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂತೆ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಹಾಲಿ ಜಮೀನು ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ ಕಲಂ.56ರನ್ವಯ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ರಿವಿಜನ್ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ಎದುರುದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಉಭಯತ್ರರಿಗೂ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಉಭಯತ್ರರ ಲಿಖಿತವಾದದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ,

1. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವು ಮೂಲತಃ ರೀ ಸರ್ವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯರವರು ಸ.ನಂ.142ರ 4-00ಎಕರೆ ಜಮೀನು 1969ರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸ.ನಂ.115ರಿಂದ ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ.ನಂ.142ರ ಎಲ್.ಆರ್.ಟಿಪ್ಪಣಿಯಂತೆ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಹಾಲಿ ಜಮೀನು ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರೀ ಸರ್ವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ರೀ ಸರ್ವೆ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ.

ಆದೇಶ

ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ,ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.142ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀ ಸರ್ವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಸ.ನಂ.ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಅವರುಗಳ ಹಕ್ಕು ದಾಖಲೆ, ಅನುಭವ, ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮದ್ದೂರು ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮದ್ದೂರುರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಉಕ್ತಲೇಖನ ನೀಡಿ, ಗಣಕೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ. ದಿನಾಂಕ:30-07-2019ರಂದು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

[signature] 30/7/19
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಂಡ್ಯ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1.ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮದ್ದೂರುರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

2.ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮದ್ದೂರುರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸಿ.ಎ.ಆರ್ —
ಕಲು ಕೋರಿದ ದಿನಾಂಕ 22/8/19
ನಕಲು ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 22/8/19
ನಕಲು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ 22/8/19
ನಕಲು ತಯಾರಿಸಿದವರು [signature]
ಕಲನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿದವರು [signature]
ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಫೀ 10/-
ಮಾಡಿದ ಫೀ [signature]

[signature]
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ... ಸಹಾಯಕರು
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ

RP(SURVEY):01/2018

3

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ನಡಾವಳಿಗಳು

ದೂರವಾಣಿ:08232-230265, ಇ-ಮೇಲ್:mojini.ddmandya@gmail.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಭೂಉ.ನಿ/ತಿದ್ದುಪಡಿ/119 /2021-22	ದಿನಾಂಕ:10-12-2021

ವಿಷಯ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.230 ರೀಸರ್ವೆಯಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ 1.ಭೂ.ಸ.ನಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರವರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಭೂ.ಸ.ನಿ.ಪೋಡಿ ಸಿಆರ್/30/2021-22 ದಿನಾಂಕ:21-10-2021 ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದಿನಾಂಕ:27-10-2021

2.ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಮೇಲ್ಮನವಿ (ಭೂಮಾಪನ):01/2018 ದಿನಾಂಕ:

*****

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರನ್ವಯ, ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರವರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ರೀ.ಸರ್ವೆಯಂತೆ ಸ.ನಂ.230 ರಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ರೀಸರ್ವೆ ಅಳತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.448ರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರವರು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಮೇಲ್ಮನವಿ (ಭೂಮಾಪನ):01/2018ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.142ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀ ಸರ್ವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಸ.ನಂ.ನ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ನೀಡಿ ಅವರುಗಳ ಹಕ್ಕುದಾಖಲೆ, ಅನುಭವ, ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಭೂ.ಸ.ನಿ. ಮದ್ದೂರುರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಭೂ.ಸ.ನಿ., ಮದ್ದೂರುರವರ ಆದೇಶ ಸಂ:ತಾ॥ ಭೂ.ಸ.ನಿ ಪೋಡಿ ಸಿ.ಆರ್(08)28/20-21 ದಿನಾಂಕ:26-08-20 ಮತ್ತು 45/20-21 ದಿನಾಂಕ:6-11-21 ರಂದು ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಡತ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಟೀಸು ಮೂಲಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಂತೆ ಅಳತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸ್ಥಳವು ಮೂಲತಃ ಹಳೇ ಸ.ನಂ.115ರಲ್ಲಿ ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ 1969ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸಸ.ನಂ.142 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4-00 ಎಕರೆ ಪಕ್ಕಾ ಪೋಡಿಯಂತೆ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೇ ಸ.ನಂ.142ರ ಹದ್ದುಬಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 0-22 ಗುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ 0-14ಗುಂಟೆ ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.448/RS ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದದ ಮೇಲೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೀಸರ್ವೆ ಸ.ನಂ.448/RS ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದ 0-14 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ರೀಸರ್ವೆಯಂತೆ ಸ.ನಂ.230/RSಗೆ 0-14 ಗುಂಟೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್.ಆರ್.ಪಕ್ಕಾ, ಎಲ್.ಆರ್.ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಆಕಾರಬಂದು ಕಮ್ಮಿಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಜಂಟಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಾಪಕರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರ್ಯಾವೇಕ್ಷಕರು ಕಡತದ ಬಾಬ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಡತ ಹಾಗೂ ಆಕಾರಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.230/RSಗೆ ಕೈಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ಖುಣ Q1 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್.ಆರ್.ಪಕ್ಕಾ, ಎಲ್.ಆರ್.ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಕಾರಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಜಂಟಿ ನಕ್ಷೆ, ವರದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1966 ಕಲಂ 36(1) ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಅಂಕನಾಥಪುರ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್.ಆರ್.ಪಕ್ಕಾ, ಎಲ್.ಆರ್.ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಆಕಾರಬಂದು ಕಮ್ಮಿಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಜಂಟಿ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ,

1) ರೀ ಸರ್ವೆ ಪೂರ್ವದ ನಕಾಶೆಯಂತೆ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.45 ಗೋಮಾಳ ಸಂಬರಿನಲ್ಲಿ 4–00 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 1969ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ.ಸ.ನಂ.142 ಎಂದು ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.




2) ಹೊಸಭೂಮಾಪನದ ನಕಾಶೆಯಂತೆ ಸ.ನಂ.142, ರೀಸರ್ವೆ ಸ.ನಂ.230/RS ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 3ಎ–03.37 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು 1ಎ–23 ಗುಂಟೆ 3ಎ–02.14 ಗುಂಟೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.



—3)


೨) ಭೂಮಾಪಕರು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಟೀಸು ಮೂಲಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ...ದಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವದಂತೆ ಅಳತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸಿ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಕರು ...ತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಥಳತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸದರಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ,

ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಸ.ನಂ.142ರ ಹದ್ದುಬಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ರೀಸರ್ವೆಯ ಸ.ನಂ.471/RS ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 0–22 ಗುಂಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿಹೋಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ 0–14ಗುಂಟೆ ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.448/RS ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದ ಮೇಲೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.448/RS ರ 0–14ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರ್ಜಿದಾರರರೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳೇ ಸ.ನಂ.142ರ ಒಂದು ಖುಣ Q1 ರೀಸರ್ವೆ ಅಳತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಗುರ್ತಿಸದೇ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ರೀಸರ್ವೆ ಸ.ನಂ.230/RSಗೆ Q1 ಖುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅಂಕನಾಥಪುರ ಹಾಗೂ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ವರದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ರೀಸರ್ವೇ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವ ಖುಣವನ್ನು ಸ.ನಂ.230/RSಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

<u>ಕಂಡಿಕೆ(1) ಹಿಂದಿನಂತೆ</u>



ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ


ಸರ್ವೆ ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			ಬಾಬು	ಆಕಾರ
	ಏಣ್	ಖರಾಬು	ಬಾಕಿ		
ಸ.ನಂ.448/ RS	3–16.84	3–16.84	–	ಖರಾಬು	–

ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ

ಸರ್ವೇ ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			ಬಾಬು	ಆಕಾರ
	ಏಣ್	ಖರಾಬು	ಬಾಕಿ		
ಸ.ನಂ.230/ RS	3–03–37	0.01–23	3–02–14	ಖುಷ್ಕಿ	3.39

---4)

<u>ಕಂಡಿಕೆ(2) ಈಗಿನಂತೆ</u>



ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ

ಸರ್ವೆ ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			ಬಾಬು	ಆಕಾರ
	ಏಕರೆ	ಖರಾಬು	ಬಾಕಿ		
ಸ.ನಂ.448/ RS	3-03	3-03	–	–	–

ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ

ಸರ್ವೇ ನಂ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			ಬಾಬು	ಆಕಾರ
	ಏಕರೆ	ಖರಾಬು	ಬಾಕಿ		
ಸ.ನಂ.230/ RS	3-17	0-01	3-16	ಖುಷ್ಕಿ	3.39

<u>ಆದೇಶ</u>

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದರ ಅನ್ವಯ, ಬಿ.ಜಿ.ಉಮೇಶ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಆದ ನಾನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿ 1966ರ ನಿಯಮ 36(1)ರನ್ವಯ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೀಸರ್ವೆಯಂತೆ ಸ.ನಂ.448ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಂದನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರೀಸರ್ವೆಯಂತೆ ಸ.ನಂ.230ರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಕೆ (1)ರಂತೆ ಕೈತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ(2)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ [illegible] ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.230/RS ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.448/RS ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಇಂಡೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1) ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

2). ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಕೋರಿದ ದಿನಾಂಕ 15/12/21
ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 15/12/21
ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ 15/12/21
ತಯಾರಿಸಿದವರು [illegible]
ನಕಲನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿದವರು [illegible]
ನಕಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಫೀ 48/-
ನಕಲನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿದ ಫೀ [illegible]

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು
ಹಾಗೂ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ

-7-

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ
ನಂ:2ನೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು.

ಸಂ/ಸಕಾಇಂ/ನಂ-2/ಲೋ.ಇ. ಉವಿ/ಮದ್ದೂರು/ಸ.ಇಂ/ಭೂಒತ್ತುವರಿ/339-40 /2022-23 ದಿನಾಂಕ:- 8-7-2022

ಗೆ,

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ರಸ್ತೆಗೆ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- ಶ್ರೀ.ಸಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ:ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಅಂಕನಾಥಪುರ.ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ:-07-05-2022.

~~~~~*****~~~~

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 142 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಒಟ್ಟು 4.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 0.22 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ – 33) ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ – ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ-ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ142 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೂಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ.ನಂ.ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ವೆಯರ್ ರವರಿಂದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕೆಚ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ
ಸಹಿ/-
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ನಂ.2ನೇ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಉಪವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:- ಶ್ರೀ.ಸಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ:ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ. ಅಂಕನಾಥಪುರ.ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ನಂ.2ನೇ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಉಪವಿಭಾಗ, ಮದ್ದೂರು
~~~~~

ಗ್ರಾಮ ನಮೂನೆ 2
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಹರು

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್, ಗೇಣಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ (R.T.C) ಫಾರಂ ನಂ. 16

Print Page No: 1/1 Village Account Form No. 2
Valid from 09/09/2009 19:48:00 To Till Date

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮದ್ದೂರು ಹೋಬಳಿ: ಆತಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮ: ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ ಪುಟದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:

1. ಸರ್ವೆ ನಂಬರು	3. ಬೇತವಾರು	ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ ಆ	4. ಕಂದಾಯ	ರೂ. ಪೈ.	9. ಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ಹೆಸರು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ	ಖಾತೆ ನಂ.	10. ಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ	11. ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಋಣಗಳು: ಹಕ್ಕುಗಳು:	ಋಣಗಳು:
471 RS	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	1.06.12.48	(ಅ) ಭೂ ಕಂದಾಯ	0.00	ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ	0.00.00.00		DC NOTIFICATION NO:CLR:69/2003-2004 09/09/2009 Resurvey	–	–
	ಪೋಟ್ ಖರಾಬ್ (ಅ)		(ಬ) ಜೋಡಿ	0.00						
	ಪೋಟ್ ಖರಾಬ್ (ಬ)	1.06.12.48	(ಕ) ಸೆಸ್ಸುಗಳು	0.00						
	ಉಳಿದದ್ದು		(ಡ) ನೀರಿನ ದರ	0.00						
2. ಹಿಸ್ಸಾ *			ಒಟ್ಟು	0.00						

5. ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ	7. ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		8. ಬೇಸಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ					
	ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಕ್ರ. ಸ	ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ	ಮುಂಗಾರು	ಹಿಂಗಾರು	ಬಾಗಾಯ್ತು	ಒಟ್ಟು
ಇತರೆ								
6. ಪಟ್ಟಾ: ಸರ್ಕಾರಿ								

12. ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ವಿವರ / 13. ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರ

ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ 1	ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳ 2	ಸಾಗುವಳಿ ಪದ್ಧತಿ 3	ಗೇಣಿಯ ವಿವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 4	ಗುತ್ತಿಗೆ 5	ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ವರ್ಗ 6	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 7	ಖುಷ್ಕಿ, ತರಿ, ಬಾಗಾಯ್ತು 8	ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು 9	ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಮಿಶ್ರ 10	ಮಿಶ್ರ 11	ಒಟ್ಟು 12	ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲ 13	ಎಕರೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ 14	ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣದ ಹೆಸರು 15	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಗುಂ 16
2022-2023 ಮುಂಗಾರು	ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ	0					–	‡	0.00.00.00	0.00.00.00	0.00.00.00	ಇತರ	0.00		
2022-2023 ಹಿಂಗಾರು	ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ	0					–	‡	0.00.00.00	0.00.00.00	0.00.00.00	ಇತರ	0.00		

ರೀಸರ್ವೆಯಂತೆ ಭೂ.ಉ.ನಿ.ಮದ್ದೂರು ರೀಸರ್ವೆ ನಂ. ಅಧಿಸೂಚನೆ 2020.ಮುಹಸ್ಥಿ ದಿ: 1-03-2006 ಮೇರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಕ್ಕು ದಾಖಲಿಸಿದೆ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ

RTC DIGITALLY SIGNED BY : LAKSHMIDEVI K ON 7/7/2020 6
ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿ 1966 ರ ನಿಯಮ 40, 42, 58 ಮತ್ತು 70

Citizen may register their AADHAAR number and mobile number at www.landrecords.karnataka.gov.in to get SMS alerts about mutations on agricultural lands
‡ : ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗದ ಕಾರಣ, ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಕನಾಟಕ ಸಕಾರ

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (LAND RECORDS CERTIFICATE

ಗ್ರಾಮ ಕುದನಕುಪ್ಪೆ ಹೋಬಳಿ ಆತಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಢ್ಯ

ಗ್ರಿಡ್ ನ 029 ಪ್ಲಾಟ್ ನ 011 ವಲಯ 15

ಪ್ರಮಾಣ ಭೂತ ದರಗಳು (ರೂ-ಪೈ) : ಎಕರೆಯೊದಕ್ಕೆ ದರ ಖುಷ್ಕಿ: 2.96 ತರಿ: 2.96 ಭಾಗಾಯ್ತು: 13.63 ಪ್ಲಾಟೇಷನ್: 0.00

ಹಕ್ಕುದಾರರ ವಿವರ: ಸಕಾರಿ ರಸ್ತೆ


ರಿ|ಸ|ನ	ವಿಸ್ತೀಣ(ಎಕರೆ-ಗುಟೆ)	ಖರಾಬು		ಸಾಗು	ಎಕರೆಯೊದಕ್ಕೆ ದರ(ರೂ-ಪೈ)	ಆಕಾರ(ರೂ-ಪೈ)
471						
ಹಿಸ್ಸಾ ನ	1-06.78	ಎ-ಖರಾಬು		ಖುಷ್ಕಿ		
		ಬಿ-ಖರಾಬು	1-06.78	ತರಿ		
ಸರಾಸರಿ ಭಾಗಾಣೆ				ಭಾಗಾಯ್ತು		
				ಪ್ಲಾಟೇಷನ್		
ಟ್ಟು:	1-06.78		01-06.78	00-00.00		0.00

ಮುದ್ರಿತ ದಿನಾಕ :

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದ್ದೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (LAND RECORDS CERTIFICATE



1	13.48
2	03.96
3	03.91
4	02.15
5	50.41
6	21.50
7	105.50
8	42.55
9	64.86
10	102.39
11	12.21
12	45.05
13	161.49
14	113.56
15	24.22
16	04.65
17	04.47

ಸ್ಕೇಲು: **Scale:**

ಮುದ್ರಿತ ದಿನಾಂಕ :

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದ್ದೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (LAND RECORDS CERTIFICATE

ಎಲ್ಲಾ ಅಳತೆಗಳು ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿವೆ


ಹಳೆ ಸರ್ವೆ ನ /ಹಳೆ ಹಿಸ್ಸಾ ನ	ರಸ್ತೆ	ರ _	
ಖರಾಬು ವಿವರ : ಎ-ಖರಾಬು	-		
ಬಿ-ಖರಾಬು	ಟಾರುರಸ್ತೆ		
ನೀರಿನ ಆಶ್ರಯ	ನೀರಿನ ವಿವರ	ಹಕ್ಕು ಅರ್ಜಿಸಿದ ರೀತಿ:	ಮರು ಭೂಮಾಪನ
ಈಸ್ ಮೆಟ್ಸ್			
ಇತರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು			
ಷರಾ			

ದಿನಾಕ:

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ

ಮುದ್ರಿತ ದಿನಾಕ :

ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಕರು
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮದ್ದೂರು.


ಗ್ರಾಮ ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ
ಹೋಬಳಿ ಆತಗೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರು
ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆಗೆ
ಹೂತಗೇರಿಯಿಂದಾ
ಕುರಿದೊಡ್ಡಿಯಿಂದಾ
ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕ
ವಿವರಣೆ
ಚಿನ್ಹೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	138
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :	ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ (ನಾಗಮಂಗಲ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು :	ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ:79 ಮತ್ತು 80ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.ಡಿ.ವಿ.ಸಿ 15 ಡಿಆರ್‌ಎಚ್, ದಿನಾಂಕ:13/05/1973ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಚ್.ಯು.ಡಿ 1 ಹೆಚ್‌ಎಹೆಚ್ 95 (I) ಮತ್ತು (II), ದಿನಾಂಕ:18/08/1995ರಂತೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ (1) 509/1973-74, ದಿನಾಂಕ:20/02/1974ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ಇವರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಸಂ:ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ ಸಿಆರ್ 108/1973-74, ದಿನಾಂಕ:27/05/1977ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಸರ್ವೆ ನಂ:79ರಲ್ಲಿ 15-00 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಸ.ನಂ.80ರಲ್ಲಿ 4-36 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಆದೇಶಗಳಂತೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ದಿನಾಂಕ : 12/02/1974 ರಂದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಿನಾಂಕ : 28/06/1997 ರಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳೆಷ್ಟು ; (ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಫಲಾನುಭವಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದಿನಾಂಕ :12-02-1974 ಹಾಗೂ 28-06-1997 ರಂದು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇ)	ಹಂಚಲಾದ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ; (ಸಂಖ್ಯಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಈ	ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜವೇ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹಂಚಲಾದ ನಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುರುತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಅರ್ಜಿಗಳ ದಿನಾಂಕವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ರಸ್ತೆ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ದಿನಾಂಕ :25-07-2022 ಹಾಗೂ 10-10-2022ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಉ	ಸದರಿ, ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ; (ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	ರಸ್ತೆ ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂ ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಊ	ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಅಥವಾ ಇದುವರೆಗೂ ತೆರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು	ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಋ	ಯಾವ ನಿಗಧಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಅಳತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಲಾಗುವುದು ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕೂಡಲೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 03 ಭೂಸ್ವಾಮ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 139

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
1	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 2019-20, 2020-21, ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)	
3	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
4	ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.)	

ಸಂ: ಲೋಇ/367/ಬಿಎಫ್ಎ/2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

CE · SOUTH

ಘೋಷ್ವಾರೆ ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್. (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5
2019–20 ನೇ ಸಾಲು				
1	5054-04-337-0-01-422 SCP - District & Other	9	550.00	9W- Work Completed
2	5054-04-337-0-01-423 TSP- District & Other	4	201.65	4W- Work Completed
3	5054–03–337–0–17–154 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು –ಸುಧಾರಣೆ	1	700.00	1W- Work in progress
4	5054–04–337–0–01–154 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ –ಸುಧಾರಣೆ	4	2200.00	3W- Work Completed 1W- Work in progress
2020–21 ನೇ ಸಾಲು				
1	5054-04-337-0-01-422 SCP - District & Other	6	226.25	6W- Work Completed
2	5054-04-337-0-01-423 TSP- District & Other	5	97.58	5W- Work Completed
3	8443– ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ–ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ	8	172.80	5W- Work Completed

-1-

2021–22 ನೇ ಸಾಲು

1	5054-04-337-0-01-422 SCP - District & Other	19	524.68	19W- Work Completed
2	5054-04-337-0-01-423 TSP- District & Other	8	149.00	5W- Work Completed
3	3054–04–337–1–10–422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (SCSP)	2	37.98	2W- Work Completed
3	3054–04–337–1–10–423 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (TSP)	1	13.41	1W- Work Completed
3	ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	1	200.00	1W- Work in progress

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	5	6	8	9	7	8	9
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-03-337-0-17-154 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು –ಸುಧಾರಣೆ											
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 36.30 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು 50.00 ರಿಂದ 51.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	700.00	74(M)/ 2019-20	35/2021-22 Dt: 13/09/2021	ಮುರಳೀಧರ.ಸಿ	616.00	15/09/2021	03.12.2022	2.30	550.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**700.00**				**616.00**				**550.00**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-154 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ –ಸುಧಾರಣೆ											
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ , ಬೊಮ್ಮವಾರ ಮೂಲಕ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	400.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ. 50/(M)/ 2019-20	218/2020-21 Dt: 30.03.2021	ಬಿ.ಎನ್.ದೇವರಾಜ್	321.80	01.04.2021	30.09.2021		245.00	ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇತರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ–1

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್. (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

2019–20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054–04–337–0–01–422 SCSP-District & Other Roads								
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗವಾರ, ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 154/19–20	Shankar Bangalore	41.72	0.70	41.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸನಲ್ಲೂರು , ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ , ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಬಿದಲಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 155/19–20	M/s Karthik Enterprises Bangalore	51.66	0.74	51.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಐಬಸಾಪುರ ಮತ್ತು ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 161/19–20	Channakeshava Bangalore	43.02	0.46	43.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಂಡ್ಲು, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಇಂದ್ರಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 126/19-20	Sheshadri Bangalore	25.59	0.41	25.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರ, ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಚೀಮನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಣ ಮತ್ತು ದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 160/19-20	Shankar Bangalore	44.84	0.67	44.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ , ಮಂಡಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 127/19-20	A.V. Srinivas Bangalore	19.79	0.56	19.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಿಘಟ್ಟ, ಮಾಯಸಂದ್ರ , ಕೊಯಿರಾ, ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 156/19-20	Subramani Anighatta Devanahalli tq	48.94	0.74	48.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರುವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 157/19-20	A. Surya Prakash	51.92	1.00	51.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

9	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕನಗರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ನೀಲೇರಿ, ಕನ್ನಮಂಗಲ, ಬೊಮ್ಮವಾರ ಮತ್ತು ಬಿನ್ನಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 153/19–20	Shankar Bangalore	45.58	0.95	45.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**550.00**			**373.06**	**6.23**	**373.06**	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054–04–337–0–01–423 TSP-District & Other Roads

1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಟ್ರಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	158/19-20	M/s Karthik Enterprises Bangalore	45.33	0.76	30.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡತತ್ತಮಂಗಲ, ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	163/19-20	M/s Karthik Enterprises Bangalore	38.76	0.95	42.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳೂರು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನುವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	130/19-20	V. Bachhegowda Narayanapura Devanahlli Tq	42.86	0.75	26.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣ ಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸೂಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	21.65	131/19-20	Raju Bangalore	17.59	0.51	17.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**201.65**			**144.54**	2.97	**116.22**	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-03-337-0-17-154 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು –ಸುಧಾರಣೆ

1.	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 36.30 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು 50.00 ರಿಂದ 51.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	700.00	74(M)/ 2019-20	ಮುರಳೀಧರ.ಸಿ	616.00	2.30	550.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**700.00**			**616.00**		**550.00**	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-154 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ –ಸುಧಾರಣೆ

1.	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ತೆನಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ. 51/(M)/ 2019-20	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್	373.39		372.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	750.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ. 76/(M)/ 2019-20	ಎಸ್.ಟಿ.ರಮೇಶ್, ಗಣಪತಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್	579.07		379.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	600.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ. 79/(M)/ 2019-20	ಎಸ್.ಟಿ.ರಮೇಶ್, ಗಣಪತಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್	465.41		422.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ , ಬೊಮ್ಮವಾರ ಮೂಲಕ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	400.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ. 50/(M)/ 2019-20	ಬಿ.ಎನ್.ದೇವರಾಜ್	321.80		245.00	ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇತರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**2200.00**			**1739.67**		**1419.24**	

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್. (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: " 5054-04-337-0-01-422 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (SCSP)"								
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ರಂಗನಾಥಪುರ , ಎ. ರಂನಾಥಪುರ, ಸಿ.ಎನ್.ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DR No 258/20-21	K.S.Prathish	24.26	0.90	24.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	DR No 266/20-21	K.S.Prathish	20.98	0.60	20.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಟ್ರಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸನಲ್ಲೂರು ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.00	DR No 257/20-21	D. Jagannatha	28.57	0.70	28.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕನಗರ , ಬಿನ್ನಮಂಗಲ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	31.25	DR No 264/20-21	Munihanumaia	20.56	0.55	20.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಕೊಯಿರಾ, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಮತ್ತು ಅಣಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	DR No 263/20-21	G.Nagesh (Maruthi Associates)	24.83	0.60	24.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂದ್ರಸನಹಳ್ಳಿ (ಇ-ಹೊಸೂರು), ತಿಂಡ್ಲು, ಬೆಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗ್ರಹಳ್ಳಿ, ಜಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	DR No 265/20-21	Rajashekhara P.J (Constructions and Engineers)	22.23	0.60	22.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**226.25**			**141.43**		**141.19**	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: " 5054-04-337-0-01-423 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (TSP)"

1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	31.58	DR No 261/20-21	P.Triveni	19.52	0.50	19.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	DR No 262/20-21	Krishna Murthy (Sri Lakshmi)	14.62	0.90	14.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳೂರುನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	DR No 260/20-21	D. Jaganatha	10.12	0.70	10.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.00	DR No 267/20-21	Chandrashekara M	10.19	0.60	10.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನ್ನೆಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	DR No 590/20-21	M. Subramani	5.94	0.50	5.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**97.58**			**60.39**		**60.55**	
8443– ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ–ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	CONSTRUCTION OF CLASS ROOM TO GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL AT SUNNAGHATTA IN DEVANAHALLI TALUK	13.40	DR No 220/20-21	Purushotham .L.N	11.67	01 ಸಂಖ್ಯೆ	10.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	CONSTRUCTION OF CLASS ROOM TO GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL AT BUDIGERE IN DEVANAHALLI TALUK	13.40	DR No 220/20-21	M/S Sharada Constructions	9.73	01 ಸಂಖ್ಯೆ	9.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	CONSTRUCTION OF ONE CLASS ROOM TO GOVT HIGH SCHOOL AT YALIYURU IN DEVANAHALLI TALUK	19.40	DR No 213/20-21	Thanmay D Raghavan	16.28	01 ಸಂಖ್ಯೆ	10.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	CONSTRUCTION OF TWO CLASS ROOM TO GOVT HIGH SCHOOL AT FIRST FLOOR IN VIJAYAPURA OF DEVANAHALLI TALUK	19.40	DR No 214/20-21	Thanmay D Raghavan	16.34	01 ಸಂಖ್ಯೆ	14.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

5	CONSTRUCTION OF ONE CLASS ROOM TO GOVT HIGH SCHOOL AT NARAYANAPURA IN DEVANAHALLI TALUK	19.40	DR No 216/20-21	P.Triveni	16.28	01 ಸಂಖ್ಯೆ	13.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	CONSTRUCTION OF TWO CLASS ROOM TO GOVT P.U COLLEGE (HIGH SCHOOL SECTION) AT FIRST FLOOR IN VIJAYAPURA OF DEVANAHALLI TALUK	19.40	DR No 215/20-21	Jayaramaiah	16.34	01 ಸಂಖ್ಯೆ	14.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	CONSTRUCTION OF CLASS ROOM TO GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL AT BIDALAPURA IN DEVANAHALLI TALUK	13.40	DR No 218/20-21	V. Naveen Kumar Kaggalahalli	10.53	01 ಸಂಖ್ಯೆ	10.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	CONSTRUCTION OF TWO CLASS ROOM AND TWO TOILET TO GOVT P.U COLLEGE IN DEVANAHALLI TALUK	55.00	DR No 217/20-21	P.Triveni	46.21	02 ಸಂಖ್ಯೆ	38.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**172.80**			**143.38**		**121.67**	

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್. (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 139 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: " 5054-04-337-0-01-422 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (SCSP)"								
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಬಸಾಪುರ, ಯಲಿಯೂರು, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.00	DR No: 381/2021-22	D. JAGANATH	19.80	R-272m D-192m	19.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹ್ಯಾಡಾಳ, ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.00	DR No: 382/2021-22	SRINIVASGOWDA MAHESH (SRI MAHADHYUTA CONSTRUCTIONS)	7.95	R-230m D-60m	7.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹುಡ್ಯ, ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	DR No: 383/2021-22	V Bachegowda	6.62	R- 185m	6.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಡ್ಲುಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No: 384/2021-22	PRASAD D N	14.67	R-257m	14.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

5	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No: 385/2021-22	MURALIDHARA R	11.57	R-122m D-295m	11.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲಿತೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No: 386/2021-22	SUBRAMANI M	15.18	R-167m D-30m	15.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಗನಹಳ್ಳಿ, ಸೀಕಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	DR No: 387/2021-22	NAVEEN S	12.35	R-338m	12.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸೋಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	DR No: 388/2021-22	MURALIDHARA R	6.91	R-219m D-55.30m	6.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಿಮಂಗಲ, ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	DR No: 389/2021-22	MURALIDHARA R	9.79	R-300m	8.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರದೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	DR No: 390/2021-22	SRINIVASGOWDA MAHESH (SRI MAHADHYUTA CONSTRUCTIONS	6.48	R-218m	6.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಗೆರೆ, ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	DR No: 391/2021-22	MUNIHANU MAIAH	17.31	R-354m D-279ma	17.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	DR No: 392/2021-22	MURALIDHARA R	8.67	R-216m D-216m	8.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No: 393/2021-22	VARUN G S	13.62	R-280m	13.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

14	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ರಂಗನಾಥಪುರ, ಸಿಎನ್‌ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	DR No: 394/2021-22	MURALIDHARA R	14.02	R-337m D-258m	14.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆವತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No: 395/2021-22	MURALIDHARA R	17.02	R-214m D-125m	11.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.00	DR No: 396/2021-22	JAYARAMA H	8.95	R-126m D-126m	8.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ.01 ಡಿ.ವಿ.ಎಂ ಕಾಲೋನಿ, ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.00	DR No: 397/2021-22	JAYARAMA H	12.99	R-76m D-321m	12.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಕುಂದಾಣಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.68	DR No: 398/2021-22	RUDRAYYA GURUPADAYYA BELURMATH	15.00	R-100m D-320m	7.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಟಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	SER No. 97/2021-22	M/s Ganapathi Enterprises Prop: S.T.Ramesh	198.18	R-1150m	198.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**524.68**			**417.08**		**402.35**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: " 5054-04-337-0-01-423 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (TSP)"								
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿ, ಜೊನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಪೋಲನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No: 399/2021-22	Krishna Murthy (SRI. LAKSHMI. NARASIMHA. TRADERS)	11.92	R-240m D-282m	11.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಬಾರ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	18.00	DR No: 400/2021-22	DEVARAJU B N	12.45	R-170m D-290m	12.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಿಬೆಲೆ, ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಹರಳೂರುನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.00	DR No: 401/2021-22	HARSHITH C N	17.48	R-310m D-260m	17.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ.07 , ಅಣಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.00	DR No: 402/2021-22	SRINIVASA V	9.76	R-110m D-125m	9.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುರುಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.00	DR No: 403/2021-22	ANJINAPPA RAMESHA (RAMESHA CONSTRUCTIONS)	8.06	R-250m	8.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನ್ನೆಸೋಲೂರು, ಸೂಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	12.00	DR No: 404/2021-22	Krishna Murthy (SRI. LAKSHMI. NARASIMHA. TRADERS.)	7.11	R-164m D-65m	7.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	DR No: 405/2021-22	Krishna Murthy (SRI. LAKSHMI. NARASIMHA. TRADERS.)	8.95	R-235m	8.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	DR No: 406/2021-22	D JAGANATH	19.61	R-346m D-53.70m	19.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	149.00			95.34		95.11	

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: " 3054–04–337–1–10–422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (SCSP)"								
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.22ರ ಮಾರುತಿನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.23ರ ವಿನಾಯಕನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	DR No-379/2021-22	ANJINAPPA RAMESHA (RAMESHA CONSTRUCTIONS)	12.18	D-252m	12.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.98	DR No-380/2021-22	MURALIDHARA R	10.35	R-190m	10.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**37.98**			**22.53**		**22.47**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: " 3054–04–337–1–10–423 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (TSP)"								
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.41	DR No-407/2021-22	V Bachegowda	8.87	R-193m D103m	8.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**13.41**			**8.87**		**8.87**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: " 5054–04–337–0–01–422 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ								
ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								
1	CONSTRUCTION OF PRIMARY AND HIGH SCHOOL AT VISHWANATHAPURA KARNATAKA PUBLIC SCHOOL PREMISES IN DEVANAHALLI TALUK, BANGALORE RURAL DISTRICT.	200.00	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ. 73/2021–22	ರುದ್ರಯ್ಯ ಬೇಲೂರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ದಾವಣಗೆರೆ	152.12	01 ಸಂಖ್ಯೆ	70.42	Painting and Finishing work in progress.
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	**200.00**			**152.12**		**70.42**	

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ)
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಇಲಾಖೆ
(ISO-9001-2008 Certified)

ದೂರವಾಣಿ : 080-22133370

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ,
ಲೋ.ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
e-mail:eepwdbngdn@yahoo.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾಪಾಅ/ಬೆಂವಿ/ಲೆಶಾ/ಲೆಸ-3/2022-2023 | 4839 | ದಿನಾಂಕ: 11/1/23

ಇವರಿಗೆ,

N.Muralidhara
PWD Class-1 Contractor.
Jayanagara.
Bangalore-70

"ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮರು ಸ್ವೀಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ"

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: Widening and Improvements to Bangalore- Nandi Road (SH-104) From CH.36.30 to 38.00Km and 52.90 To 56.40KM in Devanahalli.

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:35/2021-22, ದಿನಾಂಕ:13.09.2021
2. ಸ.ಕಾ.ಇಂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:383-21-22 ದಿನಾಂಕ:30.11.2022
3 ಸ.ಕಾ.ಇಂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:498-21-22 ದಿನಾಂಕ:17.12.2022
4. ಸ.ಕಾ.ಇಂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:534-22-23 ದಿನಾಂಕ:02.01.2023

****

Widening and Improvements to Bangalore- Nandi Road (SH-104) From CH.36.30 to 38.00Km and 52.90 To 56.40KM in Devanahalli. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು E-Portal ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲೇಖದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ₹571,54,460.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15.09.2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:12.03.2022 ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ(1,&2) ಹಾಗೂ 3 ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಇದುವರೆಗೆವಿಗೂ ನೀವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಖ (04) ರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 21.12.2022ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರವರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ Weep Holes ಅಳವಡಿಸದೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಛಾಯಚಿತ್ರಗೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು 49.1 ರನ್ವಯ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
ಸಹಿ/-
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋ.ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು

1.ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
3.ಪ್ರತಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
4.ಕ/ಪ್ರತಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋ.ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
(ISO-9001-2008 Certified)
ದೂರವಾಣಿ : 080-22133370

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಕಛೇರಿ,
ಲೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.
e-mail:eepwdbngdn@yahoo.com

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾಪಾಅ/ಬೆಂವಿ/ಲೆಶಾ/ಲೆಸ-3/2022-2023 | 3043 ದಿನಾಂಕ: 23/9/22

ಇವರಿಗೆ,

"ಅಂತಿಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರ"

"ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮರು ಸ್ವೀಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ"

B.N.Devaraj.
Bandiganahalli,
Sulibele Hobli,
Hoskote Taluk,
Bangalore -562119.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: Improvements to Road from NH-7 to join CTR Road via Akkupet,Bommavara(One time) in Devanahalli Taluk.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1.ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:218/2019-20 ದಿನಾಂಕ:30.03.2021
2., .ಸ.ಕಾ.ಇಂ./ಲೋ.ಇ./ದೇಹಳ್ಳಿ/ಪತ್ರ ಸಂ:169/22-23 ದಿ:15.07.22

*****

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ₹400.00ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿ.ಇ.ಆರ್‌ಸಂಖ್ಯೆ:50(M)/2019-20ರಲ್ಲಿ 5054-04-337-0-01-154 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು E-Portal ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಮೂಲಕ ₹360.43 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ:01.04.2021 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ₹53,63ಲಕ್ಷಗಳ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹360.43 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 30.09.2021ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲನೆ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ₹280.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಾಬ್ತು ₹200.00ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾರು ₹80.43ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದು 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ BM ಪದರದ ಭಾಗಶಃ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ SDBC&Cobble stone and Road Furniture ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯ Finishing ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈವರೆವಿಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ.ಕಾ.ಇಂ ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೂಡಲೇ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರು ನಿಯಮ 41.1ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರನ್ನು "ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದೊಡನೆ" ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ತಿಳಿಯಿರಿ, ಸದರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪದ ನೀಡದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
ಸಹಿ/-
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋ.ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು.

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋ.ಇ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ L.D.ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಿಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾವಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕರಾರನ್ನು " ಅವರ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದೊಡನೆ" ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
3. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
4. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋ.ಇ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

21/9/22 23/09/22

O/C

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-4, ಘಟ್ಟ-2ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಅನುಬಂಧ-1

SHDP

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-18-154

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
		ಹಂತ - 4, ಘಟ್ಟ-2			
1	550 (ಎಫ್)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾ.ಹೆ-96 ರ ಸರಪಳಿ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.40	500.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	550 (ಜಿ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಂಪೆಗೌಡ ಸರ್ಕಲ್ NH-44 ಯಿಂದ ರಾಣಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	450.00	
		ಒಟ್ಟು	**3.40**	**950.00**	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

PRAMC

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್. (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 139 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
2019–20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ			
ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
2020–21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ			
2021-22			
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-13-200 "ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ			
ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	Road Safety Works on Kannamangala to join Aradeshanahalli Road via Sadahalli, Bettenahalli from Ch-8.50 to 10.50 Km in Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.	250.00	ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-03-337-0-07-200 "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ			
1	Road Safety Works on Nandi Village to Andhra Border road via Vijayapura, Shidlaghatta, Dibburahalli, E-Thimmasandra, Plikere, Cheluru from Ch-13.00 to 16.00 Km in Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.	350.00	ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (NH)

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ:139ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು,

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-648 (ಹಳೆಯ ರಾ.ಹೆ-207) (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ) ಬೈಪಾಸ್ ನಿಂದ (ಹೊಸಕೋಟೆ) ವಿಭಾಗದವರೆಗಿನ 42.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 80.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಲೈನ್ ಪಥದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು, ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದ 38.00 ಕಿಮೀ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು HAM ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 26.05 ಕಿ.ಮೀ (ಕಿ.ಮೀ.42.06 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 68.05) ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ರೂ.1278.00 ಕೋಟಿಗಳು
ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ38.00 ಕಿ.ಮೀ
ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ-ಶೇಕಡ 79.40 .
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆ ಡಿ.ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**14**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈವರೆವಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)

ಉತ್ತರ

2019, 2020 ಮತ್ತು 2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಳೆ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75294 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಗವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವರ್ಷ	ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಯ ವರ್ಗ						ಒಟ್ಟು
	ಎ	ಬಿ2	ಬಿ1	ಸಿ	ಅನಧಿಕೃತ	ಬಿ	
2019	7535	13598	616	31723	329	95	53896
2020	563	2231	66	2941	0	1	5802
2021	867	8498	140	5517	138	436	15596
ಒಟ್ಟು	8965	24327	822	40181	467	532	75294

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 75294 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 33292 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ಥರು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 15992 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 11698 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 5552 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 50 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವರ್ಷ	ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಯ ವರ್ಗ	ಅನುಮೋದನೆ	ಪೂರ್ಣ	ತಳಪಾಯ	ಗೋಡೆ	ಛಾವಣಿ	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
2019	ಎ	7535	4814	357	338	547	1242	1460	19
	ಬಿ2	13598	8578	868	818	1344	3030	1961	29
2019 ಒಟ್ಟು		21133	13392	1225	1156	1891	4272	3421	**48**
2020	ಎ	563	219	69	86	102	257	86	1
	ಬಿ2	2231	934	271	292	440	1003	293	1
2020 ಒಟ್ಟು		2794	1153	340	378	542	1260	379	**2**
2021	ಎ	867	82	201	214	133	548	237	0
	ಬಿ2	8498	1365	2055	1893	1670	5618	1515	0
2021 ಒಟ್ಟು		9365	1447	2256	2107	1803	6166	1752	**0**
ಒಟ್ಟು		33292	15992	3821	3641	4236	11698	5552	**50**

ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 75294 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 41003 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ಥರು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 467 ಮನೆಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿ ವರ್ಗದ 532 ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿ2 ಅಥವಾ ಬಿ1 ಎಂದು ವರ್ಗ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರರು/ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವರ್ಷ	ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು			ಅನಧಿಕೃತ	ಬಿ
	ಬಿ1	ಸಿ	ಒಟ್ಟು		
2019	616	31723	32339	329	95
2020	66	2941	3007	0	1
2021	140	5517	5657	138	436
ಒಟ್ಟು	822	40181	41003	467	532

ಆ) ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೀತ್ಯಾ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ರೂ.1170.03ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವರ್ಷ	ಎ	ಬಿ1	ಬಿ2	ಸಿ	ಒಟ್ಟು
2019	308.85	13.19	572.02	22.37	916.43
2020	18.68	1.30	76.97	7.33	104.28
2021	10.95	0.96	134.47	0.00	146.38
2022	0.12	0.56	2.26	0.00	2.94
ಒಟ್ಟು	338.60	16.01	785.72	29.70	1170.03

*ಸಿ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 2019 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 2021 ಮತ್ತು 2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇ) ಈ ಮನೆಗಳ ಮರು

2019 ರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ. 916.43 ಕೋಟಿ,

	ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2020ರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡಿ ರೂ. 104.28 ಕೋಟಿ, 2021 ರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡಿ ರೂ. 146.38 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2022 ರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡಿ ರೂ.2.94 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ.1170.03 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಧೃಡಿಕರಣಗೊಂಡ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ)	ಯಾವ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	
ಉ)	ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳೇನು ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 33 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 140

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್. (ದೇವನಹಳ್ಳಿ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13/02/2023**

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾಸನಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿದೆ; (ಗ್ರಾಮವಾರು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1556 ಸ.ನಂಬರ್‌ಗಳು ಇದ್ದು, 30257-02 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. (ಗ್ರಾಮವಾರು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 227 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 34 ಬೇಚರಾಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ 193 ಜನವಸತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 193 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಸ್ಮಶಾನವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮವಾರು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ಭೂಮಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಕೋರಿಕೆಯನುಸಾರ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-2**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್‌ಡಿ 20 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಬಳಿವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ಸ. ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
1	ಕಸಬಾ	403	7470-00
2	ಕುಂದಾಣ	444	7399-00
3	ವಿಜಯಪುರ	326	8252-16
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	383	7135-26
		1556	30257-02

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್
19/2

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೋಬಳಿ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರೆ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
1	ಕಸಬಾ	40	1433-29	25	49-23	59	78-00	51	41-36	124	5031-13	104	535-19	413	[illegible]
2	ಕುಂದಾಣ	61	1349-26	4	14-34	77	105-17	65	61-04	160	5111-32	77	755-07	444	7329-[illegible]
3	ವಿಜಯಪುರ	27	1584-09	15	28-34	53	150-38	48	126-19	98	3201-23	65	2550-13	326	8252-15
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	27	1462-03	46	67-10	73	114-31	45	171-17	126	4951-24	66	358-21	383	7135-25
	ಒಟ್ಟು	165	5829-27	90	180-21	282	449-06	209	400-36	508	18896-12	332	4520-20	1553	30257-02

ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 9/2

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತವಾರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಫೋಕ್ಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
I.	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ:														
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	1	21-34	4	3-20	4	4-32	9	6-23	11	260-02	25	60-00	54	322-35
2	ಅಕ್ಕೇಶ್ವರ	1	102-23	--	--	2	2-28	3	2-02	2	371-19	2	4-02	10	482-34
3	ಗಂಗಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	3-39	1	3-17	1	0-34	1	260-02	1	4-38	5	273-10
4	ಬುವನಹಳ್ಳಿ	2	29-16	--	--	1	0-33	--	--	3	26-38	4	13-07	10	70-14
5	ದೊಡ್ಡಸಣ್ಣೆ	1	26-35	--	--	--	--	--	--	4	592-36	3	1-33	8	621-24
6	ಉದಯಗಿರಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	11-23	1	11-23
	ಒಟ್ಟು	5	180-28	5	7-19	8	11-30	13	9-19	21	1477-21	36	95-23	88	1782-20
II.	ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ:														
1	ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ	1	80-11	1	2-11	2	1-02	1	0-11	2	272-20	1	0-18	8	356-33
2	ಅಣೆಘಟ್ಟ	--	--	--	--	2	0-27	1	0-10	--	--	2	31-11	5	32-08
3	ನೀಲೇರಿ	--	--	1	2-23	1	0-12	1	0-19	5	23-18	2	0-25	10	27-17
4	ದೇವೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	0-11	--	--	2	16-09	--	--	3	16-20
5	ಮಾಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	1	12-33	1	2-13	1	1-28	--	--	1	59-00	1	0-18	5	76-12
6	ಹಿರೇಅಮಾನಿಕೆರೆ	1	134-22	--	--	1	0-16	1	0-24	--	--	2	0-29	5	136-11
7	ದೇವಸ್ಥಾನ ಅ:ಕೆರೆ	1	64-28	--	--	1	1-18	--	--	--	--	--	--	2	66-06
8	ಶೆಟ್ಟೇರಹಳ್ಳಿ	1	8-08	--	--	--		1	1-32	1	8-08	1	3-25	4	21-33
9	ಕೋಡಿಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	0-37	--	--	1	25-21	--	--	2	26-18
	ಒಟ್ಟು	5	300-22	3	7-07	6	6-31	5	3-16	14	404-36	9	37-06	44	759-38

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
III.	ಬಿದಲೂರು ವೃತ್ತ:														
1	ಬಿದಲೂರು	3	36-34	--	--	5	3-38	3	1-39	7	327-11	6	119-22	24	489-24
2	ಕೋಡಗುರ್ಕಿ	3	23-09	--	--	2	7-04	1	0-20	7	317-00	1	22-35	14	370-28
3	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	1	47-06	--	--	1	0-25	1	0-06	2	131-26	1	0-28	6	180-11
4	ಯಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	0-11	2	1-13	1	12-13	--	--	4	13-37
5	ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-22	1	57-03	1	0-14	3	57-39
6	ವಡೇರಹಳ್ಳಿ	2	26-06	--	--	--	--	1	0-21	--	--	4	6-23	7	33-10
	ಒಟ್ಟು	9	133-15	--	--	9	11-38	9	5-01	18	845-13	13	150-02	58	1145-39
IV.	ಗೋಕರೆ ವೃತ್ತ:														
1	ಗೋಕರೆ	1	38-33	--	--	4	4-21	1	0-31	9	133-26	3	4-13	18	182-03
2	ಬೂದಿಹಾಳ	--	--	1	2-07	--	--	--	--	6	39-08	--	--	7	41-15
3	ಸೊತೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	2-29	--	--	--	--	1	1-14	--	--	2	4-03
4	ರಾಯಸಂದ್ರ	--	--	--	--	1	0-26	1	0-19	2	367-26	--	--	4	368-31
5	ಭೈರಾಪುರ	--	--	--	--	1	0-30	1	0-02	2	8-01	2	1-25	6	10-18
6	ಪ್ರಸನ್ನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1-01	1	0-07	3	1-08
7	ಉಬ್ಬಾರಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	1-38	--	--	--	--	--	--	1	1-38
8	ಚಿಕ್ಕಸಣ್ಣೆ	1	7-34	--	--	2	3-25	2	0-22	--	--	5	22-28	10	34-29
9	ಬಂಡರಾಮನಹಳ್ಳಿ	1	9-27	--	--	--	--	--	--	2	12-24	2	20-13	5	42-24
10	ಸಣ್ಣೆ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	3	163-22	1	1-30	--	--	--	--	2	2-32	3	2-25	9	170-29
11	ಗುಟ್ಲೋಬನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	3	25-24	--	--	3	25-24
12	ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	--	--	2	2-35	--	--	--	--	3	41-31	1	3-26	6	48-12
13	ಕುರುಬರಕುಂಟೆ	--	--	1	0-12	2	2-04	1	1-09	2	327-34	--	--	6	331-19
14	ಬನ್ನಿಮಂಗಲ	1	54-14	--	--	--	--	--	--	1	18-20	--	--	2	72-34
	ಒಟ್ಟು	7	274-10	6	9-33	11	13-24	6	3-03	35	980-00	17	55-17	82	1338-07

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರೆ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
V.	ಕನ್ನಮಂಗಲ ವೃತ್ತ:														
1	ಕನ್ನಮಂಗಲ	1	43-39	--	--	1	0-04	1	1-25	3	96-28	--	--	6	142-16
2	ಸಾದಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	1-28	2	1-23	3	1-13	2	42-21	8	47-05
3	ಪಾಳ್ಯ	--	--	--	--	--	--	1	0-20	3	45-00	--	--	4	45-20
4	ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	1	8-18	1	0-19	--	--	--	--	4	44-10	--	--	6	53-07
5	ಯರ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	0-37	2	1-05	1	131-17	1	0-32	5	134-11
6	ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ	1	23-04	--	--	--	--	--	--	1	19-29	--	--	2	42-33
7	ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	1	23-27	--	--	1	0-25	1	1-27	2	92-36	2	28-11	7	145-06
8	ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1-17	--	--	1	1-17
9	ಅಕ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	1	21-08	--	--	1	0-13	1	0-12	2	471-26	1	10-14	6	503-33
	ಒಟ್ಟು	5	120-16	1	0-19	5	3-27	8	6-32	20	904-16	6	78-38	45	1115-28
VI.	ಬೊಮ್ಮವಾರ ವೃತ್ತ:														
1	ಬೊಮ್ಮವಾರ	2	249-16	1	6-06	3	8-09	1	3-38	3	151-27	6	21-16	16	440-31
2	ಟಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	1	15-19	--	--	--	--	--	--	1	1-33	6	3-19	8	20-31
3	ಕೆಂಪಲಿಂಗನಪುರ	1	11-22	--	--	--	--	1	0-24	1	2-04	1	3-05	4	17-15
4	ಮುಳ್ಳು ಅ:ಕೆರೆ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	5-30	--	--	1	5-30
5	ಆಕ್ಕೂಪೇಟೆ	--	--	1	0-32	--	--	--	--	1	0-01	1	161-17	3	162-10
6	ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-17	1	16-17	--	--	2	16-34
7	ಉಗನವಾಡಿ	2	104-12	--	--	2	4-28	1	0-36	2	63-30	--	--	7	173-26
8	ಕಸಬಾ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	98-39	1	98-39
	ಒಟ್ಟು	6	380-28	2	6-38	5	12-37	4	5-36	10	241-22	15	288-16	34	936-16

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರೆ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
VII.	ಆವತಿ ವೃತ್ತ:														
1	ಆವತಿ	1	22-03	3	8-39	9	15-35	3	1-32	5	119-12	4	96-15	25	264-18
2	ಗೊಬ್ಬರಗುಂಟೆ	1	0-15	4	7-29	1	0-14	2	5-35	--	--	4	32-22	12	46-35
3	ಅತ್ತಿಬೆಲೆ	--	--	--	--	1	1-04	1	0-23	1	2-10	--	--	3	3-37
4	ಆಬಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	0-39	--	--	--	--	1	1-39	--	--	2	2-38
5	ಬೈರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	54-04	--	--	1	54-04
6	ಲಾಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	1	21-12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	21-12
	ಒಟ್ಟು	3	43-10	8	17-27	11	17-13	6	8-10	8	177-25	8	128-37	44	393-22
	ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು	40	1433-29	25	49-23	59	78-00	51	41-36	124	5031-13	104	835-19	403	7470-00

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದ, ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತವಾರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಷೆ	ಷರಾ
1	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	514	21-34	ಕೆರೆ	
			211	0-17	ಕುಂಟೆ	
			323	1-19	ಕುಂಟೆ	
			438	1-00	ಕುಂಟೆ	
			356	0-24	ಕುಂಟೆ	
			4	3-20		
			307	0-33	ತೋಪು	
			436	2-11	ತೋಪು	
			202	0-38	ತೋಪು	
			35	0-30	ತೋಪು	
			4	4-32		
			43	0-11	ಸ್ಮಶಾನ	
			48	0-07	ಸ್ಮಶಾನ	
			57	0-12	ಸ್ಮಶಾನ	
			122	1-36	ಸ್ಮಶಾನ	
			151	0-17	ಸ್ಮಶಾನ	
			203	1-12	ಸ್ಮಶಾನ	
			435	1-20	ಸ್ಮಶಾನ	
			216	0-22	ಸ್ಮಶಾನ	
			312	0-06	ಸ್ಮಶಾನ	
			9	6-23		
			134	94-36	ಗೋಮಾಳ	
			393	31-28	ಖರಾಬು	
			394	11-09	ಖರಾಬು	
			157	32-09	ಖರಾಬು	
			210	0-19	ಖರಾಬು	
			236	7-10	ಖರಾಬು	
			246	0-35	ಖರಾಬು	
			296	5-15	ಖರಾಬು	
			297	0-14	ಖರಾಬು	
			193	40-28	ಖರಾಬು	
			325/1	0-32	ಖರಾಬು	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
			325/2	0-11	ಖರಾಬು	
			11	226-06		
			184/1	9-36	ಬೀಳು	
			395	5-15	ಬೀಳು	
			2	16-11		
			123	1-06	ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು	
			124	2-27	ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು	
			212	0-35	ಕೋಟೆ	
			289	1-26	ಕಣ	
			304	1-08	ಕಣ	
			305	2-38	ಕಣ	
			328	1-07	ಕಣ	
			4	6-39		
			306	5-25	ಸಂತೆ ಮೈದಾನ	
			313	4-12	ಟೌನ್ ಹಾಲ್	
			326	0-29	ಟೌನ್ ಹಾಲ್	
			327	5-15	ಟೌನ್ ಹಾಲ್	
			3	16-01		
			434	5-02	ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್	
			324	0-16	ಹಳ್ಳ	
			499	1-13	ಹಳ್ಳ	
			502	0-33	ಹಳ್ಳ	
			3	2-24		
			531	0-16	ಓಣಿ	
			451	1-32	ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ	
			440	0-21	ಖಬರ್‌ಸ್ತಾನ್	
			31	0-04	ಬಾವಿ	
			95	4-00	ಬಂಡೆ	
			309	1-22	ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಗ್ಲೆ	
			310	1-02	ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಗ್ಲೆ	
		ಒಟ್ಟು	54	322-35		
2	ಕಸಬ	ಆಣ್ಣೇಶ್ವರ	88	102-23	ಕೆರೆ	
			25	1-23	ತೋಪು	
			10	1-05	ತೋಪು	
			2	2-28		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			6	1-08	ಸ್ಮಶಾನ	
			65	0-19	ಸ್ಮಶಾನ	
			83	0-15	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	2-02		
			12	306-20	ಗೋಮಾಳ	
			45	64-39	ಗೋಮಾಳ	
			2	371-19		
			1	0-36	ಗುಂಡಿ	
			28	3-06	ಕುರಿಮಂದೆ	
		ಒಟ್ಟು	10	482-34		
3	ಕಸಬ	ಗಂಗಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ	25	3-39	ಕುಂಟೆ	
			18	3-17	ತೋಪು	
			9	0-34	ಸ್ಮಶಾನ	
			12	260-02	ಗೋಮಾಳ	
			15/1	4-38	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	5	273-10		
4	ಕಸಬ	ಬುವನಹಳ್ಳಿ	33	24-34	ಕೆರೆ	
			12	4-22	ಕೆರೆ ಮುಳುಗಡೆ	
			2	29-16		
			31	0-33	ತೋಪು	
			38	25-08	ಗೋಮಾಳ	
			47	0-35	ಗೋಮಾಳ	
			61	0-35	ಖರಾಬು	
			3	26-38		
			2	0-18	ಬಾವಿ	
			41	0-07	ಸನ್ನೆ	
			29	2-11	ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್	
			30	10-01	ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್	
			2	12-12		
		ಒಟ್ಟು	10	70-14		
5	ಕಸಬ	ಆರಿಶಿನಕುಂಟೆ	ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ			
6	ಕಸಬ	ದೊಡ್ಡಸಣ್ಣೆ	59	26-35	ಕೆರೆ	
			28	279-36	ಗೋಮಾಳ	
			46	309-37	ಗೋಮಾಳ	
			67	0-27	ಗೋಮಾಳ	

Page 1

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	[illegible]	ಷರಾ
			31	2-16	ಗೋಮಾಳ	
			4	692-30		
			20	0-25	ಹಳ್ಳ	
			27	0-33	ಹಳ್ಳ	
			2	1-18		
			2	0-15	ತಿಪ್ಪೆ	
		ಒಟ್ಟು	8	621-24		
7	ಕಸಬ	ಉದಯಗಿರಿ	22	11-23	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	1	11-23		
8	ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ	24	80-11	ಒಳಕೆರೆ	
			50	2-11	ಕುಂಟೆ	
			48	0-32	ತೋಪು	
			25	0-10	ತೋಪು	
			2	1-02		
			76	0-11	ಸ್ಮಶಾನ	
			52	85-35	ಗೋಮಾಳ	
			53	186-25	ಗೋಮಾಳ	
			2	272-20		
			11	0-18	ತಲಪರಿಕೆ	
		ಒಟ್ಟು	8	356-33		
9	ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಅಣೆಘಟ್ಟ	35	0-08	ತೋಪು	
			37	0-19	ತೋಪು	
			2	0-27		
			19	0-10	ಸ್ಮಶಾನ	
			44	21-08	ಸ.ಬೀಳು	
			45	10-03	ಸ.ಬೀಳು	
			2	31-11		
		ಒಟ್ಟು	5	32-08		
10	ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ನೀಲೇರಿ	20	2-23	ಕುಂಟೆ	
			42	0-12	ತೋಪು	
			66	0-19	ಸ್ಮಶಾನ	
			22	17-03	ಗೋಮಾಳ	
			23	04-03	ಗೋಮಾಳ	
			55	1-05	ಗೋಮಾಳ	
			45	1-00	ಗೋಮಾಳ	
			87	0-07	ಗೋಮಾಳ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			5	23-18		
			19	0-14	ದಡ	
			85	0-11	ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿ	
		ಒಟ್ಟು	10	27-17		
11	ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ದೇವೇನಹಳ್ಳಿ	3	0-11	ತೋಪು	
			4	9-32	ಗೋಮಾಳ	
			28	6-17	ಗೋಮಾಳ	
			2	16-09,		
		ಒಟ್ಟು	3	16-20		
12		ಮಾಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	30	12-33	ಕೆರೆ	
			52	2-13	ಕುಂಟೆ	
			7.	1-28	ತೋಪು	
			5	59-00	ಗೋಮಾಳ	
			69	0-18,	ತಿಪ್ಪೆ	
		ಒಟ್ಟು	5	76-12		
13		ಹಿರೇಅಮಾನಿಕೆರೆ	1	134-22	ಕೆರೆ	
			124	0-16	ತೋಪು	
			106	0-24	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-24	ದೊಂಗರ	
			131	0-05	ಬಾವಿ	
			5	136-11		
14		ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	2	64-28	ಕೆರೆ	
			1	1-18	ತೋಪು	
		ಒಟ್ಟು	2	66-06		
15		ಶೆಟ್ಟೇರಹಳ್ಳಿ	138	8-08	ಕೆರೆ	
			139	1-32	ಸ್ಮಶಾನ	
			8	8-08	ಗೋಮಾಳ	
			112	3-25	ಕಣ	
		ಒಟ್ಟು	4	21-33		
16		ಕೋಡಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	7	0-37	ತೋಪು	
			5	25-21	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	2	26-18		
17	ಬಿದಲೂರು ವೃತ್ತ	ಬಿದಲೂರು	144	6-26	ಕೆರೆ	
			161	11-19	ಕೆರೆ	
			206	18-29	ಕೆರೆ	
			3	36-34		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			14	0-17	ತೋಪು	
			34	1-37	ತೋಪು	
			42	0-29	ತೋಪು	
			48	0-28	ತೋಪು	
			134	0-07	ತೋಪು	
			5	3-38		
			59	0-13	ಸ್ಮಶಾನ	
			93	1-13	ಸ್ಮಶಾನ	
			213	0-13	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	1-39		
			167	123-10	ಗೋಮಾಳ	
			217	107-14	ಗೋಮಾಳ	
			122	95-18	ಗೋಮಾಳ	
			149	0-16	ಖರಾಬು	
			24	0-11	ಖರಾಬು	
			11	0-09	ಖರಾಬು	
			59	0-13	ಖರಾಬು	
			7	327-11		
			183	4-34	ಬೀಳು	
			77	0-04	ತಲಪರಿಕೆ	
			86	0-11	ಬಾವಿ	
			176	4-35	ಬಂಡೆ	
			217	107-14	ಗುಟ್ಟೆ	
			172	2-04	ಊರು	
		ಒಟ್ಟು	24	489-24		
18		ಕೋಡಗುರ್ಕಿ	79	19-09	ಕೆರೆ	
			171/2	1-00	ಕೆರೆ	
			130/2	3-00	ಕೆರೆ	
			3	23-09		
			41	1-12	ತೋಪು	
			118	5-32	ತೋಪು	
			2	7-04		
			122	0-20	ಸ್ಮಶಾನ	
			38	0-05	ಗೋಮಾಳ	
			52	27-09	ಗೋಮಾಳ	
			57	0-34	ಗೋಮಾಳ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			56	121-04	ಗೋಮಾಳ	
			129	46-10	ಗೋಮಾಳ	
			149	70-30	ಗೋಮಾಳ	
			160	50-28	ಗೋಮಾಳ	
			7	317-00		
			90	22-35	ಗುಡ್ಡ	
		ಒಟ್ಟು	14	370-28		
19		ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	16	47-06	ಕೆರೆ	
			15	0-25	ತೋಪು	
			7	0-06	ಸ್ಮಶಾನ	
			52	38-20	ಗೋಮಾಳ	
			36	93-06	ಗೋಮಾಳ	
			2	131-26		
			24	0-28	ಕುರಿಮಂದೆ	
		ಒಟ್ಟು	6	180-11		
20		ಯಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ	1	0-11	ತೋಪು	
			5	0-36	ಸ್ಮಶಾನ	
			113	0-17	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-13		
			95	12-13	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	4	13-37		
21		ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ	8	0-22	ಸ್ಮಶಾನ	
			5	57-03	ಗೋಮಾಳ	
			12/2	0-14	ಶಾಲೆ	
		ಒಟ್ಟು	3	57-39		
22		ವಡೇರಹಳ್ಳಿ	6	15-16	ಕೆರೆ	
			13	10-30	ಕೆರೆ	
			2	26-06		
			17	0-21	ಸ್ಮಶಾನ	
			28	4-05	ಬೀಳು	
			1	1-15	ಪಡ	
			2	0-22	ಸರ್ಕಾರಿ	
			5	0-21	ಬಾವಿ	
		ಒಟ್ಟು	7	33-10		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹ	ಷರಾ
23	ಗೋಕರೆ ವೃತ್ತ	ಗೋಕರ	174	38-33	ಕೆರೆ	
			79	0-19	ತೋಪು	
			32	0-22	ತೋಪು	
			69	1-05	ತೋಪು	
			133	2-15	ತೋಪು	
			4	4-21		
			87	0-31	ಸ್ಮಶಾನ	
			130	30-00	ಗೋಮಾಳ	
			137	4-06	ಗೋಮಾಳ	
			114	78-34	ಗೋಮಾಳ	
			155	1-02	ಗೋಮಾಳ	
			171	2-03	ಖರಾಬು	
			172	1-24	ಖರಾಬು	
			121	0-10	ಖರಾಬು	
			201	15-05	ಖರಾಬು	
			210	0-21	ಖರಾಬು	
			9	133-25		
			95	0-04	ಕಣ	
			93	0-15	ಕಣ	
			94	3-34	ಕಣ	
			3	4-13		
		ಒಟ್ಟು	18	182-03		
24	ಗೋಕರೆ ವೃತ್ತ	ಬೂದಿಹಾಳ	10	25-34	ಗೋಮಾಳ	
			85	2-08	ಗೋಮಾಳ	
			87	3-04	ಖರಾಬು	
			46	5-03	ಖರಾಬು	
			120	1-39	ಖರಾಬು	
			105	1-00	ಖರಾಬು	
			6	39-08		
			86	2-07	ಗೋಕಟ್ಟೆ	
		ಒಟ್ಟು	7	41-15		
25	ಗೋಕರೆ ವೃತ್ತ	ಸಾತೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	28	2-29	ಕುಂಟೆ	
			18	1-14	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	4-03		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕರಡೆ	ಷರಾ
23	ಗೋಕರೆ ವೃತ್ತ	ಗೋಕರೆ	174	38-33	ಕೆರೆ	
			79	0-19	ತೋಪು	
			32	0-22	ತೋಪು	
			69	1-05	ತೋಪು	
			133	2-15	ತೋಪು	
			4	4-21		
			87	0-31	ಸ್ಮಶಾನ	
			130	30-00	ಗೋಮಾಳ	
			137	4-06	ಗೋಮಾಳ	
			114	78-34	ಗೋಮಾಳ	
			155	1-02	ಗೋಮಾಳ	
			171	2-03	ಖರಾಬು	
			172	1-24	ಖರಾಬು	
			121	0-10	ಖರಾಬು	
			201	15-05	ಖರಾಬು	
			210	0-21	ಖರಾಬು	
			9	133-25		
			95	0-04	ಕಣ	
			93	0-15	ಕಣ	
			94	3-34	ಕಣ	
			3	4-13		
		ಒಟ್ಟು	18	182-03		
24	ಗೋಕರೆ ವೃತ್ತ	ಬೂದಿಹಾಳ	10	25-34	ಗೋಮಾಳ	
			85	2-08	ಗೋಮಾಳ	
			87	3-04	ಖರಾಬು	
			45	5-03	ಖರಾಬು	
			120	1-39	ಖರಾಬು	
			105	1-00	ಖರಾಬು	
			6	39-08		
			86	2-07	ಗೋಕಟ್ಟೆ	
		ಒಟ್ಟು	7	41-15		
25	ಗೋಕರೆ ವೃತ್ತ	ಸೊಕೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	28	2-29	ಕುಂಟೆ	
			18	1-14	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	4-03		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
26	ಗೋಕರೆ ವೃತ್ತ	ರಾಯಸಂದ್ರ	1	0-20	ತೋಪು	
			20	0-19	ಸ್ಮಶಾನ	
			44	133-19	ಗೋಮಾಳ	
			45	232-27	ಗೋಮಾಳ	
			2	367-26		
		ಒಟ್ಟು	4	368-31		
27		ಬೈಚಾಪುರ	5	0-30	ತೋಪು	
			26	0-02	ಸ್ಮಶಾನ	
			10	1-23	ಗೋಮಾಳ	
			112	6-18	ಗೋಮಾಳ	
			2	8-01		
			2	0-32	ಬೀಳು	
			19	0-33	ಬೀಳು	
			2	1-25		
		ಒಟ್ಟು	6	10-18		
28		ಪ್ರಸನ್ನಹಳ್ಳಿ	6	0-32	ಖರಾಬು	
			8	0-09	ಖರಾಬು	
			2	1-01		
			19	0-07	ಮಂಟಪ	
		ಒಟ್ಟು	3	1-08		
29		ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ	23	1-38	ತೋಪು	
		ಒಟ್ಟು	1	1-38		
30		ಚಿಕ್ಕಸಣ್ಣೆ	27	7-34	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ	
			87	2-00	ತೋಪು	
			6	1-25	ತೋಪು	
			2	3-25		
			82	0-20	ಸ್ಮಶಾನ	
			85	0-02	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-22		
			5	0-02	ಬೀಳು	
			55	0-17	ಬೀಳು	
			2	0-19		
			25	3-11	ದೇವಸ್ಥಾನ	
			77	1-07	ಓಣಿ	
			80	17-31	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	10	34-29		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
31		ಬಂಡರಾಮನಹಳ್ಳಿ	14	9-27	ಕೆರೆ	
			8	6-14	ಗೋಮಾಳ	
			25	6-10	ಖರಾಬು	
			2	12-24		
			5	0-20	ತರುಮಂದೆ	
			1	19-33	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	5	42-24		
32		ಸಣ್ಣ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	243	72-06	ಕೆರೆ	
			1	79-24	ಕೆರೆ	
			32	11-32	ಕೆರೆ	
			3	163-22		
			119	2-06	ಖರಾಬು	
			183	0-26	ಖರಾಬು	
			2	2-32		
			37	0-10	ಬೀಳು	
			106	1-30	ಕಟ್ಟೆ	
			173	1-13	ಕಣ	
			235	1-12	ಹಳ್ಳ	
		ಒಟ್ಟು	9	170-39		
33		ಗುಳ್ಳೋಬನಹಳ್ಳಿ	20	3-06	ಗೋಮಾಳ	
			21	22-14	ಗೋಮಾಳ	
			22	0-04	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	3	25-24		
34		ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	11	1-28	ಕುಂಟೆ	
			28	1-07	ಕುಂಟೆ	
			2	2-35		
			2	0-27	ಖರಾಬು	
			7	0-09	ಖರಾಬು	
			50	40-35	ಗೋಮಾಳ	
			3	41-31		
			3	3-26	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	6	48-12		
35		ಕುರುಬರಕುಂಟೆ	17	0-12	ಕುಂಟೆ	
			16	1-37	ತೋಮು	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹೆ	ಷರಾ
			26	0-07	ಕೋಬು	
			2	2-04		
			9	1-09	ಸ್ಮಶಾನ	
			1	299-23	ಗೋಮಾಳ	
			30	28-11	ಗೋಮಾಳ	
			2	327-34		
		ಒಟ್ಟು	6	341-19		
36		ಬನ್ನಿಮಂಗಲ	1	54-14	ಕೆರೆ	
			55	18-20	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	72-34		
37	ಕನ್ನಮಂಗಲ ವೃತ್ತ	ಕನ್ನಮಂಗಲ	14	43-39	ಕೆರೆ	
			58	0-04	ಕೋಬು	
			2	1-25	ಸ್ಮಶಾನ	
			105	0-32	ಖರಾಬು	
			73	49-17	ಗೋಮಾಳ	
			90	46-19	ಗೋಮಾಳ	
			3	96-28		
		ಒಟ್ಟು	6	142-16		
38		ಸಾದಹಳ್ಳಿ	263	1-28	ಕೋಬು	
			102	0-37	ಸ್ಮಶಾನ	
			95	0-26	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-23		
			262	0-08	ಖರಾಬು	
			136	0-16	ಖರಾಬು	
			273	0-29	ಖರಾಬು	
			3	1-13		
			272	40-20	ಬೆಟ್ಟ	
			1	2-01	ಗುಂಡಿ	
		ಒಟ್ಟು	8	47-05		
39		ಪಾಳ್ಯ	7	0-20	ಸ್ಮಶಾನ	
			4	42-04	ಗೋಮಾಳ	
			2	0-27	ಖರಾಬು	
			39	2-09	ಖರಾಬು	
			3	45-00		
		ಒಟ್ಟು	4	45-20		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
40		ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	26	8-18	ಕೆರೆ	
			11	0-19	ಕಟ್ಟೆ	
			30	16-25	ಗೋಮಾಳ	
			40	26-01	ಗೋಮಾಳ	
			4	0-26	ಖರಾಬು	
			24	0-38	ಖರಾಬು	
			4	44-10		
		ಒಟ್ಟು	6	53-07		
41		ಯರಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	2	0-37	ತೋಪು	
			7	0-01	ಸ್ಮಶಾನ	
			23	1-04	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-05		
			55	131-17	ಗೋಮಾಳ	
			31	0-32	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	5	134-11		
42		ಪೂಜನಹಳ್ಳಿ	63	23-04	ಕೆರೆ	
			21	19-29	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	42-33		
43		ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	34	23-27	ಕೆರೆ	
			11	1-27	ಸ್ಮಶಾನ	
			55	0-25	ತೋಪು	
			9	51-28	ಗೋಮಾಳ	
			66	41-08	ಗೋಮಾಳ	
			2	92-36		
			10	10-30	ಬಂಡೆ	
			67	15-21	ಬಂಡೆ	
			2	26-11		
		ಒಟ್ಟು	7	145-06		
44		ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ	1	1-17	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	1	1-17		
45		ಅಶ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	31	21-08	ಕೆರೆ	
		ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	4	0-13	ತೋಪು	
			26	0-12	ಸ್ಮಶಾನ	
			36	11-01	ಖರಾಬು	
			37	460-25	ಖರಾಬು	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
			2	471-26		
			18	10-14	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	6	503-33		
46	ಬೊಮ್ಮವಾರ ವೃತ್ತ	ಬೊಮ್ಮವಾರ	63	238-02	ಕೆರೆ	
			113	11-13	ಕೆರೆ	
			2	249-15		
			58	6-06	ಕುಂಟೆ	
			1	2-09	ತೋಪು	
			4	0-20	ತೋಪು	
			34	5-20	ತೋಪು	
			3	8-09		
			3	3-38	ಸ್ಮಶಾನ	
			36	85-14	ಗೋಮಾಳ	
			93	3-25	ಖರಾಬು	
			139	62-28	ಗೋಮಾಳ	
			3	151-27		
			35	10-13	ಸ.ಬೀಳು	
			72	0-12	ಸ.ಬೀಳು	
			144	4-28	ಸ.ಬೀಳು	
			3	15-13		
			44	0-27	ಬಾವಿ	
			33	4-29	ಬಾವಿ	
			25	0-27	ಬಾವಿ	
			3	6-03		
		ಒಟ್ಟು	16	440-31		
47	ಬೊಮ್ಮವಾರ ವೃತ್ತ	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	21	15-19	ಕೆರೆ	
			32	1-33	ಖರಾಬು	
			28	0-14	ಬೀಳು	
			51	0-33	ಬೀಳು	
			13	0-29	ಬೀಳು	
			3	1-36		
			14	0-39	ಗ್ರಾಮ	
			15	0-05	ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ	
			46	0-19	ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆ	
		ಒಟ್ಟು	8	20-31		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕರಾಬ	ಷರಾ
48		ಕೆಂಪಲಿಂಗಪುರ	17	11-22	ಕೆರೆ	
			34	0-24	ಸ್ಮಶಾನ	
			7	2-04	ಗೋಮಾಳ	
			9	3-05	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	4	17-15		
49		ಮುಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	39	5-30	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	1	5-30		
50		ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ	47	0-32	ಕುಂಟೆ	
			109	0-01	ಖರಾಬು	
			124	161-17	ಅರಣ್ಯ	
		ಒಟ್ಟು	3	162-10		
51		ಚಿಕ್ಕಬೇಮನಹಳ್ಳಿ	27	0-17	ಸ್ಮಶಾನ	
			6	16-17	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	16-34		
52		ಉಗನವಾಡಿ	203	83-10	ಕೆರೆ	
			97	21-02	ಕೆರೆ	
			2	104-12		
			33	0-36	ತೋಪು	
			90	3-32	ತೋಪು	
			2	4-28		
			148	0-36	ಸ್ಮಶಾನ	
			30	4-38	ಖರಾಬು	
			87	58-32	ಗೋಮಾಳ	
			2	63-30		
		ಒಟ್ಟು	7	173-26		
53		ಕಸಬ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್	1	98-39	ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್	
		ಒಟ್ಟು	1	98-39		
54	ಆವತಿ ವೃತ್ತ	ಆವತಿ	247	22-03	ಕೆರೆ	
			209	1-18	ಕುಂಟೆ	
			22	0-36	ಕುಂಟೆ	
			288	6-25	ಕುಂಟೆ	
			3	8-39		
			74	9-09	ತೋಪು	
			75	2-02	ತೋಪು	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹ	ಷರಾ
			1	0-05	ಕೋಮು	
			101	1-13	ಕೋಮು	
			103	0-09	ಕೋಮು	
			203	0-38	ಕೋಮು	
			228	0-14	ಕೋಮು	
			257	0-33	ಕೋಮು	
			172	0-32	ಕೋಮು	
			9	15-35		
			225	0-11	ಸ್ಮಶಾನ	
			278	1-10	ಸ್ಮಶಾನ	
			205	0-11	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	1-32		
			266	62-37	ಗೋಮಾಳ	
			50	2-11	ಗೋಮಾಳ	
			66	9-25	ಗೋಮಾಳ	
			217	0-12	ಗೋಮಾಳ	
			211	44-07	ಗೋಮಾಳ	
			5	119-12		
			248	95-19	ಬೆಟ್ಟ	
			159	0-06	ಮಸೀದಿ	
			160	0-09	ಗೋಮಂದೆ	
			110	0-21	ಬಾವಿ ಮಂಟಪ	
		ಒಟ್ಟು	25	264-16		
55		ಗೊಬ್ಬರಗುಂಟೆ	2	0-15	ಕೆರೆ	
			37	2-17	ಕೋಮು	
			52	0-23	ಕೋಮು	
			67	3-29	ಕೋಮು	
			80	1-00	ಕೋಮು	
			4	7-29		
			23	0-14	ಸ್ಮಶಾನ	
			71	1-28	ಗೋಮಾಳ	
			70	4-07	ಗೋಮಾಳ	
			2	5-35		
			4	0-01	ಆಲೆಮನೆ	
			1	1-01	ಕಣ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			64	19-34	ಫಾರೆಸ್ಟ್	
			65	11-26	ಫಾರೆಸ್ಟ್	
			2	31-20		
		ಒಟ್ಟು	12	46-21		
56	ಆವತಿ ವೃತ್ತ	ಅತ್ತಿಬೆಲೆ	1	1-04	ತೋಪು	
			33	0-23	ಸ್ಮಶಾನ	
			20	2-10	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	3	3-37		
57	ಆವತಿ ವೃತ್ತ	ಅಬಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	11	0-39	ಕಟ್ಟೆ	
			27	1-39	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	2-38		
58	ಆವತಿ ವೃತ್ತ	ಬೈರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	39	54-04	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	1	54-04		
59	ಆವತಿ ವೃತ್ತ	ಲಾಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	3	21-12	ಕೆರೆ	
		ಒಟ್ಟು	1	21-12		
		ಒಟ್ಟು	395	7480-20		

9/2

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತವಾರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ
ಸರ್ವೆ ನಂಬರುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
I.	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ:														
1	ಕುಂದಾಣ	--	--	--	--	4	14-09	4	2-00	5	143-02	9	36-13	22	195-24
2	ದೊಡ್ಡಚೀಮನಹಳ್ಳಿ	1	4-15	--	--	--	--	1	0-38	4	165-31	2	7-34	8	178-38
3	ದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ	2	8-25	--	--	--	--	2	1-29	1	44-32	--	--	5	55-06
4	ನರಗನಹಳ್ಳಿ	1	8-36	--	--	1	0-36	1	0-19	2	133-23	1	1-00	6	144-34
5	ಆರಸನಹಳ್ಳಿ ಪೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ	2	63-30	--	--	1	0-11	3	1-21	2	71-07	--	--	8	136-29
6	ಸೂಲ ಕುಂಟೆ	1	22-06	--	--	2	0-39	2	1-06	4	69-26	--	--	9	93-37
7	ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ	1	8-27	--	--	--	--	1	0-29	3	28-16	2	1-11	7	39-03
8	ಲಿಂಗಧೀರ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	1	5-12	1	5-22	1	1-37	1	1-03	3	126-07	--	--	9	140-01
	ಒಟ್ಟು	9	121-31	1	5-22	9	18-12	17	9-25	24	782-24	14	46-18	74	984-12
II.	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ														
1	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	1	16-29	--	--	--	--	--	--	1	24-13	1	0-29	3	41-31
2	ಇಂದ್ರಸನಹಳ್ಳಿ	1	8-15	--	--	--	--	--	--	4	52-19	--	--	5	60-34
3	ಚಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ	4	65-04	--	--	--	--	1	5-26	2	209-36	2	4-00	9	284-26
4	ನಾಗಮಂಗಲ	1	39-30	--	--	1	0-23	1	0-25	--	--	3	71-29	6	112-27
5	ಸಿಂಗ್ರಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	3	3-30	--	--	3	148-11	--	--	6	152-01
6	ಇಲ್‌ತೊರೆ	1	8-11	--	--	2	2-27	1	0-11	4	147-31	--	--	8	159-00
7	ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ	1	97-39	--	--	--	--	2	1-09	--	--	1	0-07	4	99-15
	ಒಟ್ಟು	9	236-08	--	--	6	7-00	5	7-31	14	582-30	7	76-25	41	910-14

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರೆ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
III.	ಅರದೇಶಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ:														
1	ಅರದೇಶಹಳ್ಳಿ	1	202-27	1	0-22	1	3-09	1	0-33	6	18-26	2	1-14	12	227-11
2	ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ	2	30-08	--	--	--	--	1	1-08	3	58-28	--	--	6	90-04
3	ಜಾಲಿಗೆ	2	74-31	--	--	3	2-31	2	2-25	3	69-16	3	7-22	13	157-05
4	ತಿಂಡ್ಲು	2	25-12	--	--	4	8-23	1	1-33	4	195-10	2	6-36	13	237-34
5	ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	3	22-02	--	--	--	--	--	--	2	123-06	--	--	5	145-08
6	ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-24	1	43-11	4	6-03	6	49-38
7	ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ	2	42-06	--	--	5	2-11	1	0-21	8	76-19	1	0-18	17	121-35
8	ಆಲೂರ ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	1	28-06	--	--	6	6-35	2	1-08	10	352-11	4	27-35	23	416-15
9	ವೆಂಕಟಾಪುರ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	11-39	--	--	1	11-39
10	ಪಂಡಿತಪುರ	1	6-31	--	--	--	--	1	1-16	--	--	--	--	2	8-07
11	ಬನ್ನಿಮಂಗಲ	1	72-34	--	--	5	2-06	1	2-09	3	80-01	--	--	10	157-10
12	ಸುಣ್ಣಘಟ್ಟ	1	6-02	--	--	1	0-12	--	--	2	51-27	--	--	4	58-01
	ಒಟ್ಟು	16	510-39	1	0-22	25	26-07	11	12-17	43	1080-34	16	50-08	112	1681-07
IV.	ಕೊಯಿರಾ ವೃತ್ತ:														
1	ಕೊಯಿರಾ	2	22-30	--	--	2	2-03	3	3-14	4	233-15	3	27-15	14	288-37
2	ಮಾಯಸಂದ್ರ	2	9-34	--	--	1	0-13	1	2-33	2	38-27	--	--	6	51-27
3	ಶಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	1	6-24	--	--	--	--	2	0-22	2	14-32	--	--	5	21-38
4	ವಾಜರಹಳ್ಳಿ	1	3-15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3-15
5	ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	1	8-32	--	--	1	0-11	1	0-18	4	57-34	2	26-25	9	95-00
	ಒಟ್ಟು	7	51-15	--	--	4	3-27	7	7-07	12	344-28	5	54-00	35	460-37

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
V.	ಆರುವನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ:														
1	ಆರುವನಹಳ್ಳಿ	1	28-38	1	0-19	5	13-34	3	1-32	4	68-32	4	9-39	18	123-34
2	ರಾಮನಾಥಪುರ	1	35-03	--	--	3	5-38	--	--	2	170-26	2	10-25	8	222-12
3	ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ	3	34-36	--	--	--	--	2	1-38	2	104-31	3	1-19	10	143-04
4	ಬೀರಸಂದ್ರ	3	42-20	--	--	5	8-20	1	1-39	5	105-15	2	2-23	16	160-37
5	ಬೈರದೇನಹಳ್ಳಿ	3	15-21	1	8-11	1	0-30	1	4-18	4	63-17	1	5-08	11	97-17
6	ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-21	1	54-00	--	--	2	54-21
7	ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-32	1	34-32	2	1-10	4	36-34
8	ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	2	0-34	--	--	--	--	1	3-14	3	4-08
	ಒಟ್ಟು	11	156-38	2	8-30	16	29-36	9	11-20	19	601-27	15	34-16	72	843-07
VI.	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ವೃತ್ತ:														
1	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	2	61-06	--	--	1	2-05	4	3-14	8	311-34	5	6-08	20	384-27
2	ಸೋಲೂರು	2	78-20	--	--	2	4-07	1	1-33	6	218-20	1	7-07	12	310-07
3	ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	1-06	2	1-12	3	82-30	--	--	6	85-08
4	ಚನ್ನಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-15	2	51-30	--	--	3	52-05
	ಒಟ್ಟು	4	139-26	--	--	4	7-18	8	6-34	14	664-34	6	13-15	41	832-07
VII.	ಕಾರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ:														
1	ಕಾರಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	4	3-32	2	2-12	7	331-17	7	433-14	20	770-35
2	ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಅ:ಕೆರೆ	1	62-04	--	--	--	--	--	--	1	2-26	--	--	2	64-30
3	ಮುದ್ದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	1	7-28	--	--	1	0-14	1	0-12	1	113-02	--	--	4	121-16
4	ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿ	1	19-35	--	--	1	1-13	--	--	6	102-06	1	12-09	9	135-23
5	ಮೂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	1	5-28	--	--	--	--	1	0-05	2	39-01	3	1-07	7	46-01
6	ಕೊಟ್ಟಿಗೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0-27	--	--	1	0-27

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
7	ಯರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	11-32	--	--	1	11-32
8	ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	2	2-14	2	69-38	1	0-20	5	72-32
9	ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-13	2	36-09	--	--	3	36-22
10	ತೈಲಗೆರೆ	1	37-14	--	--	7	7-18	1	0-14	6	347-17	2	33-35	17	426-18
	ಒಟ್ಟು	5	132-29	--	--	13	12-37	8	5-30	29	1054-15	14	481-05	69	1686-36
	ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು	61	1349-26	4	14-34	77	105-17	65	61-04	180	5111-32	77	756-07	444	7399-00

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದಾಣ ಹೋಬಳಿ, ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದ, ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತವಾರು,
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಕುಂದಾಣ ಹೋಬಳಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕರಹ	ಷರಾ
1	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ	ಕುಂದಾಣ	27	10-33	ತೋಪು	
			45	0-38	ತೋಪು	
			83	1-01	ತೋಪು	
			107	1-17	ತೋಪು	
			4	14-09		
			92	0-26	ಸ್ಮಶಾನ	
			56	1-11	ಸ್ಮಶಾನ	
			85	0-20	ಸ್ಮಶಾನ	
			105	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			4	2-00		
			25	4-13	ಗೋಮಾಳ	
			113	1-20	ಗೋಮಾಳ	
			116	0-07	ಖರಾಬು	
			46	38-31	ಗೋಮಾಳ	
			138	98-11	ಗೋಮಾಳ	
			5	143-02		
			26	5-29	ಬೀಳು	
			80	1-28	ಬಂಡೆ	
			114	0-02	ಬಂಡೆ	
			125	0-24	ಬಂಡೆ	
			168	4-19	ಬಂಡೆ	
			5	6-33		
			100	0-04	ಬಾವಿ	
			102	0-04	ಬಾವಿ	
			2	0-08		
			175	23-18	ಬೆಟ್ಟ	
			186	5-34	ರಸ್ತೆ	
		ಒಟ್ಟು	22	195-24		
2	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ	ದೊಡ್ಡಚೀಮನಹಳ್ಳಿ	81	4-15	ಕೆರೆ	
			80	0-38	ಸ್ಮಶಾನ	
			86	77-20	ಗೋಮಾಳ	
			104	83-11	ಗೋಮಾಳ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಟ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕರಾಬ	ಷರಾ
			2	160-31		
			87	1-36	ಖರಾಬು	
			88	3-04	ಖರಾಬು	
			2	5-00		
			9	6-34	ಬೀಳು	
			43	1-00	ಅರಣ್ಯ	
		ಒಟ್ಟು	8	178-38		
3	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ	ದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ	30	8-03	ಕೆರೆ	
			69	0-22	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ	
			2	8-25		
			15/5	1-00	ಸ್ಮಶಾನ	
			43	0-29	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-29		
			21	44-32	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	5	55-06		
4	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ	ನರಗನಹಳ್ಳಿ	4	8-36	ಕೆರೆ	
			58	0-36	ತೋಪು	
			49	0-19	ಸ್ಮಶಾನ	
			69	132-04	ಗೋಮಾಳ	
			57	1-19	ಖರಾಬು	
			2	133-13		
			59	1-00	ತಲಪರಿಕೆ	
		ಒಟ್ಟು	6	144-34		
5	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ	ಅರಸನಹಳ್ಳಿ	37	25-10	ಕೆರೆ	
		ಬೆದ್ದನಹಳ್ಳಿ	76	38-20	ಕೆರೆ	
			2	63-30		
			68	0-11	ತೋಪು	
			10	0-32	ಸ್ಮಶಾನ	
			32	0-26	ಸ್ಮಶಾನ	
			44	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	1-21		
			25	17-08	ಗೋಮಾಳ	
			100	53-39	ಗೋಮಾಳ	
			2	71-07		
		ಒಟ್ಟು	8	136-29		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
6	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ	ಸೂಲಿಕುಂಟೆ	53	22-06	ಕೆರೆ	
			33	0-12	ತೋಪು	
			77	0-27	ತೋಪು	
			2	0-35		
			10	0-08	ಸ್ಮಶಾನ	
			30	0-38	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-06		
			2	7-20	ಖರಾಬು	
			38	1-16	ಖರಾಬು	
			43	2-20	ಗೋಮಾಳ	
			12	58-10	ಗೋಮಾಳ	
			4	69-26		
		ಒಟ್ಟು	9	96-37		
7	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ	ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ	30	8-27	ಕೆರೆ	
			28	0-29	ಸ್ಮಶಾನ	
			15	10-17	ಗೋಮಾಳ	
			16	16-05	ಗೋಮಾಳ	
			1	1-34	ಖರಾಬು	
			3	28-16		
			7	;0-21	ಓಣಿ	
			4	0-30	ದನದ ಮಂದೆ	
			2	1-11		
		ಒಟ್ಟು	7	39-03		
8	ಕುಂದಾಣ ವೃತ್ತ	ಲಿಂಗಧೀರಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	30	5-12	ಕೆರೆ	
			51	5-22	ಗೋಕಟ್ಟೆ	
			25	1-37	ತೋಪು	
			17	0-32	ಸ್ಮಶಾನ	
			35	0-07	ಸ್ಮಶಾನ	
			37	0-04	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	1-03		
			29	2-05	ಖರಾಬು	
			31	72-37	ಖರಾಬು	
			110	51-05	ಖರಾಬು	
			3	144-07		
		ಒಟ್ಟು	9	158-01		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಅ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
9	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ	47	16-29	ಕೆರೆ	
			94	24-13	ಗೋಮಾಳ	
			19	0-29	ತರುಮಂದೆ	
		ಒಟ್ಟು	3	41-31		
10	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಇಂದ್ರಸನಹಳ್ಳಿ	35	8-15	ಕೆರೆ	
			7	39-09	ಗೋಮಾಳ	
			42	9-30	ಗೋಮಾಳ	
			62	3-10	ಗೋಮಾಳ	
			65	0-10	ಗೋಮಾಳ	
			4	52-19		
		ಒಟ್ಟು	5	60-34		
11	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಬೆಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ	55	6-27	ಕೆರೆ	
			72	45-26	ಕೆರೆ	
			141	12-07	ಕೆರೆ	
			193	0-24	ಕೆರೆ	
			4	65-04		
			165	5-26	ಸ್ಮಶಾನ	
			73	32-02	ಖರಾಬು	
			162	177-34	ಗೋಮಾಳ	
			2			
			184	2-21	ತಿಪ್ಪೆ	
		12	173	1-19	ಕಲ್ಲು ಬಾಗ	
			2	4-00		
		ಒಟ್ಟು	9	106-32		
12	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ನಾಗಮಂಗಲ	6	39-30	ಕೆರೆ	
			71	0-23	ತೋಪು	
			10	0-25	ಸ್ಮಶಾನ	
			53	9-26	ಸ.ಬೀಳು	
			51	50-11	ಸ.ಬೀಳು	
			50	11-32	ಸ.ಬೀಳು	
			3	71-29		
		ಒಟ್ಟು	6	112-27		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
13	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಸಿಂಗ್ರಹಳ್ಳಿ	15	0-22	ತೋಪು	
			36	1-26	ತೋಪು	
			37	1-22	ತೋಪು	
			3	3-30		
			6	49-14	ಗೋಮಾಳ	
			58	24-01	ಗೋಮಾಳ	
			60	74-36	ಗೋಮಾಳ	
			3	148-11		
		ಒಟ್ಟು	6	152-01		
14	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಇಲ್‌ತೊರೆ	42	8-11	ಕೆರೆ	
			60	0-35	ತೋಪು	
			73	1-32	ತೋಪು	
			2	10-38		
			107	0-11	ಸ್ಮಶಾನ	
			45	35-15	ಗೋಮಾಳ	
			46	36-20	ಗೋಮಾಳ	
			47	24-20	ಗೋಮಾಳ	
			86	51-16	ಗೋಮಾಳ	
			4	147-31		
		ಒಟ್ಟು	8	159-00		
15	ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ	10	97-39	ಕೆರೆ	
			9	0-08	ಸ್ಮಶಾನ	
			22	1-01	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-09		
			3	0-07	ಸರ್ಕಾರಿ	
		ಒಟ್ಟು	4	99-15		
16	ಆರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಆರದೇಶಹಳ್ಳಿ	224	202-27	ಕೆರೆ	
			58	0-22	ಕುಂಟೆ	
			294	3-09	ತೋಪು	
			50	0-33	ಸ್ಮಶಾನ	
			153	3-21	ಖರಾಬು	
			79	2-39	ಖರಾಬು	
			152	10-19	ಖರಾಬು	
			233	0-18	ಖರಾಬು	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಎ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಷರಾ	ಷರಾ
			101	0-34	ಖರಾಬು	
			268	0-14	ಖರಾಬು	
			6	18-26		
			69	0-38	ಹಳ್ಳ	
			126	0-16	ಗುಂಡಿ	
		ಒಟ್ಟು	12	227-10		
17	ಆರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ	47	15-10	ಕೆರೆ	
			102	14-38	ಕೆರೆ	
			2	30-08		
			85	1-08	ಸ್ಮಶಾನ	
			22	1-74	ಖರಾಬು	
			120	0-37	ಗೋಮಾಳ	
			31	54-37	ಗೋಮಾಳ	
			3	58-28		
		ಒಟ್ಟು	6	90-04		
18	ಆರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಜಾಲಿಗೆ	11	70-37	ಕೆರೆ	
			98	3-34	ಕೆರೆ	
			2	74-31		
			41	0-11	ತೋಪು	
			44	2-05	ತೋಪು	
			79	0-15	ತೋಪು	
			3	2-31		
			12	0-27	ಸ್ಮಶಾನ	
			37	1-38	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	2-25		
			6	0-16	ಖರಾಬು	
			57	37-13	ಗೋಮಾಳ	
			104	31-27	ಗೋಮಾಳ	
			3	69-16		
			1	6-39	ಗ್ರಾಮಠಾಣ	
			6	0-10	ಗ್ರಾಮಠಾಣ	
			2	6-09		
			17	0-13	ಬಾವಿ	
		ಒಟ್ಟು	13	157-05		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಒ.ಬ.ಸಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹೆ	ಷರಾ
19	ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ತಿಂಡ್ಲು	1	15-35	ಕೆರೆ	
			18	9-17	ಕುಂಟೆ	
			122	6-11	ತೋಪು	
			149	0-14	ತೋಪು	
			150	1-21	ತೋಪು	
			137	0-17	ತೋಪು	
			4	8-23		
			121	1-33	ಸ್ಮಶಾನ	
			109	6-05	ಗೋಮಾಳ	
			7	101-35	ಗೋಮಾಳ	
			8	86-37	ಗೋಮಾಳ	
			152	0-13	ಖರಾಬು	
			4	195-10		
			109	6-05	ಬೀಳು	
			33	0-31	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	13	237-34		
20	ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	28	6-24	ಕೆರೆ	
			37	8-13	ಕೆರೆ	
			70	7-05	ಕೆರೆ	
			3	22-02		
			10	7-21	ಖರಾಬು	
			21	115-25	ಖರಾಬು	
			2	123-06		
		ಒಟ್ಟು	5	145-08		
21	ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	6	0-24	ಸ್ಮಶಾನ	
			34	43-11	ಗೋಮಾಳ	
			29	0-09	ದೊಂಗರ	
			39	1-29	ಅ.ಕ. ಬಂಜರು	
			40	2-11	ಅ.ಕ. ಬಂಜರು	
			23	1-34	ಅ.ಕ. ಬಂಜರು	
			3	5-34		
		ಒಟ್ಟು	6	49-38		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
22	ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ	84	15-07	ಕೆರೆ	
			111	26-39	ಕೆರೆ	
			2	42-06		
			28	0-18	ಗುಟ್ಟೆ	
			24	0-08	ತೋಪು	
			74	1-16	ತೋಪು	
			59	0-10	ತೋಪು	
			108	0-13	ತೋಪು	
			112	0-04	ತೋಪು	
			5	2-11		
			106	0-21	ಸ್ಮಶಾನ	
			31	12-38	ಗೋಮಾಳ	
			54	3-04	ಗೋಮಾಳ	
			88	8-34	ಗೋಮಾಳ	
			89	47-37	ಗೋಮಾಳ	
			4	72-33		
			17	1-14	ಖರಾಬು	
			45	0-16	ಖರಾಬು	
			77	0-05	ಖರಾಬು	
			36	1-31	ಖರಾಬು	
			4	3-26		
		ಒಟ್ಟು	17	121-35		
23	ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	22	28-06	ಕೆರೆ	
			31	1-11	ತೋಪು	
			82	0-20	ತೋಪು	
			116	0-32	ತೋಪು	
			225	1-08	ತೋಪು	
			231	1-37	ತೋಪು	
			109	1-07	ತೋಪು	
			6	6-35		
			114	1-01	ಸ್ಮಶಾನ	
			202	0-07	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-08		
			91	109-36	ಗೋಮಾಳ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ಸಂ.	ಆ.ಬಿ.ಸರಹ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಷರಹ	ಷರಾ
			190	11-26	ಗೋಮಾಳ	
			193	30-27	ಗೋಮಾಳ	
			92	97-25	ಗೋಮಾಳ	
			4	249-34		
			173	0-11	ಖರಾಬು	
			93	8-38	ಖರಾಬು	
			83	0-23	ಖರಾಬು	
			280	7-22	ಖರಾಬು	
			77	0-35	ಖರಾಬು	
			90	84-08	ಖರಾಬು	
			6	102-17		
			210	3-12	ಡೊಂಗರ	
			209	16-00	ಡೊಂಗರ	
			150	7-06	ಡೊಂಗರ	
			3	26-18		
			127	1-17	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	23	416-15		
24	ಆರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ವೆಂಕಟಾಪುರ	17	11-39	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	1	11-39		
25	ಆರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಪಂಡಿತಪುರ	28	6-31	ಕೆರೆ	
			29	1-16	ಸ್ಮಶಾನ	
		ಒಟ್ಟು	2	8-07		
26	ಆರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಬನಿಮಂಗಲ	23	72-34	ಕೆರೆ	
			47	0-10	ತೋಪು	
			52	0-08	ತೋಪು	
			54	0-18	ತೋಪು	
			12	0-04	ತೋಪು	
			78	1-06	ತೋಪು	
			6	2-06		
			46	2-09	ಸ್ಮಶಾನ	
			30	45-34	ಗೋಮಾಳ	
			31	18-32	ಗೋಮಾಳ	
			1	15-15	ಖರಾಬು	
			3	80-01		
		ಒಟ್ಟು	10	157-10		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
27	ಆರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಸುಣಘಟ್ಟ	80	6-02	ಕೆರೆ	
			8	0-12	ತೋಪು	
			59	26-07	ಗೋಮಾಳ	
			88	25-20	ಗೋಮಾಳ	
			2	51-27		
		ಒಟ್ಟು	5	58-01		
28	ಆರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಬನ್ನಿಮಂಗಲ	1	66-25	ಕೆರೆ	
		ಆಮಾನಿಕೆರೆ	10	0-10	ತೋಪು	
			72	0-35	ಸ್ಮಶಾನ	
			59	0-04	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	4	67-34		
29	ಕೊಯಿರ ವೃತ್ತ	ಕೊಯಿರ	57	19-18	ಕೆರೆ	
			140	3-12	ಕೆರೆ	
			2	22-30		
			170	1-03	ತೋಪು	
			188	1-00	ತೋಪು	
			2	2-03		
			25	0-23	ಸ್ಮಶಾನ	
			125	1-28	ಸ್ಮಶಾನ	
			140	1-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	3-14		
			81	20-00	ದನಗಳ ಮುಫತ್	
			97	4-26	ಬಂಡೆ	
			174	0-02	ಬಾವಿ	
			187	22-27	ಬೆಟ್ಟ	
			67	127-12	ಗೋಮಾಳ	
			84	81-17	ಗೋಮಾಳ	
			97	4-26	ಖರಾಬು	
			3	213-15		
		ಒಟ್ಟು	14	260-37		
30	ಕೊಯಿರ ವೃತ್ತ	ಮಾಯಸಂದ್ರ	46	8-33	ಕೆರೆ	
			16	1-01	ಕಟ್ಟೆ	
			55	0-13	ತೋಪು	
			52	2-33	ಸ್ಮಶಾನ	
			40	16-18	ಗೋಮಾಳ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವರ ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			63	22-09	ಗೋಮಾಳ	
			2	38-27		
		ಒಟ್ಟು	6	51-27		
31	ಕೊಯಿರ ವೃತ್ತ	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	118	13-33	ಕೆರೆ	
			151	2-28	ಕೆರೆ	
			2	16-21		
			39	1-21	ತೋಪು	
			44	3-15	ತೋಪು	
			90	1-06	ತೋಪು	
			3	6-02		
			102	1-20	ಸ್ಮಶಾನ	
			18	134-02	ಗೋಮಾಳ	
			45	80-31	ಗೋಮಾಳ	
			2	214-33		
		ಒಟ್ಟು	8	237-16		
32		ಮನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	30	6-38	ಕೆರೆ	
			110	0-21	ಕುಂಟೆ	
			6	0-35	ತೋಪು	
			18	0-03	ತೋಪು	
			62	1-03	ತೋಪು	
			3	2-01		
			36	117-04	ಗೋಮಾಳ	
			61	3-12	ಸ.ಬಂಜರು	
			1	9-33	ಬೆಟ್ಟ	
			3	0-27	ಬಂಡೆ	
			4	0-19	ಬಂಡೆ	
			7	2-20	ಬಂಡೆ	
			10	2-15	ಬಂಡೆ	
			4	7-21		
			39	3-25	ಓಣಿ	
			50	4-16	ಓಣಿ	
			79	0-25	ಓಣಿ	
			3	8-26		
		ಒಟ್ಟು	15	155-15		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಅ.ದ.ಸಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
33		ಜ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	40	6-24	ಕೆರೆ	
			25	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			46	0-19	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-22		
			7	1-03	ಖರಾಬು	
			41	13-29	ಗೋಮಾಳ	
			2	14-32		
		ಒಟ್ಟು	5	21-38		
34		ವಾಜರಹಳ್ಳಿ	4	3-15	ಕೆರೆ	
		ಒಟ್ಟು	1	3-15		
35		ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	46	8-32	ಕೆರೆ	
			44	1-11	ತೋಪು	
			43	0-18	ಸ್ಮಶಾನ	
			26	48-12	ಗೋಮಾಳ	
			4	5-27	ಖರಾಬು	
			28	2-03	ಖರಾಬು	
			69	1-32	ಖರಾಬು	
			4	9-34		
			17	23-10	ಬಂಡೆ	
			31	3-15	ಬಂಡೆ	
			2	26-25		
		ಒಟ್ಟು	9	95-00		
36	ಆರುವನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಆರುವನಹಳ್ಳಿ	88	28-38	ಕೆರೆ	
			27	0-19	ಕುಂಟೆ	
			28	7-16	ತೋಪು	
			20	3-20	ತೋಪು	
			79	0-14	ತೋಪು	
			86	0-16	ತೋಪು	
			91	2-08	ತೋಪು	
			5	13-34		
			22	0-14	ಸ್ಮಶಾನ	
			31	1-15	ಸ್ಮಶಾನ	
			51	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	1-32		
			15	0-03	ಖರಾಬು	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			82	60-24	ಗೋಮಾಳ	
			127	4-04	ಖರಾಬು	
			21	4-04	ಖರಾಬು	
			4	68-32		
			2	7-29	ಬೆಟ್ಟ	
			48	0-09	ಬಾವಿ	
			118	1-24	ಬಂಡೆ	
			120	0-17	ಸರ್ಕಾರಿ	
		ಒಟ್ಟು	18	123-34		
37		ರಾಮನಾಥಪುರ	113	35-03	ಕೆರೆ	
			4	4-25	ತೋಪು	
			20	0-27	ತೋಪು	
			105	0-26	ತೋಪು	
			3	5-38		
			100	58-13	ಗೋಮಾಳ	
			101	112-13	ಗೋಮಾಳ	
			2	170-26		
			125	2-38	ಗುಂಡಿ	
			127	7-27	ಬೆಟ್ಟ	
		ಒಟ್ಟು	8	222-12		
38		ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ	17	7-09	ಕೆರೆ	
			39	17-37	ಕೆರೆ	
			53	9-30	ಕೆರೆ	
			3	34-36		
			88	1-17	ಸ್ಮಶಾನ	
			91	0-21	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-38		
			8	0-27	ಖರಾಬು	
			123	104-04	ಗೋಮಾಳ	
			2	104-31		
			73	0-26	ಹಳ್ಳ ಕೊರಕಲು	
			81	0-12	ದೇವಸ್ಥಾನ	
			54	0-21	ಹಳ್ಳ	
		ಒಟ್ಟು	10	143-04		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
39		ಬೀರಸಂದ್ರ	34	0-21	ಕೋಮು	
			57	1-10	ಕೋಮು	
			89	2-38	ಕೋಮು	
			95	1-34	ಕೋಮು	
			107	1-37	ಕೋಮು	
			5	8-20		
			96	30-23	ಕೆರೆ	
			54	6-22	ಒಳಗೆರೆ	
			53	5-15	ಒಳಗೆರೆ	
			3	42-20	-	
			23	1-39	ಸ್ಮಶಾನ	
			99	0-12	ತಲಪರಿಕೆ	
			58	2-11	ಬಂಡೆ	
			11	1-37	ಖರಾಬು	
			13	72-38	ಖರಾಬು	
			15	29-25	ಖರಾಬು	
			73	0-14	ಖರಾಬು	
			83	0-21	ಖರಾಬು	
			5	105-15		
		ಒಟ್ಟು	16	160-37		
40		ಬೈರದೇನಹಳ್ಳಿ	59	8-11	ಕುಂಟೆ	
			19	0-30	ಕೋಮು	
			31	4-18	ಸ್ಮಶಾನ	
			29	10-24	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ	
			41	2-11	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ	
			40	2-26	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ	
			3	15-21		
			10	11-15	ಗೋಮಾಳ	
			60	45-07	ಗೋಮಾಳ	
			76	5-06	ಗೋಮಾಳ	
			71	1-23	ಖರಾಬು	
			4	63-11		
			32	5-06	ಊರುಮುಂದಿನ ಜಾಗ	
		ಒಟ್ಟು	11	93-17		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ಸಂಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹ	ಷರಾ
41		ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	47	0-21	ಸ್ಮಶಾನ	
			97	54-00	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	54-21		
42		ಚಿಕ್ಕೋಬನಹಳ್ಳಿ	10	0-32	ಸ್ಮಶಾನ	
			14	34-32	ಗೋಮಾಳ	
			3	1-00	ಏರಿಜಾಗ	
			4	0-10	ತಲಪರಿಕೆ ಬಾವಿ	
		ಒಟ್ಟು	4	36-34		
43		ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ	20	0-14	ತೋಪು	
			22	0-20		
			2	0-34		
			19	3-14	ಊರು ಜಾಗ	
		ಒಟ್ಟು	3	4-08		
44	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ವೃತ್ತ	ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ	12	42-08	ಕೆರೆ	
			175	18-38	ಕೆರೆ	
			2	61-06		
			101	2-05	ತೋಪು	
			13	1-16	ಸ್ಮಶಾನ	
			153	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			165	1-06	ಸ್ಮಶಾನ	
			211	0-29	ಸ್ಮಶಾನ	
			4	3-14		
			46	0-28	ಖರಾಬು	
			89	0-26	ಖರಾಬು	
			134	0-26	ಖರಾಬು	
			171	17-36	ಖರಾಬು	
			178	57-10	ಖರಾಬು	
			184	188-28	ಖರಾಬು	
			185	45-16	ಖರಾಬು	
			118	0-24	ಖರಾಬು	
			8	311-34		
			107	1-21	ಸ.ದೀಖು	
			35	1-21	ಬಂಡೆ	
			77	0-28	ಬಂಡೆ	
			84	0-28	ಬಂಡೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			90	1-30	ಬಂಡೆ	
			4	1-27		
		ಒಟ್ಟು	20	384-27		
45		ಸೋಲೂರು	182	51-27	ಕೆರೆ	
			160	26-33	ಕೆರೆ	
			2	78-20		
			107	1-30	ತೋಪು	
			203	2-17	ತೋಪು	
			2	4-07		
			56	1-33	ಸ್ಮಶಾನ	
			5	98-28	ಗೋಮಾಳ	
			48	1-00	ಖರಾಬು	
			110	4-27	ಖರಾಬು	
			135	113-23	ಗೋಮಾಳ	
			166	0-07	ಖರಾಬು	
			208	0-15	ಖರಾಬು	
			6	218-20		
			27	7-07	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	12	310-07		
46		ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ	65	1-06	ತೋಪು	
			13	0-10	ಸ್ಮಶಾನ	
			60	1-02	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-12		
			57	1-21	ಗೋಮಾಳ	
			69	78-01		
			2	79-22		
			67	3-08	ತರುಮಂದೆ	
		ಒಟ್ಟು	6	85-08		
47		ಚಿನಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ	20	0-15	ಸ್ಮಶಾನ	
			38	50-13	ಗೋಮಾಳ	
			78	1-17	ಗೋಮಾಳ	
			2	51-30		
		ಒಟ್ಟು	3	52-05		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹೆ	ಷರಾ
48	ಕಾರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಕಾರಹಳ್ಳಿ	29	0-08	ಕೋಹು	
			43	1-04	ಕೋಹು	
			181	0-23	ಕೋಹು	
			224	1-37	ಕೋಹು	
			4	3-32		
			9	1-28	ಸ್ಮಶಾನ	
			32	0-24	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	2-12		
			223	325-38	ಗೋಮಾಳ	
			130	0-29	ಖರಾಬು	
			136	0-07	ಖರಾಬು	
			216	3-18	ಖರಾಬು	
			4	330-12		
			157	0-07	ಮೂಪತ್ತು	
			173	0-07	ಮೂಪತ್ತು	
			20	0-31	ಮೂಪತ್ತು	
			3	1-05		
			227	7-19	ಸ.ಬೀಳು	
			230	10-08	ಸ.ಬೀಳು	
			222	1-19	ಸ.ಬೀಳು	
			235	8-32		
			4	27-38		
			226	318-01	ಫಾರೆಸ್ಟ್	
			225	85-09	ಬೆಟ್ಟ	
			19	2-06	ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಠ	
		ಒಟ್ಟು	20	770-35		
49		ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	1	62-04	ಕೆರೆ	
			2	2-26	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	64-30		
50		ಮುದ್ದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	37	7-28	ಕೆರೆ	
			78	0-14	ತೋಪು	
			38	0-12	ಸ್ಮಶಾನ	
			112	113-02	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	4	121-16		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹ	ಷರಾ
51		ಮೀಸಗಾನಹಳ್ಳಿ	55	19-35	ಕೆರೆ	
			44	1-13	ಕೋಪು	
			57	4-00	ಗೋಮಾಳ	
			75	77-35	ಗೋಮಾಳ	
			19	15-34	ಖರಾಬು	
			71	0-36	ಖರಾಬು	
			118	2-15	ಖರಾಬು	
			127	1-06	ಖರಾಬು	
			6	102-06		
			59	12-09	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	9	135-23		
52		ಮೂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	22	5-28	ಕೆರೆ	
			29	0-05	ಸ್ಮಶಾನ	
			40	38-36	ಗೋಮಾಳ	
			50	0-05	ಖರಾಬು	
			2	39-01		
			12	0-14	ತಲಪರಿಕೆ	
			24	0-05	ತಲಪರಿಕೆ	
			2	0-19		
			48	0-28	ತಿಪ್ಪೆ	
		ಒಟ್ಟು	7	46-01		
53		ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	35	0-27	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	1	0-27		
54		ಯರ್ರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	21	11-32	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	1	11-32		
55		ಕೆಂಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	16	2-05	ಸ್ಮಶಾನ	
			73	0-09	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	2-14		
			25	69-09	ಗೋಮಾಳ	
			75	0-20	ಬೀಳು	
			101	0-29	ಮುಪತ್ತು	
		ಒಟ್ಟು	5	72-32		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರವಾರು ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ಅ.ಬ.ನಂತರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
56		ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ	40	0-13	ಸ್ಮಶಾನ	
			23	14-15	ಗೋಮಾಳ	
			60	19-34	ಗೋಮಾಳ	
			64	2-00	ಖರಾಬು	
			3	36-09		
		ಒಟ್ಟು	4	36-22		
57		ತೈಲಗೆರೆ	117	37-14	ಕೆರೆ	
			22	0-15	ತೋಪು	
			28	0-22	ತೋಪು	
			42	0-09	ತೋಪು	
			58	0-26	ತೋಪು	
			118	1-23	ತೋಪು	
			125	2-26	ತೋಪು	
			131	1-17	ತೋಪು	
			7	7-18		
			124	0-14	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	13-04	ಗೋಮಾಳ	
			110	207-19	ಗೋಮಾಳ	
			88	0-17	ಗೋಮಾಳ	
			139	118-22	ಗೋಮಾಳ	
			145	0-05	ಖರಾಬು	
			62	7-30	ಖರಾಬು	
			6	347-17		
			146	20-26	ಬೀಳು	
			138	13-09	ಬೀಳು	
			2	33-35		
		ಒಟ್ಟು	17	426-18		
		ಒಟ್ಟು	444	7398-00		

ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತವಾರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಖೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರೆ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
I.	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ														
1	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	2	0-11	6	138-28	1	20-03	9	159-02
2	ಬೈರಾಪುರ	1	73-02	--	--	1	0-34	--	--	1	32-23	--	--	3	106-19
3	ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	3	153-17	--	--	3	43-14	1	0-12	1	85-04	2	0-17	10	282-24
4	ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	1	6-23	--	--	2	1-15	1	0-18	4	60-27	2	2-18	10	71-21
5	ತತ್ತಿಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	1	303-04	--	--	--	--	1	0-33	3	5-03	--	--	5	309-00
	ಒಟ್ಟು	6	538-08	--	--	6	45-23	5	1-34	15	322-06	5	22-38	37	928-28
II.	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ವೃತ್ತ														
1	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	1	4-19	1	16-04	1	0-36	3	3-39	3	2-32	1	2-02	10	30-12
2	ಹೊಸಹುಡ್ಯ	--	--	--	--	--	--	--	--	2	34-14	--	--	2	34-14
3	ಮುದುಗುರ್ಕಿ	1	9-37	--	--	2	3-24	--	--	4	77-09	1	0-25	8	91-15
4	ಕುರಳಗುರ್ಕಿ	--	--	--	--	1	0-22	1	0-08	6	61-29	10	105-04	18	167-23
5	ದೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	2	0-33	8	94-34	9	31-10	19	126-37
6	ಜಂಗಿಪುರ	--	--	--	--	--	--	1	60-01	--	--	--	--	2	60-01
	ಒಟ್ಟು	2	14-16	1	16-04	4	5-02	8	65-01	14	270-38	7	139-01	59	510-22

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ಕೋಳು		ಸ್ಮಶಾನ		ಬರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರೆ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
III.	ಬಿಜ್ಜವಾರ ವೃತ್ತ:														
1	ಬಿಜ್ಜವಾರ	--	--	--	--	1	1-17	2	2-10	3	36-14	--	--	6	40-01
2	ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	1	27-20	--	--	--	--	2	0-06	1	17-02	1	15-24	5	60-12
3	ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-21	4	2-35	.	--	5	3-16
4	ವಿಜಯಪುರ	1	1-13	--	--	5	21-13	9	32-37	1	10-26	4	288-39	20	355-08
	ಒಟ್ಟು	2	28-33	--	--	6	22-30	14	35-34	9	66-37	5	304-23	38	458-37
IV.	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ:														
1	ಮಂಡಿಬೆಲೆ	1	15-27	--	--	3	2-27	2	4-08	2	419-39	3	4-02	11	446-21
2	ಧರ್ಮಪುರ	--	--	3	2-15	3	2-08	2	2-28	2	200-36	2	2-13	12	210-20
3	ಗಜ್ಜಿಗುಪ್ಪ	1	32-32	--	--	--	--	--	--	--	--	2	11-19	3	44-11
4	ತಿಮ್ಮಹಳ್ಳಿ	--	--	1	0-24	--	--	1	0-10	1	21-16	1	0-25	4	21-35
5	ಗಡ್ಡದನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	--		2	1-35	2	0-38	1	110-29	--	--	5	113-22
6	ಯಲುವಳ್ಳಿ	1	59-05	--		1	0-22	2	0-24	2	1-00	1	0-12	7	62-23
7	ಹಾರದೀಪುರ	--	--	1	0-17	--	--	--	--	1	0-12	--	--	2	0-29
8	ಗುಡಂಪಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0-25	--	--	1	0-25
9	ಚನ್ನಸಂದ್ರ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2-05	1	5-35	2	8-00
10	ವಿಜಯಪುರ ಅ:ಕೆರೆ	2	127-27	3	1-30	--	--	--	--	--	--	--	--	5	129-17
11	ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	2	150-29	--	--	2	150-29
	ಒಟ್ಟು	5	235-11	8	5-06	9	7-12	9	8-26	13	907-31	10	24-26	51	1188-32
V.	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ವೃತ್ತ:														
1	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	1	91-33	--	--	3	37-05	--	--	1	7-09	--	--	5	136-07
2	ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-14	--	--	2	14-13	3	14-27
3	ಪುರ	--	--	--	--	--	--	--	--	2	5-16	--	--	2	5-16

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
4	ಹರಳೂರುನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	1	11-18	--	--	--	--	1	1-01	--	--	1	1-00	3	13-19
5	ಭಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿ	2	158-05	--	--	--	--	1	0-33	--	--	1	4-22	4	163-20
6	ಶೆಟ್ಟೇರಹಳ್ಳಿ	1	50-22	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1-07	2	51-29
7	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	1	265-12	--	--	1	5-30	--	--	3	59-34	1	16-36	6	347-32
8	ದೊಡ್ಡಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	0-14	1	1-13	--	--	1	5-06	3	6-33
	ಒಟ್ಟು	6	577-10	--	--	5	43-09	4	3-21	19	72-19	7	43-04	28	739-23
VI.	ಕೋರಮಂಗಲ ವೃತ್ತ:														
1	ಕೋರಮಂಗಲ	--	--	--	--	3	3-13	--	--	4	535-38	4	234-08	11	773-19
2	ದೊಡ್ಡತತ್ತಮಂಗಲ	--	--	2	1-26	4	1-24	3	5-37	4	551-27	2	3-11	15	564-05
3	ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲ	--	--	1	2-34	--	--	--	--	4	156-26	6	306-25	11	466-05
4	ಗುಡುವನಹಳ್ಳಿ	1	59-18			2	3-00	--	--	3	96-09	2	160-20	8	319-07
5	ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	1	94-33	--	--	1	3-30	--	--	1	95-10	--	--	3	193-33
	ಒಟ್ಟು	2	154-11	3	4-20	10	11-27	3	5-37	14	1435-30	14	704-24	48	2316-29
VII.	ನಾರಾಯಣಪುರ ವೃತ್ತ:														
1	ನಾರಾಯಣಪುರ	--	--	--	--	2	2-00	1	1-15	3	227-15	1	1-21	7	232-11
2	ಜಿಸುವಂಡನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	2	0-30	2	2-10	3	53-36	1	4-22	8	61-18
3	ರಂಗನಾಥಪುರ	--	--	1	1-05	2	2-23	--	--	2	304-17	3	23-29	8	331-34
4	ಸಿ.ಎನ್.ಹೊಸೂರು	--	--	--	--	1	1-10	--	--	2	65-27	3	22-24	6	89-21
5	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	1	20-23	--	--	2	5-07	--	--	2	36-36	3	8-22	8	71-08
6	ಗೋಣೂರು	1	15-29	--	--	1	2-01	2	2-01	--	--	4	2-34	8	22-25
7	ಸಾಂಬಾರ್‌ಗಿಡ ಕಾವಲ್	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	1255-01	4	1255-01
8	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	2	1-30	2	1-39	3	1-24	--	--	4	37-12	4	2-24	15	45-09
	ಒಟ್ಟು	4	38-02	3	3-04	13	15-15	5	5-26	16	725-23	23	1321-17	64	2109-07
	ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು	27	1584.09	15	28-34	53	150-38	48	128-19	98	3801-23	85	2580-13	326	8552-16

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತವಾರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ಸಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
1	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ				
			12	0-01	ಸ್ಮಶಾನ	
			14	0-10	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-11		
			1	0-32	ಖರಾಬು	
			24	1-28	ಗೋಮಾಳ	
			69	10-37	ಗೋಮಾಳ	
			70	29-26	ಗೋಮಾಳ	
			73	31-15	ಗೋಮಾಳ	
			108	64-10	ಗೋಮಾಳ	
			6	138-28	------	
			74	20-03	ದೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	9	159-02		
2	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಬೈರಾಪುರ	21	73-02	ಕೆರೆ	
			6	0-34	ಗುಂಡುತೋಪು	
			4	32-23	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	3	106-19		
3	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	18	42-34	ಕೆರೆ	
			92	88-13	ಕೆರೆ	
			46	22-10	ಕೆರೆ	
			3	153-17		
			11	0-07	ತೋಪು	
			16	0-13	ತೋಪು	
			18	42-34	ತೋಪು	
			3	43-14		
			70	0-12	ಸ್ಮಶಾನ	
			113	85-04	ಖರಾಬು	
			20	0-12	ಹಳ್ಳ	
			1	0-05	ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆ	
			4	85-33		
		ಒಟ್ಟು	10	282-24		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
30	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ಭಕ್ತೇನಹಳ್ಳಿ				
			115	13-07	ಕೆರೆ	
			120	144-38	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ	
			2	158-05		
			25	0-33	ಸ್ಮಶಾನ	
			151	4-22	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	4	163-20		
31	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ಚೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ				
			10	50-22	ಕೆರೆ	
			17	1-07	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	2	51-29		
32	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ.				
			19	265-12	ಕೆರೆ	
			49	5-30	ತೋಪು	
			41	2-06	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
			48	55-02	ಖರಾಬು	
			56	2-26	ಖರಾಬು	
			3	59-34		
			30	16-36	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	6	347-32		
33	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ದೊಡ್ಡಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	59	5-06	ಊರು ಜಾಗ	
			64	0-14	ತೋಪು	
			69	1-13	ಸ್ಮಶಾನ	
		ಒಟ್ಟು	3	6-33		
34	ಕೋರಮಂಲ	ಕೋರಮಂಗಲ	54	1-11	ತೋಪು	
			92	0-34	ತೋಪು	
			97	0-38	ತೋಪು	
			3	3-13		
			21	13-36	ಗೋಮಾಳ	
			55	257-34	ಗೋಮಾಳ	
			102	90-03	ಗೋಮಾಳ	
			100	174-05	ಗೋಮಾಳ	
			4	535-38		
			115	2-01	ಅ.ಕ. ಬೀಳು	
			116	0-32	ಊರ ಮುಂದಿನ ಜಾಗ	
			101	231-12	ಅರಣ್ಯ	
			35	0-03	ಬಾವಿ	
		ಒಟ್ಟು	11	773-19		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
4	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ಬುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	100	8-23	ಕೆರೆ	
			34	0-28	ತೋಪು	
			101	0-27	ತೋಪು	
			2	1-15		
			2	32-18	ಗೋಮಾಳ	
			106	7-04	ಗೋಮಾಳ	
			131	16-26	ಗೋಮಾಳ	
			132	4-19	ಗೋಮಾಳ	
			4	60-27		
			96	0-18	ಸ್ಮಶಾನ	
			38	1-00	ಕಣ	
			98	1-18	ಮಂಟಪ ಬಾವಿ	
			2	2-18		
		ಒಟ್ಟು	10	71-21		
5	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	ತಟಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	1	303-04	ಕೆರೆ	
		ಅಮಾನಿಕೆರೆ	234	0-33	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	303-37		
			82	1-23	ಖರಾಬು	
			123	0-16	ಖರಾಬು	
			218	3-04	ಖರಾಬು	
			3	5-03		
		ಒಟ್ಟು	5	309-00		
6	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	56	4-19	ಕೆರೆ	
			52	16-04	ಕಟ್ಟೆ	
			55	0-36	ತೋಪು	
			51	3-05	ಸ್ಮಶಾನ	
			107	0-16	ಸ್ಮಶಾನ	
			108	0-18	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	3-39		
			49	1-33	ಗೋಮಾಳ	
			91	0-07	ಗೋಮಾಳ	
			57	0-32	ಗೋಮಾಳ	
			3	2-32		
			98	2-02	ಸ.ಓಣಿ	
		ಒಟ್ಟು	10	30-12		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬಿ.ನಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕರಾಹೆ	ಷರಾ
7	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ಹೊಸಹುಡ್ಯ	1	0-24	ಗೋಮಾಳ	
			25	33-30	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	2	34-14		
8	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ಮುದುಗುರ್ಕಿ	27	9-37	ಕೆರೆ	
			15	0-16	ತೋಪು	
			55	3-08	ತೋಪು	
			2	3-24		
			20	16-25	ಗೋಮಾಳ	
			31	27-02	ಗೋಮಾಳ	
			32	23-18	ಗೋಮಾಳ	
			33	9-44	ಗೋಮಾಳ	
			4	77-09		
			58	0-25	ಸ.ಶಾಲೆ	
		ಒಟ್ಟು	8	91-15		
9	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ಹುರಳಗುರ್ಕಿ	109	0-22	ತೋಪು	
			158/2	0-08	ಸ್ಮಶಾನ	
			98	9-15	ಗೋಮಾಳ	
			99	19-18	ಗೋಮಾಳ	
			100	11-25	ಗೋಮಾಳ	
			3	40-18		
			65	0-12	ಖರಾಬು	
			139	16-37	ಖರಾಬು	
			149	4-02	ಖರಾಬು	
			3	21-11		
			75	1-08	ಸರ್ಕಾರಿ	
			115	2-28	ಸರ್ಕಾರಿ	
			2	3-36		
			171	49-30	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
			127	6-16	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
			2	56-06		
			104	32-28	ಸ. ಬೀಳು	
			126	4-01	ಸ. ಬೀಳು	
			140	2-17	ಸ. ಬೀಳು	
			141	5-01	ಸ. ಬೀಳು	
			4	44-07		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹ	ಷರಾ
			56	0-25	ಬಾವಿ	
			58	0-10	ಬಾವಿ	
			2	0-35		
		ಒಟ್ಟು	18	167-23		
10	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ದೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿ	69	0-26	ಸ್ಮಶಾನ	
			163	0-07	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-33		
			22	19-02	ಗೋಮಾಳ	
			29	14-05	ಗೋಮಾಳ	
			23	1-28	ಗೋಮಾಳ	
			3	34-35		
			66	0-35	ಖರಾಬು	
			30	1-27	ಖರಾಬು	
			158	34-08	ಖರಾಬು	
			159	22-30	ಖರಾಬು	
			98	0-19	ಖರಾಬು	
			5	59-39		
			88	0-04	ಸ. ಬೀಳು	
			91	0-31	ಸ. ಬೀಳು	
			112	1-33	ಸ. ಬೀಳು	
			155	9-17	ಸ. ಬೀಳು	
			156	6-36	ಸ. ಬೀಳು	
			157	1-09	ಸ. ಬೀಳು	
			169	1-30	ಸ. ಬೀಳು	
			71	0-06	ಸ. ಬೀಳು	
			8	22-06		
			6	9-04	ಗುಟ್ಟೆ	
		ಒಟ್ಟು	19	126-37		
11	ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ	ಬಂಗೀಪುರ	5	31-28	ಗೋಮಾಳ	
			24	28-13	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	60-01		
12	ಬಿಜ್ಜವರ ವೃತ್ತ	ಬಿಜ್ಜವರ	3	1-17	ಕೋಮು	
			45	1-07	ಸ್ಮಶಾನ	
			59	1-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	2-10		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಪೆ	ಷರಾ
			16	29-31	ಗೋಮಾಳ	
			17	3-20	ಗೋಮಾಳ	
			77	3-03	ಗೋಮಾಳ	
			3	36-14		
		ಒಟ್ಟು	6	40-01		
13	ಬಿಜ್ಜವರ ವೃತ್ತ	ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	6	0-21	ಸ್ಮಶಾನ	
			56	0-25	ಗೋಮಾಳ	
			58	0-10	ಗೋಮಾಳ	
			77	0-25	ಗೋಮಾಳ	
			78	1-15	ಗೋಮಾಳ	
			4	2-35		
		ಒಟ್ಟು	5	3-16		
14	ಬಿಜ್ಜವರ ವೃತ್ತ	ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	54	27-20	ಕೆರೆ	
			40	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			42	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-06		
			11	17-02	ಗೋಮಾಳ	
			5	15-24	ಬಂಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	5	60-12		
15	ವಿಜಯಪುರ ವೃತ್ತ	ವಿಜಯಪುರ	84	1-13	ಕೆರೆ	
			83	0-09	ತೋಮು	
			88	0-25	ತೋಮು	
			161	18-28	ತೋಮು	
			183	1-12	ತೋಮು	
			184	0-19	ತೋಮು	
			5	21-13		
			77	28-28	ಸ್ಮಶಾನ	
			93	0-06	ಸ್ಮಶಾನ	
			97	0-25	ಸ್ಮಶಾನ	
			98	0-36	ಸ್ಮಶಾನ	
			94/7	0-05	ಸ್ಮಶಾನ	
			249	0-25	ಸ್ಮಶಾನ	
			321	0-36	ಸ್ಮಶಾನ	
			371	0-31	ಸ್ಮಶಾನ	
			378	0-05	ಸ್ಮಶಾನ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			9	32-37		
			193	10-26	ಗೋಮಾಳ	
			159	121-33	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
			160	17-20	ದರವರ್ಷ	
			156	137-29	ದರವರ್ಷ	
			162	11-37	ದರವರ್ಷ	
			3	167-06		
		ಒಟ್ಟು	20	355-08		
15	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಮಂಡಿಬೆಲೆ	40	15-27	ಕೆರೆ	
			96	1-22	ತೋಪು	
			100	0-04	ತೋಪು	
			105	1-01	ತೋಪು	
			3	2-27		
			51	2-07	ಸ್ಮಶಾನ	
			65	1-39	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	4-06		
			1	207-00	ಗೋಮಾಳ	
			3	211-39	ಗೋಮಾಳ	
			2	419-39		
			112	0-19	ದೇಹು	
			35	0-10	ಬಾವಿ	
			120	3-13	ಕರುಮಂದಿ	
		ಒಟ್ಟು	11	446-21		
16	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಧರ್ಮಪುರ	5	1-23	ಕುಂಟೆ	
			53	0-12	ಕುಂಟೆ	
			57	0-20	ಕುಂಟೆ	
			3	2-15		
			59	0-17	ಸ್ಮಶಾನ	
			94	2-11	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	2-28		
			83	0-14	ತೋಪು	
			54	1-16	ತೋಪು	
			6	0-18	ತೋಪು	
			3	2-08		
			1	111-10	ಗೋಮಾಳ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			22	89-26	ಗೋಮಾಳ	
			2	200-36		
			80	2-04	ಬಂದಿರು	
			49	0-09	ತರುಮಂದಿ	
		ಒಟ್ಟು	12	210-20		
17	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಗೆಜ್ಜಗುಪ್ಪೆ	64	32-32	ಕೆರೆ	
			83	10-07	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
			90	1-12	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
		ಒಟ್ಟು	3	44-11		
18	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	21	0-24	ಕುಂಟೆ	
			32	0-10	ಸ್ಮಶಾನ	
			55	21-16	ಗೋಮಾಳ	
			9	0-25	ಬಾವಿ	
		ಒಟ್ಟು	4	21-35		
19	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಗಡ್ಡದನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	8	0-18	ತೋಪು	
			9	1-17	ತೋಪು	
			2	1-35		
			11	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			13	0-35	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-38		
			61	110-29	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	5	113-22		
20	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಯಲುವಹಳ್ಳಿ	32	59-05	ಕೆರೆ	
			20	0-22	ತೋಪು	
			22	0-12	ಸ್ಮಶಾನ	
			28	0-12	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-24		
			6	0-14	ಖರಾಬು	
			26	0-26	ಖರಾಬು	
			2	1-00		
			27	0-12	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
		ಒಟ್ಟು	7	62-23		
21	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಹಾರಡಿಮರ	29	0-17	ಕುಂಟೆ	
			62	0-12	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	0-29		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
22	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಗುಡಂಪಡ್ಡ	21	0-25	ಖರಾಬು	
23	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಚನ್ನಸಂದ್ರ	71	2-05	ಖರಾಬು	
			1	5-35	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
		ಒಟ್ಟು	2	8-00		
24	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ವಿಜಯಪುರ	179	87-29	ಕೆರೆ	
		ಅಮಾನಿಕೆರೆ	1	39-38	ಕೆರೆ	
			2	127-27		
			21	0-17	ಕುಂಟೆ	
			76	0-28	ಕುಂಟೆ	
			78	0-25	ಕುಂಟೆ	
			3	1-30		
		ಒಟ್ಟು	5	129-17		
25	ಮಂಡಿಬೆಲೆ ವೃತ್ತ	ಶತಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ	5	138-03	ಗೋಮಾಳ	
			6	12-26	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	150-29		
26	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	31	91-33	ಕೆರೆ	
			23	0-24	ತೋಪು	
			63	2-03	ತೋಪು	
			64	34-18	ತೋಪು	
			3	37-05		
			65	7-09	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	5	136-07		
27	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ	16	0-14	ಸ್ಮಶಾನ	
			37	0-33	ಬೀಳು	
			38	13-20	ಬೀಳು	
			2	14-13		
		ಒಟ್ಟು	3	14-27		
28	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ಮರ	1	5-05	ಖರಾಬು	
			72	0-11	ಸರ್ಕಾರಿ	
		ಒಟ್ಟು	2	5-16		
29	ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ	ಹರಳೂರು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	55	11-18	ಕೆರೆ	
			3	1-01	ಸ್ಮಶಾನ	
			63	1-00	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	3	13-19		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ಸಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
35	ಕೋರಮಂಲ	ದೊಡ್ಡತತ್ತಮಂಗಲ	64	1-00	ಕುಂಟೆ	
			132	0-26	ಕುಂಟೆ	
			2	1-26		
			20	0-20	ತೋಪು	
			4	0-12	ತೋಪು	
			148	0-30	ತೋಪು	
			151	0-02	ತೋಪು	
			4	1-24		
			31	0-27	ಸ್ಮಶಾನ	
			82	0-17	ಸ್ಮಶಾನ	
			155	4-33	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	5-37		
			157	221-20	ಖರಾಬು	
			159	100-34	ಖರಾಬು	
			160	104-15	ಖರಾಬು	
			161	124-38	ಖರಾಬು	
			4	551-27		
			143	0-07	ಕಣ	
			17	3-04	ಕಣ	
			2	3-11		
		ಒಟ್ಟು	15	564-05		
36	ಕೋರಮಂಲ	ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲ	40	2-34	ಕುಂಟೆ	
			1	142-36	ಗೋಮಾಳ	
			38	2-05	ಗೋಮಾಳ	
			39	6-00	ಗೋಮಾಳ	
			122	4-25	ಗೋಮಾಳ	
			4	156-26		
			33	13-00	ಸ. ಬೀಳು	
			35	5-05	ಸ. ಬೀಳು	
			46	18-32	ಸ. ಬೀಳು	
			3	36-37		
			34	32-06	ಅರಣ್ಯ	
			47	234-03	ಅರಣ್ಯ	
			77	3-19	ಕಣ	
		ಒಟ್ಟು	11	466-05		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
37	ಕೋರಮಂಲ	ಗುಡುವನಹಳ್ಳಿ				
			19	59-18	ಕೆರೆ	
			14	2-03	ತೋಮ	
			21	0-37	ತೋಮ	
			2	3-00		
			15	50-09	ಖರಾಬು	
			30	25-10	ಖರಾಬು	
			36	2-30	ಖರಾಬು	
			3	96-09		
			29	159-26	ಅರಣ್ಯ	
			34	0-34	ಕಣ	
		ಒಟ್ಟು	8	319-07		
38	ಕೋರಮಂಲ	ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	38	94-33	ಕೆರೆ	
			1	3-30	ತೋಮ	
			21	95-10	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	3	193-33		
39	ನಾರಾಯಣಮರ	ನಾರಾಯಣಮರ	80	1-04	ತೋಮ	
			39	0-36	ತೋಮ	
			2	2-00		
			2	1-15	ಸ್ಮಶಾನ	
			99	193-23	ಗೋಮಾಳ	
			20	12-19	ಖರಾಬು	
			71	21-13	ಖರಾಬು	
			3	227-15		
			9	1-21	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	7	232-11		
40	ನಾರಾಯಣಮರ	ಚಿನುವಂಡನಹಳ್ಳಿ	42	0-17	ತೋಮ	
			45	0-13	ತೋಮ	
			2	0-30		
			28	0-08	ಸ್ಮಶಾನ	
			30	2-02	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	2-10		
			1	34-13	ಗೋಮಾಳ	
			16	19-18	ಗೋಮಾಳ	
			5	0-05	ಖರಾಬು	
			3	53-36		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬಿ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			19	4-22	ಸ. ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	8	61-18		
41	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಗೊಡ್ಲುಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	27	3-05	ಕೆರೆ	
			41	1-30	ತೋಪು	
			51	.1-34	ತೋಪು	
			73	1-35	ತೋಪು	
			10	1-36	ತೋಪು	
			4	7-15		
			3	2-00	ಸ್ಮಶಾನ	
			1	28-00	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	7	40-20		
42	ನಾರಾಯಣಪುರ	ರಂಗನಾಥಪುರ	72	1-05	ಕುಂಟೆ	
			27	2-02	ತೋಪು	
			58	0-21	ತೋಪು	
			2	2-23		
			68	181-33	ಗೋ.ಕಾಡು	
			70	122-24	ಗೋ.ಕಾಡು	
			2	304-17		
			71	11-34	ಗ್ರಾಮ	
			34	6-29	ಗ್ರಾಮ	
			33	5-06	ಗ್ರಾಮ	
			3	23-29		
		ಒಟ್ಟು	8	331-34		
43	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಸಿ.ಎನ್. ಹೊಸೂರು	18	1-10	ತೋಪು	
			31	62-00	ಗೋಮಾಳ	
			32	3-27	ಖರಾಬು	
			2	65-27		
			2	14-07	ಸ. ಬೀಳು	
			5	8-01	ಸ. ಬೀಳು	
			8	0-16	ಸ. ಬೀಳು	
			3	22-24		
		ಒಟ್ಟು	6	89-21		
44	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	38	20-23	ಕೆರೆ	
			60	4-03	ತೋಪು	
			63	1-04	ತೋಪು	

ಗ್ರಾಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			2	5-07		
			1	36-16	ಗೋಮಾಳ	
			40	0-20	ಖರಾಬು	
			2	36-36		
			2/1	1-30	ಸ. ಬೀಳು	
			2/2	6-32	ಸ. ಬೀಳು	
			70	2-00	ಸ. ಬೀಳು	
			3	8-22		
		ಒಟ್ಟು	8	71-08		
45	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಗೋಣೂರು	99	15-29	ಕೆರೆ	
			111	2-01	ತೋಪು	
			84	1-21	ಸ್ಮಶಾನ	
			104	0-20	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	2-01		
			34	1-00		
			105	0-17	ಹಳ್ಳ	
			98/1	0-06	ಸ. ಬೀಳು	
			76/1ಬಿ	1-08	ಸ. ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	8	22-22		
46	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಸಾಂಬಾರ್ ಗಿಡದ ಕಾವಲ್	3	172-04	ಅರಣ್ಯ	
			4	101-26	ಅರಣ್ಯ	
			5	599-27	ಅರಣ್ಯ	
			8	381-24	ಅರಣ್ಯ	
		ಒಟ್ಟು	4	1255-01		
47	ನಾರಾಯಣಪುರ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	66	0-06	ಕೆರೆ	
			134	1-24	ಕೆರೆ	
			2	1-30		
			126	0-21	ಕುಂಟೆ	
			161	1-18	ಕುಂಟೆ	
			2	1-39		
			127	0-23	ತೋಪು	
			39	0-21	ತೋಪು	
			5	0-20	ತೋಪು	
			3	1-24		
			153	9-12	ಗೋಮಾಳ	

ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬಿ.ನಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
			162	3-23	ಗೋಮಾಳ	
			2	12-35		
			155	20-20	ಗೋ.ಕಾಡು	
			163	3-37	ಗೋ.ಕಾಡು	
			2	24-17		
			17	0-09	ಬಾವಿ	
			60	0-07	ಬಾವಿ	
			70	0-10	ಬಾವಿ	
			3	1-38	ದಾರಿ	
		ಒಟ್ಟು	15	45-09		
		ಒಟ್ಟು	272	5831-38		

9/12

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತವಾರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಫೋಷ್ವಾರೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರೆ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
I.	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ_ವೃತ್ತ:														
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	1	64-19	1	1-26	3	5-31	1	0-06	3	79-28	2	1-02	11	152-31
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅ:ಕರೆ	--	--	--	--	--	--	1	2-18	6	9-35	--	--	7	12-13
3	ಹ್ಯಾಡಾಳ	1	120-14	--	--	3	2-07	--	--	7	105-03	3	3-09	14	230-33
4	ಬೀಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	0-26	1	0-10	1	1-13	2	5-20	1	1-37	6	9-26
5	ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	1	0-11	2	16-25	--	--	3	16-36
6	ಬಾಳ್ಕ	--	--	--	--	--	--	--	--	1	144-34	--	--	1	144-34
	ಒಟ್ಟು	2	184-33	2	2-11	7	8-08	4	4-08	21	361-26	6	6-08	42	567-13
II.	ಯಲಿಯೂರು_ವೃತ್ತ														
1	ಯಲಿಯೂರು	--	--	--	--	--	--	2	1-34	5	199-23	2	13-25	9	215-02
2	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	1	15-21	--	--	1	0-15	1	0-27	1	139-13	--	--	4	155-36
3	ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	0-21	1	0-38	--	--	1	88-13	--	--	3	89-32
4	ಮಟ್ಟಬಾರ್ಲು	--	--	1	3-20	--	--	--	--	3	97-38	--	--	4	101-18
5	ತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ	2	27-38	--	--	1	2-36	1	1-19	1	52-23	--	--	5	84-36
6	ಪೋತ್ರ ತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿ	1	5-16	--	--	--	--	--	--	3	54-32	--	--	4	60-08
7	ಚಿಕ್ಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	2-37	--	--	--	--	--	--	2	4-24	3	7-21
	ಒಟ್ಟು	4	48-35	3	6-38	3	4-09	5	4-00	14	632-22	2	18-09	32	714-33

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
III.	ಗಂಗವಾರ ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ														
1	ಗಂಗವಾರ ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	3	25-18	3	4-38	4	7-39	3	3-33	2	139-13	3	2-08	15	183-29
2	ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	2	0-31	--	--	1	60-18	--	--	3	61-09
3	ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ	1	2-11	1	1-14	1	0-25	1	1-04	1	48-38	1	0-33	7	55-05
	ಒಟ್ಟು	4	27-29	4	6-12	7	9-15	4	4-37	4	248-29	4	3-02	25	300-04
IV.	ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ:														
1	ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ	1	63-18	2	1-09	3	12-38	1	2-05	7	235-36	4	5-11	17	320-37
2	ಭಟ್ರಮಾರನಹಳ್ಳಿ	1	23-13	--	--	1	0-35	1	0-13	1	87-07	1	2-08	5	113-36
3	ಕವಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	1-21	--	--	--	--	2	147-27	--	--	3	149-08
4	ದೇವನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	0-17	--	--	1	1-01	4	67-36	3	8-01	9	77-15
	ಒಟ್ಟು	2	86-31	4	3-07	4	13-33	3	3-19	14	538-26	8	15-20	34	661-16
V.	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ:														
1	ನಲ್ಲೂರು	--	--	1	1-05	1	0-29	2	0-24	8	156-22	5	3-39	17	162-39
2	ಬಿದಲಪುರ	--	--	--	--	2	2-12	2	2-05	1	0-15	--	--	5	4-32
3	ಬಿದಲಪುರ ಅ:ಕೆರೆ	1	35-30	--	--	--	--	1	0-02	--	--	4	6-35	6	42-27
4	ಬಾಲೇಪುರ	--	--	2	2-09	1	0-33	1	2-20	3	89-19	--	--	7	95-01
5	ಮಲ್ಲೇಪುರ	--	--	--	--	2	4-12	1	2-03	1	62-21	--	--	4	68-36
6	ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	3	2-17	1	0-04	2	51-27	1	12-03	7	66-11
	ಒಟ್ಟು	1	35-30	3	3-14	9	10-23	8	7-18	15	361-20	10	22-37	48	441-22

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಹರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
VI.	ಬೂದಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ:														
1	ಬೂದಿಗೆರೆ	1	3-06	2	2-14	--	--	1	0-15	6	227-30	4	6-24	14	240-09
2	ಹಂದ್ರಹಳ್ಳಿ	3	65-39	1	1-00	5	3-29	2	1-23	2	448-38	2	0-07	15	521-17
3	ಕೊಟ್ಟತವರು	2	39-21	1	1-14	1	1-05	--	--	1	29-18	--	--	5	71-18
4	ಬೂದಿಗೆರ ಅ:ಕೆರ	2	583-14	--	--	--	--	1	1-05	1	0-07	4	4-33	8	589-19
	ಒಟ್ಟು	8	692-00	4	4-28	6	4-34	4	3-03	10	706-13	10	11-25	42	1422-23
VII.	ಐಬಸಾಪುರ ವೃತ್ತ:														
1	ಐಬಸಾಪುರ	--	--	2	1-20	3	2-06	--	--	6	33-36	1	1-00	12	38-22
2	ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	5	10-19	--	--	2	3-30	2	22-28	9	36-37
3	ಕೋಣಗಿನಬೆಲೆ	--	--	1	0-30	2	1-26	1	0-11	4	110-00	1	2-34	9	115-21
4	ಗೋವಸಂದ್ರ	1	4-05	1	1-01	2	1-39	--	--	1	71-02	--	--	5	78-07
5	ವರದೇನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	0-13	2	2-36	3	1-01	1	122-28	5	2-37	12	129-35
6	ಮರಡಿ ಅಣೆ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4-29	2	4-29
7	ವಾಪನಹಳ್ಳಿ	--	--	2	1-28	2	2-37	1	0-08	1	168-13	2	2-04	10	175-10
8	ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	20-06	2	20-06
	ಒಟ್ಟು	1	4-05	7	5-12	16	22-03	5	1-20	15	509-29	16	56-18	61	599-07
VIII.	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ವೃತ್ತ														
1	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ	--	--	2	1-28	5	11-09	1	0-33	3	252-22	2	7-25	12	273-37
2	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಅ:ಕೆರ	1	328-12	--	--	--	--	1	1-14	1	2-37	--	--	3	332-23
3	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	--	--	3	1-14	1	1-18	--	--	2	134-18	1	0-15	7	137-25
4	ಬಾಲದಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	--	--	1	2-03	2	9-37	--	--	4	42-01	1	218-33	8	270-34
5	ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	--	--	1	0-14	1	0-19	1	1-13	2	62-01	1	0-13	6	64-20

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾಮ	ಕೆರೆ		ಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ		ತೋಪು		ಸ್ಮಶಾನ		ಖರಾಬು ಗೋಮಾಳ		ಇತರ		ಒಟ್ಟು	
		ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
6	ಆಗಲಕೋಟೆ	--	--	1	1-10	--	--	--	--	1	134-37	--	--	2	136-07
7	ಜೊನ್ನಹಳ್ಳಿ	--	--	4	8-19	3	4-03	2	4-32	6	262-29	1	5-20	16	285-23
	ಒಟ್ಟು	1	328-12	12	15-08	12	27-08	7	8-12	18	891-26	5	230-26	54	1501-09
IX.	ಚೀಮಸಾನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ:														
1	ಚೀಮಸಾನಹಳ್ಳಿ	1	28-30	2	2-02	1	3-24	2	0-27	3	101-22	--	--	9	136-25
2	ಹರಳೂರು	1	16-00	1	1-26	2	3-25	1	0-09	1	176-18	--	--	6	197-38
3	ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	0-27	--	--	2	41-04	--	--	3	41-31
4	ಬೋಲನಹಳ್ಳಿ	1	5-38	2	4-00	3	2-26	2	0-30	5	292-28	2	2-38	15	309-00
5	ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	1	3-00	2	12-12	1	2-19	1	131-10	--	--	--	--	5	149-01
6	ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ	--	--	--	--	1	1-19	2	1-24	1	89-03	2	0-38	6	93-04
	ಒಟ್ಟು	4	53-28	7	20-00	9	14-20	8	134-20	12	700-35	4	3-36	44	927-19
	ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು	27	1462-03	46	67-10	73	114-31	45	171-17	128	4951-24	66	368-21	383	7135-26

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ವೃತ್ತವಾರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬಿ.ಸಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	7	64-19	ಕೆರೆ	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ		163	1-25	ಕುಂಟೆ	
			4	2-08	ತೋಪು	
			12	0-31	ತೋಪು	
			145	2-32	ತೋಪು	
			3	5-31		
			3	0-06	ಸ್ಮಶಾನ	
			39	1-17	ಗೋಮಾಳ	
			181	66-13	ಗೋಮಾಳ	
			183	11-38	ಗೋಮಾಳ	
			3	79-26		
			131	0-08	ಬಾವಿ	
			44	0-34	ದೇವಸ್ಥಾನ	
		ಒಟ್ಟು	11	152-31		
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	39	2-11	ಖರಾಬು	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಆಮಾನಿಕೆರೆ	16	2-18	ಸ್ಮಶಾನ	
			6	3-09	ದನಗಳ ಮುಫತ್	
			61	1-15	ದನಗಳ ಮುಫತ್	
			73	0-15	ದನಗಳ ಮುಫತ್	
			106	0-37	ದನಗಳ ಮುಫತ್	
			117	1-28	ದನಗಳ ಮುಫತ್	
			5	7-24		
		ಒಟ್ಟು	7	12-13		
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪ್ಯಾಡಾಳ	52	120-14	ಕೆರೆ	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ		5	0-20	ತೋಪು	
			124	0-02	ತೋಪು	
			125	1-25	ತೋಪು	
			3	2-07		
			7	1-31	ಖರಾಬು	
			51	0-25	ಖರಾಬು	
			63	0-16	ಖರಾಬು	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			64	0-27	ಖರಾಬು	
			69	59-37	ಖರಾಬು	
			70	39-01	ಖರಾಬು	
			72	2-26	ಖರಾಬು	
			7	105-03		
			76	0-13	ಬೀಳು	
			1	2-09	ತರುಮಂದೆ	
			3	0-27	ದಾರಿ	
		ಒಟ್ಟು	14	230-33		
4	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಬೀಡಗಾನಹಳ್ಳಿ	15	0-26	ಕುಂಟೆ	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ		27	1-13	ಸ್ಮಶಾನ	
			86	0-10	ತೋಪು	
			74	3-30	ಖರಾಬು	
			84	1-30	ಖರಾಬು	
			2	5-20		
			2	1-37	ಖರಾಬು ಕೆರೆಕಲ್ಲು	
		ಒಟ್ಟು	6	9-26		
5	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಇರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	8	0-11	ಸ್ಮಶಾನ	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ		44	0-39	ಖರಾಬು	
			33	15-26	ಗೋಮಾಳ	
			2	16-25		
		ಒಟ್ಟು	3	16-36		
6	ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಪಾಳ್ಯ	5	144-34	ಗೋಮಾಳ	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಒಟ್ಟು	1	144-34		
7	ಯಲಿಯೂರು	ಯಲಿಯೂರು	29	0-20	ಸ್ಮಶಾನ	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ		46	1-14	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-34		
			57	186-00	ಗೋಮಾಳ	
			88	4-38	ಗೋಮಾಳ	
			128	0-18	ಗೋಮಾಳ	
			95	4-32	ಖರಾಬು	
			150	3-15	ಖರಾಬು	
			5	199-23		
			1	1-25	ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಪ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಎ.ಗು.ಸಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕರಾಬ	ಷರಾ
			138	12-00	ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ	
			2	13-25		
		ಒಟ್ಟು	9	215-02		
8	ಯಲಿಯೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	25	15-21	ಕೆರೆ	
			19	0-15	ತೋಪು	
			11	0-27	ಸ್ಮಶಾನ	
			1	139-13	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	4	155-36		
9	ಯಲಿಯೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ	25	0-21	ಕುಂಟೆ	
			5	0-38	ತೋಪು	
			11	88-13	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	3	89-32		
10	ಯಲಿಯೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಮಟ್ಟಬಾರ್ಲು	10	3-20	ಕುಂಟೆ	
			1	96-29	ಗೋಮಾಳ	
			54	0-23	ಗೋಮಾಳ	
			17	0-26	ಗೋಮಾಳ	
			3	97-38		
		ಒಟ್ಟು	4	101-18		
11	ಯಲಿಯೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ	42	18-36	ಕೆರೆ	
			67	9-02	ಕೆರೆ	
			2	27-38		
			66	2-36	ತೋಪು	
			14	1-19	ಸ್ಮಶಾನ	
			55	52-23	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	5	84-36		
12	ಯಲಿಯೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಸೋತ್ರತೆಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿ	23	5-16	ಕೆರೆ ಮುಳುಗಡೆ	
			10	47-04	ಗೋಮಾಳ	
			4	7-06	ಖರಾಬು	
			41	0-22	ಖರಾಬು	
			3	54-32		
		ಒಟ್ಟು	4	60-08		
13	ಯಲಿಯೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಚಕ್ಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ	52	2-37	ಕಟ್ಟೆ	
			27	0-22		
			53	4-02	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	3	7-21		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
14	ಗಂಗವಾರಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಗಂಗವಾರಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	19	0-06	ಕೆರೆ	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ		166	25-05	ಕೆರೆ	
			132	0-07	ಕೆರೆ	
			3	25-18		
			214	1-06	ಕುಂಟೆ	
			136	2-30	ಕಟ್ಟೆ	
			51	1-02	ಕುಂಟೆ	
			3	4-38		
			33	2-17	ತೋಪು	
			129	3-13	ತೋಪು	
			172	1-06	ತೋಪು	
			191	1-03	ತೋಪು	
			4	7-39		
			146	139-05	ಗೋಮಾಳ	
			167	0-08	ಗೋಮಾಳ	
			2	139-13		
			54	1-15	ಗೋಕಾಡು	
			190	0-20	ದೇವಸ್ಥಾನ	
			86	0-13	ಬಾವಿ	
			36	2-17	ಸ್ಮಶಾನ	
			126	1-00	ಸ್ಮಶಾನ	
			127	0-16	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	3-33		
		ಒಟ್ಟು	5	183-29		
15	ಗಂಗವಾರಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ	11	0-11	ತೋಪು	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ		10	0-20	ತೋಪು	
			2	0-31		
			24	60-18	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	3	61-09		
16	ಗಂಗವಾರಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ	17	2-11	ಮುಳುಗಡೆ	
	ಪಂಚಾಯ್ತಿ		7	1-14	ಕುಂಟೆ	
			3	0-25	ತೋಪು	
			14	1-04	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	48-23	ಗೋಮಾಳ	
			41	0-33	ಹಳ್ಳ	
			29	0-15	ಖರಾಬು	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
		ಒಟ್ಟು	7	55-05		
17	ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ	ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ	99	63-18	ಕೆರೆ	
	ವೃತ್ತ		111	1-08	ಕುಂಟೆ	
			49	9-33	ತೋಪು	
			108	1-22	ತೋಪು	
			160	1-23	ತೋಪು	
			3	12-38		
			121	2-05	ಸ್ಮಶಾನ	
			43	51-39	ಹುಲ್ಲು ಬನ್ನಿ	
			17	0-06	ಬೀಳು	
			149	87-08	ಮುಫತ್	
			150	29-17	ಮುಫತ್	
			170	0-01	ಗೋವಿಂದಗೌಡನ ಕುಂಟೆ	
			205	0-19	ದೇವಸ್ಥಾನ	
			209/2ಬಿ	0-08	ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ	
			209/3ಬಿ	0-16		
			32	0-04	ಖರಾಬು	
			148	63-12	ಖರಾಬು	
			202	0-15	ಖರಾಬು	
			250	3-21	ಖರಾಬು	
			4	67-12		
			114	0-01	ಬಾವಿ	
			11/1	0-28	ಓಣಿ	
			18/2	2-39	ಓಣಿ	
			15/2	0-14	ಓಣಿ	
			3	43-01		
		ಒಟ್ಟು	22	320-37		
18	ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ	ಭಟ್ರಮಾರನಹಳ್ಳಿ	103	23-13	ಕೆರೆ	
	ವೃತ್ತ		118	0-35	ತೋಪು	
			101	0-13	ಸ್ಮಶಾನ	
			13	87-07	ಗೋಮಾಳ	
			1	2-08	ಕಣ	
		ಒಟ್ಟು	5	113-36		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
19	ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ	ಕವಡದಾಸನಹಳ್ಳಿ	15	1-21	ಕಟ್ಟೆ	
	ವೃತ್ತ		21	145-14	ಗೋಮಾಳ	
			29	2-13	ಖರಾಬು	
			2	147-27		
		ಒಟ್ಟು	3	149-08		
20	ಸೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ	2/1	1-08	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ	
	ವೃತ್ತ		73	0-17	ಕುಂಟೆ	
			3	1-01	ಸ್ಮಶಾನ	
			22	0-05	ಗೋಮಾಳ	
			47	47-00	ಗೋಮಾಳ	
			83	0-34	ಗೋಮಾಳ	
			3	47-39		
			54	6-03	ಸನ್ನೆ	
			67	19-37	ಗೋಕಾಡು	
			4/1	0-30	ಬಂಜರು	
		ಒಟ್ಟು	9	77-15		
21	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ	ನಲ್ಲೂರು	24	1-05	ಕಟ್ಟೆ	
			17	0-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			88	0-21	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-24		
			5	0-27	ಗೋಮಾಳ	
			100	4-12	ಗೋಮಾಳ	
			39	146-26	ಗೋಮಾಳ	
			53	0-30	ಗೋಮಾಳ	
			55	1-27	ಗೋಮಾಳ	
			6	0-14	ಖರಾಬು	
			56	1-39	ಖರಾಬು	
			58	0-07	ಖರಾಬು	
			8	156-22		
			1	1-21	ಸರ್ಕಾರಿ	
			52	0-30	ಬೀಳು	
			54	0-21	ಬೀಳು	
			71	0-18	ಬೀಳು	
			74	0-29	ಬೀಳು	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಾ	ಷರಾ
			5	3-39		
			75	0-29	ತೋಪು	
		ಒಟ್ಟು	17	162-39		
22	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ	ಬಿದಲಪುರ	34	1-01	ತೋಪು	
			77	1-11	ತೋಪು	
			2	2-12		
			64	0-36	ಸ್ಮಶಾನ	
			66	1-09	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	2-05		
			41	0-15	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	5	4-32		
23	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ	ಬಿದಲಪುರ	19	35-30	ಕೆರೆ	
		ಆಮಾನಿಕೆರೆ	20	3-09	ಮುಳುಗಡೆ	
			22	2-12	ಮುಳುಗಡೆ	
			3	41-11		
			32	0-02	ಸ್ಮಶಾನ	
			34	0-25	ಬಂಡೆ	
			6	0-29	ಹಳ್ಳ	
		ಒಟ್ಟು	6	42-27		
24	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ	ಕಾಚಿಪುರ	4	0-36	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	1	0-36		
25	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ	ಬಾಲೇಪುರ	7	0-28	ಕುಂಟೆ	
			79	1-21	ಕುಂಟೆ	
			2	2-09		
			49	0-33	ತೋಪು	
			23	2-20	ಸ್ಮಶಾನ	
			1	0-35	ಖರಾಬು	
			11	0-28	ಖರಾಬು	
			62	87-36	ಗೋಮಾಳ	
			3	89-19		
		ಒಟ್ಟು	7	95-01		
26	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ	ಮಲ್ಲೇಪುರ	1	1-26	ತೋಪು	
			51	2-27	ತೋಪು	
			2	4-12		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕರಹೆ	ಷರಾ
			8	2-03	ಸ್ಮಶಾನ	
			50	62-21	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	4	68-36		
27	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ	ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ	32	4-01	ಕುಂಟೆ	
			46	1-04	ಕೋಮು	
			12	0-32	ಸ್ಮಶಾನ	
			37	103-07	ಗೋಮಾಳ	
			69	3-17	ಖರಾಬು	
			57	4-12	ಖರಾಬು	
			3	110-36		
			1	6-07	ಮುಫತ್	
		ಒಟ್ಟು	7	123-00		
27	ನಲ್ಲೂರು ವೃತ್ತ	ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	1/3	1-24	ಕೋಮು	
			12	0-08	ಕೋಮು	
			14	0-35	ಕೋಮು	
			3	2-27		
			3	0-04	ಸ್ಮಶಾನ	
			15	34-18	ಗೋಮಾಳ	
			62	17-09	ಗೋಮಾಳ	
			2	51-27		
			2	12-03	ಸರ್ಕಾರಿ	
		ಒಟ್ಟು	7	66-11		
28	ಬೂದಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಬೂದಿಗೆರೆ	191	3-06	ಕೆರೆ	
			16.	2-06	ಕುಂಟೆ	
			131	0-08	ಕುಂಟೆ	
			2	2-14		
			51	0-15	ಸ್ಮಶಾನ	
			214	122-16	ಗೋಮಾಳ	
			215	57-29	ಗೋಮಾಳ	
			202	45-07	ಗೋಮಾಳ	
			3	225-12		
			216	5-01	ಮಣ್ಣುತೆಗೆಯುವ ಜಾಗ	
			2	0-22	ಮುಫತ್	
			156	0-32	ಮುಫತ್	
			56	1-04	ಮುಫತ್	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			3	2-18		
			21	0-22	ದನದ ಮಂದೆ	
			96	0-08	ಬಾವಿ	
			194	0-33	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	14	240-09		
29	ಬೂದಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಹಂದ್ರಹಳ್ಳಿ	115	61-12	ಕೆರೆ	
			22	1-30	ಕೆರೆ	
			23	2-37	ಕೆರೆ	
			3	65-39		
			161	0-25	ತೋಪು	
			162	0-19	ತೋಪು	
			170	0-21	ತೋಪು	
			189	0-36	ತೋಪು	
			3	1-08	ತೋಪು	
			5	3-29		
			39	0-35	ಸ್ಮಶಾನ	
			141	0-28	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-23	ಗೋಮಾಳ	
			109	447-15	ಗೋಮಾಳ	
			100	1-00	ಕುಂಟೆ	
			44	0-04	ಬಾವಿ	
			50	0-04	ಡೈರಿ	
		ಒಟ್ಟು	15	521-17		
30	ಬೂದಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಕೊಟ್ಟನವರು	1	33-15	ಕೆರೆ	
			6	6-06	ಕೆರೆ	
			2	39-21		
			36	1-14	ಕುಂಟೆ	
			14	1-05	ತೋಪು	
			28	29-18	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	5	71-18		
31	ಬೂದಿಗೆರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಬೂದಿಗೆರೆ ಅಮಾನಿಕೆರೆ	1	338-20	ಕೆರೆ	
			130	244-34	ಕೆರೆ	
			2	583-14		
			37	1-05	ಸ್ಮಶಾನ	
			32	0-07	ಖರಾಬು	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಶರಹೆ	ಷರಾ
			35	0-21	ಬಾವಿ	
			124	0-21	ಗುಂಡಿ	
			58	1-25	ಗುಂಡಿ	
			2	2-06	ಗುಂಡಿ	
		ಒಟ್ಟು	8	589-19		
32	ಐಬಸಾಪುರ ವೃತ್ತ	ಐಬಸಾಪುರ	108	1-10	ಕುಂಟೆ	
			116	0-10	ಕುಂಟೆ	
			2	1-20		
			96	0-19	ತೋಪು	
			98	0-30	ತೋಪು	
			71	0-37	ತೋಪು	
			3	2-06		
			6	0-35	ಗೋಮಾಳ	
			88	18-07	ಗೋಮಾಳ	
			89	2-10	ಗೋಮಾಳ	
			110	5-39	ಗೋಮಾಳ	
			140	0-03	ಗೋಮಾಳ	
			198	6-22	ಗೋಮಾಳ	
			6	33-36		
			21	1-00	ದೇವಸ್ಥಾನ	
		ಒಟ್ಟು	12	38-22		
33	ಐಬಸಾಪುರ ವೃತ್ತ	ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	2	0-31	ತೋಪು	
			3	0-26	ತೋಪು	
			4	2-31	ತೋಪು	
			14	3-02	ತೋಪು	
			78	3-09	ತೋಪು	
			5	10-19		
			78	3-09	ಗೋಮಾಳ	
			71	0-21	ಗೋಮಾಳ	
			2	3-30		
			51	0-20	ಬಾವಿ	
			61	22-08	ಸರ್ಕಾರಿ	
		ಒಟ್ಟು	9	36-37		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹ	ಷರಾ
34	ಐಬಸಾಪುರ ವೃತ್ತ	ಕೊಡಗಿನಬೆಲೆ				
			4	0-30	ಕುಂಟೆ	-
			1	1-02	ತೋಪು	
			107	0-24	ತೋಪು	
			2	1-26		
			117	0-11	ಸ್ಮಶಾನ	
			23	32-02	ಗೋಮಾಳ	
			110	0-18	ಗೋಮಾಳ	
			113	77-03	ಗೋಮಾಳ	
			124	0-17	ಗೋಮಾಳ	
			4	110-00		
			26	2-34	ಕಣ	
		ಒಟ್ಟು	9	115-21		
35	ಐಬಸಾಪುರ ವೃತ್ತ	ಗೋಪಸಂದ್ರ	31	4-05	ಕೆರೆ	
			42	1-01	ಕುಂಟೆ	
			6	0-30	ತೋಪು	
			11	1-09	ತೋಪು	
			2	1-39		
			40	71-02	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	5	78-07		
36	ಐಬಸಾಪುರ. ವೃತ್ತ	ವರದೇನಹಳ್ಳಿ	69	0-13	ಕುಂಟೆ	
			76	1-19	ತೋಪು	
			9	1-17	ತೋಪು	
			2	2-36		
			35	0-01	ಸ್ಮಶಾನ	
			56	0-26	ಸ್ಮಶಾನ	
			60	0-14	ಸ್ಮಶಾನ	
			3	1-01		
			105	122-28	ಗೋಮಾಳ	
			1	1-00	ಕಣ	
			2	0-21	ಕಣ	
			3	0-29	ಕಣ	
			7	0-18	ಕಣ	
			8	0-09	ಕಣ	
			5	2-37		
		ಒಟ್ಟು	12	129-35		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ..ಲ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಕರಹೆ	ಷರಾ
37	ಐಬಸಾಪುರ ವೃತ್ತ	ಮರಡಿ ಆಣೆ				
			20	1-16	ಬೀಳು	
			32	3-13	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	2	4-29		
38	ಐಬಸಾಪುರ ವೃತ್ತ	ಪಾಪನಹಳ್ಳಿ	44	0-36	ಕುಂಟೆ	
			77	0-32	ಕುಂಟೆ	
			2	1-28		
			45	2-13	ತೋಪು	
			72	0-24	ತೋಪು	
			2	2-37		
			12	0-08	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	65-31	ಗೋಮಾಳ	
			8	101-23	ಗೋಮಾಳ	
			71	0-39	ಖರಾಬು	
			3	168-13		
			13	0-06	ದೇವಸ್ಥಾನ	
			90	1-38	ಕಣ	
		ಒಟ್ಟು	10	175-10		
39	ಐಬಸಾಪುರ ವೃತ್ತ	ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	14	4-25	ಕೊಡಿಹಳ್ಳ	
			1	15-21	ಕಣ	
		ಒಟ್ಟು	2	20-06		
40	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ	14	1-01	ಕುಂಟೆ	
			55	0-27	ಕುಂಟೆ	
			2	1-28		
			33	1-14	ತೋಪು	
			100	2-21	ತೋಪು	
			107	5-21	ತೋಪು	
			62	0-16	ತೋಪು	
			65	1-17	ತೋಪು	
			5	11-09		
			89	0-33	ಸ್ಮಶಾನ	
			1	93-08	ಗೋಮಾಳ	
			35	154-30	ಗೋಮಾಳ	
			7	4-24	ಗೋಮಾಳ	
			3	252-22		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			34	7-25	ಬೀಳು	
		ಒಟ್ಟು	12	273-37		
41	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ	235	328-12	ಕೆರೆ	
		ಅಮಾನಿಕೆರೆ	43	1-14	ಸ್ಮಶಾನ	
			86	2-37	ಖರಾಬು	
		ಒಟ್ಟು	3	332-23		
42	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	4	0-17	ಕುಂಟೆ	
			7	0-17	ಕುಂಟೆ	
			70	0-20	ಕುಂಟೆ	
			3	1-14		
			91	1-18	ಕೋಮು	
			37	13-35	ಗೋಮಾಳ	
			92	120-23	ಗೋಮಾಳ	
			2	134-18		
			82	0-15	ದನದ ಮಂದೆ	
		ಒಟ್ಟು	7	137-25		
43	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಬಾಲದಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	4	2-03	ಕುಂಟೆ	
			5	0-36	ಕೋಮು	
			1	6-01	ಕೋಮು	
			2	9-37		
			25	22-32	ಗೋಮಾಳ	
			30	7-20	ಗೋಮಾಳ	
			32	10-03	ಗೋಮಾಳ	
			41	1-26	ಗೋಮಾಳ	
			4	42-01		
			23	216-33	ಗೋಕಾಡು	
		ಒಟ್ಟು	8	270-34		
44	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ	23	0-14	ಕುಂಟೆ	
			16	0-19	ಕೋಮು	
			9	1-13	ಸ್ಮಶಾನ	
			30	0-05	ಗೋಮಾಳ	
			50	61-36	ಗೋಮಾಳ	
			2	62-01		
			32	0-13	ಖಾಲಿ ಜಾಗ	
		ಒಟ್ಟು	6	64-20		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.,ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
45	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಆಗಲಕೋಟೆ				
			4	1-10	ಕಟ್ಟೆ	
			6	134-37	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	2	136-07		
46	ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ	ಜೊನ್ನಹಳ್ಳಿ				
			100	1-11	ಕುಂಟೆ	
			62	4-18	ಕುಂಟೆ	
			15	1-08	ಕುಂಟೆ	
			124	1-22	ಕುಂಟೆ	
			4	8-19		
			41	2-33	ತೋಪು	
			56	0-29	ತೋಪು	
			77	0-21	ತೋಪು	
			3	4-03		
			90	1-00	ಸ್ಮಶಾನ	
			48	3-32	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	4-32		
			29	0-33	ಖರಾಬು	
			63	83-34	ಖರಾಬು	
			64	165-17	ಖರಾಬು	
			75	3-27	ಖರಾಬು	
			71	3-18	ಖರಾಬು	
			1	4-20	ಖರಾಬು	
			6	262-29		
			31	5-20	ನೀರು ಮುಳುಗಡೆ	
		ಒಟ್ಟು	16	285-23		
47	ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	86	28-30	ಕೆರೆ	
	ವೃತ್ತ		48	0-30	ಕುಂಟೆ	
			110	1-12	ಕಟ್ಟೆ	
			1	3-24	ತೋಪು	
			65	0-18	ಸ್ಮಶಾನ	
			85	0-09	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-27		
			118	100-31	ಗೋಮಾಳ	
			134	0-21	ಗೋಮಾಳ	
			101	0-10	ಗೋಮಾಳ	
			3	101-22		
		ಒಟ್ಟು	9	136-25		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬ.ನಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸರಹ	ಷರಾ
48	ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	ಹರಳೂರು	16	16-00	ಕೆರೆ	
	ವೃತ್ತ		50	1-26	ಕುಂಟೆ	
			41	0-13	ತೋಪು	
			52	3-12	ತೋಪು	
			2	3-25		
			20	0-09	ಸ್ಮಶಾನ	
			37	176-18	ಗೋಮಾಳ	
		ಒಟ್ಟು	6	197-38		
49	ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	39	0-27	ತೋಪು	
	ವೃತ್ತ		72	1-11	ಖರಾಬು	
			22	39-33	ಮುಫತ್ತು	
		ಒಟ್ಟು	3	41-31		
50	ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	ಪೋಲನಹಳ್ಳಿ	42	5-38	ಕೆರೆ	
	ವೃತ್ತ		17	0-35	ಕುಂಟೆ	
			64	3-05	ಕುಂಟೆ	
			2	4-00		
			60	0-16	ತೋಪು	
			66	1-01	ತೋಪು	
			68	1-09	ತೋಪು	
			3	2-26		
			11	0-12	ಸ್ಮಶಾನ	
			20	0-18	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	0-30		
			1	173-12	ಗೋಮಾಳ	
			47	111-21	ಗೋಮಾಳ	
			58	0-03	ಗೋಮಾಳ	
			115	5-31	ಗೋಮಾಳ	
			132	2-01	ಗೋಮಾಳ	
			5	292-28		
			3	1-06	ಊರಮುಂದಿನ ಜಾಗ	
			5	1-32	ಮುಫತ್ತು	
		ಒಟ್ಟು	15	309-00		
51	ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ	ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	11	3-00	ಕೆರೆ	
	ವೃತ್ತ		26	4-26	ಕುಂಟೆ	
			2	7-26	ಕಟ್ಟೆ	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗ್ರಾ.ಲೆ. ವೃತ್ತ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ಆ.ಬಿ.ಸಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಷರಾ
			17	2-19	ತೋಪು	
			52	131-10	ಸ್ಮಶಾನ	
		ಒಟ್ಟು	5	149-01		
52	ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ	ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ	44	1-19	ತೋಪು	
			31	0-39	ಸ್ಮಶಾನ	
			51	0-25	ಸ್ಮಶಾನ	
			2	1-24		
			64	89-03	ಗೋಮಾಳ	
			43	0-10	ಆಲೆಮನ	
			45	0-28	ಕಣ	
		ಒಟ್ಟು	6	93-04		

ಶಿರಸ್ತೇದಾರ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 9/2

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್

ಅನುಬಂಧ-2.

ಅನುಬಂಧ-೩

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
1.	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	183	6–20
2.	ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	52	1–10
3.	ವರದೇನಹಳ್ಳಿ	105	2–00
4.	ಗೋಪಸಂದ್ರ	40	2–00
5.	ಗೋಪಸಂದ್ರ	6	0–30
6.	ಗೋಪಸಂದ್ರ	7	0–30
7.	ಸಿ.ಎನ್.ಹೊಸೂರು	2	5–00
8.	ಕೋರಮಂಗಲ	218	6–00
9.	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	70, 73	3–00
10.	ಕೊಯಿರಾ	84	1–30
11.	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	18	2–00
12.	ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ	69	2–00
13.	ಆಲೂರುದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	209	5–00
14.	ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಹೊಸಹಳ್ಳಿ	23/2	1–08
15.	ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	18	5–23
16.	ಗೊಬ್ಬರಗುಂಟೆ	64	4–29 $^3/_4$
17.	ಅತ್ತಿಬೆಲೆ	20	3–36
18.	ಬೊಮ್ಮವಾರ	36	9–36
19.	ಉಗನವಾಡಿ	218	2–00

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	141
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್. ಎನ್
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13/02/2023
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1**ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಹಾಗಾದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-2**ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಹಾಗಾದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 04 ಮುಸಪ್ರ 2023

(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ -01

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್. ಎನ್ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ) ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:141ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ	2019-20 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		2020-21 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		2021-22 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	
ದೇವನಹಳ್ಳಿ		ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ
	ಆರಾಧನಾ	4.24	4.24	3.30	3.30	3.30	3.30
	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	6.76	6.76	5.28	5.28	5.28	5.28
	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	0.8255	0.8255	0.79	0.79	0.788	0.788
	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.6.25/-ಗಳ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ)	-	-	-	-	6.25	6.25
	ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆ	-	-	-	-	-	-
	ಒಟ್ಟು	11.8255	11.8255	9.37	9.37	15.618	15.618

G.T. Hemavathi
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

Scanned with CamScanner

ಅನುಬಂಧ - 02

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರ
(ದಿನಾಂಕ : 31.03.2020ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	182.00	182.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	118.72	89.04
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	189.28	189.28
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	28.45	28.45
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	698.18	657.38
		ವರ್ಷಾಸನ	2.38	2.38
ಒಟ್ಟು			1,224.01	1,153.53
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	–	–
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	6.96	6.96
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	27.04	27.04
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.06	4.06
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	541.44	506.76
		ವರ್ಷಾಸನ	10.92	10.26
	ಒಟ್ಟು		595.42	560.08
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	616.00	616.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	1,965.24	1,965.24
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	121.68	121.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	18.29	18.29
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ವರ್ಷಾಸನ	142.56	10.04
		ತಸ್ತಿಕ್	966.72	712.68
ಒಟ್ಟು			3,835.49	3,448.93
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	694.00	694.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	42.40	42.40

		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	67.60	67.60
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	10.16	10.16
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	256.32	209.16
		ವರ್ಷಾಸನ	96.29	78.70
ಒಟ್ಟು			1,166.77	1,102.02
5	ಬೀದರ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	95.00	95.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	25.44	–
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	40.56	15.00
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.10	2.00
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	131.04	63.00
ಒಟ್ಟು			303.14	180.00
6	ಬಿಜಾಪುರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	225.00	177.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	33.82	2.81
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	54.08	15.21
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.13	1.69
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	375.84	241.32
		ವರ್ಷಾಸನ	4.64	0.58
ಒಟ್ಟು			706.51	443.61
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	95.00	95.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.68	29.68
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	47.32	47.32
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.11	7.11
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	553.92	553.92
		ವರ್ಷಾಸನ	5.60	2.88
ಒಟ್ಟು			738.63	735.91
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	305.00	305.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	25.44	25.44
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	40.56	40.56
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.10	6.10

		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	138.97	105.57
		ವರ್ಷಾಸನ	56.10	55.78
ಒಟ್ಟು			577.17	543.45
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	234.00	234.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	21.20	21.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	33.80	33.80
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.08	5.08
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ವರ್ಷಾಸನ	33.15	33.15
		ತಸ್ತಿಕ್	446.02	446.02
ಒಟ್ಟು			778.25	778.25
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	–	–
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	21.20	1.00
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	33.80	8.23
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.08	1.20
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	488.83	424.82
		ವರ್ಷಾಸನ	9.52	6.00
ಒಟ್ಟು			563.43	441.25
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	59.00	59.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	6.96	6.96
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	27.04	27.04
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.06	4.06
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	85.20	85.20
		ವರ್ಷಾಸನ	32.30	32.30
ಒಟ್ಟು			214.56	214.56
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	919.00	919.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	33.92	33.92
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	54.08	54.08
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.13	8.13

		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	252.96	227.52
		ವರ್ಷಾಸನ	54.07	50.48
ಒಟ್ಟು			1,322.16	1,293.13
13	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	431.00	431.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.68	29.68
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	47.32	47.23
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.11	7.11
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	214.32	214.32
		ವರ್ಷಾಸನ	75.48	68.82
ಒಟ್ಟು			809.91	803.16
14	ಧಾರವಾಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	165.00	165.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.68	29.68
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	47.32	47.32
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.11	7.11
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	157.44	142.92
		ವರ್ಷಾಸನ	20.30	9.14
ಒಟ್ಟು			431.85	406.17
15	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	269.90	269.90
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	38.46	38.46
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	60.84	60.84
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	9.14	9.14
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	216.00	208.80
		ವರ್ಷಾಸನ	35.02	13.64
ಒಟ್ಟು			634.36	605.78
16	ಗದಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	244.00	244.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.96	16.96
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	27.04	27.04
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.06	4.06
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	355.92	292.08
		ವರ್ಷಾಸನ	59.50	26.86
ಒಟ್ಟು			712.48	616.00

17	ಹಾಸನ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	475.00	475.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.68	29.68
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	47.32	47.32
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.11	7.11
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	1,205.17	1,205.17
		ವರ್ಷಾಸನ	122.88	93.12
ಒಟ್ಟು			1,892.16	1,862.40
18	ಹಾವೇರಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	226.00	212.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	25.44	25.44
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	40.56	40.56
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.10	6.10
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	291.36	193.92
		ವರ್ಷಾಸನ	214.88	89.30
ಒಟ್ಟು			809.34	567.32
19	ಕೋಲಾರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	132.00	132.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	25.44	23.32
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	40.56	37.18
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.10	5.58
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	811.72	810.04
		ವರ್ಷಾಸನ	2.34	1.88
ಒಟ್ಟು			1,023.16	1,010.00
20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	30.00	28.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	21.20	21.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	33.80	33.80
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.08	5.08
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	359.40	277.44
		ವರ್ಷಾಸನ	24.14	14.44
ಒಟ್ಟು			478.62	384.96
21	ಕೊಡಗು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	174.00	174.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	8.48	8.48
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	13.52	13.52

		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	2.03	2.03
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	1.44	1.44
		ವರ್ಷಾಸನ	–	–
		ಒಟ್ಟು	204.47	–
22	ಮೈಸೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	205.00	205.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	46.64	46.64
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	74.36	74.36
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	11.18	11.18
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	575.88	575.41
		ವರ್ಷಾಸನ	102.40	102.40
		ಒಟ್ಟು	1,020.46	1,019.99
23	ಮಂಡ್ಯ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	301.00	301.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.68	29.68
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	47.32	47.32
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.11	7.11
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	923.04	922.50
		ವರ್ಷಾಸನ	46.24	45.90
ಒಟ್ಟು			1,359.39	1,358.51
24	ರಾಯಚೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	200.00	200.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.68	29.68
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	47.32	47.32
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.11	7.11
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	659.40	596.40
		ವರ್ಷಾಸನ	15.48	15.48
ಒಟ್ಟು			958.99	895.99
25	ರಾಮನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	108.00	108.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	6.96	6.96
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	27.04	27.04
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.06	4.06
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	422.88	422.88
		ವರ್ಷಾಸನ	29.92	29.92

ಒಟ್ಟು			603.86	603.86
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	579.50	530.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.68	22.26
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	47.32	35.49
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.11	5.33
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	299.42	251.66
		ವರ್ಷಾಸನ	129.39	129.39
ಒಟ್ಟು			1,097.42	979.13
27	ತುಮಕೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	499.00	499.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	46.64	46.64
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	74.36	74.36
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	11.18	11.18
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	40.00	40.00
		ತಸ್ತಿಕ್	1,205.24	1,201.87
		ವರ್ಷಾಸನ	30.74	28.62
ಒಟ್ಟು			1,907.16	1,901.67
28	ಉಡುಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	1,720.50	1,720.50
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	21.20	19.08
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	33.80	33.80
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.08	5.08
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	500.88	209.47
		ವರ್ಷಾಸನ	57.08	56.40
ಒಟ್ಟು			2,343.54	2,049.33
29	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	346.50	328.50
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	25.44	25.44
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	40.56	40.56
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.10	6.10
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	302.88	113.32
		ವರ್ಷಾಸನ	78.34	66.95
		ಒಟ್ಟು	5,491.90	4,684.53
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	25.00	25.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	6.96	6.96

		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	27.04	27.04
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.06	4.06
		ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	202.08	166.44
		ವರ್ಷಾಸನ	14.08	5.12
		ಒಟ್ಟು	284.22	239.62
		ಮಹಾಒಟ್ಟು	34,088.83	30,883.15

ಅನುಬಂಧ-02

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರ
(ದಿನಾಂಕ : 31.03.2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	18.00	18.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	92.40	92.40
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	147.84	147.84
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	22.12	22.12
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	230.00	-
		ತಸ್ತಿಕ್	481.45	481.23
		ವರ್ಷಾಸನ	3.01	2.73
	ಒಟ್ಟು		994.82	764.32
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	33.00	33.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	13.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	21.12
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.16	3.16
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	-	-
		ತಸ್ತಿಕ್	590.45	590.45
		ವರ್ಷಾಸನ	19.35	16.67
	ಒಟ್ಟು		680.28	677.60
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	204.00	204.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	59.40	59.40
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	95.04	95.04
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	14.22	14.22
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	250.00	-

		ವರ್ಷಾಸನ	82.38	11.59
		ತಸ್ತಿಕ್	966.72	848.72
		ಒಟ್ಟು	1,671.76	1,232.97
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	–	–
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	33.00	33.00
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	52.80	52.80
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.90	7.90
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	137.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	256.20	208.20
		ವರ್ಷಾಸನ	134.78	70.19
		ಒಟ್ಟು	622.18	372.09
5	ಬೀದರ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	8.00	8.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.74	4.74
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	32.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	131.04	90.48
		ವರ್ಷಾಸನ	32.50	–
		ಒಟ್ಟು	227.76	154.70
6	ಬಿಜಾಪುರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	137.00	134.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	26.40	1.06
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	42.24	14.95
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.32	–
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	132.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	375.84	293.28
		ವರ್ಷಾಸನ	15.48	0.82
		ಒಟ್ಟು	735.78	444.11

7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	214.00	214.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.53	5.53
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	242.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	553.92	553.92
		ವರ್ಷಾಸನ	15.05	14.62
		ಒಟ್ಟು	1,091.06	848.13
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	141.00	121.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.74	4.74
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	425.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	138.96	137.53
		ವರ್ಷಾಸನ	9.35	9.35
		ಒಟ್ಟು	770.53	324.10
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	668.00	668.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.50	16.50
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	28.40	28.40
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.95	3.95
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	57.50	–
		ವರ್ಷಾಸನ	23.22	21.50
		ತಸ್ತಿಕ್	450.82	450.82
		ಒಟ್ಟು	1,248.39	1,189.17
10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	2.00	2.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.50	16.50
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40

		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.95	3.94
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	7.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	525.64	524.01
		ವರ್ಷಾಸನ	12.04	6.72
		ಒಟ್ಟು	594.03	579.57
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	2.00	–
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	6.60
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	10.56
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.16	1.58
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	187.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	78.24	78.24
		ವರ್ಷಾಸನ	40.85	40.85
		ಒಟ್ಟು	346.07	137.83
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	461.00	461.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	42.24	42.24
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.32	6.32
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	150.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	252.96	228.24
		ವರ್ಷಾಸನ	67.51	64.50
		ಒಟ್ಟು	1,006.43	828.70
13	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	105.00	105.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.53	5.53
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	252.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	265.57	265.57

		ವರ್ಷಾಸನ	104.06	98.26
ಒಟ್ಟು			792.72	534.42
14	ಧಾರವಾಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	127.00	127.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.53	5.53
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	67.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	157.44	152.16
		ವರ್ಷಾಸನ	12.90	12.27
ಒಟ್ಟು			430.43	357.02
15	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	33.00	33.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.70	29.70
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	52.80	52.80
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.56	3.56
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	220.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	216.00	181.94
		ವರ್ಷಾಸನ	32.25	20.35
ಒಟ್ಟು			587.31	321.35
16	ಗದಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	45.00	14.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	6.60
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	10.56
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.16	1.58
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	100.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	325.92	294.18
		ವರ್ಷಾಸನ	75.25	40.38
ಒಟ್ಟು			583.65	367.30
17	ಹಾಸನ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	116.00	116.00

		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.53	5.53
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	60.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	1,187.04	1,187.04
		ವರ್ಷಾಸನ	83.16	82.56
		ಒಟ್ಟು	1,511.79	1,451.19
18	ಹಾವೇರಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	182.00	169.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80
		ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.74	4.74
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	235.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	291.36	268.08
		ವರ್ಷಾಸನ	276.49	135.63
		ಒಟ್ಟು	1,041.07	628.93
19	ಕೋಲಾರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	8.00	8.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	18.15
		ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.74	4.74
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	687.19	686.67
		ವರ್ಷಾಸನ	1.29	0.86
		ಒಟ್ಟು	752.70	750.10
20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	–	–
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.50	16.50
		ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.95	3.95

		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	37.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	356.16	273.84
		ವರ್ಷಾಸನ	30.53	11.74
ಒಟ್ಟು			471.04	332.43
21	ಕೊಡಗು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	24.00	24.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	6.60	6.60
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	10.56	10.56
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	1.58	1.58
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	45.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	1.44	1.44
		ವರ್ಷಾಸನ	–	–
ಒಟ್ಟು			89.18	44.18
22	ಮೈಸೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	92.00	92.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	36.30	36.30
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	58.08	58.08
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.69	8.69
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	372.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	535.24	534.78
		ವರ್ಷಾಸನ	128.60	99.65
ಒಟ್ಟು			1,231.41	829.50
23	ಮಂಡ್ಯ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	13.00	13.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.53	5.53
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	105.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	916.00	916.00
		ವರ್ಷಾಸನ	53.89	27.84
ಒಟ್ಟು			1,153.48	7.69

24	ರಾಯಚೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	152.00	62.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.53	5.53
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	60.00	1.08
		ತಸ್ತಿಕ್	722.40	722.40
		ವರ್ಷಾಸನ	19.44	19.44
		ಒಟ್ಟು	1,019.43	870.51
25	ರಾಮನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	113.00	113.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	13.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	21.12
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.16	3.16
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	30.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	422.88	422.88
		ವರ್ಷಾಸನ	37.84	37.84
		ಒಟ್ಟು	641.20	611.20
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	287.00	140.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	18.97
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	32.92
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.53	4.34
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	245.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	287.13	287.13
		ವರ್ಷಾಸನ	196.08	115.67
		ಒಟ್ಟು	1,080.80	599.03
27	ತುಮಕೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	335.00	335.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	36.30	36.30

		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	58.08	58.08
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.69	8.69
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	1,160.64	554.64
		ತಸ್ತಿಕ್	1,367.64	1,365.24
		ವರ್ಷಾಸನ	36.98	36.40
	ಒಟ್ಟು		3,003.33	2,394.35
28	ಉಡುಪಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	2,305.00	2,304.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.50	16.50
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.95	3.95
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	122.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	496.37	424.78
		ವರ್ಷಾಸನ	69.39	64.89
	ಒಟ್ಟು		3,040.11	2,840.52
29	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	340.00	340.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.74	4.74
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	25.00	–
		ತಸ್ತಿಕ್	132.28	114.18
		ವರ್ಷಾಸನ	99.97	84.35
	ಒಟ್ಟು		653.47	594.75
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	12.00	12.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	13.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	21.12
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.16	3.16

		ಮತಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	32.50	–
		ತಸ್ತಿಕ್	200.16	160.56
		ವರ್ಷಾಸನ	30.53	15.80
	ಒಟ್ಟು		312.67	225.84
		ಮಹಾಒಟ್ಟು	**28,384.88**	**21,313.60**

(ದಿನಾಂಕ :31.03.2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ) ಅನುಬಂಧ-01

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಯೋಜನೆ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	3,068.00	3,068.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	92.40	92.40
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	147.84	147.84
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	22.06	22.06
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	10.00	10.00
		ತಸ್ತಿಕ್	507.34	504.19
		ವರ್ಷಾಸನ	2.87	1.41
ಒಟ್ಟು			3,850.51	3,845.90
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	3.75	–
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	13.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	21.12
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.15	3.15
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	585.75	579.51
		ವರ್ಷಾಸನ	17.42	17.12
ಒಟ್ಟು			644.39	634.10
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	1,757.50	1,757.50
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	59.40	59.40
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	95.04	95.04
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	14.18	14.18
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	676.50	676.50
		ತಸ್ತಿಕ್	1,185.15	1,054.24
		ವರ್ಷಾಸನ	78.72	14.24
ಒಟ್ಟು			3,866.49	3,671.10
4	ಬಳ್ಳಾರಿ/ವಿಜಯನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	41.00	29.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	33.00	33.00
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	52.80	52.80
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.88	7.88
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	264.83	238.98
		ವರ್ಷಾಸನ	166.91	106.64
ಒಟ್ಟು			566.42	468.30

5	ಬೀದರ್	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	54.50	47.50
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.73	4.73
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	85.68	80.40
		ವರ್ಷಾಸನ	–	–
		ಒಟ್ಟು	196.39	184.11
6	ಬಿಜಾಪುರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	125.50	125.50
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	42.24	42.24
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.30	6.30
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	293.73	226.53
		ವರ್ಷಾಸನ	3.53	3.12
		ಒಟ್ಟು	502.70	435.09
7	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	234.00	227.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.52	5.52
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	15.00	15.00
		ತಸ್ತಿಕ್	567.27	562.17
		ವರ್ಷಾಸನ	14.04	12.93
		ಒಟ್ಟು	895.89	882.68
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	297.25	293.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.73	4.73
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	148.42	146.98
		ವರ್ಷಾಸನ	34.85	34.85
		ಒಟ್ಟು	536.73	531.04
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	185.75	185.75
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.50	16.50
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.94	3.94
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	25.00	25.00
		ತಸ್ತಿಕ್	465.96	464.13
		ವರ್ಷಾಸನ	20.50	20.50

10	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	10.00	–
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.50	16.50
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.94	3.94
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	520.72	518.05
		ವರ್ಷಾಸನ	11.48	11.48
		ಒಟ್ಟು	589.04	576.37
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	40.00	40.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	13.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	21.12
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.15	3.15
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	84.67	83.52
		ವರ್ಷಾಸನ	38.94	38.78
		ಒಟ್ಟು	201.08	199.77
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	261.25	261.25
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	42.24	42.24
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	6.30	6.30
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	50.00	50.00
		ತಸ್ತಿಕ್	255.81	230.34
		ವರ್ಷಾಸನ	65.90	59.96
		ಒಟ್ಟು	707.90	676.49
13	ದಾವಣಗೆರೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	184.50	184.50
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.52	5.52
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	256.76	255.20
		ವರ್ಷಾಸನ	90.40	90.40
		ಒಟ್ಟು	597.24	595.68
14	ಧಾರವಾಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	140.00	135.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	39.96	39.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.52	5.52

		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	5.00	5.00
		ತಸ್ತಿಕ್	173.58	152.90
		ವರ್ಷಾಸನ	13.09	11.97
		ಒಟ್ಟು	400.25	373.45
15	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	146.75	146.75
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	29.70	29.70
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	47.52	47.52
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	7.09	7.09
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	207.60	158.35
		ವರ್ಷಾಸನ	40.43	18.81
		ಒಟ್ಟು	479.09	408.22
16	ಗದಗ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	63.75	63.75
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	13.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	21.12
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.15	3.15
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	344.32	304.63
		ವರ್ಷಾಸನ	71.14	30.42
		ಒಟ್ಟು	516.68	436.27
17	ಹಾಸನ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	215.00	215.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.52	5.52
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	1,290.99	1,280.52
		ವರ್ಷಾಸನ	76.86	62.86
		ಒಟ್ಟು	1,648.43	1,623.96
18	ಹಾವೇರಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	713.00	693.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.73	4.73
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	118.31	118.31
		ತಸ್ತಿಕ್	298.86	219.45
		ವರ್ಷಾಸನ	251.68	123.43
		ಒಟ್ಟು	1,438.06	1,210.40
19	ಕೋಲಾರ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	151.50	151.50
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80

		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.73	4.73
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	690.95	674.38
		ವರ್ಷಾಸನ	1.23	1.12
		ಒಟ್ಟು	899.89	883.21
20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	40.00	40.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.50	16.50
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.94	3.94
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	361.50	293.52
		ವರ್ಷಾಸನ	29.11	20.19
		ಒಟ್ಟು	477.45	400.55
21	ಕೊಡಗು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	22.00	22.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	6.60	6.60
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	10.56	10.56
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	1.58	1.58
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	1.68	1.56
		ವರ್ಷಾಸನ	–	–
		ಒಟ್ಟು	42.42	42.30
22	ಮೈಸೂರು	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	125.00	120.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	36.30	36.30
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	58.08	58.08
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.67	8.67
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	577.63	569.94
		ವರ್ಷಾಸನ	108.37	107.34
		ಒಟ್ಟು	914.05	900.33
23	ಮಂಡ್ಯ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	652.00	652.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.52	5.52
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
		ತಸ್ತಿಕ್	1,021.41	1,005.33
		ವರ್ಷಾಸನ	50.12	44.41
		ಒಟ್ಟು	1,789.11	1,767.32

24	ರಾಯಚೂರು		ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	65.00	65.00
			ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	23.10
			ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	36.96
			ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.52	5.52
			ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
			ತಸ್ತಿಕ್	470.22	469.98
			ವರ್ಷಾಸನ	17.16	13.22
		ಒಟ್ಟು		617.96	613.78
25	ರಾಮನಗರ		ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	–	–
			ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	13.20
			ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	21.12
			ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.15	3.15
			ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
			ತಸ್ತಿಕ್	452.49	450.45
			ವರ್ಷಾಸನ	35.77	35.77
		ಒಟ್ಟು		525.73	523.69
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ		ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	131.50	109.45
			ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	23.10	14.75
			ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	36.96	24.41
			ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5.52	3.35
			ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
			ತಸ್ತಿಕ್	279.16	266.20
			ವರ್ಷಾಸನ	156.05	156.05
		ಒಟ್ಟು		632.29	574.21
27	ತುಮಕೂರು		ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	506.75	506.75
			ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	36.30	36.30
			ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	58.08	58.08
			ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	8.67	8.67
			ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	–
			ತಸ್ತಿಕ್	1,264.70	1,252.41
			ವರ್ಷಾಸನ	34.95	31.65
		ಒಟ್ಟು		1,909.45	1,893.86
28	ಉಡುಪಿ		ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	1,624.00	1,624.00
			ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	16.50	16.50
			ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	26.40	26.40
			ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.94	3.94
			ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	162.50	162.50
			ತಸ್ತಿಕ್	403.41	340.14
			ವರ್ಷಾಸನ	97.54	96.77

ಒಟ್ಟು			2,334.29	2,270.25
29	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	261.75	261.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	19.80	19.80
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	31.68	31.68
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	4.73	4.73
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	50.00	50.00
		ತಸ್ತಿಕ್	148.33	128.94
		ವರ್ಷಾಸನ	98.38	85.83
ಒಟ್ಟು			614.67	581.98
30	ಯಾದಗಿರಿ	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುದಾನ	20.00	20.00
		ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	13.20	13.20
		ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ	21.12	21.12
		ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	3.15	3.15
		ಮಠಗಳ ಸಹಾಯಾನುದಾನ	–	
		ತಸ್ತಿಕ್	214.17	166.50
		ವರ್ಷಾಸನ	8.92	2.81
ಒಟ್ಟು			280.56	226.78
ಮಹಾಒಟ್ಟು			29,419.21	28,173.41

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್.ಎನ್ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**142**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 1965 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 535 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 748 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 672 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ 10 ಮನೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
ಬಸವ ವಸತಿ	755	240	268	243	4
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ & ನಗರ)	304	83	137	77	6
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ)	11	7	3	1	0
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ	114	25	45	44	0
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ನಗರ) BLC Non Convergence	358	180	110	69	0
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ನಗರ) KSDB- AHP	423	0	185	238	0
ಒಟ್ಟು	**1965**	**535**	**748**	**672**	**10**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ)	ಹಾಗದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಸತಿ ರಹಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3232 ವಸತಿ ರಹಿತರು 5006 ನಿವೇಶನ ರಹಿತರು ಒಟ್ಟು 8238 ವಸತಿ/ನಿವೇಶನರಹಿತರು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ- 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)ರಡಿ 2016-17 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5751 ವಸತಿ/ನಿವೇಶನರಹಿತರು

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ- 2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ಹಾಗಾದರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 1037 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 322 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 395 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 310 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದು 10 ಮನೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ಅನುಬಂಧ- 3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಈ)</td><td>ಹಾಗಾದರೆ, ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು. ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
<table>
<tr><th>ಯೋಜನೆ</th><th>ಗುರಿ</th><th>ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಮನೆ ಗಳು</th><th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗದ ಮನೆ ಗಳು</th><th>ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆ ಗಳು</th></tr>
<tr><td>ಬಸವ ವಸತಿ</td><td>165510</td><td>153180</td><td>22363</td><td>68881</td><td>60959</td><td>977</td></tr>
<tr><td>ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ & ನ)</td><td>8197</td><td>19</td><td>0</td><td>7</td><td>12</td><td>0</td></tr>
<tr><td>ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ಗ್ರಾ)</td><td>53190</td><td>49847</td><td>5386</td><td>21426</td><td>22032</td><td>1003</td></tr>
<tr><td>ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ (ನ)</td><td>5778</td><td>5110</td><td>100</td><td>1996</td><td>2929</td><td>85</td></tr>
<tr><td>ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ</td><td>18297</td><td>15201</td><td>381</td><td>5593</td><td>9087</td><td>140</td></tr>
<tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>250972</td><td>223357</td><td>28230</td><td>97903</td><td>95019</td><td>2205</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 37 ಹೆಚ್ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

LAQ-142

Annexure-I

ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾ. ಪಂಚಾಯಿತಿ	ವಸತಿ ರಹಿತರು	ನಿವೇಶನ ರಹಿತರು	ಒಟ್ಟು ವಸತಿ/ನಿವೇಶನ ರಹಿತರು
Bengaluru Rural	Devanahalli	Alurdoddanahalli	69	325	394
Bengaluru Rural	Devanahalli	Anneshwara	12	913	925
Bengaluru Rural	Devanahalli	Avathi	68	115	183
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bettekote	115	235	350
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bidaluru	157	16	173
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bijjawara	92	55	147
Bengaluru Rural	Devanahalli	Budigere	48	189	237
Bengaluru Rural	Devanahalli	Channarayapatna	157	236	393
Bengaluru Rural	Devanahalli	Chennahalli	100	147	247
Bengaluru Rural	Devanahalli	Gangavara	202	91	293
Bengaluru Rural	Devanahalli	Godlumuddena Halli	202	440	642
Bengaluru Rural	Devanahalli	Hadonahalli	111	240	351
Bengaluru Rural	Devanahalli	Hanabe	14	15	29
Bengaluru Rural	Devanahalli	Harohalli	85	244	329
Bengaluru Rural	Devanahalli	Heggadihalli	34	9	43
Bengaluru Rural	Devanahalli	Ibasapura	138	75	213
Bengaluru Rural	Devanahalli	Jalige	90	392	482
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kannamangala	67	164	231
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kantanakunte	81	6	87
Bengaluru Rural	Devanahalli	Karahalli	163	94	257
Bengaluru Rural	Devanahalli	Koira	152	72	224
Bengaluru Rural	Devanahalli	Koramangala	16	21	37
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kundana	107	286	393
Bengaluru Rural	Devanahalli	Mandibele	71	120	191
Bengaluru Rural	Devanahalli	Melekote	190	23	213
Bengaluru Rural	Devanahalli	Melina Joganahalli	38	12	50
Bengaluru Rural	Devanahalli	Nalluru	85	88	173
Bengaluru Rural	Devanahalli	Thippuru	71	6	77
Bengaluru Rural	Devanahalli	Thubugere	307	5	312
Bengaluru Rural	Devanahalli	Venkatagirikote	51	65	116
Bengaluru Rural	Devanahalli	Vishwanathpura	86	274	360
Bengaluru Rural	Devanahalli	Yaliyuru	53	33	86
ಒಟ್ಟು			**3232**	**5006**	**8238**

9/2/23

LAQ-142

Annexure-2

SL.No	District	Constituency	SITE LESS (AHP)	HOUSE LESS (BLC)	Total
1	Bangalore Rural	Devanahalli	1953	979	2932
2	Bangalore Rural		2021	798	2819
	Total		3974	1777	5751

9/2/23

ೲ

LAQ-142

Annexure-3

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಆಯ್ಕೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ತಳ ಪಾಯ	ಗೋಡೆ	ಛಾವಣಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Bengaluru Rural	Devanahalli	Alurdoddanahalli	Basava Housing Scheme	2021-2022	27	7	2	9	1	12	8	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Anneshwara	Basava Housing Scheme	2021-2022	26	4	2	5	5	12	10	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Avathi	Basava Housing Scheme	2021-2022	28	9	1	3	3	7	11	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bettekote	Basava Housing Scheme	2021-2022	19	9	2	3	0	5	5	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bidaluru	Basava Housing Scheme	2021-2022	26	4	6	0	4	10	12	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bijjawara	Basava Housing Scheme	2021-2022	20	9	7	1	2	10	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Budigere	Basava Housing Scheme	2021-2022	28	8	8	3	7	18	2	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Channarayapatna	Basava Housing Scheme	2021-2022	27	7	2	6	3	11	9	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Chennahalli	Basava Housing Scheme	2021-2022	20	3	4	2	3	9	8	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Gangavara Chowdappanahalli	Basava Housing Scheme	2021-2022	28	15	4	1	4	9	4	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Godlumuddena Halli	Basava Housing Scheme	2021-2022	26	10	4	5	2	11	5	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Hadonahalli	Basava Housing Scheme	2021-2022	26	12	4	6	1	11	3	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Hunabe	Basava Housing Scheme	2021-2022	6	4	0	1	1	2	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Harohalli	Basava Housing Scheme	2021-2022	20	7	1	1	2	4	8	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Heggadihalli	Basava Housing Scheme	2021-2022	20	7	1	3	2	6	7	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Ibasapura	Basava Housing Scheme	2021-2022	25	10	0	1	1	2	13	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Jalige	Basava Housing Scheme	2021-2022	27	11	5	1	2	8	8	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kannamangala	Basava Housing Scheme	2021-2022	45	2	1	5	1	7	36	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kantanakunte	Basava Housing Scheme	2021-2022	6	3	1	1	0	2	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Karahalli	Basava Housing Scheme	2021-2022	29	5	4	7	2	13	11	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Koira	Basava Housing Scheme	2021-2022	26	4	7	5	5	17	4	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Koramangala	Basava Housing Scheme	2021-2022	10	3	1	1	1	3	4	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kundana	Basava Housing Scheme	2021-2022	20	8	5	0	3	8	4	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Mandibele	Basava Housing Scheme	2021-2022	19	5	2	3	0	5	9	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Melekote	Basava Housing Scheme	2021-2022	30	11	3	3	1	7	11	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Melina Joganahalli (S.s.ghati)	Basava Housing Scheme	2021-2022	26	13	1	3	2	6	7	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Nalluru	Basava Housing Scheme	2021-2022	25	8	8	4	0	12	5	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Thippuru	Basava Housing Scheme	2021-2022	7	3	2	1	0	3	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Thubugere	Basava Housing Scheme	2021-2022	30	12	6	4	2	12	6	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Venkatagirikote	Basava Housing Scheme	2021-2022	36	12	5	1	5	11	13	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Vishwanathpura	Basava Housing Scheme	2021-2022	30	9	9	1	2	12	9	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Yaliyuru	Basava Housing Scheme	2021-2022	17	6	1	2	0	3	8	0
				2021-2022 Total	755	240	109	92	67	268	243	4
			Basava Housing Scheme Total		755	240	109	92	67	268	243	4
Bengaluru Rural	Devanahalli	Harohalli	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2019-2020	1	1	0	0	0	0	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kundana	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2019-2020	3	1	0	1	1	2	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Nalluru	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2019-2020	1	1	0	0	0	0	0	0
				2019-2020 Total	5	3	0	1	1	2	0	0

LAQ-142

Annexure-3

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಆಯ್ಕೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ತಳ ಪಾಯ	ಗೋಡೆ	ಛಾವಣಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bidaluru	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2020-2021	1	1	0	0	0	0	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bijjawara	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2020-2021	1	1	0	0	0	0	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Hadonahalli	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2020-2021	2	1	1	0	0	1	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Mandibele	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2020-2021	1	0	0	0	0	0	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Nalluru	Devraj Urs Housing Scheme-Rural	2020-2021	1	1	0	0	0	0	0	0
				2020-2021 Total	6	4	1	0	0	1	1	0
			Devraj Urs Housing Scheme-Rural Total		11	7	1	1	1	3	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Alurdoddanahalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	4	1	2	0	3	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Anneshwara	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021 2022	10	1	2	0	5	7	1	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Avathi	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	2	1	1	0	2	6	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bettekote	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	9	3	0	2	2	4	2	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bidaluru	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	5	3	0	2	5	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Bijjawara	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021 2022	8	3	2	3	0	5	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Budigere	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	0	1	5	1	7	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Channarayapatna	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	1	3	3	2	8	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Chennahalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	2	4	0	0	4	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Gangavara Chowdappanahalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	5	1	0	3	4	0	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Godlumuddena Halli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	1	4	4	1	9	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Hadonahalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	4	2	1	0	3	3	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Harohalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	5	3	1	0	0	1	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Heggadihalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	1	2	0	1	3	2	1

Annexure-3

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಆಯ್ಕೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ತಳ ಪಾಯ	ಗೋಡೆ	ಛಾವಣಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
Bengaluru Rural	Devanahalli	Ibasapura	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	2	0	2	0	2	3	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Jalige	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	3	3	1	1	5	2	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kannamangala	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	12	1	0	2	1	3	7	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kantanakunte	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	3	1	0	1	0	1	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Karahalli	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	11	5	1	1	1	3	3	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Koira	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	1	3	2	2	7	2	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Koira	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	1	0	0	0	0	0	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Koramangala	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	3	0	7	0	2	2	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kundana	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	4	2	0	1	3	0	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Kundana	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	3	0	0	0	0	0	3	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Mandibele	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	0	1	2	1	4	2	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Melekote	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	2	3	2	0	5	3	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Melina Joganahalli (S.s ghati)	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	5	0	3	0	3	2	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Nalluru	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	1	5	1	0	6	3	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Thippuru	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	5	3	0	0	0	0	2	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Thubugere	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	1	3	3	1	7	2	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Venkatagirikote	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	3	2	0	0	2	4	1
Bengaluru Rural	Devanahalli	Vishwanathpura	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	10	3	3	0	0	3	4	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Vishwanathpura	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	1	0	0	0	0	0	1	0
Bengaluru Rural	Devanahalli	Yaliyuru	Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural	2021-2022	7	2	1	2	0	3	2	0
				2021-2022 Total	271	75	54	45	25	124	66	6

LAQ-142

Annexure-3

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ	ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೇಣಿ	ಆಯ್ಕೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ತಳಪಾಯ	ಗೋಡೆ	ಛಾವಣಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳು
			Dr.B.R Ambedkar Nivas Yojana Rural Total		271	75	54	45	25	124	66	6
			Grand Total		1037	322	164	138	93	395	310	10
				Grand Total	1037	322	164	138	93	395	310	10

(signature) 9/12/23

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	144
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್. ಮೆಂಡನ್, (ಕಾಪು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಕಟಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಓವರ್ ಪಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಸುರ್ಪದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಟಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ Vehicular over pass(VOP) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆ)	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಓವರ್‌ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ;	
ಇ)	ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಓವರ್ ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 28 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2023 (ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್. ಮೆಂಡನ್ (ಕಾಪು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	145
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(ಗ್ರಾಮೀಣ) 2020-21 ರಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು;	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ಯ 'ಸಿ' ವರ್ಗದಡಿ ಒಟ್ಟು 327 ಮನೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ)ಯ 'ಸಿ' ವರ್ಗದಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 327 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 116 ಮನೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. **ಕ್ರ.ಸಂ.** / **ತಾಲ್ಲೂಕು** / **ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳು** 1 / ಕಾಪು / 55 2 / ಉಡುಪಿ / 61 **ಒಟ್ಟು** / **116**
ಇ)	ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹಾನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿ ರೂ.50,000 ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಜಮೆ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು; ಜಮೆ ಆಗಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ?	2020-21 ನೇ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ಕೆಟಗರಿ ರೂ. 50,000 ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ 132 ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ NDRF ಮತ್ತು SDRF ಮೊತ್ತವು ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ.55.75 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಮನೆಗಳಿಗೆ DBT ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ನಿಗಮದಿಂದ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 38 ಹೆಚ್ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 146

2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್.ಮೆಂಡನ್ (ಕಾಪು)

3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

4) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು.
ಆ)	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವೆಷ್ಟು; ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವೆಷ್ಟು;	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕೊಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 1546.86 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕೊಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 43.35 ಕಿ.ಮೀ.
ಇ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2019-20	8.54
2	2020-21	0.00
3	2021-22	0.00

ಈ)	ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖಾ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀರಾ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು;	ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಗನು ಗುಣವಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೊಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉ)	ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮೀನುಗಾರರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಳಸುವ ತೀರಾ ನಾದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ?	ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಗನು ಗುಣವಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೊಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-19 ಮೀಇಯೋ 2023

(ಎಸ್. ಅಂಗಾರ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	147
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13/02/2023
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</td><td>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರೂ.63.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
<table>
<tr><th colspan="5">(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th></tr>
<tr><th>ಯೋಜನೆ</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th><th>ಒಟ್ಟು</th></tr>
<tr><td>ದುರಸ್ಥಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ನಿರ್ಮಾಣ</td><td>8.00</td><td>-</td><td>-</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ</td><td>4.24</td><td>3.30</td><td>3.30</td><td>10.84</td></tr>
<tr><td>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ</td><td>6.76</td><td>5.28</td><td>5.28</td><td>17.32</td></tr>
<tr><td>ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ</td><td>1.01</td><td>0.79</td><td>0.79</td><td>2.59</td></tr>
<tr><td>ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತದಡಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಾಗಿ</td><td>-</td><td>-</td><td>24.50</td><td>24.50</td></tr>
<tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>20.01</td><td>9.37</td><td>33.87</td><td>63.25</td></tr>
</table>
ದುರಸ್ಥಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆರಾಧನಾ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆರಾಧನ/ಜಿಲ್ಲಾಉಪ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</td><td rowspan="2">ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ಈ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td></tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 2 ಮುಸಪ್ರು 2023

(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)

ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-01

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ			
ಕ್ರ.ಸಂ	ದೇವಸ್ಥಾನ/ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಶ್ರೀ ಗುರುಗಂಗಾಧರ ಬಕ್ಕಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗ್ರಾಮ ಕರಕನಳ್ಳಿ ತಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ	6.00	6.00
2	ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಸೋಹ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮ ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ: ಬೀದರ	2.00	2.00
	ಒಟ್ಟು	8.00	8.00

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ)

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 148

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ</td><td>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ;</td><td>ಬೀದರ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ ರೋಗೋದ್ರೇಕ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗೋದ್ರೇಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

<table>
<tr><th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ</th><th rowspan="2">ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ</th><th rowspan="2">ವರ್ಷ</th><th colspan="3">ಮರಣಿಸಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr>
<tr><th>ಕಾಲು ಬಾಯಿ ರೋಗ</th><th>ಇತರೆ ರೋಗ- ಚರ್ಮ ಗಂಟು ರೋಗ</th><th>ಷರಾ</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="3">ಬೀದರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)</td><td>2020-21</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2021-22</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>2022-23</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td>04</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ಆ</td><td>ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರವೆಷ್ಟು;</td><td>ಬೀದರ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

<table>
<tr><th rowspan="2">ಕ್ರ. ಸಂ</th><th rowspan="2">ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ</th><th rowspan="2">ವರ್ಷ</th><th colspan="3">ವಿತರಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರಧನದ ವಿವರಗಳು</th></tr>
<tr><th>ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ</th><th>ಚರ್ಮ ಗಂಟು ರೋಗ</th><th>ಷರಾ</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="3">ಬೀದರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)</td><td>2020-21</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>2021-22</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>2022-23</td><td>ಇಲ್ಲ</td><td>ಒಂದು ಜಾನುವಾರು (ಕರು)ವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ರೂ.5000/-ಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು 3 ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.</td><td>ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ಇ	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಈ ಖಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NADCP) ದಡಿ – ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ (FMD), ಪಿ.ಪಿ.ಆರ್ (PPR) & ಕಂದು ರೋಗ (Brucellosis), ಜಾನುವಾರು ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವು (ASCAD) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಲೇ ರೋಗ, ಚಪ್ಪೆ ರೋಗ, ನೆರಡಿ ರೋಗ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕರಳು ಬೇನೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗ, ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ– (2), (3) & (4) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇ– ಪಸಂಮೀ 21 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪಖಾಶೆಂಪುರ್ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:148 ಕ್ಕೆ

ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿರುವ ಜಾನುವಾರು ಮಾಹಿತಿ				
ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಲಿಕರ ಹೆಸರು	ಜಾನುವಾರು ವಿವರ	ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	ಬಾಬುರಾವ ನರಸಪ್ಪ ಮನಳ್ಳಿ	ಆಕಳ ಕರು	5000	-

ಪರಿಹಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜಾನುವಾರು ಮಾಹಿತಿ				
ಕ್ರ. ಸಂ	ಮಾಲಿಕರ ಹೆಸರು	ಜಾನುವಾರು ವಿವರ	ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ
1	ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಣಮು ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ	ಆಕಳ ಕರು	5000	
2	ಪ್ರಭು ಮೇತ್ರೆ ಕಂಗನಕೋಟ	ಆಕಳು	20000	
3	ಶಂಕರ ಭಿಲ್ಲು ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ	ಆಕಳು ಕರು	5000	

ಅನುಬಂಧ-2

ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪಖಾಶೆಂಪುರ್ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 148 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆರಡಿ ರೋಗ	ಚಪ್ಪೆ ರೋಗ	ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ	ಕಂದು ರೋಗ	ಕರಳು ಬೇನೆ	ಕಾಲುಬಾಯಿ ಜ್ವರ	ಗಂಟಲು ಬೇನೆ	ಪಿ.ಪಿ.ಆರ್	ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ರೋಗ	ಕೊಕ್ಕರೆ	ಕುರಿ ಸಿಡುಬು	ಚರ್ಮ ಗಂಟು ರೋಗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	1042	1835	0	0	176407	117946	7459	84801	8638	152641	0	1276
2	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	5772	0	1500	0	231490	157693	0	128174	0	145088	0	0
3.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	36257	18400	91097	0	1935217	278050	420792	1093254	115	174567	131175	5703
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	11289	0	2490	0	776869	190686	4585	501005	0	290926	9274	2796
5	ದಾವಣಗೆರೆ	151440	13953	303	0	479172	271850	326502	210316	10	222126	17158	1743
6	ಕೋಲಾರ	6681	0	32203	0	655656	196217	20471	372512	960	352778	39237	40212
7	ರಾಮನಗರ	0	0	0	0	285216	256830	0	131254	0	113588	0	0
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	0	57547	0	0	208550	534322	38492	73374	2077	386018	0	8791
9	ತುಮಕೂರು	39651	17043	28633	0	1657536	495311	1048458	1047784	0	348633	89606	3700
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5231	4877	0	0	233254	223585	0	113137	0	150965	0	0
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	0	45718	0	0	210252	275778	126088	97069	2593	240899	0	3840
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	0	0	0	0	34073	231075	389	19542	0	392728	0	6548
13	ಹಾಸನ	0	3E+05	3000	0	576229	563866	257156	208436	40	380530	0	19307
14	ಕೊಡಗು	0	0	0	0	16508	67139	2015	5093	0	138190	0	0
15	ಮೈಸೂರು	3964	1E+05	0	0	409757	459762	7722	332438	9	362231	1878	0
16	ಮಂಡ್ಯ	7941	17176	1595	0	266793	438911	59303	388906	10	306726	0	2295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ಉಡುಪಿ	0	0	0	0	5398	225494	0	1794	14415	380749	0	950
18	ಬೆಳಗಾವಿ	0	33000	0	0	2081225	1172360	128512	870676	0	430103	0	2150
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	0	0	132848	0	1032738	422245	63891	632730	0	275941	28867	34458
20	ಧಾರವಾಡ	4459	60418	5000	0	129028	196735	146263	109682	188	90020	0	57985
21	ಗದಗ	0	0	79196	0	640092	150984	31325	322310	1035	99136	800	4528
22	ಹಾವೇರಿ	57539	9960	29664	0	530215	303519	479756	321559	621	226433	81579	94235
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	0	5327	0	0	25729	322546	68085	14550	804	213859	0	12145
24	ವಿಜಯಪುರ	0	0	50140	0	990239	311272	26486	509448	360	289436	7979	46507
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	942662	4927	49745	0	1594461	432459	413332	940926	0	255142	41588	20162
26	ಬೀದರ	0	0	0	0	234415	253527	11639	122982	0	164549	985	72206
27	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	0	4326	0	0	343847	251013	24344	268193	123	279507	0	5994
28	ಕೊಪ್ಪಳ	150726	52276	92178	0	856791	394301	463665	539025	0	220328	96988	28661
29	ರಾಯಚೂರು	33996	11333	49824	0	871953	328494	98502	1896187	0	250056	73391	33653
30	ಯಾದಗಿರಿ	0	7760	22454	0	762223	245347	54051	846915	0	221045	49593	8971
	ಒಟ್ಟು	**1458650**	**822182**	**671870**	**0**	**18251333**	**9769317**	**4329283**	**12204072**	**31998**	**7554938**	**670098**	**518816**

ಅನುಬಂಧ-3

ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪಖಾಶೆಂಪುರ್ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 148 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಪಿಪಿಆರ್	ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಜ್ವರ	ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ರೋಗ	ಕುರಿ ಸಿಡುಬು	ಕೊಕ್ಕರೆ ರೋಗ	ಗಂಟಲು ಬೇನೆ	ಚಪ್ಪೆ ರೋಗ	ನೆರಡಿ ರೋಗ	ಕರಳು ಬೇನೆ	ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರೋಗ	ಕಂದು ರೋಗ	ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	142268	139544	12764	432	146883	9033	1832	4992	219615	1480	11705	0
2	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	259367	193473	3478	0	140902	8660	0	6954	371851	4752	21213	0
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	1729593	298693	647	26999	183132	804079	3015	9315	2933685	96709	22900	0
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	932854	203675	1148	10006	307236	33469	0	20690	1438308	29701	18085	0
5	ದಾವಣಗೆರೆ	379030	327046	1025	4266	261935	201003	10079	61775	611587	4003	26955	4266
6	ಕೋಲಾರ	507340	227024	1168	13072	365735	1825	0	2312	1095407	49890	24503	8064
7	ರಾಮನಗರ	282175	311558	864	0	150930	0	0	0	398591	300	26319	0
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	127652	576662	4433	0	433831	37349	75975	0	197395	1795	26873	0
9	ತುಮಕೂರು	1883836	542718	2267	55493	492413	1147443	10151	83001	3127681	77677	43015	2943
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	337220	252590	700	0	166853	10462	2250	0	361101	0	18854	0
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	161493	283292	3151	775	267227	81636	25434	0	295764	2383	17767	0
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	43168	248543	17564	0	469185	100	0	0	98127	0	13732	1450
13	ಹಾಸನ	399896	645724	633	0	448460	139492	97018	0	424401	24500	48216	41395
14	ಕೊಡಗು	10314	74421	3795	0	180105	3758	0	0	16298	0	4485	0
15	ಮೈಸೂರು	459204	479981	3644	0	401107	7575	41583	2488	568105	0	35455	0
16	ಮಂಡ್ಯ	826804	470509	400	0	454121	48829	1001	3129	1370632	0	34034	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ಉಡುಪಿ	4685	222640	23355	0	508000	0	0	0	6665	0	13741	0
18	ಬೆಳಗಾವಿ	1753421	1245096	2909	3240	598333	81959	9600	0	2469599	0	57173	0
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1153894	418795	3034	24374	269338	54671	0	0	1874061	187549	24712	1750
20	ಧಾರವಾಡ	195699	180124	2391	4985	81073	73979	17549	4457	397183	50813	15947	0
21	ಗದಗ	507507	153426	2025	27626	144640	98925	0	0	759130	58723	11324	0
22	ಹಾವೇರಿ	630969	311789	5398	74837	263616	394183	577	31008	772291	116179	16355	3400
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	25282	332686	5612	0	337386	41020	3039	0	458326	0	13413	0
24	ವಿಜಯಪುರ	1115253	306328	1905	37990	286562	60417	1000	0	1279987	4969	24632	0
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	2024639	452395	961	46738	284497	96316	2800	480286	3106347	77163	27455	0
26	ಬೀದರ	247291	252767	459	200	136176	10130	250	0	385098	0	18727	400
27	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	615882	391415	611	300	386195	18524	1637	0	914884	0	21040	0
28	ಕೊಪ್ಪಳ	873233	258177	358	64347	245237	373074	505	97897	1298629	77024	12020	0
29	ರಾಯಚೂರು	1339777	321172	547	63712	325229	317487	0	290353	1582581	0	19356	0
30	ಯಾದಗಿರಿ	919374	252968	84	134616	297502	73148	2878	5000	972164	38208	13289	0
	ಒಟ್ಟು	19889120	10375231	107330	594008	9033839	4228546	308173	1103657	29805493	903818	683295	63668

ಅನುಬಂಧ-4

ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ) ರವರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 148 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಿಂದ ಜನವರಿ-2023 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಪಿಪಿಆರ್	ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಜ್ವರ	ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ರೋಗ	ಕುರಿ ಸಿಡುಬು	ಕೊಕ್ಕರೆ ರೋಗ	ಗಂಟಲು ಬೇನೆ	ಚಪ್ಪೆ ರೋಗ	ನೆರಡಿ ರೋಗ	ಕರಳು ಬೇನೆ	ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ	ಕಂದು ರೋಗ	ಚರ್ಮಗಂಟು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	98929	127892	19176	393	111570	100969	1867	0	162409	0	3540	132093
2	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	10545	154480	11450	0	119662	84760	0	0	301893	0	5320	160097
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	186619	283789	13945	9241	156021	953326	0	5159	2653541	8978	0	286068
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	553044	184690	6054	292	260895	347119	0	12459	769202	82772	5854	179352
5	ದಾವಣಗೆರೆ	269892	277035	8806	14453	232268	175817	9942	33304	320040	3611	8320	269367
6	ಕೋಲಾರ	467280	222582	5807	0	231008	215835	0	0	504414	24610	8693	216948
7	ರಾಮನಗರ	179289	282469	4312	1900	129219	63155	0	0	201964	0	3075	277752
8	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	72933	536571	21590	384	353145	23559	31268	0	101412	0	10228	521949
9	ತುಮಕೂರು	251334	503531	16543	99181	366249	1045848	16722	58935	2600851	18653	8207	497980
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	247933	258329	3558	1765	98072	184134	0	0	442248	0	366	234922
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	101123	280043	18140	0	227730	80056	11798	0	159334	1035	4079	273658
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	24030	230155	21163	0	341895	8664	0	0	31329	0	4658	226801
13	ಹಾಸನ	267760	614404	10207	10000	284015	96241	31987	0	328436	19050	2219	595211
14	ಕೊಡಗು	0	64151	11449	0	145567	6111	0	0	17110	0	803	62926
15	ಮೈಸೂರು	250981	469446	11409	0	255277	133036	38121	0	614971	0	3798	474644
16	ಮಂಡ್ಯ	162420	455299	6648	0	326667	272205	0	0	1174712	10	2189	455019
17	ಉಡುಪಿ	0	227271	13409	0	375400	1050	0	0	5863	0	5105	227892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	ಬೆಳಗಾವಿ	0	1197914	37793	5075	479060	450025	9600	0	1264400	0	30616	1297480
19	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	7650	409801	9019	53582	235501	409973	0	7570	1340914	171811	7172	435503
20	ಧಾರವಾಡ	141180	191693	6927	3000	66008	51626	17592	0	159545	9000	3043	193282
21	ಗದಗ	493398	160194	6821	20640	75108	320320	0	0	542397	132274	4950	172006
22	ಹಾವೇರಿ	362942	300826	7261	0	196306	429324	99	2098	498187	23817	6861	304434
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	16423	315071	12156	0	253353	15232	2242	0	23161	0	3812	310776
24	ವಿಜಯಪುರ	737241	327772	15296	172	231041	356027	0	0	1018179	0	4390	324653
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	0	411414	10292	26700	157535	1185081	4550	137970	1932769	97737	3446	455561
26	ಬೀದರ	202053	260274	2203	800	119319	47278	248	0	218353	0	2111	259972
27	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	520956	412752	9986	0	330105	93807	0	548	527462	0	5279	385446
28	ಕೊಪ್ಪಳ	649695	264277	3860	15515	209769	415662	0	44801	824051	96983	1524	270043
29	ರಾಯಚೂರು	5415	324147	5250	235	245181	360810	12102	0	1200649	26481	2551	343655
30	ಯಾದಗಿರಿ	0	0	1449	130	26021	136546	1800	5820	493244	0	0	0
	ಒಟ್ಟು	6281065	244138	5771	176968	237870	293107	4617	0	668205	19401	1783	262546

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 15
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐಹೊಳೆ ಡಿ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ (ರಾಯಭಾಗ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	2020	2021	2022
ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	947	477	966
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	644	307	377
ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	185	164	235
ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	374	314	574
ಗೋಕಾಕ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	387	456	195
ಅರಭಾಂವಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	1408	3750	313
ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	442	481	463
ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	37	52	59
ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	12	30	14
ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	371	937	351
ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	352	359	219
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	65	3408	38
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	244	526	114
ರಾಯಭಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	119	1159	72
ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	117	189	6
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	48	1795	118
ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	211	985	19
ಕಾಗವಾಡ	42	1011	47
ಒಟ್ಟು	**6005**	**16400**	**4180**

(ಆ) ಹಾನಿಯಾದ ಈ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಈವರೆವಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಪೈಕಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2019-20 ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.105580.76ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವಾರು ಮನೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ https://ashraya.karnataka.gov.in/Static/BeneficiaryStatusNew_Eng.aspx ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
(ಇ) ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ (ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಮನೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮನೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಳಕಂಡ ಹಂತದನುಸಾರ ವಿವಿಧ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ರೂ.95,100/- ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಎರಡನೇ ಕಂತು ರೂ.1.00ಲಕ್ಷ – ತಳಪಾಯ ಹಂತ
(ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು;	ಮೂರನೇ ಕಂತು ರೂ.1.00ಲಕ್ಷ – ಗೋಡೆ/ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತು ರೂ.1.00ಲಕ್ಷ – ಚಾವಣಿ ಹಂತ ಐದನೇ ಕಂತು ರೂ.1.04ಲಕ್ಷ – ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ
(ಉ) ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಕಂಇ 45 ಟಿಎನ್ಆರ್ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪೂರ್ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**150**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1229 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 61 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 635 ಮನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 509 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 24 ಮನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ; ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ;	
ಇ)	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ನಿಗಮದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ 90 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಮನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಬಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 39 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	151
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.
ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 13 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
<table>
<tr><th>ಕ್ರ.
ಸಂ.</th><th>ದಿನಾಂಕ</th><th>ಗ್ರಾಮ</th><th>ಹೋಬಳಿ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>20-02-2021</td><td>ಸಿಂದೋಲ್</td><td>ಮನ್ನಳ್ಳಿ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16-10-2021</td><td>ರಾಜನಾಳ</td><td>ಜನವಾಡ</td></tr>
<tr><td>3</td><td>19-02-2022</td><td>ಶಹಾಪೂರ</td><td>ಬೀದರ (ದ)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>19-03-2022</td><td>ನೆಲವಾಡ</td><td>ಬಗದಲ</td></tr>
<tr><td>5</td><td>16-04-2022</td><td>ನಾಗೂರಾ</td><td>ಮನ್ನಳ್ಳಿ</td></tr>
<tr><td>6</td><td>27-05-2022</td><td>ಖಾನಜಮಾಲ ಪೂರ</td><td>ಜನವಾಡ</td></tr>
<tr><td>7</td><td>18-06-2022</td><td>ಚೌಂಡಿ</td><td>ಬೀದರ (ದ)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>16-07-2022</td><td>ಅಷ್ಟೂರ್</td><td>ಬೀದರ (ದ)</td></tr>
<tr><td>9</td><td>20-08-2022</td><td>ಬಸಂತಪೂರ</td><td>ಬೀದರ (ಉ)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>15-10-2022</td><td>ಬಾಪೂರ</td><td>ಮನ್ನಳ್ಳಿ</td></tr>
<tr><td>11</td><td>19-11-2022</td><td>ದದ್ದಾಪೂರ</td><td>ಜನವಾಡ</td></tr>
<tr><td>12</td><td>17-12-2022</td><td>ಅತಿವಾಳ</td><td>ಕಮಠಾಣ</td></tr>
<tr><td>13</td><td>21-01-2023</td><td>ಧರ್ಮಾಪೂರ</td><td>ಮನ್ನಳ್ಳಿ</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಎಷ್ಟು ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:</td><td>ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ "ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಒಟ್ಟು 490 ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು: ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ:</td><td>"ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</td></tr>
<tr><td>ಈ</td><td>ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು</td><td>ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</td></tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 01 ವಿಮಕ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	152
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ (ಹೊಸಕೋಟೆ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೋಡಿ, ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)</td><td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ, ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ) ಅರ್ಜಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ ಮಂಡಳಿ/ ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೋಡಿ ಮಾಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಪೋಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ರ ನಿಯಮ 102-B ರನ್ವಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ ಮಂಡಳಿ/ಭೂನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ರಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ. ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡಲು ರಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ.</td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡುವುದು; (ಕ್ರ.ಸಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತೆ)</td><td>ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 ರ ಕಲಂ 94ಎ, 94ಬಿ, 94ಎ(4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಮೀನಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ಸ್ಥಳಗಳು</th><th>ಅಂತರ</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ</td><td>18 ಕಿ.ಮೀ</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976 ರ ಉಪ ಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುವ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 ರ</td><td>10 ಕಿ.ಮೀ</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳು	
3.	ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 ರ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಪೌರಸಭೆಗಳು (CMC)	5 ಕಿ.ಮೀ
4.	ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964 ರ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೌರಸಭೆಗಳು (TMC) ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು	3 ಕಿ.ಮೀ

		ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ನಮೂನೆ-50, 53 ಮತ್ತು 57 ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-3** ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಉ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರು: 4020 / ಭರ್ತಿ: 3304 / ಖಾಲಿ: 716
ಊ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಭೂಮಾಪಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿಯ 100 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೃಂದದ 264 ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
4020	3304	716

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 15 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

1

SL.NO	DISTRICT	TALUK	KHATHA EXCHANGE (ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ)	COURT ORDER MUATIONS (ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ)	PHODI (ಪೋಡಿ)
1	Belgaum	Chikkodi	75865	20689	16902
2	Belgaum	Athani	93033	26308	20105
3	Belgaum	Raibag	65365	24802	12319
4	Belgaum	Gokak	61913	25556	7574
5	Belgaum	Hukkeri	83255	31543	15072
6	Belgaum	Belgaum	98518	28234	10053
7	Belgaum	Khanapur	42741	14328	9599
8	Belgaum	Savadatti	50677	16255	9949
9	Belgaum	Bailhongal	39916	10412	8305
10	Belgaum	Ramadurg	50185	16294	12647
11	Belgaum	Kittur	20450	5645	4569
12	Belgaum	Nippani	48274	12444	10363
13	Belgaum	Kagavada	30933	8669	6071
14	Belgaum	Mudalagi	43505	15668	5779
15	Belgaum	Yaragatti	21343	7215	3797
16	Bagalkot	Jamakhandi	49774	29261	14318
17	Bagalkot	Bilagi	38704	12248	12123
18	Bagalkot	Mudhol	59317	14174	15725
19	Bagalkot	Badami	53023	17977	14720
20	Bagalkot	Bagalkot	38244	14148	10847
21	Bagalkot	Hungund	32983	10087	10881
22	Bagalkot	Guledagudda	14471	4273	4020
23	Bagalkot	Ilkal	27419	8618	8891
24	Bagalkot	Rabakavibanahatti	29832	13033	7271
25	Bijapur	Bijapur	122501	20501	13899
26	Bijapur	Indi	89783	18326	22995
27	Bijapur	Sindagi	34082	9336	8845
28	Bijapur	Basvana Bagewadi	38227	10096	9197
29	Bijapur	Muddebihal	44800	9716	12040
30	Bijapur	NidaGundi	9426	3393	2847
31	Bijapur	Babaleshwar	34826	9569	9246
32	Bijapur	Chadachan	32988	6209	7520
33	Bijapur	Talikote	35098	8301	7287
34	Bijapur	Thikota	53319	9955	8649
35	Bijapur	Kolhara	15860	6126	4131
36	Bijapur	Deavarahipparagi	28535	7230	6733
37	Bijapur	Alamela	25640	6861	6048
38	Gulbarga	Aland	48896	13732	19931
39	Gulbarga	Afzalpur	49582	10757	18437
40	Gulbarga	Gulbarga	49364	14386	14528
41	Gulbarga	Chincholi	34746	10422	10719
42	Gulbarga	Sedam	46991	9940	14533
43	Gulbarga	Chittapur	40433	11918	9860
44	Gulbarga	Jevargi	39071	9283	14409
45	Gulbarga	Kalagi	21735	7262	5411
46	Gulbarga	Gulbarga North	18832	5869	6450
47	Gulbarga	Yedrami	27238	7422	8450
48	Gulbarga	Shahabada	7156	1830	1761
49	Bidar	Basavakalyan	40732	8467	11267
50	Bidar	Bhalki	53131	14038	14815
51	Bidar	Aurad	25564	7920	7014
52	Bidar	Bidar	42159	9560	11353
53	Bidar	Humnabad	22291	6069	8348
54	Bidar	Chitaguppa	18536	6622	5704
55	Bidar	Kamalanagar	16528	4189	4518
56	Bidar	Hulasuru	9965	1627	3219
57	Raichur	Lingasugur	44233	16365	10747
58	Raichur	Devdurga	59544	16972	14817
59	Raichur	Raichur	68780	17648	13821
60	Raichur	Manvi	36859	8853	9289
61	Raichur	Sindhanur	74217	20669	20988
62	Raichur	Maski	41907	10802	10288
63	Raichur	Sirivara	32050	6515	7674

64	koppal	Yelburga	30545	6850	9189
65	Koppal	Kushtagi	53916	8513	17806
66	Koppal	Gangavathi	24233	5270	5880
67	Koppal	Koppal	53878	11263	16510
68	Koppal	Karatagi	29315	5128	7770
69	koppal	Kukanura	24914	5666	8608
70	Koppal	Kanakagiri	19897	4523	4726
71	Gadag	Naragund	24078	7227	6357
72	Gadag	Ron	44609	9661	10722
73	Gadag	Gadag	59503	12698	15594
74	Gadag	Shirahatti	22066	6719	7219
75	Gadag	Mundargi	33725	8389	8811
76	Gadag	Gajendragad	20777	5863	4144
77	Gadag	Lakshmeshwar	20869	6048	6228
78	Dharwad	Dharwad	111017	23584	14746
79	Dharwad	Navalgund	31731	7463	8310
80	Dharwad	Hubli	56612	11410	7189
81	Dharwad	Kalgatigi	32853	12811	6555
82	Dharwad	Kundgol	35694	13553	8263
83	Dharwad	Hubli Nagar	96921	15020	6054
84	Dharwad	Alnavar	5221	1502	821
85	Dharwad	Annegeri	19861	3394	4353
86	Uttar Kannada	Karwar	42238	10651	6535
87	Uttar Kannada	Joida	6496	6099	770
88	Uttar Kannada	Haliyal	15225	6724	3107
89	Uttar Kannada	Yellapur	9822	3855	3743
90	Uttar Kannada	Mundgod	10900	3120	3072
91	Uttar Kannada	Sirsi	32208	10627	6891
92	Uttar Kannada	Ankola	28490	9029	5839
93	Uttar Kannada	Kumta	36452	11094	8653
94	Uttar Kannada	Siddapur	16658	6310	7008
95	Uttar Kannada	Honnavar	31601	11260	7476
96	Uttar Kannada	Bhatkal	28403	8464	6530
97	Uttar Kannada	Dandeli	662	667	171
98	Haveri	Shiggaon	32612	10493	6660
99	Haveri	Savanur	27434	10664	6733
100	Haveri	Hangal	43148	13741	13616
101	Haveri	Haveri	67742	16635	15133
102	Haveri	Byadagi	34922	8493	6573
103	Haveri	Hirekerur	30382	6483	7701
104	Haveri	Ranebennur	70889	14827	14700
105	Haveri	Rattihalli	29839	7039	7841
106	Bellary	Sirguppa	75181	14935	16568
107	Bellary	Bellary	83256	18560	15463
108	Bellary	Sandur	23543	5597	5235
109	Bellary	Kurugodu	33995	5976	7076
110	Bellary	kampli	23492	3413	5248
111	Chitradurga	Molakalmur	21143	6750	5131
112	Chitradurga	Challakere	60219	19051	14614
113	Chitradurga	Chitradurga	60895	18899	15685
114	Chitradurga	Holalkere	46688	11532	14422
115	Chitradurga	Hosadurga	47512	15756	12189
116	Chitradurga	Hiiriyur	58687	21625	16370
117	Davanagere	Harihar	33557	9123	13492
118	Davanagere	Jagalur	40136	9460	12520
119	Davanagere	Davanagere	70937	20779	25741
120	Davanagere	Honnali	33661	7230	10660
121	Davanagere	Channagiri	67864	19882	21139
122	Davanagere	Nyamathi	23217	5724	6939
123	Shimoga	Sagar	19559	13386	7376
124	Shimoga	Sorab	28005	15270	8994
125	Shimoga	Shikaripura	40067	14350	11383
126	Shimoga	Hosanagar	12339	6549	4173
127	Shimoga	Thirthalli	18627	9608	5445
128	Shimoga	Shimoga	45351	20421	12619
129	Shimoga	Bhadravathi	34341	11367	11488

130	Udupi	Kundapura	83185	16841	32670
131	Udupi	Udupi	86363	21193	18218
132	Udupi	Karkala	59182	12637	18120
133	Udupi	Byandur	33153	7288	11570
134	Udupi	Brahmavara	59328	16324	18415
135	Udupi	Kapu	47388	12311	14003
136	Udupi	Hebri	11422	3292	4111
137	Chikmagalur	Sringeri	5733	1782	2529
138	Chikmagalur	Koppa	9861	3380	3571
139	Chikmagalur	Narasimharajapura	7151	2296	2871
140	Chikmagalur	Tarikere	26702	7683	9944
141	Chikmagalur	Kadur	63492	18138	19288
142	Chikmagalur	Chikmagalur	52058	16736	18086
143	Chikmagalur	Mudigere	17250	4263	5594
144	Chikmagalur	Ajjampura	20012	6643	10390
145	Chikmagalur	Kalasa	3150	697	988
146	Tumkur	Chiknayakanahalli	47833	19858	12839
147	Tumkur	Sira	59024	19889	18501
148	Tumkur	Pavagada	45348	16084	11828
149	Tumkur	Madhugiri	56161	19498	15289
150	Tumkur	Koratagere	42436	16261	8633
151	Tumkur	Tumkur	101746	49603	28539
152	Tumkur	Gubbi	82255	24506	23104
153	Tumkur	Tiptur	51372	22745	19153
154	Tumkur	Turuvekere	67446	33044	23566
155	Tumkur	Kunigal	82378	43043	29042
156	Kolar	Srinivaspura	41788	22210	9275
157	Kolar	Kolar	71750	40313	17200
158	Kolar	Mallur	52821	23229	15228
159	Kolar	Bangarpet	29253	17088	8740
160	Kolar	Mulbagal	54145	27353	9797
161	Kolar	K.G.F	23218	11476	5557
162	Bangalore Urban	Bangalore North	28755	19666	4011
163	Bangalore Urban	Bangalore South	49705	31757	6717
164	Bangalore Urban	Anekal	85919	45256	11464
165	Bangalore Urban	Bangalore-East	39447	22657	5605
166	Bangalore Urban	Yalahanka	43876	24651	6444
167	Bangalore Rural	Nelamangala	50132	23534	12630
168	Bangalore Rural	Doddaballapura	80514	31677	19828
169	Bangalore Rural	Devanahalli	69351	29763	16200
170	Bangalore Rural	Hoskote	85574	31764	20310
171	Mandya	K.R.Pet	69136	32724	22127
172	Mandya	Nagmangala	61659	21452	19311
173	Mandya	Pandavapura	46684	20310	18031
174	Mandya	Srirangapatna	48956	17677	13611
175	Mandya	Mandya	90947	32553	27261
176	Mandya	Maddur	93130	35411	20986
177	Mandya	Malavalli	87695	32337	22868
178	Hassan	Sakleshpura	26423	11766	8100
179	Hassan	Belur	50654	14396	15039
180	Hassan	Arsikere	84542	72717	32801
181	Hassan	Hassan	99056	24384	28011
182	Hassan	Alur	20096	6672	8746
183	Hassan	Arkalgud	49739	16901	20329
184	Hassan	Holenarasipura	45035	18363	21895
185	Hassan	Chanrayapatna	126204	51943	39875
186	Dakshina Kannada	Mangalore	105411	44780	12959
187	Dakshina Kannada	Bantwal	82098	17997	27609
188	Dakshina Kannada	Belthangady	58594	13308	19879
189	Dakshina Kannada	Puttur	46256	12043	12766
190	Dakshina Kannada	Sullia	26606	7987	12206
191	Dakshina Kannada	Mudabidre	39571	7531	9683
192	Dakshina Kannada	Kadaba	26014	5413	9668
193	Dakshina Kannada	Mulki	24121	6810	5412
194	Dakshina Kannada	ullala	48586	12926	11001
195	Kodagu	Madikeri	32961	13059	12672

196	Kodagu	Somawarpet	22496	7103	5497
197	Kodagu	Virajpet	25981	10723	8503
198	Kodagu	Ponnampet	30844	12087	11336
199	Kodagu	Kushalnagar	18581	5121	4458
200	Mysore	Periyapatana	52100	16667	18361
201	Mysore	Hunsur	57234	25199	15982
202	Mysore	K.R.Nagar	33431	11155	8852
203	Mysore	Mysore	87733	33619	18611
204	Mysore	Heggadadevankote	33470	17567	7854
205	Mysore	Nanjangud	69987	27599	17700
206	Mysore	T-Narsipur	67933	32297	18636
207	Mysore	Saraguru	9656	6537	2669
208	Mysore	Saligrama	40748	14605	11030
209	Chamarajanagara	Gundlupet	43624	17654	13451
210	Chamarajanagara	ChamarajaNagara	80890	26250	19926
211	Chamarajanagara	Yalandur	14012	6983	4056
212	Chamarajanagara	Kollegala	26449	8201	6245
213	Chamarajanagara	Hanur	34936	8367	6904
214	Chikballapur	Gauribidanur	55458	20003	13664
215	Chikballapur	Chikballapur	47242	18455	13882
216	Chikballapur	Gudibande	15962	6395	6134
217	Chikballapur	Bagepalli	40006	16093	11739
218	Chikballapur	Sidlaghatta	42856	16996	13611
219	Chikballapur	Chinthamani	46853	23228	12429
220	Ramanagara	Magadi	70941	42306	18694
221	Ramanagara	Ramanagar	52186	31237	15441
222	Ramanagara	Channapatna	52745	35007	20104
223	Ramanagara	Kanakapura	110431	50485	28971
224	Yadgir	Yadgir	41750	18927	11244
225	Yadgir	Shahapur	42035	15073	12100
226	Yadgir	Shorapur	37436	14342	12126
227	Yadgir	Gurmitkal	24629	8906	5485
228	Yadgir	Vadagera	28439	10756	5769
229	Yadgir	Hunisigi	22855	6754	7452
230	Vijayanagara	Hospet	25164	5648	4738
231	Vijayanagara	Kudligi	26677	6292	6889
232	Vijayanagara	HagariBommannaHalli	38777	8725	7585
233	Vijayanagara	Harapanahalli	67840	14973	18634
234	Vijayanagara	kotturu	23731	4966	5310
235	Vijayanagara	hadagli	46902	8317	9076
TOTAL			**10384866**	**3488217**	**2718127**

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಭೂಮಿ & ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ.

ಅನುಭಂಧ-2 LAQ-152

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ **ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ** ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಪ್ರಾ ಶಿಲ್ಕು	ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಒಟ್ಟು	ವಿಲೇ	ಬಾಕಿ	ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ	ಭೂಮಾಪನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ
1	ಉಡುಪಿ	2414	2634	5048	2258	2790	1757	1033
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	1650	1686	3336	1741	1595	494	1101
3	ಕೊಡಗು	183	514	697	588	109	51	58
4	ಕೊಪ್ಪಳ	3631	2763	6394	3015	3379	2023	1356
5	ಕೋಲಾರ	5224	3681	8905	4396	4509	2218	2291
6	ಗದಗ	1132	1516	2648	1436	1212	418	794
7	ಗುಲ್ಬರ್ಗ	5305	3657	8962	4308	4654	2166	2488
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	1601	2102	3703	2339	1364	1003	361
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	3120	3001	6121	3319	2802	1778	1024
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	4196	2822	7018	3395	3623	2079	1544
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	3846	3993	7839	4442	3397	1789	1608
12	ತುಮಕೂರು	8558	9793	18351	9856	8495	2945	5550
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2043	1073	3116	1491	1625	1319	306
14	ದಾವಣಗೆರೆ	4471	3302	7773	3542	4231	2953	1278
15	ಧಾರವಾಡ	993	1270	2263	1379	884	304	580
16	ಬಳ್ಳಾರಿ	1859	1607	3466	1597	1869	1015	854
17	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1111	2262	3373	2439	934	294	640
18	ಬಿಜಾಪುರ	4112	4012	8124	4562	3562	1462	2100
19	ಬೀದರ್	4308	3237	7545	4058	3487	1878	1609
20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	3412	4430	7842	5190	2652	1848	804
21	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	6017	3466	9483	3672	5811	3671	2140
22	ಬೆಳಗಾವ	4814	6161	10975	6855	4120	1919	2201
23	ಮಂಡ್ಯ	9567	9211	18778	10471	8307	5564	2743
24	ಮೈಸೂರು	4998	5690	10688	6290	4398	2697	1701
25	ಯಾದಗಿರ್	2838	1763	4601	2353	2248	1073	1175
26	ರಾಮನಗರ	5560	4902	10462	5033	5429	2168	3261
27	ರಾಯಚೂರು	6008	3099	9107	4644	4463	2843	1620
28	ವಿಜಯನಗರ	1560	1732	3292	1920	1372	804	568
29	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	5056	2673	7729	2952	4777	2720	2057
30	ಹಾವೇರಿ	1290	1676	2966	1675	1291	319	972
31	ಹಾಸನ	5026	8967	13993	9230	4763	2568	2195
	Total	**115903**	**108695**	**224598**	**120446**	**104152**	**56140**	**48012**

ಅನುಭಂದ-1

LAQ-152

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ) ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ						
ಕ್ರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಸಾರ್ವಜನಿಕರು UPLOAD ಮಾಡಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳು	ಸಾರ್ವಜನಿಕರು UPLOAD ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ	ವಿತರಿಸಿರುವ ಅನುಮೊದನೆಯಾದ ನಕ್ಷೆಗಳು	ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿ
1	ಉಡುಪಿ	1008	727	281	698	29
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	1029	619	410	575	44
3	ಕೊಡಗು	75	73	2	72	1
4	ಕೊಪ್ಪಳ	635	468	167	437	31
5	ಕೋಲಾರ	545	390	155	346	44
6	ಗದಗ	265	217	48	199	18
7	ಗುಲ್ಬರ್ಗ	718	567	151	536	31
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	122	94	28	91	3
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	134	91	43	90	1
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	586	436	150	412	24
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	263	182	81	168	14
12	ತುಮಕೂರು	1116	777	339	722	55
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	755	685	70	663	22
14	ದಾವಣಗೆರೆ	445	299	146	286	13
15	ಧಾರವಾಡ	1189	896	293	831	65
16	ಬಳ್ಳಾರಿ	607	498	109	466	32
17	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	388	313	75	303	10
18	ಬಿಜಾಪುರ	572	424	148	389	35
19	ಬೀದರ್	95	62	33	57	5
20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	317	250	67	232	18
21	ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ	126	65	61	55	10
22	ಬೆಳಗಾವ	1103	908	195	845	63
23	ಮಂಡ್ಯ	302	219	83	212	7
24	ಮೈಸೂರು	234	172	62	151	21
25	ಯಾದಗಿರ್	355	271	84	270	1
26	ರಾಮನಗರ	140	73	67	63	10
27	ರಾಯಚೂರು	198	182	16	174	8
28	ವಿಜಯನಗರ	170	118	52	102	16
29	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	404	237	167	224	13
30	ಹಾವೇರಿ	1624	1216	408	1157	59
31	ಹಾಸನ	434	282	152	264	18
	ಒಟ್ಟು	**15954**	**11811**	**4143**	**11090**	**721**

ಅನುಬಂಧ - ३

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94-ಎ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 50 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಕೊಡಗು	14612	5466	6655	12121	2491
2	ಚಾಮರಾಜನಗರ	20280	6686	11934	18620	1660
3	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	23200	3671	18589	22260	940
4	ಉಡುಪಿ	50358	11916	38100	50016	342
5	ತುಮಕೂರು	89960	44644	44991	89635	325
6	ದಾವಣಗೆರೆ	33256	8546	24452	32998	258
7	ಬೀದರ್	8801	4747	3855	8602	199
8	ಹಾಸನ	94908	37813	57023	94836	72
9	ಯಾದಗಿರಿ	9482	4033	5434	9467	15
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	24303	12726	11577	24303	0
11	ಕೋಲಾರ	37053	18952	18101	37053	0
12	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	50649	26330	24319	50649	0
13	ರಾಮನಗರ	33524	17255	16269	33524	0
14	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	110739	21654	89085	110739	0
15	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	39016	1661	37355	39016	0
16	ಮಂಡ್ಯ	52917	20175	32742	52917	0
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	113730	46605	67125	113730	0
18	ಮೈಸೂರು	56364	23181	33183	56364	0
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	65087	13970	51117	65087	0
20	ಬೆಳಗಾವಿ	13298	1581	11717	13298	0

ಕ್ರಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
21	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	4021	61	3960	4021	0
22	ವಿಜಯಪುರ	2034	238	1796	2034	0
23	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	52222	17529	34693	52222	0
24	ಗದಗ	5326	633	4693	5326	0
25	ಧಾರವಾಡ	5087	259	4828	5087	0
26	ಹಾವೇರಿ	15802	2467	13335	15802	0
27	ರಾಯಚೂರು	4826	3188	1638	4826	0
28	ಕೊಪ್ಪಳ	8622	4130	4492	8622	0
29	ಕಲಬುರಗಿ	15211	9469	5742	15211	0
30	ಬಳ್ಳಾರಿ	8565	3469	5096	8565	0
	ಒಟ್ಟು	1063253	373055	683896	1056951	6302

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94-ಬಿ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 53 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಹಾಸನ	85468	21250	40789	62039	23429
2	ಮಂಡ್ಯ	66049	4723	39338	44061	21988
3	ಉಡುಪಿ	58382	13274	35066	48340	10042
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	40390	8929	22808	31737	8653
5	ತುಮಕೂರು	88711	21170	60115	81285	7426
6	ರಾಮನಗರ	33669	7569	19364	26933	6736
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	77178	14794	55807	70601	6577
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	60742	9628	45049	54677	6065
9	ಕೋಲಾರ	30484	8436	16176	24612	5872
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	111420	32992	73659	106651	4769
11	ಮೈಸೂರು	56025	4716	48714	53430	2595
12	ಕೊಡಗು	14321	3305	8963	12268	2053
13	ಕಲಬುರಗಿ	9776	2326	5582	7908	1868
14	ಬೀದರ್	4550	303	3029	3332	1218
15	ಚಾಮರಾಜನಗರ	13706	2349	10140	12489	1217
16	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	146601	18768	126982	145750	851
17	ದಾವಣಗೆರೆ	36324	8259	27594	35853	471
18	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	38582	9676	28476	38152	430
19	ಬೆಳಗಾವಿ	8894	522	8245	8767	127
20	ಬಳ್ಳಾರಿ	10315	2643	7573	10216	99

ಕ್ರಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
21	ಹಾವೇರಿ	10902	607	10265	10872	30
22	ಯಾದಗಿರಿ	3325	1272	2033	3305	20
23	ವಿಜಯಪುರ	2908	248	2655	2903	5
24	ಗದಗ	1865	32	1829	1861	4
25	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	19773	1681	18092	19773	0
26	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	26258	800	25458	26258	0
27	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	3729	117	3612	3729	0
28	ಧಾರವಾಡ	2702	201	2501	2702	0
29	ರಾಯಚೂರು	2254	1065	1189	2254	0
30	ಕೊಪ್ಪಳ	7485	2070	5415	7485	0
	ಒಟ್ಟು	1072788	203725	756518	960243	112545

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94–ಎ(4) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 57 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ತುಮಕೂರು	96139	265	7617	7882	88257
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	91906	1752	5213	6965	84941
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	88337	197	3568	3765	84572
4	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	85810	20	8855	8875	76935
5	ಹಾಸನ	91716	70	22571	22641	69075
6	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	49512	0	6782	6782	42730
7	ಕೋಲಾರ	44644	16	3104	3120	41524
8	ಉಡುಪಿ	38993	0	1241	1241	37752
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	39397	0	2457	2457	36940
10	ಮಂಡ್ಯ	25911	0	1900	1900	24011
11	ಮೈಸೂರು	24108	97	2458	2555	21553
12	ರಾಮನಗರ	24488	80	6376	6456	18032
13	ದಾವಣಗೆರೆ	24201	288	6522	6810	17391
14	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	18017	0	1043	1043	16974
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	16517	63	4474	4537	11980
16	ಕೊಡಗು	14446	122	2368	2490	11956
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	12954	0	2308	2308	10646
18	ಕಲಬುರಗಿ	7389	11	1436	1447	5942
19	ರಾಯಚೂರು	3253	0	0	0	3253
20	ಕೊಪ್ಪಳ	7756	0	5184	5184	2572

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಿರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
21	ಯಾದಗಿರಿ	5453	0	3275	3275	2178
22	ಬೆಳಗಾವಿ	10690	0	8840	8840	1850
23	ಬೀದರ್	1994	0	541	541	1453
24	ಹಾವೇರಿ	3049	38	1813	1851	1198
25	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	1932	73	1003	1076	856
26	ವಿಜಯಪುರ	1683	0	1058	1058	625
27	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1217	0	938	938	279
28	ಧಾರವಾಡ	734	0	545	545	189
29	ಗದಗ	374	0	333	333	41
30	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	3809	0	3809	3809	0
	ಒಟ್ಟು	836429	3092	117632	120724	715705

(16)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : **153**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ. ಶೇಖರ್ (ಹೊಸದುರ್ಗ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : **13.02.2023.**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಿ.ಸ.ನಂ 81 ತಾವರೆಕೆರೆ, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಮಡಿವಾಳ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ) 3 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ; ಎಷ್ಟು ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನ, ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.81/1 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 03 ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ದಿನಾಂಕ:09-03-1978 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸಲು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ	ಸಿ.ಎ ನಿವೇಶನವನ್ನು 1992 ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಡಿಎ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೇ; ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಡಿಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ (ಸ.ನಂ.81ರ 3ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ) ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು?	ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಭಾಗಶಃ ಸ್ಲಂ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ 153X131 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್, 25 X 100 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ Y.M. Complex, ಹಾಗೂ 167 X 157 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ (Smart Stream) ಕಟ್ಟಡಗಳಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:10-03-2022 ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:08-11-2022 ರಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆ ಕೋರಿ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ದಿನಾಂಕ:10-11-2022 ರಂದು ದಾಖಲೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಕ್ಷೆ, ಕ್ರಯಪತ್ರ, EC, ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲೆ ಕೋರಿ, ದಿನಾಂಕ: 14-03-2022, 08-11-2022 ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:7-12-2022ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಅಇ 32 ಬೆಂಭೂಸ್ವಾ 2023

(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ)
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	154
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ .ಡಿ. ಶೇಖರ್ (ಹೊಸದುರ್ಗ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು</th><th>ಉತ್ತರಗಳು</th></tr>
<tr>
<td>ಅ)</td>
<td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚ್‌ಗಳ, ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾ ದುರಸ್ಥಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ; (ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>
<u>ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ:-</u>
ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
<table>
<tr><th rowspan="2">ಕ್ರ.ಸಂ</th><th rowspan="2">ಜಿಲ್ಲೆ</th><th colspan="3">ವರ್ಷವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ</th></tr>
<tr><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ರಾಯಚೂರು</td><td>90.80</td><td>0.00</td><td>379.80</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ</td><td>113.55</td><td>13.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ಬಿಜಾಪುರ</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ಬೀದರ್</td><td>151.20</td><td>240.00</td><td>393.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು ರೂ.</td><td>355.55</td><td>253.00</td><td>783.08</td></tr>
</table>
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-01ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
<u>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ:-</u>
ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸೀದಿ, ದರ್ಗಾ ದುರಸ್ತಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
<table>
<tr><th>ಯೋಜನೆಗಳು</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th></tr>
<tr><td>ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಯೋಜನೆ</td><td>26.50</td><td>170.00</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆ.</td><td>771.50</td><td>248.00</td><td>410.45</td></tr>
<tr><td>ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ.</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>50.50</td></tr>
<tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>798.00</td><td>468.00</td><td>480.95</td></tr>
</table>
ಸಂಸ್ಥೆವಾರು /ವರ್ಷವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
</td>
</tr>
</table>

ಆ)	ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿ ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಈ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚ್, ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 1. ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 318 ಎಂಡಿಎಸ್ 2011 ದಿ:16.01.2012. ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 165 ಎಂಡಿಎಸ್ 2016 ದಿ:13.06.2016ರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 147 WES 2019, ದಿನಾಂಕ: 05-02-2020 ರಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 04 LMQ 2023

(ಶಶಿಕಲಾ ಅ ಜೊಲ್ಲೆ)
ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ. ಶೇಖರ್ (ಹೊಸದುರ್ಗ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:154ಕ್ಕೆ
ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವರ್ಷ:2019-20

ಅನುಬಂಧ-01 ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
1	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ದೇವಾಲಯ. ಸಾ.ಗೊರೆಬಾಳ. ತಾ.ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ.ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಸಲಮಾನಪ್ಪ,ಸಾ॥ಗೊರೆಬಾಳ.ತಾ.ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ.ರಾಯಚೂರು	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
2		ರಾಯಚೂರು	ಮೆಥೊಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್. ಸಾ॥ಆಲ್ಲೂರು. ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ವಿಜಯ ಕುಮಾರ, ಸಾ॥ಆಲ್ಲೂರು. ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	15.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
3		ರಾಯಚೂರು	ಮೆಥೊಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್. ಸಾ॥ತುಂಗಭದ್ರ. ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ವಿನೋದ ಕುಮಾರ್, ಸಾ॥ತುಂಗಭದ್ರ. ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
4		ರಾಯಚೂರು	ಮೆಥೊಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್. ಸಾ॥ಬುಡದಿನ್ನಿ. ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ರಾಜು ಅಬ್ರಾಹಂ, ಸಾ॥ಬುಡದಿನ್ನಿ. ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು.	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
5		ರಾಯಚೂರು	ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ ಚರ್ಚ್. ಸಾ॥ದೇವಸುಗೂರು. ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಇಹೃದಯರಾಜ್, ಸಾ॥ದೇವಸುಗೂರು. ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು.	20.80	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
6		ದೇವದುರ್ಗ	ಮೆಥೊಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್. ಸಾ॥ಸೋಮನಮರಡಿ. ತಾ॥ದೇವದುರ್ಗಾ ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಸಾಗರ್. ಎಸ್. ಸಾ॥ಸೋಮನಮರಡಿ. ತಾ॥ದೇವದುರ್ಗಾ ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು		90.80		
7	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಸಂತ ತೋಮಸ್ ಚರ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಜ ಶಹಬಾದ ತಾ/ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಾಲ್ವದರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಜ ಶಹಬಾದ ತಾ॥ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ॥ಕಲಬುರಗಿ	16.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
8		ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ರಾಮತೀರ್ಥ	ರೆವರೆಂಡ್ ಸಾಮ್ಸನ್ ಮು॥ರಾಮತೀರ್ಥ ತಾ॥ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ॥ಕಲಬುರಗಿ	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
9	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಬಸವನಗರ	ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಡಿ ಜರ್ಮನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾ॥ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ॥ಕಲಬುರಗಿ	14.15	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
10		ಸೇಡಂ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಕಾಚೂರು	ಸುಜ್ಞಾನ್ ಮು॥ಕಾಚೂರು ತಾ॥ಸೇಡಂ ಜಿ॥ಕಲಬುರಗಿ	24.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
11		ಸೇಡಂ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ	ರತ್ನಾಕರ್ ಮು॥ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ॥ಸೇಡಂ ಜಿ॥ಕಲಬುರಗಿ	22.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
12		ಸೇಡಂ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ವಿದ್ಯಾನಗರ	ರೆವರೆಂಡ ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ ನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ತಾ॥ಸೇಡಂ ಜಿ॥ಕಲಬುರಗಿ	12.40	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು		113.55		
13	ಬಿಜಾಪುರ	ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.					
14	ಬೀದರ್	ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಮರಖಲ್ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಾಮಸನ್ ಮು:ಮರಖಲ್ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	21.20	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
15		ಭಾಲ್ಕಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಜೋಳದಾಪಕಾ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರ	ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮು:ಜಫಳದಾಪಕ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
16		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಮರಖಲ್ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಾಮಸನ್ ಮು:ಮರಖಲ್ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
17		ಭಾಲ್ಕಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಜಿ:ಬೀದರ	ಅನೀಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಮು:ಜ್ಯಾಂತಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
18		ಹುಮನಾಬಾದ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದರ	ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಮು:ಹುಮನಾಬಾದ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
19		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ರೇಕುಳಗಿ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ದೇವಿಂದ್ರ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ರೇಕುಳಗಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
20	ಬೀದರ್	ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಕೊಳಾರ-ಬಿ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮು:ಕೊಳಾರ-ಬಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
21		ಹುಮನಾಬಾದ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಚಾಂಗಲೇರಾ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ:ಬೀದರ	ಯೆಷಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಮು:ಚಾಂಗಲೇರಾ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
22		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಚಾಂದುರಿ ತಾ:ಔರಾದ-ಬಿ	ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಧೂಳಬಾ ಮು:ಚಾಂದೋರಿ	30.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
23		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ಜ್ಞಾನಿ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮು:ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
24		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ನಿಡೊದಾ ತಾ:ಔರಾದ-ಬಿ	ಅನೀಲ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮು:ನಿಡೋದಾ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
25		ಹುಮನಾಬಾದ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಡಾಕುಳಗಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ	ವೀರೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ಮೇಲಕೇರಿ ಮು:ಡಾಕುಳಗಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು					151.20		
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ					355.55		

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಡಿ. ಶೇಖರ್ (ಹೊಸದುರ್ಗ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:154ಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವರ್ಷ:2020-21 ಅನುಬಂಧ-01 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
1	ರಾಯಚೂರು	ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.					
2	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಚಿಂಚೋಳಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ ತಾ/ಚಿಂಚೋಳಿ	ಪಾಸ್ಟರ್ ಯಶವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಕುಂಚಾವರಂ ಮಂಡಲ್ ತಾ॥ಚಿಂಚೋಳಿ ಜಿ॥ಕಲಬುರಗಿ	13.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
ಒಟ್ಟು					13.00		
3	ಬಿಜಾಪುರ	ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.					
4	ಬೀದರ್	ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಬೆಳ್ಳೂರ	ಭಾಸ್ಕರ ಹೊಸಮನಿ ಮು:ಬೆಳ್ಳೂರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
5		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಕೊಳಾರ-ಕೆ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮು:ಕೊಳಾರ-ಕೆ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
6		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಖಾನಾಪುರ ತಾ:ಔರಾದ ಜಿ:ಬೀದರ	ಸುಂದರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು:ಖಾನಾಪುರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
7		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ.ಸಿಕೇಂದ್ರಾಪುರ	ಡೇವಿಡ್ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮು:ಸಿಕೇಂದ್ರಾಪುರ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
8		ಬೀದರ	ಸಂತ್ ಜೊನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ದೇವಾಲಯ	ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೌಲ್ ತಂದೆ ಅಂಥೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮು:ಚಂದನಕೇರಿ ರೋಡ್ ದೇವದುರ್ಗ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
9		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಮುತ್ತಂಗಿ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ಮಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಮು:ಮುತ್ತಂಗಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
10	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ.ನಂದಗಾವ್ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ	ಸಂಜು ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮು:ನಂದಗಾವ್	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
11		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಪಾಶಾಪುರ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪ್ರಭು ಮು:ಪಾಶಾಪುರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
12		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಯರನಳ್ಳಿ	ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಫಾಳೆಪ್ಪಾ ಮು:ಯರನಳ್ಳಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
13		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ರುದನೂರ	ದೇವೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಮು:ರುದನೂರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
14		ಬೀದರ	ಸೇಕ್ರಡ್ ಹಾರ್ಟ ಚರ್ಚ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸಂಟ್ ಸೇಕ್ರಡ್ ಹಾರ್ಟ ಚರ್ಚ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
15		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಸೋಲಪುರ	ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮು:ಸೋಲಪುರ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	30.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
16		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಸಂಗೋಳಗಿ	ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಮು:ಸಂಗೋಳಗಿ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
17		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಗುಮ್ಮಾ	ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನಿ ಮು:ಗುಮ್ಮಾ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
18		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ. ಸಿಕೇಂದ್ರಾಪುರ	ಡೇವಿಡ್ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮು:ಸಿಕೇಂದ್ರಾಪುರ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	50.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು		240.00		
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		253.00		

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ.ಗೂಳಹಟ್ಟಿ ಡಿ. ಶೇಖರ್ (ಹೊಸದುರ್ಗ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:154ಕ್ಕೆ
ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ವರ್ಷ:2021-22 ಅನುಬಂಧ-01 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಕರುಣಾಮಯ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಪುಚ್ಚಲದಿನ್ನಿ, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಯೇಸುರಾಜ್, ಸಾ॥ಪುಚ್ಚಲದಿನ್ನಿ, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
2		ಮಸ್ಕಿ	ದ್ವಿತೀಯ ಜಾನ್ ಪೌಲರ ದೇವಾಲಯ, ಹಂಪನಾಳ ತಾ॥ಮಸ್ಕಿ	ಫಾ॥ದೇವನೇ ಸಮ್, ಸಾ॥ಮುದ್ದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್(ಹಾರಾಪೂರ) ತಾ॥ಮಸ್ಕಿ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
3		ಮಸ್ಕಿ	ಪುರುತ್ಥಾನರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೇವಾಲಯ, ದೀನಸಮುದ್ರ ತಾ॥ಮಸ್ಕಿ	ಫಾ॥ದೇವನೇ ಸಮ್, ಸಾ॥ಮುದ್ದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್(ಹಾರಾಪೂರ) ತಾ॥ಮಸ್ಕಿ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
4		ರಾಯಚೂರು	ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಚರ್ಚ್, ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ದೇವರಾಜ್ ಎಸ್ ಸಾ॥ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	24.80	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
5		ಸಿರವಾರ	ಆಸುಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ, ಕುರುಕುಂದ, ತಾ॥ಸಿರವಾರ. ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ಫಾ॥ಭಗವಂತರಾಜ್, ಸಾ॥ಸಿರವಾರ, ತಾ॥ಸಿರವಾರ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು.	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸ ಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
6	ರಾಯಚೂರು	ಸಿರವಾರ	ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ, ಹೀರಾ , ತಾ॥ಸಿರವಾರ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ಫಾ॥ಭಗವಂತರಾಜ್, ಸಾ॥ಸಿರವಾರ, ತಾ॥ಸಿರವಾರ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು.	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
7		ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಸಂತ ಆಂಥೋಣಿಯವರ ದೇವಾಲಯ, ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮ, ತಾ॥ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ಫಾ॥ಬೇಸಿಲ್ ರಾಜ್, ಸಾ॥ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರೂರು ಗ್ರಾಮ, ತಾ॥ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	30.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
8		ಸಿರವಾರ	ಆಮಲೋದ್ಭವ ಮಾತೆ ದೇವಾಲಯ, ನಗುಡೋಣಿ, ತಾ॥ಸಿರವಾರ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ಫಾ॥ಭಗವಂತರಾಜ್, ಸಾ॥ಸಿರವಾರ, ತಾ॥ಸಿರವಾರ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು.	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
9		ದೇವದುರ್ಗ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಗಬ್ಬೂರು, ತಾ॥ದೇವದುರ್ಗ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ರಾಜಪ್ಪ, ಸಾ॥ಗಬ್ಬೂರು, ತಾ॥ದೇವದುರ್ಗ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	30.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
10		ರಾಯಚೂರು	ನ್ಯೂ ಅಪೋಸ್ತಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್, ಆಶೋಕ್ ಡಿಪೋ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು ನಗರ, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್, ಆಶೋಕ್ ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು ನಗರ, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
11		ರಾಯಚೂರು	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಕಟಕನೂರು,ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಜಾನ್ಸನ್, ಸಾ॥ಕಟಕನೂರು, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
12		ದೇವದುರ್ಗ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಗಾಣದಾಳ, ತಾ॥ದೇವದುರ್ಗ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಮೋಹನ್, ಸಾ॥ಗಾಣದಾಳ, ತಾ॥ದೇವದುರ್ಗ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
13	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್. ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಸಿಮೋನ್, ಸಾ॥ಬಿಚ್ಚಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
14		ಮಾನವಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ನೇಕಲ್, ತಾ॥ಮಾನವಿ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಜೆ.ಎಸ್ ರಾಜ ಸಂಜೀವ, ಸಾ॥ಮಾಡಗಿರಿ, ತಾ॥ಸಿರವಾರ, ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
15		ರಾಯಚೂರು	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ಗಟ್ಟುಬಿಚ್ಚಾಲಿ, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಅನೋಕ್, ಸಾ॥ಗಟ್ಟುಬಿಚ್ಚಾಲಿ, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
16		ರಾಯಚೂರು	ಸೇಂಟ್‌ಪಾಲ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್, ದುಗನೂರು, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	ರೆ॥ಸುಂದರ್‌ರಾಜ್, ಸಾ॥ದುಗನೂರು, ತಾ॥ಜಿ॥ರಾಯಚೂರು	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು		379.80		
17	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ನ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.					
18	ಬಿಜಾಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಸಂತ್ ಅನ್ನಮನ್ನವರ ದೇವಾಲಯ, ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ. ವಿಜಯಪುರ	ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಚಿತ್ ಅನ್ನಮನ್ನವರ ದೇವಾಲಯ, ಎಂ.ಜಿ.ರೋಡ. ವಿಜಯಪುರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು		10.00		
19	ಬೀದರ್	ಔರಾದ-ಬಿ	ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಖಾಶೆಂಪುರ	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೆಬೆಟ್ಟು, ಮಂಗಳೂರು	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸ ದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
20	ಬೀದರ್	ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ತೋರಣಾ	ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂಕೋಶ ತಂದೆ ದೂಧಾ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮು:ತೋರ್ಣಾ ತಾ:ಔರಾದ-ಬಿ	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
21		ಔರಾದ-ಬಿ	ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಭಾಲಯ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಬೋರ್ಗಿ	ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಂದೆ ಐ ರಾಯಪ್ಪಾ ಮು:ಮರಿಯಾಶ್ರಮ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಲಸಂಗಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
22		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಸೋನಾಳ	ರೆವರೆಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮು:ಸೋನಾಳ ತಾ:ಔರಾದ-ಬಿ	30.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
23		ಔರಾದ-ಬಿ	ಕರುನಾಳ ಯೇಸು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ ಚರ್ಚ ಕಂದುಗುಳ	ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಂದೆ ಐ ರಾಯಪ್ಪಾ ಮು:ಮರಿಯಾಶ್ರಮ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಲಸಂಗಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
24		ಔರಾದ-ಬಿ	ಕ್ರಿಸ್ತಾ ದಿ ಕಿಂಗ್ ರೋಮ.ನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ನಾಗೂರ್-ಎಮ್	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೈಬೆಟ್ಟು. ಮಂಗಳೂರು	5.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
25		ಔರಾದ-ಬಿ	ಸಂತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಮುದ್ದೋಳ-ಬಿ	ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಂದೆ ಐ ರಾಯಪ್ಪಾ ಮು:ಮರಿಯಾಶ್ರಮ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಲಸಂಗಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
26		ಔರಾದ-ಬಿ	ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚರ್ಚ ಸಂತಪುರ	ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಂದೆ ಐ ರಾಯಪ್ಪಾ ಮು:ಮರಿಯಾಶ್ರಮ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಲಸಂಗಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
27		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಅತಿವಾಳ	ಸಾಲೋಮನ್ ತಂದೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಮು:ಅತಿವಾಳ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	25.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
28		ಕಮಲನಗರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಕಮಲನಗರ	ಸಂದೀಪ್ ತಂದೆ ವಸಂತರಾಜ್ ಶಿಂಧೆ ಮು:ಕಮಲನಗರ ತಾ:ಔರಾದ-ಬಿ	30.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
29	ಬೀದರ್	ಔರಾದ-ಬಿ	ಸೆಚಿತ್ ಅಲ್ಫನ್ಸೋ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಬೆಲ್ದಾಳ	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೈಬೆಟ್ಟು, ಮಂಗಳೂರು	5.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
30		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಹಂದಿಕೇರಾ	ಪಾಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮು:ಹಂದಿಕೇರಾ ತಾ:ಔರಾದ-ಬಿ	30.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
31		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಅತಿವಾಳ	ಸಾಲೋಮನ್ ತಂದೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಮು:ಅತಿವಾಳ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
32		ಔರಾದ-ಬಿ	ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಗುಡಪಳ್ಳಿ	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೈಬೆಟ್ಟು, ಮಂಗಳೂರು	5.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
33		ಔರಾದ-ಬಿ	ಸಂತ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಸುಂಕನಾಳ	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೈಬೆಟ್ಟು, ಮಂಗಳೂರು	5.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
34		ಔರಾದ-ಬಿ	ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಗುಡಪಳ್ಳಿ	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೈಬೆಟ್ಟು, ಮಂಗಳೂರು	19.90	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
35		ಔರಾದ-ಬಿ	ಸೆಂತ್ ಅಲ್ಫನ್ಸೋ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಬೆಲ್ದಾಳ	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೈಬೆಟ್ಟು, ಮಂಗಳೂರು	20.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
36		ಔರಾದ-ಬಿ	ಕ್ರಿಸ್ತಾ ದಿ ಕಿಂಗ್ ರೋಮ,ನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಸಾಗೂರ್-ಎಮ್	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೈಬೆಟ್ಟು, ಮಂಗಳೂರು	19.64	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
37		ಔರಾದ-ಬಿ	ಸಂತ್ ಥಾಮಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ ಸುಂಕನಾಳ	ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂದ್ರದೆ ತಂದೆ ಹೇನ್ರಿ ಆಂದ್ರದೆ ಮು:ಮೂಡ ಜೆಪ್ಪು ಹೌಸ್ ಉಳ್ಳೈಬೆಟ್ಟು, ಮಂಗಳೂರು	20.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚರ್ಚ್/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು /ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಚರ್ಚ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಕ್ರಮವೆಸ^ ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು
38	ಬೀದರ್	ಬೀದರ	ಸಂತ್ ಜಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ದೇವಾಲಯ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ	ಫಾದರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೌಲ್ ತಂದೆ ಅಂಥೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮು:ಚಂದನಕೇರಿ ರೋಡ್ ದೇವದುರ್ಗ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
39		ಔರಾದ-ಬಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಖಾನಾಪುರ	ಸುಂದರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮು:ಖಾನಾಪುರ ತಾ:ಔರಾದ-ಬಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
40		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಶ್ರೀಮಂಡಲ	ಅನೀಲ್ ತಂದೆ ತಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮು: ಶ್ರೀಮಂಡಲ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
41		ಬೀದರ	ಬಿಲಿವರಸ್ ಚರ್ಚ ಜಮಿಸ್ತಾನಪುರ	ಫಾದರ್ ಯೋಹಾನ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಮು:ಚಟ್ನಳ್ಳಿ	30.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
42		ಹುಮನಾಬಾದ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ನಿರ್ಣಾ	ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಜಾರ್ಜ ಮು:ನಿರ್ಣಾ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
43		ಬೀದರ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಚಿಕ್ಕಪೇಟ	ಅಮೃತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಮು:ಚಿಕ್ಕಪೇಟ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ	13.74	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
44		ಭಾಲ್ಕಿ	ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ ಜ್ಯಾಂತಿ	ಅನೀಲ್ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಮು:ಜ್ಯಾಂತಿ	10.00	ಇಲ್ಲ	ಇಲ್ಲ
			ಒಟ್ಟು		393.28		
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		783.08		

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-2

REPAIR AND RENOVATION

HEAD OF ACCOUNT: 2225-04-800-0-04 (015)

Sl. No.	Year	Name of the Institution	District	Taluk	Sanctioned Amount (in Lakhs)
		BIDAR			
1	2019-20	President/Muthwalli/Administrator /Care Taker to Idgah (Sunni), Bidar Tq & District	Bidar	Bidar	5.00
2		President/ Muthwalli/Administrator/Care Taker to Masjid-e-Mohammedia (Sunni), Bandenawaz Colony, Chidri Road, Bidar Tq & Dist	Bidar	Bidar	3.00
3		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid (Sunni), Sawadagaran (saudagara, Talawadi) Talowdi, Bidar Dist.	Bidar	Bidar	3.00
4		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid (Sunni), Hokrana B, Bidar Tq, & Dist.	Bidar	Bidar.	3.00
		KALBURGI			
5		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid-E-Hussain (Sunni), Situated in the premises of Graveyard (Sunni), Sirnoor Village, Kalaburagi Taluk and Dist	Kalaburagi	Kalaburagi	2.50
		VIJAYPUR			
6		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid, Aasti No. 70A, Ankalagi Village, Vijayapur Taluk and Dist.	Vijayapura	Vijayapura	2.50
7		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah Aasti No.365, Ankalagi Village, Vijayapur Taluk and Dist.	Vijayapura	Vijayapura	2.50
8		Dargah Raj-E-Bagsawar, VPC No.364,	Vijayapura	Vijayapura	2.50
9		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid, Araldinni Village, B Bagewadi, Vijayapur Dist.	Vijayapura	B. Bagewadi	2.50
		BIDAR			
10	2019-20	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Nagamarpalli Shadul Hussaini Darga Compound Wall & CC Road, Aurad Taluk, Bidar	Bidar	Aurad	10.00
11		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Karanji (B) Jamia Masjid CC Road-01, Aurad Taluk, Bidar Dsitrict	Bidar	Aurad	5.00

12		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Karanji (B) Jamia Masjid CC Road-02, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
13		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Chintaki Jamiya Masjid Compound Wall & CC Road Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	15.00
14		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Maharajwadi Jamia Masjid, Compound Wall, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
15		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Chikli (J) Jamiya Masjid CC Road, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
16		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Wagangera Wadi Umar Farooq Masjid, CC Road, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
17		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ekamba Jamia Masjid, Compound Wall, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
18		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khatgaon Jamiya Masjid Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
19		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Shemballi Jamiya Masjid Compound Wall, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	3.00
20		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ladha Jamiya Masjid, Compound Wall & CC Road, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
21		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Wagangera Mehbob Subhani Darga Compound Wall, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
22		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Aurad DargaMasjid, Compound Wall, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
23	2020-21	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Bardapur Mehbob Subhani Dargah Compound Wall, Auad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00

24		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Sundhal Mehboob Basha Dargah Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
25		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Wadagaon Deshmukhi, Jamiya Masjid Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
26		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jambagi Jamiya Masjid, Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
27		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Chikli (J) Jamiya Masjid Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
28		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ekamba Jamia Masjid, Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
29		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Thana Kushnor Masjid, Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
30		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Torna Masjid Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
31		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Shempalli Jamiya Masjid Repair Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	2.00
32		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ladha Jamiya Masjid Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
33		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Mannur(K) Masjid Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	3.00
34		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Narayanpur Jamiya Masjid Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	2.00
35		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Aurad Eidgah Maidan Repair, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
		RAICHUR			
36		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Waqf Hospital Situated in the premises of Hashmiya Masjid, Ambedkar Circle, Raichur District	Raichur	Raichur	15.00
37		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Darga Hazrath haji Ibrahim Sha Quadri (Sunni) Masarkal Village, Devadurga Taluk, Raichur District	Raichur	Devadurga	10.00

38	2021-22	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hajrath Kattanvaz Dargah Masjid, Naguru Village, Kalburugi	Kalburgi	Kalburgi	20.00
				TOTAL	21[illegible].50

Chief Account Officer
Karnataka State Board of Auqaf

PROTECTION OF WAQF PROPERTIES

HEAD OF ACCOUNT: 2225-04-102-0-03 (059)

Sl. No.	Year	Name of the Institution	District	Taluk	Sanctioned Amount (in Lakhs)
		BIDAR			
1		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah (Sunni), Bidar	Bidar	Bidar	2.00
2		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah & Graveyard as additional property of Jamia Masjid (sunni) Kosum Village, Taluka Bhalki & District Bidar.	Bidar	Bhalki	5.00
3		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah and Graveyard Sunni, Kamthana Village, Tq & Dist Bidar	Bidar	Bidar	1.00
4		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah (sunni) Nideban Village, Bhalki Taluka, Bidar District	Bidar	Bhalki	4.00
5		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah (Sunni), Baloor Village, Bhalki Taluk, Bidar District	Bidar	Bhalki	4.00
6		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid & Khabrastha (sunni) Tugaon © Village, Bhalki Taluka Dist Bidar.	Bidar	Bhalki	5.00
7		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ashurkhana Takiya Mahb-oob Subhani Sunni Yenkura.	Bidar	Bhalki	3.50
8		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrastan (Mulla Cummunity) Situated In Sy No: 47 of	Bidar	Bhalki	5.00
9		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Mohammadiya Masjid (sunni) Hajnal Village, Bhalki Taluka, Bidar District	Bidar	Bhalki	4.00
10		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah (Sunni), Handikhera Village, Humnabad Taluka, Bidar District	Bidar	Humnabad	5.00
11		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrastan, Kamthana Village, Bidar Taluk & District.	Bidar	bidar	5.00
12		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrastan (Mulla Community) Situated in Sy No:47 of Warwatti (B) Village, Bhalki Taluka, Bidar	Bidar	Bhalki	5.00
13		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Graveyard Mullawade (sunni), Matala (Manthal) Village, Basvakalyan Taluka, District Bidar	Bidar	Basvakalyan	5.00
14		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard (Darvesh) (sunni), Mudbi Village, Basvakalyan Taluka, District Bidar	Bidar	Basvakalyan	5.00
15		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrastan Dawood Malik situated in Sy No: 381 of Kamthana Village,Taluka & District Bidar	Bidar	Bidar	4.00

16	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard (Sunni) Shahmshirnagar Village. taluk and dist bidar	Bidar	Bidar	5.00
17	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Graveyard Sunni, Chidri Village. Taluk & Dist. Bidar	Bidar	Bidar	8.00
18	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Graveyard Sunni, Kumar Chincholi Village, Humnabad Taluk & Dist.	Bidar	Bhalki	7.00
19	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan Kamalangar Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
20	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah Kamalanagar Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
21	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Holasmudra, Aurad Tq,	Bidar	Aurad	5.00
22	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Khatgaon, Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
23	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Dongaon (M) Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
24	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Sawali Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
25	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Kotgyal Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
26	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Santpur Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
27	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Santpur (2)Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
28	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Edgah Santpur Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
29	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Chatnal Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
30	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Jojana Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
31	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Maulali Darga in Jojana Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
32	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamma Masjid in Jojana Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
33	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Hedgapur Village, Aurad Tq,	Bidar	Aurad	5.00
34	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Hedgapur Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00

35	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Belkoni (CH) Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
36	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan Raje Bagshar Darga in Mahadongaon Village. Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
37	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan Chintaki Village. Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
38	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Chintaki Village, Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
39	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Raipalli Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
40	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Chikli (J) Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
41	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid in Nagamarpalli Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
42	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Sundal Village, Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
43	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan Bhandar Kumata Village. Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
44	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masid in Bhandar Kumata Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
45	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Chondi Mukhed Village. Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
46	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Chondi Muhkd Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
47	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Chikli (U) Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
48	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Hokrana Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
49	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Hokrana Village, Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
50	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Wagangera, Aurad Tq,	Bidar	Aurad	5.00
51	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Wagangera Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
52	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Murki Village, Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
53	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Bavalgaon , Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
54	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Bavalgaon Village, Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
55	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Hangarga, Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00

56	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Hangaraga Village, Aurad Tq,	Bidar	Aurad	5.00
57	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Aurad town and bidar dist	Bidar	Aurad	5.00
58	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Madina Masjid Goundi Galli in Aurad town and bidar dist	Bidar	Aurad	5.00
59	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Edgah in Thana Kushnoor Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
60	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Mudhol (B) Village, Aurad Tq. Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
61	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Wadgaon Village, Aurad Tq. Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
62	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ismail Khadri Dargah in Wadgaon Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
63	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Borgi Village, Aurad Tq.	Bidar	Aurad	5.00
64	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid in Borgi Village, Aurad Tq,	Bidar	Aurad	5.00
65	President/Muthwalli/Administrator/Care TakerKabrastan in Maharajwadi Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
66	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kabrastan in Shembelli Village, Aurad Tq, Bidar Dist	Bidar	Aurad	5.00
67	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan Ahle Quresh Sunni, Shivpur Mahla, Humnabad Town, Bidar dist	Bidar	Humnabad	4.00
	KALBURGI			
68	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrasthan (Sunni), Ratkal Village, Chincholi Taluk, Kalaburagi Dist	Kalburagi	Chincholi	10.00
69	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard (Sunni), Situated at Chincholi Village, chittapur taluk, Kalaburagi Dist	Kalburagi	Chitapur	5.00
70	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabraastan (sunni), Situated at gadi Area, Chincholi Taluk, Kalaburagi Dist	Kalburagi	Chincholi	5.00
71	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim khabrastan (Sunni), Situated at Ittehad Chowk, Hagaraga Road, Azadpur Village, Kalaburagi Taluk and Dist	Kalburagi	Kalburagi	5.00
72	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard Pattan Village Taluk and District Kalaburgi	Kalburagi	Kalburagi	5.00
73	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard (Sunni) Muchkhed village Chittapur Taluk Kalaburagi District.	Kalburagi	Chitapur	5.00
74	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Graveyard (Sunni) Bilalabad and islamabad colony, Kapnoor village, Tq & Dist Kalaburgi	Kalburagi	Kalburagi	4.00

75		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrasthan situated at Nimbarga Village, Aland Taluk	Kalburagi	Aland	5.00
76		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard (Sunni) Kapnoor village, Tq & Dist Kalaburgi	Kalburagi	Kalburagi	5.00
77		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard (Sunni) rajwal village, Aland Taluk, Kalaburgi Dist	Kalburagi	Aland	5.00
78		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard (Sunni) Hittal Siroor Village, Aland taluk, Kalaburgi Dist	Kalburagi	Aland	5.00
79		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Graveyard (Sunni) Zafarabad Village,taluk & Dist Kalaburgi	Kalburagi	Kalburagi	5.00
80	2019-20	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid-e-Kulbani (Sunni), Mijgori, Mominpura, Kalaburagi	Kalburagi	Kalburagi	5.00
		RAICHUR			
81		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamiya Masjid, Devarabupura Village, Lingsugur Taluk, Raichur Dist	Raichur	Lingsugur	5.00
82		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamiya Masjid, Gomawathi Village, Lingsugur Taluk, Raichur Dist	Raichur	Lingsugur	5.00
83		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah, Mudaghal Village, Lingsugur Taluk, Raichur Dist	Raichur	Lingsugur	[illegible]
84		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid-E-Abubakar, Gurugunta Village, Lingsugur Taluk, Raichur Dist	Raichur	Lingsugur	3.00
85		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah, Maski Town, Lingsugur Taluk, Raichur Dist	Raichur	Lingsugur	7.00
86		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah, Gudihala Village, Ling. sugur taluk, Raichur Dist Corrigendum To: Dargah Raja Bagh Sawar, Lingasugur Taluk, Raichur District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021	Raichur	Lingsugur	4.00
87		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Mohammadiya Masjid, Heggasanahalli Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	4.00
88		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ashoorakhana Cum Masjid, Arshanagi Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	3.00
89		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamiya Masjid, Puratipli Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
90		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan, Sy No 66, Puratipli Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	7.00
91		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah, Muslim Khabrastan, Puratipli Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
92		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hussain Alam Ashoorkhana, Nadaval Takka Jagarakal Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	4.00

93	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hazrath Malang Sha (Sunni), Nadaval Takka Jagarakal Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	2.00
94	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Mehaboob Subhani Chilla (Sunni), Jaagarakal Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	3.00
95	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Fakir Khabrastan (Sunni), Jagarakal Village, Raichur Taluk and Dist Corrigendum Vide Order No.MWD 02 WGA 2020 Dated 17.07.2020 to Jamia Masjid (Sunni), Androon Quilla, Raichur	Raichur	Raichur	10.00
96	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hazrath Ibrahim Sab Dargah,Nadaval Takka jagarakal Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	3.00
97	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hazrath Zinda Sha Madar Dargah, Nadaval Takka Jagarakal Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	4.00
98	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid, Garaldinni Villae, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	5.00
99	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid-E-Moula Ali, Yapaldinni Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
100	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Moula Ali Ashurkhana, yapaldinni Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
101	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid (Sunni), Bicchali Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	3.00
102	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Noorani Jamia Masjid (Sunni), Rangapura Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
103	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Noorani Masjid,Arashanagi Village, Raichur Taluk and Dist Corrigendum To: Masjid-e-Shafiya (Sunni), Arashangi Village, Raichur Taluk & District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021	Raichur	Raichur	5.00
104	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid-E-Fahim Zia, Devsugur Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	5.00
105	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ashurkhana Cum Masjid, Gaajaraala Village, Raichur Taluk and Dist Corrigendum To: Masjid-e-Hasmiya (Sunni), Ambedkar Circle, Raichur vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021, Sl. No. 23	Raichur	Raichur	10.00
106	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hazrath Jangli Peer (Kamaan), Saheb, Yapaldinni Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	2.00
107	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ashurkhana Hassan Husain, Kotthadoddi Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	3.00
108	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid, Kotthadoddi Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00

109	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan, Gajaraale Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	5.00
110	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid, Idapnur village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
111	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hazarath Gokar Gharib Bandanawaz, Idapnur Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
112	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan, Idapnur Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
113	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid, Talamari village, Raichur Taluk and Dist Corrigendum To: Masjid-e-Hashmiya (Sunni), Ambedkar Circle, Raichur District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021, Sl. No. 24.	Raichur	Raichur	10.00
114	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan, Talamari Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	5.00
115	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamiya Masjid, Mirzapur Villae, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
116	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan, Matamari village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	[illegible]
117	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan, yaragera Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	10.00
118	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker khabrastan, Chandrabanda Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	5.00
119	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan, Singanodi Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	5.00
120	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamiya Masjid, Gillesugur Village, Raichur Taluk and Dist	Raichur	Raichur	5.00
121	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah, Pamanakalluru Village, Manvi Taluk, Raichur Dist Corrigendum To: Muslim Khabrasthan (Sunni).Anandgal Village, Manvi Taluk, Raichur District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021	Raichur	Manvi	[illegible]
122	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah and Khabrastan, Amminagadda Village, Manvi taluk, Raichur Dist	Raichur	Manvi	[illegible]
123	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrastan Turavihala Village, Sindanur Taluk, Raichur Dist Corrigendum To: Masjid-e-Hashmiya (Sunni), Ambedkar Circle, Raichur vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021, Sl. No. 25	Raichur	Raichur	7.00
124	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ashurkhana, Balaganur taluk, Raichur Dist	[illegible]	[illegible]	[illegible]

125	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah Baganur village, Sindhnur Taluk, Raichur Dist Corrigendum to Dargah Hazrath Syed Shah Allauddin (Sunni), Kati Darwaza, Raichur vide G.O No. MWD 02 WGA 2020 dated 17.07.2020	Raichur	Sindhanur	7.00
126	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ashurkhana Kalamangi village, Sindhanur Taluk,Raichur Dist Corrigendum To: Masjid-e-Risala Linagasugur Taluk, Raichur District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021	Raichur	Lingsugur	4.00
127	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah Umalooti Village, Sindhanur Taluk, Raichur Dist Corrigendum To:Mehmoodiya Masjid, Ashapur Road, Raichur District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021	Raichur	Raichur	4.00
128	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrastan, Ichanala Village, Lingsugur Taluk, Raichur Dist	Raichur	Lingsugur	5.00
129	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah, Mudgala Village, Lingsugur Taluk, Raichur Dist Corrigendum To: Masjid-e-Bilal (Sunni), Gowripura Lingasugur Taluk, Raichur District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021	Raichur	Lingsugur	5.00
130	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamiya Masjid (Suuni), Kotha Village, Lingsugur Taluk, Raichur Dist Corrigendum To: Jamiya Masjid (Sunni), Kotha Village, Manvi Taluk, Raichur District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021	Raichur	Manvi	5.00
131	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid, Gurgunda Village, lingsugur Taluk, Raichur Dist Corrigendum To: Masjid-e-Hashmiya (Sunni), Ambedkar Circle, Raichur District vide No. MWD 02 WGA 2021 Dated: 26.04.2021, Sl. No. 21	Raichur	Raichur	10.00
132	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Shaheen Masjid(Sunni) Shaheen Colony Jalahalli village. Taluk Devadurga	Raichur	Devadurga	3.50
133	President/Muthwalli/Administrator/Care Takér Jamia Masjid (Sunni), (Nawagram) Veergote Village, Taluk Deodurga Dist.	Raichur	Devadurga	3.50
134	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Ashurkhana(Sunni) Didgi Village, Taluk Sindhnur Dist. Raichur	Raichur	Sindhanur	3.00
135	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid (Sunni) Chaghbhavi Manvi Taluk Dist. Raichur	Raichur	Manvi	3.00
136	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Idgah(Sunni) Honnakatmalli village, Taluk Deodurga Dist. Raichur	Raichur	Devadurga	3.00
137	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker jamia masjid (Sunni) Harvi Village, Manvi Tq, Raichur Dist	Raichur	Manvi	3.00
138	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid-e-Abdul Rahman (Sunni), Advi Amareshwar camp, manvi Tq, Raichur Dist	Raichur	Manvi	3.00

139	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid (Sunni) Kadadral Village, Tq Lingsugur Dist. Raichur	Raichur	Lingsugur	3.50
140	Jamia masjid(Sunni) Aroli Village, Taluk Manvi Dist. Raichur	Raichur	Manvi	3.50
141	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrasthan (Sunni), Kalmala Village, Taluk and District Raichur	Raichur	Raichur	[illegible]
	VIJAYPUR			
142	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid-e-hashmi, Al-Jamiyatul Hashmi No 55/k, Ainapur, Sindagi Road, Vijayapura Tq & Dist	Vijayapura	Vijayapura	3.00
143	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker jamiya masjid, Tonshyal Village, Tq & Dist Vijayapur	Vijayapura	Vijayapura	3.50
144	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrasthan Sy. No 164, Gulbal Village, B.Bagewadi Tq. Vijayapur	Vijayapura	b.bagewadi	5.00
145	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jumma Masjid, Gulbal Village, B.Bagewadi Tq, Vijayapur Dist	Vijayapura	b.bagewadi	[illegible]
146	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Dargah Raj Basawar Asti No. 361, Ankalagi Village, Vijayapur Tq & Dist	Vijayapura	Vijayapura	4.00
147	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Abbasali Dargah At Sy.No. 373-1, Hadagali Village, Vijayapur Dist	Vijayapura	Vijayapura	4.00
148	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrastan Kolar Village B.Bagewadi Vijayapur District	Vijayapura	b.bagewadi	5.00
149	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Mehaboob Subhani Dargah Masjid, Kolar Village, B.Bagewadi Vijayapur District.	Vijayapura	b.bagewadi	4.00
	BIDAR			
150	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Masjid o Madarasa Al Jamiat-ul-arbia Taleem ul quranil [illegible] Noorkhan Taleem Bidar Town and District	Bidar	Bidar	[illegible]
151	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid, Morambi Village, Bhalki Taluk, Bidar District	Bidar	Bhalki	2.00
152	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Bara Imam Masjid Basavakalyan Town & Taluk, Bidar	Bidar	Basavakalyan	2.00
153	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Sundhal Eidgah Maidan, Sundhal Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
154	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Yengunda Khabrasthan Compound Wal. & CC Road, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
155	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ujani Jamia Masjid Compound Wall & CC Road Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	15.00
156	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Ujani Khabrasthan Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00

157		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Chirtaki Eidgah Maidan CC Road Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
158		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Belkuni (CH) Eidgah Maidan Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	20.00
159		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Chikli (J) Eidgah Maidan Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
160		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Belkuni Bhaphulged Eidgah Maidan Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
161		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Karkyal Khabrasthan CC Road Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
162		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Thanakushnor Eidgah CC Road Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
163		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Thanakushnor Khabrasthan Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
164		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kamalanagar Khabrasthan Compound Wall Near Police Quarters Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
165		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Kamalanagar Khabrasthan Compound Wall Near Panchayath Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
166		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Murki Khabrasthan CC Road, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
167		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Chondimukhed Khabrasthan Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
168	2020-21	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Chondimukhed Eidgah Maidan Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
169		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Bawalgaon Khabrasthan, Compound Wall & CC Road Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
170		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Torna Gybhusab Darga Compound Wall & CC Road, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
171		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Torna Eidgha Maidan Compound Wall & CC Road, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
172		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Shemballi Khabrathan Compound Wall, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	10.00
173		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Gadikushnoor Khabrasthan Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
174		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Dabka Khabrasthan Compound Wall Aurad Taluk, Bdiar District	Bidar	Aurad	5.00
175		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Dabka Jamiya Masjid Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00

176	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Chikli (U) Jamiya Masjid Compound Wall Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
177	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Wagangera Khabrasthan CC Road, Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
178	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hokrana Khabrasthan CC Road Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	Aurad	5.00
179	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Aurad Khabrasthan Near Muniple Aurad Taluk, Bidar District	Bidar	[illegible]	[illegible]
	KALBURGI			
180	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabrasthan Ganapura Garapalli Gadileshwara Chincholi Taluk, Sedam, Kalaburagi	Kalaburagi	Chincholi	2.00
181	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim khabrasthan, Suntanur Village, Aland Taluk, Kalburagi District	Kalaburagi	Aland	2.00
182	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Hazrath Bava Fakruddin Sunni Dargah Suntanur Village Aland Taluk, Kalaburagi District	Kalaburagi	Aland	2.00
	RAICHUR			
183	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Jamia Masjid (Sunni), Arkera Village, Deodurga Taluk, Raichur	Raichur	Deodurga	5.00
	VIJAYPUR			
184	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Khabarasthan, Bargudi Village, Indi Taluk, Vijayapur district	Vijayapur	Indi	5.00
185	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Salam Mansion Ali Bahavi Masjid Ameen Medical College Road, Vijayapur Taluk & District	Vijayapur	Vijayapur	5.00
186	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker Muslim Khabrasthan (Sakeena Masjdi) Near Mangoli Basu Vijayapura	Vijayapur	Vijayapur	[illegible]
	KALBURGI			
187	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker [illegible]	Kalaburagi	Aland	10.00
188	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker [illegible]	Kalaburagi	[illegible]	10.00
189	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker [illegible]	Kalaburagi	Jevargi	10.00
190	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker [illegible] (Jamia Masjid Situated at Saidapur Village, Yedrami, Jewargi Taluk, Kalaburagi)	Kalaburagi	Jevargi	10.00

191	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಜೇರಿ ಗ್ರಾಮ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು, ಕಲುಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Kalaburagi	Jevargi	20.00
192	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಬರ್‌ಸ್ತಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.	Kalaburagi	Kalaburagi	20.00
193	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಅಂಜುಮನ್-ಎ-ಮುಹಿಬ್ಬಾನ್-ಎ-ಅಹ್ಲೇ ಬೈತ್, ಮಲ್ಖೇಡ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.	Kalaburagi	Kalaburagi	1.00
194	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಜಾಮೀಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಖಬ್ರಸ್ತಾನ್, ಸುನ್ನಿ, ವಸ್ತಾರಿ ಗ್ರಾಮ, ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರುಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, (ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ)	Kalaburagi	Jewargi	10.00
195	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಮದೀನಾ ಮಸ್ಜೀದ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ, ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರುಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, (ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ)	Kalaburagi	Jewargi	10.00
196	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಇಮಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಜಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಖಮರ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Kalburgi	kalburgi	15.00
197	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಮಸ್ಜಿದ್-ಎ-ಜಾಕಿಯಾ (ಸುನ್ನಿ), ನೇದಲಗಿ ಗ್ರಾಮ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Kalburgi	jevrgi	10.00
198	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಆಶುರ್‌ಖಾನ (ಸುನ್ನಿ), ಸಿಗರತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Kalburgi	Jevargi	10.00
199	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಮುಸ್ಲಿಂ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಜೇವರ್ಗಿ (ಯಡ್ರಾಮಿ) ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Kalburgi	Jevargi	20.00
200	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಆಶುರ್‌ಖಾನ (ಸುನ್ನಿ), ಸೈದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಜೇವರ್ಗಿ (ಯಡ್ರಾಮಿ) ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	Kalburgi	jevrgi	10.00

		RAICHUR			
201		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಇಮಾಮ್ ಖಾಸಿಂ ಅಶ್ರುಖಾನ ಸುನ್ನಿ, ಸಿವಂಗಿ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	Raichur	Devadurga	20.00
202		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಈದ್ಗಾ, ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ್, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. (Khabrasthan & Idgah (Sunni), Sidrampur Village, Sindhanur Taluk, Raichur	Raichur	Sindhanoor	8.45
203		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಮಹಮ್ಮದಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ & ಈದ್ಗಾ (ಸುನ್ನಿ), ಚೆನ್ನನಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	Raichur	Raichur	10.00
204	2021-22	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಹಜರತ್ ಮಹಬೂಬ್ ಸುಭಾನಿ ದರ್ಗಾ(ಚಿಲ್ಲಾ) ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ (ಸುನ್ನಿ), ಕಮದಲ್ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	Raichur	Devadurga	5.00
205		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಈದ್ಗಾ (ಸುನ್ನಿ), ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	Raichur	Devadurga	5.00
206		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಖಾಜಾ ಮೋಯಿನುದ್ದಿನ್ ಅರಬ್ಬಿ ಶಾಲೆ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	Raichur	Devadurga	5.00
207		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ನೂರಾನಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಚಿಕಮನಾಳ್ ಗ್ರಾಮ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	Raichur	Devadurga	5.00
208		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಮಸ್ಜಿದ್-ಎ-ಅಹ್ಲೆಹದೀಸ್, ಜಮಾತ್-ಎ-ಅಹ್ಲೆ ಹದೀಸ್, [illegible], ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.	Raichur	lingasur	5.00
		VIJAYPUR			

209	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು, ಬಿಂಡವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸ್ಜೀದ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ Corrigendum To: Anjuman E Islam Kamankere Village, B. Bagewadi Taluk, Vijaypur Dist. (Shadi Mahal Compound Wall of Rs. 15.00 Lakhs) vide Corrigendum No. MWD 14 WGA 2022, Dated: 12.12.2022 at Sl. No. 06.	Vijayapur	Basavana Bagewadi	20.00
210	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು, ಕುದರಿ ಸಾಲವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಬರಸ್ಥಾನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ	Vijayapur	asavana Bagewa	10.00
211	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಇಮಾಮ್ ಬಾಡಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ.	Vijayapur	Vijayapur	1.00
212	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಷಾ ಗನಿಯಾಂ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ. Corrigendum To: Khabrasthan Anjuman E Islam, Almel, Sindhagi Taluk, Vijaypur Dist. , Vide Corrigendum No. MWD 14 WGA 2022, Dated: 12.12.2022 at Sl. No. 7.	Vijayapur	Sindagi	25.00
213	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಇಖ್ಲಾಸ್ ಖಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ (ಸುನ್ನಿ), ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ, ಮನಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.	Vijayapur	Vijayapur	10.00
214	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಖಬರಸ್ಥಾನ ಕಕ್ಕಲಮೇಲಿ ಗ್ರಾ.ಮ. ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.	Vijayapur	Sindagi	10.00
215	President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಆಲಂಗಿರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮತ್ತು ಬೇಗಂ ರೋಜಾ. ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.	Vijayapur	Vijayapur	15.00

216		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸುನ್ನತ ಜಮಾತ, ಸ.ನಂ ಮಸೀದಿ ಕಾಖಂಡಕಿ (ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ), ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. Corrigendum To: Anjuamn E Islam Sunnath Jamath, Kakhandki, Sy. No. 1/3A Block, Vide Corrigendum No. : MWD 14WGA 2022; Dated: 12.12.2022	Vijayapur	babaleshwar	30.00
217		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker [illegible]	Vijayapur	b bagewadi	20.00
218		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ (ಸುನ್ನಿ), ಬರಗೂಡಲ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.	Vijayapur	muddebihal	20.00
219		President/Muthwalli/Administrator/Care Taker ಖಬರಸ್ತಾನ ತಿಕೋಟಾ, ಬಗಲಗಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.	Vijayapur	Vijayapur	20.00
				TOTAL	1,429.95

Chief Account Officer
Karnataka State Board of Auqaf

Details of Special Grant Sanctioned for the Development of Pilgrimage Places by the State Government.
Head of Account 2225-04-800-0-03(059)

Raichur

Year	Sl.No.	Name of the institution	Disrict	Sanctioned Amount (In Lakh)
2019-20	1	No Grants Sanctioned	Raichur	No Grants Sanction
2020-21	1	President/Muthavalli/Administrator/Caretaker Khwaja Moinuddin Arabic School Devadurg village and taluk, Raichur	Raichur	25.00
	2	President/Muthavalli/Administrator/Caretaker Mahboob Subhani Chilla, Dargah Moulana Ahmed Dargah Hazrath Moulana Chand and Dargah Hazrath Khamaruddin Sha Khadri (Sunni) Sirawar, Manvi Taluk, Raichur	Raichur	25.00
2021-22	1	President/Muthavalli/Administrator/Caretaker Masjid-e-Kousar, Sindhanoor, Raichur	Raichur	10.00
	2	President/Muthavalli/Administrator/Caretaker Gousiya Masjid, Sindhanoor, Raichur	Raichur	20.50

Kalaburagi

Year	Sl.No.	Name of the institution	Disrict	Sanctioned Amount (In Lakh)
2019-20	1	No Grants Sanctioned	Kalaburagi	No Grants Sanction
2020-21		No Grants Sanctioned	Kalaburagi	No Grants Sanction
2021-22	1	President/Muthavalli/Administrator/Caretaker Dargah Hazrath Khankha Bandenawaz, Kalaburagi	Kalaburagi	20.00

Vijayapura

Year	Sl.No.	Name of the institution	Disrict	Sanctioned Amount (In Lakh)
2019-20	1	No Grants Sanctioned	Vijayapura	No Grants Sanction
2020-21		No Grants Sanctioned	Vijayapura	No Grants Sanction
2021-22		No Grants Sanctioned	Vijayapura	No Grants Sanction

Bidar

Year	Sl.No.	Name of the institution	Disrict	Sanctioned Amount (In Lakh)
2019-20	1	No Grants Sanctioned	Bidar	No Grants Sanction
2020-21		No Grants Sanctioned	Bidar	No Grants Sanction
2021-22		No Grants Sanctioned	Bidar	No Grants Sanction

Chief Accouts Officer
Karnataka State Board of Auqaf

ಅನುಬಂಧ – 3

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡಾವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಹಿತೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ:

1. ದಿನಾಂಕ 18.04.2011ರಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು
2. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಂಕಇ 70 ಎಂಡಿಎಸ್ 2011 ದಿನಾಂಕ 19.09.2011.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:-

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ 318 ಎಂಡಿಎಸ್ 2011, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ:16.01.2012

1. ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

2. ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು.

3. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ Law 617 Opn 2011 ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಅಬ್ಬಾಸ್ ಷರೀಫ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 16/1/12
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,

ಗೆ:

ಸಂಕಲನಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

1. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
2. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

1) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3) ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. [ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖಾಂತರ]
4) ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ. [ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖಾಂತರ]
5) ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
6) ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7) ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು.
8) ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ
9) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ.
10) ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಅನುಬಂಧ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಹಿತೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ – I
ಪೀಠಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ, ದುರಸ್ತಿ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಚರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಾನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಅನುದಾನಗಳ ಸಂದಾಯವು ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

1. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಹಿತೆ ಎಂದು ಕರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

2. ಸಹಾಯಾನುದಾನವನ್ನು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

3. ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಏನೇ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ತನ್ನ ವಿವೇಚನಾನುಸಾರ ನಿರಾಕರಿಸುವ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ಸ್ವತಃ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ II
ಪರಿಭಾಷೆಗಳು

5. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದ ಅಗತ್ಯವಿರದಿದ್ದರೆ, ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಈ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದರೆ:-

ಎ) ''ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ" ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಚರ್ಚ್‌ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿ.

ಬಿ) 'ನಿಯಮಿಸಲಾದುದು' ಎಂದರೆ ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿರುವುದು.

4. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
5. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧಿಕಾರಿ
6. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗ, ಬೆಂಗಳೂರು
7. ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವೆಚ್ಚ ೩ ೭ ೧
8. ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಪಿಪಿ-2
9. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
10. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೋಲಾರ, ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
11. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು

ಸಿ)'ಚರ್ಚ್' ಎಂದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉತ್ಸವಗಳು, ಸೇವಾಕಾರ್ಯ, ಸಭೆಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾಸ್ಥಳ.

ಡಿ)'ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ' ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಂಕಇ 70 ಎಂಡಿಎಸ್ 2011, ದಿನಾಂಕ 19.09.2011ರ ಎರಡನೇ ಅನುಬಂಧದ ಮೇರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿ.

ಇ)'ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ' ಎಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.

ಎಫ್)'ನಿರ್ದೇಶಕರು' ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಜಿ)'ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ' ಎಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾರೇ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿ.

(ಹೆಚ್)'ವರ್ಷ' ಎಂದರೆ, ವರ್ಷದ 1ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ವರ್ಷ.

ಟಿಪ್ಪಣಿ:-ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿನಿಯಮ ಎಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಸ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.

ವಿವರಣೆ:-ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿರದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಂಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ -III
ಅನುದಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳು

6.ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ಎಲ್ಲ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

7.ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು:

i. ಈ ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು.

ii. ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಯಾರೇ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು.

iii. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

iv. ಮೇಲ್ಕಂಡ (ii) ಮತ್ತು (iii)ನೇ ಉಪ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು;

v. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ - ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವರಪಟ್ಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಹಿತೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ತಃಖ್ತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತರುವಾಯದ ವರ್ಷದ 1ನೇ ಮೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

8. ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ:-

1. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಸ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸದ ಚರ್ಚ್/ ಡೈಆಸಿಸನ್ ಸಂಘ;

2. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಬರೆದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ.

3. ವರಮಾನವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ವರಮಾನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡುವ ಒಂದು ಚರ್ಚ್.

9. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಸಂದಾಯವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವರವಾದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಆಯವ್ಯಯದ ನಿಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

10. ಸಹಾಯಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯು, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಪಾದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಅಧ್ಯಾಯ -IV

ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳು

11. ಸರ್ಕಾರವು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು.

12. ಚರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯಮಾಡಬಹುದಾದ ಅನುದಾನಗಳು IIIನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳಲಾದ ಇತರ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

13. ಅನುದಾನಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ/ ಪಾದ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು, ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಬ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಗತ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ, ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

14. ಅನುದಾನಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

15. ಅನುದಾನವನ್ನು ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ಈಗಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚು/ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

16. ಅನುದಾನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳೊಳಗೆ, ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ - ಇವರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

17. ಚರ್ಚ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಪಾದ್ರಿಯು, ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳೊಳಗೆ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

18. ಅನುದಾನವನ್ನು, ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಕಂತನ್ನು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಯಾರೇ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.

19. ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು.

20. ಸಂಸ್ಥೆಯು, ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಆರ್ಜಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಡತಕ್ಕದ್ದು. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಹೊರತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಪೂರ್ವಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

21. ಚರ್ಚ್‌ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಅಧ್ಯಕ್ಷ/ ಪಾದ್ರಿಯು, ಅನುದಾನದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ತಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

22. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

23. ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಅನುದಾನ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅನುದಾನದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ತಾನು ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

24. ಅನುದಾನದಿಂದ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾಯವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಧರ್ಮಾದಾಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ಅಬ್ಬಾಸ್ ಷರೀಫ್)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 165 MDS 2016

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ: 10.06.2016.

13

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

ದಿನಾಂಕ: 25.02.2015ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 351 MDS 2014, ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶದ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿದ್ದಿಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಷಯ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅನುದಾನ
1	100 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು	ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.90 ಪ್ರತಿಶತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಆ ಮೊತ್ತ.
2	76-100 ವರ್ಷ	ರೂ. 40 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.60 ಪ್ರತಿಶತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ 'ಆ' ಮೊತ್ತ.
3	51-75 ವರ್ಷ	ರೂ.30 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಆ ಮೊತ್ತ.
4	26-50 ವರ್ಷ	ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 40 ಪ್ರತಿಶಿತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಆ ಮೊತ್ತ
5	11-25 ವರ್ಷ	ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
6	1 ರಿಂದ 10ವರ್ಷ	ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ.

8/2015

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

13/6/16
(ಎಂ.ನಾಗರತ್ನ)
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್
ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ

ಗೆ:

1) ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಅ ಮತ್ತು ಇ), ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು
2) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
3) ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
4) ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
5) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
6) ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.
7) ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ.

ಅನುಬಂಧ-4

PROCEEDINGS OF THE GOVERNMENT OF KARNATAKA

Sub: Amendment to Grant-in-Aid Code of the Wakf Institutions of Karnataka- Re-Structure of regarding.

Read: 1) Government Order No. RD 139 CWP 1977, dt:23-08-1979.

2) Letter No.KSBW/Acct/GIA/2013-14, dt:14-10-2019 of the Chief Executive Officer, Karnataka State Board of Wakf, Bangalore.

****

PREAMBLE:

The Chief Executive Officer Karnataka State Board of Wakf in his letter read at (2) above has forwarded a proposal to Amend the existing Grant-In-Aid Code of 1979 in respect of release of grants to the Wakf Institutions.

In view of the present scenario, it is found necessary and desirable to simplify the existing Grant-In-Aid Code by proposing necessary Amendment to the Grant-In-Aid Code in respect of the Institutions coming under the control of the Karnataka State Board of Wakfs for the release of grants. After considering the facts the following Amendments to the Grant-In-Aid Code is proposed.

Hence the Order,

GOVERNMENT ORDER NO. MWD 147 WES 2019,

BANGALORE DATED:05-02-2020

Government of Karnataka is pleased to accord approval for Amendment to the Grant-In-Aid Code of 1979 in respect of Wakf Institutions coming under the control of the Karnataka State Board of Wakf as Annexed to this Government Order.

This Grant-In-Aid Code shall come into force with immediate effect.

By Order and in the name of the
Governor of Karnataka

(Y.S. DALAWAI)
Deputy Secretary to Government,
Minority Welfare, Haj & Wakf Department.

d/Kannada G.O. Mansoora

Board in the Official Gazette under Section 5(2) & 36 of the Waqf Act 1995 shall also be deemed as registered Waqf Institutions for this purpose;

(d) "Year" means the financial year commencing from 1st April and ending with 31st March of the following year.

Chapter-III

General conditions of Grant

6. Every institution on behalf of which Grant-in-aid is sought shall be under the control of a Mutawalli/ Managing Committee who shall be answerable for the maintenance of the Institution and for the due fulfillment of all conditions of Aid, as may be prescribed from time to time.

7. The Muthawalli/Managing Committee shall be responsible :-
   - (i) to strictly fulfill the conditions laid down in this Grant-in-aid Code;
   - (ii) subject to the inspection of the Institution by the Waqf Officer/ Waqf Inspector and any other Officers of the Karnataka State Board of Auqaf, any agency authorized by the Karnataka State Board of Auqaf;
   - (iii) to facilitate the Officers of the State Government, Central & State Audit Departments or any person appointed by the Karnataka State Board of Auqaf /Licensed Chartered Accountant to inspect the accounts of the institution, if the grant is above Rs. 25.00 (Rupees Twenty five Lakhs;
   - (iv) to strictly abide by the instructions of the inspecting or auditing agencies referred to in sub-clauses (ii) and (iii) above;
   - (v) to keep such accounts, and render such documents and reports as may be prescribed by the Karnataka State Board of Auqaf from time to time.

Note: A copy of the Annual Statement of Accounts of the Institution duly audited showing the amount spent for the purpose for which the grants are sanctioned under this Code shall be furnished to the Karnataka State Board of Auqaf before the 1st day of July of the following year.

8. No grant shall be payable to :-
   - (i) Waqf Institutions which are not registered with the Karnataka State Board of Auqaf;
   - (ii) Waqf Institutions having an annual income of Rs. 25.00 Lakhs and above.

Annexure

Karnataka State Grant-in-Aid Code for the Waqf Institutions

Chapter-I

Introduction

With the object of encouraging the Muslim Community all over the State of Karnataka, it is necessary to keep the Waqf Institutions secure and in good condition by carrying out repairs, renovations and improvements, by fencing, Compound walls for the protection of the Waqf properties and also by constructing new Waqf building wherever necessary. Provision is made in the Annual Budget of the State for payment of Grant-in-Aid to deserving Institutions, whose Mutawallis/Managing Committees take such works on their own initiative. The payment of such grants is subject to guidelines specified in this Code.

1. These guidelines shall be called the Karnataka State Grant-in-Aid Code for the Waqf Institutions 1979 as amended in 2019.
2. Grant-in-Aid cannot be claimed as a matter of right.
3. Grants are sanctioned by the Government of Karnataka.
4. The State Government reserves the right to change these guidelines and to interpret its meaning in case of dispute. The State Government also reserves the right to refuse, reduce or to withdraw any sanctioned grant at its discretion, without assigning any reason thereof, notwithstanding any guidelines contained in this Code.

Chapter-II

Definitions

5. Unless the context requires otherwise, the following words and phrases used in this Code shall have the meaning hereby assigned to them, namely :-

   (a) "Mutawalli" means a Mutawalli as defined in the Waqf Act 1995 and Waqf (Amendment) Act, 2013.

   (b) "Prescribed" means as prescribed in this Code

   (c) "Waqf Institution" means a "Waqf" as defined in the Waqf Act 1995, (Central Waqf Act 43 of 1995)

Note :- Waqf Institutions registered under the Bombay Trust Act 1950 and Hyderabad Atiyath Act, 1952 , shall be deemed to have been registered as Waqf under the Waqf Act, 1995. The other Institutions notified by the

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

9. The payment of grants sanctioned are subject to the availability of funds in the State Budget under the detailed Heads of Accounts.

10. The application for grant-in-aid shall contain a declaration signed by the Mutawalli/Managing Committee of the Institution to the effect that the guidelines of this Code are followed faithfully.

CHAPTER-IV

Procedure for utilization of Grant and other conditions

11. The Government may sanction such grants as deemed fit only on the recommendations of the Karnataka State Board of Auqaf.
12. The grants payable to Waqf Institutions are subject to the general conditions laid down in Chapter-III, the procedure prescribed and other conditions laid down under this chapter.
13. Application for grants shall be made in the Form appended to the Code along with an audited statement of accounts of the previous year. The Muthavalli/ Managing Committee shall furnish information duly verified by himself as to the amount of grant required by the Institution along with the necessary plans and estimates (in duplicate) prepared and signed by a qualified Engineer giving the details of the various items of works to be done alongwith the application for grant.
14. All applications for grants shall be made to the Board through the District Waqf Advisory Committees of the concerned Districts. The Board shall forward them to the Government with its recommendation for sanction.
15. Grants may be sanctioned under this Code for Repairs, Renovation or any improvement including protection of Waqf properties.
16. Work shall be completed within six months from the date of release of grants. In exceptional circumstances, the Board may extend the period upto one year.
17. The Board shall release the sanctioned grants to the Institutions within (07) seven days from the date of issue of Government order provided all the required documents along with Bank Account numbers of the Institutions and IFSC Code of the concerned Banks are furnished.
18. The Board shall release the grant sanctioned in one (1) installment if the amount sanctioned is upto Rs.5.00 lakhs, two (2) equal installments, if the grant amount is upto Rs.10.00 lakhs and three (3) installments if the grant is above Rs.10.00 lakhs.
19. The Mutawalli/ Managing Committee shall submit the Utilization Certificate in the format prescribed duly counter signed by the Waqf Officer of the District along with the audited statement of accounts for the grant released immediately after completion of work.

20. The grant shall be utilized only for the purpose for which it is sanctioned.
21. The Institutions shall maintain the records of the assets created out of the grants. These records are subject to audit by the Karnataka State Board of Auqaf and the State Accounts Department.
22. The Mutawalli/Secretary/President of the Institution shall give an undertaking that he agrees to be governed by the conditions of the grant and that in case of default he shall be personally liable to refund the entire amount of grant to the Board.
23. The assets created out of the Government grant shall be treated as Waqf property.
24. Any grants or portion of it's thereof which is not utilized for the purpose for which it was sanctioned shall be diverted to some other deserving institutions with the prior permission of the State Government.
25. Before the grant is released, the grantee should execute an indemnity bond in favour of Board that he will abide by the conditions of the grant failing which he shall be liable to refund the entire grant to the Board.
26. The income derived from the assets created out of the grant shall be utilized for charitable and religious purposes specified in the Waqf Act 1995.
27. The Chief Executive Officer shall submit a list of Institutions, where grants are not released with reason, every month in the prescribed format (Annexure-I)
28. Waqf Officer of the District shall submit monthly report on the grants released/utilized by the Institutions in the prescribed format (Annexure-II).
29. If the Karnataka State Board of Auqaf does not release the funds to the concerned Institution within three (3) months, such grant is deemed to have been lapsed and Government shall release the same to the needy Institutions by a Government order on the recommendation of Karnataka State Board of Auqaf.

(Y.S.DALAWAI)
Deputy Secretary to Government,
Minority Welfare, Haj & Wakf Department.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 155
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ.ಡಿ.ಶೇಖರ್ (ಹೊಸದುರ್ಗ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13/02/2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿಮಂಗಲ ರಿ.ಸ.ನಂ.155/156/157ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ; ಯಾರ್ಯಾರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಖಾಲಿ ಇದೆ; ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ತೆರವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿಮಂಗಲ ರಿ.ಸ.ನಂ.155/156/157ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-
<table><tr><th>ಸ.ನಂ</th><th>ಆಕಾರಬಂದ್‌ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ</th><th>ಒತ್ತುವರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ</th></tr><tr><td>154</td><td>17-28</td><td>ಯಾವುದೇ ಒತ್ತುವರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ</td></tr><tr><td>155</td><td>68-30</td><td>9-20</td></tr><tr><td>156</td><td>101-02</td><td>7-23</td></tr></table>
ಸ.ನಂ.154ರ 3-17 ಎ/ಗು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ.ನಂ.155 ಮತ್ತು 156ರಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಸ.ನಂ.155/156/157ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ; ಇವರುಗಳ ತೆರವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ; ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವೆಷ್ಟು; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಹುಲಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ 154, 155, 156, ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ.ನಂ 154ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 1964ರ ಕಲಂ 136(3) ರಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ.ನಂ 155 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 136(3) ರಡಿ ಒಟ್ಟು 23 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪೈಕಿ 59-15 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 18 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ 05 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 07 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 5-31 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</td></tr>
</table>

		ಸದರಿ ಸ.ನಂ 156ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ1964ರ ಕಲಂ 136(3) ರಡಿ ಒಟ್ಟು 99-10 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 86 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 17 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ 21-18.12 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 47 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 23 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆದೇಶವಾದ 16 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ 11-24.09 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಮೀನಿನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸುಪರ್ಧಿಗೆ ಪಡೆದು ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-2**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಕರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ.ನಂ 154 ಕ್ಕೆ ರೂ95.00 ಲಕ್ಷ, ಸ.ನಂ 155 ಕ್ಕೆ95.00 ಲಕ್ಷ, ಸ.ನಂ 156 ಕ್ಕೆ1.26ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಸ.ನಂ.155/156/157 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ; ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಪೋಡಿಯಾಗಿದೆ; ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ; ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ನಕಲಿಯಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ; ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ; ಒತ್ತುವರಿದಾರರ, ನಕಲಿ ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಹೆಸರು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಆಕಾರಬಂದ್ ನಂತೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸ.ನಂ. 154 ರಲ್ಲಿ17-28 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಸ.ನಂ. 155 ರಲ್ಲಿ68-30 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಸ.ನಂ. 156 ರಲ್ಲಿ101-02 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ದುರಸ್ಥಿ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-3**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಸ.ನಂ 154 ರಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಾಗಿ ಹೊಸ ಸ.ನಂ.333 ರಿಂದ 350 ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ಸ.ನಂ.ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ.ನಂ.155ರಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಾಗಿ ಹೊಸ ಸ.ನಂ 273 ರಿಂದ 288 ಮತ್ತು 307 ರಿಂದ 320 ಮತ್ತು 351, 352, 355 ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ಸ.ನಂ.ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ.ನಂ 156ರಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಾಗಿ ಹೊಸ ಸ.ನಂ.254, 255, 256 ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹೊಸ ಸ.ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 136(3) ರಡಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನೈಜತೆ/ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-4** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ)	ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್/ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ ; ಇವುಗಳು ಅನಧಿಕೃತವೋ; ಯಾವಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದ; ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ಲಾಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು (ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-5**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 19 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ – 1

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಹೆಸರು
1	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-08 ಗುಂಟೆ	1. ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 2. ಮುನಿಯಪ್ಪ 3. ಹೆಚ್.ಎ.ನಾಗರಾಜು
2	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-35	ರಾಜಪ್ಪ
3	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-7	ಮುನಿಯಮ್ಮ
4	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-13.50	1. ಭೈರಪ್ಪ 2. ಅಳ್ಳಪ್ಪ 3. ರಾಮಯ್ಯ
5	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-38	ಕದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ
6	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-17	1. ರತ್ನಮ್ಮ
7	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-38	1. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಪಣ್ಣ
8	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-06	1. ಎ. ರಾಮಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ
9	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-28	1. ಮಹಮ್ಮದ್ ಉಸೇನ್ ಬಿನ್ ಕಮಲ್ ಸಾಬ್
10	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-34	ಸಜಾರ್ಪುರದ ಮುನಿಯಪ್ಪ
11	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-05 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಸುರೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 2. ನೀಲಕಂಠರೆಡ್ಡಿ 3. ಶಿವಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ 4. ರಾಚಪ್ಪ
12	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-34 ಎ-ಗುಂಟೆ	1.ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ 2.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 3.ಗುರಾರೆಡ್ಡಿ 4. ವಿಮಲಮ್ಮ

13	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-15 ಗುಂಟೆ	1. ಶಾಫೀರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್ 2. ಆಲೀಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಗ್
14	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-39	ಮುನಿಯಪ್ಪ
15	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	2-11	ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ
16	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	2-18	ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ
17	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-4	ರಪ್ರಲ ನೀರಜ ಕೋಂ ರಪ್ರಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌದರಿ
18	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-29 ಗುಂಟೆ	1. ಯಲ್ಲಮ್ಮ 2. ಪಾಟೀಲ್ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ 3. ರಾಜೇಶ್ವರಿ
19	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-14	ಯಲ್ಲಪ್ಪ
20	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-17 ಗುಂಟೆ	1. ರಪ್ರಲಾ ನಿರಾಜ ಕೋಂ ರಪ್ರಲಾ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌದರಿ
21	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-13.50	ಮಲ್ಲೇಶ್
22	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-39	1. ಮರಿಯಪ್ಪ
23	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	2-25	ತಮಿಳ ಅರಸನ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ 6 ಜನರು
24	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-06	ಗುರುಕುಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಾಲೆ

25	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-10 ಗುಂಟೆ	ಆಢಳಿತ ಮಂದಡಳಿ ಸಾಯಿಬಾಬ ಮಂದಿರ
26	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	2-01 ಎ-ಗುಂಟೆ	ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ
27	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-05 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಯೂನಸ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಜೀಮ್ ಖಾನ್
28	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-34	ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ
29	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-28 ಗುಂಟೆ	ಹೆಚ್.ಎ.ರಾಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ
30	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-20 ಗುಂಟೆ	1.ಪಾಪಣ್ಣ 2.ವೈ ರಾಮಾಂಜುನೇಯ್ಯ 3.ವೈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
31	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-16 ಗುಂಟೆ	ಎಂ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರೇ 6 ಜನರು
32	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-08 ಗುಂಟೆ	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶೋಂಭಯ್ಯ
33	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-00	1. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೇಲ್
34	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-15 ಗುಂಟೆ	ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ. ಗುರಪ್ಪ
35	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-19 ಗುಂಟೆ	1. ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್

36	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-08 ಗುಂಟೆ	1. ಗೌರಮ್ಮ 2. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 3. ಲೋಕೇಶ್ 4. ರತ್ನಮ್ಮ 5. ವೆಂಕಟೇಶ್ 6. ರಾಜಪ್ಪ
37	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-15	ವಿಜಯ ರಾಘವ ರೆಡ್ಡಿ
38	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-23 ಗುಂಟೆ	1. ಆಂಜೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೋಗಟಪ್ಪ
39	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-22 ಗುಂಟೆ	1. ಮನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ 2. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ 3. ಭೀರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಮುನಿಗ 'ಉ' ಕೋಳಿ ಮುನಿಗ
40	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-10 ಗುಂಟೆ	1. ಹೆಚ್ ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಜೋಗಟಪ್ಪ 'ಉ' ದೊಡ್ಡ ಜೋಗಟಪ್ಪ
41	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-4 ಗುಂಟೆ	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸೆಚಿಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್
42	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-05 ಗುಂಟೆ	1. ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ 2. ಯಲ್ಲಮ್ಮ 3. ವಜ್ರಪ್ಪ 4.ವೆಂಕಟೇಶ್ 5. ನಾಗರತ್ನ

43	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-25 ಗುಂಟೆ	1. ಹನುಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮರಾಯ 2. ಎನ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಡು
44	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-33 ಗುಂಟೆ	ರಫುಲ ನೀರಜ ಕೋಂ ರಫುಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌದರಿ
45	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-26 ಗುಂಟೆ	1. ಡಾ॥ರಾಜೀವ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ವೆಂಕಟೇಶ ರೆಡ್ಡಿ 2. ಹೆಚ್.ಜಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್‌ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ
46	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-+33 ಗುಂಟೆ	1.ಚಕ್ಕಂ ರೆಡಿ 2.ಸುನೀತಾ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 3.ರತ್ನಮ್ಮ
47	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-20 ಗುಂಟೆ	1. ಸುಜಾತ ಚಂದ್ರಾಕೀರ್ತಿಕೋಂ ಲೇ. ಎಂ ಎಲ್ ಚಂದ್ರಾಕೀರ್ತಿ
48	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-27	1. ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
49	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-08 ಗುಂಟೆ	1. ಆನಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

50	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-20 ಗುಂಟೆ	1. ಮೋಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆರ್ ಮುನಯಪ್ಪ 2. ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 3. ಎಸ್. ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ
51	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	0-36	ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ
52	ಹುಲಿಮಂಗಲ	350	0-33	ಜ್ಯೋತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೋಟಪ್ಪ
53	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	1-00	ಸುಬ್ರಮಣಿ ರೆಡ್ಡಿ
54	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	1-27	ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ
55	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	1-06	ರಾಧಮ್ಮ
56	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	0-34	ನವೀನ್‌ಟಿ.ವಿ
57	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	1-06.08	1. ವಸುಂಧರ
58	ಹುಲಿಮಂಗಲ	350	0-24 ಗುಂಟೆ	1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಎಂ.ವಿ.ಪಿ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ
59	ಹುಲಿಮಂಗಲ	350	3-04 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು
60	ಹುಲಿಮಂಗಲ	154/12 ಹೊಸ ಸ ನಂ 343	0-23 ಗುಂಟೆ	1. ಸಂಚೀತ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ
61	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156/2	2-21 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು

62	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-06 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 2. ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್ 3. ಜಗದೀಶ್ 4. ರವಿಕುಮಾರ್
63	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-25+ 1-15	ಗಜೇಂದ್ರ

ಅನುಬಂಧ - 2

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 136(3) ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ	ಸ.ನಂ	ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ/ಗುಂ	ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್‌ಆರ್‌ಟಿ(2)(ಎ) ಸಿಆರ್	ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ
ಸ.ನಂ 155					
1	155	6	1-05.	14/19-20	20-04-21
2	155	2	1-35.	244/08-09	05-10-20
3	155	3	0-07	14/19-20	20-04-21
4	155	5	0-38	20/19-20	20-04-21
5	155	4	0-13-08	48/19-20	20-04-21
6	155	1	0-08	44/19-20	20-04-21
7	155	6	1-05.	07/2019-20	15-03-21
ಸ.ನಂ 156					
1	156	12	5-00	264/08-09	05-10-20
2	156	13	2-00	321/08-09	05-10-20
3	156	6	0-01.01	255/08-09	05-10-20
4	156	33	2-00	244/08-09	05-10-20
5	156	35	2-00	339/08-09	08-10-20
6	156	38	0-02.04	331/08-09	05-10-20
7	156	48	0-02.02	313/08-09	08-10-20
8	156	40	2-00	265/08-09	08-10-20
9	156	-	0-18.11	248/08-09	05-10-20

10	156	–	2-21.08	234/08-09	08-10-20
11	156	12	0-17	42/2019-20	15-03-21
12	156	38	0-23	10/2019-20	15-03-21
13	156	40	0-22.	09/2019-20	15-03-21
14	156	31	0-16	52/2019-20	20-04-21
15	156	24	1-05.	54/2019-20	20-04-21
16	156	51	0-33	59/2019-20	20-04-21
17	156	6	1-17.	28/2019-20	20-04-21

ಅನುಬಂಧ - 3

154 ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸರ್ವೆನಂಬರ್‌ಗಳು							
ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
333	8–04	338	3–00	343 (353,354)	7–26	348	8–02
334	8–06	339	8–00	344	8–09	349	8–14
335	9–22	340	8–00	345	8–09	350	22–09
336	8–03	341	8–03	346	8–21	353	1–24
337	8–17	342	8–05	347	8–14	354	7–36
						ಒಟ್ಟು:–	**166–24**

155 ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸರ್ವೆನಂಬರ್‌ಗಳು							
ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
273	8–15	274	8–00	275	7–33	276	8–24
277	2–01	284	2–02	309	2–00	318	2–00
278	4–11	285	2–00	310	2–00	319	2–00
279	2–05	286	2–00	313	2–00	320	2–00
280	2–02	287	2–02	314	2–00	351	5–05
281	2–03	288	2–03	315	2–00	352	2–02
282	2–02	307	8–13	316	2–00	355	8–00
283	2–04	308	2–00	317	2–00	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	116–14

156 ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸರ್ವೆನಂಬರ್‌ಗಳು							
ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹೊಸ ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
254	9–09	255	8–37	256	10–03	294	5–08
295	5–12	296	5–04	297	04–04	298	13–14
289	2–02	305	2–20	323	2–00	329	2–00
290	2–02	306	2–00	324	2–00	330	2–00
291	2–00	311	2–00	325	2–00	331	2–00
292	2–01	312	4–02	326	2–00	332	2–00
293	2–06	321	2–00	327	2–12	356	5–04
304	2–00	322	2–00	328	2–00	357	2–00
299	3–01	300	5–00	301	5–00	302	5–07
303	4–24					ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	138–10

ಅನುಬಂಧ - 4

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಹೆಸರು
1	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-08 ಗುಂಟೆ	1. ಗೋಪಾಲಪ್ಪ 2. ಮುನಿಯಪ್ಪ 3. ಹೆಚ್.ಎ.ನಾಗರಾಜು
2	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-35	ರಾಜಪ್ಪ
3	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-7	ಮುನಿಯಮ್ಮ
4	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-13.50	1. ಭೈರಪ್ಪ 2. ಅಳ್ಳಳ್ಳಪ್ಪ 3. ರಾಮಯ್ಯ
5	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-38	ಕದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ
6	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-17	1. ರತ್ನಮ್ಮ
7	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-38	1. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಪಣ್ಣ
8	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-06	1. ಎ. ರಾಮಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ
9	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-28	1. ಮಹಮ್ಮದ್ ಉಸೇನ್ ಬಿನ್ ಕಮಲ್ ಸಾಬ್
10	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-34	ಸಜಾರ್ಪುರದ ಮುನಿಯಪ್ಪ
11	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-05 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಸುರೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 2. ನೀಲಕಂಠರೆಡ್ಡಿ 3. ಶಿವಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ 4. ರಾಚಪ್ಪ
12	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-34 ಎ-ಗುಂಟೆ	1.ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ 2.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 3.ಗುರಾರೆಡ್ಡಿ 4. ವಿಮಲಮ್ಮ

13	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-15 ಗುಂಟೆ	1. ಶಾಫೀರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಉಲ್ಲಾಖಾನ್ 2. ಆಲೀಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಗ್
14	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-39	ಮುನಿಯಪ್ಪ
15	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	2-11	ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ
16	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	2-18	ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ
17	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-4	ರಫ್ರಲ ನೀರಜ ಕೋಂ ರಫ್ರಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌದರಿ
18	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-29 ಗುಂಟೆ	1. ಯಲ್ಲಮ್ಮ 2. ಪಾಟೀಲ್ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ 3. ರಾಜೇಶ್ವರಿ
19	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-14	ಯಲ್ಲಪ್ಪ
20	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-17 ಗುಂಟೆ	1. ರಫ್ರಲಾ ನಿರಾಜ ಕೋಂ ರಫ್ರಲಾ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌದರಿ
21	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-13.50	ಮಲ್ಲೇಶ್
22	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-39	1. ಮರಿಯಪ್ಪ
23	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	2-25	ತಮಿಳ ಅರಸನ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ 6 ಜನರು
24	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-06	ಗುರುಕುಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಾಲೆ

25	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-10 ಗುಂಟೆ	ಆಢಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಾಯಿಬಾಬ ಮಂದಿರ
26	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	2-01 ಎ-ಗುಂಟೆ	ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ
27	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-05 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಯೂನಸ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಜೀಮ್ ಖಾನ್
28	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-34	ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ
29	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-28 ಗುಂಟೆ	ಹೆಚ್.ಎ.ರಾಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ
30	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-20 ಗುಂಟೆ	1.ಪಾಪಣ್ಣ 2.ವೈ ರಾಮಾಂಜುನೇಯ್ಯ 3.ವೈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
31	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-16 ಗುಂಟೆ	ಎಂ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರೇ 6 ಜನರು
32	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-08 ಗುಂಟೆ	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಶೋಂಭಯ್ಯ
33	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-00	1. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್
34	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-15 ಗುಂಟೆ	ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ. ಗುರಪ್ಪ
35	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	0-19 ಗುಂಟೆ	1. ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್

36	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-08 ಗುಂಟೆ	1. ಗೌರಮ್ಮ 2. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 3. ಲೋಕೇಶ್ 4. ರತ್ನಮ್ಮ 5. ವೆಂಕಟೇಶ್ 6. ರಾಜಪ್ಪ
37	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-15	ವಿಜಯ ರಾಘವ ರೆಡ್ಡಿ
38	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-23 ಗುಂಟೆ	1. ಆಂಜೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೋಗಟಪ್ಪ
39	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-22 ಗುಂಟೆ	1. ಮನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ 2. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ 3. ಭೀರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಮುನಿಗ 'ಉ' ಕೋಳಿ ಮುನಿಗ
40	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-10 ಗುಂಟೆ	1. ಹೆಚ್ ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಜೋಗಟಪ್ಪ 'ಉ' ದೊಡ್ಡ ಜೋಗಟಪ್ಪ
41	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-4 ಗುಂಟೆ	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸೆಚಿಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್
42	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-05 ಗುಂಟೆ	1. ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ 2. ಯಲ್ಲಮ್ಮ 3. ವಜ್ರಪ್ಪ 4.ವೆಂಕಟೇಶ್ 5. ನಾಗರತ್ನ

43	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-25 ಗುಂಟೆ	1. ಹನುಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮರಾಯ 2. ಎನ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಡು
44	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-33 ಗುಂಟೆ	ರಫ್ಪಲ ನೀರಜ ಕೋಂ ರಫ್ಪಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಚೌದರಿ
45	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-26 ಗುಂಟೆ	1. ಡಾ॥ರಾಜೀವ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ವೆಂಕಟೇಶ ರೆಡ್ಡಿ 2. ಹೆಚ್.ಜಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್‌ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ
46	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-+33 ಗುಂಟೆ	1.ಜಕ್ಕಂ ರೆಡಿ 2.ಸುನೀತಾ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 3.ರತ್ನಮ್ಮ
47	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-20 ಗುಂಟೆ	1. ಸುಜಾತ ಚಂದ್ರಾಕೀರ್ತಿಕೋಂ ಲೇ. ಎಂ ಎಲ್ ಚಂದ್ರಾಕೀರ್ತಿ
48	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-27	1. ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
49	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-08 ಗುಂಟೆ	1. ಆನಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

50	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	0-20 ಗುಂಟೆ	1. ಮೋಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆರ್ ಮುನಯಪ್ಪ 2. ಎಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 3. ಎಸ್. ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ
51	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	0-36	ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ
52	ಹುಲಿಮಂಗಲ	350	0-33	ಜ್ಯೋತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೋಟಪ್ಪ
53	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	1-00	ಸುಬ್ರಮಣಿ ರೆಡ್ಡಿ
54	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	1-27	ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ
55	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	1-06	ರಾಧಮ್ಮ
56	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	0-34	ನವೀನ್‌ಟಿ.ವಿ
57	ಹುಲಿಮಂಗಲ	343	1-06.08	1. ವಸುಂಧರ
58	ಹುಲಿಮಂಗಲ	350	0-24 ಗುಂಟೆ	1. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಎಂ.ವಿ.ಪಿ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ
59	ಹುಲಿಮಂಗಲ	350	3-04 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು
60	ಹುಲಿಮಂಗಲ	154/12 ಹೊಸ ಸ ನಂ 343	0-23 ಗುಂಟೆ	1. ಸಂಕೀತ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ
61	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156/2	2-21 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು

62	ಹುಲಿಮಂಗಲ	155	1-06 ಎ-ಗುಂಟೆ	1. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 2. ರಾಮ್‌ಕುಮಾರ್ 3. ಜಗದೀಶ್ 4. ರವಿಕುಮಾರ್
63	ಹುಲಿಮಂಗಲ	156	1-25+ 1-15	ಗಜೇಂದ್ರ

ಅನುಬಂಧ - 5

ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ S.NO. 155

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸ.ನಂ.	ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.	ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಷರಾ
1	155	B 15	ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	30 x 50	1 Floor
2	155	B 15	ಮೋಹನ್	30 x 40	3 Floor
3	155	B 15	ತಿರುಮಲ್ (ನಾಯ್ಡು)	25 x 40	1 Floor
4	155	B 15	ಶ್ರೀಧರ್	20 x 40	2 Floor
5	155	B 15	ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು	30 x 40	1 Floor
6	155	B 15	ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ (ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ)	80 x 60	-
7	155	B 15	Green Tree Bar (ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ)	110 x 70	-
8	155	B 15	ನಾಗರತ್ನ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶ್	20 x 30	1 Floor
9	155	B 25 & 24	ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ (ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು)	40 x 40	-
10	155	B 25 & 24	ರಾಜಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ (ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಹಳೆದು)	30 x 40	-
11	155	B 25 & 24	ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್	50 x 70	-
12	155	B 25 & 24	ರಾಜಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ	60 x 120	1 Floor
13	155	B 25 & 24	ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ	50 x 60	1 Floor
14	155	B 25 & 24	ಕಿರೋಲಿ ಬನ್ಸಾಲ್	60 x 40	1 Floor
15	155	B 25	ದೇವಸ್ಥಾನ	120 x 50	-
16	155	B 25	ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಅಂಗಡಿಗಳು)	40 x 30	-

17	155	B 25	ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಅಂಗಡಿಗಳು)	30 x 40	-
18	155	B 25	ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಕಟ್ಟಡ	50 x 20	-
19	155	B 25	ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಕಟ್ಟಡ	50 x 20	-
20	155	B 25	ಮುನಿಯಪ್ಪ (ಅಂಗಡಿ)	60 x 45	-
21	155	B 25	ಮುಸ್ಲಿಂ ರವರದು (ಶಿಕಾರಿಪಾಳ್ಯ)	80 x 30	-
22	155	B 25	ಅನ್ಸರ್ (ಕೋಳಿ ಅಂಗಡಿ)	30 x 40	-
23	155	B 25	ಮೇರಸ್ ಪಿಂಟೋ (ಅಂಗಡಿ)	100 x 40	-
24	155	B 33	ಎಸ್ ಜೆ ಆರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ಲಾ	100 x 100	-
25	155	B 17	ಶೆಡ್	10 x 10	-
26	155	B 17	ಸುರೇಶ್	30 x 50	1 Floor
27	155	B 17	ಕಿರಣ್	40 x 50	1 Floor
28	155	B 6	ಮಹಮದ್ ಗೌಸ್ ಅಂಗಡಿ	60 x 17	2 Floor
29	155	b 6	ಹೊಸ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು	15 x 40	-
30	155	B 6	ಮನೋಹರ ಅಂಗಡಿಗಳು	30 x 50	-
31	155	B6	ಮಸರತ್ ಹುನ್ನಿಸ್ ಮನೆ	30 x 45	-
32	155	B 6	ನರಸಿಂಹ ಮನೆ	15 x 40	-
33	155	B 6	ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮನೆ	20 x 40	-
34	155	B 6	ಮಹೀದ್ ಪಾಷ	40 x 50	ಶೆಡ್
35	155	B6	ಮುನ್ನಾರ್ ಪಾಷ ಮನೆ	20 x 40	-
36	155	B 4	ಅರುಣ್ (ಅಂಗಡಿ ಮನೆ)	30 x 50	-

37	155	B 4	ರಾಯಚೈನ್	50 x 60	G + 5 Floor
38	155	B4	ರಾಮು ಜಿ	30 x 40	G + 2 Floor
39	155	B 4	ರಾಜಪ್ಪ	50 x 100	G + 3 Floor
40	155	B2	ರಾಜಪ್ಪ	50 x 100	G + 2 Floor
41	155	B 2	ರಾಜಪ್ಪ	2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು	-

ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ - S.NO-156

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸ.ನಂ.	ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.	ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಷರಾ
1	156	B 23	ಸಾಯಿ ಬಾಬ ಮಂದಿರಾ ರಾಜಣ್ಣ	60 x30	ಅಂಗಡಿ
2	156	B 21	ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಸವರಾಜ	10 x 60	ಅಂಗಡಿ
3	156	B 21	ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಣಿಕಮ್	10 x20	ಶೆಡ್
4	156	B 21	ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್	40 x 60	ಅಂಗಡಿ
5	156	B 21	ತಮಿಳು ಅರ್ಚನ್	40 x 60	ಅಂಗಡಿ
6	156	B 21	ರಾಜಣ್ಣ	40 x 60	ಅಂಗಡಿ
7	156	B 21	ಮಹದೇವ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೈವುಡ್	20 x 30	ಅಂಗಡಿ
8	156	B 21	ಮುನ್ನಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಸುಜಾರಾಮ್	20 x 30	ಅಂಗಡಿ
9	156	B 21	ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	20 x 30	ಮನೆ
10	156	B 21	ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್	30 x 40	4ಮನೆ
11	156	B 21	ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಕಾವೇರಿ	20 x 30	ಮನೆ
12	156	B 21	ಅಬೇದ್ ಬಾಷ	10 x 15	ಮನೆ

13	156	B 21	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ	20 x 30	ಮನೆ
14	156	B 21	ಮೆಂಗ ದೇವಿ ನಿವಾಸ	30 x 40	ಮನೆ
15	156	B 21	ಸುಮಾ ಕೋಂ ಮದೀನ್ ಲಾಲ್	20 x 30	ಮನೆ
16	156	B 21	ಶಮೀರ್	20 x 30	5 Floor
17	156	B 21	ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ವಿದಾಶ್ರೀ	20 x 30	4 Floor
18	156	B 21	ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ	20 x 30	4 Floor
19	156	B 21	ಯಲ್ಲಮ್ಮ	20 x 30	4 Floor
20	156	B 21	ಭಾಸ್ಕರ್	20 x 30	4 Floor
21	156	B 21	ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಮಮ್ತಾಜ್)	30 x 28	7 Floor
22	156	B 21	ಶೋಯಾಬ್ ಪ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್	30 x 20	3 floor
23	156	B 21	ಹರಿಯಮ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್	10 x 5	ಅಂಗಡಿ
24	156	B 21	ಆರ್ ಕೆ ಹೋಟೆಲ್	10 x 10	ಹೋಟೆಲ್
25	156	B 21	ಮಹೇಶ್ವರಿ	10 x 30	2 ಮನೆ
26	156	B 21	ಹೊಸಕಟ್ಟಡ	15 x 30	3 floor
27	156	B 21	ವಡಿವೇಲು	20 x 30	3 floor
28	156	B 21	ನಿಜಾಮ್ ಶರೀಫ್	20 x 30	3 floor
29	156	B 21	ಹಜರತ್ ಮಸೀದಿ	20 x 30	1 Floor
30	156	B 21	ಗೋವಿಂದರಾವ್	20 x 30	2 floor
31	156	B 21	ಅರಸು	20 x 30	2 floor
32	156	B 21	ಶಿಲಂಬ	30 x 40	ಮನೆ
33	156	B 21	ನಿಸರ್	20 x 30	3 floor
34	156	B 21	ರಾಧಮ್ಮ	20 x 30	ಮನೆ

35	156	B 21	ಶಾಂತಮ್ಮ	20 x 30	ಮನೆ
36	156	B 21	ಮಂಜಿಲ್	20 x 30	3 floor
37	156	B 21	ಕೆ ವಿತ್ಯಾಶ್ರೀ ನಿಲಯ (ವಿಠಯ ಶ್ರೀ)	30 x 20	2 floor
38	156	B 21	ರಿಯಾಜ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬ್ಜಲ್ ಸಲಾಂ	30 x 40	8 ಮನೆಗಳು
39	156	B 21	ಬಾಷಾ ಅಲಿ	15 x 15	1 ಮನೆ
40	156	B 21	ರಾಜೇಂದ್ರನ್	15 x 30	2 ಮನೆ
41	156	B 21	ಮುರುಗನ್ ಬಿನ್ ಅರೋಗಾರ್ಜಿಯಮ್	15 x 20	1 ಮನೆ
42	156	B 21	ರೇಷ್ಮ	20 x 30	3 ಮನೆ
43	156	B 21	ಸಾಬಿಯಾ ಬಾನು	20 x 30	1ಮನೆ
44	156	B 21	ಕಮಲ ಕೋಂ ರಾಜು	15 x 20	2 ಮನೆ
45	156	B 21	ರಿಯಾಜ್	15 x 30	2 ಮನೆ
46	156	B 21	ಶಿಮಾ	30 x 40	1ಮನೆ
47	156	B 21	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	3 ಮನೆ
48	156	B 21	ನಾಗು ಕೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್	30 x 40	6 ಮನೆ
49	156	B 21	ಅಕ್ರಂ ಶರೀಫ್ ಬಿನ್ ಮೈಥಲ್ ಶರೀಫ್	30 x 40	1 ಮನೆ
50	156	B 21	ರವಿಕುಮಾರ್	60 x 40	13 ಮನೆ
51	156	B 21	ರವಿಕುಮಾರ್	60 x 40	7 ಮನೆ
52	156	B 21	ಹೊಸಕಟ್ಟಡ	30x40	6 ಮನೆ
53	156	B 21	ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್	30 x 40	4 ಮನೆ
54	156	B 21	ಗಿರಿಧರ್	20 x 50	4 ಮನೆ
55	156	B 21	ಸುಕಾಂತ್	30 x 50	4 ಮನೆ
56	156	B 21	ಸುದರ್ಶನ್	30 x 30	4 ಮನೆ

57	156	B 21	ಇರಿಲಾಲ್	20 x 30	1 ಮನೆ
58	156	B 21	ದಿನೇಶ್	30 x 40	2 ಮನೆ
59	156	B 21	ನಹೀಮ್	30 x 40	4 ಮನೆ
60	156	B 22	ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆ (ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ)	160 x 40	ಶಾಲೆ
61	156	B 24	ಮಸೀದಿ ಮಜೀದ್ ಅಯ್ಯಾಸ್	30 x 40	ಮಸೀದಿ
62	156	B 24	ಇಮ್ರಾನ್	30 x 40	ಮನೆ
63	156	B 24	ಪಕೇಶ್ ಬೇಗ್	30 x 40	ಮನೆ
64	156	B 24	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	2 Floor
65	156	B 24	ಓಯೋ ಲೈಫ್	30 x 60	6 Floor
66	156	B 24	ಕುಮಾರ್ ಬ್ರಿಕ್	30 x 60	ಮನೆ
67	156	B 24	ರಾಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ	30 x 60	3 Floor
68	156	B 24	ಮಂಜನಾಥ್	20 x 30	3 Floor
69	156	B 24	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	2 Floor
70	156	B 24	ಮಾದೇಶ್ವರ ರಾವ್	20 x 30	2 Floor
71	156	B 24	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	5 Floor
72	156	B 24	ರಾಮ್ ಭವನ್	30 x 40	5 Floor
73	156	B11	ದೇವಿಕುಮಾರಿಯಮ್ಮ	10 x 15	ದೇವಸ್ಥಾನ
74	156	B 10	ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಗ	20 x 25	ಮನೆ
75	156	B 13	ಶಫೀರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ ಖಾನ್	30 x 40	5 ಅಂಗಡಿ
76	156	B 13	ಶಫೀರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮದ್‌ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್	10 x 10	9 ಮಳಿಗೆ
77	156	B 17	ಪೂಜಾ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಮುರುಗೇಶ್	45 x 30	ಅಂಗಡಿ
78	156	B 17	ಮುರುಗೇಶ್	30 x 40	ಮನೆ

79	156	B 17	ನವಜ್ಯೋತಿ ನಿಲಯ	30 x 40	ಮನೆ
80	156	B 17	ಖಾಲಿ ಮನೆ	10 x 10	3 ಮನೆ
81	156	B 17	ಖಾಲಿ ಮನೆ	20 x 40	ಮನೆ
82	156	B 17	ಜೈಸುರನ್	10 x 10	2 ಮನೆ
83	156	B 17	ಜೈಬಹದ್ದೂರ್ ಕೋಂ ಸುನಿದ	10 x 10	1 ಮನೆ
84	156	B 46	ರಾಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಆಂಜಿನಪ್ಪ	60 x 60	2 floor
85	156	B 57	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	10 x 15	ಮನೆ
86	156	B 57	ಕುಮಾರ್	15 x 10	ಮನೆ
87	156	B 57	ಕಾಂಚನ ವೆಂಕಟೇಶ್	10 x 15	ಮನೆ
88	156	B 57	ವರ್ಧನ್ ಬಿನ್ ಕಣ್ಣನ್	40 x 15	ಮನೆ
89	156	B 57	ಅಲುಮೇಲು	15 x 30	ಮನೆ
90	156	B 57	ಬೆಲಕು ಹರೀಶ್	10 x 15	ಮನೆ
91	156	B 57	ಸುಮತಿ ಪಾವೇಡೆ	10 x 10	ಮನೆ
92	156	B 57	ಸಾಗರ್	10 x 20	ಮನೆ
93	156	B 57	ಮಂಜುನಾಥ್	15x 30	ಮನೆ
94	156	B 57	ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಶೇಕರ್	10 x 20	ಮನೆ
95	156	B 57	ತಂಗಮುತ್ತು	15 x 20	ಮನೆ
96	156	B 57	ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಹೋಮ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಮಹಮದ್	30 x 40	6 ಮನೆ
97	156	B 57	ಹಳೇ ಮನೆ	10 x 15	ಮನೆ
98	156	B 57	ಹಳೇ ಮನೆ	10 x 30	2 ಮನೆ
99	156	B 57	ಕುಮಾರ್	30 x 30	ಮನೆ
100	156	B 57	ಕಾರ್ತಿಕ್	20 x 25	ಮನೆ

101	156	B 57	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	10 x 15	ಮನೆ
102	156	B 57	ಸುರೇಶ್	20 x 30	3 ಮನೆ
103	156	B 57	ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡುರಾವ್	20 x30	1 ಮನೆ
104	156	B 57	ತಂಗ ಕೋಂ ಕುಮಾರ್	20 x 30	2 ಮನೆ
105	156	B 57	ಹನುಮಂತ	20 x 30	ಮನೆ
106	156	B 57	ಉಮೇಶ್	20 x 30	ಮನೆ
107	156	B 57	ನಾಗರಾಜು	20 x 30	ಮನೆ
108	156	B 57	ರಾಜೇಶ್ವರಿ	20 x 30	ಮನೆ
109	156	B 58	ಬಾಬು	40 x 60	ಮನೆ
110	156	B 58	ಜಿ ವಿ ನಾಣಿಯಪ್ಪ ಕನ್ನಿಕೆ	30 x 40	3 floor
111	156	B 58	ಬಾದಷಾ	10 x 10	ಮನೆ
112	156	B 58	ಮನೋಜ್	10 x 10	ಮನೆ
113	156	B 58	ಬಾದಷಾ	10 x 10	ಅಂಗಡಿ
114	156	B 58	ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳು	10 x 10	15 ಮನೆಗಳು
115	156	B 58	ಕುಮಾರ್	20 x 30	3 floor
116	156	B 58	ಖಾಲಿ ಮನೆ	20 x 30	2 floor
117	156	B 58	ಹಳೇ ಮನೆ	20 x 20	1 ಮನೆ
118	156	B 58	ಕುಮಾರಿ ಲಾವಣ್ಯ	20 x 30	1 ಮನೆ
119	156	B 58	ಶಂಶದ್	20 x 30	2 floor
120	156	B 58	ಯಲ್ಲಮ್ಮ	10 x 20	2 floor
121	156	B 58	ದಿವಾಕರ್	20 x 30	1 ಮನೆ
122	156	B 58	ಸುರೇಶ್	30 x 40	3 floor

123	156	B 58	ಬಾಬು ಪದ್ಮ	30 x 40	2 ಮನೆ	
124	156	B 58	ವೆಂಕಟೇಶ್	30 x 40	ಮನೆ	
125	156	B 58	ಕೆ ಗೋವಿಂದ	30 x 40	ಮನೆ	
126	156	B 58	ಗೋಪಿ	30 x 40	ಮನೆ	
127	156	B 58	ರಾಣಿ ಕೋಂ ಶಿಗಾಮಣಿ	30 x 40	ಮನೆ	
128	156	B 58	ಅಂಜಲಿ	30 x 40	ಮನೆ	
129	156	B 58	ಸುಗುಣ ಕೋಂ ವಿಜಯ	30 x 40	ಮನೆ	
130	156	B 58	ಸುಬ್ರಮಣಿ	30 x 40	ಮನೆ	
131	156	B 58	ಕಣ್ಣನ್	30 x 40	ಮನೆ	
132	156	B 58	ರಾಣಿ ಕೋಂ ಶಿಗಾಮಣಿ	20 x 30	2 floor	
133	156	B 58	ಬಂಟನ್	10 x 10	ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ	
134	156	B 58	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ	30 x 20	ಮನೆ	
135	156	B 58	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	5 Floor	
136	156	B 58	ರಮೇಶ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು	1-27 ಎ.ಗುಂ.	ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್	
137	156	B 58	ಶ್ರೀಕಂಠ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ	50 x 40	ಮನೆ	
138	156	B 58	ಎನ್ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಡು	30 x 40	ಮನೆ	
139	156	B 37	SLN Steel and Cement	30 x 40	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ	
140	156	B 37	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 60	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ	
141	156	B 37	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ	
142	156	B 37	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ	
143	156	B 37	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ	

144	156	B 37	ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ	30 x 40	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ
145	156	29	ಹೋಮ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ & ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸರ್	10X15	ಮಳಿಗೆ
146	156	29	ಲೀವ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಗೇಂದ್ರ	10X15	ಮಳಿಗೆ
147	156	29	ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೆಜ್ ಗಜೇಂದ್ರ	10X15	ಮಳಿಗೆ
148	156	45	ತಾಜ್ ಫನಿಹಜರ್ & ಇಂಟೀರಿಯರ್	10X20	ಮಳಿಗೆ
149	156	45	ರಾಮ್ ದೇವ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	10X20	ಮಳಿಗೆ
150	156	45	ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
151	156	45	ನವದೀಪ್ ಗ್ರಾನೈಟ್	10X10	ಅಂಗಡಿ
152	156	45	ಮನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್	40X40	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ
153	156	45	ಶಿವ ಗ್ಯಾಸ್	30X40	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ
154	156	31	ZR ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
155	156	31	ಶಿರಡಿಸಾಯಿಬಾಬ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
156	156	45	ಶಿರಡಿಸಾಯಿಬಾಬ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	30X30	4 ಅಂತಸ್ತು
157	156	45	ನವದೀಪ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
158	156	45	ಮನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
159	156	44	ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳು	10X10	ಮಳಿಗೆ
160	156	44	ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
161	156	44	ದಿ ಪೆಂಟೋನಿಕ್ ಕೆಫೆ	30X40	2 ಅಂತಸ್ತು
162	156	42	ಐ.ಎಫ್.ಐ.ಎಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್	60X6ಗೇಟ್	60X60
163	156	41	ಹೊಸಕಟ್ಟಡ	10X10	ಮಳಿಗೆ
164	156	41	ಹೊಸಕಟ್ಟಡ	30X40	3 ಅಂತಸ್ತು
165	156	41	ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್	40X30	ಮಳಿಗೆ 3 ಅಂತಸ್ತು

166	156	41	ರಾಯಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
167	156	41	ಹರಿಓಂ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
168	156	41	ಮಹಾದೇವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಯಾರ್ಲಿಂಗ್	10X10	ಮಳಿಗೆ
169	156	17	ಎಲ್ಲಮ್ಮ	30X40	ಮನೆ
170	156	17	ಪಾಟೀಲ್	30X40	ಮನೆ
171	156	17	ರಾಜೇಶ್ವರಿ	30X40	ಮನೆ
172	156	17	ಪಾರ್ವತಮ್ಮ	60X80	ಮನೆ
173	156	17	ರುದ್ರಪ್ಪ	30X40	ಮನೆ
174	156	17	ರತ್ನಮ್ಮ	60X80	ಮನೆ
175	156	17	ನಾರಾಯಣ	30X40	ಮನೆ
176	156	17	ಜೆ.ಪಿ.ರೆಡ್ಡಿ	30X40	ಮನೆ
177	156	17	ಕಮಲ	30X40	ಮನೆ
178	156	17	ಸುಲೋಚನ	30X40	ಮನೆ
179	156	17	ವಿ ಕಲೆ ರುಸ್ತುಮ್	30X40	ಮನೆ
180	156	17	ಪಿ.ಕೆ ಶರ್ಮ	30X40	ಮನೆ
181	156	17	ಚಂದ್ರ	30X40	ಮನೆ
182	156	17	ಬೋರೇಗೌಡ	30X40	ಮನೆ
183	156	17	ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜ	60X80	ಮನೆ
184	156	17	ನಂಜುಂಡಚಾರಿ	60X801	ಮನೆ
185	156	17	ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ	30X40	ಮನೆ
186	156	17	ಗಜನಪ್ಪ	30X40	ಮನೆ
187	156	17	ಜಕರಯ್ಯ	30X40	ಮನೆ

188	156	17	ಸಂಜೀವ	30X40	ಮನೆ
189	156	17	ಸುಬ್ಬಮ್ಮ	30X40	ಮನೆ
190	156	17	ಸಿ.ಎ.ದೇವನಿ	30X40	ಮನೆ
191	156	17	ಸವಿತಾ	30X40	ಮನೆ
192	156	17	ತಂಗಮಣಿ	30X40	ಮನೆ
193	156	17	ರುದ್ರಪ್ಪ	30X40	ಮನೆ
194	156	17	ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ	60X80	ಮನೆ
195	156	17	ರತ್ನಮ್ಮ	60X80	ಮನೆ
196	156	17	ಶಾಂತವೇಣುಗೋಪಾಲ್	0.04.01	ಮನೆ
197	156	17	ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ	60X80	ಮನೆ
198	156	17	ರಾಮಣ್ಣ	30X40	ಮನೆ
199	156	17	ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಬ್	60X80	ಮನೆ
200	156	17	ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್	30X40	ಮನೆ
201	156	17	ರಾಜಮ್ಮ	30X40	ಮನೆ
202	156	17	ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ	30X40	ಮನೆ
203	156	17	ಹೆಚ್.ವಿ.ರಾಜಣ್ಣ	60X80	ಮನೆ
204	156	17	ಎಂ.ಕೆ.ನಿರ್ಮಲ	60X80	ಮನೆ
205	156	21	ಪಿ.ಆರ್.ಬಾಸ್ಕೋಂಡಿ	30X40	ಮನೆ
206	156	21	ಸುಸೈ ಪೋನಿಯಾ	30X40	ಮನೆ
207	156	21	ಬಾಷಾ	20X15	ಮನೆ
208	156	21	ಗೀತಾ.ಆರ್	20X15	ಮನೆ
209	156	21	ಸಂಜಯ್	30x40	ಮನೆ

210	156	21	ಮಯೂರ್	10x10	ಮನೆ
211	156	21	ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	10x10	ಮನೆ
212	156	21	ಚಂದ್ರಮೋಹನ್	10x10	ಮನೆ
213	156	21	ಆರ್ಮುಗ	10x10	ಮನೆ
214	156	21	ಅರುಣ್	10x10	ಮನೆ
215	156	21	ಜಯಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ	10x10	ಮನೆ
216	156	21	ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್	10x10	ಮನೆ
217	156	21	ಹೊಸಕಟ್ಟಡ	20x20	ಮನೆ

<u>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ</u>

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 156
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಎನ್. (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13/02/2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-53 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು 53 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th><th>ನಮೂನೆ-50</th><th>ನಮೂನೆ-53</th></tr>
<tr><td>01</td><td>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ</td><td>4227</td><td>1521</td></tr>
<tr><td>02</td><td>ಗುಡಿಬಂಡೆ</td><td>1058</td><td>296</td></tr>
<tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>5285</td><td>1817</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಈ ಪೈಕಿ, ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ಪಹಣಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ;</td><td>ಈ ಪೈಕಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿ, ಪಹಣಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th><th>ನಮೂನೆ-50</th><th>ನಮೂನೆ-53</th></tr>
<tr><td>01</td><td>ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ</td><td>3822</td><td>1031</td></tr>
<tr><td>02</td><td>ಗುಡಿಬಂಡೆ</td><td>1058</td><td>262</td></tr>
<tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>4880</td><td>1293</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ಕೆಲ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೂಲ ಕಡತ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಾತೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;</td><td>ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿ ಖಾತೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</td></tr>
<tr><td>ಈ)</td><td>ಮೂಲ ಕಡತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೋಪವಲ್ಲವೇ;</td><td>ಮೂಲ ಕಡತವನ್ನು ನಾಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</td></tr>
</table>

ಊ)	ಮೂಲ ಕಡತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಣಾ ವಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದ್ದರೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಏನು?	ಮೂಲ ಕಡತ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಣಾ ವಹಿ, ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಚಲನ್ ಮತ್ತು ವಹಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ, ಜಮೀನಿನ ನಕ್ಷೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 21 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(**ಆರ್.ಅಶೋಕ**)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	157
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಎನ್. (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೇಳೂರನ್ನು ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ರಚಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 23-03-2022 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ:06-9-2022 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ/ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಲಭ್ಯತೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
(ಆ)	ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು;	
(ಇ)	ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಯಾವ ಯಾವ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ;	ನೂತನ ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಇಲಾಖೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ / ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಈ)	ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 16 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	158
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು	:	ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ.ಎಸ್.ಎನ್ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು;	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 100 ಹೊಸ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ ಇ-77 ಪಸಸೇ 2022, ದಿನಾಂಕ:08.04.2022 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಈ ಹೊಸ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು;	
ಇ)	ಈ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ತದನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-77 ಪಸಸೇ 2022 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:17.05.2022 ರಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 20 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. **(ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)** ಪ್ರಸ್ತುತ 30 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 50 ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-10 ಪಸಸೇ 2023

(ಪ್ರಭು.ಬಿ.ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

(ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಸಂಮೀ ಇ-77 ಪಸಸೇ 2022 ಬೇಂಗಳೂರು ದಿ:17.05.2022)

ಕ್ರ.ಸಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ರ.ಸಂ	ನೂತನ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ	ತಾಲ್ಲೂಕು
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ,	ಜಮಖಂಡಿ
		2	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎನ್	ಬಾದಾಮಿ
2	ಬೆಳಗಾವಿ	3	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮುಗಳಿಹಾಳ	ಸವದತ್ತಿ
		4	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಅರಟಾಳ	ಅಥಣಿ
3	ಬೀದರ್	5	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹೊಳಸಮುದ್ರ,	ಕಮಲಾನಗರ
		6	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕೌಟಾ (ಬಿ)	ಔರಾದ್
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	7	ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮದ್ದಲೋಡು	ಗೌರಿಬಿದನೂರು
5	ದಾವಣಗೆರೆ	8	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಗೋವಿನಕೋವಿ	ನ್ಯಾಮತಿ
6	ಧಾರವಾಡ	9	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಗಾಮಗಟ್ಟಿ,	ಧಾರವಾಡ
7	ಹಾವೇರಿ	10	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹನುಮಾಪುರ	ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು
		11	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹನುಮರಹಳ್ಳಿ,	ಶಿಗ್ಗಾಂವ
		12	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹಿರೇಮಗದೂರು	ಸವಣೂರು
8	ಕೊಪ್ಪಳ	13	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹಿರೇಹರಳಹಳ್ಳಿ,	ಯಲಬುರ್ಗ
9	ರಾಮನಗರ	14	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಯಾ	ಮಾಗಡಿ
		15	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಗಾಳು,	ಕನಕಪುರ
10	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	16	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಹರಗವಳ್ಳಿ,	ಶಿಕಾರಿಪುರ
		17	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಚೋರಡಿ,	ಶಿವಮೊಗ್ಗ
11	ತುಮಕೂರು	18	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕೆಂಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
		19	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ದೊಂಬರನಹಳ್ಳಿ,	ತುರವೇಕೆರೆ
12	ವಿಜಯಪುರ	20	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಆವರಣ	ವಿಜಯಪುರ
	ಒಟ್ಟು:20			

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.	:	159
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ. ಆನಂದ್ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ (ಜಮಖಂಡಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಜಮಖಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಸರಪಳಿ 38 ಕಿ.ಮೀ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬೃಹತ್ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು;	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ:ಇ-104 ಇಎಪಿ 2022 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 20-06-2022 ರಲ್ಲಿ 56 ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಸರಪಳಿ 381.10 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ.72.40 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಆ)	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 72 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯು ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು; ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?	

ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ E-45 ಇಎಪಿ 2023

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	16
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿಠ್ಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಡಿ).
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ.	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಹಜ್ ಮತ್ತು ಉಮರಾಗೆ ತೆರಳಲು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಜ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯಾತ್ರಿಕರು ಗೋವಾ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯಾತ್ರಿಕರು ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಜ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹಜ್ – 2022ಗಾಗಿ, ಕೋವಿಡ್– 19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯಾತ್ರಿಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆ.	ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮುಂಬೈ, ಪೂನಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಜ್ ಮತ್ತು ಉಮರಾಗೆ ತೆರಳಲು ಅತೀ ಸಮೀಪದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯಾತ್ರಿಕರು ಗೋವಾ, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇ.	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಜ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ.	ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಜ್ ಭವನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 315 ರಲ್ಲಿ 5-00 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಹಜ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸದರಿ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 02 LMQ 2023

(ಶಶಿಕಲಾ ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)
ಮುಜರಾಯಿ ಹಜ್ ಮತ್ತು
ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ (ಜಮಖಂಡಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**160**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು;	2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1069 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಗರಿದಮ್ (Name Matching Algoridam) ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ 12 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಹಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಈ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಧಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸದರಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆನ್‌ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 40 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	18
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿಠ್ಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಡಿ),
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13.2.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ; (ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 60.24 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 156.10 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 548ಬಿ ಕಿಮೀ 27.80 ರಿಂದ 82.50 ರವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.7410.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ರೂ.22440.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಳಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ತಗಲಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಹಾಳಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.4620.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ರೂ.2874.47 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ

		ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಳಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ/ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ/ಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ-ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನವದೆಹಲಿ ಇವರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದನುಸಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಃ20-03-2023 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಲೋಇ 4 ಸಿಕ್ಯೂಎಸ್ 2023(ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿಠ್ಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಡಿ), ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 18 ಕ್ಕೆ

ಅನುಬಂಧ-1

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ.	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಹಾಳಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸರಪಳಿ	ಹಾಳಾದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸರಪಳಿ	ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	2			3	4	5
	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು					
1	ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-41 ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 71.43	23.25	36.00	12.75	1500.00	
		41.00	47.00	6.00	1000.00	
		58.75	62.00	3.25	500.00	
	ಒಟ್ಟು			**22.00**	**3000.00**	
2	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಹಡಸಂಗ ರಾ.ಹೆ-13 ದಿಂದ ಹೋರ್ತಿ - ರೂಗಿ- ಸಾಲೋಟಗಿ - ಸಾತಲಗಾಂವ - ರೂಡಗಿ ಯಿಂದ ಉಡಚಣ ಸೇತುವೆ (ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ) ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 77.50	18.42	21.40	2.98	300.00	
		25.20	48.70	23.50	2500.00	
		74.00	77.50	3.50	360.00	
	ಒಟ್ಟು			**29.98**	**3160.00**	
3	ಔರಾದ - ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34 ಕಿ.ಮಿ 253.74 ರಿಂದ 278.05	253.74	258.00	4.26	600.00	
		268.00	269.00	1.00	150.00	
		274.00	277.00	3.00	500.00	
	ಒಟ್ಟು			**8.26**	**1250.00**	
	ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ			**60.24**	**7410.00**	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಹಾಳಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸರಪಳಿ	ಹಾಳಾದ ಮುಕ್ತಾಯ ದ ಸರಪಳಿ	ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು					
1	ಇಂಡಿ ಚವಡಿಹಾಳ ಬಬಲಾದ ಮೂಲಕ ರಾಹೆ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 18.50	1.30	7.00	5.70	500.00	
		13.50	18.50	5.00	450.00	
2	ಇಂಡಿ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅಹಿರಸಂಗ ಲಚ್ಯಾಣ ಬರಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 17.50	0.00	6.00	6.00	500.00	
3	ಭತಗುಣಗಿ ನಂದ್ರಾಳ ಬರಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 10.00	8.00	10.00	2.00	200.00	
4	ಲಾಳಸಂಗಿ ಶಿವಪೂರ ಕೆ.ಡಿ ಯಿಂದ ರೋಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00	0.00	5.00	5.00	500.00	
5	ನಾದ ಗೋಳಸಾರ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 11.00	0.00	11.00	11.00	995.00	
6	ಇಂಗಳಗಿ ಯಿಂದ ಆಳೂರ ಲಚ್ಯ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 9.50	0.00	3.60	3.60	140.00	
7	ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಬುಯ್ಯಾರ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಖೇಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 11.50	0.00	3.00	3.00	300.00	
		4.50	5.50	1.00	100.00	
		7.00	11.50	4.50	400.00	
8	ಅಹಿರಸಂಗ, ಬೈರೂಣಗಿ, ಭತಗುಣಕಿ ರಾಮಾಪೂರ ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ. 13 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 12.50	0.00	4.00	4.00	400.00	
		8.00	12.50	4.50	500.00	
9	ಸಂಗೋಗಿ ಶಿರಾಶ್ಯಾಡ ನಾದ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 8.20	3.00	8.20	5.20	500.00	

ಕ್ರ ಸಂ.	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಹಾಳಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸರಪಳಿ	ಹಾಳಾದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸರಪಳಿ	ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
10	ತಡವಲಗ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾತನಕೇರಿ ಅಗಸನಾಳ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00	5.00	10.00	5.00	500.00	
11	ಹಲಸಂಗಿ ಹಿಂಗಣಿ ಬರಗುಡಿ ಪಡನೂರ ಅಗರಖೇಡ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 23.00	5.00	9.00	4.00	350.00	
		18.50	26.50	8.00	750.00	
12	ಇಂಡಿ ಲಚ್ಯಾಣ ಪಡನೂರ ಶಿರಗೂರ ಇನಾಂ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 25.00	23.50	26.00	2.50	200.00	
13	ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಐ ನಾದ ಹಿರೇಮಸಳಿ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 25.00	0.00	5.00	5.00	5.00	
		10.00	25.00	15.00	1000.00	
14	ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿ.ಕೆ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಕೆ.ಡಿ ಹಂಚನಾಳ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00	3.00	6.00	3.00	300.00	
15	ಇಂಡಿ ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಲಸಂಗಿ ಮೂಲಕ ರಾ.ಹೆ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 17.50	0.00	2.00	2.00	200.00	
		6.00	9.00	3.00	300.00	
16	ರೂಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಿರೇಮಸಳಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 9.50	0.00	4.00	4.00	400.00	
17	ನಾದ ಕೆ.ಡಿ. ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಗೊಳಸಾರ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50	0.00	5.20	5.20	450.00	
		6.50	8.50	2.00	200.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು	ಹಾಳಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸರಪಳಿ	ಹಾಳಾದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸರಪಳಿ	ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
18	ಖೇಡಗಿ ರೂಡಗಿ ಮಿರಗಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00	2.40	8.00	5.60	500.00	
19	ಲಚ್ಯಾಣ ಅಗರಖೇಡ ದಿಂದ ತಾಲೂಕ ಗಡಿ ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 12.80	5.00	12.80	7.80	700.00	
20	ರಾ.ಹೆ-52 ಕಪನಿಂಬರಗಿ ಕೂಡಗಿ ಅಂಜುಟಗಿ ಭತಗುಣಕಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 15.00	0.00	8.00	8.00	600.00	
21	ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಬೂಯ್ಯಾರ ಸಾತಲಗಾಂವ ಪಿ.ಐ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಮುರಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 16.50	0.00	5.00	5.00	500.00	
		6.00	16.50	10.50	10000.00	
	ಒಟ್ಟು ಜಿ.ಮು.ರ			156.10	22440.00	

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿಠ್ಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಡಿ), ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 18 ಕ್ಕೆ

ಅನುಬಂಧ–2

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7
	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು					
1	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಚಗೇರಿ–ಹೊರ್ತಿ–ರೂಗಿ ಚೈನೇಜ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 33.60(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಹಡಸಂಗ ರಾ.ಹೆ–13 ದಿಂದ ಹೋರ್ತಿ – ರೂಗಿ–ಸಾಲೋಟಗಿ – ಸಾತಲಗಾಂವ – ರೂಡಗಿ ಯಿಂದ ಉಡಚಣ ಸೇತುವೆ (ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ) ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 42.60 ರಿಂದ 48.70)	ಎಸ್.ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ	1000.00	1000.00	6.10	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ–ಲಿಂಗಸುಗೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ–41) ಕಿ.ಮೀ. 25.50 ರಿಂದ 28.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	250.00	250.00	2.70	ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ–41 ಕಿ.ಮಿ 28.00 ರಿಂದ 30.00, 34.55 ರಿಂದ 40.50ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 162513)	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	995.00	995.00	7.95	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ–41 ಕಿ.ಮಿ 40.50 ರಿಂದ 46.30ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 162516)	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	995.00	995.00	5.80	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ–41 ಕಿ.ಮಿ 46.30 ರಿಂದ 47.20ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 162520)	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ.	520.00	520.00	0.90	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
6	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಡಿಯಿಂದ ಹಡಲಸಂಗ ರಾ.ಹೆ-13ರಿಂದ ಹೋರ್ತಿ-ರೂಗಿ-ಸಾಲೋಟಗಿ-ಸಾತಲಗಾಂವ-ರೋಡಗಿಯಿಂದ ಉಡಚಣ ಸೇತುವೆ (ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ)ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 77.00 ರಿಂದ 77.50 ರವರೆಗೆ ಭೀಮಾನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	3054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.	60.00	60.00	0.50	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಡಿಯಿಂದ ಹಡಲಸಂಗ ರಾ.ಹೆ-13ರಿಂದ ಹೋರ್ತಿ-ರೂಗಿ-ಸಾಲೋಟಗಿ-ಸಾತಲಗಾಂವ-ರೋಡಗಿಯಿಂದ ಉಡಚಣ ಸೇತುವೆ (ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ)ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 74.00 ರಿಂದ 77.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಭೀಮಾನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	3054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.	300.00	300.00	3.00	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ-ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 36.00ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 46.00 ರಿಂದ 47.80 ರವರೆಗೆ (ಝಳಕಿಯಿಂದ ಅಂಜುಟಗಿ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	3054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.	400.00	400.00	4.55	ಬಿ.ಎಂ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
9	ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಡಿಯಿಂದ ಹಡಲಸಂಗ ರಾ.ಹೆ-13 ರಿಂದ ಹೋರ್ತಿ-ರೂಗಿ-ಸಾಲೋಟಗಿ-ಸಾತಲಗಾಂವ-ರೋಡಗಿ ಯಿಂದ ಉಡಚಣ ಸೇತುವೆ (ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ) ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 60.50 ರಿಂದ 71.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	3054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.	100.00	100.00	6.40	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		**4620.00**	**4620.00**	**37.90**	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು					
1	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಭುಯ್ಯಾರ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಖೇಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154604)	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	490.00	490.00	3.45	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಚವಡಿಹಾಳ ಬಬಲಾದ ಹಳಗುಣಕಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ–13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 13.20 ರಿಂದ 18.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154611)	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	495.00	495.00	4.35	ಬಿ.ಎಂ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಗಿ ಶಿರಶ್ಯಾಡ ನಾದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.20 ರಿಂದ 8.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154686)	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	350.00	350.00	4.49	ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
4	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾದ ಗೋಳಸಾರ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154591)	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	495.00	495.00	4.05	ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
5	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಳಸಂಗಿ ಶಿವಪೂರ ಕೆ.ಡಿ ದಿಂದ ರೂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154587)	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	410.00	410.00	4.88	ಸಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ.
6	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಚವಡಿಹಾಳ ಬಬಲಾದ ಹಳಗುಣಕಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.30 ರಿಂದ 7.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 13.20 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 162807)	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	500.00	500.00	6.70	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಆಳೂರ ಲಚ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	5054–ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ	134.47	134.47	3.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು		**2874.47**	**2874.47**	**31.52**	

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿಠ್ಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಡಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	19
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೊಳಗೇರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 7 ಘೋಷಿತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
(ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಯಾವುವು; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	(see table below)
(ಇ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಇವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ;	ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಳಚೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ನಗರ)ಯಡಿ ಒಟ್ಟು 500 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 250 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 250 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
(ಈ)	ಸದರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ಜನರು ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಕರ	ಸದರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಗುಡಿಸಲು ಸಂಖ್ಯೆ	ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಹರಿಜನಕೇರಿ, ಭಜಂತ್ರಿ ಓಣಿ	210	1310
2	ತವಕಳಸಿ ಓಣಿ, ಸಮಗಾರ ಓಣಿ	215	1075
3	ಮಾದರಗೇರಿ	160	820
4	ಅಂಜುಮಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್	160	860
5	ಗೌರಿಪಟ್ಟಿ ತಾಂಡ	180	1210
6	ಸಮಗಾರ ಓಣಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ)	410	182
7	ಕುಂಭಾರ ಓಣಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ	265	1125

	ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
(ಉ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 17 ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ 2023]

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: **197**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: **13.02.2023.**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಯಲಹಂಕ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟು; (ಸರ್ವೆ ನಂ., ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ/ಗು	ತರಹೆ
2	8-02	ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆರೆ
13	0-20	ಸ್ಮಶಾನ
19	0-02	ಸ್ಮಶಾನ
21	0-11	ಸರ್ಕಾರಿ ಕುಂಟೆ
66	2-14	ಖರಾಬ ಕುಂಟೆ
75/4	21-19	ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ

ಆ)	ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸ.ನಂ.75/4ರಲ್ಲಿ 21-19 ಎ/ಗು ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್‌ಆರ್‌ಟಿ(2)(ಎನ್‌ಎ)ಸಿಆರ್ /32-32ಎ/2001-02 ರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ ಕಲಂ 136 (3)ರಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಪಹಣಿ ಕಾಲಂ ನಂ.09ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಕರಾರು ಆಗಿ, ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕ್ರಯದ ಕರಾರು ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ (ಗಾಂಧಿ ನಗರ) ಉಪನೋಂದಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 5481/2019-20, ದಿನಾಂಕ:06.01.2020 ರಂತೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಉಪನೋಂದಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ (ಗಾಂಧಿನಗರ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು

	ಇಂತಹದ್ದು ಕಾನೂನು ಅನುಸಾರವೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವೇ; ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು; ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;	ವಿಫಲಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಲ್ .ಎನ್.ಡಿ/ವೈ/ಸಿಆರ್/248/19-20, ದಿನಾಂಕ:28.02 .020 ರಂತೆ ಪೋಲಿಸ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್, ಸಂಪಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ ಕಲಂ 192(ಎ)ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ)	ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾರಾಟ/ ಕರಾರು ನೋಂದಣಿಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(**ಆರ್.ಅಶೋಕ**)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	198
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು;</td><td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ 2022-23 ನೇ(1-4-2022 ರಿಂದ 31-01-2023) ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
<table>
<tr><th>ತರಹೆ</th><th>ಪ್ರಾ. ಶಿಲ್ಕು</th><th>ಸ್ವೀಕೃತಿ</th><th>ಒಟ್ಟು</th><th>ವಿಲೇ</th><th>ಬಾಕಿ</th><th>ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ</th><th>ಭೂಮಾಪನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ</th></tr>
<tr><td>11E</td><td>225779</td><td>307192</td><td>532971</td><td>346637</td><td>186334</td><td>78344</td><td>107990</td></tr>
<tr><td>ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ</td><td>115903</td><td>108695</td><td>224598</td><td>120446</td><td>104152</td><td>56140</td><td>48012</td></tr>
<tr><td>11ಇ (ಅನ್ಯ ಕ್ರಾಂತ)</td><td>21525</td><td>35172</td><td>56697</td><td>39951</td><td>16746</td><td>8153</td><td>8593</td></tr>
<tr><td>ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ</td><td>0</td><td>21860</td><td>21860</td><td>3687</td><td>18173</td><td>2038</td><td>16135</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>363207</td><td>472919</td><td>836126</td><td>510721</td><td>325405</td><td>144675</td><td>180730</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಸರಾಸರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಸರಾಸರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಲೆಯಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು;</td><td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2022-23 ನೇ (1-4-2022 ರಿಂದ 31-01-2023) ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 47291 ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ 51072 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ</td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿ ಗಳನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆಯೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಬಾಕಿಯಿರುವ ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ
1) ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಣಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಅರ್ಜಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಳತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ FIFO (ಸರದಿ ಸಾಲಿನಂತೆ) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3) ನಮೂನೆ 1 ರಿಂದ 5 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
4) ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಭೂಮಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</td></tr>
</table>

		6) 2072 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 01-02-2021 ಮತ್ತು 02-02-2021 ರಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ 841 ಜನರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ನಿಯೋಜಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖಾ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ 438 ಜನ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 508 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 7) ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 3000 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 28-12-2021 ರಂದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 8) ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅಳತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಾಪಕರ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅಳತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 17 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ)
ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	199
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ</td><td>2019-20, 2020-21, 2021-22ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ದನ/ಎಮ್ಮೆ/ಹಸು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳು ನಿಧನವಾದಾಗ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪರಿಹಾರವೆಷ್ಟು;
(ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿವರ (ದನ/ಎಮ್ಮೆ/ಹಸು)
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:2403-00-106-0-03 ರಡಿ 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಸುಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾಸುವಿಗೆ ರೂ.10,000/- ರಂತೆ ಮರಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು <u>ಅನುಬಂಧ- 1</u> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ)
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ Ex-gratia compensation for non-insured cattle ಪರಿಹಾರ ಧನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿವರ ನೀಡಿದೆ.
<table>
<tr><th>ವರ್ಷ</th><th>ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ</th><th>ಷರಾ</th></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>46189</td><td>34,44,91,500/-</td><td></td></tr>
<tr><td>2020-21</td><td colspan="3">ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು</td></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>26929</td><td>21,24,41,000/-</td><td></td></tr>
</table>
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತದ ವಿವರ <u>ಅನುಬಂಧ-2</u> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಆ</td><td>ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ; ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವುದೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಇರುವುದೆಷ್ಟು?</td><td>ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿವರ (ದನ/ಎಮ್ಮೆ/ಹಸು)
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಣೆಯ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ದನ/ಎಮ್ಮೆ/ಹಸುಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಿವರ
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ 26753 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಕ್ಲೈಂಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.14.94 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸಕ್ತ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 25,520 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಕ್ಲೈಂಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.14.74 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ರೂ.18.22 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರೂ.47.90 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.</td></tr>
</table>

ಇ- ಪಸಂಮೀ 19 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ 1

[illegible]
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಪ ಜಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಪ ಪಂ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
1	ತುಮಕೂರು	164	16.35	115	11.4	279	27.75
2	ಉಡುಪಿ	6	0.6	4	0.38	10	0.98
3	ಬೆಳಗಾವಿ	49	4.9	30	3	79	7.9
4	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	16	1.55	1	0.1	17	1.65
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	10	1	15	1.5	25	2.5
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	30	3	42	4.2	72	7.2
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	184	18.3	106	10.6	290	28.9
8	ಧಾರವಾಡ	43	4.3	10	1	53	5.3
9	ಬೀದರ್	57	5.7	56	5.6	113	11.3
10	ಯಾದಗಿರಿ	150	15	58	5.8	208	20.8
11	ಹಾವೇರಿ	66	6.6	57	5.7	123	12.3
12	ಗ್ರಾಮಾಂತರ	24	2.4	7	0.7	31	3.1
13	ಮೈಸೂರು	26	2.6	8	0.8	34	3.4
14	ಕೊಪ್ಪಳ	89	8.9	11	1.1	100	10
15	ದಾವಣಗೆರೆ	154	15.36	117	11.7	271	27.06
16	ಗದಗ್	76	7.6	47	4.63	123	12.23
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	7	0.7	2	0.2	9	0.9
18	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	306	30.03	68	6.73	374	36.76
19	ಕೋಲಾರ	140	14	49	4.9	189	18.9
20	ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ	148	14.76	170	17	318	31.76
21	ಕಲಬುರ್ಗಿ	19	1.9	0	0	19	1.9
22	ರಾಯಚೂರು	5	0.5	86	8.6	91	9.1
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	90	8.1	11	1.1	101	9.2
24	ಮಂಡ್ಯ	25	2.5	1	0.1	26	2.6
25	ಹಾಸನ	370	36.95	30	3	400	39.95
26	ಮಡಿಕೇರಿ	8	0.8	1	0.1	9	0.9
27	ರಾಮನಗರ	68	6.75	0	0	68	6.75
28	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	68	6.8	4	0.4	72	7.2
29	ಚಾಮರಜನಗರ	48	4.8	1	0.1	49	4.9
30	ವಿಜಯಪುರ	4	0.4	1	0.1	5	0.5
ಒಟ್ಟು		2450	243.13	1108	110.34	3558	[illegible]

ಅನುಬಂಧ 2

ಕುರಿಗಾರರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	2019-20			2020-21 (ಯೋಜನೆ		2021-22	
	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ	ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ
1	ಬಾಗಲಕೋಟ	651	5257500			109	857500
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	3122	30266500			696	8827500
3	ಬೆಳಗಾವಿ	643	9227500			445	7892500
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	199	1445000			36	310000
5	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	28	765000			0	0
6	ಬೀದರ್	431	2352500			155	1197500
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	282	2382500			117	1322500
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	3433	21340000			4035	25267500
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	473	3277500			720	5847500
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	4101	34202500			969	11037000
11	ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ	7	80000			1	2500
12	ದಾವಣಗೆರೆ	870	6815000			1156	10019000
13	ಧಾರವಾಡ	1123	10432500			258	2256500
14	ಗದಗ	3434	35950000			1084	9417500
15	ಹಾಸನ	953	6952500			1059	9860000
16	ಹಾವೇರಿ	4804	40090000			3867	33447500
17	ಕಲಬುರ್ಗಿ	588	3747500			80	455000
18	ಕೋಲಾರ	2517	17680000			3782	24375000
19	ಕೊಡಗು	0	0			0	0
20	ಕೊಪ್ಪಳ	11047	62662500			3887	23957500
21	ಮಂಡ್ಯ	1776	10072500			1548	9437500
22	ಮೈಸೂರು	226	1880000			211	1745000
23	ರಾಯಚೂರು	155	1797500			44	452500
24	ರಾಮನಗರ	581	3962500			331	2492500
25	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	1071	9105000			436	3787500
26	ತುಮಕೂರು	2020	12337500			1515	13533000
27	ಉಡುಪಿ	3	15000			1	2500
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	104	940000			13	65000
29	ವಿಜಯನಗರ	0	0			52	1187500
30	ವಿಜಯಪುರ	263	2102500			81	1095500
31	ಯಾದಗಿರಿ	1284	7352500			191	1292500
	ಒಟ್ಟು	46189	344491500	0	0	26928	212440000

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿಠ್ಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಡಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	20
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023.

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 10,450 ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 9,884 ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ/ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವಧಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	202
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	183
3	ರಾಮನಗರ	241
4	ಕೋಲಾರ	248
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	268
6	ತುಮಕೂರು	652
7	ದಾವಣಗೆರೆ	233
8	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	341
9	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	323
10	ಮೈಸೂರು	449
11	ಮಂಡ್ಯ	486
12	ಹಾಸನ	470
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	254
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	345
15	ಉಡುಪಿ	223
16	ಕೊಡಗು	134
17	ಚಾಮರಾಜನಗರ	236
18	ಬೆಳಗಾವಿ	735
19	ಧಾರವಾಡ	233
20	ವಿಜಯಪುರ	341
21	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	357
22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	400
23	ಹಾವೇರಿ	361
24	ಗದಗ	195

	25	ಕಲಬುರಗಿ	429
	26	ಬೀದರ್	350
	27	ರಾಯಚೂರು	329
	28	ಕೊಪ್ಪಳ	214
	29	ಬಳ್ಳಾರಿ	235
	30	ಯಾದಗಿರಿ	210
	31	ವಿಜಯಪುರ	207
		ಒಟ್ಟು	**9884**

ಆ.	ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	**ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:** 1. ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 2. ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಜಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಸೂಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. 3. ಆಯಾ ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 4. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಚಾವಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸುವುದು. 5. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲೀ ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕದ್ದು. 6. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು. 7. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
ಇ.	ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೇತನ/ ಗೌರವ ಧನ ಎಷ್ಟು; ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆಯೇ?	ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ರೂ.13,000/-ಗಳ ಮಿತವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ	ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 31 ಬಿಎಸ್‌ಐ 2023.

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 200
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟಿ (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ).
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 40 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೈತರು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಂಜೂರು ಹಂಗಾಮಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್ ವಿತರಣಾವಹಿಯಂತೆ 563 ಹಂಗಾಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಹಂಗಾಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯ ಖಾತೆ, ಪಹಣಿ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಂಗಾಮಿ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಹಂಗಾಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಖಾತೆದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳು, 1969ರ ನಿಯಮ 23ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 04 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(**ಆರ್.ಅಶೋಕ**)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ಪಿ.ಎಂ.ಎಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂತೆ ಹಂಗಾಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ವಿವರ					
ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಹೆಸರು
1	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೊಲಿಗೆರೆ	100	2-00	ಹನುಮ ಬಿನ್ ಕರಿಯ
2	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೊಲಿಗೆರೆ	105	5-00	ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ
3	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೊಲಿಗೆರೆ	46	5-00	ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ
4	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೊಲಿಗೆರೆ	55	2-00	ಮ್ಯಾಮಯ್ಯ
5	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೊಲಿಗೆರೆ	55	2-00	ಗಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ
6	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೊಲಿಗೆರೆ	55	2-00	ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುಟ್ಟಪ್ಪ
7	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೊಲಿಗೆರೆ	55	4-39.	ಮುನಿಯಮ್ಮ
8	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೊಲಿಗೆರೆ	55	5-00	ಮುನಿಯಪ್ಪ
9	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾರೇಪುರ	30	4-00	ಮುತ್ತಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮುತ್ತಯ್ಯ
10	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾರೇಪುರ	30	4-00	ತಿಮ್ಮಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
11	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾರೇಪುರ	32	4-00	ರಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ
12	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾರೇಪುರ	32	2-00	ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ
13	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	142	16-00	ಲಿಂಗಪ್ಪ
14	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	46	5-00	ಚನ್ನಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ
15	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	46	3-00	ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ
16	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	46	10-00	ಜಿ.ಜಿ. ಬಸಪ್ಪ
17	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	45	2-03.	ಬಿಳಿರಂಗಯ್ಯ
18	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	100	2-00	ಮಾದಿಗ ಬಿನ್ ಜವರ
19	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	100	3-00	ಗೋವಿಂದಯ್ಯ
20	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	100	3-00	ರಾಮಯ್ಯ
21	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	100	2-00	ಈರತಿಮ್ಮ
22	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	100	2-00	ಲಂಕೇಶಪ್ಪ
23	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	101	4-00	ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಯ್ಯ
24	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	101	2-00	[illegible]
25	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	101	3-04.	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
26	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	101	4-00	ಕೆಂಪಯ್ಯ
27	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	58/13	0-18	ಗಂಗಮ್ಮ
28	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜಾಜಿ	105	4-00	ಬಸವರಾಜಯ್ಯ
29	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾಮನಗ್ರಹಾರ	22	4-07	ಮುತ್ತಪ್ಪ
30	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾಮನಗ್ರಹಾರ	25	6-00	ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ
31	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾಮನಗ್ರಹಾರ	25	3-00	ಬಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ
32	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾಮನಗ್ರಹಾರ	[illegible]	8-00	ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ
33	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಾಮನಗ್ರಹಾರ	27	5-00	ಕ್ಯಾರಣ್ಣ

34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	[illegible]	[illegible]-20	[illegible]
37	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	25	5-00	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
38	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	24	5-00	[illegible]
39	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	4	2-13	ದೊಡ್ಡಹನುಮ
40	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	13	0-06	ಚಿಕ್ಕಹನುಮಯ್ಯ
41	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	21	0-20	[illegible]
42	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	44	0-25	ಚಿಕ್ಕಹನುಮಯ್ಯ
43	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	47	[illegible]-20	ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ
44	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	29	1-20	[illegible]
45	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	5	2-00	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
46	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	2-00	[illegible]
47	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	2-00	[illegible]
48	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	2-00	ನರಸಿಂಹ
49	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	2-00	ಹನುಮಂತ
50	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	2-00	ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮ
51	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	2-00	ನರಸಿಂಹ
52	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	2-00	[illegible]
53	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	2-00	[illegible]
54	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	4-00	ರುದ್ರಪ್ಪ
55	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಬಿಂಗಾಪುರ	51	4-00	ತಿಮ್ಮ
56	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಮಾದೇಶ್ವರ	76	2-00	[illegible]
57	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಮಾದೇಶ್ವರ	76	2-00	[illegible]
58	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಮಾದೇಶ್ವರ	76	2-00	[illegible]
59	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಮಾದೇಶ್ವರ	7	2-00	[illegible]
60	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಮಾದೇಶ್ವರ	7	4-00	[illegible]
61	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಮಾದೇಶ್ವರ	[illegible]	[illegible]-00	[illegible]
62	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	ಮಾದೇಶ್ವರ	[illegible]	[illegible]-00	[illegible]
63	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	152	4-00	[illegible]
64	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	150	6-00	[illegible]
65	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	150	6-00	[illegible]
66	ಮುದ್ದುಬೆಳವಂಗಲ	[illegible]	150	10-00	[illegible]
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	150	[illegible]	[illegible]
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

70	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	4-00	ಮುಕುಂದಯ್ಯ
71	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	163	4-00	ಪುಟ್ಟಹನುಮಯ್ಯ
72	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	10-00	ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ
73	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	10-00	ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ
74	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಗಂಗಯ್ಯ
75	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಗಂಗಯ್ಯ
76	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	10-00	ಬಿ.ಎ. ಗೋವಿಂದಗೌಡ
77	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಚಿಕ್ಕಯಲ್ಲಯ್ಯ
78	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಮಾಲೂರಯ್ಯ
79	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಪಾಪಣ್ಣ
80	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ನಾಗಯ್ಯ
81	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಕರಿಮಲ್ಲಯ್ಯ
82	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಮೋಪುರಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ
83	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಪಾಪಮ್ಮ
84	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	163	4-00	ಮುದ್ದರಂಗಯ್ಯ
85	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಕರಿಯಪ್ಪ
86	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ವೆಂಕಟಪ್ಪ
87	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	5-00	ಹನುಮಂತಯ್ಯ
88	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಭೀಮಯ್ಯ
89	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಚಿಕ್ಕರಾಮಯ್ಯ
90	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ರಾಮಯ್ಯ
91	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಹನುಮಂತಯ್ಯ
92	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	6-00	ಸಿದ್ದಕೃಷ್ಣ
93	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	53	2-33	ಮುತ್ತಯ್ಯ
94	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಚಿಕ್ಕಹನುಮ
95	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ದೊಡ್ಡಕೆಂಪಯ್ಯ
96	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	4-00	ವೀರಚನ್ನ
97	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	4-00	ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್
98	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಹನುಮಯ್ಯ
99	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
100	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	1-00	ಹೆಂಚಾರಪ್ಪ
101	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	1-00	ಕರಿಯಣ್ಣ
102	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	1-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
103	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	1-00	ಸಣ್ಣಪ್ಪ
104	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	1-00	ಲಿಂಗಣ್ಣ
105	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	1-00	ತಿಮ್ಮಹನುಮಯ್ಯ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	50	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

142	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ನಾಗಪ್ಪ
143	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ರಾಮಯ್ಯ
144	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಸಿದ್ದಪ್ಪ
145	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	3-00	ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ
146	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಮುದ್ದಹನುಮಯ್ಯ
147	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಗಂಗಮ್ಮ
148	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ರಾಮಯ್ಯ
149	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಹೆಂಜಾರಪ್ಪ
150	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಮುರಾರಪ್ಪ
151	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹುಲಿಕುಂಟೆ	150	2-00	ಕೆಂಪಬೈರಪ್ಪ
152	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಅಪ್ಪಕರೇನಹಳ್ಳಿ	44	4-00	ವೀರಣ್ಣ
153	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಅಪ್ಪಕರೇನಹಳ್ಳಿ	45	4-00	ಲಿಂಗಣ್ಣ
154	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಅಪ್ಪಕರೇನಹಳ್ಳಿ	43	4-00	ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ
155	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಅಪ್ಪಕರೇನಹಳ್ಳಿ	44	4-00	ಎ.ಕೆ ಕೆಂಪಯ್ಯ
156	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಅಪ್ಪಕರೇನಹಳ್ಳಿ	40	4-00	ಎ.ಕೆ ಮುದ್ದುಗಿರಿ
157	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಅಪ್ಪಕರೇನಹಳ್ಳಿ	44	4-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
158	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಅಪ್ಪಕರೇನಹಳ್ಳಿ	44	4-00	ಈರಯ್ಯ
159	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಬ್ಯಾಡರಜಕ್ಕಸಂದ್ರ	16	2-06.	ಹನುಮಂತಯ್ಯ
160	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಶ್ರವಣೂರು	30	2-00	ಕಂಬಾಲ ಎ ಚಿಕ್ಕೋನು
161	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಶ್ರವಣೂರು	30	2-00	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
162	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಶ್ರವಣೂರು	30	2-00	ಮಾರಪ್ಪ
163	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಶ್ರವಣೂರು	30	2-00	ಎಲ್ಲಗಪ್ಪ
164	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಶ್ರವಣೂರು	30	2-00	ಬರ್ಜೆ ಚನ್ನಪ್ಪ
165	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಶ್ರವಣೂರು	30	2-00	ಕಂಬಾರಯ್ಯ ಎ
166	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಶ್ರವಣೂರು	30	2-00	ಕರೇದಾಸಪ್ಪ
167	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ರಾಮೇಶ್ವರ	138	2-00	ಕರೇಹನುಮಯ್ಯ
168	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ರಾಮೇಶ್ವರ	11	2-00	ಲಂಕಪ್ಪ
169	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ರಾಮೇಶ್ವರ	52	4-00	ಮಾರಹನುಮಯ್ಯ
170	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ವೆಂಕಟೇಶಪುರ	8	10-00	ಮುರಾರಪ್ಪ
171	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ವೆಂಕಟೇಶಪುರ	9	11-20.	ವೆಂಕಟಹನುಮಯ್ಯ
172	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೂಗೋನಹಳ್ಳಿ	66	8-00	ವೆಂಕಟಹನುಮಯ್ಯ
173	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೂಗೋನಹಳ್ಳಿ	66	4-00	ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
174	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೂಗೋನಹಳ್ಳಿ	66	4-00	ಪುಟ್ಟಯ್ಯ
175	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೂಗೋನಹಳ್ಳಿ	66	4-00	ನಾರಾಯಣಯ್ಯ
176	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕೂಗೋನಹಳ್ಳಿ	66	4-00	ರಾಮಯ್ಯ
177	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಭದ್ರಾಪುರ	17	4-00	ಕರಿಯಪ್ಪ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-10	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	9[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	9[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	95	5-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-02.	ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	112	2-03.	ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಯ್ಯ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	95	2-00	ಎ.ಕೆ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	113	2-01	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	3-23	ಹನುಮಂತಯ್ಯ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	3-00	ಇದ್ದಮ್ಮ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	ಎ.ಕೆ.ರಾಮಯ್ಯ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	41	4-00	ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್
[illegible]	[illegible]	[illegible]	41	[illegible]-00	ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	26	[illegible]-28.	ರಂಗಯ್ಯ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	5-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	39	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

214	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	16	2-21.	ಚನ್ನಚಿಕ್ಕ
215	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	15	0-19.	ಚನ್ನಚಿಕ್ಕ
216	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	15	3-00	ಚಿಕ್ಕಹನುಮಂತ
217	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	15	3-00	ಚನ್ನಲಕ್ಕ
218	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	15	3-00	ಪೂಜಿಗ
219	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	17	3-00	ಎ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
220	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	15	3-00	ಚಿನ್ನ
221	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	15	3-00	ಹನುಮ
222	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಹಾದ್ರಿಪುರ	16	3-00	ಚನ್ನಬೈಲ
223	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ	34	5-00	ಬೈರಹನುಮಯ್ಯ
224	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ	34	5-00	ಪೂಜಗ
225	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ	34	5-00	ಇದಾಯತ್
226	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಕಲ್ಲುದೇವನಹಳ್ಳಿ	64	0-26.	ನಂಜಯ್ಯ
227	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಬುಂಚೇಗೌಡನಹೊಸಹಳ್ಳಿ	58	3-00	ರಾಮು
228	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ತಂಬೇನಹಳ್ಳಿ	50	6-00	ಸೊಣ್ಣೇಗೌಡ
229	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ತಂಬೇನಹಳ್ಳಿ	71	4-00	ಈರಣ್ಣ
230	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ತಂಬೇನಹಳ್ಳಿ	71	3-00	ದೊಡ್ಡಹನುಮಯ್ಯ
231	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	40	1-00	ಚಿಕ್ಕನರಸ
232	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	68	4-00	ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಮು
233	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	67	3-00	ತಿರುಮಳಯ್ಯ
234	ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	102	30-03.	ಶೀತಪ್ಪ
235	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	1-00	ಗಂಗಪ್ಪ
236	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ಚಿನ್ನಣ್ಣ
237	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	20-00	ಗಂಗಪ್ಪ
238	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	35	1-06.	ಬೈಲಕ್ಕ
239	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	2-00	ಮುತ್ತರಾಯ
240	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	1-00	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
241	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	5-00	ವೆಂಕಟರಾಮಣ್ಣ
242	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	10-00	ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ
243	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	5-00	ಯಲ್ಲಿಗ
244	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	3-00	ಮುತ್ತರಾಯ
245	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	3-00	ಕದರಿಗ
246	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	3-00	ಚಿಕ್ಕ
247	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	90	2-00	ದೊಡ್ಡರಂಗ
248	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	1-20.	ದೊಡ್ಡಬಿಬಳಿಗ
249	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	8-00	ಚಿಕ್ಕಸಂಜೀವ

[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	[illegible]	2-00	ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	57	2-00	ಮುತ್ತರಾಯ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	55	5-00	ಮುತ್ತರಾಜು
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	[illegible]	5-00	ಮುದ್ದಲಿಗ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ಪಟೇಲ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ರಂಗಪ್ಪ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ದೊಡ್ಡಕ್ಕಪ್ಪ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	4-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	4-00	[illegible]
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	1-00	ನಂಜಪ್ಪ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	90	1-00	ಚಿಕ್ಕಸೋಮ
262	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ಯತ್ರಪ್ಪ
263	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	1-00	ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪ
264	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	1-00	ಚಿನ್ನಣ್ಣ
265	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	1-00	ಪಟೇಲ್ ನರಸಯ್ಯ
266	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಯ್ಯ
267	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	50	3-00	ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಯ್ಯ
268	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ಮುತ್ತಪ್ಪ
269	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	50	4-00	ಮುತ್ತಪ್ಪ
270	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	2-00	ಹನುಮಂತ
271	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	2-00	ಓಬಕ್ಕ
272	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	52	2-00	ದೊಡ್ಡಓಬಳಕ್ಕ
273	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	2-00	ದೊಡ್ಡವೆಂಕಟಪ್ಪ
274	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	79	3-00	ವೆಂಕಟಿಗ
275	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	50	4-00	ರಾಮಯ್ಯ
276	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	56	4-00	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
277	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	50	4-00	ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ
278	ಹುಲುಗೆರೆ	ಒಡೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	[illegible]	30-20	ಅಪ್ಪಯ್ಯ
279	ಹುಲುಗೆರೆ	ಕರಾಬುರಾ	95	4-05	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
280	ಹುಲುಗೆರೆ	ಕೆಬ್ಬಕುಂಟೆ	21	8-00	ದಾಸಪ್ಪ
281	ಹುಲುಗೆರೆ	ಕೆಬ್ಬಕುಂಟೆ	21	5-00	ನರಸಪ್ಪ
282	ಹುಲುಗೆರೆ	ಕೆಬ್ಬಕುಂಟೆ	21	5-00	ಅಂಜಿನಪ್ಪ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಕೆಬ್ಬಕುಂಟೆ	[illegible]	[illegible]	ರಂಗಪ್ಪ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	ಕೆಬ್ಬಕುಂಟೆ	[illegible]	[illegible]	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
[illegible]	ಹುಲುಗೆರೆ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

286	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	31	2-20.	ದೊಡ್ಡಪೂಜಪ್ಪ
287	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	31	2-20.	ಕ್ಯಾತಪ್ಪ
288	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	31	2-20.	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
289	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	31	2-20.	ನಾಗಪ್ಪ
290	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	31	2-20.	ಪೂಜಮ್ಮ
291	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	31	2-20.	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
292	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	31	2-20.	ಕಟಪ್ಪ
293	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	4-00	ದೊಡ್ಡಪೂಜಪ್ಪ
294	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	4-00	ಚಿಕ್ಕಪೂಜಪ್ಪ
295	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	4-00	ಕೊಂಡರಪ್ಪ
296	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	2-00	ಕೋಡಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
297	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	3-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
298	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	3-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
299	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	3-00	ಮುತ್ತಪ್ಪ
300	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	3-00	ಆಂಜನಪ್ಪ
301	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	22	3-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
302	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	24	6-00	ನಂಜಪ್ಪ
303	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	77	8-00	ಮುನಿಯಪ್ಪ
304	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	78	6-00	ತುಳಸಿನಾಯ್ಡು
305	ತೂಬಗೆರೆ	ಶಿರವಾರ	86	4-19.	ಹನುಮಂತಪ್ಪ
306	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಂತರಹಳ್ಳಿ	54	3-14.	ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಡು
307	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಂತರಹಳ್ಳಿ	54	3-10.	ಗೋವಿಂದನಾಯ್ಡು
308	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಂತರಹಳ್ಳಿ	54	3-10.	ಪಕೀರನಾಯ್ಡು
309	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಂತರಹಳ್ಳಿ	54	3-10.	ತುಳಸಿನಾಯ್ಡು
310	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಂತರಹಳ್ಳಿ	54	3-10.	ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಡು
311	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಂತರಹಳ್ಳಿ	54	4-00	ಚನ್ನನಾಯ್ಡು
312	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಂತರಹಳ್ಳಿ	54	4-00	ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ
313	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	123	6-06.	ಕಾವಲಪ್ಪ
314	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	124	5-00	ಹೆಚ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣರಾವ್
315	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಲಿಂಗಪ್ಪ
316	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಜಿ.ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ
317	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ದೊಡ್ಡಶೆಟ್ಟಪ್ಪ
318	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
319	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಮಲ್ಲಯ್ಯ
320	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಯ್ಯ
321	ತೂಬಗೆರೆ	ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00/	ಚಿಕ್ಕನತ್ತಪ್ಪ

[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	[illegible]-00	[illegible]
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಅಂಜನಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಮುನಿಯಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಅಪ್ಪಯ್ಯ
326	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಚಿಕ್ಕಮುದ್ದಯ್ಯ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ
328	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಮುನಿಕುಮಾರ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಪ್ಯಾರಂ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಚಿಕ್ಕಮುನಿಸ್ವಾಮಿ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಲಿಂಗಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಚಿಕ್ಕಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
334	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	4-00	ಸುಬ್ಬರಾಯ
335	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	4-00	ಅಶ್ವಥಮ್ಮ
336	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	4-00	ಮುನಿಯಣ್ಣ
337	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	4-00	ಮುತ್ತುರಾಯಪ್ಪ
338	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	4-00	ಮುಕುಡಪ್ಪ
339	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	4-00	ಸುಬ್ಬಮ್ಮ
340	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	4-00	ಕಾವಲಪ್ಪ
341	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	38	2-00	ಹೆಚ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
342	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	38	2-00	ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
343	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	38	2-00	ಚೌಡಪ್ಪ
344	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	38	4-00	ನಾರಾಯಣಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	38	2-00	ಗೋವಿಂದರಾವ್
346	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	38	2-00	ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	4-00	ಕಾಳಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಮುನಿನರಸಪ್ಪ
349	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಬೈರಪ್ಪ
350	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಮುಲ್ಲಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	124	2-00	ಗುಂಡುರಾವ್
352	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	115	5-00	ಮುಷ್ಟೀರ್
353	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	115	5-00	ವಿಶ್ವನಾಥ್
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	115	4-00	ನರಸಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	115	[illegible]-00	ಮುತ್ತಪ್ಪ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	[illegible]	[illegible]-00	ಕೆಂಪಣ್ಣ
[illegible]	ತುಂಬಗೆರೆ	ಹಾದೋನಹಳ್ಳಿ	[illegible]	[illegible]-00	ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯ

358	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ಈರತಿಪ್ಪಯ್ಯ
359	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	1-00	ಮುತ್ತರಾಯಪ್ಪ
360	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ಎ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
361	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ಐದಿಮೂರ್ತಿರಾವ್
362	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ಚಿಕ್ಕರಾಜಪ್ಪ
363	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ಈರತಿಪ್ಪಯ್ಯ
364	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ಕದಿರಪ್ಪ
365	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ರಂಗಪ್ಪ
366	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ಮದ್ದೂರಯ್ಯ
367	ತೂಬಗೆರೆ	ಲಘುಮೇನಹಳ್ಳಿ	41	2-00	ಅಪ್ಪಯ್ಯ
368	ತೂಬಗೆರೆ	ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	33	4-00	ಯಲ್ಲಪ್ಪ
369	ತೂಬಗೆರೆ	ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	33	6-00	ಮುಳುಬಾಗಲಯ್ಯ
370	ತೂಬಗೆರೆ	ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	33	4-00	ಜಯಶಂಕರ್
371	ತೂಬಗೆರೆ	ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	33	2-00	ಆಂಜಿನಪ್ಪ
372	ತೂಬಗೆರೆ	ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	33	2-00	ಈರಪ್ಪ
373	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	17	2-00	ಸಿದ್ದಮ್ಮ
374	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	21	3-17.	ಮುನಿಹನುಮ
375	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	17	2-00	ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ
376	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	17	2-00	ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ
377	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	17	2-00	ಜೂಲಪ್ಪ
378	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	17	2-00	ಲಿಂಗಪ್ಪ
379	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	17	2-00	ಮೋಟಪ್ಪ
380	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	26	2-00	ನರಸಮ್ಮ
381	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	38	2-00	ಹೇಮ್ಲ ನಾಯ್ಕ
382	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	38	2-00	ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ
383	ತೂಬಗೆರೆ	ಮೇಲಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	38	2-00	ಭೀಮ ನಾಯ್ಕ
384	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	3	2-00	ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ
385	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	8	2-00	ಗಿಡ್ಡನಾಯ್ಕ
386	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	8	3-00	ರಾಮನಾಯ್ಕ
387	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	8	3-00	ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ
388	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	8	4-00	ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ
389	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	3	2-00	ಸಂಭ್ಯಾನಾಯ್ಕ
390	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	8	2-00	ಪೀಣ್ಯಾನಾಯ್ಕ
391	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	8	2-00	ಸಭ್ಯಾನಾಯ್ಕ
392	ತೂಬಗೆರೆ	ಕೆಳಗಿನನಾಯ್ಕರಾಂಡಹಳ್ಳಿ	8	2-00	ಸೋಮ್ಲನಾಯ್ಕ
393	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಲ್ಲುಕೋಟೆ	1	3-00	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	58	6-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	58	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	6-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8-28	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

430	ತೂಬಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	57	4-00	ಸುಬ್ಬಯ್ಯ
431	ತೂಬಗೆರೆ	ಚಿಕ್ಕರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	31	2-00	ದ್ಯಾವಪ್ಪ
432	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ	36	2-00	ಲಿಂಗಪ್ಪ
433	ತೂಬಗೆರೆ	ಅಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ	36	2-00	ಮುನಿಯಪ್ಪ
434	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	22	1-00	ಮುನಿಯಪ್ಪ
435	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	22	3-00	ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ
436	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	22	2-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
437	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	22	3-00	ಮುನಿಗ
438	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	22	2-00	ತಳವಾರ್ ಮುನಿಗ
439	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	22	2-00	ಮುನಿನರಸಪ್ಪ
440	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	22	3-27.	ವೆಂಕಟನಾರಾಯಣಪ್ಪ
441	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	22	5-00	ನಂಜೇಗೌಡ
442	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	14	2-00	ಬಸಪ್ಪ
443	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	50	2-00	ನಾಗಪ್ಪ
444	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	50	2-00	ಹೊನ್ನಪ್ಪ
445	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	119	6-00	ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ
446	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	50	3-00	ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ
447	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	50	2-00	ಮುನಿಬೈರಪ್ಪ
448	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	50	2-00	ಎ.ಕೆ.ನಂಜ
449	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	50	2-00	ಎ.ಕೆ.ಕೋಡಯ್ಯ
450	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	143	5-10.	ಲಕ್ಷ್ಮಿ
451	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಾರನಾಳ	59	2-00	ಬಚ್ಚಪ್ಪ
452	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಂಚಿಗನಾಳ	165	1-00	ಮುನಿಯಪ್ಪ
453	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಂಚಿಗನಾಳ	165	1-00	ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನ
454	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಂಚಿಗನಾಳ	165	1-00	ಸಂಜೀವ
455	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಂಚಿಗನಾಳ	165	1-00	ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನ
456	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಂಚಿಗನಾಳ	165	1-00	ಗಂಗ
457	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಂಚಿಗನಾಳ	165	1-00	ಚಿಕ್ಕಬೈರ
458	ತೂಬಗೆರೆ	ಕಂಚಿಗನಾಳ	165	2-00	ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ
459	ತೂಬಗೆರೆ	ಚಿಲೇನಹಳ್ಳಿ	23	2-00	ರಾಮಕ್ಕ
460	ತೂಬಗೆರೆ	ಚಿಲೇನಹಳ್ಳಿ	93	4-00	ಪುಟ್ಟನರಸಯ್ಯ
461	ತೂಬಗೆರೆ	ಚಿಲೇನಹಳ್ಳಿ	15	4-00	ವೆಂಕಟಪ್ಪ
462	ತೂಬಗೆರೆ	ಚಿಲೇನಹಳ್ಳಿ	132	2-00	ನಂಜಪ್ಪ
463	ತೂಬಗೆರೆ	ಚಿಲೇನಹಳ್ಳಿ	15	2-00	ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
464	ತೂಬಗೆರೆ	ಚಿಲೇನಹಳ್ಳಿ	15	2-00	ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ
465	ತೂಬಗೆರೆ	ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	37	4-00	ಚಂದ್ರಪ್ಪ

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	3-20	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	41	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-09	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	56	1-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	56	1-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	56	1-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	57	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	57	4-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

502	ಸಾಸಲು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	55	2-00	ಚಿಕ್ಕಮುಟ್ಟಯ್ಯ
503	ಸಾಸಲು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	55	2-00	ಮುನಯ್ಯ
504	ಸಾಸಲು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	47	2-00	ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
505	ಸಾಸಲು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	47	2-00	ರುದ್ರಪ್ಪ
506	ಸಾಸಲು	ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	47	2-00	ಅಜೀಜ್ ಸಾಯಿಲ್
507	ಸಾಸಲು	ದಡಗಟ್ಟಮಡುಗು	29	15-00	ಕಾಳನರಸಿಂಹಯ್ಯ
508	ಸಾಸಲು	ದಡಗಟ್ಟಮಡುಗು	29	5-00	ಕಾಳ ಕರಿರಂಗಯ್ಯ
509	ಸಾಸಲು	ದಡಗಟ್ಟಮಡುಗು	60	20-00	ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ
510	ಸಾಸಲು	ದಡಗಟ್ಟಮಡುಗು	60	5-00	ಅಂಗಪ್ಪ
511	ಸಾಸಲು	ದಡಗಟ್ಟಮಡುಗು	60	10-00	ಚನ್ನಿಗರಾಯ
512	ಸಾಸಲು	ದಡಗಟ್ಟಮಡುಗು	60	5-00	ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ
513	ಸಾಸಲು	ದಡಗಟ್ಟಮಡುಗು	62	5-00	ಅಂಗೊವಪ್ಪ
514	ಸಾಸಲು	ದಡಗಟ್ಟಮಡುಗು	24	5-00	ತಿಮ್ಮಯ್ಯ
515	ಸಾಸಲು	ಕಿಲಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ	8	5-00	ನಾಗಯ್ಯ
516	ಸಾಸಲು	ಕಿಲಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ	8	5-00	ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ
517	ಸಾಸಲು	ಲಿಂಗವೀರಣಹಳ್ಳಿ	8	3-28.	ಬಿ. ಮುನೇಗೌಡ
518	ಸಾಸಲು	ಲಿಂಗವೀರಣಹಳ್ಳಿ	10	2-30.	ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ
519	ಸಾಸಲು	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ	15	20-00	ಚಿಕ್ಕರಾಮಯ್ಯ
520	ಸಾಸಲು	ಕಾಡಕುಂಟೆ	10	2-00	ಗುತ್ತಪ್ಪ
521	ಸಾಸಲು	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	28	8-34.	ಪಾಪಣ್ಣ
522	ಸಾಸಲು	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	47	8-35.	ಗಂಗಯ್ಯ
523	ಸಾಸಲು	ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	25	7-15.	ರಾಮಯ್ಯ
524	ಸಾಸಲು	ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	32	4-39.	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ
525	ಸಾಸಲು	ಕೊಟ್ಟಿಗೆಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	22	2-00	ಚಿಕ್ಕಪಾಪಯ್ಯ
526	ಸಾಸಲು	ಕೊಟ್ಟಿಗೆಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	27	17-36.	ದಾಳಪ್ಪ
527	ಸಾಸಲು	ಕೊಟ್ಟಿಗೆಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	28	2-00	ನರಸಿಂಹ
528	ಸಾಸಲು	ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	13	3-00	ಪಡಿಯಪ್ಪ
529	ಸಾಸಲು	ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	13	3-00	ಮಲ್ಲಪ್ಪ
530	ಸಾಸಲು	ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	13	2-00	ಸಿದ್ದೇಗೌಡ
531	ಸಾಸಲು	ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ	13	4-00	ಲಿಂಗಯ್ಯ
532	ಸಾಸಲು	ಯರಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	3	9-00	ರಾಮೋಜಿ
533	ಸಾಸಲು	ಯರಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	5	10-00	ಮಹದಾಜಿರಾವ್
534	ಸಾಸಲು	ಯರಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	5	8-00	ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ
535	ಸಾಸಲು	ಯರಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	5	15-00	ಸೇನಾಜಿ
536	ಸಾಸಲು	ಯರಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	5	2-00	ರುಕ್ಮೈಣಮ್ಮ
537	ಸಾಸಲು	ಯರಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	5	2-00	ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಓಬಕ್ಕ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	2-00	ಬಸಪ್ಪ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	2-00	ಚಿನ್ನಮ್ಮ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	2-00	ಗಂಗಮ್ಮ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	2-00	ಗೂಳಮ್ಮ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	2-00	ಮುತ್ತಮ್ಮ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	2-00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	2-00	ಮುತ್ತಪ್ಪ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	2-00	ಚಿಕ್ಕಮುತ್ತಪ್ಪ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	2-00	ಗಂಗಮ್ಮ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	2-00	ಚಿಕ್ಕಗಂಗಮ್ಮ
552	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	38	2-00	ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ
553	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	38	2-00	ವೆಂಕಟಮ್ಮ
554	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	38	2-00	ರಂಗಮ್ಮ
555	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	38	2-00	ಚಿಕ್ಕತಿಮ್ಮಮ್ಮ
556	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	38	2-00	[illegible]
557	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	39	2-00	ನಾಗಮ್ಮ
558	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	39	2-00	ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ
559	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	39	2-00	ನಾಗಮ್ಮ
560	[illegible]	ಕಲ್ಲುಕುಂಟೆ	39	2-00	ತಿಮ್ಮಮ್ಮ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	0-30	ನಾಗಮ್ಮ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17	0-30	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 201
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟಿ (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೇ; ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ರೋಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.100 ರಲ್ಲಿನ 1-18 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?(ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟಿ. (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**202**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಸಭೆಯ 31 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ರಹಿತರಿಗೆ ಗುಂಪು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು ?	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)ಯ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ:31.03.2022ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:31.03.2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31.12.2024ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗಾಗಲೇ AHP / BLC ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದೇ ಇರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ BLC ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: N-11011/37/2021-HFA-IV-UD(E-9111947), ದಿನಾಂಕ:17.08.2022ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 20 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 203

2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟಿ (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ)

3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 13.02.2023

4) ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು .

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಖಾಸ್‌ಬಾಗ್ ಮೂಲಕ ನಗರಸಭೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈವರೆಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿಷಯವು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಆ.	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಆಗಸ್ಟ್-2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ತಗಾದೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:10.11.2022 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2023ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೂಅಇ 36 ರಾರಾಹೆ 2023/ಇ

(ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.	:	**204**
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	**ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ.ಟಿ (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ)**
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	**13-02-2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	**ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಯಲಹಂಕದಿಂದ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 13+800 ರಿಂದ 89+417 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-09 ಅನ್ನು **ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ-ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ** DBFOT-VGF (Toll) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ 162 ಇಎಪಿ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 30.12.2014 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೆ॥ ಯಲಹಂಕ - ಎಪಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೋಲ್‌ವೇಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ: 04.03.2016 ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕರಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯು 2 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 23 ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯು 2039ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿ ಶೇ 99 ರಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಯೋಜಿತ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕರಾರಿನಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ E-57 ಇಎಪಿ 2023

(ಸಿ.ಸಿ. **ಪಾಟೀಲ್**)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	205
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು:	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>
<table>
<tr><th>ಕ್ರ ಸಂ</th><th>ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ</th><th>ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ</td><td>3</td><td>31.09</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳು</td><td>17</td><td>182.71</td></tr>
<tr><td></td><td>ಒಟ್ಟು</td><td>20</td><td>213.8</td></tr>
</table>
ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;</td><td rowspan="2">ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

• 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.10.42 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 02 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 6.54 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವು ರೂ.1.60 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

• ಒಟ್ಟು 182.71 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 17 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 75.91 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ 8 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01.09.2020 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

• ಉಳಿದ 9 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 24.35 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.21.90 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿ</td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ಈಗಾಗಲೇ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;</td></tr>
</table>

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಈ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ. ನ ವೆಚ್ಚವು ರೂ.0.90 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಇನ್ನುಳಿದ 5 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ 3 ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. • ಇನ್ನು 2 ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. • ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ 2 ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೋಇ 2 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2023(ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:205 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಸಂ	ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ	ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)
1	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	3	31.09
2	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳು	17	182.71
	ಒಟ್ಟು	**20**	**213.8**

ಕ್ರಸಂ	ರಸ್ತೆಯ ವಿವರ	ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು	
1	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ–05)	11.30
2	ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ–95)	17.79
3	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ–96)	2.00
	ಒಟ್ಟು	**31.09**
	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳು	
1	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆ	9.20
2	ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಫೀಡರ್ ರಸ್ತೆ	11.20
3	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಲಮಂದೆ	20.50
4	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ರಸ್ತೆ	14.90
5	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆ	9.30
6	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆ	9.75
7	ತಟ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	5.30
8	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಯಾ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಲಮಂದೆ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	12.90
9	ಕಾಮಸಮುದ್ರದಿಂದ ವಯಾ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	13.75
	ಒಟ್ಟು	**106.8**
	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ ಇ–85/8 ಇಎಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕ: 01.09.2020 ರನ್ವಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು	
10	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋಡಗುರ್ಕಿ, ಪುರ ಮತ್ತು ಬೋಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	6.00
11	ಬೂದಿಕೋಟೆ ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿನ್ನೆಕೊತ್ತೂರು, ಕೋಡಗುರ್ಕಿ, ವ್ಯರಾಠಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಲಮಡಗು ದಿನ್ನರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	13.60
12	ಬೂದಿಕೋಟೆಯಿಚಿದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ – 99 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರಲಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	4.10

13	ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿ, ದೋಣಿಮಡಗು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	10.31
14	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–95 ರಿಂದ ನೇರಳೆಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡೂರು, ದೊಡ್ರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುನ್ಕುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–96 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	11.00
15	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–95 ರಿಂದ ಐನೋರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಮಂಗಲ, ಸಿದ್ಧನಹಳ್ಳಿ, ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–5 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	11.50
16	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–95 ರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕರಪನ ಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಕಾವರನಹಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	9.30
17	ಹರಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐತಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ, ಹರಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–96 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	10.10
	ಒಟ್ಟು	75.91

ಲೋಇ 2 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2023(ಇ)

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	206
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಎಂ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ)
ವಿಷಯ	ಮಾಸಿಕ ವೇತನ
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಸಂಧ್ಯಾ ಯೋಜನೆ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಅಂಗವಿಕಲರ ವೇತನ, ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ, ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2019-2020ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಯೋಜನೆ	ವರ್ಷ (ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ವಿಧವಾ ವೇತನ	6578	7761	9688	10495
ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ	7312	7532	7950	8101
ಇಂದಿರಾಂಧಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ	9116	10299	10981	12491
ಅಂಗವಿಕಲರ ವೇತನ	510	631	768	877
ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ	1	0	6	10
ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ	108	118	139	154
ಒಟ್ಟು	**23625**	**26341**	**29532**	**32128**

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ) ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2019-20 ರಿಂದ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ-2023 ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಸ್ವೀಕೃವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಲೇವಾರಿ	ಬಾಕಿ (ಜನವರಿ-2023 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
10742	10142	133
ಬಾಕಿಯಿರುವ 93 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಕಾಲ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದು, 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.		

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಇ) ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ; ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32128 ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯಾಗದೇ 282 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ವಿವರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮರುಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರುಚಾಲನೆಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆ ಅನುಕಲನೆ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: DSSP/LAQ/02/2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 207
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :ಶ್ರೀಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ.ಕೆ.ಎಂ. (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.
ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-53 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>
<table>
<tr><th>ಕ್ರ.
ಸಂ</th><th>ಅರ್ಜಿ
ನಮೂನೆ</th><th>ಒಟ್ಟು
ಸ್ವೀಕೃತ
ಅರ್ಜಿಗಳು</th><th>ಸಕ್ರಮೀಕರಣ</th><th>ತಿರಸ್ಕೃತ</th><th>ಬಾಕಿ</th></tr>
<tr><td>01</td><td>ನಮೂನೆ-50</td><td>2953</td><td>1150</td><td>1803</td><td>0</td></tr>
<tr><td>02</td><td>ನಮೂನೆ-53</td><td>3141</td><td>431</td><td>2030</td><td>680</td></tr>
<tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು</td><td>6094</td><td>1581</td><td>3833</td><td>680</td></tr>
</table>
ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು 53 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6094 ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 1581 ರೈತರಿಗೆ ಬಗರ್ ಹುಕ್ಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
</td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಈ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿ ಪಹಣಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>1991 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 1527 ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಉಳಿದಂತೆ 54 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಖಾತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.</td></tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 03 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**208**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ;	ಹೌದು. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 4 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
ಆ)	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕ್ರ.ಸಂ. / ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು: 1 ಆಲಂಬಾಡಿ ಜೋತೇನಹಳ್ಳಿ 2 ಬಲಮಂದೆ 3 ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ 4 ಹುಲಿಬೆಲೆ
ಇ)	ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ? (ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 165 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 164 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು 1 ಫಲಾನುಭವಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು	ಗುರಿ	ಆಯ್ಕೆ	ಬಾಕಿ
1	ಆಲಂಬಾಡಿ ಜೋತೇನಹಳ್ಳಿ	38	38	0
2	ಬಲಮಂದೆ	42	42	0
3	ದೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ	45	45	0
4	ಹುಲಿಬೆಲೆ	40	39	1
	ಒಟ್ಟು	**165**	**164**	**1**

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 41 ಹೆಚ್ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : **209**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ.ಬಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13.02.2023.**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ; ರಚನೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವ 53 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-2 & 3**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 07 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020, ದಿನಾಂಕ; 13.02.2023ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-4**ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆಯೇ; ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 1

ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ	ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆನೇಕಲ್	ಆರ್‌ಡಿ 105 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
2.	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಆರ್‌ಡಿ 37 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
3.		ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಆರ್‌ಡಿ 38 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
4.		ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 34 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
5.		ನೆಲಮಂಗಲ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
6.	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 04 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
7.		ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 01 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
8.		ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಆರ್‌ಡಿ 13 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
9.		ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
10.		ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2022	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
11.	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಆರ್‌ಡಿ 01 ಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
12.		ಭದ್ರಾವತಿ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
13.		ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ	ಆರ್‌ಡಿ 02 ಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
14.		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಿತಿ)	ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2020 ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2022	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
15.		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
16.		ಸೊರಬ	ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಸ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
17.		ಸಾಗರ ಸಾಗರ(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಿತಿ)	ಆರ್‌ಡಿ 07 ಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2020 ಆರ್‌ಡಿ 01 ಎಲ್‌ಜಿಎಸ್ 2022	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
18.	ಕೋಲಾರ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
19.		ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಆರ್‌ಡಿ 28 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
20.		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
21.		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಆರ್‌ಡಿ 09 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
22.		ಕೋಲಾರ	ಆರ್‌ಡಿ 11 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
23.		ಮಾಲೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 03 ಎಲ್‌ಜಿಕೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
24.	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಆರ್‌ಡಿ 42 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
25.		ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಆರ್‌ಡಿ 43 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
26.		ಮಾಗಡಿ	ಆರ್‌ಡಿ 33(42) ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
27.		ಕನಕಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 31 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
28.	ಬಳ್ಳಾರಿ	ವಿಜಯನಗರ	ಆರ್‌ಡಿ 11 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
29.		ಸಿರಗುಪ್ಪ	ಆರ್‌ಡಿ 03 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
30.		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
31.		ಸಂಡೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 01 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
32.		ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಆರ್‌ಡಿ 02 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

33.		ಕಂಪ್ಲಿ	ಆರ್‌ಡಿ 09 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
34.		ಹಡಗಲಿ	ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
35.		ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
36.	ಬೀದರ್	ಹುಮನಾಬಾದ	ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಐ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
37.		ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಐ 2020 ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಐ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕ್ರ.ಸಂ. 3ರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದೆ.
38.		05-ಬೀದರ್	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2021 (3)	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
39.		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಐ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
40.	ಕಲಬುರಗಿ	ಸೇಡಂ	ಆರ್‌ಡಿ 26 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
41.		ಚಿಂಚೋಳಿ	ಆರ್‌ಡಿ 27 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
42.		ಚಿತ್ತಾಪೂರ	ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
43.		ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಆರ್‌ಡಿ 29 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
44.		ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದಕ್ಷಿಣ	ಆರ್‌ಡಿ 24 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
45.		ಅಳಂದ	ಆರ್‌ಡಿ 23 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
46.	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
47.		ಸಿಂಧನೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 20 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
48.		ರಾಯಚೂರು (ನಗರ)	ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
49.		ಮಾನ್ವಿ	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
50.		ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2021 (1)	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
51.		ಮಸ್ಕಿ	ಆರ್‌ಡಿ 29 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
52.		ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಆರ್‌ಡಿ 18 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
53.	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
54.		ಸುರಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
55.		ಗುರುಮಿಠಕಲ್	ಆರ್‌ಡಿ 18 ಎಲ್‌ಜಿಜಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
56.	ಬೆಳಗಾವಿ	ಅಥಣಿ	ಆರ್‌ಡಿ 41 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
57.		ಕಾಗವಾಡ	ಆರ್‌ಡಿ 58 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
58.		ಕುಡಚಿ	ಆರ್‌ಡಿ 19 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
59.		ಗೋಕಾಕ	ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2022	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
60.		ಬೆಳಗಾಂ ಉತ್ತರ	ಆರ್‌ಡಿ 51 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
61.		ಕಿತ್ತೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 20 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
62.		ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ	ಆರ್‌ಡಿ 26 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
63.		ರಾಮದುರ್ಗ	ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
64.		ಅರಭಾವಿ	ಆರ್‌ಡಿ 07 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
65.		ರಾಯಭಾಗ	ಆರ್‌ಡಿ 23 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
66.		ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
67.	ವಿಜಯಪುರ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಆರ್‌ಡಿ 53 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
68.		ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ	ಆರ್‌ಡಿ 25 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
69.		ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಆರ್‌ಡಿ 31 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
70.		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
71.		ಸಿಂದಗಿ	ಆರ್‌ಡಿ 44 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
72.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಆರ್‌ಡಿ 12 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
73.		ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಆರ್‌ಡಿ 30 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

74.		ತೇರದಾಳ	ಆರ್‌ಡಿ 43 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
75.		ಹುನಗುಂದ	ಆರ್‌ಡಿ 16 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
76.		ಮುದೋಳ	ಆರ್‌ಡಿ 41 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
77.	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 21 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
78.		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
79.		ಹಿರಿಯೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
80.		ಹೊಸದುರ್ಗ	ಆರ್‌ಡಿ 13 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
81.		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಆರ್‌ಡಿ 31 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
82.		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಆರ್‌ಡಿ 68 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
83.	ದಾವಣಗೆರೆ	ಜಗಳೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
84.		ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ	ಆರ್‌ಡಿ 18 ಎಲ್‌ಜಿಎಲ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
85.		ಚೆನ್ನಗಿರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
86.		ಮಯಾಕೊಂಡ	ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
87.		ಹೊನ್ನಾಳಿ ನ್ಯಾಮತಿ	ಆರ್‌ಡಿ 07 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020 ಆರ್‌ಡಿ 75 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
88.		ಹರಿಹರ	ಆರ್‌ಡಿ 09 ಎಲ್‌ಜಿಸಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
89.	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
90.		ಕುಂದಗೋಳ	ಆರ್‌ಡಿ 23 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
91.		ಧಾರವಾಡ	ಆರ್‌ಡಿ 14 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
92.		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಕೇಂದ್ರ	ಆರ್‌ಡಿ 24 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
93.		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಪಶ್ಚಿಮ	ಆರ್‌ಡಿ 25 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
94.		ಕಲಘಟಗಿ	ಆರ್‌ಡಿ 16 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
95.	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
96.		ಗದಗ	ಆರ್‌ಡಿ 24 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
97.		ರೋಣ	ಆರ್‌ಡಿ 28 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
98.		ನರಗುಂದ	ಆರ್‌ಡಿ 27 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
99.	ತುಮಕೂರು	ತಿಪಟೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
100.		ತುರುವೇಕೆರೆ	ಆರ್‌ಡಿ 07 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
101.		ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಆರ್‌ಡಿ 11 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
102.		ಪಾವಗಡ	ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2022	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
103.		ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ಆರ್‌ಡಿ 13 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
104.		ಶಿರಾ	ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
105.		ಕೊರಟಗೆರೆ	ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2022	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
106.		ಮಧುಗಿರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 27 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2021	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
107.		ಕುಣಿಗಲ್	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
108.		ಗುಬ್ಬಿ	ಆರ್‌ಡಿ 14 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
109.	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 12 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
110.		ಗಂಗಾವತಿ	ಆರ್‌ಡಿ 13 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
111.		ಕೊಪ್ಪಳ	ಆರ್‌ಡಿ 04 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
112.		ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಆರ್‌ಡಿ 11 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
113.		ಕುಷ್ಟಗಿ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
114.	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಆರ್‌ಡಿ 31 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
115.		ಶಿಗ್ಗಾಂವ್	ಆರ್‌ಡಿ 32 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
116.		ಹಾವೇರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 29 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
117.		ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ	ಆರ್‌ಡಿ 30 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

118.		ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 13 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
119.		ಬ್ಯಾಡಗಿ	ಆರ್‌ಡಿ 04 ಎಲ್‌ಜಿಡಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
120.	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 12 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
121.		ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಆರ್‌ಡಿ 09 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
122.		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
123.		ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಆರ್‌ಡಿ 11 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
124.	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 11 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
125.		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಆರ್‌ಡಿ 03 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
126.		ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
127.		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 08 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2020-ಭಾ1	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
128.		ಅರಕಲಗೂಡು	ಆರ್‌ಡಿ 09 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
129.		ಹಾಸನ	ಆರ್‌ಡಿ 12 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
130.		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
131.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 01 ಎಲ್‌ಜಿಯು 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
132.		ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಆರ್‌ಡಿ 02 ಎಲ್‌ಜಿಯು 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
133.		ಕಡೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 11 ಎಲ್‌ಜಿಯು 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
134.		ಶೃಂಗೇರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 13 ಎಲ್‌ಜಿಯು 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
135.		ತರಿಕೆರೆ	ಆರ್‌ಡಿ 14 ಎಲ್‌ಜಿಯು 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
136.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	ಆರ್‌ಡಿ 36 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
137.		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಆರ್‌ಡಿ 46 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
138.		ಬಂಟ್ವಾಳ	ಆರ್‌ಡಿ 35 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
139.		ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಆರ್‌ಡಿ 45 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
140.		ಪುತ್ತೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 03 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
141.		ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ	ಆರ್‌ಡಿ 24 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
142.		ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ	ಆರ್‌ಡಿ 25 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
143.		ಮಂಗಳೂರು ನಗರ	ಆರ್‌ಡಿ 26 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
144.	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 02 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
145.		ಬೈಂದೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 09 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
146.		ಉಡುಪಿ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
147.		ಕಾರ್ಕಳ	ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
148.		ಕಾಪು	ಆರ್‌ಡಿ 23 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
149.	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 07 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
150.		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಆರ್‌ಡಿ 01 ಎಲ್‌ಜಿಟಿ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
151.	ಮೈಸೂರು	ವರುಣ	ಆರ್‌ಡಿ 33 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
152.		ನಂಜನಗೂಡು	ಆರ್‌ಡಿ 20 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
153.		ಹುಣಸೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 19 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
154.		ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಆರ್‌ಡಿ 18 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
155.		ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ	ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
156.		ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಆರ್‌ಡಿ 26 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
157.		ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ	ಆರ್‌ಡಿ 22 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
158.		ಟಿ. ನರಸೀಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 21 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
159.	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಆರ್‌ಡಿ 04 ಎಲ್‌ಜಿಎನ್ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
160.		ಶಿರಸಿ	ಆರ್‌ಡಿ 02 ಎಲ್‌ಜಿಎನ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
161.		ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ	ಆರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಎನ್ 2019	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

162.		ಭಟ್ಕಳ	ಆಕರ್‌ಡಿ 05 ಎಲ್‌ಜಿಎನ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
163.		ಕಾರವಾರ	ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಎನ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
164.		ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಆರ್‌ಡಿ 06 ಎಲ್‌ಜಿಎನ್ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
165.	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಆರ್‌ಡಿ 07 ಎಲ್‌ಜಿವ್ಯೈ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
166.		ನಾಗಮಂಗಲ	ಆರ್‌ಡಿ 09ಎಲ್‌ಜಿವ್ಯೈ 2020-ಭಾ1	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
167.		ಮದ್ದೂರು	ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿವ್ಯೈ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
168.		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಆರ್‌ಡಿ 14 ಎಲ್‌ಜಿವ್ಯೈ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
169.		ಮಳವಳ್ಳಿ	ಆರ್‌ಡಿ 16 ಎಲ್‌ಜಿವ್ಯೈ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
170.		ಮಂಡ್ಯ	ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿವ್ಯೈ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ
171.		ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಆರ್‌ಡಿ 25 ಎಲ್‌ಜಿವ್ಯೈ 2020	ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅನುಬಂಧ - 2

ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಯಲಹಂಕ
2		ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ
3		ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ
4		ಯಶವಂತಪುರ
5		ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ
6		ದಾಸರಹಳ್ಳಿ
7		ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್
8		ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
9		ಹೆಬ್ಬಾಳ
10		ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ
11		ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ
12		ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್‌ನಗರ
13		ಶಿವಾಜಿನಗರ
14		ಶಾಂತಿನಗರ
15		ಗಾಂಧಿನಗರ
16		ರಾಜಾಜಿನಗರ
17		ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ
18		ವಿಜಯನಗರ
19		ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ
20		ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ
21		ಬಸವನಗುಡಿ
22		ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ
23		ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್
24		ಜಯನಗರ
25		ಮಹಾದೇವಪುರ
26		ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
27		ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
28	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು ನಗರ
29	ಮೈಸೂರು	ನರಸಿಂಹರಾಜ
30		ಚಾಮರಾಜ
31		ಕೃಷ್ಣರಾಜ
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ
33	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ

ಅನುಬಂಧ-3

ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಕ್ರ.ಸಂ	ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1.	ಬೀದರ್	1.	ಭಾಲ್ಕಿ	ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
2.	ಕಲಬುರಗಿ	1.	ಅಫಜಲಪುರ	
3.		2.	ಜೇವರ್ಗಿ	
4.		3.	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉತ್ತರ	
5.	ಯಾದಗಿರಿ	1.	ಶಹಾಪುರ	
6.	ಬೆಳಗಾವಿ	1.	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗ	
7.		2.	ಬೆಳಗಾಂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	
8.		3.	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	
9.		4.	ಯಮಕನಮರಡಿ	
10.	ವಿಜಯಪುರ	1.	ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ	
11.		2.	ನಾಗಠಾಣ	
12.		3.	ಇಂಡಿ	
13.	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1.	ಜಮಖಂಡಿ	
14.		2.	ಬದಾಮಿ	
15.	ದಾವಣಗೆರೆ	1.	ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ	
16.	ಧಾರವಾಡ	1.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ-ಪೂರ್ವ	

ಅನುಬಂಧ- 4

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್‌ಡಿ 7 ಎಲ್‌ಜಿಇ 2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.02.2023

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1964ರ ಪ್ರಕರಣ 94(ಎ)1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಈ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಪದನಾಮ/ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗ
1	ಶ್ರೀ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ, ಶಾಸಕರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2	ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ, ಕಮ್ಮರಚೇಡು ಗ್ರಾಮ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.	ಸದಸ್ಯರು (ಸಾಮಾನ್ಯ)
3	ಶ್ರೀ ಪೊನ್ನುರು ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಪೊನ್ನುರು ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಮೋಕ ಗ್ರಾಮ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.	ಸದಸ್ಯರು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ)
4	ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಹಲಕುಂದಗ್ರಾಮ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.	ಸದಸ್ಯರು (ಮಹಿಳೆ)
5	ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು.	ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

ಜಗದೀಶ.ಕೆ 13/2/23
(ಜಗದೀಶ.ಕೆ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-3)

ಸಂಕಲನಕಾರರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ- ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಪತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು.

ಇವರಿಗೆ:

1. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
2. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು (ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಮುಖಾಂತರ).
4. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : **21**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹಾಲಪ್ಪ ಹರತಾಳ್ ಹೆಚ್. (ಸಾಗರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13/02/2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನಮೂನೆ-57ರಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗೋಮಾಳ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ, ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಮುಫತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾನು ಜಾಗಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು;	ದಿನಾಂಕ: 01.01.2005ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 94-ಎ(4) ರಡಿ ನಮೂನೆ-57ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31.05.2023ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 97(1)ರಂತೆ ನಿಗದಿತ ಗೋಮಾಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಮೂನೆ-57ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 94-ಎ, ಕಲಂ 94-ಬಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 94-ಎ(4)ರಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮೂನೆ-50, 53 ರಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು 53ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಮೂನೆ-57ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31.05.2023ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ ಕಲಂ 79(2)ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಮ್ಕಿ ಭೂಮಿಗಳು, ಬಾಣೆ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣೆ ಭೂಮಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡಿ ಭೂಮಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾನು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟ ಭೂಮಿಗಳು, ಕೊಡಗಿನ ಜಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬಾಣೆ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈದರಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ
ಆ)	ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ರೈತರು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಇದುವರೆಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	
ಇ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;	

		(ಮೋಟಸ್ಥಲ್ ತರಿ ಭೂಮಿಗಳು) (Motasthal wet lands) ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಗೋಮಾಳ, ಗಾಯರಾಣ, ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 94-ಎ, ಕಲಂ 94-ಬಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ 94-ಎ(4)ರಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮೂನೆ-50, 53 ಮತ್ತು 57ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ)	ಗೋಮಾಳ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ, ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಮುಫತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾನು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಗೋಮಾಳ, ಗಾಯರಾಣ, ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಾಸಂಶಾ 01 ಸಿಎಸ್‌ಸಿ 2022, ದಿನಾಂಕ:29.01.2022 ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ:11.02.2022 ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 02 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : **210**

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : **ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ. (ಬಳ್ಳಾರಿ)**

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13-02-2023**

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : **ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಹಣವೆಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ. / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ** ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ. / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ** ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂ:ಲೋಇ/366/ಐಎಫ್ಎ/2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ- 1 (LAQ- 210.)

2019–20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ ವಿವರಗಳು

Sl.No	HOA		No.1 Division	No.2 Division	Electrical Division	Bangalore	Ramanagara	Ramanagara Spl	Kolar	Chikkaballapura	Tumkur	Madhugiri
1	2059-80-053-1-09-200	2059 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	250.00									
2	2059-80-053-1-10-200	2059 ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	25.01									
3	2059-80-053-1-11-200	2059 ವಿಸ. ವಿಪ. ಬಮ. ವಿವಿಗೋ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	663.95		282.63							
4	2059-80-053-4-00-200	2059 ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	2060.27	1938.63	3457.00	185.63	71.94	20.01	308.50	78.10	441.90	161.97
5	2059-80-800-0-06-051	2059 ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು										
6	2216-01-700-3-01-200	2216 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ – ವಸತಿ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	837.58	1712.73	917.92	160.19	6.75	9.70	50.81	21.33	120.25	177.05
7	2216-01-700-4-00-221	2216 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು – ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು	82.39		121.30							
8	3054-03-102-0-01-200	3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿ. – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ				122.21	23.05	7.98	38.93	6.20	29.28	61.94
9	3054-03-337-0-05-200	3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ			4.00	456.00	164.49	20.54	193.15	153.12	181.95	432.98
10	3054-04-105-0-01-200	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ				238.25	18.14	16.42	33.44	38.01	85.92	195.16
11	3054-04-337-1-09-172	3054 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ				750.39	287.90	375.42	548.67	426.37	990.49	630.92
12	3054-04-337-1-10-200	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ			15.83	1319.27	314.32	68.34	101.88	137.13	584.85	484.79
13	4059-80-051-0-29-386	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	1816.69	106.41	42.58	20.02	76.00	32.92	94.28	428.14	132.29	195.23
14	4059-80-051-0-32-386	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು		110.34	78.30	721.41	297.43	658.96	312.37	532.60	235.08	180.85
15	4216-01-700-2-01-386	4216 ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	506.48	833.97	42.17							
16	4216-01-700-2-24-386	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ – ನಿರ್ಮಾಣ	138.88	10.00	4.00	181.68		30.44	6.50	34.61	9.00	0.00
17	5054-03-101-0-02-132	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು– ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು				135.20	258.18	573.25		304.15	476.11	522.26

Sl.No	HOA		No.1 Division	No.2 Division	Electrical Division	Bangalore	Ramanagara	Ramanagara Spl	Kolar	Chikkaballapura	Tumkur	Madhugiri
18	5054-03-337-0-16-154	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆ)					0.49	0.41	0.00	265.59	20.71	
19	5054-03-337-0-17-154	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸುಧಾರಣೆಗಳು)			4.33	1012.67	462.50	308.00	887.74	314.55	465.68	158.90
20	5054-03-337-0-17-160	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನವೀಕರಣ)				147.76						0.00
21	5054-04-337-0-01-133	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)				80.68	226.29	167.65	269.78	432.49	533.32	685.11
22	5054-04-337-0-01-135	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)				103.40	115.14	109.14	157.55	281.43	348.67	408.22
23	5054-04-337-0-01-136	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)				44.45	45.06	51.06	85.24	127.61	230.20	243.37
24	5054-04-337-0-01-154	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆ)			5.00	5530.00	2972.00	5538.25	1831.00	1924.00	2340.00	3435.00
25	5054-04-337-0-01-160	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ನವೀಕರಣ)				736.92	201.65			79.32	186.30	226.49
26	5054-04-337-0-01-422	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)				2812.43	544.48	641.20	2975.33	2001.05	1939.40	1985.09
27	5054-04-337-0-01-423	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)				590.48	108.50	90.06	691.00	1196.55	715.80	845.00
28	5054-04-337-0-02-436	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆ)				1352.35	376.99	900.87	1586.39	1335.71	1029.40	718.39
29	5054-04-337-0-05-172	5054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ										
30	5054-04-337-0-06-422	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಉಪ ಯೋಜನೆ				52.11	47.64	112.80	201.36	83.98	115.67	160.00
	Grand Total		**6381.25**	**4712.07**	**4975.06**	**16753.51**	**6618.94**	**9733.42**	**10373.92**	**10202.04**	**11212.27**	**11908.72**

2019–20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ ವಿವರಗಳು

Sl.No	HOA		Mysore	Mysore Spl	Hunsur	Chamarajanagara	Mandya	Hassan	Kodagu Division, Madikeri	Grand Total
1	2059-80-053-1-09-200	2059 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								250.00
2	2059-80-053-1-10-200	2059 ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								25.01
3	2059-80-053-1-11-200	2059 ವಿಸ. ವಿಪ. ಬಮ. ವಿವಿಗೋ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು								946.58
4	2059-80-053-4-00-200	2059 ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	25.46	390.36	127.90	176.36	181.56	905.34	213.93	11948.98
5	2059-80-800-0-06-051	2059 ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು							42.14	56.47
6	2216-01-700-3-01-200	2216 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ – ವಸತಿ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	10.61	49.98	12.96	20.21	24.84	186.00	81.85	4741.35
7	2216-01-700-4-00-221	2216 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು – ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು								203.69
8	3054-03-102-0-01-200	3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿ. – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	12.89		19.00	26.20	2.67	50.52	73.59	806.99
9	3054-03-337-0-05-200	3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	81.60		236.79	179.66	165.03	1017.01	1222.77	7506.15
10	3054-04-105-0-01-200	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	9.67		15.29	15.74	13.05	54.28	77.94	1019.09
11	3054-04-337-1-09-172	3054 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	444.84		695.96	424.17	1157.43	1343.06	366.69	10311.02
12	3054-04-337-1-10-200	3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	424.12		533.43	141.82	289.59	1737.73	1136.65	11651.14
13	4059-80-051-0-29-386	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	126.37	167.89	43.71	72.00	93.10	518.32	216.50	4673.45
14	4059-80-051-0-32-386	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0.89	677.52	151.88	108.68	190.53	1623.21	392.96	8334.42
15	4216-01-700-2-01-386	4216 ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	1.95	142.69			1.40	775.94		2482.91
16	4216-01-700-2-24-386	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ – ನಿರ್ಮಾಣ		6.00	11.00	116.09	0.00	46.14	9.00	695.06
17	5054-03-101-0-02-132	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು– ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	426.89		23.16	174.82	165.07	292.63	378.45	6207.17

Sl.No	HOA		Mysore	Mysore Spl	Hunsur	Chamarajanagara	Mandya	Hassan	Kodagu Division, Madikeri	Grand Total
18	5054-03-337-0-16-154	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆ)	0.74			14.85	2.40	4.76	24.22	395.58
19	5054-03-337-0-17-154	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಸುಧಾರಣೆಗಳು)	472.80		883.49	658.21	47.00	1529.31	236.80	8598.16
20	5054-03-337-0-17-160	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ನವೀಕರಣ)	90.96			304.78		202.54		794.53
21	5054-04-337-0-01-133	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	257.24		435.80	422.85	438.93	330.58		4657.09
22	5054-04-337-0-01-135	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ, ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	183.62		372.74	379.44	397.25	166.62		3222.94
23	5054-04-337-0-01-136	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	70.26		213.49	212.49	198.45	100.12		1759.03
24	5054-04-337-0-01-154	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆ)	8617.66		2929.54	2543.22	8014.43	7600.14	2161.00	65081.24
25	5054-04-337-0-01-160	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ನವೀಕರಣ)	313.33				28.29		97.75	2025.04
26	5054-04-337-0-01-422	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	1346.63		1965.65	2070.02	2320.84	4401.51	623.58	30364.13
27	5054-04-337-0-01-423	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	1020.95		1446.86	1008.00	742.29	630.59	511.00	11664.62
28	5054-04-337-0-02-436	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆ)	825.28		912.07	1149.94	992.06	1829.19	353.47	15554.46
29	5054-04-337-0-05-172	5054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ						3300.00		3300.00
30	5054-04-337-0-06-422	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಉಪ ಯೋಜನೆ	70.00		111.19	282.78	15.18	259.24	0.22	1825.82
	Grand Total		14834.75	1434.44	11141.92	10502.33	15481.39	28904.77	8220.51	221102.12

2020–21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಈ ವಲಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ ವಿವರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

HOA		No.1	No.2	Electrical	Bangalore	Ramanagara	Ramanagara Spl	Kolar	Chikkaballapura	Tumkur	Madhugiri
2059-80-053-1-09-200	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ	184.83									
2059-80-053-1-10-200	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ	29.16									
2059-80-053-1-11-200	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ	836.16		355.69							
2059-80-053-4-00-200	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ	1845.64	3312.64	871.51	266.67	21.59	107.66	210.60	133.16	358.56	132.91
2059-80-800-0-06-051	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ						1.17				
2216-01-700-4-00-221	2216 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು	58.48	212.14	66.97	4.38		1.09				
2216-07-053-0-01-200	2216 ವಸತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	1208.23	2522.35	826.16	46.55	0.00	18.92	24.57	12.08	59.54	89.81
3054-03-102-0-01-200	3054 ನಿರ್ವಹಣೆ				107.30	16.40	38.84	24.14	14.97	82.47	26.69
3054-03-337-0-05-200	3054			0.00	677.02	31.38	201.87	142.88	106.19	114.12	353.26
3054-04-105-0-01-200	3054 (ನಿರ್ವಹಣೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು				107.01	11.36	9.53	16.33	29.38	93.94	29.79
3054-04-337-1-09-172	3054 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				20.71	2.20	78.37	89.19	98.81	128.51	49.38
3054-04-337-1-10-200	3054 ನಿರ್ವಹಣೆ			1.67	620.04	10.38	167.91	257.50	202.56	945.81	401.87
3054-04-337-1-10-422	3054 ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ							18.79	7.26	204.86	
3054-04-337-1-10-423	3054 ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)								21.57	48.72	
4059-80-051-0-29-386	4059 ಯೋಜನೆ	464.46	449.37	38.43	117.55		19.51	49.83	223.11	121.24	111.12
4059-80-051-0-32-386	4059 ಯೋಜನೆ		151.41	5.93	111.72	89.27	480.05	403.93	563.01	120.04	84.31
4216-01-700-2-01-386	4216 ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	53.38	927.05	4.44	1.58						
4216-01-700-2-24-386	4216 ವಸತಿ ಯೋಜನೆ				199.05	0.58			17.17		
5054-03-101-0-02-132	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು				18.10	489.14	526.12		199.49	612.68	260.63
5054-03-337-0-16-154	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು								153.28	0.39	
5054-03-337-0-17-154	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				675.97	9.18		251.45	507.24	84.02	129.58
5054-[illegible]337-0-17-160	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				77.11						0.48

2020–21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಈ ವಲಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

HOA		No.1	No.2	Electrical	Bangalore	Ramanagara	Ramanagara Spl	Kolar	Chikkaballapura	Tumkur	Madhugiri
5054-04-337-0-01-133	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು				42.86	59.08	193.62		187.53	445.67	367.26
5054-04-337-0-01-135	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು					8.62	109.48	7.10	244.25	183.72	246.82
5054-04-337-0-01-136	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು				4.62	16.15	81.56		103.56	97.24	91.15
5054-04-337-0-01-154	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು			23.60	8354.80	2872.16	6051.01	3347.49	3923.53	5366.91	3926.16
5054-04-337-0-01-160	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು				28.08					12.19	111.17
5054-04-337-0-01-422	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು				2297.29	172.67	572.98	1663.06	974.84	1910.01	1014.09
5054-04-337-0-01-423	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು				551.93	26.27	148.47	309.85	411.04	958.04	463.95
5054-04-337-0-02-436	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು				281.39		3.85	161.93	23.65	160.16	28.67
5054-04-337-0-05-172	5054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ										
5054-04-337-0-06-422	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು				247.84	29.57	127.01	135.51	251.46	286.85	63.60
5054-04-337-0-06-423	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು				89.89	4.05	9.25	4.11	100.83	48.15	48.67
Grand Total		**4680.34**	**7574.96**	**2194.40**	**14949.46**	**3870.05**	**8948.27**	**7118.26**	**8509.97**	**12443.84**	**8031.37**

2020–21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಈ ವಲಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ ವಿವರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

HOA		Mysore	Mysore Spl	Hunsur	Chamarajanagara	Mandya	Hassan	Kodagu Madikeri	Grand Total
2059-80-053-1-09-200	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ								184.83
2059-80-053-1-10-200	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ								29.16
2059-80-053-1-11-200	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ								1191.85
2059-80-053-4-00-200	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ	105.05	352.55	117.01	129.08	292.85	1119.71	123.16	9500.36
2059-80-800-0-06-051	2059 ನಿರ್ವಹಣೆ						5.97	41.18	48.32
2216-01-700-4-00-221	2216 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು		30.00	11.98					385.04
2216-07-053-0-01-200	2216 ವಸತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.90	134.41	29.48	52.06	150.96	220.70	212.60	5616.55
3054-03-102-0-01-200	3054 ನಿರ್ವಹಣೆ			1.71	9.35	1.96	51.85	168.91	544.59
3054-03-337-0-05-200	3054	195.66		299.90	253.63	223.79	1106.14	368.67	4074.51
3054-04-105-0-01-200	3054 (ನಿರ್ವಹಣೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	6.27		-21.34	30.43	9.67	48.85	69.22	440.44
3054-04-337-1-09-172	3054 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	943.19		625.74	276.19	449.55	522.71	3872.25	7156.80
3054-04-337-1-10-200	3054 ನಿರ್ವಹಣೆ	290.11		497.39	327.19	908.22	1584.52	273.55	6488.72
3054-04-337-1-10-422	3054 ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	172.06			317.38				720.35
3054-04-337-1-10-423	3054 ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	40.53			93.06				203.88
4059-80-051-0-29-386	4059 ಯೋಜನೆ	134.39	34.63	15.13		75.59	1097.70	136.13	3088.19
4059-80-051-0-32-386	4059 ಯೋಜನೆ		85.78	239.61	0.50	144.59	2.52	733.68	3216.35
4216-01-700-2-01-386	4216 ವಸತಿ ಯೋಜನೆ		197.26				635.21		1818.92
4216-01-700-2-24-386	4216 ವಸತಿ ಯೋಜನೆ				5.85				222.65
5054-03-101-0-02-132	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	73.11			364.79		312.22	684.36	3540.64
5054-03-337-0-16-154	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು	0.00			82.60	1.80	0.37		238.44
5054-03-337-0-17-154	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	728.02		53.11	406.30	603.14	1393.62	70.69	4912.32
5054-03-337-0-17-160	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	62.35			55.63	0.01	1.70	60.38	257.66

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

2020–21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಈ ವಲಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ ವಿವರ

HOA		Mysore	Mysore Spl	Hunsur	Chamarajanagara	Mandya	Hassan	Kodagu Madikeri	Grand Total
5054-04-337-0-01-133	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	0.84		193.45	275.83	247.06	205.66		**2218.86**
5054-04-337-0-01-135	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	22.80		72.97	83.54	97.40	125.59		**1202.29**
5054-04-337-0-01-136	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	27.33		25.78	53.33	13.16	38.21		**552.09**
5054-04-337-0-01-154	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	10276.82		8973.82	5306.16	14264.35	9933.42	4185.26	**86805.49**
5054-04-337-0-01-160	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	230.17						4.86	**386.47**
5054-04-337-0-01-422	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	969.29		631.50	982.73	1655.76	3352.76	489.68	**16686.66**
5054-04-337-0-01-423	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	486.63		497.56	336.01	279.72	114.05	295.80	**4879.32**
5054-04-337-0-02-436	5054 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು	202.27		76.70	177.13	95.64	171.96	193.05	**1576.39**
5054-04-337-0-05-172	5054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ						1159.00		**1159.00**
5054-04-337-0-06-422	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	277.86		138.53	175.68	320.91	584.75		**2639.57**
5054-04-337-0-06-423	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	154.31		58.12	26.90	209.17	20.86	14.24	**788.54**
Grand Total		**15403.96**	**834.63**	**12538.15**	**9821.34**	**20045.29**	**23810.05**	**11997.68**	**172775.25**

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಭಾಗವಾರು ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು

HOA		BANGALORE DIVISION BANGALORE	CHAMARAJANAGARA DIVISION CHAMARAJANAGARA	CHIKKABALLAPUR DIVISION CHIKKABALLAPUR	HASSAN DIVISION HASSAN	HUNSUR SPECIAL DIVISION HUNSUR	KODAGU DIVISION MADIKERI	KOLAR DIVISION KOLAR	MANDYA DIVISION MANDYA	MYSORE DIVISION MYSORE
2059~80~053~1~09~200~V	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ									
2059~80~053~1~10~200~V	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್									
2059~80~053~1~11~200~V	ಎಸ್. ಎಚ್. ಬಮ. ವಿವಿಗೋ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ									
2059~80~053~4~00~200~V	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	297.83	108.77	132.24	529.18	79.99	303.94	100.02	301.47	71.40
2070~00~114~0~01~200~V	ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ									
2216~07~053~0~01~200~V	ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ವಸತಿ ಯೋಜನೇತರ -ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	132.40	25.96	51.88	343.04	100.34	208.94	45.02	306.72	20.57
3054~03~102~0~01~200~V	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿ.-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	28.93	13.38	192.26	216.33	84.19	359.75	41.85	43.73	4.26
3054~03~337~0~05~200~V	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	900.40	317.04	291.82	1690.19	354.42	2661.96	230.28	305.67	162.57
3054~04~105~0~01~200~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳುನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	131.04	32.48	239.92	98.62	224.93	314.13	44.08	200.87	0.91
3054~04~337~1~09~172~V	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	1.14	256.21	2.24	2010.20	589.57	1052.38		32.03	106.50
3054~04~337~1~10~200~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	1114.70	269.44	268.59	1660.28	464.49	470.56	203.22	523.35	302.33
3054~04~337~1~10~422~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)	148.53	124.31	159.89	261.91	93.14	6.81	189.87	53.40	132.34
3054~04~337~1~10~423~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)	27.62	40.57	93.83	2.05	41.52	3.86	27.25	0.70	36.36
4059~80~051~0~29~386~V	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	121.03		292.70	925.25	30.23	51.37	65.32	27.55	88.61
4059~80~051~0~30~386~V	ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						428.67	298.57		
4059~80~051~0~32~386~V	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	187.70		159.15	933.95	143.65	559.05	359.55	274.19	
4059~80~051~0~42~386~V	ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು						300.00			
4202~01~203~1~01~132~V	ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				1225.20	14.35				
4216~01~700~2~01~386~V	ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	114.84		9.74	1233.32		33.24		211.89	0.00
4216~1~700~2~24~386~V	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	24.14			0.00		0.00	64.78	0.00	

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಭಾಗವಾರು ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು

HOA		BANGALORE DIVISION BANGALORE	CHAMARAJANAGARA DIVISION CHAMARAJANAGARA	CHIKKABALLAPUR DIVISION CHIKKABALLAPUR	HASSAN DIVISION HASSAN	HUNSUR SPECIAL DIVISION HUNSUR	KODAGU DIVISION MADIKERI	KOLAR DIVISION KOLAR	MANDYA DIVISION MANDYA	MYSORE DIVISION MYSORE
5054~03~101~0~02~132~V	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	129.54	121.50	10.80	99.24	0.58	1059.23			200.98
5054~03~337~0~16~154~V	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು		22.42	58.13						
5054~03~337~0~17~154~V	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	737.83	191.15	663.71	1748.73	202.04	403.26	704.55	39.59	301.55
5054~03~337~0~17~160~V	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	68.34			22.42		94.70		15.35	10.09
5054~03~800~0~02~132~V	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ	199.00			244.00					
5054~04~337~0~01~133~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	109.59	557.06	668.59	379.77	376.26		260.83	402.30	228.29
5054~04~337~0~01~135~V	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ	60.35	170.01	147.54	169.78	201.43		86.52	187.34	62.62
5054~04~337~0~01~136~V	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	34.09	104.55	75.14	97.43	99.77		53.48	151.35	22.46
5054~04~337~0~01~154~V	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	6142.37	2558.69	2836.05	9741.31	5328.91	2388.57	3597.82	9588.34	6106.41
5054~04~337~0~01~160~V	ನವೀಕರಣ	563.67	200.09	300.28			80.44			393.08
5054~04~337~0~01~422~V	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	2804.95	1042.48	1373.97	3804.92	1057.32	372.06	1497.85	1218.89	991.58
5054~04~337~0~01~423~V	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	949.01	638.95	1147.05	867.61	831.83	472.13	453.46	270.11	882.67
5054~04~337~0~02~436~V	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	11.29	44.82	3.46	74.87	9.55	50.43	307.85	8.26	178.61
5054~04~337~0~06~422~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಉಪ ಯೋಜನೆ		27.54		255.54	9.40			0.00	95.63
5054~04~337~0~06~423~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಉಪ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	18.12	131.66	0.60	0.00	7.45	0.00	0.00
5054~04~800~1~02~132~V	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	0.00			231.51				59.71	
Grand Total		**15040.33**	**6867.42**	**9197.10**	**28998.31**	**10338.51**	**11675.48**	**8639.62**	**14222.81**	**10399.82**

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಭಾಗವಾರು ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು

HOA		RAMANAGARA DIVISION RAMANAGARA	SPECIAL DIVISION RAMANAGARA	TUMKUR DIVISION TUMKUR	ELECTRICAL DIVISION BANGALORE	MADHUGIRI DIVISION MADHUGIRI	NO. 1 BUILDINGS DIVISION	NO. 2 BUILDINGS DIVISION	SPECIAL DIVISION MYSORE	Grand Total
2059~80~053~1~09~200~V	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ				29.97		217.53			**247.50**
2059~80~053~1~10~200~V	ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್				7.50					**7.50**
2059~80~053~1~11~200~V	ವಿಸ. ವಿಪ. ಐಮ. ವಿವಿಗೋ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ				718.50		826.99			**1545.49**
2059~80~053~4~00~200~V	ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ – ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	43.26	53.25	197.09	1860.73	101.95	3418.83	3409.23	132.01	**11141.19**
2070~00~114~0~01~200~V	ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ						600.00			**600.00**
2216~07~053~0~01~200~V	ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ – ವಸತಿ ಯೋಜನೇತರ –ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	11.02	45.25	162.14	897.66	74.41	2032.35	3363.19	215.35	**8036.24**
3054~03~102~0~01~200~V	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿ.-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	12.74	10.03	207.99		79.85				**1295.29**
3054~03~337~0~05~200~V	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ–ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	106.51	236.43	575.77	29.72	254.98				**8117.76**
3054~04~105~0~01~200~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳುನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	6.82	5.85	249.29		42.56				**1591.50**
3054~04~337~1~09~172~V	ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	7.92		29.49		181.37				**4269.05**
3054~04~337~1~10~200~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	193.70	147.18	1251.72	15.02	219.64	35.09			**7139.31**
3054~04~337~1~10~422~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ – ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)	6.87	9.63	63.28		75.07				**1325.05**
3054~04~337~1~10~423~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ– ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)	2.68	0.00	27.37		48.29				**352.10**
4059~80~051~0~29~386~V	ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು		122.54	160.77	372.93	5.26	1475.24	812.38	1.18	**4552.36**
4059~80~051~0~30~386~V	ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			395.09						**1122.33**
4059~80~051~0~32~386~V	ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0.10	331.61	122.05	8.24	258.02		451.20	2.60	**3791.06**
4059~80~051~0~42~386~V	ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									**300.00**
4202~01~203~1~01~132~V	ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು									**1239.55**
4216~01~700~2~01~386~V	ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ			0.24	138.32		30.44	1428.49	56.29	**3256.81**
4216 .1~700~2~24~386~V	ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ – ನಿರ್ಮಾಣ	0.88			0.47		0.00	244.00		**334.27**

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಭಾಗವಾರು ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು

HOA		RAMANAGARA DIVISION RAMANAGARA	SPECIAL DIVISION RAMANAGARA	TUMKUR DIVISION TUMKUR	ELECTRICAL DIVISION BANGALORE	MADHUGIRI DIVISION MADHUGIRI	NO. 1 BUILDINGS DIVISION	NO. 2 BUILDINGS DIVISION	SPECIAL DIVISION MYSORE	Grand Total
5054~03~101~0~02~132~V	ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	94.19	549.83	133.75		208.79				2608.43
5054~03~337~0~16~154~V	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು			3.74		0.02				84.31
5054~03~337~0~17~154~V	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	12.52		131.37	8.79	537.22				5682.31
5054~03~337~0~17~160~V	ಸುಧಾರಣೆಗಳು		404.00			0.06				614.96
5054~03~800~0~02~132~V	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ		118.54							561.54
5054~04~337~0~01~133~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	193.57	102.70	441.61		604.66				4325.23
5054~04~337~0~01~135~V	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ	77.36	34.16	199.80		247.44				1644.35
5054~04~337~0~01~136~V	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	33.84	1.61	56.94		158.95				889.61
5054~04~337~0~01~154~V	ಸುಧಾರಣೆಗಳು	490.41	5463.88	5864.02	7.05	1905.44		125.73		62145.00
5054~04~337~0~01~160~V	ನವೀಕರಣ	0.00		80.90		82.60				1701.06
5054~04~337~0~01~422~V	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	336.41	252.31	1783.96		802.02				17338.72
5054~04~337~0~01~423~V	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	185.42	13.66	826.55		615.34				8153.79
5054~04~337~0~02~436~V	ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4.61		19.39		5.72				718.86
5054~04~337~0~06~422~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಉಪ ಯೋಜನೆ			0.00						388.11
5054~04~337~0~06~423~V	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಉಪ ಯೋಜನೆ	0.00	0.00	0.00		12.16				169.99
5054~04~800~1~02~132~V	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ		1689.71							1980.93
Grand Total		**1820.83**	**9592.17**	**12984.32**	**4094.90**	**6521.82**	**8636.47**	**9834.22**	**407.43**	**169271.56**

(ಅನುಬಂಧ-1)

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ. (ಬಳ್ಳಾರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-210 ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಉತ್ತರಗಳು

2019-20

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು / ತಾಲೂಕು	5054 ಜ ಮು ರ ಸೇತುವೆ	5054 ರಾ ಹೆ ಸೇತುವೆ	5054 ರಾ ಹೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ರಾ ಹೆ ನವೀಕರಣ	5054 ಜ ಮು ರ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ಜ ಮು ರ ನವೀಕರಣ	5054 -ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ	5054 -ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 -ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 - ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5054 - 2013 ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ದು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 - ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ	5054 ನಬಾರ್ಡ್	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4216 ಇಲಾಖಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳು	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ-69	8.80	140.76	115.15	48.70	518.08	0.00	10.05	6.82	4.79	200.34	57.26	117.52	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಕುಂದಗೋಳ-70	0.00	0.00	0.00	0.00	821.30	0.00	32.18	18.85	16.71	240.25	48.39	155.54	0.00	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
		ಧಾರವಾಡ-71	59.81	50.00	0.00	0.00	1866.59	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50	51.61	105.36	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೂ	0.00	0.00	0.00	0.00	777.58	217.64	0.00	0.00	0.00	297.45	0.00	114.25	0.00	269.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಧ್	0.00	0.00	151.13	0.00	2511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	165.46	0.00	65.40	0.00	246.14	0.00	426.72	0.00	0.00
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿ	0.00	0.00	312.91	0.00	706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	255.46	0.00	110.25	0.00	353.78	0.00	165.59	0.00	0.00
		ಕಲಘಟಗಿ-75	0.00	0.00	125.00	0.00	945.45	0.00	144.84	92.95	70.10	227.75	0.00	168.61	0.00	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	68.61	190.76	704.19	48.70	8146.13	217.64	187.07	118.62	91.60	1604.21	157.26	836.93	0.00	1189.74	53.13	592.31	0.00	0.00
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	2.00	0.00	0.00	0.00	389.65	0.00	111.27	75.89	45.13	642.00	21.36	217.36	0.00	167.63	160.70	0.00	0.00	0.00
		ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ	76.59	0.00	268.51	0.00	206.96	0.00	62.79	125.25	13.86	253.58	10.00	102.76	0.00	153.57	23.42	0.00	0.00	0.00
		ಸವಣೂರ	45.31	0.00	0.00	0.00	406.58	0.00	98.67	86.90	47.94	128.11	59.98	132.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಹಾವೇರಿ	60.49	0.00	0.00	0.00	546.17	0.00	0.04	0.08	5.06	342.50	37.70	294.03	0.00	150.67	0.00	145.79	0.00	42.47
		ಬ್ಯಾಡಗಿ	0.00	0.00	300.00	0.00	1058.78	0.00	38.16	20.69	10.91	230.79	10.00	194.85	0.00	169.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಹಿರೇಕೆರೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.41	0.00	129.68	23.27	50.65	229.88	18.00	370.23	0.00	65.10	0.00	0.00	43.55	0.00
		ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು	0.00	0.00	22.05	0.00	1434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	364.82	10.44	343.65	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	184.39	0.00	590.56	0.00	5293.09	0.00	440.61	332.08	173.55	2191.68	167.48	1654.88	0.00	880.31	184.12	145.79	43.55	42.47
3	ಗದಗ	ಗದಗ	23.20	0.00	219.78	0.00	1028.81	33.01	0.00	0.00	0.00	484.86	0.00	129.31	0.00	327.87	11.74	0.00	49.01	4.73
		ರೋಣ	198.82	72.89	286.82	0.00	432.61	29.41	109.08	34.89	20.39	416.90	6.06	201.92	0.00	38.16	88.81	0.41	0.00	0.00
		ಮುಂಡರಗಿ	0.00	0.00	94.10	0.00	259.23	0.00	112.95	101.61	23.59	444.18	0.00	383.32	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಶಿರಹಟ್ಟಿ	48.15	40.72	0.80	0.00	358.78	60.92	0.34	37.89	0.57	14.04	0.00	0.00	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		ನರಗುಂದ	0.00	0.00	187.20	0.00	1152.88	51.40	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	18.77	0.00	217.98	97.50	0.00	7.83	0.00
		ಒಟ್ಟು	270.17	113.61	788.70	0.00	3232.31	174.74	222.37	174.39	44.55	1360.09	6.06	733.32	0.00	704.74	198.05	0.41	56.84	4.73
4	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	40.00	0.00	24.40	0.00	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಅಂಕೋಲಾ	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	43.42	22.38	13.64	0.00	8.15	0.00	49.67	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಕುಮಟಾ	100.00	62.05	245.84	0.00	382.15	53.96	0.00	0.00	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00	155.62	25.00	68.97	40.34	0.00
		ಹೊನ್ನಾವರ	16.63	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.43		0.00	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಭಟ್ಕಳ	294.53	0.00	48.09	0.00	411.63	12.47	139.22	120.82	68.36	72.82	0.00	52.98	0.00	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	454.19	62.05	318.33	0.00	1928.74	109.85	161.60	134.46	68.36	362.17	52.43	102.65	0.00	539.93	25.00	68.97	40.34	0.00
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	203.54	0.00	260.70	100.09	1383.54	128.79	118.00	72.11	22.63	327.75	19.96	53.12	0.00	192.50	64.02	0.00	113.33	0.00
		ಯಲ್ಲಾಪುರ	255.31	702.74	0.00	0.00	740.47	744.37	0.00	0.00	0.00	151.99	0.00	39.17	0.00	201.66	177.47	0.00	0.00	0.00
		ಹಳಿಯಾಳ	0.00	0.00	56.87	0.00	1002.76	0.00	69.64	78.54	45.77	143.63	15.46	40.10	0.00	306.92	64.40	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	458.85	702.74	317.57	100.09	3126.77	873.16	187.64	150.65	68.40	623.37	35.42	132.39	0.00	701.08	305.89	0.00	113.33	0.00
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	0.00	0.00	274.61	41.33	145.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.81	122.87	0.00	0.00
		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	0.00	0.00	313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.39	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	0.00	0.00	160.26	0.00	1228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	216.01	0.00	153.25	0.00	0.00	259.33	0.00	0.00	0.00
		ಖಾನಾಪೂರ	150.27	4.58	220.67	0.00	180.68	15.00	0.00	0.00	0.00	123.69	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00	126.54	44.12	0.00
		ಕಿತ್ತೂರ	0.00	65.05	324.23	0.00	866.20	0.00	26.64	26.20	0.00	103.09	0.00	248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು / ತಾಲೂಕು	5054 ಜಿ ಮು ರ ಸೇತುವೆ	5054 ರಾ ಹೆ ಸೇತುವೆ	5054 ರಾ ಹೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ರಾ ಹೆ ನವೀಕರಣ	5054 ಜಿ ಮು ರ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ಜಿ ಮು ರ ನವೀಕರಣ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 – ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5054 – 2013 ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ದು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 – ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ	5054 ನಬಾರ್ಡ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4216 ಇಲಾಖಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳು	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		ಬೈಲಹೊಂಗಲ	0.00	0.00	102.64	0.00	306.80	0.00	8.76	29.00	10.02	147.60	61.81	271.60	0.00	0.00	3.89	17.87	0.00	0.00
		ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ	0.00	0.00	238.56	0.00	116.77	0.00	106.68	82.07	32.41	188.39	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
		ರಾಮದುರ್ಗ	0.00	0.00	206.15	0.00	1742.89	128.04	88.50	0.00	26.20	255.72	57.24	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಯಮಕನಮರಡಿ	0.00	0.00	875.66	0.00	223.17	330.65	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	150.27	69.63	2716.51	41.33	4810.13	480.36	230.58	137.27	68.63	1231.19	119.05	1281.47	0.00	0.00	301.03	267.28	44.12	14.48
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	0.00	0.00	272.76	0.00	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	513.63	0.00	53.43	0.00	68.88	6.21	0.67	0.00	0.00
		ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	0.00	0.00	380.88	0.00	2568.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1139.36	26.70	185.91	0.00	36.37	0.00	0.00	2.68	0.00
		ಅಥಣಿ	0.00	0.00	759.43	0.00	1914.48	2.07	32.95	54.88	19.95	399.56	48.83	156.30	0.00	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಕಾಗವಾಡ	0.00	0.00	880.79	0.00	379.19	0.00	43.38	19.24	27.05	128.60	0.00	39.60	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಕುಡಚಿ	1.56	0.00	355.63	0.00	268.33	0.00	0.00	0.67	5.72	417.18	106.50	136.78	0.00	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		ರಾಯಬಾಗ	76.24	99.83	786.89	0.00	1795.14	0.00	20.61	19.61	0.00	1047.70	23.29	131.37	0.00	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಹುಕ್ಕೇರಿ	0.00	51.42	508.61	0.00	2035.34	0.00	151.67	20.66	13.61	571.42	0.00	426.43	0.00	273.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಅರಭಾವಿ	0.00	265.00	36.52	0.00	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00	4.98	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಗೋಕಾಕ	0.00	0.00	1021.73	322.42	1110.37	0.00	149.09	64.66	17.42	317.31	22.96	72.60	0.00	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಯಮಕನಮರಡಿ	0.00	0.00	414.22	0.00	371.36	0.00	0.00	82.89	40.06	265.19	0.00	391.71	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	77.80	416.25	5417.46	322.42	10986.74	2.07	397.70	262.61	123.81	4825.75	228.28	1599.11	0.00	1300.66	6.21	0.67	2.68	0.00
8	ವಿಜಾಪೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.31	99.51	299.60	139.28	0.27	1614.23	0.00	500.00	0.00	289.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	595.94	4.29	69.40	45.85	24.60	926.01	0.00	180.22	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	0.00	0.00	0.00	17.79	1812.14	0.00	146.80	250.25	85.22	945.57	0.00	186.97	0.00	119.45	0.00	181.99	0.00	10.77
		ಬಬಲೇಶ್ವರ	0.00	0.00	0.00	0.00	994.66	13.46	65.77	23.49	0.00	429.32	19.00	34.85	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಬಿಜಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ	0.00	0.00	0.00	0.00	471.43	0.00	0.00	0.00	23.26	1383.29	0.00	225.23	0.00	0.00	23.34	451.58	8.43	0.00
		ನಾಗಠಾಣ	0.00	0.00	0.00	0.00	1922.40	0.00	78.00	61.61	24.90	605.41	12.00	100.55	0.00	61.83	21.05	0.00	0.00	0.00
		ಇಂಡಿ	41.01	0.00	646.42	0.00	377.30	0.00	256.87	88.85	106.90	919.49	9.14	141.36	0.00	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಸಿಂದಗಿ	83.10	0.00	0.00	0.00	817.23	0.00	151.14	55.55	47.55	596.14	0.00	201.43	0.00	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	124.11	0.00	646.42	17.79	8426.41	117.26	1067.58	664.88	312.70	7419.46	40.14	1570.61	0.00	808.95	44.39	633.57	8.43	10.77
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	40.77	0.00	1006.14	0.00	675.91	38.31	0.00	0.00	0.00	744.14	0.00	78.50	0.00	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		ತೇರದಾಳ	0.00	30.01	638.70	0.00	1022.33	38.43	0.00	0.00	0.00	295.97	14.46	14.30	0.00	200.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಜಮಖಂಡಿ	0.00	35.62	1280.25	0.00	2022.68	38.43	0.00	0.00	0.00	895.97	58.46	64.74	0.00	514.49	65.17	6.01	0.00	0.00
		ಜಮಖಂಡಿ	0.00	5.61	641.55	0.00	1000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	44.00	50.44	0.00	314.00	65.17	6.01	0.00	0.00
		ಬೀಳಗಿ	30.31	0.00	0.00	1.34	635.75	44.86	88.53	140.49	80.95	241.30	6.26	94.40	0.00	56.05	1.21	16.69	0.00	0.00
		ಬದಾಮಿ	50.00	42.98	227.88	0.00	1393.55	0.00	214.00	34.93	19.15	115.94	14.94	201.73	0.00	150.81	89.18	3.74	0.00	0.00
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ	55.64	0.00	16.87	0.00	1403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	111.09	0.00	164.39	26.30	1.14	0.00	0.00
		ಹುನಗುಂದ	36.00	0.00	158.68	0.00	289.44	0.00	108.57	62.38	47.33	854.00	9.44	152.42	0.00	261.31	97.55	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	212.72	114.22	3970.07	1.34	8443.06	160.03	411.10	237.80	147.43	4122.32	147.56	767.62	0.00	1759.61	344.58	33.59	0.00	0.00

(ಅನುಬಂಧ-1)

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ. (ಬಳ್ಳಾರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-210 ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಉತ್ತರಗಳು

2020-21

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು / ತಾಲೂಕು	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216 ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 - 2013 ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದ ು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	5054 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5054 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 2013 ರ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ-69	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	144.47	11.61	36.56	2.28	0.00	0.00	3.32	545.14	0.00	207.56	149.46	27.66
		ಕುಂದಗೋಳ-70	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.07	35.82	0.00	0.00	920.12	0.00	28.55	27.05	0.00
		ಧಾರವಾಡ-71	0.00	0.00	0.00	0.00	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.92	0.00	190.70	117.67	0.00
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.11	51.66	50.66	26.08	0.00
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ-73	0.00	1285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3346.31	0.00	61.87	117.15	45.23
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ-74	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.25	0.00	212.31	79.91	0.00
		ಕಲಘಟಗಿ-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17	213.71	0.00	116.06	2.79	0.00	35.88	850.80	0.00	51.76	102.68	22.54
		ಒಟ್ಟು	0.71	1368.96	0.00	0.00	60.10	160.64	674.01	36.56	164.41	38.61	0.00	39.20	7816.65	51.66	803.41	620.00	95.43
	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	30.13	62.27	0.00	1571.68	0.00	321.32	91.90	0.00
		ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ	454.05	0.00	0.00	0.00	74.53	0.00	325.20	0.00	142.10	12.32	22.61	64.85	1062.31	0.00	119.79	68.66	7.05
		ಸವಣೂರ	0.00	0.00	0.00	0.00	208.06	0.00	172.42	0.00	95.69	13.92	25.34	18.74	1047.89	0.00	55.73	62.73	0.10
		ಹಾವೇರಿ	0.00	298.98	0.00	47.00	53.93	0.00	7.93	0.00	13.27	7.48	38.29	3.37	854.46	0.00	199.66	109.57	23.61
		ಬ್ಯಾಡಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.57	0.00	23.06	5.84	62.25	8.59	729.36	0.00	22.41	44.84	0.01
		ಹಿರೇಕೆರೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	88.04	24.20	2.90	2257.22	0.00	140.87	74.06	16.76
		ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17	0.00	0.00	0.00	96.10	0.00	2551.39	0.00	459.17	89.20	36.91
		ಒಟ್ಟು	617.15	298.98	0.00	47.00	336.52	0.00	873.29	0.00	279.09	157.73	331.06	98.45	10074.31	0.00	1318.95	540.96	84.44
1	ಗದಗ	ಗದಗ	33.79	201.00	53.68	0.00	111.54	15.43	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1962.83	253.65	453.77	162.80	0.00
2		ರೋಣ	20.73	0.63	0.00	0.00	100.11	39.74	380.83	0.00	79.87	45.99	0.00	26.95	498.24	58.83	559.15	191.72	4.38
3		ಮುಂಡರಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	151.39	43.59	0.00	36.21	1088.00	0.00	509.11	124.25	31.16
4		ಶಿರಹಟ್ಟಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	29.19	179.67	0.00	142.68	43.44	0.00	47.18	429.25	1.43	474.55	188.04	63.56
5		ನರಗುಂದ	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.59	73.05	0.00	55.76	0.00
		ಒಟ್ಟು :	65.80	201.63	53.68	0.00	215.35	84.36	623.00	0.00	373.94	133.02	0.00	110.34	4966.91	386.96	1996.58	722.57	99.10
1	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	81.28	0.00	37.38	0.00	12.75	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.11	0.00	310.81	0.00	0.00
2		ಅಂಕೋಲಾ	0.00	0.00	0.00	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	6.66	295.57	0.00	11.90	253.05	120.36
3		ಕುಮಟಾ	1.50	30.43	21.31	0.00	269.28	58.93	99.64	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	621.85	185.72	196.22	1.28	0.00
4		ಹೊನ್ನಾವರ	0.00	0.00	0.00	0.00	190.13	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.32	0.00	164.80	3.48	0.00
5		ಭಟ್ಕಳ	0.00	0.00	0.00	0.00	180.93	0.00	4.36	0.00	49.36	30.65	0.00	4.76	1088.59	0.00	17.45	253.13	5.09
		ಒಟ್ಟು	82.78	30.43	58.69	0.00	686.47	58.93	172.64	219.84	55.56	30.65	0.00	11.42	3312.44	185.72	701.18	510.94	125.45
1	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	208.80	0.00	63.63	0.00	175.36	0.00	579.92	96.81	89.98	18.25	100.54	21.40	2344.43	188.68	262.52	129.91	2.99
2	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	22.69	0.00	60.51	0.00	232.76	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	62.55	0.00	2133.48	128.86	322.04	47.71	0.00
3	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	4.55	0.00	0.00	0.00	83.18	0.00	17.30	471.20	140.50	59.56	44.47	18.92	647.78	256.86	35.47	12.27	64.07
		ಒಟ್ಟು	236.04	0.00	124.14	0.00	491.30	102.92	597.22	568.11	230.48	77.81	207.56	40.32	5125.69	574.40	620.03	189.89	67.06
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	6.85	1.15	0.00	0.00
2		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.28	0.00	0.00	0.00	78.51	0.00	386.87	0.00	7.12	120.10	34.72
3		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.07	28.24	0.00	0.00	145.36	0.00	1283.12	0.00	44.64	27.85	6.25
4		ಖಾನಾಪೂರ	0.00	0.00	0.00	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76	0.00	869.25	22.60	61.08	72.30	0.00
5		ಕಿತ್ತೂರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	208.19	0.00	0.84	10.68	258.69	10.68	1013.72	0.00	625.65	194.12	302.05
6		ಬೈಲಹೊಂಗಲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.80	0.00	19.21	22.71	64.51	22.71	555.85	0.00	33.80	416.24	134.57
7		ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	50.88	480.75	0.00	3.97	0.43	387.94	0.43	687.70	0.00	487.27	121.04	424.20
8		ರಾಮದುರ್ಗ	0.00	91.89	0.00	0.00	133.96	0.00	101.41	0.00	92.45	12.88	135.81	12.88	1389.42	287.90	399.75	169.67	17.75

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು / ತಾಲೂಕು	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216 ನಿವಾ.ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ	5054 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 – 2013 ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	5054 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5054 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9		ಯಮಕನಮರಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	15.54	0.00	0.00	40.06	0.00	164.29	95.84	45.94	130.03	166.20
		ಒಟ್ಟು	179.04	91.89	0.00	0.00	220.41	51.37	1845.76	342.96	116.47	46.70	1134.64	46.70	6411.27	413.19	1706.40	1251.35	1085.74
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	19.06	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				191.07		2003.09	0.00	740.92	41.09	23.41
2		ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	3.90	90.30				123.86		2045.20	0.00	275.65	122.04	14.67
3		ಹುಕ್ಕೇರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427.39		101.01		374.42		2712.39	0.00	602.80	420.76	69.49
4		ಯಮಕನಮರಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00			55.38	11.47	28.64	573.07	0.00	89.08	108.37	10.20
5		ಗೋಕಾಕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371.77	892.98	63.66	69.90	70.33	41.68	794.90	0.00	374.22	601.85	186.06
6		ಅರಭಾವಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501.00	0.00	42.90	8.78	106.59		441.26	0.00	337.07	109.58	142.30
7		ರಾಯಬಾಗ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109.56		20.48	1.31	346.75	7.16	2397.38	0.00	808.18	95.89	38.81
8		ಕುಡಚಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.50				263.65		1816.44	0.00	477.27	148.97	35.93
9		ಅಥಣಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00		67.88	17.44	490.66	0.06	1997.48	0.00	290.87	53.29	
10		ಕಾಗವಾಡ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00		69.67		108.77		931.75	0.00	438.18	86.33	37.90
		ಒಟ್ಟು	19.06	37.00	0.16	0.00	0.00	3.90	1824.52	892.98	365.60	152.81	2087.56	77.54	15712.96	0.00	4434.24	1788.17	558.77
1	ವಿಜಾಪೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.53	0.00	220.16	90.12	81.39	28.79	1941.98	0.00	532.78	310.95	14.60
2		ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	66.29	118.34	50.00	1271.50	0.00	359.49	245.68	19.35
3		ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	309.76	0.00	70.30	0.00	1650.96	0.00	301.97	105.27	0.00
4		ಬಬಲೇಶ್ವರ	0.00	0.00	0.00	0.00	141.96	0.00	0.00	0.00	21.00	8.60	80.00	30.00	1838.93	0.00	235.36	98.87	0.00
5		ಬಿಜಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ	11.39	489.16	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.45	66.41	61.34	0.00	1982.57	0.00	453.39	199.95	35.40
6		ನಾಗಠಾಣ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82	38.19	66.48	35.00	1358.98	0.00	190.26	46.94	0.00
7		ಇಂಡಿ	44.82	0.00	0.00	0.00	175.05	0.00	499.80	0.00	75.90	9.10	40.00	69.84	1353.88	6.48	465.32	89.76	0.00
8		ಸಿಂದಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	14.43	158.68	41.16	1359.99	0.00	399.33	173.87	0.00
		ಒಟ್ಟು	114.26	489.16	2.80	0.00	317.01	0.00	739.33	154.00	893.80	293.14	676.53	254.79	12758.79	6.48	2937.90	1271.29	69.35
-																			
50	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	3.20	0.00	0.00	0.00	53.60	0.00	3190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.63	675.35	990.19	422.31	66.53
51		ತೇರದಾಳ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2900.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
		ಜಮಖಂಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	1016.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4904.00	0.00	2111.66	286.91	46.66
52		ಜಮಖಂಡಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2004.00	0.00	1111.66	186.91	46.66
53		ಬೀಳಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	15.95	64.20	0.00	18.54	1869.15	84.33	111.54	107.99	40.64
54		ಬದಾಮಿ	88.74	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2569.30	0.00	197.80	86.60	0.00	80.99	1365.29	0.00	278.15	204.40	29.05
55		ಬಾಗಲಕೋಟೆ	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1511.76	0.00	570.85	206.32	126.52
56		ಹುನಗುಂದ	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	3.82	71.35	41.38	0.00	15.61	843.82	0.00	789.40	148.81	156.51
		ಒಟ್ಟು	111.77	37.55	0.00	0.00	53.60	15.48	8242.42	3.82	285.10	192.18	0.00	115.14	16350.65	759.68	6963.45	1663.65	512.57

(ಅನುಬಂಧ-1)

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ. (ಬಳ್ಳಾರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-210 ಕ್ಕೆ ಕರಡು ಉತ್ತರಗಳು

2021-22

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು / ತಾಲೂಕು	5054 ಜಿ ಮು ರ ಸೇತುವೆ	5054 ರಾ ಹೆ ಸೇತುವೆ	5054 ರಾ ಹೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ರಾ ಹೆ ನವೀಕರಣ	5054 ಜಿ ಮು ರ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ಜಿ ಮು ರ ನವೀಕರಣ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054 – ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5054 – 2013 ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ	5054 – ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4216 ಇಲಾಖಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳು	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು	3054– ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	3054– ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ-69	33.67	0.00	95.62	124.79	1187.51	0.00	118.98	1.92	2.28	187.10	0.00	170.04	0.00	18.05	0.00	107.89	7.76	4.26
		ಕುಂದಗೋಳ-70	0.00	0.00	0.00	0.00	714.82	0.00	3.79	0.00	11.42	39.92	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಧಾರವಾಡ-71	84.67	0.00	108.07	0.00	499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	279.89	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ	0.00	0.00	0.00	0.00	864.14	0.00	0.00	0.00	0.00	197.15	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33	6.80
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ	315.00	0.00	0.00	0.00	1178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	133.03	0.00	57.65	0.00	185.19	0.00	0.00	4.90	2.74
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ	0.00	0.00	157.24	0.00	992.86	0.00	0.00	0.00	0.00	147.27	0.00	199.62	0.00	52.63	0.00	0.00	18.60	0.00
		ಕಲಘಟಗಿ-75	0.00	33.26	539.07	0.00	654.44	0.00	80.09	75.26	0.00	110.77	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00
		ಒಟ್ಟು	433.34	33.26	900.00	124.79	6092.38	0.00	202.86	77.18	13.70	1095.13	0.00	755.73	0.00	255.87	0.00	107.89	61.20	13.80
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	0.00	0.00	30.65	0.00	839.51	0.00	91.15	22.02	24.48	171.86	8.99	167.85	191.96	0.00	0.00	0.00	17.38	8.90
		ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ	61.25	0.00	540.04	0.00	738.78	0.00	45.43	62.27	0.00	55.99	0.00	42.66	672.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಸವಣೂರ	71.35	0.00	27.57	0.00	25.70	0.00	34.54	50.91	14.07	56.22	0.00	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಹಾವೇರಿ	53.48	0.00	139.85	0.00	235.11	0.00	0.17	0.00	0.00	287.98	0.00	244.21	0.00	233.38	0.00	29.54	13.04	0.00
		ಬ್ಯಾಡಗಿ	0.00	0.00	378.92	0.00	800.58	0.00	11.54	8.04	0.00	142.29	0.00	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00
		ಹಿರೇಕೆರೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	1851.48	0.00	121.67	0.00	24.31	83.95	0.00	184.04	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು	0.00	0.00	984.29	0.00	992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	214.71	26.42	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22	10.05
		ಒಟ್ಟು	186.08	0.00	2101.32	0.00	5483.57	0.00	304.50	143.24	62.86	1013.00	35.41	1102.25	868.75	233.38	0.00	29.54	48.69	18.95
3	ಗದಗ	ಗದಗ	0.14	0.00	490.70	0.00	1069.48	4.91	0.00	0.00	0.00	419.04	0.00	273.96	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00	12.52
		ರೋಣ	36.83	10.77	1200.79	0.00	414.39	0.00	24.42	6.03	0.00	520.06	0.00	469.15	14.46	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಮುಂಡರಗಿ	0.00	0.00	175.71	0.00	409.02	0.00	143.13	33.81	4.60	191.71	0.00	155.33	0.00	327.59	0.00	0.00	7.38	8.64
		ಶಿರಹಟ್ಟಿ	0.72	3.80	557.72	0.00	412.21	0.19	0.00	6.41	0.45	254.12	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	0.00
		ನರಗುಂದ	196.17	1.68	150.08	0.00	780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	340.01	0.00	232.32	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು :	233.86	16.25	2575.00	0.00	3085.21	5.10	167.55	46.25	5.05	1724.94	0.00	1340.56	15.41	388.80	0.00	0.00	15.05	21.16
4	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	1504.43	0.00	74.31	0.00	147.98	13.66	0.00	0.00	0.00	109.90	0.00	0.00	22.12	205.28	0.00	0.00	0.00	3.98
		ಅಂಕೋಲಾ	840.15	9.75	100.94	0.00	369.99	7.40	17.18	9.81	0.48	10.89	0.00	338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
		ಕುಮಟಾ	78.13	91.30	164.68	4.68	195.98	103.78	0.00	0.00	0.00	77.44	0.00	3.80	15.17	15.92	0.00	0.00	0.00	4.99
		ಹೊನ್ನಾವರ	306.54	0.00	116.43	0.00	569.67	0.00	0.00	0.00	0.00	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	7.67
		ಭಟ್ಕಳ	36.18	0.00	3.64	0.00	243.36	0.00	165.53	67.56	53.10	0.00	0.00	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00
		ಒಟ್ಟು	2765.43	101.05	460.00	4.68	1526.98	124.84	182.71	77.37	53.58	339.00	0.00	575.00	37.29	221.20	0.00	0.00	6.32	16.64
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	172.59	0.00	1224.13	166.61	1082.50	0.00	2.05	25.56	2.52	217.95	0.00	94.69	119.23	36.48	19.04	0.00	4.60	0.00
	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	65.27	79.01	0.00	0.00	801.38	0.85	0.00	0.00	0.00	241.38	0.00	104.79	47.95	0.00	23.82	0.00	11.22	5.07
	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	72.08	0.00	325.86	129.12	1125.23	5.88	16.80	20.64	14.89	107.69	0.00	74.50	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಒಟ್ಟು	309.94	79.01	1549.99	295.73	3009.11	6.73	18.85	46.20	17.41	567.02	0.00	273.98	182.78	36.48	42.86	0.00	15.82	5.07
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ	0.00	0.00	178.86	97.93	908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89.30	0.00	111.56	0.00	298.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	0.00	0.00	158.92	0.00	791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	136.70	0.00	216.51	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ	0.00	0.00	338.49	283.89	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	111.90	0.00	105.97	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
		ಖಾನಾಪೂರ	8.93	57.95	27.32	0.00	570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	0.00	11.87	0.00	15.93	0.00	0.00	4.58	0.00
		ಕಿತ್ತೂರ	0.00	9.55	856.60	0.00	1006.70	0.00	16.89	16.89	0.00	29.97	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00
		ಬೈಲಹೊಂಗಲ	0.00	0.00	1417.29	0.00	316.00	0.00	23.62	0.00	0.00	129.27	31.70	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	5.56
		ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ	0.00	199.07	1019.61	0.00	391.02	0.00	13.53	0.00	9.83	309.97	11.62	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31	9.43
		ರಾಮದುರ್ಗ	223.07	0.00	571.81	0.00	485.44	0.00	133.82	1.25	22.68	148.23	0.00	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53	11.29
		ಯಮಕನಮರಡಿ	0.00	0.00	464.10	4.18	471.18	30.22	0.00	0.00	0.00	91.59	0.00	277.37	16.40	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00
		ಒಟ್ಟು	232.00	266.57	5033.00	386.00	5284.04	30.22	187.86	18.14	32.51	1060.79	43.32	1406.68	339.76	314.62	0.00	0.00	48.13	39.14

ಕ್ರಂ	ವಿಭಾಗ	ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು / ತಾಲೂಕು	5054 ಜಿ ಮು ರ ಸೇತುವೆ	5054 ರಾ ಹೆ ಸೇತುವೆ	5054 ರಾ ಹೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ರಾ ಹೆ ನವೀಕರಣ	5054 ಜಿ ಮು ರ ಸುಧಾರಣೆ	5054 ಜಿ ಮು ರ ನವೀಕರಣ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 –ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಟಿಎಸ್.ಪಿ	5054 – ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5054 – 2013 ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ	5054 – ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4216 ಇಲಾಖಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳು	4216 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು	3054– ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ	3054– ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	0.00	0.00	117.75	0.00	651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	296.57	0.00	103.85	4.18	137.18	0.00	0.00	1.24	11.51
		ಚಿಕ್ಕೋಡಿ–ಸದಲಗಾ	0.00	0.00	362.57	0.00	745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	294.40	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	21.21
		ಹುಕ್ಕೇರಿ	0.00	0.00	879.22	0.00	1122.05	0.00	160.97	0.00	0.00	1127.47	0.00	438.46	0.00	1.75	0.00	0.00	19.61	21.49
		ಯಮಕನಮರಡಿ	0.00	802.48	44.90	0.00	267.27	0.00	0.00	23.77	11.48	200.03	0.00	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.01
		ಗೋಕಾಕ	0.00	0.00	566.50	681.81	829.64	0.00	84.51	18.36	5.43	232.91	0.00	293.64	0.00	238.01	0.00	0.00	17.71	19.67
		ಅರಭಾವಿ	0.00	14.28	1082.26	0.00	290.27	0.00	94.02	18.71	0.00	224.38	0.00	254.20	0.00	131.19	55.50	0.00	17.78	19.47
		ರಾಯಬಾಗ	1.83	0.67	288.32	0.00	634.87	0.00	2.48	4.26	0.00	976.66	0.00	210.41	0.00	32.79	0.00	0.00	3.57	32.47
		ಕುಡಚಿ	0.00	0.00	64.54	0.00	836.10	0.00	12.84	9.41	0.00	167.04	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
		ಅಥಣಿ	0.00	0.00	585.42	0.00	602.74	0.00	54.01	22.56	12.58	321.60	0.00	213.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	5.50
		ಕಾಗವಾಡ	0.00	0.00	124.10	0.00	546.12	0.00	86.10	28.85	20.14	159.49	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	7.74
		ಒಟ್ಟು	1.83	817.43	4115.59	681.81	6526.56	0.00	494.92	125.92	49.63	4000.55	0.00	1722.25	4.18	540.93	55.50	0.00	68.53	173.86
8	ವಿಜಾಪೂರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	0.00	0.00	129.17	0.00	9.98	34.00	191.83	77.14	7.22	251.41	0.00	62.90	52.10	0.00	0.00	0.00	12.93	4.29
		ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	0.00	0.00	262.14	0.00	683.54	0.00	156.55	49.00	25.83	289.24	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	0.00
		ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	0.00	0.00	0.00	21.96	147.58	0.00	98.25	148.84	49.52	367.20	88.61	67.73	0.00	15.97	0.00	0.00	18.21	3.54
		ಬಬಲೇಶ್ವರ	0.00	0.00	69.14	0.00	356.61	0.00	83.12	28.21	0.00	179.28	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		ಬಿಜಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣ	0.00	0.00	0.00	0.00	505.92	0.00	0.00	23.50	21.70	534.13	1.59	115.99	9.17	244.81	4.39	0.00	20.38	2.12
		ನಾಗಠಾಣ	176.77	0.00	450.00	0.00	555.98	0.00	0.00	42.44	0.00	192.60	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97	0.00
		ಇಂಡಿ	0.00	0.00	11.97	0.00	233.47	0.00	340.83	61.03	14.34	189.87	0.00	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		ಸಿಂದಗಿ	0.00	0.00	272.58	0.00	335.23	0.00	103.07	13.23	22.02	195.75	0.00	48.03	8.15	0.00	0.00	0.00	16.64	2.25
		ಒಟ್ಟು	176.77	0.00	1195.00	21.96	2828.31	34.00	973.65	443.39	140.63	2199.48	90.20	446.84	69.42	260.78	4.39	0.00	107.25	15.70
9	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಮುಧೋಳ	4.28	0.00	1605.68	0.00	1065.26	178.52	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	213.97	710.02	0.18	0.00	0.00	6.70	27.13
		ತೇರದಾಳ	0.00	0.00	860.71	0.00	801.94	0.00	0.00	0.00	0.00	221.76	12.04	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಜಮಖಂಡಿ	0.00	0.00	1790.79	0.00	1558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	561.82	12.04	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	19.56
		ಜಮಖಂಡಿ	0.00	0.00	930.08	0.00	756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	340.06	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	19.56
		ಬೀಳಗಿ	0.00	0.00	346.04	0.00	388.86	0.00	342.17	95.40	37.35	88.00	0.00	218.47	0.13	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		ಬದಾಮಿ	0.00	0.00	824.04	0.00	210.34	0.00	48.94	40.71	0.00	192.29	2.00	260.56	8.27	6.67	30.00	0.00	0.00	0.00
		ಬಾಗಲಕೋಟೆ	0.00	0.00	588.84	0.00	515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	311.32	0.14	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82
		ಹುನಗುಂದ	0.00	0.00	932.56	0.00	450.81	0.00	170.35	9.96	23.31	125.10	7.87	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.00
		ಒಟ್ಟು	4.28	0.00	7878.74	0.00	5747.04	178.52	561.46	146.07	60.66	2240.35	34.09	1111.67	718.42	103.61	30.00	0.00	16.05	91.07

ಅನುಬಂಧ - 1 (ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರ.ಸಂ.210)

2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ. / ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ವರ್ಷವಾರು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-06-422 ಜುಲೈ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಮೊತ್ತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)
		2019-2020	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	378.79	0.00	256.63	0.00	52.43	258.71	79.23	74.39	444.55	339.18	177.14	1085.95	0.00	373.92	0.00
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	313.82	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.16	377.33	114.71	1487.31	100.00	430.47	60.38
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	2960.61	2.00	1893.12	59.25	0.00	0.00	549.50	25.61	236.20	120.97	21.46	3038.35	0.00	2693.33	237.25
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	0.00	0.00	0.00	0.00	146.26	24.96	522.77	0.00	467.90	345.28	163.50	493.39	0.00	848.83	126.16
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			**3653.22**	**359.78**	**2149.75**	**59.25**	**198.69**	**283.67**	**1151.50**	**100.00**	**1753.81**	**1182.76**	**476.81**	**6105.00**	**100.00**	**4346.55**	**423.79**
1	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	23.16	0.00	0.00	57.66	0.00	0.00	79.95	0.00	31.12	229.52	38.80	830.75	0.00	846.32	40.87
2	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.99	139.82	138.33	1240.97	0.00	439.54	16.05
3	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.23	0.00	400.30	111.05	141.30	198.72	0.00	574.74	59.04
ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದಒಟ್ಟು			**46.43**	**0.00**	**0.00**	**57.66**	**0.00**	**0.00**	**649.18**	**0.00**	**789.41**	**480.39**	**318.43**	**2270.44**	**0.00**	**1860.60**	**115.96**
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	409.43	216.68	110.14	55.00	0.00	328.69	88.37
2	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	134.21	66.81	0.00	541.17	0.00	563.43	0.00
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.88	0.00	162.99	38.83
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	0.00	172.73	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	187.15	0.00	398.43	18.36
5	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	5.21	103.29	0.00	0.00	9.08	0.00	82.48	0.00	137.31	98.04	75.99	735.00	0.00	566.79	0.00
6	ಬೀದರ	ಔರಾದ	0.00	0.00	0.00	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00	411.94	330.90	147.36	222.80	6.85	205.58	57.16
ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			191.32	299.53	0.00	175.00	166.08	100.00	107.48	10.07	1092.89	777.63	388.66	1968.00	9.13	2649.06	540.33
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.47	297.47	134.21	625.07	0.00	1066.23	173.60
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.32	0.00	382.90	262.01	105.00	988.02	18.68	618.63	117.01
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.68	0.00	299.52	203.89	131.40	267.86	0.00	690.72	61.62
ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			**0.00**	**0.00**	**53.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**260.00**	**0.00**	**1104.89**	**763.37**	**370.61**	**1880.95**	**18.68**	**2375.58**	**352.23**
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	421.01	2477.12	10.48	12.44	232.48	363.01	396.76	-	-	-	-	368.73	-	1167.89	-
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	-	-	-	-	-	228.55	-	-	-	-	-	1042.46	-	270.24	-
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	-	-	-	-	-	-	1.07	-	-	-	-	382.30	-	232.70	-
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	136.63	138.07	-	-	225.96	636.83	293.95	-	189.27	109.70	29.07	1327.18	-	220.70	43.26
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	119.61	-	-	-	4.36	-	115.22	-	156.17	164.92	114.69	88.31	-	121.60	-
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	-	20.39	-	6.09	378.04	-	252.31	-	-	-	-	606.22	297.82	712.09	103.81
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			**677.25**	**2635.58**	**10.48**	**18.53**	**840.84**	**1228.39**	**1059.31**	**0.00**	**345.44**	**274.62**	**143.76**	**3815.20**	**297.82**	**2725.22**	**147.07**
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹಡಗಲಿ	0.00	0	0.00	0	0	12.51	946.74	0	237.59	178.68	7.46	139.34	0	670.63	80.00
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ	32.06	0	7.56	0	0	0	0.00	0	90.48	153.10	76.58	220.36	0	426.88	70.00
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	26.35	0	0.00	0	50	0	1732.43	0	355.10	178.50	93.00	479.64	0	423.46	70.00
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	55.35	0	0.00	0	23.78	0	300.00	930.89	406.27	252.96	126.65	905.66	1.25	687.74	8.29
	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	113.76	0.00	7.56	0.00	73.78	12.51	2979.18	930.89	1089.36	763.25	303.66	1745.00	1.25	2208.71	228.29
ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			**227.52**	**0.00**	**15.12**	**0.00**	**147.56**	**25.02**	**5958.35**	**1861.78**	**2178.80**	**1526.49**	**607.35**	**3490.00**	**2.50**	**4417.42**	**456.58**
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	0.00	2.87	0.00	0.00	97.73	0.00	111.59	0.00	73.60	0.00	54.69	740.67	0.00	948.54	59.67
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	0.00	349.43	0.00	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00	253.81	99.39	71.38	529.42	0.00	476.72	1.14
3	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74	3.18	0.00	655.26	451.00	50.00	1041.70	0.00	616.37	0.00
4	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.34	0.00	104.86	183.74	159.58	319.70	0.00	409.00	55.65
5	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	59.29	113.03	41.21	2057.20	0.00	797.12	0.00
ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			**186.05**	**352.30**	**0.00**	**0.00**	**138.47**	**40.74**	**287.11**	**0.00**	**1146.82**	**847.16**	**376.86**	**4688.68**	**0.00**	**3247.75**	**116.46**
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00	209.54	0.00	0.00	98.00	58.08	27.23	623.01	0.00	448.22	60.38
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	59.57	0.00	236.02	124.77	93.14	697.00	0.00	584.34	55.20
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	0.00	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	86.72	0.00	513.72	305.89	195.99	377.00	0.00	584.66	55.00
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.42	0.00	353.62	292.83	176.78	877.00	0.00	657.89	60.00
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			**0.00**	**141.82**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**209.54**	**229.71**	**0.00**	**1201.36**	**781.57**	**493.14**	**2574.01**	**0.00**	**2275.11**	**230.58**
ವಲಯದ ಒಟ್ಟು			**4981.79**	**3789.01**	**2228.55**	**310.44**	**1541.64**	**1887.36**	**9702.64**	**1971.85**	**9613.42**	**6633.99**	**3175.62**	**26792.28**	**428.13**	**23897.29**	**2383.00**

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2059-80-800-0-06-051 ಮರಗಳ ಗಣತಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ- ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2216-07-053-0-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ- ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2216-01-700-4-00-221 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮುಂ.ಗ್ರಾ.ರ ಅ.ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-337-1-10-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3054-04-337-- 10-423 (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ
		2019-2020	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	61.23	158.12	24.44	0.00	25.79	0.00	0.00	11.97	41.02	231.33	80.57	171.00	0.00	0.00	4326.39
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	160.11	149.39	36.40	0.00	20.99	0.99	0.00	49.77	16.59	240.20	166.52	126.17	0.00	0.00	4814.09
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	414.44	333.12	1237.78	0.00	480.68	182.52	0.00	44.59	65.77	2007.04	89.69	232.18	0.00	0.00	16925.46
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	60.18	151.98	95.31	0.00	23.77	0.00	0.00	34.61	59.84	279.08	67.95	83.94	0.00	0.00	3995.71
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಒಟ್ಟು			695.96	792.61	1393.93	0.00	551.23	183.51	0.00	140.94	183.22	2757.65	404.73	613.29	0.00	0.00	30061.65
1	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	55.08	286.17	77.05	0.00	57.48	0.00	0.00	20.76	27.90	1000.21	165.79	91.85	0.00	0.00	3960.44
2	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	41.13	145.78	78.85	20.00	54.35	0.00	0.00	5.68	34.30	999.40	136.42	138.30	0.00	0.00	4010.18
3	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	64.43	148.37	55.28	0.00	41.10	0.00	0.00	70.95	7.91	263.60	52.31	33.79	0.00	0.00	2792.12
ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದಒಟ್ಟು			160.64	580.32	211.18	20.00	152.93	0.00	0.00	97.39	70.11	2263.21	354.52	263.94	0.00	0.00	10762.74
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	313.19	259.79	55.81	0.00	25.03	0.00	0.00	23.87	11.46	59.75	0.00	36.65	0.00	0.00	2018.87
2	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	629.38	223.54	67.21	0.00	9.92	0.00	0.00	0.91	0.00	15.00	97.74	16.62	0.00	0.00	2541.59
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	72.58	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	50.43	21.14	0.00	0.00	611.61
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	215.33	314.35	128.65	0.00	149.84	0.00	0.00	0.00	4.98	83.03	46.41	53.76	0.00	0.00	1957.01
5	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	200.48	325.20	38.59	0.00	9.65	0.00	0.00	23.27	9.12	27.56	69.46	31.67	0.00	0.00	2548.18
6	ಬೀದರ	ಔರಾದ	79.41	179.11	14.85	0.00	13.19	0.00	0.00	52.97	3.98	191.32	0.00	87.81	0.00	0.00	2161.59
ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			1515.69	1317.81	732.27	0.00	207.63	0.00	0.00	113.73	34.98	389.89	436.24	247.63	0.00	0.00	13471.06
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	288.92	298.91	210.80	0.00	42.28	0.00	0.00	59.96	60.42	155.29	244.28	358.16	0.00	0.00	4491.27
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	127.71	73.32	40.98	0.00	35.00	0.00	0.00	34.81	48.42	167.80	334.68	172.97	0.00	0.00	3771.26
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	1137.87	175.21	124.42	0.00	85.00	0.00	0.00	52.09	39.85	369.29	250.63	516.73	0.00	0.00	4422.78
ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			1554.50	547.44	376.20	0.00	162.28	0.00	0.00	146.86	148.69	692.38	829.59	1047.86	0.00	0.00	12685.31
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	1324.51	120.40	527.02	106.38	165.97	-	-	81.77	66.24	536.39	133.68	449.62	-	-	8961.90
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	248.53	-	13.10			-	-			74.65	114.86		-	-	1992.39
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	51.51	235.04	12.82			-	-				40.78		-	-	956.22
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	928.68	114.94	39.15	36.44	15.98	-	-	15.16	5.95	125.06	107.81	0.49	-	-	4740.28
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	387.21	74.35	63.64		8.10	-	-	13.77	9.79	54.01	151.39	58.33	-	-	1705.47
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	473.75	93.59	91.98	9.82		-	-	4.47	19.94	81.82	125.86	90.43	-	-	3368.43
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			3414.19	638.32	747.71	152.64	190.05	0.00	0.00	115.17	101.92	871.93	674.38	598.87	0.00	0.00	21724.69
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹಡಗಲಿ	205.80	0	65.42	0	0	9.23	0	80.00	25.00	235.38	158.17	162.16	0	0	3214.11
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ	235.60	0	37.60	0	0	5.49	0	30.00	10.00	140.37	76.70	114.84	0	0	1727.62
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	1014.35	0	35.36	0	5.73	11.37	0	40.00	5.00	224.07	160.42	276.75	0	0	5181.53
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	444.47	0	34.87	0	0	7.28	0	53.62	16.04	274.02	438.06	262.94	0	0	5230.14
	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	1900.22	0.00	173.25	0.00	5.73	33.37	0.00	203.62	55.04	873.84	833.35	816.69	0.00	0.00	15353.31
ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			3800.44	0.00	346.50	0.00	11.46	66.74	0.00	407.24	112.08	1747.68	1666.70	1633.38	0.00	0.00	30706.71
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	407.23	270.85	24.40	0.00	0.00	122.10	0.00	11.95	32.34	73.62	197.94	375.65	0.00	0.00	3613.44
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	537.01	114.21	37.51	0.00	0.00	32.38	0.00	30.60	12.58	129.80	118.68	95.98	0.00	0.00	2930.78
3	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	1066.41	93.46	44.44	0.00	0.00	32.84	0.00	39.47	0.00	154.58	187.38	108.86	0.00	0.00	4755.55
4	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು	304.95	204.46	39.73	0.00	0.00	29.51	0.00	22.80	10.68	130.50	185.25	144.42	0.00	0.00	2483.34
5	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	474.14	419.01	89.75	0.00	0.00	20.76	0.00	32.19	8.15	177.37	143.44	287.00	0.00	0.00	4729.65
ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			2789.73	1109.98	235.84	0.00	0.00	237.60	0.00	137.00	63.75	665.87	832.68	1011.92	0.00	0.00	18512.76
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	551.56	291.35	85.00	0.00	12.00	12.67	0.00	95.07	45.00	100.78	462.26	180.95	0.00	0.00	3447.13
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	341.06	186.96	90.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	30.00	250.00	249.73	243.50	0.00	0.00	3311.29
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	475.62	349.66	70.00	0.00	5.75	0.00	0.00	12.00	70.00	100.00	197.55	115.00	0.00	0.00	3570.35
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	370.91	130.78	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	26.99	230.00	367.40	305.50	0.00	0.00	4051.12
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			1739.15	958.75	340.00	0.00	22.75	12.67	0.00	145.07	171.99	680.78	1276.94	844.95	0.00	0.00	14379.89
ವಲಯದ ಒಟ್ಟು			15670.30	5945.23	4383.63	172.64	1298.33	500.52	0.00	1303.40	886.74	10069.39	6475.78	6261.84	0.00	0.00	152304.81

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ
		2020-21	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	201.01	8.70	0.00
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	148.40	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	1218.30	0.00	309.64	318.28	0.00	0.00	367.77	0.00
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	0.00	0.00	0.00	0.00	168.81	0.00	16.15	0.00
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
	ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**1453.52**	**28.00**	**309.64**	**318.28**	**168.81**	**201.01**	**607.62**	**0.00**
1		ಚಿತ್ತಾಪುರ	0.00	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	300.00	0.00
2		ಸೇಡಂ	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00
3		ಚಿಂಚೋಳಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	391.23	507.74	0.00
	ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದಒಟ್ಟು		**36.87**	**0.00**	**0.00**	**13.51**	**110.02**	**391.23**	**980.74**	**0.00**
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	60.53	0.00	0.00	0.00	327.52	148.31	380.00	0.00
2	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	126.37	0.00	59.16	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	1.62	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	55.10	0.00
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	0.00	41.90	0.00	97.42	0.00	0.00	205.23	0.00
5	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	29.58	482.50	20.88	0.00	118.90	0.00	0.00	52.52
6	ಬೀದರ	ಔರಾದ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.15	399.67	2.02
	ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**218.10**	**524.41**	**80.04**	**99.06**	**446.41**	**252.46**	**1968.00**	**54.54**
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	0.00	0.00	0.00	59.32	0.00	0.00	327.32	0.00
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**0.00**	**17.37**	**0.00**	**59.32**	**0.00**	**0.00**	**615.32**	**0.00**
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	63.03	572.55	198.38	-	218.19	127.13	1075.67	-
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	-	-	-	-	-	146.22	522.83	-
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	-	-	-	-	443.75	-	205.53	-
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	10.10	152.51	-	-	200.06	903.64	54.12	-
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	28.96	-	-	-	338.64	-	-	-
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	-	118.78	-	15.45	1.20	146.81	1096.52	-
	ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**102.09**	**843.84**	**198.38**	**15.45**	**1201.84**	**1323.80**	**2954.67**	**0.00**
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹಡಗಲಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.81	0.00
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	73.12	0.00
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಕೂಡ್ಲಗಿ	13.29	0.00	0.00	0.00	163.01	0.00	868.10	0.00
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.17	0.00
	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	13.29	17.84	0.00	0.00	163.01	0.00	1398.20	0.00
	ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**26.58**	**35.68**	**0.00**	**0.00**	**326.02**	**0.00**	**2796.40**	**0.00**
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	0.00	73.81	0.00	0.00	71.12	0.00	25.00	0.00
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	0.00	218.09	0.00	0.00	0.00	194.85	0.00	0.00
3	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.00
4	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.22	0.00
5	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	203.46	0.00
	ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**103.00**	**291.90**	**0.00**	**0.00**	**71.12**	**204.72**	**554.68**	**0.00**
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	140.96	233.49	0.00	0.00
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	0.00	0.00	0.00	0.00	84.07	0.00	319.83	0.00
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	164.72	0.00
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.59	0.00
	ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**0.00**	**135.84**	**0.00**	**0.00**	**225.03**	**233.49**	**642.14**	**0.00**
	ವಲಯದ ಒಟ್ಟು		**1940.16**	**1877.04**	**588.06**	**505.62**	**2549.25**	**2606.71**	**11119.57**	**54.54**

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-06-422 ಜುಲೈ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಮೊತ್ತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)
		2020-21	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	214.44	100.32	0.00	380.00	0.00	377.83	53.93	17.93
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	174.16	17.32	93.15	1333.95	0.00	262.53	62.38	68.48
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	331.91	61.61	18.34	3749.76	0.00	1713.17	732.60	409.44
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	308.16	177.60	101.86	911.29	0.00	368.87	135.66	232.00
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**1028.67**	**356.85**	**213.35**	**6375.00**	**0.00**	**2722.40**	**984.57**	**727.85**
1		ಚಿತ್ತಾಪುರ	488.64	91.13	156.17	1096.91	0.00	393.67	72.52	21.39
2		ಸೇಡಂ	27.41	0.00	0.00	942.72	0.00	297.55	122.67	25.00
3		ಚಿಂಚೋಳಿ	135.85	247.68	29.00	524.37	0.00	348.41	395.81	360.21
	ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದಒಟ್ಟು		**651.90**	**338.81**	**185.17**	**2564.00**	**0.00**	**1039.63**	**591.00**	**406.60**
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	179.36	23.08	85.12	322.20	0.00	654.26	0.00	524.62
2	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	133.53	133.98	99.89	315.00	139.26	346.03	0.00	256.05
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	0.00	1.98	2.25	475.71	15.47	456.70	0.00	342.28
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	0.00	0.00	0.00	914.84	0.00	438.61	0.00	241.59
5	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	264.24	180.97	41.14	531.59	41.71	503.64	0.00	229.04
6	ಬೀದರ	ಔರಾದ	59.42	114.18	23.46	695.00	7.17	937.13	0.00	269.59
	ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**636.56**	**454.19**	**251.85**	**3254.35**	**203.62**	**3336.37**	**0.00**	**1863.18**
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	224.41	64.93	15.15	1338.34	0.00	469.35	0.00	202.55
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	550.59	207.87	101.05	1137.36	3.68	209.33	330.42	280.33
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	444.15	199.42	101.43	1154.30	0.00	367.35	0.00	1319.25
	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**1219.15**	**472.22**	**217.63**	**3630.00**	**3.68**	**1046.03**	**330.42**	**1802.13**
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	-	-	-	2663.63	-	962.03	-	970.15
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	-	-	-	777.22	-	153.55	-	458.65
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	-	-	-	-	-	119.35	-	14.28
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	70.20	25.55	39.84	411.44	-	597.66	-	705.05
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	198.63	43.49	30.83	54.98	-	610.83	-	589.24
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	-	-	-	1194.72	-	492.00	-	479.21
	ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**268.83**	**69.04**	**70.67**	**5101.99**	**0.00**	**2935.42**	**0.00**	**3216.58**
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹಡಗಲಿ	1.21	0.64	80.90	922.51	0.00	405.93	153.95	256.55
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ	155.54	99.46	2.77	289.28	0.00	217.06	166.86	182.56
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಕೂಡ್ಲಗಿ	185.36	29.30	38.13	595.00	0.00	341.97	60.85	717.77
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	361.54	95.72	78.37	2398.21	0.00	598.38	64.54	549.43
	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	706.39	225.12	200.17	4205.00	0.00	1563.34	446.20	1706.31
	ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**1410.04**	**450.24**	**400.34**	**8410.00**	**0.00**	**3126.68**	**892.40**	**3412.62**
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	106.09	119.79	45.90	600.04	0.00	803.78	242.43	653.61
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	201.21	248.59	48.70	2506.10	0.00	283.71	171.90	312.34
3	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	322.08	107.04	154.95	1074.18	0.00	28.51	268.18	523.94
4	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು	524.87	140.68	3.85	1249.43	0.00	692.35	319.04	498.69
5	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	192.50	11.27	50.73	2540.25	0.00	138.70	423.02	332.44
	ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**1346.75**	**627.37**	**304.13**	**7970.00**	**0.00**	**1947.05**	**1424.57**	**2321.02**
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	1.21	21.76	0.00	1874.85	0.00	468.26	235.00	252.00
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	42.58	41.39	0.00	1241.24	0.00	538.22	238.00	86.53
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	95.19	88.63	6.18	531.53	0.00	188.92	64.09	100.00
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	203.39	50.94	0.00	1543.88	0.00	366.69	179.00	100.00
	ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**342.37**	**202.72**	**6.18**	**5191.50**	**0.00**	**1562.09**	**716.09**	**538.53**
	ವಲಯದ ಒಟ್ಟು		**6904.27**	**2971.44**	**1649.32**	**42496.84**	**207.30**	**17715.67**	**4939.05**	**14288.51**

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	5054-04-337-0-02-436 ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2059-80-800-0-06-051 ಮುರಳು ಗಣೀಕರಣೆಯ ಆವಕ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ- ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2216-07-053-0-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ- ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2216-01-700-4-00-221 ಮೀರೋಡಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ರವೀಕರಣ	3054-04-337-1-10-2(8) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-337-1-10-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3054-04-337-1-10-423 (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ
		2020-21	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4.13	0.00	63.84	0.00	15.98	0.00	26.94	35.46	141.18	0.00	78.56	0.00	0.00	1807.07
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	12.50	0.00	282.43	0.00	163.15	0.00	32.88	24.72	418.73	0.00	279.98	0.00	0.00	3402.76
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	78.46	0.00	375.89	0.00	196.49	0.00	242.94	443.81	214.12	2.47	160.21	0.00	0.00	10945.21
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	6.50	0.00	197.52	0.00	132.57	0.00	73.39	52.87	420.82	0.00	220.50	0.00	0.00	3524.57
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
	ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**101.59**	**0.00**	**919.68**	**0.00**	**508.19**	**0.00**	**376.15**	**556.86**	**1194.85**	**2.47**	**739.25**	**0.00**	**0.00**	**19894.61**
1		ಚಿತ್ತಾಪುರ	66.84	199.73	113.39	0.00	22.17	0.00	22.52	53.53	150.68	0.00	130.00	0.00	0.00	3392.80
2		ಸೇಡಂ	6.94	0.50	37.73	0.00	10.22	0.00	12.50	32.34	174.02	0.00	117.78	0.00	0.00	2017.25
3		ಚಿಂಚೋಳಿ	49.22	0.00	107.00	0.00	14.26	0.00	39.02	12.10	169.70	6.60	69.69	0.00	0.00	3517.91
	ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದಒಟ್ಟು		**123.00**	**200.23**	**258.12**	**0.00**	**46.65**	**0.00**	**74.04**	**97.97**	**494.40**	**6.60**	**317.47**	**0.00**	**0.00**	**8927.96**
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	0.00	10.19	54.06	0.00	11.90	0.00	27.25	13.15	183.81	66.00	63.65	56.86	26.65	503.33
2	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	0.00	9.64	124.78	0.00	53.30	0.00	19.83	15.37	74.75	10.67	58.57	94.99	37.04	489.30
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	0.00	39.99	46.98	0.00	22.27	0.00	17.30	22.32	54.42	0.00	42.40	16.64	4.12	226.44
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	0.00	28.18	417.90	0.00	71.99	0.00	119.82	36.31	175.92	50.70	201.58	22.03	4.64	1100.88
5	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	0.00	30.95	32.04	0.00	13.95	0.00	14.87	12.39	51.76	2.96	35.86	3.58	0.00	167.42
6	ಬೀದರ	ಔರಾದ	0.00	7.41	106.78	0.00	60.29	0.00	151.19	70.44	365.74	75.00	156.86	0.00	0.00	986.29
	ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**0.00**	**126.36**	**787.49**	**0.00**	**233.69**	**0.00**	**350.26**	**169.97**	**906.40**	**205.33**	**558.93**	**194.11**	**72.44**	**3478.62**
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	0.00	0.00	346.05	0.00	331.55	0.00	158.65	120.00	294.34	296.43	319.28	137.39	41.57	4665.36
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	0.00	0.00	40.00	0.00	25.00	0.00	145.45	110.40	242.64	190.00	306.56	66.44	23.10	4356.86
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	0.00	250.00	130.00	0.00	33.00	0.00	166.24	113.68	415.28	50.98	844.46	67.62	70.92	5728.08
	ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**0.00**	**250.00**	**516.05**	**0.00**	**389.55**	**0.00**	**470.34**	**344.08**	**952.26**	**537.41**	**1470.30**	**271.45**	**135.59**	**14750.30**
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	-	301.49	27.95	27.29	93.34	-	41.81		586.03	-	1879.77	89.91	61.14	9959.49
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	-	5.12	-	-	-	-	10.97		168.99	16.28	-	24.31	27.95	2312.09
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18.94	14.65	816.50
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	-	41.14	5.29	-	20.37	-	34.67	4.99	254.08	-	4.90	65.34	46.36	3647.31
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	38.20	36.99	-	8.65	0.78	-	36.42	24.19	81.86	53.44	0.95	37.14	30.43	2244.65
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	-	70.83	-	1.00	5.00	-	4.99		13.04	-	125.14	60.00	39.40	3864.09
	ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**38.20**	**455.57**	**33.24**	**36.94**	**119.49**	**0.00**	**128.86**	**29.18**	**1104.00**	**69.72**	**2010.76**	**295.64**	**219.93**	**22844.13**
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹಡಗಲಿ	0.00	45.44	0.00	0.00	44.81	0.00	20.22	14.03	179.71	13.69	125.85	0.00	0.00	2534.25
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ	0.00	26.96	0.00	0.00	12.96	0.00	30.29	45.17	196.97	30.35	178.84	5.77	0.00	1731.80
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಕೂಡ್ಲಗಿ	0.00	38.19	0.00	0.00	19.31	0.00	39.28	58.95	177.01	11.33	132.58	5.00	0.00	3494.43
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	0.00	39.41	0.00	0.00	26.93	0.00	28.99	64.31	256.72	89.92	138.40	0.00	10.10	4989.14
	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	0.00	150.00	0.00	0.00	104.01	0.00	118.78	182.46	810.41	145.29	575.67	10.77	10.10	12752.36
	ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು:		**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**208.02**	**0.00**	**237.56**	**364.92**	**1620.82**	**290.58**	**1151.34**	**21.54**	**20.20**	**25501.98**
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	2.56	325.15	0.00	0.00	164.78	0.00	59.43	267.67	648.92	256.11	374.70	0.00	0.00	4840.89
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	0.00	119.90	0.00	0.00	20.80	0.00	35.25	43.39	434.12	114.05	192.31	0.00	0.00	5145.31
3	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	7.29	66.40	0.00	0.00	20.46	0.00	57.05	104.73	118.86	11.64	253.63	59.76	202.66	3420.19
4	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು	4.69	109.78	0.00	0.00	54.00	0.00	109.66	8.10	205.70	72.00	158.44	19.38	0.00	4565.77
5	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	86.22	102.81	0.00	0.00	27.93	0.00	10.35	21.52	124.74	122.86	166.54	62.76	62.70	4685.95
	ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**100.76**	**724.04**	**0.00**	**0.00**	**287.97**	**0.00**	**271.74**	**445.41**	**1532.34**	**576.66**	**1145.62**	**141.90**	**265.36**	**22658.11**
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	0.00	70.00	0.00	0.00	20.00	0.00	30.00	40.00	167.00	144.88	90.00	0.00	21.53	3810.94
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	0.00	80.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	15.00	162.47	51.45	110.00	0.00	0.00	3055.78
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	0.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	5.00	5.00	60.00	0.00	95.00	0.00	4.80	1609.90
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	0.00	74.95	0.00	0.00	31.04	0.00	29.12	36.30	280.00	26.28	97.33	0.00	0.00	3176.51
	ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		**0.00**	**264.95**	**0.00**	**0.00**	**106.04**	**0.00**	**79.12**	**96.30**	**669.47**	**222.61**	**392.33**	**0.00**	**26.33**	**11653.13**
	ವಲಯದ ಒಟ್ಟು		**363.55**	**2321.15**	**2514.58**	**36.94**	**1899.60**	**0.00**	**1988.07**	**2104.69**	**8474.54**	**1911.38**	**7786.00**	**924.64**	**739.85**	**129708.84**

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು- ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ	5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	5054-04-337-0-06-422 ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಮೊತ್ತ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)
		2021-22	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	87.28	0.00	0.00	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00	535.91	224.51	138.72	747.18	0.00	705.60	0.00
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	7.76	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.95	78.42	1.00	508.06	0.00	272.39	0.00
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	2616.16	0.00	196.61	261.95	0.00	0.00	655.00	0.00	353.63	57.09	0.00	2637.98	0.00	1485.31	0.00
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	130.00	0.00	166.11	0.00	54.27	416.78	0.00	427.78	0.00
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	174.62	0.00
		ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**2711.20**	**3.26**	**196.61**	**261.95**	**23.42**	**0.00**	**1158.00**	**0.00**	**1350.60**	**379.22**	**193.99**	**4310.00**	**0.00**	**3065.70**	**0.00**
1	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	62.97	0.00	515.00	0.00	144.68	0.00
2	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	223.55	187.69	94.54	243.59	0.00	130.83	0.00
3	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.36	164.00	0.00	517.53	48.90	65.36	416.41	0.00	321.30	0.00
		ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.36**	**695.00**	**0.00**	**741.08**	**299.56**	**159.90**	**1175.00**	**0.00**	**596.81**	**0.00**
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	436.04	100.00	0.00	0.00	340.65	123.75	1734.39	0.00	1019.36	145.17	18.20	815.71	0.00	1047.89	0.00
2	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	100.04	0.00	44.08	0.00	368.94	0.00	33.55	0.00	107.91	54.45	10.81	406.05	472.64	162.35	0.00
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1276.32	0.00	714.50	15.00
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	114.24	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.30	0.00	0.00	5.84	0.00	265.37	0.00	0.00	0.00
5	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	0.00	476.14	0.00	0.00	22.48	0.00	340.94	3.05	402.79	21.99	34.63	937.00	0.00	317.69	0.00
6	ಬೀದರ	ಔರಾದ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.99	845.51	0.00	611.84	112.98	89.88	302.55	0.00	1075.71	110.92
		ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**650.32**	**579.14**	**44.08**	**0.00**	**732.07**	**201.74**	**3426.69**	**3.05**	**2141.90**	**340.43**	**153.53**	**4003.00**	**472.64**	**3318.14**	**125.92**
	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	0.00	938.76	100.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	365.88	152.03	90.21	674.90	0.00	464.86	0.00
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	0.00	0.00	0.00	31.35	0.00	0.00	225.00	0.00	1280.95	59.83	0.00	1326.04	4.66	405.51	0.00
	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	0.00	0.00	0.00	115.69	110.00	0.00	100.00	0.00	1377.35	18.86	55.85	1239.06	0.00	881.19	465.42
		ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**0.00**	**938.76**	**100.00**	**147.04**	**110.00**	**0.00**	**640.00**	**0.00**	**3024.18**	**230.72**	**146.06**	**3240.00**	**4.66**	**1751.56**	**465.42**
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	27.88	1422.50	508.80	-	425.76	-	2208.85	-	-	-	-	541.07	-	976.04	-
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	-	-	-	-	183.74	-	969.83	-	-	-	-	107.64	-	221.72	-
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.06	-
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	-	36.60	-	-	-	1002.50	-	-	120.93	63.98	-	23.87	-	680.92	-
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	15.80	-	-	-	255.89	-	-	-	130.11	81.29	21.70	1077.00	-	110.57	-
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	-	63.79	-	0.72	35.22	226.88	576.32	-	-	-	-	855.46	-	641.33	-
		ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**44.31**	**1522.89**	**508.80**	**0.72**	**900.61**	**1229.38**	**3755.00**	**0.00**	**251.04**	**145.27**	**21.70**	**2605.04**	**0.00**	**2643.64**	**0.00**
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹಡಗಲಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.52	0.00	289.76	122.05	0.00	699.46	0.00	416.55	35.02
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ	0.00	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	136.69	0.00	96.48	25.38	40.51	195.05	0.00	86.19	23.62
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.79	0.00	238.49	112.31	30.89	612.11	0.00	203.67	15.56
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	2.00	143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	330.36	78.53	8.50	667.38	0.00	668.90	53.57
	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	21.72	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1285.00	0.00	955.09	338.27	79.90	2174.00	0.00	1375.31	127.77
		ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**43.44**	**592.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2570.00**	**0.00**	**1910.18**	**676.54**	**159.80**	**4348.00**	**0.00**	**2750.62**	**255.54**
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	0.00	52.64	0.00	0.00	265.90	184.83	99.74	0.00	95.66	36.60	18.17	1179.10	0.00	706.65	0.00
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	0.00	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	259.94	72.47	35.69	1246.40	0.00	269.12	0.00
3	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	44.83	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.08	204.10	51.42	2154.64	0.00	516.27	0.00
4	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು	0.00	9.25	0.00	0.00	95.14	319.03	0.00	0.00	208.68	85.28	109.14	768.84	0.00	240.76	59.60
5	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.14	194.48	0.00	131.98	138.10	31.21	1855.09	0.00	427.31	38.39
		ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**44.83**	**431.61**	**0.00**	**0.00**	**361.04**	**610.00**	**404.22**	**0.00**	**1395.34**	**536.55**	**245.63**	**7204.07**	**0.00**	**2160.11**	**97.99**
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	103.07	3.10	150.04	0.00	89.80	33.56	20.51	704.75	0.00	557.40	0.00
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	60.27	17.62	0.00	0.00	83.12	0.00	863.07	0.00	202.36	61.78	34.98	609.69	0.00	493.53	28.86
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	753.13	0.00	387.19	142.32	110.68	985.30	0.00	319.58	0.00
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	525.46	0.00	526.39	164.70	122.47	510.21	0.00	425.98	0.00
		ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**60.27**	**46.60**	**0.00**	**0.00**	**186.19**	**13.10**	**2291.70**	**0.00**	**1205.74**	**402.36**	**288.64**	**2809.95**	**0.00**	**1796.49**	**28.86**
		ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	**3554.37**	**4114.89**	**849.49**	**409.71**	**2313.33**	**2154.58**	**14940.61**	**3.05**	**12020.06**	**3010.65**	**1369.25**	**29695.06**	**477.30**	**18083.07**	**973.73**

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕು	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	5054-04-337-0-02-436 ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2059-80-800-0-(6-051 ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆದಾಯ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2216-07-053-0-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	2216-01-700-4-00-221 [illegible] - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು	3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-03-337-0-03-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-337-1-09-172 ಮು ಮಂ ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	3054-04-337-1-10-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	3054-04-337-1-10-423 (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ
		2021-22	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ	
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	4.47	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.07	0.00	2615.82
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	106.60	0.00	0.00	65.68	147.55	0.00	29.92	0.00	56.65	0.00	32.17	0.00	708.74	0.00	2313.15
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ	390.28	0.00	0.00	1254.85	655.07	0.00	349.72	0.00	68.86	0.00	15.96	0.00	605.03	0.00	11603.50
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	133.70	0.00	0.00	0.00	32.65	0.00	38.93	0.00	139.62	0.00	24.81	0.00	1023.01	0.00	2592.04
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.78	0.00	382.16	0.00	958.00
		ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	635.05	0.00	0.00	1320.53	857.02	0.00	437.10	0.00	269.13	0.00	77.72	0.00	2832.01	0.00	20082.51
1	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	7.13	0.00	0.00	0.00	38.22	0.00	12.72	0.00	23.12	0.00	11.86	0.00	114.55	0.00	1204.25
2	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	6.64	0.00	0.00	0.00	72.01	0.00	38.82	0.00	23.23	0.00	19.08	0.00	82.51	0.00	1379.49
3	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	60.23	0.00	0.00	0.00	64.34	0.00	19.48	0.00	57.52	0.00	21.91	0.00	229.04	0.00	2086.38
		ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	74.00	0.00	0.00	0.00	174.57	0.00	71.02	0.00	103.87	0.00	52.85	0.00	426.10	0.00	4670.12
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	382.40	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00	5.45	0.00	3.97	0.00	5.96	0.00	373.14	0.00	6567.05
2	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	122.63	0.00	0.61	0.00	39.17	0.00	18.47	0.00	16.50	0.00	6.98	0.00	126.08	0.00	2091.26
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63	0.00	194.27	0.00	2277.52
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	0.00	0.00	1.70	0.00	126.05	0.00	44.33	0.00	14.90	0.00	17.61	0.00	168.83	0.00	1234.16
5	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	163.45	0.00	2.63	0.00	19.86	0.00	10.43	0.00	7.14	0.00	8.02	0.00	77.99	0.00	2846.25
6	ಬೀದರ	ಔರಾದ	674.54	0.00	0.00	44.35	22.91	0.00	10.09	0.00	22.92	0.00	8.47	0.00	376.56	0.00	4387.20
		ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1389.82	0.00	4.93	44.35	222.94	0.00	88.78	0.00	65.43	0.00	77.67	0.00	1316.87	0.00	19403.43
	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	326.85	0.00	0.00	0.00	62.02	0.00	62.02	0.00	59.60	0.00	31.20	0.00	496.85	0.00	4140.18
	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	265.34	0.00	0.00	0.00	22.15	0.00	32.18	0.00	38.40	0.00	26.20	0.00	560.20	0.00	4277.81
	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	521.15	0.00	3.15	0.00	31.26	69.00	25.95	0.00	104.30	0.00	62.47	0.00	829.60	0.00	6010.30
		ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1113.34	0.00	3.15	0.00	115.43	69.00	120.15	0.00	202.30	0.00	119.87	0.00	1886.65	0.00	14428.29
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	622.88	-	248.41	32.79	-	279.80	-	-	116.67	1024.90	-	430.68	-	-	8867.03
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು	134.76	-	-	-	-	-	-	-	20.06	671.50	-	67.06	-	-	2376.31
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ	47.11	-	-	-	-	-	-	-	2.87		-		1.98	-	65.65
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	541.36	-	2.35	-	-	-	-	-	4.41	139.55	-	110.25	-	-	2726.72
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	231.02	0.77	76.99	-	-	7.18	-	-	9.48	154.05	-	60.74	-	30.29	2262.88
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ	613.37	-	2.78	-	-	37.08	-	-	3.00	83.03	-	98.91	-	-	3237.89
		ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2190.50	0.77	330.53	32.79	0.00	324.06	0.00	0.00	156.49	2073.03	0.00	767.64	1.98	30.29	19536.48
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹಡಗಲಿ	243.95	0.00	60.09	0.00	0.00	18.43	0.00	29.95	5.00	373.77	15.00	115.69	35.02	5.04	2670.30
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ	93.52	0.00	46.11	0.00	0.00	3.00	0.00	15.96	10.00	250.06	14.89	16.94	23.62	14.99	1245.65
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	322.89	0.00	21.98	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	38.98	145.90	25.00	51.74	15.56	44.96	2492.98
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	639.77	0.00	31.12	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	382.19	60.30	50.73	33.76	22.76	3528.51
	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ	1300.13	0.00	159.30	0.00	0.00	26.83	0.00	45.91	53.98	1151.91	115.19	235.10	107.96	87.75	9937.44
		ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2600.26	0.00	318.60	0.00	0.00	53.66	0.00	91.82	107.96	2303.83	230.38	470.20	215.92	175.50	19874.88
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	807.69	0.00	211.85	0.00	0.00	0.00	29.80	39.33	4.99	479.23	258.12	133.77	135.33	64.37	4803.77
2	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	553.92	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44	20.05	555.94	7.31	41.21	80.95	16.85	3673.43
3	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	1008.40	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00	9.98	26.65	0.00	363.89	15.58	89.15	29.38	59.28	5284.72
4	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು	240.15	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	9.97	24.90	9.98	159.38	38.66	91.19	0.00	7.00	2486.53
5	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	188.34	26.25	7.94	0.00	0.00	0.00	9.97	24.96	14.97	164.44	205.18	72.50	81.87	57.37	3776.49
		ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2798.50	26.25	260.86	0.00	0.00	0.00	59.72	130.28	49.99	1722.88	524.85	427.82	327.53	204.87	20024.94
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	516.95	0.00	85.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	35.00	124.00	23.56	65.68	94.19	39.86	2706.47
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	224.20	0.00	80.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	150.00	14.01	69.00	0.00	0.00	3007.49
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	342.90	0.00	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	25.00	5.00	25.00	40.83	170.00	0.00	0.00	3410.91
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	539.63	0.00	74.64	0.00	0.00	18.00	0.00	7.35	12.24	125.85	52.75	250.00	65.11	16.16	3446.94
		ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	1623.68	0.00	299.64	0.00	0.00	73.00	0.00	67.35	52.24	424.85	131.15	554.68	159.30	56.02	12571.81
		ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	12425.15	27.02	1217.71	1397.67	1369.96	519.72	776.77	289.45	1007.41	6524.59	1214.49	2220.34	7166.36	466.68	130592.46

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ																			
			5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ದು ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	3054-04-337-1-09-172 ಮು ಮಂ ಗ್ರಾ ರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಒಟ್ಟು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019-20																						
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ																						
1	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸನಗರ	150.29	–	–	2.14	28.73	155.44	65.65	–	–	–	–	–	–	80.85	85.3	–	–	–	–	568.4
2	ಸಾಗರ	ಹೊಸನಗರ	347.69	45.53	–	0.61	5.06	14.25	88.04	18.93	–	–	–	–	–	88.74	26.37	–	–	–	–	635.22
		ಸಾಗರ	211.46	–	1.04	74.83	227.44	110.00	95.89	28.39	–	–	–	–	–	203.32	124.62	3.03	–	–	–	1080.02
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	–	–	–	3.00	137.91	1433.38	573.03	145.13	15.21	–	81.61	62.52	28.02	184.99	237.5	–	–	153.5	–	3055.8
4	ಸೊರಬ	ಸಾಗರ	–	–	–	–	–	171.15	4.33	30.35	–	–	–	–	–	48.04	–	–	–	–	–	253.87
		ಸೊರಬ	440.91	–	–	–	10.8	513.64	414.35	–	–	–	172.23	135.49	67.54	288.06	120.4	–	–	–	–	2163.42
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**1150.35**	**45.53**	**1.04**	**80.58**	**409.94**	**2397.86**	**1241.29**	**222.80**	**15.21**	**0.00**	**253.84**	**198.01**	**95.56**	**894.00**	**594.19**	**3.03**	**0.00**	**153.50**	**0.00**	**7756.73**
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ																						
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	357.50	235.50				4341.00	590.99	155.40		82.36						557.48	324.92	270.95	112.35	7028.45
2	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	75.00	0.00			150.00	1295.00	132.33	0.00		603.02						200.00	646.00	68.76	32.00	3202.11
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ	0.00	0.00			550.00	4755.00	491.30	133.64		138.66						205.87	541.70	82.00	47.00	6945.17
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು			**432.50**	**235.50**	**0.00**	**0.00**	**700.00**	**10391.00**	**1214.62**	**289.04**	**0.00**	**824.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**963.35**	**1512.62**	**421.71**	**191.35**	**17175.73**
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ																						
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	–	–	–	–	1800.00	–	–	631.96	–	230.67	–	167.86	–	240.00	46.68	654.86	175.99	258.29	115.66	4321.97
2	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	29.67	–	300.00	–	–	–	–	535.41	451.85	296.69	–	33.27	–	32.60	–	607.57	248.00	58.00	18.83	2611.89
5	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
6	ಹಿರಿಯೂರು	ಹಿರಿಯೂರು	–	200.00	–	–	–	1700.00	–	241.28	304.15	247.12	–	9.69		32.12	–	54.75	184.80	79.00	29.30	3082.21
7	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	–	–	–	–	255.00	1445.00	–	595.43	418.09	273.33	–	45.72		90.00	–	41.80	666.00	49.00	15.10	3894.47
8	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	–	–	–	–	–	1700.00	–	398.23	461.09	159.65	–	–	–	123.37	–	88.57	296.00	29.31	14.73	3270.95
9	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	197.83	–	150.00	400.00	500.00	500.00	–	1325.13	415.83	87.29	–	–	–	–	–	194.55	147.00	51.30	9.81	3978.74
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**227.50**	**200.00**	**450.00**	**400.00**	**2555.00**	**5345.00**	**0.00**	**3727.44**	**2051.01**	**1294.75**	**0.00**	**256.54**	**0.00**	**518.09**	**46.68**	**1642.10**	**1717.79**	**524.90**	**203.43**	**21160.23**
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ																						
1	ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ	ದಾವಣಗೆರೆ	10.58	1.80	37.84	90.10	402.50	392.21	472.37	322.39	0.00	56.34	85.86	0.00	0.00	159.45	0.00	36.00	39.20	57.64	22.20	2186.48
2	ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ	ದಾವಣಗೆರೆ	9.27	1.59	33.12	78.85	363.01	357.48	429.26	296.99	0.00	49.25	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	34.30	50.43	19.43	1831.35
3	ಮಾಯಕೊಂಡ	ದಾವಣಗೆರೆ	36.99	2.16	39.42	81.50	0.00	433.44	755.95	377.52	66.10	84.00	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59.12	53.42	55.81	21.66	2176.49
4	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	0.00	0.00	122.50	0.00	0.00	755.75	408.31	318.89	0.00	97.60	60.28	0.00	0.00	113.16	0.00	42.00	74.00	33.90	16.65	2043.04
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	48.98	0.00	36.78	58.75	0.00	453.66	1222.91	588.09	122.78	182.49	131.78	22.02	0.00	319.73	0.00	68.03	53.70	36.72	14.43	3360.85
6	ಜಗಳೂರು	ಜಗಳೂರು	13.88	0.00	0.00	155.31	177.66	346.25	587.71	553.19	171.71	266.63	114.75	88.12	0.00	136.21	0.69	80.00	136.00	45.20	13.32	2886.63
7	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	69.64	0.00	66.69	217.49	134.85	417.78	518.14	270.93	120.20	316.69	116.31	0.00	0.43	0.00	0.00	150.00	164.00	38.42	12.18	2613.75
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**189.34**	**5.55**	**336.35**	**682.00**	**1078.02**	**3156.57**	**4394.65**	**2728.00**	**480.79**	**1053.00**	**695.25**	**110.14**	**0.43**	**728.55**	**0.69**	**466.65**	**554.62**	**318.12**	**119.87**	**17098.59**

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು		70.00	0.00	18.34	0.00	36.06	700.00	600.00	100.00	0.00	105.00	50.00	170.00	0.00	299.83	0.00	60.00	250.00	150.00	25.00	2634.23
2	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	280.00	300.00	45.00	92.38	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	150.00	19.00	1406.38
3	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	150.00	0.00	240.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	300.00	75.00	11.00	2016.00
4	ಶೃಂಗೇರಿ	ಕೊಪ್ಪ	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	479.37	35.00	0.00	270.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	262.00	127.41	21.00	2486.45
5	ಕಡೂರು	ಕಡೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1028.60	318.66	62.07	205.50	285.53	110.00	94.88	0.00	0.00	0.00	39.00	80.00	105.00	20.00	2349.24
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**161.67**	**0.00**	**18.34**	**0.00**	**176.06**	**3208.60**	**2098.03**	**392.07**	**297.88**	**1050.53**	**500.00**	**264.88**	**0.00**	**299.83**	**0.00**	**729.00**	**992.00**	**607.41**	**96.00**	**10892.30**
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ																						
1	ಬೈಂದೂರು	ಕುಂದಾಪುರ	585.00	5.00	34.00	190.00	0.00	1610.00	172.05	127.83	0.00	151.55	248.00	252.00	0.00	0.00	0.00	115.26	75.06	38.40	19.10	3623.25
2	ಕುಂದಾಪುರ		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3383.00	175.13	59.67	0.00	122.03	217.00	0.00	0.00	150.00	1.00	54.30	84.01	48.60	50.40	4350.14
3	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	171.84	148.97	0.00	78.56	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	84.94	247.80	36.00	3768.61
4	ಕಾಪು		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	162.05	112.29	0.00	123.67	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	94.39	0.00	0.00	2492.34
5	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	240.00	0.00	0.00	0.00	28.00	1700.00	582.65	397.85	0.00	110.10	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00	213.43	53.60	39.15	21.50	3556.28
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**1259.00**	**10.00**	**34.00**	**190.00**	**28.00**	**10893.00**	**1263.72**	**846.61**	**0.00**	**585.91**	**830.00**	**252.00**	**0.00**	**250.00**	**1.00**	**454.43**	**392.00**	**373.95**	**127.00**	**17790.62**
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ																						
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	-	-	-	43.29	0.00	1146.41	68.16	16.17	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	61.97	0.00	0.00	1435.77
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)		0.00	0.00	0.00	103.72	5859.16	252.11	152.22	53.58	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84	88.30	0.00	1.04	6618.98
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)		0.00	104.63	0.00	18.12	61.61	1296.31	0.00		0.00	0.00	0.00	27.67	87.84	153.62	365.43	0.00	0.00	420.28	246.90	2782.41
4	ಮೂಡಬಿದರೆ		0.00	0.00	0.00	58.88	5212.39	2076.91	244.72	75.85	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.39	148.44	18.56	2.05	8137.84
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	286.52	58.94	1.83	11.48	73.71	2090.53	164.94	120.22	0.00	53.37	0.00	30.95	0.00	0.00	45.90	97.92	56.78	38.64	3.22	3134.95
6	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	158.90	66.62	22.46	0.00	168.27	1952.38	299.99	241.52	0.00	45.85	0.00	40.41	0.00	860.28	0.00	109.88	105.97	74.51	5.33	4152.37
7	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	247.11	90.97	0.00	8.45	495.00	1431.42	426.39	187.71	0.00	84.01	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	312.50	105.40	38.62	3.50	3435.48
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	180.07	0.00	0.00	14.33	168.03	2270.77	750.69	632.33	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00	64.52	0.00	195.45	88.84	51.98	6.96	4479.84
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**872.60**	**321.16**	**24.29**	**258.27**	**12038.17**	**12516.84**	**2107.11**	**1327.38**	**0.00**	**573.53**	**0.00**	**103.43**	**87.84**	**1078.42**	**411.33**	**889.98**	**655.70**	**642.59**	**269.00**	**34177.64**
ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು			**4292.96**	**817.74**	**864.02**	**1610.85**	**16985.19**	**47908.87**	**12319.42**	**9533.34**	**2844.89**	**5381.76**	**2279.09**	**1185.00**	**183.83**	**3768.89**	**1053.89**	**5148.54**	**5824.73**	**3042.18**	**1006.65**	**126051.84**

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ																			
			5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	3054-04-337-1-09-172 ಮು ಮಂ ಗ್ರಾ ರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಒಟ್ಟು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020-21																						
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ																						
1	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸನಗರ	278.13	–	–	–	139.23	617.33	25.29	–	7.70	–	–	–	–	15.37	27.03	–	–	–	–	1110.08
2	ಸಾಗರ	ಹೊಸನಗರ	193.61	–	–	–	100.55	267.07	15.79	50.03	70.01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	697.06
		ಸಾಗರ	550.31	–	–	–	50.98	1452.25	84.03	50.43	17.70	–	–	–	–	275.81	3.11	–	–	–	–	2484.62
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	–	–	–	–	354.03	1716.78	731.51	202.22	148.66	53.00	64.07	20.81	6.75	44.44	3.76	36.37	–	72.1	–	3454.5
4	ಸೊರಬ	ಸಾಗರ	243.19	–	–	–	–	521.68	–	–	–	–	–	–	–	61.07	–	–	–	–	–	825.94
		ಸೊರಬ	–	4.09	–	–	175.00	1439.89	263.52	155.51	31.39	–	62.98	58.19	24.83	50.29	27.96	–	–	–	–	2293.65
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**1265.24**	**4.09**	**0.00**	**0.00**	**819.79**	**6015.00**	**1120.14**	**458.19**	**275.46**	**53.00**	**127.05**	**79.00**	**31.58**	**446.98**	**61.86**	**36.37**	**0.00**	**72.10**	**0.00**	**10865.85**
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ																						
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ							429.32	472.04				5755.00	1500.00			537.86	482.97	284.00	93.25	9554.44
2	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ							140.89	139.44				800	75			251.13	843.44	68.55	5.5	2323.95
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ							445.68	129.93				100	200			159.44	835.47	91	3.6	1965.12
	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1015.89**	**741.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6655.00**	**1775.00**	**0.00**	**0.00**	**948.43**	**2161.88**	**443.55**	**102.35**	**13843.51**
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ																						
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	–	–	–	–	–	–	–	587.16	–	–	–	–	–	–	–	24.70	236.53	330.19	110.65	1289.23
2	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	–	–	–	–	–	–	–	215.00	109.13	–	–	–	–	–	–	44.00	242.50	77.10	11.53	699.26
5	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
6	ಹಿರಿಯೂರು	ಹಿರಿಯೂರು	–	–	–	–	–	–	–	215.00	195.21	–	–	–	–	–	–	30.29	176.76	35.00	1.51	653.77
7	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	–	–	–	–	–	–	–	302.71	109.19	–	–	–	–	–	–	48.60	90.48	22.00	0.87	573.85
8	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	–	–	–	–	–	–	–	147.71	460.07	–	–	–	–	–	–	116.00	134.80	19.25	0.50	878.33
9	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	–	–	–	–	–	–	–	589.22	285.10	–	–	–	–	–	–	135.99	127.88	77.40	11.38	1226.97
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2056.80**	**1158.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399.58**	**1008.95**	**560.94**	**136.44**	**5321.41**
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ																						
1	ಉತ್ತರ	ದಾವಣಗೆರೆ	2.50	0.00	0.00	130.00	171.82	80.00	187.50	343.60	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	6.56	0.00	56.92	58.36	26.00	13.00	1091.26
2	ದಕ್ಷಿಣ	ದಾವಣಗೆರೆ	3.00	0.00	0.00	70.00	300.00	170.00	197.13	132.66	0.00	5.00	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	23.00	7.80	923.59
3	ಮಾಯಕೊಂಡ	ದಾವಣಗೆರೆ	12.00	0.00	0.00	232.53	0.00	50.00	811.00	155.06	0.00	7.87	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	3.50	1296.92
4	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	745.00	139.58	112.28	0.00	3.78	23.23	0.00	0.00	8.00	0.00	44.39	31.12	20.41	7.90	1205.69
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	1.70	1.23	0.00	100.00	0.00	246.86	1067.65	701.40	137.35	10.07	20.10	2.00	0.00	23.50	0.00	78.19	62.66	20.10	9.90	2482.71
6	ಜಗಳೂರು	ಜಗಳೂರು	3.00	0.00	0.00	62.51	223.54	230.00	210.63	277.17	124.87	74.81	16.39	13.02	18.34	7.00	0.00	48.12	78.67	26.81	9.31	1424.19
7	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	4.44	1.00	17.48	125.91	716.88	226.57	418.94	87.12	87.41	11.37	18.32	400.00	0.00	0.00	0.34	66.66	88.88	28.54	10.40	2310.26
	ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**26.64**	**2.23**	**87.48**	**720.95**	**1412.24**	**1748.43**	**3032.43**	**1809.29**	**349.63**	**117.90**	**110.00**	**415.02**	**18.34**	**48.06**	**0.34**	**294.28**	**319.69**	**159.86**	**61.81**	**10734.62**
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ																						
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು		20.00	0.00	0.00	0.00	50.00	400.00	400.00	50.00	124.78	56.78	1.89	0.00	0.00	0.00	122.00	30.00	40.00	30.00	9.00	1334.45

2	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	35.00	0.00	711.45	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	25.00	20.00	6.11	1522.56
3	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	30.00	0.00	346.67	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	50.00	23.00	1430.63
4	ಶೃಂಗೇರಿ	ಕೊಪ್ಪ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.50	112.71	41.52	80.44	112.23	8.11	12.30	0.00	10.00	0.00	21.81	134.93	70.93	26.00	1272.48
5	ಕಡೂರು	ಕಡೂರು	143.96	17.87	0.00	0.00	137.53	2641.50	1142.71	206.52	205.22	1377.44	67.00	412.30	0.00	84.07	0.00	301.81	369.93	340.93	99.11	7547.90
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**272.92**	**17.87**	**0.00**	**0.00**	**187.53**	**4683.00**	**1875.42**	**363.04**	**410.44**	**2604.57**	**134.00**	**424.60**	**0.00**	**94.07**	**122.00**	**573.62**	**669.86**	**511.86**	**163.22**	**13108.02**
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ																						
1	ಬೈಂದೂರು	ಕುಂದಾಪುರ	133.02	0.00	0.00	–	0.00	618.00	75.07	140.34	0.00	173.53	167.55	43.60	0.00	–	0.00	167.00	69.50	43.58	0.00	1631.19
2	ಕುಂದಾಪುರ		948.04	0.00	0.00	499.00	0.00	1,635.00	65.79	131.38	0.00	31.91	60.40	–	0.00	150.00	0.00	77.79	67.21	59.76	0.00	3726.28
3	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	259.04	0.00	0.00	1,497.00	0.00	488.00	117.19	176.38	0.00	179.16	120.80	–	0.00	90.00	0.00	9.99	55.05	242.41	0.00	3235.02
4	ಕಾಪು		168.03	0.00	0.00	–	0.00	239.00	98.64	91.79	0.00	80.95	72.25	–	0.00	–	0.00	115.82	63.33	–	0.00	929.81
5	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	252.04	0.00	0.00	–	45.55	307.00	122.49	108.05	0.00	623.39	51.00	–	0.00	209.01	0.00	204.48	62.79	26.13	0.00	2011.93
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**1760.17**	**0.00**	**0.00**	**1996.00**	**45.55**	**3287.00**	**479.18**	**647.94**	**0.00**	**1088.94**	**472.00**	**43.60**	**0.00**	**449.01**	**0.00**	**575.08**	**317.88**	**371.88**	**0.00**	**11534.23**
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ																						
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	23.57	0.00	0.00	3.98	0.00	534.25	20.00	0.00	0.00	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.31	42.54	0.00	0.00	917.33
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)		91.42	0.00	0.00	211.14	829.36	151.56	77.23	30.99	0.00	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	76.39	0.00	29.58	1772.21
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)		16.56	0.00	0.00	0.00	57.39	347.75	168.88	127.63	0.00	0.00	0.00	1.76	249.85	180.00	381.56	0.00		742.46	373.75	2647.59
4	ಮೂಡಬಿದರೆ		26.00	0.00	0.00	3.34	1094.00	470.57	112.62	175.13	0.00	318.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.51	255.19	49.43	10.29	2641.55
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	39.07	178.91	0.00	1.44	11.86	408.73	165.27	336.25	0.00	40.81	0.00	11.29	0.00	0.00	10.63	137.90	61.93	67.02	13.00	1484.11
6	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	42.34	36.38	12.42	0.00	145.93	231.63	217.26	185.17	0.00	15.20	0.00	10.39	0.00	800.58	0.00	76.52	123.46	103.27	16.65	2017.20
7	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	93.03	134.51	0.00	1.41	113.32	304.89	329.20	88.29	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.52	152.27	80.88	6.52	1574.71
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	65.37	0.00	0.00	10.99	245.75	569.09	207.23	180.64	0.00	114.26	0.00	0.00	0.00	34.79	0.00	171.05	89.86	104.50	21.26	1814.79
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			**397.36**	**349.80**	**12.42**	**232.30**	**2497.61**	**3018.47**	**1297.69**	**1124.10**	**0.00**	**928.83**	**0.00**	**23.44**	**249.85**	**1015.37**	**392.19**	**909.81**	**801.64**	**1147.56**	**471.05**	**14869.49**
ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು			**3722.33**	**373.99**	**99.90**	**2949.25**	**4962.72**	**18751.90**	**8820.75**	**7200.77**	**2194.23**	**4793.24**	**843.05**	**7640.66**	**2074.77**	**2053.49**	**576.39**	**3737.17**	**5279.90**	**3267.75**	**934.87**	**80277.13**

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ರ ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ																			
			5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-06-422 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ದು ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ದು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	5054-04-337-0-1-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	3054-04-337-1-09-172 ಮು ಮಂ ಗ್ರಾ ರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ	ಒಟ್ಟು
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021-22																						
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ																						
1	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸನಗರ	300.00						89.60	200.00						435.00						1024.60
2	ಸಾಗರ	ಸಾಗರ	800.00					60.00	162.89	30.00						685.00	242.00	476.00				2455.89
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ					998.00		350.00	100.00			79.37	23.81	11.90	450.00		993.00	400.00			3406.08
4	ಸೊರಬ	ಸೊರಬ	700.00						326.73	90.50			178.57	53.57	26.79	400.00						1776.16
	ಒಟ್ಟು :		**1800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**998.00**	**60.00**	**929.22**	**420.50**	**0.00**	**0.00**	**257.94**	**77.38**	**38.69**	**1970.00**	**242.00**	**1469.00**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**8662.73**
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ																						
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	74.60	0.00	0.00	0.00	125.43	433.42	163.74	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.23	0.00	225.46	0.00	0.00	0.00	1287.33
2	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.60	115.35	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.60
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	50.66	182.06	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.76
	ಒಟ್ಟು		**74.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**135.62**	**1078.68**	**461.15**	**323.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108.44**	**0.00**	**225.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2407.69**
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ																						
1	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	32.13	28.41	0.35	76.88	5.78	185.33	347.70	754.92	0.00	0.00	158.73	47.62	23.81	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1690.63
2	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	9.76	0.00	13.17	6.15	0.00	111.15	385.41	771.94	0.00	0.00	188.49	56.55	28.27	55.80	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	1631.60
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	0.00	0.00	0.00	0.00	547.65	204.24	540.21	458.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.16	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00	1945.56
4	ಹಿರಿಯೂರು	ಹಿರಿಯೂರು	0.00	5.63	0.00	88.28	183.14	270.55	480.86	250.89	0.00	0.00	128.97	38.69	19.35	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	1548.69
5	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77	308.23	318.62	163.06	0.00	0.00	218.25	65.48	32.74	81.05	0.00	0.00	0.00	29.91	0.00	1232.11
6	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	0.00	0.00	175.61	0.00	28.72	212.68	512.07	387.61	77.19	0.00	158.73	47.62	23.81	154.49	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	1796.67
	ಒಟ್ಟು		**41.89**	**34.04**	**189.13**	**171.31**	**780.06**	**1292.18**	**2584.87**	**2786.97**	**77.19**	**0.00**	**853.17**	**255.96**	**127.98**	**518.80**	**0.00**	**97.00**	**0.00**	**29.91**	**4.80**	**9845.26**
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ																						
1	ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ	ದಾವಣಗೆರೆ	0.00	3.54	0.00	50.00	240.00	100.00	291.66	214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	907.52
2	ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ	ದಾವಣಗೆರೆ	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	180.00	308.43	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1144.74
3	ಮಾಯಕೊಂಡ	ದಾವಣಗೆರೆ	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	220.00	255.80	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.95
4	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	0.00	1.44	40.08	0.00	85.57	100.00	218.58	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.67
5	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	3.32	3.41	0.00	30.00	0.00	1420.00	409.08	282.51	0.00	0.00	218.25	65.48	32.74	210.00	0.49	0.00	0.00	548.55	0.00	3223.83
6	ಜಗಳೂರು	ಜಗಳೂರು	0.00	0.00	0.00	120.00	85.57	300.00	393.11	430.18	0.00	0.00	198.41	59.52	29.76	135.00	4.70	10.00	0.00	0.00	0.54	1766.79
7	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	3.00	1.53	59.00	16.40	85.57	260.64	346.07	150.20	0.00	0.00	138.89	41.67	20.83	150.00	4.35	121.21	0.00	0.00	0.00	1399.36
	ಒಟ್ಟು		**9.32**	**9.92**	**99.08**	**316.40**	**796.71**	**2580.64**	**2222.73**	**1681.14**	**0.00**	**0.00**	**555.55**	**166.67**	**83.33**	**775.00**	**24.07**	**131.21**	**0.00**	**548.55**	**0.54**	**10000.86**
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ																						
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	420.34	0.00	32.20	0.00	1045.08	5293.62	722.96	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.98	0.00	83.23	0.00	726.19	550.16	9811.57
2	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ	5.88	0.00	0.00	0.00	33.71	3341.41	246.87	60.83	0.00	0.00	32.63	14.46	31.27	265.89	0.00	0.00	0.00	50.05	0.00	4083.00
3	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ	774.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4161.90	317.58	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.40	0.00	0.11	0.00	221.54	0.00	6150.50
4	ಶೃಂಗೇರಿ	ಕೊಪ್ಪ	628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	884.68	373.35	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.87	0.00	45.68	0.00	2.04	0.00	2862.56
5	ಕಡೂರು	ಕಡೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4234.20	194.76	38.37	0.00	0.00	279.86	85.54	54.06	653.49	0.00	35.53	25.74	0.00	0.00	5601.55
	ಒಟ್ಟು		**1829.09**	**0.00**	**32.20**	**0.00**	**1078.79**	**17915.81**	**1855.52**	**329.05**	**0.00**	**0.00**	**312.49**	**100.00**	**85.33**	**3230.63**	**0.00**	**164.55**	**25.74**	**999.82**	**550.16**	**28509.18**
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ																						
1	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	113.23	0	0	2.23	0	325.85	49.5	34.5	0	0	0	0	0	54.46	0	0	0	0	0	579.77
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	ಮಂಗಳೂರು	163.52	0	0	107.32	426.76	168.56	122.67	55.2	0	0	0	0	0	157.324067	0	0	0	0	0	1201.3541
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	ಮಂಗಳೂರು	158.3	0	0	15.28	243.76	369.5	109.4	95.67	13.83	0	0	0	0	54.6962109	0	0.29	7.38	0	709.06	1777.1662

4	ಮೂಡಬಿದರೆ	ಮಂಗಳೂರು	244.49	0	0	2.36	1802.22	447.47	232.79	202.92	0	0	0	0	0	118.374443	0	0	0	59.42	0	3110.0444
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	363.93	23.49	2.19	0	248.96	280.43	103.67	183.87	0	0	0	0	0	163.739574	0	0.3	0	0	0	1370.5796
6	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	385.7	4.65	5.45	0	209.91	177.36	319.56	213.39	0	0	0	0	0	112.340496	0	3.73	0	356.75	0	1788.8405
7	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	696.83	20.72	0	0.53	561.94	276.25	339.53	218.97	0	0	0	0	0	375.466893	0	0	0	0	0	2490.2369
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	531.83	0	0	6.71	36.98	1500.37	770.33	438.65	0	0	0	0	0	83.1578306	0	56.53	0	2.09	0	3426.6478
	ಒಟ್ಟು-		2657.83	48.86	7.64	134.43	3530.53	3545.79	2047.45	1443.17	13.83	0	0	0	0	1119.559515	0	60.85	7.38	418.26	709.06	15744.6395
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ																						
1	ಬೈಂದೂರು	ಕುಂದಾಪುರ	78	0	0	90	0	800	143.22	228.71	0	0	0	0	0	104.555	0	0	0	250	0	1694.485
2	ಕುಂದಾಪುರ		48	0	0	88	0	598	120.76	191.71	0	0	0	0	0	108.6	38	78	0	150	0	1421.07
3	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	114	0	0	49	0	850	231.76	488.56	18.89	0	0	0	0	380.12	67.54	0	0	150	0	2349.87
4	ಕಾಪು		110	0	0	110	0	696	277.35	208.04	32.92	0	0	0	0	298.14	0	0	0	0	0	1732.45
5	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	66.72	0	0	116.09	0	825.05	400.05	383.38	0	0	0	0	0	192.42	0	116.53	0	149.15	41.41	2290.8
	ಒಟ್ಟು-		416.72	0	0	453.09	0	3769.05	1173.14	1500.4	51.81	0	0	0	0	1083.835	105.54	194.53	0	699.15	41.41	9488.675
	ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು		6829.45	92.82	328.05	1075.23	7319.71	30242.15	11274.08	8484.97	142.83	0.00	1979.15	600.01	335.33	8806.26	371.61	2342.60	433.12	2695.69	1305.97	84659.03

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-210ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-2 (ವರ್ಷ : 2019-20)

ಲೋಬಂ ಮತ್ತು ಒಜಸಾ ಇಲಾಖಾ ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ 2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಳೂರು-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.204.70 ರಿಂದ 205.44ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97948)	300.00	84.70	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	258.08	270.21	(+) 4.70%	25-10-2019	24-4-2020	NC				ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.72.45 ರಿಂದ 74.65ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97530)	250.00	70.60	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	224.53	234.55	(+) 4.66%	25-10-2019	24-4-2020	30-1-2020		200.00	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132)ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116976)	300.00		ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	256.57	268.14	(+) 4.51%	7-3-2020	6-12-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.225.00 ರಿಂದ 230.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97931)	300.00	84.70	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	267.69	279.80	(+) 4.52%	30-8-2019	29-2-2020	22-11-2019		110.00	110.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.88.40 ರಿಂದ 90.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97531)	300.00	84.70	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	268.90	282.30	(+) 4.98%	13-1-2020	12-7-2020	NC				ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.4.20 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಾಯಿತ ಚೈನೇಜು - ಕಿಮೀ.19.00 ರಿಂದ 23.00) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97895)	500.00	141.10	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	446.12	466.82	(+) 4.64%	1-2-2020	31-7-2020	NC		1.07	1.07	ಗ್ರಾನುಲಾರ್ ಸಬ್‌ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132 ಕಿಮೀ.47.20 ರಿಂದ 48.70ರ ವರೆಗೆ ಕುಡಿತಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65677)	200.00	58.51	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	184.36	208.31	(+) 12.99%	02-04-2018	01-09-2018	14-08-2018	149.80	0.14	149.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-ಕುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಕಿ.ಮೀ.116.459 ರಿಂದ 120.650ರ ವರೆಗೆ (ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದಿಂದ ಕುಡಿತಿನಿವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74628)	165.00	42.90	ಮಃ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	161.48	151.90	(-) 5.94%	10-12-2018	9-6-2019	25-3-2019		86.62	86.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
9	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುದುಗಲ್-ಕುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಕಿ.ಮೀ.89.80 ರಿಂದ 92.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96873)	200.00	56.40	ಸಿ.ಭೀಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ	176.11	184.76	(+) 4.91%	26-12-2019	25-5-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
10	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿ.ಮೀ.29.00 ರಿಂದ 30.80ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-41158)	498.00	88.24	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ	492.60	483.94	(+) 4.58%	23-11-2015	22-08-2016	27-12-2017	522.65	64.37	587.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
11	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿ.ಮೀ.40.00 ರಿಂದ 45.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.32.40 ರಿಂದ 38.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66057)	495.00	74.00	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	470.99	532.17	(+) 12.99%	14-11-2017	13-04-2018	28-3-2018	443.93	46.13	490.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
12	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿ.ಮೀ.30.80 ರಿಂದ 32.42ರ ವರೆಗೆ (ಅನಂತಶಯನಗುಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97919)	125.00	35.30	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	111.06	116.48	(+) 4.88%	9-9-2019	8-2-2020	30-12-2019		130.39	130.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
13	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-131) ಕಿ.ಮೀ. 0.85 ರಿಂದ 1.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉದ್ಯಾನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಕಸ್ತು ಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97913)	450.00	126.81											ರಸ್ತೆಯ ಈ ಭಾಗವು ಹಂಪಿಯ Core Zone ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದ ನಂತರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
14	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-131) ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.5.50 ರಿಂದ 12.60ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96923)	998.00	208.20	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	857.51	917.45	(+) 6.99%	1-1-2020	30-9-2020	NC		2.53	2.53	ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 5.50ರಲ್ಲಿ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ (ಎಪಿಎಂಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾಯಕ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117210)	498.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಡೂರು- ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49 ರ ಕಿ.ಮೀ.38.80 ರಿಂದ 41.00 ರವರೆಗೆ (ಕಮಲಾಪುರದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್‌ನಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116205)	180.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.

17	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25_ ಕಿಮೀ.13.16 ರಿಂದ 13.46ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66159)	60.00	13.91	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	59.32	66.22	(+) 12.99%	22-9-2017	21-1-2018	15-12-2018	52.31	8.89	61.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
18	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 6.70ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-80865)	310.00	97.00	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	321.20	343.65	(+) 6.99%	23-1-2019	22-6-2019	27-11-2019		293.95	293.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
19	ಸಂಡೂರು	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ-ತೋರಣಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ಕಿಮೀ. 134.30 ರಿಂದ 135.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-61839)	750.00	38.20	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	2291.31	2586.89	(+) 12.90%	15-4-2017	14-4-2018	30-06-2018	2451.71	115.22	2566.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
20	ಸಂಡೂರು	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ-ತೋರಣಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ಕಿಮೀ. 135.50 ರಿಂದ 136.70ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-61839)	800.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
21	ಸಂಡೂರು	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ-ತೋರಣಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ಕಿಮೀ. 136.70 ರಿಂದ 137.90ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-61839)	850.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	8529.00	1305.27		6647.83	7393.59					3620.40	1059.31	4679.71	
			5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊರವಲಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00, ಕಿಮೀ.1.75 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.2.80 ರಿಂದ 5.20ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-43916)	600.00	9.57	ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮನ ಗೌಡ	556.41	500.00	(-) 10.14%	'12-5-2016	'11-2-2017	28-9-2016	648.68	12.92	661.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದ್ರಾಳ್-ಬೊಬ್ಬಕುಂಟೆ-ವಿಜಯಾಪುರ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.50 (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66053)	75.00	2.63	ಬಿ.ಚಿದಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ	70.48	79.63	(+) 12.99%	25-11-2017	24-3-2018	24-5-2018	77.00	2.64	79.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65577)	125.00	43.54	ಕೆ.ಖಲೀಲ್-ಉರ್-ರೆಹಮಾನ್	118.71	113.54	(-) 4.36%	10-1-2018	9-6-2018	20-8-2018	70.00	16.58	86.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ರಸ್ತೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಿಂದ ಹವಂಬಾವಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-150ಎ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 35 ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113919)	430.00		ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	383.78	402.78	(+) 4.95%	3-3-2020	2-2-2021	NC				ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹವಂಬಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01) ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113938)	425.00		ಎಸ್.ಎಸ್. ಜನ್ನಳ್ಳಿ	379.23	407.60	(+) 7.50%	3-3-2020	2-2-2021	NC				ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ರಾಮನಗರ (ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 21 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114015)	415.00		ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾನ್	370.49	388.98	(+) 4.99%	3-3-2020	2-2-2021	NC		20.00	20.00	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು (ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ನಗರ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಿಂದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132 (ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114016)	430.00		ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	383.91	402.91	(+) 4.95%	3-3-2020	2-2-2021	NC				ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.80ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14ರ ಕಾಲುವೆ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.3.40 ರಿಂದ 4.60ರ ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಲೋನಿ (ವಾರ್ಡ್-31) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116854)	500.00		ಬಿ.ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ರೆಡ್ಡಿ	446.36	468.14	(+) 4.88%	3-3-2020	2-2-2021	NC				ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದ್ರಾಳ್-ಮೊಬ್ಬುಕುಂಟ-ವಿಜಯಪುರ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-70923)	300.00	0.76	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	590.82	667.56	(+) 12.99%	07-11-2017	06-04-2018	18-6-2018	738.45	0 76	739.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂದ್ರಾಳ್-ಮೊಬ್ಬುಕುಂಟ-ವಿಜಯಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-70923)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಸಿರಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.60 ರಿಂದ 6.60 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-70920)	200.00	8.25	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	483.05	545.80	(+) 12.99%	07-11-2017	06-04-2018	18-6-2018	537.55	72.04	609 59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. .
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಲ್-ತುಮಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-70920)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. .
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ-ಶಂಕರಬಂಡೆ-ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ-ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.25 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68118)	185.00	45.36	ಮೆ॥ ಸ್ವಾಮಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	326.88	369.34	(+) 12.99%	22-12-2017	21-08-2018	29-4-2019	323.98	45.36	369 34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. .
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೂಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 2.00 ರಿಂದ 3.70 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68118)	150.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. .

15	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ..4.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97353)	350.00	59.70	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	304.73	326.03	(+) 6.99%	3-2-2020	2-8-2020	NC				ಗ್ರಾನುಲಾರ್ ಸಬ್‌ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲಕುಂದಿ-ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97355)	350.00	59.70	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	299.03	312.05	(+) 4.35%	3-2-2020	2-8-2020	NC				ಗ್ರಾನುಲಾರ್ ಸಬ್‌ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಕಮ್ಮರಚೇಡು, ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97930)	400.00	68.30	ಎಸ್.ಎಸ್. ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ	356.88	381.83	(+) 6.99%	16-12-2019	15-06-2020	29-2-2020		191.64	191.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
18	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿರಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.90 ರಿಂದ 6.95ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68119)	150.00	86.70	ಮೆ॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	614.05	680.37	(+) 10.80%	20-1-2018	19-6-2018	3-9-2019	172.23	490.66	662.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
19	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ..1.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68119)	175.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
20	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು-ಜಾನಾಳ್ ವಯಾ ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68119)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
21	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಶ್ರೀಮಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.30 ರಿಂದ 10.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68120)	175.00	52.40	ಮೆ॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	563.56	622.72	(+) 10.50%	21-1-2018	20-6-2018	27-5-2019	315.77	306.93	622.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
22	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಎಱ್ರಂಗಳಿಗಿ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68120)	200.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
23	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು-ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68120)	200.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
24	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು-ಜಾನಾಳ್ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ ಕಿಮೀ.5.00 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74271)	199.60	33.50	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	199.55	225.47	(+) 12.99%	16-2-2018	15-6-2018	31-12-2019	29.20	194.87	224.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

25	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮೋಕಾ-ಬಸರಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.20 ರಿಂದ 12.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74144)	500.00	49.23	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	499.12	563.96	(+) 12.99%	16-2-2018	15-8-2018	30-7-2019	514.73		514.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
26	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.14.10 ರಿಂದ 14.5"ರ ವರೆಗೆ (ಎರ್ರಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-80926)	360.00	69.40	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	353.67	406.68	(+) 14.99%	19-03-2018	18-09-2018	NC				ಎರ್ರಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
27	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97887)	500.00	85.40	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	436.23	458.00	(+) 4.99%	3-2-2020	2-8-2020	NC		50.00	50.00	ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಮೆಕಾಡಂ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಂ) ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಿನಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಕುಡಿತಿನಿಯಿಂದ ಕೆಕೆಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವಿಟಲಪುರ-ಪಟ್ಟಣಸೆರಗು) ಕಿಮೀ.7.00 ರಿಂದ 10.10ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66109)	250.00	12.79	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	245.86	277.79	(+) 12.99%	22-12-2017	21-5-2018	30-6-2018	265.00	6.79	271.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
29	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದರೋಜಿ-ನೆಲ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.12.60 ರಿಂದ 18.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96871)	400.00	68.30	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	353.99	371.26	(+) 4.88%	5-8-2019	4-2-2020	30-1-2020		382 30	382 30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
30	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 19.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸೀತಾರಾಂ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರದವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96924)	300 00	51.20	ಪಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	259.15	270.22	(+) 4.27%	2-11-2019	1-5-2020	23-3-2020		20 34	20 34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
31	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.60 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನಲ್ಲಾಪುರವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96925)	485.00	82.80	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	423.47	444.13	(+) 4.88%	5-8-2019	4-2-2020	23-3-2020		485.02	485.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
32	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಕಂಪ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪಿ ಮಾರ್ಗ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97057)	155.00	26.50	ಹೆಚ್.ಎಂ ನಂದೀಶ್	127.83	134.20	(+) 4.99%	2-11-2019	1-4-2020	14-1-2020				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
33	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 100 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.70ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97921)	100.00	17.10	ವಿ.ವೀರೇಶ್	88.21	92.61	(+) 4.99%	9-9-2019	8-12-2019	27-2-2020		40.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
34	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಅಶೋಕ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97924)	120.00	20.50	ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮಲ್ಲಿಕ್	110.97	116.33	(+) 4.83%	2-11-2019	1-4-2020	NC				ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

35	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ (ಐ.ಬಿ. ವರೆಗೆ) ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97927)	135.00	23.00	ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮೇಲ್ಕರ್	128.85	133.85	(+) 3.88%	2-11-2019	1-4-2020	NC				ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರವಾಡ್ಗಿ-ಇಪ್ಪಿತ್ತೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97928)	90.00	15.40	ರವಿಪ್ರಸಾದ್.ಎಸ್.ಪಿ	78.82	82.63	(+) 4.83%	1-10-2019	31-12-2019	28-2-2020		60.00	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
37	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭದ್ರಕಟ್ಟೆ ಬಂಡದಿಂದ ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.60ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97167)	70.00	11.90	ಪಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿಸಾಬ್	61.44	64.45	(+) 4.90%	2-11-2019	1-2-2020	10-1-2020				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
38	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (7.00ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116642)	495.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
39	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (7.00ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116644)	300.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
40	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ನಂ.82 ಡಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116209)	100.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
41	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾ ಟಾಕೀಸ್-ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.70 ರಿಂದ 1.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿಯ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115466)	80.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
42	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿ ನಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115049)	460.00												ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಜಯನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
43	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 49 ರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಅಮರಾವತಿ ಬೈಪಾಸ್ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ (ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116645)	187.00												ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು.
44	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97592)	200.00	34.10	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	178.36	187.06	(+) 4.88%		5 months			0.86	0.86	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತೇದಾರರು ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

45	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97901)	200.00	34.10	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	166.21	174.31	(+) 4.88%	5-8-2019	4-1-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಉಪ-ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಉಪ-ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
46	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡುದರಹಾಳ್-ಹಚ್ಚೊಳ್ಳಿ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.7.30 ರಿಂದ 17.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-21419)	500.00	7.34	ಜೆ. ಮಧು ಸೂದನ ರೆಡ್ಡಿ (ಮೆ॥ ಸೃಷ್ಟಿ ಕನ್‌ಟೆಕ್)	501.77	567.00	(+) 13.00%	'20-10-2014	'19-09-2015	'17-9-2016	560.40	8 26	568.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
47	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿರಿಗೇರಿ-ಮಾರಲಮಡಿಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.27.00 ರಿಂದ 33.80 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73281)	500.00	24.25	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	787.89	890.23	(+) 12.99%	1-1-2018	30-8-2018	15-12-2018	969.00	24.00	993.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
48	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸರಕೋಡುದಿಂದ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿರಿಗೇರಿ-ಮಾರಲಮಡಿಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.50 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73281)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
49	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಂಗ-ನತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73283)	400.00	133.10	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	689.89	779.50	(+) 12.99%	1-1-2018	30-8-2018	12-6-2019		790.35	790 35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
50	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡುದರಹಾಳ್‌ನಿಂದ ನಾಡಂಗ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.80 ರಿಂದ 4.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73283)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
51	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗೇರಿ-ನಡವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-79344)	285.00	4.60	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	284.70	322.81	(+) 12.99%	09-03-2018	08-08-2018	9-10-2018	318.21	4.57	322.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
52	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -79342)	315.00	35.81	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	314.91	355.81	(+) 12.99%	25-07-2018	24-12-2018	18-3-2019	320.00		320.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
53	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿರಿಗೇರಿ-ಮಾರಲಮಡಿಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.. 11.00 ರಿಂದ 18.20 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97886)	600.00	102.40	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	518.08	554.29	(+) 6.99%	28-11-2019	27-5-2020	NC		500.00	500.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

54	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ–ಸಿರಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.7.00 ರಿಂದ 10.75ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–114206)	200.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	178.39	187.13	(+) 4.90%	24-2-2020	23-07-2020	NC				ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಮೆಕಾಡಂ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಂ) ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
55	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ–ಮೋತಲಕುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.7.15 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–66880)	1000.00	13.87	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	975.27	1121.57	(+) 15.00%	12-1-2018	11-10-2018	30-7-2018	1107.70	3.39	1111.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
56	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು–ನವಲಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.50 ರಿಂದ 12.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–73290)	350.00	19.00	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	907.91	1044.10	(+) 15.00%	12-1-2018	11-10-2018	11-10-2018	932.93	83.73	1016.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
57	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನವಲಟ್ಟಿ–ನಾರಾಯಣಪುರ–ರಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–73290)	400.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
58	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.05 ರಿಂದ 19.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–73290)	180.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
59	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ–ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–102051) –	400.00	68.30	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	863.26	906.34	(+) 4.99%	28-2-2020	27-1-2021	NC		1.19	1.19	ಮಣ್ಣಿನ ಅಗೆತ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
60	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–102051)	300.00	68.30											ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
61	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ–ಕುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊಸೂರು ವಯಾ ಗೌರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–102051)	300.00	51.20											ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
62	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–63ರಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕಿ ವಯಾ ಸುಲ್ತಾನಪುರ–ಅಂತಾಪುರ–ವಿಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.50 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.13.50 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–102128)	400.00	51.20	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	856.59	899.33	(+) 4.99%	2-3-2020	01-2-2021	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
63	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲ್–ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ–ರಾಜಾಪೂರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ತಮಟಿ, ಅಂತಾಪೂರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ.8.00 ರಿಂದ 10.00ರ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.12.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–102128)	370.00	63.26											ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

64	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.17.20 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	200.00	34.10											ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	19721.60	1748.86		16838.76	18300.34					7900.83	3815.20	11716.03	
			5054–04–337–0–01–160 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ :													
1	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-160 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಹದ್ದಿನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಓಬಳಾಪುರ-ಬುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ-ಸೆಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.35 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.8.49 ರಿಂದ 13.50ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97514)	300.00	94.46	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	254.88	267.60	(+) 4.99%	3-8-2019	2-2-2020	1-2-2020		297.82	297.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	300.00			254.88	267.60						297.82	297.82	
			5054–03–337–0–16–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿ.ಮೀ.210.20ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97933)	450.00	122.50	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	381.76	400.13	(+) 4.81%	25-10-2019	24-7-2020	20-3-2020		363.01	363.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿ.ಮೀ.188.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97966)	300.00	81.70	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	265.67	278.41	(+) 4.80%	3-2-2020	2-8-2020	NC		228.55	228.55	ಪಿಯರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿ.ಮೀ.44.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97165)	200.00	54.50	ಪಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	141.07	144.59	(+) 2.49%		5 months					ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆನಾಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ಕಿ.ಮೀ.0.20 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97650)	270.00	73.50	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ	240.36	251.66	(+) 4.70%	16-3-2020	15-9-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 6.10ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಗರಿ(ವೇದವತಿ) ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11660)	3000.00	312.59	ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲಾರು (ಮೆ॥ ಮಾಧವ ಹೈಟೆಕ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟಡ್)	2491.74	2965.17	(+) 19.00%	10-1-2013	9-01-2015 31-3-2018	NC	1817.22	630.60	2447.82	(1) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 3.20ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. **ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ :** 1) ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್-1 ಹಾಗೂ 2 – ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ (2) ಪಿಯರ್ ಪಿ-1 ರಿಂದ ಪಿ-12 ಹಾಗೂ ಪಿ-14 ರಿಂದ ಪಿ-21 – ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (3) ಪಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ-13 – ತಳಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (4) ಸೇತುವೆಯ 66 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 63 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 51 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (6) ಸೇತುವೆಯ 22 ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 7ನೇ ಹಾಗೂ 8ನೇ ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಫಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿ.ಮೀ.171.00ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಂಚಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00										1.28	1.28	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೊತ್ತವು ಸಾಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿ.ಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114260)	400.00										2.36	2.36	ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿ.ಮೀ.98.20ರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114263)	150.00		ಮೆ॥ ಕರುಣಾ-ಮಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪೆನಿ (ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್)	132.81	138.85	(+) 4.55%		6 months			0.82	0.82	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿ.ಮೀ.168.10ರಲ್ಲಿ ಗೋಸಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114259)	250.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

6	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಉಡೆಗೋಳ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.87.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114264)	300.00		ಮೆ॥ ಕರುಣಾ-ಮಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ (ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್)	265.16	277.21	(+) 4.55%		11 months			1.77	1.77	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	5520.00	644.79		3918.57	4456.02					1817.22	1228.39	3045.61	
			5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.46ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-75894)	200.00	23.47	ಎ.ಧೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	202.61	224.89	(+) 11.00%	19-05-2018	18-02-2019	30-12-2018	201.42	24.21	225.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರೆಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.70 ಹಾಗೂ 6.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97527)	250.00	105.30	ಮೆ॥ ಎಂಪಿಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	221.80	232.18	(+) 4.68%	3-2-2020	2-8-2020	NC				ಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.0.70ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97929)	200.00	84.20	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	170.22	179.67	(+) 5.55%	16-3-2020	15-9-2020	NC				ಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೋಕಾದಿಂದ ಎಂಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಿಡಿ ಹಳ್ಳಿ-ಜಾಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97528)	150.00	63.20	ಮೆ॥ ಎಂಪಿಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	120.06	125.52	(+) 4.55%	29-11-2019	28-5-2020	NC				ಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಾಳ್-ಬೊಬ್ಬಕುಂಟಾ-ವಿಜಯಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97356)	200.00	84.20	ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	180.13	186.26	(+) 3.40%	5-9-2019	4-3-2020	30-1-2020		208.27	208.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಯರ್ರಂಗಳ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.18.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97925)	200.00	84.20											ಎರಡನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 02-03-2020ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
7	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿ-ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.12.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97168)	400.00	168.40	ಮೆ॥ ಎಂಪಿಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	355.70	372.99	(+) 4.86%		6 months					ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

8	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.30ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-72069)	280.00	133.10	ಮೆ॥ ಈಗಲ್ ಎರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯು.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ)	287.00	315.99	(+) 10.10%	2-3-2019	1-12-2019	30-10-2019		301.43	301.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕಹೊರೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
9	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.50ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65057)	330.00	19.10	ವಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	325.81	323.90	(-) 0.59%	1-12-2017	31-8-2018	10-03-2019	304.80	76.61	381.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
10	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತವಾಡಿಗಿ- ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115191)	200.00												ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
11	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಕ.ಬೆಳಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.7.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97899)	200.00	84.20	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	177.35	186.20	(+) 4.99%	2-11-2019	1-5-2020	NC		164.38	164.38	ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.
12	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಂಗ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.3.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97905)	200.00	84.20	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	176.34	193.96	(+) 9.40%	2-11-2019	1-5-2020	NC		61.58	61.58	ಪಿಯರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವತ್ತುಮುರವಣೆ – ಟಿ.ಎಸ್.ಕಡ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.5.35ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114262)	200.00												ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು 5054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ಕುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ-ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.21.80ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	150.00	63.20	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	627.21	689.86	(+) 9.99%	28-2-2020	27-11-2020	NC		4.36	4.36	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ಬಂಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	80.00	33.70											ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

16	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	200.00	84.20											ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
17	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.20.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	300.00	126.31											ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**3740.00**	**1240.98**		**2844.23**	**3031.42**					**506.22**	**840.84**	**1347.06**	
			5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡುದರಹಾಳ್-ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ-ನಾಡಂಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103752)	100.00	66.67	ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	89.22	85.96	(-) 3.66%	20-12-2019	19-03-2020	2-3-2020		96.27	96.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ-ನಡವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103785)	90.41	60.27	ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	80.71	83.12	(+) 3.00%	18-9-2019	17-12-2019	26-12-2019		93.00	93.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
1	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ಬಂಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.82 ರಿಂದ 16.39 (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿ) ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.11.30 ರಿಂದ 12.04 (ಚೋರನೂರು ಕೆರೆಯ ಏರಿ) ರ ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಷ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-87656)	62.34	22.90	ಮೆ॥ ನಿಸರ್ಗ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	55.54	58.31	(+) 4.99%	24-1-2019	23-3-2019	4-5-2019	42.41	23.13	65.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.20.20 ರಿಂದ 21.10 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.21.50 ರಿಂದ 26.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104928)	317.10	203.77	ಮೆ॥ ಬಸವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ	282.46	296.55	(+) 4.99%	2-12-2019	1-3-2020			133.04	133.04	3.70ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**569.85**	**353.61**		**507.93**	**523.94**					**42.41**	**345.44**	**387.85**	
			5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ (1) ಮುದೇನೂರು (2) ಕೋಟೆಹಾಳು (3) ತೊಂಡೇಹಾಳು (4) ಬಿ.ಎಂ.ಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ (5) ಅಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103060)	129.23	86.15	ಮೆ॥ ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	113.97	120.80	(+) 6.00%	17-10-2019	16-3-2020	10-2-2020		109.70	109.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

1	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೋರನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-83811)	124.07	68.19	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	110.71	116.24	(+) 4.99%	25-1-2019	24-5-2019	20-6-2019	62.00	25.13	87.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
2	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104371)	162.59	85.66	ವಿ.ವೀರೇಶ್	144.63	151.67	(+) 4.87%	2-11-2019	1-3-2019	26-2-2020		139.79	139.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮೊರೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	415.89	240.00		369.31	388.71					62.00	274.62	336.62	
			5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ (1) ಮಟ್ಟಸೂಗೂರು (2) ಮಾಟೂರು (3) ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳು ಹಾಗೂ (4) ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103708)	66.71	44.47	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	58.89	62.42	(+) 5.99%	30-9-2019	29-12-2019	20-2-2020		29.07	29.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೋರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104891)	119.10	79.40	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ	104.74	109.96	(+) 4.99%	15-11-2019	14-02-2020	NC		114.69	114.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	185.81	123.87		163.63	172.38						143.76	143.76	
			5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಮತ್ತು 9ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97357)	150.00	22.60	ಜಿ.ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ	133.82	139.61	(+) 4.33%	10-3-2019	9-6-2019	29-3-2019	133.85	18.91	152.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 31, 32, 33, 34 ಮತ್ತು 35ರಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104046)	190.00	120.00	ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್	166.27	174.50	(+) 4.95%	29-11-2019	28-3-2020	29-1-2020		195.40	195.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 15 ಮತ್ತು 20ರಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108197)	179.38	118.72	ವಿ.ವೀರೇಶ್	156.80	163.84	(+) 4.49%	29-11-2019	28-3-2020	28-2-2020		180.79	180.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01, 31, 32 ಹಾಗೂ 35ರಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115743)	100.00	100.00	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	89.15	93.47	(+) 4.85%	1-2-2020	30-4-2020	20-3-2020		104.38	104.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:19, 17, 01, 20, 18 ಹಾಗೂ 22ರಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-119067)	200.00	200.00	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	170.61	177.41	(+) 3.99%	7-3-2020	6-6-2020	23-3-2020		198.63	198.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಜಾನೆಕುಂಟೆ, (2) ಬೆಳ್ಳಗುರ್ಕಿ, (3) ಹರಗಿನದೋಣಿ, (4) ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ, (5) ಶಂಕರಬಂಡೆ, (6) ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಮತ್ತು (7) ನೈಕಗ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-92845)	110.00	99.06	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	95.46	88.45	(-) 7.35%	10-3-2019	9-6-2019	30-7-2019		98.88	98.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಗೌತಮ್ ನಗರ (2) ವಿಜಯಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ (3) ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ (4) ಚರಕುಂಟ (5) ಬೆಂಚಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97351)	200.00	34.90	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	178.53	187.43	(+) 4.99%	10-3-2019	23-4-2019	29-3-2009	174.99	34.57	209.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.28 (2) ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ ಹಾಗೂ (3) ಗೌತಮ್ ನಗರಗಳ ಎಸ್.,ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-105220)	180.00	100.00	ಎ.ವೀರೇಶ್	157.94	165.04	(+) 4.49%	09-11-2019	8-03-2020	28-2-2020		183.38	183.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹರಗಿನದೋಣಿ (2) ಜಾನೆಕುಂಟೆ (3) ಜಾನೆಕುಂಟೆ ತಾಂಡ (4) ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ (5) ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ (6) ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿ (7) ಚಾಗನೂರು ಹಾಗೂ (8) ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 104044)	171.06	89.39	ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	150.36	157.33	(+) 4.63%	28-11-2019	27-3-2020	NC		65.96	65.96	7 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-105219)	95.00	63.33	ಎ.ವೀರೇಶ್	83.37	82.48	(-) 1.07%	13-12-2019	12-4-2020	29-2-2020		86.99	86.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
11	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮಟ್ರ (2) ಗೋನಾಳ್ (3) ಸುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ (4) ರಾಮಸಾಗರ (5) ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಹಾಗೂ (6) ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -90769).	135.00	14.80	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	116.24	122.04	(+) 4.99%	16-2-2019	15-5-2019	15-4-2019	121.88	3.40	125.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
12	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ (1) ಎಲ್ಲಾಪುರ (2) ಹಳೇ ನೆಲ್ಲೂಡಿ (3) ಸೋಮಸಮುದ್ರ (4) ಗುತ್ತಿಗನೂರು (5) ಕಲ್ಲುಕಂಬ ಹಾಗೂ (6) ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110582)	135.00	90.00	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	118.63	123.86	(+) 4.41%	29-11-2019	28-3-2020	NC		62.60	62.60	5 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ (1) ಬಾಳಾಪುರ (2) ಎಮ್ಮಿಗನೂರು (ಹೊಸ ಊರು) (3) ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಎಮ್ಮಿಗನೂರು) (4) ಮಾರೆಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಎಮ್ಮಿಗನೂರು) (5) ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ (6) ನೆಲ್ಲೂಡಿ-ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110405)	125.00	83.33	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	109.82	113.77	(+) 3.59%	29-11-2019	28-3-2020	NC		95.13	95.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
14	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ (1) ಮದಿರೆ (2) ಪಟ್ಟಿ (3) ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಸೋಮ ಸಮುದ್ರ) (4) ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ಹಾಗೂ (5) ಚಾನಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -110407)	107.42	66.68	ಎಸ್.ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ	95.91	100.67	(+) 4.97%	25-11-2019	24-3-2020	30-1-2020		112.51	112.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
15	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ (1) ಇಟಗಿ (2) ಬೆಳಗೋಡುಹಾಳ್ (3) ಸಣಾಪುರ ಹಾಗೂ (4) ಕೊಂಡಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111591)	90.00	60.00	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	78.43	82.35	(+) 4.99%	23-12-2019	22-4-2020	NC		92.14	92.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

16	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ (1) ದೇವಸಮುದ್ರ (2) ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ (3) ಗೋನಾಳ್ (4) ಹಿರೇಜಾಯಿಗನೂರು (5) ದೇವಲಾಪುರ ಹಾಗೂ (5) ಪ್ರಭು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111505)	135.00	90.00	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	115.69	120.91	(+) 4.51%	9-12-2019	8-4-2020	NC		137.16	137.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
17	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಿಗೇರಿ, ರಾರಾವಿ ಹಾಗೂ ಹಚ್ಚೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–98407)	100.00	32.08	ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	87.35	91.54	(+) 4.80%	6-3-2019	5-5-2019	23-5-2019	70.44	32.03	102.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
18	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ರುದ್ರಪಾದ (2) ಗುಂಡಿಗನೂರು (3) ಬಾಗೇವಾಡಿ (4) ಮಾಟಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ (5) ಊಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–108917)	198.00	125.33	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	176.68	181.46	(+) 4.99%	02-12-2019	01-04-2020	NC		104.15	104.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
19	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೊಪ್ಪನಾಳ್ (2) ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ (3) ಅರಳಿಗನೂರು (4) ದೇಶನೂರು ಹಾಗೂ (5) ಟಿ.ಎಸ್.ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–102802)	194.05	125.33	ವಿ.ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ	170.54	179.01	(+) 4.96%	16-12-2019	15-4-2020	NC		84.52	84.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
20	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಗಡ್ಡೆ ವಿರುಪಾಪುರ (2) ಸಿದ್ದರಾಂಪುರ (3) ಬೀರಹಳ್ಳಿ (4) ಬಿ.ಜಿ.ದಿನ್ನಿ (5) ಬಿ.ಎಂ.ಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ (6) ಚಾಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–108920)	190.23	126.83	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಪಿ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ)	166.64	174.96	(+) 4.99%	27-12-2019	26-4-2020	NC		38.37	38.37	3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿ.ಜಿ.ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ. (2) ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಜೈಭೀಮ್ ನಗರ, (3) ಹಂಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಹಾಗೂ (4) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 15ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–98818).	100.00	99.98	ನಟರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	89.27	89.27	(-) 0.01%	9-5-2019	8-7-2019	27-6-2019		99.43	99.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
22	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಮಲಪನಗುಡಿ (2) ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ತಾಂಡಾ (3) ವೆಂಕಟಾಪುರ (4) ಗಾದಿಗನೂರು ಮತ್ತು (5) ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–98312).	100.00	27.47	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	89.19	93.29	(+) 4.59%	9-3-2019	8-5-2019	8-5-2019	77.01	28.39	105.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
23	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 12 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ನರೆಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ (ಸಾಯಿರಾಂ ಬಡಾವಣೆ) (4) 29ನೇ ವಾರ್ಡ್ (5) ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಕಾಫಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇವರ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–112642)	150.00	93.33	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ	131.53	138.09	(+) 4.99%	30-12-2019	29-4-2020	NC		135.60	135.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
24	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 22ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 24ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ (4) ಕೃಷ್ಣ ನಗರ (5) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು (6) 21ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111627)	149.08	90.24	ಈರಣ್ಣ ಮಾಮದಾಪುರ	130.05	136.54	(+) 4.99%	13-12-2019	12-4-2020	26-2-2020		147.69	147.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

25	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) 82 ಡಣಾಪುರ (2) ಬೆನಕಾಪುರ ತಾಂಡ (3) ಬೆನಕಾಪುರ & (4) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲಿಜ ಭವನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ ನಗರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111506)	150.00	73.33	ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು	130.99	137.48	(+) 4.95%	10-11-2019	9-3-2020	30-12-2019		153.29	153.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
26	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸುಶೀಲಾನಗರ (2) ನರಸಿಂಗಾಪುರ (3) ನಿಡಗುರ್ತಿ (4) ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ (5) ಮುತ್ತಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ (6) ಜಿ.ಎಲ್.ಹಳ್ಳಿ (7) ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ (8) ಹಳೇ ದರೋಜಿ (9) ಅಂತಾಪುರ-ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ (10) ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-84635).	108.70	29.80	ಪಿ. ಜಯರಾಮಪ್ಪ	93.27	97.93	(+) 4.99%	2-2-2019	1-5-2019	25-10-2019	79.90	28.64	108 54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
27	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೋತಲಕುಂಟಾ (2) ಡಿ.ಅಂತಾಪುರ (3) ಜಿ.ಎಲ್.ಹಳ್ಳಿ (4) ಹೊಸ ದರೋಜಿ (5) ಹಳೆ ದರೋಜಿ (6) ಸುಶೀಲಾನಗರ ಹಾಗೂ (7) ಕುಡಿತಿನಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-84544)	100.00	21.20	ಪಿ. ಜಯರಾಮಪ್ಪ	84.85	89.08	(+) 4.99%	11-2-2019	10-4-2019	25-10-2019	78.63	20.41	99.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
28	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದರೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97920).	20.00	10.68	ಜೆ.ಜಡೆಪ್ಪ	17.83	12.29	(-) 31.04%	2-3-2019	15-4-2019	30-4-2019	3.08	10.18	13.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
29	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ನರಸಿಂಗಾಪುರ (2) ದೌಲತ್‌ಪುರ (3) ಭುಜಂಗನಗರ (4) ಯಶವಂತನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111216)	230.82	133.33	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	182.71	191.83	(+) 4.99%	27-1-2020	26-6-2020	NC		62.37	62.37	1 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ದೌಲತ್‌ಪುರ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ಹಳೆ ದರೋಜಿ (2)ಅಂತಾಪುರ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ (3) ಹಳೆ ದರೋಜಿ ಬುಡಗಜಂಗಮ ಕಾಲೋನಿ (4) ಹೊಸ ಮಾದಾಪುರ (5) ತಾಳೂರು (6)ನಾರಾಯಣಪುರ (7) ಮೋತಲಕುಂಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113530)	193.35	128.90	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	172.56	182.89	(+) 5.99%	20-3-2020	19-7-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
31	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು (2) ನಂದಿಬಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -91676).	25.00	20.80	ಪಿ.ಬಾಬು	22.26	18 56	(-) 16.60%	16-9-2019	05-11-2019	18-10-2019		21.45	21.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
32	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹಾರವನಹಳ್ಳಿ (2) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (3) ಡಣಾಪುರ (4) ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ (5) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ (6) ನಂದಿಬಂಡಿ (7) ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111064)	90 17	53.18	ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	80.48	79.29	(+) 0.38%	17-1-2020	16-5-2020	24-2-2020		87.87	87.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
33	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ (17ನೇ ವಾರ್ಡ್) (2) ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡ (3) ತಾಳೆ ಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ (4) ವ್ಯಾಲಕುಂದಿ (5) ಪೋತಲಕಟ್ಟೆ (6) ನಂದಿಬಂಡಿ ಹಾಗೂ (7) ಗರಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-98814)	100.00		ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ	93.87	98.47	(+) 4.90%	9-3-2020	8-6-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	4502.26	2544.62		3937.10	4085.14					739.78	2725.22	3465.00	
			5054-04-337-0-06-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) : 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ													

1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-06-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) : ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ನಡವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112203)	50.00	50.00	ರಮೇಶ್.ಬಿ	43.60	37.33	(-) 14.39%	29-1-2020	28-4-2020	16-03-2020		43.26	43.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-06-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) : ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಸಾಗರ -ಪಂಪ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112073)	60.00	60.00	ಸಿ.ಭೀಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ	53.53	55.94	(+) 4.50%	13-1-2020	12-4-2020	26-2-2020		61.17	61.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-06-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) : ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112063)	50.00	50.00	ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	43.77	38.11	(-) 12.92%	27-12-2019	26-3-2020	1-2-2020		42.64	42.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	160.00	160.00		140.90	131.38						147.07	147.07	
1			**5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :**													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ (1) 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ರವಿರಾಜರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮಾಕಾಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (2) 35ನೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಉಮಾಕಾಂತ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (3) 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (4) 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನಾರಾಯಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಮಿಯಾನ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್‌ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (5) 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, (6) 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಜಯಿನಗರ ಖಾದರ್ ಬಾಷ ಇವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ, (7) 35ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಬಳೇಶನವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, (8) 1ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ರೇಣುನಗರದ 06, 15, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, (9) 21ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಲಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ವಿಶ್ವ ಲಾಡ್ಜ್ ಹಿಂಭಾಗ), (10) 21ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಆಕುಲ ಚಲುಮಯ್ಯ ಬೀದಿಯ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ, (11) 21ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆ 9ನೇ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ನಿಲಯದಿಂದ ಮಾತೃಕೃಪ ನಿಲಯದ ವರಗೆ ಮತ್ತು ರೇಖಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸದನದವರೆಗೆ, (12) 33ನೇ ದೇವಿನಗರ 5 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ, (13) 08ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಅಂದ್ರಾಳು- ಬೊಮ್ಮಳನಾಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೆಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, (14) 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕುಲಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ್ಮೂರಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ, (15) 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್‌ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (16) 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಗುಂಡಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -92862)	188.36	35.86	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	161.68	169.75	(+) 4.99%	12-2-2019	11-5-2019	27-3-2019	154.26	35.60	189.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01, 09, 16, 17 ಮತ್ತು 19ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103790)	182.08	121.38	ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್	159.75	167.15	(+) 4.63%	29-11-2019	28-3-2020	29-1-2020		187.19	187.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 20, 21, ಮತ್ತು 22ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103794)	132.93	76.67	ಎಸ್.ಗುರವಾ ರೆಡ್ಡಿ	117.13	122.76	(+) 4.81%	29-11-2019	28-3-2020	29-2-2020		114.19	114.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 19, 20 ಹಾಗೂ 22ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115744)	75.00	75.00	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	66.79	70.03	(+) 4.85%	1-2-2020	30-4-2020	21-3-2020		18 16	18.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 22, 35, 20, 1 ಹಾಗೂ 19ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115891)	150.00	150.00	ಮೆ॥ ಎಂ.ವಿ.ಕೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	133.89	140.21	(+) 4.72%	27-1-2020	26-4-2020	29-2-2020		156.99	156.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 19 ಹಾಗೂ 20ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115864)	100.00	100.00	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	89.28	93.73	(+) 4.99%	27-1-2020	26-5-2020	28-2-2020		104.99	104.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಯಾಳ್ಪಿ, (2) ದೊಬ್ಬಕುಂಟ, (3) ಮಿಂಚೇರಿ, (4) ಕುಂಟನಹಾಳ್, (5) ಶಂಕರಬಂಡೆ, (6) ವೈ. ಬೂದಿಹಾಳ್, (7) ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ, (8) ರಾಯಾಪುರ, (9) ಆಸುಂಡಿ, (10) ವೈ.ಕಗ್ಗಲ್, (11) ಹರಗಿನದೋಣಿ, (12) ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (13) ಕಮ್ಮರಚೇಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-92860).	189.47	13.64	ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ	162.98	171.12	(+) 4.99%	22-2-2019	21-5-2019	27-3-2019	178.01	15.54	193.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-30 ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-94824)	50.00	8.60	[illegible] ಪ್ರಸಾದ್	43.04	34.82	(-) 19.10%	25-1-2019	24-4-2019	27-3-2019	30.51	8 43	38.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕುಂಟನಹಾಳ್, (2) ತಿರುಮಲ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ (3) ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ (4) ಸಂಜೀವ ರಾಯನ ಕೋಟೆ (5) ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ (6) ಅಸುಂಡಿ ಹಾಗೂ (7) ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-105292)	95.00	63.33	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	83.80	87.70	(+) 4.65%	25-11-2019	24-3-2020	20-3-2020		78.20	78.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಹಳೇಮೋಕ (3) ಸಂಗನಕಲ್ಲು (4) ಸಿರವಾರ (5) ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (6) ಎಂ.ಗೋನಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-109873)	110 00	73.33	ಎ.ವೀರೇಶ್	96.39	100.69	(+) 4.47%	27-12-2019	26-4-2020	20-3-2020		69.23	69.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಜಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ್ (3) ಹೊಸ ಮೋಕಾ (4) ಕೊಳಗಲ್ಲು ಹಾಗೂ (5) ದಾಸರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113234)	100.00	66.68	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	87.75	90.72	(+) 3.69%	14-11-2019	13-3-2020	NC				ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸಮೋಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ (1) ತಿಲಕ್ ನಗರ ಹಾಗೂ (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-109938)	107.42	71.61	ಮೆ॥ ಜಿವಿಕೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	94.27	98.97	(+) 4.99%	18-12-2019	17-4-2020	29-2-2020		110.81	110.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

13	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-105217)	151.12	93.33	ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	134.90	141.59	(+) 4.96%	25-11-2019	24-3-2020	28-2-2020		158.43	158.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1)ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ್ (2) ಮಸೀದಿಪುರ ಹಾಗೂ (3) ಗೋಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116619)	300.00	300.00	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	267.78	280.58	(+) 4.78%	29-1-2020	28-5-2020	NC		266.75	266.75	2 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೋಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1)ಕೊಳ್ಳಗುಂದಿ (2)ವದ್ದಟ್ಟಿ (3)ಬಾಲಾಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (4)ಹಿರೇಹಡ್ಲಗಿ (5)ಬೈಲೂರು (6)ಬಸರಕೋಡು (7)ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ (8)ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ (9)ಕಪ್ಪಗಲ್ ಹಾಗೂ (10)ಚಾನಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-67110)	194.76	23.49	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	194.52	203.27	(+) 4.50%	16-12-2017	15-03-2018	30-6-2018	179.78	25.52	205.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
16	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಬೈಲೂರು (2) ವದ್ದಟ್ಟಿ (3) ಯರ್ರಂಗಳಿ (4) ಕಪ್ಪಗಲ್ (5) ಕೊಳ್ಳಗುಂದಿ (6) ಹಂದಿಹಾಳ್ (7) ಸೋಮಸಮುದ್ರ (8) ಕೋಳೂರು (9) ಬಸರಕೋಡು (10) ಹಿರೇಹಡ್ಲಗಿ (11) ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ (12)ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74272)	200.00	12.02	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	199.98	225.95	(+) 12.99%	16-2-2018	15-5-2018	30-6-2018	213.93	6.13	220.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
17	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟ (2) ಸೋಮಲಾಪುರ (3) ಬಾದನಹಟ್ಟಿ (4) ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -93961)	105.00	0.40	ಡಿ.ನಾಗರಾಜ	90.40	94.91	(+) 4.99%	13-2-2019	12-5-2019	22-3-2019	105.93		105.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
18	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟ (2) ಶಾಂತಿನಗರ (ನೆಲ್ಲೂಡಿ) (3) ಕರಕರೆ ಸೋಮಲಾಪುರ (4) ಎರ್ರಂಗಳಿ (5) ಬಾದನಹಟ್ಟಿ (6) ಓರ್ವಾಯಿ (7) ಕರಕರೆ (8) ಗೆಣಿಕಿಹಾಳ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ (9) ಹೆಚ್.ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110583)	205.00	136.67	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	179.98	188.96	(+) 4.99%	30-11-2019	29-3-2020	NC		114.67	114.67	6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರ್ರಂಗಳಿ, ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಬಸರಕೋಡು (2) ದಮ್ಮೂರು (3) ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ (4) ಕಪ್ಪಗಲ್ (5) ಸಿಂಧಿಗೇರಿ (6) ಚಾನಾಳ್ ಹಾಗೂ (7) ದಮ್ಮೂರು (ಶಾಂತಿನಗರ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104016)	172.95	103.33	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	151.67	159.24	(+) 4.99%	23-12-2019	22-4-2020	NC		102.21	102.21	6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಬೈಲೂರು (2) ಗುತ್ತಿಗನೂರು (3) ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ (4) ಹಡ್ಲಗಿ (5) ಕೊಳ್ಳಗುಂದಿ ಹಾಗೂ (6) ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108200)	155.46	103.64	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	135.67	142.44	(+) 4.99%	30-11-2019	29-3-2020	20-3-2020				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
21	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಜವುಕು (2) ಮೆಟ್ರಿ ಹಾಗೂ (3) ನಂ-2 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112170)	65.00	43.33	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	56.36	59.18	(+) 4.99%	30-12-2019	29-3-2020	2-3-2020		51.51	51.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

22	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-98408)	40.00	8.48	ಕೆ.ಬಸವನ ಗೌಡ	35.71	33.14	(-) 7.20%	2-3-2019	16-4-2019	15-4-2019	28.84		28.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
23	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-98137)	40.00	31.18	ಸಿದ್ದನ ಗೌಡ	35.67	30.85	(-) 13.50%	6-3-2019	19-4-2019	15-4-2019	3.37	29.50	32.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ
24	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಗೋಸಬಾಳು (2) ಕಂಚಗಾರನಗುಡ್ಡ (3) ಉಡೇಗೋಳ ಹಾಗೂ (4) ಹೆಚ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108918)	182.84	121.89	ವಿ. ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ	160.52	168.52	(+) 4.99%	20-12-2019	19-4-2020	2-3-2020		170.48	170.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
25	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ (2) ನಾಗರಹಾಳ್ (3) ಕುಡುದರಹಾಳ್ (4) ಕರ್ಚಿಗನೂರು ಹಾಗೂ (5) ಟಿ.ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102456)	180.00	120.00	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	157.57	167.02	(+) 6.00%	19-12-2019	18-4-2020	28-2-2020		167.05	167.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
26	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೈಲಾಪುರ (2) ದರೂರು (3) ಮಣ್ಣೂರು (4) ಮಣ್ಣೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ (5) ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108923)	199.83	120.00	ವಿ.ವೀರೇಶ್	175.32	183.49	(+) 4.66%	9-12-2019	8-4-2020	28-2-2019		183.54	183.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
27	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116965)	100.00	100.00	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	88.47	93.45	(+) 5.63%	5-2-2020	4-5-2020	3-3-2020		87.90	87.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
28	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ತಾಳೂರು (2) ಹೆಚ್.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (3) ದರೂರು (4) ಬಾನವಾಸಪುರ (5) ಉತ್ತನೂರು (6) ಕೊಂಚಿಗೇರಿ (7) ಬೈರಾಪುರ ಹಾಗೂ (8) ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116697)	200.00	200.00	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	174.66	185.12	(+) 5.99%	5-2-2020	4-5-2020	18-3-2020		194.51	194.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
29	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-118636)	100.00	100.00	ಕೆ. ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	89.24	93.26	(+) 4.50%	20-2-2020	19-5-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
30	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮಾಟೂರು ಹಾಗೂ (2) ಎ.ಕೆ.ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-118981)	100.00	100.00	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	89.20	93.63	(+) 4.97%	20-2-2020	19-5-2020	21-3-2020		95.70	95.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
31	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ದಾಸಾಪುರ ಹಾಗೂ (2) ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-118988)	100.00	100.00	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	89.04	93.46	(+) 4.97%	20-2-2020	19-5-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

32	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.7 (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.21 (3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.24 ಕಂಚಗಾರ ಪೇಟೆ (4) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.29 ಮತ್ತು (5) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.31ರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ –88455)	106.00	20.20	ಡಿ.ನಾಗರಾಜ	89.67	91.06	(+) 1.55%	1-2-2019	30-4-2019	10-6-2019	81.79	22.32	104.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
33	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-98833)	40.00	24.10	ಪಿ.ಬಾಬು	35.70	27.63	(-) 22.60%	6-3-2019	19-4-2019	23-5-2019	6.85	24.06	30.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
34	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 29ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 15ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುರಭಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ & (4) 23ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112173)	125.00	83.33	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	109.42	114.89	(+) 4.99%	10-11-2019	9-3-2020	6-3-2020		118.64	118.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
35	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 27ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 32ನೇ ವಾರ್ಡ್ & (4) 1ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ (ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112646)	120.00	80.00	ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ	104.50	109.71	(+) 4.99%	18-12-2019	17-4-2020	NC		30.33	30.33	27 ಹಾಗೂ 35ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಯುಜಿಡಿ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೌಲ್‌ಪೇಟೆ (ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ) (3) 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ (4) ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಜರ್ವೇಶನ್ ಕೌಂಟರ್‌ನಿಂದ 88 ಮುದ್ದಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (5) 21 ನೇ ವಾರ್ಡ್ (ಜೋಗದ ತಾತ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111625)	115.35	76.90	ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು	100.58	101.91	(+) 1.32%	10-11-2019	9-3-2020	NC		47.30	47.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
37	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಭುವನಹಳ್ಳಿ (2) ಗಾದಿಗನೂರು (3) ಹೊಸಚಿನ್ನಾಪುರ (4) ಕಾಕುಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (5) ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೈಭೀಮ್ ನಗರ & (6) ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111570)	157.15	90.00	ಮೆ॥ ಜಿ.ವಿ.ಕೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	136.77	143.59	(+) 4.99%	13-1-2020	12-5-2020	NC		75.96	75.96	4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗಾದಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಕುಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ದೇವರಹಳ್ಳಿ (2) ಹೊಸೂರು (3) ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್ ಹಳ್ಳಿ (4) ಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ (5) ಮಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (6) ಯು.ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-83813)	69.89	5.09	ಪಿ. ಜಯರಾಮಪ್ಪ	59.85	62.84	(+) 4.99%	6-2-2019	5-4-2019	20-3-2019	65.29	5.06	70.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
39	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97585)	40.00	36.65	ಬಿ.ರಾಮಾಂಜ ನೇಯುಲು	35.08	32.72	(-) 6.73%	8-3-2019	21-4-2019	30-10-2019		14.11	14.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
40	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ವಿಠಲಾಪುರ (2) ಯು.ರಾಜಾಪುರ (3) ಡಿ. ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111011)	200.00	133.33	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	170.75	182.76	(+) 4.99%	27-1-2020	26-6-2020	20-3-2020		117.60	117.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

41	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಬಂಡ್ರಿ, (2) ನಿಡುಗುರ್ತಿ (3) ಓಬಳಾಪುರ (4)ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ (5) ಹಳೇ ವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ (6) ಹೊಸ ವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112575)	190.00	126.67	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	165 15	173.39	(+) 4.99%	24-01-2020	23-6-2020	NC		122.98	122 98	4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
42	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೊಮ್ಮಘಟ್ಟ (2) ಕಾಳಿಂಗೇರಿ (3) ಅಗ್ರಹಾರ (4) ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ (5) ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112559)	180.00	120.00	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	156.74	164.56	(+) 4.99%	20-01-2020	19-5-2020	NC		127.46	127 46	4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ನಾರಾಯಣಪುರ (2)ಮೋತಲಕುಂಟ (3)ಸುಶೀಲಾನಗರ (4)ತೋರಣಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112126)	122.41	67.71	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	102.32	107.42	(+) 4.99%	20-01-2020	19-5-2020	NC				ಮೋತಲಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
44	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣಿವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111304)	50.00	33.33	ವಿ.ವೀರೇಶ್	43.91	34.33	(-) 21.81%	7-3-2020	6-6-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (2) ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ (3) ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-90774)	52.00	43.30	ಪಿ.ಬಾಬು	46.35	38.66	(-) 16.60%	6-9-2019	5-12-2019	21-10-2019	0.36	43 06	43.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
46	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ (2) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (3) ಡಣಾಪುರ (4) ವೆಂಕಟಾಪುರ (5) ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ (6) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ (7) ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ (8) ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ (9) ಗರಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111063)	122.16	66.67	ಬಿ.ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ	106.84	107.99	(+) 1.08%	13-12-2019	12-4-2020	9-3-2020		112.08	112.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
47	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ (ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) (2) ಡಣಾಯಕನಕೆರೆ (3) ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ - ಹಾಗೂ (4) ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-63550)	50.00		ಎಸ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ	46.48	38.88	(-) 16.35%	9-3-2020	8-5-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**6012.18**	**3681.14**		**5313.52**	**5518.05**					**1048.92**	**3414.19**	**4463.11**	
			3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110219)	127 40	110.80	ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	113.68	119.35	(+) 4.99%	28-11-2019	28-2-2020	27-2-2020		133.68	133.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಕುರುಗೋಡು	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂಗಾಪುರ ವಯಾ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.20 ರಿಂದ 2.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110231)	125.00	108.70	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	111.53	117.09	(+) 4.99%	28-11-2019	28-2-2020	27-2-2020		114.86	114.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

3	ಕಂಪ್ಲಿ	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.2.00 ರಿಂದ 3.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110347)	42.10	36.60	ಜಿ.ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ್	37.58	36.45	(-) 3.00%	30-12-2019	29-3-2020	28-2-2020		40.78	40.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಅಮರಾವತಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.16ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111509)	75.00	65.20	ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್.ಪಿ	66.91	70.14	(+) 4.84%	9-11-2019	8-2-2020	30-12-2019		86.01	86.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಹೊಸಪೇಟೆ	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ಮಾರ್ಗ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.40 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-82193)	40.00	34.70	ವಿ.ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ	35.71	31.07	(-) 13.00%	2-1-2020	1-4-2020	NC		39.85	39.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡುದರಹಾಳ್-ಹಚ್ಚೊಳ್ಳಿ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.13.80 ರಿಂದ 17.30ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-105942)	102.80	89.40	ಎ. ತಿರುಮಲೇಶ್	91.70	96.26	(+) 4.97%	5-12-2019	4-3-2020	30-12-2019		107.81	107.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
7	ಸಂಡೂರು	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಅ) ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.60ರ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಆ) ಕಿಮೀ.11.90ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು (3) ಕಿಮೀ.27.80 ರಿಂದ 32.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-87726)	198.10	41.05	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	175.48	184.23	(+) 4.99%	23-01-2019	22-5-2019	20-6-2019	165.29	26.09	191.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
8	ಸಂಡೂರು	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.11.25 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ (ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕಿಮೀ.14.9 ರಿಂದ 15.20ರ ವರೆಗೆ (ಚೋರನೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ) ರಸ್ತೆಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಿಮೀ.21.30 ರಿಂದ 21.80ರ ವರೆಗೆ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಏರಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೋರನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104892)	164.15	137.47	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	139.17	147.50	(+) 5.99%	31-1-2020	30-5-2020	NC		108.43	108.43	ಕ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚೋರನೂರು ಹಾಗೂ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
9	ಸಂಡೂರು	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದರೋಜಿ-ನೆಲ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.98 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112496)	30.00	26.08	ಜಿ.ಜಡೆಪ್ಪ	26.73	22.98	(-) 14.01%	30-12-2019	29-3-2020	20-3-2020		16.87	16.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	904.55	650.00		798.49	825.07					165.29	674.38	839.67	
			4059-80-051-0-29-386- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-													
1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-29-386- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-48181)	495.00	13.53	ಮೆ॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ಪಿಚ್ಚೇಶ್ವರ ರಾವ್)	503.50	505.54	(+) 0.41%	2-6-2016	'1-5-2017	28-2-2018	567.12	99.81	666.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

2)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಗುಣ ಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65471)	120.00	14.51	ಮೆ॥ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಬಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್)	117.59	111.53	(-) 5.15%	30-12-2017	29-9-2018	16-1-2019	102.18	12.11	114.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ
3)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-77587)	150.00	23.85	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	145.55	148.79	(+) 2.22%	26-3-2018	25-12-2018	28-2-2020		136.63	136.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
4)	ಸಂಡೂರು	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66231)	150.00	24.69	ಮೆ॥ ಜಿವಿಕೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	146.69	154.02	(+) 4.99%	15-2-2019	14-11-2019	19-3-2020		119.61	119.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
5)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ತೆರಿಗೆ ಭವನ) ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-67924)	498.00	65.93	ಮೆ॥ ಜಿ.ವಿ.ಕೆ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	477.15	475.84	(-) 0.27%	27-09-2018	26-08-2019	NC	86.70	309.09	395.79	ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗಳ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗಳ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			4059-ವಾ.ತೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಟ್ಟು	1413.00	142.51		1390.48	1395.72					756.00	677.25	1433.25	
			4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-53339)	8500.00	1010.89	ಮೆ॥ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	7542.91	8798.80	(+) 16.65%	31-7-2017	30-07-2019	NC	5862.17	2477.12	8339.29	ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು, ಹಾಗೂ Lift erection ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, Expansion joint ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ, HVAC Chiller Plant, UG Sump ಹಾಗೂ Sewage Treatment Plant ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117529)	998.00	516.30											ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-3-2020ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
3	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ/ ಅಭಿಯೋಜಕರ/ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 77588)	35.00	12.00	ಕೆ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	113.68	102.10	(-) 10.19 %	11-11-2019	10-8-2020	-		21.03	21.03	ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 77588)	66.00	22.70											
5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 82819)	280.00	96.40	ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	251.51	265.47	(+) 5.55%	31-5-2019	30-4-2020	NC	-	117.04	117.04	ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗಳ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಹೊಸಪೇಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13605)	100.00	14.09	ಕೆ.ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ	99.30	102.38	(+) 3.10%	31-8-2013	30-5-2014	30-7-2014	97.57		97.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-8-2014ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

7	ಹೊಸಪೇಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ (ಪೀಠಾಸೀನ-ಹೊಸಪೇಟೆ) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	34.40											ಹೊಸಪೇಟೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುಂತೆ ಕೋರಿ, ಮಾನ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಗೌ॥ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
8	ಹೊಸಪೇಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ – ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 101367)	200.00	68.80	ಈರಣ್ಣ ಮಾಮದಾಪುರ	209.54	187.81	(-) 10.37%	26-11-2019	25-8-2020	NC		20.39	20.39	ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗಳ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	**10279.00**	**1775.58**		**8216.94**	**9456.56**					**5959.74**	**2635.58**	**8595.32**	
			4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ													
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:													
1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಾಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-75900)	1550.00	612.60									7.91	7.91	ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಗುಣ ಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4834)	50.00	8.18	ಎನ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್	45.10	42.17	(-) 6.50%	2-1-2017	1-7-2018	30-12-2018	33.99	2.57	36.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	**1600.00**	**620.78**		**45.10**	**42.17**					**33.99**	**10.48**	**44.47**	
			4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು:													
1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-27963)	65.00	5.91	ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್	68.27	53.52	(-) 21.60%	'30-12-2014	'29-4-2015		41.64	0.02	41.66	ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್, ಗೌ॥ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವರು ಜಮೀನಿನ ತಕರಾರು ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಬಾರ್ಬಡ್ ವೈರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ
			ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-79922)	23.55		ಶ್ರೀ ಜೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ	23.22	17.53	(-) 24.47%	24-8-2018	23-11-2018	22-11-2018	11.62	12.42	24.04	ಟೆಂಡರನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2)	ಹೊಸಪೇಟೆ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2 ಹಾಗೂ 3ರಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು, ಕಾಬಲ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113203)	36.00	9.74	ಪಿ.ಬಾಬು	31.83	23.88	(-) 24.99%	-	-					ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
3)	ಹೊಸಪೇಟೆ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-101807)	8.00	2.20	ಪಿ.ಬಾಬು	9.87	6.10	(-) 38.26%	1-1-2020	31-3-2020	28-2-2020		6.09	6.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			4216-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	**132.55**	**17.85**		**133.19**	**101.03**					**53.26**	**18.53**	**71.79**	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-210ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-2 (ವರ್ಷ : 2020-21)

ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ 2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಳೂರು-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.204.70 ರಿಂದ 205.44ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97948)	300.00	50.82	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	289.05	302.64	(+) 4.70%	25-10-2019	24-4-2020	16-2-2021		264.49	8 264.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.72.45 ರಿಂದ 74.65ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97530)	250.00	10.53	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	251.47	262.70	(+) 4.46%	25-10-2019	24-4-2020	30-1-2020	200.00	62.68	262.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132)ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116976)	300.00	50.43	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	287.36	300.32	(+) 4.51%	8-3-2020	7-12-2020	10-8-2020		300.31	300.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.201.805 ರಿಂದ 202.765ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00	34.16	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	2490.81	2749.29	(+) 7.99%	26-2-2021	25-8-2022	NC		380.00	380.00	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.202.765 ರಿಂದ 203.390ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00	53.10											ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.209.00 ರಿಂದ 212.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.203.39 ರಿಂದ 203.965ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಜೋಳದರಾಶಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.203.965 ರಿಂದ 204.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.204.70ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಜೋಳದರಾಶಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.225.00 ರಿಂದ 230.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97931)	300.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	299.81	313.38	(+) 4.52%	30-8-2019	29-2-2020	22-11-2019	110.00	50.00	160.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.88.40 ರಿಂದ 90.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97531)	300.00		ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	301.17	316.18	(+) 4.98%	13-1-2020	12-7-2020	NC		18.19	18.19	ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.4.20 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬದಲಾಯಿತ ಚೈನೇಜು - ಕಿಮೀ.19.00 ರಿಂದ 23.00) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97895)	500.00	87.81	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	499.65	522.84	(+) 4.64%	1-2-2020	31-7-2020	15-6-2020	1.07	522.83	523.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
12	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡತಿನಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.13.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-134343)	500.00		ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	995.90	1102.67	(+) 7.99%	26-2-2021	25-1-2022	NC				ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡತಿನಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.15.00 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-134343)	500.00												ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ--132 ಕಿಮೀ.47.20 ರಿಂದ 48.70ರ ವರೆಗೆ ಕುಡಿತಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65677)	200.00	9.81	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	184.36	208.31	(+) 12.99%	02-04-2018	01-09-2018	14-08-2018	149.94		149.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-ಕುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಕಿಮೀ.116.459 ರಿಂದ 120.650ರ ವರೆಗೆ (ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದಿಂದ ಕುಡಿತಿನಿವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74628)	165.00	10.97	ಮೆ॥ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	161.48	151.90	(-) 5.94%	10-12-2018	9-6-2019	25-3-2019	86.62		86.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
16	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುದುಗಲ್-ಕುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಕಿಮೀ.89.80 ರಿಂದ 92.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96873)	200.00	34.75	ಸಿ.ಭೀಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ	197.24	206.93	(+) 4.91%	26-12-2019	25-5-2020	22-5-2020		205.53	205.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
17	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.40.00 ರಿಂದ 45.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.32.40 ರಿಂದ 38.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66057).	495.00	7.07	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	470.99	532.17	(+) 12.99%	14-11-2017	13-04-2018	28-3-2018	490.06		490.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

18	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿ.ಮೀ.30.80 ರಿಂದ 32.42ರ ವರೆಗೆ (ಅನಂತಶಯನಗುಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97919)	125.00	1.23	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	124.39	130.46	(+) 4.88%	9-9-2019	8-2-2020	30-12-2019	130.39		130.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
19	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-131) ಕಿ.ಮೀ. 0.85 ರಿಂದ 1.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉದ್ದಾನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಕಪ್ಪು ಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97913)	450.00	75.57											ಮಾನ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
20	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-131) ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.5.50 ರಿಂದ 12.60ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96923)	998.00	172.13	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	960.41	1027.54	(+) 6.99%	1-1-2020	30-9-2020	NC	2.53	946.52	949.05	ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
21	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ (ಎಪಿಎಂಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾಯಕ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117210)	498.00	86.26	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ	489.24	513.65	(+) 4.99%	1-10-2020	31-8-2021	NC				ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಡೂರು- ಶಿರುಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49 ರ ಕಿ.ಮೀ.38.80 ರಿಂದ 41.00 ರವರೆಗೆ (ಕಮಲಾಪುರದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್‌ನಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116205)	180.00	32.07	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	178.50	190.98	(+) 6.99%	2-9-2020	1-6-2021	26-2-2021		150.00	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
23	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ಕಿಮೀ.13.16 ರಿಂದ 13.46ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66159)	60.00	0.84	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	59.32	66.22	(+) 12.99%	22-9-2017	21-1-2018	15-12-2018	61.20		61.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
24	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 6.70ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-80865)	310.00	8.35	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	321.20	343.65	(+) 6.99%	23-1-2019	22-6-2019	27-11-2019	293.95	54.12	348.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**9131.00**	**725.90**		**8562.35**	**9241.83**					**1525.76**	**2954.67**	**4480.43**	
			5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65577)	125.00	2.50	ಕೆ.ಖಲೀಲ್-ಉರ್-ರೆಹಮಾನ್	118.71	113.54	(-) 4.36%	10-1-2018	9-6-2018	20-8-2018	86.58	19.62	106.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ರಸ್ತೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಿಂದ ಹವಂಬಾವಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-150ಎ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 35 ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113919)	430.00	41.85	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	429.83	451.11	(+) 4.95%	3-3-2020	2-2-2021	31-8-2020		135.00	135.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹವಂಬಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01) ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113988)	425.00	42.35	ಎಸ್.ಎಸ್. ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ	424.74	456.51	(+) 7.50%	3-3-2020	2-2-2021	10-1-2021		380.00	380.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ರಾಮನಗರ (ತಾಳೂರು ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 21 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114015)	415.00	38.56	ಟಿ.ಪಿ.ಪ್ರಸಾದ್	414.95	435.66	(+) 4.99%	3-3-2020	2-2-2021	28-9-2020	20.00	415.58	435.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು (ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ನಗರ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಿಂದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132 (ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114016)	430.00	41.87	ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	429.98	451.26	(+) 4.95%	3-3-2020	2-2-2021	28-9-2020		367.88	367.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಪಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.2.80ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14ರ ಕಾಲುವೆ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.3.40 ರಿಂದ 4.60ರ ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಲೋನಿ (ವಾರ್ಡ್-31) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116854)	500.00	48.65	ಬಿ.ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ರೆಡ್ಡಿ	499.92	524.32	(+) 4.88%	3-3-2020	2-2-2021	28-9-2020		395.00	395.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97353)	350.00	33.88	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	341.30	365.15	(+) 6.99%	3-2-2020	2-8-2020	24-12-2020		365.13	365.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲಕುಂದಿ-ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97355)	350.00	32.43	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	334.91	349.50	(+) 4.35%	3-2-2020	2-8-2020	7-9-2020		349.48	349.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಕಮ್ಮರಚೇಡು, ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97930)	400.00	21.90	ಎಸ್.ಎಸ್. ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ	399.71	427.65	(+) 6.99%	16-12-2019	15-06-2020	29-2-2020	191.64	235.94	427.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
10	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿರಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.90 ರಿಂದ 6.95ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68119)	150.00	0.50	ಮೆ॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	614.05	680.37	(+) 10.80%	20-1-2018	19-6-2018	3-9-2019	662.89	17.47	680.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
11	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.50 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68119)	175.00	0.50											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
12	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರು-ಜಾನಾಳ್ ವಯಾ ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-68119)	300.00	0.62											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

13	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮೋಕಾ-ಬಸರಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.20 ರಿಂದ 12.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74144)	500.00	4.57	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	499.12	563.96	(+) 12.99%	16-2-2018	15-8-2018	30-7-2019	514.73		514.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
14	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಪಾದನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.14.10 ರಿಂದ 14.57ರ ವರೆಗೆ (ಎತ್ತಿನಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-80926)	360.00	37.73	ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	353.67	406.68	(+) 14.99%	28-12-2020	27-06-2021	30-3-2021		297.12	297.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
15	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97887)	500.00	42.95	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	488.58	512.96	(+) 4.99%	3-2-2020	2-8-2020	30-6-2020	50.00	462.63	512.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
16	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವರೋಜಿ-ನೆಲ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.12.60 ರಿಂದ 18.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96871)	400.00	3.11	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	396.47	415.81	(+) 4.88%	5-8-2019	4-2-2020	30-1-2020	382.30		382.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
17	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 19.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸೀತಾರಾಂ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರದವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96924)	300.00	26.19	ಪಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	290.25	302.65	(+) 4.27%	2-11-2019	1-5-2020	23-3-2020	20.34	130.00	150.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
18	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.60 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನಲ್ಲಾಪುರವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96925)	485.00	1.15	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	474.29	497.43	(+) 4.88%	5-8-2019	4-2-2020	23-3-2020	485.02		485.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
19	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಕಂಪ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪಿ ಮಾರ್ಗ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97057)	155.00	13.94	ಹೆಚ್.ಎಂ. ನಂದೀಶ್	143.17	150.30	(+) 4.99%	2-11-2019	1-4-2020	14-1-2020		130.00	130.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
20	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 100 ಹಾಸಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.70ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97921)	100.00	5.91	ಪಿ.ವೀರೇಶ್	98.80	103.72	(+) 4.99%	9-9-2019	8-12-2019	27-2-2020	40.00	63.45	103.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
21	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ಅಶೋಕ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97924)	120.00	12.09	ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮೇಲ್ಕರ್	124.29	130.29	(+) 4.83%	2-11-2019	1-4-2020	28-10-2020		124.57	124.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
22	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ (ಐ.ಬಿ. ವರೆಗೆ) ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97927)	135.00	13.91	ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮೇಲ್ಕರ್	144.31	149.91	(+) 3.88%	2-11-2019	1-4-2020	NC		33.91	33.91	ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

23	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ–ಇಪ್ಪಿತ್ತೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–97928)	90.00	3.02	ರವಿಪ್ರಸಾದ್.ಎನ್.ಪಿ	88.28	92.55	(+) 4.83%	1-10-2019	31-12-2019	28-2-2020	60.00	32.51	92.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
24	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡದಿಂದ ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.60ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–97167)	70.00	6.70	ಪಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿಸಾಬ್	68.81	72.18	(+) 4.90%	2-11-2019	1-2-2020	10-1-2020		55.18	55.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
25	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (7.00ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–116642)	495.00	46.83	ಪಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	482.06	504.78	(+) 4.71%	1-10-2020	31-8-2021	NC				ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೀಡಿಯನ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕರ್ಬಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (7.00ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–116644)	300.00	28.61	ಪಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	294.39	308.33	(+) 4.74%	1-10-2020	30-6-2021	NC				ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೀಡಿಯನ್‌ಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕರ್ಬಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ – ನಂ.82 ಡಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.20 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–116209)	100.00	9.73	ಪಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ	99.96	104.84	(+) 4.88%	31-8-2020	30-12-2020	30-11-2020		104.82	104.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
28	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾ ಟಾಕೀಸ್–ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.70 ರಿಂದ 1.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿಯ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–115466)	80.00	7.45	ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ	77.24	80.28	(+) 3.94%	1-10-2020	31-1-2021	10-2-2021				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
29	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೆಗೊಂದಿ–ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವ ಬೃಂದಾವನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.65ರ ವರೆಗೆ (ಹಂಪಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–126307)	460.00	42.68	ಪಿ.ವೀರೇಶ್	440.11	462.03	(+) 4.78%	2-1-2021	1-10-2021	NC		150.00	150.00	1.20ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
30	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ– 49 ರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ–ಅಮರಾವತಿ ಬೈಪಾಸ್ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ (ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–116645)	187.00	18.54	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	186.76	199.81	(+) 6.99%	31-7-2020	30-4-2021	30-1-2021		176.14	176.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
31	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–13 ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–97592)	200.00	19.44	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	199.76	209.51	(+) 4.88%	8-5-2020	7-10-2020	7-8-2020	0.86	188.86	189.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
32	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ–ಗುಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–97901)	200.00	19.24	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	186.16	195.23	(+) 4.88%	5-8-2019	4-1-2020	NC		5.28	5.28	650ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೈಕಿ 400ಮೀ ಉದ್ದದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 250ಮೀ ಉದ್ದದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.

33	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಂಗ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73283)	400.00	4.10	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	689.89	779.50	(+) 12.99%	1-1-2018	30-8-2018	12-6-2019	790.35	77.15	867.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
34	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡುವರಹಾಳ್‌ನಿಂದ ನಾಡಂಗ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.80 ರಿಂದ 4.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73283)	300.00	3.10											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
35	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -79342)	315.00	3.32	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	314.91	355.81	(+) 12.99%	25-07-2018	24-12-2018	18-3-2019	320.00	3.96	323.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
36	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿರಿಗೇರಿ-ಮಾರಲಮಡಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.. 11.00 ರಿಂದ 18.20 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97886)	600.00	11.21	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	580.25	620.80	(+) 6.99%	28-11-2019	27-5-2020	15-5-2020	500.00	120.75	620.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
37	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ-ಸಿರಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.7.00 ರಿಂದ 10.75ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114206)	200.00	19.45	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	199.80	209.59	(+) 4.90%	24-2-2020	23-07-2020	22-7-2020		209.58	209.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
38	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.7.15 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66880)	1000.00	0.97	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	975.27	1121.57	(+) 15.00%	12-1-2018	11-10-2018	30-7-2018	1111.09		1111.09	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
39	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ನವಲುಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.50 ರಿಂದ 12.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73290)	350.00	0.96	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	907.91	1044.10	(+) 15.00%	12-1-2018	11-10-2018	11-10-2018	1016.66		1016.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
40	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನವಲಟ್ಟಿ-ನಾರಾಯಣಪುರ-ರಾಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73290)	400.00	1.10											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
41	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.05 ರಿಂದ 19.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-73290)	180.00	0.49											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
42	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	400.00	37.67	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	966.85	1015.10	(+) 4.99%	28-2-2020	27-1-2021	20-3-2021	1.19		1.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

43	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	300.00	28.25											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
44	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಯೋಸೂರು ವಯಾ ಗೌರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	300.00	28.25											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
45	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ರಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕಿ ವಯಾ ಸುಲ್ತಾನಪುರ-ಅಂತಾಪುರ-ವಿಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.50 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.13.50 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	400.00	38.53	ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	959.38	1007.25	(+) 4.99%	2-3-2020	01-2-2021	NC		54.98	54.98	ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
46	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜೆಳಗೆರೆ-ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ-ರಾಜಾಪೂರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ತಮಟಿ, ಅಂತಾಪೂರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ.8.00 ರಿಂದ 10.00ರ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.12.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	370.00	35.65											ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
47	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.20 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	200.00	19.27											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	15002.00	901.72		14738.84	15872.04					6253.65	5101.99	11355.64	
			5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.210.20ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97933)	450.00	13.89	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	427.57	448.15	(+) 4.81%	25-10-2019	24-7-2020	20-3-2020	363.01	127.13	490.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.188.00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97966)	300.00	13.59	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	297.55	311.82	(+) 4.80%	3-2-2020	2-8-2020	31-8-2020	228.55	146.22	374.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.44.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97165)	200.00	32.64	ವಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	158.00	161.94	(+) 2.49%	27-11-2020	26-4-2021	NC				ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಂಬಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25) ಕಿಮೀ.0.20 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97650)	270.00	45.99	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ	269.20	281.86	(+) 4.70%	16-3-2020	15-9-2020	NC		146.81	146.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ

5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 6.10ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಗರಿ(ವೇದವತಿ) ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11660)	3000.00	90.10	ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲಾರು (ಮೆ॥ ಮಾಧವ ಹೈಟೆಕ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)	2491.74	2965.17	(+) 19.00%	10-1-2013	9-01-2015 31-3-2021	NC	2447.82	213.36	2661.18	(1) ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 3.20ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. **ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ :** 1) ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್-1 ಹಾಗೂ 2 - ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ (2) ಪಿಯರ್ ಪಿ-1 ರಿಂದ ಪಿ-12 ಹಾಗೂ ಪಿ-14 ರಿಂದ ಪಿ-21 - ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (3) ಪಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ-13 - ತೆರೆದ ತಳಪಾಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. (4) ಸೇತುವೆಯ ಒಟ್ಟು 66 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 51 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (6) ಸೇತುವೆಯ 22 ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 14 ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 15ನೇ ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.171.00ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಂಚಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-125514)	400.00	65.27	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	395.26	430.89	(+) 8.99%	1-2-2021	31-12-2021		1.28		1.28	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114260)	400.00	70.77	ಸೋಮನ ಗೌಡ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್	397.91	433.69	(+) 8.99%	2-5-2020	1-4-2021	NC	2.36	181.61	183.97	ಸೇತುವೆಯ ಒಟ್ಟು 20 ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.98.20ರಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114263)	150.00	25.38	ಮೆ॥ ಕರುಣಾ-ಮಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ (ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್)	148.75	155.51	(+) 4.55%	2-5-2020	1-11-2020	28-12-2020	0.82	163.47	164.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
9	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.168.10ರಲ್ಲಿ ಗೋಸಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114259)	250.00	41.16	ಎ. ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ	241.35	252.20	(+) 4.50%	2-5-2020	1-2-2021	NC		146.18	146.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
10	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಉಡೇಗೋಳ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.87.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114264)	300.00	50.66	ಮೆ॥ ಕರುಣಾ-ಮಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ (ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್)	296.98	310.48	(+) 4.55%	2-5-2020	1-4-2021	NC	1.77	199.02	200.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	5720.00	449.45		5124.31	5751.71					3045.61	1323.80	4369.41	
			5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :													

1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರೇಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.70 ಹಾಗೂ 6.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97527)	250.00	74.89	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	248.42	260.04	(+) 4.68%	3-2-2020	2-8-2020	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ, scope of work ನಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.0.70ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97929)	200.00	58.12	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	190.65	201.23	(+) 5.55%	16-3-2020	15-9-2020	NC		77.62	77.62	ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೋಕಾದಿಂದ ಎಂಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಿಡಿ ಹಳ್ಳಿ-ಚಾಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97528)	150.00	40.60	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	134.47	140.58	(+) 4.55%	29-11-2019	28-5-2020	15-9-2020		140.57	140.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಯರ್ರಂಗಳಿ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮಿ.18.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97925)	200.00	57.76	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	195.17	211.95	(+) 8.60%	23-11-2020	22-05-2021	NC				ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳ ತಳಪಾಯದ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.12.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97168)	400.00	120.65	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	398.38	417.75	(+) 4.86%	4-6-2020	3-12-2020	3-12-2020		443.75	443.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
6	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.30ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-72069)	280.00	11.41	ಮೆ॥ ಈಗಲ್ ಎರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯು.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ)	287.00	315.99	(+) 10.10%	2-3-2019	1-12-2019	30-10-2019	301.43		301.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
7	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತವಾಡಿಗಿ- ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115191)	200.00	57.76	ಮೆ॥ ಈಗಲ್ ಎರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯು.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ)	190.18	199.67	(+) 4.99%		9 months			1.20	1.20	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆನಾಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.

8	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.7.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97899)	200.00	40.75	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	198.63	208.54	(+) 4.99%	2-11-2019	1-5-2020	17-11-2020	164.38	45.11	209.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
9	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಂಗ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.3.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97905)	200.00	74.71	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	197.50	217.24	(+) 9.40%	15-12-2019	14-6-2020	01-09-2020	61.58	154.95	216.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
10	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ-ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.21.80ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	150.00	45.20	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	702.48	772.64	(+) 9.99%	28-2-2020	27-11-2020	NC	4.36	338.64	343.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ಬಂಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	80.00	24.11											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	200.00	60.28											ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.20.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	300.00	90.42											ಆರ್‌ಸಿಸಿ vertical wall ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2810.00	756.66		2742.88	2945.63					531.75	1201.84	1733.59	
			5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ-ಸಿರಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.30 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-126393)	181.11	124.74	ಮೆ॥ ಶಿವಕುಮಾರ್ & ಕಂಪೆನಿ	181.07	190.00	(+) 4.87%	25-2-2021	24-8-2021	NC		70.20	70.20	ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಮಕಾಡಂ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಂ) ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

1	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.20.20 ರಿಂದ 21.10 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.21.50 ರಿಂದ 26.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104928)	317.10	132.73	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ	316.36	332.14	(+) 4.99%	2-12-2019	1-3-2020	2-6-2020	133.04	198.63	331.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	(ಅ) ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಲುದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಮೆಟ್ರಿಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	124.30	82.87	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	124.23	130.07	(+) 4.70%	25-2-2021	24-8-2021	NC				1.00ಕಿಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			(ಆ) ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕಿಮೀ.24.00ರಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131878)													
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**622.51**	**340.34**		**621.66**	**652.21**					133.04	**268.83**	**401.87**	
			5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ (1) ಮುದೇನೂರು (2) ಕೋಟೆಹಾಳು (3) ತೊಂಡೇಹಾಳು (4) ಬಿ.ಎಂ.ಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ (5) ಅಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103060)	129.23	25.60	ಮೆ॥ ಸಿದ್ದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	127.65	135.30	(+) 6.00%	17-10-2019	16-3-2020	10-2-2020	109.70	25.55	135.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-132714)	62.23	32.95	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	62.15	65.22	(+) 4.96%	18-2-2021	17-8-2021	NC				ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೋರನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-83811)	124.07	43.06	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	124.00	130.19	(+) 4.99%	25-1-2019	24-5-2019	20-6-2019	87.13	20.56	107.69	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104371)	162.59	30.08	ವಿ.ವೀರೇಶ್	161.99	169.87	(+) 4.87%	2-11-2019	1-3-2020	26-2-2020	139.79	22.93	162.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು

5	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ ಹಾಗೂ ಬಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131875)	83.70	31.42	ಸಿ.ಹೆಚ್. ಖಾಸೀಂ ಪೀರ	83.59	82.76	(-) 0.99%	25-2-2021	24-6-2021					ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	561.82	163.11		559.38	583.34					336.62	69.04	405.66	
			5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ (1) ಮಿಟ್ಟೆಸೂಗೂರು (2) ಮಾಟೂರು (3) ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳು ಹಾಗೂ (4) ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103708)	66.71	27.20	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	65.96	69.91	(+) 5.99%	30-9-2019	29-12-2019	20-2-2020	29.07	36.22	65.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಚಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.67	2.48	ಎ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ	3.63	3.63	0.00%	6-1-2021	5-3-2021	26-2-2021		3.62	3.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೋರನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104891)	119.10	8.50	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ	117.31	123.16	(+) 4.99%	15-11-2019	14-02-2020	NC	114.69	6.96	121.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-132822)	71.00	44.50	ಪಿ. ಜಯ-ರಾಮಪ್ಪ	70.91	70.21	(-) 0.99%	25-2-2021	24-6-2021			23.87	23.87	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯಶವಂತನಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	260.48	82.68		257.81	266.91					143.76	70.67	214.43	
			5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 15 ಮತ್ತು 20ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108197)	179.38	2.75	ವಿ.ವೀರೇಶ್	175.62	183.50	(+) 4.49%	29-11-2019	28-3-2020	28-2-2020	180.79	0.73	181.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01, 31, 32 ಹಾಗೂ 35ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115743)	100.00	0.28	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	99.85	104.69	(+) 4.85%	1-2-2020	30-4-2020	20-3-2020	104.38	0.29	104.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01, 05, 17 ಮತ್ತು 19ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131016)	300.00	275.14	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	299.97	314.72	(+) 4.92%	28-12-2020	27-6-2021	14-1-2021		314.70	314.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ – 01, 09, 16 ಮತ್ತು 17 ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130812)	100.00	66.50	ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್	99.94	104.94	(+) 4.99%	28-12-2020	27-6-2021	14-1-2021		104.92	104.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಗೌತಮ್ ನಗರ (2) ವಿಜಯಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ (3) ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ (4) ಚರಕುಂಟ (5) ಬೆಂಚಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97351)	200.00	17.35	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	199.95	209.92	(+) 4.99%	10-3-2019	23-4-2019	29-3-2009	192.00	17.92	209.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹರಗಿನದೋಣಿ (2) ಜಾನೆಕುಂಟೆ (3) ಜಾನೆಕುಂಟೆ ತಾಂಡ (4) ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ (5) ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ (6) ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿ (7) ಜಾಗನೂರು ಹಾಗೂ (8) ಹಲಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 104044)	171.06	101.11	ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	168.40	176.21	(+) 4.63%	28-11-2019	27-3-2020	27-3-2020	65.96	110.21	176.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-105219)	95.00	4.94	ವಿ.ವೀರೇಶ್	93.37	92.38	(-) 1.07%	13-12-2019	12-4-2020	29-2-2020	86.99	3.48	90.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ – 23, 28, 29 ಮತ್ತು 30ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130935)	212.11	141.41	ವಿ.ವೀರೇಶ್	212.05	222.54	(+) 4.95%	28-12-2020	27-6-2021	14-1-2021		222.54	222.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (1) ಬೆಳಗಲ್ಲು, (2) ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ ಹಾಗೂ (3) ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130009)	100.00	66.67	ಎಸ್.ತಿಕ್ಕಾವಲಿ	99.95	104.90	(+) 4.95%	1-02-2021	30-4-2021	NC		82.38	82.38	ಬೆಳಗಲ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಲ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (1) ರೂಪನಗುಡಿ (2) ಕುಂಟನಹಾಳ್ (3) ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (4) ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130690)	100.00	66.66	ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	99.96	104.87	(+) 4.91%	1-02-2021	30-4-2021	22-3-2021		104.86	104.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
11	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ (1) ಎಲ್ಲಾಪುರ (2) ಹಳೇ ನೆಲ್ಲೂಡಿ (3) ಸೋಮಸಮುದ್ರ (4) ಗುತ್ತಿಗನೂರು (5) ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಹಾಗೂ (6) ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110582)	135.00	69.81	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	132.87	138.72	(+) 4.41%	29-11-2019	28-3-2020	4-5-2020	62.60	76.00	138.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
12	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ (1) ಬಾಳಾಪುರ (2) ಎಮ್ಮಿಗನೂರು (ಹೊಸ ಊರು) (3) ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಎಮ್ಮಿಗನೂರು) (4) ಮಾರೆಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಎಮ್ಮಿಗನೂರು) (5) ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ (6) ನೆಲ್ಲೂಡಿ-ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110405)	125.00	29.62	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	123.00	127.42	(+) 3.59%	29-11-2019	28-3-2020	28-3-2020	95.13	29.29	124.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
13	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಗೋನಾಳ್ (2) ಶಂಕರ್‌ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ (3) ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (4) ನಂ-10 ಮುದ್ದಾಪುರ (5) ಹಂಪದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (6) ರೆಗುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130056)	122.19	81.46	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	122.05	132.46	(+) 7.98%	15-2-2021	14-8-2021	29-3-2021		119.35	119.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

14	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಎಮ್ಮಿಗನೂರು (2) ಕೋಳೂರು ಹಾಗೂ (3) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-120178)	60.00	40.00	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	59.97	64.76	(+) 7.99%	22-2-2021	21-8-221	NC		48.26	48.26	ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ರುದ್ರಪಾದ (2) ಗುಂಡಿಗನೂರು (3) ಬಾಗೇವಾಡಿ (4) ಮಾಟಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ (5) ಊಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108917)	198.00	90.88	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	193.57	203.24	(+) 4.99%	02-12-2019	01-04-2020	19-3-2020	104.15	99.00	203.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
16	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೊಪ್ಪನಾಳ್ (2) ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ (3) ಅರಳಿಗನೂರು (4) ದೇಶನೂರು ಹಾಗೂ (5) ಟಿ.ಎಸ್.ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102802)	194.05	106.36	ವಿ.ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ	191.00	200.49	(+) 4.96%	16-12-2019	15-4-2020	28-2-2020	84.52	115.96	200.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
17	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಗಡ್ಡ ವಿರುಪಾಪುರ (2) ಸಿದ್ದರಾಂಪುರ (3) ಬೀರಹಳ್ಳಿ (4) ಬಿ.ಜಿ.ದಿನ್ನಿ (5) ಬಿ.ಎಂ.ಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ (6) ಚಾಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108920)	190.23	144.53	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ವಿ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ)	186.64	195.96	(+) 4.99%	27-12-2019	26-4-2020	31-8-2020	38.37	154.82	193.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
18	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಿರಿಗೇರಿ (2) ಬಾಗೇವಾಡಿ (3) ಎಂ.ಸೂಗೂರು (4) ಕುರುವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (5) ಗಜಿಗಿನಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130745)	120.00	80.00	ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	119.95	125.82	(+) 4.90%	6-2-2021	5-8-2021	NC		95.70	95.70	ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕೆ.ತಾಂಡ (2) ಹಾಗಲೂರು (3) ಕರೂರು (4) ತಾಳೂರು (5) ರಾವಿಹಾಳ ಹಾಗೂ (6) ಅಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130782)	124.16	82.77	ಸಿ.ರಾಹುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	124.10	129.69	(+) 4.85%	6-2-2021	5-8-2021	26-3-2021		64.68	64.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
20	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135835)	50.00	33.33	ಸೋಮನ ಗೌಡ	69.97	73.37	(+) 4.85%	17-3-2021	16-8-2021	26-3-2021		67.50	67.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
21	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135835)	20.00	13.33											
22	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135924)	50.00	33.33	ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ	49.99	44.60	(-) 10.80%		5 months					ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
23	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 12 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ನರೆಗಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ (ಸಾಯಿರಾಂ ಬಡಾವಣೆ) (4) 29ನೇ ವಾರ್ಡ್ (5) ಹೊಸಪೇಟೆ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರುತಿ ಕಾಫಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇವರ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112642)	150.00	17.48	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ	147.31	154.66	(+) 4.99%	30-12-2019	29-4-2020	30-6-2020	135.60	18.97	154.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

24	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 22ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 24ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ (4) ಕೃಷ್ಣ ನಗರ (5) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು (6) 21ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111627)	149.08	4.81	ಈರಣ್ಣ ಮಾಮದಾಪುರ	145.66	152.92	(+) 4.99%	13-12-2019	12-4-2020	26-2-2020	147.69	4.94	152.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
25	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು (3) 20ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–129977)	90.92	60.61	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	90.86	94.95	(+) 4.51%	22-1-2021	21-5-2021	14-03-2021		94.90	94.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
26	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) 4ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು (3) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–129887)	82.39	54.93	ರವಿಪ್ರಸಾದ್. ಎಸ್.ಪಿ	82.38	86 14	(+) 4.57%	11-1-2021	10-5-2021	4-2-2021		86.05	86.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
27	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ (1) 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (2) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–135405)	100.00	66.50	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	99.67	104.54	(+) 4.89%	18-3-2021	17-8-2021	NC		71.74	71.74	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ನರಸಿಂಗಾಪುರ (2) ದೌಲತ್‌ಪುರ (3) ಭುಜಂಗನಗರ (4) ಯಶವಂತನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111216)	230.82	139.85	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	229.20	240.63	(+) 4.99%	27-1-2020	26-6-2020	26-6-2020	62.37	176.81	239.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
29	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ಹಳೆ ದರೋಜಿ (2)ಅಂತಾಪುರ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ (3) ಹಳೆ ದರೋಜಿ ಬುಡಗಜಂಗಮ ಕಾಲೋನಿ (4) ಹೊಸ ಮಾದಾಪುರ (5) ತಾಳೂರು (6)ನಾರಾಯಣಪುರ (7) ಮೋತಲಕುಂಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–13530)	193.35	187.86	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	193.27	204.84	(+) 5.99%	20-3-2020	19-7-2020	30-12-2020		201.96	201.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
30	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ಸುಶೀಲಾನಗರ (2)ವೈ.ಸಿಂಗಾಪುರ (3) ರಣಜಿತ್‌ಪುರ (4) ಅಂಕಮ್ಮನಹಾಳು (5) ಯಶವಂತನಗರ (6) ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ (7) ಕೃಷ್ಣಾನಗರ (8) ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–131876)	193.91	129.27	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	192.60	200.30	(+) 4.27%	5-2-2021	4-8-2021	NC		86.56	86.56	ಸುಶೀಲಾನಗರ ಹಾಗೂ ರಣಜಿತ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ (3) ಕಾಟಿನಕಂಬ (4) ಮತ್ತಾಜಿನಹಳ್ಳಿ (5) ಬಂಡ್ರಿ (6) ಮರುಟ್ಲ (7) ಕೆರೆಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–131877)	126.70	84.47	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	126.65	131.72	(+) 4.00%	5-2-2021	4-8-2021	NC		110.93	110.93	ಮರುಟ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 5 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ ಮತ್ತು (2) ಊಡಾಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–131632)	50.00	35.07	ಬಿ.ರಮೇಶ್	49.96	35.08	(-) 29.79%	25-2-2021	24-5-2021	16-3-2021		34.57	34.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
33	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ (17ನೇ ವಾರ್ಡ್) (2) ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡ (3) ತಾಳೆ ಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ (4) ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ (5) ಬೋತಲಕಟ್ಟೆ (6) ನಂದಿಬಂಡಿ ಹಾಗೂ (7) ಗರಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–98814)	100.00	101.15	ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ	105.13	110.29	(+) 4.90%	9-3-2020	8-6-2020	8-6-2020		110.28	110.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

34	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ (1) 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 15ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (4) ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ (5) ಡಣಾಪುರ (6) ನಾಗಲಾಪುರ ಮತ್ತು (7) ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-129772)	100.27	66.85	ಪಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ	100.26	105.17	(+) 4.90%	18-1-2021	17-7-2021	15-3-2021		105.12	105.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	4513.62	2497.08		4485.12	4676.44					1360.55	2935.42	4295.97	
			5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 20, 21, ಮತ್ತು 22ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103794)	132.93	21.03	ಎಸ್.ಗುರಪ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ	131.19	137.49	(+) 4.81%	29-11-2019	28-3-2020	29-2-2020	114.19	24.06	138.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19, 20 ಹಾಗೂ 22ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115744)	75.00	54.40	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	74.80	78.43	(+) 4.85%	1-2-2020	30-4-2020	21-3-2020	18.16	60.58	78.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 17, 19, 20 ಮತ್ತು 32 ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130641)	100.00	66.50	ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್	99.90	104.90	(+) 5.00%	28-12-2020	27-6-2021	14-1-2021		104.90	104.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕುಂಟನಹಾಳ್, (2) ತಿರುಮಲ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ (3) ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ (4) ಸಂಜೀವ ರಾಯನ ಕೋಟೆ (5) ಲಿಂಗದೇವನಹಳ್ಳಿ (6) ಅಸುಂಡಿ ಹಾಗೂ (7) ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-105292)	95.00	18.07	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	93.86	98.22	(+) 4.65%	25-11-2019	24-3-2020	20-3-2020	78.20	20.00	98.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಹಳೇಮೋಕ (3) ಸಂಗನಕಲ್ಲು (4) ಸಿರಿವಾರ (5) ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (6) ಎಂ.ಗೋನಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-109873)	110.00	39.29	ಎ.ವೀರೇಶ್	107.96	112.77	(+) 4.47%	27-12-2019	26-4-2020	20-3-2020	69.23	43.51	112.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಜಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ್ (3) ಹೊಸ ಮೋಕಾ (4) ಕೊಳಗಲ್ಲು ಹಾಗೂ (5) ದಾಸರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113234)	100.00	91.70	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	98.28	101.61	(+) 3.39%	14-11-2019	13-3-2020	15-7-2020		101.58	101.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1)ಕೆ.ಕೆ.ಹಾಳ್ (2) ಮಸೀದಿಪುರ ಹಾಗೂ (3) ಗೋಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116619)	300.00	42.87	ಮೆ॥ ಎಂವಿಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	299.91	314.25	(+) 4.78%	29-1-2020	28-5-2020	15-7-2020	266.75	47.41	314.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಸಿಂಧುವಾಳಂ (2) ಹೊಸ ಎರ್ರಗುಡಿ (3) ಬಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ (4) ವಣೇನೂರು ಹಾಗೂ (5) ಬಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130881)	300.00	270.75	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	299.94	306.42	(+) 2.16%	6-2-2021	5-8-2021	NC		223.17	223.17	ಬಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 28, 29 ಮತ್ತು 30ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130934)	263.00	175.33	ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	262.99	276.01	(+) 4.95%	28-12-2020	27-6-2021	14-1-2021		276.01	276.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಹಳೇಮೋಕ (2) ಗೊಲ್ಲರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (3) ದಾಸರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130321)	113.93	75.95	ಎ.ವೀರೇಶ್	113.89	119.53	(+) 4.95%	1-2-2021	31-7-2021	NC		46.41	46.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಚಾಗನೂರು (2) ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ (3) ಸಿಡಗಿನಮೊಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130323)	100.00	66.67	ಎಸ್.ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ	99.96	104.91	(+) 4.95%	1-2-2021	30-4-2021	NC		22.52	22.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟ (2) ಶಾಂತಿನಗರ (ನೆಲ್ಲೂಡಿ) (3) ಕರಕೆರೆ ಸೋಮಲಾಪುರ (4) ಎರ್ರಂಗಳಿ (5) ವಾದನಹಟ್ಟಿ (6) ಓರ್ವಾಯಿ (7) ಕರಕೆರೆ (8) ಗೆಣಿಕಿಹಾಳ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ (9) ಹೆಚ್.ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110583)	205.00	87.52	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	201.58	211.64	(+) 4.99%	30-11-2019	29-3-2020	5-5-2020	114.67	98.53	213.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
13	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಬಸರಕೋಡು (2) ದಮ್ಮೂರು (3) ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್ (4) ಕಪ್ಪಗಲ್ (5) ಸಿಂಧಿಗೇರಿ (6) ಚಾನಾಳ್ ಹಾಗೂ (7) ದಮ್ಮೂರು (ಶಾಂತಿನಗರ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104016)	172.95	68.72	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	169.87	178.35	(+) 4.99%	23-12-2019	22-4-2020	14-7-2020	102.21	76.11	178.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
14	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಬೈಲೂರು (2) ಗುತ್ತಿಗನೂರು (3) ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ (4) ಹಡ್ಲಗಿ (5) ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ಹಾಗೂ (6) ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108200)	155.46	143.98	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	151.95	159.53	(+) 4.99%	30-11-2019	29-3-2020	20-3-2020		159.48	159.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
15	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಜವುಕು (2) ಮೆಟ್ರಿ ಹಾಗೂ (3) ನಂ-2 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112170)	65.00	13.32	ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	63.12	66.28	(+) 4.99%	30-12-2019	29-3-2020	2-3-2020	51.51	14.28	65.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
16	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಕರ್ಛೇಡು (2) ಗೆಣಿಕಿಹಾಳ್ (3) ದಮ್ಮೂರು (4) ಹಂದಿಹಾಳ್ (5) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (6) ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (7) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಮತ್ತು (8) ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130582)	158.67	105.78	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	158 65	171.33	(+) 7.99%	22-2-2021	21-8-2021	NC		124.53	124.53	ಗೆಣಿಕಿಹಾಳ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಗೋಸಬಾಳು (2) ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡ (3) ಉಡೇಗೋಳ ಹಾಗೂ (4) ಹೆಚ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-108918)	182.84	16.48	ಎ. ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ	179.78	188.74	(+) 4.99%	20-12-2019	19-4-2020	2-3-2020	170.48	18.00	188.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

18	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ (2) ನಾಗರಹಾಳ್ (3) ಕುಡುದರಹಾಳ್ (4) ಕರ್ಚಿಗನೂರು ಹಾಗೂ (5) ಟಿ.ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–102456)	180.00	18.06	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	176.48	187.06	(+) 6.00%	19-12-2019	18-4-2020	28-2-2020	167.05	20.00	187.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
19	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೈಲಾಪುರ (2) ದರೂರು (3) ಮಣ್ಣೂರು (4) ಮಣ್ಣೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ (5) ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–108923)	199.83	19.83	ವಿ.ವೀರೇಶ್	196.36	205.51	(+) 4.66%	9-12-2019	8-4-2020	28-2-2019	183.54	17.80	201.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
20	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–116965)	100.00	15.13	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	99.09	104.66	(+) 5.63%	5-2-2020	4-5-2020	3-3-2020	87.90	16.77	104.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
21	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ತಾಳೂರು (2) ಹಚ್.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (3) ದರೂರು (4) ಶಾನವಾಸಪುರ (5) ಉತ್ತನೂರು (6) ಕೊಂಚಿಗೇರಿ (7) ಬೈರಾಪುರ ಹಾಗೂ (8) ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–116697)	200.00	11.57	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	195.62	207.33	(+) 5.99%	5-2-2020	4-5-2020	18-3-2020	194.51	13.80	208.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
22	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–118636)	100.00	94.27	ಕೆ. ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	99.95	104.45	(+) 4.50%	20-2-2020	19-5-2020	11-5-2020		105.47	105.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
23	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮಾಟೂರು ಹಾಗೂ (2) ಎ.ಕೆ.ಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–118981)	100.00	8.28	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	99.90	104.87	(+) 4.97%	20-2-2020	19-5-2020	21-3-2020	95.70	9.15	104.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
24	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ದಾಸಾಪುರ ಹಾಗೂ (2) ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–118988)	100.00	94.46	, ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	99.72	104.68	(+) 4.97%	20-2-2020	19-5-2020	19-5-2020		105.48	105.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
25	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹಳೇಕೋಟೆ (2) ನಡವಿ ನವಗ್ರಾಮ (3) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರಿ ನವಗ್ರಾಮ (4) ಬಲಕುಂದಿ ಹಾಗೂ (5) ಶಾಲಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–130776)	130.00	86.67	ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	129.99	136.36	(+) 4.90%	6-2-2021	5-8-2021	NC		108.11	108.11	ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹಾವಿನಹಾಳ್ ನವಗ್ರಾಮ (2) ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ (3) ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ (4) ಹಿರೇಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (5) ಉಡೇಗೋಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–130783)	128.06	85.37	ಮೆ॥ ಭೂಮಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಎಂ.ರಾಜ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ)	127.97	134.24	(+) 4.90%	6-2-2021	5-8-2021	29-3-2021		132.14	132.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
27	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ನಡವಿ (2) ಮಣ್ಣೂರು–ಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ (3) ಕೊಂಚಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–132111)	150.00	100.00	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	149.96	157.43	(+) 4.98%	29-1-2021	28-7-2021	10-3-2021		158.33	158.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

28	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ (2) ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ (3) ಶ್ರೀಧರ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ (4) ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–135925)	150.00	100.00											ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 29ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 15ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುರಭಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಜನಕೇರಿ ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ & (4) 23ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–112173)	125.00	9.07	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	122.55	128.68	(+) 4.99%	10-11-2019	9-3-2020	6-3-2020	118.64	10.00	128.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
30	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 27ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 32ನೇ ವಾರ್ಡ್ & (4) 1ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ (ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–112646)	120.00	83.53	ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ	117.04	122.88	(+) 4.99%	18-12-2019	17-4-2020	11-9-2020	30.33	91.47	121.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
31	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೌಲ್‌ಪೇಟೆ (ಉಜ್ಜಿಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ) (3) 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ (4) ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಜರ್ವೇಶನ್ ಕೌಂಟರನಿಂದ 88 ಮುದ್ಲಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (5) 21 ನೇ ವಾರ್ಡ್ (ಜೋಗದ ತಾತ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111625)	115.35	60.32	ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು	112.65	114.14	(+) 1.32%	10-11-2019	9-3-2020	9-3-2020	47.30	53.34	100.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
32	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಭುವನಹಳ್ಳಿ (2) ಗಾದಿಗನೂರು (3) ಹೊಸಚಿನ್ನಾಪುರ (4) ಕಾಕುಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (5) ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೈಭೀಮ್ ನಗರ & (6) ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111570)	157.15	76.59	ಮೆ॥ ಜಿ.ಪಿ.ಕೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	153.18	160.82	(+) 4.99%	13-1-2020	12-5-2020	29-6-2020	75.96	84.76	160.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
33	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (2) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (3) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–130330)	71.73	47.82	ಪಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ	71.72	74.95	(+) 4.50%	8-1-2021	7-5-2021	19-3-2021		49.49	49.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
34	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–129978)	79.20	52.80	ಜಿ.ನಾಗರಾಜ	79.19	81.96	(+) 3.47%	06-01-2021	05-05-2021	4-3-2021		81.93	81.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
35	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ (1) 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (4) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–135406)	100.00	66.50	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	98.35	103.16	(+) 4.89%	18-3-2021	17-8-2021	NC		56.13	56.13	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–97585)	40.00	20.34	ಬಿ.ರಾಮಾಂಜಿ ನೇಯುಲು	39.29	36.65	(-) 6.73%	8-3-2019	21-4-2019	30-10-2019	14.11	0.16	14.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

37	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ವಿಠಲಾಪುರ (2) ಯು.ರಾಜಾಪುರ (3) ಡಿ. ಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111011)	200.00	78.61	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	194.97	204.69	(+) 4.99%	27-1-2020	26-6-2020	20-3-2020	117.60	69.51	187.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
38	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಬಂಡ್ರಿ, (2) ನಿಡುಗುರ್ತಿ (3) ಓಬಳಾಪುರ (4)ಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ (5) ಹಳೇ ವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ (6) ಹೊಸ ವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112575)	190.00	64.28	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	184.97	194.20	(+) 4.99%	24-01-2020	23-6-2020	30-5-2020	122.98	66.60	189.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
39	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ (2) ಕಾಳಿಂಗೇರಿ (3) ಅಗ್ರಹಾರ (4) ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ (5) ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112559)	180.00	51.31	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	175.55	184.31	(+) 4.99%	20-01-2020	19-5-2020	16-5-2020	127.46	56.80	184.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
40	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ನಾರಾಯಣಪುರ (2)ಮೋತಲಕುಂಟ (3)ಸುಶೀಲಾನಗರ (4)ತೋರಣಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112126)	122.41	108.57	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	114.60	120.31	(+) 4.99%	20-01-2020	19-5-2020	30-12-2020		89.89	89.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
41	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣಿವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111304)	50.00	34.70	ವಿ.ವೀರೇಶ್	49.18	38.45	(-) 21.81%	7-3-2020	6-6-2020	14-7-2020		38.45	38.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
42	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಭುಜಂಗನಗರ (2) ರಣಜಿತ್‌ಪುರ (3) ಆಕಾಶನಗರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರ (4) ಜಿ.ಎಲ್.ಹಳ್ಳಿ (5) ರಾಮಘಡ (6) ಸಿದ್ದಾಪುರ (7) ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ (8) ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131872)	145.00	96.67	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	144.15	149.92	(+) 4.01%	5-2-2021	4-8-2021	NC		56.46	56.46	4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ಭುಜಂಗನಗರ, ರಣಜಿತ್‌ಪುರ, ಆಕಾಶನಗರ, ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಅವಿನಮಡುಗು (2) ಉತ್ತರಮಲೈ 3) ಬಂಡ್ರಿ (4) ಶ್ರೀರಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (5) ಕಾಳಿಂಗೇರಿ (6) ವಡೇರಹಳ್ಳಿ (7) ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (8) ನಿಡುಗುರ್ತಿ (9) ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ (10) ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131871)	190.00	126.67	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	189.89	198.81	(+) 4.71%	25-1-2021	24-7-2021	NC		187.12	187.12	ಅವಿನಮಡುಗು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 9 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಯು.ಮಲ್ಲಾಪುರ (2) ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ (3) ಕೊಂಡಾಪುರ (4)ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ (5) ಮೆಟ್ರಿಕಿ (6) ತಾರಾನಗರ (7) ಹೊಸೂರು (8) ಯು.ರಾಜಾಪುರ (9) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ (10) ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131874)	170.91	113.94	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	170.84	178.87	(+) 4.70%	25-1-2021	24-7-2021	NC		24.25	24.25	4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ, ಕೊಂಡಾಪುರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
45	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುರಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135240)	50.00	33.33											ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಸಂಡೂರು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12-4-2021ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು

46	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಚಲಕನಹಟ್ಟಿ (2) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (3) ಡಣಾಪುರ (4) ವೆಂಕಟಾಪುರ (5) ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ (6) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ (7) ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ (8) ಬ್ಯಾಲಕುಂಟ (9) ಗರಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111063)	122.16	8.01	ಎ.ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ	119.66	120.95	(+) 1.08%	13-12-2019	12-4-2020	9-3-2020	112.08	8.75	120.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
47	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ (ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂಜಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) (2) ಡಣಾಯಕನಕೆರೆ (3) ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ – ಹಾಗೂ (4) ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–63550)	50.00	39.30	ಎಸ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ	52.06	43.55	(-) 16.35%	9-3-2020	8-5-2020	8-5-2020		43.34	43.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
48	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ (1) 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ (4) 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (5) 10ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–129771)	100.00	66.66	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	99.92	102.81	(+) 2.90%	18-1-2021	17-5-2021	NC				7ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 4 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	6546.58	3231.02		6272.43	6537.11					2480.56	3216.58	5697.14	
			3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–19ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–115745)	39.47	29.40	ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿಕೇಶ್	39.41	29.40	(-) 25.40%	2-5-2020	1-8-2020	1-6-2020		28.68	28.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಣಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–116635)	58.39	58.39	ಎಸ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್	58.32	61 23	(+) 4.99%	2-7-2020	1-10-2020	1-10-2020		61.23	61.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಕುರು ಗೋಡು	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–115760)	30.14	24.33	ಎ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ	30.09	24.33	(-) 19.18%	2-5-2020	1-8-2020	7-9-2020		24.31	24.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಕಂಪ್ಲಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–112174)	31.00	22.77	ಕೆ.ಕನಕರಾಜ	30.97	22.77	(-) 26.50%	2-5-2020	1-8-2020	31-7-2020		18.94	18.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಹಾಗೂ ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–119412)	61.86	61.86	ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	61.69	64.62	(+) 4.75%	22-6-2020	21-9-2020	23-11-2020		65.34	65.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಹೊಸಪೇಟೆ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111149)	58.05	58.05	ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ	58.04	60.35	(+) 3.98%	30-6-2020	29-9-2020	31-8-2020		60.00	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

7	ಸಂಡೂರು	3054-04-337-1-10-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಅಂಕಮ್ಮನಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117019)	48.91	38.06	ಮನೋಹರ್. ಆರ್	48.18	38.06	(-) 21.02%	2-5-2020	1-7-2020	8-2-2021		37.14	37.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	327.82	292.86		326.70	300.76						295.64	295.64	
			3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-19ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115746)	32.89	23.46	ಎ.ವೀರೇಶ್	32.83	23.46	(-) 28.51%	2-5-2020	1-8-2020	31-7-2020		23.46	23.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-30ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115762)	54.91	39.24	ಜೆ.ಉಮಾ-ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ	54.86	39.24	(-) 28.45%	2-5-2020	1-8-2020	1-8-2020		37.68	37.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಕುರುಗೋಡು	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115759)	39.46	27.97	ಮೆ॥ ಜೆ.ಜಿ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಜೆ.ಬಸವರಾಜ)	39.44	27.97	(-) 29.08%	2-5-2020	1-8-2020	1-6-2020		27.95	27.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಕಂಪ್ಲಿ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಚಿಕ್ಕಜಾಯಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112176)	20.00	14.70	ಕೆ.ಕನಕರಾಜ	19.98	14.69	(-) 26.50%	2-5-2020	1-8-2020	31-7-2020		14.65	14.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ (2) ಸಿರಿಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ (3) ಬೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-119414)	56.47	46.39	ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್	55.76	46.39	(-) 16.80%	2-6-2020	1-9-2020	1-9-2020		46.36	46.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಹೊಸಪೇಟೆ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ 31ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಹಾಗೂ 20ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-111151)	52.67	39.45	ಪಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	52.66	39.45	(-) 25.10%	2-7-2020	1-10-2020	31-8-2020		39.40	39.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
7	ಸಂಡೂರು	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಉತ್ತರಮಲ್ಯ (2) ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ (3) ಕಟಿನಕಂಬ ಹಾಗೂ (4) ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-119681)	73.51	73.49	ಜೆ.ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ	73.39	60.04	(-) 20.97%	2-2-2021	1-5-2021	NC		30.43	30.43	ಉತ್ತರಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	329.91	264.70		328.92	251.24						219.93	219.93	
			3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ :													
1	ಕುರುಗೋಡು	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂಗಾಪುರ ವಯಾ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.20 ರಿಂದ 2.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-110231)	125.00	16.30	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	124.91	131.16	(+) 4.99%	28-11-2019	28-2-2020	27-2-2020	114.86	16.28	131.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

2	ಸಂಡೂರು	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.11.25 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ (ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕಿಮೀ.14.9 ರಿಂದ 15.20ರ ವರೆಗೆ (ಚೋರನೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ) ರಸ್ತೆಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಿಮೀ.21.30 ರಿಂದ 21.80ರ ವರೆಗೆ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಏರಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚೋರನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104892)	164.15	56.77	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	155.87	165.20	(+) 5.99%	31-1-2020	30-5-2020	05-3-2021	108.43	44.57	153.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
3	ಸಂಡೂರು	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದರೋಜಿ-ನೆಲ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.98 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112496)	30.00	8.87	ಜಿ.ಏಡೆಪ್ಪ	29.94	25.74	(-) 14.01%	30-12-2019	29-3-2020	20-3-2020	16.87	8.87	25.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	319.15	81.94		310.72	322.10					240.16	69.72	309.88	
			4059-80-051-0-29-386- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-													
1)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-77587)	150.00	1.23	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	145.55	148.79	(+) 2.22%	26-3-2018	25-12-2018	28-2-2020	136.63	10.10	146.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2)	ಸಂಡೂರು	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66231)	150.00	3.48	ಮೆ॥ ಜೆವಿಕೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	146.69	154.02	(+) 4.99%	15-2-2019	14-11-2019	19-3-2020	119.61	28.96	148.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3)	ಕಂಪ್ಲಿ	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಕಂಪ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-)	200.00	20.19											ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ಮಾದರಿ ನಕಾಶೆಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
4)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ತೆರಿಗೆ ಭವನ) ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-67924)	498.00	10.32	ಮೆ॥ ಜಿ.ವಿ.ಕೆ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	477.15	475.84	(-) 0.27%	27-09-2018	26-08-2019	30-7-2020	395.79	63.03	458.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19-10-2020ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			4059-ಪಾ.ತೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಟ್ಟು	998.00	35.22		769.39	778.65					652.03	102.09	754.12	
			4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-53339)	8500.00	1162.18	ಮೆ॥ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	7542.91	8798.80	(+) 16.65%	31-7-2017	30-07-2019	NC	8339.29	571.75	8911.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.121.90 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117529)	998.00	301.26	ಮೆ॥ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	910.82	992.70	(+) 8.99%	28-12-2020	27-06-2022	NC		0.80	0.80	ಕಟ್ಟಡವು ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

3	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ/ ಅಭಿಯೋಜಕರ/ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 77588)	35.00	8.48	ಕೆ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	113.68	102.10	(-) 10.19 %	11-11-2019	10-8-2020	24-12-2020	21.03	66.13	87.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
4	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 77588)	66.00	15.99											
5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 82819)	280.00	49.19	ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	251.51	265.47	(+) 5.55%	31-5-2019	30-4-2020	25-3-2021	117.04	86.38	203.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
6	ಹೊಸಪೇಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13605)	100.00	4.25	ಕೆ.ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ	99.30	102.38	(+) 3.10%	31-8-2013	30-5-2014	30-7-2014	97.57		97.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-8-2014ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	ಹೊಸಪೇಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ (ಪೀಠಾಸೀನ-ಹೊಸಪೇಟೆ) ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	30.19											ಹೊಸಪೇಟೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 0.45 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀ/74/ಪಪಾಯೋ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 9-6-2020ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿವೇಶನವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಾಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾದರಿ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
8	ಹೊಸಪೇಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ - ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ (ಇಂದೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 101367)	200.00	56.66	ಈರಣ್ಣ ಮಾಮದಾಪುರ	209.54	187.81	(-) 10.37%	26-11-2019	25-8-2020	30-11-2020	20.39	118.78	139.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	**10279.00**	**1628.20**		**9127.76**	**10449.26**					**8595.32**	**843.84**	**9439.16**	
			4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ													

1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-75900)	1550.00	985.67	ಮೆ। ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್)	1722.44	1725.94	(+) 0.20%	16-12-2020	15-06-2022	NC	7.91	198.38	206.29	1) ಗ್ರೂಪ್ ಎ - ಬ್ಲಾಕ್-1 ಮತ್ತು 2 - ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್-3 - ಫುಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2) ಗ್ರೂಪ್ ಎ1 - ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 3) ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ - ನೆಲಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 4) ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ & ಡಿ - ನೆಲಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವು ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	1550.00	985.67		1722.44	1725.94					7.91	198.38	206.29	
			4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು:													
2)	ಹೊಸಪೇಟೆ	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2 ಹಾಗೂ 3ರಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು, ಕಾಬಲ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113203)	36.00	8.04	ಪಿ.ಬಾಬು	35.65	26.75	(-) 24.99%	4-5-2020	3-10-2020	NC		15.45	15.45	3 ಕಾರ್‌ಶೆಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
			4216-ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	36.00	8.04		35.65	26.75						15.45	15.45	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-210ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-2 (ವರ್ಷ : 2021-22)

ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ 2019ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಳೂರು-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.204.70 ರಿಂದ 205.44ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97948)	300.00	11.27	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	289.05	302.64	(+) 4.70%	25-10-2019	24-4-2020	16-2-2021	264.49	13.95	278.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.201.805 ರಿಂದ 202.765ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00	348.90	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	2490.81	2749.29	(+) 7.99%	26-2-2021	25-8-2022	NC	380.00	761.74	1141.74	ಬಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಗೂ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.202.765 ರಿಂದ 203.390ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೆತ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.209.00 ರಿಂದ 212.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.203.39 ರಿಂದ 203.965ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಬಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.203.965 ರಿಂದ 204.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.204.70ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಬಿಎಂ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಬಿಸಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚೆಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.225.00 ರಿಂದ 230.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97931)	300.00	45.18	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	299.81	313.38	(+) 4.52%	30-8-2019	29-2-2020	22-11-2019	160.00	120.49	280.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.88.40 ರಿಂದ 90.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97531)	300.00	87.77	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	301.17	316.18	(+) 4.98%	13-1-2020	12-7-2020	9-7-2021	18.19	301.10	319.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
9	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.13.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-134343)	500.00	162.39	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	995 90	1102.67	(+) 7.99%	26-2-2021	25-1-2022	29-12-2021		180.90	180.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
10	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.15.00 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-134343)	500.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132 ಕಿಮೀ.47.20 ರಿಂದ 48.70ರ ವರೆಗೆ ಕುಡಿತಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65677)	200.00	17.19	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	184.36	208.31	(+) 12.99%	02-04-2018	01-09-2018	14-08-2018	149.94		149.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-ಕುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಕಿಮೀ.116.459 ರಿಂದ 120.650ರ ವರೆಗೆ (ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದಿಂದ ಕುಡಿತಿನಿವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74628)	165.00	19.23	ಮೆ॥ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	161.48	151.90	(-) 5.94%	10-12-2018	9-6-2019	25-3-2019	86 62	64.51	151.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
13	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.40.00 ರಿಂದ 45.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.32.40 ರಿಂದ 38.80ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-66057)	495.00	12.40	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	470.99	532.17	(+) 12.99%	14-11-2017	13-04-2018	28-3-2018	490.06		490.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
14	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಕಿಮೀ.30.80 ರಿಂದ 32.42ರ ವರೆಗೆ (ಅನಂತಶಯನಗುಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97919)	125.00	2.15	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	124.39	130.46	(+) 4.88%	9-9-2019	8-2-2020	30-12-2019	130 39		130 39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

15	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ–ಕಮಲಾಪುರ–ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ–131) ಕಿ.ಮೀ. 0.85 ರಿಂದ 1.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉದ್ಧಾನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಕಪ್ಪು ಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–97913)	450.00	132.54											ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
16	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ–ಕಮಲಾಪುರ–ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ–131) ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು–ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.5.50 ರಿಂದ 12.60ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–96923)	998.00	23.12	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	960.41	1027.54	(+) 6.99%	1-1-2020	30-9-2020	24-8-2021	949.05	64.37	1013.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
17	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–25) ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ (ಎಪಿಎಂಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನಾಯಕ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–117210)	498.00	151.29	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ	489.24	513.65	(+) 4.99%	1-10-2020	31-8-2021	31-7-2021		302.31	302.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
18	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಡೂರು– ಶಿರುಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–49 ರ ಕಿ.ಮೀ.38.80 ರಿಂದ 41.00 ರವರೆಗೆ (ಕಮಲಾಪುರದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್‌ನಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರ ಹೋಟೆಲ್ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–116205)	180.00	12.07	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	178.50	190.98	(+) 6.99%	2-9-2020	1-6-2021	26-2-2021	150.00	0.60	150.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
19	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–25_ ಕಿಮೀ.13.16 ರಿಂದ 13.46ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–66159)	60.00	1.48	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	59.32	66.22	(+) 12.99%	22-9-2017	21-1-2018	15-12-2018	61.20		61.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**7571.00**	**1026.98**		**7005.43**	**7605.39**					**2839.94**	**1809.97**	**4649.91**	
			5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ–ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–65577)	125.00	1.94	ಕೆ.ಖಲೀಲ್–ಉರ್–ರೆಹಮಾನ್	118.71	113.54	(-) 4.36%	10-1-2018	9-6-2018	20-8-2018	106.20		106.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ರಸ್ತೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ–14 ರಿಂದ ಹವಂಬಾವಿ ಎನ್.ಹೆಚ್–150ಎ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 35 ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–113919)	430.00	83.58	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	429.83	451.11	(+) 4.95%	3-3-2020	2-2-2021	31-8-2020	135.00	275.00	410.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹವಂಬಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01) ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113988)	425.00	20.23	ಎಸ್.ಎಸ್. ಚನ್ನಳ್ಳಿ	424.74	456.51	(+) 7.50%	3-3-2020	2-2-2021	10-1-2021	380.00	66.13	446.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಕಪ್ಪಗಲ್ಲು (ವೀರ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ನಗರ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಿಂದ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-132 (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ 22ರ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114016)	430.00	22.04	ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	429.98	451.26	(+) 4.95%	3-3-2020	2-2-2021	28-9-2020	367.88	81.94	449.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.2.80ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14ರ ಕಾಲುವೆ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.3.40 ರಿಂದ 4.60ರ ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಲೋನಿ (ವಾರ್ಡ್-31) ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116854)	500.00	34.19	ಬಿ.ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ರೆಡ್ಡಿ	499.92	524.32	(+) 4.88%	3-3-2020	2-2-2021	28-9-2020	395.00	118.00	513.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
6	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮೋಕಾ-ಬಸರಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.20 ರಿಂದ 12.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74144)	500.00	13.01	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	499.12	563.96	(+) 12.99%	16-2-2018	15-8-2018	30-7-2019	514.73		514.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
7	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.14.10 ರಿಂದ 14.57ರ ವರೆಗೆ (ಎರ್ರಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-80926)	360.00	28.96	ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	353.67	406.68	(+) 14.99%	28-12-2020	27-06-2021	30-3-2021	297.12	107.64	404.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
8	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದರೋಜಿ-ನೆಲ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.12.60 ರಿಂದ 18.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96871)	400.00	8.86	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	396.47	415.81	(+) 4.88%	5-8-2019	4-2-2020	30-1-2020	382.30		382.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
9	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 19.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸೀತಾರಾಂ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರದವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96924)	300.00	40.27	ವಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	290.25	302.65	(+) 4.27%	2-11-2019	1-5-2020	23-3-2020	150.34	146.97	297.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
10	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.60 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನಲ್ಲಾಪುರವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96925)	485.00	3.28	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	474.29	497.43	(+) 4.88%	5-8-2019	4-2-2020	23-3-2020	485.02		485.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

11	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಕಂಪ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಪಿ ಮಾರ್ಗ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97057)	155.00	5.37	ಹೆಚ್.ಎಂ. ನಂದೀಶ್	143.17	150.30	(+) 4.99%	2-11-2019	1-4-2020	14-1-2020	130.00		130.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
12	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ (ಐ.ಬಿ. ವರೆಗೆ) ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97927)	135.00	30.67	ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮೇಲ್ಕರ್	144.31	149.91	(+) 3.88%	2-11-2019	1-4-2020	NC	33.91		33.91	ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭದ್ರಕಟ್ಟೆ ಬಂಡದಿಂದ ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.60ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97167)	70.00	4.49	ಪಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿಸಾಬ್	68.81	72.18	(+) 4.90%	2-11-2019	1-2-2020	10-1-2020	55.18	10.00	65.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
14	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (7.00ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116642)	495.00	66.72	ವಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	482.06	504.78	(+) 4.71%	1-10-2020	31-8-2021	27-4-2021		41.62	41.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
15	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 2.40ರ ವರೆಗೆ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (7.00ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116644)	300.00	81.51	ವಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	294.39	308.33	(+) 4.74%	1-10-2020	30-6-2021	27-4-2021		286.41	286.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
16	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಾ ಟಾಕೀಸ್-ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.70 ರಿಂದ 1.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿಯ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115466)	80.00	21.22	ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ	77.24	80.28	(+) 3.94%	1-10-2020	31-1-2021	10-2-2021		50.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
17	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೆಗುಂದಿ-ವೆಂಕಟಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವ ಬೃಂದಾವನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.65ರ ವರೆಗೆ (ಹಂಪಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-126307)	460.00	82.49	ವಿ.ವೀರೇಶ್	440.11	462.03	(+) 4.78%	2-1-2021	1-10-2021	29-9-2021	150.00	255.46	405.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
18	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 49 ರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ-ಅಮರಾವತಿ ಬೈಪಾಸ್ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ (ಹಂಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116645)	187.00	6.26	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	186.76	199.81	(+) 6.99%	31-7-2020	30-4-2021	30-1-2021	176.14		176.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

19	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97592)	200.00	5.23	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	199.76	209.51	(+) 4.88%	8-5-2020	7-10-2020	7-8-2020	189.72		189.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
20	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಗುಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97901)	200.00	51.61	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	186.16	195.23	(+) 4.88%	5-8-2019	4-1-2020	NC	5.28	65.00	70.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
21	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ -79342)	315.00	8.42	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	314.91	355.81	(+) 12.99%	25-07-2018	24-12-2018	18-3-2019	323.96	23.87	347.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
22	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	400.00	134.03	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	966.85	1015.10	(+) 4.99%	28-2-2020	27-1-2021	20-3-2021	1.19	930.44	931.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
23	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
24	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊಸೂರು ವಯಾ ಗೌರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
25	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ರಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕಿ ವಯಾ ಸುಲ್ತಾನಪುರ-ಅಂತಾಪುರ-ವಿಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.50 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.13.50 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	400.00	125.88	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	959.38	1007.25	(+) 4.99%	2-3-2020	01-2-2021	27-9-2021	54.98	146.56	201.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
26	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲ್-ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ-ರಾಜಾಪೂರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ತಮಟಿ, ಅಂತಾಪೂರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ.8.00 ರಿಂದ 10.00ರ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.12.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	370.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

27	ಸಂಡೂರು	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ–ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.20 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–102128)	200.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	8522.00	880.26		8380.89	8893.79					4333.95	2605.04	6938.99	
			5054–03–337–0–16–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :													
1	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–03–337–0–16–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು–ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–49) ಕಿಮೀ.44.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–97165)	200.00	40.12	ವಿ.ತಿರುಪತಿ ನಾಯ್ಡು	158.00	161.94	(+) 2.49%	27-11-2020	26-4-2021	NC				ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಂಬಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–03–337–0–16–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–25) ಕಿಮೀ.0.20 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–97650)	270.00	27.09	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ	269.20	281.86	(+) 4.70%	16-3-2020	15-9-2020	14-6-2021	146.81	99.47	246.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
3	ಸಿರಗುಪ್ಪ	5054–03–337–0–16–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ–ಬೇಲೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–63) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 6.10ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಗರಿ(ವೇದವತಿ) ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–11660)	3000.00	60.98	ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲಾರು (ಮೆ॥ ಮಾಧವ ಹೈಟೆಕ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)	2491.74	2965.17	(+) 19.00%	10-1-2013	9-01-2015 31-3-2021	NC	2661.18	296.44	2957 62	(1) ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್–1 ಹಾಗೂ 2 – ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ (2) ಪಿಯರ್ ಪಿ–1 ರಿಂದ ಪಿ–12 ಹಾಗೂ ಪಿ–14 ರಿಂದ ಪಿ–21 – ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (3) ಪಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ–13 – ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (4) ಪಿಯರ್ ಪಿ–15 – ಪಿಯರ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಲ್ ಒದಗಿಸಲು ತಳಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. (5) ಸೇತುವೆಯ ಒಟ್ಟು 66 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 54 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (6) ಸೇತುವೆಯ 22 ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ 18 ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (7) ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

4	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.171.00ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಂಚಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-125514)	400.00	86.18	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	395.26	430.89	(+) 8.99%	20-4-2021	19-03-2022		1.28	45.19	46.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114260)	400 00	50.10	ಸೋಮನ ಗೌಡ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್	397.91	433.69	(+) 8.99%	2-5-2020	1-4-2021	1-6-2021	183.97	158.19	342.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
6	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.168.10ರಲ್ಲಿ ಗೋಸಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114259)	250.00	21.27	ವಿ. ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ	241.35	252.20	(+) 4.50%	2-5-2020	1-2-2021	1-6-2021	146.18	50.00	196.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
7	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಉಡೇಗೋಳ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.87.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114264)	300.00	22.00	ಮೆ॥ ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಯಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪೆನಿ (ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್)	296.98	310.48	(+) 4.55%	2-5-2020	1-4-2021	4-11-2021	200.79	62.52	263.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**4820.00**	**307.74**		**4250.44**	**4836.23**					**3340.21**	**711.81**	**4052.02**	
			5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರೆಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.70 ಹಾಗೂ 6.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97527)	250.00	168.37	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	248.42	260.04	(+) 4.68%	3-2-2020	2-8-2020	29-7-2021		298.72	298.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೂಪನಗುಡಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.0.70ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97929)	200.00	80.04	ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	190.65	201.23	(+) 5.55%	16-3-2020	15-9-2020	30-8-2021	77.62	51.56	129.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

3	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಯರ್ರಂಗಳಿ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮಿ.18.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97925)	200.00	137.24	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	195.17	211.95	(+) 8.60%	23-11-2020	22-05-2021	NC		183.74	183.74	ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ
4	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿ-ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.12.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97168)	400.00	0.97	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜೆ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	398.38	417.75	(+) 4.86%	4-6-2020	3-12-2020	3-12-2020	443.75		443.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
5	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ನಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.30ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-72069)	280.00	9.43	ಮೆ॥ ಈಗಲ್ ಎರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯು.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ)	287.00	315.99	(+) 10.10%	2-3-2019	1-12-2019	30-10-2019	301.43	35.00	336.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
6	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತವಾಡಿಗಿ- ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಲ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-115191)	200.00	128.51	ಮೆ॥ ಈಗಲ್ ಎರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯು.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ)	190.18	199.67	(+) 4.99%		9 months		1.20	0.22	1.42	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆನಾಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಮೇ-2021ರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
7	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ-ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.21.80ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	150.00	278.18	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	702.48	772.64	(+) 9.99%	28-2-2020	27-11-2020	NC	343.00	252.30	595.30	ಸೇತುವೆಯು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
8	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ಬಂಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	80.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	200.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

10	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.20.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2260.00	802.74		2212.28	2379.27					1167.00	821.54	1988.54	
			5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ-ಸಿರಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.30 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-126393)	181.11	79.86	ಮೆ॥ ಶಿವಕುಮಾರ್ & ಕಂಪೆನಿ	181.07	190.00	(+) 4.87%	25-2-2021	24-8-2021	19-6-2021	70.20	120.93	191.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಅಗಸನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149692)	81.64	54.43	ರಾಜಶೇಖರ ಭೋವಿ										ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
3	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	(ಅ) ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಲುದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಮೆಟ್ರಿಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು-ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಅಂತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	124.30	86.71	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	124.23	130.07	(+) 4.70%	25-2-2021	24-8-2021	21-5-2021		130.11	130.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			(ಆ) ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕಿಮೀ.24.00ರಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131878)													
4	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ-ತೋರಣಗಲ್ಲು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149727)	229.64	153.10											ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	616.69	374.10		305.30	320.07					70.20	251.04	321.24	
			5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)													

1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಈರಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-132714)	62.23	40.29	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	62.15	65.22	(+) 4.96%	18-2-2021	17-8-2021	24-5-2021		32.17	32.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104371)	162.59	4.77	ವಿ.ವೀರೇಶ್	161.99	169.87	(+) 4.87%	2-11-2019	1-3-2020	26-2-2020	162.72		162.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
3	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ ಹಾಗೂ ಬಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131875)	83.70	55.17	ಸಿ.ಹೆಚ್. ಖಾಸೀಂ ಪೀರ	83.59	82.76	(-) 0.99%	25-2-2021	24-6-2021	18-10-2021		77.71	77.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
4	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149935)	18.00	12.00	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಲೇಖನಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸೆಸ್										ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	326.52	112.23		307.73	317.85					162.72	109.88	272.60	
			5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್‌ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149691)	30.21	20.14	ರಾಜಶೇಖರ್ ಭೋವಿ										ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
2	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್‌ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶವಂತನಗರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-132822)	71.00	30.89	ಪಿ. ಜಯ-ರಾಮಪ್ಪ	70.91	70.21	(-) 0.99%	25-2-2021	24-6-2021	25-10-2021	23.87	20.91	44.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
3	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್‌ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149985)	7.62	5.08	ಎಸ್. ಚಿನ್ನಾಪುರಪ್ಪ										ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	108.83	56.11		70.91	70.21					23.87	20.91	44.78	
			5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ಮತ್ತು 20 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117884)	100.56	100.56	ಮೆ॥ ಜಿ.ವಿ.ಕೆ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್										20ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 06, 08, 10, 16, 17 ಮತ್ತು 24 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-142184)	324.00	324.00	ಟಿ ವಿಪ್ರಸಾದ್	323.93	323.93	0.00%	23-2-2022	22-8-2022	NC		322.26	322.26	4 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ6, 8, 10 ಹಾಗೂ 16) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21 ಹಾಗೂ 24ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148486)	100.00	66.66	ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ								104.31	104.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-34 ಹಾಗೂ 36ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148024)	100.00	66.67	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್								28.94	28.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ - 01, 21, 17, 19, 20 ಮತ್ತು 18ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148489)	100 00	66.66	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ										ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149441)	100.00	66.67	ಮೆ॥ ಜಿ.ಬಿ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್								104.25	104.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (1) ಬೆಳಗಲ್ಲು, (2) ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ ಹಾಗೂ (3) ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130009)	100.00	22.52	ಎಸ್.ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ	99.95	104.90	(+) 4.95%	1-02-2021	30-4-2021	20-4-2021	82.38	22.51	104.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಮತ್ತು 33ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146779)	300.00	300.00	ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	299.69	314.52	(+) 4.95%	25-2-2022	24-8-2022			296.71	296.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146778)	177.82	177.82	ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ								97.06	97.06	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 29ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148538)	100.00	66.66	ಎಸ್.ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ										ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148186)	200.00	133.33	ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್										ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151058)	50.00	33.33											ಟೆಂಡುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಿಡಗಿನಮೊಳ (2) ಸಂಗನಕಲ್ ಹಾಗೂ (3) ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151054)	100.00												ಟೆಂಡುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಂಗನಕಲ್ (2) ಬ್ಯಾಲಚಿಂತೆ ಹಾಗೂ (3) ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151056)	100.00												ಟೆಂಡುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
15	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಗೋನಾಳ್ (2) ಶಂಕರ್‌ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ (3) ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ (4) ನಂ-10 ಮುದ್ದಾಪುರ (5) ಹಂಪದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (6) ರೆಗುಲೇಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130056)	122.19	13.11	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	122.05	132.46	(+) 7.98%	15-2-2021	14-8-2021	29-3-2021	119.35	13.06	132.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
16	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಎಮ್ಮಿಗನೂರು (2) ಕೋಳೂರು ಹಾಗೂ (3) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-120178)	60.00	16.50	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	59.97	64.76	(+) 7.99%	22-2-2021	21-8-221	16-6-2021	48.26	8.58	56.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
17	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಇಟಗಿ (2) ಸುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ (3) ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ ಕ್ಯಾಂಪ್ (4) ಓರ್ವಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ (5) ನೆಲ್ಲೂಡಿ-ಕೊಟ್ಟಾಲ್ (6) ಗುಡಾರನಗರ (7) ಹೊಸ ನೆಲ್ಲೂಡಿ ಮತ್ತು (8) ಹೆಚ್.ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ.146482)	259.77	259.77	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	259.58	272.24	(+) 4.88%	23-2-2022	22-8-2022			95.37	95.37	4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ (ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಓರ್ವಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್, ನೆಲ್ಲೂಡಿ-ಕೊಟ್ಟಾಲ್, ಗುಡಾರನಗರ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147902)	100.00	66.66	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ								67.29	67.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

19	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಇಂದಿರಾ ನಗರ (2) ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ ಶಾಂತಿ ನಗರ (ದಮ್ಮೂರು) (3) ಯರ್ರಂಗಳಿ (4) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148490)	100.00	66.66	ಜಿ.ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ								50.48	50.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
20	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಸಿರಿಗೇರಿ (2) ಬಾಗೇವಾಡಿ (3) ಎಂ.ಸೂಗೂರು (4) ಕುರುವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (5) ಗಜಗಿನಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130745)	120 00	30.12	ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	119.95	125.82	(+) 4.90%	6-2-2021	5-8-2021	24-5-2021	95.70	30.11	125.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
21	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಕೆ.ತಾಂಡ (2) ಹಾಗಲೂರು (3) ಕರೂರು (4) ತಾಳೂರು (5) ಶಾನವಾಸಪುರ ಹಾಗೂ (6) ಅಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130782)	124.16	65.01	ಸಿ.ರಾಹುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	124.10	129.69	(+) 4.85%	6-2-2021	5-8-2021	26-3-2021	64.68	64.99	129.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
22	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135835)	50.00	5.87	ಸೋಮನ ಗೌಡ	69.97	73.37	(+) 4.85%	17-3-2021	16-8-2021	26-3-2021	67.50	5.86	73.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
23	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಚಿನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135835)	20.00												
24	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135924)	50.00	44.60	ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ	49.99	44.60	(-) 10.80%	16-6-2021	15-11-2021	28-9-2021		44.60	44.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
25	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಎಂ.ಸೂಗೂರು (2) ಕುಡದರಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (3) ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145972)	122.20	122.20	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	122.12	128.02	(+) 4.05%					52.22	52.22	ಎಂ.ಸೂಗೂರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಡುದರಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸ ಬೃಂದಾವನ ಕ್ಯಾಂಪ್ (2) ಹೆರಕಲ್ ಹಾಗೂ (3) ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145966)	120.00	120.00	ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	119.82	125.21	(+) 2.95%					62.95	62.95	ದೇಶನೂರು ಹಾಗೂ ಹೆರಕಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಸಿರಿಗೇರಿ (2) ರಾರಾವಿ ಹಾಗೂ (3) ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148240)	200.00	133.33	ಸಿ.ರಾಹುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ								124.65	124.65	ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

28	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕರ್ಚಿಗನೂರು (2) ತೊಂಡೆಹಾಳ್ (3) ಟಿ.ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು (4) ಕುರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148476)	100.00	66.66	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್								95.88	95.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು (2) ಗಾದೇಪ್ಪ ಗುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148495)	100.00	66.66	ಜಿ.ಸೋಮನ ಗೌಡ								102.78	102.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
30	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಚಾಣಕನೂರು (2) ಅರಳಿಗನೂರು ಮತ್ತು (3) ಶ್ರೀನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148831)	100.00	66.66	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್								96.88	96.88	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ (1) 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (2) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–135405)	100.00	32.80	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	99.67	104.54	(+) 4.89%	18-3-2021	17-8-2021	20-9-2021	71.74	33.44	105.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
32	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ಎಸ್.ಆರ್.ನಗರ (ರಾಮಾಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ) ವಾರ್ಡ್ ನಂ–17 (2) ನೆಹರೂಕಾಲೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–31ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–137339)	100.00	104.45	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	99.94	104.45	(+) 3.16%	1-9-2021	31-1-2022	30-11-2021		106.24	106.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
33	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1, 3, 4, 11 ಮತ್ತು 21 ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–147229)	138.01	138.01	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ										ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಹೊಸ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ 2) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–21ರ ಸಂಕಲಾಪುರ ಮತ್ತು 3) ವಾರ್ಡ್–24ರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148571)	100.00	66.66	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ								29.32	29.32	ವಾರ್ಡ್ ನಂ–24ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ.
35	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148566)	100.00	66.66	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ								86.05	86.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

36	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13 ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ.ಖ್ಯೆ-148660)	100.00	66.66	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ								65.78	65.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
37	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15 ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.30 ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148754)	100.00	66.66	ಎಲ್. ಬಸವರಾಜ								87.00	87.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
38	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ಸುಶೀಲಾನಗರ (2)ಜೈಸಿಂಗಾಪುರ (3) ರಣಜಿತ್‌ಪುರ (4) ಅಂಕಮ್ಮನಹಾಳು (5) ಯಶವಂತನಗರ (6) ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ (7) ಕೃಷ್ಣಾನಗರ (8) ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131876)	193.91	113.74	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	192.60	200.30	(+) 4.27%	5-2-2021	4-8-2021	31-12-2021	86.56	102.51	189.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
39	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ (3) ಕಾಟನಕಂಬ (4) ಮತ್ತಾಜಿನಹಳ್ಳಿ (5) ಬಂಡ್ರಿ (6) ಮರುಟ್ಲ (7) ಕೆರೆರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131877)	126.70	20.79	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	126.65	131.72	(+) 4.00%	5-2-2021	4-8-2021	31-12-2021	110.93	6.56	117.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
40	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ ಮತ್ತು (2) ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131632)	50.00	0.51	ಜಿ.ರಮೇಶ್	49.96	35.08	(-) 29.79%	25-2-2021	24-5-2021	16-3-2021	34.57	0.50	35.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ
41	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಎಸ್.ಮಲ್ಲಾಪುರಹಳ್ಳಿ (2) ಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿ (3) ಬಂಡ್ರಿ (4) ತೋಣಸಿಗೇರಿ. (5) ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ, (6) ಯಶವಂತನಗರ (7) ಜೈಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು (8) ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-143211)	195.00	195.00	ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಯಾದವ								1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
42	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ತೋರಣಗಲ್ಲು (2) ಕೊಡಾಲು (3) ಹಳೆದರೋಜಿ (4) ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ (5) ವಿ.ನಾಗಲಾಪುರ (6) ಮತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿ (7) ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (8) ಉತ್ತರ ಮಲ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146197)	170.27	170.27	ವಿ.ವೀರೇಶ್										ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

43	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1 (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 (3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.8 . (4) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9 (5) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10 (6) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14 (7) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.15 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (8) ದೇವಲಾಪುರ (9) ಹಂಪಿನಕಟ್ಟೆ (10) ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145688)	234.70	234.70	ಪಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿಸಾಬ್	234.65	246.30	(+) 4.96%	28-2-2022	27-8-2022			233.50	233.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**5409.29**	**3845.60**		**2574.59**	**2661.91**					**781.67**	**2643.64**	**3425.31**	
			5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-21 ಹಾಗೂ 24ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148488)	100.00	66.66	ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ								95.23	95.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-34 ಹಾಗೂ 36ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148024)	100.00	66.66	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್								48.24	48.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:-01, 21, 17, 19, 20 ಮತ್ತು 18ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148493)	100.00	66.67	ಜಿ.ಸೋಮನ ಗೌಡ								62.00	62.00	5 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ವಾರ್ಡ ನಂ-21, 17, 19, 20 ಮತ್ತು 18). ಉಳಿದ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಹಳೇಮೋಕ (2) ಗೊಲ್ಲರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (3) ದಾಸರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130321)	113.93	84.14	ವಿ.ವೀರೇಶ್	113.89	119.53	(+) 4.95%	1-2-2021	31-7-2021	26-7-2021	46.41	73.05	119.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಜಾಗನೂರು (2) ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ (3) ಸಿಡಗಿನಮೊಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130323)	100.00	73.12	ಎಸ್.ಶಕ್ಷಾವಲಿ	99.96	104.91	(+) 4.95%	1-2-2021	30-4-2021	2-7-2021	22.52	82.14	104.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಸಿಂಧುವಾಳಂ (2) ಹೊಸ ಎರ್ರಗುಡಿ (3) ಬಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ (4) ವಣೇನೂರು ಹಾಗೂ (5) ಬಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130881)	300.00	82.39	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	299.94	306.42	(+) 2.16%	6-2-2021	5-8-2021	26-7-2021	223.17	84.14	307.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146780)	110 35	110.35	ಶಕ್ಷಾವಲಿ	110.03	115.48	(+) 4.95%	25-2-2022	24-8-2022					ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ಮತ್ತು 33 ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146781)	200.00	200.00	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	199.77	209.66	(+) 4.95%	25-2-2022	24-8-2022			178.08	178.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148539)	150.00	100.00	ಎಸ್.ಶಕ್ಷಾವಲಿ										ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-150466)	100.00	66.67											ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 5-4-2022
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಕಾರೇಕಲ್ (2) ಸಿಡಗಿನೊಳ ಹಾಗೂ (3) ಬ್ಯಾಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151053)	60.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-4-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
12	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಕರ್ಚೇಡು (2) ಗೆಣಿಕೆಹಾಳ್ (3) ದಮ್ಮೂರು (4) ಹಂದಿಹಾಳ್ (5) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (6) ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (7) ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಮತ್ತು (8) ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-130582)	158.67	46.80	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	158.65	171.33	(+) 7.99%	22-2-2021	21-8-2021	NC	124.53	14.78	139.31	ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 7 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ನಂ-2 ಮುದ್ದಾಪುರ (2) ಬಾದನಹಟ್ಟಿ (3) ಜವುಕು (4) ಓರ್ವಾಯಿ (5) ಕರಕೆರೆ (6) ಕರ್ಚೇಡು ಮತ್ತು (7) ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146483)	236.39	236.39	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	236.23	247.68	(+) 4.85%	23-2-2022	22-8-2022			24.98	24.98	ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (2) ಬೈಲೂರು ಹಾಗೂ (3) ಕೆ.ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147903)	100.00	66.66	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ										ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

15	ಕುರುಗೋಡು	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–147905)	200.00	133.33	ಮೆ॥ ಎಂವಿಸಿಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್										ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	ಕಂಪ್ಲಿ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಸೋಮಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ) ಮತ್ತು (2) ನಂ,10 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–149124)	100.00	66.66	ಕೆ.ನಾಗ ಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ								47.11	47.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಕುರುಗೋಡು	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಇಂದಿರಾ ನಗರ (2) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ, ಶಾಂತಿನಗರ (ದಮ್ಮೂರು) (3) ಯರ್ರಂಗಳಿ ಹಾಗೂ (4) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148244)	100.00	66.67	ಜಿ.ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ								95.00	95.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
18	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹಳೇಕೋಟೆ (2) ನಡವಿ ನವಗ್ರಾಮ (3) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರಿ ನವಗ್ರಾಮ (4) ಬಲಕುಂದಿ ಹಾಗೂ (5) ಶಾಲಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–130776)	130.00	28.25	ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	129.99	136.36	(+) 4.90%	6-2-2021	5-8-2021	31-7-2021	108.11	28.25	136.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
19	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹಾವಿನಹಾಳ್ ನವಗ್ರಾಮ (2) ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ (3) ಶ್ರೀಧರಗಡ್ಡೆ (4) ಹಿರೇಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (5) ಉಡೇಗೋಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–130783)	128.06	2.10	ಮೆ॥ ಭೂಮಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಎಂ.ರಾಜ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ)	127.97	134.24	(+) 4.90%	6-2-2021	5-8-2021	29-3-2021	132.14	2.01	134.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
20	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ (2) ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿ (3) ಶ್ರೀಧರ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ (4) ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–135925)	150.00	157.27	ಕೆ.ನಾಗ–ಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	149.99	157.27	(+) 4.85%	2-7-2021	1-1-2022	28-9-2021		157.18	157.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
21	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೊಪ್ಪನಹಾಳ್ (2) ನಡವಿ ನವಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ (3) ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–145967)	113.23	113.23	ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	113.13	118.22	(+) 4.50%					30.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಬಲಕುಂದಿ (2) ದಾಸಾಪುರ ಹಾಗೂ (3) ಅಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–145976)	100.00	100.00	ಆರ್.ಸಿ. ಪಂಪನ ಗೌಡ	99.86	104.09	(+) 4.23%					30.00	30.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

23	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೊನ್ನಾರಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148070)	200.00	133.33	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು								0.53	0.53	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ನಡವಿ ಮತ್ತು (2) ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148496)	100.00	66.66	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ								102.79	102.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
25	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕರ್ಚಿಗನೂರು (2) ಬಗ್ಗೂರು ಮತ್ತು (3) ಟಿ.ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148475)	100.00	66.67	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್								95.62	95.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೈಲಾಪುರ (2) ನಾಗಲಾಪುರ (3) ಟಿ. ರಾಂಪುರ ಹಾಗೂ (4) ಅರಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148836)	100.00	66.67	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್								94.98	94.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
27	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 27ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 32ನೇ ವಾರ್ಡ್ & (4) 1ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ (ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–112646)	120.00	1.00	ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ	117.04	122.88	(+) 4.99%	18-12-2019	17-4-2020	11-9-2020	121.80	1.00	122.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
28	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೌಲ್‌ಪೇಟೆ (ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ) (3) 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹುಡಾ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ (4) ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಜರ್ವೇಶನ್ ಕೌಂಟರ್‌ನಿಂದ 88 ಮುದ್ದಾಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ (5) 21 ನೇ ವಾರ್ಡ್ (ಜೋಗದ ತಾತ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ) ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–111625)	115.35	13.50	ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು	112.65	114.14	(+) 1.32%	10-11-2019	9-3-2020	9-3-2020	100.64		100.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
29	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೊಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (2) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (3) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–130330)	71.73	25.46	ಪಿ.ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ	71.72	74.95	(+) 4.50%	8-1-2021	7-5-2021	19-3-2021	49.49	25.35	74.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

30	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ (1) 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (4) 35ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-135406)	100.00	47.03	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	98.35	103.16	(+) 4.89%	18-3-2021	17-8-2021	20-9-2021	56.13	47.02	103.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
31	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-22 (2) ಗೌಳೇರಹಟ್ಟಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-10 ಹಾಗೂ (3) ಈಶ್ವರನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-24ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-137341)	100.00	104.94	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	99.95	104.94	(+) 3.83%	1-9-2021	31-1-2022	18-11-2021		104.84	104.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
32	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 22ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147230)	76.96	76.96	ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	75.25	74.50	(-) 0.96%		5 months			50.63	50.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
33	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್-20ರ ಅರವಿಂದ ನಗರ ವಾಸವಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ-6 ಬಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಎದುರು (3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ-11 ವರಕೇರಿ ಮತ್ತು (4) ವಾರ್ಡ್-15 ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148573)	100.00	66.67	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ								43.95	43.95	2 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ-20 ಹಾಗೂ 15) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 2 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
34	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಗಾದಿಗನೂರು (2) ಧರ್ಮಸಾಗರ ಹಾಗೂ (3) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-35ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148568)	100.00	66.67	ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ								31.22	31.22	ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.32 ಮತ್ತು (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.35 ರಲ್ಲಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148755)	100.00	66.67	ಎಲ್. ಬಸವರಾಜ								78.79	78.79	ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ನಾರಾಯಣಪುರ (2)ಮೇತಲಕುಂಟ (3)ಸುಶೀಲಾನಗರ (4)ತೋರಣಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-112126)	122.41	1.50	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	114.60	120.31	(+) 4.99%	20-01-2020	19-5-2020	30-12-2020	89.89	0.42	90.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

37	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಭುಜಂಗನಗರ (2) ರಣಜಿತ್‌ಪುರ (3) ಆಕಾಶನಗರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರ (4) ಜಿ.ಎಲ್.ಹಳ್ಳಿ (5) ರಾಮಘಡ (6) ಸಿದ್ದಾಪುರ (7) ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ (8) ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131872)	145.00	93.46	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	144.15	149.92	(+) 4.01%	5-2-2021	4-8-2021	31-12-2021	56.46	64.81	121.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
38	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಅವಿನಮಡುಗು (2) ಉತ್ತರಮಲ್ಲೈ 3) ಬಂಡ್ರಿ (4) ಶ್ರೀರಾಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (5) ಕಾಳಿಂಗೇರಿ (6) ವಡೇರಹಳ್ಳಿ (7) ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (8) ನಿಡುಗುರ್ತಿ (9) ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ (10) ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131871)	190.00	11.69	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	189.89	198.81	(+) 4.71%	25-1-2021	24-7-2021	21-5-2021	187.12	11.63	198.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
39	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಯು.ಮಲ್ಲಾಪುರ (2) ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿ (3) ಕೊಂಚಾಪುರ (4)ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ (5) ಮೆಟ್ರಿಕಿ (6) ತಾರಾನಗರ (7) ಹೊಸೂರು (8) ಯು.ರಾಜಾಪುರ (9) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಕೊರಚರಹಟ್ಟಿ (10) ಮಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131874)	170.91	154.62	ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	170.84	178.87	(+) 4.70%	25-1-2021	24-7-2021	21-5-2021	24.25	154.16	178.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
40	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ತಾರಾನಗರ (2) ಭುಜಂಗನಗರ (3) ಸಿ.ಲಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ (4) ಮುರಾರಿಪುರ (5) ತೋರಣಗಲ್ಲು (6) ಎಂ. ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146182)	175.00	175.00	ವಿ.ವೀರೇಶ್										ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
41	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ದೇವರಬುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, (2) ಹಳೇವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ (3) ಎನ್.ಮಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ (4) ನಲ್ಲಬಂಡ (5) ಯಶವಂತನಗರ (6) ಸೂರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ (7) ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು (8) ಯರದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (9) ಬೊಮ್ಮಲಗುಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-143212)	190.99	190.99	ಕೆ.ಪಿ. ಹಂಚಿನಾಳ್										ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
42	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕುಡಿತಿನಿ (2) ವೇಣಿವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ (3) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಗೂ (4) ವಿಳುವಂಚಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151142)	100.00	66.66											ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 7-4-2022ರ ವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

43	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ (1) 2ನೇ ವಾರ್ಡ್ (2) 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ (3) 8ನೇ ವಾರ್ಡ್ (4) 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ (5) 10ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–129771)	100.00	102.81	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	99.92	102.81	(+) 2.90%	18-1-2021	17-5-2021	15-5-2021		102.71	102.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
44	ಹೊಸಪೇಟೆ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ (1) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.5 (2) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.6 (3) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.9 (4) ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (5) ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–145691)	124.83	124.83	ಬಿ.ರಮೇಶ್	124.79	130.97	(+) 4.97%			5 months		127.86	127.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**5653.81**	**3657.81**		**3258.56**	**3401.45**					**1342.66**	**2190.50**	**3533.16**	
			3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ–24ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಜಪೇಯಿ ಲೇ ಔಟ್‌ವರೆಗೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–147228)	35.91	35.91	ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	35.90	35.19	(-) 2.00%		5 months					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಹಾಗೂ 33ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–147683)	55.36	55.36											ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
1	ಕಂಪ್ಲಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–112174)	31.00	1.98	ಕೆ.ಕನಕರಾಜ	30.97	22.77	(-) 26.50%	2-5-2020	1-8-2020	31-7-2020	18.94	1.98	20.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಕಂಪ್ಲಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜವುಕು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–147174)	22.50	22.50	ಆರ್.ನಾಗರಾಜ	22.47	17.42	(-) 22.50%		3 months					ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರಾಜಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–145969)	32.80	32.80	ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	32.72	25.20	(-) 23.00%		3 months					ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

1	ಹೊಸಪೇಟೆ	3054-04-337-1-10-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-15ರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147231)	23.28	23.28	ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ	22.42	18.38	(-) 18.04%		3 months						ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054-04-337-1-10-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146574)	50.14	50.14												ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	250.99	221.97		144.48	118.96						18.94	1.98	20.92	
			3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :														
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ಹಾಗೂ 33ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147684)	54.37	54.37												ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
2	ಕಂಪ್ಲಿ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲಕೂಕಿನ ಹಂಪದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147179)	18.09	18.09	ಜಿ.ರಮೇಶ್	18.06	12.86	(-) 28.80%		3 months						ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಿನಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145978)	29.42	29.42	ಡಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ	29.32	23.75	(-) 18.99%		3 months						ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	ಹೊಸಪೇಟೆ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-31ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147232)	17.21	17.21	ಆರ್.ನಾಗರಾಜ	17.11	12.45	(-) 27.20%		3 months						ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಸಂಡೂರು	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಉತ್ತರಮಲೈ (2) ಗಿರೇನಹಳ್ಳಿ (3) ಕಾಟಿನಕಂಬ ಹಾಗೂ (4) ಕೊಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-119681)	73.51	30.41	ಜಿ.ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ	73.39	60.04	(-) 20.97%	2-2-2021	1-5-2021	27-4-2021		30.43	30.29	60.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054-04-337-1-10-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146575)	32.97	32.97	ಕೆ.ದೊಡ್ಡನ ಗೌಡ											ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	225.57	182.47		137.88	109.10						30.43	30.29	60.72	
ಅ)			**4059-80-051-0-29-386- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-**														

1)	ಸಂಡೂರು	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ - ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103740)	200.00	9.50	ಮೆ॥ ಜೆ.ವಿ.ಕೆ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	199.23	229.69	(+) 13.99%	15-1-2022	14-12-2022	NC		15.80	15.80	ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2)	ಕಂಪ್ಲಿ	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಕಂಪ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-137313)	200.00	9.50	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ. ಎಸ್.ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ	198.24	229.25	(+) 13.99%	30-12-2021	29-11-2022	NC		0.63	0.63	ಕಟ್ಟಡವು ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಲಿಂಟಲ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
3)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-29-386-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:-	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ (ತೆರಿಗೆ ಭವನ) ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-67924)	498.00	1.87	ಮೆ॥ ಜೆ.ವಿ.ಕೆ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	477.15	475.84	(-) 0.27%	27-09-2018	26-08-2019	30-7-2020	458.82	27.88	486.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 19-10-2020ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	898.00	20.87		874.62	934.78					458.82	44.31	503.13	
			4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-53339)	8500.00	562.98	ಮೆ॥ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	7542.91	8798.80	(+) 16.65%	31-7-2017	30-07-2019	NC	8911.04	989.39	9900.43	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.121.90 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಮತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. Sewage treatment plant ಹಾಗೂ HVAC ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117529)	998.00	171.37	ಮೆ॥ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	910.82	992.70	(+) 8.99%	28-12-2020	27-06-2022	NC	0.80	433.11	433.91	ನೆಲಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಎತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ/ ಅಭಿಯೋಜಕರ/ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 77588)	35.00	5.13	ಕೆ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	113.68	102.10	(-) 10.19 %	11-11-2019	10-8-2020	24-12-2020	87.16	11.60	98.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-12-2021ರಂದು ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 77588)	66.00												ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 82819)	280.00	26.30	ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	251.51	265.47	(+) 5.55%	31-5-2019	30-4-2020	25-3-2021	203.42	25.00	228.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-10-2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
6	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145741)	20.00		ಧೂಳೇಶ್ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್	19.99	15.68	(-) 21.60%							ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಹೊಸಪೇಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13605)	100.00	4.84	ಕೆ.ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ	99.30	102.38	(+) 3.10%	31-8-2013	30-5-2014	30-7-2014	97.57		97.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-8-2014ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
8	ಹೊಸಪೇಟೆ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ - ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 101367)	200.00	56.19	ಈರಣ್ಣ ಮಾಮುದಾಪುರ	209.54	187.81	(-) 10.37%	26-11-2019	25-8-2020	30-11-2020	139.17	63.79	202.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-10-2021ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	10199.00	826.81		9147.75	10464.94					9439.16	1522.89	10962.05	
			4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ													
1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-75900)	1550.00		ಮೆ: ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವ್ಯ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್)	1722.44	1725.94	(+) 0.20%	16-12-2020	15-06-2022	NC	206.29	508.80	715.09	1) ಗ್ರೂಪ್ ಎ - ಬ್ಲಾಕ್-1 ಮತ್ತು 2 - ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್-3 - ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2) ಗ್ರೂಪ್ ಎ1 - ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3) ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ - ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4) ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ & ಡಿ - ಆರನೇ ಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	1550.00			1722.44	1725.94					206.29	508.80	715.09	

			4216–01–700–2–24–386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು:													
2)	ಹೊಸಪೇಟೆ	4216–01–700–2–24–386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು	ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2 ಹಾಗೂ 3ರಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು, ಕಾಬಲ್ ಪೇವಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–113203)	36.00	4.36	ಪಿ.ಬಾಬು	35.65	26.75	(-) 24.99%	4-5-2020	3-10-2020	NC	15.45	0.72	16.17	3 ಕಾರ್‌ಶೆಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೇವರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ
			4216–ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	**36.00**	**4.36**		**35.65**	**26.75**					**15.45**	**0.72**	**16.17**	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-210ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಅನುಬಂಧ-2 (ವರ್ಷ : 2021-22-ಜನವರಿ-2023ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ಲೋ.ಇ. ವಿಭಾಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಆರ್ಥಿಕ - (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ	ಮಾರ್ಚ 2021ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಳೂರು-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.204.70 ರಿಂದ 205.44ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97948)	300.00	2.96	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	289.05	302.64	(+) 4.70%	25-10-2019	24-4-2020	16-2-2021	278.44		278.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.201.805 ರಿಂದ 202.765ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00	83.74	ಮೆ॥ ಎಂಸ್‌ಜ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	2490.81	2749.29	(+) 7.99%	26-2-2021	25-8-2022	24-8-2022	2063.80	699.09	2762.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.202.765 ರಿಂದ 203.390ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.209.00 ರಿಂದ 212.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.203.39 ರಿಂದ 203.965ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.203.965 ರಿಂದ 204.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.204.70ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-133682)	500.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ರಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153923)	700.00	85.49	ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	669.05	727.86	(+) 4.99%	18-8-2022	17-7-2023	NC				ಗಡಿಯಾರ ಗೋಪುರದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಸಂಗಮ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಿನ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿ.ಮೀ.207.24 ರಿಂದ 209.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-142131)	100.00	12.21											ಮೂರನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 3-9-2022ರಂದು ತೆರಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ-ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.225.00 ರಿಂದ 230.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97931)	300.00	0.96	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	299.81	313.38	(+) 4.52%	30-8-2019	29-2-2020	22-11-2019	305.49	7.77	313.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.88.40 ರಿಂದ 90.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97531)	300.00	0.61	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	301.17	316.18	(+) 4.98%	13-1-2020	12-7-2020	9-7-2021	319.29	6.14	325.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-42 ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರಿಹದ್ದಿನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.5.273 ರಿಂದ 5.853ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚತುಷ್ಪಥ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-156913)	500.00	61.06	ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	497.33	521.95	(+) 4.95%	25-1-2023	24-10-2023	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

12	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–42 ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರಿಹದ್ದಿನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.5.853 ರಿಂದ 7.107ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–156758)	500.00	61.06	ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	499.48	524.21	(+) 4.95%	25-1-2023	24-10-2023	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕೋಲಾ–ಜೋಳದರಾಶಿ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–42) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–154204)	790.00		ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	789.95	835.90	(+) 4.92%	22-11-2022	21-10-2023	NC				ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಗೂ ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–61 ರಿಂದ ತಾಳೂರು–ರೂಪನಗುಡಿ–ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–128ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.233.00 ರಿಂದ 236.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–164102)	400.00												ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ಕುರುಗೋಡು	5054–03–337–0–17–154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ–ಕುರುಗೋಡು–ಕುಡತಿನಿ–ಬಳ್ಳಾರಿ–ಮೋಕಾ–ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–132ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.13.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–134343)	500.00	16.22	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	995.90	1102.67	(+) 7.99%	26-2-2021	25-1-2022	29-12-2021	969.83	124.37	1094.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

16	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡತಿನಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ರ ಭಾಗ) ಕಿಮೀ.15.00 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-134343)	500.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
17	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132) ಕಿಮೀ.4.20 ರಿಂದ 8.18ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-155233).	700.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್	696.78	728.01	(+) 4.73%		9 months			1.51	1.51	ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
18	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬೆಳಗಲ್-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132)ಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಲ್‌ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ.1.80 ರಿಂದ 4.20ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-155271).	250.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್	247.84	259.73	(+) 5.00%	12-12-2022	11-6-2023	NC				ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಾಡಂ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

19	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ-ಕುರುಗೋಡು-ಕುಡಿತಿನಿ-ಹರಗಿನದೋಣಿ-ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132 ಕಿಮೀ.47.20 ರಿಂದ 48.70ರ ವರೆಗೆ ಕುಡಿತಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65677)	200.00	7.13	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	184.36	208.31	(+) 12.99%	02-04-2018	01-09-2018	14-08-2018	149.94		149.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
20	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-ಕುಡಿತಿನಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29) ಕಿಮೀ.116.459 ರಿಂದ 120.650ರ ವರೆಗೆ (ತಿಮ್ಮಲಾಪುರದಿಂದ ಕುಡಿತಿನಿವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-74628)	165.00	0.67	ಮೆ॥ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	161.48	151.90	(-) 5.94%	10-12-2018	9-6-2019	25-3-2019	151.13		151.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
21	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-17-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.4.00 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-156703)	300.00		ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	299.98	314.51	(+) 4.84%	20-11-2022	19-5-2023	NC				ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

22	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.117.11 ರಿಂದ 121.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-162610)	490.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
23	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ.8.00 ರಿಂದ 24.40 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಿ.ಮೀ.11.00, ಕಿ.ಮೀ.15.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 21.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.16.00 ರಲ್ಲಿ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಚೋರನೂರು, ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು	500.00		ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಯು. ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ)	476.25	499.58	(+) 4.90%	25-11-2022	24-10-2023	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
24	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-337-0-17-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ-ಕಮಲಾಪುರ-ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131) ಕಿಮೀ.56.00 (ರಾಜಾಪುರ) ರಿಂದ 66.30 (ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ)ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153148)	300.00		ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಯು. ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ)	299.80	302.81	(+) 4.86%	25-11-2022	24-8-2023	NC		1.12	1.12	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**10295.00**	**332.11**		**9199.04**	**9858.93**					**4237.92**	**840.00**	**5077.92**	
			5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ:													

1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-65577)	125.00	0.89	ಕೆ.ಖಲೀಲ್-ಉರ್-ರೆಹಮಾನ್	118.71	113.54	(-) 4.36%	10-1-2018	9-6-2018	20-8-2018	106.20		106.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಗರ ರಸ್ತೆ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 31) ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಿಂದ ಹವಂಬಾವಿ ಎನ್.ಹೆಚ್-150ಎ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 35 ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ) ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113919)	430.00	4.96	ಎ.ಭೂಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	429.83	451.11	(+) 4.95%	3-3-2020	2-2-2021	31-8-2020	410.00	37.08	447.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಹವಂಬಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಗರ (ವಾರ್ಡ್ ನಂ 01) ರಸ್ತೆ ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-113988)	425.00	1.25	ಎಸ್.ಎಸ್. ಬೆನ್ನಳ್ಳಿ	424.74	456.51	(+) 7.50%	3-3-2020	2-2-2021	10-1-2021	446.13		446.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.2.80ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ-14ರ ಕಾಲುವೆ ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.3.40 ರಿಂದ 4.60ರ ಶ್ರೀನಗರ ಕಾಲೋನಿ (ವಾರ್ಡ್-31) ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-116854)	500.00	1.37	ಬಿ.ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ರೆಡ್ಡಿ	499.92	524.32	(+) 4.88%	3-3-2020	2-2-2021	28-9-2020	513.00	3.54	516.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬೊಬ್ಬುಕುಂಟ ವಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.02 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151656)	120.00	14.49											ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-12-2022ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅಂದ್ರಾಳ್-ಬೊಬ್ಬುಕುಂಟ ವಯಾ ವಿಜಯಾಪುರ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.72 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151657)	80.00	9.66	ಬಿ.ಚಿದಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ	79.79	84.06	(+) 5.00%	2-11-2022	1-4-2023	NC				ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. I ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152560)	100.00	12.08	ಮೆ॥ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ (ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನ)	95.84	100.42	(+) 4.73%	4-1-2023	3-7-2023	NC		1.32	1.32	ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟಿ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151637)	250.00	30.19	ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್	249.16	257.63	(+) 5.00%	4-1-2023	3-10-2023	NC				ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಯಾ ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಲೀಸ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151687)	180.00	21.74	ಎಸ್. ಗುರುವಾ ರೆಡ್ಡಿ	176.56	188.27	(+) 4.85%	4-1-2023	3-10-2023					ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಪ್ಪಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆನಾಲ್ (ಬಳ್ಳಾರಿ-ಸಿರಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151689)	120.00	14.49	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	119.99	125.87	(+) 4.90%	2-11-2022	1-8-2023	NC				ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ರಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನಾಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ರ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-160423)	120.00	14.49											ಮೊದಲನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತೇದಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿದೆ.

12	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಆಂದ್ರಾಳ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಯಾ ಗುಂತಕಲ್ ಗುಡಿಸಲು (ಬಳ್ಳಾರಿ–ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–154471)	120.00	14.49	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	119.89	125.77	(+) 4.90%	4-1-2023	3-10-2023	NC				ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಸಾ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫ ನಗರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಬಳ್ಳಾರಿ–ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–151661)	300.00	36.23	ಟಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್	299.92	314.86	(+) 4.98%	2-1-2023	1-10-2023	NC		1.38	1.38	ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–21 ತಿರುಮಲ ನಗರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–132 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–164352)	200.00	24.15											ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
15	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಮೋತಿ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ವಯಾ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಂ ಭವನ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–63 ಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–128ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–117753)	200.00	24.15											ಎರಡನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿದೆ.

16	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಆಂಧ್ರಾಳ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152561)	100.00	12.08	ಮೆ॥ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ (ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನ)	92.12	96.74	(+) 4.98%		6 months					ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
17	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೂರುಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151663)	120.00	14.49											ಎರಡನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿದೆ.
18	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಎಸ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹುಸೇನ್ ನಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151867)	284.00	34.29	ಎಸ್. ಗುರುವಾ ರೆಡ್ಡಿ	281.28	292.24	(+) 5.00%	19-11-2022	18-8-2023					ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
19	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಎಸ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151866)	100.00	12.08	ಎಂ. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ	98.39	100.31	(+) 5.00%	2-11-2022	1-4-2023	NC				ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

20	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಎಸ್.ಎನ್.ಪೇಟೆ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಎಂ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ ಪಾರ್ಕ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151865)	60.00	7.25	ಎಂ. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ	58.86	60.05	(+) 5.00%	2-11-2022	1-4-2023	NC					ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151864)	150.00	18.11	ಮೆ॥ ಜೆ.ಬಿ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಜೆ. ಬಸವರಾಜ)	147.76	154.45	(+) 4.53%		9 months						ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತೇದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
22	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಮೋಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಪ್ಪಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಯಾ ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ) ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-132ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವಯಾ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151863)	110.00	13.28	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	99.43	102.44	(+) 4.90%	12-12-2022	11-5-2023	NC					ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
23	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ದೇವಿನಗರ ಮತ್ತು ಬಸವನಕುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152613)	100.00	12.08	ಎಂ. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ	99.43	102.43	(+) 4.90%	4-1-2023	3-6-2023	NC					ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

24	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128 ರಿಂದ ವಯಾ ಕೊಲಿಮಿ ವೃತ್ತ, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117754)	250.00	30.19											ಐದನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿದೆ.
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-142226)	150.00	18.11											ಐದನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಿದೆ.
26	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ ಭತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-162462)	500.00	60.38											ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
27	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ ಭತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152506)	86.00	10.39	ಎಂ. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ	85.47	87.66	(+) 4.90%	4-1-2023	3-6-2023	NC		0.23	0.23	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

28	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ–ಬೊಬ್ಬಕುಂಟ ವಯಾ ಇಬ್ರಹೀಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.30 ರಿಂದ 4.650ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–157029)	200.00	24.15	ಬಿ.ಜಗದೀಶ	199.94	209.21	(+) 4.94%	11-1-2023	10-10-2023	NC		0.50	0.50	ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಮೆಕಾಡಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕುಂದಿ–ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–154443)	600.00	72.45	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	599.99	619.45	(+) 4.53%	14-11-2022	13-10-2023	NC				ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
30	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಶೋಕನಗರ–ಬಿ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–151868)	200.00	24.15	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	199.91	204.55	(+) 5.00%	21-9-2022	20-6-2023	NC				ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೋಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

31	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೊಬ್ಬಕುಂಟ ವಯಾ ಇಬ್ರಹೀಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1.80 ರಿಂದ 4.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-155408)	400.00	48.30	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	399.86	417.64	(+) 4.44%	3-10-2022	2-7-2023	NC				ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ವಣೇನೂರು, ಗೋಟೂರು, ಮೋಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಾಸುದೇವಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕಾರೇಕಲ್, ಮತ್ತು ದಾಸರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159172)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
33	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಮೋಕ ಮತ್ತು ಬೆಣಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಗೋದಿ ಕೆರೆಗೆ) ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-158644)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.

34	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಸ ಎರ್ರಗುಡಿ, ಸಿಂಧುವಾಳಂ, ಬ್ಯಾಲಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಬೈರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-158649)	200.00		ಮೆ॥ ಎನ್.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಎನ್. ಶಿವಶಂಕರ ಗೌಡ)	199.91	209.30	(+) 4.70%		9 months					ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
35	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-158646)	200.00												ಎರಡನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
36	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಲಕುಂದಿ, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159344)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
37	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಲ್ಲು, ಬೆಳಗಲ್ಲು ತಾಂಡ, ಜಾನೆಕುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಜಾನೆಕುಂಟೆ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159343)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.

38	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಹರಗಿನದೋಣಿ. ಸಂಜೀವರಾಯನಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಮಿಂಚೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159205)	200.00												ಎರಡನೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23-1-2023ರಂದು ತರೆಯಲಾಗಿದ್ದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
39	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ರೂಪನಗುಡಿ. ವೈ.ಕಗ್ಗಲ್. ಶಿಡಗಿನಮೊಳ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159105)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
40	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಜೋಳದರಾಶಿ, ಚರಕುಂಟೆ, ಬೊಬ್ಬಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಯಾಳ್ಪಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159119)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
41	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಅಮರಾಪುರ, ಅಸುಂಡಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159095)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.

42	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಕೆ.ವೀರಾಪುರ, ಗೊಲ್ಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159173)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
43	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಪರಮದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಗನೂರು, ತೆಗ್ಗಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಮತ್ತು ಕಕ್ಕಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159109)	200.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-1-2023ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
44	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-159136)	100.00												ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
45	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಸದಾಶಿವ ನಗರದಿಂದ ಸತ್ಯಂ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-163604)	300.00												ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

46	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇದವತಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-163605)	61.00												ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
47	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕುಂದಿ-ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.40 ರಿಂದ 3.75ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-163606)	62.00												ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
48	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಮೋಕಾ-ಬಸರಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.8.20 ರಿಂದ 12.40ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ.ಖ್ಯೆ-74144)	500.00	5.94	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	499.12	563.96	(+) 12.99%	16-2-2018	15-8-2018	30-7-2019	514.73	47.73	562.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
49	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಮೋಕ-ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.28 ರಿಂದ 16.282ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.12.955, 13.025, 13.880, 14.340 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.15.840ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-160124)	600.00	72.45	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	599.97	610.23	(+) 1.71%	10-1-2023	9-12-2023	NC				5 ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

50	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಮೋಕ-ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.12.40 ರಿಂದ 15.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-154782)	500.00	60.38	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	499.94	523.93	(+) 4.82%	27-10-2022	26-7-2023	NC				ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಮೆಕಾಡಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
51	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿರಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.80 ರಿಂದ 3.30ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-154976)	350.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ವಿ.ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ)	349.92	366.89	(+) 4.85%	30-11-2022	29-8-2023	NC				ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
52	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಎರ್ರಂಗಳಿ ಕಿಮೀ.7.00 ರಿಂದ 9.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-154626)	200.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	199.95	208.95	(+) 4.50%	21-10-2022	20-4-2023	30-12-2022		0.66	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

53	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಎರ್ರಂಗಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.9.00 ರಿಂದ 11.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-164305)	400.00												ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
54	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದರೋಜಿ-ನೆಲ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.12.60 ರಿಂದ 18.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-96871)	400.00	4.05	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	396 47	415.81	(+) 4.88%	5-8-2019	4-2-2020	30-1-2020	382 30	25.00	407.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
55	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ರಿಂದ ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.1.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-155569)	450.00	54.34	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	448.90	470.47	(+) 4.81%	20-11-2022	19-8-2023	NC				ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
56	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೆಟ್ರಿ-ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-155270)	400.00		ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	396.37	415.48	(+) 4.93%	31-10-2022	30-7-2023	NC				ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

57	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ-ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ – 79342)	315.00	0.96	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	314.91	355.81	(+) 12.99%	25-07-2018	24-12-2018	18-3-2019	347.83	7.98	355.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
58	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಅಗಸನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151653)	350.00	42.26	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ)	346.83	380.19	(+) 4.05%	15-9-2022	14-6-2023	NC				ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕಾಡಂ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
59	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡು ದಿಂದ ಕುರುಗೋಡು-ಸಿರಿಗೇರಿ-ಮಾರ್ಲಮಡಿಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152006)	200.00	24.15	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ)	198.04	217.10	(+) 4.05%	15--9-2022	14-3-2023	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
60	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.70 ರಿಂದ 13.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152003)	400.00	48.30	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ)	396.35	434.49	(+) 4.05%	15--9-2022	14-6-2023	NC				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
61	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-9-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಬಂಡ್ರಹಾಳ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151655)	500.00	60.38	ಮೆ॥ ಕರುಣಾಮಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪೆನಿ (ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್)	495.51	545.55	(+) 4.50%	10-11-2022	9-8-2023	NC				ಗ್ರಾನುಲಾರ್ ಸಬ್‌ಬೇಸ್ (ಜಿಎಸ್‌ಬಿ) ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

62	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಅಗಸನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151654)	300.00	36.23	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ)	297.67	305.27	(+) 5.00%	20-12-2022	19-9-2023	NC		1.34	1.34	ರಸ್ತೆಯ ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
63	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡದರಹಾಳ್ ದಿಂದ ನಾಡಂಗ-ವತ್ತುಮುರವಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತಲಚಿಂತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152005)	450.00	54.34	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ)	445 66	463.72	(+) 4.05%	15--9-2022	14-6-2023	NC				ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
64	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	400.00	10.08	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	966.85	1015.10	(+) 4.99%	28-2-2020	27-1-2021	20-3-2021	931.63		931.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
65	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
66	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊಸೂರು ವಯಾ ಗೌರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102051)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

67	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ರಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕಿ ವಯಾ ಸುಲ್ತಾನಪುರ-ಅಂತಾಪುರ-ವಿಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.50 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.13.50 ರಿಂದ 18.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	400.00	97.29	ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	959.38	1007.25	(+) 4.99%	2-3-2020	01-2-2021	27-9-2021	201.54	260.65	462.19
															ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
68	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲ್-ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ-ರಾಜಾಪೂರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ತಮಟ, ಅಂತಾಪೂರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ.8.00 ರಿಂದ 10.00ರ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.12.50 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	370.00											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
69	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.17.20 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-102128)	200.00											ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
70	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಬ್ಬಲಗಂಡಿಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131) ಎಂ.ಗಂಗಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮಾಳಾಪುರ, ಕೆರೆರಾಂಪುರ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 11.20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153149)	350.00		ಮೆ॥ ಹೊಸಗೇರಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	339.02	349.39	(+) 4.93%	1-10-2022	31-7-2023	NC				ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

71	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಿಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಓರಾಳ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ತಿಪ್ಪನಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153051)	300.00		ಎಸ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ	296.96	305.84	(+) 2.99%	31-10-2022	30-7-2023	NC				ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
72	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡಿ.ಅಂತಾಪುರ ದಿಂದ ರಾಜಾಪುರ ವಯಾ ಮಾಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153147)	250.00		ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	238.87	240.35	(+) 5.00%		9 months					ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
73	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-154 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲ್‌ನಿಂದ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ-ರಾಜಾಪುರ-ಮೆಟ್ರಿಕಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ತುಮಟಿ, ಅಂತಾಪುರ, ಕೊಡಾಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.16.30 (ಡಿ.ಅಂತಾಪುರ) ರಿಂದ 23.10 (ಮರುಟ್ಲ ಕ್ರಾಸ್)ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153700)	350.00		ಪಿ.ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ	346.81	364.15	(+) 5.00%		9 months					ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**19138.00**	**1207.56**		**14210.20**	**14958.76**					3853.36	**387.41**	**4240.77**	
			5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :													

1	ಸಿರಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 6.10ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಗರಿ(ವೇದವತಿ) ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11660)	3000.00	389.12	ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲಾರು (ಮೆ॥ ಮಾಧವ ಹೈಟೆಕ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟಡ್)	2491.74	2965.17	(+) 19.00%	10-1-2013	9-01-2015 31-3-2021	NC	3101.12	389.48	3490.60	(1) ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್-1 ಹಾಗೂ 2 – ಅಬಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ (2) ಪಿಯರ್ ಪಿ-1 ರಿಂದ ಪಿ-21 ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (3) ಪಿಯರ್ ಪಿ-15 – ಪಿಯರ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಲ್ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (4) ಸೇತುವೆಯ ಒಟ್ಟು 66 ಗರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (5) ಸೇತುವೆಯ ಒಟ್ಟು 22 ಸ್ಪಾನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. (6) ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 – (ಯೋಜನೆ) – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.171.00ರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೆಂಚಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-125514)	400.00	156.16	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	395.26	430.89	(+) 8.99%	20-4-2021	19-03-2022	19-3-2022	192.73	126.02	318.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

3	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾರಾವಿ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63) ಕಿಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ರಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114260)	400.00	29.29	ಸೋಮನ ಗೌಡ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್	397 91	433.69	(+) 8.99%	2-5-2020	1-4-2021	1-6-2021	389.02	80.00	469.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
4	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ದೇವದುರ್ಗ-ಅಮರಾಪುರ-ಭೋಗಾವತಿ-ಹಿರೇಕೊಟ್ನಕಲ್-ಆಯನೂರು-ತಾಳೂರು-ಬಳ್ಳಾರಿ- ರೂಪನಗುಡಿ-ಚಳ್ಳಗುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128) ಕಿಮೀ.168.10ರಲ್ಲಿ ಗೋಸಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114259)	250.00	1.63	ವಿ. ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ	241.35	252.20	(+) 4.50%	2-5-2020	1-2-2021	1-6-2021	249.72	20.10	269.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-03-337-0-16-154 - (ಯೋಜನೆ) - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಡೂರು-ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49) ಉಡೇಗೋಳ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.87.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-114264)	300.00	30.93	ಮೆ॥ ಕರುಣಾಮಯ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪೆನಿ (ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್)	296 98	310.48	(+) 4.55%	18-5-2020	17-4-2021	6-04-2021	263.31	40.00	303.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	4350.00	607.13		3823.24	4392.43					4195.90	655.60	4851.50	
			5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ :													

1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬೊಬ್ಬುಕುಂಟ ವಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151658)	250.00	168.32	ಶಕೀಲ್-ಉರ್-ರೆಹಮಾನ್	245.76	257.29	(+) 4.99%		11 months					ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭತ್ರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-152505)	150.00	100.99	ಮೆ॥ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಶಿವಶಂಕರ ಗೌಡ)	149.80	156.99	(+) 4.80%	30-9-2022	29-6-2023	NC				ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸೇತುವೆಯು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರೆಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಮೋಕಾ-ಆಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.70 ಹಾಗೂ 6.80ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97527)	250.00	7.26	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	248.42	260.04	(+) 4.68%	3-2-2020	2-8-2020	29-7-2021	298.72		298.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕುಂದಿ-ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-156738)	400.00	269.32	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	399.85	419.22	(+) 4.84%	14-11-2022	13-10-2023	NC		141.15	141.15	ಚೈನೇಜು 3.695 ಹಾಗೂ 2.265 – ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಕುರುಗೋಡು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್-ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಯರ್ರಂಗಳಿ-ಸೋಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮಿ.18.30ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97925)	200.00	18.99	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	195.17	211.95	(+) 8.60%	23-11-2020	22-05-2021	4-6-2022	183.74	25.00	208.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

6	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿ-ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.12.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-97168)	400.00	1.35	ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	398.38	417.75	(+) 4.86%	4-6-2020	3-12-2020	3-12-2020	443.75		443.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
7	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ-ಚೋರನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.21.80ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	150.00	123.04	ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	702.48	772.64	(+) 9.99%	28-2-2020	27-11-2020	25-7-2022	598.89	81.92	680.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
8	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಚೋರನೂರು ವಯಾ ಬಂಡ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.15.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	80.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
9	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗೇರಿಯಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ-ಮೋತಲಕುಂಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಿಮೀ.0.75ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊನ್ನೂರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ). (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	200.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
10	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 - (ಯೋಜನೆ) - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಯಶವಂತನಗರ ವಯಾ ಗರಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.20.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-103728)	300.00												ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

11	ಸಂಡೂರು	5054-03-101-0-02-132 – (ಯೋಜನೆ) – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.85 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-153684)	450.00		ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	448.36	469.43	(+) 4.70%	23-1-2023	22-12-2023	NC		0.75	0.75	ರಾಫ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	2830.00	689.27		#REF!	#REF!					1525.10	248.82	1773.92	
			5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಅಗಸನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149692)	81.64		ರಾಜಶೇಖರ್ ಭೋವಿ	80.90	84.54	(+) 3.63%	30-5-2022	29-11-2022	25-11-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
2	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-133-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರ-ತೋರಣಗಲ್ಲು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-40) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149727)	229.64		ಮೆ॥ ಬಸಪ್ಪ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	228.19	262.42	(+) 15.00 %	3-8-2022	2-5-2023	24-1-2023				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	311.28			309.09	346.96								
			5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)													
1	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದರೋಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-104371)	162.59		ವಿ.ವೀರೇಶ್	161.99	169.87	(+) 4.87%	2-11-2019	1-3-2020	26-2-2020	162.72		162.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು

2	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-135-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149935)	18.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಲೇಖನಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸೆಸ್	17.98	14.74	(-) 18.00 %	5-4-2022	4-8-2022	23-4-2022		10.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	180.59			179.97	184.61					162.72	10.00	172.72	
			5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)													
1	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149691)	30.21		ರಾಜಶೇಖರ್ ಭೋವಿ	30.19	24.15	(-) 20.00 %	28-6-2022	27-9-2022	29-12-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
1	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-136-(ಯೋಜನೆ)-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149985)	7.62		ಎಸ್. ಚನ್ನಾಮರಪ್ಪ	7.57	6.44	(-) 15.00 %	23-4-2022	22-7-2022	9-5-2022		5.67	5.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
			ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	37.83			37.76	30.59						5.67	5.67	
			5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 19 ಮತ್ತು 20 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-	100.56		ಮೆ॥ ಜೆ.ವಿ.ಕೆ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	100.54	111.02	(+) 4.90%	18-3-2022	17-9-2022	24-8-2022		109.79	109.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 06, 08, 10, 16, 17 ಮತ್ತು 24 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-142184)	324.00		ಟಿ.ವಿಪ್ರಸಾದ್	323.93	323.93	0.00%	23-2-2022	22-8-2022	22-8-2022	322 26		322.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–21 ಹಾಗೂ 24ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148486)	100.00		ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	99.96	104.86	(+) 4.90%	3-3-2022	2-8-2022	27-4-2022	104.31		104.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–34 ಹಾಗೂ 36ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148024)	100.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	99.98	104.90	(+) 4.92%	7-3-2022	6-8-2022	5-8-2022	28.94	75.07	104.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ – 01, 21, 17, 19, 20 ಮತ್ತು 18ಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148489)	100.00		ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	99.98	104.84	(+) 4.86%	18-3-2022	17-8-2022	16-8-2022		105.36	105.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–21ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–149441)	100.00		ಮೆ॥ ಜಿ.ಬಿ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	99.99	104.57	(+) 4.59%	18-3-2022	17-8-2022	27-4-2022	104.25	0.52	104.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಮತ್ತು 33ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–146779)	300.00		ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	299.69	314.52	(+) 4.95%	25-2-2022	24-8-2022		296.71		296.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-146778)	177.82		ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಡ್ಡಿ	177 57	186.36	(+) 4.95%	7-3-2022	6-8-2022			62.02	62.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
9	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 29ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148538)	100.00		ಎಸ್.ಶಕ್ಷಾವಲಿ	99.90	104.76	(+) 4.86%	7-3-2022	6-8-2022	3-1-2023	97 06	0.51	97.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
10	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಿಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148186)	200.00		ಮೆ॥ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	199.86	209.43	(+) 4.79%	5-4-2022	4-10-2022	26-12-2022		163.71	163.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
11	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151058)	50.00		ಡಿ.ರಮೇಶ್	49.94	51.94	(+) 4.00%	7-5-2022	6-8-2022	29-12-2022		51.48	51.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
12	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಿಡಗಿನಮೊಳ (2) ಸಂಗನಕಲ್ ಹಾಗೂ (3) ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151054)	100.00		ಹೆಚ್.ಅಮರೇಶ್	99.88	104.77	(-) 10.01%	26-5-2022	24-9-2022	29-12-2022		10.17	10.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

13	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಂಗನಕಲ್ (2) ಬ್ಯಾಲಚಿಂತೆ ಹಾಗೂ (3) ಚಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151056)	100.00		ಹೆಚ್.ಅಮರೇಶ್	99.87	104.77	(-) 10.61%	26-5-2022	24-9-2022	29-12-2022		78.93	78.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
14	ಕುರು ಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಎಮ್ಮಿಗನೂರು (2) ಕೋಳೂರು ಹಾಗೂ (3) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-120178)	60.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	59.97	64.76	(+) 7.99%	22-2-2021	21-8-221	16-6-2021	56.84	5.93	62.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
15	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಇಟಗಿ (2) ಸುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ (3) ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ ಕ್ಯಾಂಪ್ (4) ಓರ್ವಾಯಿ ಕ್ರಾಸ್ (5) ನೆಲ್ಲೂಡಿ-ಕೊಟ್ಟಾಲ್ (6) ಗುಡಾರನಗರ (7) ಹೊಸ ನೆಲ್ಲೂಡಿ ಮತ್ತು (8) ಹೆಚ್.ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ.146482)	259.77		ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	259.58	272.24	(+) 4.88%	28-2-2022	27-8-2022	26-8-2022	95.37	175.97	271.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

16	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147902)	100.00		ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	99.70	104.55	(+) 4.86%	9-3-2022	8-8-2022	2-5-2022	67.29		67.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
17	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಇಂದಿರಾ ನಗರ (2) ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರ ಶಾಂತಿ ನಗರ (ದಮ್ಮೂರು) (3) ಯರ್ರಂಗಳಿ (4) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148490)	100.00		ಜಿ.ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ	99.98	104.57	(+) 4.59%	5-3-2022	4-8-2022	3-8-2022	50.48	53.90	104.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
18	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಎಂ.ಸೂಗೂರು (2) ಕುಡದರಹಾಳ್ ಹಾಗೂ (3) ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145972)	122.20		ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	122.12	128.02	(+) 4.05%	8-3-2022	7-8-2022		52.22	70.00	122.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

19	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹೊಸ ಬೃಂದಾವನ ಕ್ಯಾಂಪ್ (2) ಹೆರಕಲ್ ಹಾಗೂ (3) ದೇಶನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145966)	120.00		ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	119.82	125.21	(+) 2.95%	9-3-2022	8-8-2022	28-6-2022	62.95	28.00	90.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
20	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸಿರಿಗೇರಿ (2) ರಾರಾವಿ ಹಾಗೂ (3) ಕೊತ್ತಲಚಿಂತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148240)	200.00		ಸಿ.ರಾಹುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	199.99	209.78	(+) 4.90%	9-3-2022	8-9-2022	21-5-2022	124.65	85.65	210.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
21	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕರ್ಚಿಗನೂರು (2) ತೊಂಡೆಹಾಳ್ (3) ಟಿ.ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು (4) ಕುರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148476)	100.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	99.99	104.85	(+) 4.86%	9-3-2022	8-8-2022	10-5-2022	95.88	8.88	104.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
22	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು (2) ಗಾದೇಪ್ಪ ಗುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148495)	100.00		ಜಿ.ಸೋಮನ ಗೌಡ	99.94	104.79	(+) 4.86%	9-3-2022	8-8-2022	23-3-2022	102.78	2.00	104.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

23	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಚಾಣಕನೂರು (2) ಅರಳಿಗನೂರು ಮತ್ತು (3) ಶ್ರೀನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148831)	100.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	99.98	104.86	(+) 4.88%	10-3-2022	9-8-2022	28-4-2022	96.88	8.52	105.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
24	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ಸುಶೀಲಾನಗರ (2)ಜೈಸಿಂಗಾಪುರ (3) ರಣಜಿತ್‌ಪುರ (4) ಅಂಕಮ್ಮನಹಾಳು (5) ಯಶವಂತನಗರ (6) ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ (7) ಕೃಷ್ಣಾನಗರ (8) ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131876)	193.91		ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	192.60	200.30	(+) 4.27%	5-2-2021	4-8-2021	31-12-2021	189.07	1.00	190.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು
25	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ (3) ಕಾಟಿನಕಂಬ (4) ಮತ್ತಾಜಿನಹಳ್ಳಿ (5) ಬಂಡ್ರಿ (6) ಮರುಟ್ಟ (7) ಕೆರೆರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-131877)	126.70		ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	126.65	131.72	(+) 4.00%	5-2-2021	4-8-2021	31-12-2021	117.49	13.90	131.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

26	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಎಸ್.ಮಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ (2) ಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿ (3) ಬಂಡ್ರಿ (4) ತೋಣಸಿಗೇರಿ, (5) ಸೋವೇನಹಳ್ಳಿ (6) ಯಶವಂತನಗರ (7) ಜೈಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು (8) ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–143211)	195.00		ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಯಾದವ	186.07	195.10	(+) 4.85%	18-3-2022	17-8-2022		1.00	151.31	152.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
27	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ತೋರಣಗಲ್ಲು (2) ಕೊಡಾಲು (3) ಹಳೆದರೋಜ (4) ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ (5) ವಿ.ನಾಗಲಾಪುರ (6) ಮತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿ (7) ಯರ್ರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (8) ಉತ್ತರ ಮಲ್ಯೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–146197)	170.27		ವಿ.ವೀರೇಶ್	168.92	177.06	(+) 4.85%	14-3-2022	13-8-2022	13-8-2022		157.81	157.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**3800.23**			**3786.40**	**3958.48**					**2066.43**	**1420.43**	**3486.86**	
			5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–21 ಹಾಗೂ 24ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148488)	100.00		ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	99.97	104.87	(+) 4.90%	3-3-2022	2-8-2022	27-4-2022	95.23		95.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

2	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–34 ಹಾಗೂ 36ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148023)	100.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	99.98	104.71	(+) 4.72%	7-3-2022	6-8-2022	4-8-2022	48.24	44.84	93.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:–01, 21, 17, 19, 20 ಮತ್ತು 18ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148493)	100.00		ಜಿ.ಸೋಮನ ಗೌಡ	99.96	104.82	(+) 4.86%	18-3-2022	17-8-2022	16-8-2022	62.00	42.95	104.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–146780)	110.35		ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ	110.03	115.48	(+) 4.95%	25-2-2022	24-8-2022	23-8-2022		70.26	70.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 31 ಮತ್ತು 33 ಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–146781)	200.00		ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ	199.77	209.66	(+) 4.95%	25-2-2022	24-8-2022		178.08		178.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 28ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148539)	150.00		ಎಸ್.ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ	149.90	157.17	(+) 4.85%	7-3-2022	6-8-2022			0.51	0.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
7	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುರ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–150466)	100.00		ಜಿ.ಚಂದ್ರ – ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ	99.99	104.95	(-) 7.21%	26-5-2022	24-9-2022	20-12-2022		60.42	60.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ–ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

8	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಕಾರೇಕಲ್ (2) ಸಿಡಗಿನೊಳ ಹಾಗೂ (3) ಬ್ಯಾಲಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–151053)	60.00		ಹೆಚ್. ಅಮರೇಶ್	59.91	62.85	(-) 11.28%	26-5-2022	24-8-2022	22-8-2022		60.87	60.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
9	ಕುರು ಗೋಡು	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ಕರ್ಛೇಡು (2) ಗೆಣಿಕೆಹಾಳ್ (3) ದಮ್ಮೂರು (4) ಹಂದಿಹಾಳ್ (5) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (6) ಮಾರುತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (7) ಚಾಲಿಬೆಂಚಿ ಮತ್ತು (8) ಸಿಂಧಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–	158.67		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	158.65	171.33	(+) 7.99%	22-2-2021	21-8-2021	NC	139.31	27.73	167.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
10	ಕುರುಗೋಡು	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (1) ನಂ–2 ಮುದ್ದಾಪುರ (2) ಬಾದನಹಟ್ಟಿ (3) ಜವುಕು (4) ಓರ್ವಾಯಿ (5) ಕರಕೆರೆ (6) ಕರ್ಛೇಡು ಮತ್ತು (7) ಬಸರಕೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–146483)	236.39		ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	236.23	247.68	(+) 4.85%	28-2-2022	27-8-2022	26-8-2022	24.98	171.78	196.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

11	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ (2) ಬೈಲೂರು ಹಾಗೂ (3) ಕೆ.ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147903)	100.00		ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	99.80	104.65	(+) 4.91%	9-3-2022	8-8-2022	8-8-2022		50.17	50.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
12	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147905)	200.00		ಮೆ॥ ಎಂಎಸ್‌ಜಿ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	199.96	209.55	(+) 4.80%	7-3-2022	6-8-2022	4-8-2022		172.75	172.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
13	ಕಂಪ್ಲಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಸೋಮಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಶ್ರೀರಾಮರಂಗಾಪುರ) ಮತ್ತು (2) ನಂ.10 ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-149124)	100.00		ಕೆ.ನಾಗ ಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	99.96	104.76	(+) 1.61%	15-3-2022	14-8-2022	29-5-2022	47.11	56.44	103.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
14	ಕುರುಗೋಡು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (1) ಇಂದಿರಾ ನಗರ (2) ಶ್ರೀರಾಮನಗರ, ಶಾಂತಿನಗರ (ದಮ್ಮೂರು) (3) ಯರ್‍ರಂಗಳಿ ಹಾಗೂ (4) ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-148244)	100.00		ಜಿ.ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಗೌಡ	99.99	104.58	(+) 4.59%	11-3-2022	10-8-2022	8-8-2022	95.00	3.99	98.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.

15	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಹೊಪ್ಪನಹಾಳ್ (2) ನಡವಿ ನವಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ (3) ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–145967)	113.23		ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	113.13	118.22	(+) 4.50%	5-3-2022	4-8-2022	28-6-2022	30.00	60.00	90.00
															ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
16	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಬಲಕುಂದಿ (2) ದಾಸಾಪುರ ಹಾಗೂ (3) ಅಗಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–145976)	100.00		ಆರ್.ಸಿ. ಪಂಪನ ಗೌಡ	99.86	104.09	(+) 4.23%	9-3-2022	8-8-2022	27-6-2022	30.00	74.07	104.07
															ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
17	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೊಸ್ಸಾರಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಟನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148070)	200.00		ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	199.95	209.72	(+) 4.89%	25-3-2022	24-9-2022	19-9-2022	0.53	209.62	210.15
															ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
18	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ನಡವಿ ಮತ್ತು (2) ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148496)	100.00		ಕೇದಾರ್ ಗೌಡ	99.95	104.80	(+) 4.86%	9-3-2022	8-8-2022	24-3-2022	102.79	2.00	104.79
															ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.

19	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕರ್ಚಿಗನೂರು (2) ಬಗ್ಗೂರು ಮತ್ತು (3) ಟಿ.ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148475)	100.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	99.98	104.82	(+) 4.85%	9-3-2022	8-8-2022	11-5-2022	95.62	9.12	104.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
20	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಮೈಲಾಪುರ (2) ನಾಗಲಾಪುರ (3) ಟಿ. ರಾಂಪುರ ಹಾಗೂ (4) ಅರಳಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–148836)	100.00		ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	99.98	104.86	(+) 4.88%	10-3-2022	9-8-2022	28-4-2022	94.98	10.51	105.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
21	ಸಂಡೂರು	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1)ನಾರಾಯಣಪುರ (2)ಮೋತಲಕುಂಟ (3)ಸುಶೀಲಾನಗರ (4)ತೋರಣಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–112126)	122.41		ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	114.60	120.31	(+) 4.99%	20-01-2020	19-5-2020	30-12-2020	90.31		90.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

22	ಸಂಡೂರು	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ಭುಜಂಗನಗರ (2) ರಣಜಿತ್‌ಪುರ (3) ಆಕಾಶನಗರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರ (4) ಜಿ.ಎಲ್.ಹಳ್ಳಿ (5) ರಾಮಘಡ (6) ಸಿದ್ದಾಪುರ (7) ಎಸ್.ಬಸಾಪುರ (8) ಡಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–131872)	145.00		ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ	144.15	149.92	(+) 4.01%	5-2-2021	4-8-2021	31-12-2021	121.27	1.00	122.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
23	ಸಂಡೂರು	5054–04–337–0–01–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ತಾರಾನಗರ (2) ಭುಜಂಗನಗರ (3) ಸಿ.ಲಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ (4) ಮುರಾರಿಪುರ (5) ತೋರಣಗಲ್ಲು (6) ಎಂ. ಗಂಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–146182)	175.00		ವಿ.ವೀರೇಶ್	174.40	182.72	(+) 4.80%	14-3-2022	13-8-2022	13-8-2022		165.43	165.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

24	ಸಂಡೂರು	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ (1) ದೇವರಬುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ (2) ಹಳೇವಡ್ಡಿನಕಟ್ಟೆ (3) ಎಸ್.ಮಲ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ (4) ನಲ್ಲಬಂಡ (5) ಯಶವಂತನಗರ (6) ಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿ (7) ಹೊಸ ಜೋಗಿಕಲ್ಲು (8) ಯರದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು (9) ಬೊಮ್ಮಲಗುಂಡ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-143212)	190.99		ಕೆ.ಎ. ಹಂಚಿನಾಳ್	190.96	199.84	(+) 4.65%	30-3-2022	29-8-2022	29-8-2022		100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
25	ಬಳ್ಳಾರಿ	5054-04-337-0-01-423 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ (1) ಕುಡಿತಿನಿ (2) ವೇಣಿವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ (3) ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಹಾಗೂ (4) ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-151142)	100.00		ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ ಗೌಡ	99.92	104.42	(+) 4.42%	2-4-2022	1-10-2022	30-6-2022		104.57	104.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	3262.04			3250.98	3410.78					1255.45	1499.03	2754.48	
			3054-04-337-1-10-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :													
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054-04-337-1-10-422 - ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-24ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಜಪೇಯಿ ಲೇ ಔಟ್‌ವರೆಗೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147228)	35.91		ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ	35.90	35.19	(-) 2.00%	11-3-2022	10-8-2022	22-3-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

2	ಕಂಪ್ಲಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜವುಕು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-147174)	22.50		ಆರ್,ನಾಗರಾಜ	22.47	17.42	(-) 22.50%	28-3-2022	27-6-2022	26-5-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
3	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡರಾಜಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–145969)	32.80		, ಸಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜು	32.72	25.20	(-) 23.00%	18-3-2022	17-6-2022	18-5-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054–04–337–1–10–422 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ	50.14		ಎ.,ರಾಮ ಲಿಂಗಯ್ಯ	50.11	38.04	(-) 24.07%	28-3-2022	27-6-2022	4-7-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**141.35**			**141.20**	**115.85**								
			3054–04–337–1–10–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) :													
1	ಕಂಪ್ಲಿ	3054–04–337–1–10–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–147179)	18.09		ಬಿ.ರಮೇಶ್	18.06	12.86	(-) 28.80%	30-3-2022	29-6-2022	29-6-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
2	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	3054–04–337–1–10–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವಿನಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–145978)	29.42		ಡಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ	29.32	23.75	(-) 18.99%	9-3-2022	8-6-2022	24-3-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.

3	ಬಳ್ಳಾರಿ	3054–04–337–1–10–423 – ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಏಳುಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–146575)	32.97		ಕೆ.ದೊಡ್ಡನ ಗೌಡ	32.96	25.30	(-) 23.20%	8-4-2022	7-8-2022	11-7-2022				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕು.
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**80.48**			**80.34**	**61.91**								
ಅ)			**4059–80–051–0–29–386– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:–**													
1)	ಸಂಡೂರು	4059–80–051–0–29–386– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:–	ಸಂಡೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ – ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–103740)	200.00	16.59	ಮೆ॥ ಜಿ.ವಿ.ಕೆ. ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	199.23	229.69	(+) 13.99 %	15-1-2022	14-12-2022	14-12-2022	15.80	121.96	137.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
2)	ಕಂಪ್ಲಿ	4059–80–051–0–29–386– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು:–	ಕಂಪ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ–137313)	200.00	17.73	ಕೆ.ಸದಾಶಿವ. ಎಸ್.ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ	198.24	229.25	(+) 13.99 %	30-12-2021	29-11-2022	NC	0.63	27.85	28.48	ನೆಲಮಹಡಿಯ ಛಾವಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			4059–ಲೋ.ಇ. ಒಟ್ಟು	**400.00**	**34.32**		**397.47**	**458.94**					**16.43**	**149.81**	**166.24**	
ಇ)			**4059–80–051–0–32–386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು :**													

1	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-53339)	8500.00	213.06	ಮೆ॥ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	7542.91	8798.80	(+) 16.65 %	31-7-2017	30-07-2019	25-6-2022	9900.43	1246.12	11146.55 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ರೂ.100.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ರೂ.21.90ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 26-6-2022ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಗೌ॥ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಿದೆ.
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-117529)	998.00	36.66	ಮೆ॥ ಕೆ.ಎಂ.ವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	910.82	992 70	(+) 8.99%	28-12-2020	27-06-2022	NC	433.91	255.79	689.70 ಟೆರೇಸ್ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಡ್ ರೂಂಗಳ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೆಲ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 82819)	280.00	0.65	ಕೆ.ನಾಗಭೂಷಣ ರೆಡ್ಡಿ	251.51	265.47	(+) 5.55%	31-5-2019	30-4-2020	25-3-2021	228.42	5.38	233.80 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-10-2021 ರಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
4	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-145741)	20.00	2.04	ಧೂಳೇಶ್ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್	19.99	15.68	(-) 21.60 %	15-2-2022	14-6-2022	14-6-2022		15.04	15.04 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
			ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು	9798.00	252.41		8725.23	10072.65					10562.76	1522.33	12085.09
			4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ												

1)	ಬಳ್ಳಾರಿ	4216-01-700-2-01-386 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ-75900)	1550.00	117.64	ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವೈ.ಪಿಚ್ಚೇಶ್ವರ ರಾವ್)	1722.44	1725.94	(+) 0.20%	16-12-2020	15-06-2022	4-1-2023	1317.20	263.21	1580.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಬೇಕು.
			ಒಟ್ಟು ರೂ.	1550.00	117.64		1722.44	1725.94					1317.20	263.21	1580.41	

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	211
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಎಲ್.ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, (ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ279 ಮುಅಬಿ:2022 ದಿನಾಂಕ:06.07.2022) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 251 ಮುಅಬಿ 2022 ದಿನಾಂಕ:09.01.2023ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ಯಮಕನಮರಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯನ್ವಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ 50%ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಡಿ.ಡಿ.ಓ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ-2 ರಡಿ ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ ಶೇ.50%ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಅಂದರೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 5 ಮುಸಪು 2023

(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	212
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಡಾ|| ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮುಜರಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯೇತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ) 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.**48,356.58** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆ	**2022-23** ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ದುರಸ್ತಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ನಿರ್ಮಾಣ	42,261.96
ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	500.00
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	500.00
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	120.00
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಇದರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ	1,938.20
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಇದರಡಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಗೆ	3,036.42
ಒಟ್ಟು	**48,356.58**

- ದುರಸ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಜರಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯೇತರ ಒಟ್ಟು **5672** ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು ರೂ.**42261.96** ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ** ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

- ಮುಂದುವರೆದು, ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ/ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ/ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಯೋಜನೆ	**2022-23** ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	2.23
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	2.23
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	0.53
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಇದರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ	8.65
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಇದರಡಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಗೆ	13.55

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

<table>
<tr>
<td>ಆ)</td>
<td>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯೇತರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ) 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;</td>
<td>
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ರೂ.2,877.32 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
<table>
<tr><th>ಯೋಜನೆ</th><th>2022-23
ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ</th></tr>
<tr><td>ದುರಸ್ಥಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ನಿರ್ಮಾಣ</td><td>2632.50</td></tr>
<tr><td>ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ</td><td>20.08</td></tr>
<tr><td>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ</td><td>20.08</td></tr>
<tr><td>ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ</td><td>4.82</td></tr>
<tr><td>ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಇದರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ</td><td>77.86</td></tr>
<tr><td>ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಇದರಡಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಗೆ</td><td>121.98</td></tr>
<tr><td>ಒಟ್ಟು</td><td>2877.32</td></tr>
</table>
ದುರಸ್ಥಿ/ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
</td>
</tr>
<tr>
<td>ಇ)</td>
<td>ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</td>
</tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 08 ಮುಸಪು 2023

(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)

ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: LAQ-212

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ದೇವಾಲಯಗಳು/ಮಠಗಳು/ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಮೊತ್ತ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	11,31,00,000.00
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ	1,12,50,000.00
3	ಬಳ್ಳಾರಿ	2,85,00,000.00
4	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	20,94,00,000.00
5	ಬೆಳಗಾವಿ	69,82,50,000.00
6	ವಿಜಯಪುರ	11,66,33,000.00
7	ಬೀದರ್	7,95,00,000.00
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4,94,63,000.00
9	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	2,00,00,000.00
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	19,52,50,000.00
11	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	12,22,50,000.00
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	24,55,00,000.00
13	ಧಾರವಾಡ	12,14,00,000.00
14	ದಾವಣಗೆರೆ	10,45,00,000.00
15	ಗದಗ	8,05,00,000.00
16	ಹಾಸನ	8,97,50,000.00
17	ಹಾವೇರಿ	38,75,00,000.00
18	ಕಲಬುರ್ಗಿ	26,32,50,000.00
19	ಕೊಡಗು	4,10,00,000.00
20	ಕೋಲಾರ	2,30,00,000.00
21	ಕೊಪ್ಪಳ	4,57,50,000.00
22	ಮಂಡ್ಯ	17,88,00,000.00
23	ಮೈಸೂರು	13,25,00,000.00
24	ರಾಮನಗರ	5,95,00,000.00
25	ರಾಯಚೂರು	4,76,50,000.00
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	11,95,00,000.00
27	ತುಮಕೂರು	23,04,50,000.00
28	ಉಡುಪಿ	13,57,50,000.00
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	19,38,00,000.00
30	ಯಾದಗಿರಿ	4,52,50,000.00
31	ವಿಜಯನಗರ	3,72,50,000.00
	ಒಟ್ಟು	4,22,61,96,000.00

ಅನುಬಂಧ - 2

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2053-00-800-0-12" ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ರೂ.865178)	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ರೂ.1355357)	ಒಟ್ಟು
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	28	2,42,24,984	3,79,49,996	6,21,74,980
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4	34,60,712	54,21,428	88,82,140
3	ಬೆಳಗಾವಿ	18	1,55,73,204	2,43,96,426	3,99,69,630
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5	43,25,890	67,76,785	1,11,02,675
5	ವಿಜಯನಗರ	5	43,25,890	67,76,785	1,11,02,675
6	ಬೀದರ್	6	51,91,068	81,32,142	1,33,23,210
7	ಬಿಜಾಪುರ	8	69,21,424	1,08,42,856	1,77,64,280
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	7	60,56,246	94,87,499	1,55,43,745
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	6	51,91,068	81,32,142	1,33,23,210
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	5	43,25,890	67,76,785	1,11,02,675
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	5	43,25,890	67,76,785	1,11,02,675
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4	34,60,712	54,21,428	88,82,140
13	ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ	8	69,21,424	1,08,42,856	1,77,64,280
14	ದಾವಣಗೆರೆ	7	60,56,246	94,87,499	1,55,43,745
15	ಧಾರವಾಡ	7	60,56,246	94,87,499	1,55,43,745
16	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	9	77,86,602	1,21,98,213	1,99,84,815
17	ಗದಗ	4	34,60,712	54,21,428	88,82,140
18	ಹಾಸನ	7	60,56,246	94,87,499	1,55,43,745
19	ಹಾವೇರಿ	6	51,91,068	81,32,142	1,33,23,210
20	ಕೋಲಾರ	6	51,91,068	81,32,142	1,33,23,210
21	ಕೊಪ್ಪಳ	5	43,25,890	67,76,785	1,11,02,675
22	ಕೊಡಗು	2	17,30,356	27,10,714	44,41,070
23	ಮೈಸೂರು	11	95,16,958	1,49,08,927	2,44,25,885
24	ಮಂಡ್ಯ	7	60,56,246	94,87,499	1,55,43,745
25	ರಾಯಚೂರು	7	60,56,246	94,87,499	1,55,43,745
26	ರಾಮನಗರ	4	34,60,712	54,21,428	88,82,140
27	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	7	60,56,246	94,87,499	1,55,43,745
28	ತುಮಕೂರು	11	95,16,958	1,49,08,927	2,44,25,885
29	ಉಡುಪಿ	5	43,25,890	67,76,785	1,11,02,675
30	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	6	51,91,068	81,32,142	1,33,23,210
31	ಯಾದಗಿರಿ	4	34,60,712	54,21,428	88,82,140
	ಒಟ್ಟು	224	19,37,99,872	30,35,99,968	49,73,99,840

ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು
ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560 018

ಅನುಬಂಧ -3

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	28	62,49,600	62,49,600	14,99,680
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	4	8,92,800	8,92,800	2,14,240
3	ಬೆಳಗಾವಿ	18	40,17,600	40,17,600	9,64,080
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	5	11,16,000	11,16,000	2,67,800
5	ವಿಜಯನಗರ	5	11,16,000	11,16,000	2,67,800
6	ಬೀದರ್	6	13,39,200	13,39,200	3,21,360
7	ಬಿಜಾಪುರ	8	17,85,600	17,85,600	4,28,480
8	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	7	15,62,400	15,62,400	3,74,920
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	6	13,39,200	13,39,200	3,21,360
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	5	11,16,000	11,16,000	2,67,800
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	5	11,16,000	11,16,000	2,67,800
12	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4	8,92,800	8,92,800	2,14,240
13	ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ	8	17,85,600	17,85,600	4,28,480
14	ದಾವಣಗೆರೆ	7	15,62,400	15,62,400	3,74,920
15	ಧಾರವಾಡ	7	15,62,400	15,62,400	3,74,920
16	ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ	9	20,08,800	20,08,800	4,82,040
17	ಗದಗ	4	8,92,800	8,92,800	2,14,240
18	ಹಾಸನ	7	15,62,400	15,62,400	3,74,920
19	ಹಾವೇರಿ	6	13,39,200	13,39,200	3,21,360
20	ಕೋಲಾರ	6	13,39,200	13,39,200	3,21,360
21	ಕೊಪ್ಪಳ	5	11,16,000	11,16,000	2,67,800
22	ಕೊಡಗು	2	4,46,400	4,46,400	1,07,120
23	ಮೈಸೂರು	11	24,55,200	24,55,200	5,89,160
24	ಮಂಡ್ಯ	7	15,62,400	15,62,400	3,74,920
25	ರಾಯಚೂರು	7	15,62,400	15,62,400	3,74,920
26	ರಾಮನಗರ	4	8,92,800	8,92,800	2,14,240
27	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	7	15,62,400	15,62,400	3,74,920
28	ತುಮಕೂರು	11	24,55,200	24,55,200	5,89,160
29	ಉಡುಪಿ	5	11,16,000	11,16,000	2,67,800
30	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	6	13,39,200	13,39,200	3,21,360
31	ಯಾದಗಿರಿ	4	8,92,800	8,92,800	2,14,240
	ಒಟ್ಟು	224	4,99,96,800	4,99,96,800	1,19,97,440

ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು
ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ,
ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 018

<u>**ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ**</u>

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಡಾ॥ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ (ಜೇವರ್ಗಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	213
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023.

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ.	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 10,450 ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 9,884 ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ.	ಈ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮೂಲವೇತನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ;	ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ರೂ.13,000/-ಗಳ ಮಿತವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ.	ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರನ್ನು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ	ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

(ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 32 ಬಿಎಸ್‌ಐ 2023)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಡಾ : ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ (ಜೇವರ್ಗಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**214**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ರಾಜ್ಯದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು (ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;</td><td rowspan="3">ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಧನವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
<table>
<tr><th>ಯೋಜನೆ</th><th>ವರ್ಗ</th><th>ಸಹಾಯಧನ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)</th></tr>
<tr><td>ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ</td><td>ಸಾಮಾನ್ಯ</td><td>1,20,000</td></tr>
<tr><td>ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ)</td><td>ಪ.ಜಾ/ ಪಂಗಡ</td><td>2,00,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ)</td><td>ಸಾಮಾನ್ಯ</td><td>1,20,000</td></tr>
<tr><td>ಪ.ಜಾ/ ಪಂಗಡ</td><td>1,75,000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ)</td><td>ಸಾಮಾನ್ಯ</td><td>1,20,000</td></tr>
<tr><td>ಪ.ಜಾ/ ಪಂಗಡ</td><td>1,50,000</td></tr>
<tr><td>ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ</td><td>ಸಾಮಾನ್ಯ</td><td>1,20,000</td></tr>
<tr><td>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)</td><td>ಸಾಮಾನ್ಯ
ಪ.ಜಾ/ ಪಂಗಡ</td><td>1,50,000</td></tr>
</table>

ಡಾ : ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಹಾಯಧನ ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ನಗರ)ರಡಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಸದರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು;</td></tr>
<tr><td>ಇ)</td><td>ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ?</td></tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 42 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಡಾ : ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ (ಜೇವರ್ಗಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**214**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು (ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ) ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಧನವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಆ)	ಸದರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು;	
ಇ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ?	

ಯೋಜನೆ	ವರ್ಗ	ಸಹಾಯಧನ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ	1,20,000
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ)	ಪ.ಜಾ/ ಪಂಗಡ	2,00,000
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	1,20,000
	ಪ.ಜಾ/ ಪಂಗಡ	1,75,000
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	1,20,000
	ಪ.ಜಾ/ ಪಂಗಡ	1,50,000
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ	1,20,000
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ.ಜಾ/ ಪಂಗಡ	1,50,000

ಡಾ : ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಹಾಯಧನ ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ)ರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ರೂ.1.75 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ನಗರ)ರಡಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒದಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 42 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	215
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ / ಡಾ|| ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ (ಜೇವರ್ಗಿ)
ವಿಷಯ	ಮಾಸಾಶನ ಹೆಚ್ಚಳ
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಭಾದೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೃತರಾದ ರೈತರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೂ 500/- ವಿಧವಾ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ರೂ 2000/- ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆಯೇ	ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :ಆರ್ ಡಿ 64/ಡಿಎಸ್ ಪಿ/2015 ದಿನಾಂಕ:13.11.2015 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಡೆದಿರುವ ರೈತ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೂ 500/- ಗಳ ವಿಧವಾ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ರೂ 2000/- ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)ಮೃತರಾದ ಎಷ್ಟು ರೈತರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5469 ಮೃತ ರೈತರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ವಿಧವಾ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇ) ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂಖ್ಯೆ: DSSP-LAQ-1/2023

(ಆರ್ ಅಶೋಕ)

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

DM_district_ename	tM_taluk_ename	FWPcount
Bagalkot	Badami	33
Bagalkot	Bagalkot	10
Bagalkot	Bilagi	13
Bagalkot	Guledagudd	3
Bagalkot	Hungund	10
Bagalkot	Ilakal	3
Bagalkot	Jamkhandi	26
Bagalkot	Mudhol	34
Bagalkot	Rabakavi Banahatti	12
Ballari	Ballari	10
Ballari	Kampli	1
Ballari	Kurugodu	20
Ballari	Sandur	10
Ballari	Siruguppa	43
Bangalore Rural	Devanahalli	8
Bangalore Rural	DodBallapur	4
Bangalore Rural	Hosakote	4
Bangalore Rural	Nelamangala	4
Belagavi	Athni	72
Belagavi	Bailhongal	36
Belagavi	Belagavi	20
Belagavi	Chikodi	44
Belagavi	Gokak	19
Belagavi	Hukeri	64
Belagavi	Kagawad	4
Belagavi	Khanapur	28
Belagavi	Kittur	13
Belagavi	MUDALAGI	31
Belagavi	Nippani	3
Belagavi	Raibag	20
Belagavi	Ramdurg	48
Belagavi	Savadatti	59
Belagavi	Yaragatti	18
Bengaluru	Bengaluru North (Addl.)	2
Bengaluru	Bengaluru South	3
Bidar	Aurad	27
Bidar	Basavakalyan	41
Bidar	Bhalki	110
Bidar	Bidar	59
Bidar	Chitguppa	45
Bidar	Homnabad	56
Bidar	Hulsoor	11
Bidar	Kamalanagar	19
Chamarajanagar	Chamrajnagar	13
Chamarajanagar	Gundlupet	6

Chamarajanagar	Hanur	1
Chamarajanagar	Kollegal	5
Chamarajanagar	Yelandur	1
Chikballapur	Bagepalli	1
Chikballapur	Chik Ballapur	7
Chikballapur	Chintamani	11
Chikballapur	Gauribidanur	11
Chikballapur	Gudibanda	5
Chikballapur	Sidlaghatta	3
Chikkamagaluru	Ajjampura	14
Chikkamagaluru	Chikkamagaluru	70
Chikkamagaluru	Kadur	90
Chikkamagaluru	Kalasa	2
Chikkamagaluru	Koppa	36
Chikkamagaluru	Mudigere	22
Chikkamagaluru	Narasimharajapura	38
Chikkamagaluru	Sringeri	24
Chikkamagaluru	Tarikere	38
Chitradurga	Challakere	17
Chitradurga	Chitradurga	28
Chitradurga	Hiriyur	50
Chitradurga	Holalkere	57
Chitradurga	Hosdurga	46
Chitradurga	Molakalmuru	1
Dakshina Kannada	Bantval	1
Dakshina Kannada	Belthangady	1
Dakshina Kannada	Kadaba	8
Dakshina Kannada	Mangaluru	1
Dakshina Kannada	Puttur	8
Dakshina Kannada	Sulya	9
Davanagere	Channagiri	20
Davanagere	Davanagere	53
Davanagere	Harihar	18
Davanagere	Honnali	17
Davanagere	Jagalur	13
Davanagere	Nyamthi	30
Dharwad	Alnavar	3
Dharwad	Annigeri	41
Dharwad	Dharwad	37
Dharwad	Hubballi	18
Dharwad	Hubballi Nagara	3
Dharwad	Kalghatgi	33
Dharwad	Kundgol	62
Dharwad	Navalagund	62
Gadag	Gadag	40
Gadag	Gajendragad	3
Gadag	Laxmeshwar	41

Gadag	Mundargi	20
Gadag	Nargund	25
Gadag	Ron	10
Gadag	Shirhatti	17
Hassan	Alur	39
Hassan	Arkalgud	79
Hassan	Arsikere	35
Hassan	Belur	52
Hassan	Channarayapatna	59
Hassan	Hassan	73
Hassan	Hole Narsipur	32
Hassan	Sakleshpur	24
Haveri	Byadgi	64
Haveri	Hangal	39
Haveri	Haveri	42
Haveri	Hirekerur	33
Haveri	Ranibennur	62
Haveri	Rattihalli	35
Haveri	Savanur	31
Haveri	Shiggaon	41
Kalaburagi	Afzalpur	34
Kalaburagi	Aland	23
Kalaburagi	Chincholi	44
Kalaburagi	Chittapur	2
Kalaburagi	Jevargi	73
Kalaburagi	Kalaburagi	18
Kalaburagi	Kalaburagi North	19
Kalaburagi	Kalagi	20
Kalaburagi	Sedam	16
Kalaburagi	Yadrami	26
Kodagu	Madikeri	15
Kodagu	Ponnampet	1
Kodagu	Somvarpet	44
Kodagu	Virajpet	15
Kolar	Bangarapet	4
Kolar	KGF	2
Kolar	Kolar	11
Kolar	Malur	1
Kolar	Mulbagal	6
Kolar	Srinivaspur	7
Koppal	Gangawati	4
Koppal	Kanakagiri	8
Koppal	Karatgi	29
Koppal	Koppal	50
Koppal	Kukanoor	6
Koppal	Kushtagi	9
Koppal	Yelbarga	17

Mandya	Krishnarajapet	39
Mandya	Maddur	169
Mandya	Malavalli	33
Mandya	Mandya	50
Mandya	Nagamangala	22
Mandya	Pandavapura	32
Mandya	Srirangapatna	9
Mysuru	Heggadadevankote	22
Mysuru	Hunsur	65
Mysuru	Krishnarajanagara	65
Mysuru	Mysuru	9
Mysuru	Nanjangud	29
Mysuru	Piriyapatna	131
Mysuru	Saligrama	46
Mysuru	Saragur	3
Mysuru	Tirumakudal-Narsipur	9
Raichur	Deodurga	16
Raichur	Lingsugur	5
Raichur	Manvi	16
Raichur	Maski	14
Raichur	Sindhnur	46
Raichur	Sirwar	5
Ramanagara	Channapatna	10
Ramanagara	Kanakapura	17
Ramanagara	Magadi	6
Ramanagara	Ramanagaram	20
Shivamogga	Bhadravati	24
Shivamogga	Hosanagara	29
Shivamogga	Sagar	11
Shivamogga	Shikarpur	43
Shivamogga	Shivamogga	42
Shivamogga	Sorab	13
Shivamogga	Thirthahalli	34
Tumakuru	Chiknayakanhalli	11
Tumakuru	Gubbi	33
Tumakuru	Koratagere	17
Tumakuru	Kunigal	19
Tumakuru	Madhugiri	8
Tumakuru	Pavagada	31
Tumakuru	Sira	80
Tumakuru	Tiptur	12
Tumakuru	Tumakuru	12
Tumakuru	Turuvekere	7
Udupi	Brahmavara	1
Udupi	Byndoor	3
Udupi	Kaup	1
Udupi	Kundapura	5

Udupi	Udupi	1
Uttara Kannada	Ankola	3
Uttara Kannada	Haliyal	12
Uttara Kannada	Honavar	3
Uttara Kannada	Karwar	1
Uttara Kannada	Kumta	1
Uttara Kannada	Mundgod	36
Uttara Kannada	Siddapur	5
Uttara Kannada	Sirsi	13
Uttara Kannada	Yellapur	8
Vijayanagar	Hadagalli	28
Vijayanagar	Hagaribommanahalli	14
Vijayanagar	Harpanahalli	40
Vijayanagar	Hospet	8
Vijayanagar	Kotturu	7
Vijayanagar	Kudligi	15
Vijayapura	Almel	15
Vijayapura	Babaleshwar	15
Vijayapura	Basavana Bagevadi	19
Vijayapura	Chadachan	19
Vijayapura	Devarahipparagi	11
Vijayapura	Indi	37
Vijayapura	Kolhar	5
Vijayapura	Muddebihal	6
Vijayapura	Nidgundi	2
Vijayapura	Sindagi	46
Vijayapura	Talikoti	10
Vijayapura	Tikota	6
Vijayapura	Vijayapura	6
Yadgir	Gurmitkal	6
Yadgir	Hunsgi	28
Yadgir	Shahpur	101
Yadgir	Shorapur	51
Yadgir	Wadagera	24
Yadgir	Yadgir	8
Total		**5469**

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	216
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ (ಜೇವರ್ಗಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13/02/2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ (ಐಬಿ) ಮಂಜೂರು ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ (ಐಬಿ) ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು;	
ಇ)	ಸದರಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ (ಐಬಿ)ಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

(ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 02 ಬಿಎಲ್ ಕ್ಯೂ 2023)

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	217
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಖಾದರ್ ಯು.ಟಿ. (ಮಂಗಳೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾಸದ ಮನೆಗಳ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 94ಸಿ ಮತ್ತು 94ಸಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾಸದ ಮನೆಗಳ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 94ಸಿ ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2297 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 94ಸಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6172 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾದ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಆ)	ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? (ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 21 ಎಲ್‌ಜಿಎ 2023)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 217ರ ಅನುಬಂಧ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 94 ಸಿ ಮತ್ತು 94 ಸಿಸಿ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	94 ಸಿ				94ಸಿಸಿ			
			ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಮಂಜೂರು	ತಿರಸ್ಕೃತ	ಬಾಕಿ	ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಮಂಜೂರು	ತಿರಸ್ಕೃತ	ಬಾಕಿ
1	ಉಳ್ಳಾಲ	ಉಳ್ಳಾಲ	0	0	0	0	414	139	214	61
2		ಕೋಣಾಜೆ	708	0	708	0	1348	856	254	238
3		ಮಂಜನಾಡಿ	112	0	112	0	965	640	170	155
4		ಕೋಟೆಕಾರು	0	0	0	0	748	476	158	114
5		ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು	0	0	0	0	468	209	232	27
6		ಬೆಳ್ಮ	114	0	114	0	527	374	105	48
7		ಸೋಮೇಶ್ವರ	0	0	0	0	625	346	154	125
8		ಬೋಳಿಯಾರು	0	0	0	0	137	23	32	82
9		ಪಾವೂರು	0	0	0	0	538	348	116	74
10		ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು	0	0	0	0	393	209	130	54
11		ಕಿನ್ಯಾ	109	85	24	0	598	379	168	51
12		ಹರೇಕಳ	138	95	43	0	552	345	148	59
13		ತಲಪಾಡಿ	721	0	721	0	1036	539	393	104
14		ಮುನ್ನೂರು	0	0	0	0	623	433	100	90
15		ನರಿಂಗಾನ	1172	668	375	129	0	0	0	0
16		ಬಾಳೆಪುಣಿ	1268	832	361	75	0	0	0	0
17		ಕೈರಂಗಳ	282	180	75	27	0	0	0	0
18		ಪಜೀರು	0	0	0	0	592	311	160	121
19		ಕುರ್ನಾಡು	0	0	0	0	129	23	68	38
20		ಚೇಳೂರು	14	2	12	0	12	9	3	0
21		ಸಜಿಪಪಡು	17	13	4	0	4	0	4	0
22		ಸಜಿಪನಡು	175	0	165	10	58	29	22	7
23		ಇರಾ	705	422	261	22	0	0	0	0
ಒಟ್ಟು			5535	2297	2975	263	9767	5688	2631	1448
24	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಪುದು	0	0	0	0	406	239	156	11
25		ಮೇರಮಜಲು	111	0	111	0	227	161	60	6
26		ಕೊಡ್ಮಾಣ್	94	0	94	0	134	80	52	2
27		ತುಂಬೆ	0	0	0	0	12	4	4	4
ಒಟ್ಟು			205	0	205	0	779	484	272	23
ಒಟ್ಟು (ಉಳ್ಳಾಲ + ಬಂಟ್ವಾಳ)			5740	2297	3180	263	10546	6172	2903	1471

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪರವಾಗಿ,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	218
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಖಾದರ್ ಯು.ಟಿ.
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 494 ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 20 ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.311.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1** ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯೇತರ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ? (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 126 ಮುಜರಾಯೇತರ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂ.1,287.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-2** ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.2672.61 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 01 ಮುಸಪ್ರ 2023

(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ 01

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ

ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೋಟೆಕಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು.	20.00
2	ಶ್ರೀ ಮಯೂರವಾಹನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಟ್ಟ, ಕೂಬ್ಬೆಲ, ಕೊಲ್ಲಮೊಗ್ರು.	2.00
3	ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ, ನರಿಂಗಾನ	3.00
4	ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಳದಂಗಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು.	15.00
5	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮುಚ್ಚೂರು.	4.00
6	ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ರುದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು.	5.00
7	ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಜಿಪನಡು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು.	15.00
	ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾವೂರು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು.	50.00
9	ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ.	7.00
10	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಳ್ಳಾಲ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಆರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಗ್ರಾಮ, ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು.	25.00
	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತೋಟತ್ತಾಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು.	10.00
12	ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೋಟೆಕಾರ್, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು.	10.00
13	ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಜ್ಜಾವರ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು.	10.00
	ಒಟ್ಟು	176.00

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪರವಾಗಿ

ಅನುಬಂಧ-01

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಶ್ರೀ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ - ಖಡ್ಗೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯ,ಮಧ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು.	5.00
2	ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಾವರ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ.	50.00
3	ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ.	20.00
4	ಶ್ರೀ ಶಂಕಪಾಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬನೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ, ಕಡಬ ತಾಲೂಕು.	5.00
5	ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ, ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಕಿನ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು.	5.00
6	ಶ್ರೀ ಮರ್ದಾಳ ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ.	40.00
7	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಡಬ, ಕಡಬ ತಾಲೂಕು.	10.00
	ಒಟ್ಟು	**135.00**

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪರವಾಗಿ
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ - 02

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ.		
ಕ.ಸ.	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ
1	2	3
1	ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ(ರಿ)	1000000
2	ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ	1500000
3	ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳ್ಮ	1000000
4	ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಹಳೇ ನೇರಂಕಿ(ರಾಮಕುಂಜ) ಗ್ರಾಮ	1000000
5	ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಂಡಾಲ	2500000
6	ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,(ರಿ) ಗಡಿಕಲ್ಲು,ಕೊಲ್ಲಮೊಗ್ರು,ಕಲ್ಮಕಾರು	200000
7	ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್,ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ	1000000
8	ಶ್ರೀ ಮೂಡುಮನೆ ಗುತ್ತು,ಬಂದಲೆ ಪಟ್ಟನಾದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಮಂಗಳೂರು ನಾಗಬನ	300000
9	ಶ್ರೀ ಮುಲಾರ ಕೊಣಾಜೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ	400000
10	ಶ್ರೀ ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುರುಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಮುಜ್ವಾರ	500000
11	ಶ್ರೀ ನರಿಕೊಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ	500000
12	ಶ್ರೀ ಸರಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ,ಹೊಸಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಮೈಸಂದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)	500000
13	ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ರುಖುಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ(ರಿ)	300000
14	ಭೋಳ್ಯಾರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ (ಮಜಿ ಮಹಾಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ)	800000
15	ಪಜೀರು,ಅರಸು ಮಂಡಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ	300000
16	ಮುಡಿಪನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ	300000
17	ಕೈಕಂಬ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ	300000
18	ಕುಡಂಬೆಟ್ಟುಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾ ಸಾರಮಾಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ) ರಾಮೊಟ್ಟು	800000
19	ಪಡುಪರಾರ ತೋಕೆ ಕಳಗಿನ ಮನೆ,ಧರ್ಮ ದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯ	500000
20	ಪೆರುವಾಯಿ ಮೂವರು ದೈವಂಗಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ,ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಬದಿಯಾರು.	500000
21	ಕರಿಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಯಣ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ(ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಗುರು ಮಠ,ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೀಠ	1000000
22	ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ	20000000
23	ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ,ರಾಯಿ-ಕೋಯಿಲ್ ಕುದ್ಕಾನ	1000000
24	ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಲ್ಡೋಡಿ,ಪಂಜಿಕಲ್ಲು	800000

25	ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ,ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ	500000
26	ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ,ಶಿರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ	500000
27	ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಳಿ ನೆಲಪ್ಪಾಲು,ಪುತ್ತೂರು	500000
28	ಶ್ರೀ ಉಮಲತ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ,ಆಳಿಯೂರು	1250000
29	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇರಿ ಜುಕ್ಕಿನಂತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಪಣಪಿಲ	1250000
30	ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ,ಹೊನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು,ಬಾಕಿಲಗುತ್ತು, ಅನಂತಾಡಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ	1500000
31	ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಸ್ಥಾನ,ಪದವು ಗ್ರಾಮ,ಕೊಡಂಗೆ,ಶಕ್ತಿನಗರ	200000
32	ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ	300000
33	ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನ,ಬಾಕ್ರಿತ್ತಾಯರ ಬೈಲು,ಉಳ್ಳಾಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚೆ ಕೋಟೆಕಾರ್,	300000
34	ಪಡುಪೆರಾರ ಕಟ್ಟಲ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ,ಮಂಗಳೂರು	400000
35	ಬಡಗ ಎಡಪದವು ರಕ್ತೆ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ	400000
36	ಬೋಗರು ಕುಕಟ್ಟೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ	300000
37	ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್,(ರಿ) ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಗರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ,ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಸಬ	1000000
38	ಶ್ರೀ ಕೋಡಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ,ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೊಗ್ರಾಲ್, ಕುಂಬಳೆ ಕಾಸರಗೋಡು	1000000
39	ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಮಠ,ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	5000000
40	ಶ್ರೀಗುರುರಾಮಾಂಜನೇಯ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಗುರುಪುರ	5000000
41	ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಧಾಮ ಮಾಣಿಲ	5000000
42	ಕರಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸಹಿತ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕರಿಂಜೆ	500000
43	ಶ್ರೀ ಮಹಾಮ್ಮಾಯಿ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ,ಧೂಮವತಿ ಬಂಟ ಮತ್ತು ಸಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಕುದ್ರಬೆಟ್ಟು,ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮ	500000
44	ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕೈತ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ,ನರಿಕೊಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು	500000
45	ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ,ಪಿಲಾತ ಬೆಟ್ಟು,ಕುಂಜಾಲು ಕಟ್ಟೆ,	500000
46	ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಸದಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ,ಅಳದಂಗಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	500000
47	ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,(ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳ ಹುಟ್ಟೂರು)ಹಳೇ ನೇರಂಕಿ	1000000
48	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ (ರಿ)ಕಾಣಿಯೂರು,	800000
49	ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ,ಕುಚೂರು,ಮೂಡು ಹೊಸಮನೆ ಶಿಮಂತೂರು ಗ್ರಾಮ,ಕಂಬನಕಲ	200000
50	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯ, ಕಲಕೋಡಿ, ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮ,	1500000

51	ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ,ಧೂಮವತಿ ಬಂಟ ಮತ್ತು ಸಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುದ್ರುಬೆಟ್ಟು ,ಬಾಕ್ಕಿಲಾ ಗ್ರಾಮ	500000
52	ಶ್ರೀ ಕೊರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಂಬ್ಲಪದವು ಟ್ರಸ್ಟ್,ಪಾವೂರು	500000
53	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಬೂದುಮುಗೇರು, ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಅಂಚೆ,ಹತ್ಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ	300000
54	ಶ್ರೀ ನಾಗಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ,ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ,ಗರ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮ	200000
55	ಶ್ರೀಮೃತ್ಯುಂಜೇಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ,ರುದ್ರಗಿರಿ,ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ	1000000
56	ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿ ಮೊಗೆರ್ಕಳ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೇರಿಕೆ,ಕುದ್ಮಾರು ಗ್ರಾಮ	300000
57	ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗೆರ್ಕಳ ದೈವಸ್ಥಾನ,ಕೋಡಿಯಡ್ಕ ಬಲ್ನ ಗ್ರಾಮ	300000
58	ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಮಡಿವಾಳಮೂಲೆ, ಮಂದಕೋಲು ಗ್ರಾಮ	300000
59	ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲು, ಬರಡ್ಕ ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ	300000
60	ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಕಾರ್ಯತಡ್ಕ ಮುರಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ	300000
61	ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಗೌರಿಹೊಳೆ,ಬಳ್ಳಾರ ಗ್ರಾಮ	300000
62	ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ,ಎಡಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ	300000
63	ಮುಳ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಅಜ್ಜಾವರ ಗ್ರಾಮ	300000
64	ಬೀದು ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿ ಮೊಗೇರ್ಕಳ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಬಳ್ಪರ ಗ್ರಾಮ	300000
65	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಬಡಕ್ಕ ಕರೆ,ಕಾರಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಕಾಸರಗೋಡು	2500000
66	ಶ್ರೀ ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ನಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ	2500000
67	ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ,ರುದ್ರಗಿರಿ,ತಣ್ಣೀರುಪಂತ	2000000
68	ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಪಾಣಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ	2000000
69	ಪಾನೂರು ಶಾಸ್ತವು ದೇವಸ್ಥಾನ,ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	1000000
70	ಬಾರ್ಯ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	1000000
71	ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ನಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ	2500000
72	ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಪಡುಮಾರ್ನಾಡು, ಮೂರ್ನಾಡು ಅಂಚೆ	500000
73	ಶ್ರೀ ಗುರುಮಠ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಮೂಡಬಿದ್ರೆ,	500000
74	ಶ್ರೀ ಉಮಲತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸು ಕುಕ್ಕಿಂತಾಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ,ಅಳಿಯೂರು ಅಂಚೆ,ವಣಪಿಲ	500000
75	ಶ್ರೀ ಕೋರಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ,ಪಕ್ಷಿಕರ,ಹಳೆಯಂಗಡಿ,	500000
76	ಶ್ರೀ ಕೋರಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ,ಕರಕಾಡು,ಮೂಲ್ಕಿ	500000
77	ಶ್ರೀ ಜಾರಂದಾಯ ಧೂಮವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ,ಕೊಳಚೆ ಕಂಬಳ	500000
78	ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ,ಹತ್ತನೇಯ ತೋಕೂರು ಹಳೆಯಂಗಡಿ	500000
79	ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ,ಚೇಳ್ಯಾರು ಕಾಲನಿ ಚೇಳ್ಯಾರು	500000
80	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ,ಬೆಳ್ಳಾಯೂರು,ಕರೆಕಾಡು	500000
81	ಶ್ರೀ ಕೋಡಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಮ್ಮಾಜೆ	500000

82	ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ದೈವಸ್ಥಾನ,ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ,ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ	500000
83	ಶ್ರೀ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನ, ಮೂಡುಪದವು, ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು	500000
84	ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಪೊನ್ನಚ್ಚೇರಿ	500000
85	ಶ್ರೀ ಸಾಂಧೀಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮ,ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು ಮಠ,ಕೇಮಾರು,ಪಳಿಕಾಲ ಅಂಚೆ	2500000
	ಒಟ್ಟು	95100000

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪರವಾಗಿ
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ
ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ ದ.ಕ. ಮಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ - ೦೩

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರುದ್ರಗಿರಿ, ತಣ್ಣೀರು ಪಂಥ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು.	20.00
2	ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಯುವಕಮಂಡಳ (ರಿ), ಅಂಚೆ ಕದಂಬರ ಪೋಸ್ಟ್, ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಜೇಶ್ವರ.	3.00
3	ಶ್ರೀ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಜಿಲಕರಿಯ, ವರ್ಕಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು, ಕಾಸರಗೋಡು.	25.00
4	ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿವಗಿರಿ, ಸಾಲೆತ್ತೂರು, ಅಂಚೆ ಕೊಳ್ನಾಡು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು	20.00
5	ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಖಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮರಸು ಅಂಚೆ ಚೇಳ್ಯಾರು, ವಯಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಮಂಗಳೂರು.	20.00
6	ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಒಡಿಲ್ಲಿಲ್, ಉಳಿಯಾ ಅಲಂಗಾರು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.	15.00
7	ಗುರುಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಭವನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧರ್ಮಪರಿಪಾಲನೆ ಮಂದಿರ (ರಿ), ಗುರುನಗರ, ಕೋಡಿಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು.	25.00
8	ನೆಲ್ಲಿಕುಂಜ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ, ಅಂಚೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ.	15.00
9	ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, (ರಿ), ಅರಿಬೈಲು, ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮ, ಮಂಜೇಶ್ವರ-671323.	3.00
10	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬದಕ್ಕ ಕೆರೆ, ಕಾರಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ, ಕಾಸರಗೋಡು(ಗಡಿನಾಡು)	5.00
11	ಏಕಾಹಭಜನ ಮಂಡಳಿ, ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು.	5.00
12	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಧೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು.	5.00
13	ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನ ಮಂದಿರ, ಆಗಲ್ಪಾಡಿ, ಜಯನಗರ ಅಂಚೆ, ಕುಂಬ್ಳಾಜೆ, ಕಾಸರಗೋಡು-671551	10.00
14	ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಮಿಯ ಪದವು ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ.	10.00
15	ಜಪ್ಪುಪಟ್ಣ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ.	5.00
16	ಜಪ್ಪುಪಟ್ಣ ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾಣೂರು.	5.00

17	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ.	5.00
18	ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮುರುಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ, (ರಿ). ಮುರುಳ್ಯ ಸಮಹಾದಿ.	5.00
19	ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪದ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮ. ಶ್ರೀ ವನಶಾಸ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇಂತಡ್ಕ.	5.00
20	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಲ್ಲಪಾಡಿ, ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ.	5.00
21	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಾಮನಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ (ರಿ), ಮಾಡ.	3.00
22	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ನಾಡು ಅಂಚೆ, ಪಿದಮಲೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮ್ಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ).	5.00
23	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಳಿಕೆ ಬೆಳ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ಭಗವತೀ ತಿಯಾ ಸಮಾಜ (ರಿ).	10.00
24	ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀ ತಚ್ಚಮ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನ.	5.00
25	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಾನಿ ಸೇವಾಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ).	5.00
26	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕು. ಶಿರ್ತಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ.	5.00
27	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಂದಿರ, ಕೂಳೂರು - ಕುಳಾಯಿ.	3.00
28	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕುಳಾಯಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ.	5.00
29	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ನಟ್ಟೇಲು. ನೀರುಮಾರ್ಗ ನಟೀಲು ದೊಂಪದಬಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ (ರಿ) ನೀರುಮಾರ್ಗ.	5.00
30	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ಕಂಬಾರು, ಪೇಜಾವರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ರಿ). ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ.	5.00
31	ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶ್ರೀ ಮೊಗೇರ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಡ್ಡೆ ನಲ್ಲಿಕಾರು.	3.00
32	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕರಿಂಕ, ಅನಂತಾಡಿ, ನೆಟ್ಲಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು.	2.00
33	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮೂಡುಜಾರ. ಪಜಜೆ, ಮಂಗಳೂರು.	2.00
34	ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮರೋಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು.	2.00
35	ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ, ಮರೋಡಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು.	2.00
36	ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೊಸಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು.	2.00
37	ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಾಶಿಪಟ್ಣ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು.	2.00

38	ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಬಡಕೋಡಿ, ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ , ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು.	2.00
39	ಶ್ರೀ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೋಟೆಬಾಗಿಲು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.	2.00
40	ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು.	50.00
41	ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಂದಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಪೊಳಲಿ, ಕಲ್ಕುಟ, ಪೊಳಲಿ. ಅಂಚೆ, ಕರಿಯಂಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು.	5.00
	ಒಟ್ಟು	336.00

ಜಿಲ್ಲಾ [illegible] ಪರಿಷತ್
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ [illegible]
ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ, ದ.ಕ. ಮಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 219

2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಖಾದರ್ ಯು.ಟಿ. (ಮಂಗಳೂರು)

3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

4) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಗವೀರಪಟ್ಟಣ, ಮುಕ್ಕಚ್ಚೇರಿ, ಕೋಡಿ, ಕೋಟೆಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡದೋಣಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಲಂಗರು ಹಾಕಲು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೇ;	ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಡದೋಣಿಗಳನ್ನು ಲಂಗರು ಹಾಕಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಲಂಗರು ಹಾಕಲು ಜೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ? (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-20 ಮೀಇಯೋ 2023

(ಎಸ್. ಅಂಗಾರ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಖಾದರ್ ಯು.ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	220
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಪ್ರಗತಿ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು)	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 103 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. (see table below)
ಆ)	ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆಯೆ;	ವಿವಿದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು; ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ? (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ನಗರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.254.43 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು
ಕೋಡೆಕಾರು TP	16	1	2	13
ಉಳ್ಳಾಲ CMC	38	0	20	18
ಸೋಮೇಶ್ವರ TMC	49	0	24	25
ಒಟ್ಟು	**103**	**1**	**46**	**56**

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ43 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಖಾದರ್ ಯು.ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು).

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 221*

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಪಶು ಆಹಾರದ ದರ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಪಶು ಆಹಾರದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೇ;	ಇಲ್ಲ.
ಆ)	ಎಲ್ಲಾ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡದಂತಹ ತಳಿ ಸಾಕುವ ರೈತರಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲು ಆಗದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)	ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹಾಲುಹಿಂಡುವ ರಾಸುಗಳ ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತು/ಹೋರಿ/ ಕೋಣ / ಮಣಕ / ಕುರಿ / ಮೊಲ / ಹಂದಿ /ದೇಶಿ ತಳಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು ವಿಮೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ವಿಮಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.1400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡತಳಿಯ ರಾಸುಗಳನ್ನು ವಿಮೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇ- ಪಸಂಮೀ 34 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎನ್.ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**222**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2989 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 2826 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಾವುವು; ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 435 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 410 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. (see table below) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲಡೆ ಇರುವ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2826 ಘೋಷಿತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ರಾಜ್ಯದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1.	2019-20	42	1508.00
2.	2020-21	39	1025.00
3.	2021-22	10	1008.00
ಒಟ್ಟು		91	3541.00

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 42 ಎಸ್‌ಬಿಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

10

ಅನುಬಂಧ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಘೋಷ್ವಾರೆ ಜನವರಿ-2023 ರ ಮಾಹೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಘೋಷಿತ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುರುತಿಸಿರುವ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	435	410	25
2	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	33	33	0
3	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	105	104	1
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	203	199	4
5	ಬೆಳಗಾವಿ	250	194	56
6	ಬೀದರ್	68	68	0
7	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	44	44	0
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	54	54	0
9	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	69	63	6
10	ಚಾಮರಾಜನಗರ	68	66	2
11	ದಾವಣಗೆರೆ	80	80	0
12	ಧಾರವಾಡ	130	127	3
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	23	23	0
14	ಗದಗ	102	87	15
15	ಹಾಸನ	105	105	0
16	ಹಾವೇರಿ	102	100	2
17	ಕಲಬುರಗಿ	149	147	2
18	ಕೊಡಗು	10	10	0
19	ಕೋಲಾರ	61	61	0
20	ಕೊಪ್ಪಳ	45	45	0
21	ಮಂಡ್ಯ	74	55	19
22	ಮೈಸೂರು	115	114	1
23	ರಾಯಚೂರು	82	82	0
24	ರಾಮನಗರ	55	51	4
25	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	166	164	2
26	ತುಮಕೂರು	130	126	4
27	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	40	39	1
28	ಉಡುಪಿ	17	17	0
29	ವಿಜಯಪುರ	125	109	16
30	ಯಾದಗಿರ್	49	49	0
	ಒಟ್ಟು	2989	2826	163

ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕಕೊಅಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನುಬಂಧ-2

9

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ					
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಕೊಳಚೆ ಸುಧಾರಣೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು					
ಕ್ರಿ. ಯೋ. ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.1ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು)					
1	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ/ ಇತರೆ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ	ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು, 2 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	85.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ವಿನಾಯಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ	ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.7/1, 8/1ರ ವಿನಾಯಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	2 ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಗೋವಿಂದ ರಾಜನಗರ	ಪಂತರಪಾಳ್ಯ/ ಆರುಂದತಿ ನಗರ/ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ/ ಎ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ	ನರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 1088 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5		ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ-ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮನೆಗಳ ಬಡಾವಣೆ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	170.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ವಿನಾಯಕ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ	ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ವಿಜಯನಗರ	ಮಾರುತಿನಗರ & ವೀರಭದ್ರನಗರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಪದ್ಮನಾಭನಗರ	ಭವಾನಿನಗರ & ಇಟ್ಟಮಡು	ಜಲನಿರೋಧಕ ಪದರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಜಯನಗರ	ರಾಗಿಗುಡ್ಡ/ರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಮ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ./ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಯೋ ಕ್ರ ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
10	ಬಸವನಗುಡಿ	ಚಾಮುಂಡಿನಗರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಮ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಪದರ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				570.00	
			ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು		
ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.3ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು)					
11	ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ	ನೆಲ್ಲೂರ್ ಹಟ್ಸ್ & ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ನಗರ& ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮಹದೇವಪುರ	ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.33 &ಸಾದರಮಂಗಲ & ಬೀದರಹಳ್ಳಿ	924(ಜಿ+3) ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ./ 560(ಜಿ+3) ಮನರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ./ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 120 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ಆನೇಕಲ್	ಕೂಡ್ಲೂ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 544 ಮತ್ತು 512 (ಜಿ+3) ಮನೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒಳ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ನಂ.3ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು	130.00	
			ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು	700.00	
ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.2ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು)					
14	ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇಔಟ್	ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ/ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ರೇ ಯೊಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 72(ಜಿ+3) ಮನೆಗಳ ಹೊರ ವಿದ್ಯುಧೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ, ಹುಳಿಮಾವು ಗುಡ್ಡೆ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹಟ್ಸ್	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ	ಸುಧಾಮನಗರ-2 ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ	ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಗಾಂಧಿನಗರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ	ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಶಾಂತಿನಗರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ	ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ-ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎ. ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮನೆಗಳ ಬಡಾವಣೆ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	40.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಯೋ ಕ್ರ ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
		ನಂ:2ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು		220.00	0.00
ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.4ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು)					
20	ಯಲಹಂಕ	ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಳ್ಯ / ವಿಶ್ವನಗರ)	ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಯಲಹಂಕ	ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ-1 ರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22		ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ - 2 ರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23		ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24		ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು, ಪಂಪು, ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು,ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	ಯಲಹಂಕ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26		ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ	ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ	ಎ.ಎನ್.ಬ್ಲಾಕ್ &ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಧೋಬಿಘಾಟ್	ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.,ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಬ್ಯಾಟಯಾಯನಪುರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
29	ಪುಲಕೇಶಿನಗರ	ದೇಶಿಯಾನಗರ	ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ನಂ.4ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು		200.00	
		ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು		420.00	
ನಂ.3ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.5ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಗ್ಗೆರೆ)					
30		ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಮತ್ತು ಖಾತಾನಗರ	ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ	ಮುನೇಶ್ವರ-ಮುತ್ಯಾಲನಗರ	ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಸಾಲು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ & ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	18.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32		ಲಗ್ಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ 69ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿನಗರ	ನರ್ಮ್-ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 32(ನೆಲ+3) ಮನೆಗಳಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಹಿಂಭಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	49.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33		ಲಗ್ಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ 69ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿನಗರ	ನರ್ಮ್-ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 32(ನೆಲ+3) ಮನೆಗಳಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯು ಹಿಂಭಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಟ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಯೋ ಕ್ರ ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
34	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ	ಲಗ್ಗೆರೆ ವಾರ್ಡ್ 69ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿನಗರ	ಲಗ್ಗೆರೆ ನರ್ಮ್-ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 192 ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35		ಮಾತಾಪುರ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ
36	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	ಶಿವಪುರ	ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ಯಶವಂತಪುರ	ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಕಾಳಮ್ಮ ತೋಟ, ಶಿವನಗರ ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ಉಲ್ಲಾಳ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ	ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
38		ಮಾಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ (2.0 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ) ಸರ್ವೆ ನಂ.26ರ	02 ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಸಾಲು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
39		ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ	ಶೆಡ್ ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
40	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೇಔಟ್	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ-ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎ. ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮನೆಗಳ ಬಡಾವಣೆ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು	155.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
41		ಗೌತಮ್ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ	ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು, ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಸಾಲು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗೆ ಮಳೆ ನಿರೋಧಕ ಪದರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
42		ಇಸ್ಕಾನ್ ಧೋಬಿಘಾಟ್	ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				388.00	
ನಂ.5ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಲಗ್ಗೆರೆ ಒಟ್ಟು				388.00	
ನಂ.3ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು				1508.00	
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ					

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯ ಕೊಳಚೆ ಸುಧಾರಣೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ ಯೋ ಕ್ರ ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.1ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು)					
1	ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ	ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ನರ್ಮ್ ಬಿಎಸ್‌ಯುಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 60 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ	ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ನರ್ಮ್ ಬಿಎಸ್‌ಯುಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 96 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ- ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	170.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ, ವಸಂತಪುರ, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಗರ	ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಬಸವನಗುಡಿ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ವಿವಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಜಯನಗರ	ರಾಗಿಗುಡ್ಡ	ನರ್ಮ್ ಬಿಎಸ್‌ಯುಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಹೊರವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಜಯನಗರ	ರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ	ಹೊರವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಪದ್ಮನಾಭನಗರ	ಸರಬಂಡೆಪಾಳ್ಯ, ಹರಿಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ	ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು ನಂ.1ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ		385.00	0
ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.3ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು)					
9	ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ	ನಗರೇಶ್ವರ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	ನರ್ಮ್ -ಬಿ.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 55(ಜಿ+4) ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮಹದೇಪುರ	ಮಾರತ್‌ಹಳ್ಳಿ	ಮಾರತ್‌ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 924(ಜಿ+3) ಮನೆಗಳಿಗೆ. ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು ಕುಡಿಯವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು ನಂ.3ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ		75.00	0
		ಒಟ್ಟು ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ		460.00	0
ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.2ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು)					
11	ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇಔಟ್	ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಅಡಿಗೋಡಿ ಅ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ, ಎ.ಕೆ.ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಧಾರ್ಥನಗರ, ಪಾರ್ವತಿಪುರ-ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ.-ಯೋಜನೆಯ- 963ಮನೆಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	80.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12		ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಅಡಿಗೋಡಿ ಅ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿ, ಎ.ಕೆ.ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಧಾರ್ಥನಗರ, ಪಾರ್ವತಿಪುರ-ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ.-ಯೋಜನೆಯ- 963ಮನೆಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲೋಗೋ ಅಳವಡಿಸುವುದು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13		ತಾವರಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.5 & 7	ಹುಡ್ಕೋ ಮತ್ತು ವಾಂಬೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಯೋ ಕ್ರ ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
14	ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ	ಹೆನ್ನೂರು ಗುಂಡು ತೋಪು, ಹೆನ್ನೂರು ಬಂಡೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ 1,3,ಎ.ಜಿ. ಬ್ಲಾಕ್, ಸತ್ಯ ನಗರ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಗರ, ಎಸ.ಕೆ.ಗಾರ್ಡನ್ –ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ–ಯೋಜನೆಯ–616ಮನೆಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ವೇರಿಯೇಷನ್).	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15		ಹೆನ್ನೂರು ಗುಂಡು ತೋಪು, ಹೆನ್ನೂರು ಬಂಡೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ 1,3,ಎ.ಜಿ. ಬ್ಲಾಕ್, ಸತ್ಯ ನಗರ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಗರ, ಎಸ.ಕೆ.ಗಾರ್ಡನ- ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ–ಯೋಜನೆಯ–762–ಮನೆಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ವೇರಿಯೇಷನ್).		
16		ಹೆನ್ನೂರು ಗುಂಡು ತೋಪು, ಹೆನ್ನೂರು ಬಂಡೆ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ 1,3,ಎ.ಜಿ. ಬ್ಲಾಕ್, ಸತ್ಯ ನಗರ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಗರ, ಎಸ.ಕೆ.ಗಾರ್ಡನ–ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ–ಯೋಜನೆಯ–762–ಮನೆಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲೋಗೋ ಅಳವಡಿಸುವುದು		
17	ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ	ದಯಾನಂದ , ಸೋಮೇಶ್ವರ–ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ.–ಯೋಜನೆಯ–1155–ಮನೆಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19		ದಯಾನಂದ , ಸೋಮೇಶ್ವರ – ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ.–ಯೋಜನೆಯ–500–ಮನೆಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		
20	ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಗಾಂಧಿನಗರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22		ವಿವೇಕಾನಂದ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ, ನಾಗಮ್ಮ ನಗರ–ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ.–ಯೋಜನೆಯ–933 ಮನೆಗಳು	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಲೋಗೋ ಅಳವಡಿಸುವುದು		
23	ಶಾಂತಿನಗರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ನರ್ಮ್–ಬಿಎಸ್‌ಯುಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು ನಂ.2ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ	260.00	
ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.4ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು)					
24	ಯಲಹಂಕ	ಪಿಳ್ಳಹಳ್ಳಿ	ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25		ಗಿಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ	ಬಂಡೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26		ಗಿಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು, ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ಯಲಹಂಕ	ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವುದು, ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28		ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ ಯೋ ಕ್ರ ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
29		ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ	ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ಹೆಬ್ಬಾಳ	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ನಮ್-ಬಿಎಸ್‌ಯುಪಿ ಮನೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು ನಂ.4ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ	125.00	
			ಒಟ್ಟು ನಂ.2ನೇ ವಿಭಾಗ	385.00	
ನಂ.3ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.5ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಗ್ಗೆರೆ)					
33	ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ	ವಿವಿದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34		ಲಗ್ಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 11 & 12	ತ್ಯಾಗೀನಗರ ಹುಡ್ಕೋ ಹಂತ-3 ರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	ವಿವಿದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಯಶವಂತಪುರ	ವಿವಿದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಉಲ್ಲಾಳ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37		ವಿವಿದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಮಾಕಾಳಮ್ಮ ತೋಟ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 64 (ಜಿ+3) ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಮಳೆ ನಿರೋಧಕ ಪದರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.		
38	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್	ವಿವಿದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ರಾಜಾಜಿನಗರ	ವಿವಿದ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು ನಂ.5ನೇ ಉಪ-ವಿಭಾಗ (ಲಗ್ಗೆರೆ) ಮೊತ್ತ		180.00	
			ಒಟ್ಟು ನಂ.3ನೇ ವಿಭಾಗ	180.00	
			ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ	1025.00	

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ					
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯ ಕೊಳಚೆ ಸುಧಾರಣೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು					
ಕ್ರ. ಯೋ ಕ್ರ ಸಂ.	ನಗರ/ಪಟ್ಟಣ/ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
ನಂ.1ನೇ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಂ.1ನೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು)					
1	ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ-ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎ-1845 ಮನೆಗಳು	570 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮೀಯಂ ಮತ್ತು ಪಂತರಪಾಳ್ಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯು.ಜಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಪಂತರಪಾಳ್ಯ	ಪಂತರಪಾಳ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ & ಯು.ಜಿ.ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	23.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಪಂತರಪಾಳ್ಯ	ಪಂತರಪಾಳ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	110.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಗಂಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು 5 ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ	ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ನರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಒದಗಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು	ವಾಂಬೇ ಯೋಜನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
		ಆರುಂದತಿ ನಗರ	ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ ಯೋಜನೆಯ 60 ಜಿ+4 ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಎಸ್,ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿಜನಾಂಗದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪ್ರಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ				1008.00	

ಯುಕ್ತರು
ಕಕೊಅಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 223
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎನ್.ಎ.(ಶಾಂತಿನಗರ).
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು.

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.ಸಂ.</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು</th><th>ಉತ್ತರಗಳು</th></tr>
<tr><td>ಅ.</td><td>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆಷ್ಟು; ಅವರುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ/ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನು;(ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸೌಕರ್ಯ / ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ / ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನ / ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಹಜ್‌ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
<table>
<tr><th>ವರ್ಷ</th><th>ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr>
<tr><td>2020</td><td rowspan="2">ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಜ್ 2020 ಹಾಗೂ ಹಜ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.</td></tr>
<tr><td>2021</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>3085</td></tr>
</table>
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸೌಲಭ್ಯ / ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
1. ಹಜ್‌ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯವರು ನೀಡಿರುವ ಕೆಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು, ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು.</td></tr>
</table>

		2. ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್‌ನಿಂದ ಗಣಕೀಕೃತ ಲಾಟರಿ (ಖುರ್ರಾ) ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಖೋಟಾದನ್ವಯ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರಿಕರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯೋಜಿಸುವುದು. 3. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರಿಕರಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು. 4. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೆನಂಜೈಟಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದು. 5. ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ತರಬೇತಿ (ಓರಿಯಂಟೇಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 6. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಜ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು (ಖಾದಿಮುಲ್ ಹುಜ್ಜಾಜ್) ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯು 50:50ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಜ್ -2022ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪ್ರತಿ 150 ಯಾತ್ರಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಖಾದಿಮುಲ್ ಹುಜ್ಜಾಜ್‌ರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯು ನಿಯೋಜಿಸಿರುತ್ತದೆ. 7. ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಜ್‌ಗೈಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. 8. ಯಾವುದೇ ಹಜ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು. 9. ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುಗಮ, ಸುಖಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಅರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ಸಮಿತಿಯು ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಜ್‌ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್) ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

10. ಹಜ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ / ಏರ್‌ಇಂಡಿಯಾ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪೊಲೀಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದು.

ಹಜ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ನಿರ್ಗಮನ ಹಾಗೂ ಆಗಮನದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು</td>
</tr>
<tr>
<td>ಆ.</td>
<td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಪೈಕಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ;</td>
<td>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
<table>
<tr><th>ವರ್ಷ</th><th>ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಯಾತ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯದ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr>
<tr><td>2020</td><td rowspan="2">ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಜ್ 2020 ಹಾಗೂ ಹಜ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಜ್‌ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸೌಧಿಅರೇಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.</td><td>9823</td><td rowspan="2">ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಜ್ 2020 ಹಾಗೂ ಹಜ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸೌಧಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>2223</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>3085</td><td>3122</td><td>37</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

ಇ.	ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರ ಈಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಯಾತ್ರಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಕರಣೀಯ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	2011 ನ ಜನಗಣತಿಯ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಹಜ್ ಕೋಟಾವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೋಟಾವನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಯಾವ ಪಾತ್ರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 01 LMQ 2023

(ಶಶಿಕಲಾ ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)
ಮುಜರಾಯಿ ಹಜ್ ಮತ್ತು
ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎನ್.ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	224
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ವಸತಿ ಹೀನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ – ನಗರ "ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು ಯೋಜನೆ"ಯ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳ ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
(ಆ)	ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಎಷ್ಟು ವಸತಿ ಹೀನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ;	"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 31 ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ 2019 (ಭಾಗ-1) ದಿನಾಂಕ: 16.01.2020 ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಾಂಕ:25.01.2023ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 48,746 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 13.02.2023 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8893 ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಿ ತಮಗೆ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ / ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
(ಇ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ; ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ವಸತಿ ಹೀನರಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ – ನಗರದಡಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14,591 ವಸತಿ ಹೀನರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಮತ್ತು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 16 ಎಕರೆ 07 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 21 ಹೆಚ್ಎಫ್ಎ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

Year	IA	Name of the ULB / City	Assembly Constituency	Approved DUs
2019-20	KSHC	Kempanahalli & Singanayakanahalli	Yelahanka	330
2020-21	RGHCL	BBMP Marenahalli,	Byatarayanapura	480
2020-21	RGHCL	Gunjur,	Mahadevapura	1008
2020-21	ULB - GOI	BBMP	Covered in all Constituency	6
2020-21	ULB - GOI	BBMP	Covered in all Constituency	90
2020-21	ULB - GOI	BBMP	Covered in all Constituency	23
2020-21	ULB - GOI	BBMP	Covered in all Constituency	15
2021-22	KSDB	BBMP Basavanagudi	Basavanagudi	500
2021-22	KSDB	BBMP BTM Layout	BTM Layout	516
2021-22	KSDB	BBMP Byatarayanapura	Byatarayanapura	300
2021-22	KSDB	BBMP Chamarajapete	Chamarajapete	1000
2021-22	KSDB	BBMP Dasarahalli	Dasarahalli	1000
2021-22	KSDB	BBMP Govindarajanagara	Govindarajanagara	500
2021-22	KSDB	BBMP Hebbal	Hebbal	412
2021-22	KSDB	BBMP Jayanagara	Jayanagara	484
2021-22	KSDB	BBMP K.R Puram	K R Puram	500
2021-22	KSDB	Mahadevapura	Mahadevapura	1000
2021-22	KSDB	Mahalakshmi Layout	Mahalakshmi Layout	1500
2021-22	KSDB	BBMP Padmanabhanagara	Padmanabhanagara	500
2021-22	KSDB	BBMP Rajarajeshwarinagara	Rajarajeshwarinagara	1000
2021-22	KSDB	BBMP Yalahanka	Yalahanka	793
2021-22	KSDB	BBMP (Gandhinagara)	Gandhinagara	92
2021-22	ULB - GOI	BBMP	Mixed	372
2021-22	ULB - GOI	BBMP	Mixed	160
2021-22	KSDB	BBMP (Pulakeshinagara)	Pulakeshinagara	100
2021-22	KSDB	Sarvagannagar & Pulikeshi	Sarvagannagar	662
		Total		**13343**
		CM 1 Lakh housing Scheme		**1248**
		Grand Total		**14591**

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ-ಗುಂ)	ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
	[illegible] ಸ.ನಂ.19	3-02	332 (ನೆ+3)	[illegible]
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ	[illegible] ಸ.ನಂ.104	2-00	192 (ನೆ+3)	[illegible]
	[illegible] ಸ.ನಂ.82	1-16	52 (ನೆ+3)	[illegible]
[illegible]	[illegible] ಸ.ನಂ.59	5-31	336 (ನೆ+3)	[illegible]
[illegible]	[illegible] ಸ.ನಂ.28	4-00	336 (ನೆ+3)	[illegible]
	ಒಟ್ಟು	16-07	1248	

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 226
2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎನ್.ಎ. (ಶಾಂತಿನಗರ)
3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023
4) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ.50,000/-ಗಳ ವರೆಗೆ ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 75 ಅಮೃತ ರೈತ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2021-22 ರಿಂದ 2023-24 ರವರೆಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಯಾವುವು;	ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇ)	ಬಹಳಷ್ಟು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುವರೆ;	ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ)	ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕುಲವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವೃತ್ತಿಯ ಮೊರೆಹೋಗದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ ಮತ್ತು ಅತಿ ಬಡ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು **<u>ಅನುಬಂಧ-1</u>** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-21 ಮೀಇಯೋ 2023

(ಎಸ್. ಅಂಗಾರ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

<u>ಅನುಬಂಧ-1</u>

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

1. ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ

a. ರಾಜ್ಯದ ಜಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಜಲವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 2000 ಬಲಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು "ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

b. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತಳಿಗಳ ಮೀನುಮರಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.5,000/- ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.20,000/- ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿ ಪಾಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೀನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಲವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಸ್ಪಾನ್ ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷ ಫ್ರೈ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.25,000 ಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

c. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಳನಾಡು ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೀರು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಡಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರು ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 400 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

d. ಕೆರೆ/ಜಲಾಶಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ರೂ.2.50ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

2. "ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ"

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತರುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಯ್ದ 5650 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಕೆರೆಯ ಜಲವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/- ಮೌಲ್ಯದ ಬಲಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು "ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ. 5.65 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 5650 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

3. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ

ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳುದ್ದದ ಮೀನು ಮರಿ (Advanced fingerlings) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆರಳುದ್ದದ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ನೊಂದಾಯಿತ ಮೀನುಮರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

4. ನೀಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ/ **PMMSY** – ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ)

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೊಜನೆಯಡಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ, ಹಿಡುವಳಿ ನಂತರದ ಶೀತಲ ಸರಪಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಮೀನು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ, ಮೀನುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ.40 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಯಧನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ. 60 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5. **ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ**

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹರಿಗೋಲು ವಿತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

6. **ಸಂಕಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಅಂಶದಾನಗಳು :**

ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೀನುಗಾರರ ಆವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲರಾದವರಿಗೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಬಲೆಹಾನಿ, ದೋಣಿಹಾನಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು/ ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷ ನೆರವು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ದೋಣಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಮೃತರಾದ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ರೂ 6.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

7. **ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಸರಬರಾಜು:**

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ದರದಲ್ಲಿ 300 ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

8. **ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಡೀಸಲ್ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ**

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಯಿಂ ನಲ್ಲಿಯೇ ಕರರಹಿತ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

9. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಕಿಟ್ಟುಗಳ ವಿತರಣೆ

a. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡುವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಲೆ, ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

b. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆರೆ, ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ನದಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸದ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಂದು ಫೈಬರ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಹರಿಗೋಲು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.10,000/– ಗಳಾಗಿದ್ದು ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗವುದು.

10. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾವರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನ

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಘಟಕಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ರೂ.1.75 ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

11. ಮೀನುಗಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು (ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ)

ಅ) ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ

ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರಿಂದ ರೂ.1500/– ಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂ.1500/– ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೂ.1500/– ಸೇರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.4500/– ಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.1500 ರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಆ) ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ:

ರಾಜ್ಯದ 79000 ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಗುಂಪು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ವಿಮಾ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೀನುಗಾರರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ರೂ.500,000/– ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವಿಕಲರಾದವರಿಗೆ ರೂ.100,000 ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಹಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ, ದೆಹಲಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

12. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವುದು

ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರು ರೂ.50,000 ಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳಾ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.2ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ / ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಲವನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

13. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ)

ಮಂಜೂರಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಗಳು 75:25 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

14. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಳಿದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡೇರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರಿನ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಂಗುದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮರವಂತೆ, ಶಿರೂರು–ಅಳ್ವೆಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿಯ ಧಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಮದಳ್ಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

15. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೊಂಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆಗಳ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯ

ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಬಾರ್ಡ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶುಚಿಯಾದ ಮೀನುಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು/ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳು

1. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಈ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೀನು ಮರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನರ್ಸರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ, ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೆಟ್ಟಿಗಳ, ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ, ಹರಾಜು ಪ್ರಾಂಗಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾರವಾರ, ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ್, ಕೋಲಾರ, ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೌಗು ಹಾಗೂ ಚೌಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.4,80,000/– ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಕೃಷಿ ಕೊಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.4,40,000/– ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹುಲ್ಲುಗೆಂಡೆ ಮೀನುಮರಿಗಳನ್ನು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10,000/– ಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ

ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ 500 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಂಡೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀನುಮರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನೆಗೆ, ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ, ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ, ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. **ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ**

ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನನ್ನು ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರತಿಶತ 50ರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.4,000/- ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.30000/- ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ತಾಜಾ ಮೀನನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ "ಮತ್ಸ್ಯವಾಹಿನಿ" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಚಕ್ರ ಟೆಂಪೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1,20,000 ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.2,40,000/- ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತವಲ್ಲದ (ಪಾತಿ) ದೋಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.10000/- ಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.5000/- ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. **ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ**

ಮೀನು ಕೃಷಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮೀನು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ಸ್ಯಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**227**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಡಾ|| ದೇವಾನಂದ್ ಫುಲಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ (ನಾಗಠಾಣ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಸೂರ, ಟಾಕಳಿ, ಉಮರಜ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿ ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವಸತಿ ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. 2004ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚಡಚಣ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರ ಮೂಲಕ ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೆ;	ನೂತನವಾಗಿ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕು ಎಂದು 2018 ರಿಂದ ಸೃಜನೆಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಾಧಿತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮನೆ/ವಸತಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಇಂಡಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:27-11-2020 ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ 1) ಉಮರಜ 2) ನಿವರಗಿ 3)ದಸ್ಸೂರ 4) ಟಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸನ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭಾದಿತಗೊಂಡಿರುವ ದಸ್ಸೂರ, ಉಮರಜ ಮತ್ತು ನಿವರಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:06-08-2013 ರಂದು ಹಾಗೂ ಟಾಕಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:22-06-2012 ರಂದು ಮನೆಗಳು/ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ ಫಲಾನು ಭವಿದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆ)	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅ. ನಂ. / ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು / ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ: 1 / ಟಾಕಳಿ / 22-06-2012 2 / ದಸೂರ / 06-08-2013 3 / ಉಮರಜ / 06-08-2013
ಇ)	ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	-ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ-
ಈ)	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ರು, ಚಡಚಣರವರು ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೈಜ ಫಲಾನು ಭವಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? (ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	-ಇಲ್ಲ- ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ದಸೂರ, ಉಮರಜ ಮತ್ತು ಟಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಡಚಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಚಡಚಣ ಇವರುಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಇಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ತಹಶೀಲದಾರ್, ಚಡಚಣ ಇವರು ದಿನಾಂಕ-20-09-2021ರ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಡಚಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಚಡಚಣ ಇವರು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ, ಅರ್ಹವಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ/ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆರ್‌ಡಿ 14 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**228**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಡಾ॥ ದೇವಾನಂದ್ ಫುಲಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ (ನಾಗಠಾಣ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲ, ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ದುರುಮುರಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು 20 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದುರಮುರಗಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಡಚಣ ಇವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:06-12-2022 ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂ ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ದುರುಮುರಗಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿ, ಬಂಡಿದಾರಿ, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 59 ರಲ್ಲಿ 'ದಾರಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅನುಭೋಗದ ಹಕ್ಕುಗಳ' ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಮೀನುಗಳ ಭಾಗಿದಾರರು ಒಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಡಿ 15 ಎಲ್‌ಜಿಜೆ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	229
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಡಾ: ದೇವಾನಂದ ಫುಲಸಿಂಗ್ ಚವ್ಹಾಣ್ (ನಾಗಠಾಣ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಡಚಣ-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ-ಶಿರಾಡೋಣ ರಸ್ತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೆ?	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ (ರಾ.ಹೆ-41) ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗವಾದ ಚಡಚಣ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ - ಶಿರಾಡೋಣ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಡಚಣ - ಹಾಲಹಳ್ಳಿ - ಶಿರಾಡೋಣ ರಸ್ತೆಯು ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 41ರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 23.25 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿರಾಡೋಣ (ಕಿ.ಮಿ 0.00) ದಿಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕಿ.ಮಿ 5.00) ಯ ಮೂಲಕ ಚಡಚಣ (ಕಿ.ಮಿ 11.25) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪೈಕಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.40ರ ವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಿ.ಮಿ 7.40 ರಿಂದ 11.25 (ಚಡಚಣ) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ (ರಾ.ಹೆ-41)ರ ಭಾಗವಾದ ಚಡಚಣ-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾಡೋಣ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಳಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ	995.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>ರಾ.ಹೆ-41 ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ.</td><td></td><td>ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ ಲಿಂಗಸೂರ ರಾ.ಹೆ-41 ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 7.40, 21.20 ರಿಂದ 23.50, 26.90 ರಿಂದ 27.60ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.</td><td>995.00</td><td>ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ</td></tr>
<tr><td>ಇ</td><td>ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td colspan="4" rowspan="2">ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಾರಿನನ್ವಯ ನಿಗಧಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಈ</td><td>ಚಡಚಣ-ಹಾಲಹಳ್ಳಿ-ಶಿರಾಡೋಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?</td></tr>
</table>

ಲೋಇ 1 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2023(ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಡಾ: ದೇವಾನಂದ್ ಫುಲಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ (ನಾಗಠಾಣ)

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 230

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	1. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗೋದ್ರೇಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗವು ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪಸರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀಟಗಳ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3. ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಗಾಟ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂತೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 5. ರೈತರಿಗೆ ಸದರಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 6. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 35.74 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್‌ಗಳ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 37.5 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:06-02-2023 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10109721 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

<table>
<tr>
<td>ಆ</td>
<td>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:06-02-2023 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಒಟ್ಟು 3113 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ.
<table>
<tr><th colspan="3">ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ</th></tr>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th>ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು</th><th>ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಜಾನುವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ವಿಜಯಪುರ</td><td>59</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ಬಬಲೇಶ್ವರ</td><td>205</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ತಿಕೋಟಾ</td><td>417</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ಇಂಡಿ</td><td>448</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ಚಡಚಣ</td><td>399</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ಸಿಂದಗಿ</td><td>138</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ಆಲಮೇಲ</td><td>42</td></tr>
<tr><td>8</td><td>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ</td><td>105</td></tr>
<tr><td>9</td><td>ಬಾಗೇವಾಡಿ</td><td>96</td></tr>
<tr><td>10</td><td>ಕೋಲ್ಹಾರ</td><td>317</td></tr>
<tr><td>11</td><td>ನಿಡಗುಂಡಿ</td><td>131</td></tr>
<tr><td>12</td><td>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ</td><td>453</td></tr>
<tr><td>13</td><td>ತಾಳಿಕೋಟೆ</td><td>303</td></tr>
<tr><td></td><td>ಒಟ್ಟು</td><td>3113</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ಇ</td>
<td>ಚರ್ಮರೋಗ ವ್ಯಾಪಿಸದಂತೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ;</td>
<td>ಹೌದು, ದಿನಾಂಕ:06-02-2023 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,28,911 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10109721 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</td>
</tr>
<tr>
<td>ಈ</td>
<td>ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗುರಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆಯೆ; ಎಷ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>ಹೌದು, ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ:06-02-2023 ರವರೆಗೆ 328911 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 35765 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುತ್ತದೆ.
<table>
<tr><th colspan="4">ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.</th></tr>
<tr><th>ಕ್ರ ಸಂ.</th><th>ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು</th><th>ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂ. (20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯಂತೆ)</th><th>ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ವಿಜಯಪುರ</td><td>27612</td><td>26997</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ಬಬಲೇಶ್ವರ</td><td>39706</td><td>29177</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ತಿಕೋಟಾ</td><td>31670</td><td>28019</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ಇಂಡಿ</td><td>61302</td><td>52615</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ಚಡಚಣ</td><td>44357</td><td>38679</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ಸಿಂದಗಿ</td><td>19236</td><td>17797</td></tr>
<tr><td>7</td><td>ಆಲಮೇಲ</td><td>23087</td><td>19204</td></tr>
<tr><td>8</td><td>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ</td><td>14996</td><td>12746</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

9	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	21994	21370
10	ಕೊಲ್ಹಾರ	15917	13648
11	ನಿಡಗುಂಡಿ	14404	13200
12	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	45976	37330
13	ತಾಳಿಕೋಟೆ	18933	18129
	ಒಟ್ಟು	379190	328911

ಇ– ಪಸಂಮೀ 22 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಡಾ|| ದೇವಾನಂದ್ ಫುಲಸಿಂಗ್ ಚವಾಣ್ (ನಾಗಠಾಣ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	231
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 4 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;	ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 06 ಘೋಷಿತ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 866 ಗುಡಿಸಲುಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಗುಡಿಸಲು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ 800 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ರೂ.5843.14 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುರ್ತಗಿ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 16ರ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಡೌನ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಚೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ; (ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1057/ಅ (ಗುನ್ನಾಪೂರ ರೋಡ್) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 266 (ಜಿ+1, ಜಿ+2) ಮಾದರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ

		255 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮನೆಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ತಜ್ಞರು ವರದಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಷ್ಟು? (ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪಾಸಣೆ (Third Party Quality Monitoring Agency- TPQMA) ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಪಾಸಣೆ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 22 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2023]

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವರು

Name of the Housing Scheme: PMAY - HFA
Name of the Project: Construction of 1028 (GF & G+1) Dus including infrastructure at 8 selected slums (in-situ) in Vijayapura City under PMAY-HFA
Name of the Slum: SY. No. 1057/A (Gunnapur Road)

Sl. No	Name of the Beneficiary	Father/ Spouse Name	Gender	Category (SC/ST/OBC/Gen/ Minority	Aadhar No.	Beneficiary Contrubution Demand	Collection	Balance
1	ISUF NABISAB NADAF	NABISAB NADAF	Male	Minority	445972526844	61500	61000	500
2	RAJU RAJAKSAB GUNNAPUR	RAJAKSAB	Male	Minority	642475217358	61500	61500	0
3	MASHABI MOULASAB SHEKH	MOULASAB	Female	Minority	582040947627	61500	61500	0
4	RAJASAB ASANGI	AMEENSAB	Male	Minority	754774615120	61500	61500	0
5	ASHABI GAIBUSAB GOLASANGI	GAIBUSAB	Female	Minority	780095009735	61500	61500	0
6	HASANASAB CHOUDARI	PATTESAB	Male	Minority	585042251057	61500	61500	0
7	SAIYADASAB GOLASANGI	DASTHAGIRASAB	Male	Minority	732406006636	61500	61500	0
8	RAJASHRI VITHALSING PARADESI	VITHALSING	Female	General	*****404959	61500	30000	31500
9	SANA PATEL	BABULAL	Female	Minority	677650342238	61500	61000	500
10	SHARABANU SOLAPUR	RAFEEK	Female	Minority	358902254500	61500	51000	500
11	KAVERI KALLAPPA HUDEMANI	KALLAPPA	Female	General	278092255385	61500	30000	31500
12	BASIR MANGALWED	HUSENSAB MANGALWED	Male	Minority	277399743841	61500	61500	0
13	MUSTAKH MALIKSAB SHAIKH	MALIKSAB	Male	Minority	713743114354	61500	61000	500
14	AMBUBAI KADAKOL	KRISHNA	Female	General	537301664968	61500	30000	31500
15	BHEEMABAI KADAKOL	KRISHNA	Female	General	887063139898	61500	30000	31500
16	RENUKA MUDDEBIHAL	RAMAPPA	Female	General	366217879553	61500	61500	0
17	ARIF SHAIKH	MOHAMMADSHIRAJ	Male	Minority	619170387925	61500	61500	0
18	RIYAZ M MULLA	MOULALI	Female	Minority	788831	61500	61500	0
19	BHAGIRATHI GOLLAR	MUTTAPPA	Female	General	657758258570	61500	61500	0
20	KAVITA HANCHNAL	SHIVAPPA	Female	General	9612076321320	61500	61500	0
21	TIPPAVVA SURESH BHUTNAL	TIMMAINA	Female	General	515644447223	61500	61500	0
22	SOMAVVA HANCHANAL	RAJU	Female	General	588040988779	61500	61500	0
23	RENUKA RAMESH JALAWADI	RAMESH	Female	SC	648261375968	41500	25000	16500
24	SUMANGALA R HADIMANI	RAGHAVENDRA	Female	SC	337399884991	41500	41000	500
25	PARVEEN BEGUM GOUR	MOHAMMAD	Female	Minority	219354831250	61500	61500	0
26	SHAHANAZ KALADAGI	ABDUL RAZAK	Female	Minority	814061557225	61500	61500	0
27	RAVINDRA BHAGAVANTHAPPANAVAR	HANAMANTHAPPA	Male	SC	936692379783	41500	41500	0
28	NAGESH UMARJI	BALAPPA	Male	General	559096519733	61500	30000	31500
29	SANJAY SHINDE	BALOSH	Male	General	275957921255	61500	61500	0
30	SHUBHASH KUMATAGI	GOPAL	Male	General	839450795135	61500	61500	0
31	SURESH KUMATAGI	GOPAL	Male	General	718191286617	61500	61500	0
32	MAHANTAPPA BASAPPA GULEGUDDA	BASAPPA	Male	General	608862057924	61500	61500	0
33	MAHEBOOB RASOOL BEPARI	RASOOL	Male	Minority	410502923859	61500	61500	0
34	KASERA KURABEETI	MAULA SAB	Female	Minority	778822541566	61500	61500	0
35	GANGABAI SURESH YAKKUNDI	SURESH	Female	General	441541127029	61500	61500	0
36	SATISH S TIKOTA	SURESH	Male	SC	650573413317	41500	20000	21500
37	SARABIBI INAMDAR	ABDULRAZAK	Female	Minority	408118965073	61500	61500	0
38	MOHAMMED ALI INAMDAR	ABDUL RAZAK INAMDAR	Male	Minority	938669465956	61500	61500	0
39	SACHIN KUMATAGI	SANJU	Male	General	285026532502	61500	61500	0
40	MAHESH WALIKAR	SHIVAPPA	Male	General	945888383534	61500	61500	0
41	BOURAMMA KALE	ASHOK	Female	General	709196187943	61500	61500	0
42	NANNUSAB KANNUR	DASTAGEERSAB	Male	Minority	664757262891	61500	61500	0

43	NEELAVVA G SHEKHLODI	GURUPADAYYA	Female	General	949280036380	61500	25000	36500
44	VIDYASRI SHETE	SUBHASH	Female	General	795215776729	61500	25000	36500
45	DANAMMA B KOLI	BHARAT KOLI	Female	General	602142251355	61500	61500	0
46	CHANDRASHEKHAR KOLI	SIDRAMAPPA	Male	General	336470560789	61500	61500	0
47	SOMULU HARISCHNDRA LAMANI	HARISCHNDRA	Male	SC	937801401594	41500	41500	0
48	RAZAKASAB SAYED	MOHAMMEDSAB	Male	Minority	387938096642	61500	61500	0
49	DILIP LAMANI	HARICHANDRA LAMANI	Male	SC	522168731350	41500	41500	0
50	SHABANA KAKANDAKI	RAJEBKSHAR	Female	General	288697810076	61500	30000	31500
51	ASHABI CHOUDARI	KHUDABAKSHA	Female	Minority	804279269590	61500	61500	0
52	ABDULRAZAK SHEKHMANNU HAKIM	SHEKHMANNU	Male	Minority	641120834424	61500	30000	31500
53	PREMA R BAGEWADI	RUDRAPPA	Female	SC	347272894536	41500	41500	0
54	Khatunabi A Badeghar	Allabaksh	Female	Minority	401813010575	61500	30000	31500
55	AMEENSAB G PEERJADE	G	Male	Minority	235110544495	61500	61500	0
56	MAHAMAD HANIF MOULASAB PIRJADE	M	Male	Minority	738852111489	61500	30000	31500
57	SHAMIMABANU NIJAMUDDIN SAIYAD	NIJAMUDDIN	Female	Minority	954794722281	61500	55000	6500
58	MOULALI BASHASAB KANAKAL	BASHASAB	Male	Minority	540871681276	61500	61500	0
59	MAHERUNNISA INAMDAR	MAHEBOOB	Female	Minority	977803497585	61500	30000	31500
60	CHANDASULTANA HAJIMASTAN AINAPUR	H	Female	Minority	260442937675	61500	61500	0
61	ABDUL KADAR AMEENSAB PEERZADE	A	Male	Minority	308612402284	61500	30000	31500
62	NURAJAN AMINSAB BALAGANUR	AMINSAB	Female	Minority	228954386397	61500	36500	25000
63	KHWAJA PEERA BALAGANUR	PEERA	Male	Minority	447993810227	61500	36500	25000
64	ALTAF N MAKANADAR	N	Male	Minority	270088475015	61500	30000	31500
65	MOULALI M GUDADINNI	MAHIBUBSAB	Male	Minority	324117981118	61500	30000	31500
66	MUNNA JALAGERI	MOULASAB	Male	Minority	765114349863	61500	30000	31500
67	SALIMA PAPAHUSEN BAGEVADI	PAPAHUSEN	Female	Minority	511716368835	61500	30000	31500
68	ISAMAYIL AKABARALLI NANDIHALA	AKBARALLI	Male	Minority	974505984727	61500	36500	25000
69	GDUMA SAYYADSAB HEBBAL	SAYYADSAB	Female	Minority	571502283070	61500	61500	0
70	JAVEED A NANDIYAL	AKBAR	Male	Minority	842164560124	61500	36500	25000
71	MURTUZA HUSENI INAMDAR	YASIN	Male	Minority	629635173937	61500	30000	31500
72	HASEENABI HULYALAKAR	ISMAIL	Female	Minority	221402044417	61500	30000	31500
73	FATHIMA SHAIKH	RAJKSAB	Female	Minority	951718536221	61500	30000	31500
74	SALMAN ATHAR KHAN	SSALIMKHAN	Male	Minority	631756510280	61500	60000	1500
75	DEEPA S AMBALNUR	SANGAPPA	Female	General	640910692788	61500	30000	31500
76	AMEENABI PEERZADE	M	Female	Minority	563628477994	61500	30000	31500
77	BANUBI PEERZADE	A	Female	Minority	918606632024	61500	30000	31500
78	MOHAMMAD SIRAJ R SHAIKH	RAZAKSAB	Male	Minority	509940489199	61500	30000	31500
79	MALIKJAN BDASHASAB NARASANAGI	BDASHASAB	Female	Minority	604560178347	61500	61500	0
80	SHAMSHADEBEGUM A BALAGANNUR	AKBAR	Female	Minority	391387477123	61500	55000	6500
81	ARIF SHABBIR MOMIN	SHABBIR	Male	Minority	400935378310	61500	61500	0
82	BABUSAB YALWAR	MIRASAB	Male	Minority	328330389011	61500	31500	30000
83	SHIVA KUMAR M DUBALGUNDI	MALLIKARJUN	Male	General	201047782016	61500	61500	0
84	PYRANABI SHEKH	SIKANDAR	Female	Minority	567100566342	61500	61500	0
85	LALSAB M GOUNDI	MOULISAB	Male	Minority	719362988786	61500	61500	0
86	JAMELA MIRAJAKAR	MAAAHEBUSAB	Female	Minority	372350454517	61500	61500	0
87	MISBBABANU N BEPARI	NOORAHMED	Female	Minority	428526174178	61500	61500	0
88	NABIRASUL MOMEENA	LADLESAB	Male	Minority	964194764053	61500	30000	31500
89	NAZIMA BEPARI	ALTAF	Female	Minority	745406440932	61500	31500	30000
90	JAMIR K BAGAWAN	KUDABAKSH	Male	Minority	577665261646	61500	61500	0
91	MAINODDIN MOMIN	LADALESABA	Male	Minority	239454700989	61500	61500	0
92	RASHEED AHMAD HONNUTAGI	BASHASAB	Male	Minority	547542203297	61500	61500	0
93	BHORAMMA B. MULAVAD	BASU	Female	General	746521818360	61500	61500	0
94	MOHAMMED IQBAL AJANAL	AHMEED HUSEN AJANAL	Male	Minority	414271913746	61500	30000	31500

95	MAHANAND AMBIGER	MOHAN	Female	SC	95369632231	41500	41500	0
96	ROSHANABI NADAF	MUNAWARSAB	Female	Minority	635780691122	61500	30000	31500
97	BANDAGISAB UKKALI	MEHEBOOBSAB	Male	Minority	244402782664	61500	30000	31500
98	BIBIJAN UKKALI	RAFEEQ UKKALI	Female	Minority	904287010650	61500	30000	31500
99	ALLABASHA MOMIN	LALESAB JANVEKAR	Male	Minority	682379804543	61500	61500	0
100	JAINABI A DESHMANE	ARUN	Female	Minority	940258957967	61500	62500	-1000
101	NAJAMA PATHAN	IBRAHIM	Female	Minority	523589754330	61500	30000	31500
102.	MASHAKSAB K MOMIN	KASIMSAB	Male	Minority	548173554190	61500	61500	0
103	MAHABOOBI A MULLA	ANWARSAB	Female	Minority	451687228936	61500	30000	31500
104	PREMA G HEGADE	G	Female	SC	******922391	41500	41500	0
105	ASHWINI SAVALASANG	RAMESH	Female	General	******022647	61500	30000	31500
106	JANNATABI HULLUR	YASUBSAB	Female	Minority	939312850562	61500	61500	0
107	DANAMMA NAGAPPA PATIL	NAGAPPA	Female	General	******385424	61500	20000	41500
108	Najama Mujawar	Ibrahim	Female	Minority	******797081	61500	61500	0
109	LAKSHMI	CHANDRAPPA	Female	General	******830807	61500	0	61500
110	ARIF HITTANALLI	IBRAHIM	Female	OBC	******068775	61500	0	61500
111	FARJANA BADEGHAR	MOULASAB	Female	Minority	******177544	61500	0	61500
112	GULSHAN D KAKHANDAKI	DASGIRSAB	Female	Minority	******986520	61500	0	61500
113	MAIBOOBSAB KALADAGI	HUSENSAB	Male	Minority	******876534	61500	0	61500
114	SHIVARAYA IRAPPA HAVARAGI	IRAPPA HAVARAGI	Male	General	******155336	61500	0	61500
115	ALLABAX N UKKALI	NABISAB	Male	Minority	******820870	61500	0	61500
116	SHANKREMMA ANKALAGI	SANGAPPA ANKALAGI	Female	General	******325324	61500	0	61500
117	SADDAM KAKHANDAKI	RAJAKSAAB	Male	Minority	******508322	61500	0	61500
118	SHRUTI KUDALE	SHIVASHANKAR	Female	General	******333039	61500	0	61500
119	SAINAZ PENDARI	RAFIQ	Female	Minority	******680110	61500	0	61500
120	BABASAB SUFISAB MULLA	SUFISAB B BAGEWADI	Male	Minority	******769137	61500	0	61500
121	MAMTAJ MULLA	AKRAM	Female	Minority	******715557	61500	0	61500
122	SARABIBI INAMDAR	ABDULRAZAK	Female	Minority	******965073	61500	34500	27000
123	ZAHEER ABBAS JAFAR SAB BANAGAR	JAFAR SAB BANAGAR	Male	Minority	******688596	61500	0	61500
124	SAYEEDA MULLA	MASHTAK HUSEN MULLA	Female	Minority	******810515	61500	0	61500
125	SUFISAB MULLA	CHANDHUSEN	Male	Minority	******979109	61500	0	61500
126	HUSSENSAB NABISAB MAKASHI	NABISAB MAKASHI	Male	Minority	******270034	61500	0	61500
127	ABDUL KHADAR R LAKKUNDI	RAJAPATEL	Male	Minority	******104214	61500	0	61500
128	MOHAMMEDHANNAN M SHAIKH	MUNEERAHAMED	Male	Minority	******130232	61500	0	61500
129	SIDDAPPA WALIKAR	NAGAPPA	Male	ST	******648067	61500	0	61500
130	SHANTA HAVERI	SHIVAPPA	Female	ST	******937737	61500	0	61500
131	BHARATESH KOKATANUR	DASHARATH	Male	SC	******050922	41500	0	41500
132	IMAM JAFAR I JAMADAR	IBRAHIMSAB	Male	Minority	******460974	61500	31500	30000
133	JAMIR K BAGAWAN	KUDABAKSH	Male	Minority	******261646	61500	0	61500
134	ABDULMAJID A BIDIWALE	ABDULKHADAR	Male	Minority	******315636	61500	0	61500
135	MABUBBI KAKHANDKI	BASHASAB	Male	Minority	******690573	61500	0	61500
136	BANDENAVAJ RASOLASAB MOMEEN	RASOLASAB	Male	Minority	******061969	61500	0	61500
137	KASHIMASAB S MOMIN	SHEKHAAHMAD	Male	Minority	******657133	61500	0	61500
138	BABUSAB PENDARI	JANGALISAB	Male	Minority	******406904	61500	0	61500
139	KASIM SAB PENDARI	JANGLISAB	Male	Minority	******884852	61500	0	61500
140	MOULALI C MOMIN	CHANDSAB	Male	Minority	******436936	61500	0	61500
141	SALIM R HALLI	RAJAKASAB	Male	Minority	******169282	61500	0	61500
142	ABDUL RAJAK MIRAJKAR	HAMEEDSAB	Male	Minority	******799785	61500	0	61500
143	ALLABASHA MOMIN	LALESAB JANVEKAR	Male	Minority	******804543	61500	0	61500
144	JAYTHUNBI AMEENGAD	RAFIQAHMED	Female	Minority	******973242	61500	0	61500
145	ASLAM AMEENGAD	NAZZERAHMED	Male	Minority	******707574	61500	0	61500
146	MAINODDIN MOMIN	LADALESABA	Male	Minority	******700989	61500	61500	0

147	ROJAMIN MULLA	SADIQ	Female	Minority	******614115	61500	0	61500
148	MEHBOOB ABBASALI DHAVALAGI	ABBASALI DHAVALAGI	Male	Minority	******068903	61500	31500	30000
149	ASHPAKAHMAD BEEDIWALE	MAHIBUBSAB	Male	Minority	******452863	61500	0	61500
150	JAI KUMAR SADANAND CHAVHAN	SADANAND	Male	SC	******044495	41500	0	41500
151	GURABAI BAGALI	SHIVAPPA	Female	General	******251629	61500	0	61500
152	MAHEBOOB M MOMIN	MASHAKSAB	Male	Minority	******944600	61500	0	61500
153	ABDUL SATTAR SARADARSAB SALUTAGI	SARADARSAB	Male	Minority	******034966	61500	0	61500
154	SHAFAISAL DASTGIRSAB SALOTAGI	DASTGIRSAB	Male	Minority	******137763	61500	0	61500
155	TAHERA S PATHAN	SHAUKATH	Female	Minority	******138824	61500	0	61500
156	JAINABI GUTHYAL	MOULALI	Female	Minority	******595642	61500	0	61500
157	SHARDA LAMANI	ASHOK	Female	SC	******653271	41500	0	41500
158	ANNASAHEB B ASANGI	BABU	Male	General	******715872	61500	0	61500
159	YASHODHA A LANGOTI	AMBAJI	Female	General	******276204	61500	0	61500
160	VANAMALA TURAMARI	VENKAPPA	Female	General	******227142	61500	0	61500
161	BATULA ATHANI	AJESAB ATHANI	Female	Minority	******583500	41500	0	41500
162	PRASHANT SUBHASH HATTARKIHAL	SUBHASH	Male	General	******373349	61500	0	61500
163	SUBHASH HATTARKIHAL	VENKAPPA	Male	General	******217979	61500	0	61500
164	MAHANTESH DEGINAL	CHANDRASHEKAR	Male	General	******395235	61500	0	61500
165	SHANKAR SHIVAPPA KICHADI	SHIVAPPA	Male	General	******853806	61500	0	61500
166	SHRIDEVI SANGOGI	ARJUN	Female	General	******743054	61500	0	61500
167	DURGAPPA BELLUBBI	NANDEPPA	Male	SC	******512476	41500	0	41500
168	BHEEMASHANKAR CHAVAN	LALASING	Male	SC	******075347	41500	0	41500
169	NAJAMA MULLA	ASLAM	Male	Minority	******654428	61500	61500	0
170	LAILA J MULLA	JAHUR	Female	Minority	******095856	61500	61500	0
171	SHIVANANDA BIRAPPA BADAGI	BIRAPPA	Male	General	******342301	61500	0	61500
172	Ambika Chalawadi (Chodi)		Female	SC		41500	20000	21500
173	VIJAYALAKSHMI SHIVAJI PAWAR	SHIVAJI	Female	General	361194554433	61500	61500	0
174	MUSTAK MULLA	Murtujali	Male	Minority	488475609946	61500	61500	0
175	SUSHILABAI LOKU RATHOD	LOKU	Female	SC	600024777769	41000	41000	0
176	SHABANA MUJAWAR	MEHABOOB	Female	Minority	531610237704	61500	61000	500
177	Veresh Channappa Sukali	Chanppa	Male	General	824552374743	61500	61500	0
178	CHANDANI MUTTU DEVAR	MUTTU	Female	General	839129053762	61500	61000	500
179	ANJUM ARA ATHANI	KHAJA MAINUDDIN	Female	Minority	697783538662	61500	61500	0
180	INDRABAI G HUGAR	GAJANAN	Female	General	616231876653	61500	61500	0
181	DURGAVVA RONIHAL	LAXMAN	Female	SC	917984172827	41500	41500	0
182	Ambrmappa Timmanna Doranalli	Timmanna	Male	General	979464412823	61500	61500	0
183	SUMITRA MADAR	YALLAPPA	Female	SC	740843288785	41500	41500	0
184	GEETA SHRINIVAS RAJAPURE	SHRINIVAS	Female	General	999459495556	61500	61500	0
185	RAVI KUMATAGI	RAJU	Male	General	630680349414	61500	61500	0
186	KASHIBAI YALVAR	SIDAPPA	Female	General	235082289956	61500	61500	0
187	RIYAN MULLA	Usman sab	Female	Minority	248101636894	61500	61500	0
188	Guruprasad Holikatti		Male	General	664809602823	61500	61500	0
189	MOHAMMAD TANVEER N BEPARI	TANVEER	Male	Minority	406487454559	61500	61500	0
190	SADIQALI PENDARI	NIZAMUDDIN	Male	Minority	806802235194	61500	61500	0
191	GURUBAI NINGAPPA JAMBAGI	NINGAPPA	Female	General	925219861748	61500	30000	31500
192	Sumitra Sidram Tonashyal	Sidram Tonashyal	Female	General	453361795484	61500	61500	0
193	Chandrakala Vittal Teli	Vittal	Female	General	31616480110	61500	61500	0
194	Shivanand Channbasappa Mulawad	Channbasappa	Male	General	630563183908	61500	61500	0

195	Parashuram Jatteppa Allapur	Jatteppa	Male	General	304716900465	61500	61500	0
196	Shivamma Shiddaramappa Kanni	Shiddaramappa	Female	General	862645350411	61500	61500	0
197	Shiddramappa Sayabanna Kanni	Sayabanna	Male	General	225991746055	61500	61500	0
198	Renuka Suresh Malaghan	Suresh	Male	General	346295461545	61500	61500	0
199	Vilas Harichandra Rathod	Harichandra	Male	SC	355889030746	41500	41500	0
200	Vanita Namadev Chavan	Namadev	Female	SC	831965313446	41500	41500	0
201	Namadev Chavan		Male	SC	600507717754	41500	21500	20000
202	HAMAZA HUSEN R PEERAZADE	RAZAKSAB	Male	Minority	828955315712	61500	30000	31500
203	Halima Yasin Imbrim Badeghar	Imbrim	Male	Minority		61500	30000	31500
204	Vidya Anand Hanchinal	Anand	Female	General	291658734852	61500	61500	0
205	SANNAPPA DURAGAPPA JUMANAL	DURAGAPPA	Male	SC	273045910820	41500	41500	0
206	Ganesh Bhotanal	Basappa	Male	SC	457957685459	41500	41500	0
207	Fatima Ayyub Jamadar	Ayyub	Female	Minority	252049455852	61500	61500	0
208	ShaidAfridi Liyakat Inamdar	Liyakat	Male	Minority	397364453446	61500	61500	0
209	ANJUBAI CHAVAN	BALU	Female	SC	218971541855	41500	41500	0
210	PYARANABI NYAMATASHA MAKANDAR	NYAMATASHA	Female	Minority	266614792121	61500	61500	0
211	Balu Devalu Rathod	Devalu	Male	SC	488207960481	41500	41500	0
212	SANGEETA S YAKKUNDI	SIDDAPPA	Female	General	741061624899	61500	61500	0
213	ZEENAT KOUSAR PATEL	GULABSAB	Female	Minority	664273531187	61500	61500	0
214	Gurupadappa Revanshiddappa Wali	Revanshipppa	Male	SC	954870911891	41500	41500	0
215	RESHMA HITNALLI	HIDAYATALI	Female	Minority	821579713349	61500	61500	0
216	MohamadRafiq K Khan	K	Male	Minority	835302289243	61500	30000	31500
217	Arati Ashok Chavan	Ashok	Female	SC	716509234409	41500	41500	0
218	Reshma UmarFaruk Nadaf	UmarFaruk	Female	Minority	572060350381	61500	61500	0
219	Aslabi Bandenawaj Nadaf	Bandenawaj	Female	Minority	972569551108	61500	61500	0
220	Devendra Sitaram Mirekar	Sitaram	Male	SC	380668270850	41500	41500	0
221	MADHUMATI TAMBAD	SHIVANAND	Female	General	738814717390	61500	61500	0
222	HAFIZA R MOGARE	REHEMAN MOGARE	Female	Minority	867439602150	61500	30000	31500
223	BIBIJAN INAMADAR	BASHIRHEMED	Female	Minority	517946416657	61500	61500	0
224	PALLAVI BHUSHANNAVAR	MANTESH	Female	General	798268627242	61500	61500	0
225	GANGANALI JUBED	DAVALSAB	Female	Minority	965530789819	61500	61500	0
226	KRISHANA B MALEKAR	BASAPPA	Male	General	714140478487	61500	30000	31500
227	CHANDRAKALA GANOOR	SHANKAR	Female	General	538116847016	61500	31500	30000
228	SHAHIN HADANUR	FAYAZ HADANUR	Female	Minority	279033225192	61500	31500	30000
229	KAMALA YALLAPPA NANDI	YALLAPPA	Female	SC	582507483903	41500	41500	0
230	SHEKAVVA SHETTAPPA IRAKAL	SHETTAPPA	Female	SC	950834675045	41500	41500	0
231	SANTOSHKUMAR G RAJAPUT	GANGARAM	Male	SC	385165787528	61500	41500	20000
232	MUJAMIL KHALIFA		Male	Minority	225868208606	61500	31500	30000
233	SHIVAKUMAR DUBALGUNDI		Male	General	344886258756	61500	61500	0
234	BIBI AYESHA KHALIFA	FATHYAHMED	Female	Minority	956224644783	61500	31500	30000
235	SANTOSH KUMBAR		Male	General	856546780981	61500	61500	0
236	KOUSARBANU NADAF PINJAR		Female	Minority	6363200776197	61500	61500	0
237	SAJIDA KALBURGI	MAHEBOOB	Male	Minority	893163139123	61500	61500	0
238	MAHMAD YUSUF KALIFA		Male	Minority	995734252699	61500	31500	30000
239	RANJEETA R WADAKAR	RAVIKUMAR	Male	General	591299469802	61500	61500	0
240	SAMAVVA BHIMAPPA GOLLAR	BHIMAPPA	Female	Minority	703758981288	61500	61000	500
241	ABDUL RAJAK MULLA	MAKATUMSAB	Male	Minority	751227427683	61500	61500	0
242	SARADAARABI SAIPANSAB NADF	SAIPANSAB	Female	Minority	364452295624	61500	61500	0
243	JAGADESH BHUTANAL	SIDARAM	Male	SC	825129925747	41500	41500	0
244	MALLIKARJUN JAMADAR	RAYAPPA	Male	General	205815146252	61500	61500	0
245	LAXMI BASAVRAJ HIPPARAGI	BASAVRAJ	Female	General	596454777032	61500	41500	20000
246	KAMALABAI LAMANI	PRAKASH	Female	SC	641590891170	41500	41500	0
247	GIRIMALLAPPA BASAPPA KUMBAR	BASAPPA	Male	General	462305637183	61500	61500	0
248	NABIRASULA D MASHALAKAR	DAVALSAB	Male	Minority	670606870206	61500	61500	0

Sl	Name of the Beneficiary	Father/ Spouse Name	Gender	Category (SC/ST/OBC/Gen/Minority	Aadhar No.	Beneficiary Contrubution Demand	Collection	Balance
	NABIRASULA D MASHALAKAR	DAVALSAB	Male	Minority	670606870206	61500	61500	0
	LALITHA ASHOK PARANGI	ASHOK	Female	General	717393245609	61500	61500	0
250	SUVARNA NIMBAL	BASAVARAJ	Female	SC	******923094	41500	0	41500
251	PYARANABI HASANSAB SHAIK	HASANSAB	Female	Minority	******842922	61500	0	61500
252	SAHERBANU GADIVARE	AMEENSAB	Female	Minority	988933853689	61500	0	61500
253	BEBIBAI MAHADEV CHAVAN	MAHADEV	Female	SC	437379850365	41500	0	41500
254	BASAMMA KALLAPPA KHASKI	KALLAPPA	Female	General	752164424725	61500	0	61500
255	Shivaleela Shivasharan Kurabar	Shivasharan	Female	General	939510542875	61500	61500	0
256	FIZA GUNNAPUR	IQBAL	Female	Minority	521070194427	61500	61500	0
257	Rajeshwari Shktikumar Devlupasakaru	Shktikumar	Female	General	942651936137	61500	61500	0
258	Ayisha Shekh		Female	Minority	721332166063	61500	61500	0
259	Fayaz Jabbara Goundi	Jabbar	Male	Minority	619059051116	61500	61500	0
260	AYEESH AHEMAD ATTAR	MAHEN	Female	Minority	421816928700	61500	61500	0
261	SHAHIDA PATHI	MAHIBOBKHA	Female	Minority	353952054798	61500	61500	0
262	SHAHAVAJ MAHAMMADARAFIQ KHANAGAVI	MAHAMMADARAFIQ	Male	Minority	522968299244	61500	61500	0
263	RESHMA RAFIQ SHEKA	RAFIQ	Female	Minority	202214290629	61500	0	61500
264	VEENA YALLAPPA HOSAMANI	YALLAPPA	Female	SC	401413145677	41500	41500	0
265	SHARADA KALLAPPA HEBBAL	KALLAPPA	Female	General	843858251664	61500	0	61500
266	ANASUYA SHANKAREPPA KHEDADA	SHANKAREPPA	Female	General	273368556972	61500	61500	0
						15638500	10080000	5558500

Assistant Executive Engineer,
Karnataka Slum Development Board, Sub
Division Vijaypura.

EXECUTIVE ENGINE
Karnataka Slum Developmen
Division, ...

CONCRETE NON-DESTRUCTIVE TEST REPORT FOR "SHRIKANT H BANDI" CONSTRUCTION OF 1028 (GF+G+1) DUS INCLUDING INFRASTRUCTURE AT 8 SELECTED SLUM (IN SITU) IN VIJAYAPUR CITY UNDER PMAY-HFA SCHEME KUMBAR GALLI SLUM, HOUSE NO 107.

Client	:	Shrikant H Bandi
Report#	:	ELRC/SC/94/2019-20
Reference	:	Verbal, Dated: 11/03/2020
Date of Testing	:	14/03/2020
Date of Submission	:	15/05/2020

H#36,Fazal Manzil
Suvidha Colony
Keshwapur,Hubli
Ph: 0836-2368666

ESSAR Research

ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE * HUBLI

FAZAL MANZIL, 36, SUVIDHA COLONY, KESHWAPUR, HUBLI - 580023 (KARNATAKA)
E-mail : elrchbl@gmail.com Customer care No : (0836) 2368666, 2268786, 3591089

INTRODUCTION

We, M/s. ESSAR Laboratories & Research Centre, Hubli, are recognized as an NABL ACCREDITED LABORATORY as per ISO/IEC 17025 2005 & Also an ISO 9001 2015 Certified firm involved in Consultancy works in the domain of Geotechnical, Structural, Highway & Environmental Engineering & Also the Third party consultants for various State and Central government departments like Airports Authority of India, Panchayat Raj Engineering Department, Karnataka Rural Infrastructure Development Limited to name a few. The work of Determination of the Strength characteristics & Condition of the concrete used in the RCC framed structure for " Shrikant H Bandi " Construction of 1028 (GF+G+1) Dus Including infrastructure at 8 Selected Slum (In situ) in Vijayapur City Under PMAY-HFA Scheme Kumbar galli slum, House no 107 using Concrete NDT Technique was entrusted to us by Shrikant H Bandi. The purpose of this Nondestructive testing is to Determine the indicative Strength characteristics & Condition of the concrete.

GENERAL OBSERVATIONS:

- The testing was carried out for a period of 1 day on 14.03.2020.
- The inspected/Tested Structure is a Ground Floor RCC Framed Structure.
- The testing procedures were witnessed by representatives of the Client, Mr. Pumpapathi Aralagoudar
- For the purpose of evaluation of quality and predicting strength of concrete, Ultrasonic Pulse Velocity Test were adopted.
- The Ultrasonic Pulse Velocity Apparatus was cross checked with the reference bar before commencement of the test.
- The type of Ultrasonic Pulse Velocity Equipment used is as follows

Model	:	Proceq Pundit Lab, Swiss Made
Serial No.	:	PL02-005-0263 C0

ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE HUBLI

FAZAL MANZIL, 36, SUVIDHA COLONY, KESHWAPUR, HUBLI - 580023 (KARNATAKA)
E-mail: [illegible]@gmail.com Customer care No : (0836) 2358008, 2268786, 3591069

ULTRASONIC PULSE VELOCITY TEST

BACKGROUND:

Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV) is considered a reliable approach towards examining the interior of a concrete mass in a non-destructive way. It also indicates the quality of the concrete over the entirety of the length through which the pulse is transmitted. This test is used in general for the measurement of concrete uniformity, determination of cracks, honeycomb & the relative quality between one member to another in a concrete structure.

METHODOLOGY:

This test is done as per IS 516 (Part 5/Section 1) 2018. The underlying principle of this test is that the method consists of measuring the time of travel of an Ultrasonic Pulse passing through the concrete being tested. Comparatively higher velocity is obtained when concrete quality is good in terms of density, uniformity & homogeneity. The procedure employed in the testing job is as follows:

1. Setting of reference: A reference bar is provided to check the instrument zero. The pulse time for the bar is engraved on it. the transducer is smeared with grease on its faces before placing the transducers on the opposite ends of the bar. The instrument is adjusted until the reference bar transit time is obtained on the instrument read-out.

2. Selection of Range: For maximum accuracy, it is recommended that the 0.1 microsecond range be selected.

ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE HUBLI

3. Pulse velocity: Having determined the most suitable test points, careful measurements of the path length (L) are made. Couplant (Normally Oil or Grease) is applied to the surfaces of the transducers and they are pressed hard onto the surface of the material. Zero to minimal movement of the transducers is made while a reading is being taken, as this can generate noise signals and errors in measurements. The transducers are held in a fixed position on the test surface until a consistent time (T) reading is obtained, which is the time in microsecond for the ultrasonic pulse to travel the distance 'L'. The pulse velocity is calculated using the following formula

$$Pulse\ Velocity = \frac{Path\ Length}{Travel\ Time}$$

INTERPRETATION OF RESULTS:

The quality of concrete in terms of uniformity, honeycombing, cracks and segregation, the indicative of the level of workmanship employed, can thus be assessed using the guidelines stated in IS 516 (Part 5/Section 1) 2018, Table 2.

Pulse Velocity in Km/Sec	Concrete Quality
Above 4.40	**Excellent**
3.75 to 4.40	Good
3.00 to 3.75	Doubtful
Less than 3.00	Poor

The code also prescribes that in case of 'doubtful' quality of concrete, Further In-depth testing shall be carried out to ascertain & Establish the In-situ characteristics of the concrete.

ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE * HUBLI

TEST RESULTS (Table 1):

Temperature- 27°C
Humidity- 58%

Location	Test Identification	Distance between probe in mm	Time In µS	Velocity In km/sec	Method Of Test	Concrete Quality*	Remarks
Ground Floor	C1	300	54.3	5.52	Semi-Direct	Excellent	Point's based on Client's Engineer-In charge Directions
	C2	250	67.5	4.20	Indirect	Good	

C – Column *B – Beam* *S – Slab*

Note:

1. ***With reference to Cl.2.4.3.2.5 of IS 516 (Part 5/Section 1) 2018, The Obtained Pulse velocity values are increased by 0.5 km/s where ever Indirect method of test is adopted***
2. ***In case of 'doubtful' quality of concrete further in-depth testing is advised***
3. **** - Refer IS 516 (Part 5/Section 1) 2018, Table 2***

ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE ★ HUBLI

CONCLUSIONS & REMARKS

- A total of 2 Locations were tested using the Ultrasonic Pulse Velocity Test
- All test locations were decided in consultation with the client Engineer.
- The age of the tested components within the structure as furnished by the client is > 6 Months
- For quality interpretation of the structural members table 1 shall be referred .
- The report contains a total of 6 pages including the gallery.

Statutory Declaration:

1. ***The results pertain to the tested locations for the prevailing conditions on the day of testing.***
2. ***Report contains indicative strength assessment as per relevant codal provisions***
3. ***ESSAR Laboratories & Research Centre, Hubli do not undertake any responsibility or involvement in any type of litigation arising out of this report.***
4. *Use of ILAC-MRA NABL Combined symbol pertain only to test results/ Test methods only.*

For Essar Laboratories & Research Centre.

Tested by	Approved by	Reviewed by
Name : Afzal Khan	Amrin R.	Fazal.R.A
Designation : Test Engineer	Quality Manager	Director (Tech.)

ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE ★ HUBLI

REFERENCES

- IS 516 (Part 5/Sec 1): 2018 – Hardened Concrete – Methods of Test (Part 5 – Non-Destructive Testing of Concrete, Section 1 – Ultrasonic Pulse Velocity Testing)

ESSAR LABORATORIES & RESEARCH CENTRE ★ HUBLI

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 232
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂ. (ಚಿಂತಾಮಣಿ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಎಂ. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರವಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 3 ವಾರದ ವಯಸ್ಸಿನ 12000 ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರಂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ.5,35,000/- ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಎಂ. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪರವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ರವಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 3 ವಾರದ ವಯಸ್ಸಿನ 12000 ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆಬಂದಿದೆ.
(ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; **(ಇ)** ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ಹಂತರದಲ್ಲಿದೆ; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ/443/ಟಿಎನ್ ಆರ್/2022, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17/12/2022ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್.ಒ 33-03-2020 ಎನ್.ಡಿ.ಎಂ-I, ದಿನಾಂಕ:10/10/2022ರ SDRF/NDRF ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 06(i)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,000/-ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಖಾತೆಗೆ RTGS ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಇ 46 ಟಿಎನ್‌ಆರ್ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 233
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂ (ಚಿಂತಾಮಣಿ)
3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.95ರ ಅಜಾಂ ನೌಕರಿ ಇನಾಂತಿ ಜಮೀನನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಾಗವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.95 ಮೂಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್‌ನ ಸಂಖ್ಯೆ: 243ರನ್ವಯ ಹಜಾಂ ನೌಕರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸ.ನಂ.95 ರಲ್ಲಿ 1-12.08 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ದಾಸ್ತಾವೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ: 771/1948-49 ದಿನಾಂಕ: 13.10.1948 ರಂದು ಕ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಸ.ನಂ.95 ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆಗೆ 1/2 [ಅರ್ಧ] ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹೆಂಡತಿ ಪಾಪಕ್ಕನ ಮಗ ನರಸಪ್ಪ ಮೈ.ಗಾ ಪಾಪಕ್ಕನಿಂದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ರವರು ದಾಸ್ತಾವೇಜು ಸಂಖ್ಯೆ: 822/1948-49 ದಿನಾಂಕ: 21.10.1948 ರಂದು ಕ್ರಯವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸ.ನಂ.95ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 1977-78 ರಿಂದ 1980-81ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಹಣಿಯ ಕಾಲಂ 9 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಮೂದಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ನ ಕ್ರಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ರಿವಿಜನ್ ಸೆಟ್ಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಫೈಸಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಹಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಎ.ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಂ.ಆರ್

		54-2/1972-73 ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್.54-3/1976-77 ರಂತೆ ಫವತಿ ವಾರಸ್ಸು ಖಾತೆಯಾಗಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಸ.ನಂ.95 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಯ/ಫವತಿ ವಾರಸ್ಸು ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	1948 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಯದ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಇ)	ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; [ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	ನೋಂದಣಿ ಕ್ರಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ವಯ ಮ್ಯುಟೇಷನ್, ಪಹಣಿ ಖಾತೆ ಇಂಡೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ನೋಂದಣಿ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಷಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಈ)	ಸದರಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಜಾಂ ನೌಕರಿ ಇನಾಂತಿ ಜಮೀನನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; [ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	
(ಉ)	ಸದರಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? [ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಕ್ರಯ/ಫವತಿ ವಾರಸ್ಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 01 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	234
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂ (ಚಿಂತಾಮಣಿ)
3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.8 ಮತ್ತು 12ರ ಜಮೀನನ್ನು ಊರು ಮಾದಿಗ ನೌಕರಿ ಇನಾಂತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; [ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.8 ಮತ್ತು 12 ಊರು ಮಾದಿಗ ಇನಾಂತಿ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.8 ಮತ್ತು 12ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಯಾದ ಆರ್.ಆರ್.ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸ.ನಂ.3,4,5,6,7,8,9,11 ಮತ್ತು 12ರ ಜಮೀನುಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 29-27 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕೋಲಾರ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿಐಎಸ್/1563/32-33ರನ್ವಯ ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ರವರಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
(ಆ)	ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಹಿಂಪಡೆದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.4 ರಲ್ಲಿ 8-05 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; [ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು]	ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.4ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಯಂತೆ 1965-66 ರಿಂದ 1974-75ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಹಣಿಯ ಕಾಲಂ 9ರಲ್ಲಿ ಊರು ಮಾದಿಗ ನೌಕರಿ ಇನಾಂ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 1965-66 ರಿಂದ 1974-75 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಹೆಸರು ಪಹಣಿಯ ಕಾಲಂ 12(2)ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1981-82 ರಿಂದ 1990-91ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಹಣಿಯ ಕಾಲಂ 9(9) ಮತ್ತು ಕಾಲಂ 12(2) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಎಂ.ಆರ್.ನಂ.48-4/75-76ರಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ಇನಾಂ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ.5.ಮಿಸ್/03/76-77 ದಿನಾಂಕ: 20.08.1976ರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಂ.ಆರ್/48-1/76-77ರಂತೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಫವತಿಯಂತೆ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಫವತಿ ಖಾತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

		ಎಂ.ಆರ್.ನಂ.49–02/92–93ರಲ್ಲಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಬಾಲಾಜಿ, ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಎನ್.ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಪಹಣಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯುಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನು ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಎಲ್.ಎನ್/ಪಿ.ಡಿ.ಆರ್/100/1993–94ರಂತೆ ಎನ್.ಎ.ಕೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
(ಇ)	ಬದಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ಇನಾಂ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; [ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ವಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.4ರಲ್ಲಿ 8–13 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂ.ಆರ್/48–4/75–76ರಂತೆ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿರವರ ಇನಾಂ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎ.ಎಸ್.ಮಿಸ್/03/76–77 ದಿನಾಂಕ: 20.08.1976ರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ.ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಪಹಣಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
(ಈ)	ಇನಾಂ ರದ್ದಿಯಾತಿಯಿಂದ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; [ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	ಮೇಲೆ (ಅ) ಮತ್ತು (ಆ) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಜಮೀನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಉ)	ಇನಾಂ ರದ್ದಿಯಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.4ರ 8–05 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೂ ರಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? [ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಿಪಿಎಸ್ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 1965–1974ರವರೆಗಿನ ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆಗಳಂತೆ ಮಂಜೂರುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಎಂ.ಸಿ.ರವರು ಭೂರಹಿತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಟ್ಟಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.2/1 ರಲ್ಲಿ 1–18ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.2/2 ರಲ್ಲಿ 4–01 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.3/2 ರಲ್ಲಿ 3–36 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.19/1 ರಲ್ಲಿ 2–14 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.19/2 ರಲ್ಲಿ 0–23 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.19/3 ರಲ್ಲಿ 1–26 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.22 ರಲ್ಲಿ 6–13 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.25/1ಎ ರಲ್ಲಿ 1–20 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.25/1ಬಿ ರಲ್ಲಿ 1–19 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.25/2ಎ ರಲ್ಲಿ 1–21 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.24/2 ರಲ್ಲಿ 0–21 ಎಕರೆ, 24/3 ರಲ್ಲಿ 0–22 ಎಕರೆ, ಸ.ನಂ.30/1 ರಲ್ಲಿ 0–24 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.4ರಲ್ಲಿ 8–05 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎ.ಕೆ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನು ಹಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. [ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ].

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 02 ಎಲ್‌ಆರ್‌ಎಸ್ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು.


GPS Map Came
Chintamani, Karnataka, India
Unnamed Road, Chintamani, Karnataka 563125, India
Lat 13.379737°
Long 78.048044°
07/02/23 12:27 PM GMT +05:30
oogle

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 235
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂ.(ಚಿಂತಾಮಣಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13/02/2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 18 ಮತ್ತು 19ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಸ ನಂ 143 ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಆರ್2ಎಎಲ್ ಐ/5/64-65 ದಿನಾಂಕ;22/10/1964 ರಂದು ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 18 ಮತ್ತು 19ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ 0-27 ಗುಂಟೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್2ಎಎಲ್ ಐ/5/64-65 ದಿನಾಂಕ;22/10/1964ರಂತೆ ವಾಸದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿರವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಹಾಗೂ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ 18 ಮತ್ತು 19ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ 0-27 ಗುಂಟೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು TQPD/ALI/45/64-65 ರ ಮೇರೆಗೆ ಹದ್ದಿಗಿಡದ ಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಂದ ಕಡತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07/02/1973ರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸನಂ 143 ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ವಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ**ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 18 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ


GPS Map Camera
Chintamani, Karnataka, India
93M4+VGP, Chintamani, Karnataka 563125, India
Lat 13.383873°
Long 78.0558°
08/02/23 11:37 AM GMT +05:30
Google

గ్రామం - లింగాపూర్   మండలం - కోహీర్   జిల్లా - సంగారెడ్డి

[illegible]

[illegible]

[illegible]

143   1ఆ

[illegible]


[illegible] — [illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0-27	0-27	—
[illegible]	0-27	—	0-27
[illegible]			[illegible]

[illegible]

సనం
1143

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. [illegible] శ్రీరామకృష్ణ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

K. Chaitanya

[illegible]

1	2	3	4	4	5a	5a	5b	5b	5c	5c	6	6	7	8	8	9	10	11	12	13
೧೩೬		೭	೧	೧೧		೧				೧	೧	[illegible]	೧೨೭	೭	೧					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	೧																	
೧೯	[illegible]			೨೪		೨೪				೨೪										
೭೦		೧		೭೨		೭೨				೨೨										
		೭	೧	೩೬	೧	೩೬			೧	೩೬										
			೭	೨೯	೭	೨೯			೭	೨೩										
೭೩		೬	೧	೩೩	೧	೩೮		೩	೧	೨೫										
೧೪೩				೨೩		೨೨				೨೨										
[illegible]	೧	೧೧	೧	೧೨				೩		೩	೧	೧೪		೭	[illegible]					
		೧೮		೩		೩				[illegible]										
		೧೯		೩		೩		೮		೮										
			೧	೨೩		೬		೩		೬	೧	೧೪		೭	[illegible]					
[illegible]		೧೧	೧	೨೦	೧	೧೯		೧	೧	೨೦										
[illegible]		೨೧		೩೨				೧		೧		೭೧	೭೧೦	೧	೬೩					
		೭೬		೧		೧														
		೨೮		೧		೧														
		೭೧		೯		೧														
				೩೪		೩		೧		[illegible]		೨೧		೧	೬೩					
೪೪	[illegible]	೧೯		೨೪								೨೩	೧೭೪	೧	೭೩					
		೧೮		೧೧				೧೯		೧೧										

[illegible]

[illegible]

Corrections effected after [illegible]

1) [illegible] 15/4-5	dt 13/12/67	Sanctioned by the	Commissioner
2) [illegible]	dt [illegible]		do
3) [illegible] 57/66-5	dt 22/11/64		do
4) [illegible]	dt 15/12/62		do
5) [illegible] 115/65-1	dt 5/7/63		do
6) [illegible]	dt 5/1/66		do
7) [illegible] 233/72-1	dt 23/11/70		do
8) [illegible] 234/74-1	dt 11/9/70		do
9) [illegible]	dt 2/11/71		do
10) [illegible] 2399/66-5 (A-1/C)			
11) [illegible]	dt 31/12/62	Sanctioned by A.C.	
12) [illegible]	[illegible]	dt 6/12/60	
13) [illegible] 16/58-9			

[illegible] (3/60-7 dt [illegible])

[illegible] 21/10/63.

[illegible] Change [illegible] approval [illegible]

[illegible] 3/6/63.

[illegible] 29/10/66

[illegible] D. C. [illegible]

[illegible] Change [illegible] approval [illegible]

[illegible]

H. No. 24/63-64 Office of the Thasildar,
Chikballapur, dated 19-2-65

Sub:- Petition from Sri. M.C. Anjaneya Reddy for Sri. Chowda Reddy requesting to sanction alienation 0-27 guntas of land in between S.Nos 18 & 19 of [illegible] village for dwelling purpose

Ref:- Memo No. R. Ali 5/64-65 dated 29-9-64 & 22-10-64 from the Assistant Commissioner Chikballapur sanctioning alienation therein.

Endorsement

The petitioner is hereby informed that the alienation of 0-27 guntas of land in between S.Nos 18 & 19 of [illegible] village has been sanctioned for dwelling purpose, subject to the payment of N.A.A. @ Rs 40/- for the per Annum from (this year) 1964-65 ...

ನಕಲು ಸರಿ

The re-submit charges. He proposes to commence the construction of the building only after obtaining the trade licence from the Municipality Chandannagar.

10/2/16

Scanned with OKEN Scanner

..R2.AL1.   /64.5
ncl. records.

Office of the Assistant Com[illegible]
Land Acquisition Officer
Chickballapur, dated 28th Sep[illegible]

Reference: Report No. AL1.24/63-64, dated 29.7.64, [illegible] Chintamani Taluk, submitting the records [illegible] tion of alienation of 0-27 guntas of land [illegible] 18 and 19 of Chintamani village in favour [illegible] Reddy s/o M.C.Anjaneya Reddy, for industrial [illegible]

MEMO.


In the circumstances reported by the Tahsil[illegible] Taluk, alienation of 0-27 guntas of land situated in [illegible] and 19 of Chintamani village, Chintamani Taluk, is sancti[illegible] of Sri. M.Chowda Reddy for industrial purposes, subject [illegible] version fine as per rules. Non-agricultural assessment [illegible] Rs.60/- per acre per year. The construction of the buil[illegible] commenced only after obtaining valid licence from the [illegible]

Lay-out plans in duplicate may be obtained [illegible] applicants, and filed in the records before issuing per[illegible] ~~ent~~ road-margin should also be left as per rules.

Connected records accompany.

Assistant Com[illegible]
Chickballa[illegible]

To
The Tahsildar, Chintamani Taluk.



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	: 236
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂ.(ಚಿಂತಾಮಣಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	: **13/02/2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	: ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.39 ರ ವಿಸೀರ್ಣ 55-23 ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 39 ರಲ್ಲಿ 26-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಕ್ರಮಾಂಕ: ಡಿ.ಡಿಸ್.ಎಂ.02.ಡಿ.ಡಿಆರ್.52/1950-51 ದಿನಾಂಕ: 17/04/1951 ರಂದು 13 ಜನರಿಗೆ ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 39 ರಲ್ಲಿ 14-37 ಎ/ಗು ಜಮೀನು 16 ಜನರಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ಕ್ರಮಾಂಕ:ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ/117/1981-82 ದಿನಾಂಕ: 23/07/1983 ರಂದು ದರಖಾಸ್ತು ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 39 ರಲ್ಲಿ 4-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರ ಬಗರ್ ಹುಕ್ಕುಂ ನಂ.ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ/ ಎಸ್.ಆರ್/29/1992-93 ದಿನಾಂಕ: 07/07/1993 ರಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಟ್ರಸ್ಟ(ರಿ) ಇವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟಲ್, ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂ.ಆರ್ ನಂ.54-1/93-94ರಂತೆ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂಗೀಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೇ;	ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ.ನಂ.39 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್/ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದಿಯೇ; (ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಹಣಿ, ಸರ್ವೆ ನಕ್ಷೆ, ಮುಟೇಷನ್, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)	ಮಾಳಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.39 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಆದೇಶ, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್, ಪಹಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ**ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 17 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ


GPS Map Camera
Chintamani, Karnataka, India
No 070, near police stacrion, Anjani Extension,
Chintamani, Karnataka 563125, India
Lat 13.395236°
Long 78.050148°
08/12/22 06:35 PM GMT +05:30
Google

No.R2.Ali. 5 /64.5
Incl. records.

Office of the Assistant Commissioner,&
Land Acquisition Officer,
Chickballapur, dated 26th September, 1964.

Reference: Report No. Ali.24/63-64, dated 29.7.64, from the Tahsildar Chintamani Taluk, submitting the records relating to sanction of alienation of 0-27 guntas of land in between s.nos 18 and 19 of Chintamani village in favour of sri. Chowda-Reddy s/o M.C. Anjaneya Reddy, for industrial purposes etc.,

MEMO.

In the circumstances reported by the Tahsildar, Chintamani Taluk, alienation of 0-27 guntas of land situated in between s.nos. 18 and 19 of Chintamani village, Chintamani Taluk, is sanctioned in favour of Sri. M. Chowda Reddy for industrial purposes, subject of levy of conversion fine as per rules. Non-agricultural assessement is fixed at Rs.60/- per acre per year. The construction of the building shouldbe commenced only after obtaining valid licence from the competent authority.

Lay-out plans in duplicate may be obtained from the applicants, and filed in the records before issuing permission. Sufficient road margin should also be left as per rules.

Connected records accompany.

Give notice to produce layout plan.

Assistant Commissioner,
Chickballapur.

To
The Tahsildar, Chintamani Taluk.

No.B2.Ali.5/64-65.

Office of the Assistant Commissioner,&
Land Acquisition Officer,
Chickballapur, dated 22nd October, 1964.

Reference: (1) This office memo of even No. dated 29th Sept.64 sanctioning alienation for an extent of 0-27 guntas of land in between S.Nos. 18 and 19 of Chintamani village, for industrial purposes in favour of Sri. Chowda Reddy s/o M.C.Anjaneya Reddy, fixing the non-agricultural assessment at Rs.60/- per acre per year, etc

(2) Representation dated 10-10-64 from Sri.M.C.Anjaneya Reddy, father of M.A.Chowda Reddy, stating that he applied for alienation for non-agricultural purposes and whereas the records were built up for industrial purposes and requesting to change the purpose for dwelling instead of industrial purpose, and also to reduce the non-agricultural assessment of Rs.60/- originally fixed to Rs.40/- per acre per year etc.,

-----

56

M E M O.

IN modification of this office memo of even No. dated 29.9.64, alienation of 0-27 guntas of land in between S.Nos. 18 and 19 of Chintamani village, is SANCTIONED in favour of Sri. M.A.Chowda Reddy for dwelling purposes, subject to other conditions laid-down in this office memo dated 29.9.1964. The upset price is also reduced to Rs.40/- per acre per year, as it is for a dwelling purposes. Necessary corrections may be affected in the relevant registers.

(K.C.PUTTANARASAIAH)
Assistant Commissioner,&
Land Acquisition Officer,
Chickballapur.

To
The Tahsildar, Chintamani Taluk.

Notice Tahsildar to produce layout plan within one week

Tahsildar
Chintamani
23/10/64

ನಕಲು ಪ್ರತಿ
ತಹಸೀಲ್ದಾರ್
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
09/12/22

.li.No.24/63-64.

Office of the Tahsildar,
Chintamani Tq, Chintamani,
Dated: 10th February 1965.
15

Sub:- Petition from Sri M.C. Anjaneya Reddy for Sri M.A.Chowda Reddy, requesting to sanction alienation 0-27 guntas of land between S.Nos. 18 and 19 of Chintamani village for dwelling purpose.

Ref:- Memo No.R2.Ali.5/64-65 dated 29-9-1964 and 22-10-1964 from the Assistant Commissioner, Chickballapur Sub-Division, Chickballapur sanctioning alieantion thereon.

E N D O R S E M E N T.

The petition is hereby informed that alienation of 0-27 guntas of land in between S.Nos. 18 and 19 of Chintamani village has been sanctioned for dwelling purpose, subject to payment of Non-agricultural Assessment of Rs. 40/- per acre per annum from the year 1964-65. He should commence the construction of the building only after obtaining valid license from the Town Municipality Chintamani.

Tahsildar,
Chintamani Taluk.
15/2/65

N.A.A @ Rs 40/- per Acre
for 0-27 gts = Rs 27-00
Ce 3-24
Ec -35
Hc 2-43
Total Rs 31-02

Received endorsement ...

09/11/...

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

143 143

[illegible]


[illegible]

[illegible]	0-27	0-27	
[illegible]	0-27	—	0-27

1. [illegible] 45/64-65 [illegible]

143

[illegible]



[illegible]

ಪರ್ಯವೇಕ್ಷಕರು
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ
[illegible] ತಾಲ್ಲೂಕು

Form No. 11 (ನಮೂನೆ 11)

MUTATION REGISTER

Rule 46) (46ನೇ ನಿಯಮ...)

ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

WD—05932- GPB—16,750 bks. of 100 shts. each—3-1-70

67

No. of Reference to Preliminary Record or Taluk Office or Sub-Registrars or others Office	Nature of Right	Survey No. Sub-Division	Date of issue of notice	Orders to the enquiry officer	Date of entry in the Preliminary Record of Rights
54-36 83-84	[illegible]	39	2.10	[illegible]	319
	[illegible]	39	1-00	[illegible]	332
	[illegible] 39	39	1-00	[illegible]	32
	LNDUC 110/81-82 23-7-83 [illegible]	39	1-24	[illegible]	329
	[illegible]	39	1-10	[illegible]	330
	[illegible] 15 [illegible]	39	0-30	[illegible]	336
	[illegible]	39	1-10	[illegible]	333
	[illegible]	39	1-20	[illegible]	335

Accepted subject to non-alienation for 15 years

24/2/84

Attested

14-11-96

ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

WD—05932—GPB—16,750 bks. of 100 shts. each—8-1-70

Office	Nature of Right ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ವಭಾವ	Survey No. Sub-Division	Date of issue of notice	Orders to the enquiry officer	Date of entry in the Preliminary Record of Rights
	RT — 314				
2	3	4	5	6	7
54-1 / 86-87	[illegible] 1634/85 86 [illegible] 16.1.85 ✓	39	-2-00.	Certified [illegible] Attest PR [illegible] 14/5	RT [illegible] [illegible]
54-2 / 86-87 RTc 338	[illegible] LND 417/81.82 [illegible] 23.7.83 [illegible] 1534 [illegible]	39 [illegible]	1-0-20	Accepted [illegible] Attest PR [illegible] 14/5	[illegible]

ಆರ್. ಆರ್. [illegible]
ತಾಲ್ಲೂಕು [illegible]
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

Form No. 11 (ನಮೂನೆ 11) **MUTATION REGISTER** 87

Rule 40) (46ನೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ನಿಯಮ) ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

WD—05932—GPB—16,750 bks. of 100 shts. each—3-1-70

Sl. No. 1	No. of Reference to Preliminary Record or Taluk Office or Sub-Registrar or others if Office 2	Nature of Right ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ವರೂಪ 3	Survey No. Sub-Division 4	Date of issue of notice 5	Orders to the enquiry officer 6	Date of entry in the Preliminary Record of Rights 7
	54-3 92-93	M.V. [illegible] S/o [illegible] H. [illegible] SR NO. 99/92-93 ದಿ 16-4-92.	1/3	40×24	[signatures] 1/8/92	RTC [illegible] 21 [illegible]
	54-4 92-93 RTC 214	[illegible] S/o [illegible] SR 383/92-93 ದಿ. 18/5/92.	79/1	ಎ 0-17	[signatures] 1/8/92	RTC [illegible] 21 [illegible] 1/8/92
	54-5 92-93	[illegible] UCLNO 117/81-82 [illegible]	39	0-15	[signatures] 31/8/92	[illegible] 21 [illegible] VA. 3/8/92

ಆರ್. ಆರ್. [illegible] [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

No.D.Dis.M.2.D.DR.52/50-51

Encl: four files.

Office of the Deputy Commissioner,
Kolar District.
Kolar, Dated the 17th April 1951.

OFFICIAL MEMORANDUM.

Read:-

Report No.R3.D.R.363/50-51 dated 4-4-1951 from the Sub-Division Officer, Chickballapur Sub Division, submitting the darakhas records pertainining to grant of land out of Gomal S.No.39 of Malapalli village, Chintamani Taluk to Sriyuts V.Muniswamy, Chowdappa and 11 other depressed class applicants and T.Subbarayappa.

....

Perused the records. The appropriation of 26 acres of land out of Gomal S.No.39 of Malapalli, Chintamani Taluk for dry cultivation is sanctioned and the same is granted to the applicants noted below*, at two acres each free of cost under Depressed Class concession rules. Necessary phod charges should be recovered. The cart track running in the land is reserved to Government. The darakhast of Sri.T.Subbarayappa is rejected. The connected records are herewith returned for taking further needful action.

* SRIYUTS:-

1. V.Muniswamy.
2. Chowdappa bin Thamanna.
3. Narayanaswamy bin Muniswamy.
4. Doddanarayanappa.
5. Narasimhaiah bin Melavappa.
6. Venkatappa Chintapalli bin Chinnavenkata boyi.
7. Munivenkatamma kum Thimmaiah.
8. Thimmalaiah alias Mankappa bin Thamanna.
9. Muneppa bin Bodappa.
10. Gangappa bin Bodappa.
11. Chinnappa bin Mangali.
12. Venkatarayappa bin Chinnappa.
13. Muniswamy bin Venkatappa.

For Deputy Commissioner,
KOLAR DISTRICT.

The Sub Division Officer, CHICKBALLAPUR.

dpr.

No. R3 DR 363/50-51
In our file memo
Forwarded to the Amildar, Chintamani Tq for further needful action.
Records accompany.

Sub Division Officer
Chickballapur
21/9/4/07

No. 11 (ನಮೂನೆ 11) **MUTATION REGISTER** ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

WD—05932—GPB—12,750 bks. of 100 shts. each—3-1-70

No. of Reference to the Preliminary Record or Taluk Office or Sub-Registrars or others Office	Nature of Right ಹಕ್ಕಿನ ಸ್ವರೂಪ	Survey No. Sub-Division	Date of issue of notice	Orders to the enquiry officer	Date of entry in the Preliminary Record of Rights
2	3	4	5	6	7
54-1 / 93-94 R.T.C 126. C.[illegible]	[illegible] SR 29/92-93 [illegible] 7/7/93 [illegible]	39	[illegible] 4-00	[illegible] 15/7/93	[illegible] VA Kallahalli 15/7/93 17-1-2012
54-2 / 93-94 R.T.C. 153	[illegible] S.B.M. [illegible] 24/6/93	50/3	0-30 1/2 2-[illegible]-7-1993	[illegible]	[illegible] R.T.C [illegible] VA K. halli 21/8/93

[illegible] 1993 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
—	2	2	2	—

V.A.

ನಮೂನೆ-೧೨

ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ವಹಿ (ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್)

ನಿಯಮಗಳು – ೬೬ ಮತ್ತು ೬೮

(೪೧ನೇ ಕಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ನಮೂನೆಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1	ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದ ರೀತಿ 2	ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಮತ್ತು ಉಪ-ವಿಭಾಗ ನಂ. 3	ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಚಕ್ಕ ರುಜು ಅಥವಾ ಷರಾ 4
54-17 / 96-97 RTC 325	[illegible] JHR ನಂ 757/96-97 [illegible]	39. 1-10. 2-50.	[illegible] JHR ನಂ 757/96-97 [illegible] JHR ನಂ 757/96-97 ದಿನಾಂಕ 17/2/97 ರಂದು [illegible] ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ 17/2/97 ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

[illegible] 117/81-82

(35)

[illegible]
ದಿನಾಂಕ 23-7-83

ವಿಷಯ: [illegible]
(36) [illegible]
[illegible] 39 [illegible]
37 ಗುಂಟೆ [illegible]
[illegible]
[illegible]

ಉಲ್ಲೇಖ: [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 338/82-83 ದಿನಾಂಕ
1-7-83

[illegible]
[illegible] 1976-77 [illegible]
[illegible]

[illegible] 39 1-21
[illegible] 39 0-30
[illegible] 39 1-10
[illegible] 39 0-10
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(7) ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ॥ ನಾರಾಯಣ 39 1-

(8) ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ॥ [illegible] 39 1-

(9) ಮಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ॥ [illegible] 39 1-10

10) ಬಿ.ಎಂ. [illegible] 39 1-

11) ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ॥ [illegible] 39 0-15

12) [illegible] ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ [illegible] 39 2-10

13) [illegible] ಬಿನ್ [illegible] 39 1-20

14) ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ॥ [illegible] 39 0-

[illegible] ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ [illegible] 39 0-2

[illegible] ಬಿನ್ [illegible] 39 0-

ಲೇ॥ [illegible]

[illegible] 237/83

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ [illegible] ತಾಲ್ಲೂಕು

Scanned with OKEN Scanner

ನಮೂನೆ–೧೨

ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ವಹಿ (ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್)

ನಿಯಮಗಳು – ೬೩ ಮತ್ತು ೬೪

(೬೧ನೇ ಕಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಗ್ರಾಮ: [illegible]

ನಮೂನೆಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1	ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದ ರೀತಿ 2	ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಮತ್ತು ಉಪ–ವಿಭಾಗ ನಂ. 3	ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಚಿಕ್ಕ ರುಜು ಅಥವಾ ಷರಾ 4
54-12 2002-03.	C.F.M. 823. [illegible] 4657/2002-03 [illegible] 30/10/02 [illegible] R.R.T [illegible] CR 1032/02-03 [illegible].	39/P16. 1-10. 2:50 [illegible]	[illegible] 13/11/02 [illegible] 19/2/03.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2001-02	(37)					1-10					1-10	COPY		

27/GCP/BAB/55-96— 5,00,000 Copies.

ನಮೂನೆ ನಂ. ೨]

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೇಣಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ (36) [R.T.C.]

[Village Account Form No. 2
ಪುಟ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 336
( ) —GBPD

ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಹರು | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಹೋಬಳಿ | ಗ್ರಾಮ

1 ಸರ್ವೆ ನಂಬರು: 33

2 ಹಿಸ್ಸಾ: –

ವರ್ಗ್ಗನ ನಮೂನೆ: [illegible]

ಪಟ್ಟಾ: [illegible]

3 ಶೇತವಾರು	ಎ. ಗುಂ.
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	1-10
ಪೋಟ ಖರಾಬು (ಅ)	/
ಪೋಟ ಖರಾಬು (ಬ)	
ಉಳಿದದ್ದು	1-10

4 ಕಂದಾಯ	ರೂ. ಪೈ.
(ಅ) ಭೂ ಕಂದಾಯ	2-50
(ಬ) ಜೂಡಿ	/
(ಕ) ಸೆಸ್ಸುಗಳು	
(ಡ) ನೀರಿನ ರೇಟು	
ಒಟ್ಟು	2-50

7 ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	8 ಶೇತವಾರು ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಅ.ನಂ.	ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ	ಮುಂಗಾರು ಎ. ಗುಂ.	ಹಿಂಗಾರು ಎ. ಗುಂ.	ಬಾಗಾಯ್ತು ಎ. ಗುಂ.	ಒಟ್ಟು ಎ. ಗುಂ.
				1-10			1-10

9 ಕಬ್ಜೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
M. [illegible]

ಖಾತೆ ನಂ. 129

10 ಕಬ್ಜೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ
[illegible]
MR no 54-17/96-97

11 ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಋಣಗಳು

12 ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇಣಿಯ ವಿವರಗಳು | 13 ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರ

ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ	ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳ	ಸಾಗುವಳಿಯ ಪದ್ಧತಿ	ಗೇಣಿಯ ವಿವರ: ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ಎ. ಗುಂ.	ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ: ವರ್ಗ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ನೀರಾವರಿ ಬಾಗಾಯ್ತು	ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಅ ಮಿಶ್ರ ಎ. ಗುಂ.	ಮಿಶ್ರ ಎ. ಗುಂ.	ಒಟ್ಟು ಎ. ಗುಂ.	ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ	ಎಕರೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂದಾಜು (ಕ್ವಿಂಟಲಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು: ಮಿಶ್ರಣದ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1998 [illegible]					[illegible]	1-10	[illegible]	[illegible]							
1999 [illegible]					[illegible]	1-10	[illegible]	[illegible]							
99-2000 [illegible]					[illegible]	1-10	[illegible]	[illegible]			1-10				
2000-01 [illegible]					[illegible]	1-10	[illegible]	[illegible]			1-10				

ಗ್ರಾಮ ನಮೂನೆ ನಂ. 2] 259 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೇಣಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ [R.T.C.] [Village Account Form No. 2

ಪುಟ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 329

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಬಳಿ [illegible] ಹೋಬಳಿ [illegible] ಗ್ರಾಮ [illegible]

GBPD

1 ಸರ್ವೆ ನಂಬರು	3	ಎ. ಗುಂ.	4 ಕಂದಾಯ	ರೂ. ಪೈ.	9 ಕಬ್ಜೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	10 ಕಬ್ಜೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಕೆಯ ರೀತಿ
39	[illegible]	1-10	(ಅ) ಭೂ ಕಂದಾಯ	2-50	[illegible]	[illegible]
2 ಹಿಸ್ಸಾ	[illegible] (ಅ)		(ಬ) ಜೋಡಿ			
	[illegible] (ಬ)		(ಕ) ಸೆಸ್ಸುಗಳು			
	[illegible]	1-10	(ಡ) ನೀರಿನ ದರ			
5 ವೃಕ್ಷದ ನಮೂನೆ			ಒಟ್ಟು		ಖಾತೆ ಸಂ. 129	11 ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಋಣಗಳು

7		8					
[illegible]	ಸಂಖ್ಯೆ	ಅ.ನಂ.	[illegible]	[illegible] ಎ. ಗುಂ.	[illegible] ಎ. ಗುಂ.	[illegible] ಎ. ಗುಂ.	ಒಟ್ಟು ಎ. ಗುಂ.
				1-10			1-10

12 ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇಣಿಯ ವಿವರಗಳು

13 ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರ

ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ	ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯ	ಸಾಗುವಳಿಯ ಪದ್ಧತಿ	ಗೇಣಿಯ ವಿವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಗೇಣಿಯ ವಿವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎ. ಗುಂ.	ವರ್ಗ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	[illegible]	ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು	ಅ ಮಿಶ್ರ ಎ. ಗುಂ.	ಮಿಶ್ರ ಎ. ಗುಂ.	ಒಟ್ಟು ಎ. ಗುಂ.	[illegible]	ನೀರಾವರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಆಧಾರ	ಮಿಶ್ರಣದ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92-93	[illegible]							[illegible]			1-10				
93-94	[illegible]	1			[illegible]	1-10	[illegible]	[illegible]	1-5	[illegible]	1-10			[illegible]	[illegible]
[illegible]		1			[illegible]	1-10	[illegible]	[illegible]	1-05	[illegible]	1-10			[illegible]	[illegible]
[illegible]		1			[illegible]	1-10	[illegible]	[illegible]	1-05	[illegible]	1-10			[illegible]	[illegible]

ಮ ನಮೂನೆ ನಂ. ೨] ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗೇಣಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ (49) [R.T.C.] [Village Account Form No. 2

ಪುಟ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 343

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಹರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ( ) —GBPD

1 ಸರ್ವೆ ನಂಬರು	3 ಶೇತವಾರು	ಎ. ಗುಂ.	4 ಕಂದಾಯ	ರೂ. ಪೈ.	9 ಕಬ್ಜೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನದಾರನ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	10 ಕಬ್ಜೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ
39	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	4-00	(ಅ) ಭೂ ಕಂದಾಯ	..	[illegible]	M.R.No. 56-1/93-94
2 ಹಿಸ್ಸಾ	ಪೋಟ ಖರಾಬ (ಅ)	..	(ಬ) ಜೋಡಿ	..		
	ಪೋಟ ಖರಾಬ (ಬ)	..	(ಕ) ಸೆಸ್ಸುಗಳು	..		
	ಉಳಿದದ್ದು	..	(ಡ) ನೀರಿನ ರೇಟು	....		
			ಒಟ್ಟು			

ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ	7 ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಸರು	ಸಂಖ್ಯೆ	8 ಶೇತವಾರು ಪ್ರಕಾರ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಆ.ನಂ.	ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ	ಮುಂಗಾರು ಎ. ಗುಂ.	ಹಿಂಗಾರು ಎ. ಗುಂ.	ಬಾಗಾಯ್ತು ಎ. ಗುಂ.	ಒಟ್ಟು ಎ. ಗುಂ.	ಖಾತೆ ನಂ.	11 ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಋಣಗಳು
ಪಟ್ಟಾ									164	

12 ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಗೇಣಿಯ ವಿವರಗಳು

13 ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ವಿವರ

ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ	ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳ	ಸಾಗುವಳಿಯ ಪದ್ಧತಿ	ಗೇಣಿಯ ವಿವರ: ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ಎ. ಗುಂ.	ಭೂಮಿಯ ಉಪಯೋಗ: ವರ್ಗ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ	ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಅ ಮಿಶ್ರ ಎ. ಗುಂ.	ಮಿಶ್ರ ಎ. ಗುಂ.	ಒಟ್ಟು ಎ. ಗುಂ.	ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲ	ಎಕರೆಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಂದಾಜು (ಕ್ವಿಂಟಲಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಒಟ್ಟು: ಮಿಶ್ರಣದ ಹೆಸರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
87-88 [illegible]					ಖು	4-00									
88-89 [illegible]					ಖು	4-00		[illegible]			4-00				
91-[illegible] [illegible]					ಖು	4-00		[illegible]			4-00				
[illegible]					ಖು	4-00		[illegible]			4-00				

[illegible]

24-6-91	(1) [illegible] (1)	39	1-20	
	(2) [illegible] (2)	39	0-20	
2-6-91	(1) [illegible] (3)	70	0-17	
15.7.91	1. [illegible] (4)	39	1-0	
15.7.91	2. [illegible] (5)	1	5-0	Town Limit
22.7.91	3. [illegible]	39	1-0	
14.8.91	4. [illegible]	39	1-00	
24.8.91	5. [illegible] (6)		1-00	
28.8.91	6. [illegible]		3-20	
17.9.91	7. [illegible] (10)		1-00	
19.9.91	8. [illegible] (11)		4-00	
			4-00	
9.8.91	[illegible] (12)	47	0-05	
27.8.91	1. [illegible] (13)	76	1-00	
19.9.91	2. [illegible] (14)	76	3-00	
18.9.91	1. [illegible] (15)	77	0-35	
18.9.91	1. [illegible] (16)	80	0-10	
	2. [illegible] (17)		0-11	
20.7.91	3. [illegible] (18)		0-10	
17.9.91	4. [illegible] (19)		0-10	

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಮೂನೆ - 53 ರ ಯಥಾಪ್ರತಿ

23. [illegible]

1	[illegible] 9-1435 / 5419	[illegible]	[illegible]	133	-	-	0.20
							(1) 0.20

[illegible] (1) [illegible] ([illegible])

COPY [illegible]

[illegible]

TM19EA01BBBC2F8D

ನಮೂನೆ-12

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2002-2003
M.R.ನಂಬರ್ : 54-12/02-03

****** ಅನುಮೋದಿಸಿದ ******

ಮೂಲ :-
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಜೆ-ಸ್ಲಿಪ್
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಕ್ರಯ
ಸಂಖ್ಯೆ: 6
ದಿನಾಂಕ :30/09/2002

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/P16	M ಸೀತಾರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ	1.10.00.00	ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ (ರಿ) ಚಿಂತಾಮಣಿ -	1.10.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ತಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುಟೇಷನ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 21/02/2003

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ :ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

(ದಿನಾಂಕ: 08-02-2023ಮೊತ್ತ: 0.00)ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾದೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

TM19EA01BBBC33B9

ನಮೂನೆ-12

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2003-2004
M.R.ನಂಬರ್ : 5

••••• ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ •••••

ಮೂಲ :ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ
ಸಂಖ್ಯೆ: 144
ದಿನಾಂಕ :01/07/2003

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/P12	ಪೂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು SFSCSಗೆ ಆಧಾರ]	1.21.00.00	P.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪೂಜಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ :ಮಗ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು SFSCSಗೆ ಆಧಾರ]	1.21.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: IHR NO59/2003-04 ದಿನಾಂಕ 20/08/2003 ರಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 20/08/2003

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

(ದಿನಾಂಕ: 08-02-2023ಮೊತ್ತ: 0.00)ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾದೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

TM19EA01BBBC3763 ನಮೂನೆ-12 ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ

ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2003-2004

M.R.ನಂಬರ್ : 10

••••• ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ •••••

ಮೂಲ :ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ

ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ

ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ

ಸಂಖ್ಯೆ: 222

ದಿನಾಂಕ :27/07/2003

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/P8	ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು]	2.10.00.00	M.H.ರಾಮದಾಸ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ :ಮಗ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು]	2.10.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ವಿಲ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಲ್‌ನಂತೆ ತಾಳೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪವತಿವಾರ್ ಖಾತೆಮಾಡಲು ರಹ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮುಟೇಷನ್ ವಿಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 18/09/2003

ಸಹಿ/-

ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಸ್ವಕ್ಷ್ಯಾತ್ಮದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

(ದಿನಾಂಕ: 08-02-2023ಮೊತ್ತ: 0.00)ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾದೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟಿಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

TM19EA01BBBC3AE2 ನಮೂನೆ-12 ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ

ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ಹೆವಾಟು ವರ್ಷ :2003-2004

M.R.ನಂಬರ್ : 13

****** ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ******

ಮೂಲ :ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ

ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ

ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪೌತಿ

ಸಂಖ್ಯೆ: 24

ದಿನಾಂಕ :20/08/2003

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಶರಾ
39/*/P19	ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	0.30.00.00	M.ಶ್ರೀರಾಮ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ :ಮಗ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	0.30.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: IHR NO99/2003-04 ದಿನಾಂಕ 03/10/2003 ರಂತೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 03/10/2003

ಸಹಿ/-

ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

(ದಿನಾಂಕ: 08-02-2023ಮೊತ್ತ: 0.00)ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾದೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೆವಾಟೆಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

TM19EA01BBBC4008 | ನಮೂನೆ-12 | ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2003-2004
M.R.ನಂಬರ್ : 15

••••• ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ •••••

ಮೂಲ :ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಇಲ್
ಸಂಖ್ಯೆ: 118
ದಿನಾಂಕ :10/10/1996

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/P8	ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	2.10.00.00	M.H.ರಾಮದಾಸ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ :ಮಗ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	0.25.00.00	
			M.H.ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ :ಮಗ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	0.25.00.00	
			N.ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ C.D.ನಾಗಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ :ಮಗ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	0.20.00.00	
			N.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ C.D.ನಾಗಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ :ಮಗ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	0.20.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾದಸ್ಪದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಎಲ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 19/11/2003

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಮಾಣಿತದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TM19EA01BBBC4008

ನಮೂನೆ-12

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:2

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2003-2004
M.R.ನಂಬರ್ : 15

***** ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ *****

ಮೂಲ :ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ವಿಲ್
ಸಂಖ್ಯೆ: 118
ದಿನಾಂಕ :10/10/1996

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

(ದಿನಾಂಕ: 08-02-2023ಮೊತ್ತ: 0.00)ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾದೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟಿಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

TM19EA01BBBC4878

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪ್ರತಿ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2004-2005
M.R.ನಂಬರ್ : 5

••••• ಅನುಮೋದಿಸಿದ •••••

ಮೂಲ :ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪಹಣಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: RRTDS/47/03-4
ದಿನಾಂಕ :14/07/2004

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

ಈಗಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಿವರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಜಮೀನುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ಪಟ್ಟಾ	ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ ಪರಾ
39/*/P8	ಒಟ್ಟು : 2.10.00.00 ಖರಾಬ್(ಅ) : 0.00.00.00 ಖರಾಬ್(ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 4.50 ಜೋಡಿ : 0.00 ಸೆಸ್ಸು : 0.00 ನೀರಿನ ದರ : 0.00	ಸರ್ಕಾರ	ಕೆಂಪುಮಿಶ್ರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಹೆಸರು	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಖಾತೆ ನಂಬರು	ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ	ಹಕ್ಕುಗಳು	ಋಣಗಳು	ಸ್ಥಿತಿ
39/*/P8	N.ಸದಾಶಿವ	1.00.00.00	126			15 [ ]	ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
39/*/P8	N.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಮೇಲಿನ ಜಂಟಿ	0				ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
39/*/P8	M.H.ರಾಮದಾಸ	1.10.00.00	162			15 [ ]	ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
39/*/P8	M.H.ಶಂಕರಪ್ಪ	ಮೇಲಿನ ಜಂಟಿ	0				ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
39/*/P8	ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ	2.10.00.00	126			15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು [ ]	Original
39/*/P8	ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪ	2.10.00.00	0			15 [ ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ RRT DS 47/03-04 ರ RR ಶಿರಸ್ತೇದಾರರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 07/10/2004

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TM19EA01BBBC43F0

ನಮೂನೆ-12

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ

ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2003-2004

M.R.ನಂಬರ್ : 26

••••• ಅನುಮೋದಿಸಿದ •••••

ಮೂಲ :ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಂದಣಿ

ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ತಿಳುವಳಿಕೆ ಚೀಟಿ

ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಕ್ರಯ

ಸಂಖ್ಯೆ: 3408

ದಿನಾಂಕ :29/12/2003

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/P19	M.ಶ್ರೀರಾಮ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	0.30.00.00	G.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	0.30.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 26/02/2004

ಸಹಿ/-

ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಹೋಬಳಿ :ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

Rev.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ವಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕುದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸು ದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಬಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ~~ಹತ್ತು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ~~ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.
[illegible]

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಜುಮ್ಲಾ	2-0	3-0-0
					* ಪೋಟು ಖರಾಬ್	—	—
					ಖುಷ್ಕಿ	2-0	3-0-0
					ತರಿ	/	/
					ಬಾಗಾಯತು	/	/

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋಣಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

195[illegible]ನೆಯ ಇಸವಿ April ಮಾಹೆ 25 ತಾರೀಖು.

[illegible]

ಅಮಲ್ದಾರರು.

Rev. Form No. 52] 83/1 42

FORM NO. 11—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

DR 126

1951-52ನೇ [illegible]

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಶ್ರೀ [illegible] ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible] ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, [illegible] of Sy. No. 32 of Malappali Village [illegible] for dry Cultivation Same is granted to [illegible] Deputy Commissioner [illegible] No. DDR [illegible] dt. 17.4.51

ಸದರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಾದ [illegible] ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ ಶ್ರೀ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951	....52 [illegible]....		ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952	53	....	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953	54	....	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954	55	....	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಶ್ರೀ [illegible] ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಶ್ರೀ [illegible] ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕುದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕುದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ ಶ್ರೀ [illegible] ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ. ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗಾಗಲಿ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಮರುದು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕುದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟೂ ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಬಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ~~[illegible]~~ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.
ಎಂದಿಗೂ.

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಜುಮ್ಲಾ	2-0	3-0-0
					* ಪೋಟು ಖರಾಬ್		
					ಖುಷ್ಕಿ	2-0	3-0-0
					ತರಿ		
					ಬಾಗಾಯತು		

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋಣಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

1951 ನೆಯ ಇಸವಿ ....April.... ಮಾಹೆ ....26.... ತಾರೀಖು.

[illegible]

D. L. [illegible]

ಅಮಲ್ದಾರರು.
[illegible]

[illegible] V. [illegible]

Rev. Form No. 52 [redacted] FORM NO. II· ೨.

೧೨೬
ಪ. ೫೧

1951-52ನೇ ಸಾಲಿ ಲಾಗಾಯಿತು

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ಏಕ್ಸೋವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ .... ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ .... ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ .... ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ,

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅವಲ್ ಕಾರಕೂನರಾದ
land out of Sr. No. 2 of Hatappatti village Sanchaled for ... and the ... granted to Sidappa bin Jamanna after ... Deputy Commissioner ... on 17.4.51.
ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೀಷನರಾದ
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮೀಷನರಾದ
.... ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ .... ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ್ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ (1951)	...52ನೇ ಸಾಲಿ...	ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952	...53 ...	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953	...54 ...	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954	...55 ...	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ .... ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ .... ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರ ಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ .... ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕುದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸು ದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ~~[illegible]~~ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

[illegible]

[illegible]

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Block II	ಜುಮ್ಲಾ	2-0	3-0-0
					* ಪೋಟು ಖರಾಬ್	—	—
					ಖುಷ್ಕಿ	2-0	3-0-0
					ತರಿ	/	/
					ಬಾಗಾಯತು	/	/

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

1957 ನೆಯ ಇಸವಿ...... April ...... ಮಾಹೆ ...... 25 ...... ತಾರೀಖು.

[illegible]

[illegible]

ಅಮಲ್ದಾರರು.

[illegible]

Rev. Form No. 52]

[redacted]ORM NO. II—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

R126 1951-52 [illegible]

51/

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ ಮುಫತ್ತಾಗಿ .... ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ... ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಲ್ದಾರರಾದ .... ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೀಷನರರಾದ .... ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮೀಷನರರಾದ

of land out of Sy. No. 39 of Malappalli Village [illegible] for dry [illegible] and the [illegible] as per Kolar Deputy Commissioner's [illegible] No. [illegible] 52 [illegible] 21.7.4

.... ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ತುದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ್ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು:—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951	.... [illegible]	ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952	.... 53	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953	.... 54	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954	.... 55	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಅಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಡ್ಡಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible] ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ಅವರಿಗಾಗಲಿ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ, ಮುರುಡುಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕುದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಸತ್ತ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಬಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು [illegible] ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

[illegible]

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಜುಮ್ಲಾ	2-0	3-0-0
					* ಪೋಟು ಖರಾಬ್	—	—
					ಖುಷ್ಕಿ	2-0	3-0-0
					ತರಿ	/	/
					ಬಾಗಾಯಿತು		

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

1957 ನೆಯ ಇಸವಿ......April......ಮಾಹೆ...25..........ತಾರೀಖು.

[illegible]

D. Seenivasan

ಅಮಲ್ದಾರರು.

[illegible]

[illegible]

39

Rev. Form No. 52] FORM NO. II—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

1951-52 [illegible]

ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible] ....ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ...ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಲ್ದಾರರಾದ ....ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮೀಷನರಾದ ....ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮೀಷನರಾದ

for dry land out of S.no. 39 of Malappalli village [illegible] palli as per [illegible] and the same is granted to [illegible] DR 52/51-7 District Deputy Commissioner [illegible] 7.4.57

............ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ತುದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ್ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951 .... 52 [illegible]	....	ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
		¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952 53	....	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953 54	....	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954 55	....	

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಯೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible] ....ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯು ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗಾಗಲಿ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಪರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟು- ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] .... ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಮುಗುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಸದರಿ [illegible] .... ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕದ್ದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] .... ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟೂ ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆದಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು [illegible] ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

[illegible]

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಜುಮ್ಲಾ	2-0	3-0-0
					* ಪೋಟು ಖರಾಬ್	—	—
					ಖುಷ್ಕಿ	2-0	3-0-0
					ತರಿ		
					ಬಾಗಾಯಿತು ...		

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

1957 ನೆಯ ಇಸವಿ ....April.... ಮಾಹೆ ....25.... ತಾರೀಖು.

D. Seenivasan

[illegible]

ಅಮಲ್ದಾರರು.

[illegible]

WD 010282—GPB—30,000—26-5-50

[illegible]

(38)

Rev. Form No. 5

FORM NO. II—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

R 126
57

1951-52 [illegible]

ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ [illegible]............ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ [illegible]............ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible]............ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ;

of land out of Sy. 39 of [illegible] ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಲ್ದಾರರಾದ [illegible] for dry cultivation and the same is granted to [illegible] ಸಬ್ ಡಿವಿಜನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರರಾದ as per order of Deputy Commissioner [illegible] ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರರಾದ [illegible] /51-52 dated ..57............ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ [illegible]............ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ತುದಾರರಿಗೂ ಈ ಮಾಲೀಕತೆ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡಬಹುದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951 .... 52 [illegible]		ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952 53	....	$\frac{1}{4}$ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953 54	....	$\frac{1}{2}$ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954 55	....	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ಪರಿಗಳನ್ನು, ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ [illegible]............ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible]............ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ [illegible]............ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, [illegible]

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು — ಇವುಗಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇ[illegible] ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ [illegible] ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಶ ಅಥವಾ ಇರುವಂಶ ಭಾವಿಸಲ ದತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ [illegible] ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮ [illegible] ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು — ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು — ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು [illegible]

[illegible]

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ [illegible] ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗವಾಗಿ ಆದಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು [illegible] ದಲ್ಲ!

[illegible]

WD 010282—GPB—30

P.T.O.

Rev. Form No. 52]

FORM NO. II—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

126

1951-52 ನೇ ಸಾಲಿನ [illegible]

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಪ್ಯಾಟರ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible] ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ,

land out of Sy. No. 39 of M[illegible] village [illegible] sanctioned for cultivation [illegible] granted to [illegible] Chinnappa as per order of Deputy Commissioner [illegible]

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಲ್ದಾರನಾದ / ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ನಿನ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವವನಾದ / ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಾದ [illegible] ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ್ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951 ... 52 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ	....	ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952 ... 53	....	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953 ... 54	....	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954 ... 55	....	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible] ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ. ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ಅವರಿಗಾಗಲಿ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತಿದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಯುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತಿದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸದರಿ [illegible] ವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕುದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸು ದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟು ನಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ~~ಹತ್ತು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ~~ [illegible] ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

[illegible]

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ [illegible]

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಜುಮ್ಲಾ ...	2—0	3—0—0
					* ಪೋಟು ಖರಾಬ್	——	——
					ಖುಷ್ಕಿ ...	2—0	3—0—0
					ತರಿ ...		
					ಬಾಗಾಯಿತು		

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋಣಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

1957 ನೆಯ ಇಸವಿ April ಮಾಹೆ [illegible] ತಾರೀಖು.

D. [illegible]

ಅಮಲ್ದಾರರು.

[illegible]

36 / 29/7

Rev. Form No. 52] [redacted] FORM NO. II—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

R 126
50-51

1951-52 ನೇ ಸಾಲಿನ [illegible]

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ [illegible] ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible]ಗಿ........................ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, [illegible] ತಾಲ್ಲೂಕಿನ [illegible] land [illegible] Malappalli Village [illegible] for dry cultivation ಸಬ್ ಡಿವಿಜನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರಾದ same [illegible] as per [illegible] District Deputy ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಾದ Commissioner [illegible] dated 17-4-51 [illegible] ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ [illegible]ಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ತಿದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ್ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ	1951	....52 ನೇ ಸಾಲು....	ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ	1952	....53	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ	1953	....54	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ	1954	....55	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ [illegible]ವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible] ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕುದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕುದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯು ದ್ವಾರಾ ಪೇಜನವಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾದಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲೀಕತ್ವೆಯು ಧಸಾ೦ಜೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕವಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯವಾದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕದ್ದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] ಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ವಾರಸು ದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯು ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟೂ ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಹಕ್ಕು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆ ನಂಬರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಜಮಾ	2-0	3-0-0
					ಪೋಟು ಖರಾಬ್	—	—
					ಬಾಕಿ	2-0	3-0-0
					ತರಿ	/	/
					ಬಾಗಾಯತು		

ಜಮೀನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

[illegible] ಮಾಹೆ 25 ತಾರೀಖು.

[illegible]

ಅಮಲ್ದಾರರು.

[illegible]

Rev. Form No. 52]

(35) 83/8 79/8

FORM NO. 11—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨

[illegible] 126

1981-82ನೇ [illegible]

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible] ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ,

... of land out of Sy. No. ... of Malappali village ... Taluk and ... granted to ... as per ... District Deputy Commissioner's Memo No. ... dt 17-6-...

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಲ್ದಾರನಾದ ... ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರನಾದ ... ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರನಾದ [illegible]

.... ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ತುದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮಾಬಂದಿ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1981 .... 82ನೇ [illegible]	....	ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1982 83	....	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1983 84	....	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1984 85	....	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಡ್ಡಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible] ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ. ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible]ಗಾಗಲಿ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕುದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಬಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ~~[illegible]~~ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

[illegible]

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಜುಮ್ಲಾ ...	2-0	3-0-0
						* ಪೋಟು ಖರಾಬ್	—	—
						ಖುಷ್ಕಿ ...	2-0	3-0-0
						ತರಿ ...	/	/
						ಬಾಗಾಯುತು ...	/	/

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

1957ನೆಯ ಇಸವಿ April ಮಾಹೆ 25 ತಾರೀಖು.

D. K. Srinivasan

ಅಮಲ್ದಾರರು.

WD 010282—GPB—30,000—26-5-50

[illegible]

Rev. Form No. 52]

KDR 126
SD 61.

FORM NO. II—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

1951-52 ನೇ ಸಾಲಿನ [illegible]

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible] ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, of land out of Sno 39 of Malappali [illegible] ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರಾದ [illegible] granted for cultivation and [illegible] as per order of Deputy Commissioner [illegible] ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಾದ [illegible] DDR 52/50-61 17-4-51 ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ತುದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951	.... 52 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ		ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952	 53	....	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953	 54	....	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954	 55	....	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾರ್ವಜನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible] ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕುದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕುದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯು ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗಾಗಲಿ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲಿಕತೆಯು ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕುದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಬೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸು ದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟೂ ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಬಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ~~ಹತ್ತು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ~~ [illegible] ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಜುಮ್ಲಾ	...	2—0	3—00
					* ಪೋಟು ಖರಾಬ್		—	—
					ಖುಷ್ಕಿ	...	2—0	3—00
					ತರಿ	...	/	/
					ಬಾಗಾಯಿತು	...	/	/

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡೋಣಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

195... ನೆಯ ಇಸವಿ...April....ಮಾಹೆ....25....ತಾರೀಖು.

[illegible]

ಅಮಲ್ದಾರರು.

[illegible] V. [illegible]

Rev. Form No. 52]

FORM NO. II—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

OR-126

50-51

1951-52 ನೇ ಸಾಲಿನ [illegible]

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ [illegible] ......ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible] ....ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ,

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮಲ್ದಾರರಾದ

land ~~out of Sur. No. [illegible] of [illegible] village in [illegible]~~ [illegible] Kolar District

ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರಾದ

and [illegible]

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಾದ

[illegible] 19.4.51.

..........................ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ್ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951	.... [illegible]	....	ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952	.... [illegible]	....	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953	.... [illegible]	....	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954	.... [illegible]	....	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible] ...ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ [illegible] ....ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದುಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಟಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ...ಎಂಬುವರಿಗಾಗಲಿ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿವೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ ಟಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ....ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸದರಿ ಟಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ .... ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ವಂತಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ಕುದು.

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಧದಮರಗಳು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೇ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋನಸ್ಸು ಮೊಬಲಗನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶವಿರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರತು, ಸದರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸದರಿ ಟಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ....ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತನ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲ್ತೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಉಂಟಾಗದಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟೂ ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಬಾದಿಗೆ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಹೊರತು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ~~ಇಪ್ಪತ್ತು ವರುಷಗಳ~~ [illegible] ಕಾಲ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

ಜಮೀನಿನ ವಿವರ

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ)	ಎಲ್ಲೆಗಳು	ಸರ್ವೆನಂಬರು		ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ. ಗುಂ.	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39 Block [illegible]	ಜುಮ್ಲಾ	2-0	5-0-0
						* ಪೋಟು ಖರಾಬ್	—	—
						ಖುಷ್ಕಿ	2-0	3-0-0
						ತರಿ		
						ಬಾಗಾಯಿತು		

* ಪೋಟ್ ಖರಾಬನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.

1957 ನೆಯ ಇಸವಿ...[illegible]...ಮಾಹೆ...25...ತಾರೀಖು.

ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.

ಅಮಲ್ದಾರರು.

Rev. Form No. 52]

FORM NO. 11—ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

DR. 126

50-51

1951-52 ನೇ ಸಾಲಿ ಲಾವಣಿ [illegible]

(52)

83/11

7801/4

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಪೈಜರ್ ರೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ ...ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ............ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ ...ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ............ ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ [illegible]............ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ... ತಾಲ್ಲೂಕಿನ .... ಸಬ್ ಡಿವಿಜನಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರಾದ .... ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಾದ ....

of land out of S.No. 29 of Malappali village [illegible] sanctioned for dry cultivation the same is granted to V. Muniswamy [illegible] Kolar District Deputy Commissioner's [illegible] No. D.DR. [illegible] dated 17-6-1957.

.... ಎಂಬ ನಾನು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ............ ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ತುದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸದರಿ ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ............ ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ; ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವನ್ನು ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951	...52 ನೇ ಸಾಲಿ...		ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952	...53	...	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953	...54	...	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954	...55	...	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ಶರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ............ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ............ ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ ವಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ............ ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

Rev. Form No. 92

4. ಪರಂತು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ದಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಆಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

5. ಪರಂತು, ಸದರಿ [illegible] ರಿಗಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗಾಗಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಒಳಗಡೆ, ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲೊಂದು [illegible] ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶವಾಗಲಿ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಇರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ [illegible] ಅಥವಾ [illegible] ಬಹುದಾದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರು [illegible] ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಮುರುಡು ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಖನಿಜಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಸದರಿ [illegible] ಎಂಬುವರ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಾಸದ [illegible]

6. ಪರಂತು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ [illegible] ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದ [illegible] ಅಥವಾ [illegible] ಸದರಿ [illegible] ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹವಾಲೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ [illegible] ಅಥವಾ [illegible] ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

7. ಪರಂತು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ [illegible] ಅಥವಾ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ, ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹ, ಈ ಜಮೀನಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

8. ಜಮೀನನ್ನು [illegible] ಆದಾಗ್ಯೂ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ [illegible] ಗಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸಾಯದ [illegible] ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಆಧಾರ [illegible] ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

[illegible]

ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ	ಹೆಸರು (ಯಾವು [illegible])	[illegible]	[illegible]	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಗುಂಟೆ	ಕಂದಾಯ ರೂಪಾಯಿ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

19 [illegible]

WD 010282—GPB—30,000 [illegible]

Rev. Form No. 52] FORM NO. ... ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨.

R 126

1951-52 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಫತ್ತು [illegible]

31

ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳವರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜು (ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್).

ಹಿಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನುಭವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಷೆಡ್ಯೂಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಫತ್ತಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಗಾಗಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಮೊಬಲಗಾದ ಮುಫತ್ತಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ,

~~[illegible] sanctioned for dry [illegible] ars of land out of S. No. 39 of Malappalli [illegible] ation and the same is granted [illegible] Kolar District [illegible] dated 17-4-51~~

... ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮೀಷನರಾದ ....

ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಜಮೀನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಪೀಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿವಿಜನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ರದ್ದಿಯಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸದರಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೂ, ಅವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಹವಾಲ್ದಾರರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಯಂಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸರ್ವೆ ಖಾತರಿ (ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ) ನಿಬಂಧನೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು; ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದೆ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ತರಗತಿಗಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಜಮೀನ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.—

ಒಂದನೆಯ ವರುಷ 1951 52	ನೀಸ್ರಾತ್.	ಕಂದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮುಫತ್ತಾಗಿ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷ 1952 53	ನೀಸ್ರಾತ್	¼ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷ 1953 54	ನೀಸ್ರಾತ್	½ ಭಾಗದ ಕಂದಾಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ 1954 55	ನೀಸ್ರಾತ್	ಪೂರಾ ಕಂದಾಯ

1. ಪರಂತು, ಈ ಕಂದಾಯವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ, ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಾಲಿಗೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೋಡಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ವಸೂಲ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2. ಪರಂತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ವಿಧಾಯಕವಾಡಲ್ಪಡಬಹುದಾದ ಜಮೀನು ಕಂದಾಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವರಿಗಳನ್ನು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಈ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಲೀಕತೆಯ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಭ್ಯಂತರವೂ ಇರತಕ್ಕುದಲ್ಲ.

3. ಪರಂತು, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು ಮೈನರ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮಾಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಥಾ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ [illegible] ಎಂಬುವರು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಇತರಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕುದು; ಮತ್ತು ಅವರು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕುದು. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತರುವಾಯ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇರುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ, ಸದರಿ ಎಲ್ಲೆಯ ಗುರುತುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಅಂಥ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನು ಸದರಿ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮೀನಿನ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಇತರ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕಂದಾಯದ ಬಾಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲ್ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜರವರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

[P.T.O.

TM19EA01BBBC4E7F

ನಮೂನೆ-12
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ
ನಿಯಮ 46
(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2004-2005
M.Rನಂಬರ್ : 13

****** ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ******

ಮೂಲ :ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೋಂದಣಿ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ತಿಳುವಳಿಕೆ ಚೀಟಿ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಕ್ರಯ
ಸಂಖ್ಯೆ: 3178/04-05
ದಿನಾಂಕ :29/12/2004

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/P12	P.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪೂಜಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [MR 4/2004-200515 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು] ಹಕ್ಕುಗಳು: [SFSCS ರಿಂದ ಆಧಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ]	1.00.00.00	ಚಿನ್ನಕ್ಕ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಋಣಗಳು : [MR 4/2004-200515 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು]	1.00.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 15/03/2005

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ :ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TM19EA01BBBC5276

ನಮೂನೆ-12
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ
ನಿಯಮ 46
(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2004-2005
M.R.ನಂಬರ್ : 18

•••••• ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ••••••

ಮೂಲ :ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಮಂಜೂರು
ಸಂಖ್ಯೆ: UCLND (K)52/78-79
ದಿನಾಂಕ :15/07/1979

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/*	ಗೋಮಾಳ - ಋಣಗಳು : [ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ 4.00ಎಕರೆ ಮಂಜೂರು MRNO 54-1/93-94]	0.20.00.00	M.V.ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷಗಳು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದೆಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ]	0.20.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಅಸಲು ಸಾಗುವಳಿಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಲೇ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 30/08/2005

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ :ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TM19EA01BBBC567C ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2005-2006
M.R.ನಂಬರ್ : 13

****** ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ******

ಮೂಲ :ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್‌ರ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪಹಣಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: 811/2005-06
ದಿನಾಂಕ :23/03/2006

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

ಈಗಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಿವರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಹಿಡುವಳಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ಪಟ್ಟಾ	ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ ತರಾ
39/*/P9	ಒಟ್ಟು : 1.00.00.00 ಖರಾಬ್(ಅ) : 0.00.00.00 ಖರಾಬ್(ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 2.00 ಜೋಡಿ : 0.00 ಸೆಸ್ಸು : 0.00 ನೀರಿನ ದರ : 0.00	ಸರ್ಕಾರ	ಕೆಂಪುಮಿಶ್ರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಹೆಸರು	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಖಾತೆ ನಂಬರು	ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ	ಹಕ್ಕುಗಳು	ಋಣಗಳು	ಸ್ಥಿತಿ
39/*/P9	ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ	1.00.00.00	127			15 ವರ್ಷ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಕೂಡದು [ ]	Original
39/*/P9	ಅಕ್ಕಯ್ಯಮ್ಮ	1.00.00.00	127	MRNO54-36/83-84		15 [ ]	ಬದಲಿಸಿದೆ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 19/04/2006

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TM19EA01BBBC5A1E ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2005-2006
M.R.ನಂಬರ್ : 17

***** ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ *****

ಮೂಲ :ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್‌ರ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಸಂಖ್ಯೆ: 283/2006-07
ದಿನಾಂಕ :15/06/2006

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

ಈಗಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಿವರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಹಿಸ್ಸಾವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ಪಟ್ಟಾ	ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ ತರಾ
39/*/P3	ಒಟ್ಟು : 2.00.00.00 ಖರಾಬ್(ಅ) : 0.00.00.00 ಖರಾಬ್(ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 3.00 ಜೋಡಿ : 0.00 ಸೆಸ್ಸು : 0.00 ನೀರಿನ ದರ : 0.00	ಸರ್ಕಾರ	ಕೆಂಪುಮಿಶ್ರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಹೆಸರು	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಖಾತೆ ನಂಬರು	ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ	ಹಕ್ಕುಗಳು	ಋಣಗಳು	ಸ್ಥಿತಿ
9999999	ಬೈರರೆಡ್ಡಿ	0.20.00.00	70	MR No 54-8/88-89			Original
9999999	ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ	0.20.00.00					Original
9999999	ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ	0.20.00.00					Original
9999999	ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ	0.20.00.00					Original
9999999	ಬೈರರೆಡ್ಡಿ	0.20.00.00	70	MR No 54-8/88-89			ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
9999999	ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ	0.20.00.00	0				ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
9999999	ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ	0.20.00.00	0				ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ
9999999	ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ	0.20.00.00	0				ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 27/06/2006

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TM19EA01BBBC5A1E

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪ್ರತಿ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:2

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ಮಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2005-2006
M.R.ನಂಬರ್ : 17

••••• ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ •••••

ಮೂಲ :ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್‌ರ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಸಂಖ್ಯೆ: 283/2006-07
ದಿನಾಂಕ :15/06/2006

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

TM19EA01BBBC6074 ನಮೂನೆ-12 ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2006-2007
M.R.ನಂಬರ್ : 1

****** ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ******

ಮೂಲ :ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಮಂಜೂರು
ಸಂಖ್ಯೆ: UCLND(K)52/78-79
ದಿನಾಂಕ :15/07/1979

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/*	ಗೋಮಾಳ - ಋಣಗಳು : [ಚಿಂತಾಮಣಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ 4.00ಎಕರೆ ಮಂಜೂರು MRNO 54-1/93-94]	0.20.00.00	M.V.ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು]	0.20.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಚೆಕ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ.ಲೆ.ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 01/08/2006

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ :ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TM19EA01BBBC6844 ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2006-2007
M.R.ನಂಬರ್ : 12

••••• ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ •••••

ಮೂಲ :ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಪೋಡಿ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ವಿಭಜನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: TNLTC517/2006-07
ದಿನಾಂಕ :20/12/2006

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಈಗಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಿವರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಹೇತುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ಪಟ್ಟಾ	ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ	ಷರಾ
39/*/P18	ಒಟ್ಟು : 1.20.00.00 ಖರಾಬ್(ಅ) : 0.00.00.00 ಖರಾಬ್(ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 3.00 ಜೋಡಿ : 0.00 ಸೆಸ್ಸು : 0.00 ನೀರಿನ ದರ : 0.00	ಸರ್ಕಾರ	ಕೆಂಪುಮಿಶ್ರ	

ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಿವರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಹೇತುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ಪಟ್ಟಾ	ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ	ಷರಾ
126/*/*	ಒಟ್ಟು : 1.20.00.00 ಖರಾಬ್(ಅ) : 0.00.00.00 ಖರಾಬ್(ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 2.94 ಜೋಡಿ : 0.00 ಸೆಸ್ಸು : 0.00 ನೀರಿನ ದರ : 0.00	ಸರ್ಕಾರ	ಕೆಂಪು	

ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾದೀನದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಸ್ವಾದೀನದಾರರ ಹೆಸರು	ಸ್ವಾದೀನದಾರರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
126/*/*	ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	1.20.00.00

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 23/12/2006

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ :ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

TM19EA01BBBC6844 ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2006-2007
M.R.ನಂಬರ್ : 12

***** ಅನುಮೋದಿಸಿದ *****

ಮೂಲ :ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರ ಆದೇಶ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಪೋಡಿ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ವಿಭಜನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ: TNLTC517/2006-07
ದಿನಾಂಕ :20/12/2006

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

TM19EA01BBBC6EEA

ನಮೂನೆ-12

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ

ನಿಯಮ 46

(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2008-2009
M.R.ನಂಬರ್ : 3

••••• ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ •••••

ಮೂಲ :ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೊಂದಣಿ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ತಿಳುವಳಿಕೆ ಚೀಟಿ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಕ್ರಯ
ಸಂಖ್ಯೆ: 1437/2007-08
ದಿನಾಂಕ :25/07/2007

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ತಾರಾ
39/*/P19	G.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಋಣಗಳು : [MR 29/2003-2004]	0.30.00.00	ಸಿ.ಸಿ.ಜಗದೀಶ ಬಿನ್ ಚಾಪಣ್ಣ ಋಣಗಳು : [MR 29/2003-2004]	0.30.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿಲೇ ಇದ್ದೆದೆ.ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 79(A)(B)ಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿವೇದಿಸಿದೆ.
ವಿವರ,

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 13/09/2008

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ :ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾವಿದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

(ದಿನಾಂಕ: 08-02-2023ಮೊತ್ತ: 0.00)ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

TM19EA01BBBC73C4 ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023

ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ

ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2008-2009

M.R.ನಂಬರ್ : 9

••••• ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ •••••

ಮೂಲ :ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶ

ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪಹಣಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: LRF79ABCR102/2008-09

ದಿನಾಂಕ :19/12/2008

((ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ))

ಈಗಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ವಿವರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಜಮೀನುವಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿವರ	ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಿವರ	ಪಟ್ಟಾ	ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆ ಹರಾ
39/*/P19	ಒಟ್ಟು : 0.30.00.00 ಖರಾಬ್(ಅ) : 0.00.00.00 ಖರಾಬ್(ಬ) : 0.00.00.00	ಕಂದಾಯ : 1.50 ಜೂಡಿ : 0.00 ಸೆಸ್ಸು : 0.00 ನೀರಿನ ದರ : 0.00	ಸರ್ಕಾರ	ಕೆಂಪುಮಿಶ್ರ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ಹೆಸರು	ಸ್ವಾಧೀನದಾರರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಖಾತೆ ನಂಬರು	ಸ್ವಾಧೀನತೆಯ ರೀತಿ	ಹಕ್ಕುಗಳು	ಋಣಗಳು	ಸ್ಥಿತಿ
39/*/P19	ಸಿ.ಪಿ.ಜಗದೀಶ್	0.30.00.00	46				ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
39/*/P19	G.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ	0.30.00.00	99	MR 26/2003 -2004		MR 29/2003-2004 [ ]	Original
39/*/P19	G.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ	0.30.00.00	0	MR 26/2003 -2004		MR 29/2003-2004 [ ]	ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ: ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 23/01/2009

ಸಹಿ/-

ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ದೃಢೀಕೃತ ಪ್ರತಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

(ದಿನಾಂಕ: 08-02-2023ಮೊತ್ತ: 0.00)ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಾದೀನತೆ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

TM19EA01BBBC7803

ನಮೂನೆ-12
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ
ನಿಯಮ 46
(41 ನೇ ಖಂಡಿಕೆ ನೋಡಿ)

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಕಲು ಮುದ್ರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:1

ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹೋಬಳಿ : ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ : ಮಾಳಪಲ್ಲಿ

ವಹಿವಾಟು ವರ್ಷ :2012-2013
M.R.ನಂಬರ್ : H2

••••• ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ •••••

ಮೂಲ :ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ
ಬದಲಾವಣೆ ರೀತಿ: ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ
ಸ್ವಾಧೀನತೆ ರೀತಿ: ಪೌತಿ
ಸಂಖ್ಯೆ:
ದಿನಾಂಕ :16/05/2013

(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಾಧಿತವಾದ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ ನಂ.	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡೆದವರು	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರುಜು/ಷರಾ
39/*/P25	ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಶಾಮಿ	1.20.00.00	ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಸಂಬಂಧ : ಹೆಂಡತಿ	1.20.00.00	

ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ವಿವರ:

ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ : 04/09/2013
ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು
1. ಉದ್ದೇಶಿತ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಮೂನೆ 12 ನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಉದ್ದೇಶಿತ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ನಮೂನೆ 21 ನ್ನು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
3. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ
4. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮ್ಯುಟೇಶನ್
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

ಮೊಕ್ಕಾಂ : ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ : 04/09/2013

ಸಹಿ/-
ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
ಹೋಬಳಿ:ಕಸಬಾ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	237
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್. (ಬೇಲೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ; ಈ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ Restoration ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಳು Restoration ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ; Restoration ಅರ್ಜಿಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; ಯಾವ ಕಾಲಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; (ಹೋಬಳಿವಾರು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು)	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1223-19.08 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೋಬಳಿವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:- (see table below) ಭೂ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸದೆ ಬೀಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಜಮೀನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ನಿಯಮ 119ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀಳು Restoration ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಆ)	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ 94 ಸಿ ರಡಿ 2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ವಿಲೇಯಾದ ಹಾಗೂ ವಿಲೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಉಳಿಕೆ 94ಸಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು?	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 94ಸಿ ಯಡಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ, ವಿಲೇಯಾದ ಮತ್ತು ವಿಲೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:- (see table below) ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಹೋಬಳಿ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
1.	ಕಸಬಾ	253-21
2.	ಬಿಕ್ಕೋಡು	119-12
3.	ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ	103-17
4.	ಹಳೇಬೀಡು	426-21
5.	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	149-10
6.	ಜಾವಗಲ್	171-18.08
	ಒಟ್ಟು	**1223-19.08**

ಹೋಬಳಿ	ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಮಂಜೂರಿ	ತಿರಸ್ಕೃತ	ವಿಲೆ	ಬಾಕಿ
ಕಸಬಾ	1928	612	1230	1842	86
ಅರೇಹಳ್ಳಿ	3092	1124	1756	2880	212
ಬಿಕ್ಕೋಡು	1023	347	631	978	45
ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ	953	332	535	867	86
ಹಳೇಬೀಡು	801	129	652	781	20
	7797	2544	4804	7348	449

(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 09 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2023)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	238
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. (ಬೇಲೂರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಪೋಡಿ/ದುರಸ್ತಿ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ ಲಾಗಿರುವ ರೈತರ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು: (ಹೋಬಳಿವಾರು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು)	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)ನಲ್ಲಿ ಸನ್ 2022-23 (1-4-2022 ರಿಂದ 31-01-2023) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳ ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೋರಿ ಒಟ್ಟು **641** ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಪ್ರಾ. ಶಿಲ್ಕು	ಸ್ವೀಕೃತಿ	ಒಟ್ಟು	ವಿಲೇ	ಬಾಕಿ	ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ	ಭೂಮಾಪನ ಶಾಖೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ
351	**641**	**992**	**562**	**430**	**147**	**283**

<u>ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಹೋಬಳಿವಾರು ವಿವರ</u>

ಹೋಬಳಿ	2022-23 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ಪೋಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅರೇಹಳ್ಳಿ	115
ಕಸಬಾ	185
ಬಿಕ್ಕೋಡು	65
ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ	114
ಹಳೇಬೀಡು	162
ಒಟ್ಟು	**641**

ಬಾಕಿಯಿರುವ ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ

1) ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಣಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಅರ್ಜಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಳತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ FIFO (ಸರದಿ ಸಾಲಿನಂತೆ) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಅದಾಲತ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3) ನಮೂನೆ 1 ರಿಂದ 5 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
4) ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಭೂಮಾಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

		6) 2072 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 01-02-2021 ಮತ್ತು 02-02-2021 ರಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾದ 841 ಜನರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ನಿಯೋಜಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖಾ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ 438 ಜನ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 508 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 7) ಅಗತ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 3000 ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ 28-12-2021 ರಂದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ತರಬೇತಿ ನಂತರ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಯೋಜಿಸ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 8) ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಅಳತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಾಪಕರ ಕಾರ್ಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅಳತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು / ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳೆದ 30-40 ವರ್ಷ ಗಳಿಂದ ಬೇಸಾಯ / ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ನಮೂನೆ-57 ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರೈತರುಗಳೆಷ್ಟು; (ಹೋಬಳಿ ವಾರು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು)	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ನಮೂನೆ-57 ರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 1) ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು – 4310 2) ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು – 2761 3) ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು - 2704 4) ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು – 1380 5) ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು – 1604 6) ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು - 3910
ಇ)	ನಮೂನೆ-57 ರ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡ ಗಳೇನು; ಸದರಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೋಮಾಳ ವನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು; ನಮೂನೆ-57 ನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ	ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮ, 108 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮೂನೆ-57 ರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ನಮೂನೆ-53 ರಡಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.

	ಪಡಿಸಲು ಈ ಹಿಂದಿನ ನಮೂನೆ-53 ರ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; (ಗ್ರಾಮವಾರು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿಯ ಐದಳ್ಳ ಕಾವಲ್-1 ರ ರೈತರು ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್.ಗಳು ಅದಲು ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿ ಯೊಳಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ./ಪಹಣಿ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ ಲಾಗುವುದು?	-ಹೌದು- ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐದಳ್ಳಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಇವರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-09-2022 ರಂದು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:20-11-2020 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 17-01-2023 ರಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಯಂತೆ 84-14 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು, 36-14 ಎಕರೆ ಮಂಜೂರಿ ಜಮೀನಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಸನ ಇವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:08-02-2023 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಐದಳ್ಳ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

<u>ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 18 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ 2023</u>

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ (ಮಾನ್ವಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	239
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಮೇತ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನ್ವಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 04 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ RIDF ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2020-21 ಮತ್ತು 2021-2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (**ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ**). ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2021-2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.6.43 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ(**ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ**).
ಆ)	ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದನಗಳು, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಹಾಗೂ ಹಂದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ; ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗಣತಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ;	ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯನ್ನು 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. **ಜಾನುವಾರುಗಳು** – **ಅಂಕಿ-ಅಂಶ** ದನ – 48200 ಎಮ್ಮೆ – 33726 ಕುರಿ – 98343 ಮೇಕೆ – 49903 ಹಂದಿ – 2748 **ಒಟ್ಟು ಜಾನುವಾರು** – **232920** **ಕುಕ್ಕುಟ** – **74282**
ಇ)	ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿವೆಯೇ; ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತದೆ;	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ **5000** ಜಾನುವಾರು ಘಟಕಗಳಿಗೆ **01** ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ವಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು **98042** ಜಾನುವಾರು ಘಟಕಗಳಿಗೆ **19** ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ **18** ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಈ)	ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಗಳ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಗಳ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ ಪಸಂಮೀ 25 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ (ಮಾನ್ವಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:239 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1.	2019-20	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ನೀರಮಾನ್ವಿ	43.00	43.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2.		ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುರುಡಿ	38.00	38.00	ತಳಪಾಯ	
3.		ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಬಲಟಗಿ	43.00	43.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4.		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅತ್ತನೂರು	38.00	38.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5.	2020-21	ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ				
6.	2021-22	ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ				

ಅನುಬಂಧ–2

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ (ಮಾನ್ವಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 239 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ–2

ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2019–20	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಹಿರೇಕೊಟ್ನೆಕಲ್	2.50	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ಟ್ರೇವೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	
2		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅತ್ತನೂರು	2.50	ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ರಿಪೇರಿ/ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ	
3		ಪಶುಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುರುಡಿ	5.00	ರೂಫ್ ರಿಪೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ	
4		ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ರಾಜಲ ಬಂಡಾ	5.00	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇನ್ನಿತರೆ ದುರಸ್ಥಿ	
		ಒಟ್ಟು	15.00		
5	2020–21	–	–	–	
6	2021–22	ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾನ್ವಿ	3.43	ಹಳೆಕಟ್ಟಡ ರೂಫ್ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ದುರಸ್ಥಿ	
7		ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬ್ಯಾಗವಾಟ್	3.00	ರಿಪೇರಿ ಕಿಟಕಿ ನವೀಕರಣ ರೂಫ್ ಶ್ವಿದ್ಯು[illegible] ಬಾಗಿಲು ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ದುರಸ್ಥಿ	
		ಒಟ್ಟು	6.43		
		ಒಟ್ಟು	**21.43**		

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	240
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ [ಮಾನ್ವಿ]
ವಿಷಯ	ವಿವಿಧ ಮಾಸಾಶನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13/2/2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು : [ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 7689436 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ	ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಶಾಸನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಶಾಸನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಸರಾಸರಿ ರೂ. 725.86/- ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ.
ಇ	ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು [ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು]	ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 44288 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ -2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಈ	ಈ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು [ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು.]	ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 9377 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಉ	ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸಾಶನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು?	ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ತಯಾರಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ / ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಲ್‌ಎಕ್ಯೂ 1/2023

[ಆರ್. ಅಶೋಕ]
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ [ಮಾನ್ವಿ] ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 240ಕ್ಕೆ

ಅನುಬಂಧ 1

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

Sl No	Districts	OAP	DWP	PHP	SSY	MAN	MYT	FWP	AVP	EDP	Total
1	BAGALKOT	27661	69141	38766	102135	3689	112	143	0	0	241647
2	BALLARI	72592	82014	38392	70203	3026	257	153	0	0	266637
3	BELAGAVI	108128	140923	97294	368975	11739	169	468	2	0	727698
4	BENGALURU (URBAN)	96872	120907	43314	151030	3850	225	5	5	0	416208
5	BENGALURU RURAL	45752	32073	13358	46099	1884	23	19	1	0	139209
6	BIDAR	59475	47138	40280	109209	1598	42	352	2	0	258096
7	CHAMARAJANAGAR	103112	43494	21165	37185	8669	60	26	0	0	213711
8	CHIKKABALLAPURA	49957	40502	24758	96116	3960	80	37	2	0	215412
9	CHIKKAMAGALURU	37110	36466	16551	80122	2803	14	330	4	0	173400
10	CHITRADURGA	39460	52013	41305	129696	5010	42	201	0	0	267727
11	DAVANAGERE	69836	64954	32862	103240	5907	71	182	1	0	277053
12	DHARWAD	55636	55085	38914	63276	6375	48	261	0	0	219595
13	GADAG	47252	38238	23933	34995	2898	13	155	0	0	147484
14	HASSAN	135807	67937	25717	94659	4969	7	387	1	0	329484
15	HAVERI	31611	59178	41311	103250	2341	39	344	3	0	238077
16	KALABURAGI	57301	56645	41620	121027	2615	129	269	0	0	279606
17	KARWAR	39503	38467	16886	54971	2416	2	82	1	1612	153940
18	KOLAR	60963	48274	23247	92591	1949	57	31	3	0	227115
19	KOPPAL	33462	45703	29863	77650	3179	40	117	1	0	190015
20	MADIKERI	13698	15321	5404	21359	1148	1	74	0	0	57005
21	MANDYA	132598	89045	33351	99126	5890	21	350	0	0	360381
22	MANGALURU	33273	48478	17719	63531	6176	15	28	1	3717	172938
23	MYSURU	71807	106913	37083	159265	10225	74	373	2	0	385742
24	RAICHUR	73560	58076	29648	99999	3705	77	100	2	0	265167
25	RAMANAGARA	68284	46881	17000	81769	3584	38	51	3	0	217610
26	SHIVAMOGGA	36668	47899	21484	71886	3466	21	190	3	0	181617
27	TUMAKURU	79053	90833	45768	212542	11082	79	225	5	0	439587
28	UDUPI	29504	35575	12537	65357	3999	27	11	0	1469	148479
29	VIJAYANAGARA	4216	2219	1339	2764	145	16	6	0	0	10705
30	VIJAYAPURA	58743	62221	35243	137002	6998	170	197	2	0	300576
31	YADGIR	27422	32370	23717	81581	2159	51	215	0	0	167515
	Total	1800316	1774983	929829	3032610	137454	2020	5382	44	6798	7689436

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ (ಮಾನ್ವಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 240 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2								
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು								
ಕ್ರ ಸಂ.	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ವಿಧವಾ ವೇತನಾ	ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನಾ	ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನಾ	ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ವೇತನಾ	ಮನಸ್ವಿನಿ	ಮೈತ್ರಿ	ಒಟ್ಟು
1	ಮಾನವಿ	1065	705	3708	1717	227	0	7422
2	ರಬ್ಬಣಕಲ	23	21	169	79	0	0	292
3	ಕಾತರಕಿ	51	41	206	89	0	0	387
4	ದದ್ದಲ	19	15	139	71	0	0	244
5	ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ನೇಕಲ್	69	40	191	90	0	0	395
6	ಉಮಳಿಹೊಸೂರು	75	53	165	120	5	0	427
7	ಮುಸ್ಟೂರು	48	30	231	108	14	0	425
8	ನಲಗಂದಿನ್ನಿ	9	1	15	10	8	0	35
9	ರಂಗದಾಳ	15	9	60	28	0	0	112
10	ಚೀಕಲಪರ್ವಿ	73	55	329	152	0	0	620
11	ಜಾಗೀರಪನ್ನೂರು	30	22	131	71	11	0	256
12	ಯಡಿವಾಳ	36	37	132	43	2	0	250
13	ನಂದಿಹಾಳ	26	11	76	44	2	0	158
14	ರಾಜಲದಿನ್ನಿ	13	11	78	59	1	0	163
15	ಮದ್ಲಾಪೂರು	83	46	339	152	2	0	634
16	ಬುರಹಾನಪುರು	7	7	45	5	14	0	64
17	ಯರಮಲದೊಡ್ಡಿ	15	8	54	55	0	0	133
18	ಕುಂಬದಾಳ (ಡಿ)	0	0	0	0	1	0	0
19	ಬುದ್ದಿನ್ನಿ	2	4	13	1	0	0	20
20	ಜುಟ್ಲಾಪೂರು (ಡಿ)	1	0	36	8	0	0	45
21	ನೀರಮಾನವಿ	141	99	570	290	0		1119
22	ಗೋವಿನದೊಡ್ಡಿ	9	13	70	24	19	0	117
23	ಚಿಮ್ಲಾಪೂರು	13	14	138	88	1	0	257
24	ನಸ್ಲಾಪೂರು	29	19	78	76	4	0	202
25	ಕರಡಿಗುಡ್ಡ	61	44	240	120	0	0	472
26	ಮಲ್ಲಿಗಮಡ್ಡು	19	9	120	68	7	0	224
27	ಬೊಮ್ಮನಾಳ	24	12	98	54	8	0	192
28	ಕಪಗಲ್	64	43	298	122	4	0	538
29	ಬೆಟ್ಟದೂರು	46	31	182	129	11	0	395
30	ಸಂಗಾಪೂರು	87	34	281	88	7	0	493
31	ಹಿರೇಕೊಟ್ನೇಕಲ್	172	89	362	281	3	0	927
32	ಜಾನೇಕಲ್	60	31	83	75	23	0	250
33	ಅಮರಾವತಿ	56	31	116	121	1	0	327
34	ಭೋಗಾವತಿ	67	31	115	106	3	0	320
35	ಬ್ಯಾಗವಾಟ	141	94	237	139	1	0	614
36	ಕರೇಗುಡ್ಡ	47	27	155	56	3	0	288
37	ಪೋತ್ನಾಳ	163	71	243	143	3	0	628
38	ಜೀನೂರು	6	11	26	26	8	0	69
39	ತಡಕಲ್	57	35	117	70	0	0	279
40	ಉಟಕನೂರು	41	37	110	66	0	0	255
41	ಉದ್ಬಾಳ	38	25	88	65	1	0	218
42	ಧೋತರಬಂಡ	15	23	54	34	2	0	126
43	ಬಡ್ಲಾಪೂರು	4	0	7	7	0	0	18
44	ಬೆಳವಾಟ	5	6	23	20	0	0	54
45	ಖರಾಬದಿನ್ನಿ	44	23	63	59	0	0	189
46	ಮುದ್ದಂಗುಡ್ಡಿ	33	20	52	51	0	0	156
47	ದೇವಿಪುರ	17	4	47	26	0	0	96
48	ಈರಲಗಡ್ಡಿ	32	13	59	46	2	0	155
49	ಉರಲಗಡ್ಡಿ	0	0	0	0	5	0	0
50	ಆಲದಾಳ	48	32	80	134	0	0	296
51	ನಕ್ಕುಂದಿ	77	40	106	140	2	0	370
52	ಗವಿಗಟ್	72	44	67	224	7	0	425
	ಒಟ್ಟು	3348	2121	10402	5850	17	1	22151

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲೂಕ:- ಸಿರವಾರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ವಿಧವಾ ವೇತನಾ	ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನಾ	ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನಾ	ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ವೇತನಾ	ಮನಸ್ವಿನಿ	ಮೈತ್ರಿ	ಒಟ್ಟು
1	ಸಿರವಾರ	605	271	1077	262	28	0	2243
2	ಸಣ್ಣ ಹೊಸೂರು	67	26	184	77	0	0	354
3	ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ	60	34	83	33	4	0	214
4	ಗುಡದಿನ್ನಿ ಕೆ	113	63	255	56	1	0	488
5	ಅತ್ತನೂರು	178	62	502	77	4	0	823
6	ಜಾಲಾಪೂರು	80	42	273	32	0	0	427
7	ಹಳ್ಳಿ	0	0	5	0	0	0	5
8	ಕಡದಿನ್ನಿ	41	35	151	48	1	0	276
9	ಚಾಗಭಾವಿ	128	55	286	88	1	0	558
10	ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ	24	23	124	44	0	0	215
11	ಗಣದಿನ್ನಿ	56	27	148	18	1	0	250
12	ಸಿಂಗಡದಿನ್ನಿ	6	3	33	1	0	0	43
13	ಶಾಖಾಪೂರು	26	19	164	11	2	0	222
14	ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ	35	20	118	20	1	0	194
15	ಹಿರೇಹಣಗಿ	71	31	87	244	8	0	441
16	ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ	7	5	17	33	0	0	62
17	ಕವಿತಾಳ	488	309	464	1059	30	0	2350
18	ಹೀರಾ	64	52	74	159	2	0	351
19	ಬುದ್ದಿನ್ನಿ	15	6	12	47	1	0	81
20	ಹುಡಾ	21	11	19	43	2	0	96
21	ಡೊಣಮರಡಿ	8	6	31	50	0	0	95
22	ಕಸನದೊಡ್ಡಿ	31	16	83	108	3	0	241
23	ಹುಸೇನಪುರ	33	31	34	83	0	0	181
24	ತಿಮ್ಮಾಪೂರು	16	2	26	29	2	0	75
25	ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ	15	24	22	80	0	0	141
26	ಚಿಂಚರಕಿ	42	39	62	89	3	0	235
27	ಸೈದಾಪೂರು	20	4	34	79	0	0	137
28	ಪಾತಾಪೂರು	36	27	38	88	1	0	190
29	ಗೊಲ್ಲದಿನ್ನಿ	51	11	12	92	4	0	170
30	ದೇವತಗಲ	45	14	28	94	0	0	181
31	ಉಮಳಿಗುಡದಿನ್ನಿ	4	2	12	23	0	0	41
32	ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ	22	4	13	45	0	0	84
33	ಬೊಮ್ಮಸನದೊಡಿ	0	0	0	2	0	0	2
34	ಯಾಪಲಪರ್ತಿ	0	0	0	0	0	0	0
35	ಹುಣಚೇಡ	21	7	37	68	1	0	134
36	ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ	24	28	68	109	4	0	233
37	ಮರಾಠ	40	24	62	132	4	0	262
38	ನಾರಬಂಡ	44	21	65	103	1	0	234
39	ನವಲಕಲ	58	36	148	150	1	0	393
40	ಬಲ್ಲಟಗಿ	164	97	307	484	17	0	1069
41	ಎನ್ ಹೊಸೂರು	44	24	132	182	2	0	384
42	ನುಗಡೋಣಿ	22	10	66	64	0	0	162
43	ಬಾಗಲವಾಡ	237	124	468	676	44	0	1549
44	ಮಲ್ಲಟ	108	45	156	216	7	1	533
45	ಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ	52	72	141	185	9	0	459
46	ಕುರಕುಂದ	43	21	100	355	7	0	526
47	ವಡವಟ್ಟಿ	22	23	62	107	2	0	216
48	ಕಲಂಗೇರಾ	19	24	71	118	1	0	233
49	ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ	22	8	52	76	7	0	165
50	ಬುಳ್ಳಾಪೂರು	9	5	17	62	1	0	94
51	ಕಲ್ಲೂರು	302	201	500	452	21	0	1476
52	ಹರವಿ	150	74	701	243	9	0	1177
53	ಹೊಕ್ರಾಣಿ	42	21	97	109	1	0	270
54	ಬೇವಿನೂರು	4	3	16	25	3	0	51
55	ಮಾಡಗಿರಿ	140	119	228	246	12	0	745
56	ಮಾಚನೂರು	31	28	74	102	5	0	240
57	ತುಪ್ಪದೂರು	9	4	31	22	0	0	66
	ಒಟ್ಟು	4015	2293	8070	7500	258	1	22137

ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ (ಮಾನವಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪ್ರಶ್ನೆ : 240ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3
ಮಾನವಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧವಾವೇತನ.ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನ
ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವರ ಗ್ರಾಮವಾರರು ವಿವರ

ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮ ಹೆಸರು	ವಿಧಾವಾ ವೇತನ			ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನಾ			ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ			ಒಟ್ಟು
		2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ಮಾನವಿ	92	105	24	0	0	0	428	1127	305	2081
2	ರಬ್ಬಣಕಲ	2	1	0	0	0	0	35	69	5	112
3	ಕಾತರಕಿ	4	12	0	0	1	0	9	44	10	80
4	ದದ್ದಲ	0	3	1	0	0	0	8	21	2	35
5	ಚಿಕ್ಕಕೊಟ್ನೇಕಲ್	3	5	1	0	0	0	19	59	3	90
6	ಉಮಳಿಹೊಸೂರು	6	7	0	0	0	0	30	39	8	90
7	ಮುಸ್ಟೂರು	5	3	0	0	0	0	21	89	13	131
8	ನಲಗಂದಿನ್ನಿ	2	6	0	0	0	0	1	5	0	14
9	ರಂಗದಾಳ	1	4	0	0	0	0	5	18	4	32
10	ಚೀಕಲಪರ್ವಿ	12	5	0	0	0	1	29	102	26	175
11	ಜಾಗೀರಪನ್ನೂರು	1	1	1	0	0	0	9	27	3	42
12	ಯಡಿವಾಳ	3	4	0	0	0	0	5	84	20	116
13	ನಂದಿಹಾಳ	23	0	0	0	0	0	3	20	2	48
14	ರಾಜಲದಿನ್ನಿ	11	1	0	0	0	0	16	24	8	60
15	ಮದ್ಲಾಪೂರು	10	11	0	0	0	0	16	88	39	164
16	ಬುರಹಾನಪುರು	0	1	0	0	0	0	2	6	2	11
17	ಯರಮಲದೊಡ್ಡಿ	5	0	0	0	0	0	0	21	0	26
18	ಕುಂಬದಾಳ (ಡಿ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ಬುದ್ದಿನ್ನಿ	1	1	0	0	0	0	1	5	1	9
20	ಜುಟ್ಲಾಪೂರು (ಡಿ)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
21	ನೀರಮಾನವಿ	34	24	0	0	0	0	117	276	65	516
22	ಗೋವಿನದೊಡ್ಡಿ	3	0	0	0	0	0	9	22	8	42
23	ಚಿಮ್ಲಾಪೂರು	2	2	1	0	0	0	17	54	24	100
24	ನಸ್ಲಾಪೂರು	2	6	2	0	0	0	16	22	5	53
25	ಕರಡಿಗುಡ್ಡ	7	6	1	0	0	0	41	73	14	142
26	ಮಲ್ಲಿಗಮಡ್ಡು	2	3	1	0	0	0	29	38	10	83
27	ಬೊಮ್ಮನಾಳ	3	3	0	0	0	0	14	19	3	42
28	ಕಪಗಲ್	10	16	2	0	0	0	46	132	37	243
29	ಬೆಟ್ಟದೂರು	7	5	0	0	0	0	3	58	21	94
30	ಸಂಗಾಪೂರು	20	9	1	0	0	0	35	0	16	81
31	ಹಿರೇಕೊಟ್ನೇಕಲ್	16	16	1	0	0	0	33	75	3	144
32	ಜಾನೇಕಲ್	5	12	1	0	0	0	13	25	1	57
33	ಅಮರಾವತಿ	10	9	1	2	2	0	15	36	0	75
34	ಭೋಗಾವತಿ	7	12	1	0	1	0	20	26	1	68
35	ಬ್ಯಾಗವಾಟ	11	42	3	3	1	0	27	103	0	190
36	ಕರೇಗುಡ್ಡ	1	6	1	0	0	0	1	9	0	18
37	ಪೋತ್ನಾಳ	3	38	6	1	1	1	16	106	2	174
38	ಜೀನೂರು	3	7	1	0	0	0	7	45	1	64
39	ತಡಕಲ್	2	6	0	1	0	0	13	25	1	48
40	ಉಟಕನೂರು	2	10	1	0	0	0	9	21	0	43
41	ಉದ್ಬಾಳ	6	6	0	1	0	0	16	19	0	48
42	ಧೋತರಬಂಡ	3	1	2	0	1	0	3	10	0	20
43	ಬಡ್ಲಾಪೂರು	1	1	0	0	0	0	3	1	0	6
44	ಬೆಳವಾಟ	5	3	2	0	0	0	5	8	0	23
45	ಖರಾಬದಿನ್ನಿ	5	3	1	0	1	0	6	19	3	38
46	ಮುದ್ದಂಗುಡ್ಡಿ	3	0	0	0	0	0	3	10	0	16
47	ದೇವಿಪುರ	2	3	0	0	0	0	3	13	0	21
48	ಈರಲಗಡ್ಡಿ	3	6	0	0	0	0	11	27	0	47
49	ಉರಲಗಡ್ಡಿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ಆಲದಾಳ	5	5	0	0	0	0	12	44	0	66
51	ನಕ್ಕುಂದಿ	8	8	0	0	4	0	5	54	0	79
52	ಗವಿಗಟ್ಟು	6	7	0	2	1	0	18	35	0	69
ಒಟ್ಟು		378	445	21	10	13	0	1203	3253	683	6006

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಾಲೂಕ:- ಸಿರವಾರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು	ವಿಧವಾ ವೇತನಾ			ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನಾ			ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನಾ			ಒಟ್ಟು
		2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23	
1	ಸಿರವಾರ	44	30	26	14	8	24	101	46	27	320
2	ಸಣ್ಣ ಹೊಸೂರು	4	2	9	2	3	3	35	21	16	95
3	ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ	6	3	3	0	1	1	22	4	0	40
4	ಗುಡದಿನ್ನಿ ಕೆ	2	5	13	2	9	4	63	28	6	132
5	ಅತ್ತನೂರು	22	12	7	2	4	6	53	27	5	138
6	ಜಾಲಾಪೂರು	9	2	4	5	1	2	33	18	6	80
7	ಹಳ್ಳಿ	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3
8	ಕಡದಿನ್ನಿ	7	2	2	0	0	0	24	13	4	52
9	ಚಾಗಭಾವಿ	16	5	4	4	1	3	41	20	14	108
10	ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ	2	2	3	1	2	1	3	12	1	27
11	ಗಣದಿನ್ನಿ	4	5	2	1	2	2	26	13	2	57
12	ಸಿಂಗಡದಿನ್ನಿ	0	1	0	0	0	1	5	1	0	8
13	ಶಾಖಾಪೂರು	6	2	0	0	0	0	21	14	1	44
14	ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ	3	1	2	1	1	1	6	8	3	26
15	ಹಿರೇಹಣಗಿ	0	4	3	1	2	2	6	7	5	30
16	ಚಿಕ್ಕಹಣಗಿ	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
17	ಕವಿತಾಳ	45	29	19	13	10	12	15	13	29	185
18	ಹೀರಾ	5	6	5	5	4	2	2	0	4	33
19	ಬುದ್ದಿನ್ನಿ	1	1	0	1	1	2	1	1	0	8
20	ಹುಡಾ	1	2	5	0	1	0	2	0	3	14
21	ಡೊಣಮರಡಿ	0	0	2	0	0	0	10	0	1	13
22	ಕಸನದೊಡ್ಡಿ	4	2	5	3	0	0	5	5	1	25
23	ಹುಸೇನಪುರ	1	5	1	2	1	0	2	1	4	17
24	ತಿಮ್ಮಾಪೂರು	2	1	0	0	0	0	1	0	3	7
25	ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ	1	3	0	0	1	1	0	0	1	7
26	ಚಿಂಚರಕಿ	3	2	0	3	2	1	0	1	3	15
27	ಸೈದಾಪೂರು	3	2	0	2	0	0	0	2	11	20
28	ಪಾತಾಪೂರು	3	2	3	0	2	3	1	2	0	16
29	ಗೊಲ್ಲದಿನ್ನಿ	2	6	3	1	0	1	2	3	0	18
30	ದೇವತಗಲ	1	2	2	0	0	2	1	3	3	14
31	ಉಮಳಿಗುಡದಿನ್ನಿ	1	1	1	0	0	0	0	4	0	7
32	ಚಿಕ್ಕಬಾದರದಿನ್ನಿ	2	2	0	0	0	0	0	1	0	5
33	ಬೊಮ್ಮನಸನದೊಡಿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ಯಾಪಲಪರ್ತಿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ಹುಣಚೇಡ	1	2	2	1	1	0	0	5	9	21
36	ಮುರ್ಕಿಗುಡ್ಡ	1	4	1	6	4	2	3	20	13	54
37	ಮರಾಠ	3	7	1	2	0	3	11	32	4	63
38	ನಾರಬಂಡ	4	3	2	1	2	1	6	12	13	44
39	ನವಲಕಲ	7	10	4	3	3	3	10	49	13	102
40	ಬಲ್ಲಟಗಿ	11	11	11	1	7	11	40	66	64	222
41	ಎನ್ ಹೊಸೂರು	5	11	3	1	0	0	12	10	34	76
42	ನುಗಡೋಣಿ	5	3	3	0	1	1	2	15	18	48
43	ಬಾಗಲವಾಡ	20	18	16	8	9	6	102	31	40	250
44	ಮಲ್ಲಟ	8	9	8	1	4	1	25	14	73	143
45	ಹಿರೇಬಾದರದಿನ್ನಿ	3	7	7	6	2	3	15	10	22	75
46	ಕುರಕುಂದ	1	1	6	0	0	1	12	15	29	65
47	ವಡವಟ್ಟಿ	1	0	1	0	0	2	10	3	9	26
48	ಕಲಂಗೇರಾ	1	2	3	0	0	1	2	7	8	24
49	ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ	1	2	2	0	0	0	2	4	4	15
50	ಬುಳ್ಳಾಪೂರು	1	1	1	0	1	0	2	5	3	14
51	ಕಲ್ಲೂರು	32	22	20	6	8	12	74	40	23	237
52	ಹರವಿ	14	13	21	2	9	3	29	30	13	134
53	ಹೊಕ್ರಾಣಿ	3	6	4	0	1	1	11	15	8	49
54	ಬೇವಿನೂರು	0	1	0	0	0	0	1	2	3	7
55	ಮಾಡಗಿರಿ	8	9	10	5	7	2	20	10	17	88
56	ಮಾಚನೂರು	3	2	3	0	0	5	2	13	8	36
57	ತುಪ್ಪದೂರು	1	1	1	0	0	0	4	2	2	11
	ಒಟ್ಟು	335	287	254	106	115	132	878	681	583	3371

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	241
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಎಂ. ಖರ್ಗೆ (ಚಿತ್ತಾಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 5054 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ / ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಷತ್ತು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನೂಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪ ಹಂಚಿಕೆ (ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ-2013ರಂತೆ ದಿ:-20-05-2022ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ / ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ನಿರ್ಣಯದಂತೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ 100 ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಹಾಗೂ 11 ಕ್ರೈಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಲೋಇ/364/ಐಎಫ್‌ಎ/2023

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 242
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :ಡಾ|| ಭರತ್‌ಶೆಟ್ಟಿ.ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13/02/2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿಯನ್ವಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 94ಎ, 94ಬಿ, 94ಎ(4)ರಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1976ರ ಉಪಬಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುವ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು?	ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 07 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು:	ಡಾ: ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ.
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	243
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಶ್ರೀ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, ವಸತಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 9215 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ :

ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	6137
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	1953
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	855
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)	270
ಒಟ್ಟು	9215

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ)	2022-2023ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು ;	2022-23ನೇ ಶ್ರೇಣಿಯಡಿ ಗುರಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2021-22 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 770 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ;	ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು : 1. ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ 2. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ) 3. ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ) 4. ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನ 5. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು: 1. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ) 2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ನಗರ)

ಈ)	ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು?	ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.3218.84 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:

ಯೋಜನೆ	ವರ್ಗ	ಸಹಾಯಧನ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ	1,20,000
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ)	ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ	2,00,000
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	1,20,000
	ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ	1,75,000
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ(ಗ್ರಾಮೀಣ & ನಗರ)	ಸಾಮಾನ್ಯ	1,20,000
	ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ	1,50,000
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	ಸಾಮಾನ್ಯ	1,20,000
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ.ಜಾ/ಪಂಗಡ	1,50,000

ವಇ 31 ಹೆಚ್ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**244**
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	**ಡಾ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ. (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ)**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	**13-02-2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	**ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು**

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ) ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವೇಚನಾ ಕೋಟಾಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು;	ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ SDRF/NDRF ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
(ಆ) ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಇ 43 ಟಿಎನ್‌ಆರ್ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 245

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಡಾ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ. (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
1	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು?	

ಸಂ:ಲೋಇ/365/ಐಎಫ್ಎ/2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

CE - Central

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 245 (ಅ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-02-436- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-154- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-03-337-0-17-160-ನವೀಕರಣ	5054-03-101-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಸ್‌ಪಿಪಿ	5054-04-337-0-06-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2019-20								
1	ಮಂಗಳೂರು	-	-	1,146.41	-	-		43.29	68.16	-
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	-	-	252.11	-	-	5,859.16	103.72	152.22	-
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	104.63	-	1,296.31	-	-	61.61	18.12	-	-
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	-	-	2,076.91	-	-	5,212.39	58.88	244.72	-
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	58.94	-	2,090.53	1.83	286.52	73.71	11.48	164.94	-
6	ಪುತ್ತೂರು	66.62	-	1,952.38	22.46	158.90	168.27	-	299.99	20.00
7	ಸುಳ್ಯ	90.97	-	1,431.42	-	247.11	495.00	8.45	426.39	-
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	-	-	2,270.77	-	180.07	168.03	14.33	750.69	60.00
	ಒಟ್ಟು:-	**321.16**	-	**12,516.84**	**24.29**	**872.60**	**12,038.17**	**258.27**	**2,107.11**	**80.00**

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 245 (ಅ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	3054–04–337–1–10–422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5054–04–337–0–01–423– ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054–04–337–0–06–423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು	3054–04–337–1–10–423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	3054–03–102–0–01–200– (ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054–04–105–0–01–200– (ಯೋಜನೇತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	3054–04–337–1–10–200– ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054–04–337–1–10–200– ಮಳೆಹಾನಿ	3054–03–337–0–05–200– ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2019–20								
1	ಮಂಗಳೂರು	–	16.17	–	–	–	–	61.97	231.07	–
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	53.58	–	–	–	2.50	88.30	190.60	23.84
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–		–	–	–	–	–		–
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	–	75.85	–	–	38.02	16.50	148.44	216.00	150.39
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	–	120.22	–	–	2.42	–	56.78	167.02	97.92
6	ಪುತ್ತೂರು	–	241.52	–	–	38.03	20.00	105.97	243.34	109.88
7	ಸುಳ್ಯ	–	187.71	–	–	30.53	20.00	105.40	224.30	312.50
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	–	632.33	–	–	32.00	25.00	88.84	410.78	195.45
	ಒಟ್ಟು:-	–	**1,327.38**	–	–	**141.00**	**84.00**	**655.70**	**1,683.11**	**889.98**

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 245 (ಅ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	3054-03-337-0-05-200- ಮಳೆಹಾನಿ	3054-04-337-1-09-172-ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ	4059-80-051-0-29-386-ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4059-80-151-0-30-386-ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4202-01-203-1-01-132 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ	4202-01-203-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ	4202-02-104-1-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ	4202-02-104-1-01-139 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		2019-20								
1	ಮಂಗಳೂರು		99.77	–	–	–	–	–	–	–
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	88.89	85.01	–	–	–	–	–	–	–
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)		–	27.67	–	153.62	–	–	–	–
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	29.74	149.65	–	–	–	–	–	–	–
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	63.00	53.37	30.95	–	–	–	–	–	–
6	ಪುತ್ತೂರು	170.00	45.85	40.41	–	860.28	–	–	–	–
7	ಸುಳ್ಯ	294.34	84.01	4.40	–	–	–	–	–	–
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	385.50	55.87	–	–	64.52	–	–	–	–
	ಒಟ್ಟು:-	**1,031.47**	**573.53**	**103.43**	–	**1,078.42**	–	–	–	–

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 245 (ಅ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	4202–01–202–1–05–386 ಯೋಜನೆ	2059–80–001–0–05–195 ಇಂಧನ	2059–80–053–4–00–200–ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	2216–ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವಸತಿ	4216–01–700–2–24–386–ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ)	4216–01–700–2–01–386–ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಒಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	30	31	32	33	34	35	36
					2019–20			
1	ಮಂಗಳೂರು	–	–	–	–	–	–	1,666.84
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–	–	1.04	–	–	6,900.97
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–	–	420.28	246.90	365.43	87.84	2,782.41
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	–	–	18.56	2.05	–	–	8,438.10
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	–	–	38.64	3.22	45.90	–	3,367.39
6	ಪುತ್ತೂರು	–	–	74.51	5.33	–	–	4,643.74
7	ಸುಳ್ಯ	–	–	38.62	3.50	–	–	4,004.65
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	–	–	51.98	6.96	–	–	5,393.12
	ಒಟ್ಟು:–	–	–	**642.59**	**269.00**	**411.33**	**87.84**	**37,197.22**

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-02-436- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-154- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-03-337-0-17-160-ನವೀಕರಣ	5054-03-101-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಸ್‌ಪಿಪಿ	5054-04-337-0-06-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2020-21

1	ಮಂಗಳೂರು	–	214.00	534.25	–	23.57	–	3.98	20.00	443.08
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–		151.56	–	91.42	829.36	211.14	77.23	
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–		347.75	–	16.56	57.39	–	168.88	
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	–		470.57	–	26.00	1,394.00	3.34	112.62	
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	178.91		408.73	–	39.07	11.86	1.44	165.27	
6	ಪುತ್ತೂರು	36.38		231.63	12.42	42.34	145.93	–	217.26	
7	ಸುಳ್ಯ	134.51		304.89	–	93.03	113.32	1.41	329.20	
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	–		569.09	–	65.37	245.75	10.99	207.23	
	ಒಟ್ಟು:-	**349.80**	**214.00**	**3,018.47**	**12.42**	**397.36**	**2,797.61**	**232.30**	**1,297.69**	**443.08**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	3054-04-337-1-10-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5054-04-337-0-01-423- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-06-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು	3054-04-337-1-10-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	3054-03-102-0-01-200-(ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054-04-105-0-01-200-(ಯೋಜನೇತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	3054-04-337-1-10-200- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054-04-337-1-10-200- ಮಳೆಹಾನಿ	3054-03-337-0-05-200- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2020-21

1	ಮಂಗಳೂರು	–	–		–				150.00	
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	30.99		–				290.00	
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–	127.63		–				–	
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	–	175.13	58.33	–	225.35	85.10	175.89	167.00	258.13
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	–	336.25		–				155.00	
6	ಪುತ್ತೂರು	–	185.17		–				145.00	
7	ಸುಳ್ಯ	–	88.29		–				170.00	
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	–	180.64		–				125.00	
	ಒಟ್ಟು:-	–	**1,124.10**	**58.33**	–	**225.35**	**85.10**	**175.89**	**1,202.00**	**258.13**

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	3054-03-337-0-05-200- ಮಳೆಹಾನಿ	3054-04-337-1-09-172-ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ	4059-80-051-0-29-386-ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4059-80-151-0-30-386-ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4202-01-203-1-01-132 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ	4202-01-203-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ	4202-02-104-1-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ	4202-02-104-1-01-139 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2020-21

1	ಮಂಗಳೂರು	–	186.68	–	–	–	–	–	–	–
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	20.00	174.54	–	–	–	–	–	–	–
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–	–	1.76	–	180.00	–	–	–	–
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	88.00	318.47	–	–	–	–	–	–	–
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	138.00	40.81	11.29	–	–	–	–	–	–
6	ಪುತ್ತೂರು	105.00	15.20	10.39	–	800.58	–	–	–	–
7	ಸುಳ್ಯ	556.00	78.87	–	–	–	–	–	–	–
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	155.00	114.26	–	–	34.79	–	–	–	–
	ಒಟ್ಟು:-	**1,062.00**	**928.83**	**23.44**	–	**1,015.37**	–	–	–	–

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	4202-01-202-1-05-386 ಯೋಜನೆ	2059-80-001-0-05-195 ಇಂಧನ	2059-80-053-4-00-200-ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	2216-ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವಸತಿ	4216-01-700-2-24-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ)	4216-01-700-2-01-386-ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಒಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	30	31	32	33	34	35	36

2020-21

1	ಮಂಗಳೂರು	–	–			–	–	3,093.68
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–			–	–	1,876.24
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–	–			381.56	249.85	1,531.38
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	–	–	423.28	292.04	–	–	2,755.13
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	–	–			10.63	–	1,497.26
6	ಪುತ್ತೂರು	–	–			–	–	1,947.30
7	ಸುಳ್ಯ	–	–			–	–	1,869.52
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	–	–			–	–	1,708.12
	ಒಟ್ಟು:-	–	–	**423.28**	**292.04**	**392.19**	**249.85**	**16,278.63**

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-02-436- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-154- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-03-337-0-17-160-ನವೀಕರಣ	5054-03-101-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಸ್‌ಪಿಪಿ	5054-04-337-0-06-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2021-22

1	ಮಂಗಳೂರು	–	–	325.85	–	113.23	–	2.23	33.00	–
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–	168.56	–	163.52	426.76	107.32	281.77	–
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–	–	369.50	–	158.30	243.76	15.28	139.60	13.83
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	–	–	447.47	–	244.49	1,802.22	2.36	199,64	–
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	23.49	–	280.43	2.19	363.93	248.96	–	69.12	–
6	ಪುತ್ತೂರು	4.65	–	177.36	5.45	385.70	209.91	–	257.48	–
7	ಸುಳ್ಯ	20.72	–	276.25	–	696.83	561.94	0.53	470.13	–
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	–	–	1,500.37	–	531.83	36.98	6.71	746.88	–
	ಒಟ್ಟು:-	**48.86**	**–**	**3,545.79**	**7.64**	**2,657.83**	**3,530.53**	**134.43**	**2,197.62**	**13.83**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	3054–04–337–1–10–422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5054–04–337–0–01–423– ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054–04–337–0–06–423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು	3054–04–337–1–10–423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	3054–03–102–0–01–200–(ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054–04–105–0–01–200–(ಯೋಜನೇತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	3054–04–337–1–10–200– ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054–04–337–1–10–200– ಮಳೆಹಾನಿ	3054–03–337–0–05–200– ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2021–22

1	ಮಂಗಳೂರು	–	23.00	–	–	–	11.67	29.77	65.00	36.00
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	10.37	36.80	–	3.41	15.01		26.63	230.00	68.52
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	9.25	63.78	–	3.04	–			–	11.27
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	8.41	179.72	–	2.76	72.62	20.47	188.20	180.00	211.46
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	8.77	122.58	–	9.48	25.15	8.33	78.05	75.00	156.33
6	ಪುತ್ತೂರು	15.75	164.48	–	9.36	24.75	23.65	107.90	110.00	275.29
7	ಸುಳ್ಯ	17.36	168.20	–	9.71	71.87	18.11	163.25	268.50	236.58
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	14.41	425.78	–	8.86	36.31	8.88	118.99	35.00	315.19
	ಒಟ್ಟು:–	**84.32**	**1,184.34**	–	**46.62**	**245.71**	**91.11**	**712.79**	**963.50**	**1,310.64**

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	3054-03-337-0-05-200- ಮಳೆಹಾನಿ	3054-04-337-1-09-172-ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ	4059-80-051-0-29-386-ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4059-80-151-0-30-386-ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4202-01-203-1-01-132 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ	4202-01-203-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ	4202-02-104-1-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ	4202-02-104-1-01-139 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29

2021-22

1	ಮಂಗಳೂರು	40.00	54.46	–	–	–	–	–	–	–
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	157.32	–	–	–	–	–	–	–
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–	54.70	0.29	–	–	–	–	–	–
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	230.00	118.37	–	–	59.42	–	–	–	–
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	125.00	163.74	0.30	–	–	–	–	–	–
6	ಪುತ್ತೂರು	155.00	112.34	3.73	–	356.75	–	–	–	–
7	ಸುಳ್ಯ	205.00	375.47	–	–	–	–	–	–	–
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	175.00	83.16	56.53	–	2.09	–	–	–	–
	ಒಟ್ಟು:-	**930.00**	**1,119.56**	**60.85**	–	**418.26**	–	–	–	–

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	4202-01-202-1-05-386 ಯೋಜನೆ	2059-80-001-0-05-195 ಇಂಧನ	2059-80-053-4-00-200-ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	2216-ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವಸತಿ	4216-01-700-2-24-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ)	4216-01-700-2-01-386-ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಒಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	30	31	32	33	34	35	36
					2021-22			
1	ಮಂಗಳೂರು	–	–	–	6.66	–	–	740.87
2	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–	–	44.23	–	–	1,740.22
3	ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)	–	–	387.52	328.66	709.06	7.38	2,515.22
4	ಮೂಡಬಿದರೆ	–	–	27.84	8.34	–	–	4,003.79
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	–	–	53.73	18.35	–	–	1,832.93
6	ಪುತ್ತೂರು	–	–	107.25	24.67	–	–	2,531.47
7	ಸುಳ್ಯ	–	–	31.35	14.16	–	–	3,605.96
8	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	–	–	30.84	9.84	–	–	4,143.65
	ಒಟ್ಟು:-	–	–	**638.53**	**454.91**	**709.06**	**7.38**	**21,114.11**

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 245 (ಆ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	5054-03-337-0-16-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-02-436- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-154- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-03-337-0-17-160-ನವೀಕರಣ	5054-03-101-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	5054-03-337-0-17-154- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5054-04-337-0-01-160- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	5054-04-337-0-01-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಸ್‌ಪಿಪಿ	5054-04-337-0-06-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2019-20								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–	252.11	–	–	5,859.16	103.72	152.22	–
	ಒಟ್ಟು:-	–	–	**252.11**	–	–	**5,859.16**	**103.72**	**152.22**	–
		2020-21								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–	151.56	–	91.42	829.36	211.14	77.23	
	ಒಟ್ಟು:-	–	–	**151.56**	–	**91.42**	**829.36**	**211.14**	**77.23**	–
		2021-22								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–	168.56	–	163.52	426.76	107.32	281.77	–
	ಒಟ್ಟು:-	–	–	**168.56**	–	**163.52**	**426.76**	**107.32**	**281.77**	–

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 245 (ಆ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	3054-04-337-1-10-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	5054-04-337-0-01-423- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	5054-04-337-0-06-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು	3054-04-337-1-10-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	3054-03-102-0-01-200- (ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054-04-105-0-01-200- (ಯೋಜನೇತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	3054-04-337-1-10-200- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3054-04-337-1-10-200- ಮಳೆಹಾನಿ	3054-03-337-0-05-200- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2019-20								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	53.58	–	–	–	2.50	88.30	190.60	23.84
	ಒಟ್ಟು:-	–	**53.58**	–	–	–	**2.50**	**88.30**	**190.60**	**23.84**
		2020-21								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	30.99		–	35.02	1.68	76.39	290.00	95.00
	ಒಟ್ಟು:-	–	**30.99**	–	–	**35.02**	**1.68**	**76.39**	**290.00**	**95.00**
		2021-22								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	10.37	36.80	–	3.41	15.01		26.63	230.00	68.52
	ಒಟ್ಟು:-	**10.37**	**36.80**	–	**3.41**	**15.01**	–	**26.63**	**230.00**	**68.52**

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 245 (ಆ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	3054-03-337-0-05-200- ಮಳೆಹಾನಿ	3054-04-337-1-09-172-ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ	4059-80-051-0-29-386-ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4059-80-151-0-30-386-ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	4059-80-051-0-32-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4202-01-203-1-01-132 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ	4202-01-203-1-07-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ	4202-02-104-1-01-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ	4202-02-104-1-01-139 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		2019-20								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	88.89	85.01	–	–	–	–	–	–	–
	ಒಟ್ಟು:-	**88.89**	**85.01**	–	–	–	–	–	–	–
		2020-21								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	20.00	174.54	–	–	–	–	–	–	–
	ಒಟ್ಟು:-	**20.00**	**174.54**	–	–	–	–	–	–	–
		2021-22								
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	157.32	–	–	–	–	–	–	–
	ಒಟ್ಟು:-	–	**157.32**	–	–	–	–	–	–	–

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 245 (ಆ) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು	4202-01-202-1-05-386 ಯೋಜನೆ	2059-80-001-0-05-195 ಇಂಧನ	2059-80-053-4-00-200-ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ	2216-ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವಸತಿ	4216-01-700-2-24-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ)	4216-01-700-2-01-386-ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಒಟ್ಟು
		ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ	ಅನುದಾನ
1	2	30	31	32	33	34	35	36
					2019-20			
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–	–	1.04	–	–	6,900.97
	ಒಟ್ಟು:-	–	–	–	**1.04**	–	–	**6,900.97**
					2020-21			
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–		29.58	–	–	2,113.91
	ಒಟ್ಟು:-	–	–	–	**29.58**	–	–	**2,113.91**
					2021-22			
1	ಮಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)	–	–	–	44.23	–	–	1,740.22
	ಒಟ್ಟು:-	–	–	–	**44.23**	–	–	**1,740.22**

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

SHDP ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-2						
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ						
1	538	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	825.00	2200.00	ಸುಳ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 291.51 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 337.91 ಏಕಪಥ ದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೂಳಿಸಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃ.ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1375.00			
2	539	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37, ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 72.75 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 94.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2250.00	2750.00	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತೋಟತ್ತಡಿ-ಚಿಬಿದ್ರರೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10.80 ರವರೆಗ ಹಾಗೂ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ ನಿಡ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತೋಟತ್ತಡಿ-ಚಿಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪುದುವೆಟ್ಟು ಕಾಯರ್ತಡ್ಕ ನಿಡ್ಲೆ)	500.00			
3	540	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಣಿ- ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರಪಳಿ 18.68 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000.00	1000.00	ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
4	541	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು-ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ(SH.67) ರ ಕಿ.ಮೀ.32.00 ರಿಂದ 36.50ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	515.00	2250.00	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಟಾಲ್‌ಕಟ್ಟೆ-ಮೂಡುಕೋಣಾಜೆ-ಆನೆಗುಡ್ಡೆ-ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು-ಮಾರ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ) ಕಿ.ಮೀ.7.70 ರಿಂದ 10.30ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಧ್ಯಮಪಥ(3.75 ರಿಂದ 5.50ಮೀ)ಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಆನೆಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಂಡ್ರಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ರವರೆಗೆ)	340.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಂದಲೆ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ-ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ(ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.21.00 ರಿಂದ 26.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಲ್ಲಿ) ದ್ವಿಪಥಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕೆಂಪ್ಲಾಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪುಚ್ಚೆಮೊಗರು ಸೇತುವೆ)	700.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು-ಪಾಲಡ್ಕ-ಮಿತ್ತಬೈಲು ಕಾಂತಾವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ) ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೊರು ನಿಂದ ಪಾಲಡ್ಕವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	230.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳಪೇಟೆ-ತಾಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಪೆಡ್ಡಿಯಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೂರಿಂಜೆ ತನಕ)	225.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಯಂಗಡಿ-ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.60 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂದಿರಾ ನಗರದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಚರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ)	240.00			

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
5	542	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುತ್ತೂರು-ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ-ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000.00	2250.00	ಪುತ್ತೂರು	
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾರಡ್ಕ-ಪೆರಿಯಾಲ್ತಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	975.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-100 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 48.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 50.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	275.00			
6	543	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮರವೂರು-ಅದ್ಯಪಾಡಿ-ಉಣಿಲೆ-ಕಂದಾವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ-ಪೆಡ್ಡಿಯಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	400.00	2100.00	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಾರಿ-ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು-ಮಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 4.40ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಲ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಟ್ರಕೆರೆ – ಕತ್ತಲಸಾರ್ – ಕುಕ್ಕುದಕಟ್ಟೆ – ನೀರಕೆರೆ– ತೋಡಾರ್ – ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಮಪಥಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	500.00			
		ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ –ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 101ರ ಕಿ.ಮೀ 1.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000.00			

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	544	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ-ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಕಡಂದಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ 40.80 ರಿಂದ 42.80) (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಪುಚ್ಚೆಮೊಗರು-ಬಂಟ್ವಾಳ)	200.00	2250.00	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಣಿ - ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	240.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಂಜಿಮಠ - ನಿಡ್ಡೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಎಡಪದವು-ಕುಪ್ಪೆಪದವು-ಅರ್ಲ-ಸೊರ್ನಾಡ್ ರಸ್ತೆ ರಾಯಿ - ಮೂರ್ಜೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರಿಂದ 25.85 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	410.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಿಹಳ್ಳ- ಅಜಿಲಮೊಗರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 15.50 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)	700.00			
		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಗ್ಗ-ಉಳಿ ಕಿಮೀ 6.00ರಿಂದ ಕಿಮೀ 14.20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಮಾಣಿನಾಲ್ಕೂರು- ಕಕ್ಕೆಪದವು-ಉಳಿ)	700.00			
		ಒಟ್ಟು	**14800.00**	**14800.00**		

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

PRAMC

ಅ) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು : (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ಅನುಬಂಧ- 1

Sl No	District	Taluk	Category of Road	Name of Work	Estimate Cost (Rs in Lakhs)
2019-20					
1	Dakshina Kannada	Belthagandi	SH	Road Safety Works on Highway Connecting Subramanya with Udupi road (SH 37) at KM 47.00 (Nidle Kudraya) (Horizontal Curve Improvement)	250.00
2	Dakshina Kannada	Puttur	SH	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Highway connecting Subramanya with Manjeshwar road(SH 100) Bedrala tank bund at 52.00 KM and Devasaya Tank bund at 59.80 KM	100.00
2020-21					
1	Dakshina Kannada	Belthagandi	SH	Rectification of BlackSpot on Highway connecting Subramanya with Udupi road (SH-37) at 59.30 KM near Ujire SDM College in Belthangaday Taluk Dakshina Kannada District	80.00
2021-22					
1	Dakshina Kannada	Kadaba	SH	Road Safety Works on Highway connecting Uppinangadi on NH-48 with SH-37 (Bisley Ghat Road -MDR) road (SH 113) near Hale gate(KM 0.00),Alankaru(KM 15.20),Murachadavu(KM 18.70), Balya(KM 21.40), KM 22.2, kemmara(KM 5.0) , Pulitthadi(KM 1.80) and Ramakunja(KM 10.00) in Kadaba Taluk Dakshina Kannada District.	130.00
2	Dakshina Kannada	Puttur	MDR	Road Safety Works on Huntiyar-Bettampady Road near Nelletthimar(KM 12.5), Kumbra(KM 0.00) and Ariyadka-Ninthikal Katta Road near thinglady (KM 3.20) in Puttur Taluk Dakshina Kannada District.	100.00
3	Dakshina Kannada	Puttur	SH	Road Safey Works on Highway connecting Subramanya with Udupi road (SH 37) at 5.50 KM near Kaikamba junction in Puttur Taluk Dakshina Kannada District	300.00
4	Dakshina Kannada	Puttur	SH	Road Safety Works on Highway connecting Subramanya with Manjeshwar road (SH 100) near Papetadka, Mukuve (Narimogaru Village), Mosque,Parladka SDP Ayurvedic Hospital, Bedrala (KM 52.10), Gadippila (KM 46.20), Vidyarashmi College Cross, Parladka (KM 56.20) Kaimana Baithadka (KM 32.20) ,Kalingahithlu(Chapalla) and Panemajalu (KM 41.20) in Puttur Taluk Dakshina Kannada District.	200.00
5	Dakshina Kannada	Belthagandi	SH	Road Safety Works on Highway connecting Belthangadi with Mulki road (SH 70)from KM 7.00 to 8.50 KM in Belthangady Taluk Dakshina Kannada District.	300.00
6	Dakshina Kannada	Mudubidare	SH	Road Safety Works Highway Connecting Mangalore - Athradi (SH - 67) Road from KM 16.20 to 18.00 KM in Mudubidare Taluk Dakshina Kannada District (Curve Improvement)	450.00
7	Dakshina Kannada	Mangalore	MDR	Road safety works on Maane - Ullalla road at ch: 21.00 to 22.00 km near Natekal - Deralakatte Junction in Mangalore Taluk Dakshina Kannada District	500.00
8	Dakshina Kannada	Belthagandi	SH	Road Safety Works on Highway connecting Subramanya with Udupi road (SH 37)from KM 58.00 to 61.47 KM (Near Ujire Engineering College to NH 73) in Belthangady Taluk Dakshina Kannada District.	500.00
9	Dakshina Kannada	Puttur	MDR	Road Safey Works on Huntiyar-Bettampady Road at 4.20 KM near Chelyadaka Junction in Puttur Taluk Dakshina Kannada District	300.00

-21-

10	Dakshina Kannada	Bantwal	SH	Road Safety Works on Highway connecting Kadur with Kannagad road (SH 64)from KM 173.20 to 181.20 KM and KM 184.50 to 184.80 KM in Bantwal Taluk Dakshina Kannada District.	125.00
11	Dakshina Kannada	Kadaba	SH	Road Safety Works on Highway connecting Subramanya with Udupi road (SH 37) near Bilinele bridge (KM 11.20), Mardala (KM 17.60), Kotehole (KM6.20), Kaikamba (KM 5.00) and KM 31.80 in Kadaba Taluk Dakshina Kannada District.	100.00
12	Dakshina Kannada	Mangalore	MDR	Road Safety Works on Baithurli Neermarga Kalpane road near Padubali Rajalakshmi Bus Owners residence, Neerumarga bus stop, Kelaraayi cross, Padubali curve improvement in Mangalore Taluk Dakshina Kannada District.	100.00
13	Dakshina Kannada	Mangalore	SH	Road Safety Works on Highway connecting Moodabidri Bantwal - Moodabidri Kadandale road at KM 5.60 (Curve Improvements) in Mangalore Taluk Dakshina Kannada District.	100.00
14	Dakshina Kannada	Sulya	SH	Road Safety Works on Highway connecting Subramanya with Manjeshwar road (SH 100) near Nellikatte,Nayarkere and Krishnanagara in Sulya Taluk Dakshina Kannada District.	85.00
15	Dakshina Kannada	Belthagandi	SH	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Highway Connecting Belthangady - Mulki road (SH - 70) near Guruvayanakere Tank bund in Belthangady Taluk Dakshina Kannada District	495.00

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜನಿಯರ್,
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕ ಪೂರಕಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

ಆ) ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು?(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)

ಅನುಬಂಧ- 2

Sl No	District	Taluk	Category of Road	Name of Work	Estimate Cost (Rs in Lakhs)
2021-22					
1	Dakshina Kannada	Mangalore	MDR	Road Safety Works on Baithurli Neermarga Kalpane road near Padubali Rajalakshmi Bus Owners residence, Neerumarga bus stop, Kelaraayi cross, Padubali curve improvement in Mangalore Taluk Dakshina Kannada District.	100.00

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಇ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560001.

- ೭೩ -

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (NH) - ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಡಾ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ. (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ:245ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು,

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2019-20	663.43
2	2020-21	1,429.02
3	2021-22	2,106.69
ಒಟ್ಟು		4,199.14

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ			ಒಟ್ಟು
		2019-20	2020-21	2021-22	
1	Improvements to Ganjimatta Niddodi road from KM 0.00 to 12.60. (CRF-KNT- 2016-17-2129)	27.83	200.00	200.00	427.83

ಅನುಬಂಧ-1

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. (ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್)

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಡಾ|| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ. (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ:245ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು 5054 ಏಕೈಕ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ;

ವರ್ಷ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
2019-20	400.00	400.00
2020-21	455.00	455.00
2021-22	450.00	450.00
2022-23	600.00	450.00 (ಜನವರಿ 2023 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

K.R.D.C.L

ಅನುಬಂಧ

ಡಾ॥ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 245 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (3 ಸಂಖ್ಯೆ)	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿತ ಪುಣಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	S-DK-BAN-157	8.97	8.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
2		ಪುತ್ತೂರು /ಸುಳ್ಯ	ಪುತ್ತೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಉದನೆ-ಪುತ್ತಿಗೆ-ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಉದನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಯ ಹೊಳೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	S-DK-PU-158	15.71	15.71	
3		ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಿಯಾರು-ಮಿತಡ್ಕ-ಮರ್ಕಂಜ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	S-DK-SU-159	5.14	5.14	

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪರವಾಗಿ
ಕ.ರ.ಅ.ನಿ.ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

[illegible]

[illegible] 245 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S-DK-BAN-157	8.97	8.97	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S-DK-PU 158	15.71	15.71	[illegible]
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S-DK-SU-159	5.14	5.14	

[illegible]

-27-

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	246
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ (ಎನ್ ಹೆಚ್, ಎಸ್.ಎಚ್, ಎಂಡಿ.ಆರ್) ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳಿವೆ:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಲಯವಾರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವಲಯ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ	7594	20265
ಉತ್ತರ	8273	15953
ಈಶಾನ್ಯ	6968	9803
ಕೇಂದ್ರ	4976	10109
ಒಟ್ಟು	27880	56115

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯದಡಿ ಒಟ್ಟು 7652 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಆ	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ: ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರ, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯವಾರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ / ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 45.65 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 246.20 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 302.93 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋಇ 7 ಕ್ಯೂಎನ್ 2023(ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

56

ಪ್ರಸ್ತುತ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ: 29.10.2020 ವರೆಗೆ)

(ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

Sl. No	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ				ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ ಗಳ ವಿವರ					ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು		ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು			ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಗಲ ಬಹುದಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
		NH	SH	MDR	ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	NH	SH	MDR	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿ	ಕಟ್ಟಡ		
1	ಬೆಂಗಳೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	1	25.00	0.00	0	0	0.00	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.00	0.35	4.60	162.00	0	0	3	3	85.00	0	0.00	4.95	3	0	247.00	
3	ತುಮಕೂರು	0.00	4.12	3.00	780.00	0	1	5	6	370.00	0	0.00	7.12	6	0	1050.00	
4	ಮಧುಗಿರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	1	45.00	0	0.00	0.00	1	0	5.00	
5	ಮೈಸೂರು	0.00	1.00	10.00	1045.00	0	3	5	8	270.00	0	0.00	8.45	0	0	23.00	
6	ಮಂಡ್ಯ	0.00	0.20	4.75	902.00	0	2	16	18	1754.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
7	ಮಂಗಳೂರು	0.00	12.00	110.37	8753.00	0	2	17	19	1473.63	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	0.00	0.47	8.80	670.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	8.80	0	0	670.00	
9	ಹಾಸನ	0.00	64.01	125.80	10820.00	0	4	5	9	745.00	3	7.90	162.33	1	2	176.00	
10	ಕೊಡಗು	0.00	65.71	71.73	12745.00	0	29	66	95	1635.00	8	72.00	137.44	95	8	598.50	
	ಒಟ್ಟು	0.00	147.86	339.05	35877.00	0	41	118	159	6277.63	12	104.90	329.09	106	10	2769.50	

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ/ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು (ದಿನಾಂಕ :23.12.2021 ರ ವರೆಗೆ)

(ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

Sl. No	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ವಿವರ					ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು		ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು			ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
		NH	SH	MDR	ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	NH	SH	MDR	ಒಟ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಂಖ್ಯೆ (7+8+9)	ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ದುರಸ್ತಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಸೇತುವೆ/ ಸಿ.ಡಿ	ಕಟ್ಟಡ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ರಾಮನಗರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2	2	635.00	0	0.00	0.00	2	0	20.60	
2	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	0.00	20.20	1.60	475.00	0	0	0	0	0.00	1	10.00	0.00	3	0	37.00	
3	ಕೋಲಾರ	0.00	32.85	156.64	3147.00	0	8	26	34	277.00	0	0.00	179.79	34	19	1593.68	
4	ತುಮಕೂರು	0.00	7.40	1.95	1813.50	0	4	12	16	563.00	0	0.00	0.00	2	0	22.00	
5	ಉಡುಪಿ	0.00	2.05	3.70	378.00	0	4	6	10	180.00	1	50.00	5.75	10	1	47.90	
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	0.00	4.57	28.83	4644.00	0	6	38	44	8058.00	3	107.00	186.20	44	2	1078.00	
7	ಮಂಗಳೂರು	0.00	18.40	42.50	7325.00	0	5	0	5	590.00	0	0.00	60.90	5	2	1154.55	
8	ಮೈಸೂರು	0.00	0.40	9.73	1881.00	0	3	4	7	1420.00	0	0.00	10.13	7	0	223.10	
9	ಮಡಿಕೇರಿ	0.00	19.50	144.87	1684.90	0	1	10	11	306.50	0	0.00	164.57	11	0	2263.50	
10	ಮಂಡ್ಯ	0.00	76.70	42.02	1430.00	0	1	26	27	2560.00	0	0.00	79.19	26	0	2669.00	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	0.00	40.10	23.10	2435.90	0	0	0	0	0.00	0	0.00	35.30	6	0	103.00	
12	ಹಾಸನ	0.00	126.58	281.56	24919.50	0	13	43	56	4843.93	14	99.50	99.20	6	0	239.50	
13	ಕೊಡಗು	0.00	23.15	21.42	5307.00	0	4	4	8	205.00	2	55.00	44.57	8	2	180.50	
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು :		0.00	371.90	920.92	65379.90	0	49	171	220	19638.43	21	321.50	865.60	164	26	9772.43	

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು (ದಿನಾಂಕ :25.11.2022)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

Sl.No	ವಿಭಾಗ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)			ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ಸಿ.ಡಿ ಗಳ ವಿವರ				ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು		ಒಟ್ಟು ಹಾನಿಯ ಮೊತ್ತ (7-11-13)	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು			ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
		SH	MDR	ದುರಸ್ತಿ/ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	SH	MDR	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ದುರಸ್ತಿ/ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಸೇತುವೆ ಸಿ.ಡಿ	ಕಟ್ಟಡ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬೆಂಗಳೂರು	0.36	0.32	440.00	0	2	2	240.00	0	0.00	680.00	0.68	2	0	112.00	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.00	2.18	285.00	1	4	5	397.00	0	0.00	682.00	2.18	5	0	362.00	
3	ಕೋಲಾರ	22.60	66.90	3060.00	4	15	19	288.00	32	163.40	3511.40	97.42	19	32	734.50	
4	ರಾಮನಗರ	19.50	14.80	3785.00	0	11	11	3105.00	0	0.00	6890.00	34.30	12	0	364.20	
5	ರಾಮನಗರ ವಿಶೇಷ	98.00	57.80	4445.00	6	8	14	2495.00	3	80.00	7020.00	155.80	14	3	225.50	
6	ತುಮಕೂರು	5.92	3.31	951.00	5	9	14	575.25	0	0.00	1526.25	9.03	11	0	101.60	
7	ಮಧುಗಿರಿ	14.70	4.90	2138.00	12	34	46	4642.50	0	0.00	6780.50	19.60	46	0	220.80	
8	ಮೈಸೂರು	6.80	43.31	4916.70	12	19	31	2078.00	0	0.00	6994.70	50.11	31	0	878.70	
9	ಹುಣಸೂರು	17.50	88.96	7560.00	2	7	9	1095.00	0	0.00	8655.00	106.46	14	0	1060.00	
10	ಮಂಡ್ಯ	56.45	119.26	15785.00	18	83	101	7720.00	33	190.00	23695.00	175.71	101	33	2476.50	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	29.20	123.80	13240.00	15	14	29	3700.00	6	232.00	17172.00	219.55	29	5	1391.50	
12	ಹಾಸನ	86.49	343.12	24320.00	10	23	33	2657.50	3	140.00	27117.50	356.52	33	11	2940.20	
13	ಕೊಡಗು	21.00	29.44	3485.00	4	20	24	845.00	1	3.00	4333.00	50.44	24	1	268.50	
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು :		**378.52**	**898.10**	**84410.70**	**89**	**249**	**338**	**29838.25**	**78**	**808.40**	**115057.35**	**1277.80**	**340**	**85**	**11136.30**	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ [illegible] (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ. ಸಂ.	[illegible]	[illegible] ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	[illegible]	[illegible]	0.30	2	0.30		2					1.50	0			
		[illegible]	0.25	4	0.25		3		1			6.00	3			
		[illegible]	0.30	5	0.30		4	1				13.00	0	1.50		
	[illegible]	[illegible]	0.30	2	0.30		1	1				0.00	2			
		[illegible]	0.25	2	0.25		2					0.00	2			
		[illegible]	0.30	4	0.30		2	2				28.20	0	8.5		
		[illegible]	0.30	4	0.30		4					4.40	4			
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		2.00	23	2.00	0.00	18	4	1	0.00	0.00	53.10	11	10.00	1	
2	[illegible]	[illegible]	1.25	9	1.25		9					0.10	8			
		[illegible]	0.00	0	0.00		0					0.00	0			
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		1.250	9	1.25	0.00	9	0	0	0.00	0.00	0.10	8	0.00	0	
3	[illegible]	[illegible]	0.40	2	0.40				4			1.45	2			
		[illegible]	0.20	1	0.20				1				1			
		[illegible]	0.65	19	0.65		19					70.20				
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		1.250	24	1.250	0.000	19	0	5	0.00	0.00	71.650	3	0.00	0	
4	[illegible]	[illegible]	0.25	6	0.25			6				1.14	4	1.14	-	
		[illegible]	0.25	2	0.25			2				0.00	2	0.00	2	
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		0.500	8	0.500	0.00	0	8	0	0.00	0.00	1.14	6	1.14	6	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿ.ಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸಾಧನೆ: ಸೇತುವೆ / ಸಿ.ಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.20	1	0.20		1						1			
		ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	0.10	1	0.10		1						1			
		ಗುಡಿಬಂಡೆ	0.10	1	0.10		1					0.18				
		ಗೌರಿಬಿದನೂರು	0.20	2	0.20		2					1.00	1			
		ಚಿಂತಾಮಣಿ	0.20	1	0.20				1				1			
		ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	0.20	1	0.20		1						1			
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**1.00**	**7**	**1.00**	**0.00**	**6**	**0**	**1**	**0.00**	**0.00**	**1.18**	**5**	**0.00**	**0**	
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	0.15	1	0.15			1				0.2	0	0.2		
		ತುರುವೇಕೆರೆ	0.53	3	0.53		1	2				0.315	2	0.315	1	
		ಗುಬ್ಬಿ	0.28	3	0.28		1	2				0.2	1	0.2		
		ಕುಣಿಗಲ್	1.01	7	1.01		7					0.86	1			
	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**1.97**	**14**	**1.97**	**0.00**	**9**	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**1.58**	**4**	**0.72**	**1**	
7	ಮಧುಗಿರಿ	ಶಿರಾ	0.25	7	0.25		3	4				0.04	6	0.018	4	
		ಕೊರಟಗೆರೆ	0.25	5	0.25		3	2				1.60	2	1.6		
		ಮಧುಗಿರಿ	0.30	13	0.30		1	12				0.35	17	0.35	16	
		ಪಾವಗಡ	0.20	5	0.20		1	4				0.20	3		3	
	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**1.00**	**30**	**1.00**	**0.00**	**8**	**22**	**0**	**0.00**	**0.00**	**2.19**	**28**	**1.97**	**23**	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ [illegible] (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

Sl. No.	District	Taluk	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	[illegible]	[illegible]	0.62	7	0.62		2	5		7.40	14.54	2.18	2	1.7	2	
		[illegible]	0.28	2	0.28		1	1				2.12	1	2.12		
		[illegible]	0.10	1	0.10			1					1		1	
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		1.00	10	1.00	0.00	3	7	0	7.40	14.54	4.30	4	3.82	3	
9	[illegible]	[illegible]	1.76	29	1.76		23	6				20.60	16			
		[illegible]	1.25	17	1.25		5	12				21.10	9			
		[illegible]	0.08	1	0.08		1					0.00	1			
		[illegible]	1.20	11	1.20		[illegible]					11.00	7			
		[illegible]	1.60	13	1.60		2	11				29.70	3			
		[illegible]	0.47	6	0.47		[illegible]	5				4.00	4			
		[illegible]	0.35	3	0.35		3					1.70	0			
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		6.70	80	6.70	2.50	46	34	0	0.00	0.000	88.10	40	0.00	0	
10	[illegible]	[illegible]	0.85	3	0.85		3						3			
		[illegible]	0.60	1	0.60				1				1			
		[illegible]	0.45	1	0.45		1					0.33				
		[illegible]	0.60	1	0.60				1				1			
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		2.50	6	2.50	0.00	4	0	2	0.00	0.00	0.33	5	0.00	0	
11	[illegible]	[illegible]	2.75	1	2.75				1			1.40				
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		2.75	1	2.75	0.00	0	0	1	0.00	0.00	1.40	0	0.00	0	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ರವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿ.ಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸೇತುವೆ / ಸಿ.ಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4.50	4	4.50		3		1			1.96	3			
		ಸಕಲೇಶಪುರ/ ಆಲೂರು	8.00	20	8.00		4		16			4.09	5			
		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4.75	3	4.75				3			6.18	-			
		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.75	10	0.75		1		9			0.04	3			
		ಬೇಲೂರು	3.00	2	3.00		2					2.51	-			
		ಅರಕಲಗೂಡು	1.25	12	1.25		6		6			0.07	3			
		ಅರಸೀಕೆರೆ	0.75	4	0.75		4					2.82	1			
	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		23.00	55	23.00	0.00	20	0	35	0.00	0.00	17.66	15	0.00	0	
13	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5.85	42	5.85		13	25	4			20.72	-			
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	3.25	21	3.25		7	12	2			158.96	-	156.71		
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	3.00	38	3.00		19	16	3			60.56	-	35.40		
	ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		12.10	101	12.10	0.00	39	53	9	0.00	0.00	240.24	0	192.11	0	
	ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಒಟ್ಟು :		57.02	368	57.02	2.50	181	133	54	7.40	14.54	482.97	129	209.75	34	

ಪ್ರಸಕ್ತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ [illegible] ಮತ್ತು [illegible] (ವಿಭಾಗ) [illegible] ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ [illegible] ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು [illegible]
ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ. ಸಂ	[illegible]	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	[illegible] (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible]	[illegible] (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (breakup) (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible]	[illegible]	[illegible] (ಕಿ.ಮೀ.)	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	3.20	6	3.20	-		6		3.20		10.80	-	10.50	-	
		ಬೆಂ. ಉತ್ತರ	0.50	1	0.50	-		1		0.50	-	1.50	-	1.50	-	
		ಆನೇಕಲ್	0.05	1	0.05	-		1		0.05	-	2.00	-	2.00	-	
	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	0.75		0.05	-		1		0.25		1.10	-	1.10	-	
		ಹೊಸಕೋಟೆ	0.20	2	0.20	-		2		0.00	-	0.50	-	0.50	-	
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		4.00	11	4.00	0.00	0	11	0	3.98	0.00	15.90	0	15.60	0	
2	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	6.006	4	6.006	-	2	2		-	-	0.00	4	-	3	
		ಮಾಗಡಿ	1.500	1	1.50	-	1			-	-	1.30	-	-	-	[illegible]
	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		7.506	5	7.51	0.00	3	2	0	0.00	0.00	1.30	4	0.00	3	
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4.498	22	4.498	-	2	20		0.73	0.78	35.78	8	33.66	6	
		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.305	0	0.000	-				-	0.58	0.00	-	-	-	
		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	2.500	10	2.305	-		10		0.60	0.36	29.09		25.81		
		ಮಾಲೂರು	0.950	2	0.950	-		2		-	0.45	10.03	-	9.70	-	
		ಮುಳಬಾಗಿಲು	1.596	12	1.596	-	1	11		-	1.03	46.60	2	27.24	1	
		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1.150	4	1.150	-		4		0.35	0.40	17.50	2	-	2	
	ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		9.499	50	9.499	0.00	3	47	0	1.08	1.52	132.60	13	96.41	11	
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	2.47	8	2.47	-	2	6		0.57	0.38	13.00	4	7.70	1	
		ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	0.60	4	0.60	-	1	3		0.26	0.00	4.15	2	0.05	-	
		ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	3.25	4	3.25	-	2	2		0.51	1.24	[illegible]	1	-	-	
		ಚಿಂತಾಮಣಿ	0.50	4	0.50	-		4		-	0.26	0.50	3	-	-	
		ಗುಡಿಬಂಡೆ	1.10	4	1.10	-		4		-	1.98	-	5	-	3	
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		7.92	24	7.92	0.00	5	19	0	1.34	2.86	33.75	15	7.75	4	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	[illegible] ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾಮಗಾರಿಗಳ [illegible]	[illegible] ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	[illegible] ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ: ರಸ್ತೆ [illegible]	ರಸ್ತೆ: [illegible] (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಸೇತುವೆ: [illegible]	ಸೇತುವೆ: [illegible] (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	6.55	6	6.55	-	2	4		0.62	3.45	3.32	3	1.37	3	
		ಗುಬ್ಬಿ	2.30	4	2.30	-	2	2		0.28	0.57	1.60	1	0.10	1	
		ತಿಪಟೂರು	4.50	1	4.50	-		1		-	4.56	4.50	-	4.50	-	
		[illegible]	1.00	9	1.00	-		9		0.67	-	9.90	-	9.90	-	
		[illegible]	6.00	6	6.00	-	1	4	1	-	-	4.92	1	[illegible]	-	[illegible] @ Govt
	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		20.35	26	20.35	0.00	5	20	1	1.57	8.58	24.24	5	20.34	4	
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	11.48	3	11.48	-	1	2		0.18	1.40	0.50	1	0.153	-	
	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		11.48	3	11.48	0.00	1	2	0	0.18	1.40	0.50	1	0.15	0	
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	3.00	15	3.00	-		15		0.15	0.29	22.00	7	21.50	6	
		ಮದ್ದೂರು	0.00	0	0.00	-				-	-	-	-	-	-	
		ಮಳವಳ್ಳಿ	0.40	2	0.40	-		1		-	0.08	-	2	-		[illegible] approved
		[illegible]	0.70	4	0.70	-	2	2		-	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]		
		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	0.00	0	0.00	-				-	-	-	-	-	-	
		[illegible]	0.40	8	0.40	-	2	6		[illegible]	0.19	[illegible]	2	[illegible]	1	
		[illegible]	0.00	0	0.00	-				-		-	-	-	-	
	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		4.50	29	4.50	0.00	5	24	0	0.19	0.570	57.00	14	50.50	9	
8	[illegible]	[illegible]	1.50	1	1.50	-		1		-	1.13	1.60	-	-	-	
	[illegible] ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		1.50	1	1.50	0.00	0	1	0	0.00	1.13	1.60	0	0.00	0	
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	[illegible]	1.00	1	1.00	-		1		0.92	0.28	17.10	-	17.10	-	
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		1.00	1	1.00	0.00	0	1	0	0.92	0.28	17.10	0	17.10	0	

[illegible] 2021-22 [illegible] (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ. ಸಂ	[illegible]	[illegible] ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
[illegible]	[illegible]	[illegible]	52.00	52	52.00	–		52		20.62	29.37	64.96	–	64.96	–	
		[illegible]	2.55	3	2.55	–		2	1	0.35	2.13	0.70	1	0.70		
		[illegible]	1.90	2	1.90	–		2		0.46	1.90	1.59	–	1.59	–	
		[illegible]	6.75	12	6.75	–	4	6	2	–	1.78	5.50	3	0.50	–	[illegible]
		[illegible]	4.15	6	4.15	–	3	3		–	2.70	16.30	6	5.00	–	
		[illegible]	1.00	20	1.00	–	20			–	–	5.20	–	–	–	
	[illegible] ಒಟ್ಟು :		68.35	95	68.35	0.00	27	65	3	21.43	37.68	94.25	10	72.75	1	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3.805	19	3.805	–	3	16		0.35	–	27.46	3	15.63	[illegible]	
		[illegible]	2.75	18	2.75	–		18		0.73	–	1.54	3	1.54	3	
		[illegible]	2.80	29	3.80	–	2	27		1.20	–	22.28	3	28.53	3	
	[illegible] ಒಟ್ಟು :		9.3550	66	10.355	0.00	5	61	0	2.28	6.00	51.28	9	45.70	7	
	[illegible] ಒಟ್ಟು		145.46	311	146.46	0.00	54	253	4	22.97	54.02	429.52	71	326.30	39	2-18 @Govt. 1-LOA

ಪ್ರಸ್ತುತ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ
(ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ರವರೆಗೆ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬೆಂಗಳೂರು	ಆನೇಕಲ್	0.25	1	0.25	–		1		0.21		0.00	1	0.00	1	
	ಒಟ್ಟು		0.25	1	0.25	0	0	1	0	0.21	0.00	0.00	1	0.00	1	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.98	2	0.98	–		2		0.83	0.14	0.23	0	0.23	0	
		ಗೌರಿಬಿದನೂರು	0.52	5	0.52	–		5		0.22		4.25	2	4.25	2	
		ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	1.00	3	1.00	–		3		1.06		0.45	0	0.45	0	
	ಒಟ್ಟು		2.50	10	2.50	0	0	10	0	2.11	0.14	4.93	2	4.93	2	
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	1.05	2	1.05	–		2		1.07		0.00	2	0.00	2	
		[illegible]	1.50	1	1.50	–		1		1.38	0.05	3.10	0	3.10	0	
		[illegible]	1.50	4	1.50	–		4		1.18		1.22	4	1.22	4	
		[illegible]	0.75	1	0.75	–				0.77		3.50	0	3.50	0	
	ಒಟ್ಟು		4.80	8	4.80	0	0	8	0	4.40	0.05	7.82	6	7.82	6	
4	[illegible]	[illegible]	0.45	1	0.45	–				0.35		0.00	1	0.00	1	
		[illegible]	1.50	1	1.50	–		1		1.35	0.16	1.00	0	1.00	0	
		[illegible]	3.00	1	3.00	–				2.66	0.22	5.00	0	5.00	0	
	ಒಟ್ಟು		4.95	3	4.95	0	0	3	0	4.36	0.38	6.00	1	6.00	1	
5	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2.00	1	2.00	–		1		1.16	0.07	1.80	0	1.80	0	
		ನಂಜನಗೂಡು	2.00	3	2.00	–		3		1.59	0.13	1.04	0	1.04	0	
	ಒಟ್ಟು		4.00	4	4.00	0	0	4	0	2.75	0.20	2.84	0	2.84	0	
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	1.00	1	1.00	–		1		0.90		0.00	1	0.00	1	
		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	1.00	10	1.00	–		10		0.82		0.00	0	0.00	10	
	ಒಟ್ಟು		2.00	11	2.00	0	0	11	0	1.72	0.00	0.00	11	0.00	11	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible] (… 4ರ Breakup) [illegible]								[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	[illegible]	[illegible]	6.00	3	6.00	–		3				0.00	3	0.00	2	
	ಒಟ್ಟು		6.00	3	6.00	0	0	3	0	0.00	0.00	0.00	3	0.00	2	
	[illegible]	[illegible]	2.50	1	2.50	–		1		2.56		4.05	0	4.05	0	
	ಒಟ್ಟು		2.50	1	2.50	0	0	1	0	2.56	0.00	4.05	0	4.05	0	
	[illegible]	[illegible]	13.02	22	13.02	–		22		2.93	1.05	31.50	0	31.50	0	
		[illegible]	4.00	3	4.00	–		2		2.99	0.41	4.33	[illegible]	4.33	[illegible]	
		[illegible]	5.00	16	5.00	–		16		3.07	1.68	30.80	[illegible]	30.50	[illegible]	
		[illegible]	5.50	5	5.50	–		5		4.64	0.62	22.50	[illegible]	22.50	0	
		[illegible]	4.00	[illegible]	4.00	–		3		3.55	[illegible]	25.37	[illegible]	25.37	6	
	ಒಟ್ಟು		31.52	69	31.52	0	1	68	0	26.18	[illegible]	120.90	14	120.50	14	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–		[illegible]		13.21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–		[illegible]		11.47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–		[illegible]		7.43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ಒಟ್ಟು		46.48	153	46.48	0	5	148	0	32.11	5.79	51.17	64	50.55	61	
	[illegible] ಒಟ್ಟು		105.00	263	105.00	0	6	257	0	76.40	9.97	197.71	102	196.69	98	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್ (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ) ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 84ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (2.2.2023)

ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾಲಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
											ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ಧಾರವಾಡ	6.52	13	6.52	0.00	0	0	13	0.00	0.00	2.52	3	0.00	0	
2	ಗದಗ	17.10	37	17.00	0.00	25	11	1	0.00	0.00	6.58	21	1.49	7	
3	ಹಾವೇರಿ	3.40	14	3.40	0.00	13	0	1	0.00	0.00	2.40	14	0.00	0	
4	ಕಾರವಾರ	5.87	19	5.87	0.00	9	7	3	0.00	0.00	21.18	6	0.00	0	
5	ಶಿರಸಿ	21.11	48	21.11	0.00	24	3	21	0.00	0.00	34.28	18	0.00	0	
6	ಬೆಳಗಾವಿ	6.10	9	6.10	0.00	5	0	4	0.00	0.00	7.60	4	0.00	0	
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4.10	8	4.10	0.00	5	2	1	0.00	0.00	7.64	2	0.00	0	
8	ವಿಜಯಪುರ	7.25	8	7.25	0.00	5	0	3	0.00	0.00	4.34	4	0.00	0	
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1.85	5	1.85	0.00	2	3	0	0.00	0.00	0.20	9	0.00	0	
	NORTH ZONE TOTAL	78.30	161	78.20	0.00	88	26	47	0.00	0.00	86.74	[illegible]	1.49	7	

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (2.2.2023)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
											ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
			ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ	ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	ಧಾರವಾಡ	6.52	13	6.52	0.00	0	0	13	0.00	0.00	2.52	3	0.00	0	
2	ಗದಗ	17.10	37	17.00	0.00	25	11	1	0.00	0.00	5.58	21	1.49	7	
3	ಹಾವೇರಿ	8.40	14	8.40	0.00	13	0	1	0.00	0.00	2.40	14	0.00	0	
4	ಕಾರವಾರ	5.87	19	5.87	0.00	9	7	3	0.00	0.00	21.18	6	0.00	0	
5	ಶಿರಸಿ	21.11	48	21.11	0.00	24	3	21	0.00	0.00	34.28	18	0.00	0	
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು		59.00	131	58.90	0.00	71	21	39	0.00	0.00	65.96	62	1.49	7	
6	ಬೆಳಗಾವಿ	6.10	9	6.10	0.00	5	0	4	0.00	0.00	7.60	4	0.00	0	
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	4.10	8	4.10	0.00	5	2	1	0.00	0.00	7.64	2	0.00	0	
8	ವಿಜಯಪುರ	7.25	8	7.25	0.00	5	0	3	0.00	0.00	4.34	4	0.00	0	
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1.85	5	1.85	0.00	2	3	0	0.00	0.00	0.20	9	0.00	0	
ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು		19.30	30	19.30	0.00	17	5	8	0.00	0.00	19.78	19	0.00	0	
	NORTH ZONE TOTAL	78.30	161	78.20	0.00	88	26	47	0.00	0.00	85.74	81	1.49	7	

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (2.2.2023)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ			
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸ ಬೇಕಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ	
												ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	1.97	3	1.97	0	0	0	3	0.00	0.00	1.35	0	0.00	0
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಕಲಘಟಗಿ	0.20	1	0.20	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0
		ಕುಂದಗೋಳ	1.45	3	1.45	0	0	0	3	0.00	0.00	0.42	0	0.00	0
		ನವಲಗುಂದ	2.90	6	2.90	0	0	0	6	0.00	0.00	0.75	2	0.00	0
ಒಟ್ಟು:-			**6.52**	**13**	**6.52**	**0.00**	**0**	**0**	**13**	**0.00**	**0.00**	**2.52**	**3**	**0.00**	**0**
2	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	1.00	3	1.00	0.00	2	1	0	0.00	0.00	0.59	2	0.30	0
		ಮುಂಡರಗಿ	0.60	4	0.60	0.00	1	3	0	0.00	0.00	0.05	6	0.04	4
		ಗದಗ	6.65	13	6.55	0.00	10	3	0	0.00	0.00	3.33	3	0.95	0
		ರೋಣ	5.55	12	5.55	0.00	8	3	1	0.00	0.00	1.98	8	0.20	2
		ನರಗುಂದ	3.30	5	3.30	0.00	4	1	0	0.00	0.00	0.63	2	0.00	1
ಒಟ್ಟು:-			**17.10**	**37**	**17.00**	**0.00**	**25**	**11**	**1**	**0.00**	**0.00**	**6.58**	**21**	**1.49**	**7**
3	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	0.90	1	0.90	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0
		ಹಾನಗಲ್	3.75	9	3.75	0.00	9	0	0	0.00	0.00	2.40	2	0.00	0
		ಹಿರೇಕೆರೂರು	3.00	2	3.00	0.00	1	0	1	0.00	0.00	0.00	9	0.00	0
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	0.25	1	0.25	0.00	1	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0
		ಬ್ಯಾಡಗಿ	0.50	1	0.50	0.00	1	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0
		ಸವಣೂರು	0.00	0	0.00	0.00	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಹಾವೇರಿ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
ಒಟ್ಟು:-			**8.40**	**14**	**8.40**	**0.00**	**13**	**0**	**1**	**0.00**	**0.00**	**2.40**	**14**	**0.00**	**0**

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ [illegible] ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ [illegible] ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	[illegible] ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ [illegible] ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible]: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	[illegible]: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	0.25	2	0.25	0.00	1	1	0	0.00	0.00	4.90	0	0.00	0
		ಅಂಕೋಲ	1.10	5	1.10	0.00	1	4	0	0.00	0.00	0.78	1	0.00	0
		ಕುಮಟ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಹೊನ್ನಾವರ	1.77	4	1.77	0.00	2	0	2	0.00	0.00	2.00	2	0.00	0
		ಭಟ್ಕಳ	2.75	8	2.75	0.00	5	2	1	0.00	0.00	13.50	3	0.00	0
ಒಟ್ಟು			5.87	19	5.87	0.00	9	7	3	0.00	0.00	21.18	6	0.00	0
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	5.51	10	5.51	0.00	4	1	5	0.00	0.00	13.38	5	0.00	0
		ಸಿದ್ದಾಪುರ	4.60	12	4.60	0.00	7	2	3	0.00	0.00	10.80	6	0.00	0
		ಹಳಿಯಾಳ	4.40	11	4.40	0.00	3	0	8	0.00	0.00	5.20	1	0.00	0
		ಮುಂಡಗೋಡ	1.25	3	1.25	0.00	2	0	1	0.00	0.00	3.20	2	0.00	0
		ಯಲ್ಲಾಪುರ	1.95	7	1.95	0.00	7	0	0	0.00	0.00	1.30	1	0.00	0
		ಜೊಯಿಡಾ	3.40	5	3.40	0.00	1	0	4	0.00	0.00	0.40	3	0.00	0
ಒಟ್ಟು			21.11	48	21.11	0.00	24	3	21	0.00	0.00	34.28	18	0.00	0
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	3.35	3	3.35	0.00	2	0	1	0.00	0.00	5.40	1	0.00	0
		ಖಾನಾಪುರ	0.50	1	0.50	0.00	1	0	0	0.00	0.00	0.20	0	0.00	0
		ಬೈಲಹೊಂಗಲ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಕಿತ್ತೂರು	0.65	1	0.65	0.00	0	0	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0
		ಸವದತ್ತಿ	1.60	4	1.60	0.00	2	0	2	0.00	0.00	2.00	2	0.00	0
		ರಾಮದುರ್ಗ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
ಒಟ್ಟು			6.10	9	6.10	0.00	5	0	4	0.00	0.00	7.60	4	0.00	0
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	1.70	3	1.70	0.00	1	2	0	0.00	0.00	2.90	1	0.00	0
		ಹುಕ್ಕೇರಿ	0.80	2	0.80	0.00	2	0	0	0.00	0.00	2.90	0	0.00	0
		ರಾಯಭಾಗ	0.60	2	0.60	0.00	1	0	1	0.00	0.00	0.84	0	0.00	0
		ಗೋಕಾಕ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0
		ಅಥಣಿ	1.00	1	1.00	0.00	1	0	0	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0
ಒಟ್ಟು			4.10	8	4.10	0.00	5	2	1	0.00	0.00	7.64	2	0.00	0

			ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ	
												ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಇಂಡಿ	2.00	1	2.00	0.00	0	0	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0
		ಬಾಗೇವಾಡಿ	3.10	3	3.10	0.00	3	0	0	0.00	0.00	2.30	1	0.00	0
		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	0.90	2	0.90	0.00	1	0	1	0.00	0.00	0.62	2	0.00	0
		ಸಿಂದಗಿ	1.25	2	1.25	0.00	1	0	1	0.00	0.00	1.42	0	0.00	0
	ಒಟ್ಟು		7.25	8	7.25	0.00	5	0	3	0.00	0.00	4.34	4	0.00	0
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಹುನಗುಂದ	1.45	4	1.45	0.00	1	3	0	0.00	0.00	0.00	9	0.00	0
		ಬಾದಾಮಿ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಬೀಳಗಿ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಜಮಖಂಡಿ	0.40	1	0.40	0.00	1	0	0	0.00	0.00	0.20	0	0.00	0
		ಮುಧೋಳ	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
	ಒಟ್ಟು		1.85	5	1.85	0.00	2	3	0	0.00	0.00	0.20	9	0.00	0
	NORTH ZONE TOTAL		78.30	161	78.20	0	88	26	47	0.00	0.00	86.74	81	1.49	7

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್ (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 84ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಅಬ್‌ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ / ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ		ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ		ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ		ಜಿ ಮು ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ		ಕಟ್ಟಡಗಳು		ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ವಲಯ	
		ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ
1	ಧಾರವಾಡ	2	127.00	–	–	7	380.00	1	75.00	–	–	10	582.00
2	ಗದಗ	5	210.00	8	415.00	12	880.00	10	195.00	–	–	35	1700.00
3	ಹಾವೇರಿ	1	50.00	4	440.00	6	260.00	3	90.00	–	–	14	840.00
4	ಕಾರವಾರ	3	30.00	–	–	10	372.00	6	185.00	–	–	19	587.00
5	ಶಿರಸಿ	16	850.00	5	205.00	7	410.00	14	525.00	1	10.00	43	2000.00
6	ಬೆಳಗಾವಿ	3	215.00	2	20.00	2	300.00	2	75.00	–	–	9	610.00
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	2	200.00	–	–	1	20.00	4	160.00	–	–	7	380.00
8	ವಿಜಯಪುರ	1	50.00	–	–	3	335.00	4	340.00	–	–	8	725.00
9	ಬಾಗಲಕೋಟ	–	–	2	15.00	1	40.00	1	120.00	1	10.00	5	185.00
	ಒಟ್ಟು	**33**	**1732.00**	**21**	**1095.00**	**49**	**2997.00**	**45**	**1765.00**	**2**	**20.00**	**150**	**7609.00**

48

ನಮೂನೆ-1

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 01 ರ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	62.00		
2	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 79.50 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು	65.00	0.20	
			ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**127.00**	**0.20**	
1	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಾ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಾಹೆ-23 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 242.00 ರಿಂದ 245.80 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪೆವಡಿಪ್ ದುರಸ್ಥಿ.	20.00		
2	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಧನೂರು ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರ ಕಿಮೀ 98.90 ರಿಂದ 99.83 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 99.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
3	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ-ಹದಳಿ-ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	0.10	
4	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ಕಿಮೀ 154 ಹಾಗೂ 155 ಕರಮುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	80.00	1.00	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
5	ಗದಗ	ರೋಣ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೂರಬ ರಾಹೆ-135 ಕಿ.ಮೀ 101.00 ರಲ್ಲಿ (ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ) ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	30.00		
			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**240.00**	1.10	
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಗಲ್ಲ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ-ನರೇಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಎಚ್-1 ರಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್-4 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	**50.00**		
			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**50.00**		
1	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 34 ರ ಕಿ.ಮೀ 689.60 689.65 ಹಾಗೂ 691.80 ರಲ್ಲಿ ಅಣಶಿ ಘಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	20.00		
2	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6 ರ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಿಂದ 7.00 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	5.00		
3	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರ ಶಿರಗುಂಜಿ ಕೊಪ್ಪಣೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.30 ರಲ್ಲಿ [illegible] ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	5.00		
			ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**30.00**	0.00	

38

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಶಿ ರಾಹೆ-46 ರ ಕಿಮೀ 57.04 ರಿಂದ 59.40 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00	2.30	
2	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 93 ರ ಕಿಮೀ 46.00 ರಿಂದ 47.70 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ.	90.00		
3	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಶಿ ರಾಹೆ-46 ರ ಕಿಮೀ 48.00 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	150.00		
4	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಂಗಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಹೆ-145 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.50 ರಿಂದ 19.00 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 24.00 ರಿಂದ 25.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ.	20.00		
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ-ತಾಳಗುಪ್ಪ 93 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 137.810 ರಿಂದ 140.290 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 144.00 ರಿಂದ 146.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	40.00		
6	ಶಿರಸಿ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್ (ರಾಹೆ-6) ರ ಕಿಮೀ 144.20 ರಿಂದ 145.50 ಹಾಗೂ 140.00 ರಿಂದ 142.80 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ.	70.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಹೆ ಕಿಮೀ 112.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00		
8	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಹೆ ಕಿಮೀ 127.90 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00		
9	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಕೈಗಾ ಇಳಕಲ್ ರಾಹೆ ಕಿಮೀ 78.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	10.00		
10	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗಿಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ [illegible] ರಾಹೆ-145 ರ ಕಿಮೀ [illegible] ರಲ್ಲಿ [illegible]	50.00		
11	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಹೆ-93 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 163.00 ರಿಂದ 165.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ದರೆ ಕುಸಿತ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವದು.	5.00		
12	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗಿಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-145 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 51.00 ರಿಂದ 55.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ದರೆ ಕುಸಿತ ತೆರುವುಗೊಳಿಸುವದು	5.00		

36

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
13	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂಗೆಮನೆ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ-145 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 64.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಹೋದ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಬದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00		
14	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಟ್ಕಳ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-50 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 98.00 ರಿಂದ 100.20 ರ ವರೆಗೆ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	120.00	2.20	
15	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 146 ರ ಕಿಮೀ 14.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಬದಿಯ ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊರೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00		
16	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳವಿ ಡಿಗ್ಗಿ ಗೋವಾ ಗಡಿ ರಾಹೆ-146 ರ ಕಿಮೀ 43.50 ರಲ್ಲಿ ಧರೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು	90.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**850.00**	4.50	
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ರಾ.ಹೆ-45) ಕಿ.ಮೀ 54.600 ರಿಂದ 56.300 ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	90.00	1.700	
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕಾಕ-ಸವದತ್ತಿ (ರಾ.ಹ-103) ಕಿ.ಮೀ 58.300 ರಿಂದ 58.600 ರವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00	0.300	
3	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ರಾಯಚೂರು ಬಾಚಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ20 ರ ಕಿಮೀ 352.20 ರಿಂದ 352.60 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	75.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**215.00**	**2.000**	
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	[illegible]	[illegible] ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯಿಂದ [illegible] ಕಿ.ಮೀ 44.50 ರಿಂದ 46.50 ರ ವರೆಗೆ [illegible]	100.00	1.00	[illegible]
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಳಗಾಂವ ಕುಂಗನೊಳ್ಳಿ ಬೆನಾಡಿ ಅಕ್ಕೋಳ [illegible] ಕಿಮೀ 10.78 ರಿಂದ 12.61 ರಲ್ಲಿ (ಕುಂಗನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರುಹಿತಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	1.90	
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**200.00**	1.90	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible] ಕಿ.ಮೀ 67.00 ರಿಂದ 67.50 ರ ವರೆಗೆ [illegible]	50.00	[illegible]	[illegible]
			[illegible] ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**50.00**	0.50	
			ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	**1732.00**	9.33	

34

ನಮೂನೆ-2

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಕೈಗಾ ಇಲಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 229 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
2	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ 136 ಕಿ.ಮೀ 120 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೊರೆತ ದುರಸ್ತಿ	15.00		
3	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಮರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ ಪ್ಯಾಸೇಜ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
4	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ತಿರೋಳ ಹಳ್ಳಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.80 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 17.40 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	75.00	2.00	
5	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 139 ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	65.00		
6	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಸಿಂಧನೂರ-ಹೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಹೆ-30 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 136.450 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 137.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	65.00		
7	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 90.00 ರಿಂದ 92.00 ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಎಂಬ್ಯಾಕ್‌ಮೆಂಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	80.00		
8	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ-ಸೊರಬ ರಾಹೆ-136 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 42, 45, 37, 38 ರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಎಂಬ್ಯಾಕ್‌ಮೇಂಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	85.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	415.98		
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವೇರಿ ಸಾಗರ ರಾಹೆ-62 ರ ಕಿಮೀ 55.50 ರಿಂದ 57.20 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಿರೇಕೆರೂರು	ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ [illegible] ತೋಟಗಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ [illegible] ರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಸಾಗರ ರಾಹೆ-62 ಮಡ್ಲೂರ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ [illegible] ಚಿಕ್ಕೆರೂರು [illegible] ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.80 2.00 3.50 6.90 7.90 8.00 8.62 ಮತ್ತು 11.60 ರಲ್ಲಿ [illegible] ಗಳ ದುರಸ್ತಿ	200.00		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.00		[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	90.00		[illegible]
			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	440.00		
1	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ [illegible] ರಾಹೆ-145 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಲ್ಲಿ [illegible] ದುರಸ್ತಿ	25.00		

32

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಸಾಪೂರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಹೆ–93 ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 141.40 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ನದಿ ಕೊರೆದ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ	75.00		
3	ಶಿರಸಿ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಮಟಾ ತಡಸ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ–69) ಕಿಮೀ 106.50 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
4	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ [illegible] ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿಮೀ 130.99 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆಯ ಎಡದಂಡೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	35.00		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible] ತಾಲೂಕಿನ [illegible] ರಸ್ತೆ [illegible] ಕಿಮೀ 57.00 ರಲ್ಲಿ [illegible] ರಸ್ತೆ [illegible] ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	205.00		
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಿಕ್ಕೂರ (ರಾಹೆ-45) ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 55.00 ರಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	15.00		
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಸವದತ್ತಿ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ ಚಿಕ್ಕೂರ (ರಾಹೆ-45) ರ ಕಿಮೀ 56.00 ರಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	5.00		
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	20.00	0.00	
1	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಸುರಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-60 ರ ಕಿಮೀ 1.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	5.00		
2	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಸುರಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 60 ರ ಕಿಮೀ 0.65 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		
			ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	15.00		
			ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	1095.00		

ನಮೂನೆ-3

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಮರೇವಾಡ ಉಪ್ಪಿನಬಟಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00		
2	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರಲ್ಲಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಚಲ್ಲಿನ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ	65.00		
3	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಳಿಯಾಳ ವಾಯಾ ಕಡಪಟ್ಟಿ ಜಮುರ ಕಿಮೀ 8.41 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	30.00		
4	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಎನ್‌ಎಚ್ 63 ರಿಂದ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.05 ರಿಂದ 4.00, 7.45 ರಿಂದ 9.70 ಮತ್ತು 10.4 ರಿಂದ 10.5 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	50.00		
5	ಧಾರವಾಡ	ಕುಂದಗೋಳ	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಕಿಮೀ 12.66 ರಿಂದ 20.00 ವರಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	65.00		
6	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಳವಟಗಿ ಅಮರಗೋಳ ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಜಮುರ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	60.00	0.20	
7	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ಶಿರ್ಲಾಪುರ ಮೊರಬ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 15.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಪೇವಡಿಪ್ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	0.05	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
			ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**380.00**	0.2	
1	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸ್ವದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ ಪ್ಯಾಸೇಜ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
2	ಗದಗ	ರೋಣ	ಹೊಳೆಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೆಣಸಗಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 15.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	80.00	3.00	
3	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ. ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8 ಹಾಗೂ 9 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	80.00	0.85	
4	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಕೊಣ್ಣೂರ–ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ–ಅಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7 ಮತ್ತು 8 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. (ಹುಲ್ಲೂರ ಹತ್ತಿರ)	30.00		
5	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬೆಳವಣಕಿ–ಕುರ್ಲಗೇರಿ–ಮದಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1,2,4,5,7 ಮತ್ತು 8 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	35.00		
6	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಶಿರೋಳ–ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ–ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ)	95.00		
7	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ–ಸಂಭಾಪೂರ–ಹಾವನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಅಪ್ರೋಚ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	10.00		
8	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ–ಕಳಸಾಪೂರ–ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ–ಬಂಗನಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ನಾಗಾವಿ ಹತ್ತಿರ) ಕಿ.ಮೀ 9.50 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	50.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
9	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00 (ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು.	30.00		
10	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಬಟ್ಟೂರ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು.	50.00		
11	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್.ಎಚ್-63 ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂಧ 1.50 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	200.00		
12	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 06 ರಿಂದ ನರಸಾಪೂರ ಬೆಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂಧ 1.50 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	200.00		
			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**880.00**	3.85	
1	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಬಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ದಿಂದ ವೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.90 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರದಾ ನದಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10.00		
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಹೊಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಜಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ, ಬೆಳಗಾಲಪೇಟ, ಬಿಂಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.70 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.90 ರಿಂದ 13.90 ರಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		
4	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹರವಿ-ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಬೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	50.00		
5	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡೂರ-ಹೊಂಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಕೊಪ್ಪ, ಶೇಂಗಾಲಿಪೇಟ, ಬಂಗಾರಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.70 ವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಂಚಿನೆಗಳೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು)	50.00		
6	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಡಗೂರ-ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 11.20 ರವರೆಗೆ ಬರುವ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಕಾಲುವೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸದರ ಜೈನೀಜ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	50.00		
			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	260.00	4.70	

28

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಸುಂಕಸಾಳ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.25 ರಿಂದ 8.75 ರ ವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00		
2	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೊಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಪಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.47 ರಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		
3	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜಗುಣಿ ತಾರಿಬಾಗಿಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವುದು.	50.00		
4	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮಾಗೋಡ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 20.00 ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಹಾಳಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ	82.00		
5	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಹುಲಿಯಪ್ಪನಕಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣೆಮನೆ ವಾಯಾ ಹಳಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.10 ರಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00		
6	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಪಂಚಾಯತ ಶಿರಾಣಿಕೇರಿ ಬೆಳ್ಳನಕೆರೆ ಕಲ್ಲೂರ್ಲಿಕಾನ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	50.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಶಿರಾಲಿಯಿಂದ ಬೈಲೂರು ಸರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು	5.00		
8	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.00 ರಿಂದ 19.00 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	5.00		
9	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಅಳ್ವೆಕೋಡಿ ಕೋಣಾರ ಕೆಳಗಿನೂರು ರಸ್ತೆ 9.00 ದಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	45.00		
10	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಚಿಟಕೂರು ಗುಂಡಿಕೆರೆಕುಂಬ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	50.00		
			ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	372.00	0.00	
1	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ತೆಲ್ಲೋಳಿ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	75.00		
2	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕಳ ಜಿಡ್ಡಿ ಸೋಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.50 ರ ವರೆಗೆ ಅತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	25.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಲಿ ಓಣಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	100.00		
4	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 7.20 ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಶೋಲ್ಡರನ ದುರಸ್ತಿ	30.00		
5	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಅಂಬಗಾವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.30 ಹಾಗೂ 2.90 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00		
6	ಶಿರಸಿ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳ್ಳಾಪುರ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀಪಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ರ ವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪುನರನಿರ್ಮಾಣ.	40.00		
7	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಸರ ಕೊಪ್ಪ ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗೊರೆನಮನೆ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 11.90 ಹಾಗೂ 12.20 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದು ಹೋದ ರಸ್ತೆ ಏರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 12.70 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ತಿ	100.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**410.00**	**0.00**	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಖಾನಾಪೂರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಾನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಮುರ ಕಿಮೀ 4.65 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 10.68 ರಿಂದ 10.58 ರ ವರೆಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	50.00	0.20	
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಡಗಾವಿ-ಶಾಹುಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 22 ರಿಂದ ಅವಚಾರಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ನಂ.01 ರಿಂದ 06.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.	250.00		
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	300.00	0.20	
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	[illegible] ದತ್ತವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ [illegible].00 ರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	20.00		
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	20.00	0.33	
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	[illegible] ಕ್ರಾಸ್ ಆಡಿಹುಡಿ [illegible] ಹುರಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.36 ರಿಂದ 2.84 ಹಾಗೂ 3.68 ರಿಂದ 5.60 ರಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	40.00	0.20	
			ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	40.00	0.20	
1	[illegible]	[illegible]	[illegible] ಕಿಮೀ 14.00 ರಿಂದ 19.35 ರ ವರೆಗೆ [illegible]	60.00		[illegible]
2	ವಿಜಯಪುರ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ	[illegible] ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿ.ಜಿ. [illegible] ದೇವರ [illegible] ಚಿಮುರ ಕಿಮೀ 6.76 ರಿಂದ 9.90 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00		

22

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಗುಬ್ಬೇವಾಡದಿಂದ ಬಾರಕೇಡ-ಬೀಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.10 ರಿಂದ 4.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	75.00		
			ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	335.00	0.00	
			ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	2997.00		

೩

ನಮೂನೆ-4

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಧಾರವಾಡ	ನವಲಗುಂದ	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ಹಾಳಕುಸುಗಲ ವಾಯಾ ಪಡೆಸೂರ ಶಾನವಾಡ ಜಿಮುರ ಕಿಮೀ 8.50 8.95 ಹಾಗೂ 9.70 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿಡಿ ಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	75.00	3.00	
			ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**75.00**	**3.00**	
1	ಗದಗ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.90 ರಿಂದ 7.10 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
2	ಗದಗ	ರೋಣ	ಕೊತಬಾಳ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ಬೆಳಗೋಡ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.80 4.80 5.10 ಮತ್ತು 5.50 ರಲ್ಲಿ ಪೇವಡಿಪ್ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಮಾಡುವದು	10.00		
3	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಮದಗುಣಕಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.03 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	65.00	1.00	
4	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ-ದೇವಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.95 ಹಾಗೂ 5.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	30.00		
5	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ-ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ಹಾಗೂ 14.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ.	15.00		
6	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂಲ್ಲೆ ಶಿರೂರ -ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50, 3.60 ಹಾಗೂ 3.70 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ.	10.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ-ಜಿಡನಾಳ-ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.25 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಗಳ ದುರಸ್ತಿ.	5.00		
8	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರ-ಬೆಂತೂರ-ತುಳ್ಳಿಗಪಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	20.00		
9	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	10.00		
10	ಗದಗ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
			ಗದಗ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	195.00	1.80	
1	ಹಾವೇರಿ	ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4 ರ ಕಿಮೀ 6.10 ರಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	6.10	
2	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಸನೂರ ಬಿದರಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00		
3	ಹಾವೇರಿ	ಹಾನಗಲ್	ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಸಾಗರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಹುಲಿಯಾಳ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಿಮೀ 5.90 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಕಲ್ವರ್ಟ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15.00		
			ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	90.00	6.10	
1	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಬೆಣ್ಣೆಕೇರಿ ಸಾಂತಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗದ ಪಾಕ್ಷ ಕಲ್ವರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	ಕಾರವಾರ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂದೂರ ನೀಲಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.80 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಕುರಸಿದ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ (ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ)	10.00		
3	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಂಗ್ರೆ ಬೆಟಕೂರು ಗೊಳಿಕುಂಟ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ	100.00		
4	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ತಗ್ಗರಗೋಡು ರಂಗಿನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90 ರಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
5	ಕಾರವಾರ	ಭಟ್ಕಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ತಗ್ಗರಗೋಡು ರಂಗಿನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.80 ರಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾದ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿ,ಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಪಿಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್‌ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	10.00		
6	ಕಾರವಾರ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ ಹಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
			ಕಾರವಾರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**185.00**	**0.00**	
1	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹುಣಸವಾಡ ತೆರೆಗಾಂವ ಮಾಗವಾಡ ದಿಂದ ಎಸ್‌ಎಚ್-28 ಕಿಮೀ 0.90 ರಲ್ಲಿ ರಿಟೇಂಗ್ ವಾಲ್ ದುರಸ್ತಿ	25.00		
2	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ [illegible] ಮುಂಡೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.15 ಬದಲಾಗಿ 5.50 ರಲ್ಲಿ [illegible] ನಿರ್ಮಾಣ	75.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಗೋಡ ಬೆಳಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	30.00		
4	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 145 ರ [illegible] ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.80 [illegible]	30.00		
5	ಶಿರಸಿ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ ನ್ಯಾಸರ್ಗಿ ಕುಂದರಗಿ ಸನವಳ್ಳಿ ಬಿಗ್ಗಿ ಮುಂಡಸಾಲಿ ಕಾತೂರ ರಸ್ತೆ (ಜಮೂರ-3) ಕಿಮೀ 16.20 ರಲ್ಲಿ ಕಾಜ್‌ವೇ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00		
6	ಶಿರಸಿ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಣಕಿ, ನ್ಯಾಸರ್ಗಿ, ಕುಂದರಗಿ, ಸನವಳ್ಳಿ, ಬಿಗ್ಗಿ, ಮುಂಡಸಾಲಿ, ಕಾತೂರ ರಸ್ತೆ (ಜಮೂರ ಕಿಮೀ 19.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	50.00		
7	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ನೀರಗಾಲ ಬಪ್ಪರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.95 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು	40.00		
8	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಧನಳ್ಳಿ ಜಾಯಕೊಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ [illegible] ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ [illegible]	50.00		

(17)

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
9	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಕ್ಕಳಿ ವಾಜಗಾರಕತ್ರಿ ಕೊಡನಮನೆ ಜಮುರ ಕಿಮೀ 14.00 ರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
10	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರ ತ್ಯಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಗವಿನಗುಡ್ಡ ಹಂಗಾರಖಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.70 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸೇತುವೆ ರಿಕರ್ಟ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
11	ಶಿರಸಿ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾನಸೂರ ತ್ಯಾಗ್ಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಗವಿನಗುಡ್ಡ ಹಂಗಾರಖಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.20 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
12	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರಂಪಲ್ಲಿ ಅಕೋರ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸಿಡಿ ಗೆ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	70.00		
13	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾನಗಾಂವ ವಾಗೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.80 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		
14	ಶಿರಸಿ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಂಜೋಯಿಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90 ರಲ್ಲಿ ಅತೀಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿಡಿ ಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	20.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	525.00	0.00	
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ವಡಗಾಂವ ಥಾಮಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.10 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00	1.10	

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	ಬೆಳಗಾವಿ	ಕಿತ್ತೂರ	ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಕೋಟಾನಪ್ಪುರ ಮಾಯಾ ಹುಲ್ಲಾಪುರ ಬಸರಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.10 ರಿಂದ 11.25 ರ ವರೆಗೆ (ಕೋಟಾನಪ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ	65.00		
			ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	75.00	1.10	
1	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಗಲಾ ಬೋರಗಾಂ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.80 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00		
2	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸೋಬಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೋಡಿ ಹಾಲ್ಕಿ ಕಣಗಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.20 ರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	50.00		
3	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ರಾಯಬಾಗ	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಕುರಳಿ ಬಾವನಸೌದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.0 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00		
4	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ	ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರ್ಲಿ ಕಮತನೂರ ನಿಡಸೋಸಿ ಬೋರಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.80 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	40.00		
			ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	160.00	0.00	
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಹುಲಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (5 ಸಿಡಿ ಗಳು)	120.00		
			ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	120.00	0.00	
1	ವಿಜಯಪುರ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ. ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾತಿಹಾಳ ಬೈರವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಪೇವರ್ [illegible] ದುರಸ್ತಿ	10.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	ವಿಜಯಪುರ	ಬ ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಕೋಲ್ಹಾರ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ದಿಂದ ಮಲಘಾಣ ಕುಲಗುರ್ಕಿ ಮನಗೂಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 14.00 ರಿಂದ 15.00 ರಲ್ಲಿಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸಿಡಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ತಿ	100.00	3.00	
3	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನಗುಂದ ಸುರಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ (ವಾಯಾ ಮೂಕಿಹಾಳ ಹಡಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ 1.20 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವದು	30.00		[illegible]
4	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಅರ್ಜುಣಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಹಂಚಿನಾಳ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಅತೀವೃಷ್ಠಿ (ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಿಡಿ ಸುಧಾರಣೆ	200.00		460
			ವಿಜಯಪುರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**340.00**	**3.00**	
			ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು	**1765.00**	**14.20**	

14

ನಮೂನೆ-5

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಸಂ	ವಿಭಾಗ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಶಿರಸಿ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
			ಶಿರಸಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**10.00**		
1	ಬಾಗಲಕೋಟ	ಹುನಗುಂದ	ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ	10.00		
			ಬಾಗಲಕೋಟ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**10.00**		

13

ಅನುಬಂಧ-3

ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ		ಷರಾ
		SH	MDR	
1	2	3	4	5
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.				
I	ಕಲಬುರಗಿ	3.71	0.00	
	ಅಫಜಲಪುರ		0.00	
	ಆಳಂದ	15.20	6.00	
	ಜೇವರ್ಗಿ	0.00		
	ಕಮಲಾಪುರ	12.35	1.20	
	ಯಡ್ರಾಮಿ			
II	ಕಾಳಗಿ	2.70	0.00	
	ಸೇಡಂ			
	ಚಿಂಚೋಳಿ	1.50	0.00	
	ಚಿತ್ತಾಪೂರ	1.65	2.10	
	ಶಹಾಬಾದ			
III	ಯಾದಗಿರಿ		2.00	
	ಶಹಾಪೂರ	34.92	105.30	
	ಸುರಪೂರ	0.50	6.90	
	ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್			
	ಹುಣಸಗಿ			
	ವಡಗೇರ			
IV	ಬೀದರ್	11.50	52.10	
	ಭಾಲ್ಕಿ	9.00	8.00	
	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	22.10	3.50	
	ಹುಲಸೂರು			
	ಹುಮನಾಬಾದ್			
	ಚಿಟಗುಪ್ಪ			
	ಔರಾದ್			
	ಕಮಲನಗರ			
	ಹುಲಸೂರ್			
	ಚಿಟಗುಪ್ಪ			
	ಹುಲಸೂರು			
IV	ಬಳ್ಳಾರಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ)			
	ಸಿರಗುಪ್ಪ			
	ಸಂಡೂರು			
	ಕಂಪ್ಲಿ			
	ಕುರುಗೋಡು			
V	ಹಡಗಲಿ			
	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	0 75	0.70	
	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ			

	ಹ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ			
	ಹೊಸಪೇಟೆ			
	ಕೊಟ್ಟೂರು			
VI	ರಾಯಚೂರು	22.65	19.00	
	ಮಾನವಿ	20.00	24.10	
	ದೇವದುರ್ಗ	10.00	31.50	
	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	32.00	14.50	
	ಸಿಂಧನೂರು	26.54	20.10	
VII	ಗಂಗಾವತಿ	0.00	0.50	
	ಕೊಪ್ಪಳ	26.90	70.40	
	ಕುಷ್ಟಗಿ	0.00	4.00	
	ಯಲಬುರ್ಗಾ	6.00	5.80	

ಅನುಬಂಧ-3

11

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಘೋಷವಾರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ		ಷರಾ
		SH	MDR	
1	2	5	6	19
III	ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಸಂ ಮತ್ತು ಕ (ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ)			
1	2	5	6	20
18	ಕಲಬುರಗಿ	37.11	9.30	
19	ಯಾದಗಿರಿ.	35.42	114.20	
20	ಬೀದರ್	42.60	63.60	
21	ಬಳ್ಳಾರಿ	0.00	0.00	
22	ವಿಜಯನಗರ	0.75	0.70	
23	ರಾಯಚೂರು	111.19	109.20	
24	ಕೊಪ್ಪಳ	6.00	10.30	
ಒಟ್ಟು		233.07	307.30	

ಅನುಬಂಧ-3

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	[illegible]	[illegible]
1	2	3
1	[illegible]	0.10
2	[illegible]	0.10
3	[illegible]	0.07
4	[illegible]	0.08
5	Kalagi	0.10
	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	0.15
2	[illegible]	0.00
3	ಚಿತ್ತಾಪುರ	0.15
	[illegible]	
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	0.10
4	Gurumitakal	0.00
	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	0.20
2	[illegible]	0.20
3	[illegible]	0.20
4	[illegible]	0.20
5	[illegible]	0.20
	[illegible]	
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	0.25
	[illegible]	
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

ನಮೂನಾ 4

(2)

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ SH ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	SH ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	MDR ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	MDR ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (4+6+8+10)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು SH ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	SH ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	MDR ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	MDR ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (15+17+19+21+23)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ(11+13+24)
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	24	25
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ														
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	0.11	75.00	0.24	200.00	275.00							0.00	275.00
	ಸಾಗರ	3.37	340.00	24.45	790.00	1130.00	3	110.00					0.00	1240.00
	ಶಿಕಾರಿಪುರ	1.95	250.00	0.70	70.00	320.00							0.00	320.00
	ಸೊರಬ	10.70	435.00	10.58	663.00	1098.00							0.00	1098.00
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**16.13**	**1100.00**	**35.97**	**1723.00**	**2823.00**	**3**	**110.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**2933.00**
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ														
ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	7.97	266.00	4.40	300.00	566.00								566.00
	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	0.00		1.40	75.00	75.00								75.00
	ಭದ್ರಾವತಿ	20.35	1200.00	27.50	600.00	1800.00								1800.00
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು		**28**	**1466.00**	**33**	**975.00**	**2441.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2441.00**

ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ SH ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	SH ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	MDR ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	MDR ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (4+6+8+10)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು SH ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	SH ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	MDR ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	MDR ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (15+17+19+21+23)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ(11+13+24)
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	24	25
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ														
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	18.10	1810.00	29.70	2970.00	4950.00	25	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5075.00
	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	19.70	1255.00	17.10	1098.50	2751.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2751.40
	ಹಿರಿಯೂರು	40.61	120.00	120.54	468.00	789.00	11	80.00	26.00	26.00	82.90	223.20	530.20	1399.20
	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	2.20	150.00	26.38	1350.00	1655.00	0	0.00	2.20	11.00	25.38	131.92	157.92	1812.92
	ಹೊಸದುರ್ಗ	6.00	115.00	10.20	560.00	1073.00	0	0.00	6.00	20.00	10.20	33.00	129.00	1202.00
	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	3.50	500.00	0.00	0.00	1200.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**90.11**	**3950.00**	**203.92**	**6446.50**	**12418.40**	**36**	**205.00**	**34.20**	**57.00**	**118.48**	**388.12**	**817.12**	**13440.52**

ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (4+6+8+10)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು		ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು				ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (15+17+19+21+23)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ(11+13+24)
		SH		MDR					SH		MDR			
		ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	24	25
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ														
ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	0.2	175.00	5.1	190.000	2160.000	0	0.000	0.2	17.500	5.1	14.250	200.13	2360.13
	ಹರಿಹರ	10.0	325.00	3.7	150.00	475.000	0	0.000	10.0	32.500	3.7	11.250	43.75	518.75
	ಚನ್ನಗಿರಿ	0.4	40.00	8.9	300.00	620.000	0	0.000	0.4	4.000	8.9	22.500	47.75	667.75
	ಹೊನ್ನಾಳಿ	0.0	0.00	2.0	250.00	676.250	0	0.000	0.0	0.000	2.0	18.750	53.84	730.09
	ಜಗಳೂರು	0.0	0.00	1.2	80.00	80.000	0	0.000	0.0	0.000	1.2	6.000	6.00	86.00
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ, ಒಟ್ಟು		**10.53**	**540.00**	**20.85**	**970.00**	**4011.25**	**0.00**	**0.00**	**10.53**	**54.00**	**20.85**	**72.75**	**351.47**	**4362.72**
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ														
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	53	140.00	80	500.00	640.00	0	0.00	53	140.00	80	500.00	640.00	640.00
	ಕೊಪ್ಪ	0	0.00	4	744.50	744.50	0	0.00	0	0.00	4	744.50	744.50	744.50
	ಮೂಡಿಗೆರೆ	203	740.00	216	854.00	1594.00	11	120.00	203	740.00	216	854.00	1594.00	1594.00
	ನ.ರಾ.ಪುರ	1	85.00	1	155.00	240.00	0	0.00	1	85.00	1	155.00	240.00	240.00
	ಶೃಂಗೇರಿ	1	390.00	1	95.00	485.00	0	0.00	1	390.00	1	95.00	485.00	485.00
	ತರೀಕೆರೆ	71	420.00	18	405.00	825.00	0	0.00	71	420.00	18	405.00	825.00	825.00
	ಕಡೂರು	1	95.00	8	590.00	685.00	0	0.00	1	95.00	8	590.00	685.00	685.00
	ಅಜ್ಜಂಪುರ	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ		**329.28**	**1870.00**	**327.37**	**3343.50**	**5213.50**	**11**	**120.00**	**329.28**	**1870.00**	**327.37**	**3343.50**	**5213.50**	**5213.50**

ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (4+6+8+10)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು		ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರಗಳು				ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (15+17+19+21+23)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ(11+13+24)
		SH		MDR					SH		MDR			
		ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	24	25
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ														
ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	10.50	150.00	11.90	275.00	477.00	0	0.00	11	10.50	11.90	11.90	74.40	477.00
	ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	3.36	100.00	2.58	40.00	840.00	0	0.00	3	3.36	2.58	2.58	705.94	840.00
	ಕಾಪು	3.64	130.00	7.32	150.00	290.00	0	0.00	4	3.64	7.32	7.32	20.96	290.00
	ಕುಂದಾಪುರ	1.02	60.00	3.65	375.00	458.00	0	0.00	1	1.02	3.65	3.65	27.67	458.00
	ಬೈಂದೂರು	3.96	450.00	0.30	15.00	485.00	0	0.00	4	3.96	0.30	0.30	24.26	485.00
	ಕಾರ್ಕಳ	8.42	595.00	14.13	870.00	1571.00	1	5.00	8	8.42	14.13	14.13	55.30	1576.00
	ಹೆಬ್ರಿ	10.90	575.00	17.10	660.00	1255.00	0	0.00	11	10.90	17.10	17.10	48.00	1255.00
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**41.80**	**2060.00**	**56.98**	**2385.00**	**5376.00**	**1**	**5.00**	**41.80**	**41.80**	**56.98**	**56.98**	**956.53**	**5381.00**

(4)

ವಿಭಾಗ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ SH ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	SH ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	MDR ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	MDR ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (4+6+8+10)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು SH ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	SH ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	MDR ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ	MDR ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ (15+17+19+21+23)	ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ(11+13+24)
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	24	25
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ														
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	2	635.00	45	1231.90	1923.9	4	125.00	2	350.00	21	500.00	877.00	2925.9
	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	2	1045.00	50	106.10	1166.1	0	0.00	1	400.00	17	45.00	445.00	1611.1
	ಬಂಟ್ವಾಳ	1	987.50	38	259.10	1256.6	1	50.00	1	375.00	28	175.00	580.00	1886.6
	ಪುತ್ತೂರು	7	202.00	45	129.00	341	0	0.00	6	100.00	27	100.00	205.00	546
	ಕಡಬ	4	420.00	68	751.00	1185	0	0.00	1	150.00	39	450.00	600.00	1785
	ಸುಳ್ಯ	25	1546.75	134	4692.10	6570.85	0	0.00	11	488.00	34	575.00	1325.00	7895.85
	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2	227.00	84	509.00	1276	0	0.00	2	175.00	35	338.00	968.00	2244
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**43**	**5063.25**	**465**	**7678.20**	**13719.45**	**5.00**	**175.00**	**25**	**2038.00**	**201**	**2183.00**	**5000.00**	**18894.45**
ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು		**559**	**16049.25**	**1143**	**23521.20**	**46003**	**56**	**615.00**	**441**	**4060.80**	**725**	**6044.35**	**12338 62**	**52666.19**

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2022–23 ನೇ ಪ್ರವಾಹ–ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕರವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)	ಸಾಧನೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	7.00	11	7.00	0.00	9	1	1	0.00	0.00	1.70	
		ಸಾಗರ	2.20	10	2.20	0.00	9	1	0	0.00	0.00	3.57	
		ಶಿಕಾರಿಪುರ	3.50	7	3.50	0.00	6	0	1	0.00	0.00	0.37	
		ಸೊರಬ	1.70	1	1.70	0.00	1	0	0	0.00	0.00	3.30	
ಒಟ್ಟು:-			14.40	29	14.40	0.00	25	2	2	0.00	0.00	8.94	0.00
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	2.25	10	2.25	0.00	8	1	1	0.00	0.00	4.40	4.00
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	3.00	5	3.00	0.00	2	1	2	0.00	0.50	1.40	0.20
		ಭದ್ರಾವತಿ	2.00	12	2.00	0.00	12	0	0	0.00	0.00	12.10	-
ಒಟ್ಟು:-			7.25	27	7.25	0.00	22	2	3	0.00	0.50	17.90	4.200
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	2	1	2.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	6.00	0.00
		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		ಹಿರಿಯೂರು	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0
		ಹೊಸದುರ್ಗ	3	2	3.00	0.00	0	0	2	0.00	0.00	0	0
		ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ಒಟ್ಟು:-			5.00	3	5.00	0.00	0	1	2	0.00	0.00	6.00	0.00
[illegible]	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	0.80	2	0.80	0.00	1	1	0	0.00	0.00	0.07	
		ಹರಿಹರ	1.00	1	1.00	0.00	1	0	0	0.00	0.00	[illegible]	
		ಚನ್ನಗಿರಿ	1.00	3	1.00	0.00	3	0	0	0.00	0.00	[illegible]	
		ಜಗಳೂರು	0.50	1	0.50	0.00	1	0	0	0.00	0.00	[illegible]	
		ಹೊನ್ನಾಳಿ	1.00	2	1.00	0.00	0	2	0	0.00	0.00	[illegible]	
ಒಟ್ಟು:-			[illegible]	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ ([illegible]) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)						
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	[illegible] ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] (ಕಿ.ಮೀ)	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	1.50	9	1.50		6	2	1			31.60	0
		ಮೂಡಿಗೆರೆ	3.15	8	3.15		4	3	1			85.30	0
		ತರೀಕೆರೆ	1.50	6	1.50		3	3	0			3.52	0
		ಕೊಪ್ಪ	2.25	4	2.25		1	2	1			0.30	0
		ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ	1.10	2	1.10				2			0.09	0
		ಶೃಂಗೇರಿ	4.00	1	4.00	0.00	1	0	0			0.00	0
		ಕಡೂರು	1.05	2	1.05			1	1			2.00	0
ಒಟ್ಟು			14.55	32	14.55	0	15	11	6	0.000	0.00	122.72	0.00
6	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	7.75	12	7.75	0.00	12	0	0	0.00	0	0	0.00
		ಕುಂದಾಪುರ	3.50	15	3.50	0.00	14	0		0.00	0	0	0.00
		ಕಾರ್ಕಳ	1.25	8	1.25	0.00	8	0	0	0.00	0	0	0.00
ಒಟ್ಟು			12.50	35	12.50	0.00	34	0	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	4.50	24	4.50	-	12	12	0	-	2.50	4.500	2.52
		ಬಂಟ್ವಾಳ	1.25	9	1.25	-	7	2	0	-	0.75	1.265	-
		ಪುತ್ತೂರು	3.25	10	3.25	-	7	3	0	-	2.50	3.795	-
		ಸುಳ್ಯ	1.25	8	1.25	-	7	1	0	-	0.75	1.420	-
		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	1.75	7	1.75	-	7	-	0	-	1.50	5.070	-
ಒಟ್ಟು			12.00	58	12.00	0.00	40	18	0	0.00	8.00	16.05	2.520
Central ZONE TOTAL			70.00	193	70.00	0.00	142	37	14	0.00	8.50	178.06	[illegible]

ಅನುಬಂಧ-5

Details of National Highways Damaged due to floods during the year 2022-23

Sl No	Division	District	Taluk	Lenth Affected (In Kms)	Length temporary restored(in Kms)
1	Chitradurga	Chickmagalore	Kadur	3	3
2	Chitradurga	Chickmagalore	Tarikere	5	5
3	Bengaluru	Bengaluru Urban	Anekal	0.585	0.585
4	Bengaluru	Bengaluru Urban	Anekal	0.105	0.105
5	Bengaluru	Bengaluru Rural	Hosakote	0.85	0.85
6	Bengaluru	Chikkaballapura	Gauribidanur	0.13	0.13
7	Bengaluru	Chikkaballapura	Chikkaballapura	0.26	0.26
8	Tumkur	Tumkur	Sira	0.13	0.13
9	Tumkur	Mandya	Nagamangala	0.285	
10	Shivamogga	Udupi	Karkala	0.12	0.12
11	Shivamogga	Shivamogga Udupi	Thirthahalli Karkala	33.8	33.8
12	Hubli	Dharwad	Navalgund	0.42	0.42
13	Karwar	Uttara Kannada & Dharwad	Ankola, Yellapur & Kalaghatagi	5.04	5.04
14	Vijayapura	Vijayapur	Vijayapur	20.50	20.50
16	Hassan	Hassan/Chikkamagaluru	Cikkamagaluru/Belure	20.4	20.4
17	Hassan	Hassan	Belure/Hassan	34	34
18	Hassan	Mysure	K.R.Nagara	14	14
19	Hassan	Mysure	K.R.Nagara	15.7	15.7
20	Hassan	Chikkamagaluru	Cikkamagaluru	2.25	2.25
21	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	13.00	
22	Mangalore	Dakshina Kannada	Sullia	0.525	0.525
			Total	170.1	156.815

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	247
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು	:	ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾಥ.ಹೆಚ್.ಪಿ (ಹುಣಸೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ, ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು; ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು <u>ಅನುಬಂಧ-1</u> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 400 ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದಡಿ ದಿನಾಂಕ: 08-03-2022 ರಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6662/2022 ರಂತೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 250 ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ KEA ಮುಖಾಂತರ

		ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 'ಡಿ' ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 7 'ಡಿ' ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶಿಥಿಲಾ ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಬಂದಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೆ 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ 8.00 ಲಕ್ಷ, 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ 8.00 ಲಕ್ಷ, 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ 9.00 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ರೂ:25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರ <u>ಅನುಬಂಧ-2</u> ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-09 ಪಸಸೇ 2023

(ಪ್ರಭು.ಬಿ.ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ – 1

ಕ್ರ.ಸಂ	ಸ್ಥಳ	ಪದನಾಮ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	2	3	4	5	6
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					
1	ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಣಸೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
		ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
		ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
		ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	0	2
2	ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	0	1
		ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	1	1
3	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕರಣಕುಪ್ಪೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
4	ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗಾವಡಗೆರೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	1	1
5	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮುಳ್ಳೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	1	0
6	ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹನಗೋಡು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	0	1
		ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	0	2
7	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
8	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1

1	2	3	4	5	6
9	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ತಟ್ಟೆಕೆರೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
10	ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	0	2
11	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಿಂಗರಮಾರನಹಳ್ಳಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
12	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಗಾಗೇನಹಳ್ಳಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
13	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕರಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
14	ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	2	0
15	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	1	0
16	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊತ್ತೆಗಾಲ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	1	0
17	ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ತೆಂಕಲಕೊಪ್ಪಲು	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	0	2
18	ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಚಿಲ್ಕುಂದ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	0	1
		ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	0	2

1	2	3	4	5	6
19	ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಗುರುಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	1	1
20	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಉಮ್ಮತ್ತೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	1	0
21	ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ರತ್ನಪುರಿ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	2	1	1
22	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಧರ್ಮಾಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	1	0
23	ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
24	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಬ್ಬೇಕೊಪ್ಪಲು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
25	ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
		ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	1	0	1
		ಒಟ್ಟು	96	50	46

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಅನುಬಂಧ - 2

ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು
1	2019-20	ಪಶುಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಣಸೂರು	**8.00**	ಔಷಧ ಕೊಠಡಿ
2	2020-21	ಪಶುಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹುಣಸೂರು	2.00	ದುರಸ್ಥಿ, ಸುಣ್ಣ/ಬಣ್ಣ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ
		ಪ್ರಾಪಚಿ ಕೇಂದ್ರ,ನೇರಳೆ ಕುಪ್ಪೆ	2.00	ದುರಸ್ಥಿ, ಸುಣ್ಣ/ಬಣ್ಣ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ
		ಪ್ರಾಪಚಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೀರಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ	2.00	ದುರಸ್ಥಿ, ಸುಣ್ಣ/ಬಣ್ಣ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ
		ಪ್ರಾಪಚಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೊತ್ತೆಗಾಲ	2.00	ದುರಸ್ಥಿ, ಸುಣ್ಣ/ಬಣ್ಣ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ
		ಒಟ್ಟು:	**8.00**	
3	2021-22	ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಗಾವಡಗೆರೆ	3.00	ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ
		ಪ್ರಾಪಚಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕರಿ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	3.00	ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ
		ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ತೆಂಕಲ ಕೊಪ್ಪಲು	3.00	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ
		ಒಟ್ಟು:	9.00	
		ಒಟ್ಟು 25.00 (ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ)		

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.	:	**248**
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	**ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.ಪಿ. (ಹುಣಸೂರು)**
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	**13-02-2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	**ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ ಇ-85/10 ಇಎಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 01-09-2020ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26.00 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೈಕಿ 7.50 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರಿಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೂ. 110.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು; ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ E-52 ಇಎಪಿ 2023

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 248ರ ಅನುಬಂಧ - 1

Sl. No.	Taluk	Name of work	Amount
1	Hunsur	Hirikyathanahalli – Ramenahalli	7.50
2	Hunsur	Hosurugate-Rathnapuri	7.90
3	Hunsur	Moorkal-Haralahalli to Hunsur-Panchavalli Via Vaddambalu	10.60
		Total	26.00

ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ,
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಇ ಪೂರಕಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು-560001

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 249
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.ಪಿ. (ಹುಣಸೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ನಮೂನೆ 50 ಮತ್ತು 53 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94-ಎ(4) ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966 ನಿಯಮ 108ಸಿಸಿಸಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ನಮೂನೆ 57 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:17.03.2018 ರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 50 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ 53 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಆ)	ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡನೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 50 ಮತ್ತು 53 ರಡಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮೂನೆ 50 ಮತ್ತು 53 ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ವಜಾಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆದೇಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು 115 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
(ಇ)	ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾಗಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳೆಷ್ಟು; (ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ 3 ವರ್ಷಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 46 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜೂರಿದಾರರ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(ಈ)	ನಮೂನೆ 50 ಮತ್ತು 53ರ ಅನ್ವಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುವ 46 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ.

(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 17 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2023)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:241ರ ಅನುಬಂಧ

ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಮೂನೆ-53 ರಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರ						
ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಸ.ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
1	ಪುಟ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಬಸವರಾಜೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ	107	1-05	05-03-22
2	ತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	42	2-20	06-08-22
3	ಶೀನೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ಕಡೇಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	31	4-00	06-08-22
4	ಮಹದೇವಶೆಟ್ಟಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ	ಹನಗೋಡು	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ	40	4-20	06-08-22
5	ಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ	ಹನಗೋಡು	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ	40	4-00	06-08-22
6	ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ಮಾದಹಳ್ಳಿ	2	2-02	06-08-22
7	ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ಮಾದಹಳ್ಳಿ	2	3-00	06-08-22
8	ಕೆಂಪದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ತಮ್ಮಯ್ಯ	ಹನಗೋಡು	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ	40	2-25	06-08-22
9	ರುಕ್ಮಿಣಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಚೆನ್ನಸ್ವಾಮಯ್ಯ	ಕಸಬಾ	ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ	106	1-06	06-08-22
10	ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಲೇ ಬೋರಯ್ಯ	ಹನಗೋಡು	ಭಾರತವಾಡಿ	6	3-00	06-08-22
11	ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ವಾರಂಚಿ	16	1-30	06-08-22
12	ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಗೋಹಳ್ಳಿ	22	3-00	06-05-22
13	ಮರಿಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ	ಹನಗೋಡು	ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಜೂರು	64	3-30	05-03-00
14	ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಚೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ	107	1-20	05-03-22
15	ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಸೋಮಣ್ಣ	ಹನಗೋಡು	ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ	37	2-10	05-03-22
16	ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಸೋಮಣ್ಣ	ಹನಗೋಡು	ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ	37	2-10	05-03-22
17	ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಿಕ್ಕತಮ್ಮೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ	107	2-20	05-03-22
18	ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ದಾಸೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ	107	2-30	05-03-22
19	ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ ಜವರೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಬೆಟ್ಟದೂರು	71	2-00	06-08-22
20	ಶಿವಣ್ಣೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೈದೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ	107	1-30	05-03-22
21	ಮರಿದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಾಮಪ್ಪ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಹಂದನಹಳ್ಳಿ	94	2-00	06-05-22
22	ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ	62	0-15	06-05-22
23	ಲೋಕೇಶ ಬಿನ್ ಲೇ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ನೇಗತ್ತೂರು	54	0-34	06-08-22
24	ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ನೇಗತ್ತೂರು	54	2-00	06-08-22
25	ಸಣ್ಣಪ್ಪಾಜಿ ಬಿನ್ ಚಲುವಯ್ಯ	ಹನಗೋಡು	ಹೆಮ್ಮಿಗೆ	40	1-13	06-08-22
26	ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಬಸವೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ವಡೇರಹೊಸಹಳ್ಳಿ	107	2-34	05-03-22
27	ಕರೀಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ ಕರೀಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ದಲ್ಲಾಳು	217	2-30	06-04-22
28	ಗಿರಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ಗಿರಿಯಯ್ಯ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ	62	1-03	05-03-22
29	ಎನ್.ಜೆ.ಬಸವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ ಜಯಣ್ಣ	ಹನಗೋಡು	ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ	37	4-00	05-09-22
30	ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜೋಗಯ್ಯ	ಹನಗೋಡು	ಭಾರತವಾಡಿ	5	2-30	14-11-22
31	ವಿಮಲ ಕೋಂ ಲೇ ಶಿವನಂಜೇಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ನೇಗತ್ತೂರು	54	2-00	05-09-22
32	ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಉ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಬಸವಯ್ಯ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಕುಪ್ಪಕೊಳಗಟ್ಟ	73	2-00	05-09-22
33	ಕಾವೇರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ರಾಮೇಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ವಾರಂಚಿ	16	1-20	14-11-22
34	ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ	76	0-20	14-11-22
35	ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಸೋನಹಳ್ಳಿ	47	3-25	05-09-22
36	ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಲೇ ಕಾಳೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಸೋನಹಳ್ಳಿ	47	2-20	05-09-22
37	ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ ನರಸಯ್ಯ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ	44/9	1-05	05-09-22
38	ಕಾಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮರಾಯಿಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ಮಾದಹಳ್ಳಿ	3	3-30	14-11-22
39	ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ಭಾರತವಾಡಿ	13	2-00	14-11-22
40	ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜೇಗೌಡ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ಶ್ರವಣನಹಳ್ಳಿ	82/1	0-38	14-11-22
41	ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	ಗಾವಡಗೆರೆ	ಮೋದೂರು	34	1-10	06-05-22
42	ಮಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ	ಕಸಬಾ	ತೊಂಡಾಳು	81	1-25	14-11-22
43	ಕುಮಾ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ	ಹನಗೋಡು	ಮಾದಹಳ್ಳಿ	2	3-20	14-11-22
44	ಸಾಗರ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ	ಬಿಳಿಕೆರೆ	ದೊಡ್ಡಕಾಡನಹಳ್ಳಿ	74/1	1-20	05-09-22
45	ಗೋಪಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಯ್ಯ	ಹನಗೋಡು	ಭಾರತವಾಡಿ	5	3-10	05-09-22
46	ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ ಮಹದೇವಚಾರಿ,	ಗಾವಡಗೆರೆ	ಬಿಳಿಗೆರೆ	18	1-05.08	14-11-22

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 250
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.ಪಿ. (ಹುಣಸೂರು
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನು ಕೋರಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹುಣಸೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವಸತಿ ರಹಿತರ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	1. ಹುಣಸೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 73/1 ರಲ್ಲಿ 8-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಹುಣಸೂರು ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್ಎನ್‌ಡಿ(ಇ) 116/2007-08 ರಂತೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಇಂಡೀಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಗಾವಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ. 72 ರಲ್ಲಿ 1-38 ಎಕರೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3.ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಸ.ನಂ. 355/7 ರಲ್ಲಿ 3-14 ಎಕರೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಹುಣಸೂರು ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಆರ್. 120/1994-95 ರಂತೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. 4.ಬಿಳಿಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ. 152/1 ರಲ್ಲಿ 16-13 ಎಕರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಆದೇಶ ಸಂ: ಎಲ್ಎನ್‌ಡಿಪಿಆರ್: 22/1992-93 ರಂತೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
(ಇ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಈ ವಸತಿರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು;	ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಜಮೀನು ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
(ಈ)	ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 18 ಎಲ್‌ಜಿಎಂ 2023)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 251

2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್.ಪಿ. (ಹುಣಸೂರು)

3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

4) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬುಂಡೆ ಬೆಸ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜನಾಂಗದ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ:- **<u>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು</u>**: **1.** ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆ (ಬಲೆ/ಬೋಟು) ಕಿಟ್ಟುಗಳ ವಿತರಣೆ. **2.** ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ. **3.** "ಒಳನಾಡು ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ" ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಲಿತ ಬಿತ್ತನೆ ಮೀನುಮರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು. **4.** ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ. **5.** ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೀನುಮರಿ ಬಿತ್ತನೆ. **6.** ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ. **7.** ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ. **<u>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು</u>** ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯಸಂಪದ ಯೋಜನೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಯೋಜನೆ	ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ
01.	ಮೀನುಮರಿ ಕೃಷಿ ಕೊಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೂ.7.00 ಲಕ್ಷ/ಹೆ.
02.	ಮೀನುಮರಿ ಪಾಲನೆ ಕೊಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೂ.7.00 ಲಕ್ಷ/ಹೆ.
03.	ಸಮಗ್ರ ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ರೂ.4.00 ಲಕ್ಷ/ಹೆ.
04.	ಜೌಗು ಮತ್ತು ಚೌಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೊಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷ/ಹೆ.
05.	ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಫ್ಲೋಕ್ ಕೊಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ರೂ.14.00 ಲಕ್ಷ/ಹೆ.
06.	ಹಿತ್ತಲು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಘಟಕ	ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ
07.	ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ	ರೂ.7.50 ಲಕ್ಷ

08.	ಶೈತ್ಯಾಗಾರ/ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ-10ಟನ್	ರೂ.40.00 ಲಕ್ಷ
09.	ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ವಾಹನಗಳು	ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ.
10.	ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್	ರೂ.0.75 ಲಕ್ಷ.
11.	ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸೈಕಲ್	ರೂ.0.10 ಲಕ್ಷ
12.	ಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ	ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ.
13.	ಮೀನು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕ ಘಟಕ ದಿನಕ್ಕೆ 02 ಟನ್ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ	ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ 40% ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ/ಮಹಿಳೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ 60% ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆ)	ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಬುಂಡೆ ಬೆಸ್ತರು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳೆಷ್ಟು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-22 ಮೀಇಯೋ 2023

(ಎಸ್. ಅಂಗಾರ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 252
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ. (ಶೃಂಗೇರಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ದೇವಸ್ಥಾನವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು	ಸ. ನಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎಕರೆ ಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ಶ್ರೀ ಲೋಕಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು	25	3.00
2.	ಶ್ರೀ ಋಷ್ಯಶೃಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಕಿಗ್ಗಾ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು	160	2.00
3.	ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ	206	4.00
		256	4.00
4.	ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದೇವರು, ನಾಗರ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಶೃಂಗೇರಿ (ಶ್ರೀ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವಾಲಯಗಳು)	191	1.00
5.	ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ, ಶೃಂಗೇರಿ	297	5.35

(ಆ)	ಮಂಜೂರಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ದೇವಸ್ಥಾನವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಇ)	ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

(ಈ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 05 ಎಲ್‌ಜಿಯು 2023)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ. (ಶೃಂಗೇರಿ)

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 253

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಜಾನುವಾರುಗಳ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	1. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗೋದ್ರೇಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗವು ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಪಸರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆ, ನೊಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀಟಗಳ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3. ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನದಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4. ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಾಗಾಟ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂತೆ, ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 5. ರೈತರಿಗೆ ಸದರಿ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ರೈತರಿಗೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 6. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 35.74 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್‌ಗಳ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 37.5 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಂಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:06.02.2023 ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10109721 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

<table>
<tr>
<td>ಆ</td>
<td>ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ;
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3075 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:
<table>
<tr><th>ತಾಲ್ಲೂಕಗಳ ಹೆಸರು</th><th>ಪ್ರಕರಣಗಳು</th></tr>
<tr><td>ಶೃಂಗೇರಿ</td><td>340</td></tr>
<tr><td>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ</td><td>869</td></tr>
<tr><td>ಕೊಪ್ಪ</td><td>1716</td></tr>
<tr><td>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
(ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು)</td><td>150</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ಇ</td>
<td>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1262.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.5439.03 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ <u>ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ)</u>

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ರೂ.608.81 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.2463.85 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಚರ್ಮಗಂಟು ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಲಾ ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವಂಟನದಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಡೋಸ್‌ಗೆ ರೂ.5.25ರಂತೆ 37.5 ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ 35.74 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</td>
</tr>
<tr>
<td>ಈ</td>
<td>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗುರಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆಯೇ;
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td>
<td>ಹೌದು, ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ.</td>
</tr>
</table>

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮಗಂಟು ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸಿದ ವಿವರ			
ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ದನ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ	ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವ ಲಸಿಕೆ (ಡೋಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	66001	62000
2	ಕಡೂರು	85231	69300
3	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	31385	37000
4	ಅಜ್ಜಂಪುರ	60840	36000
5	ತರೀಕೆರೆ		49000
6	ಮೂಡಿಗೆರೆ	26578	30000
7	ಶೃಂಗೇರಿ	17043	22700
8	ಕೊಪ್ಪ	37291	39000
	ಒಟ್ಟು	324369	345000

ಉ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ; ಪೂರೈಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:06-02-2023 ರವರೆಗೆ 2,73,658 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 69,600 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ- ಪಸಂಮೀ 23 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2403-00-101-0-27 ರಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು.

Sl. No.	District	Budget Allocated (Rs. In Lakhs)	Budget Released (Rs. In Lakhs)	Order issued till date including all items (Medicine, LN2 & Vaccine)	Expenditure till date (Amount paid to Agencies)	Balance amount available for Indent against Budget Allocation
1	2	3	4	5	6	7
	BENGALURU DIVISION					
1	BENGALURU RURAL	130.52	97.89	100.62	81.62	29.90
2	BENGALURU URBAN	92.00	69.00	31.96	41.04	60.04
3	CHITRADURGA	125.00	93.75	93.05	66.27	31.95
4	CHIKKABALLAPURA	178.00	133.50	133.50	115.00	44.50
5	DAVANAGERE	124.00	93.00	84.79	84.79	39.21
6	KOLAR	120.00	90.00	92.00	66.53	28.00
7	RAMANAGARA	140.00	105.00	90.00	68.62	50.00
8	SHIVAMOGGA	186.00	139.50	120.98	66.68	65.02
9	TUMAKUR	240.00	180.00	102.71	62.61	137.29
	MYSURU DIVISION					
10	CHAMARAJANAGARA	175.00	131.25	110.66	109.50	64.34
11	CHIKKAMAGALURU	95.00	71.25	67.88	53.47	27.12
12	DAKSHINA KANNADA	125.00	93.75	70.00	59.86	55.00
13	HASSAN	185.00	138.75	134.93	59.71	50.07
14	KODAGU	70.00	52.50	60.74	6.21	9.26
15	MYSURU	154.12	115.59	106.72	60.85	47.40
16	MANDYA	210.00	157.50	130.97	130.97	79.03
17	UDUPI	70.00	52.50	50.08	30.08	19.92
	BELAGAUM DIVISION					
18	BELAGAUM	1000.00	750.00	750.00	583.00	250.00
19	BAGALKOTE	112.00	84.00	75.02	61.02	36.98
20	DHARWAD	210.00	157.50	126.00	70.65	84.00
21	GADAG	114.39	85.79	68.82	41.93	45.57
22	HAVERI	180.00	135.00	135.00	114.00	45.00
23	UTTARA KANNADA	365.00	273.75	294.75	10.25	70.25
24	VIJAYAPURA	180.00	135.00	87.04	45.04	92.96
	KALABURGI DIVISION					
25	BALLARI	135.00	101.25	101.00	75.00	34.00
26	BIDAR	160.00	120.00	106.64	86.02	53.37
27	KOPPAL	130.00	97.50	92.53	92.53	37.47
28	KALABURGI	130.00	97.50	84.41	2.12	45.59
29	RAICHUR	153.00	114.75	114.48	47.48	38.52
30	YADAGIRI	90.00	67.50	67.50	62.50	22.50
31	VIJAYANAGARA	60.00	45.00	45.00	8.50	15.00
	TOTAL	5,439.03	4,079.27	3,729.78	2463.85	1709.26

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	254
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ. (ಶೃಂಗೇರಿ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಾಡ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿರದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾಡಕಛೇರಿ ಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡು ವುದು).	ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 08 ನಾಡಕಛೇರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ನಾಡಕಛೇರಿಗಳ ವಿವರ	
		ಸುಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಡ ಕಛೇರಿಗಳು	ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ನಾಡಕಛೇರಿಗಳು
01	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಖಾಂಡ್ಯ	-
02	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	ಕಸಬಾ	ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು
03	ಶೃಂಗೇರಿ	ಕಸಬಾ	ಕಿಗ್ಗಾ
04	ಕೊಪ್ಪ	ಕಸಬಾ	ಜಯಪುರ
05		-	ಹರಿಹರಪುರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿ ದೆಯೇ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಕಿಗ್ಗಾ ನಾಡಕಛೇರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ನಾಡಕಛೇರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಿಗ್ಗಾ ನಾಡಕಛೇರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಾಗವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಹರಪುರ ಮತ್ತು ಜಯಪುರ ನಾಡಕಛೇರಿಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇ)	ಎಷ್ಟು ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ನಾಡಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಿಗೂ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ನಾಡಕಛೇರಿ
01	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು
02	ಶೃಂಗೇರಿ	ಕಿಗ್ಗಾ

ಈ)	ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹಾಗೂ ಬಹುಕೊಠಡಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಟ 50 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು).	ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಡಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ನಾಡಕಚೇರಿಗೆ ತಲಾ ರೂ.18.84 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 12 ಎಜೆಎಸ್ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 255
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ.ಟಿ.ಡಿ. (ಶೃಂಗೇರಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಗೋಮಾಳ, ಗಾಯರಾಣ, ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಸಂಶಾ 01 ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ. 2022 ದಿನಾಂಕ: 29.01.2022ರಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ, ಗಾಯರಾಣ, ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಸಂಶಾ 01 ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ. 2022, ದಿನಾಂಕ: 29.01.2022 ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 11.02.2022ರನ್ವಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ "ಗೋಮಾಳ, ಗಾಯರಾಣ, ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು" ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ;	ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1977 ನಿಯಮ 13ರನ್ವಯ ಸಚಿವರ ಸಂಪುಟವು ವಹಿಸುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ / ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಚಿವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ)	ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸದರಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ; ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆಯು ದಿನಾಂಕ: 05.04.2022 11.10.2022 ಮತ್ತು 24.01.2023 ರಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಭಾ ನಡವಳಿಯನ್ನು **ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 09 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

[illegible]

[illegible]	255
[illegible]	[illegible]
[illegible]	13.02.2023.
[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] 01 [illegible] 2022 [illegible] 29.01.2022 [illegible] … [illegible] 01 [illegible] 2022 [illegible] 29.01.2022 [illegible] 11.02.2022 [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] 05.04.2022 [illegible] 11.10.2022 [illegible] 24.01.2023 [illegible]

[illegible] 09 [illegible] 2023

[illegible]

ಗೋಮಾಳ, ಗಾಯರಾಣ, ಹುಲ್ಲಬನ್ನಿ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:05.04.2022ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು/ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

1. ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
2. ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು.
3. ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು.
4. ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.
5. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ.
6. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ.
7. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ.
8. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು) ಹಾಗೂ ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂ ಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ.
9. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ.
10. ಆಯುಕ್ತರು, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.
11. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ.
12. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-1.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇಯಲು ಇರುವ ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 97(1)ರನ್ವಯ ಪ್ರತಿ 100 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ 12 ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ನಿಯಮ 97ಕ್ಕೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ 97 (4-ಎ)ನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ 97(1)ರಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗೋಮಾಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ಅಧ್ಯಾಯ-XIII-ಎ ಭೂಮಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಯಮ 97(1)ರಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗೋಮಾಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-53ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯು ನಮೂನೆ-57 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24.02.2022ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರೆದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 79 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನನ್ನು Privilege land ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಾಗಿದೆ. 79(2) ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಾ ಕಾಣೆ, ಬಾಣೆ ಜಮೀನು ಎಂದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿ ಜಮೀನು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಾ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟ ಜಮೀನು ಎಂದು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬಾಣೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯವರು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನು ಎಂದರೆ Forest Act ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 32, 33 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೆದೆ ತರಲು ಹಾಗೂ ದನಕರುಗಳನ್ನು

ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕುಮ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03.05.2010ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಸಿ. ಇ. ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ: 11.02.2010ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿ & ಡಿ ವರ್ಗದ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಿ & ಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಸಹ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮೂನೆ-50, 53 & 57ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗೋದಾವರ್ಮನ್ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-50, 53 & 57ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮೇಯಲು ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸದೇ Readymade feed ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೀರ್ಪುಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು, ಸುಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

1. ಸೇಂದಿವನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-50ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು

(ಕ್ರಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ)

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ನಿಯಮ 97ಕ್ಕೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ 97 (4-ಎ)ನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು 53 ರಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

(ಕ್ರಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ)

3. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗೆ ಸೇರಿದ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು .

(ಕ್ರಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ)

4. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಜಮೀನುಗಳ ಪೈಕಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಉಪಯೋಗಿಸದಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು.

(ಕ್ರಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ)

5. ಕುಮ್ಕಿ ಬಾನೆ, ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಏನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು.

(ಕ್ರಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ)

6. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಮೂನೆ-50 ಅಥವಾ 53ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕುಟುಂಬವು ಗರಿಷ್ಠ ಹಿಡುವಳಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಕುಟುಂಬದ ವಾರಸ್ಸುದಾರ ನಮೂನೆ-57ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-57ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾರಸ್ಸುದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

(ಕ್ರಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ).

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಡಿ. 05 ಎಲ್.ಜಿ.ಪಿ. 2022

ಗೋಮಾಳ, ಗಾಯರಾಣ, ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯು ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:11.10.2022ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರು/ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

1. ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
2. ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವರು.
3. ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು.
4. ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.
5. ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.
6. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
7. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ.
8. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ.
9. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ.
10. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಇಲಾಖೆ
11. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ.
12. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ.
13. ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂ ಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ.
14. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.
15. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ.
16. ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಭೂ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ)
17. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-1.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 05.04.2022ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸಭೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ವಿಷಯ-1 : ಸೇಂದಿವನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-50ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

ಅನುಪಾಲನಾ ಕ್ರಮ: ಸೇಂದಿವನ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ನಮೂನೆ-50ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ನಿಯಮ 108(ಎಫ್)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಉಪನಿಯಮ (vii)ನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಷಯ:-2 : ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ನಿಯಮ 97ಕ್ಕೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ 97 (4-ಎ)ನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು 53 ರಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

ಅನುಪಾಲನಾ ಕ್ರಮ: ದಿನಾಂಕ:16.02.2017ರ ನಂತರ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-53ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಾಗ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 1969ರ

ನಿಯಮ 108ಸಿ ಮತ್ತು 108ಸಿಸಿ ರನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಷಯ-3: ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಗೆ ಸೇರಿದ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.

ವಿಷಯ-4 : ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಜಮೀನುಗಳ ಪೈಕಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಉಪಯೋಗಿಸದಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು.

ಅನುಪಾಲನಾ ಕ್ರಮ: ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ & ಡಿ ಜಮೀನುಗಳು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸಭೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ-5: ಕುಮ್ಕಿ ಬಾನೆ, ಹುಲ್ಲುಬನ್ನಿ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಜಮೀನುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇಂತಹ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಏನು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ವಿಷಯ-6: ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಮೂನೆ-50 ಅಥವಾ 53ರಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಸಕ್ರಮ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕುಟುಂಬವು ಗರಿಷ್ಠ ಹಿಡುವಳಿ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಕುಟುಂಬದ ವಾರಸ್ಸುದಾರ ನಮೂನೆ-57ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ-57ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾರಸ್ಸುದಾರರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ಅನುಪಾಲನಾ ಕ್ರಮ: ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, **ವಿಷಯ-6**ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 1969ರ ನಿಯಮ 108ಸಿ ಮತ್ತು 108ಸಿಸಿ ರನ್ವಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಷಯ-7: ಗೋಮಾಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 97(1)ರನ್ವಯ ಪ್ರತಿ 100 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ 12 ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ನಿಯಮ 97ಕ್ಕೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ 97 (4-ಎ)ನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ 97(1)ರಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗೋಮಾಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಿಯಮಗಳು 1966ರ ಅಧ್ಯಾಯ-XIII-ಎ ಭೂಮಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಅಧಿಭೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಯಮ 97(1)ರಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗೋಮಾಳದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮೂನೆ-50 ಮತ್ತು ನಮೂನೆ-53ರ

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿನಾಯ್ತಿಯು ನಮೂನೆ-57 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದಿನಾಂಕ: 24.02.2022ರಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.

(ಕ್ರಮ: ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು).

ವಿಷಯ: 8:- ಕುಮ್ಕಿ, ಕಾಣೆ, ಬಾಣೆ, ಜಮ್ಮಾ, ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 79 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಮೀನನ್ನು Privilege land ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲಂ 79(2) ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಾ, ಕಾಣೆ, ಬಾಣೆ ಜಮೀನು ಎಂದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿ ಜಮೀನು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಾ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟ ಜಮೀನು ಎಂದು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬಾಣೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕಿನ ಜಮೀನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 79(2) ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಭೋಗದಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಂ 79(2)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.

(ಕ್ರಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ).

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್.ಡಿ. 05 ಎಲ್.ಜಿ.ಪಿ. 2022

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 257
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 100 ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಆರ್ 2017; ದಿನಾಂಕ:31.10.2017 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಶೌಚಾಲಯ, ಲಿಫ್ಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸವಿವರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆ)	ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ಯಾವ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ;	ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ಕಡಬ, ಮೂಲ್ಕಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕಾಪು, ಬೈಂದೂರು, ಹೆಬ್ರಿ, ಕುರುಗೋಡು, ಕಂಪ್ಲಿ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ತಿಕೋಟಾ ಮತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇ)	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಡಗುಂದಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾರ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ;	ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.47 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳ ಸವಿವರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿ:02.09.2021 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಹಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧವನ್ನು ಕೊಲ್ಹಾರ ಪಟ್ಟಣದ ರಿ.ಸ.ನಂ.52/1ರ ಕ್ಷೇತ್ರ 2 ಎಕರೆ 2 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳ ಸವಿವರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿ:02.09.2021 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಡಗುಂದಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾರ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ನಿಡಗುಂದಿ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕಂಇ 8 ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಆರ್ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್(ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 258
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಅದನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ;	ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ನಿಧಿಯನ್ನು 1997-98ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತ ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	ರೂ,18,72,54,082-00
ಇ)	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	ಮೂಲ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.5,00,00,000-00 ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.13,72,54,082.00ಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.18,72,54,082.00 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ)	ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು;	ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಅಂದಾಜು ರೂ.1.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧಿಕರಿಸಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ನಿಯಮ 6 ರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗದೇ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ನಿಧಿಯ ಅಸಲಿಗೆ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉ	ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ ನಿಯಮ 3 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡಿನ ಅಸಲನ್ನು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಊ	ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ?	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 23 ಆರ್‌ಬಿಎ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.	:	259
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಬಾರಖೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124ರ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ;	ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-ಎ1 ನಲ್ಲಿ ಬಾರಖೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124ರ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸೇರಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ಮೆ॥ ಕೆಎಂವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರವರಿಗೆ ರೂ.2.86 ಕೋಟಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು;	ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಜಯಪುರ ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯು ಗಡಿರೇಖೇಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒ.ಎಸ್. ಸಂ. 33/2021 ಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15-01-2021 ರಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಹೂಡಿದ್ದ ದಾವೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 28-02-2022ರಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 06/2022 ದಿನಾಂಕ: 29-03-2022 ರಂದು ಹೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯು ದಿನಾಂಕ: 16-02-2023 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇ)	ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗಮದ ಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ರವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಹೂಡಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯು ದಿನಾಂಕ: 16-02-2023 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ E- ಇಎಪಿ 2023

(ಸಿ.ಸಿ. **ಪಾಟೀಲ್**)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	260
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಸ್. ಪಾಟೀಲ್ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿವಂತಿಕೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 11.01.2014 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ?	
ಇ	ಸದರಿ ವಸತಿ ಲೇಔಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	1. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 2007 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 134 ರ ಒಟ್ಟು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. 2010 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 146 ರ ಒಟ್ಟು 18ಎ-06ಗು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹಂತದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ	ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣಗಳೇನು?	
ಉ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.	ಸದರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಊ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	2012 ರಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 11.01.2014 ರಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ದಿನಾಂಕ:11.01.2023 ರಂದು ಆಯುಕ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜು

		ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

(ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 22 ಕಗೃಮಂ 2023)

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :	261
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಧಾಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ರಥ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ;	ಹೌದು.
ಆ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ರಥ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 02 ಅಧಿಸೂಚಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (see table below)
ಇ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಥ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದೇ;	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಥ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ	ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 95 ಮುಅಬಿ 2010 ದಿನಾಂಕ:20.09.2010 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು..

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ದೇವಾಲಯದ ವಿವರ	ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತ
1	ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.	15.69
2	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,	44.63

(ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 07 ಮುಸಪ್ರ 2023)

(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ. ಜೊಲ್ಲೆ)
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 311
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಡಿ.ಎಸ್.(ತರೀಕೆರೆ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13/02/2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-94 ಸಿಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು; ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಇದರ ಕುರಿತು ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ;	ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 94-ಸಿಸಿ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31.03.2022ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ; 30.03.2023ರವರಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:12.05.2021 ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆರ್‌ಡಿ 152 ಎಲ್‌ಜಿಪಿ 2020ರ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-94 ಸಿಸಿ ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾಸದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1964ರ ಕಲಂ 94-ಸಿಸಿ ರಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31.03.2022ರವರಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ಡಿ 10 ಎಲ್‌ಜಿಕ್ಯೂ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	312
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2020-21 ರಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪಶುಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ಜೀವನ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಾನುಭವಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆ	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಮೃತ ಜೀವನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಗುರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇ- ಪಸಂಮೀ 18 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:312 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	2021-2022			2022-2023 (ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ)		
		ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ. ಜಾತಿ	ಪ.ಪಂಗಡ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಪ. ಜಾತಿ	ಪ.ಪಂಗಡ
1.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ	--	--	--	9	1	--
2.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ	--	--	--	--	--	--
3.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ	19	1	--	20	1	1
4.	ಕಲಘಟಗಿ	24	3	1	18	2	1
5.	ಕುಂದಗೋಳ	25	2	1	27	2	1
6.	ನವಲಗುಂದ	24	1	1	26	2	--
ಒಟ್ಟು		92	7	3	100	8	3

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 324
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎಂ. (ಬೈಂದೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೈಂದೂರು ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ;	ಬೈಂದೂರು ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು, ಬೈಂದೂರಿನ ಯಡ್ತರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.32 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಕರಡು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕರಡು ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕರಡು ನಕ್ಷೆಯನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?	ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 01 ಬಿಎಲ್ ಕ್ಯೂ 2023)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	34
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ.ಕೋಟ್ಯಾನ್
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13/02/2023
ಉತ್ತರಿಸುವವರು	ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ/ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ /ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳಾವುವು;	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ/ ದುರಸ್ತಿ/ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಉಡುಪಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಒಟ್ಟು
ದುರಸ್ತಿ/ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ನಿರ್ಮಾಣ	2455.00	1357.50	1938.00	5750.5
ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	17.85	11.16	13.39	42.4
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	17.85	11.16	13.39	42.4
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	4.28	2.67	3.21	10.16
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತದಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆಗಾಗಿ	69.21	43.25	51.91	164.37
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಮೊತ್ತದಡಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗಾಗಿ	108.42	67.76	81.32	257.5
ಒಟ್ಟು	**2672.61**	**1493.5**	**2101.22**	**6267.33**

ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.6267.33 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ)	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರವರ್ಗ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಎನ್ಆರ್/1/ಸಿಆರ್/346/ 2010-11 ದಿನಾಂಕ:22.03.2011ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

......2

ಇ)	ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಯಾಯ ದೈವ/ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು.	ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1997ರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಧಿಸೂಚಿತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು/ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು/ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯಾಯ ದೈವ/ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 49 ಮುಆಬಿ 2021, ದಿನಾಂಕ:11-11-2021ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ಜಮೀನು ದಾಖಲೀಕರಣ, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ದೇವಾಲಯದ ಜಮೀನುಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು, ವೀಡಿಯೋ ಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜಮೀನಿನ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಅಳತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ಎ" ಮತ್ತು ಬಿ ವರ್ಗದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5782 ದೇವಾಲಯಗಳ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಒತ್ತುವರಿ ಗುರುತಿಸಿ, ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 09 ಮುಸಪು 2023

(ಶಶಿಕಲಾ. ಅ.ಜೊಲ್ಲೆ)
ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ. ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಸ್ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 35

2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ.ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಮೂಡಬಿದ್ರಿ)

3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

4) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ / ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹಾಗೂ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ; ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೇ;	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 105 ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು 103 ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ)	ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಡ / ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಮೀನುಗಾರರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನೂತನ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಯೋಜನೆಯಾದ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೀನುಗಾರರ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ"'ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-16 ಮೀಇಯೋ 2023

(ಎಸ್. ಅಂಗಾರ)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಸ್. (ಸೊರಬ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	37
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿರುವ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರಸಭೆ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ 288 ಮನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ AHP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಯ ಎ.ಎಚ್.ಪಿ ಘಟಕದಡಿ ಸೊರಬ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 288 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08.06.2021 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 54ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ (CSMC) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ)	ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ?	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು 2021-22ನೇ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 13.12.2022 ಜರುಗಿದ 32ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿ (SLSMC) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 08 ಹೆಚ್‌ಎಫ್ಎ 2023, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 01.02.2023 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 02.02.2023 ರಂದು ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 18 ಹೆಚ್‌ಎಫ್ಎ 2023]

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ
15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.	:	38
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ. ಎಸ್. (ಸೊರಬ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿರುವ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊರಬ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೆಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ;	• ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02-03-2021 ರಂದು ನಡೆದ 39 ನೇ ಯೋಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಶಿಪ್‌ನ 4 ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು (Feasibility Study) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18-11-2021 ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 4248 ಕಿ.ಮೀಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊರಬ - ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯೂ ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಶಿಪ್-4 ರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದಿನಾಂಕ: 29-11-2021 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. • ಕೆಶಿಪ್-4 ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. • ಅದರಂತೆ, ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕೆಶಿಪ್-4 ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದಾದ ಬಾಹ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ರೂಪುರೇಶೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆ)	ಸೊರಬ-ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಧಿಕ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಹುಭಾಗವು ತೀವ್ರ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತೀವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	
ಇ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 2023-24ರ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೊರಬ-ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೆಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ?	

		• ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಶಿಪ್-4 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ E-49 ಇಎಪಿ 2023

(ಸಿ.ಸಿ. **ಪಾಟೀಲ್**)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.	:	**149**
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	**ಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್ (ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ)**
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	**13-02-2023**
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	**ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು**

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ನಿಂದ-ಚಿಂಚೋಳಿ ವರೆಗಿನ 60.04 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (SH-15) ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕೆಶಿಪ್-IIರ ಕೋ-ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು Hybrid Annuity ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು ರೂ. 181.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಪಳಿ 50+000 ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 90+600 ವರೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, 40.60 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಜೂನ್ 2020ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಿಯಾಯಿತಿ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿ 2 ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ 8 ವರ್ಷಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರೇ ನಿರ್ವಹಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳೆಷ್ಟು; ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಿಯಾಯಿತಿ ಕರಾರಿನ ಅನ್ವಯ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2027 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ರಿಯಾಯಿತಿ ಕರಾರಿನ ಕಂಡಿಕೆ 17ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ).

ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ E-51 ಇಎಪಿ 2023

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

అనుబంధ - 1

ARTICLE 17

OPERATION AND MAINTENANCE

17.1 O&M obligations of the Concessionaire

17.1.1 During the Operation Period, the Concessionaire shall operate and maintain the Project Highway in accordance with this Agreement either by itself, or through the O&M Contractor and if required, modify, repair or otherwise make improvements to the Project Highway to comply with the provisions of this Agreement, Applicable Laws and Applicable Permits, and conform to Good Industry Practice. The obligations of the Concessionaire hereunder shall include:

(a) permitting safe, smooth and uninterrupted flow of traffic on the Project Highway during normal operating conditions;

(b) allowing and cooperating with Authority or Authority Contractor(s) in collecting and appropriating the Fee;

(c) minimising disruption to traffic in the event of accidents or other incidents affecting the safety and use of the Project Highway by providing a rapid and effective response and maintaining liaison with emergency services of the State;

(d) carrying out periodic preventive maintenance of the Project Highway;

(e) undertaking routine maintenance including prompt repairs of potholes, cracks, joints, drains, embankments, structures, pavement markings, lighting, road signs and other traffic control devices;

(f) undertaking major maintenance such as resurfacing of pavements, repairs to structures, and repairs and other equipment;

(g) preventing, with the assistance of concerned law enforcement agencies, any unauthorised use of the Project Highway;

(h) preventing, with the assistance of the concerned law enforcement agencies, any encroachments on the Project Highway; including the Site;

(i) protection of the environment and provision of equipment and materials therefore;

(j) operation and maintenance of all communication, control and administrative systems necessary for the efficient operation of the Project Highway;

(k) maintaining a public relations unit to interface with and attend to suggestions from the Users, government agencies, media and other agencies; and

(l) complying with Safety Requirements in accordance with Article 18.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 39
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಸ್. (ಸೊರಬ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ನಂಜುಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿರುವಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ "ವಿಸ್ತಾರ" ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 18 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆಯೇ;	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರೂ.16.70 ಕೋಟಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರೂ.16.50 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರೂ.3.66 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.36.86 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ವಿಸ್ತಾರ" ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು

ಕಂಇ 10 ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಆರ್ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	40
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಎಸ್. (ಸೊರಬ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ನಂಜುಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿರುವ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 50 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದೇ;	ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿರುವ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೂ.6.74 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೂ.14.40 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೂ.14.98 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೂ.31.93 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆ)	ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ;	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯು ಹಾವೇರಿ-ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-62 ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 77.20 ರಿಂದ 84.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ರೂ.33.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಇ)	ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತವನಂದಿ ಜಡೆ, ಸೊರಬ–ಹೊಸಬಾಳೆ–ಸಾಗರ, ಹೊಸಬಾಳೆ–ಉಳವಿ, ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ–ಹರೀಶಿ–ಬನವಾಸಿ, ಆನವಟ್ಟಿ–ಜಡೆ–ಬನವಾಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ, ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?	ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ – ಜಡೆ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದ ಗಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್–ಇ ನಡಿ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಿ.ಮೀ.12.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೊರಬ–ಹೊಸಬಾಳೆ–ಸಾಗರ, ಹೊಸಬಾಳೆ–ಉಳವಿ, ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ–ಹರೀಶಿ–ಬನವಾಸಿ, ಆನವಟ್ಟಿ–ಜಡೆ–ಬನವಾಸಿ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 31 ಸಿಬಿಆರ್ 2023 (ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	::	51
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	::	ಶ್ರೀ ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್.(ಲಿಂಗಸುಗೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	::	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	::	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟುಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು:ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;(ಹೋಬಳಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 578 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ 379 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 199 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಗದಗ-ವಾಡಿ-ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಈ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು; ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ;	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಗದಗ-ವಾಡಿ-ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿ 528-37 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿ 38-11 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:FEE 13 FLL 2020, Dted:04.03.2022ರಲ್ಲಿ 15-96 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳೆಷ್ಟು; ಅವುಗಳು ಯಾವುವು; ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಲ್ಲಿ 141 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಬೇಚಾರಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 139 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ 138 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರುದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

<table>
<tr>
<td>ಈ</td>
<td>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ RRT ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನು;</td>
<td>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 674 RRT ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದ್ದು, 507 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 167 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.</td>
</tr>
<tr>
<td>ಉ</td>
<td>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೋಡಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳೆಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</td>
<td>ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪೋಡಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
<table>
<tr><th>ವರ್ಷ</th><th>ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳ</th><th>ವಿಲೇವಾರಿ</th></tr>
<tr><td>2018</td><td>62</td><td>28</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>109</td><td>59</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>116</td><td>77</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>211</td><td>143</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>387</td><td>489</td></tr>
<tr><td>2023 ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ</td><td>37</td><td>6</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

ಆರ್‌ಡಿ 7 ಎಲ್‌ಜಿಆರ್ 2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	52
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್. (ಲಿಂಗಸುಗೂರು)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41 ಶಿರಾಡೋಣ-ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ಶಿರಾಡೋಣ-ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:09.12.2022 ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2018-19 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಅಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳೆಷ್ಟು ಅಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಇನ್ನೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;	2018-19 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ (CRF) ಯೋಜನೆಯಡಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರೂ.911.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ರೂ.911.25 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ: (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ:	ಷರಾ
1	ರಾಯಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 74.60 ರಿಂದ 86.00 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ / ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ). ಲಿಂಗಸಗೂರ ತಾಲೂಕ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಾಬ್ ನಂ. ಸಿಆರ್ಎಫ್-ಕೆಎನ್‌ಟಿ 2016-17-2155	700.00	614.20	614.20	06.02.2020	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 127.30 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ದಿಂದ ಲಿಂಗಸಗೂರ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ಜಾಬ್ ನಂ. ಸಿಆರ್ಎಫ್-ಕೆಎನ್‌ಟಿ-2016-17-1601	500.00	297.05	297.05	06-11-2019	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
	ಒಟ್ಟು	**1200.00**	**911.25**	**911.25**		

		ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SHDP) ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-1 ಮತ್ತು ಘಟ್ಟ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಈ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20, ರಾಯಚೂರು ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು "ಭಾರತ ಮಾಲಾ" ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?;	ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ವರದಿಸಿರುವಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-748ಎ ಬೆಳಗಾವಿ-ಹುನಗುಂದ-ರಾಯಚೂರು ಭಾಗವು ಸುಮಾರು 320.00 ಕಿ.ಮೀ. ಅನ್ನು 07 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5ರ 46.00 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-06ರ 45.00 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ (ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್.) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20ರ ರಾಯಚೂರು-ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗವಾದ ಮುದ್ಗಲ್-ರಾಯಚೂರು (ಪೊಮ್ಮನಕಲ್ಲೂರು, ಕೌತಾಳ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಒಟ್ಟು 114.51 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:12-10-2021 ರಂದು ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ 22ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವಹಿವಾಟು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಿ ಡಿ.ಎಫ್.ಆರ್/ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು M/s. Infrastructure Development Corporation (iDeCK) Bangalore ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 114.51 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು Hybrid Annuity Model (HAM) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಗಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಗೂ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 29 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್ 2023 (ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಒಧಾನ ಸಭೆಯ/ವಿಧಾನ ~~ಪರಿಷತ್ತಿನ~~ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್. (ಲಿಂಗಸೂಗೂರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:52ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಪೂರ್ಣ / ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಾವತಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ	ಷರ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ)
	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ						
1	5054–ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	2	1	1	152.04	0.00	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
2	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	16	7	9	868.62	58.08	7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ & 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
3	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–	6	5	1	70.01	0.00	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	14	7	7	33.48	0.00	7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
5	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	8	2	6	6.91	0.00	6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
6	5054–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	10	5	5	332.84	0.00	5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
7	5054–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಉಳಿತಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	1	1	0	36.11	0.00	
8	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	4	2	2	299.05	0.00	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
9	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಉಳಿತಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	1	1	0	18.44	0.00	
	2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ						
1	5054–ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	2	0	2	0.00	0.00	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
2	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	15	6	9	264.56	0.00	9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

3	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–	6	6	0	104.86	0.00	–
4	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	10	10	0	78.53	0.00	
5	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	8	6	2	98.72	0.00	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
6	5054–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	9	9	0	163.46	0.00	
7	5054–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಉಳಿತಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	3	3	0	55.65	0.00	
8	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	4	3	1	192.73	0.00	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
	2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ						
1	5054–ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	2	2	0	76.22	0.00	
2	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	14	12	2	1199.43	147.26	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
3	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–	5	5	0	317.70	0.00	
4	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	10	10	0	152.39	0.00	
5	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	6	5	1	3.85	0.00	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	5054–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	19	16	3	586.25	0.00	3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
7	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	14	12	2	412.73	0.00	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
	2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ						
1	5054–ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	2	2	0	254.43	0.00	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
2	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	14	12	2	502.84	317.95	2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
3	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–	4	4	0	167.64	207.34	

4	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	8	8	0	171.98	0.00	
5	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	5	5	0	69.30	0.00	
6	5054–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	16	15	1	259.82	0.00	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	5054–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಉಳಿತಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	2	2	0	55.37	0.00	
8	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	14	14	0	231.46	0.00	
	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ						
1	5054–ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	2	2	0	5.33	0.00	
2	5054–ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನವೀಕರಣ						
3	5054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	16	10	6	120.00	318.92	4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ & 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
4	5054–ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ	1	0	1	0.00	0.00	1 ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ
5	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–	3	3	0	0.00	0.00	
6	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	9	9	0	40.58	0.00	
7	5054–ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ :–ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	4	4	0	10.89	0.00	
8	5054–ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	17	17	0	191.86	8.38	
9	ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	5	5	0	152.41	8.52	

ಅನುಬಂಧ – 1

ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ 5054-03-337-0-18-154 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-01/02)

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಪಾವತಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	5	6	7	8
ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-1						
1	384	(ಎ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14ರ ಸರಪಳಿ- 129.45 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 227.80ಕಿಮೀ(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ-ಬದಾಮಿ ಪಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಹುನಗುಂದ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಮುದಗಲ್ ಮಸ್ಕಿ ಬಸಾಪುರ ಪೋತ್ನಾಳ್ ಮತ್ತು ಚಿಕಲಪರ್ವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	6431.43	40.75	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ (Project Mode) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು/ವರ್ಷವಾರು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ವಾರು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ-2						
1	451	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಗುಂಟದಿಂದ ಗೌಡರೂರು, ಮಾಚನೂರು, ಯಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಸೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	454.78	743.37	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	452	(ಬಿ)ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಿತಾಳದಿಂದ ವೀರಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ ಅನ್ವರಿ ಗ್ರಾಮ)	-	514.40	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

1) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 53
2) ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಹೂಲಗೇರಿ ಡಿ.ಎಸ್ (ಲಿಂಗಸುಗೂರು)
3) ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 13.02.2023
4) ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು .

ಕ್ರ ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಗದಗವಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: ಈ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು;	ಗದಗ-ವಾಡಿ ನೂತನ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 3998.09 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಪೈಕಿ 3948.09 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಜಮೀನಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 2023 ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ತಳಕಲ್–ಸಂಗನಾಳ್ ನಡುವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಗನಾಳ್–ಲಿಂಗನಬಂಡಿ, ಲಿಂಗನಬಂಡಿ-ಕುಷ್ಟಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಹಪುರ-ವಾಡಿ ನಡುವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2023 ರ ಮಾರ್ಚ್, ಜೂನ್ ಹಾಗೂ 2024 ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ "ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ" ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೂಅಇ 133 ರಾಅವಿ 2020, ದಿನಾಂಕ:16.11.2022ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ರಾಯಚೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 219.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮೂಅಇ 27 ರಾರಾಹೆ 2023/ಇ

(ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ.ಸಿ (ಚಾಮರಾಜನಗರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**54**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ)</td><td>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
<table>
<tr><th>ವರ್ಷ</th><th>ತಾಲ್ಲೂಕು</th><th>ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr>
<tr><td>2021-22</td><td>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ</td><td>52</td><td>39</td><td>11</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>ಚಾಮರಾಜನಗರ</td><td>92</td><td>53</td><td>25</td><td>14</td></tr>
<tr><td></td><td>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ</td><td>52</td><td>34</td><td>7</td><td>11</td></tr>
<tr><td></td><td>ಹನೂರು</td><td>30</td><td>25</td><td>5</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>226</td><td>151</td><td>48</td><td>27</td></tr>
<tr><td>2022-23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ</td><td>66</td><td>12</td><td>52</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>ಚಾಮರಾಜನಗರ</td><td>41</td><td>3</td><td>38</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ</td><td>70</td><td>15</td><td>47</td><td>8</td></tr>
<tr><td></td><td>ಹನೂರು</td><td>35</td><td>3</td><td>32</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟು</td><td>212</td><td>33</td><td>169</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">ಒಟ್ಟಾರೆ</td><td>438</td><td>184</td><td>217</td><td>37</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ಆ)</td><td>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಸದರಿ</td><td>ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 226 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು</td></tr>
</table>

	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಇಲಾಖಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2922.01 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ.2219.67 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 212 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1540.53 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 308.39 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2 ಎ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2021-22 ಹಾಗೂ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	2021-22	92	53	25	14
2	2022-23	41	3	38	0
	ಒಟ್ಟು	133	56	63	14

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 55 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ–1

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2021–22 & 2022–23 ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2021-22		ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ								
1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ತಾ|| ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಶೆಡ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೌಂಟರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	A ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	5.24	5.24	5.24	ಪೂರ್ಣ	1	-
2	2021-22	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಮಳೆನೀರುಕೊಯ್ಲು, ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಸೋಕ್‌ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	20.50	20.50	20.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
3	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ವಿರಕ್ತ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹರವೆ	25.00	12.50	12.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
4	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ದುರಸ್ತಿ/ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ತಾ|| ಹಸಗೂಲಿ	26.50	19.87	19.87	ಪೂರ್ಣ	1	-
5	2021-22	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡಿಕಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
6	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ|| ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
7	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಸೋಮಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
8	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಶೀಲವಂತಪುರ	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
9	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಚಿರಕನಹಳ್ಳಿ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	-
10	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಬೇಗೂರು	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
11	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಂಗಳಪುರ	5.00	1.67	1.67	ಪೂರ್ಣ	1	-
12	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	-
13	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	A ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	A ಕೆರೆ ತೆರಕಣಾಂಬಿ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	-
15	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹರವೆ	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
16	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	-
17	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಕೊಡಸೋಗೆ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
18	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
19	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ವಿರಕ್ತ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ	25.00	25.00	25.00	ಛಾವಣೀ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಪೂರ್ಣ	-	-
20	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ಹಳ್ಳದ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಂಗಳ	25.00	18.75	18.75	ಛಾವಣೀ ಪೂರ್ಣ	-	-
21	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಭಿಕ್ಕು ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ದೇಶಿಪುರ	25.00	18.75	18.75	ಛಾವಣೀ ಪೂರ್ಣ	-	-
22	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ಶಿವಪೂಜಾ ಮಠದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು	7.50	5.63	0.00	-	-	
23	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಹಾಸನಶಿಲಾ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಸೋಮಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
24	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಅಡವಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಪಡಗೂರು	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
25	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ, ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹರವೆ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
26	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ದುರಸ್ಥಿ/ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ	20.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
27	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	12.00	9.00	9.00	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಗದಿತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಮತ್ತು ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಬಸವಯ್ಯನಪುರ	22.00	16.50	16.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
29	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಬರಿಯೂರು	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	-
30	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹರವೆ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
31	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 300 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ (ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಸಹಿತ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೇಗೂರು	76.31	76.31	76.31	ಪೂರ್ಣ	1	-
32	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಆಲೇಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ	11.00	8.25	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	-
33	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಿರೀಕಾಟಿ	11.00	8.25	3.15	ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತ	-	-
34	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಬೆಳಚಲವಾಡಿ	11.00	8.25	3.25	ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತ	-	-
35	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	11.00	8.25	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	-
36	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಿರೀಕಾಟಿ-2	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
37	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸನ್‌ಟ್ರೇಟರ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 04 ಸಂ. ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	24.95	24.95	24.95	ಪೂರ್ಣ	1	-
38	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
39	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯೂಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಅರಪುರ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	-
40	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯೂಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಮಡಹಳ್ಳಿ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	-
41	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಎ ಅನುದಾನ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನೆಹರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-

3

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೋಗಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	10.00	7.50	7.50	ಛಾವಣಿ ಹಂತ	-	-
43	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಭಿಕ್ಷದ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	10.00	7.50	7.50	ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ	-	-
44	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥ ಅಂಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಬ್ಬಾಲೇಶ್ವರ ಭಿಕ್ಷದ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	10.00	7.50	7.50	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
45	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥ ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಹಾಸನಶಿಲಾ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	150.00	112.50	112.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
46	2021-22	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಕಳ್ಳೀಪುರ	3.00	2.25	2.25	ಪ್ರಗತಿ	-	-
47	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ೮೦೦ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ, [illegible]	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	20.00	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
48	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚೌಡಹಳ್ಳಿ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
49	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
50	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕಂದೇಗಾಲ	7.00	7.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
51	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಬೇಗೂರು	10.90	10.36	10.36	ಪೂರ್ಣ	1	-
52	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	11.05	10.50	10.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
			ಒಟ್ಟು			778.95	601.18	561.96		39	
	2021-22		ಚಾಮರಾಜನಗರ								
1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ.	ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:127 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
2	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ರಾಮಸಮುದ್ರ ತಿಬ್ಬಲಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೇ ನಂ 117ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿA	8.87	8.87	8.87	ಪೂರ್ಣ	1	-
4	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	9.80	9.80	9.80	ಪೂರ್ಣ	1	-
5	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಕೂರಲು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	14.00	14.00	14.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
6	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಆರ್.ಒ.ಸಿಸ್ಟಂ) ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19 ನೇ ಸಾಲು)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
7	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಹೊಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಆರ್.ಒ.ಸಿಸ್ಟಂ) ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
8	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	4.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
9	2021-22	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	13.75	13.75	13.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
10	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
11	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ	5.71	5.71	5.71	ಪೂರ್ಣ	1	-
12	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	195.00	166.00	0.00	ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ್ಣ. ಕಾಲಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
13	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	165.20	140.00	0.00	—	—	-
14	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	51.30	44.00	0.00	ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ	-	-
15	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ.	ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ರವರ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (ನೆಲಮಹಡಿ & ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಆಲೂರು	127.60	100.35	80.15	ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
16	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ರವರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮುಂದರಿಯ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಆಲೂರು	47.40	44.15	20.22	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ	-	-

1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಡಯಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಛೇರಿ ಉನ್ನತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	6.95	6.95	6.95	ಪೂರ್ಣ	1	-
18	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ (ಐಜಿಣ) ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	28.00	28.00	28.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
19	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
20	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮುರುಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮರಿಯಾಲ	20.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
21	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ರಾಮಸಮುದ್ರ	15.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
22	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:104 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ರೂಫ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ ಛೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	3.25	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣ	1	-
23	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಬಸವಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಂದಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	1.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
24	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಿಸಲವಾಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
25	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ವಡ್ಗಲ್‌ಪುರಹುಂಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
26	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
27	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	2.00	0.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
28	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೊಂಡರಬಾಳು	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
29	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕಾಲೋನಿ	3.00	1.00	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
30	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	-	-

6

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ|| ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	0.00	-	-	-
32	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಪುಣಜನೂರು	8.00	2.67	0.00	ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
33	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮುನೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
34	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
35	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಗೋಣೆಮಡುವಿನ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
36	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕನ್ನೇರಿ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
37	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ತೂಸ್ನಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
38	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬೂದಿಪಡಗ-ಕುಳ್ಳೂರು	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
39	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅಟ್ಟುಗೂಳಿಪುರ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
40	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮೂಡಲ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
41	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	3.00	1.00	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
42	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅರಕಲವಾಡಿ	5.00	1.67	1.67	ಪೂರ್ಣ	1	-
43	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅಮಚವಾಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
44	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	24.96	18.72	18.72	ಪೂರ್ಣ	1	-
46	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	1.75	1.75	1.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
47	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಂಡಿತಿಟ್ಟು	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
48	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚಂದಕವಾಡಿ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
49	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕರಳಮೋಳೆ	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
50	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಮತಸ್ಯರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
51	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಾಹುಸಾರ್ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
52	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮಸಗಾಪುರ	4.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
53	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಾಯಕ ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೊನ್ನೇಗೌಡನಪುರ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
54	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಿ.ಜಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಂಡೀಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
55	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮುಕನಪಾಳ್ಯ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
56	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚೆನ್ನಪ್ಪನಪುರ	4.30	3.23	3.23	ಪೂರ್ಣ	1	-
57	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮುಕನಪಾಳ್ಯ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
58	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೆಚ್ ಮೂಕಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2021-22	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	"ಸಖಿ" ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ	15.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
60	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	0.50	0.50	0.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
61	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	11.00	8.25	8.12	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ	-	-
62	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
63	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯೂಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕಾಗಲವಾಡಿ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	-
64	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯೂಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕೆಂಪನಪುರ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	-
65	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯೂಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೆಗ್ಗೋಠರ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	-
66	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ	12.00	6.00	6.00	ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ	-	-
67	2021-22	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	183.70	100.00	21.15	ಪ್ರಗತಿ	-	-
68	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ನ ಮದೀನ ಮಸೀದಿಯ ಪಕ್ಕ ಮದರಸಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
69	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ|| 31ನೇ ವಾರ್ಡ್ [illegible]ಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
70	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	2.00	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
71	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	5.00	3.75	3.75	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
72	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಂದುಕಟ್ಟೆ ಮೋಳೆ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದA ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	2.50	1.87	1.87	ಪ್ರಗತಿ	-	-
74	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿAದ (ಡೈರಿಯಿಂದ) ಹಳೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ನಾಗವಳ್ಳಿ	5.00	3.75	3.75	ವಾಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿ	-	-
75	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನ ಪುರ	1.00	0.75	0.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
76	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಡಿಗಾರ್ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಪುಣಜನೂರು	10.00	7.50	7.50	ಪ್ರಗತಿ	-	-
77	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
78	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2.೫ ಕೆ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್ನ	3.80	2.85	2.85	ಪೂರ್ಣ	1	-
79	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮಂಗಲ ಹೊಸೂರು	5.00	3.75	3.75	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
80	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸಮೀಪವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿAಗ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ (ಭೂಮಿ) ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೇಡರಪುರ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
81	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
82	2021-22	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೊಂಡರಬಾಳು	£ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ನಿAಧ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	14.75	14.75	14.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
83	2021-22		£ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	14.70	14.70	14.70	ಪೂರ್ಣ	1	-
84	2021-22		£ವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ) ಹಾಗೂ ಕರ್ಬ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	9.55	9.55	9.55	ಪೂರ್ಣ	1	-
85	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
86	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕಾಳನಹುಂಡಿ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2021-22	ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	7.95	7.95	7.95	ಪೂರ್ಣ	1	-
88	2021-22	-	೨೦೨೦-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	-	-	21.12	21.12	0.00	-	-	-
89	2021-22	-	೨೦೨೦-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	-	-	13.20	13.20	0.00		-	-
90	2021-22	-	೨೦೨೦-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	-	-	3.15	3.15	0.00		-	-
91	2021-22	ಕಾರ್ಮಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	11.15	10.59	10.59	ಪೂರ್ಣ	1	-
92	2021-22	ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
			ಒಟ್ಟು			1350.41	1041.45	493.99		53	
	2021-22		ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ								
1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಅರುಣೋದಯ ಯೇಸು ಚರ್ಚ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
2	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	150.00	112.50	80.15	ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಗತಿ, & ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	-	-
3	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	20.00	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
4	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	25.00	25.00	25.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
5	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	2.50	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
6	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಡಾ|| ಭೀಮ್‌ರಾವ್ ರಾಮ್‌ಜೀ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಹೊನ್ನೂರು	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-

1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ತಾ|| ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೌನ್ಸಲೀಂಗ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	14.20	10.65	7.99	ಪೂರ್ಣ	1	-
8	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ವಡ್ಡಗೆರೆ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	5.75	5.75	5.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
9	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯಳಂದೂರು	1.01	1.01	1.01	ಪೂರ್ಣ	1	-
10	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ದುಗ್ಗಹಟ್ಟಿ	6.67	6.67	6.67	ಪ್ರಗತಿ	-	-
11	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸೋಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	35.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
12	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	A ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	20.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
13	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಧನರಾಜ್ ರವರ ಬಾವಿಯಿಂದ ಚಾನಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	50.00	50.00	50.00	ಪೂರ್ಣ	-	-
14	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಧನರಾಜ್ ರವರ ಬಾವಿಯಿಂದ ದಾಸನಹುಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	25.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
15	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಳನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	20.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
16	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	A ಗಿರಿಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	25.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
17	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುದುಗು ರಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	15.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
18	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯಿಂದ ಗಿರಿ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
19	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
20	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎಂ ಎಲ್ ಎಂ)	ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೇಮಹಳ್ಳಿ	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2021-22	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ಥಿ ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	10.00	2.50	2.50	ಶೌಚಾಲಯ, ಗೋಪುರದ ಬಾಗಿಲು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ	-	-
22	2021-22	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	7.15	7.15	7.15	ಪೂರ್ಣ	1	-
23	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಸುಡುಗಾಡಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಕೆಸ್ತೂರು	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
24	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ವೀರಶೈವ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
25	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಭೀಮ ಮಂದಿರ (ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ) ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೊಂಗನೂರು	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
26	2021-22	ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ	ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಗೇಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ	2.00	2.00	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
27	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೇಮಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
28	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯಳಂದೂರು	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
29	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,	ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಸಂಬಂದ 500 ಎಲ್‌ಪಿಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯಳಂದೂರು	90.00	90.00	90.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
30	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸಿ.ಎಂ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	8.00	6.00	6.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
31	2021-22	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ಥಿ, ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	8.70	8.70	8.70	ಪೂರ್ಣ	1	-
32	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಗುಂಬಳ್ಳಿ	11.00	8.25	4.30	ಪೂರ್ಣ	1	-
33	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ-2	1.60	1.50	1.50	ಪ್ರಗತಿ	-	-
34	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪ್ರಗತಿ	-	-

1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾನಗಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯಾನಗಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
36	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುದೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕುದೇರು	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
37	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಮಾಂಬಳ್ಳಿ	30.00	22.50	12.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
38	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಯಳಂದೂರು	16.00	12.00	12.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
39	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಪುನಗರ ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
40	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ	ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ	8.00	8.00	8.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
41	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಯರಿಯೂರು	20.00	0.00	0.00			-
42	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನಾಯಕರ ಬೀದಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಹೊಳೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ	ಯಳಂದೂರು	ಯರಿಯೂರು	20.00	0.00	0.00	ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
43	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನಾಯಕರ ಬೀದಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೂದನೂರು ನಂಜನಾಯಕನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಚಿನ್ನಂಗ ನಂಜುಂಡನ ಖಾಲಿ	ಯಳಂದೂರು	ಯರಿಯೂರು	20.00	0.00	0.00			-
44	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸೀಗನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಮನಾಯಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ	15.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
45	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ನಿಂಗನಾಯಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ	10.00	0.00	0.00	-	-	-
46	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಮನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಗನಾಯಕನ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಯಕನ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ	15.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
47	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಲಿಂಗಣಾಪುರ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
48	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಶಂಕನಪುರ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2021-22	ಕಾರ್ಮಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	12.65	12.02	12.02	ಪೂರ್ಣ	1	-
50	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಹೊಸಮಾಲಂಗಿ	42.50	40.38	8.10	ಪ್ರಗತಿ	-	-
51	2021-22	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕೆತ್ತನೆ, ಪಾಲಿಶ್, ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ	16.10	6.44	6.44	ಪ್ರಗತಿ	-	-
52	2021-22	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ & ರೆಸಾರ್ಟ್,	ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ & ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ (ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್) ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಕೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ	19.20	9.31	9.31	ಪೂರ್ಣ	1	-
						878.03	574.32	491.09		34	
	2021-22		ಹನೂರು								
1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿಶಾಲೆಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆರೈಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಹನೂರು	4.00	3.00	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	-
2	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ	99.40	99.40	99.40	ಪೂರ್ಣ	1	-
3	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಮೊರಸು ಮಾಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ	89.90	89.90	89.90	ಪೂರ್ಣ	1	-
4	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಿಟಕಿ	ಹನೂರು	ಜೀರಿಗೆ ಗದ್ದೆ	44.80	44.80	44.80	ಪೂರ್ಣ	1	-
5	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಿಟಕಿ	ಹನೂರು	ಕೋಣನಕೆರೆ	30.00	30.00	30.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
6	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 200 ಲೀ	ಹನೂರು	ಪೊನ್ನಾಚಿ	46.90	46.90	46.90	ಪೂರ್ಣ	1	-
7	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 200 ಲೀ	ಹನೂರು	ಗಾಣಿಗಮಂಗಲ	54.20	54.20	54.20	ಪೂರ್ಣ	1	-
8	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್	ಹನೂರು	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ	40.70	40.70	40.70	ಪೂರ್ಣ	1	-
9	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಿಟಕಿ	ಹನೂರು	ರಾಚಪ್ಪಾಜಿನಗರ	57.00	57.00	57.00	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಗೋಪಿನಾಥಂ	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	-
11	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಸತ್ತೇಗಾಲ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
12	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಾಯ್ಕ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
13	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಹನೂರು	6.23	4.67	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
14	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 300 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ (ಸಿವಿಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಟ್ಟ ಸಹಿತ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ರಾಮಾಪುರ	87.36	87.36	87.36	ಪೂರ್ಣ	1	-
15	2021-22	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿ	-	-
16	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಜಾಂಬವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ	8.00	8.00	8.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ	-	-
17	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ|| ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಂ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
18	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ರಿಪೇರಿ, ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
19	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಗೋಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
20	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಹುತ್ತೂರು	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
21	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಪೂಜಾರಿಭೋವಿದೊಡ್ಡಿ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
22	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಒಡೆಯರ್‌ಪಾಳ್ಯ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
23	2021-22	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಲೆನಾಡು	ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	30.00	30.00	30.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
24	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	10.65	10.12	10.12	ಪೂರ್ಣ	1	-
25	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ	20.00	10.00	10.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
26	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಭಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	13.00	9.75	0.00	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
27	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಭಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	13.00	9.75	9.75	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ [illegible]	13.00	9.75	9.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
29	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ [illegible]	10.00	7.50	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
30	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ	13.00	9.75	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ	-	-
			ಒಟ್ಟು			738.14	705.05	672.63		25	
			ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮೊತ್ತ			3745.53	2922.01	2219.67			
	2022-23		ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ								
1	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ	ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 300 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ	5.75	5.75	5.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
2	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕಗ್ಗಳ	12.00	3.00	3.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	-
3	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ	12.00	3.00	0.00	ಪಾಯ ಪ್ರಗತಿ	-	-
4	2022-23	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನಾ	ಸರ್ವೇ ನಂ 205 ರಲ್ಲಿನ 617-21 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 9 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ	46.00	46.00	36.25	ಪೂರ್ಣ	1	-
5	2022-23	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನಾ	ಸರ್ವೇ ನಂ: 09 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ	6.00	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
6	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗರದನಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	-
7	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಸೋಮಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
8	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹರವೆ ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	2.50	-	-	-
9	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಕೆ.ಎಸ್.ಎನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
10	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹರವೆ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
11	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ	ಸೋಲಿಗ/ಗಿರಿಜನ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	179.50	44.87	42.15	ಪ್ರಗತಿ	-	-
12	2022-23	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ	ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	4.31	4.31	4.31	ಪೂರ್ಣ	1	-
13	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
14	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶ್ರೀ ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ ಕಾಲೋನಿ	1.00	0.75	0.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
16	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಗಲ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೂತನೂರು	0.61	0.46	0.46	ಪೂರ್ಣ	1	-
17	2022-23	ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಹುಲಿಯೋಜನೆ ರವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್ ಬೆಟ್ಟ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ಸಫಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಬಂಡೀಪುರ	148.15	148.15	0.00	-	-	-
18	2022-23	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬರಗಿ	12.00	8.04	0.00	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
19	2022-23	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬರಗಿ	6.00	4.02	0.00	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
20	2022-23	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ	ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಮೆಶ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬರಗಿ	18.50	12.40	0.00	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
21	2022-23	ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್	ವಲಯ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ (ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಮೂಲೆಹೊಳೆ ವಲಯ	16.50	12.38	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
22	2022-23	ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್	ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಮೂಲೆಹೊಳೆ ವಲಯ	5.30	3.98	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
23	2022-23	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಐಟಿಐ) ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	125.00	40.00	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿ	-	-
24	2022-23	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಐಟಿಐ) ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೇಗೂರು	109.20	35.00	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿ	-	-
25	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ ಕಗ್ಗಳ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಹೋಬಳಿ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
25	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
27	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
26	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಹೋಬಳಿ	6.00	4.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
29	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೂಲರಸಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
30	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೊತ್ತಲಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
31	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಉಪಕಾರಕಾಲೋನಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
32	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೂಲಸ್ಥಾನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
33	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಬೇಗೂರು	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಉಚ್ಚಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
35	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಮ್ಮೆಗುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
36	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-21	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
37	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
38	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
39	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಊರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ (ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು) ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಹೋಬಳಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
40	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಳೇಪುರ	15.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
41	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸವಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ	20.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
42	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೌಡಹಳ್ಳಿ	30.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
43	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹಂಗಳ	20.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
44	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊರೆಯಾಲ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
45	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ತೊರವಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
46	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೋಮನಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
47	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪಾರ್ವತಿಬೆಟ್ಟ	20.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
48	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಂಗಳವಾಡಿ	20.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
49	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಲಬೆಟ್ಟ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
50	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
51	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪುತ್ತನಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
52	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ಯಾಟಿಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯಡವನಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
54	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಗ್ಗಳ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
55	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಾದಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
56	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ವೀರಬಸಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮದ್ದಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
57	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಬ್ಬೇಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
58	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೂಡನಕೂಡ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
59	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆಳಲಿಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
60	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
61	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಮೊದಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
62	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
63	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
64	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಬೇಗೂರು	136.00	136.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
65	2022-23	ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ,	ಎಎನ್‌ಎಫ್ ಘಟಕದ ಬರಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	3.20	1.57	1.57	ಪೂರ್ಣ	1	-
66	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
			ಒಟ್ಟು			1262.02	737.92	109.49		12	
	2022-23		**ಚಾಮರಾಜನಗರ**								
1	2022-23	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	4.30	4.30	3.44	ಪೂರ್ಣ	1	-
2	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.65	5.65	5.65	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
4	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಂದಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿ	-	-
5	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುತ್ತಿಗೆ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿ	-	-
6	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮಾದಾಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಸ್ತೂರು	8.00	6.00	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿ	-	-
7	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ನಾಗವಳ್ಳಿ	8.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
8	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬೇಡರಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
9	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬಂಡಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
10	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ವೀರನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
11	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅಟ್ಟುಗೂಳಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
12	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕಾಡಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
13	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕರಿನಂಜನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
14	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
15	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಡಗಲಪುರ ತೆಲುಗು ಜಂಗಮ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಉಡಿಗಾಲ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
16	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಉಡಿಗಾಲ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
17	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹೊಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	8.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ದೇವಲಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
19	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಂದಕವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
20	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನ ಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
21	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಛಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
22	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಜಾಂಬವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ	3.59	2.69	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
23	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮಂಗಲ ಹೊಸೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
24	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನ ಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
25	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅರಕಲವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
26	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ನಾಗವಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
27	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಭೋಗಾಪುರ	5.32	3.99	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
28	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
29	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೊಳದ ಬೀದಿ	33.00	24.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
30	2022-23	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
31	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿಯನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	2.25	1.13	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
32	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಜಾಂಬವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬದನಗುಪ್ಪೆ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ದೇವಾಂಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
34	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮರಿಯಾಲ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
35	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಯಾನಗಳ್ಳಿ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
36	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
37	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಮಠಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
38	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
39	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
40	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಮಾದಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬೇಡಗುಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
41	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬೋಗಾಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
			ಒಟ್ಟು			256.11	182.76	21.59		3	
	2022-23		**ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ**								
1	2022-23	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ (ಗೋಡೌನ್) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕುದೇರು	37.00	9.40	9.40	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	
2	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಕೊಮಾರನಪುರ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	28.30	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	1	-
4	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥ ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	84.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	1	-
5	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥ ಅಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಅಗರ	79.60	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	1	-
6	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥ ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ	54.60	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	1	-
7	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಿಯೂರು, ಅರಕಲವಾಡಿ, ಕುದೇರು, ಕೆಂಪನಪುರ, ಗುಳೀಪುರ, ಕಣ್ಣೇಗಾಲ, ಸಿಂಗನಪುರ ಮತ್ತು ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ, ಅಗರ, ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ, ಆಲ್ಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ	62.60	45.00	25.15	ಪ್ರಗತಿ	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಮುರಟಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಲವತ್ತ, ಶನಿವಾರ ಮುಂಟಿ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮನಂಜನ ಪೋಡು	20.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
9	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಕಲ್ಯಾಣಿಪೋಡು, ರಂಗನಪೋಡು, ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟಪೋಡು, ಯರಕನಗದ್ದೆಪೋಡು, ಪುರಾಣಿಪೋಡು, ಮುತ್ತುಗದಗದ್ದೆಪೋಡು, ಹೊಸಪೋಡು, ಬಂಗ್ಲೆಪೋಡು, ಆನೆಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇವರಹಳ್ಳಿ	49.25	38.00	20.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
10	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ	44.70	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
11	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೆಲವತ್ತ	24.30	0.00	0.00	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ	-	-
12	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೊಮ್ಮನಂಜನ ಪೋಡು	12.20	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
13	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುರಟಿಪಾಳ್ಯ	27.80	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಜೋಂಗನೂರು	45.50	32.00	32.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
15	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಹೊಸಪೋಡು	60.65	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
16	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟ	13.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
17	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ,	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಆಲದಮೂರು	64.20	0.00	0.00	ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ	-	-
18	2022-23	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಸರಗೂರುಮೋಳೆ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
19	2022-23	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ನಾಯಕರ ಜನಾಂಗದ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
20	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ದೇಮಹಳ್ಳಿಮೋಳೆ	3.00	2.25	2.25	ಪ್ರಗತಿ	-	-
21	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆಸ್ತೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
22	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊನ್ನೂರು	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
23	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆ.ಹೊಸೂರು	3.00	2.25	2.25	ಪ್ರಗತಿ	-	-
24	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಉಮ್ಮತ್ತೂರು	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
25	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಮೋಳೆ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
26	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೂಡಲ ಅಗ್ರಹಾರ	5.00	3.75	0.00	ಶೌಚಾಲಯ, ಗೋಪುರದ ಬಾಗಿಲು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ	-	-

೮

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	[illegible]	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
28	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯರಿಯೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
29	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕುದೇರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
30	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
31	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ॥ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ದೇಶವಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
32	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಗ್ರಹಾರ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
33	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	02 ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	02ನೇ ವಾರ್ಡ್	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
34	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
35	2022-23	ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಯಳಂದೂರು	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್/ ಬೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಯಳಂದೂರು	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
36	2022-23	ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
37	2022-23	ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಗಂಗವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
38	2022-23	ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಕೆಸ್ತೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
39	2022-23	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಜಾಗೇರಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
40	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ತೇರಂಬಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
41	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕುಣಗಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
42	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಜೊಸಮಾಲಂಗಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹೊಸಹಂಪಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
44	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಬಸವ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕುಂತೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
45	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಸೂರಾಪುರ	6.59	4.94	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
46	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹೊಸಹಂಪಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
47	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬಸ್ತಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
48	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಉತ್ತಂಬಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
49	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹರಳೆ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
50	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ (ಸುತ್ತುಗೋಡೆ) ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ಟೌನ್	ಯಳಂದೂರು	1.00	0.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
51	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ಬೂದಿತಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಶೇಖರಣಾ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಬೂದಿತಿಟ್ಟು	2.50	1.88	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
52	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ	40.00	12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
53	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆಸ್ತೂರು ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಕೆಸ್ತೂರು	50.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
54	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಅಂಬಳೆ	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
55	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಗಣಿಗನೂರು	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
56	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಉಮ್ಮತ್ತೂರು	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
57	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊಂಗನೂರು	50.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
58	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಮುಳ್ಳೂರು	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
59	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ತೇರಂಬಳ್ಳಿ	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಹೊಂಗನೂರು	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
61	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಹೊಂಗನೂರು	5.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
62	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಹೊಂಗನೂರು	5.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
63	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಟೌನ್	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಟೌನ್	3.33	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
64	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಿಡುಗಡೆ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಆಲ್ಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ	2.00	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
65	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಆಲ್ಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
66	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ದಾಸನಪುರ	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
67	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬಾಣೂರು	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
68	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹರಳೆ	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
69	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕುಣಗಳ್ಳಿ	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
70	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಚಿಲಕವಾಡಿ	50.00	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
			ಒಟ್ಟು			1269.12	397.97	141.30		15	
	2022-23		**ಹನೂರು**								
1	2022-23	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ	ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಬಂಧ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಶಿವನಸಮುದ್ರ	3.50	2.63	2.63	**ಪೂರ್ಣ**	1	-
2	2022-23	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	4.30	4.30	3.44	**ಪೂರ್ಣ**	1	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2022-23	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಪಾಳ್ಯ	15.94	15.94	15.94	ಪೂರ್ಣ	1	-
4	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಜಿ.ವಿ.ಗೌಡ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚುರ್ಕಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಯಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	10.00	7.50	7.50	ಪ್ರಗತಿ	-	-
5	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	10.00	7.50	0.00	ಪೂರ್ಣ		-
6	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಮಾರುತಿ ನಗರ	12.00	9.00	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	-
7	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದ	ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ ಡ್ವೈರಿ ಪಕ್ಕ	12.00	9.00	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	-
8	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ದೊಡ್ಡಿಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ	12.00	9.00	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	-
9	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ	ರಾಮಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
10	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಸತ್ತೇಗಾಲ	22.00	16.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
11	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸೇರಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಪಾಳ್ಯ	8.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
12	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಸತ್ತೇಗಾಲ	2.00	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
13	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಿಲ್ಲಂಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಪೂಜಾರಿಭೋವಿ ದೊಡ್ಡಿ ಭೋವಿ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
14	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
15	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಮತ್ತು ಬುದಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಜಿ.ವಿ.ಗೌಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
16	2022-23	ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮದುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	15.00	15.00	6.50	ಪ್ರಗತಿ	-	-
17	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬರಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಹನೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
19	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಬೀದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ	9.00	6.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
20	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ	9.00	6.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
21	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬೂದಬಾಳು	11.25	5.63	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
22	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬೂದಬಾಳು	11.25	5.63	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
23	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿಯಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಅತ್ಯಂತ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಿರುವುದರಿಂದ 4 ಬೀದಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು 4 ಬೀದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬೂದಬಾಳು	14.50	7.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
24	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಬಣಜಿಗ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕುರಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರು	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
25	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಬಣಜಿಗ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಮಲ್ಲೆಮಾಳ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
26	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿತವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ದುರಸ್ಥಿ/ ಉನ್ನತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಒಡೆಯರ್‌ಪಾಳ್ಯ	20.00	20.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
27	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ಬಿ.ಎಂ.ಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಕಂತು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಂ.ಜಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
28	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಲಿಂಗಣಾಪುರ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
29	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಸರಗೂರು	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
30	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಗುಂಡೇಗಾಲ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಧನಗೆರೆ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
32	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಪಾಳ್ಯ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
33	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕಾಮಗೆರೆ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
34	2022-23	ಎಂಪಿ ಅನುದಾನ	ಹೋಬಳಿ ಒಡೆಯರ್‌ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
35	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಚೆನ್ನಾಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	15.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
			ಒಟ್ಟು			339.74	221.87	36.01		3	
			ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			3126.99	1540.50	308.39		33	
			ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಒಟ್ಟು			6872.52	4462.51	2528.05			

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2021-22 & 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಲಾಖಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2021-22 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ,												
1	1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ,	ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 127 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
		ಒಟ್ಟು					10.00	10.00	10.00				
	2021-22 ಎಂಎಲ್ಎ ಅನುದಾನ												
2	1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಆರುಕೋದಯ ಯೇಸು ಚರ್ಚ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
3	2	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ರಾಮಸಮುದ್ರ ತಿಬ್ಬಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
4	3	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಆರ್.ಓ.ಸಿಸ್ಟಂ) ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19 ನೇ ಸಾಲು)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
5	4	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಹೊಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಆರ್.ಓ.ಸಿಸ್ಟಂ) ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
6	5	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	4.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
7	6	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	2.50	2.50	2.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
8	7	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಡಾ|| ಭೀಮ್‌ರಾವ್ ರಾಮ್‌ಜೀ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಹೊನ್ನೂರು	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
9	8	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸುತ್ತ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
10	9	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎತ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಗೋಪಿನಾಥಂ	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
11	10	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ದೊಡ್ಡರಾಯ ಪೇಟೆ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
12	11	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಸತ್ತೇಗಾಲ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
13	12	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
14	13	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎಂ ಎಲ್ ಎ)	ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೇಮಹಳ್ಳಿ	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
15	14	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನೆಹರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
16	15	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ನ ಮದೀನ ಮಸೀದಿಯ ಪಕ್ಕ ಮದರಸಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
17	16	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ|| 21ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಳಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಯಳಂದೂರು	16.00	12.00	12.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
18	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಪುನಗರ ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
19	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	2.00	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
20	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	5.00	3.75	3.75	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
21	2021-22	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಕಳ್ಳೀಪುರ	3.00	2.25	2.25	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
22	2021-22	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
23	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ಹಾಗೂ ಶೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ	8.00	8.00	8.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
24	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಜಾಂಬವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ	8.00	8.00	8.00	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
25	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ|| ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಂ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
26	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
27	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	2.50	1.87	1.87	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
28	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ (ಡೈರಿಯಿಂದ) ಹಲ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ನಾಗವಳ್ಳಿ	5.00	3.75	3.75	ವಾಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
29	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	1.00	0.75	0.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
30	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಡಿಗಾರ್ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಪುಣಜನೂರು	10.00	7.50	7.50	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
31	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
32	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೭.೫ ಕೆ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	3.80	2.85	2.85	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಗ್ರಾಮ/ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಸುಂಗಲ ಹೊಸ ಊರು	5.00	3.75	3.75	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
34	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸಮೀಪವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ (ಭೂಮಿ) ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೇಡರಪುರ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
35	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಕೊಡಸೋಗೆ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
36	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
37	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ಸುಡುಗಾಡಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಕೆಸ್ತೂರು	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
38	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ವೀರಶೈವ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
39	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಭೀಮ ಮಂದಿರ (ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ) ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೊಂಗನೂರು	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
40	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಹನೂರು	6.23	4.67	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
41	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬೂದಿತಿಟ್ಟು	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
42	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚಂದಕವಾಡಿ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
43	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕರಳಮೋಳೆ	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
44	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
45	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಾಪೂಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
46	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮಸಗಾಪುರ	4.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
47	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಾಯಕ ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
48	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಿ.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಂದೀಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
49	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
50	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚೆನ್ನಪ್ಪನಪುರ	4.30	3.23	3.23	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
51	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೇಮಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ದೂರು ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯಳಂದೂರು	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
53	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತ ಮಠಕ, ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹರವೆ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
			ಒಟ್ಟು			**278.33**	**231.62**	**219.45**				
			2021-22 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ									
1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	150.00	112.50	80.15	ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಗತಿ, & ಫಾಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
2	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	195.00	166.00	0.00	ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ್ಣ, ಕಾಲಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
3	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	165.20	140.00	0.00	-	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
4	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	51.30	44.00	0.00	ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
5	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ	99.40	99.40	99.40	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
6	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ	89.90	89.90	89.90	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
7	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಜೀರಿಗೆ ಗದ್ದೆ	44.80	44.80	44.80	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
8	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಕೋಣನಕೆರೆ	30.00	30.00	30.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
9	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 200 ಲೀ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಹನೂರು	ಪೊನ್ನಾಚಿ	46.90	46.90	46.90	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
10	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೇವರ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 200 ಲೀ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	ಹನೂರು	ಗಾಣಿಗಮಂಗಲ	54.20	54.20	54.20	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಗದಿತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಪದೋಷ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	11	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಫೇವರ್ಸ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ	40.70	40.70	40.70	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
47	12	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ	ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಇಂಟರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಫೇವರ್ಸ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ರಾಚಪ್ಪಾಜಿನಗರ	57.00	57.00	57.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
48	13	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಯರಿಯೂರು	20.00	0.00	0.00	ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
49	14	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನಾಯಕರ ಬೀದಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಸುವರ್ಣಾವತಿ ಹೊಳೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಯರಿಯೂರು	20.00	0.00	0.00			ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
50	15	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ನಾಯಕರ ಬೀದಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೂದನೂರು ನಂಜನಾಯಕನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಚಿನ್ನಂಗ ನಂಜುಂಡನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಯರಿಯೂರು	20.00	0.00	0.00			ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
51	15	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸೀಗನಾಯಕ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಮನಾಯಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ	15.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
52	17	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ನಿಂಗನಾಯಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ	10.00	0.00	0.00	-	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
53	18	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಮನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಗನಾಯಕನ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ	15.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
54	19	2021-22	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	[illegible]	42.50	40.38	8.10	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
		ಒಟ್ಟು					1166.90	995.78	581.15				
				2021-22 ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ									
55	1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	20.00	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
56	2	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋವಿಡ್-19ರ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	25.00	25.00	25.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	3	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ.117ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ	8.87	8.87	8.87	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
58	4	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	9.80	9.80	9.80	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
59	5	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ತಾ॥ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಶೆಡ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೌಂಟರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	5.24	5.24	5.24	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
60	6	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಕೂರಲು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	14.00	14.00	14.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
61	7	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿಶಾಲೆಯ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸರದಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಹನೂರು	4.00	3.00	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
62	8	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ತಾ॥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೆಂಟರ್, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಸೋಲಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	14.20	10.65	7.99	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
63	9	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ವಡ್ಡಗೆರೆ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	5.75	5.75	5.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
64	10	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
65	11	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ	5.71	5.71	5.71	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
66	12	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯಳಂದೂರು	1.01	1.01	1.01	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
67	13	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ದುಗ್ಗಹಟ್ಟಿ	6.67	6.67	6.67	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
68	14	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್‌ಗಳ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 08 ನಂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನವೀಕರಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	24.95	24.95	24.95	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
69	15	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ (ಎಲಿವೇಟರ್) ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	28.00	28.00	28.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
70	16	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ104 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ ಛೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	3.25	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
76	17	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	1.75	1.75	1.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
				ಒಟ್ಟು			188.20	183.65	180.24				

2021-22 ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	1	2021-22	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	13.75	13.75	13.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
92	2	2021-22	ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	7.95	7.95	7.95	ಪೂರ್ಣ	1	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
							21.70	21.70	21.70				
	2021-22 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,												
93	1	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,	ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ರವರ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (ನೆಲಮಹಡಿ & ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಆಲೂರು	127.60	100.35	80.15	ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
94	2	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ರವರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಆಲೂರು	47.40	44.15	20.22	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
95	3	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸೋಮಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	35.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
96	4	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	A ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	20.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
97	5	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಧನರಾಜ್ ರವರ ಬಾವಿಯಿಂದ ಚಾನಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	50.00	50.00	50.00	ಪೂರ್ಣ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
98	6	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಧನರಾಜ್ ರವರ ಬಾವಿಯಿಂದ ದಾಸನಹುಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	25.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
99	7	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಲನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	20.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
100	8	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	A ಗಿರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	25.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
101	9	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮುದುಗು ರಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	15.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
102	10	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯಿಂದ ಗಿರಿ ಅಂಗಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
103	11	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	24.96	18.72	18.72	ಪೂರ್ಣ	1	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
104	12	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	12.00	9.00	9.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-
105	13	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸಿ.ಎಂ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	8.00	6.00	6.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯೋಜನೆಯ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಮಿತ್ತ [illegible] ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	[illegible]	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	14	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮೂಕಹಳ್ಳಿ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
107	15	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೆಬ್ ಮೂಕಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
108	16	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಮತ್ತು ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಲೈಟ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಸಗೂಲಿ ಪುರ	22.00	16.50	16.50	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
109	17	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಯರಿಯೂರು	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
110	18	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹರವೆ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
111	19	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ	12.00	6.00	6.00	ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ	-	[illegible]	-
112	20	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಮಾಂಬಳ್ಳಿ	30.00	22.50	12.50	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
113	21	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ	20.00	10.00	10.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
114	22	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಸತ್ತೇಗಾಲ	13.00	9.75	0.00	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
115	23	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	13.00	9.75	9.75	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
116	24	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಮೊಡ್ಳಿಪುರ ದೊಡ್ಡಿ	13.00	9.75	9.75	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
117	25	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಮೊಡ್ಳಿಪುರ ದೊಡ್ಡಿ	10.00	7.50	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
118	26	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ	13.00	9.75	0.00	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ	-	[illegible]	-
				ಒಟ್ಟು			591.96	359.22	278.09				
	2021-22 ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ												
119	1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಡಯಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಛೇರಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	6.95	6.95	6.95	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
				ಒಟ್ಟು			6.95	6.95	6.95				
	2021-22 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ												

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಗಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	1	2021-22	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಮಳೆನೀರುಕೊಯ್ಲು, ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಸೋಕ್‌ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	20.50	20.50	20.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
121	2	2021-22	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	183.70	100.00	21.15	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
		ಒಟ್ಟು					204.20	120.50	41.65				
		2021-22 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್											
122	1	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮುರುಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮರಿಯಾಲ	20.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
123	2	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ವಿರಕ್ತ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹರದನ	25.00	12.50	12.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
124	3	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ರಾಮಸಮುದ್ರ	15.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
125	4	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ವಿರಕ್ತ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಮಾಡಾಪಟ್ಟಣ	25.00	25.00	25.00	ಛಾವಣೀ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
126	5	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ಹಳ್ಳದ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಂಗಳ	25.00	18.75	18.75	ಛಾವಣೀ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
127	6	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಭಿಕ್ಷು ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ/ ಅನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ದೇಶಿಪುರ	25.00	18.75	18.75	ಛಾವಣೀ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
128	7	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ಶಿವಪೂಜಾ ಮಠದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಚಿಕ್ಕತುಪ್ಪೂರು	7.50	5.63	0.00	-	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
129	8	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಹಾಸನಶಿಲಾ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಸೋಮಹಳ್ಳಿ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
130	9	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಅಡವಿ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಪಡಗೂರು	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
131	10	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೋಗಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	10.00	7.50	7.50	ಛಾವಣಿ ಹಂತ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
132	11	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಭಿಕ್ಷದ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	10.00	7.50	7.50	ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
133	12	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡುಪೇಟೆ ತಾ|| ಅಂಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಬ್ಬಾಲೇಶ್ವರ ಭಿಕ್ಷದ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	10.00	7.50	7.50	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
134	13	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ|| ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಹಾಸನಶಿಲಾ ಮಠ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	150.00	112.50	112.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
		ಒಟ್ಟು					342.50	253.13	247.50				

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2021-22 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ												
135	1	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ದುರಸ್ಥಿ/ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ತಾ|| ಹಸಗೂಲಿ	26.50	19.87	19.87	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
136	2	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	11.00	8.25	8.12	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
137	3	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಅರೇಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ	11.00	8.25	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
138	4	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಿರೀಕಾಟಿ	11.00	8.25	3.15	ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
139	5	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಬೆಳಚಲವಾಡಿ	11.00	8.25	3.25	ಲಿಂಟಲ್ ಹಂತ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
140	6	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	11.00	8.25	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
141	7	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಗುಂಬಳ್ಳಿ	11.00	8.25	4.30	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
142	8	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ-2	1.60	1.50	1.50	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
143	9	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
144	10	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾನಗಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯಾನಗಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
145	11	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುದೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕುದೇರು	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
146	12	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
147	13	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಿರೀಕಾಟಿ-2	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
148	14	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
149	15	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯೂಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕಾಗಲವಾಡಿ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
150	16	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯೂಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕೆಂಪನಪುರ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬೇಡಿಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	17	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯುಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
152	18	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯುಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಅರೆಪುರ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
153	19	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಯುಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಮಡಹಳ್ಳಿ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
154	20	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
155	21	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕಾಳನಹುಂಡಿ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
156	22	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಚೌಡಹಳ್ಳಿ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
157	23	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
158	24	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಲಿಂಗಣಾಪುರ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
159	25	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಶಂಕನಪುರ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
160	26	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ರಿಪೇರಿ, ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ, ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ರಾಮಾಪುರ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
161	27	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಗೋಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
162	28	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಮತ್ತೂರು	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
				ಒಟ್ಟು			162.60	128.27	97.59				
	2021-22 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ												
163	1	2021-22	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ದುರಸ್ಥಿ, ನೆಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	10.00	2.50	2.50	ಶೌಚಾಲಯ, ಗೋಪುರದ ಬಾಗಿಲು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
164	2	2021-22	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತುಗೋಡೆA ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	7.15	7.15	7.15	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
165	3	2021-22	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ	ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ಥಿ, ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	8.70	8.70	8.70	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	4	2021-22	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕೆತ್ತನೆ, ಪಾಲೀಷ್, ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	16.10	6.44	6.44	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
				ಒಟ್ಟು			41.95	24.79	24.79				
				2021-22 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ									
167	1	2021-22	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
168	2	2021-22	ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ	ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಗೇಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ	2.00	2.00	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
169	3	2021-22	ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
				ಒಟ್ಟು			14.00	14.00	12.00				
				2021-22 ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ									
170	1	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ|| ಬೆಗ್ಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಬೆಗ್ಗದಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
171	2	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಸೋಮಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
172	3	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಶೀಲವಂತಪುರ	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
173	4	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ತಿರಕನಹಳ್ಳಿ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
174	5	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಬೇಗೂರು	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
175	6	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಮಂಗಳಪುರ	5.00	1.67	1.67	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
176	7	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
177	8	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಿರ ತೆರಕಣಾಂಬಿ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
178	9	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
179	10	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಹಂಗಳ	10.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	11	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	10.00	3.33	3.33	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
181	12	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಬಸವಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಂಡಿಗೌಡರಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	1.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
182	13	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಿಸಲವಾಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
183	14	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ವಡ್ಡಗೆರೆಹುಂಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
184	15	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
185	16	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	2.00	0.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
186	17	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೊಂಡರಬಾಳು	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
187	18	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಶಾಣೇಗೌಂಬ ಕಾಲೋನಿ	3.00	1.00	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
188	19	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
189	20	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ|| ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	0.00	-	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
190	21	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಪುಣಜನೂರು	8.00	2.67	0.00	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
191	22	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮುನೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
192	23	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
193	24	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಗೋಡೆಮಡುವಿನ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
194	25	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕನ್ನೇರಿ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
195	26	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	[illegible]	[illegible]	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	27	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	[illegible]	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
197	28	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅಟ್ಟುಗೂಳಿಪುರ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
198	29	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮೂಡಲ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
199	30	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	3.00	1.00	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
200	31	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅರಕಲವಾಡಿ	5.00	1.67	1.67	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
201	32	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅಮಚವಾಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
202	33	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
				ಒಟ್ಟು			201.00	75.37	45.99				
				2021-22 ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು									
203	1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,	ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಸಂಬಂಧ 500 ಎಲ್‌ಪಿಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಯಳಂದೂರು	90.00	90.00	90.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
204	2	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ದುರಸ್ಥಿ / ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ||	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ	20.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
205	3	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 300 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ (ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಟ್ಟ ಸಹಿತ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೇಗೂರು	76.31	76.31	76.31	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
206	4	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 100 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ (ಸಿವಿಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಟ್ಟ ಸಹಿತ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ರಾಮಾಪುರ	87.36	87.36	87.36	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
				ಒಟ್ಟು			273.67	268.67	268.67				
				2021-22 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ									
207	1	2021-22	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	"ಸಖಿ" ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದ ಮಳೆನೀರು ಹರಿಯದಿರಲು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ	15.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
				ಒಟ್ಟು			15.00	15.00	15.00				
				2021-22 ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ									
208	1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	0.50	0.50	0.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	[illegible]	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	[illegible]	[illegible]	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ಒಟ್ಟು					0.50	0.50	0.50				
	2021-22 ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ												
209	1	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ೮೦೦ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ, ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ ಒಳಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	20.00	20.00	20.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
210	2	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ವಡ್ಡಗರೆಹಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
211	3	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಪೂಜಾರಿಭೋವಿ ದೊಡ್ಡಿ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
212	4	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಲಿಂಗಾಯಿತರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಒಡೆಯರ್‌ಪಾಳ್ಯ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
		ಒಟ್ಟು					37.00	36.50	36.50				
	2021-22 ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ												
213	1	2021-22	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೊಂಡರಬಾಳು	ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ನಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	14.75	14.75	14.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
214	2	2021-22		ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	14.70	14.70	14.70	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
215	3	2021-22		ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ) ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬೋರ್ಡಿನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	9.55	9.55	9.55	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
		ಒಟ್ಟು					39.00	39.00	39.00				
	2021-22 ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ												
216	1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಕಂದೇಗಾಲ	7.00	7.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
		ಒಟ್ಟು					7.00	7.00	0.00				
	2021-22 ಮುಜರಾಯಿ												
217	208	2021-22	-	೨೦೨೦-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	-	-	21.12	21.12	0.00		-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
218	209	2021-22	-	೨೦೨೦-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	-	-	13.20	13.20	0.00		-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
219	210	2021-22	-	೨೦೨೦-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	-	-	3.15	3.15	0.00		-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
		ಒಟ್ಟು					37.47	37.47	0.00				

2021-22 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಸಮಿತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	[illegible]	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	1	2021-22	ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	30.00	30.00	30.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
			ಒಟ್ಟು				30.00	30.00	30.00				
	2021-22 ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು												
221	1	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಬೇಗೂರು	10.90	10.36	10.36	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
222	2	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	11.05	10.50	10.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
223	3	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	11.15	10.59	10.59	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
224	4	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಹನೂರು	10.65	10.12	10.12	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
225	5	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	12.65	12.02	12.02	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
			ಒಟ್ಟು				56.40	53.58	53.59				
	2021-22 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ & ರೇಸಾರ್ಟ್,												
226	1	2021-22	ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ & ರೆಸಾರ್ಟ್,	ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ & ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ (ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್) ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು	ಕೆ.ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ	19.20	9.31	9.31	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
			ಒಟ್ಟು				19.20	9.31	9.31				
				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			3745.53	2922.01	2219.67				
	2022-23 ನೇ ಸಾಲು												
	2022-23 ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ												
1	1	2022-23	ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ	ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಬಂದ ಬಾಲಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಶಿವನಸಮುದ್ರ	3.50	2.63	2.63	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
			ಒಟ್ಟು				3.50	2.63	2.63				
	2022-23 ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು												
2	1	2022-23	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	4.30	4.30	3.44	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
3	2	2022-23	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	4.30	4.30	3.44	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
			ಒಟ್ಟು				8.60	8.60	6.88				
	2022-23 ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು												

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	[illegible]	[illegible]	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ	ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 300 ಎಲ್.ಪಿ.ಎಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣದ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ	5.75	5.75	5.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
		ಒಟ್ಟು					5.75	5.75	5.75				
		2022-23 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ											
5	1	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಕನ್ನೇಗಾಲ	12.00	3.00	3.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
6	2	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ದೊಡ್ಡತುಪ್ಪೂರು	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
7	3	2022-23	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹನೂರು	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
8	4	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಮಾಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ	40.00	12.00	12.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
9	5	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಕೆಸ್ತೂರು ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಕೆಸ್ತೂರು	50.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
10	6	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಅಂಬಳೆ	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
11	7	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ||	ಗಣಿಗನೂರು	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
12	8	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಉಮ್ಮತ್ತೂರು	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
13	9	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊಂಗನೂರು	50.00	15.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
14	10	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಮುಳ್ಳೂರು	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
15	11	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು	25.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
16	12	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಳಲೇಪುರ	15.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
17	13	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ	20.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
18	14	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚೌಡಹಳ್ಳಿ	30.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
19	15	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೇಗೂರು	20.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
20	16	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊಂಗನೂರು	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
21	17	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊಂಗನೂರು	5.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	18	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	5.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
23	19	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬೂದಬಾಳು	11.25	5.63	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
24	20	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬೂದಬಾಳು	11.25	5.63	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
25	21	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿಯಿಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ,	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬೂದಬಾಳು	14.50	7.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
26	22	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಲಿಂಗಣಾಪುರ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
27	23	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಸರಿಕಪುರ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
28	24	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲೇಗಾಲ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
29	25	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಧನಗೆರೆ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
30	26	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಪಾಳ್ಯ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
31	27	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕಾಮಗೆರೆ	10.00	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
32	28	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ದಾಸನಪುರ	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
33	29	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬಾಪುನಗರ	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
34	30	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹರಳೆ	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
35	31	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕುಣಗಳ್ಳಿ	12.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
36	32	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಚಿಲಕವಾಡಿ	50.00	25.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
37	33	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
38	34	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಚೆನ್ನಾಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ	15.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
		ಒಟ್ಟು					624.00	201.00	15.00				
	2022-23 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ												
39	1	2022-23	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ (ಗೋಡೌನ್) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	1 ಕುದೇರು	37.00	9.40	9.40	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ/ಗ್ರಾಮ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಸೃಜಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು	ಕೆಲಸ ಆರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	2	2022-23	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
		ಒಟ್ಟು					57.00	14.40	9.40				
		2022-23 ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ											
41	1	2022-23	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ವೇ ನಂ 205 ರಲ್ಲಿನ 617-21 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 9 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬರಗಿ	46.00	46.00	36.25	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
42	2	2022-23	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ವೇ ನಂ: 09 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬರಗಿ	6.00	6.00	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
43	3	2022-23	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬರಗಿ	12.00	8.04	0.00	ಬಾಕಿಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
44	4	2022-23	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಷ್‌ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬರಗಿ	6.00	4.02	0.00	ಬಾಕಿಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
45	5	2022-23	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆಯ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಮೆಶ್ ತಂತಿಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೆಲಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವುದು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬರಗಿ	18.50	12.40	0.00	ಬಾಕಿಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
		ಒಟ್ಟು					88.50	76.46	36.25				
		2022-23 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ											
46	1	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ...	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.65	5.65	5.65	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
47	2	2022-23	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ	ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಸರಗೂರುಮೋಳೆ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
48	3	2022-23	ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ	ನಾಯಕರ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
49	4	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	2.25	1.13	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
50	5	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊರೆಯಾಲ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
51	6	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ತೊರವಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
52	7	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸೋಮನಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
53	8	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪಾರ್ವತಿಬೆಟ್ಟ	20.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
54	9	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಇಂಗಲವಾಡಿ	20.00	10.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
55	10	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಲೋಪದೋಷ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	11	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
57	12	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪುತ್ತನಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
58	13	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶ್ಯಾನಡ್ರಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
59	14	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಹರಿಹರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯಡವನಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
60	15	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಗ್ಗಳ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
61	16	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಾದಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
62	17	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ವೀರಬಸಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
63	18	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಬ್ಬೇಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
64	19	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೂಡಗೂಡು	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
65	20	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೀಳಲೀಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
66	21	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
		ಒಟ್ಟು					217.90	116.78	20.65				
		2022-23 ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ											
67	1	2022-23	ಪೋಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ, ಕಾರ್ಕಳ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	ಎಎನ್‌ಎಫ್ ಘಟಕದ ಬರಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	3.20	1.57	1.57	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
		ಒಟ್ಟು					3.20	1.57	1.57				
		2022-23 ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ											
68	1	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಕೊಮಾರನಪುರ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
69	2	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗರಗನಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
70	3	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಸೋಮಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-
71	4	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹರವೆ ಹೋಬಳಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ	5.00	3.75	2.50	-	-	ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನದ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible] (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	5	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಕೆ.ಎಸ್ ಎನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
73	6	2022-23	ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	1 ಹರವೆ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
74	7	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ (ಸುತ್ತುಗೋಡೆ) ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ಟೌನ್	ಯಳಂದೂರು	1.00	0.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
75	8	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ಬೂದಿತಿಟ್ಟು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಬೂದಿತಿಟ್ಟು	2.50	1.88	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
76	9	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	4.00	4.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
77	10	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಗತಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
78	11	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	ಬಿ.ಎಂ.ಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ರಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಎಂ.ಜಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
		ಒಟ್ಟು					43.50	33.63	19.00				
	2022-23 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ												
79	1	2022-23	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	[illegible]	15.94	15.94	15.94	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
80	2	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ದೊಡ್ಡಗೂಲಿಯಾ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	179.50	44.87	42.15	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
81	3	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	28.30	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	1	[illegible]	-
82	4	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥ ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ	84.00	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	1	[illegible]	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	[illegible] ಕಾಮಗಾರಿ	[illegible]	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	5	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ। ಅಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ।	ಅಗರ	79.60	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	1	[illegible]	-
84	6	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ। ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ।	ಬನ್ನಿಸಾರಿಗೆ	54.60	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	1	[illegible]	-
85	7	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ।	[illegible]	62.60	45.00	25.15	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
86	8	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ।	ಮುರಟಿಪಾಳ್ಯ, ಬೆಲವತ್ತ, ಶನಿವಾರ ಮುಂಟಿ ಮತ್ತು [illegible]	20.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
87	9	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ।	[illegible]	49.25	38.00	20.00	ಪೂರ್ಣ	1	[illegible]	-
88	10	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಶೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಬೆಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	ಯಳಂದೂರು ತಾ।	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ	44.70	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	[illegible]	-
89	11	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೆಲವತ್ತ	24.30	0.00	0.00	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ	-	[illegible]	-

(೭

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	12	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬೊಮ್ಮನಬಾಚನಹೋಡು	12.20	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.	-
91	13	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುರಟಿಪಾಳ್ಯ	27.80	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.	-
92	14	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊಂಗನೂರು	45.50	32.00	32.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.	-
93	15	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಹೊಸಪೋಡು	60.65	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.	-
94	16	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಸೀಗೆಬೆಟ್ಟ	13.50	0.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ	-	ಯಾವುದೇ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.	-
95	17	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಸೋಲಿಗರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟದ ಆಲದಬೂರು	64.20	0.00	0.00	ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.	-
96	18	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ದುರಸ್ಥಿ/ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಒಡೆಯರ್‌ಪಾಳ್ಯ	20.00	20.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ಭರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.	-
			ಒಟ್ಟು				886.64	210.81	150.24				

2022-23 ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	1	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
98	2	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಂದಕವಾಡಿ ಮೋಳೆ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
99	3	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಂಗಲ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
100	4	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
101	5	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
102	6	2022-23	ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
103	7	2022-23	ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಗಂಗವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
104	8	2022-23	ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಕೆಸ್ತೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
105	9	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
106	10	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಬಣಜಿಗ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕುಣಗಳ್ಳಿ ಹೊಸೂರು	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
107	11	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಬಣಜಿಗ ಜನಾಂಗದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಪಾಳ್ಯದೊಡ್ಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
108	12	2022-23	ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ	ಜಿಬಳಿ ಒಡೆಯರ್‌ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
				ಒಟ್ಟು			65.00	50.00	12.50				
	2022-23 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ												
109	1	2022-23	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಟೌನ್	4.31	4.31	4.31	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	
				ಒಟ್ಟು			4.31	4.31	4.31				
	2022-23 ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ												
110	1	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಜಿ.ವಿ.ಗೌಡ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚುರ್ಕಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	10.00	7.50	7.50	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
111	2	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	10.00	7.50	0.00	ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಯಮಿತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	3	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಮಾರುತಿ ನಗರ	12.00	9.00	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಂತದ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
113	4	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	6ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದ	ಹಳೇ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಕ್ಕ	12.00	9.00	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಂತದ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
114	5	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ	12.00	9.00	0.00	ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಂತದ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
115	6	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ರಾಮಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
116	7	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಸತ್ತೇಗಾಲ	22.00	16.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
117	8	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಪ.ಪಂಗಡ ಸೇರಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಪಾಳ್ಯ	8.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
118	9	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ದೇಮಹಳ್ಳಿಮೋಳೆ	3.00	2.25	2.25	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
119	10	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಒಕ್ಕಲಿಗ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆಸ್ತೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
120	11	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೊನ್ನೂರು	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
121	12	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೆ.ಹೊಸೂರು	3.00	2.25	2.25	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
122	13	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಉಮ್ಮತ್ತೂರು	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
123	14	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಮೋಳೆ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
124	15	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೂಡಲ ಅಗ್ರಹಾರ	5.00	3.75	0.00	ಶೌಚಾಲಯ, ಗೋಪುರದ ಬಾಗಿಲು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
125	16	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಮರವಾಡಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	17	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯರಿಯೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
127	18	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕುದೇರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
128	19	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ದೆಗ್ಗವಾಡಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
129	20	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ದೇಶವಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
130	21	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಅಕ್ಕರೆ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
131	22	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	02 ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	02ನೇ ವಾರ್ಡ್	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
132	23	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
133	24	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ||	ಸತ್ತೇಗಾಲ	2.00	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
134	25	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಮಣಚಿಬೋರನದೊಡ್ಡಿ ಭೋವಿ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
135	26	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
136	27	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಮತ್ತು ಚುರಕಿ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಜಿ.ವಿ.ಗೌಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
137	28	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
138	29	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ||	ಹನೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
139	30	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಪುಣಜನೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಳ್ಳೂರು	8.00	6.00	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	[illegible]	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	[illegible]	[illegible]	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	31	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ನಾಗವಳ್ಳಿ	8.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
141	32	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬೇಡರಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
142	33	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬಂಡಿಗೆರೆಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
143	34	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ವೀರನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
144	35	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅಟ್ಟಗೂಳಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
145	36	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕಾಡಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
146	37	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕರಿನಂಜನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
147	38	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	[illegible] ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
148	39	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಡಿಗಾಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸವನಪುರ ಕೆಂಪು ಬಂಗಾರು ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಉಡಿಗಾಲ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
149	40	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಉಡಿಗಾಲ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
150	41	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	8.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
151	42	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ದೇವಲಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
152	43	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಂಪಕವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-
153	44	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	[illegible]	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	45	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
155	46	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಜಾಂಬವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ	3.59	2.69	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
156	47	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮಂಗಲ ಹೊಸೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
157	48	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
158	49	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅರಕಲವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
159	50	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ನಾಗವಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
160	51	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಭೋಗಾಪುರ	5.32	3.99	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
161	52	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಆದಿಜಾಂಬವರ ಬೀದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ	9.00	6.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
162	53	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಹನೂರು ತಾ॥	ದೊಡ್ಡಿಂದುವಾಡಿ	9.00	6.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
163	54	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ತೇರುಬಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
164	55	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕುಂಟಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
165	56	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿಯ್ಯನ ಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹೊಸಹಂಪಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
166	57	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹೊಸಹಂಪಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
167	58	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಬಸವ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕುಂತೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
168	59	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಸೂರಾಪುರ	6.59	4.94	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
169	60	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಹೊಸಹಂಪಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಅನುದಾನದ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ	[illegible]	[illegible]	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170 61	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಬಸ್ತಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
171 62	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಉತ್ತಂಬಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
172 63	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ತಾಳೆ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
173 64	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಮುಡಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅಗ್ರಹಾರಹೊಸಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
174 55	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಜಾಂಬವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬದನಗುಪ್ಪೆ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
175 66	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ದೇವಾಂಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
176 67	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮರಿಯಾಲ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
177 65	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಯಾನಗಳ್ಳಿ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
178 69	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
179 70	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಮಣಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
180 71	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
181 72	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
182 73	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಮಾದಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬೇಡಗೂಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
183 74	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಟೌನ್	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಟೌನ್	3.33	2.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
184 75	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಬಿಡುಗಡೆ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಅಲ್ಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ	2.00	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-
185 76	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಶ್ರೀ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ತಾ॥	ಅಲ್ಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ಒಟ್ಟು					429.83	322.37	12.00				
				2022-23 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್									
186	1	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಹೋಬಳಿ ಕಗ್ಗಳ ಸಿದ್ಧಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಹೋಬಳಿ ಕಗ್ಗಳ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
187	2	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
188	3	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ ಮಂಗಲ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
189	4	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಹೋಬಳಿ	6.00	4.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
190	5	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಮೂಲರಸಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
191	6	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಕೊತ್ತಲವಾದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
192	7	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಉಪ್ಪಾರಕಾಲೋನಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
193	8	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಮೂಲಸ್ಥಾನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
194	9	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಬೇಗೂರು	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
195	10	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಯಳ್ಳಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಇಂಗಲವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
196	11	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಿಮ್ಮಗುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ ಹಂಗಳ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
197	12	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ	ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-21	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
198	13	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಬೇಗೂರು ಹೋಬಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
199	14	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಹಂಗಳ ಹೋಬಳಿ ಮಂಗಲ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-
200	15	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉರುಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಹೋಬಳಿ ಕಿಲಗೆರೆ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	-

	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿವೇಶನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ದೂರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ	ಷರಾ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	16	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶ್ರೀ ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ ಕಾಲೋನಿ	1.00	0.75	0.75	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
202	17	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಸಲ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೂತನೂರು	0.61	0.46	0.46	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
203	18	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕು	33.00	24.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
204	19	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
				ಒಟ್ಟು			129.61	97.21	1.21				

2022-23 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ

205	1	2022-23	ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಧುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ	ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	15.00	15.00	6.50	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
				ಒಟ್ಟು			15.00	15.00	6.50				

2022-23 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

206	1	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ) ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಬೇಗೂರು	136.00	136.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
				ಒಟ್ಟು			136.00	136.00	0.00				

2022-23 ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

207	1	2022-23	ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಹುಲಿಯೋಜನೆ ರವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಜಿ.ಎಸ್ ಬೆಟ್ಟ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ಸಫಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಬಂಡೀಪುರ	148.15	148.15	0.00	-	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
				ಒಟ್ಟು			148.15	148.15	0.00				

2022-23 ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್

208	1	2022-23	ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ವಲಯ ಅಂಪರ್ ನಾಲ್ಕು ಕನಿಷ್ಠ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ (ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ ಯುಪಿವಿಸ್‌ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಫೆನ್ಸ್	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಮೂಲೆಹೊಳೆ ವಲಯ	16.50	12.38	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
209	2	2022-23	ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥	ಮೂಲೆಹೊಳೆ ವಲಯ	5.30	3.98	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
				ಒಟ್ಟು			21.80	16.36	0.00				

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022-23 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ												
1	2022-23	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಐಟಿಐ) ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ತೆರಕಣಾಂಬಿ	125.00	40.00	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
2	2022-23	ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಐಟಿಐ) ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು	ಬೇಗೂರು	109.20	35.00	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿ	-	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
	ಒಟ್ಟು					234.20	75.00	0.00				
2022-23 ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು												
1	2022-23	ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಳಂದೂರು	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್/ಬೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ	ಯಳಂದೂರು	4.50	4.50	4.50	ಪೂರ್ಣ	1	ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ	-
	ಒಟ್ಟು					4.50	4.50	4.50				
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ					3126.99	1540.50	308.39		33		
	ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಒಟ್ಟು					6872.52	4462.51	2528.05				

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಅನುಬಂಧ- 2 ಎ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ಇಲಾಖೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಖರ್ಚಾದ ಮೊತ್ತ	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
	2021-22					
1		ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ,	1	10.00	10.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
2		ಎಂಎಲ್‌ಎ ಅನುದಾನ	53	231.62	219.45	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
3		ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	19	995.78	581.15	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
4		ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ	17	183.65	180.24	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
5		ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	2	21.70	21.70	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
6		ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	26	359.22	278.09	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
7		ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ	1	6.95	6.95	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
8		ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	2	120.50	41.65	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
9		ತಹಶೀಲ್ದಾರ್	13	253.13	247.50	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
10		ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	28	128.27	97.59	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
11		ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಶ್ರೀ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ	4	24.79	24.79	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
12		ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	3	14.00	12.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
13		ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	33	75.37	45.99	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
14		ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು	**4**	268.67	268.67	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
15		ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	1	15.00	15.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
16		ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ	1	0.50	0.50	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

17		ಎಂ.ಪಿ ಅನುದಾನ	4	36.50	36.50	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
18		ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ	3	39.00	39.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
19		ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ	1	7.00	0.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
20		ಮುಜರಾಯಿ	3	37.47	0.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
21		ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	1	30.00	30.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
22		ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	5	53.58	53.58	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
23		ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ & ರೇಸಾರ್ಟ್,	1	9.31	9.31	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
		ಒಟ್ಟು	**226**	**2922.01**	**2219.67**	
	2022-23					
1		ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ	1	2.63	2.63	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
2		ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	2	8.60	6.88	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
3		ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	5.75	5.75	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
4		ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	34	201.00	15.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
5		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ	2	14.40	9.40	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
6		ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ	5	76.46	36.25	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
7		ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	21	116.78	20.65	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
8		ಪೋಲಿಸ್ ಆಧೀಕ್ಷಕರು, ನಕ್ಸಲ್ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ	1	1.57	1.57	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
9		ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅನುದಾನ	11	33.63	19.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
10		ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	18	210.81	150.24	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ

11		ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	12	50.00	12.50	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
12		ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಮೊರಾಜಿ್ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ	1	4.31	4.31	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
13		ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	76	322.37	12.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
14		ತಹಶಿಲ್ದಾರ್	19	97.21	1.21	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
15		ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	15.00	6.50	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
16		ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	1	136.00	0.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
17		ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಾಜೇಕ್ಟ್	1	148.15	0.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
18		ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೇಕ್ಟ್	2	16.36	0.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
19		ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ	2	75.00	0.00	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
20		ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧೀಕಾರಿಗಳು	1	4.50	4.50	ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
	ಒಟ್ಟು		**212**	**1540.53**	**308.39**	
	ಒಟ್ಟಾರೆ		**438**	**4462.54**	**2528.06**	

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದವತಿಯಿಂದ 2021-22 & 2022-23 ವರೆಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಾಲು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ	ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2021-22										
1	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ,	ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 127 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷ ಇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
2	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ರಾಮಸಮುದ್ರ ತಿಬ್ಬಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಿಯಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
3	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.117ರ ಹಸ್ತುಸರಿ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ತಂತಿಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಉತ್ತುವಳ್ಳಿA	8.87	8.87	8.87	ಪೂರ್ಣ	1	-
4	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	9.80	9.80	9.80	ಪೂರ್ಣ	1	-
5	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಕೂರಲು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	14.00	14.00	14.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
6	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಆರ್.ಒ.ಸಿಸ್ಟಂ) ಕಾಮಗಾರಿ (2018-19 ನೇ ಸಾಲು)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.00	3.75	0.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
7	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಹೊಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಆರ್.ಒ.ಸಿಸ್ಟಂ) ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
8	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	4.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
9	2021-22	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	13.75	13.75	13.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
10	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
11	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿಶಾಲೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ	5.71	5.71	5.71	ಪೂರ್ಣ	1	-
12	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	195.00	166.00	0.00	ಪ್ಲಿಂಥ್ ಪೂರ್ಣ, ಕಾಲಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
13	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ನೆಲಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	165.20	140.00	0.00	-	-	-

14	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	51.30	44.00	0.00	ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ	-	-
15	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,	ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ರವರ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ (ನೆಲಮಹಡಿ & ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಆಲೂರು	127.60	100.35	80.15	ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಿನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
16	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ರವರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಆಲೂರು	47.40	44.15	20.22	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತ	-	-
17	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ	ಡಯಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಛೇರಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	6.95	6.95	6.95	ಪೂರ್ಣ	1	-
18	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ (ಜಿ.ಪಂ) ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	28.00	28.00	28.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
19	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
20	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮುರುಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮರಿಯಾಲ	20.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
21	2021-22	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ರಾಮಸಮುದ್ರ	15.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
22	2021-22 6	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಂಃ104 ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಡ್ ರೂಫ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಫೀಸ್ ಛೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	3.25	3.25	3.25	ಪೂರ್ಣ	1	-
23	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಬಸವಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಂದೀಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	1.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
24	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಿಸಲವಾಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
25	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ವಡ್ಗಲ್‌ಪುರಹುಂಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
26	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
27	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	2.00	0.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
28	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೊಂಡರಬಾಳು	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-

29	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕಾಲೋನಿ	3.00	1.00	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
30	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	-	-
31	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ|| ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ದೊಡ್ಡಮೂಡಹಳ್ಳಿ	3.00	1.00	0.00	-	-	-
32	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಪುಣಜನೂರು	8.00	2.67	0.00	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
33	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮುನೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
34	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
35	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಗೋಡೆಮಡುವಿನ ದೊಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
36	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸೋಲಿಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕನ್ನೇರಿ ಕಾಲೋನಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
37	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
38	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬೂದಿಪಡಗ-ಕುಳ್ಳೂರು	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
39	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅಟ್ಟುಗೂಳಿಪುರ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
40	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮೂಡಲ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	5.00	1.67	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
41	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	3.00	1.00	0.00	ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ಯೆ	-	-
42	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅರಕಲವಾಡಿ	5.00	1.67	1.67	ಪೂರ್ಣ	1	-
43	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅಮಚವಾಡಿ	5.00	1.67	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
44	2021-22	ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಶಾಲೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ	3.00	1.00	0.00	ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-

45	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ಗೀಕೃತ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	24.96	18.72	18.72	ಪೂರ್ಣ	1	-
46	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	1.75	1.75	1.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
47	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬ.ಎಡಿತಿಟ್ಟು	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
48	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಗಾಣಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚಂದಕವಾಡಿ	3.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
49	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕರಳಮೋಳೆ	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
50	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಮಹದೇಶ್ವರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
51	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಾಹುಸಾರ್ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
52	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮಸಗಾಪುರ	4.00	3.00	3.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
53	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ನಾಯಕ ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
54	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಿ.ಜೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಂದೀಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
55	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
56	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು	ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚೆನ್ನಪ್ಪನಪುರ	4.30	3.23	3.23	ಪೂರ್ಣ	1	-
57	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
58	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಸೋಲಾರ್ ದೀಪ ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೆಚ್ ಮೂಕಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	2.25	ಪೂರ್ಣ	1	-
59	2021-22	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ	"ಸಖಿ" ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸುತ್ತುಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇಂಟಿರಾ ಕ್ ಟೈಲ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ	15.00	15.00	15.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
60	2021-22	ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪ್‌ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	0.50	0.50	0.50	ಪೂರ್ಣ	1	-

61	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	11.00	8.25	8.12	ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿ	-	-
62	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
63	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕಾಗಲವಾಡಿ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	-
64	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕೆಂಪನಪುರ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	-
65	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಹೆಗ್ಗೋಠರ	6.50	4.88	4.88	ಪೂರ್ಣ	1	-
66	2021-22	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ	12.00	6.00	6.00	ಛಾವಣಿ ಪೂರ್ಣ	-	-
67	2021-22	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	183.70	100.00	21.15	ಪ್ರಗತಿ	-	-
68	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ನ ಮದೀನ ಮಸೀದಿಯ ಪಕ್ಕ ಮದಗಸಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
69	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ|| 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	10.00	7.50	7.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
70	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	2.00	1.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
71	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	5.00	3.75	3.75	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
72	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	-	-
73	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ	2.50	1.87	1.87	ಪ್ರಗತಿ	-	-
74	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ (ಡೈರಿಯಿಂದ) ಹಳೆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ [illegible]	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ನಾಗವಳ್ಳಿ	5.00	3.75	3.75	ವಾಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಗತಿ	-	-

5

75	2021-22	ಎಂ ಪಿಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	1.00	0.75	0.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
76	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಡಿಗಾರ್ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಪುಣಜನೂರು	10.00	7.50	7.50	ಪ್ರಗತಿ	-	-
77	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಯಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
78	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ೭.೫ ಕೆ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್‌ನ	3.80	2.85	2.85	ಪೂರ್ಣ	1	-
79	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಡಾ॥ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಮಂಗಲ ಹೊಸೂರು	5.00	3.75	3.75	ಬಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿ	-	-
80	2021-22	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸಮೀಪವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ (ಭೂಮಿ) ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೇಡರಪುರ	5.00	3.75	3.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
81	2021-22	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಣಾ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ	2.00	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣ	1	-
82	2021-22	ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹೊಂಡರಬಾಳು	ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ನಿಂದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	14.75	14.75	14.75	ಪೂರ್ಣ	1	-
83	2021-22		ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	14.70	14.70	14.70	ಪೂರ್ಣ	1	-
84	2021-22		ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್‌ರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರಿದ) ಹಾಗೂ ಕರ್ಬ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹೊಂಡರಬಾಳು	9.55	9.55	9.55	ಪೂರ್ಣ	1	-
85	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	4.00	4.00	4.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
86	2021-22	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ	ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕಾಳನಹುಂಡಿ	2.00	2.00	2.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
87	2021-22	ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮುಂಗಡ ಬಾಬ್ತು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	7.95	7.95	7.95	ಪೂರ್ಣ	1	-
88	2021-22	-	೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ	-	-	21.12	21.12	0.00	-	-	-
89	2021-22	-	೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ	-	-	13.20	13.20	0.00	-	-	-
90	2021-22	-	೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	-	-	3.15	3.15	0.00	-	-	-

91	2021-22	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ [illegible] ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	11.15	10.59	10.59	ಪೂರ್ಣ	1	-
92	2021-22	ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ [illegible] ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	10.00	10.00	10.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
			ಒಟ್ಟು			1350.41	1041.45	493.99		53	
	2022-23		**ಚಾಮರಾಜನಗರ**								
1	2022-23	ಕಾರ್ನಿಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	ಸರ್ಕಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿವಿಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪಟ್ಟಣ	4.30	4.30	3.44	ಪೂರ್ಣ	1	-
2	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು [illegible]	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಚಾಮರಾಜನಗರ	5.65	5.65	5.65	ಪೂರ್ಣ	1	-
3	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	5.00	5.00	5.00	ಪೂರ್ಣ	1	-
4	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿ	-	-
5	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಮುತ್ತಿಗೆ	5.00	3.75	3.75	ಪ್ರಗತಿ	-	-
6	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ	8.00	6.00	0.00	ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಗತಿ	-	-
7	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ನಾಗವಳ್ಳಿ	8.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
8	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬೇಡರಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
9	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಬಾಗಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
10	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ವೀರನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
11	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಅಟ್ಟಗೂಳಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
12	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕಾಗಲವಾಡಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
13	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಕರಿನಂಜನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
14	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕನಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
15	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಡಗಲಪುರ ಜೇನುಗು ಜಂಗಮ ಜನಾಂಗದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಉಡಿಗಾಲ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
16	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕುಂಬೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ||	ಉಡಿಗಾಲ	3.00	2.25	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

(7)

17	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಹೊಸ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮುಂದುವರಿದ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	8.00	6.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
18	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ದೇವಲಾಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
19	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಂದಕವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
20	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
21	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
22	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಜಾಂಬವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ	3.59	2.69	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
23	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮಂಗಲ ಹೊಸೂರು	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
24	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
25	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅರಕಲವಾಡಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
26	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ನಾಗವಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
27	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಭೋಗಾಪುರ	5.32	3.99	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
28	2022-23	ಎಂ ಪಿ ಅನುದಾನ	ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
29	2022-23	ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳದ	33.00	24.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
30	2022-23	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾ	ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಹರದನಹಳ್ಳಿ	20.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
31	2022-23	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲೀಸ್ ಚೌಕಿಯನ್ನು	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	2.25	1.13	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
32	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಆದಿಜಾಂಬರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬದನಗುಪ್ಪೆ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
33	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ದೇವಾಂಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಟೌನ್	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
34	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಮರಿಯಾಲ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
35	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಯಣಗಳ್ಳಿ	10.00	7.50	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
36	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಯರಗನಹಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
37	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಮಣೆಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-

38	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಅಂಕನಶೆಟ್ಟಿಪುರ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
39	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಚಿಕ್ಕಮೂಡಹಳ್ಳಿ	4.00	3.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
40	2022-23	ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅನುದಾನ	ಕೊಂಗಳ್ಳಿ, ಮಾದಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬೇಡಗೂಳಿ	5.00	3.75	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
41	2022-23	ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ	ಡಾ॥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥	ಬೋಗಾಪುರ	10.00	5.00	0.00	ಪ್ರಗತಿ	-	-
			ಒಟ್ಟು			256.11	182.76	21.59		3	
		ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಮೊತ್ತ				1606.52	1224.21	515.58			

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಿ. (ಚಾಮರಾಜನಗರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	**55**
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಗ್ರಾಮವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2019-20 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ **407079** ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಯೋಜನೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಮನೆಗಳು	ಪೂರ್ಣ	ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಮನೆಗಳು	ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಮನೆ
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	153180	22363	68881	60959	977
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ)	49847	5386	21426	22032	1003
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಯೋಜನೆ	35567	7383	8148	19416	620
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ)	40692	13449	8528	352	18363
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	15201	381	5593	9087	140
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನ)	5110	100	1996	2929	85
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ನ) -AHP	46282	2823	18928	24531	0
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ (ನ) BLC-Non Convergence	61200	15674	12871	32655	0
ಒಟ್ಟು	**407079**	**67559**	**146371**	**171961**	**21188**

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ನ್ನು **CD** ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2019-20 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.3082.37 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಯೋಜನೆ	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	ಒಟ್ಟು
ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	434.78	276.45	154.88	341.35	1207.46
ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಯೋಜನೆ	6.55	6.41	10.02	6.71	29.69

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ)	255.97	304.03	157.78	172.67	890.45
ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನ)	30.28	13.64	36.99	7.24	88.15
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ)	222.19	102.85	64.13	45.64	434.81
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನ)	150.00	28.88	182.25	0.00	361.13
ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	42.11	9.82	15.32	3.43	70.68
ಒಟ್ಟು	**1141.88**	**742.08**	**621.37**	**577.04**	**3082.37**

ನಿಗಮವು ಜಿಪಿಎಸ್ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಜೋಡನೆಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ-ನಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ)	ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ನಿಗಮವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಿಪಿಎಸ್ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 1. **ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಘಟಕವೆಚ್ಚ ಮೀರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆ**: ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸ್ವಂತ ವಂತಿಕೆ ಹಣವು ಸಹಾಯಧನದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಮೀರದಂತೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 2. **ಮನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ:** ವಾಸಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 3. **ಹಳೇ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹಂತವಾರು ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಳೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 4 ಹಂತದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್. ಛಾಯಾ

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನೇ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

4. **ವಸತಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದು:** ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ವಸತಿಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಯು ಅರ್ಹವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ) ಪ್ರಸ್ತುತ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳೆಷ್ಟು; ಅವುಗಳು ಯಾವುವು; (ಅನುದಾನವಾರು ಹಾಗೂ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದಿಂದ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಯೋಜನೆಗಳು	ಮೂಲ ಆಯವ್ಯಯ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯ
1	ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	1000.00	553.77
2	ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್	1000.00	755.00
3	ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	100.00	175.00
4	ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	400.00	300.00
5	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ – ಗ್ರಾ	100.00	366.23
6	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ – ನಗರ	413.00	718.84
7	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ನಗರ – ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನ	0.00	350.00
8	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ	50.00	150.00
	ಒಟ್ಟು	**3063.00**	**3368.84**

ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಉ)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು ? (ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡತಿದೆ: • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಬೇಕು (ವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ಏಕ ಮಹಿಳಾ ಒಡೆತನದ ಗೃಹಿಣಿ). ಮಾಜಿ ಯೋಧರು, ವಿಧುರರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಸಹಾ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. • ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಂಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ.1,20,000/- ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ. 2,00,000/- ಲಕ್ಷಗಳ ಒಳಗಿರಬೇಕು. • ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕುಟುಂಬವು ವಸತಿ ರಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದ್ಯಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಮನೆ ಅಥವಾ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. • ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು (ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.) • ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ/ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿರಬಾರದು. • ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾ)ರಡಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು 2018ರ ವಸತಿ/ನಿವೇಶನ ರಹಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿರಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು/ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. • ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅವನ/ಅವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಇರಬಾರದು. • ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. • ಇತರೇ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿರಬಾರದು.

ಸಂಖ್ಯೆ :ವಇ 34 ಹೆಚ್‌ಎಎಂ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ - 2

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಮಾರ್ಚ್ 04, 2022ರಂದು ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಆಯವ್ಯಯದಂತೆ.

2. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಡಿ 01 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2022, ದಿನಾಂಕ: 04-04-2022

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಸವಿವರ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಂಪುಟ-4ರಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಅನುದಾನದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 03 ಯೋಜನೆ 2022, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 11.04.2022

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿಗಮ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ 2022-23			(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
		ಆಯವ್ಯಯ	ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (422)	ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (423)	ಒಟ್ಟು ಆಯವ್ಯಯ
1	2	3	4	5	6
I	ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು)				
1	ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ **2216-02-101-0-07**	40000.00	0.00	0.00	**40000.00**
2	ಆಶ್ರಯ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ **2216-03-104-0-01**	85000.00	0.00	0.00	**85000.00**
2 ಅ	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಬಸವ) **2216-03-104-0-01 (SDP)**	15000.00	0.00	0.00	**15000.00**
3	ಡಿ. ದೇವರಾಜು ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ **2216-07-800-0-04**	10000.00	0.00	0.00	**10000.00**
4	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ- ನಗರ **2216-02-800-0-04**	23128.00	16447.83	1724.17	**41300.00**
5	ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ **2216-03-104-0-03**	0.00	94000.00	6000.00	**100000.00**
6	ಆಶ್ರಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು **2216-03-104-0-02**	9625.00	0.00	0.00	**9625.00**
7	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ- ರಾ.ಗಾ.ಗ್ರಾ.ವ.ನಿ.ನಿ.	863.50	0.00	0.00	**863.50**

	2216-03-190-0-01				
8	ಆಶ್ರಯ ಸಾಲ (ಅಸಲು) – RGRHCL ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ 4216-80-190-0-04	26307.00	0.00	0.00	26307.00
9	ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು 2216-02-190-0-02	5000.00	0.00	0.00	5000.00
10	ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿ ಕಮೀಷನ್ ಪಾವತಿ RGRHCL ವಸತಿ ನಿಗಮ 2216-03-101-2-05	1153.00	0.00	0.00	1153.00
10	ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಖಾತರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು 2216-80-800-0-05	1.00	0.00	0.00	1.00
❖	ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು	216077.50	110447.83	7724.17	334249.50
II	ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು				
11	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ–(ಗ್ರಾಮೀಣ) 2216-80-198-6-02	4930.00	3370.00	1700.00	10000.00
★	ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು	4930.00	3370.00	1700.00	10000.00
	ಒಟ್ಟು (R.G.H.C.L) (I +II)	221007.50	113817.83	9424.17	344249.50
III	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ				
12	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ – ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು (ಯೋಜನೆ) 2217-04-191-2-01	3050.20	0.00	0.00	3050.20
13	ಕೊಳಚೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 2217-04-191-2-02	7500.00	2000.00	500.00	10000.00
❊	ಒಟ್ಟು (K.S.D.B)	10550.20	2000.00	500.00	13050.20
III	ರೇರಾ (RERA)				
14	ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2016ರಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು 2216-80-800-0-06	858.00	0.00	0.00	858.00
15	ರೇರಾ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ 2216-80-797-0-01	1197.00	0.00	0.00	1197.00
	ಒಟ್ಟು (RERA)	2055.00	0.00	0.00	2055.00
★	ಒಟ್ಟು ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Total Housing) (I+II+III)	233612.70	115817.83	9924.17	359354.70

ಘೋಷ್ವಾರೆ	(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಶೇಕಡಾವಾರು ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ
ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	28058.00	7.81%
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	190554.70	53.03%
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	15000.00	4.17%
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	115817.83	32.23%
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ	9924.17	2.76%
ಒಟ್ಟು ವಸತಿ	359354.70	100%

1. ದಿನಾಂಕ: 01/04/2022ರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

2. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು.

3. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.

4. ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 10/04/2022ರೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಂತೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 30/04/2022ರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

5. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (SCP), ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (TSP) ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಡಳಿ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 10/04/2022ರೊಳಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

6. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (SCP), ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (TSP) ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

   ಅ) ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತರಗಳನ್ನು (gaps in development indicators) ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.

   ಆ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.

   ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.

7. ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (procurement) ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಹಾಗೂ 2000 ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

8. ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SDP) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 10/04/2022ರೊಳಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

9. ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧುರ, ವಿಕಲಾಂಗಚೇತನರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

10. ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (MPIC) ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭವನೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮಾಹೆವಾರು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

11. AVALOKANA ದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವ User ID, Password ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ (Update) ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2022ರೊಳಗೆ ಮುಂದಿನ 12 ಮಾಹೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ದಾಖಲಿಸುವುದು.

12. AVALOKANA ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ನಡೆಯುವ ಎಂಪಿಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10 ರೊಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದು.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08.03.2022 ರಂದು ಮಂಡನೆಯಾದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯಡಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ-2 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಸಿ. ಶಿವಣ್ಣ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ.

ಗೆ:

1. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು-1 ಮತ್ತು 2. ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ವಿಧಾನಸೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ.
5. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ.
6. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು. ವಿಧಾನ ಸೌಧ.
7. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಯೋಜನಾ ಮತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ,
8. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
11. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು.
12. ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪಿ.ಎಂ.ಇ ವಿಭಾಗ: ಡಿ.ಪಿ.ಡಿ ವಿಭಾಗ. ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
13. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ-3), ವಿಧಾನ ಸೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು.

14. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

15. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

16. ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಉಪ/ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

17. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ), ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

18. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಇ 03 ಯೋಜನೆ 2022

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.04.2022.

ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಇ 03 ಯೋಜನೆ 2022, ದಿನಾಂಕ: 11.04.2022ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14ರ ಎರಡನೇ ಕಾಲಂರಲ್ಲಿ (ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ) ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು:-

ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕಾಯ್ದೆ,
2016ರಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು 2216-02-105-0-01.

ಉಳಿದಂತೆ ಸದರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಸಿ. ಶಿವಣ್ಣ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ.

ಗೆ:

1. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು-1 ಮತ್ತು 2, ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ.
3. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ.
5. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ.
6. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ.
7. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯೋಜನಾ ಮತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ,
8. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

11. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

12. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿ.ಎಂ.ಐ ವಿಭಾಗ: ಡಿ.ಪಿ.ಡಿ ವಿಭಾಗ. ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

13. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ-3), ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

14. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

15. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

16. ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಉಪ/ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ

17. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ), ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

18. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : **56**

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : **ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಸಿ. (ಚಾಮರಾಜನಗರ)**

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13-02-2023**

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : **ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ರ ಸಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ; ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ;	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣಭರವಸೆ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ** ಒದಗಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆ)	ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	
ಈ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ** ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಉ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂ:ಲೋಇ/371/ಐಎಫ್ಎ/2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

2020-21 & 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಭರವಸೆ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಭರವಸೆ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಭರವಸೆ
1	2		6
1	5054-03-337-0-16-154 ಸುಧಾರಣೆಗಳು	88.93	22.42
5	5054-03-101-0-02-132 ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು (ಯೋಜನೆ)	905.03	121.50
7	5054-03-337-0-17-154 ಸುಧಾರಣೆಗಳು	423.23	191.15
8	5054-03-337-0-17-160 ನವೀಕರಣ	60.67	–
11	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.	312.21	557.06
12	5054-04-337-0-01-154 ಸುಧಾರಣೆಗಳು	5606.16	2558.69
13	5054-04-337-0-01-160 ನವೀಕರಣ	–	200.09
14	5054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ -ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	1474.59	1042.48
15	5054-04-337-0-06-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ -ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.	190.73	27.55
16	5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	126.90	170.01
17	5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	531.65	638.95
18	5054-04-337-0-06-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	26.90	–
19	5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ-ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	82.24	104.55
20	5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ	288.32	44.82
29	3054-03-337-0-05-200 (ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	362.99	317.04
30	3054-03-102-0-01-200 (ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	14.11	13.39
31	3054-04-105-0-01-200 (ಯೋಜನೇತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು	42.31	32.48

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಭರವಸೆ	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಹಣ ಭರವಸೆ
1	2		6
32	3054-04-337-1-10-422 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ	317.38	124.31
33	3054-04-337-1-10-423 ಟಿಎಸ್‌ಪಿ	100.72	40.57
34	3054-04-337-1-10-200 (ಯೋಜನೇತರ) ಜಿಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	376.36	269.44
35	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೆ) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	373.29	-
36	3054-04-337-1-09-172 (ಯೋಜನೇತರ) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಅಡಿ ಜಿಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ	-	256.21
1	2059-80-053-4-00-200 ಯೋಜನೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	193.35	108.77
2	4059-80-051-0-29-386-ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	1.00	-
3	4059-80-051-0-32-386-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ	0.50	-
4	4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ	6.38	-
5	2216-07-053-0-01-200	114.78	25.96
	ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ	12020.73	6857.44

ಅನುಬಂಧ–2

2019–20

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು:– ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5054–03–337–0–17–154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು (2019–20)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ: ನಂಜನಗೂಡು – ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.80 ರಸ್ತೆಯ ಸ:38.10 ರಂದ 41.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (103012)	450.00	–	**450.00**	–	–	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				450.00		450.00			
1	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	ಚಾ.ನಗರ	**(ಪ್ಯಾಕೇಜ್–5)** 1. ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ವೀರನಪುರ ಹರವೆ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 13.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿಮೀ 16.20 ರಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2. ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಹಳೇಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು)	460.00	0.00	460.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಸಿಎಂಜಿಆರ್‌ವೈ)	ಚಾ.ನಗರ	ನಂಜನಗೂಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150ಎ) ಕಾಳನಹುಂಡಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	94.84	100.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	3054-04-337-1-09-172-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಸಿಎಂಜಿಆರ್‌ವೈ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಿಮೋಳೆ-ಬಸವನಪುರ-ಬ್ಯಾಡಮೂಡ್ಲು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 6.00 ರಿಂದ 7.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	102.71	70.05	102.71	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು				**202.71**	**164.89**	**202.71**	**0.00**	**2**	
1	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾ.ನಗರ	ಬಡಗಲಪುರದಿಂದ ಬೊಕ್ಕೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	198.00	125.06	198.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಬೇಡರಪುರ-ಬೆಂಡರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	121.32	110.21	121.32	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ [illegible]ಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ಒಟ್ಟು			**319.32**	**235.27**	**319.32**	**0.00**	**2**	
1	5054–04–337–0–01–135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	17.29	25.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054–04–337–0–01–135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	24.72	25.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054–04–337–0–01–135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಂಗಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.01	20.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054–04–337–0–01–135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	22.86	18.25	22.86	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054–04–337–0–01–135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	45.00	30.20	45.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054–04–337–0–01–135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಲಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	10.83	15.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	28.60	30.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	29.21	30.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು		**212.86**	**179.11**	**212.86**	**0.00**	**8**	
1	5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	36.52	38.29	36.52	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	19.05	20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎತ್ತೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	10.12	20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾನಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	21.62	6.48	21.62	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				**98.14**	**73.94**	**98.14**	**0.00**	**4**	
1	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಬಿಸಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	14.51	20.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	0.00	40.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಬೇಡರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	0.00	25.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಮರಿಯಾಲದಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	20.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	56.20	42.02	56.20	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	45.07	60.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕಾಗಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	55.00	41.03	55.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಸಾಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ವಡ್ಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	20.52	20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	41.04	15.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಭುಜಗನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	10.54	15.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಹರವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕಬ್ಬೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	11.24	20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	34.50	0.00	34.50	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.00	14.42	18.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಗಂಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	0.00	15.00	–	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	62.29	70.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
18	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕೊಟಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	17.00	13.62	17.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
19	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಗೂಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00	0.00	15.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಸೂತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	18.55	14.67	18.55	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				**574.25**	**330.97**	**574.25**	**0**	**19**	
1	54-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಂಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	11.83	20.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	5054--04--337--0--01--423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	31.25	40.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	5054--04--337--0--01--423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುನೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	9.47	30.00	--	1	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	5054--04--337--0--01--423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	33.86	34.01	33.86	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054--04--337--0--01--423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾನಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	40.00	34.58	40.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054--04--337--0--01--423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	20.00	--	--	ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ
7	5054--04--337--0--01--423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	13.55	20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	4.90	20.00	-	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	37.13	38.27	37.13	-	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	20.00	-	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	0.00	20.00	-	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ	ಚಾ.ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00	13.08	20.00	-	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು		**320.99**	**190.94**	**320.99**	**0.00**	**11**	

2020–21

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು:– ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1		2	4	5	9	10		11	12
1	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ (2020–21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುಜೀ ರವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು)	225.00		225.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	5054–04–337–0–01–160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ–ನರಸಮಂಗಲ–ವಡ್ಡಗಲ್ಪುರದ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 3.60 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00		75.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡಿಗಾಲ–ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		100.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಮೋಳೆ–ಬಸವನಪುರ–ಬ್ಯಾಡ್‌ಮೊಡ್ಲು ರಸ್ತೆ ಸ: 10.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ (ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ:7.80 ರಿಂದ 11.77 ಕಿ.ಮೀ)	100.00		100.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ವೀರನಪುರ–ಹರವೆ–ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.15 ರಿಂದ 15.60 ಹಾಗೂ 16.20 ರಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.03		80.03	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1		2	4	5	9	10		11	12
1	5054-04-337-0-01-135 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		100.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		65.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		300.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00		125.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00		100.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
1	5054-04-337-0-01-136 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00		15.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	24.20		24.20	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1		2	4	5	9	10		11	12
1	ಲೆ.ಶೀ. 5054-04-337-0--01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00		25.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ನಾಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00		25.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಅರಳೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕಾಗಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00		20.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	1	–	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00		20.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
8			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಬಸಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1		2	4	5	9	10		11	12
9	ಲೆ.ಶೀ. 5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00		20.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಮಾದಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ವಡ್ಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮೂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	13.92		13.92	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಮೂಕನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬದನಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00		25.00	--	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1		2	4	5	9	10		11	12
2	ಲೆ.ಶೀ. 5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00		15.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಜನೂರು ಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00		20.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎತ್ತೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00		15.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00		10.00	1	–	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00		15.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7			ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಸಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	9.04		9.04	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. – 22 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾ-ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೇರು-ತೊರವಳ್ಳಿ-ಕಸ್ತೂರು-ಮರಿಯಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 7.85 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72236)	80.00		80.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ – 23 ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾ-ನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಜನೂರು-ಬೇಡಗುಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.45 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿ (ಸುವರ್ಣವತಿ ನದಿ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (76508)	150.00		150.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				1322.18		**1882.18**		**35**	

ಅನುಬಂಧ-4

2021-22

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು:- ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-81 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 40.03 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	–	15.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-57) ರಸ್ತೆಯ ಸ.676.95 ರಿಂದ 692.090 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	–	9.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ-ಅರಕಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 34.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	–	1.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಹೆಚ್-150-ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ-ಆಲ್ಲೂರು-ಎಸ್.ಹೆಚ್ 84 ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	–	8.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಹೆಚ್-81-ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರನಪುರ-ಹರವೆ-ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ -ಎಸ್.ಹೆಚ್ 150/ಎ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 22.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	–	12.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಹೆಚ್-81-ಉಡಿಗಾಲದಿಂದ ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ-ಕಂಗಾಕಿ, ಸಾಗಡೆ, ಮಲಿಯೂರು, ಕುಲಗಾಣ, ಕೆಬ್ಬೆಪುರ, ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಮಾರ್ಗ ಬದನವಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 40.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	—	16.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	.ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ-ನರಸಮಂಗಲ-ವಡಗಲಪುರದಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ಕಿಮೀಹಾಗೂ 7.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.75	—	1.75	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಡಿಗಾಲ-ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ-ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 3.20 ರಿಂದ 6.20 ಮತ್ತು 7.50 ರಿಂದ 12.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	—	2.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕೆರಕಣಾಂಜಿ-ಯಾನಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	—	4.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಜೂರು-ಬೇಡಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 20.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	—	2.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೆಂಕಟಯ್ಯನಛತ್ರ-ಕೋಡಿಉಗನೆ-ಬಿಸಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 12.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	—	2.50	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡಿಗಾಲ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 9.00 ರಿಂದ 9.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	—	3.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ-ತಾಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.20 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	—	1.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

2021-22

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು:- ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-81 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 40.03 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	–	15.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್.ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-57) ರಸ್ತೆಯ ಸ.676.95 ರಿಂದ 692.090 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.00	–	9.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ-ಅರಕಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 34.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	–	1.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಹೆಚ್-150-ಪುಣ್ಯದಮುಂಡಿ-ಆಲ್ದೂರು-ಎಸ್.ಹೆಚ್ 84 ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.00	–	8.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಹೆಚ್-81-ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರನಪುರ-ಹರವೆ-ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ -ಎಸ್.ಹೆಚ್ 150/ಎ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 22.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.00	–	12.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಹೆಚ್-81-ಉಡಿಗಾಲದಿಂದ ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಗಾಕಿ, ಸಾಗಡೆ, ಮಲಿಯೂರು, ಕುಲಗಾಣ, ಕೆಬ್ಬೆಪುರ, ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಮಾರ್ಗ ಬದನವಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 40.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	—	16.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	.ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ-ನರಸಮಂಗಲ-ವಡಗಲಪುರದಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ಕಿಮೀಹಾಗೂ 7.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.75	—	1.75	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಡಿಗಾಲ-ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ-ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 3.20 ರಿಂದ 6.20 ಮತ್ತು 7.50 ರಿಂದ 12.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	—	2.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ತೆರಕಣಾಂಬಿ-ಯಾನಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	—	4.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಣಜೂರು-ಬೇಡಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 20.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	—	2.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೆಂಕಟಯ್ಯನಛತ್ರ-ಕೋಡಿಉಗನೆ-ಬಿಸಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 12.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.50	—	2.50	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡಿಗಾಲ-ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 9.00 ರಿಂದ 9.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	—	3.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕುಂಬಾರಗುಂಡಿ-ತಾಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.20 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	—	1.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಬಾನಳ್ಳಿ-ಬಾಗಳ್ಳಿ-ಜನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	–	3.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9		ಚಾಮರಾಜನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಮೂಡಲಅಗ್ರಹಾರ-ದೇಮಹಳ್ಳಿ-ಕಮರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	–	2.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡಿಗಾಲ-ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 14.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	–	6.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ಚಾಮರಾಜನ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ದೊಡ್ಡರಾಯಪೇಟೆ-ಆಲೂರು-ಕಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 10.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	–	1.50	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12		ಚಾಮರಾಜ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕೋಡಿಮೋಳೆ-ಬಸವನಪುರ-ಬ್ಯಾಡಮೂಡ್ಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	–	2.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13		ಚಾಮರಾಜ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಡರಪುರ-ಬೆಂಡರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 12.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	–	2.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14		ಚಾಮರಾಜ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಬದನಗುಪ್ಪೆ-ನಂಜದೇವನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 9.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	–	2.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15		ಚಾಮರಾಜನಗ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚಂದಕವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಭೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.86	–	5.86	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16		ಚಾಮರಾಜನಗ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಡಗಲಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೊಕ್ಕೆಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 9.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.00	–	4.00	–	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಅನುದಾನ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 (ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ) ರಿಂದ ದೇವರಾಜಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 14.30 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	—	5.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ನಂಜನಗೂಡು-ಚಾಮರಾಜನಗರ-ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 8.64 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	—	2.00	—	1	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				112.61		112.61	0	24	

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	57
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಆರ್. (ಹನೂರು)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಎಲ್ಲೇಮಾಳ ಮಾರ್ಗ ಕೌದಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಮಲ್ಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-79) ಕೌದಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲೈಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಾರ್ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ	ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	• ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು - ಪಾಲಾರ್ ರಸ್ತೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹನೂರು ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇಮಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೌದಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ:16.40 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ:16.40 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. • ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಮಲ್ಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 79 ಸರಪಳಿ : 115.30 ಕಿ.ಮೀ. (ಕೌದಳ್ಳಿ) ನಿಂದ ಸರಪಳಿ:146.30 ಕಿ.ಮೀ. (ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 31.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಿರುತ್ತದೆ. • ಸದರಿ ಎರಡೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 47.40 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿರುತ್ತದೆ. • ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು - ಪಾಲಾರ್ ರಸ್ತೆಯ (ಹನೂರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೇಮಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೌದಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 16.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ) ಫೇಸ್-4, ಸ್ಟೇಜ್-2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. • ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮಲ್ಲೈಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79)ಯ ಸರಪಳಿ 115.30ಕಿ.ಮೀ (ಕೌದಳ್ಳಿ) ನಿಂದ 163.59 ಕಿ.ಮೀ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
		(ಪಾಲಾರ್) ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-03-337-0-05-200 (ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. • ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಸರಪಳಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.100.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಲೋಇ 3 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2023(ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ರಾ.ಹೆ/ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
583	(ಎ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನೂರು ನಿಂದ ಎಲ್ಲೇಮಾಳ, ಕೌದಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಳಬೆಟ್ಟದ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ..ಮೀ ರಿಂದ 16.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	16.40	5.7	1000	2000	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
	(ಬಿ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ – ಮಲ್ಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ – 79) ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 107.50 ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 128.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ರಾ.ಹೆ – 79	23.37	6.6	1000		ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ : 73.
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ (ಬೇಲೂರು).
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13/02/2023.
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

<table>
<tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ :</th></tr>
<tr><td>(ಅ)</td><td>ಹಿಂದಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆವತಿಯಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು ನಿಜವೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆವತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ರೂ.220.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.
<table>
<tr><th>ಕ್ರ ಸಂ</th><th>ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ</th><th>ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್, ವಾಚ್ ಟವರ್ ಮುಂತಾದವು.</td><td>19.67</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ರನ್-ವೇ, ಏಪ್ರಾನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವೇ, ಫೆರಿಫರಲ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಒಳಾವರಣ ರಸ್ತೆಗಳು</td><td>92.85</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕಾರ್ಗೋ ಏಟಿಸಿ ಟವರ್, ಹ್ಯಾಂಗರ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಮುಂತಾದವು</td><td>94.23</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು</td><td>6.05</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು (Lump sum Provision)</td><td>7.20</td></tr>
<tr><td></td><td>ಒಟ್ಟು</td><td>220.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ಆ)</td><td>ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಈವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾರು; (ಅವರುಗಳ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.193.65 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ರೂ.84.99 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶರೀಫ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ವಿಳಾಸ: ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶರೀಫ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ-577432.

ಮೆ: ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ (JV) ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶರೀಫ್, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಇವರನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
ವಿಳಾಸ: ಮೆ: ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ, ಅಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಗೋಪಾಲಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಕೋಟೇಶ್ವರ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ.</td></tr>
<tr><td>(ಇ)</td><td>ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕಾರ್ಗೋ, ಎಂ.ಆರ್.ಒ. ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ತರಬೇತಿ, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಹಾಸನ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಎಟಿಆರ್-72 ಮಾದರಿ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ.ಆರ್-72 ಮಾದರಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.193.65 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ರೂ.84.99 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಲಬುರಗಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
<table>
<tr><th>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು</th><th>ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ</th></tr>
<tr><td>ಕಲಬುರಗಿ (ಎ-320)</td><td>175.57</td></tr>
<tr><td>ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಎ-320)</td><td>449.22</td></tr>
<tr><td>ವಿಜಯಪುರ (ಎ-320)</td><td>347.92</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ಈ)</td><td>ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)</td><td>ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಶೇಕಡ 43.47 ರಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ - 2 ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಸನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿ - 2024 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</td></tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ:ಮೂಅಇ 24 ರಾಅವಿ 2023

(ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)
ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : **75**

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : **ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ)**

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13-02-2023**

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : **ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವರಗಳನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ** ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಇ)	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ;	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು;	
ಉ)	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂ:ಲೋಇ/370/ಐಎಫ್ಎ/2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ
ಲೋ.ಇ., ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ದಿನಾಂಕ:08.02.2023

ಅನುಬಂಧ-1

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-154 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಗ್ಗಲೂರು ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 28.25 ರಿಂದ 29.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	V Prakash Reddy	280.00	231.94
2	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಯ ಬಳಿಯ ಚೌಡಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೀದನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	Arunkumar K	200.00	166.59
3	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಂಡೋಡ್ಯಾನಿಷ್, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	Sachin kollur	200.00	151.4
4	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬಿಎಂಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯೆಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.60 ರಿಂದ 5.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	SACHIN KOLLUR (M/S Kollur Gurunath Construction Infra Pvt Ltd)	140.00	106.82

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
5	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ಅಲೂರು ಗೋವಿಂದಪುರ ಬಿಳಿಜಾಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.50 ರಿಂದ 4.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ST Ramesh	300.00	262.58
6	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಯೂರು ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.80 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ST Ramesh	480.00	380.55
7	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ST Ramesh	60.00	51.36
8	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಸಾಸಿವೆಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಜ್ಜೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	80.00	68.32
9	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39 ರಿಂದ ತರಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಅರಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಛಾಘವೇಂದ್ರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	Anoop	60.00	42.01

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
10	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್‌ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	T J NIJAGUNA GOWDA (NIJAGUNA LAND DEVELOPERS AND BUILDERS)	40.00	27.93
11	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ – ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	B N RAVIKUMAR	40.00	31.25
12	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ, ರೈತರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	70.00	52.42
13	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–39) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯಘಟ್ಟದ' ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	100.00	79.30
14	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ–ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ–ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಗೋವಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಗೋಪಾಲಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ–ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	100.00	73.64

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
15	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಡಬಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗೊಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher)	130.00	95.00
16	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಡಬಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿರುಮಲಾಪುರ-ಮಾದಾವರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	T J NIJAGUNA GOWDA (NIJAGUNA LAND DEVELOPERS AND BUILDERS)	50.00	37.86
17	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಮಾಯಣ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	T J NIJAGUNA GOWDA (NIJAGUNA LAND DEVELOPERS AND BUILDERS)	50.00	36.58
18	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ಸಿದ್ದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	T J NIJAGUNA GOWDA (NIJAGUNA LAND DEVELOPERS AND BUILDERS)	50.00	36.66
19	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೈಲಕೊನೇನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	T J NIJAGUNA GOWDA (NIJAGUNA LAND DEVELOPERS AND BUILDERS)	50.00	37.02
20	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವೀರಸಾಗರದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	Purushotham A	60.00	47.47

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
21	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ ವೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹೆಚ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಢಾಬದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ)	A G Narayanaswamy	60.00	45.07
22	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ - ನೆಲಮಂಗಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಗೇಬೇಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಲಾಪುರ - ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	495.00	386.82
23	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರ ಕಿ.ಮೀ 20.50 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ-ಕಾರುಬೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	Udaykumar	350.00	286.71
24	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ ಮತ್ತು ಕಾರುಬೆಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ		180.00	
25	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗುರುವೇಭೋವಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (**COW**) ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಮೋಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗುಲಗಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗೇರಿ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಬೆಫ)	S.T. RAMESH (Ganapathi Stone Crusher)	200.00	154.49
26	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂ (ದ) ತಾ ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ- ರಾವುಗೋಡ್ಲು, ಎನ್.ಹೆಚ್-209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	Ashoka S	350.00	279.50

ಕ್ರಮ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
27	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ – ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ –ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	K Udaykumar	200.00	156.79
28	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ದೊಡ್ಡೇರಿ – ಸಿ.ಕೆ.ತಾಂಡ–ಕೇತುಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಸರಪಳಿ 3.85 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	Sachin Kollur (Gurunath Construction Infra Pvt Ltd)	130.00	90.92
29	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮನಗರ ತಾ. ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಮುಕ್ಕೊಡ್ಲು ಮುಖಾಂತರ ಕನಕಪುರ ತಾ. ಸರಹದ್ದು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209 ರಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.90 ರಿಂದ 9.40 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	ST Ramesh	140.00	107.61
30	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತರಳುಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	Sachin Kollur (Gurunath Construction Infra Pvt Ltd)	150.00	102.03
31	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೂಡುಸಿದ್ದನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	Sachin Kollur (Gurunath Construction Infra Pvt Ltd)	150.00	108.25
32	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	Krishnamurthy	50.00	35.85

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
33	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	12) ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (70.00 ಲಕ್ಷ) & 14) ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಚುಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರ್‍ಸ್ತಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (120.00 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (120.00 ಲಕ್ಷ)	ST Ramesh	120.00	97.96
34	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಮೊಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	80.00	58.91
35	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	100.00	76.77
36	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	B B Umesh	1000.00	863.47

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
37	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ದಾಸರಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದಿಂದ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ, ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಡಿ.ಎಕ್ಸ್.ಮಾಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿ. ಗಾರ್ಡನ್, ಲೇಕ್ ವ್ಯೂವ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	V SEKAR (BALAJIKRUPA PROJECTS PRIVATE LIMITED)	490.00	402.47
38	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರುಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಟಿ. ಅಗ್ರಹಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BB Umesh	250.00	204.44
39	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್.ಎಂ. ವಿ.ಐ.ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 0.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿ. ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BB Umesh	230.00	189.26
40	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡೂರು (ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ) ಮಾರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	Venkatachalapathy	650.00	524.47
41	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬಿಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೊಡಗಲಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BB Umesha	280.00	225.12

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
42	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಜಾಲದಿಂದ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	BB Umesha	240.00	194.89
43	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಕೊಡಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಕೆ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರೆಬಿನ್‌ಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 4.80 ಕಿಮೀಯಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	Venkatachalapathy	450.00	371.96
44	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ತರಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BB Umesha	150.00	120.96
45	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬೋಯಿಲ್‌ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂಡಿಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	BB Umesha	100.00	81.88
46	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	Gopalakrishna (Karthik Enerprises)	150.00	104.49
47	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹದೇವಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದ ಮಯಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	CGC INFRA PROJECTS PVT LTD (C G CHANDRAPPA)	100.00	86.11

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
48	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಹದೇವಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಹಚ್.ಕೆ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೋನದಾಸಪುರ ಮಾರ್ಗ 1.20 ಎಸ್.ಹಚ್-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	CG Chanrappa	150.00	131.34
49	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ನೀಲಾದ್ರಿರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಲುಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	ST Ramesh	200.00	148.06
50	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಇಗ್ಗಲೂರು – ಗುಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರಸೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎ.ಬಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher)	499.50	414.05
51	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಸರ್ಜಾಪುರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.74 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	K Udaykumar	499.50	438.37
52	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ಚಂದಾಪುರ-ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	V Prakash Reddy	499.50	410.36
53	ಆನೇಕಲ್	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಆನೇಕಲ್ ತಾ. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ -ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	V Prakash Reddy	500.00	411.94

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
54	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಬೈಲನರಸಾಪುರದಿಂದ ಕೂರಟಿ, ಚಿಕ್ಕಕೂರಟಿ, ನೆಲವಾಗಿಲು, ಹಿಂಡಿಗನಾಳ, ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ, ಈಸ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.80 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ	M N CHANDRASHEKARAIAH (M/s S M V CONSTRUCTIONS)	340.00	291.32
55	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ–ಮಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (95) ರಿಂದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ, ದೇವನಗುಂದಿ, ರಾ.ಹೆ–207, ದೊಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರ, ಥಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.50 ರಿಂದ 8.80, 15.32 ರಿಂದ 16.30 & 16.80 ರಿಂದ 18.13 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	C.G Chandrappa	316.00	276.04
56	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.207 ರಿಂದ ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ.207ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.26 ರಿಂದ 5.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	M GANESH (MUNI BYREGOWDA GANESH)	400.00	352.86
57	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾ.ಹೆ–207ರಿಂದ ಭೋದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹೇಮಂಡಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ಕುರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ	Venkatachalaathy	499.00	428.41
58	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕೂಲಿಗ, ಬಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದೇನಹಳ್ಳಿ (ಡಿ) ಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವನಾಪುರ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.45 ರಿಂದ 5.00, 5.80 ರಿಂದ 6.50, 6.950 ರಿಂದ 7.50 ಹಾಗೂ 7.850 ರಿಂದ 8.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	M N CHANDRASHEKARAIAH (M/s S M V CONSTRUCTIONS)	236.00	209.99

ಕ್ರಮ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
59	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ತೆನಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	H K SURESH (SLP INFRA ENGINEER PRIVATE LIMTED)	450.00	373.39
60	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ ಬಮ್ಮಾವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಟಿಆರ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	B N DEVARAJ	400.00	321.80
61	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದುಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	M/s Ganapathi Stone Crusher Prop: S T RAMESH	750.00	579.07
62	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	M/s Ganapathi Stone Crusher Prop: S T RAMESH	600.00	465.41
63	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	ST Ramesh	350.00	299.3
64	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡಂಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ನಾರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:10.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	CG Chandrappa	150.00	133.46

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
65	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ವೈ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಕೌಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಲಕ ಡಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	M Ravishkumar (M/s Munikrishnappa)	280.00	257.80
66	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರ ಡಿ-ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:1.00 ರಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 101212	Dilip K	125.00	113.68
67	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಎನ್'.ಜಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ, ವಡಗೆರೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೇಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ST Ramesh	300.00	247.01
68	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕೆ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಣಸಿ, ಹುಸ್ಕೂರು, ಹಾದ್ರೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಕಲದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ST Ramesh	320.00	258.49
69	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	CG Chandrappa	150.00	134.82

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
70	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾವತ್ತೂರು ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	M Venkataramareddy	200.00	180.03
71	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ಕತ್ತಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಐನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಲಗೆರೆ, ಖಿಸಾಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಮರುಷನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	V Shekar	350.00	297.76
72	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	C G Chandrappa	180.00	159.07
73	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	S T Ramesh	500.00	406.9
74	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4ರಿಂದ ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮಲಾಪುರ, ಅಗಳಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	K Udaykumar	425.00	381.83
75	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಕೆರೆಕತ್ತಿಗನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ಎನ್.-ಎ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ರಾ.ಹೆ.-3) ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.5 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ST Ramesh	375.00	336.30

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
76	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಬೂದಿಹಾಳ್, ಕಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಬರದಿ, ಹಸುರವಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	Sri. V. Sekar (M/s Balajikrupa Projects Pvt. Ltd)	450.00	377.86
77	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಟಿಎನ್-ಎಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗ ತುಮಕೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	K Kempaaju	150.00	121.74
78	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲುವಿನಿಂದ ಬಿದಲೂರು, ಲ್ಯೆನಹಳ್ಳಿ, ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	Sri. Mohan Babu (M/s S V T CONSTRUCTION)	450.00	404.14
79	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ರಿಂದ, ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಮಣ್ಣೆ, ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ನಿಡುವಂದ-ಏಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮ,ಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	250.00	223.58
80	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4ರ ತಾಳೆಕೆರೆ ಗೇಟನಿಂದ ತಾಳೆಕೆರೆಪಾಳ್ಯ, ಪಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಕೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	ST Ramesh	225.00	202.7
81	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಂಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	Kemparaju K	170.00	138.61

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
82	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಓ.ಎನ್.ಎ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ರಥದ ಬೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	K Udaykumar	350.00	257.93
83	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	K Arunkumar	150.00	123.34
84	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್‌ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗುಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಾವಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	Mohan babu M H	100.00	73.35
85	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊನ್ನಸಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	K Udaykumar	90.00	65.69
86	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್-75 ರಿಂದ ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	K Kemparaju	160.00	127.39
87	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ಹೊಸಕೋಟೆ-ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಕ್ರಾಸ್, ಅನುಪಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.09 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	K UDAYA KUMAR (Sri Raghavendra Civil Projects)	210.00	180.06

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
88	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ನಂದಗುಡಿ – ಬೈಲನರಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕೊರಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	B N Devaraj	200.00	159.10
89	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾ.ಹೆ 207 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ಮೂಲಕ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಾ.ಹೆ-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	UDAYA KUMAR (Sri Raghavendra Civil Projects)	499.00	432.99
90	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಹೊಸಕೋಟೆ-ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹೆ-35) ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	M VENKATCHALAPATHI	400.00	351.99
91	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾ.ಹೆ 207 ರ ಕಲ್ಕುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	M Ganesh	200.00	180.72
92	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ಅತ್ತಿವಟ್ಟ, ತವಟಹಳ್ಳಿ, ಓರೋಹಳ್ಳಿ, ಗೋಣಕನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	M N CHANDRASHKARAIAH	200.00	176.40
93	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ – 4 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	M Ganesh	191.00	175.30

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನು. .ತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
94	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಯಲಹಂಕ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher)	1200.00	1150.59
95	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಯಶವಂತಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೋಗೇರಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	S T RAMESH (Ganapathi Stone Crusher)	495.00	496.17
96	ಆನೇಕಲ್	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	ಓಟಿ ಸರ್ಕಲ್, ಕಾಲುಬಾಳು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಓಡಿಯಾರ್ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ವೈಸ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	M/s Ganapathi Stone Crusher Prop: S T RAMESH	100.00	90.78
97	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಐಓಸಿಎಲ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್‌ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಐಟಿಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	K UDAYAKUMAR (SRI RAGHAVENDRA CIVIL PROJECTS)	175.00	143.51
98	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಎಸ್ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಅಂತರಹಳ್ಳಿ ಕಮಲೂರು, ನೆಲ್ಲುಕುಂಟೆ, ಚೀಲೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು, ಮರಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹಣಬೆ ಹಲ್ಲುಕುಡಿಬೆಟ್ಟ ಬೂಚನಹಳ್ಳಿ ತಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಹಳೇಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಹುಲ್ಲುಕುಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಳೇಕೋಟೆ ವರೆಗೆ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.		490.00	
99	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಓಬನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಚಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಕೆಂಬಲಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಕುಪ್ಪೇಮಾಳ ಜಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	MOHANBABU M H (S V T CONSTRUCTION)	650.00	410.90

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
100	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಚಕುಪ್ಪೆ ಮಿಡಚಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೊಂಡೇಕೊಪ್ಪ (ಹೊಸ ಎಸ್.ಹೆಚ್) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	M/s GANAPATHI STONE CRUSHERS Pvt Ltd., Prop: Sri. S T RAMESH	495.00	557.71
101	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM SH-9 TO JOIN SINGANAYAKANAHALLI-MYLAPPANAHALLI, MADAPPANAHALLI ROAD(SINGANAYAKANAHALLI-BYE-PASS) FROM CH. 0.00 TO 2.60 KM IN BANGALORE NORTH TALUK	S T KUBERASWAMY (GANAPATHI ENTERPRISES)	490.00	431.17
102	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO SONNENAHALLI TO CHALLAHALLI ON RAJANKUNTE, MADHURE ROAD FROM CH 0.00 TO 2.30 KM IN BANGALORE NORTH TALUK. (ONE TIME IMPROVEMENTS)	M/s SLP INFRA ENGINEERS PRIVATE LIMITED, H S YASHAWANTH GOWDA	250.00	220.59
103	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM RAJANUKUNTE TO JOIN BYALADAKERE VIA MADAPPANAHALLI, MYLAPPANAHALLI, MAVALIPURA FROM CH 7.00 TO 8.40 KM IN BANGALORE NORTH TALUK	S T KUBERASWAMY (GANAPATHI ENTERPRISES)	220.00	194.60
104	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS OF ROAD FROM RAVATHNALLI KITHANAHALLI VIA KENGANAHALLI, HULLEGOWDANAHALLI TO NST JOINING ROADS FROM CH 0.00 TO 5.40 KM IN BANGALORE NORTH TALUK	M/s Ganapathi Enterprises, S T Kuberswamy	300.00	265.13
105	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NH-4 TO MALLASANDRA VIA RAVUTANALLI, KITTANAHALLI ROAD FROM CH 0.00 TO 2.97 KM IN BANGALORE NORTH TALUK	M/s Ganapathi Enterprises, S T Kuberswamy	450.00	399.15

ಕ್ರಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5	6	7
106	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NATIONAL HIGHWAY-7 (AMBIENCE DHABHA) TO JOIN NATIONAL HIGHWAY -4 (MAKALI) VIA GANTIGANHALLI, NAGENAHALLI, MAVALLIPURA, DODDABYALADAKERE, THARABANAHALLI, ALURU, KACA CRICKET STADIUM FROM KM 12.50 TO 14.00 AND 27.50 TO 28.00 IN BANGALORE NORTH TALUK	M/s Ganapathi Enterprises, S T Kuberswamy	265.00	234.14
107	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM SHINGANAYAKANAHALLI R.T.O CROSS TO ITGALAPURA VILLAGE TO JOIN RAJANKUNTE, MADAPPANHALLI ROAD FROM CH 0.00 TO 3.00 KM AT SELECTED REACHES IN BANGALORE NORTH TALUK. (ONE TIME IMPROVEMENTS)	M/s SLP INFRA ENGINEERS PRIVATE LIMITED, H S YASHAWANTH GOWDA	225.00	198.45
108	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NATIONAL HIGHWAY-4 TO JOIN HESARAGATTA VIA ALURU GOVINDAPURA, BILIJAJI FROM CH: 0.00 TO 2.20 IN BANGALORE NORTH TALUK.	M/s SLP INFRA ENGINEERS PRIVATE LIMITED, H S YASHAWANTH GOWDA	200.00	160.50
109	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NATIONAL HIGHWAY-4 TO JOIN STATE HIGHWAY-74 VIA NAGARUR, HONNASANDRA CROSS, NARASIPURA, GOVINDAPURA, BASAVANNA TEMPLE, KUKKANAHALLI, KODIHALLI FROM KM 1.00 TO 3.50 IN BANGALORE NORTH TALUK.	M/S GANAPATHI ENTERPRISES, S T KUBERSWAMY	200.00	176.03
110	North	Yelahanka	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM SILVEPURA TO MADHUGIRIHALLI TO JOIN KODIGETHIRUMALAPURA ROAD AT SELECTED REACHES FROM CH. 0.00 TO 4.00 KM IN BANGALORE NORTH TALUK (ONE TIME IMPROVEMENT).	M/s SLP INFRA ENGINEERS PRIVATE LIMITED, H S YASHAWANTH GOWDA	180.00	158.18

Executive Engineer
P.W.D. Bengaluru Divn.
Bengaluru

ಅನುಬಂಧ–ಎ

5054–04–337–0–01–154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಾಕಿಯಿರುವ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4
	ಆನೇಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ		
1	Improvements to road from NH-7 to join BAB road via Hulimangala from Ch 0.00 to 4.50 km and 6.00 to 12.03 km	M.Srinivas Reddy	9324556.00
2	Improvements to Chandapura-Dommasandra road (working ch. 7.79 km to 9.59 km) in Anekal Taluk, Bengaluru Urban District	V.Prakash Reddy	3158494.00
3	Improvements to road from Chandapura Dommasandra ch. 6.00 km to 11.00 km in Anekal Taluk, Bengaluru Urban District (working ch 6.00 km to 7.79km) Indent-102158	V.Prakash Reddy	9880975.00
4	Improvements to Chandapura-Dommasandra road (working ch .7.79 km to 9.59 km) in Anekal Taluk, Bengaluru Urban District	V.Prakash Reddy	8325368.00
5	Improvements to road from Chandapura Dommasandra ch 6.00 km to 11.00 km in Anekal Taluk, Bengaluru urban District (Working ch. 6.00 km to 7.79km) (Indent-102158)	V.Prakash Reddy	9037435.00
6	Construction of cement concrete road from Sarjapura circle to road joining Chikkathirupathi from Ch 0.00 to 1.74 km in Anekal Taluk (MDR)	K.Udayakumar	6640594.00
7	Construction of cement concrete road from Sarjapura circle to road joining Chikkathirupathi from Ch 0.00 to 1.74 km in Anekal Taluk (MDR)	K.Udayakumar	16250705.00
8	Improvements to road from Iggalur Gummalapura road to BAB road via Marsur Sheetialli ch 2.00 km to 13.70 km in Anekal Taluk	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	26299060.00
9	Improvements to road joining from BAB road ch 22.00 to Ragihalli Shivanahalli in Anekal Taluk	M.Srinivas Reddy	23408235.00
10	Construction of cement concrete road from Sarjapura circle to road joining Chikkatirupathi from ch 0.00 to 1.74 km in Anekal Taluk (MDR)	K.Udayakumar	15011681.00
11	Improvements to road from Iggalur Gummalapura road to BAB road via Marsur Shettihalli Ch 2.00 km to 13.70 km in Anekal Taluk	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	13192622.00

12	Improvements to road from Iggalur Gummalapura road to BAB road via Marsur Shettihalli ch 2.00 km to 13.70 km in Anekal Taluk	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	7074422.00
13	Improvements to Chandapura-Dommasandra road (working ch. 7.79 km to 9.59km) in Anekal Taluk, Bengaluru Urban District	V.Prakash Reddy	16869591.00
14	Improvements to road from Chandapura - Dommasandra ch. 6.00 km to 11.00 km in Anekal Taluk, Bengaluru Urban District (Working ch. 6.00 km to 7.79 km) (Indent-102158)	V.Prakash Reddy	17215034.00
15	Improvements to road from Kalluballu Panchayat Office to Swamy Vivekanada Yoga Anusandhana Samsthana(S.Vyasa) University	M/s. Ganapathi Stone Crushers	6167041.00
16	Improvements to road from Sarjapura SH-35 to Varthur via Ittangur-Janthakondahalli from Ch 0.00 km to 4.600 km in Anekal Taluk	M.Venkatarama Reddy	3853375.00
17	Construction of cement concrete road from Sarjapura Circle to road joining Chikkatiupati from Ch 0.00 to 1.74 km in Anekal Taluk (MDR)	K.Udayakumar	11183864.00
18	Improvements to road joining from BAB road ch 22.00 to Ragihalli Shivanahalli in Anekal Taluk	Green FMC advertising Pvt Lt	57669.00
19	Improvements to Iggalur Gummalapura road from Ch 25.50 km to 28.250 km (4 lane) in Anekal Taluk, Bengaluru Distirct	M.Venkatarama Reddy	17593710.00
	ಒಟ್ಟು		**220544431.00**
	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ		
1	Widening and asphalting work to Devanahalli Channayarapatna Teneyuru in Devanahalli Taluk	H.K.Suresh (SLP Infra Engineer Pvt Ltd)	4224007.00
2	Improements to road from NH-7 to join CTR road via Akkupet, Bommavara(One time) in Devanahalli Taluk	B.N.Devaraj	8049788.00
3	Improvements to NH-7 to Mayasandra road in selected reaches in Devanahalli Taluk, Bengaluru Rural District	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crushers)	36115089.00
4	Widening and asphalting work to NH-207 to Karahalli road in Devanahalli Taluk, Bengaluru Rural District	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crushers)	47301703.00
	ಒಟ್ಟು		**95690587.00**

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	Improvements to road from KS road to join Shakaladevanapura via Mensi, Huskuru, hadripura at ch 0.60 to 6.00 km and 9.00 to 11.00 km in DBP taluk	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crusher)	2826126.00
2	Widening to road from S.S.Ghati at ch 0.00 to 5.00 km in Doddaballapura Taluk	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crusher)	2781911.00
3	One time improvements to road from NH-207 to join Appakaranahalli at Ch 0.00 to 2.00 km in Doddaballapura Taluk	M/s. CGC Infra Projects Pvt Ltd (C.G.Chandrappa)	15043332.00
4	Improvements to road from NGD road to join Doddabele via Kannamangala, Vadagere, Kammasandra at ch 2.00 to 7.00 km in Doddaballapura Taluk	S.T.Ramesh(M/s. Ganapathi Stone Crusher) (Suresh.D.H)	5367264.00
5	One time improvements to road from NH-207 to join Purushnahalli MDR via Khattihosahalli, Inahalli, ,Ambalagere, Khasaghatta at ch 0.00 to 12.00 km in Doddaballapura Taluk	V.Sekar (Balajikrupa Projects Pvt Ltd)	4077004.00
6	One time improvements to road from NH-207 to join Purushanahalli MDR via Khattihosahalli, Inahalli, Ambalagere, Khasaghatta at ch 0.00 to 12.00 km in Doddaballapura Taluk	V.Sekar (Balajikrupa Projects Pvt Ltd)	18098740.00
7	One time improvements to road from NH-207 to join Madagondanahalli via Government First Grade college at ch 0.00 to 2.50 km in Doddaballapura Taluk	M/s. CGC Infra Projects Pvt Ltd (C.G.Chandrappa)	17814489.00
8	One time improvements to road from Hosahalli to jin Mavatturu at Ch 0.00 to 4.00 km in Doddaballapura Taluk	M.Venkataramareddy	19991615.00
9	One time improvements to road from NH-207 to join Purushnahalli MDR via Khattihosahalli, Inahalli, Ambalagere, Khasaghatta at Ch 0.00 to 1.00 km in DBP Taluk	V.Sekar (Balajikrupa)	2324332.00
10	Improvements to S.S.Ghati road to join MDR via Thirumagondanahalli, Bachahalli, Antharahalli, Kamaluru, Nellukunte, Chelenahalli, Thippuru, Maralenahalli, Hanbe, Hullukudibetta, Buchanahalli, Halekote from Ch 16.00 to 21.00km (Hullukudibetta to Halekote) at selected reaches in Doddaballapura Taluk (Ch 18.00 to 21.00 km selected reached)	Zenkar Advertising	100099.00
ಒಟ್ಟು			**88424912.00**

ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ			
೧	Improvements to village road from NH-4 Talekere gate to Halkuru road connecting via Talekere, Pallarahalli from Ch. 0.00 to 4.20 km in Nelamangala Taluk (One Time Improvement)	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crusher)	1446964.00
2	Improvements to roads from NH-4 to Sompura via Devarahosahalli, Kamalapura, Agalakuppe from ch. 1.00 to 7.00 km in Nelamangala Taluk	K.Udaykumar	27213366.00
3	Improvements of roads from NH-3 to Imachenahalli, Karimanne, Tattekere via Niduvanda, Yelekyatanahalli connecting road ch 0.00 to 4.00 km in Nelamangala Taluk (One Time Improvements)	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crusher)	2541720.00
4	Improvements to road from NH-4 to TNAP road (SH-3) via Kerekattiganuru from ch 0.00 to 5.50 km in Nelamangala Taluk	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crusher) (Suresh.D.H)	6595647.00
5	Improvements to roads from TNAP to taluk border via Shivahange Ratha Beedi from ch 0.00 to 1.20 km in Nelamangala Taluk (One Time Development)	K.Udayakumar	14396046.00
6	Improvements of roads from NH-4 to Doddabele railway station via Bhudihal, Kaachanahalli Baradi, Hasiruhali from Ch 0.00 to 8.00 km in Nelamangala Taluk	V.Sekar (Balaji Krupa Projects pvt Ltd)	9917844.00
7	Improvements to village roads from Tyamagondlu to Magadi Taluk border via Bidaluru, Kuluvanahalli, Arebommanahalli Honnarayanahalli from ch 0.00 to 8.20 km in Nelamangala Taluk (One Time Development)	M/s. SVT Construction (Mohan Babu)	2325257.00
8	Improvements of roads NH-75 to Lingenahalli, Kalyanapura connecting road in Nelamangala Taluk (One time improvement)	M/s. Arun kumar	4163567.00
9	Improvements of roads from NH-75 Sullegutta colony via Honnasandra, Gandhigrama connecting road in Nelamangala Taluk	M/s. SVT Construction (Mohan Babu)	8211471.00
10	Improvements of roads from NH-4 to Doddabele railway station via Bhudihal, Kaachanahalli Baradi, Hasiruhalli from Ch 0.00 to 8.00 km in Nelamangala Taluk	V.Sekar (Balaji Krupa Projects Pvt Ltd) (Bhaskar naidu)	23901036.00
11	Improvements to roads froim TNAP to taluk border via Shivagange Ratha Beedi from ch 0.00 to 1.20 km in Nelamangala Taluk (One time Development)	K.Udaykumar	2061728.00
12	Improvements to road from NH-4 to TNAP road (SH-3) via Kerekattiganuru from ch 0.00 to 5.50 km in Nelamangala Taluk	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crusher) (D.H.Suresh)	628044.00
13	Improvemnets to road from NH-48 to Kempalinganahalli Kuppemala MDR road to via Obanayakanahalli, Yelachagere from ch 0.00 to 3.80 km in Nelamangala Taluk	M/s. SVT Construction (Mohan Babu)	10230850.00

14	Improvements to road from NH-48 to Kempalinganahalli, Kuppemala MDR Road via Obanayakanahalli, Yelachagere from CH:0.00 to 3.80km in Nelamangala Taluk	Manipal Advertising Services Pvt Ltd	72101.00
15	Improvements of roads NH-75 to Lingenahalli Kalyanpura connecting road in Nelamangala Taluk (One Time Improvement)	M/s. Arun Kumar	3525664.00
16	Improvemnets to road from NH-48 to Kempalinganahalli Kuppemala MDR road to via Obanayakanahalli, Yelachagere from ch 0.00 to 3.80 km in Nelamangala Taluk	M/s. SVT Construction (Mohan Babu)	19504115.00
17	Improvements approach road at Kumudavathi river in between villages of Chowdasandra and Beedanapalya in Kasaba hobli in Nelamangala Taluk	M/s. Arunkuamr	10062568.00
18	Improveents to road connecting Rayarapalya gate on NH-48 to SH-3 via Channohalli from ch. 0.00 km to 3.50 km in Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural District (One Time Development)	M/s. SVT Construction (M.H.Mohanbabu)	29315609.00
19	Construction of concrete road from behind siddartha college to Begur Thyamagondlu Niduvanda district road in Nelamangala Taluk in Bengaluru Rural District (Indent-155344)	Zenkar Advertising	123926.00
20	Improvements to road connecting Rayarapalya gate of NH-48 to State Highway-3 via Channohalli from Ch 0.00 km to 3.50km in Nelamangala Taluk in Bengaluru Rural Dist (One time Development) (Indent-153821)	Sreshta Communications	77513.00
21	Improvements to road from NH-48 to Kempalinganahalli Kuppemala MDR road via Obanayakanahaalli Yelachagere from ch 0.00 to 3.80 km in Nelamangala Taluk (Indent-137492)	Zenkar advertising	66225.00
ಒಟ್ಟು			**176381261.00**
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	Improvements to road from Bengaluru - Magadi road, Bychaguppe, Midchayyanapalya, Lakshmipura, Hosapalya via Gangenahalli connecting to Sondekoppa road (New SH) in Bengaluru South Taluk (Indent-148541)	Manipal Advertising Services Pvt Ltd	72648.00
2	Widening and improvements to road from Kengeri-Uttarahalli via NH-209 Agara, Agaradahalli-Saluhunaie to join Hemmigepura from Ch 11.50 to 15.60 km in Bengaluru South Taluk, Improvements to road from Kaggalipura road to join Chinnakurchi via Dinnepalya & Badekatte from Ch 0.00 to 3.20 km and ch 5.70 to 6.60km in Bengaluru South Taluk	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	80427173.00
3	Improvements and widening to road from Bengaluru to Dommasandra in Bengaluru East Taluk, Bengaluru Urban District (Indent-155241) (I.No.0353)	Sreshta Communications	50943.00

4	Improvements to road connecting Rayarapalya gate of NH-48 to State Highway-3 via Channohalli from Ch 0.00 km to 3.50km in Nelamangala Taluk in Bengaluru Rural Dist (One time Development) (Indent-153821)	Sreshta Communications	77513.00
ಒಟ್ಟು			**80628277.00**
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರಕ್ಷೇತ್ರ			
1	Improvements to road from Bandikodegehalli village to join Arebinmangala via Halehalli, B.K.Palya from km 0.00 to 2.50 and 4.80 to 5.50 in Bengaluru North Taluk	M.Venkatachalapathi	941454.00
2	Resurfacing to road from NH-7 to join Mylanahalli via Doddajala, Shettigere, Muthgadahalli and Beguru from Ch 0.00 to 5.00 km in Bengaluru North Taluk	C.G.Chandrappa (CGC Infra Projects private Ltd)	1657122.00
3	Improvements to road from Bagaluru road to join Marenahalli via Chagalahatti from KM 0.00 to 1.20 in Jala hobli Bengaluru North Taluk (Indent-101654)	Gopalkrishna (M/s. Karthik Enterprises)	11696600.00
4	Improvements to road from Shinganayakanahalli RTO cross to Itgalapura village to join Rajankunte, Madappanahalli road from Ch 0.00 to 3.00 km at selected reaches in Bengaluru North Taluk (One time improvements)	Sreshta Communications	72406.00
5	Improvements to rod from NH-4 to join Hesaragatta via Aluru Govidapura, Bilijaji from Ch 0.00 to 2.20 in Bengaluru North Taluk (Indent-150240)	Sreshta Communications	81932.00
6	Improvements to road from Madanayakanahalli - Kadabagire main road to Lakshmipura via Kammasandra, Kadaranahalli in Bengaluru North Taluk (Indent-	Avanti Avertising	69076.00
7	Improvements to road from Madanayakanahalli - Kadabagire main road to Lakshmipura via Kammasandra, Kadaranahalli in Bengaluru North Taluk (Indent-153792)	Adwit	42671.00
ಒಟ್ಟು			**14561261.00**
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	Improvements to road drains in Chikkabanavara -Abbigere main road and along with connecting road via DX Max apartment to SSV garden, lake view apartments in Bengalore north Taluk (one time improvements) (Indent-100363)	V.Sekar (Balajikrupa Projects Pvt Ltd)	6612013.00
2	Improvements to road from Hesaraghatta tank bund road to join Kereguddadahalli-Somashettihalli connecting road via Kempapura Harijana colony from km 0.00 to 4.30 in Bengaluru North Taluk (Indent-100350)	B.B.Umesha	89994783.00
3	Improvements to road from Hesaraghatta tank bund road to join Kereguddadahalli-Somashettihalli connecting road via Kempapura Harijana colony from KM 0.00 to 4.30 in Bengaluru North Taluk (Indent-100359)	B.B.Umesha	1287202.00

4	Improvements to road from Basavanna temple to join Rajanukunte - Madhure road via Kukkanahalli and Mathkur as alternate road to road from Byatha to join Rajanukunte - Madhure road via Hesaraghatta Farm in Bengaluru North Taluk (Indent-118016)	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crusher)	96086408.00
5	Improvements to road from Yelahanka Doddaballapura main road to join Kadthanamale village selected reaches from ch 0.00 to 1.00 km in Bengaluru North Taluk (Indent-149756)	Marketing Communication & Advertising Ltd(MCA)	66613.00
ಒಟ್ಟು			**194047019.00**
ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	Improvements to road from Bagaluru to join Bengaluru-Bagaluru road via Bilishivale, Doddagubbi at Ch 1.50 to 3.00 km and construction of drain in Bengaluru East Taluk	M.Venkataramareddy	1136413.00
2	Improvements to road from NH-4 to Bengaluru Bagaluru road via Kadaagraharra, Gundur Mandur from Ch.9.00 to 18.00 in Bengaluru East Taluk	M.Venkataramareddy	14118434.00
ಒಟ್ಟು			**15254847.00**
ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ			
1	Improvements to road from Magadi road to Jagaerahalli, Naganahalli from Magadi Kudu road in Bengaluru South Taluk (Indent-131503)	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	21563935.00
2	Improvements to road connecting Bengaluru-Mysore road NH-275 @ ch 20.20 km to Kambipura - Karubele MDR road (one time improvement) in Bengaluru South Taluk (Indent-101145)	K.Udayakumar	13531076.00
3	Improvements to road from Magadi road to Jagerahalli, Naganahalli from Magadi Kudu road in Bengaluru South Taluk (Indent-131503)	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	23107237.00
4	Improvements to road from Magadi road to Jogerahalli, Naganahalli from Magadi Kudu road in Bengaluru South Taluk	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	7616608.00
5	Improvements to road connecting Bengaluru-Mysore road NH-275 @ Ch. 20.50 km to Kambipura-Karubele MDR road (One Time Improvement) in Bengaluru South Taluk (Indent-101145)	K.Udayakumar	4045250.00
6	Improvements to road from Bengaluru-Magadi road, Bychaguppe, Midchayyanapalya, Lashmipura, Hospalya via Gangenahalli connecting to Sondekoppa road (New SH)in Bengaluru South Taluk (Indent-148541)	M/s Ganapathi Stone Crushers Pvt Ltd (S.T.Ramesh)	56503307.00
7	Improvements to road from Ramohalli village to major district road via Mukthinaga temple in Bengaluru South Taluk (One time improvements) (Indent-154666)	M/s. Ganapathi Enterprises (S.T.Kuberswamy)	29454423.00

8	Improvements to road connecting Bengaluru-Mysore road NH-275 @ ch 20.50 km to Kambipura - Karubele MDR road (One time improvement) in Bengaluru South Taluk.(Indent-101145)	K.Udayakumar	7221521.00
9	Wideining and improvements to road from Kengeri - Tavarekere joining ---- Taluk border via sulikere and Kenchanapura from ch 0.00 to 4.10 km in Bengaluru South Taluk, Improvements to road from BMH road to Kodigehalli, Kannahalli, Hosahalli joining to Kenchanapura from ch 0.00 to 4.50 km in Bengaluru North Taluk (Indent-154665)	M/s. Ganapathi Stone Crushers Pvt Ltd	86408215.00
10	Widening and improvements at selected reaches of road from Ramohalli to Tavarekere road via Mouligondanahalli, Gulaganjihalli from ch 0.00km to 4.50km in Bengaluru South Taluk, Improvements to road from Basavanapalya - Kunigalamma temple-Maragondanahalli-Hosakere-Mukthinaga cross-Ramohalli-Kolur joining C.K.Thanada ch 3.00 to 5.50 km Ch 7.70 to 8.70km Ch. 10.30 to 11.00 km and Ch.11.65 to 13.10 km in Bengaluru South Taluk.	M/s. Ganapathi Stone Crushers Pvt Ltd (S.T.Ramesh)	87795697.00
11	Improvements to road from Ramohalli village to major district road via Mukthinaga Temple in Bengaluru South Taluk (One Time Improvement)(Indent-154666)	M/s. Ganapathi Enterprises (S.T.Kuberswamy)	736066.00
12	Widening and improvements to road from Kengeri--Tavarekere joining North Taluk border via Suliker & Kenchenapura from ch 0.00 to 4.10 km in Bengaluru South Taluk, Improvements to road from BMH road to Kodigehalli, Kannahalli, Hosahalli joining to Kenchenapura from Ch 0.00 t 4.50 km in Bengaluru North Taluk. (Indent-154665)	M/s. Ganapathi Stone Crushers Pvt Ltd., (S.T.Ramesh)	86392532.00
13	Resurfacing of road from Kengeri-Kommaghatta-Tavarekere from Ch 0.00 to 10.00km in Bengaluru South Taluk, widening and resurfacing to road from Chuncanakuppe-Peddanpalya-Muddanapalya road from ch.0.00 to 3.50 km in Bengaluru South Taluk (Indent-154275)	M/s. Ganapathi Stone Crushers Pvt ltd (S.T.Ramesh)	84674302.00
	ಒಟ್ಟು		**509050169.00**
	ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ		
1	Improvements to road from BMH road to Mallasandra via Machohalli, Byundanahalli, Kithanahalli from KM 4.60 to 5.40km	Sachin Kollur (M/s. Kollur Gurunath Construction)	2316576.00
2	Improvements to road from Basavanna Temple to join Rajanukunte-Madhure road via Kukkanahalli and Mathkur as alernate road to road from Byatha to join Rajanukunte- Madhure road via Hesaraghatta Farm in Bengaluru North Taluk (Indent-118016)	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	15145412.00

3	Improvements to road from Gollahalli, Hesaraghatta Road to join Nruthygrama Road from CH:1.00 to 5.80km in Bangalore North Taluk (Indent No.71296)	M Venkatarama Reddy	34178202.00
4	Improvements to road from Singanayakanahalli Madappanahalli, Kolavarayanahalli via (Rajanukunte-Madhure) MDR Shanubhoganahalli) from Ch. 9.00 km to join Chokkanahalli Arakere cross MDR link road and road via Arakere-Kadathamanahalli to join Yelahanka Doddaballapur main road from ch 9.00 to 16.00 km in Bengaluru North Taluk	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crushers)	8560972.00
5	Improvements to road from Gollahjalli Hesaragatta main road to Bommashettiahalli via Gopalapura village and Gollahalli Hesaragatta main road to Kukkanahalli joing road via kengovi factory and improvements around gopalapura gramapanchayat office and gollahalli Hesaragatta main road to Bale House in Bengaluru North Bengaluru (One time improvement)	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crushers)	2748582.00
6	Improvements to road from Byatha village Rajanukunte-Mahdure road via Indodanish, Hesaraghatta farm from KM 12.20 to 114.00 in Bengaluru North Taluk	Sachin Kollur (M/s. Kollur Gurunath Construction)	1692070.00
7	Improvements road from National Highway-4 to join Kachohalli via Chikkabiderekallu, Thippenahalli, Gangondanahalli in Bengaluru North Taluk (Indent-100408)	S.T.Ramesh (M/s. Ganapathi Stone Crushers)	941045.00
8	Asphalting to road from Rajanukundte - Madhure main road to Itagalpura - Madappanahalli road upto Venugopalswamy Temple in Bengaluru North Taluk (One Time Improvement Indent-91427)	C.G.Chandrappa	1367452.00
9	Improvements to road from Basavana temple to join Rajanukunte-Madhure road via Kukkanahalli and Mathkur as alternate road to road fom Byath to join Rajanukunte-Madhure road via Hesaraghatta farm in Bengaluru North Taluk (Intendt-118016)	S.T.Ramesh (Ganapathi Stone Crusher)	8203488.00
10	Improvements to road from National Highway-7(Ambience dhabha) to join National Highway-4(Makali) via Gantiganhalli, Nagenahalli, Mavallipura, Doddabyaladakere, Tharabanahalli, Alluru, KACA cricket stadium from KM 12.50 to 14.00 and 27.50 to 28.00 in Bengaluru North Taluk (Indent-150231)	M/s. Ganapathi Enterprises (S.T.Kuberswamy))	25528382.00
11	Improvements to road from Rajanakunte to join Byaladakere via Madappanahalli, Mylappanahalli, Mavalipura from Ch 7.00 to 8.40 km in Bengaluru North Taluk	M/s. Ganapathi Enterprises (S.T.Kuberswamy))	20095257.00
12	Improvements to road from NH-4 to Mallasandra via Ravutanahalli, Kittanahalli road from ch 0.00 to 2.97 km in Bengaluru North Taluk	M/s. Ganapathi Enterprises (S.T.Kumberswamy)	37863905.00

13	Improvements of road from Ravathnahalli Kithanahalli via Kenganahalli, Hulegowdanahalli to NST joining roads from ch 0.00 to 5.40 km in Bengaluru North Taluk	M/s. Ganapathi Enterprises (S.T.Kuberswamy)	24736781.00
14	Improvements to road from NH-4 to join SH-74 via Nagarur, Honnasandra cross, Narasipura, Govindapura, Basavanna Temple, Kukkanahalli, Kodihalli from km 1.00 to 3.50 in Bengluru North Taluk	M/s. Ganapathi Enterprises(S.T.Kuberswamy)	19812858.00
15	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ: ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಕಛೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ, ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಟಗಲ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	Bescom bill	35964.00
16	Improvements to road from National Highway-4 to join Hesaragatta via aluru Govindapura, Biliaji from ch. 0.00 to 2.20 in Bengaluru North Taluk (Indent-150240)	M/s. SLP Infra Engineers Pvt Ltd	14237630.00
	ಒಟ್ಟು		217464576.00
	ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ		
1	Widening and strenghtening of road from Km 1.95 to 8.50 of MDR(IOC road) from Hoskote - Malur (SH-35) to Chikathirupathi via Makanahalli, Devalapura, Devannagundi cross, Doddadunnasandra, D-Hoshalli, Medahalli, Handenahalli, S-	Veeregowda Shivareddy	1000000.00
2	Widening and strenghtening of road from Km 1.95 to 8.50 of MDR(IOC road) from Hoskote - Malur (SH-35) to Chikathirupathi via Makanahalli, Devalapura, Devannagundi cross, Doddadunnasandra, D-Hoshalli, Medahalli, Handenahalli, S-	Veeregowda Shivareddy	220277.00
3	Improvements to road from Hosakote-Malur road SH-95 to join Chikkathirupathi road via Makanahalli, Devalapura, Devanagundhi, NH-207, Doddadunnasandra, D.Hosahalli, Medahalli, Handenahalli, S.Narayanakere from Ch 7.50 km to 8.80	C.G.Chandrappa (CGC Infra Projects private Ltd)	16036377.00
4	Improvements to road from NH-207 to join Shivanapura via Maranagere, Gunduru colony, Siddapura in Hosakote Taluk (One Time Development)	M/s. SMV Constructions	410168.00
5	Improvements to road from Hosakote-Malur road SH-95 to join Chikkathirupathi road via Makanahalli, Devalapura, Devanagundhi, NH-207, Doddunnasandra, D.Hosahalli, Medahalli, Handenahalli, S.Narayanakere from Ch 7.50 km to 8.80 km,	C.G.Chandrappa, (CGC Infra Projects Pvt Ltd)	14865447.00
6	Improvements to road from Korati, Chikkorati, Nelavagilu, Hindiganala, Ittasandra, Esthuru from ch 7.80 to 12.00 km in Hoskote Taluk	M/s. SMV Constructions (M.N.Chandrashekariah)	14531754.00
7	Improvements to road from Korati, Chikkorati, Nelavagilu, Hindiganala, Ittasandra, Esthuru from ch 7.80 to 12.00 km in Hoskote Taluk	M/s. SMV Constructins (M.N.Chandrashekariah)	252597.00

8	Improvements to road from Shilddlaghatta Hosakote Anekal road (SH-35) via Nagerenahalli cross Giddappanahalli to Sulibele villages in Hosakote Taluk (One time improvement)	M.Venkatachalapathi	2009292.00
9	Improvements to road from Nandagudi Bylanarasipura road fro jai korati via S-vaddahall, Siddenahalli in Hosakote Taluk (one time development)	B.N.Devaraj	3578201.00
10	Improvements to road from NH-4 to join SH-95 via Attivatta, Thavatahalli, Orohalli, Gonakanahalli in Hosakote Taluk	M/s. SMV Constructions (M.N.Chandrashekariah)	4987319.00
11	Improvements to road from NH-4 to join SH-95 via Attivatta, Thavatahalli Orohalli, Gonakanahalli in Hoskote Taluk	M/s. SMV Constructions (M.N.Chandrashekariah)	6606507.00
12	Improvements to road from Nandagudi Bylanaraspura road fro jain Korati via S-Vaddahalli, Siddnahalli in Hosakote Taluk (One Time Developmrnt)	B.N.Devaraju	3431425.00
13	Improvements to road from NH-207 via Upparahalli, Kallahalli, BRF Road, Doddahulluru, Halasahalli villages to NH-4 in Hosakote Taluk (One Time improvement)	K.Udayakumar	17053201.00
14	Improvements to road from Siddlaghatta hosakote anekal road (SH-35) via Nagerenahalli cross Giddappanahalli to Sulibele vilalges in Hosakote Taluk (One Time Development)	M.Venkatachalapathi	16025776.00
15	Improvements to road from Siddlaghatta hosakote anekal road (SH-35) via Nagerenahalli cross Giddappanahalli to Sulibele vilalges in Hosakote Taluk (One Time Development)	M.Venkatachalapathi	12007712.00
16	Improvements to road from NH-4 to join Chikkanahalli via Doddanallurahalli in Hosakote Taluk	M.Ganesh	13059754.00
17	Improvements to road from Kalkunte Agrahara to join S.Narayanakere in Hosakote Taluk	M.Ganesh	8176680.00
18	Improvements to road from NH-207 via Upparahalli, Kallahalli, BRF road, Doddabulluru, Halasahalli villages to NH-4 to Hoskote Taluk (One Time Improvement)	K.Udayakumar	4649844.00
19	Improvements to road from Shiddlagatta Hoskote Anekal road (SH-35) via Nagerenahalli cross, Giddapanahalli to Sulibele villages in Hoskote Taluk (One Time Improvement)	Venkatachalapathi.M	4153445.00
20	Improvements to road from IOCL connecting to HP gas reacting to ITC foods Ltd., and from IOCL junction to Sy No.19/1 Thilndlu village.	AEE, PWD Sub division, Hoskote	913.00

21	Improvements to road from SH-35 (Shiddlahatt Hosakote Anekal road) to Thammarsanahalli Chikkanahalli MDR via Dyavasandra cross Anupalli cross balenahalli cross T.Agrahara cross in Hosakote Taluk. Ch .2.09 to 5.60km (One time	K.Udayakumar	11429306.00
22	Improvements to road from NH-207 via Upparahalli, Kallahalli, BRF road, Doddahulluru, Halasahalli villages to NH-4 to Hosakote Taluk (One Time Improvement)	K.Udaykumar	25355071.00
23	Improvements to road from Nagerenahalli via Doddakoliga, BRF road road, D-Shettyhalli via Malliyapanahalli join Shivanapura Hethakki road from ch 0.00 to 2.70 km in Hosakote Taluk (Indent-155153)	Avanti advertising	50575.00
24	Improvements to road from Hosakote-Malur road (SH-95) to join Chikkathirupathi road via Makanahalli, Devalapura, Devanagundhi, NH-207, Doddadunnasandra, D.Hosahalli, Handenahalli, S.Narayanakere from ch. 8.80km to 9.20 km and 17.30	Marketing Communication & Advertising Ltd(MCA)	72146.00
25	Improvements to road from Nadavatti (NH-207) to via Besanahalli, Hunasanahalli, Paramanahalli, Tindlu, Kaji-Hosahalli, Kattegenahalli join at Hosakote - Malur (SH-95) Ch. 0.00 km to 8.00 km in Hosakote Taluk (Indent-155149)	Sreshta Communications	53022.00
26	Improvements to road from Nandagudi (SH-82) to via Ramagovindapura, Chimasandra, Anupalli, Bendiganahalli join at Hosakote - Siddlaghatta road (SH-35) from ch 1.20 km to 8.20 km in Hosakote Taluk (Indent-155537)	Sreshta Communications	46596.00
	Special repairs and Improvements to road from IOCL connecting to ITC Foods Ltd via HP gas in Hosakote Taluk (Indent-137331)	Jagadale advertising	71266.00
27	Improvements to road from Hosakote - Malur road (SH-95) to join Chikkathirupathi road via Makanahalli, Devalapura, Devanagundhi, NH-207, Doddadunnasandra, D.Hosahalli, Handenahalli, S.Narayanakere from ch. 8.80 km to 9.20 km and 17.30km to 18.50 km in Hosakote Taluk (Indent-154177)	Sreshta Communications	40906.00
	ಒಟ್ಟು		**180175577.00**

Executive Engineer
P.W.D. Bengaluru D.
Bengaluru

ೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ)ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 75ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ವಿಷಯ:-ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ.	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಆ.	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಇ.	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ;	ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಈ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು;	ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಉ.	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂ:ಕಾಇಂ:ಲೋಇವಿ:ಚಿಬಪುರ:ಲೆ.ಶಾ:ಲೆ.ಸ-1.:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ:75:2022-23: ದಿನಾಂಕಃ 07.02.2023

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದ), ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-1 ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು-9 ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ

ಅನುಬಂಧ 2

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:- 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆಗಳು)

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ		ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ.ಭ.ಪ. ಮೊತ್ತ	2022-23 ಏಪ್ರಿಲ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (6-8)	ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:		ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)
						2017-18						
1	Chikkaballapur	Improvements to road from NH-234 to join Abludu road via Anakanuru village in Ch.0.00 to 3.10 km in Chikkaballapur Taluk(2nd and Final Bill of K.N. Chennakeshava)	CER No. 1313/2015-16	5054 MDR Imp.	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	25.04.2017	0.50
		Total										
						2019-20						0.50
2	Chikkaballapur	Improvements to road from Bengaluru, Nandidurga road (Class-1) at ch.0.00 km to 4.150 Km in Chikkaballapur Taluk(2nd and Final Bill of J. Bhaskar Naidu)	CER No. 365/2017-18	5054 MDR Imp.	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133	27.06.2019	1.82
3	Chikkaballapur	Improvements to Steep curver at Ch.21.30 km to 21.90 km of road joining to SH-58 to Chikkaballapur via Namagondlu and Kethenahalli at Chikkaballapur Taluk (5th and Final Bill of K.N. Chennakeshava)	DR.154/2019-20	5054 MDR Imp.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255	31.07.2019	0.93
4	Chikkaballapur	Improvements to road from Meluru Chadalapura road in Ch.4.70 to 7.10 KM in Chikkaballapur Taluk(2nd and Final Bill of K.N. Chennakeshava)	CER.364/2017-18	5054 MDR Imp.	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363	21.08.2019	0.50
5	Sidlaghatta	Improvements to road from Dibburahalli to Thimmasandrea via Mittemari road at Ch. 13.45 to 15.70 km in Shidlaghatta Taluk (1st and Final Bill of C.N. Muralinatha)	DR. NO:07/2019-20	5054 MDR Imp.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987	24.01.2020	3.22
		Total										
						2020-21						6.47
6	Chikkaballapur	Improvements to road from NH7 to Thodanahalli via Agalagurki, Srirampura in Chikkaballapur Taluk (2nd and Final bill of M/s JSR Constructions, Prop.J. Srinivasulu Reddy)	CER. NO:734/2017-18	5054 MDR Imp.	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187	31.07.2020	5.59
7	Bagepalli	Renewal to Pathapalya-Billuru , Racheruvu, Chakalevelu, Pulugal road at Ch.7.00 to 12.00 and 19.30 to 23.00 Km in Bagepalli Taluk Taluk (2nd and Final Bill of YR. Ramesh Reddy)	CER.No:207/17-18	5054 MDR Imp.	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401	30.11.2020	1.50

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ		ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ.ಭ.ಪ. ಮೊತ್ತ	2022-23 ಏಪ್ರಿಲ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (6-8)	ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಃ		ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)
8	Chikkaballapur	Package No-1 Improvements from Muddenahalli to Sir. M. Visveshwaraiah Samadhi at Ch. 0.95 km to 1.40 km in Chikkaballapur Taluk 2) Improvements to road Ajjakadirenahalli to Dibburu in Ch. 8.73 km to 10.26 km in Chikkaballapur Taluk (5th and Final bill of M/s. Sri Hari Constructions)	586/2019-20	5054 MDR Imp.	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446	12.01.2021	6.59
9	Shidlaghatta	Package No-4-A) Improvements and Widening road from Shidlaghatta-Cheemangala at Ch.7.00km to 12.00 km in Shidlaghatta Taluk 2) Improvements to road from SD road to join MM road at Ch.2.00 to 5.00 km in Shidlaghatta Taluk (5th and Part bill of M/s. Seethal Constructions)	SER No.27,25,28/19-20	5054 MDR Imp.	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453	15.01.2021	119.00
10	Shidlaghatta	Package No-4-A) Improvements and Widening road from Shidlaghatta-Cheemangala at Ch.7.00km to 12.00 km in Shidlaghatta Taluk 2) Improvements to road from SD road to join MM road at Ch.2.00 to 5.00 km in Shidlaghatta Taluk (6th and Part bill of M/s. Seethal Constructions)	SER No.27,25,28/19-20	5054 MDR Imp.	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454	15.01.2021	187.26
11	Chikkaballapur	Improvements to road from Ajjakadirenahalli, Dibburu road at Ch. 5.50 to 10.00 Km in Chikkaballapur Taluk (4th and Final bill of YR. Ramesh Reddy)	CER No.179/2017-18	5054 MDR Imp.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530	05.02.2021	5.00
12	Bagepalli	Construction of Approach and Service road at Sri Dharmasura BED college in Bagepalli Taluk (1st and PartBill of BR. Eshwar Reddy)	CER. NO:1084/2017-18	5054 MDR Imp.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743	18.03.2021	50.72
		Total										**375.66**
				2021-22								
13	Shidlaghatta	Package No-4-A) Improvements and Widening road from Shidlaghatta-Cheemangala at Ch.7.00km to 12.00 km in Shidlaghatta Taluk 2) Improvements to road from SD road to join MM road at Ch.2.00 to 5.00 km in Shidlaghatta Taluk (7th and Part bill of M/s. Seethal Constructions)	SER No.27,25,28/19-20	5054 MDR Imp.	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	15.06.2021	65.87
14	Shidlaghatta	Package No-4-A) Improvements and Widening road from Shidlaghatta-Cheemangala at Ch.7.00km to 12.00 km in Shidlaghatta Taluk 2) Improvements to road from SD road to join MM road at Ch.2.00 to 5.00 km in Shidlaghatta Taluk (8th and Final of M/s. Seethal Constructions)	SER No.27,25,28/19-20	5054 MDR Imp.	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	15.06.2021	3.27
15	Bagepalli	Package No-1- Construction of Four lane in YC road at Ch. 32.00 to 33.40 km and Chintamani Cheluru road in Bagepalli Taluk(1st and part bill of P. Raghupathi)	CER No.132,90,133/2019-20	5054 MDR Imp.	1475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114	07.07.2021	298.98

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ		ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ.ಭ.ಪ. ಮೊತ್ತ	2022-23 ಏಪ್ರಿಲ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (6-8)	ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:		ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)
16	Shidlaghatta	Improvements to road infront of Sri Kempanna Swamy and Veeranna Swamy Temple at Handiganala Villahe in Shidlaghatta Taluk (2nd and Final of DN. Ramadas)	DR No.158/2020-21	5054 MDR Imp.	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135	14.07.2021	0.71
17	Bagepalli	Improvements to Mittemari Cheluru road at Ch. 0.00 to 4.00 and 18.00 to 22.30 Km in Bagepalli Taluk(2nd and Part bill of YR Ramesh Reddy)	CER. NO:116/2017-18	5054 MDR Imp.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179	31.07.2021	18.40
18	Gowribidanur	Improvements to road from SH-9 Gowribidanuru Bypass road to join Saganahalli, D. palya in Gowribidanuru Taluk (3rd and Part bill of M/s. Vinyas Builders)	CER No.252/2018-19	5054 MDR Imp.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197	17.08.2021	30.46
19	Gowribidanur	Widening or Vatadahosahalli, Nagaragere to join Yellodu road from Ch.2.40 to 5.35 km in Gowribidanur Taluk (3rd and Final Bill of M/S Vinyas Builders)	CER. NO:254/2018-19	5054 MDR Imp.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283	04.10.2021	42.86
20	Gowribidanur	Improvements to road from SH-9 Gowribidanuru Bypass road to join Saganahalli, D. palya in Gowribidanuru Taluk (4th and Final of M/s. Vinyas Builders)	CER No.252/2018-19	5054 MDR Imp.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300	12.10.2021	1.52
21	Bagepalli	Improvements road from M. Nallagutlapalli to Chilakalanerpu via palyakere- Machanapalli road at Ch.0.00 to 14.00 Km in Bagepalli Taluk (3rd and Final bill of KN. Chennakeshava)	CER No.98/2019-20	5054 MDR Imp.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408	31.12.2021	165.87
22	Bagepalli	package No-1 1) Construction of 4 lanes in YC road ch.32.00 to 33.40 Km and Chintamani Cheluru road in Cheluru Limits in Bagepalli Taluk, 2) Improvements to MC road at Ch.15.00 to 17.00 and 34.20 Km in Bagepalli Taluk, 3) Improvements road from YC road at CH.16.00 to 17.60, 23.00 to 24.00 Km in Bagepalli Taluk (2nd and Part bill of P. Raghupathi, M/s. Sri Sai Earth Movers)	CER No.132,90 & 133/2019-20	5054 MDR Imp.	1475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479	30.01.2022	346.51
23	Chikkaballapur	Package No-3-Peresandra-Sadali, Peresandra-Gowribidanuru Thowdanahali kodi to Taluk Border via Ganganahalli, Thimmanahalli in Chikkaballapur Taluk (3rd and RA Bill of M/s. Javajee Bapuji Constructions Pvt Ltd))	CER. NO:96/2019-20	5054 MDR Imp.	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537	28.02.2022	160.14
24	Bagepalli	Package No-2- Improvements and Widening to Bagepalli Guluru Thimmampalli road at Ch.4.00 to 6.00 and 10.50 to 12.00 Km in Bagepalli Taluk (2) Improvements toPathapalya Billuru* Rascheruvu Chakavelu Pulagal road at Ch.29.20 to 35.60 Km in Bagepalli Taluk (1st and Part bill of BN. Nanjundappa)	CER. NO:91,134 and 93/2019-20	5054 MDR Imp.	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543	28.02.2022	513.04

ಕ್ರ ಸಂ.		ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ.ಭ.ಪ. ಮೊತ್ತ	2022-23 ಏಪ್ರಿಲ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (6-8)	ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:		ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)
25	Chintamani	Improvements road from Kaiwara Thapovana road at Ch.0.00 to 2.50, 4.80 to 5.00 and 9.20 to 10.20 Km in Chintamani Taluk(1st and part bill of YR Rameshreddy)	CER No.112/2020-21	5054 MDR Imp.	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814	24.03.2022	177.05
26	Bagepalli	Package No-1- Construction of Four lane in YC road at Ch. 32.00 to 33.40 km and Chintamani Cheluru road in Bagepalli Taluk(1st and part bill of P. Raghupathi)	CER No.132,90 & 133/2019-20	5054 MDR Imp.	1475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858	30.03.2022	401.19
		Total										2225.87
		2022-23										
27	Bagepalli	Package No-2- Improvements and Widening to Bagepalli Guluru Thimmampalli road at Ch.4.00 to 6.00 and 10.50 to 12.00 Km in Bagepalli Taluk (2) Improvements toPathapalya Billuru* Rascheruvu Chakavelu Pulagal road at Ch.29.20 to 35.60 Km in Bagepalli Taluk (2nd and Part bill of BN. Nanjundappa)	CER. NO:91,134 and 93/2019-20	5054 MDR Imp.	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16	28.04.2022	486.81
28	Shidlaghatta	Improvements to KY road to Devanahalli Kempapura road via Goramadugu, K. Muttukadahalli at Ch.0.00 to 10.00 Km in Shidlaghatta Taluk(Tender Adv Bill of MCA)		5054 MDR Imp.		0.00	0.00	0.00	0.00	75	03.06.2022	0.40
29	Chikkaballapur	Improvements to Anakanuru village to SP Office road in Chikkaballapur Taluk(Tender Adv Bill of MCA)	DR.No:92/2021-22	5054 MDR Imp.	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76	03.06.2022	0.48
30	Chintamani	Improvements to PC road to Konapalli Yasagalahalli Koodigal Rayapalli Billandlahalli Krishnapura to Andra Border in Chintamani Taluk(Tender Adv Bill of MCA)	CER.No:99/2019-20	5054 MDR Imp.	876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	77	03.06.2022	0.45
31	Bagepalli	Package No-2- Bagepalli Guluru Thimampalli road at Ch.4.00 to 6.00 and 10.50 to 12.00 Km in Bagepalli Taluk (3rd and Part bill of BN. Nanjundappa)	CER No. 91,134,93/2019-20	5054 MDR Imp.	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136	22.06.2022	180.06
32	Chikkaballapur	Package No-3-Peresandra-Sadali, Peresandra-Gowribidanuru Thowdanahali kodi to Taluk Border via Ganganahalli, Thimmanahalli in Chikkaballapur Taluk (4th and part Bill of M/s. Javajee Bapuji Constructions Pvt Ltd))	CER. NO:96/2019-20	5054 MDR Imp.	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146	30.06.2022	464.97
33	Chikkaballapur	Package No-2-Improvements and road safety work from SH-94 to taluk border via Addekoppa Sadenahalli at Ch.4.30 to 6.50 Km in Chikkaballapur Taluk (1st and part Bill of Kn. Chennakeshava)	CER. NO:	5054 MDR Imp.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147	30.06.2022	154.28
34	Shidlaghatta	Improvements to KY road from Ch.5.50 to 9.00 Km in Shidlaghatta Taluk(1st and Part bill of TK. Nataraj)	CER. NO:67/2021-22	5054 MDR Imp.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267	09.09.2022	92.60
35	Shidlaghatta	Improvements to NH-35 road malamachanahali to Shidlaghatta vijayapura road via Bhaktharahallli kakachokkandanahalli road at CH.0.00 to 7.40 Km in Shidlaghatta Taluk(tender Adv Bill of MCA)	DR. NO:1085/2017-18	5054 MDR Imp.	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291	23.09.2022	0.41

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ		ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ.ಭ.ಪ. ಮೊತ್ತ	2022-23 ಏಪ್ರಿಲ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (6-8)	ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:		ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)
36	Gowribidanuru	Package No-2 (A)Improvements and road safety work from SH-94 to taluk border via Addekoppa Sadenahalli at Ch.4.30 Km to 6.50 Km in Gowribidanuru Taluk (B) Improvements to road from Gowribidanuru main road to Chayanagara via Gidaganahalli Heggenahalli Manchenahalli Hobali in Gowribidanuru Taluk (1st and part bill of KN. Chennakeshava)	SER No:125 & 126/2019-20	5054 MDR Imp.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371	31.10.2022	100.55
37	Gowribidanuru	Package No-2 (A)Improvements and road safety work from SH-94 to taluk border via Addekoppa Sadenahalli at Ch.4.30 Km to 6.50 Km in Gowribidanuru Taluk (B) Improvements to road from Gowribidanuru main road to Chayanagara via Gidaganahalli Heggenahalli Manchenahalli Hobali in Gowribidanuru Taluk (1st and part bill of KN. Chennakeshava)	SER No:125 & 126/2019-20	5054 MDR Imp.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372	31.10.2022	93.26
38	Chikkaballapur	Improvements to Meluru Chadalapuraroad at Ch.11.25 to13.00Km in Chikkaballapur Taluk(Tender Adv bill of MCA)	DR No:169/2022-23	5054 MDR Imp.	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413	23.11.2022	0.12
39	Gowribidanuru	Improvements to Namagondlu Kethenahalli road at Ch.12.00to13.00 Km in Gowribidanuru Taluk(Tender Adv bill of MCA)		5054 MDR Imp.		0.00	0.00	0.00	0.00	4,14,416	23.11.2022	0.74
40	Shidlaghatta	Improvements to KY road to Devanahalli Kempapura road viaGoramadugu K.Muttukadahalli road in Shidlaghatta Taluk (Tender Adv bill of MCA)	CER No:109/19-20, 119/22-23	5054 MDR Imp.		0.00	0.00	0.00	0.00	4,17,418	23.11.2022	1.00
41	Gowribidanuru	Package No-2 (A)Improvements and road safety work from SH-94 to taluk border via Addekoppa Sadenahalli at Ch.4.30 Km to 6.50 Km in Gowribidanuru Taluk (B) Improvements to road from Gowribidanuru main road to Chayanagara via Gidaganahalli Heggenahalli Manchenahalli Hobali in Gowribidanuru Taluk (5th and part bill of KN. Chennakeshava)	SER No:125 & 126/2019-20	5054 MDR Imp.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421	30.11.2022	117.66
42	Gowribidanuru	Package No-2 (A)Improvements and road safety work from SH-94 to taluk border via Addekoppa Sadenahalli at Ch.4.30 Km to 6.50 Km in Gowribidanuru Taluk (B) Improvements to road from Gowribidanuru main road to Chayanagara via Gidaganahalli Heggenahalli Manchenahalli Hobali in Gowribidanuru Taluk (6th and part bill of KN. Chennakeshava)	SER No:125 & 126/2019-20	5054 MDR Imp.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422	30.11.2022	71.69

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ		ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ.ಭ.ಪ. ಮೊತ್ತ	2022-23 ಏಪ್ರಿಲ್-2022 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (6-8)	ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:		ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)
43	Chikkaballapur	Package No-2 (A)Improvements and road safety work from SH-94 to taluk border via Addekoppa Sadenahalli at Ch.4.30 Km to 6.50 Km in Gowribidanuru Taluk (B) Improvements to road from Gowribidanuru main road to Chayanagara via Gidaganahalli Heggenahalli Manchenahalli Hobali in Gowribidanuru Taluk (4th and part bill of KN. Chennakeshava)	SER No:125 & 126/2019-20	5054 MDR Imp.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423	30.11.2022	59.33
44	Chikkaballapur	Package No-3-Peresandra-Sadali, Peresandra-Gowribidanuru Thowdanahali kodi to Taluk Border via Ganganahalli, Thimmanahalli in Chikkaballapur Taluk (5th and Part Bill of M/s. Javajee Bapuji Constructions Pvt Ltd))	CER. NO:96/2019-20	5054 MDR Imp.	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424	30.11.2022	260.14
45	Chikkaballapur	Package No-A-Improvements to road from Ajjakadirenahalli Dibburu road Ch.0.70 to4.00 Km in Chikkaballapur Taluk (1st and Part Bill of YR. Ramesh Reddy)	CER. NO:219/2019-20	5054 MDR Imp.	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429	30.11.2022	131.52
46	Gowribidanuru	Improvements to road from Kadirenhalli to via Idaguru Kadalaveni G Bommasandra at CH.5.80 Km in Gowribidanuur Taluk(1st and Part bill of M. Nagaraja)	DR. NO:10/2021-22	5054 MDR Imp.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435	06.12.2022	51.13
47	Shidlaghatta	Improvements to KY road from Ch.5.50 to 9.00 Km in Shidlaghatta Taluk(1st and Part bill of TK. Nataraj)	CER No:67/2021-22	5054 MDR Imp.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455	23.12.2022	65.74
48	Chintamani	Package No-6- A-Improvements from Kaiwara Thapovana road at Ch.0.00 to 2.50 Km in Chintamani Taluk(BESCOM Bill)	CER NO:2019-20	5054 MDR Imp.	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459	27.12.2022	0.24
49	Gowribidanuru	Improvements to MH-234 to Hosuru Sonaganahalli villlage in Gowribidanuru Taluk (Tender Adv bill of MCA)		5054 MDR Imp.	369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	472	31.12.2022	0.33
50	Chikkaballapur	Improvements toThippanehalli GP Kanajenahalli Mylappanhalli in Chikkaballapur Taluk (Tender Adv bill of MCA)		5054 MDR Imp.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473, 475, 548	31.12.2022, 31.01.2023	0.95
51	Shidlaghatta	Improvements to Shidlaghatta Dibburahalli road in Shidlaghatta Taluk (Tender Adv bill of MCA)		5054 MDR Imp.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474, 478, 549	31.12.2022, 31.01.2023	1.30
52	Bagepalli	Improvements to Bagepalli Guluru Thimmampalli in Bagepalli Taluk (Tender Adv bill of MCA)		5054 MDR Imp.	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476, 479	31.12.202	0.73
53	Gowribidanuru	Improvements to road from Kadirenhalli to via Idaguru Kadalaveni G Bommasandra at CH.5.80 Km in Gowribidanuur Taluk(2nd and Final bill of M. Nagaraja)	DR. NO:10/2021-22	5054 MDR Imp.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484	31.12.2022	2.29
54	Shidlaghatta	Improvements and Widening from Shidlaghatta Cheemanagala road at Ch.15.00 to 16.90 Km in Shidlaghatta Taluk(1st and Part bill of KV Srinatha)	DR. NO:09/2019-20	5054 MDR Imp.	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507	20.01.2023	31.47

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹ.ಭ.ಪ. ಮೊತ್ತ	2022–23 ಏಪ್ರಿಲ್–2022 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ	ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ (6–8)	ಬಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)
	Total Rs.									2370.65
	Grand Total Rs.									4979.15

	ABSTRACT	2017-18		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		Total
Sl. No.	Sub-Division	No of Bills	Amount	No of Bills	Amount	No of Bills	Amount	No of Bills	Amount	No of Bills	Amount	No of Bills
1	Chikkaballapur	1	0.50	3	3.25	3	17.18	1	160.14	8	1071.79	16
2	Sidlaghatta	0	-	1	3.22	2	306.26	3	69.85	8	192.92	14
3	Chintamani	0	-	0	-	0	0.00	1	177.05	2	0.69	3
4	Bagepalli	0	-	0	-	2	52.22	5	1397.48	2	666.87	9
5	Gowribidanur	0	-	0	-	0	0.00	4	421.35	8	438.38	12
	Total Rs.	**1**	**0.50**	4	**6.47**	**7**	**375.66**	**14**	**2225.87**	**28**	**2370.65**	**54**

Kolar

ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ), ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ವಿಷಯಃ– ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ.	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (5054–04–337–0–01–154 ಸುಧಾರಣೆಗಳು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ (ಅನುಬಂಧ–1)
ಆ.	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (5054–04–337–0–01–154 ಸುಧಾರಣೆಗಳು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 7606.93 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, (ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು) ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ (ಅನುಬಂಧ–2)
ಇ.	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ;	ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (5054–04–337–0–01–154 ಸುಧಾರಣೆಗಳು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು;	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಉ	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಂ:ಕಾಇಂ:ಲೋಇವಿ:ಕೋ:ಲೆ.ಶಾ:ಲೆ.ಸ–1.:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ: :2022–23: ದಿನಾಂಕಃ 08–02–2022

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:–

1 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದ), ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು–1 ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು–9 ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (5054-04-337-0-01-154 ಸುಧಾರಣೆಗಳು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಬಗೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಅನುಬಂಧ-2

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ
1	2	3
1	ಕೋಲಾರ	1555.17
2	ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	1168.12
3	ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	783.25
4	ಮಾಲೂರು	848.47
5	ಮುಳಬಾಗಿಲು	1936.54
6	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1315.38
	ಒಟ್ಟು	**7606.93**

Madhugiri

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,ವಿಭಾಗ ಮಧುಗಿರಿ

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ (75) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
1	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
2	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಭರವಸೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ;	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: :PWD/250/SO/PC/200(P), ದಿನಾಂಕ: 25-09-2001 ರ ಕಂಡಿಕೆ 1 ಮತ್ತು 2 ರಂತೆ ಶೇ.80, 20 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು;	
5	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೇ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಸಂ:ಕಾಇಂ:ಲೋಇವಿ:ಮಧು: ಸಇ-2.:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ : 2022-23: / ದಿನಾಂಕ:

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದ), ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-1 ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-9 ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ಮಧುಗಿರಿ

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಣ ಭರವಸೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ					
1	ಶಿರಾ	0	0.00		
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	0	0.00		
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	0	0.00		
4	ಮಧುಗಿರಿ	0	0.00		
5	ಪಾವಗಡ	1	200.00		
ಒಟ್ಟು		**1**	**200.00**		
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ					
1	ಶಿರಾ	123	4400.00	30	
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	1	495.00	0	
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	106	2206.00	39	
4	ಮಧುಗಿರಿ	1	50.00	57	
5	ಪಾವಗಡ	10	1800.00	19	
ಒಟ್ಟು		**241**	**8951.00**	**145**	
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ					
1	ಶಿರಾ	0	0.00		
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	0	0.00		
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	0	0.00		
4	ಮಧುಗಿರಿ	0	0.00		
5	ಪಾವಗಡ	1	370.00		
ಒಟ್ಟು		**1**	**370.00**		
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ					
1	ಶಿರಾ	0	0.00		
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	0	0.00		
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	0	0.00		
4	ಮಧುಗಿರಿ	0	0.00		
5	ಪಾವಗಡ	1	130.00		
ಒಟ್ಟು		**1**	**130.00**		
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು					
1	ಶಿರಾ	0	0.00		
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	0	0.00		
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	0	0.00		
4	ಮಧುಗಿರಿ	2	280.00		
5	ಪಾವಗಡ	0	0.00		

ಕ್ರಸಂ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಣ ಭರವಸೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
ಒಟ್ಟು		**2**	**280.00**		
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-101-0-02-132 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು					
1	ಶಿರಾ	1	100.00		
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	0	0.00		
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	0	0.00		
4	ಮಧುಗಿರಿ	5	470.00		
5	ಪಾವಗಡ	0	0.00		
ಒಟ್ಟು		**6**	**570.00**		
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು					
1	ಶಿರಾ	0	0.00		
2	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	0	0.00		
3	ಕೊರಟಗೆರೆ	0	0.00		
4	ಮಧುಗಿರಿ	12	214.00		
5	ಪಾವಗಡ	0	0.00		
ಒಟ್ಟು		**12**	**214.00**		

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ಮಧುಗಿರಿ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ), (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸಧಸ್ಯರು) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ವಿಷಯಃ ಕಾಮಗಾರಿ

TUMKUR

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಒ.ಆರ್.ಎಫ್. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಆ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು? (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಒ.ಆರ್.ಎಫ್. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಇ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಉ	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂ:ಕಾಇಂ:ಲೋಇವಿ:ತು:ಲೆಶಾ.:ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ:75:2022-23 ದಿನಾಂಕಃ

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1 ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದ), ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-1 ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-9 ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು.

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ), (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸಧಸ್ಯರು) ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
1	Tumkur	5054 ORF	Impts. To Mallasandra Bellavi road from 0.00 to 4.00 in Tumkur Tq.	200.00	636/15-16	ಕೋದಂಡರಾಮು	984	28.12.16	0.70	Completed	3 & final
2	Kunigal	5054 ORF	Impts. To road from Jodihosahalli to Magadi border via Naganahalli Santepete Katrighatta 0.00 to 4.00 in Kunigal Tq.(54926)		1102/17–18	ಗೋವಿಂದ	65	19.5.18	4.42	Completed	Want of NOC
3	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Kodigehally-Didaga road from Ch 5.00 to 10.00 Km in Turuvekere Tq.	150.00	787/17-18	ಎಂ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	109	31.5.18	1.35	Completed	Want of NOC
4	Tiptur	5054 ORF	Widening of road from Nonavinakere Gungurumale road CR patna Tq. Border via Vignasante, Bajagur from 12.10 to 17.00 Km in Tiptur Tq.	125.00	677/17-18	ರಮೇಶ್ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್	369	25.8.18	1.41	Completed	3 & final
5	Tumkur	5054 ORF	Impts. To NH-4 to Bellavi Sorekunte via Kurikempanahally Gollahalli road road from 0.00 to 6.00 at Tumkur town	240.00	980/17-18	ಮೆ: ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂ.	529	29.9.18	12.64	Completed	3 & final
6	Gubbi	5054 ORF	ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.13.00 ರಿಂದ 15.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	1248/17-18	ಸಿ.ಆರ್.ನಟರಾಜ್	1101	18.2.19	2.18	Progress	2 & part
7	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from 0.00 to 3.00 SB road to NH 206 via Godekere Kamagonahally in CN Halli Tq.(65813)	100.00	923/17-18	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	1748	22.3.19	5.27	Completed	2 & final
8	Tumkur	5054 ORF	Impts, from Jampenahalli Nelahal road from Ch 18.50 to 19.50 Km in Tumkur Tq.	100.00	23/19-20	ಟಿ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ್	382	20.7.19	1.00	Completed	2 & final
9	Tiptur	5054 ORF	Package-4: 6 works Bill No.11774/M/19-20	850.00		ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿ	1071	28.1.20	0.33	Completed	1 & final
10	Turuvekere	5054 ORF	Paper bill Yaradahalli Seegehalli road			ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿ	1402	7.3.20	0.41	Completed	Final
11	CN Halli	5054 ORF	Paper bill : CT road to Agasarahalli Sasalu road in CN Halli	150.00	132/19-20	ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿ	1418	7.3.20	0.53	Completed	Final

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
12	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from Km 0.00 to 4.00 of Mylakabbe to Badegudlu in CN Halli (0ne time development)	300.00	982/18-19	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ	61	2.6.20	1.00	Completed	4 & final
13	Tumkur	5054 ORF	Proposed impts. Of selected location of Urdigere Devarayadurga road 1.900 to 2.450 in Tumkur Tq.	320.00	1448/18-19	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	263	12.8.20	8.38	Completed	3 & final
14	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road connecting CN Halli Mathighatta road to NH 1520 A 4.70 to 7.35 8.00 to 13.00 Km in CN Halli Tq.	400.00	508/19-20	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	302	26.8.20	2.38	Completed	3 & final
15	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hagalavadi Galigekere road from 3.00 to 8.00 Km in gubbi Tq.	200.00	1247/17-18	ಸಿ.ಆರ್. ನಟರಾಜು	307	28.8.20	2.75	Completed	4 & final
16	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Chimmanahalli Sampige Hosahalli road from Vaddarakatte to Sri Kshetra Muneshanaranaga in Turuvekere Tq.	90.00	74/19-20	ಎಂ.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್	425	25.9.20	6.83	Progress	2 & part
17	CN Halli	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road in CN Halli Tq.	400.00	346/18-19	ವಿ.ಕೆ.ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್	429	29.9.20	0.98	Completed	1 & final
18	Kunigal	5054 ORF	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 85 ರಿಂದ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಉಜ್ಜನಿ ಹಿತ್ತಲಾಪುರ ಮೂಲಕ ಹು.ದರ್ಗ 2.00 ರಿಂದ 9.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	950.00	566/19-20	ಬಿ.ಎಂಆರ್‌ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್	652	29.10.20	6.58	Progress	3 & part
19	Gubbi	5054 ORF	Impts. In selected reaches NH 206 to Nittur Rly. Station Road via Karehalli Bandihalli 0.00 to 5.10 Km in Gubbi Tq.(working Ch 0.00 to 0.85 & 2.10 to 4.10 Km)	250.00	94/19-20	ಪಟ್ಟೇಗೌಡ	893	30.12.20	2.12	Completed	2 & final
20	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Gubbi Hebburu road Ch 3.00 to 9.60 in Gubbi Tq.	200.00	599/19-20	ಸಿ.ಆರ್.ಗಿರೀಶ್	1421	6.3.21	7.80	Progress	2 & part
21	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Turuvekere Nitturu road from Ch 1.60 to 4.20 Km and Ch 5.20 to 6.000 km in Turuvekere Tq.	350.00	123/20-21	. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	1433	9.3.21	4.50	Progress	1 & part
22	Tiptur	5054 ORF	ಯಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 37.20 ರಿಂದ 42.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	60/19-20	ಎಂ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	1460	9.3.21	44.81	Progress	3 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
23	Tiptur	5054 ORF	Impts.to BGH road CN Halli border via Anivala Rattenahalli Baluvaneralu 0.00 to 9.00 Km in Tiptur Tq.	420.00	3/20-21	, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎ	1642	15.3.21	35.83	Progress	2 & part
24	Tumkur	5054 ORF	Package No.1Impts. To Package work (15 works) in Tumkur Tq.	3640.00	88/19-20	ಬಿಎಸ್‌ಆರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿ.	1649	16.3.21	188.34	Progress	5 & part
25	Tumkur	5054 ORF	Package No.1Impts. To Package work (15 works) in Tumkur Tq.	3640.00	88/19-20	ಬಿಎಸ್‌ಆರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿ.	1650	16.3.21	238.80	Progress	6 & part
26	CN Halli	5054 ORF	Impts. Of Salkatte Bellara road from Ch 13.00 to 15.30, 15.80 to 16.40 in CN Halli Tq.	250.00	600/19-20	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ್	1660	16.3.21	2.18	Progress	2 & part
27	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Kadehalli-Muddanahalli road via Aremallenahalli road from Ch 6.70 Km to Ch 10.00 Km in Turuvekere Tq.	300.00	02/20-21	ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	1705	17.3.21	69.30	Progress	3 & part
28	Tumkur	5054 ORF	Impts. To road from Gubbi Hebburu to Hunasemaradapalya at Ch0.00 to 1.30 Km Tumkur Tq.	150.00	46/19-20	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ	1710	17.3.21	1.12	Completed	3 & final
29	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Manchihalli-Melakallahalli road from Ch 0.00 to 8.00 in Gubbi Tq. 0.00 to 6.60 Km in Gubbi Tq.	490.00	532/19-20	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	1772	23.3.21	8.93	Progress	4 & part
30	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Novanivakere Gungurumale 9.00 to 18.00 in Tiptur Tq.	425.00	565/19-20	ಬಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	1775	23.3.21	21.75	Progress	3 & part
31	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. Of road connecting to NH 234 to Yagachihalli Maruloe in CN Halli Tq.	150.00	105/20-21	ಬಿ.ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ	1851	26.3.21	1.00	Completed	2 & final
32	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Yadiyur Tiptur road to Kadusiddesaramatt road in Tiptur Tq.	200.00	503/19-20	ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	1922	31.3.21	6.91	Completed	2 & final
33	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Gopalapura Ungra road from Km 2.70 Km to 10.00 in Gubbi Tq.5.40 to 8.80 Km	300.00	108/19-20	ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ	1983	31.3.21	1.12	Completed	5 & final
34	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from Urukere-thovinakere road Ch 0.30 Km via Hanchihalli NH-48 at Tumkur Tq.	100.00	282/19-20	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	2002	31.3.21	78.64	Progress	1 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
35	Kunigal	5054 ORF	Impts. To road from Bukkasagara Yalagalavadi from 2.50 Km to 13.00 in Kunigal Tq.	325.00	765/18-19	ರಕ್ಷಿತ್(ಗೌಡ & ಕಂ)	2059	31.3.21	39.89	Completed	3 & final
36	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To Handanakere Baraguru road from Ch 6.00 to 12.00 Km in CN Halli Tq.	200.00	572/19-20	ಎ ಬಿ.ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ	2067	31.3.21	189.96	Progress	1 & part
37	Tumkur	5054 ORF	Construction of protection wall and other improvement works to Urdigere Devarayadurga road from Ch 2.00 to 2.60 Km (Working Ch.1.11 to 1.90 & 2.45 to 2.60 in Devarayanadurga)	400.00	295/20-21	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	32	1.6.21	14.18	Progress	2 & part
38	Kunigal	5054 ORF	Package-1: Impts. To road from NH-48 to Chottanahalli Urkehalli Dommabrahatti to join Herur Gowdagere road from Ch.0.00 to 5.00 Km in Kunigal Tq.	750.00	117/19-20	ಮೆ: ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್	33	1.6.21	246.00	Progress	3 & part
39	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Ajjanhalli-Vadavanaghatta Road from CH.0.00 Km to Ch 3.00 Km in Turuvekere Ta.(Indent No.99511)	130.00	525/19-20	ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	38	1.6.21	46.71	Progress	3 & part
40	Turuvekere	5054 ORF	Package-2: Impts. To road from Turuvekere Varahasandra Ch 0.00 to 3.00 in Turuvekere Tq. Impts. To Doddaguni Sampige road 10.00 to 10.50 Km in Turuvekere Tq.	660.00	104/20-21	ಬಿಎಂಆರ್‌ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್	40	1.6.21	136.30	Progress	3 & part
41	Tumkur	5054 ORF	Impts. To road from Kyatasandra to Devarayapatna Kunduru 2.00 to 320.00 Mts. In Tumkkur Tq.	300.00	107/19-20	ಎಂ. ಶಿವಾನಂದ	45	1.6.21	2.83	Completed	3 & final
42	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from NH 48 Service road to Sathyamangala via Beeranakallu village Ch 0.00 to 1.100 at Tumkur town (one time development)	70.00	284/20-21	ಎಂ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಡು	49	7.6.21	20.22	Progress	1& part
43	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Novanivakere Gungurumale 9.00 to 18.00 in Tiptur Tq.	425.00	565/19-20	ಬಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	51	7.6.21	97.83	Progress	4 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
44	CN Halli	5054 ORF	Impts. Of Salkatte Bellara road from Ch 13.00 to 15.30, 15.80 to 16.40 in CN Halli Tq.	250.00	600/19-20	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ್	93	18.6.21	35.20	Progress	3 & part
45	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from Salkatte Bellara to Kamanahalli Mavuraiahnagudlu in CN Halli Tq.	200.00	478/19-20	ಎಸ್‌ಬಿಸಿ ಕನ್ಸ ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ	104	29.6.21	27.52	Completed	3 & final
46	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Novanivakere Gungurumale 9.00 to 18.00 in Tiptur Tq.	425.00	565/19-20	ಬಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	107	29.6.21	50.42	Progress	5 & part
47	Kunigal	5054 ORF	Package-1: Impts. To road from NH-48 to Chottanahalli Urkehalli Dommabrahatti to join Herur Gowdagere road from Ch.0.00 to 5.00 Km in Kunigal Tq.	750.00	117/19-20	ಮೆ: ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್	125	30.6.21	31.01	Progress	4 & part
48	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from SH-33 to join Gangasandra via Danah Palace from Ch 0.00 to 3.00 Km (working Ch. 1.56 to 2.63) One time Development	490.00	507/19-20	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	138	12.7.21	169.29	Progress	3 & part
49	CN Halli	5054 ORF	Impts. To Handanakere Gavirangapura road from Ch 7.00 to 10.40 Km in CN Halli Tq.	250.00	143/20-21	ಎಂ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ	141	12.7.21	210.48	Progress	1 & part
50	Kunigal	5054 ORF	Package-1: Impts. To road from NH-48 to Chottanahalli Urkehalli Dommabrahatti to join Herur Gowdagere road from Ch.0.00 to 5.00 Km in Kunigal Tq.	750.00	117/19-20	ಮೆ: ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್	183	31.7.21	179.94	Progress	5 & final
51	CN Halli	5054 ORF	Impts. Of road connecting CT road to Agasarahalli Sasalu road via Rajaiahnapalya in CN Halli Tq.	150.00	01/19-20	ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ	190	07.08.21	3.47	Completed	3 & final
52	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from NH 234 to Ambarapura via Ramanagara at Ch 4.50 to 9.50 in CN Halli Tq.	225.00	04/21-22	ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ	191	07.08.21	85.01	Progress	1 & part
53	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road join Arasikere 0.00 to 6.50 in Tiptur Tq.(Paper bill)	150.00	67/20-21	ಎಂಸಿಎ	241	18.8.21	0.45	Completed	final

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
54	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road join BGH road 0.00 to 10.15 in Tiptur Tq.(Paper bill)	150.00	68/20-21	ಎಂಸಿಎ	242	18.8.21	0.42	Completed	final
55	CN Halli	5054 ORF	Impts. To NH 234 to Ambapura via Ramanagara 4.50 to 9.00 in CN Halli (Paper bill)	225.00	105/20-21	ಎಂಸಿಎ	243	18.8.21	0.58	Completed	final
56	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from NH 234 to Ambarapura via Ramanagara at Ch 4.50 to 9.50 in CN Halli Tq.	225.00	04/21-22	ಕೆ.ರಾಮಣ್ಣ	277	31.8.21	77.01	Completed	2 & final
57	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from Baddihalli road via Shivaramakarantha Nagara to NH 48 0.00 to 0.50 in Tumkur Town (One time development)	70.00	288/20-21	ಗುರು ಅಂಡ್ ಕಂ	279	13.9.21	45.20	Completed	1 & final
58	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Manchihalli-Melakallahalli road from Ch 0.00 to 8.00 in Gubbi Tq. 0.00 to 6.60 Km in Gubbi Tq.	490.00	533/19-20	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	280	13.9.21	24.49	Completed	5 & final
59	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from Siddarameswara Matt to Godekere in CN Halli Tq.(Paper bill)	100.00	566/20-21	ಶಿರಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್	281	13.9.21	0.35	Completed	1 & final
60	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from Handanakere Gavirangapura road 2.15 to 8.00 Km in CN Halli Tq.(Paper bill)	275.00	106/20-21	ಶಿರಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್	282	13.9.21	0.38	Completed	1 & final
61	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from Bylappana Matt Shashivala road 13.40 to 21.00 Km in CN Halli Tq.(Paper bill)	220.00	324/18-19	ಮಣಿಪಾಲ್	283	13.9.21	0.52	Completed	1 & final
62	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from Siddarameswara Matt to Godekere in CN Halli Tq.	100.00	11/21-22	ಎಸ್‌ಬಿಸಿ ಕನ್ಸ ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ	325	17.9.21	24.57	Progress	1 & part
63	Tumkur	5054 ORF	Package No.1Impts. To Package work (15 works) in Tumkur Tq.	3640.00	88/19-20	ಬಿಎಸ್‌ಆರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿ.	346	20.9.21	579.15	Progress	7 & part
64	Tumkur	5054 ORF	Construction of protection wall and other improvement works to Urdigere Devarayadurga road from Ch 2.00 to 2.60 Km (Working Ch.1.11 to 1.90 & 2.45 to 2.60 in Devarayanadurga)	400.00	295/20-21	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	396	30.9.21	63.00	Progress	3 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
65	Turuvekere	5054 ORF	Construction of Approach road to Ranganathaswamy Temple at Bommenahalli Banasandra village Turuvekere Tq.	150.00	112/20-21	ಎಂ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ	415	13.10.21	25.12	Progress	1 & part
66	Tumkur	5054 ORF	Impts. From MDR to around DD durga road from Ch 0.00 to 1.80 & 2.40 to 3.75 in Tumkur Tq. (0.00 to 1.80 & 2.90 to 3.75)	220.00	977/18-19	ಸಿ.ಆರ್. ಹರೀಶ್	458	28.10.21	54.12	Completed	4 & final
67	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from NH 48 Service road to Sathyamangala via Beeranakallu village Ch 0.00 to 1.100 at Tumkur town (one time development)	70.00	284/20-21	ಎಂ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಯ್ಡು	477	6.11.21	30.66	Completed	2 & final
68	Gubbi	5054 ORF	Impts. To NS road to KG temple Sirivara via KK road from Ch 0.00 to 9.60 Km in Gubbi Tq.(7.00 to 7.20 & 7.20 to 9.60)	300.00	09/21-22	ಎನ್.ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ	478	6.11.21	134.46	Progress	1 & part
69	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Gubbi Hebburu road Ch 3.00 to 9.60 in Gubbi Tq.	200.00	599/19-20	ಸಿ.ಆರ್.ಗಿರೀಶ್	479	6.11.21	5.25	Completed	3 & final
70	Gubbi	5054 ORF	Impts. To NH-206 to Kadaba via Heruru, Kallipalya, Prabhuvanahalli, Javare gowdana palya 13.50 to 21.00 Km in Gubbi Tq.	300.00	142/19-20	ಕೋದಂಡರಾಮು	480	6.11.21	3.43	Completed	2 & final
71	Gubbi	5054 ORF	Impts. To NH 206 to NS road via Vadaluru, Belavatta Aremallenhalli, Karegowdanahalli 0.00 to 10.00 Km in Gubbi Tq.	350.00	535/19-20	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	481	6.11.21	308.43	Progress	1 & part
72	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Turuvekere Nitturu road from Ch 1.60 to 4.20 Km and Ch 5.20 to 6.000 km in Turuvekere Tq.	350.00	123/20-21	ಎಂ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	501	15.11.21	0.72	Completed	2 & final
73	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To Handanakere Baraguru road from Ch 6.00 to 12.00 Km in CN Halli Tq.	200.00	572/19-20	ಎ ಬಿ.ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ	521	19.11.21	2.74	Completed	2 & final
74	Turuvekere	5054 ORF	Package-2: Impts. To road from Sira Nanjanagudu 5.00 to 8.20 Km in Turuvekere Tq. (115940)	550.00	584/20-21	ಎಂ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	528	20.11.21	21.68	Completed	7 & final
75	Turuvekere	5054 ORF	Package-2: Impts. To road from Sira Nanjanagudu 5.00 to 8.20 Km in Turuvekere Tq. (115940)	550.00	584/20-21	ಎಂ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	536	26.11.21	16.05	Progress	6 & Part`

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
76	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Novanivakere Gungurumale 9.00 to 18.00 in Tiptur Tq.	425.00	565/19-20	ಬಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	560	30.11.21	64.70	Progress	4 & part
77	Tiptur	5054 ORF	Package 1: Impts. To Bidarammanagudi Huliyar road to Gowdanakatte village 0.00 to 1.50 km Gyaraghatta to Arasikere Taluk border, Muddenahalli Shashivala road to Rudrapura village in Tiptur Tq.	390.00	592/19-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	561	30.11.21	19.28	Progress	2 & part
78	Tumkur	5054 ORF	Construction of protection wall and other improvement works to Urdigere Devarayadurga road from Ch 2.00 to 2.60 Km (Working Ch.1.11 to 1.90 & 2.45 to 2.60 in Devarayanadurga)	400.00	295/20-21	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	562	30.11.21	8.00	Completed	4& final
79	Tiptur	5054 ORF	package-4 Impts. NH 206 to Jakkanahalli road from 0.00 to 1.50 Km Karadalasante to Kaidala village from Ch 0.00 to 2.80 Km in Tiptur Tq.	475.00	591/19-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	563	30.11.21	16.06	Progress	2 & part
80	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from Urukere-thovinakere road Ch 0.30 Km via Hanchihalli NH-48 at Tumkur Tq.	100.00	282/19-20	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	613	30.11.21	8.73	Completed	2 & final
81	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from SH-33 to join Gangasandra via Danah Palace from Ch 0.00 to 3.00 Km (working Ch. 1.56 to 2.63) One time Development	490.00	507/19-20	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	614	30.11.21	101.44	Completed	4 & final
82	Tumkur	5054 ORF	Package No.1Impts. To Package work (15 works) in Tumkur Tq.	3640.00	88/19-20	ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿ.	632	30.11.21	688.98	Completed	8 & final
83	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Kadehalli-Muddanahalli road via Aremallenahalli road from Ch 6.70 Km to Ch 10.00 Km in Turuvekere Tq.	300.00	02/20-21	ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ	649	9.12.21	3.57	Completed	4 & final
84	Tiptur	5054 ORF	Impts.to BGH road CN Halli border via Anivala Rattenahalli Baluvaneralu 0.00 to 9.00 Km in Tiptur Tq.	420.00	3/20-21	, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎ	671	13.12.21	25.05	Completed	3 & final
85	Kunigal	5054 ORF	Package 3 Impts. To road to join AY road from NH 48 via Mallagatta Beguru, Kunduru Rajagere, 0.00 to 4.00 Arepalya Chowdammanagudi Nitturu 0.00 to 4.50 Km in Kunigal Tq.	770.00	110/21-22	ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್	687	22.12.21	469.79	Progress	1 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
86	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Chimmanahalli Sampige Hosahalli road from Vaddarakatte to Sri Kshetra Muneshara naga in Turuvekere Tq.	90.00	74/19-20	ಎಂ.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್	707	29.12.21	1.84	Completed	3 & final
87	Gubbi	5054 ORF	Impts. To road from Nelligere Sira road from Ch 16.00 to 36.00 Km in selected reaches in Gubbi Tq.	1000.00	06/21-22	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ್	724	29.12.21	588.65	Progress	1 & part
88	CN Halli	5054 ORF	Impts. Of Salkatte Bellara road from Ch 13.00 to 15.30, 15.80 to 16.40 in CN Halli Tq.	250.00	600/19-20	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ್	725	31.12.21	83.49	Progress	4 & part
89	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali SH-47 road to Kurubarahalli, Suguru via Bajaguru road from Ch 0.00 Km to 5.30 Km in Tiptur Tq.	250.00	95/19-20	ಸಿಹೆಚ್‌ವಿಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ	727	31.12.21	53.91	Completed	4 & final
90	Kunigal	5054 ORF	Package 2 Impts to Kempanahalli, Doddapalya, Siddaramaiahnapalya to hippadi road ch: 0.00 to 4.50 nad 5.52 to 9.00 km, Bukkasagara Yalagalavadi road ch: 9.60 to 13.00 km in Kunigal tq	680.00	289/21-22	ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	739	31.12.21	262.92	Progress	1 & part
91	Tiptur	5054 ORF	ಯಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 37.20 ರಿಂದ 42.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	60/19-20	ಎಂ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	766	11.1.22	11.98	Completed	4 & final
92	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road connecting Mathighatta road to NH-150(A) via Hesarahalli, Gowdanahalli, Thurehalli 0.00 to 3.50 Km in CN Halli Tq.	175.00	54/20-21	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	795	18.1.22	188.41	Completed	1 & final
93	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Nittur Hosakere road from Ch 6.60 to 13.00 Km in Gubbi Tq. 6.60 to 7.90, 7.90 to 8.90 & 8.90 to 10.56 in Gubbi Tq.	400.00	285/21-22	ಕೆ.ಎಸ್. ಗುರು ಅಂಡ್ ಕಂ	812	20.1.22	5.11	Progress	1 & part
94	Turuvekere	5054 ORF	Construction of Approach road to Ranganathaswamy Temple at Bommenahalli-Ranganathaswamy Betta road at Kundurpalya gate, Banasandra village, Turuvekere Tq.	150.00	112/20-21	ಎಂ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	826	21.1.22	36.16	Progress	2 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
95	Kunigal	5054 ORF	Package 3 Impts. To road to join AY road from NH 48 via Mallagatta Beguru, Kunduru Rajagere, 0.00 to 4.00 Arepalya Chowdammanagudi Nitturu 0.00 to 4.50 Km in Kunigal Tq.	770.00	110/21-22	ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್	847	25.1.22	270.02	Progress	2 & final
96	Tiptur	5054 ORF	Widening and protection works at CH 0.58 KM to 1.20 KM Mandya Hadagali road to Join Tiptur Town via Jaipura Rangapura Gandinagara in Tiptur Tq.	70.00	1297/17-18	ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	897	31.1.22	26.63	Completed	3 & final
97	Tiptur	5054 ORF	Strengthening of Bidarammanagudi Huliyar road from Ch 0.00 to 7.30 and 14.00 to 22.00 KM in Tiptur Tq.	300.00	139/21-22	ಎಂ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	903	31.1.22	184.35	Progress	1 & part
98	Tiptur	5054 ORF	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ರಾ.ಹೆ.–206 ರಿಂದ ಬಿಳಿಗರೆ ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕರಡಾಳು 0.00 ರಿಂದ 15.70 ಬುವ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಪೇಪರ್ ಬಿಲ್)	75.00	280/21-22	ಎಂ.ಸಿ.ಎ.	1028	14.2.22	0.62	Completed	1 & final
99	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To road connecting NH 150(A) to SH-47 from Bhyrapura gate via Gubehalli Niruvagal, T.Thandya from Km 0.00 to5.70 in CN Halli Tq.	400.00	601/19-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ	1033	15.2.22	65.00	Completed	4 & final
100	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from NH 206 in Mahadevapura Petrol Bunk to Puttabasappanapalya 0.00 to 1.00 Km in Tumkur town	60.00	105/20-21	ಪಟ್ಟೇಗೌಡ	1084	18.2.22	43.44	Completed	1 & final
101	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To road from Shettikere Madihalli Bharanapura, Hosuru Kamalapura road Ch 0.00 to 8.00 Km at C.N.Halli Tq. 0.00 to 5.95 Km	400.00	119/20-21	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	1085	18.2.22	35.25	Completed	3 & final
102	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.95	656/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂದನ್	1095	22.2.22	4.63	Completed	1 & final

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
103	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬೂರು ನಿಡವಳಲು ತೊಂಡಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.80 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	1.80	663/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂದನ್	1096	22.2.22	1.80	Completed	1 & final
104	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ.ರಾ.ಹೆ.–4 ರಿಂದ ಅರೆಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಮೈದಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.5.70 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	666/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್	1097	22.2.22	4.94	Completed	1 & final
105	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ.ಅರಕೆರೆ ಜೋನಿಗರ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.95	657/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್	1098	22.2.22	4.63	Completed	1 & final
106	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.4.50 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.81	652/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂದನ್	1099	22.2.22	2.61	Completed	1 & final
107	Turuvekere	5054 ORF	Package-4 6 Roads Impts. Of Major District roads in Turuvekere Tq.	850.00	118/20-21	ಎನ್.ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ	1111	24.2.22	319.90	Progress	5 & part
108	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road to join Tiptur town via Jaipura Rangapura Hosahalli 69.50 to 72.00 in Tiptur Tq.	460.00	590/19-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	1114	25.2.22	94.63	Progress	2 & part
109	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road to join BGH road via Sartavalli, Nelagondanahalli Patrehally road from Ch 0.00 Km to 10.15 Km in Tiptur Tq.	150.00	109/21-22	ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	1115	25.2.22	103.26	Progress	1 & part
110	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Soravanahalli Seegehalli road from Ch 0.00 Km to Ch 7.00 Km in Turuvekere Tq.	200.00	116/21-22	ಮೆ:ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್	1162	28.2.22	147.12	Progress	1 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
111	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from NH-4(Fire Station) to join NH-206 bypass Via Gokula colony ch,0.00 to 1.60 Km in Tumkur city	475.00	589/19-20	ಎಂ.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್	1163	28.2.22	37.23	Progress	3 & part
112	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ7.50 ರಿಂದ 10.60 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.56	668/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್	1164	28.2.22	4.56	Completed	1 & final
113	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ಸಿರಾ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 20.60 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.95	667/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್	1165	28.2.22	4.94	Completed	1 & final
114	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಊರುಕೆರೆ ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 13.60 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	654/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂದನ್	1166	28.2.22	2.73	Completed	1 & final
115	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಊರುಕೆರೆ ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 13.60 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.95	661/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂದನ್	1167	28.2.22	4.94	Completed	1 & final
116	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.00	662/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂದನ್	1168	28.2.22	4.00	Completed	1 & final
117	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Turuvekere Hullekere road from Ch 0.00 to 2.10 Km and Ch 8.00 to 10.30 km in Turuvekere Tq.	350.00	573/19-20	ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್	1201	28.2.22	172.08	Progress	2 & part
118	Tiptur	5054 ORF	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಹೆಚ್.206 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	475.00	96/18-19	ಸಿ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಎನ್.ರೆಡ್ಡಿ	1206	28.2.22	151.32	Progress	4 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
119	Turuvekere	5054 ORF	Package-4 6 Roads Impts. Of Major District roads in Turuvekere Tq.	850.00	118/20-21	ಎನ್.ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ	1208	28.2.22	16.36	Progress	6 & part
120	Kunigal	5054 ORF	Package 2 Impts to Kempanahalli, Doddapalya, Siddaramaiahnapalya to hippadi road ch: 0.00 to 4.50 nad 5.52 to 9.00 km, Bukkasagara Yalagalavadi road ch: 9.60 to 13.00 km in Kunigal tq	680.00	289/21-22	ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	1249	7.3.22	128.86	Progress	2 & part
121	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಉರ್ಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ 6.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	4.95	653/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್	1258	8.3.22	4.95	Progress	4.63
122	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಕೆರೆ ತೋವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 4.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	664/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂದನ್	1259	8.3.22	2.00	Completed	1 & final
123	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಉರ್ಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ 6.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾ.ಹೆ.94 ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ)	4.95	655/15-16	ಸಿ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ್	1260	8.3.22	4.95	Completed	1 & final
124	Kunigal	5054 ORF	Impts. To road Kanvepalya Road to Yalachavadi in Hutridurga hobli Kunigal Tq.	95.00	143/21-22	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಉಮೇಶ್	1291	10.3.22	12.06	Progress	1 & part
125	CN Halli	5054 ORF	Impts. Of road from NH 234 to Kallenahalli Dabbagunte road via Bellara Ambarapura Ramanagara 0.00 to 4.50 Km in CN Halli Tq.	400.00	464/19-20	ಜಿ.ಜಿ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್	1416	17.3.22	83.34	Progress	2 & part
126	Tumkur Urban	5054 ORF	Impts. To road from NH-4(Fire Station) to join NH-206 bypass Via Gokula colony ch,0.00 to 1.60 Km in Tumkur city	475.00	589/19-20	ಎಂ.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್	1444	18.3.22	20.56	Completed	4 & final
127	Tiptur	5054 ORF	Reconstruction of Culver at Ch 6.00 Km and protection work from 5.60 to 6.80 of BGH Road to join Arasikere Tq. In Tiptur Tq.	40.00	73/117-18	ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರ	1463	19.3.22	14.06	Completed	3 & final
128	Tiptur	5054 ORF	Construction of C.D.'s at Bilige, Aralaguppe karadalu in Tiptur Tq.	75.00	280/21-22	ಎಂ.ಸಿ.ಎ.	1547	23.3.22	0.65		

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
129	Tiptur	5054 ORF	Impts. To road from Hindiskere Aralaguppe 0.00 to 16.00 in Tiptur Tq.	400.00	68/21-22	ಎಂ.ಸಿ.ಎ.	1550	23.3.22	0.44		
130	Gubbi	5054 ORF	Impts. To road from CS pura to Koppa 0.00 to 3.40 in Gubbi Tq.(Paper bill)	495.00	74/21-22	ಎಂ.ಸಿ.ಎ.	1552	23.3.22	0.71		
131	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road 0.00 to 10.15 in Tiptur Tq.	150.00	./21-22	ಜನತಾ ಬಜಾರ್	1621	25.3.22	0.05	Progress	1 & part
132	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road 0.00 to 10.15 in Tiptur Tq.	150.00	./21-22	ಜನತಾ ಬಜಾರ್	1624	25.3.22	0.10	Progress	1 & part
133	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road 0.00 to 10.15 in Tiptur Tq.	150.00	./21-22	ಜನತಾ ಬಜಾರ್	1625	25.3.22	0.10	Progress	1 & part
134	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road 0.00 to 10.15 in Tiptur Tq.	150.00	./21-22	ಜನತಾ ಬಜಾರ್	1626	25.3.22	0.10	Progress	1 & part
135	Kunigal	5054 ORF	Supplying of QC equipments to PWD sub division Office Kunigal in Tumkur Tq.	750.00		ವಿ.ಕೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್	1635	29.3.22	1.10	Progress	1 & part
136	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To Bylappanamatta Shashivala road from Ch 12.50 to 14.00 & 21.00 to 22.50 Km in CN Halli Tq.	220.00	124/21-22	ಎಂ.ಎನ್.ಲೋಕೇಶ್	1646	30.3.22	30.10	Progress	1 & part
137	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hagalavadi Galigekere road from 0.00 to 4.00 Km in gubbi Tq.	300.00	286/20-21	ಕೆ.ಎಸ್. ಗುರು ಅಂಡ್ ಕಂ	1653	31.3.22	124.00	Progress	1 & part
138	Gubbi	5054 ORF	Impts. To road from Nelligere Sira road from Ch 16.00 to 36.00 Km in selected reaches in Gubbi Tq.	1000.00	06/21-22	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ್	1720	31.3.22	301.13	Progress	2 & part
139	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Talakere Byadarahalli road via Honakere from 9.00 to 10.50 in Turuvekere Tq.	70.00	570/19-20	ಎಂ.ಜಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ	1722	31.3.22	0.28	Completed	2 & final
140	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Novanivakere Gungurumale 9.00 to 18.00 in Tiptur Tq.	425.00	565/19-20	ಬಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ	42	30.4.22	5.72	Completed	7 & final
141	Tiptur	5054 ORF	Strengthening of Bidarammanagudi Huliyar road from Ch 0.00 to 7.30 and 14.00 to 22.00 KM in Tiptur Tq.	300.00	139/21-22	ಎಂ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	59	12.5.22	130.38	Completed	2 & final
142	Tiptur	5054 ORF	Improvements selected reaches road from Nh-206 to Sh-19 via Hindiskere Aralaguppe road from Ch. 0.00 to 16.00Km In Tiptur Tq	400.00	279/21-22	ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್	110	31.5.22	193.47	Progress	1 & Part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No.	Date	Pending amount	Stage of work	Remarks
143	Kunigal	5054 ORF	Shifting of LT/HT lines Benachakallu to Vadral as per request of Asst. Exe. Engineer, PWD Sub division under Self execution work in Kunigal Tq.	3.71	1056/20-21	ಅಜಯಶ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	146	7.6.22	3.71	Completed	1 & final
144	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Soravanahalli Seegehalli road from Ch 0.00 Km to Ch 7.00 Km in Turuvekere Tq.	200.00	116/21-22	ಮೆ:ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್	163	8.6.22	12.14	Progress	2 & final
145	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To Handanakere Gavirangapura road from Ch 2.15 Km to Ch 8.00 Km in C.N.Halli Tq.	275.00	57/21-22	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	201	17.6.22	35.23	Progress	1 & part
146	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To Handanakere Gavirangapura road from Ch 2.15 Km to Ch 8.00 Km in C.N.Halli Tq.	275.00	57/21-22	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	202	17.6.22	85.14	Progress	2 & part
147	Turuvekere	5054 ORF	Package-2: Impts. To road from Turuvekere Varahasandra Ch 0.00 to 3.00 in Turuvekere Tq. Impts. To Doddaguni Sampige road 10.00 to 10.50 Km in Turuvekere Tq.	660.00	104/20-21	ಬಿಎಂಆರ್‌ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್	216	24.6.22	9.77	Completed	4 & final
148	CN Halli	5054 ORF	Impts. To road from Siddarameswara Matt to Godekere in CN Halli Tq.	100.00	11/21-22	ಎಸ್‌ಬಿಸಿ ಕನ್ಸ ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ	243	30.6.22	28.07	Progress	2 & part
149	Tiptur	5054 ORF	Improvements selected reaches road from Nh-206 to Sh-19 via Hindiskere Aralaguppe road from Ch. 0.00 to 16.00Km In Tiptur Tq	400.00	279/21-22	ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್	244	30.6.22	62.52	Progress	2 & Part
150	Gubbi	5054 ORF	Impts. To NS road to KG temple Sirivara via KK road from Ch 0.00 to 9.60 Km in Gubbi Tq.(7.00 to 7.20 & 7.20 to 9.60)	300.00	09/21-22	ಎನ್.ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ	263	12.7.22	37.36	Progress	2 & part
151	Kunigal	5054 ORF	Impts. To road Kanvepalya Road to Yalachavadi in Hutridurga hobli Kunigal Tq.	95.00	143/21-22	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಉಮೇಶ್	274	15.7.22	28.90	Progress	2 & part
152	Tiptur	5054 ORF	Impts. In selected reaches Tiptur Hasan road via Bannihalli, from 0.00 to 8.00 Km in Tiptur Tq.	100.00	349/21-22	ಬೆಸ್ಕಾಂ	283	19.7.22	0.14	Progress	2 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
153	Gubbi	5054 ORF	Construction of CC road at Ch 9.00 Km Aremallenahalli village limit via Herur-Vadaluru Belavatta Karegowdanahalli connecting to NH 206 to Nelligere Sira road in Gubbi Tq.	50.00	275/20-21	ಬಿ.ಟಿ. ಪ್ರಭಾಕರ	302	25.7.22	0.90	Completed	2 & final
154	Gubbi	5054 ORF	Impts. To road from Nelligere Sira road from Ch 16.00 to 36.00 Km in selected reaches in Gubbi Tq.	1000.00	06/21-22	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ್	353	30.7.22	53.45	Completed	3 & final
155	Tumkur	5054 ORF	Re arranging / Shifting of 25 KVA DTC, 11 KV line due to widening of road in the name of Asst. Executive Engineer at Sirivara road to Unasemaradapalya limit Hebburu in Tumkur Tq.	3.78	10/22-23	ಮಹತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	359	30.7.22	3.78	Completed	1 & final
156	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hagalavadi Galigekere road from 0.00 to 4.00 Km in gubbi Tq.	300.00	286/20-21	ಕೆ.ಎಸ್. ಗುರು ಅಂಡ್ ಕಂ	386	16.8.22	112.64	Progress	2 & part
157	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Nittur Hosakere road from Ch 6.60 to 13.00 Km in Gubbi Tq. 6.60 to 7.90, 7.90 to 8.90 & 8.90 to 10.56 in Gubbi Tq.	400.00	285/21-22	ಕೆ.ಎಸ್. ಗುರು ಅಂಡ್ ಕಂ	387	16.8.22	55.02	Progress	2 & part
158	Kunigal	5054 ORF	Package 2 Impts to Kempanahalli, Doddapalya, Siddaramaiahnapalya to hippadi road ch: 0.00 to 4.50 nad 5.52 to 9.00 km, Bukkasagara Yalagalavadi road ch: 9.60 to 13.00 km in Kunigal tq	680.00	289/21-22	ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	396	20.8.22	130.31	Progress	3 & part
159	Tiptur	5054 ORF	Improvements selected reaches road from Nh-206 to Sh-19 via Hindiskere Aralaguppe road from Ch. 0.00 to 16.00Km In Tiptur Tq	400.00	279/21-22	ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್	413	22.8.22	70.00	Progress	3 & Part
160	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hebbur Kalluru road to join Kunigal Tq. Border via Nettkere Naranahalli 4.20 to 7.50 and CC road & drain in CS pura Hobli in Gubbi Tq.	450.00	122/21-22	ಎನ್.ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ	418	25.8.22	262.34	Progress	1 & part
161	CN Halli	5054 ORF	Impts. Of Salkatte Bellara road from Ch 13.00 to 15.30, 15.80 to 16.40 in CN Halli Tq.	250.00	600/19-20	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ್	424	30.8.22	11.25	Completed	5 & final

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
162	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hagalavadi Galigekere road from 0.00 to 4.00 Km in gubbi Tq.	300.00	286/20-21	ಕೆ.ಎಸ್. ಗುರು ಅಂಡ್ ಕಂ	438	30.8.22	3.63	Completed	3 & final
163	Turuvekere	5054 ORF	ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ.ತಾಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಹೂಣಕೆರೆ ಮುತ್ತುಗದ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಪೇಪರ್ ಬಿಲ್)	100.00	39/22-23	ಎಂ.ಸಿ.ಎ.	477	14.9.22	0.71	Completed	1 & final
164	Gubbi	5054 ORF	Impts. To NH 206 to NS road via Vadaluru, Belavatta Aremallenhalli, Karegowdanahalli 0.00 to 10.00 Km in Gubbi Tq.	350.00	535/19-20	ಎಂ.ಶಿವಾನಂದ	480	14.9.22	11.68	Completed	2 & final
165	Tiptur	5054 ORF	package-4 Impts. NH 206 to Jakkanahalli road from 0.00 to 1.50 Km Karadalasante to Kaidala village from Ch 0.00 to 2.80 Km in Tiptur Tq.	475.00	591/19-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	484	17.9.22	139.03	Completed	3 & final
166	Tiptur	5054 ORF	Package 1: Impts. To Bidarammanagudi Huliyar road to Gowdanakatte village 0.00 to 1.50 km Gyaraghatta to Arasikere Taluk border, Muddenahalli Shashivala road to Rudrapura village in Tiptur Tq.	390.00	592/19-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	485	17.9.22	6.11	Completed	3 & final
167	Tiptur	5054 ORF	ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಎನ್.ಹೆಚ್.206 ರಿಂದ ರಾ.ಹೆ19ಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿಸ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 190.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪೇಪರ್ ಬಿಲ್)	500.00	23/22-23	ಎಂ.ಸಿ.ಎ.	565	15.10.22	0.29	Completed	final
168	Kunigal	5054 ORF	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 85 ರಿಂದ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಉಜ್ಜನಿ ಹಿತ್ತಲಾಪುರ ಮೂಲಕ ಹು.ದರ್ಗ 2.00 ರಿಂದ 9.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	950.00	566/19-20	ಬಿ.ಎಂಆರ್‌ಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್	574	11.10.22	62.70	Progress	5 & part
169	Tiptur	5054 ORF	Impts. To Mandya Hadagali road to join BGH road via Sartavalli, Nelagondanahalli Patrehally road from Ch 0.00 Km to 10.15 Km in Tiptur Tq.	150.00	109/21-22	ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂತಿ F	588	31.10.22	38.31	Progress	2 & part
170	Tiptur	5054 ORF	Strengthening of Bidarammanagudi Huliyar road from Ch 0.00 to 7.30 and 14.00 to 22.00 KM in Tiptur Tq.	300.00	139/21-22	ಎಂ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	594	5.11.22	16.79	Completed	2 & final
171	Kunigal	5054 ORF	Impts. To SH33 to Kempanahalli connecting road via Santemavathur 5.00 to 9.00 in Kunigal Tq.	280.00	210/21-22	ಎಸ್ & ಎಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್	616	17.11.22	177.90	Progress	1 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
172	CN Halli	5054 ORF	Shifting of poles to road widening work from Mathighatta road NH 150A from Ch 0.00 to 3.50 Km in C.N.Halli Tq.	0.53	401/22-23	ಮೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	627	29.11.22	0.53	Completed	1 & final
173	CN Halli	5054 ORF	Shifting of poles to road widening work from Handanakere Gavirangapura road from Ch 2.15 to 8.00 Km in C.N.Halli Tq.	1.00	399/22-23	ಮೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	628	29.11.22	1.00	Completed	1 & final
174	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Doddaguni Sampige road from Ch.0.00 to 3.80 Km in Gubbi Tq.	400.00	55/22-23	ಟಿ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ್	643	30.11.22	226.44	Progress	1 & part
175	Turuvekere	5054 ORF	Package-4 6 Roads Impts. Of Major District roads in Turuvekere Tq.	850.00	118/20-21	ಎನ್.ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ	644	30.11.22	120.00	Progress	7 & part
176	Gubbi	5054 ORF	Impts. To CS pura Koppa road from Ch 0.00 to 2.00 & 3.40 to 8.00 in Gubbi Tq.	495.00	26/22-23	ಎನ್.ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ	645	30.11.22	49.92	Progress	1 & part
177	Tumkur	5054 ORF	ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಊರುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಕ, ಕಳಸೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	100.00	63/22-23	ಮೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ವಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್	680	16.12.22.	95.57	Progress	1 & part
178	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hebbur Kalluru road to join Kunigal Tq. Border via Nettkere Naranahalli 4.20 to 7.50 and CC road & drain in CS pura Hobli in Gubbi Tq.	450.00	122/21-22	ಎನ್.ಜಿ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ	681	19.12.22	114.04	Progress	2 & part
179	Kunigal	5054 ORF	Impts. To road from SH-33 Anchepalya Yalagalavadi road in Kunigal Tq.(paper bill)	143.00	51/22-23	ಎಂ.ಸಿ.ಎ.	684	19.12.22	0.84	Completed	1 & final
180	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To road from Turuvekere Hullekere road 10.70 to 11.30 in Turuvekere Tq. (paper bill)	200.00	23/22-23	ಎಂ.ಸಿ.ಎ.	685	19.12.22	0.69	Completed	1 & final
181	Kunigal	5054 ORF	Package 2 Impts to Kempanahalli, Doddapalya, Siddaramaiahnapalya to hippadi road ch: 0.00 to 4.50 nad 5.52 to 9.00 km, Bukkasagara Yalagalavadi road ch: 9.60 to 13.00 km in Kunigal tq	680.00	289/21-22	ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	705	22.12.22	48.65	Progress	4 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No.	Date	Pending amount	Stage of work	Remarks
182	Kunigal	5054 ORF	Impts. To SH33 to Kempanahalli connecting road via Santemavathur 5.00 to 9.00 in Kunigal Tq.	280.00	210/21-22	ಎಸ್ & ಎಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್	706	22.12.22	72.66	Progress	2 & part
183	Tiptur	5054 ORF	Construction of CD's for NH 206 to Echanuru village via Biligere, Aralaguppe, Kottigehalli road from Ch 0.00 to 15.70 Km in Tiptur Tq.	75.00	244/21-22	, ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ	715	23.12.22	34.82	Progress	1 & part
184	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hebbur Kalluru road from Ch 6.40 to 10.00 Km and 11.50 to 12.50 Km (in selected reaches) in Gubbi Tq.	100.00	62/22-23	ಎನ್.ಪ್ರದೀಪ್	726	28.12.22	21.12	Progress	1 & part
185	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To road connecting NH 150(A) to SH-47 from Bhyrapura gate via Gubehalli from Km5.70 to 16.000 in CN Halli Tq.	175.00	106/21-22	ಎಸ್ & ಎಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್	774	30.12.22	172.65	Progress	1 & part
186	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hebbur Kalluru road from Ch 6.40 to 10.00 Km and 11.50 to 12.50 Km (in selected reaches) in Gubbi Tq.	100.00	62/22-23	ಎನ್.ಪ್ರದೀಪ್	775	30.12.22	34.50	Progress	2 & part
187	Turuvekere	5054 ORF	Construction of Approach road to Ranganathaswamy Temple at Bommenahalli Banasandra village Turuvekere Tq.	150.00	112/20-21	ಎಂ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ	777	5.1.23	63.15	Progress	3 & part
188	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Hebbur Kalluru road from Ch 6.40 to 10.00 Km and 11.50 to 12.50 Km (in selected reaches) in Gubbi Tq.	100.00	62/22-23	ಎನ್.ಪ್ರದೀಪ್	806	13.1.23	45.40	Progress	3 & part
189	Gubbi	5054 ORF	Impts. To SH 84 to Turuvekere border via Venkategowdanapalya Huralagere, Yaranahatti road from Ch 0.00 to 2.50 inTuruvekere constituency Gubbi Tq.	150.00	19/22-23	ಬಿ.ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ	807	13.1.23	57.45	Progress	1 & part
190	C.N.Halli	5054 ORF	Impts. To Handanakere Gavirangapura road from Ch 2.15 Km to Ch 8.00 Km in C.N.Halli Tq.	275.00	57/21-22	ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ	818	20.1.23	69.14	Progress	3 & part

Sl. No.	Taluk	Head of Account	Name of the work	Estimate Cost	Date of work order	Contractor Name	B.R.No. and Date		Pending amount	Stage of work	Remarks
191	Tumkur	5054 ORF	Package-1 Impts. To road from Chikkapura Village to Bidanagere village in Honasigere G.P. Bellavi Thimmarajanahalli MDR in Tumkur Tq.	100.00	68/22-23	ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್	819	20.1.23	25.95	Progress	1 & part
192	Turuvekere	5054 ORF	Impts. To Ajjanhalli-Vadavanaghatta Road from CH.0.00 Km to Ch 3.00 Km in Turuvekere Ta.(Indent No.99511)	130.00		ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ	824	23.1.23	0.00	Completed	4 & final
193	Tiptur	5054 ORF	Improvements selected reaches road from Nh-206 to Sh-19 via Hindiskere Aralaguppe road from Ch. 0.00 to 16.00Km In Tiptur Tq	400.00	279/21-22	ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್	828	24.1.23	52.89	Progress	4 & final
194	Gubbi	5054 ORF	Impts. To SH 84 to Turuvekere border via Venkategowdanapalya Huralagere, Yaranahatti road from Ch 0.00 to 2.50 inTuruvekere constituency Gubbi Tq.	150.00	19/22-23	ಬಿ.ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ	860	31.1.23	21.21	Progress	2 & part
195	Kunigal	5054 ORF	ಕುಣಿಗಲ್ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಬೋರೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ			ಟಿ ಹೆಚ್ ಶಿವಣ್ಣ	865	31.1.23	212.86	Progress	1 & part
196	Kunigal	5054 ORF	Impts of connecting road to Shildanahatti village in Kunigal tq	55.00	52/2022-23	ಜೆ ಟಿ ಅಜಯ್ ಗೌಡ	866	31.1.23	20.13	Progress	1 & part
197	Gubbi	5054 ORF	Impts. To Nittur Hosakere road from Ch 6.60 to 13.00 Km in Gubbi Tq. 6.60 to 7.90, 7.90 to 8.90 & 8.90 to 10.56 in Gubbi Tq.	400.00	285/21-22	ಕೆ.ಎಸ್. ಗುರು ಅಂಡ್ ಕಂ	868	31.1.23	86.84	Progress	3 & part
			Total						**12289.77**		

RAMANAGARA

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು		
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು:(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.)	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 02 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಮಾಗಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 01 ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ಸಂಖ್ಯೆ & 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 01 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ)ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು:(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.)	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ – 5.58 ಲಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ–1333.82 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆ:	ಹೌದು
ಈ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ)ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು:	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಉ)	ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ)ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋ.ಇ. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ,
ರಾಮನಗರ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ(ಸಕಲೇಶಪುರ) ಇವರ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.75ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು: (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು: (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಇ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು:	–
ಉ	ಜೇಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	–

ಸಂಖ್ಯೆ:– ಕಾಇಂ/ಲೋಇ/ವಿವಿರಾ/ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ/75

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ದ), ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಘನ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ
ರಾಮನಗರ

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ(ಸಕಲೇಶಪುರ) ಇವರ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.75ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾ॥ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ-ಆನೇಕಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿಭೀಮಸಂದ್ರ ರಾಂಪುರ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00	400.00	380.33	19.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209 ರಿಂದ ಪಡುವಣಗೆರೆ ಅಗರ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿ)	280.00	280.00	256.19	23.81	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from 18.00km of Maralawadi-Hunasanahalli road to join Yalawanatha village in Kanakapura taluk (village road). (Indent no 82105)	120.00	120.00	116.71	3.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	5054-04-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Sub estimate for driling trail bores for construc tion of bridge across suvarnamuki river near byregowdanavalase towards honnalaganadoddi in kanakapura tq.and improvements to road from kanchugaranahalli to byregowdanavalase via tore palya honnalaganadoddi ch 0.00km to 5.00km (VR) in harohalli hobli. (90636)	1.35	1.35	1.34	0.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from Neraluru Kanakapura road Ch 6.00 to 8.00Km in Channapatna taluk.(MDR) Working ch 6.20 to 7.85 KM	180.00	180.00	217.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from Kotamaranahalli Cross to Mylanaya kanahosahalli in Channapatna taluk. from ch 0.00 to 2.50 KM (Village road)	200.00	200.00	166.87	33.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
7	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲನಾಯಕನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಮಂಕುಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಣಿಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣರಸ್ತೆ)	450.00	450.00	355.34	94.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from Neraluru Kanakapura road to join Sogala via Kondapura & Banagalli from Ch1.35 to 1.50Km, 1.60 to1.80Km and 2.20to 4.50km in Channapatna taluk.(MDR)	240.00	240.00	197.68	42.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕೂರಿನಿಂದ ಅಂಬಾಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲೇತೋಟದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 7.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು (ಬಿ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಕ್ಕೆರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆದೊಡ್ಡಿ ಯಿಂದ ಪಾರೆ ತೆಕ್ಕಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ನಿಂದ 1.50ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	495.00	495.00	406.22	88.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಶ್ವಭಾರತಿವಿದ್ಯಾಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (ಬಿ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 1.70ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	450.00	450.00	406.22	43.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
11	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಕೆರೆ ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 3.50ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು (ಬಿ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಚಕ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಣಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಸಂಕಲಗೆರೆ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 2.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	480.00	480.00	85.00	395.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	495.00	0.00	495.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ–ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ (ಅಬ್ಬೂರು ಮಾಕಳಿ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (ಬಿ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.00ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	380.00	380.00	108.65	271.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
14	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಳೂರು ಸೋಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.20 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 19.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತು (ಬಿ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಹೊಂಗನೂರು ಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ಕ್ರಾಷ್ ಬಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00	495.00	337.57	157.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಳೂರು–ಸೋಗಾಲ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕೂರು–ಸೋಗಾಲ ಇಗ್ಗಲೂರು ಮಾರ್ಗ ಮಾರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್)ಗೆ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು (ಬಿ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಎಚ್.275 (ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ) ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	495.00	495.00	337.58	157.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಲ್, ಕಣ್ವ ದಶವಾರ ಮಾರ್ಗ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗವಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 0.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು (ಬಿ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಗರಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	450.00	450.00	15.00	435.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
17	ರಾಮನಗರ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೈರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.20ಕಿಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣರಸ್ತೆ)	250.00	250.00	0.00	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ರಾಮನಗರ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಣಂತಹಳ್ಳಿ ಮಂಚೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾರೇಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 5.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00	490.00	0.00	490.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	ರಾಮನಗರ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೂರು ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ, ಅರಳುಕುಪ್ಪೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00	450.00	92.00	358.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	ರಾಮನಗರ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ನಾಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮೋಳೆಕ್ರಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 – 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	490.00	490.00	227.97	262.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
21	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054--04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಕ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಗ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು (ಬಿ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ವಾ ದಶವಾರ ನಾಗವಾರ ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 19.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	480.00	480.00	15.00	465.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	(ಎ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವೂರುಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸೂರುದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 1.30ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು (ಬಿ)ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕದರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ಕಿ.ಮೀನಿಂದ 4.00ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	480.00	480.00	25.00	455.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	A) Improvements to road from Channapatna-Doddanahalli road to join Anjanavadi road via N R colony from ch.0.00 to 2.60km in Channapatna taluk(MDR) B) Imrpovements to road from B V Halli Allimaranahalli road from ch.0.00 to 3.00km in Channapatna taluk.C) Improvements to road joining Vandaraguppe to Patlu via Gollarahalli, Devarahosahalli Komanahalli in channapatna tq from ch 0.00km to 2.50km .(Indent no-93023)	725.00	725.00	391.05	333.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
24	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvement of Road - Road from Kengal, via Kanva Dashavara to Bevuru road to Naagavaara via Chikkenahalli starting from chainage 0.00km to 1.1km & Road connecting from Abburdoddi Village to H.Mogenahalli Via Thorehosuru starting from chainage 0.00km to 4.6km at Channapatna Taluk (One Time Development). (Indent no 101702)	480.00	480.00	110.00	370.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
25	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from Neralur Harijana colony to join Nidagodi via Veeregowdanadoddi-Nelamakanahalli from Ch: 0.00 to 3.50 KM in Channapatna Taluk (Village road)(Indent no 105513)	250.00	250.00	0.00	250.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from Akkruhosahalli village to join Malurpatna via Malagalu from Ch: 0.00 to 4.50 KM in Channapatna Taluk (Village road) (Indent no 89072)	400.00	400.00	0.00	400.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
27	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to road from B.V.Halli - Allimaranahalli road to join Singarajipura via Vitalenahalli - Bhoohalli - Ujjanahalli from Ch: 1.25 to 5.00 KM in Channapatna Taluk (MDR) (Indent no 88983)	340.00	340.00	35.00	305.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
28	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements of Road Joining Bagepalli-Halaguru SH-94 to Veerupasandra via Veerupakshipura from Ch 0.00-5.30Km in Channapatna Taluk(MDR) (Indent no 101364)	495.00	495.00	40.00	455.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
29	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Road joining Byrapatna to Iggaluru via Chakkere Chakkalur AV Halli, Ankushanahalli Krishnapura, Garakahalli from CH 11.20 - 12.70Km in Channapatna taluk and Improvements to Road joining Govindegowdanadoddi to Kudlur between CH:1.30KM to 2.10 KM and Improvements to Road joining Channapatna Nidasale road to Byrapatna Kestur road via Gudde thimmasandra, Avverahalli, from CH 4.00 - 5.00Km in Channapatna taluk. (Indent no 101333).	480.00	480.00	0.00	480.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
30	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	3054-03-337-0-05-200-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ ಅರಳಾಪುರ ಹುಲುವಾಡಿ ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಚಿಕ್ಕಮಲೂರು ಮಳೂರುಪಟ್ಟಣ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇಗ್ಗಲೂರು ಚಂದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸೂರುದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಲೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ & ಇತರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.98	4.98	4.87	0.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
31	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements of Road - Road connecting from Channapatna Bramanipura to Doddanahalli between chainage 4.40km to 10.00km at Channapatna taluk(MDR). (Indent No-101598).	495.00	495.00	36.00	459.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
32	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ & ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements to Road Joining Harokoppa to Ambadahalli from Ch 0.00-3.00Km at Channapatna Taluk (One Time Development). (Indent no 101323).	450.00	450.00	0.00	450.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	5054-03-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	Improvements and widening works in Kodihalli to Sathanur MDR at Dodda Alahalli village Limit From Ch. 13.00km to 15.00km in KanakapuraTaluk Ramanagara District . (Indent No-106894) (CALL-2)	990.00	990.00	577.08	412.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
34	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	5054-03-337-0-01-154-ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ಕನಕಪುರ ತಾ. ಕನಕಪುರ-ಸಂಗಮ ಸ.12.90 ರಿಂದ 13.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	990.00	990.00	545.22	444.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
35	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	5054-04-337-0-01-154 MDR maintenance	Widening of Road from SH-92 Kanakapura Sangam road to join Maralegavimutt from ch 0.00 to 1.00km in Uyyamballi hobali, Kanakapura tq, Ramanagara dist. (Indent no 128494)	150.00	150.00	66.73	83.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
36	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 MDR maintenance	Improvements of road joining Kodamballi to Madegowdanadoddi via Shanuboganahalli From Ch 0.00 - 5.40Km in Channapatna Taluk (MDR) and Improvements to road joining Kukkuru to Maddur Border from CH 0.00 - 1.80 Km in Channapatna taluk (One Time Development) (Indent no 101344).	480.00	480.00	10.00	470.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 MDR maintenance	Improvement of Road - Road connecting from Vandaaraguppe to Patlu via Gollaradoddi, Devarahosahalli, Komanahalli Route starting from CH: 3.00 to 6.00 km at Channapatna Taluk And Improvements to road joining Chakkere Melgadedoddi to Govindahalli from Ch 0.00Km to 2.50Km in Channapatna Taluk. (One Time Development) (Indent no 101594)	495.00	495.00	49.83	445.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
38	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	5054-04-337-0-01-154 MDR maintenance	Improvements to road joining from Bairasettihalli to Join Singarajipura Via Kanvadoddi CH 1.00 -1.80Km in selected reached at Channapatna taluk. (MDR) and Improvements to road joining Kadankanahalli Savandipura Road to Join Madegowdandoddi via Guvvapura, Siddapura,Kallapura & Jagadapura from CH 1.85 - 5.35Km & 7.80 - 10.90Km at Channapatna taluk. (MDR) (Indent no 101385).	480.00	480.00	0.00	480.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು,ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು. MYSORE

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

ವಿಷಯ : ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
1	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೇಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು:)ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು	ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
2	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್.ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು :(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
3	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ	ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ
4	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು	ಇರುವುದಿಲ್ಲ
4	ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಇಂ:ಲೋಇ:ಮೈವಿವೈ:2022-23:ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ:75:

1) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

2) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಅನುಬಂಧ-3

ಜನವರಿ-2023 ನೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
		5054-04-337-0-01-154 (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಯೋಜನೆ) ಸುಧಾರಣೆ						
1	T.N.Pura	Impt to road from SH 99 vyasarajapura muslim road s kebbaehundi kannanayakana hundi ch 0.00 to 4.50km in t n pura	1027/15-16	200.00	c karigowda	366/22.07.17	3.10	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
2	T.N.Pura	Impt to road from NH 212 to muguru banahalli hundi road via thibba devi temple ch 0.00 to 2.00 km	1065/15-16	350.00	bapuji construction pvt ltd	767/31.10.17	10.99	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
15	T.N.Pura	Impt to road from talakadu vijayapura holesalu to join mudukuthore holesalu t megadhahalli kalabasavana hundi in t n pura taluk ch 0.00 to 7.10 km	813/15-16	400.00	sri bapuji constyruction pvt ltd	1376/23.02.18	7.50	4th and final
16	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಸಿ.ಬಿ.ಹುಂಡಿ) ಮರಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅಕ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.28 ರಿಂದ 3.45 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1st & part)	150: 2017-18	275.00	A.N. Swamy	1486/07.03.18	2.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
17	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	Impt. to road from SH-79 (kaliyuru) to Kunthauru via Bettadahosuru from ch. 0.00-4.00 in T.N.pura taluk	417: 17-18	300.00	A.N. Swamy	1487: 07.03.18	3.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
18	T.N.Pura	Impt to road from SH 79 to join kodagalli via aravattigae koppalu tank and taluk border in t n pura taluk	863/15-16	250	G L Lakshme gowda	1535/13.3.18	3.00	NOC
21	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	Impt. To road from Madapura Talakadu Saragur handpost from ch. 0.00-4.00 km in T.N.pura taluk (2nd & part)	407:17-18	325.00	C. Karigowda	57: 16.04.18	3.68	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
36	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	Improvements to road from Menasikaythanahalli in T.Narasipura Taluk (3rd & Final)	925/ 17-18	400.00	C. Karigowda	631/ 15.11.18	8.69	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು NOC
45	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	Impt. To road from Talakadu vijayapura holesalu road from ch. 0.00-1.40 km in T.N.pura taluk	426: 17-18	140.00	karigowda. C	1178: 29.03.19	3.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
46	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	Impt. to road from Talakadu to Kurubaluhundi ch. 0.925-2.00 km in T.N.pura taluk	462: 17-18	100.00	P. Mastigowda	1187: 29.03.19	2.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು EOT

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
47	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	Impt. To road from Talakadu vijayapura holesalu road from ch. 0.00-3.10 km in T.N.pura taluk	400: 17-18	330.00	P.K. Krishnaraju	1197: 30.03.19	3.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗಾಗಿ)
60	T.N.Pura	Impt. to road Madapura Talakadu Saraguru hand post to Talakadu high school via Vijayapura Holesalu from ch. 0.00-1.00 km in T.N.pura taluk	1114: 17-18	100.00	R. Govindegowd	240: 09.08.19	3.78	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
65	T.N.Pura	Impt. to road fromSH-79 to join Kodagahalli via aravattige koppalu in T.n>pura taluk	325: 17-18	175.00	N. Nandish	292: 20.09.19	2.97	3RD AND FINAL NOC
67	T.N.Pura	Impt. to road from Kattekoppalu to join Kerigavalu road from ch. 0.00-1.90 km in t.n.pura taluk	1117: 17-18	195.00	karigowda. C	300: 23.09.19	3.00	RESERVED
71	T.N.Pura	Impt. to Mandya Bannuru road from Dasegowdanakoppalu gate to reach SH-33 via Basavanahalli in t.n.pura taluk from ch. 0.00-1.80 km in	411: 17-18	210.00	Aravindakumar	386: 19.11.19	2.19	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
72	TNP	Improvements to road from chikkayanakoppalu to join via kongahalli ch 0.00-4.50 in tnpura taluk	324/1718	325.00	Suresh babu	392:26.11.19	5.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
77	T.N.Pura	Impt. to road SH-79 Jayapura to join Malangai road from ch. 0.00-1.00 km in T.N.pura taluk	425: 17-18	100.00	C. Karigowda	420: 07.12.19	13.92	
78	T.N.Pura	Impt. to road Kannahalli to C. Halli road from ch. 0.00-1.160 km in T.N.pura taluk	427: 17-18	175.00	C. Karigowda	421: 07.12.19	6.76	2nd and final
82	T.N.Pura	Impt. to road from SH-79 to join Bhugathahalli via Madigahalli road from ch. 0.00-2.50 km in T.N.pura taluk	433: 17-18	300.00	M. Ramakrishna	518: 31.12.19	4.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗಾಗಿ)
83	No.2	Impt. to road from Thagaduru village Gandhi Hasrama to Ramchanandra Rao Canla in N.gud taluk	376: 17-18	300.00	karigowda. C	572: 17.01.20	4.63	
84	No.2	Impt. to road Madahalli to Badavarahalli via Alaganchi Devanuru in N.gud taluk from ch. 2.27-4.80 km	420: 17-18	250.00	Balakrsihna. NM	597: 20.01.20	2.34	
91	T.N.Pura	Impt. to road Bolegowdanahundi to join Sh-84 road via Chikkalakuni from ch. 0.00-3.70 km tn.pura taluk	432: 17-18	370.00	Ramakrishna	782: 27.02.20	5.00	NOC
93	T.N.Pura	T. Narasipura taluk madapura talakadu sargur handpost hakkuru chandhavalli marana pura kattepura hemmigae gate join raod 0.00 to 3.62 km development work	328/17-18	325.00	c kari gowda	788: 27.02.20	3.68	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
98	T.N.Pura	Impt. to road from Madapura Talakadu Saraguru handpost via Akkuru Chandalli Maranapura from ch. 0.00-4.00 km	326: 17-18	325.00	Karigowda. C	1023: 31.03.20	62.39	
99	T.N.Pura	Impt. to road from Doddakaikuni to S. doddapura via Hosakoppalu from ch. 0.00-5.00 km t.n.pura taluk	343: 17-18	400.00	Lakshemgowda. G.L	1040: 31.03.20	5.00	NOC ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
100	T.N.Pura	Impt. to road from S. doddapura to join Bolegowdanahundi chikkakakuno road from ch. 0.00-2.50 km in t.n.pura taluk	36: 18-19	150.00	Swamy. AN	1042: 31.03.20	2.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
101	T.N.Pura	Impt. to road from Chidravalli to join Chikkebagilu from ch. 5.70-7.30 km in T.N.pura taluk	07: 19-20	270.00	Ramchandra	1046: 31.03.20	19.07	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
102	T.N.Pura	Impt. to road from SH-33 via Bannuru rural bus stand to join Beedanahalli from ch. 0.00-2.55 km in t.n.pura taluk	924: 17-18	285.00	Annapoorneshwari const. (Revanna)	1047: 31.03.20	19.38	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
156	T N PURA	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM HASUVATTI JOIN VENKATESWARA KANDYA BADAVANAE STHAGALLI	187/18-19	120.00	k mallu	229/07.09.20	106.93	
196	T N PURA	Improvents to road state high way-33 via maliyur in tn pura taluk.	152/18-19	200.00	Bettegowda	905/29.03.21	86.06	2nd part
200	TNP	providing concrete pavement to road talakadu hosabeedi police stsion circle to yoganatheswara temple in tn pura taluk.	812/13-14	287.39	DK CONSTRUCTION	35/26.03.2021	30.57	
215	T.N.Pura	IMPROVEMENT TO hullikatte to kala kempana hundi in tn.pura TALUK.	388/17-18	400.00	N.S.Rajendra	222/09.09.2021	155.86	1ST PART
225	TNP	Improvements road from hulhalli-Birwal road to sh.57 Biligri Ranganabetta via duggahalli sethalli From ch65 mysore taluk	253/18-19	85.00	C.N.Yoganarashima	368/15.12.2021	28.48	Reserve bill

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
227	TNP	Improvements from road from nilasoge to thottavadi ch:4.00 to 5.70 km in nasipura taluk.		150.00	Mahadevu(ankanth eswara enterprise)	464/20.01.2022	129.32	1st Final
230	T.N.Pura	ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 2.33 ರಿಂದ ಮಲಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿ.ಮೀ	152/19-19	200.00	Bettegowda SingriGowda	536/10.02.22	2.70	3rd part
232	T.N.Pura	Improvements to road from nh-766 to join vatalpura from ch:00.50to5.00 tn pura mysore dist	360/18-19	350.00	Y.S.Yogananda	571/28.02.22	333.05	1st part
233	T.N.Pura	Improvements to road from Kempe gowdana koppalu to join BM.Road via desi halli from ch:5.50to6.70 tn pura mysore dist	359/18-19	220.00	Y.S.Yogananda	572/28.02.22	120.44	1st part
247	T.N.Pura	Improvements to Road From Kurihundi Koppalu Veeranjanyyana Pura Joining Sh-84 rom Ch: 0.00 to 1.25 km in T.N.Pura	207/17-18	125.00	T. Partha Sarathi	801/25.03.22	82.90	2nd Final
249	T.N.Pura	Improvements To The Road From Hanumanalu-Goravanahalluii To Join Yachenahalli From Ch: 0.00 6.25 km In T. N.Pura	124/19-20	450.00	A.N. Swamy	844/30.03.22	114.68	2nd PART
253	TNP	Improvements to Road From SH-79 Kullanakoppalu Gate to Boodahalli Via Kullanakoppalu Ukkalagere to Join SH=84 from ch: 0.00 to 7.30 km in TN Pura taluk	266/18-19	750.00	Bapuji Construction pvt ltd	40/27.05.22	286.25	2nd PART
255	TNP	ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಹಳೆತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	325/19-20	8.49	K. Ashoka	81/10.06.22	0.37	1st & Part
257	TNP	Improvements to the Road From B. Seehalli To Hunasaganahalli From Ch: 0.00 to 2.00 km in TN Pura Taluk Mysore Dist (Working Ch: 0.00 to 1.90 km Rural Road	168/19-20	170.00	S.K. Prakash	127/11.07.22	40.81	2nd PART
259	TNP	Improvements to the Road From B. Seehalli To Hunasaganahalli From Ch: 0.00 to 2.00 km in TN Pura Taluk Mysore Dist (Working Ch: 0.00 to 1.90 km Rural Road	168/19-20	170.00	S.K. Prakash	147/30.07.22	36.80	3nd PART

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
261	TNP	Improvements to Road From Doddebagilumole Muguru Mole Krishnapura Kattepura Village In TN Pura Taluk	81/21-22	250.00	Chandrashekar (KRCM Builders PVT Ltd)	155/04.08.22	70.38	1st & Part
268	TNP	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಹ್ಯಾಕನೂರು-ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ-ಕೊಳತ್ತೂರು-ಕುರುಬಾಳನಹುಂಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	03/2022-23	250.00	R. P. Revanna	259/31.10.22	110.39	First & Part
277	TNP	Improvements to road from Yaragnahalli to Dharamaiahhundi Village in T. N. Pura Taluk	26/22-23	50.00	Rachegowda	361/16.12.22	45.96	1st & Final
280	TNP	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಹನುಮನಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಗೊರವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಯಾಚನಹಳ್ಳಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 6.25 ಕಿ. ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	358/19-20	450.00	A.N. Swamy	383/31.12.22	241.36	3rd & Part
281	T.N.Pura	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು-ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಮುಡುಕುತೊರೆಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	232/19-20	495.00	A.N. Swamy	384/31.12.22	310.78	1st & Part
284	T.N.Pura	Improvements to road from Kempe gowdana koppalu to join BM.Road via desi halli from ch:5.50to6.70 tn pura mysore dist	359/18-19	220.00	Y.S.Yogananda	404/31.12.22	18.10	2nd & final
289	TNP	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಹ್ಯಾಕನೂರು-ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ-ಕೋಳತ್ತೂರು-ಕುರುಬಾಳಹುಂಡಿ-ಪರಿಣಾಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	82/21-22	250.00	R.P. Revanna	493/31.01.23	70.87	2nd & Part Bill
290	TNP	ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಹೆಗ್ಗೂರು, ಕಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪಲು-ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಹಾಗೂ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80/21-22	250.00	Vijeyendramurthi. A	494/31.01.23	25.75	1st & Final
			T.Narasipura		total		2663.88	
1	No 1 sub div	Improvements to rayanakere belevadi road via yadahalli in mysore taluk ch 0.00 to 6.00 km	274/15-16	300.00	P Ravi shanker	1882/25.3.17	3.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು ಎನ್.ಓ ಸಿ.ಗಾಗಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
2	ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to mysore Mahadevapura road from ch.3.600 km to 6.85 km in Mysore Taluk	251/2016-17		B T SIDDAPPA	255 /13.07.18	3.82	noc
3	ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt. To road Circute house road from ch. 8.00-9.60 km in mysore taluk	244: 18-19	150.00	H.A. Sharath	941: 11.03.19	1.17	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
4	ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt. To K. Hemmanahalli Elavala Aloka road from ch. 0.08-5.50 km in Mysore taluk (4th & final)	341: 17-18	500.00	Annapoorneshwari const.	1199: 30.03.19	18.26	final BILL NOC
5	ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt. Road to MBG road Via Rupanagara to join ring road to Harividyalaya Mysore taluk (2nd & final)	42: 18-19	150.00	Shambu Construction	1206: 30.03.19	14.07	final BILL NOC
6	Electrical Sub dn	Impt. To road Mahadevapura road (Azeezsait road) in Mysore city	882: 17-18	595.00	Chesscom	21: 30.04.19	3.68	KEB bill
7	Mysore	Improvements to road from nanjangud mysore to gejjagahalli mantakahalli via outer ring raod join road ch 0.00 to 1.63km	213/18-19	200.00	Shambu Construction (B.R. Ramchandra)	53/21.5.19	0.83	3ನೇ ಅಂತಿಮ
8	No.1 Sub dn Mysore	Impt. to road Elavala Sagarakatte via Yalachahalli Megadapura road in Mysore taluk	62: 18-19	350.00	H.A. Sharath	215: 09.08.19	1.76	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
9	No.1 Sub dn Mysore	Impt. to road from Ceircute house road from ch. 8.00-9.60 km in Mysore taluk	47: 18-19		H.A. Sharath	216: 09.08.19	3.90	
10	Electrical Sub Dn	Impt. to road from Mysore Bantwal road to join Yachegowdanahalli via Ratnahalli Dadadakallahalli from ch. 2.30-6.50 km mysore Taluk	1048: 17-18	500.00	Annapoorneshwari const.	219: 09.08.19	2.14	
11	No.1 Mys	Impt. to road from KRS main road to Raliway Badavane in Mysore Taluk	236: 15-16	85.00	A. Vijendramurthy	337: 21.10.19	4.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗಾಗಿ)
12	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಇಲವಾಲ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಚಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇಗಳಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	217: 18-19	300.00	H.A. Sharath	341: 28.10.19	5.97	
13	No.1 Mys	Impt. to road from Mysore Bannuru road to outer ring road from ch. 0.00-0.80 km in Mysore taluk	282: 18-19	175.00	C. Karigowda	395: 26.11.19	5.46	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
14	No.1 Mys	Impt. to road KRS Direct road in Mysore via Kurgahalli BEML Basthipura from ch. 0.00-1.90 & 4.20-5.60 km in Mysore taluk	250: 17-18	500.00	BT Siddappa	397: 26.11.19	6.00	ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
15	No.1 Mys	Impt. to road from Thibyanahundi to Jeevanbeemnagra via Muganahundi to Lingabudipalya road ch. 2.38-3.84 km in Mysore taluk	245: 18-19	250.00	Sharath HA	398: 26.11.19	2.00	for the want of NOC
16	Mysore	Improvements to illavala nagavala D salihundi raod from 15 km to 24.80km msyore taluk	335:17-18	495.00	P S Atmanandha	402: 29.11.19	7.01	
17	No.1 Mys	Impt. to road from D. Salundi to Mulluru villae & Dangalli Dengalli devanalli elavalla naganahlli salundi road	396: 17-18	200.00	Krishna. S	796: 27.02.20	5.00	for the want of NOC
18	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಬಂಟವಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾ.ಹೆ-ಯಿಂದ ಹಿನಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	232: 19-20	200.00	Siddegowda. R	1065: 31.03.20	48.82	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
19	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ರಾಯನಕೆರೆ ಬೆಳವಾಡಿ ಜಿ.ಮು.ಖ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	230: 19-20	300.00	Siddu. N	1066: 31.03.20	141.84	1st and part
20	No.1 Mys	Impt. to road Horavarthula road Manasinagara to Sathagalli road in mysore taluk	224: 19-20		Mahadevu (Sand)	1075: 31.03.20	13.34	1st and part Relese
21	No.1 Mys	Impt. to road Jayapura Kadakola road in mysore taluk	223: 19-20	100.00	Mahadevu (Sand)	1076: 31.03.20	25.20	1st and part
22	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಹಿನ್ನಿರಿನಿಂದ ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	263: 19-20	200.00	Manjunath. S.S	02: 15.04.20	7.90	1st and part
23	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಚ್ಯ ಕೆಸತೆ ಉಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ ಕೆ.ಆರ್. ಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	275: 18-19	800.00	Annapoorneshwari Construction	06: 15.04.20	358.17	2nd and part
24	No.1 Mys	Impt. to road connecting from Doora hullahalli MDR to Murudugalli in mysore taluk	221: 19-20	100.00	Komalegowda. C.A	08: 15.04.20	13.18	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
25	No.1 Mys	Impt. to road from NH-212 Main road Lalithadri pur MDR via Alanahalli villge Giridarshini layout in mysore taluk	27: 19-20	150.00	Karigowda. C	09: 15.04.20	72.55	2nd and final
26	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಹಿನಕಲ್ (ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್) ನಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	215: 18-19	100.00	Jagadeesh. M	11: 24.04.20	2.31	2nd and final
27	No.1 Mys	Const. of road Rayanakere to Belavadi via Edahalli at Mysore taluk	26: 19-20	800.00	Karigowda. C	12: 24.04.20	163.60	3RD AND FINAL NOC

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಜಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
28	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.60-3.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	281: 18-19	200.00	Karigowda. C	13: 24.04.20	47.63	2nd and final
29	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಸಾತಗಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿನಗರ ಮೂಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸುರು ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	283: 18-19	150.00	Karigowda. C	14: 24.04.20	6.94	2nd and final
30	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಕೇರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕೆಐಡಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ ಮೇಗಳಪುರ ಶಿವನಗರ ಮೂಖಾಂತರ ಹುಣಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	28: 18-19		Karigowda. C	15: 24.04.20	1.05	3RD AND FINAL NOC
31	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಇಲವಾಲ ನಾಗವಾಲ ಡಿ. ಸಾಲುಂಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಅನಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಆಜಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	202: 19-20	50.00	Komalegowda. C.A	18: 29.04.20	4.30	1st and part
32	No.1 Mys	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಂಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	49/18-19	125.00	Nataraju. M	22: 28.05.20	2.61	3RD AND FINAL NOC
33	No.1 Mys	Impt to raod from terrision collage signa to mysore SH 33	305/18-19	998.00	Govindegowda & Sons	41/01.06.20	288.73	2nd and pard
34	No.1 Mys	Impt to raod from Hutagalli villgae housiong board to basavanahalli via vijayanagar 4th stage	230/19-20	300.00	n siddu	49/04.06.20	89.63	
35	No 1	Impt to road of outer ring road hemmarahalli gate to bogadi ch 5.00 to 9.90 km	814/17-18	1715.00	Govindegowda & Sons	66/24.06.20	52.37	11th and part
36	No 1	Impt to road of outer ring road hemmarahalli gate to bogadi ch 5.00 to 9.90 km	814/17-18	1715.00	Govindegowda & Sons	67/24.06.20	347.67	12th and part
37	No 1	Impt to road of outer ring road hemmarahalli gate to bogadi ch 5.00 to 9.90 km	814/17-18	1715.00	Govindegowda & Sons	68/27.06.20	13.93	13th and part
38	No 1	development of road in mysore taluk in connecting of KRS main road to kurgalli village	64/19-20	200.00	S S Manjunath	97/01.07.20	13.31	2nd and part
39	No 1	Development of road in mysore taluk of hutagalli, kurgalli, krs road	62/19-20	200.00	S S Manjunath	98/01.07.20	17.67	2nd and part
40	No 1	Impt to road from rayanakere belavadi major dist to join belavadi village in mysore taluk	37/19-20	200.00	S S Manjunath	99/01.07.20	80.94	2nd and Final
41	No 1	Development of road in mysore taluk of SH 33 terristion college signal and mahadevapura dist main road ch from 0.00 and 2.90	305/18-19	998.00	Govindegowda and sons	100/04.07.20	201.28	3rd and Final
42	No 1	Impt to raod belavadi rayanakere housing board to belavadi in mysore taluk	185/19-20	300.00	n siddu	102/04.07.20	141.49	2nd and Final

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
43	NO 1	MYSORE TALUK BANTHAVALA BANGALORE N H HINKAL GRAMA ROAD DEVELOPMENT WORK	38/19-20	200.00	R SIDDEGOWDA	126/10.07.20	57.05	2ND and Final
44	NO 1	improvement to road for ch 0.002 to 2.35 km chamundihill to nandi via joining to mysore city road	41/19-20	200.00	dhasharath k	128/10.07.20	45.74	2ND and part
45	No-1	improvement to road form mysore bantavala road to join yachegowdanahalli via ratnahalli ch 2.30 to6.50 km in mysore	1048/17-18		m s revenna (annapurneswari)	140/14.07.20	7.52	5th and final
46	No-1	improvement to road form mysore MBJ road to join nagavala via ratnahalli shettinayakahalli ch 2.36	79/17-18		N Nandish	141/14.07.20	5.00	3rd and final
47	No-1	improvement to road to join rayanakere belavadi MDR via vijayanagar 4th satge in msyore	122/18-19	435.00	Nanjudegowda Dinesh (Bhoomara Bulders)	143/14.07.20	90.23	3rd and final
48	No 1	Impt of belavadi village road in mysore TQ	78/18-19	350.00	P K Krishna raju	171/07.08.2020	85.30	
49	NO.1	Imppromens KRS Back Water anadooru villiage to sercute house joinning road	63/19-20	200.00	S.S.Manjunath	192/28.08.2020	64.40	
50	NO.1	Imppromens KRS Back Water anadooru villiage to sercute house joinning road	64/19-20	200.00	S.S.Manjunath	195/31.08.2020	88.63	2ND AND PART
51	No 1	IMPROVEMNETS OF ROAD MYSORE ROAD TO(KANAKAPURA ROOT TO RAMMANA HALLI HANCHYA KESARE RAYANAKERE HUNDI K.R .MILL JOIN AT MYSORE TALUK	257/19-20	100.00	K.MAHENDRA	199/31.08.20	46.36	2ND AND FINAL
52	No 1	IMPROVEMNETS OF MYSORE ROAD NH-766 TO AHALLANA HALLI HEGADDE BHADAVANNE TO LALITADRIPURA MYSORE TALUK	137/19-20	100.00	K.MAHENDRA	200/31.08.20	13.24	2ND AND FINAL
53	NO 1	IMPROVEMENTS TO ROAD FROM CH 0.00 TO 2.35 CHAMUNDIHILL TO NANDI VIA JOINING TO MYSORE CITY ROAD	41/19-20	200.00	DK CONSTRUCTION	203/01.09.2020	31.60	3RD PART
54	NO 1	CONSTRCUTION YIVALA AND NAGAVALA D SALUHUNDI ROAD AT MYSORE TAKUK CH 5.90 TO 12.29 KM	111/18-19	800.00	P B ARAVINDKUMAR	239/21.09.20	81.53	
55	ELECTRICLA	IMPROVEMENT OF ROAD FROM RING ROAD RAYANAKERE BELAVADI MDR VIJAYANAGAR 4TH STAGE IN MYSORE TALUK	122/18-19	435.00	NANJUNDAE GOWDA BHOOMARA BULIDERS	240/21.09.20	51.94	
56	No 1	impt of road to jayapura mavinahalli mysore didst road to mavinahalli road	142/19-20	100.00	B Swamy gowda	301/15.10.20	21.38	2nd and Final Release Bill

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
57	NO 1	Impt of road from bangalore to mysore via kanakapura rammanahalli hanchiya kamanakere hundi k r mill marga	257/19-20	400.00	k k kandesh	307/19.10.20	6.83	3rd and final
58	NO 1	IMPT TO BELAVADI VILLAGE ROAD IN MYSORE TALUK	78/18-19	350.00	P K Krishna raju	338/02.11.20	101.13	3RD AND FINAL
59	NO 1	IMP TO YOGANASHIMA SWAMY TEMPLE ROAD TO MATRU MANDALLI CIRCLE TO KANNE GOWDANA KOPPALU K R S ROAD TO KUMBARA KOPPALU IN MYSORE TALUK	250/19-20		GOVINDE GOWDA & SONS	356/09.11.2020	38.21	1ST AND PART
60	NO 1	IMP TO YOGANASHIMA SWAMY TEMPLE ROAD TO MATRU MANDALLI CIRCLE TO KANNE GOWDANA KOPPALU K R S ROAD TO KUMBARA KOPPALU IN MYSORE TALUK	250/19-20		GOVINDE GOWDA & SONS	386/01.12.2020	407.94	2nd and final
61	No-1	Impt to road from NH 212 to join tn pura dahayakanapura road via kuppegala ch 4.80 to 5.10 km	41/20-21	44.00	B S mahadeva	371/01.12.2020	9.33	2nd and final
62	No.1	IMPROVEMENTS TO BM ROAD TO NAGANAHALLI VIA LAKSHMI PURA JOINING ROAD IN MYSORE TALUK.	39/19-20	200.00	KK.KANDESH	466/08.01.2021	0.50	5nd and final
63	No.1	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರಂ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೂತಾಳೇ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (16 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,	77/2018-19	300	N.SIDDU	499/25.01.2021	104.71	2 nd & Part Bill
64	No.1	IMPROVEMENTS TO AKKAMAHADEVI ROAD FROM VIDHYARANYA PURAM 16TH CROSS ROAD TO OUTER RING ROAD IN MYSORE CITY	257/2019-20	1000	P VENKATAREDDY	502/30.01.2021	147.67	3 nd & Part Bill
65	No.1	IMPROVEMENTS TO Bangalore mysore RoadTo Join Bangalore-Bandipura VIA hanchya Ramnahalli Kamankerehundi -kesare--K.R. Mill In Mysore Taluk (Ch 0.00 To 1.95,2.20To 2.50 km)	114/18-19	800	Annapoorneshwari Constructions	511/30.01.21	211.62	3RD AND FINAL
66	No.1	IMPT ROAD FROM M M ROAD TO DODDAHAHALLI BAYTHAHALI VIA DODDANAYAKANA ROAD IN MYSORE TALUK OF CH 0.00 TO 4.10	73/18-19	500	NANDISH	521/01.02.21	109.11	3RD AND FINAL
67	ELE	IMPT OF ROAD from colombia asia hospital to s p I circle AT MYSORE TALUK	823/17-18	1740.00	MS.Revanna	734/09/03/21	27.08	8th part
68	No-1	Improvents to road 16th cross road at chameshwari temple to join in mysore city	78/18-19	350.00	PK.Krishna raju	891/26/03/2021	32.21	2nd final
69	No-1	Improvents to road madapura road in mysore taluk.	882/17-18	595.00	Annapoorishwari Constructions	900/26/03/2021	60.62	6th part

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
70	No 1	Improvements of belavadi village road in mysore taluk	76/18-19	350.00	P.K. Krishnaraju	930/31.03.2021	25.65	4th and final
71	No 1	Improvements of AKKA MAHADEVI road FROM VIDYARANYA PURAM 16TH CROSS IN OUTR RING ROAD in mysore taluk	257/19-20	1000.00	P.VENKATAREDDY	18/19.04.2021	15.07	4TH and PART Release Bill
72	NO 1	IMPT OF ROAD TERRISION COLLAGE SH 33 TO MYSORE MADEVAPURA MDR ROAD JOINING TRIVENI CIRCLE IN MYSORE TOWN	305/18-19	1000.00	GOVINDE GOWDA & SONS	19/19.04.2021	97.63	4TH and FINAL
73	No-1	IMP OF ROAD connecting doora villiage ROAD JOINING IN MYSORE TOWN	140/19-20	100.00	Komlae Gowda	50/08.06.2021	33.36	
74	No-1	IMP OF ROAD form outer Ring road to satgalli Road IN Mysore taluk	36/19-20	150.00	Mahadevu	60/21.06.2021	83.89	
75	No-1	IMP OF ROAD kadkola Road to join talooru villiage IN Mysore taluk	141/19-20	100.00	Mahadevu	66/21.06.2021	71.79	
76	No-1	ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹದೇವಪುರ-ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಗುಮಚನಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	112/18-19	800.00	Annapurneshwari construction	79/01.07.2021	22.21	4TH Final
77	NO-1	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರಂ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೂತಾಳೇ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (16 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,	77/18-19	300.00	N.SIDDU	84/01.07.2021	10.18	3rd Final
78	ELE	IMPROVEMENT TO MAHADEVAPURA ROAD AZEEZ SAIT ROAD IN MYSORE CITY	822/17-18	595.00	Annapurneshwari construction	92/06.07.2021	16.22	
79	No-1	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 1)ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2)ಕನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250,253/20-21	1000.00	GOVINDE GOWDA & SONS	206/30.08.2021	30.33	4th PART
80	No-1	ಮೈ ತಾ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಗೆ ಹೋಗುವ ನೇರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೆ.ಚ್.ಬಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25/19-20	100.00	ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ	314/06.11.2021	0.20	Final
81	No-1	ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 76 ರಿಂದ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	217/19-20	100.00	ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ	318/08.11.2021	1.98	Final

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
82	No-1	Improvements road from mysore-bogadi major district road to join to bogadi at mysore taluk	255/19-20	200.00	KK.KANDESH	389/31.12.2021	44.64	3RD Final
83	No-1	Improvements road from Undavadi Mallegowdanakoppalu- Megalapura -Mydanahalli Join To ilwala begola	78/17-19	400.00	S.KRISHNA	478/24.01.22	38.12	5th and final
84	No-1	IMPROVEMENTS TO AKKAMAHADEVI ROAD FROM VIDHYARANYA PURAM 16TH CROSS ROAD TO OUTER RING ROAD IN MYSORE CITY	257 & 254: 19-20	1000.00	Venkatareddy	500/ 01.02.22	325.09	final Bill
85	T.N.Pura	Improvements to road from nh-766 to join vatalpura from ch:00.50to5.00 tn pura mysore dist	360/18-19	350.00	Y.S.Yogananda	571/28.02.22	333.05	1st part
86	No-1	ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಇಲವಾಲ-ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಆನಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.25 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75/18-19		H.L.Swamygowda	582/28.02.22	39.79	2nd & final
87	No-1	ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೈಸೂರು-ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಚ್ಯ ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಸರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80/20-21	190.00	R.P. Revanna	585/28.02.22	37.78	4th & Part
88	No-1	Shifting of Existing 11KV Masage (NTY) & Palya (IP) Due to Road Widening Work Masage Echagund;a Village Sindhuvalli Section Ch; 11.20 to 14.00 km in N.Gudu Taluk	230/19-20	320.00	Enayath Electricals	693/14.03.22	3.99	1st Final
89	No-1	Najangudu -Punjanooru Road VIA Devarasanahalli Uppanahalli- Kalale-Naviluru) from Ch: 11.20 to 14.00 km In N.Gudu Taluk	230/19-20	320.00	Enayath Electricals	695/14.03.22	3.99	1st Final
90	No-1	ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೋರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಬಿವೃದ್ಧಿ	64/19-20	180.00	S.S.Manjunath	758/16.03.22	27.19	3rd & Final
91	No-1	IMPROVEMENTS TO AKKAMAHADEVI ROAD FROM VIDHYARANYA PURAM 16TH CROSS ROAD TO OUTER RING ROAD IN MYSORE CITY	257&254/ 19-20	100.00	P. Venkata Reddy	770/19.03.22	53.47	5TH Final

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
92	No-1	Improvements To Rodas in the Krishnaraja Assembly Constituency in Doddakanya VIA Dadahalli CH: 0.00 to 1.68 km Uptp Outer Ring Road in mysore City	248/21-22	2500.00	Nandish. N	14/30.04.22	467.43	1st & Part
95	No-1	Improvements to road from jayapura Kadakola road to Doora (VIA Marballihundi-Marballi) MDR to join Marballi Village in Mysore Taluk	258/19-20	100.00	Mahadevu	187/30.08.22	99.93	1st & Final
96	No-1	ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕನಕಪುರ ಮಾರ್ಗ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಚ್ಯ-ಕೆಸರೆ-ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ-ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂ-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಹಂಚ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	287/20-21	100.00	N. Murulidhar	279/18.11.22	65.04	1st & Part
99	No-1	ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಕೊಣಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	53/ 22-23	300.00	Mahadev Patel. H.S	309/30.11.22	136.53	1st & Part
			Chamundeshwari		total		**6275.96**	
1	KR	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರಂ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೂತಾಳೇ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (16 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,	77/2018-19	300	N.SIDDU	499/25.01.2021	104.71	2 nd & Part Bill
2	KR	IMPROVEMENTS TO AKKAMAHADEVI ROAD FROM VIDHYARANYA PURAM 16TH CROSS ROAD TO OUTER RING ROAD IN MYSORE CITY	257/2019-20	1000	P VENKATAREDDY	502/30.01.2021	147.67	3 nd & Part Bill
3	KR	Improvements of AKKA MAHADEVI road FROM VIDYARANYA PURAM 16TH CROSS IN OUTR RING ROAD in mysore taluk	257/19-20	1000.00	P.VENKATAREDDY	18/19.04.2021	15.07	4TH and PART Release Bill
4	KR	ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪುರಂ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭೂತಾಳೇ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (16 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,	77/18-19	300.00	N.SIDDU	84/01.07.2021	10.18	3rd Final
5	KR	IMPROVEMENTS TO AKKAMAHADEVI ROAD FROM VIDHYARANYA PURAM 16TH CROSS ROAD TO OUTER RING ROAD IN MYSORE CITY	257 & 254: 19-20	1000.00	Venkatareddy	500/ 01.02.22	325.09	final Bill

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
6	KR	IMPROVEMENTS TO AKKAMAHADEVI ROAD FROM VIDHYARANYA PURAM 16TH CROSS ROAD TO OUTER RING ROAD IN MYSORE CITY	257&254/ 19-20	100.00	P. Venkata Reddy	770/19.03.22	286.90	5TH Final
7	KR	Improvements To Rodas in the Krishnaraja Assembly Constituency in Doddakanya VIA Dadahalli CH: 0.00 to 1.68 km Uptp Outer Ring Road in mysore City	248/21-22	2500.00	Nandish. N	14/30.04.22	467.43	1st & Part
8	KR	Improvements to Road in the Krishnaraja Constituncey in Mysore Imp to road from ST Thomas School to Ramakrishna School Via Brigade apartment	248/21-22	2500.00	Nandish. N (Vanaja Builders PVT Ltd)	43/31.05.22	456.66	2nd PART
9	KR	Improvements to Roads in Krishnaraja Assembly Constituency in Mysore City (2) Imp to road from ST Thomas School To Ramakrishna School VIA Brigard Apartment.	248/21-22	2500.00	Nandish. N	186/30.08.22	280.73	3rd & Part
10	KR	Improvements to Road in the Krishnaraja Constituncey in Mysore Imp to road from ST Thomas School to Ramakrishna School Via Brigade apartment (Ch: 0.00-1.68km)	248/21-22	2500.00	Nandish. N	292/22.11.22	266.07	4th & Part
11	KR	Improvements to Road in the Krishnaraja Constituncey in Mysore Imp to road from ST Thomas School to Ramakrishna School Via Brigade apartment (Ch: 0.00-1.68km)	248/21-22	2500.00	Nandish. N	303/30.11.22	390.86	5th & Part
			Krishnaraja			total	2751.37	
1	CH	IMP TO YOGANASHIMA SWAMY TEMPLE ROAD TO MATRU MANDALLI CIRCLE TO KANNE GOWDANA KOPPALU K R S ROAD TO KUMBARA KOPPALU IN MYSORE TALUK	250/19-20		GOVINDE GOWDA & SONS	356/09.11.2020	38.21	1ST AND PART
2	CH	IMP TO YOGANASHIMA SWAMY TEMPLE ROAD TO MATRU MANDALLI CIRCLE TO KANNE GOWDANA KOPPALU K R S ROAD TO KUMBARA KOPPALU IN MYSORE TALUK	250/19-20		GOVINDE GOWDA & SONS	388/01.12.2020	407.94	2nd and final

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
3	CH	ಪ್ಯಾಕೆಜ್-5 1)ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2)ಕನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 3ನೇ ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250,253/20-21	1000.00	GOVINDE GOWDA & SONS	206/30.08.2021	30.33	4th PART
			Cahamaraja		total		476.48	
1	NR	Improvements to mysore Mahadevapura road from ch.3.600 km to 6.85 km in Mysore Taluk	251/2016-17		B T SIDDAPPA	255 /13.07.18	3.82	noc
2	NR	Const. of road Rayanakere to Belavadi via Edahalli at Mysore taluk	26: 19-20	800.00	Karigowda. C	12: 24.04.20	163.60	3RD AND FINAL NOC
3	NR	Impt to raod from terrision collage signa to mysore SH 33	305/18-19	998.00	Govindegowda & Sons	41/01.06.20	288.73	2nd and pard
4	NR	IMPROVEMNETS OF ROAD MYSORE ROAD TO(KANAKAPURA ROOT TO RAMMANA HALLI HANCHYA KESARE RAYANAKERE HUNDI K.R .MILL JOIN AT MYSORE TALUK	257/19-20	100.00	K.MAHENDRA	199/31.08.20	46.36	2ND AND FINAL
5	NR	IMPROVEMENTS TO Bangalore mysore RoadTo Join Bangalore-Bandipura VIA hanchya Ramnahalli Kamankerehundi -kesare--K.R. Mill In Mysore Taluk (Ch 0.00 To 1.95,2.20To 2.50 km)	114/18-19	800	Annapoorneshwari Constructions	511/30.01.21	211.62	3RD AND FINAL
6	NR	IMPT OF ROAD TERRISION COLLAGE SH 33 TO MYSORE MADEVAPURA MDR ROAD JOINING TRIVENI CIRCLE IN MYSORE TOWN	305/18-19	1000.00	GOVINDE GOWDA & SONS	19/19.04.2021	97.63	4TH and FINAL
7	NR	IMPROVEMENT TO MAHADEVAPURA ROAD AZEEZ SAIT ROAD IN MYSORE CITY	822/17-18	595.00	Annapurneshwari construction	92/06.07.2021	16.22	
8	NR	ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕನಕಪುರ ಮಾರ್ಗ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಚ್ಯ-ಕೆಸರೆ-ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ-ಕೆ.ಆರ್.ಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂ-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಹಂಚ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	287/20-21	100.00	N. Murulidhar	279/18.11.22	65.04	1st & Part
			Narsimha raja		total		893.02	
1	No.2 Sol	Impt. to road from BHA road to Kochanahalli road via Makanahundi Kudanahalli in mysore taluk	423: 17-18	495.00	Govindegowda & Sons	727: 14.12.18	9.50	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
2	No.2 Spl Sub dn	Impt. to road from P.Marahalli to Konaur road from ch. 0.00-0.20 km	63: 2018-19	225.00	Shambu Construction (B.R. Ramchandra)	54: 21.05.19	3.09	NOC
3	No.2 Spl Sub dn	Impt. to road from Chikkahalli to Vajamangala from ch. 0.00-2.100 km in mysore taluk	884: 2017-18	270.00	P.B. Karigowda	91: 30.05.19	3.88	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
4	No..2 Spl. Sub dn mys	ನಂ. ತಾ: ಬಿಳಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಡಹಳ ಗ್ರಾಮದ ಸ. ನಂ.122ರಲ್ಲಿ 0.08 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ನೇರ ಖರೀದಿ			ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಬಿಲ್ಲು	191-194: 9.07.19	3.32	
5	No.2 Spl Sub dn	Impt. to road Dadikere to join Hallikerehundi via Pillahalli Varakodu Hosahundi Badagalahundi from ch. 3.70-6.20 km in Mysore taluk	887: 17-18	250.00	P.B. Karigowda	248: 26.08.19	2.24	
6	No.2 Spl Sub dn	Impt. to road from Malarajanhundi to join Kiralau road from ch. 0.00-3.00 km in N.gud Taluk	889: 17-18	330.00	P.B. Karigowda	249: 26.08.19	3.39	
7	No.2 spl	Impt. to road from BHA road from JSS school at Devalapura to join H. adajan from ch. 0.00-2.14 km in mysore taluk	373: 17-18	200.00	C. Karigowda	279: 18.09.19	5.00	for the want of NOC
8	No.2 spl	Impt. to road from Tagaduru K.anthaiahnahundi road from ch. 0.00-3.85 km in N.gud taluk	379: 17-18	400.00	S. Krishna	287: 20.09.19	4.78	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
9	No.2 spl	Impt. to road road from SH-33 neerahalla conecting to Rangasamundra road from ch. 0.00-2.15 km in Mysore taluk	291: 18-19	190.00	Shambu Construction	296: 23.09.19	2.06	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗಾಗಿ)
10	No.2 Spl	Impt. to road from Hadinaru villiage to Kiralu via hadinoru kere ch 0.00-5.00 km in Nanjangud Taluk	879/17-18	495.00	Karigowda. P.B	463:16.12.19	4.54	ಎನ್.ಓ.ಸಿ ಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದೆ
11	No.2	Impt. to road const. of cc drain to in chikkanhalli road from ch. 11.80-12.30 km	418: 17-18	120.00	Rachegowda	469: 16.12.19	10.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
12	No.2	Impt. to road from Thagaduru to Kiragunda road in n.gud taluk from ch. 0.00-3.125 km	406: 16-17	495.00	Karigowda. P.B	470: 20.12.19	15.98	
13	No.2	Impt. to road from Thagaduru village Gandhi Hasrama to Ramchanandra Rao Canla in N.gud taluk	376: 17-18	300.00	karigowda. C	572: 17.01.20	4.63	
14	No.2	Impt. to road Madahalli to Badavarahalli via Alaganchi Devanuru in N.gud taluk from ch. 2.27-4.80 km	420: 17-18	250.00	Balakrsihna. NM	597: 20.01.20	2.34	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
15	No.2 Spl	Impt. to road from Hatvala road from ch. 0.00-2.40 km Mahadeswara temple halga village in N.gud taluk	341: 17-18		C. Karigowda	716: 15.02.20	6.09	for the want of NOC
16	No.2 spl	Impt. to road vajamangala Bhugathahalli to Halanahalli road to mysore taluk	82: 19-20	420.00	Y.S.Yogananda	723: 19.02.20	5.00	for the want of NOC
17	No.2 Spl	Impt. to road from Salundi jodiharigara to join Thauru road via Haropura in N.gud taluk	138: 17-18	300.00	Chandrashekaraiah	777: 27.02.20	7.82	Resereved for Workslip
18	No.2 Spl	Impt. to road from NH-212 Beeregowdanahundi temple looproad mysore	378: 17-18	200.00	Krishna. S	783: 27.02.20	32.30	
19	No.2 Spl	Impt. to Students playing area at of Hadinaru tank in Hadinaru village in N.gud tq	153: 18-19	36.00	Naganna	891: 17.03.20	7.58	Resereved for Workslip
20	No.2	Impt. to road from NTN road doddakavaiande via Kalkunda Kamahalli Thagaduru Devanuru from ch. 12.40-14.50 in N.gud Taluk	285/18-19	200.00	Suresh babu	998: 31.03.20	12.45	
21	No.2 Spl	Impt. to Kempisiddanahundi to Adakanahalli road from ch. 0.0-1.50 km in N.gud taluk	882: 17-18	150.00	Rajendra. N.S	1074: 31.03.20	40.43	1st and part
22	NO 2	Impt to road from karemole village to kuderu in nanjangud	827/17-18	300.00	c k kari gowda	52/04.06.20	7.59	2nd and final
23	No 2	construction of crads barrier at ch 0.20 to 0.60 km basavapura canal limit and construction of box darin in the village limits	887/17-18	80.00	g h raju	185/03.08.20	26.07	1st and part
24	No 2	imppronments of souahalli Main road to kamahalli road ch.00 to115km of mysore tq	154/18-19	85.00	Rachegowda	172/07.08.2020	16.72	
25	NO 2	Impt to road from kadakola chikahalli road hebbiya village madapura temple raod ch 0.00 to 1.50km	284/19-20		M P nrupathunga	292/05.10.20	4.86	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
26	NO 2	Winding of Bridge at ch 1.35 km and reconstruction of Bridge at ch 2.80 km at salihundi	45/19-20	200.00	Mahadevu (Sand)	300/15.10.0	34.93	
27	NO 2	Impt to road SH 84 to join gonahalli via basavanapura kabbalagere hundi from ch 0.002 to 5.00 km in nanjangud	79/18-19	350.00	c kari gowda	308/19.10.20	26.86	2nd and part
28	No.2	IMPROVEMENTS TO ROADSH 84 TO JOIN GOVANAHALLI VIA BASAVANAPURA ROAD IN NANJANGUD TALUK.	79/18-20	350.00	C. Karigowda	470/16.01.2021	24.12	3 nd & Part Bill

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
29	No.2	ವರಕೋಡು ಸರ್ವೆ ನಂ.239/24 ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ನೇರ ಖರೀದಿ.	646/15-16		MARIGOWDA	493/25.01.2021	6.00	
30	No.2	Improvements to riad from BHA road to Kudnahlli Makanahalli VIA Kochanahalli CH: 0.5.00 to 5.00	1007/17-18	495	Gangadhara	597/19.02.21	8.08	Land acquisition
31	No.2	Improvements to riad from BHA road to Kudnahlli Makanahalli VIA Kochanahalli CH: 0.5.00 to 5.00	1007/17-18	495.00	Gangadhara	636/27.02.21	14.14	Land acquisition
32	No.2	Improvements to riad from BHA road to Kudnahlli Makanahalli VIA Kochanahalli CH: 0.5.00 to 5.00	1007/17-18	495.00	Kumara	637/27.02.21	14.14	Land acquisition
33	No-2	Widding of bridge at ch1.35km Rewasting of bridge at 2.80 Km Constructin of CC Drain in TN Pura taluk.	888/17-18	200.00	Mahadevu	68/28.06.2021	106.17	
34	No-2	IMPROVEMENT TO ch.0.60 KM of BHA Road to MARIGOWDANA HUNDI ROAD TO JOIN JANTHGALLI FROM CH: 0.002 TO 1.80KM OF MYSORE TALUK.	40/18-19	140.00	KARIGOWDA CKG CONSTRUCTION	147/03.08.2021	40.34	2ND FINAL
35	NO-2	IMPROVEMENT ROAD TAGADURU TO KONNURU VIA KAKKARAHATTI CH 5.00 TO 10.00 KM IN NANJANGUD TALUK.	403/16-17	450.00	H.R.RAVIKUMAR	249/28.9.2021	5.00	4th & Final EOT
36	No-2	Improvements of road SH-84 to join Gonahalli VIA Basavanapura-Kabbakagerehundi-Haniyamballi from Ch: 0.00 to 5.00 Km in Nanjangudu Taluk	76/19-20	350.00	C. Karigowda	297/02.11.21	203.26	4th & Final
37	No-2	Improvements To The road From T.n.Pura Danayakanapura Road From (Ch: 8.70 to 90.3 km)	1045/17-18	300.00	C.Karigowda	644/07.03.22	297.39	4TH Final
38	No-2	Improvements to The Road From Kaduru Cikkahalli Road at Hebya Village Madapura Temple Road From Ch: 0.00 to1.50 km in Mysore Taluk		125.00	M.P. Nurpathunga	787/19.03.22	51.76	2nd PART
39	No-2	Improvements To The Road Sh-84 to Join Haniyamballi Via Nagrle in Nanjangudu Taluk From Ch: 0.00 to 1.60 km	41/18-19	125.00	C.Karigowda	830/25.03.22	6.17	2nd Final
40	No-2	Improvements to Thagaduru to join Chunachanahalli Konanuru road via Kakkarahatti road from ch.0.00-5.00 km in Nanjangud Taluk	422/17-18	495.00	Krishna. S	37/23.05.22	4.40	5th & Final

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
41	No-2	Improvements to SH-84A (Varuna Village) to Join Kadakola Chikkalli in Mysore Taluk Improvements to Circles Near Bus stand of Sri Ksethre Sutturu Mutt and free Education School at Nanjangudu Taluk	239/21-22	745.00	Ramesh. H.S	304/29.11.22	37.33	1st & Part
42	No-2	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರಿಂದ ಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಕಿರಗುಂದ - ಕಾಮರಿಹಳ್ಳಿ-ಹಾಜ್ಯ-ಕಾರೇಪುರ-ಜನ್ನೂರು-ಬಾಗೂರು-ಮೂಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.15 ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ: 12.49- 17.60- 17.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1050/17-18	80.00	Rachegowda	371/26.12.22	63.80	1st & Part
43	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to the road from BHA road (MDR) to join Varuna Hosakote road (SH-84A) from Ayarahahalli via Vatal form ch.0.20km-2.67 km (3rd & part)	380/ 16-17	350.00	C. Karigowda	998/ 21.11.2017	0.86	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗಾಗಿ)
44	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to the road from BHA road to Rayanahundi via Hadinaru new Hospital Ayarahalli from ch.3.00-8.70 km in Varuna Mysore Taluk (4th & final)	387/ 16-17	495.00	C. Karigowda	1060/ 30.11.2017	6.18	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
45	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to road SH-33 (near Nerahalla) to join Gargeshwari Rangasamurda road via Shivapura Pattehundi in T.Narasipuara Taluk (2nd & final)	384/ 16-17	350.00	Y.S.Yogananda	1098/ 20.12.17	4.99	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
46	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to the road from SH-33 (near Neerahalla) to join Gargeshwari Rangasamudra road via Shivapura Hunuganahalli Pattehundi in T.Narasipura Taluk from ch.4.60-7.20 km (1st & part)	400/ 16-17	400.00	Ravi K T	1122/ 27.12.2017	4.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
47	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to road from SH-84A to Varuna Hosakote (SH-84A) road via Hosakote in Nanjangud Taluk (0.00-1.71) (1st & part)	79/ 16-17	295.00	N.S. Rajendra	1123/ 27.12.2017	5.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
48	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to the road from Thandavapura Bidaragudu road from ch. 0.00-2.80 km in Mysore Taluk (3rd & part)	386/ 16-17	300.00	P.K. Krishnaraju	1245/ 23.01.2018	6.56	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗಾಗಿ)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
49	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Imrpovements to road from Tagadur to Sh-57 via Alaganchi Alaganchipura in Nanjangud Taluk ch.0.00-5.835 km (1st & part)	405/ 16-17	495.00	Ravishankar Infrastructure Pvt Ltd	1258/ 30.01.2018	19.80	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
50	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-33 ರಿಂದ ಭುಗತಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೦.೦೦-1.18 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (1st & final)	383/ 16-17	120.00	C. Karigowda	1262/ 31.01.18	7.14	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
51	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to raod from ankushayanapura village doddamma thayi temple in nanjangud taluk	414/16-17	270.00	Aravind kumar P B	1284/06.02.18	2.91	3ನೇ ಅಂತಿಮ
52	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Resurfacing the road Udburu Doora Hullahalli (MDR) from ch.12.00 -17.93 km in Nanjangud Taluk (1st & part)	428/ 16-17	200.00	Yogesh	1325/ 19.02.18	1.79	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗಾಗಿ)
53	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt. To village interior in the village limites of Hadinaraumole village in Nanjangud Taluk (3rd & part)	390: 16-17	255.00	K. Siddappa	1738: 26.03.2018	7.81	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
54	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt. To road from p marahalli to konanuru ch 0.00 to 0.20 and 1.60 to 1.40	63/18-19	225.00	Shambu Construction (B.R. Ramchandra)	54/21.03.18	3.09	2ನೇ ಅಂತಿಮ
55	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to the road from Udburu Dooda Hullahalli road (MDR) (Kembalu gate) to join Bereshwara road and Mahadeshwara temple via Ahalya village from ch.0.00-4.00 km (2nd & final)	397/ 16-17	400.00	S. Krishna	59/ 23.04.2018	3.97	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
56	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to road from SH-84 to Mahadeshwara Temple via Kanakanagara Halebelagunda and construction of concrete drain in halebegunda in Nanjangud Taluk (2nd & final)	394/ 16-17	250.00	N.M. Balakrishna	211/ 30.06.2018	4.50	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
57	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt. To raod from udburu dhura hullahalli road to join beeraswara temple via ahalya	397/16-17	400.00	S KRISHNA	383/27.07.18	0.15	3ನೇ ಅಂತಿಮ
58	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt to road from BHA to join varuna hosakote road from ayarahalli via vatalu ch 2.20 to 2.67	380/16-17	350.00	C kari gowda	282/27.07.2018	4.84	6 & part

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
59	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to the road from SH-33 (near Neerahalli) to join Gargeshwari Rangasamudra road via Shivapura Hunuganahalli Pattehundi in Mysore Taluk from ch.2.070-4.60 km (2nd & part)	400/ 16-17	400.00	Ravi K T	296/ 30.07.2018	8.51	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
60	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt to road from BHA to join varuna hosakote road from ayarahalli via vatalu ch 2.20 to 2.67	380/16-17	350.00	C kari gowda	314/31.07.18	0.26	7& final
61	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt to raod from tandavapura to bidhagudu road to join doddakanya ch 0.02 to 2.8 km in mysore taluk	386/16-17	300.00	yogesh	332/06.08.18	0.15	4th & final
62	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to the road from ranga samudra pattehundi road to kupya joining road via illvala gowdanahundi from ch 0.00 to 2.00	417/16-17	200.00	yogesh	419/30.8.18	6.61	3rd & final
63	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Resurfacing the road Udburu Doora Hullahalli (MDR) from ch.12.00 -17.93 km in Nanjangud Taluk (2st & Final)	428/16-17	200.00		420/30.8.18	1.78	2 & final
64	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt to road from kempanahundi tank to tumbala villegae in mysore taluk	415/16-17	200.00	yogesh	421/30.8.18	0.70	3 & final
65	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to Thagaduru to join Chunachanahalli Konanuru road via Kakkarahatti road from ch.0.00-5.00 km in Nanjangud Taluk (2nd & part)	883/ 17-18	495.00	S. Krishna	437/ 12.09.2018	1.65	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
66	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to road from Mellahalli to (Near Ganapathi Temple) to road join SH-33 via Sugganahalli from ch.0.00-5.77 km Mysuru Taluk (3rd & Final)	385/ 16-17	480.00	G.L. Lakshmegowda	443/ 17.09.2018	3.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು (ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಗಾಗಿ)
67	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to road from Sh 84 A to varuna hosakote (sh84 A) via holehosakote in nanjangud in nanjangud taluk	79/16-17	295.00	n s rajendra	463/18.9.18	0.50	2nd & final

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
68	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Improvements to road from Gowdarahundi to Hatvala road from ch.0.00-2.40 km in Nanjangud Taluk (3rd & part)	881/ 16-17	260.00	C. Karigowda	685/ 28.11.18	5.61	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
69	ನಂ.2 ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Widening to the road to Biligere Sonahalli Sannamallipura Madahalli MDR in Nanjangud Taluk ch.4.20-7.20 km (2nd & final)	418/ 16-17	200.00	K.R. Manjunath	708/ 28.11.18	3.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
70	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಕಲ್ಲುಂದ ಕಾಮಹಳ್ಳಿ ತಗಡೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿರಗುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಮಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸ. 1.40-3.39 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2nd & final)	388: 16-17	120.00	S. Krishna	722: 12.12.18	2.96	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು NOC
71	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾಕನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅ 0.00-5.00	1007/17-18	495.00	ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಬಿಲ್ಲು	782,783,.788	36.00	
72	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಯೂರು ಮಾರ್ಗ ಹೊರಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00-1.86 ಮತ್ತು ಸ. 1.92-3.25 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (3rd & part)	402: 16-17	300.00	Chandrashekaraiah	789: 31.12.18	11.38	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
73	ನಂ.2ನೇ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು	Impt. To road from Madalli to Badanavalu via Alaganchi Devanuru in Nanjangud Taluk from ch. 2.27-4.80 km (2nd & part)	1003: 17-18	250.00	N.M. Balakrishna	832: 31.01.19	6.70	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
		Varuna					1357.95	
1	ನಂಜನಗೂಡು	Construction of Concrete road for Hullahalli Beerval road from ch.0.00-0.50 km and Hullahalli Beerwalu road linking loop road in Nanjangud Taluk (4th & part)	374/ 16-17	350.00	Ravishankar Infrastructure Pvt Ltd	900/ 31.10.2017	5.09	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
2	N.gud	Impt. to road from Nerale to malepur via Hemapura from ch. 0.00-2.00 km in N.gud taluk	148: 18-19	100.00	Yoganarasimhegowda . CN	629: 31.01.20	1.00	
3	N.gud	Impt. to Gatavadipura Aralikatte road from ch. 0.00-2.50 km in N.gud taluk	17: 19-20	130.00	Balakrsihna. NM	692: 13.02.20	21.53	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
4	N.gud	ನ.ಗೂಡು ತಾ: ಮಂಗಳೂರು ಯಾಲ್ಲಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಂತೇಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಶಿಲಾಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 1.30-1.75 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150: 18-19	75.00	Balakrsihna. NM	1058: 31.03.20	45.60	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
5	N.gud	ನ.ಗೂಡು ತಾ: ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ-ಹೆ-57 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಗಮ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00-2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	69: 18-19	135.00	Shivaramu. K.C	1061: 31.03.20	22.00	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
6	N.gud	ನ.ಗೂಡು ತಾ: ಹುರಾದಿಂದ ಹಂಚೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಾಥಪುರ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಹೆ-86ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 5.00-9.36 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	108: 18-19	400.00	Govindegowda & Sons	1062: 31.03.20	24.80	
7	N.gud	Impt. to road from Thandavapura bidaragudu road from Hallididdi village to join NH-212 of N.gud taluk	77: 19-20	150.00	karigowda (CKG constrcution)	07: 15.04.20	95.53	1st and part
8	N.gud	Impt. to road via Mangaluru yalahalli Branch road to kanthe Mahadeshwara hill sguka nata riad frin ch. 1.30-1.75 km	275: 19-20	75.00	Balakrsihna. NM	16: 29.04.20	25.64	1st and part
9	N.gud	Impt. to link road from Bagalakote Biligirinaganabetta SH-57 to Thatha Mahadeva Sangam kshethra from ch. 0.00-2.00 km in N.gud taluk	129/18-19	135.00	Shivaramu. K.C	34: 28.05.20	102.45	1st and part
10	Nanjangud	Impt to raod yadiyala village to hadhinaru vodayanapura via venkatachalapura from ch 0.002 to 3.80 in nanjangud taluk	368/16-17	250.00	h s ramesh	104/04.07.20	9.32	2nd and Final
11	Nanjangud	Impt from hura hanchipura road via SH 86 via mahadevanahalli from chinnagere 7.17 km to 9.20km at nanjangud	130/19-20	200.00	H M shathappa	308/19.10.20	17.21	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
12	Ngd	Imp of road via Mangalaru - hullahalli Branch road to kanthe Mahadeshwara hills	150/18-19	75.00	N.M Balakrishna	402/15.12.2020	33.89	2nd and final
13	Nanjangud	construction road at ch-107.50 on Ranganathapura Terkanabi in Nanjangud taluk.	231/19-20	490.00	Ashoka.s	752/09.03.21	164.64	
14	Nanjangud	Improvents to Nanjangud taluk kadubinakatte connecting hammeragala	74/18-19	460.00	C.N.Manjunath	821/17.03.21	56.90	2nd part
15	Nanjangud	Improvents to road behind chikkonuur villiage in nanjangud taluk.		100.00	Mahadeva	863/23/03/2021	22.71	2nd final
16	Nanjangud	Improvents to road surahalli villiage nanjangud taluk.	366/16-17	250.00	H.S. Ramesh	871/23/03/2021	19.75	2nd final

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
17	Nanjangud	IMP OF ROAD Hulalli Birwal Road to join Kuri hundi villiage for glps thotavadi villiage IN TN pura taluk	107/18-19	220.00	Mahadevu	60/14.06.2021	18.18	
18	Nanjangud	IMP OF ROAD Via Nanjangud Taluk Kadubinakatte connecting Hemmaragala at ch 0.00-1.40 km ch3.00 to 5.89 km	239/19-20	490.00	C.N.Manjunath	74/30.06.2021	11.59	ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು
19	Nanjangud	IMPROVEMENT TO MADAPURA LANKE ROAD TO BAGALAKOTTE BILLIGRIBETTA SH-57 VIA ALLYAPURA KATTUR IBJALLA ROADNANJANGUD TALUK.	05/19-20	150.00	S.KRISHNA	123/19.07.2021	14.21	2ND FINAL
20	Nanjangud	IMPROVEMENT TO BADANAVALU HEMMARAGALA SOMAHALLI 4.87 AND CH 6.50 TO 7.00 NANJANGUD TALUK.	228/17-18	400.00	NANDISH N(VANAJA BUILDRS LTD)	209/30.08.2021	147.80	Reserve bill
21	Nanjangud	IMPROVEMENT TO BADANAVALU HEMMARAGALA SOMAHALLI 4.87 AND CH 2.8 TO 4.93 NANJANGUD TALUK.	228/18-19	400.00	NANDISH (VANAJA BUILDRS LTD)	241/17.9.2021	101.09	2nd PART
22	Nanjangud	Construction of retaing wall at east and south side of thata sagamma sri kestra in hulhalli.	05/19-20	250.00	B.H.Revani prasd	559/15.02.22	6.63	2nd & Part Bill
23	N.Gud	Improvements to Road VIA Nanjangud Taluk Kadubinakatte Conecting Hemmaragala At Ch: 0.00 to 1.40 km	01/19-20	490.00	C.N.Manjunath	581/28.02.22	52.38	4th & final
24	N.gud	Improvements to Badanavali Hemmaragala Somanahalli Road In Nanjangudu Taluk	323/19-20	400.00	Nandish. N	08/08.04.22	6.76	3nd PART
25	N.gud	Improvements to Limits Road From Bagalakote-BR Hills SH- 57 to Thata Mahadeva Sangam Kshetra from ch: 0.00 to 2.00 km N.Gudu taluk	129/19-20	135.00	K.C. Shivaram	130/12.07.22	25.72	2nd Final
26	NGUD	Improvements to Najangudu -Punjanooru Road from Ch: 11.20 to 14.00 km In N.Gudu Taluk	230/19-20	320.00	C.N MANJUNATH	247/20.10.2022.	57.64	1st & Part
27	N.Gud	Construction of Retaining Wall at East and South Side of Thatamahadeva Sangama Srískshethra in Hullahalli Hobli Nanjangudu Taluk	315/2019-20	250.00	Revani Prasad. B.H	260/31.10.22	148.37	2nd & Part Bill

ಕ್ರ. ಸಂ	ಉಪವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
28	N.Gud	Improvements from Hura-Hanchipura to SH-84 VIA Maduvnahhli From CH: 7.17 to 9.20 km in Nanjangudu Taluk	130/19-20	200.00	Shanthappa. H.M	305/30.11.22	91.61	2nd & Part Bill
29	N.Gud	Improvements to road from nanjangud-Punajanuru road to Devarasanahalli-Uppinalli-Kalale-Masage-Yechagundla road VIA Joining Naviluru Road from Ch: 0.00 to 1.50 km in Najnagudu Taluk	26/22-23	300.00	Nataraju. M	306/30.11.22	54.80	1st & Part
30	Ngud	Improvements to road from Hura-Hanchipura road to Kellupura-Mallahalli-Depegowdanapura-Makanapura-Joining VIA Yechalagere-Halare road Ch: 0.00 to 6.50 km in Nanjangudu Taluk	37/22-23	550.00	Y.S.Yogananda	402/31.12.2022	397.50	1st and part
31	Ngud	Improvements to road from NH-150A to Doddakavalande, Gattavadi, Gattavadipura-Halepura-Hamapapura-Joining VIA NH-150A Ch: 4.90-7.00, 11.20 to 12.50 km in Nanjangudu Taluk	38/22-23	500.00	Y.S.Yogananda	403/31.12.2022	337.33	1st and part
32	Ngud	Improvements to road from NH-150A to Doddakavalande, Gattavadi, Gattavadipura-Halepura-Hamapapura-Joining VIA NH-150A Ch: 4.90-7.00, 11.20 to 12.50 km in Nanjangudu Taluk	38/22-23	500.00	Y.S.Yogananda	507/31.01.2022	287.18	2nd & Part Bill
		Nanjangud					2426.85	
							14181.63	

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 75

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 13.02.2023

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಆರ್‌ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ – 01 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
ಆ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಆರ್‌ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್‌ಒಸಿ) ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ – 02 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
ಇ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್‌ಒಸಿ) ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ;	ಹೌದು
ಈ	ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್‌ಒಸಿ) ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು;	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉ	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್‌ಒಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಚಾ.ವಿ.ಚಾ/ಲೋ.ಬಂ.ಒ.ಜ.ಸಾ.ಇ/ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ–1646/2021–22 ದಿ. 14.09.2021

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದ) ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋ,ಬಂ ಮತ್ತು ಒ.ಜ.ಸಾ. ಇಲಾಖೆ, ಮರಾಜನಗರ
ವಿಭಾಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಅನುಬಂಧ – 2

Sl No	Zone	Circle	Division	Constituncy	Financial Year (Year of Sanction)	Name of the work		Estimated Cost	B.R Number	B.R.Date	Pending Bill Amount	Name of the Agency	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	#
5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು													
1	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2015-16	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಡಿಗಾಲ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	318/2017-18	150.00	791	27.02.18	4.54	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
2	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegal	2017-18	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಮತ್ತಿಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಬಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 4.70 ರಿಂದ 5.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No789/17-18	100.00	1088	12.03.20	4.41	ಸಿ.ಅಪ್ಪಾದೊರೈ	
3	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2017-18	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಎಬಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.50 ರಿಂದ 17.50 ಕಿಮೀ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No.189/2017-		74	26.06.20	4.62	ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ	
4	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2017-18	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಉಲ್ಲೇಪುರ ಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.78 ಕಿಮೀ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No.61/2018-	200.00	94	30.06.20	2.57	ಎಸ್.ಅಶೋಕ	
5	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2018-19	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥ ಬೇಗೂರು ಬೆಳಚವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಸಗುಲಿ ಮಂಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 312/2019-20	445.00	302	19.09.20	6.79	ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	
6	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2018-19	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಅರಕಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 9.50 ರಿಂದ 12.50 ಹಾಗೂ 14.80 ರಿಂದ 15.50 ಹಾಗೂ 16.50, 18.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 81/2018-19	495.00	316	30.09.20	6.33	ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	
7	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2018-19	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕಾಳನಹುಂಡಿ ಬೇಡರಪುರ ಮಂಗಲಹುಂಡಿ ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಮರಿಯಾಲಹುಂಡಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. 124/2019-20	385.00	448	05.01.21	17.88	ಕೆ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ	
8	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2018-19	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ವಿಹೆಚ್‌ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸ. 13.00 ರಿಂದ 15.60 ಹಾಗೂ 14.80 ರಿಂದ 15.50 ಹಾಗೂ 16.50, 18.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 240/20	460.00	562	02.02.21	239.34	ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	
9	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2018-19	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಟೀ.ನರಸೀಪುರ–ಮೂಗೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸ6.00 ರಿಂದ 6.95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. /2019-		637	26.02.21	103.61	ಮಹದೇವ	
10	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2018-19	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ವಿಹೆಚ್‌ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸ. 13.00 ರಿಂದ 15.60 ಹಾಗೂ 14.80 ರಿಂದ 15.50 ಹಾಗೂ 16.50, 18.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 240/20	460.00	794	18.03.21	2.57	ಚಂದ್ರಶೇಖರ್	
11	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2019-20	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಬೇಡರಪುರ ಬೆಂಡರ್‍ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.00 ರಿಂದ 4.60 ಹಾಗೂ 5.715 ರಿಂದ 8.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 184/20	300.00	846	19.03.21	28.41	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
12	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೋಮಳ್ಳಿ ವಯಾ ಕುಮಚಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗಾಕಿ ಸಾಗಡೆ ಕುಲಗಾಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.68/2018-19	495.00	857	19.03.21	2.05	ಎನ್.ನಂದೀಶ್	

Sl No	Zone	Circle	Division	Constiuncy	Financial Year (Year of Sanction)	Name of the work		Estimated Cost	B.R Number	B.R.Date	Pending Bill Amount	Name of the Agency	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	#
13	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಬೇಡರಮರ ಬೆಂಡರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 4.60 ರಿಂದ 6.00 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.120 /2019-	455.00	858	20.03.21	17.51	ಎನ್.ನಂದೀಶ್	
14	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಡಿಗಾಲ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಮ?ಣಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಹಾಗೂ 6.20 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 65/2019-20	400.00	947	31.03.21	4.48	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
15	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2020-21	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಆಲಳ್ಳಿರಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.45 ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸೂರು ಪರಮಾಪುರ ಬರಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮಲ್ಲಿಮ್ಮನ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No.313 /209-20	410.00	7	23.04.21	17.21	ಕೆ.ಕೆ.ಕಂದೇಶ್	
16	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಚಂಗವಾಡಿ ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ ಮಾಗ ಶಾಗ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.50 ರಿಂದ 17.86 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No74/17-18	200.00	12	23.04.21	4.79	ಮಹದೇವ	
17	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ.1,70 ರಿಂದ 6.95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. /2019-		16	24.04.21	136.43	ಮಹದೇವ	
18	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ 5.25 ರಿಂದ 6.95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. /2019-		17	24.04.21	25.94	ಮಹದೇವ	
19	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಟೀ.ನರಸೀಪುರ-ಮೂಗೂರು ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸ6.00 ರಿಂದ 6.95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. /2019-		18	24.04.21	273.00	ಮಹದೇವ	
20	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	MM Hills	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ರಾಮಾಪುರ ವಡಕೆಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸ. 16.00 ರಿಂದ 24.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No84/18-19	500.00	41	08.06.21	140.77	ಚಂದನ್‌ಗೌಡ	
21	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.30 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No110/18-19	300.00	45	14.06.21	226.27	ಕಾರ್ತಿಕ್.ಎಂ.ಆರ್	
22	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2018-19	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥ ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.80 , 2.00 ರಿಂದ 2.865 4.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No1022/17-18	250.00	115	29.06.21	8.57	ಎಸ್.ಎ.ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ	
23	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2017-18	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಎಬಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.50 ರಿಂದ 17.50 ಕಿಮೀ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No.189 /2017-		120	29.06.21	6.29	ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ	
24	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2019-20	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲೂಬ್ ರಸ್ತೆ ಸ 16.75 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	CER No. 803/20	200.00	122	29.06.21	4.91	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶಾಂತಪ್ಪ	
25	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2020-21	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥ ಬೇಗೂರು ಕೌಲಂದೆ ರಸ್ತೆ ಸ 13.50 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	CER No.80/209-20	145.00	190	21.08.21	18.33	ಆರ್.ಉಮೇಶ್	
26	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.510 /2018-	60.00	203	02.09.21	19.38	ಮಹದೇವಪ್ಪ	

Sl No	Zone	Circle	Division	Constiuncy	Financial Year (Year of Sanction)	Name of the work		Estimated Cost	B.R Number	B.R.Date	Pending Bill Amount	Name of the Agency	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	#
27	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕೆಕೆ ಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.490 /2018-	65.00	303	12.10.21	65.50	ಬಿ.ಸುಧಾಕರ್‌ರೆಡ್ಡಿ	
28	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗುರೂಜಿ ಆಶ್ರಮವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.13/ 2021-22	225.00	362	26.10.21	111.48	ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ	
29	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು, ಕೋಟಂಬಳ್ಳಿ, ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.139 /2020-	100.00	533	24.01.22	2.89	ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ	
30	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಡಿಗಾಲ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಮ?ಣಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಹಾಗೂ 6.20 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 65/201 9-20	400.00	536	27.01.22	80.50	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
31	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ ಆಲ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 69/201	400.00	537	27.01.22	145.18	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
32	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ ಅಣಗಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿ ವಯಾ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಸುಂಟರದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 6.20 ರಿಂದ 7.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No17/1 9-20	175.00	539	28.01.22	39.48	ಎಂ.ನಟರಾಜು	
33	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗುರೂಜಿ ಆಶ್ರಮವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.13/ 2021-22	225.00	549	31.01.22	88.76	ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ	
34	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2020-21	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಆಲಳ್ಳಿರಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.45 ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸೂರು ಪರಮಾಪುರ ಬರಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮಲ್ಲಿಮ್ಮನ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No.313 /209-20	410.00	555	03.02.22	73.04	ಕೆ.ಕೆ.ಕಂದೇಶ್	
35	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ ಅಣಗಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿ ವಯಾ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಸುಂಟರದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 6.20 ರಿಂದ 7.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No17/1 9-20	175.00	587	22.02.22	90.43	ಎಂ.ನಟರಾಜು	
36	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಡಿಎಕೆ ರಸ್ತೆ ಸ. 6.40 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No67/1 9-20	250.00	790	19.03.22	22.95	ಎ.ಎನ್.ರವಿ	
37	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegal	2019-20	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಮಠ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No343/ 2020-	100.00	797	22.03.22	45.08	ಕೆವಿಸಿಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಆರ್	
38	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2018-19	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ॥ ಕಡತಲಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ರಿಂದ ಕರಕಲಮಾದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		100.00	89	20.06.22	8.12	ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್	
39	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2018-19	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಕಾಗಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. 488/20	70.00	114	30.06.22	59.15	ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್	
40	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2019-20	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸುರಾಪುರ ವಯಾ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.30 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No110/ 18-19	300.00	144	27.07.22	3.38	ಕಾರ್ತಿಕ್.ಎಂ.ಆರ್	

Sl No	Zone	Circle	Division	Constiuncy	Financial Year (Year of Sanction)	Name of the work		Estimated Cost	B.R Number	B.R.Date	Pending Bill Amount	Name of the Agency	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	#
41	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಭಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಸೇರುವ ಯಲಕ್ಕೂರು ವಯಾ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No122/19-20	300.00	117	08.07.22	100.09	ಎಸ್.ಅಶೋಕ	
42	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ ಆಲ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 69/201	400.00	118	08.07.22	59.68	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
43	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಸುರಾಪುರ ವಯಾ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 7.50 ರಿಂದ 8.30, 14.00 ರಿಂದ 14.385 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No119/2019-	450.00	153	30.07.22	234.96	ಮಹದೇವ	
44	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಿಲಿಗ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No5/2020-21	200.00	175	04.08.22	175.28	ಎಂ.ನಟರಾಜು	
45	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2018-19	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಹಂಡ್ರಕಳ್ಳಿ ಮೋಳೆ ಮಂಗಲ ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. 118/20	255.00	186	16.08.22	27.99	ಕೆ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ	
46	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Gundlupet	2020-21	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಆಲಳ್ಳಿರಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.45 ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸೂರು ಪರಮಾಪುರ ಬರಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮಲ್ಲಿಮ್ಮನ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No.313/209-20	410.00	209	05.09.22	2.44	ಕೆ.ಕೆ.ಕಂದೇಶ್	
47	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ ಆಲ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 15,00 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 69/201	400.00	212	12.09.22	59.10	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
48	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಒಡೆಯರಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಿಲಿಗ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No5/2020-21	200.00	260	29.09.22	58.71	ಎಂ.ನಟರಾಜು	
49	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ ಆಲ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 15,00 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 69/201	400.00	272	18.10.22	79.56	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
50	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು, ಕೋಟಂಬಳ್ಳಿ, ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.139/2020-	100.00	283	20.10.22	30.46	ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ	
51	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ ಆಲ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 15,00 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ 17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 69/201	400.00	298	31.10.22	29.36	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
52	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಉಡಿಗಾಲ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಮ7ಣಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಹಾಗೂ 6.20 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No. 65/2019-20	400.00	299	31.10.22	66.99	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್	
53	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಚಂದುಕಟ್ಟೆಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No.510/2018-	60.00	323	29.11.22	30.64	ಮಹದೇವಪ್ಪ	
54	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಮಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಲಗ್ಗಣ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಹರವೆ ಹೋಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. 39/2022-23	150.00	418	19.01.23	111.04	ಎ.ಎನ್.ರವಿ	

Sl No	Zone	Circle	Division	Constiuncy	Financial Year (Year of Sanction)	Name of the work		Estimated Cost	B.R Number	B.R.Date	Pending Bill Amount	Name of the Agency	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	#
55	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Cha.nagar	2020-21	ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಹಿರಿ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಹರವೆ ಹೋಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	CER No. 38/2022-23	150.00	419	19.01.23	28.63	ಎ.ಎನ್.ರವಿ	
56	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಚಂಗವಾಡಿಯಿಂದ ಶಾಗ್ಯಂ ವಯಾ ತೋಮಿಯರ್ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.20 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	CER No123/2019-	300.00	439	23.01.23	209.90	ಅಪ್ಪಾದೊರೈ	
57	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಸನೂರು ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಂ ವಿಲೇಜ್ ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	CER No88/22-23	305.00	449	31.01.23	230.61	ಅಮೃತೇಶ್	
58	CE C&B (S) Banglore	SE Mysore	Cha.nagar	Kollegala	2020-21	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಸನೂರು ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ನಿಂದ ಒ ವಿಲೇಜ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	CER No87/22-23	305.00	461	31.01.23	221.85	ಅಮೃತೇಶ್	
											3920.22		

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :75 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ,

ವಿಷಯ:-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಕ್ರಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಆ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ;	ಜೇಷ್ಠತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು;	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಉ)	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಂ : ಕಾಇಂ/ಲೋಇ/ಹುವಿವಿಭಾಗ/ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/75/2022-23 ದಿನಾಂಕ:06-02-2023

ಪ್ರತಿಯನ್ನು : 1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ) ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

2. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋ.ಇ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ, ಮೈಸೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಹುಣಸೂರು

ಅನುಬಂಧ - 2

ಜನವರಿ-2023 ರ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆಗಳು)										
1	Improvments to Hunsur-Periyapatna road via Niluvagilu-Hanagudu-Panchavalli road from ch.15.30 to 17.50km in Hunsur tq	10/17-18	5054 ORF	200.00	HNS	A.R Venugopal	1	334	31-8-18	3.60	5% Reserve bill
2	Improvments to Hunsur-Periyapatna road via Niluvagilu-Hanagudu-Panchavalli road from ch.15.30 to 17.50km in Hunsur tq	10/17-18	5054 ORF	200.00	HNS	A.R Venugopal	1	846	27-2-19	1.22	5% Reserve bill
3	Improvemetns to road in Hunsur tq (Package No-5)	162,163/18-19	5054 ORF	640.00	HNS	V.T.Dinesh kumar	1	32	22-5-20	83.96	Reserve bill
4	Improvemetns to road in Hunsur tq (Package No-5)	162,163/18-19	5054 ORF	640.00	HNS	V.T.Dinesh kumar	1	332	25-9-20	36.15	
5	Impts to Challahalli-Aswal via Benkipura Annarayanapura road from ch.0.00 to 6.00 km in Hunsur tq (Package No-2)	353/19-20	5054 ORF	910.00	HNS	Govindegowda and sons	1	388	7-10-20	218.40	
6	Impts to Challahalli-Aswal via Benkipura Annarayanapura road from ch.0.00 to 6.00 km in Hunsur tq (Package No-2)	353/19-20	5054 ORF	910.00	HNS	Govindegowda and sons	1	404	7-10-20	116.62	Reserve bill
7	Improvements to road in Hunsur Package No-6	639/17-18	5054 ORF	975.00	HNS	H.S.Ramesh	1	407	07-10-20	10.30	
8	Improvements to MDR Package no-3 in Hunsur tq	348,350,158/18-19	5054 ORF	960.00	HNS	P.B.Karigowda	1	423	19-10-20	33.01	
9	Improvments to road in Hunsur tq (Package No-2) 3 roads	319,353/18-19	5054 ORF	910.00	HNS	Govindegowda and sons	1	610	12-11-20	124.14	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
10	Impts to road from Hunsuru-P.patna road to Kundluru Hosuru via Honnehally-Beeranahalli road from ch.0.00 to 5.00 km in Hunsur tq	213/19-20	5054 ORF	495.00	HNS	Puruthosham rai	1	611	12-11-20	95.06	Reserve bill
11	Improvements to C.C road and drain at Doddegowdanakoppalu village Limit in	56/19-20	5054 ORF	60.00	HNS	G.N.Sathyanarayana	1	640	24-11-20	3.74	Reserve bill
12	Improvemetns to road in Hunsur tq (Package No-4)	320/18-19	5054 ORF	750.00	HNS	H.L.Swamygowda	1	761	31-12-20	26.31	Reserve bill
13	Construction of C.C road and drain at Seendenahalli village Limit in Hunsur tq	46/19-20	5054 ORF	60.00	HNS	V.Krishna reddy	1	1055	09-02-2021	1.70	
14	Construction of C.C road and drain at Doddegowdakopallu village Limit in Hunsur tq	56/18-19	5054 ORF	60.00	HNS	G.N.Sathyanarayana	1	1123	24-2-21	1.01	
15	Construction of C.C road and drain at Vaddarahalli village Limit in Hunsur tq	461/20-21	5054 ORF	60.00	HNS	Annapooreshwari Construction	1	1132	26-2-21	4.17	Reserve bill
16	Impts to road from Hunsur-P.Patna RCAD to Kudluru, Hosuru via Honnenahalli Beeranahalli from ch.0.00 to 5.00 km in Hunsur tq	213/19-20	5054 ORF	150.00	HNS	Puruthosham rai	1	1176	6-3-2021	126.41	
17	Construction of C.C road and drain at Tenkanakoppalu village Limit in Hunsur tq	477/19-20	5054 ORF	90.00	HNS	Annapooreshwari Construction	1	1190	08-03-2021	85.80	
18	Impts to road from Hunsur-P.Patna Main to Hemmige via Kamegowdanahally from ch.0.00 to 3.00 km in Hunsur tq	57/19-20	5054 ORF	200.00	HNS	Vijendramurthy	1	1291	17-3-21	45.12	
19	Construction of C.C road and drain at Halladakoppalu village Limit in Hunsur tq	39/19-20	5054 ORF	60.00	HNS	V.Krishna reddy	1	1367	22-3-21	0.63	
20	Impts to C.C road and drain at Hejjodalu Village Limit in Hunsur tq	475/19-20	5054 ORF	60.00	HNS	Dharaneendra	1	1424	25-03-21	5.28	Reserve bill

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
21	Improvements to road in Hunsur Package No-2	319/18-19	5054 ORF	910.00	HNS	Govindegowda and sons	1	102	15-06-21	47.36	
22	Impts to road from Hunsuru-P.Patna road to Kudluru Hosuru via Honnenanahalli Beeranahally from ch.0.00 to 5.00 km in Hunsur tq	590/19-20	5054 ORF	495.00	HNS	Puruthosham rai	1	231	28-7-21	65.34	
23	Impts tor road from Hunsur-Periyapatna Main road to Hemmige via Kamagowdanahally from ch.0.00 to 3.00 km	57/19-20	5054 ORF	200.00	HNS	A.Vijendramurthy	1	334	20-9-21	15.80	
24	Impts to road from P.Patna Main road to Neralakuppe Billenahosahally road from ch.0.00 to 3.50 km in Hunsur Tq	211/19-20	5054 ORF	250.00	HNS	Puruthosham rai	1	407	18-10-21	159.15	
25	Improvements to roads in Hunsur tq Pakcage No-2	837,835/17-18	5054 ORF	948.00	HNS & HDK	Govindegowda and sons	1	493	23-11-21	94.62	
26	Impts to road from P.Patna Main road to Neralakuppe Billenahosahally road from ch.0.00 to 3.50 km in Hunsur Tq	211/19-20	5054 ORF	250.00	HNS	Puruthosham rai	1	694	31-01-22	58.00	
27	Construction of C.C road and drain at Vaddarahalli village Limit in Hunsur tq	461/18-19	5054 ORF	60.00	HNS	M.S.Revanna	1	701	31-01-22	3.28	
28	Construction of C.C road and drain at Tenkalakoppalu village Limit in Hunsur tq	477/19-20	5054 ORF	90.00	HNS	M.S.Revanna	1	702	31-01-22	3.46	
29	Impts to Hejjadlu Bilkere road from ch.2.30 to 5.30 km in Hunsur tq(Package No-5)	349/18-19	5054 ORF	240.00	HNS	V.T.Dinesh kumar	1	729	31-01-22	93.50	
30	Impts to Sonahalli to Narasemegoweda Colony road from ch.0.00 to 2.00 km in	54/19-20	5054 ORF	200.00	HNS	Chandregowda	1	731	31-01-22	30.21	Reserve bill
31	Impts to road from Hundimala to Hosavaranchi from ch.6.00 to 7.50 km in Hunsur tq	58/19-20	5054 ORF	150.00	HNS	B.N.Harsha	1	864	28-2-22	46.00	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
32	Construction of C.C road and drain at Tenkalakoppalu village Limit in Hunsur tq	477/19-20	5054 ORF	90.00	HNS	Annapooreshwari Construction	1	1036	19-03-2022	3.46	
33	Construction of C.C road and drain at Vaddarahalli village Limit in Hunsur tq	461/20-21	5054 ORF	60.00	HNS	Annapooreshwari Construction	1	1037	19-03-2022	3.27	
34	Impts to Gavadagere Main road to Jabagere road from ch.0.00 to 3.00 km in Hunsur tq	212/19-20	5054 ORF	250.00	HNS	R.K.Ravikrishna kumar	1	98	31-05-2022	14.07	
35	Impts road road Handimala to Hosavaranachi fromc h.6.00 to 7.50 km in Hunsur tq	58/19-20	5054 ORF	150.00	HNS	B.N.Harsha	1	138	06-06-2022	2.49	
36	Impts to road from Hunsuru-K.R.Nagar Main road to Maragowanahally village Joining road from ch.0.00 to 2.00 km in	56/19-20	5054 ORF	150.00	HNS	Bettegowda	1	231	30-06-2022	17.27	Reserve bill
37	Impts toC.C road and drain at Reddy koppalu Viilage limit in Hunsur tq	467/19-20	5054 ORF	60.00	HNS	G.Srinivas	1	372	15-09-2022	17.16	Reserve bill
38	Impts to road from gavadagere Main road to Jabagere Joining road in Hunsur tq from ch.0.00 to 3.00 km	212/19-20	5054 ORF	250.00	HNS	R.K.Ravikrishna kumar	1	492	29-11-22	77.57	
39	Improvemetns to road in Hunsur tq (Package No-4)	320/18-19	5054 ORF	750.00	HNS	H.L.Swamygowda	1	493	30-11-2022	113.05	
40	Improvements to Thattekere village Limit in Hunsur tq	22/22-23	5054 ORF	100.00	HNS	Mahadeva	1	516	19-12-2022	75.27	
41	Construction of C.C road and drain at Rampura Vilage Limit in Hunsur tq	18/22-23	5054 ORF	90.00	HNS	H.S.Ramesh	1	560	31-12-2022	55.14	
42	Construction of C.C road and drain at Chikka Bechanahalli Vilage Limit in Hunsur tq	17/22-23	5054 ORF	90.00	HNS	H.S.Ramesh	1	561	31-12-2022	40.26	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
43	Construction of C.C road and drain at Majigurupura, Gurupura, Muslim Black Hachya, Ajada Nagar, Ahamadanagar village	08/22-23	5054 ORF	200.00	HNS	V.Krishna reddy	1	562	31-12-2022	71.62	
44	Improvements to road at Tattekere village limit in Hunsur tq	22/22-23	5054 ORF	100.00	HNS	Mahadeva	1	585	16-01-2023	24.87	
45	Impts to road from Eranaskoppalu to gagaenahalli Bilikere from ch.5.00 to 6.00 km in Hunsur tq	46/22-23	5054 ORF	95.00	HNS	J.Raju	1	598	20-01-2023	48.37	
46	Impts to road from Siriyurugate to Arakere via Boregowdanahalli in hunsur tq	56/19-20	5054 ORF	96.00	HNS	J.Raju	1	599	20-01-2023	56.09	
47	Impts to approach road from B.B road to Bilikere gaddige road in Hunsur tq	48/22-23	5054 ORF	98.00	HNS	J.Raju	1	600	20-01-2023	59.83	
48	Impts to Ashwal-Yalachanahalli road from ch.2.80 to 3.40 km in Hunsur tq	20/22-23	5054 ORF	88.00	HNS	M/s Nandi Constructions	1	616	27-01-2023	56.06	
49	Impts to road from Hunsuru-K.R.Nagar Main road to Maragowanahally village Joining road from ch.0.00 to 2.00 km in	56/19-20	5054 ORF	150.00	HNS	Bettegowda	1	641	31-01-2023	41.41	
50	Construction of C.C road and drain at Chikkabeechanahalli Vilage Limit in Hunsur tq	17/22-23	5054 ORF	90.00	HNS	Ramesh H.S	1	645	31-01-2023	54.07	
51	Construction of C.C road and drain at Rampura Vilage Limit in Hunsur tq	18/22-23	5054 ORF	90.00	HNS	Ramesh H.S	1	646	31-01-2023	54.07	
52	Impts to road from gavadagere Main road to Jabagere Joining road in Hunsur tq from ch.0.00 to 3.00 km	212/19-20	5054 ORF	250.00	HNS	R.K.Ravikrishna kumar	1	647	31-01-2023	110.25	
							52			**2624.70**	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
1	Improvements to Hamapura-Saligrama road Ankanahalli-Meluru via Muduguppe road from ch.1.50 to 2.70 km in K.R.Nagar tq	04/17-18	5054 ORF	150.00	KRN	Siddaramu and sons	1	6	26-4-18	1.50	5% Reserve bill
2	Improvements to road from BB road to (SH-57) to Kaggere, Tippuru, Chamalapura, Kanuganahalli village In selected reachs in K.R.Nagar (ch.0.00 to 7.00 km)	399/17-18	5054 ORF	270.00	KRN	C.Karigowda	1	322	31-8-18	7.35	5% Reserve bill
3	Improvments to Chikkavaddaragudi-Gandhanahalli road from ch.0.00 to 1.00 km in K.R.Nagar tq	7/17-18	5054 ORF	100.00	KRN	H.B.Ravikumar	1	506	22-10-18	4.50	5% Reserve bill
4	Package-10: Improvements to K.R.Nagar to Adaganahalli, Byadarahalli, siddanakoppalu via HSK road from ch.3.80 to 5.80 km in Hunsur tq (Siddanahakoppalu & Byadarahalli village Limit)	03/17-18	5054 ORF	150.00	KRN	V.T.Dinesh kumar	1	693	31-12-18	6.00	5% Reserve bill
5	Improvments to K.R.Nagar Hunsur road HSK road via Channappankoppalu Adaganahally Byadarahalli Siddanakoppalu from ch.3.80 to 5.80 km in K.R.Nagar tq	03/17-18	5054 ORF	150.00	KRN	V.T.Dinesh kumar	1	1399	30-3-19	8.39	
6	Improvements to road BB raod via Doddvaddaragudi, Harambahalli, Mandigandahalli road from ch.0.00 to 7.765 km in K.R.Nagar tq	43/19-20	5054 ORF	250.00	KRN	H.B.Ravikumar	1	919	25-01-2021	2.31	Reserve bill
7	Impts and Asphalting to Selected of Mirle-Chucnahanakatte road from ch.0.00 to 6.475 km (Mirle-Malanayakanahalli-Chuchanakatte in K.R.Nagar tq)	09/19-20	5054 ORF	150.00	KRN	R.Siddegowda	1	238	02-08-21	3.18	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
8	Improvement to Galigekere-Maragowdanahalli road from ch.0.00 to 4.00 km in K.R.Nagar tq	117/21-22	5054 ORF	500.00	KRN	K.R.Santhosh	1	347	30-08-2022	406.07	Reserve bill
9	Impts to road from RT road to Join Kalenahally-Hosuru road via Salekoppalu in Saligrama Tq	20/22-23	5054 ORF	150.00	KRN	S.H.Chandregowda	1	524	23-12-2022	51.72	Reserve bill
10	Impts to Mirle to Narachanahalli Batiganahalli Via Birya road from ch.3.50 to 6.00 km in K.R.Nagar tq	26/22-23	5054 ORF	100.00	KRN	S.H.Chandregowda	1	555	31-12-2022	50.49	
11	Construction of Desk Slab at RT road from ch.22.30 to 22.70 km in Saligrama Tq	–	5054 ORF	90.00	KRN	C.P.Sanjay Kumar	1	557	31-12-2022	91.60	
12	Improvement to Drain at Chunchanakatte Hobli Kogiluru Village in Saligrama tq	26/22-33	5054 ORF	100.00	KRN	S.H.Chandregowda	1	558	31-12-2022	49.60	
13	Improvement to road from HSK road to Agaleri road & Ramamandira Double Tank via B.J road in Saligrama tq	–	5054 ORF	200.00	KRN	C.P.Sanjay Kumar	1	559	31-12-2022	79.85	
14	Impts to road from K.R.nagar to Holahalli Joinging road via Lalalnahalli basavarajapura from ch.1.550 to 4.00 km n	20/22-23	5054 ORF	100.00	KRN	S.S.Manjunath	1	597	20-01-2023	56.23	
							14			791.05	
1	Improvements to Kitturu to Hunsur to Thalakaveri road via Ravanduru-Kamplapura-Bekya road double roa at Ravanduru in P.Patna tq	14/17-18	5054 ORF	70.00	PPN	K.S.Kumar, Arunodaya Construction	1	500	05-10-18	0.73	5% Reserve bill
2	Improvements to Kitturu to Hunsur to Thalakaveri road via Ravanduru-Kamplapura-Bekya road double roa at Ravanduru in P.Patna tq	14/17-18	5054 ORF	70.00	PPN	K.S.Kumar, Arunodaya Construction	1	508	22-10-18	1.24	5% Reserve bill
3	Improvments to Package No-4 in P.Patna tq	830,831,832/17-18	5054 ORF	990.00	PPN	G.L. Lakshmegowda	1	906	12-3-19	9.57	5% Reserve bill

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
4	Package No-11 (4 roads) Improvements to road in P.Patna tq	56/19-20, 176,178/19-20	5054 ORF	815.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	451	30-9-19	1.65	Reserve bill
5	Improvements to Hadya-Bettadapura-Frezarpet road from ch.20.18 to 23.88 km in P.Patna tq	3/17-18	5054 ORF	490.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	1428	23-3-20	7.60	Reserve bill
6	Maintenance of road MDR road in P.patna tq (Package No-11) 4 roads	56,176,178, 14/19-20	5054 ORF	815.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	170	17-7-20	38.82	Reserve bill
7	Package No-11 (4 roads) Improvements to road in P.Patna tq	56/19-20, 176,178/19-20	5054 ORF	815.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	402	7-10-20	99.37	
8	Improvemetns to MDR road in P.Patna tq (Package No-9)	17/19-20	5054 ORF	300.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	748	31-12-20	205.54	Reserve bill
9	Improvemetns to MDR road in P.Patna tq (Package No-9)	17/19-20	5054 ORF	300.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	757	31-12-20	52.54	
10	Improvements to road in P.Patna tq (Package No-7)	45/19-20	5054 ORF	620.00	PPT	KRM Construction	1	942	28-01-2021	34.10	Reserve bill
11	Package No-11 (4 roads) Improvements to road in P.Patna tq	56/19-20, 176,178/19-20	5054 ORF	815.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	948	28-01-2021	127.17	
12	Package No-11 (4 roads) Improvements to road in P.Patna tq	56/19-20, 176,178/19-20	5054 ORF	815.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	958	30-01-2021	180.00	
13	Improvements to MDR Package no-10 (4 roads) in P.Patna tq	171/17-20	5054 ORF	520.00	PPT	K.R.Ningrajappa	1	1232	12-03-21	14.59	
14	Impts to MDR Package No-06 (4 roads) in P.Patna tq	01,02,03/19-20	5054 ORF	645.00	PPT	N.S.Rajendra	1	1308	18-3-21	202.51	Reserve bill
15	Impts to MDR Package No-06 (4 roads) in P.Patna tq	01,02,03/19-20	5054 ORF	645.00	PPT	N.S.Rajendra	1	308	30-08-21	157.93	
16	Improvements to roads in P.Patna tq (Package No-15) (4 roads)	22,23,24,25/19-20	5054 ORF	280.00	PPT	Puruthosham rai	1	309	30-08-21	177.03	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
17	Impts to MDR Package No-14 (4) roads in P.Patna tq	07,8,172/20-21	5054 ORF	590.00	PPT	Annapooreshwari Construction	1	381	30-9-21	101.58	Reserve bill
18	Impts to MDR Package No-145 (4) roads in P.Patna tq	22,23,24,25/19-20	5054 ORF	280.00	PPT	Puruthosham rai	1	382	30-9-21	114.91	
19	Improvemetns to MDR road in P.Patna tq (Package No-9)	17/19-20	5054 ORF	300.00	PPT	V.T.Dinesh kumar	1	383	30-9-21	155.00	
20	Impts to MDR Package No-14 (4) roads in P.Patna tq	07,8,172/20-21	5054 ORF	590.00	PPT	Annapooreshwari Construction	1	700	31-01-22	153.00	
21	Impts to road from MB road Makanahalli road via Javanikuppe road from ch.0.00 to 5.50 km in P.patna tq	14/19-20	5054 ORF	425.00	PPT	N.S.Rajendra	1	958	14-03-2022	4.58	
22	Impts to MDR Package No-14 (4) roads in P.Patna tq	07,8,172/20-21	5054 ORF	590.00	PPT	Annapooreshwari Construction	1	1175	31-03-22	195.00	
23	Improvements to road in P.Patna tq Package No-7	4,5,6/19-20	5054 ORF	620.00	PPT	K.R.M.Constructions	1	1179	31-03-2022	49.42	
24	Improvements to road in P.Patna tq Package No-8	13/19-20	5054 ORF	515.00	PPT	KRM Construction	1	219	30-06-2022	42.11	
25	Impts to road to Chapparadahall-Kumarkoppal road from ch.0.00 to 1.00km, Bavalalu-Kogiluru road via Handitavalli road	59/22-23	5054 ORF	425.00	PPT	K.R.Ningrajappa	1	642	31-01-2023	400.08	
26	Impts to HBF road to Channakal Kaval road Hiremalali-Chikkmalali-Attigudu road , Anandagere-Anandanagar road, Bettadatunga-Kelaginakoppalu road Megalakoppalu road in P.Patna tq	58/22-23	5054 ORF	500.00	PPT	Puruthosham rai	1	654	31-01-2023	380.00	
							26			**2906.07**	
1	Impts to road from Mysore-Bogadi-Gaddige to Bettadabeedu via Kaniyana hundi in H.D.kote tq	339/17-18	5054 ORF	220.00	HDK	S.Krishna	1	838	14-1-2020	5.71	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
2	Impts to H.D.Kote-Murkal road from ch.13.70 to 21.60 km in H.D.Kote tq	427/19-20	5054 ORF	450.00	HDK	Bapuji	1	165	10-7-20	154.47	**Reserve bill**
3	Impts to H.D.Kote-Murkal road from ch.0.00 to 1.50 km, 3.00 to 4.00 km, 4.50 to 7.00 km and 8.50 to 13.70 km in H.D.Kote tq	1123/17-18	5054 ORF	800.00	HDK	Bapuji	1	171	20-7-20	47.97	**Reserve bill**
4	Package-3 Improvements to Mysore-Bogadi-gaddige road from ch.21.20 to 22.40 km & 23.10 to 24.60 km in H.D.Kote tq	836,833,840,842/17-18	5054 ORF	970.00	HDK	Bapuji	1	639	24-11-20	213.80	**Reserve bill**
5	Impovements to MDR Package No-16 (3 roads) in H.d.Kote tq	67/19-20	5054 ORF	900.00	HDK	K.R.Santhosh	1	931	28-1-2021	5.82	**Reserve bill**
6	Impts to H.D.Kote-Murkal road from ch.0.00 to 1.50 km, 3.00 to 4.00 km, 4.50 to 7.00 km and 8.50 to 13.70 km in H.D.Kote tq	1123/17-18	5054 ORF	800.00	HDK	Bapuji	1	1466	31-3-21	183.77	
7	Improvements to roads in H.D.Kote tq (Package No-17	02/19-20, & 154/18-19	5054 ORF	710.00	HDK	Bapuji	1	1467	31-3-21	32.75	
8	Impts to Annuru-Gaddige road from ch.8.00 km in H.D.Kote tq	211/19-20	5054 ORF	60.00	HDK	Yogarashimhegowda	1	430	06-11-2021	5.87	**Reserve bill**
9	Impts to road in Saraguru tq Package No-18	65/19-20	5054 ORF	350.00	HDK	Harsha B.N	1	652	17-1-22	8.99	
10	Impts to MDR Package No-03 in H.D.Kote tq	836,833,840,842/17-18	5054 ORF	920.00	HDK	Bapuji	1	983	16-3-2022	212.41	
11	Impts to MDR Package No-17 in H.D.Kote tq	2/19-20 & 154/18-19	5054 ORF	710.00	HDK	Bapuji	1	1032	19-03-2022	135.67	

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಆರ್. ದಿನಾಂಕ	ಉಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ)	ಷರಾ
12	Impts to road from Bidarahalli Circlwe to Ganduthuru Joining road via Kenchanahalli N.Beguru ch.8.20 to 9.60 km and 10.70 to 12.00 km in H.D.Kote tq	49/19-20	5054 ORF	200.00	HDK	V.K.Constructions	1	1054	21-03-2022	73.24	Reserve bill
13	Impts to Bachegowdanahalli to Chamalapura via Avaragere from ch.1.40 to 5.76 km in H.D.Kote tq	1125/17-18	5054 ORF	300.00	HDK	R.K.Ravikrishna kumar	1	1127	28-03-2022	5.07	Reserve bill
14	Impts to road from Bidarahalli Circlwe to Ganduthuru Joining road via Kenchanahalli N.Beguru ch.8.20 to 9.60 km and 10.70 to	49/19-20	5054 ORF	200.00	HDK	V.K.Constructions	1	118	31-05-2022	93.55	
15	Improvements to road from Kanibi river to Chikkacevammanabetta road from ch.4.55 to 7.20 km in H.D.Kote tq	240/17-18	5054 ORF	200.00	HDK	G.H.Raju	1	202	21-06-2022	85.55	
16	Impts to road from Koratagere-Bavali road to H.D.Kote Joing road via Hosathoravalli from ch.0.00 to 3.30 km in H.D.Kote tq	84/19-20	5054 ORF	400.00	HDK	M.Hadi	1	221	30-06-2022	94.29	Reserve bill
17	Impts to road from Bidarahalli Circlwe to Ganduthuru Joining road via Kenchanahalli N.Beguru ch.8.20 to 9.60 km and 10.70 to	49/19-20	5054 ORF	200.00	HDK	V.K.Constructions	1	267	13-07-2022	7.99	
18	Impts to Mysore-Bogadi-Gaddige road from ch.21.20 to 22.40 km and ch.23.10 to 24.60 km in H.D.Kote tq	836/17-18	5054 ORF	970.00	HDK	Bapuji	1	460	09-11-2022	1.81	
							18			**1368.73**	

MANDYA

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ.

ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಆ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಇ)	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ;	ಜೇಷ್ಠತೆ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಈ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು;	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಉ)	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ,
ಮಂಡ್ಯ

ಅನುಬಂಧ-1

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು:- ಮಂಡ್ಯ

ಜನವರಿ -2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7
		5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ				
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಆಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ		ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
2	ಮಂಡ್ಯ	ಎ) ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ – ಕೀಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಂಬಕೆರೆ, ಚನ್ನಂಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಹೊನಗಳ್ಳಿಮಠ, ಹೊನಗಳ್ಳಿ ಮಠ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಸೊಳ್ಳೆಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮತ್ತು ಬಿ) ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಸಾತನೂರು, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ, ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಕೆರೆ, ಕಬ್ಬೆಗೆರೆ, ಹನಕೆರೆ, ಗೌಡಗೆರೆ, ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.17 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 19.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ [ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್.-ಎಂ.ಎನ್.ಡಿ-99]	1000.00			ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (21-12-2022)
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್-48-ದುದ್ದ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.33.50 ರಿಂದ 36.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಹಚ್.-84 ರಸ್ತೆಯಿಮದ ಶಿವಪುರ ಕಾಲೋನಿ ವಿ.ಸಿ.ನಾಲಾವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ (ಸ.30.80 ರಿಂದ 33.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್-ಎಂ.ಎನ್.ಡಿ-17)	500.00			ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಿದೆ
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆ (ಎನ್.ಹೆಚ್-275) ಯಿಂದ ಹಿಂಡನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಇಂಡವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	50.00			ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ – ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಕಾಲ್ಗುಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
6	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ-ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಿಯೂರು, ವೈ.ಯರಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಳಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:5.00 ರಿಂದ 5.85 ಕಿ.ಮೀ.) ಹಾಗೂ (ಸ:7.12 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ.), ಸಿದ್ದಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.), ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಭೂಮಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. (ಸ:10.00 ರಿಂದ 11.30 ಕಿ.ಮೀ.), ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೊತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಕೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲುಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.), ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಿಮರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.), ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-33 ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಹೊನ್ನಾವರ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಂಡ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:80.60 ರಿಂದ 82.00 ಕಿ.ಮೀ.) (ಕೊತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ), ಟಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಏರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಡಿಲುವಾಗಿಲು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ (ದೊಡ್ಡಲಿಂಗೇಗೌಡನ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಸ:0.00-1.50 ಕಿ.ಮೀ.), ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:3.00 ರಿಂದ 4.35 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಕಂಬನಾಯಕನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ), ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.75 ರಿಂದ 6.25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ), ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಂಡುವಾಳುವಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.), ಮಂಡ್ಯ-ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	730.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
7	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಮುದಗಂದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.70 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ. ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮೀ., 4.0 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 7.60 ರಿಂದ 8.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00			ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಿದೆ
8	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.48 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 51.80 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 53.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 56.30 ರಿಂದ 57.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00			ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
9	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47] ರಸ್ತೆಯ 22ನೇ ಕಿಮೀ. ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.25 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ [ಹೊಳಲು ಕೆರೆ ಏರಿ ರಸ್ತೆ] ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ [ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ] ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00			ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
10	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯತಾ: ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು, ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು, ಅಗಟಹಳ್ಳಿ , ನೊದೇಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 5.63 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00			ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಿದೆ
	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47] ರಸ್ತೆಯ 22ನೇ ಕಿಮೀ. ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.10 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ - ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 4.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ				
		ಒಟ್ಟು	4580.00	0.00	100.00	
11	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿಯ ಕೌಡ್ಲೆ-ಬೆಕ್ಕಳಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರುದ್ರೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)	75.00			ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
12	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲುಕು ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಸಗರ ಹಳ್ಳಿ, ಮರ್ಹನವಲಾಮಿದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳಿಗ, ಕೀಳಘಟ್ಟ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೂತಗೆರೆ, ವಿಠಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-33) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.9.80 ರಿಂದ 11.25ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00			ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	275.00	0.00	0.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
13	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಅ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡನ ಪುರಕ್ಕೆ ಪಿ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ, ಭೂವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.00 ರಿಂದ 6.80 ಮತ್ತು 7.05 ರಿಂದ 7.25 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಆ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ 16ನೇ ಕಿ.ಮೀ ಸೇರುವ (ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:8.29 ರಿಂದ 10.20ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 12.84 ರಿಂದ 14.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿತ್ತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ (ಈ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿ, ಅಂತರಹಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ಕೋಡಿಪುರ, ನಡಕಲಪುರ, ನೆಟ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:10.70 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	850.00			ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ
14	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಅ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.50 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಆ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 0.25 ಮತ್ತು 12.890 ರಿಂದ 13.920ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ - ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಈ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಾಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:4.00 ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ (ಉ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 44.300 ರಿಂದ 46.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 55.100 ರಿಂದ 56.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	550.00			ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಿದೆ
15	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದೇಗಾಲ, ಅಂಚೆದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ) ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	1550.00	0.00	0.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
16	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಹದೇವರಹಳ್ಳಿ-ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಚೆನ್ನಾಪುರ, ಗಂಗವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ನ್ನು ಚೀಣ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	125.00			ಎಲ್.ಓ.ಎ. ನೀಡಿದೆ
17	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಯಿಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಹುಲಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48ರ ಜವರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00			ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	225.00	0.00	0.00	
18	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಚೀಬೀಡು ಹೇಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:4.40 ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ:9.60 ರಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	500.00			ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:29.37 ರಿಂದ 30.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ(ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	ಸಿ.ಪಿ.ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
20	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬಂಡಿಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	80.00	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು		ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
21	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪುರ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.10 ರಿಂದ 5.72 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಆರ್.ಪಿ.ರೇವಣ್ಣ	127.32	ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
22	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು-ಅಲಂಬಾಡಿ, ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗುಡಲು ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಬಿ. ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.40 ರಿಂದ 2.45 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
23	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂನಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಆರ್.ಪಿ.ರೇವಣ್ಣ		ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
24	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00			ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
25	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಊಚನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:1.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	150.00	ಎಸ್.ಸತೀಷ್		ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
26	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ಚೌಡಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ವಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:10.00 ರಿಂದ 15.22 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	100.00	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು		ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ-ಸೋಮನಾಥಪುರ ಬೂಕನಕೆರೆ ಮೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:11.50 ರಿಂದ 19.58 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	300.00	ಪಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಪುರ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಕೆ.ಬಸ್ತಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	200.00	ಪಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮು		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕುಂದೂರು ಅಘಲಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.70 ರಿಂದ 5.00, ಸ: 6.00 ರಿಂದ 7.70 ಮತ್ತು 9.90 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಡಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್		ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಮುಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐಸಿಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸ:2.80 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
31	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	150.00	ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡಲೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗೂಡೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ, ಕಾಂತರಾಜಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:6.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
33	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.8.80 ರಿಂದ 9.86ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ.6.30ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮ್ ಪೈಪ್ ಮೋರಿ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	150.00	ಡಿ.ಪಿ.ಪರಮೇಶ್	129.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿಡದ ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.20, ಸ.4.40 ರಿಂದ 5.50 ಮತ್ತು 6.66 ರಿಂದ 7.66ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
35	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	ಡಿ.ಪಿ.ಪರಮೇಶ್	48.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 2/15ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ-ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.5.20 ರಿಂದ 6.00ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸ.7.90 ರಿಂದ 8.40ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಚಿನಕುರಳಿ-ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	200.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
37	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಹೊಸಹೊಳಲು-ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ-ವಿಠಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 15.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಕಾಮಗಾರಿಕೆ.ಆರ್.ಪಿ-20	190.00	ಪಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಂ	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೂಕಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗಅಟ್ಟುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.88ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಕೆ.ಆರ್.ಪಿ-307	315.00	ಪಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಂ	437.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪುರ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.67 ರಿಂದ 5.72 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಚಂದ್ರಮೋಹನ	44.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.177 ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 157913	7.75	ಶಶಿಧರ	8.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ:85) ಸ.149.35 ರಿಂದ 151.35ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಜಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಸೈಡ್ ಡ್ರೈನ್ ತಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಂಡಬೋಯನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ-21ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 3 ಎಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	ವಿ.ಎಸ್.ಮಧು	40.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
42	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.24.18 ರಿಂದ 45.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ-7)	30.00		0.00	ಅಂದಾಜು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
43	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00		0.00	ಅಂದಾಜು ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
44	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಹಡಗಲಿಗೆ ಸೇರುವರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-47) ಸ:57.00 ರಿಂದ 59.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		0.00	ಅಂದಾಜು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
45	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 5.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		0.00	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
46	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಅಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವರಸ್ತೆಯ ಸ:14.60 ಮತ್ತು 15.00 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಸ:15.80 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		0.00	ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
47.	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಕುಂದೂರುಅಘಲಯರಸ್ತೆಯ ಸಃ6.50 ರಿಂದ 7.70 ಮತ್ತು 9.90 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
48	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 7.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00		0.00	ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
49	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಬೂಕಿನಕೆರೆ-ಮಾಚಗೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00		0.00	ಅಂದಾಜು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
50	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಎಸ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದತೆಂಡೇಕೆರೆ, ತಗಡೂರು, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂಕಿನಕೆರೆರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.42 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		0.00	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
51	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆತಾ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಡಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಗೆ ಸೇರುವರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಚೀಬೀಡು ಹೇಮಗಿರಿರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		0.00	ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
52	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐಸಿಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸ:2.80 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
53	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00		0.00	ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	5417.75	0.00	835.32	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	2023 ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
54	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ-ಅರಕೆರೆ-ಕೊಡಿಯಾಲ- ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 23.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 28.08 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅರಕೆರೆ – ಆಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಂಜನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರಿಂದ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಗೇಟನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ನಾಗರಾಜು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ನಿಂದ ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು –ಆಲಗೂಡು ಮೊಳೇನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಲಿಯೂರು ಕೊಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಲಗೂಡಿನಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತುಸರಪಳಿ 11ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ – ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ದರಸಗುಪ್ಪೆಯಿಂದ ನೆಲಮನೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಮದ 2.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಚಿನ್ನಾನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ – ತೂಬಿನಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ – ತೂಬಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	570.00	0.00	0.00	ಕರಾರು ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	**570.00**	**0.00**	**0.00**	
55	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ-ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶೈಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.	360.00	0.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
		ಒಟ್ಟು	**360.00**	**0.00**	**0.00**	
		ಒಟ್ಟು	**12977.75**	**0.00**	**935.32**	

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ.

5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉಪವಿಭಾಗವಾರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂಕಿ ಅಂಶ (ಘೋಷ್ವಾರೆ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ/ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ											
1	ಮಂಡ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ	10	10	10	5	5	0	5	4580.00	0.00	100.00	
2	ಮದ್ದೂರು ಉಪವಿಭಾಗ	2	2	2	2	0	0	2	275.00	0.00	0.00	
3	ಮಳವಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ	3	3	3	0	3	0	0	1550.00	0.00	0.00	
4	ನಾಗಮಂಗಲ ಉಪವಿಭಾಗ	2	2	2	1	1	0	1	225.00	0.00	0.00	
5	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ	36	32	32	27	5	7	20	5417.75	0.00	835.32	
6	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಉಪವಿಭಾಗ	1	1	1	1	0	0	1	570.00	0.00	0.00	
7	ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ	1	1	1	0	1	0	0	360.00	0.00	0.00	
	ಒಟ್ಟು	55	51	51	36	15	7	29	12977.75	0.00	935.32	

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ.

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ಸಕಲೇಶಪುರ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಅನುಬಂಧ-1

ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು : 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21.00	22	23	24
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																							
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪರಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜಮುಡಿಹಳ್ಳಿ –ಬೇಡಿಗನ ಹಳ್ಳಿ– ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ–ಹಳೆಬೆಳಗೊಳ–ಸೋರಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (58325)	240.00	ಲೋ.ಇ 143 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.06.2016	C.E.R 198 16-17	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	233.32	213.24	8.606% ಕಡಿಮೆ	1.3.2017	31.6.2017			210.25			210.25	13.86	1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಮ-ಸುಳಗೆರೆ-ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ-ದಾಸಾಪುರ-ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ 5.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77523)	1260.00	ಲೋ.ಇ:587:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2017 ದಿ:11.10.2017	C.E.R No: 798 17-18	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ	1277.14	1475.90	15.50 %ಅಧಿಕ	9.2.18	8.3.18			1423.89		21.52	1445.41		16.10	16.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ನವಿಲೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಆನತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 1.00, 2.45 ರಿಂದ 6.15 ಮತ್ತು 6.85 ರಿಂದ 7.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91965)	290.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	CER No 227/2018-19	ಮೆ.ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	255.76	268.38	4.93% ಅಧಿಕ	10.05.19	09.11.19			182.29	103.41	0.00	285.70		3.65	3.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ – ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ 38.70 ರಿಂದ 40.00 ಮತ್ತು 44.00 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91958)	495.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	CER /228/2018-19	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ	436.09	457.54	4.92% ಅಧಿಕ	08.02.2019	07.07.2019			443.00			443.00		6.70	6.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ – ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ – ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ – ಬನವಾಸೆ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ – ಹಗಸರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿವರ – ಕಾಮಸಹಳ್ಳಿ – ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ – ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	120.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	CER /54/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	105.25	110.43	4.90% ಅಧಿಕ	06.02.19	05.06.19								1.58	1.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5(92346) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ। ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ – ದೊಡ್ಡೇರಿ – ಹೆಬ್ಬಾಳಲು – ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ – ಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ – ಉಂಗರಗೆರೆ – ಕಬ್ಬಳಿ – ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ – ದಿಡಗ – ದಿ.ತುಮಕೂರು – ಬಿದರೆಕೆರೆ – ಉಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (92346)	300.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	CER NO 226/2018-19	ಎಸ್ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಷಫೀಕ್	395.64	415.32	4.97% ಅಧಿಕ	20.02.2019	19.08.2019			452.64			452.64		5.20	5.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಹಿರೀಸಾವೆ-ಶಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ –ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.35 ರಿಂದ 10.35 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018															2.14	2.14		C
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ದೇಶಕನಕೆರೆ-ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 8.35, 24.50 ರಿಂದ 26.00 ಮತ್ತು 35.45 ರಿಂದ 39.65 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91707)	490.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	CER /236/2018-19	ದಿನೇಶ್	432.65	454.07	4.95% ಅಧಿಕ	21.02.19	20.08.19			507.50			507.50		6.27	6.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2(89225) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 281/2018-19	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ	385.07	403.99	4.91% ಅಧಿಕ	08.02.2019	07.08.2019			426.33		24.79	451.12		1.84	1.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ-ಕಂಚೀರಾಯನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 283/2018-19														1.70	1.70		C
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 284/2018-19														1.60	1.60		C
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 285/2018-19														1.58	1.58		C
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 287/2018-19														1.97	1.97		C
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 288/2018-19														4.07	4.07		C
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಜಿನನಾಥ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 302/2018-19														1.42	1.42		C
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೋರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 312/2018-19														0.93	0.93		C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–3(90837) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 286/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	435.95	457.53	4.95% ಅಧಿಕ	13.02.2019	12.08.2019			536.76			536.76		0.82	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	C
18	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಉಂಗರಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 289/2018-19														0.83	0.83		C
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಬೇಕಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 290/2018-19														0.61	0.61		C
20	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೆ ದಿಡಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 291/2018-19														0.77	0.77		C
21	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ದಿ.ಹುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಬಿದರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 310/2018-19														0.36	0.36		C
22	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 311/2018-19														1.24	1.24		C
23	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 313/2018-19														0.96	0.96		C
24	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಜಿ.ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 314/2018-19														1.28	1.28		C
25	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳಗಂಚಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	55.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 315/2018-19														0.76	0.76		C
26	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ// ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (95278)	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR NO 107/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	160.62	168.49	4.89% ಅಧಿಕ	06.07.2019	05.11.2019								0.45		ಜಾಗದ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.	
27	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–18 (100811) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 18	53.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1214/2018-19	ಟಿ.ಹೆಚ್ ಮಾನವಲಯ್ಯ	210.51	212.35	0.87% ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.11.2019			225.74			225.74		1.27	1.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
28	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 18	52.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1215/2018-19														1.15	1.150	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
29	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಡುವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 18	70.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1217/2018-19														0.64	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
30	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1216/2018-19														1.03	1.034	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
31	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ : 102959 ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ–ಹೂಣಸಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 41.630 ರಿಂದ 42.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ	52.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	DR NO 279/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	235.43	247.87	5.38% ಅಧಿಕ	05.08.2020	04.02.2021			207.87			207.87		0.92	0.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
32	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	120.00	ಲೋಇ:34:ಐಎಫ್ಎ: 2019. ದಿ:15.05.2019	CR NO 38/2019-20														2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
33	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಬಾಳಗಂಚಿಯಿಂದ–ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–15ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ) : ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–15, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4, ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.3 ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00	ಲೋಇ:34:ಐಎಫ್ಎ: 2019. ದಿ:15.05.2019	DR NO 166/2019-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
34	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–19 (100813) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಉಳ್ಳಾವಳ್ಳಿ–ಅಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1218/2018-19														1.04	1.039	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
35	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುಶ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1219/2018-19	ಎಸ್ ಆರ್. ರವಿ	162.60	166.58	2.44% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.11.2019			84.49			84.49		1.15	1.15	ಕಾಮ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
36	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ. ಜಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1220/2018-19														1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
37	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-20 (100812) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ. ಅಣತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1221/2018-19	ಟಿ.ಹೆಚ್.ಮಾನವಲಯ್ಯ	162.05	165.2	1.94% ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.12.2019			184.59			184.59		0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
38	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ. ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1223/2018-19														1.09	1.090	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ಬದಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1222/2018-19														2.70	2.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
40	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-21 (100814) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1224/2018-19	ಎಸ್.ಆರ್ ರವಿ	170.76	175.25	2.62% ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.11.2019			195.83			195.83		2.73	2.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
41	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1225/2018-19														1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
42	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ. ಹೊನ್ನಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR NO 1226/2018-19														1.13	1.125	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
43	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ॥ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕಂಕೆರೆ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಳಚಿಟ್ಟು, ಬಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (156504)	430.00	ಲೋಇ:129:ಐಎಫ್‌ಎ:2019, ದಿ:26.06.2019 ಪು.ಸಂ.329, ಕ್ರ.ಸಂ. 43, 44, 45 ಪು.ಸಂ 331, ಕ್ರ.ಸಂ.59, 60, 61, 62 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೋಇ : 1294 : ಐಎಫ್‌ಎ : 2022, ದಿನಾಂಕ 23.08.2022	CER No: 121/2022-23	ಜಿ.ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್	359.48	377.06	4.89% ಅಧಿಕ										0.80		ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
44	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ॥ ಹಾವರಕೆರೆ, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೋಣಿಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ, ಹೊನ್ನಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋ॥ ತೋಟಿ, ಬಾಗೂರು ಹೋ॥ ಬೈರಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (156505)	420.00	ಲೋಇ:129:ಐಎಫ್‌ಎ:2019, ದಿ:26.06.2019 ಪು.ಸಂ.329, ಕ್ರ.ಸಂ.41, 46, 47 ಪು.ಸಂ.330, ಕ್ರ.ಸಂ.50, 51, 54 ಪು.ಸಂ 331, ಕ್ರ.ಸಂ.63 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೋಇ : 1294 : ಐಎಫ್‌ಎ : 2022, ದಿನಾಂಕ 23.08.2022	CER No: 122/2022-23	ಭೂಮರ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್	350.37	367.53	4.90% ಅಧಿಕ	29.12.2022	28.06.2023								1.52		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
45	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿದರೆಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋ॥ ರಾಜಾಪುರ, ಕಸಬಾ ಹೋ॥ ದಿಂಡಗೂರು, ಜನಿವಾರ, ಬಾಗೂರು ಹೋ॥ ಮರುವನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಿಗುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (156506)	405.00	ಲೋಇ:129:ಐಎಫ್‌ಎ 2019, ದಿ:26.06.2019 ಐ.ಸಂ.330, ಕ್ರಸಂ.49, 52, 53, 55, 56, 57, 58 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೋಇ : 1294 : ಐಎಫ್‌ಎ : 2022, ದಿನಾಂಕ 23.08.2022	CER No: 123/2022-23	ಟಿ.ಹೆಚ್.ಮಾನವಲಯ್ಯ	337.63	352.90	4.523% ಅಧಿಕ										0.65		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
45			ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	6787.00				6106.32	6489.63					0.00	5081.18	103.41	46.31	5230.90	15.86	89.52	86.11		
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೆರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐದರೆಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24686	80.00	ಪಿಡಿಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್:ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 705/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	74.70	75.08	0.51% ಅಧಿಕ	20.06.14	19.10.14			8.22			8.22		3.00	3.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಚನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.00 ರಿಂದ 4.80 ಇಂಡೆಂಟ್ 10112	100.00	29.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 913/11-12	ಮೆ:ಎ.ಎಸ್‌ಎಚ್	105.80	108.98	3.01% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	31.12.13		51.23			51.23		2.30	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 13.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41641)	100.00	ಮು.ಇ. 496:ಐ.ಎಫ್.ಎ.2015 ಬೆಂ. ದಿ: 28.04.2015	C.E.R 895 15-16	ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಷರ್	85.91	93.05	8.30 % ಅಧಿಕ	02.04.16	01.06.16			93.02			93.02		1.20	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ – ನಿಟ್ಟೂರು – ಬಾಣಾವರ – ಗಂಡಸಿ –ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 33.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(49293)	100.00	ಮು.ಇ.ಸಂ.ಕ.ದ:ರಬ:ಸ ಇಂ5:2015-16 ದಿ:27.04.2015	C.E.R 1243 15-16	ಬಿ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರ	98.87	90.60	8.36 % ಕಡಿಮೆ	26.04.16	25.06.16			70.16			70.16		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್ – ಕೆರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 11.48 ರಿಂದ 12.30 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ (49380)	100.00	ಲೋಇ 154 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2015 ದಿ:22.09.2015	C.E.R 1257 15-16	ಶಿವಾನಂದ	95.76	92.06	3.85 % ಕಡಿಮೆ	21.03.16	20.05.16			83.65			83.65	21.76	0.82	0.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49579)	100.00	ಮು.ಇ.ಸಂ.ಕ.ದ:ರಬ:ಸ ಇಂ5:2015-16 ದಿ:27.04.2015	C.E.R 1270 15-16	ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಜ್ಞಾನೇಶ	91.76	89.05	2.95 % ಕಡಿಮೆ	24.03.16	23.05.16			85.50			85.50		2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ – ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 05.00 ರಿಂದ 06.40, 05.00 ರಿಂದ 6.40 , 08.00 ರಿಂದ 09.00 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49317)	100.00	ಮು.ಇ.ಸಂ.ಕ.ದ:ರಬ:ಸ ಇಂ5:2015-16 ದಿ:27.04.2015	C.E.R 1244 15-16	ಶಿವಾನಂದ	91.65	94.14	2.71 % ಕಡಿಮೆ	21.03.16	20.05.16			93.08			93.08	16.31	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
8	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 18.35 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕುರುವಂಕ ಹಾಗೂ ಮರಬಗೆರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (66969)	100.00	ಲೋಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 25 17-18	ಎಲ್.ಎಸ್.ಜ್ಞಾನೇಶ	91.42	93.09	1.83 % ಕಡಿಮೆ	23.11.17	22.03.18			90.32			90.32	16.83	5.30	5.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಿಟ್ಟಿದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೆರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಮಲನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕಮಲನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67307)	100.00	ಲೋಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 99 17-18	ಎಲ್.ಎಸ್.ಜ್ಞಾನೇಶ	92.36	99.42	7.643 % ಅಧಿಕ	19.12.17	18.04.18			98.95			98.95	51.59	3.05	3.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಬಾಣಾವರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಾವರೆಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಜೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಸಾತಂತನಹಳ್ಳಿ, ಡಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಜಾಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಜೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67095)	80.00	ಲೋಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 21 17-18	ಜಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜ್	76.12	72.27	1.174 ಕಡಿಮೆ	7.2.18	6.6.18			68.88			68.88	64.09	4.22	4.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ (ಎನ್.ಹೆಚ್-206) ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಳಲೂರು ಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಾಳನಕೆರೆ, ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ, ಬಿಳಿಗಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67094)	150.00	ಲೋಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 100 17-18	ಅಶೋಕ್ ಬಂಡಾರ್ಯ	139.69	141.07	0.987 % ಅಧಿಕ	9.3.18	8.7.18			149.27			149.27		3.01	3.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕರಗುಂದ-ಕಮಲಾಪುರ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.30 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67320)	100.00	ಲೋಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 101 17-18	ಎಲ್.ಎಸ್.ಜ್ಞಾನೇಶ	93.75	94.19	0.478 % ಅಧಿಕ	17.10.17	16.02.18			95.57			95.57		1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಸಿದೆ	C

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
13	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಹಾಲ್ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾವಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆಬ್ಬಾರನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಎಸ್. ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಮಠ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67323)	100.00	ಲೋ.ಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 102 17-18	ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ರಾಣೇಶ	91.52	103.41	12.99 % ಅಧಿಕ	19.12.17	18.4.18			89.42			89.42	74.75	3.05	3.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
14	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ – ಅರಕೆರೆ (ಎನ್.ಹೆಚ್-206 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-58) ರಸ್ತೆ 4.40 ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 7.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ದಾಸರೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (66954)	120.00	ಲೋ.ಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 24 17-18	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	106.82	104.49	2.187 % ಕಡಿಮೆ	14.2.18	13.6.18			100.00			100.00	54.40	5.61	5.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
15	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ, 8.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕಣಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67089)	50.00	ಲೋ.ಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C..R No: 13 17-18	ಎಸ್.ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್	48.33	43.44	10.196 % ಕಡಿಮೆ	30.1.18	30.3.18			47.09			47.09	49.79	0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
16	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ದುಮ್ಮೇನ ಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67327)	100.00	ಲೋ.ಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 103 17-18	ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ರಾಣೇಶ	93.98	94.95	1.03 % ಅಧಿಕ	23.11.17	22.3.18			91.34			91.34	24.70	4.54	4.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
17	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. – ನಿಟ್ಟೂರು – ಬಾಗೇಶಪುರ – ಗಂಡಸಿ – ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ 23.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಮಾದರಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67292)	100.00	ಲೋ.ಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 108 17-18	ಜಿ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್	91.64	92.05	0.441 % ಅಧಿಕ	22.11.17	21.03.17			89.48			89.48		5.55	5.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
18	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿದರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಾಪುರ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67074)	50.00	ಲೋ.ಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C..R No: 14 17-18	ಜಿ.ಸಿ. ಮಂಜಣ್ಣ	47.11	47.47	0.754 %ಅಧಿಕ	30.1.18	30.3.18			50.04			50.04	9.43	2.30	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
19	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಯಾದಾಪುರದಿಂದ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಪ್ಪಾಯಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.50 ರಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಮುರುಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67293)	100.00	ಲೋ.ಇ 236 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2017 ದಿ:19.05.2017	C.E.R No: 109 17-18	ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ರಾಣೇಶ	92.98	93.43	0.484 % ಅಧಿಕ	23.11.17	22.03.18			93.40			93.40		3.05	3.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
20	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಎನ್.ಹೆಚ್.234 ರಿಂದ ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ -ಅರಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಒಂದಾವರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು)(80457)	40.00	ಲೋ.ಇ:720: ಐ.ಎಫ್.ಎ:2017 ದಿ:22.11.2017	C..R No: 272 17-18	ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ರಾಣೇಶ	44.03	41.85	4.95 % ಕಡಿಮೆ	8.3.18	7.5.18			37.00			37.00	41.84	4.20	4.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
21	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ಬೇಗೂರು ಹೊಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(80540)	50.00	ಲೋ.ಇ:720: ಐ.ಎಫ್.ಎ:2017 ದಿ:22.11.2017	C..R No: 273 17-18	ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ರಾಣೇಶ	55.16	57.15	.604 % ಕಡಿಮೆ	8.3.18	7.5.18			54.65			54.65	57.14	7.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
22	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2(104176)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್ – ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 9.00 – 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	CR No.32/19-20														3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
23	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	CR No.33/19-20	ಎಲ್. ಎಸ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್	437.36	458.79	4.90% ಅಧಿಕ	29.07.2019	28.01.2020			226.81			226.81		2.10	6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
24	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾಲ್ಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾವಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.50 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	DR No.116/19-20														1.20	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
25	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6(102600) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ-ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	DR No.117/19-20	ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	439.58	461.52	4.99% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.01.2020			387.86			387.86		3.70	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
26	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಸ್.ಹೆಚ್.-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	CR No.17/19-20														3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
27	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, 10.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	DR No.124/19-20														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	DR No.125/19-20														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸ್ಥಗಿತ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
29	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9 (103396) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 -- 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	CR No.28/19-20	ಜಿ.ಎಂ ಬಸವರಾಜು	441.72	463.37	4.899% ಅಧಿಕ	31.07.2019	30.10.2020			170.00	38.87		208.87		3.20	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
30	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್- ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಸಿ - ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ 51.00-54.20 ಕಿ.ಮೀ.ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	CR No.21/19-20														3.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
31	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ -- ಅರಕೆರೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-206 ರಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-55) ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.118/19-20														1.20	1.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
32	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	1)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ - ಕಣಕಟ್ಟೆ - ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.2)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೀಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಕೆರೆ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ 45.00 ರಿಂದ 46.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.200 ಕಿ.ಮೀ (ಬಿಮಾರಾಳು) ರಿಂದ 9.80(ಕಣಕಟ್ಟೆ) ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ:108215)	400.00	ಲೋಇ:34:ಐಎಫ್ಎ: 2019. ದಿ:15.05.2019	CR No.175/19-20	ಸುರೇಶ್ ಎಸ್. ಕಣಜ	348.77	365.84	4.895% ಅಧಿಕ	03.01.2020	02.07.2020			400.00	7.44		407.44		5.00	3.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
33	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (102383) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ 2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	CR No.19/19-20	ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	529.19	552.45	4.99% ಅಧಿಕ	31.07.2019	30.01.2020			292.47			292.47		3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
34	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣಾವರ - ಕುಪ್ಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ 1.50 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	CR No.20/19-20														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
35	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ, 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.122/19-20														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
36	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಳಗುಂದ 20.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.123/19-20														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
37	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1(102316)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೆರಗೋಡಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.120/19-20	ಜಿ.ಎಂ ಬಸವರಾಜು	439.61	461.16	4.899% ಅಧಿಕ	31.07.2019	30.01.2020			275.00	72.54	0.00	347.54		1.50	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
38	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 1.00 – 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 8.00 –9.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	CR No.16/19-20														3.50	4.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
39	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಿಟ್ಟಿದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.115/19-20														2.50	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
40	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೆರಗೋಡಪುರ ರಸ್ತೆಯ 16.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 11.50 – 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.119/19-20														1.50	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
41	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3(104224)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು, 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.163/19-20	ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	438.59	460.48	4.99% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.01.2020			65.00	50.00	30.00	145.00		1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
42	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಟಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 5.00-7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.164/19-20														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
43	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 6.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:25.10.2018	DR No.121/19-20														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
44	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	CR No.35/19-20														3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
45	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4(104222) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಯಾದಾಪುರದಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 6.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	CR No.34/19-20														3.10	4.30		C
46	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೆರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	DR No.165/19-20	ಎಲ್. ಎಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್	438.35	459.83	4.898% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.01.2020			89.58	75.00	0.00	89.58		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
47	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕರಗುಂದ-ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:25.10.2018	CR No.18/19-20														3.00	3.00		C
48	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾ.ಹೆ.234 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(101556)	125.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಸಿ.ಆರ್ ನಂ-109/2018-19	ಜಿ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜ್	114.32	119.83	4.82%ಅಧಿಕ	29.07.2019	28.10.2019			111.53			111.53		1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
49	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮೇಳೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (101437)	100.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1073/2018-19	ಜಿ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜ್	88.47	92.80	4.89%ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.10.2019			93.86	7.46	0.00	101.32		2.20	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.	C
50	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7(101442) ಕುರುವಂಕದಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1168/2018-19	ಉಮೇಶ್	83.53	86.25	4.514%ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.10.2019			95.50	0.00		95.50		0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
51	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಎ.ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1169/2018-19														0.80	0.80		C
52	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಿ.ಹರಿಹರಪುರದಿಂದ [illegible] ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (101443)	80.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1170/2018-19	ಎಲ್. ಎಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್	67.12	70.41	4.9% ಅಧಿಕ	10.07.2019	09.10.2019				37.56		37.56		1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
53	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8(97061)ಮುರುಂಡಿಯಿಂದ ಯಾದಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1072/2018-19	ಎಲ್. ಎಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್	86.82	90.36	4.070%ಅಧಿಕ	10.07.2019	09.10.2019			50.42			50.42		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
54	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಚಿನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1073/2018-19														1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
55	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಎಸ್.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(101682)	80.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1071/2018-19	ಎಲ್. ಎಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್	67.95	71.33	4.99% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.10.2019			25.00	45.00	0.00	70.00		1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	C
56	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ಬಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (101699)	90.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1072/2018-19	ಕೆ.ಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್	76.87	80.32	4.483% ಅಧಿಕ	17.07.2019	16.10.2019			26.06			26.06		1.60	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
57	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10 (101701) ಜಗಜಗೆರೆಯಿಂದ ಸಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1074/2018-19	ಬಿ ರಮೇಶ್	83.99	87.86	4.605%ಅಧಿಕ	03.08.2019	02.11.2019			97.36			97.36		1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
58	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಗಿವಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1075/2018-19														2.20	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
59	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕಯಗಟಿಯಿಂದ ಶಿವರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (92098)	50.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR NO 351/2018-19	ಗೀತಾ ಸಿ.ಹೆಚ್	43.46	41.42	4.70% ಕಡಿಮೆ	21.01.2019	20.03.2019			44.41			44.41		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
60	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಟಿ.ಡಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (101700)	70.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1076/2018-19	ಎಲ್. ಎಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್	60.08	64.75	4.913% ಅಧಿಕ	10.07.2019	09.10.2019			65.00			65.00		1.60	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
61	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಸೋಲಿಪುರದಿಂದ ಶಶಿವಾಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (101705)	75.00	ಲೋಇ:595:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR NO 44/2019-20	ಸಿ.ಎಮ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ	66.08	66.08	4.86% ಅಧಿಕ	15.07.2019	14.10.2019			50.95	10.00	0.00	60.95		2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
62	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13) 101750 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕೆ.ಬಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	50.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 87/2019-20														0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
63	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಹಾಸನ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	11.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 88/2019-20	ಕೆ.ಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್	71.29	74.84	4.98% ಅಧಿಕ	17.7.2019	16.10.2019			25.00			25.00		0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
64	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹೆದವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಂಕ್ಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 89/2019-20														1.30	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
65	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹಿಂಡಿಯೂರುನಿಂದ ಬೈರಂಬುದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (101708)	55.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 49/2019-20	ಜಿ ಬಿ ಪ್ರಭುದೇವ	49.06	51.41	4.80% ಅಧಿಕ	03.07.2019	02.10.2019			48.00			48.00		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
66	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11) 101706 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬೂದನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 47/2019-20	ಎಸ್. ಎಸ್ ಪ್ಯಾಟೇಲ್	49.25	51.6	4.84% ಅಧಿಕ	04.07.2019	03.10.2019			57.40			57.40		0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
67	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜೆ.ಗಂಜಿಗೆರೆ ಮಠದಿಂದ ಗಿರೋಜಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 43/2019-20														1.10	1.10		C
68	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	11.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 42/2019-20														1.10	1.10		C
69	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕೆಂಕೆರೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ದೊಣ್ಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (101722)	70.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 51/2019-20	ಜಿ ರಮೇಶ್	61.50	64.40	4.717% ಅಧಿಕ	03.08.2019	02.11.2019			69.95			69.95		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
70	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 102 ರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (101685)	45.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 52/2019-20	ಕೆ.ಎಸ್ ಕುಮಾರ್	41.11	39.62	3.65% ಕಡಿಮೆ	28.01.2022	27.03.2022					43.74	43.74		4.30	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
71	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬಿದರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (101686)	15.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 50/2019-20	ಎಂ ಜಿ ಲೋಕೇಶ್	13.37	14.03	4.90% ಕಡಿಮೆ	08.07.2019	07.09.2019			15.70			15.70		0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
72	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12) 101724 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 102 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 90/2019-20	ಜಿ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜ್	79.75	83.65	4.89% ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.10.2019			91.14			91.14		1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
73	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಯಾದಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	41.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 91/2019-20														4.70	4.70		C
74	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಬಂಗುರುಬರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ-ಬೆಂಗುರುಬರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (101684)	12.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 46/2019-20	ರಂಗಪ್ಪ	10.65	11.05	4.00% ಅಧಿಕ	05.05.2019	04.07.2019								1.10		ವರ್ಕ್ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಈವಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ	
75	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹರಳಕಟ್ಟೆ ದಿಂದ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (101704)	60.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 48/2019-20	ಎಸ್. ಎಸ್ ಪ್ಯಾಟೇಲ್	53.34	55.95	4.899% ಅಧಿಕ	10.07.2019	09.10.2019			61.78			61.78		2.20	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
76	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(101751)	85.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 84/2019-20	ಕುಮಾರ್	75.49	77.6	2.80% ಅಧಿಕ	18.02.2019	17.05.2019			25.00	15.00	0.00	40.00		1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
77	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ನಾರಾಯಣಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಲೂರು ಮತ್ತು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದಿಂದ ಅಮ್ಮನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (101752)	65.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 85/2019-20	ಎಸ್. ಎಸ್ ಪ್ಯಾಟೇಲ್	56.87	59.68	4.946% ಅಧಿಕ	10.07.2019	09.10.2019				15.00	0.00	15.00		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
78	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಸವೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಲೇನಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(101725)	55.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ (ಭಾಗ-2)	DR NO 86/2019-20	ಚಂದ್ರೇಗೌಡ	48.42	44.41	8.30% ಕಡಿಮೆ	28.02.2019	27.05.2019				15.00	34.72	49.72		1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ [illegible]	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
79	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಣಾವರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಪುಸಾಗರ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(140820)	40.00	ಲೋಇ:295ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:023.07.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	DR No. 14/2021-22	ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ಯಾಟೇಲ	34.61	31.65	8.539% ಕಡಿಮೆ	14.09.2021	13.12.2021								2.60	2.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
80	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಸೋಮವಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.000 ರಿಂದ 3.241 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 3.618 ರಿಂದ 4.118 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(137526)	45.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪುಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ.80, 81)	DR No. 16/2021-22	ಶೆಟ್ಟಿ	40.13	34.07	15.100% ಕಡಿಮೆ	14.01.2022	13.03.2022								0.66	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
81	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 ರಿಂದ 8.60ಕಿ.ಮೀ, 8.80 ರಿಂದ 9.40 ಕಿ.ಮೀ 9.86 ರಿಂದ 11.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(137529)	40.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪುಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ.80, 81)	DR No. 21/2021-22	ಕೆ.ಎಸ್.ಕುಮಾರ್	35.22	29.76	15.50% ಕಡಿಮೆ	28.12.2021	27.03.2022								3.04	0.20	0.20 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
82	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೆರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 16.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ-ರಾಂಪುರ-ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.745 ರಿಂದ 4.900 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 5.440 ರಿಂದ 5.750 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(137524)	30.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪುಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ.80, 81)	DR No. 15/2021-22	ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ಯಾಟೇಲ	66.40	69.62	4.85% ಅಧಿಕ	18.12.2021	17.03.2021								0.42	0.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
83	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೆರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು 0.160 ರಿಂದ 7.450 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪುಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ.80, 81)	DR No. 17/2021-22														4.08		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ	
84	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -2) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ (ಯಾದವರಹಟ್ಟಿ)ಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.000 ರಿಂದ 0.642 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (137522)	40.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪುಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ.80, 81)	DR No. 18/2021-22	ಜಿ.ಡಿ.ಪ್ರಭುದೇವ್	78.96	82.79	4.85% ಅಧಿಕ	18.12.2021	17.03.2021								0.51	0.51	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪುಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ.80, 81)	DR No. 19/2021-22														2.50	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
86	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -3) ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್-ನಿಟ್ಟೂರು-ಬಾಗೇಶಪುರ-ಗಂಡಸಿ-ದಸೂದಿಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 43.20 ರಿಂದ 48.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (137651)	50.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ 80, 81)	DR No. 20/2021-22	ಜೆ.ಎಮ್ ಓ ಸವರಾಜು	79.76	83.67	4.399% ಅಧಿಕ	18.12.2021	17.03.2021								4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
87	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಹುಳಿಯಾರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಸ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಮಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ.80, 81)	DR No. 22/2021-22														3.02	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
88	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಎ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (137636)	20.00	ಲೋಇ:190:ಐಎಫ್ ಎ:2021, ದಿ17.02.2021 (2021-22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಪಟ ಸಂ.341, ಕ್ರ.ಸಂ.80, 81)	DR No. 23/2021-22	ಸಿ.ಜೆ ರವಿ	20.91	14.82	29.103% ಕಡಿಮೆ	29.06.2022	28.08.2022								1.50		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು	
89	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (137682)	60.00	ಲೋಇ:295ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:023.07.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	DR No. 38/2021-22	ಜಿ.ರಮೇಶ್	52.59	55.16	4.899% ಅಧಿಕ	25.01.2022	24.04.2022								4.70	5.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
90	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.20 ರಿಂದ 13.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (140940)	60.00	ಲೋಇ:295ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:023.07.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	DR No. 39/2021-22	ಉಮೇಶ್	52.49	55.03	4.85% ಅಧಿಕ	18.12.2021	17.03.2022								2.15	2.15	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ	
91	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. - ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಸಿ - ದಸೂದಿಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 38.50 ರಿಂದ 39.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (140703)	70.00	ಲೋಇ:295ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:023.07.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	DR No. 40/2021-22	ಜಿ.ಓ. ಮಂಜಪ್ಪ	61.72	64.49	4.504 ಅಧಿಕ	18.12.2021	17.03.2022								1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
92	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಟಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (137657)	50.00	ಲೋಇ:295ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:023.07.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020.	DR No. 24/2021-22	ಕೃಷ್ಣ	44.31	37.62	15.101% ಕಡಿಮೆ	08.09.2021	07.12.2021			42.12			42.12		3.90	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
93	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಏಕ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (137667)	110.00	ಲೋಇ:295ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:023.07.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	CER No. 02/2021-22	ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ಯಾನೇಲ್	96.84	101.54	4.85% ಅಧಿಕ	05.01.2022	04.05.2022								5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ದರ
94	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(137718) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-234 ರಿಂದ ಹೊಸ್ಕಟ್ಟ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00	ಲೋಇ:295:ಐಎಫ್‌ಎ:2019, ದಿ:023.07.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020, ದಿ:12.08.2020	CER No. 15/2021-22	ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು	214.48	233.77	8.99% ಅಧಿಕ	10.01.2022	09.05.2022								2.60	2.60	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಷೋಲ್ಡರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
95	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಲಾಯಲಾಪುರದಿಂದ ಕಣಿನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (101703)	60.00	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-...	DR NO 45/2019-20	ಎಲ್. ಎಸ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್	53.51	56.13	4.899% ಅಧಿಕ	10.07.2019	09.10.2019			50.00			50.00		1.90	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
95			ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	8640.00				7703.23	7954.41					0.00	4693.17	388.87	108.46	5115.50	552.63	213.63	220.96		
1	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಆಲೂರು ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 9975	125.00	15.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 818/11-12	ಸಯಿದ್ ಷಫಿಕ್	99.40	98.09	1.322% ಕಡಿಮೆ	06.09.2016	05.12.2016			94.17			94.17		4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
2	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 13.50 ರಿಂದ 21.50 (41656)	490.00	ಲೋ.ಇ. 496:ಐ.ಎಫ್.ಎ.2015 ಬೆಂ, ದಿ: 28.04.2015	C.E.R 544 15-16	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	481.37	496.00	3.040% ಅಧಿಕ	04.01.16	03.09.16			479.13		8.93	488.06		8.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
3	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಗೆನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 3.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (40678)	200.00	ಮು.ಇ.:ಸಂ.ಕ.ದ:ರಾಹೆಸ ಇಂ5:2015-16 ದಿ:27.04.2015	C.E.R 459 15-16	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶಾಂತರಾಜು	192.26	184.21	4.187 % ಕಡಿಮೆ	03.05.2016	02.11.2016			178.83			178.83		2.50	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
4	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಕೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (40688)	110.00	ಮು.ಇ.:ಸಂ.ಕ.ದ:ರಾಹೆಸ ಇಂ5:2015-16 ದಿ:27.04.2015	C.E.R 462 15-16	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶಾಂತರಾಜು	104.17	99.37	4.612 % ಕಡಿಮೆ	19.01.2016	18.07.16			101.69			101.69		4.30	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ - ಕೋಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 15.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (66967)	150.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:27.02.2017	C.E.R No: 23 17-18	ಅಶೋಕ್ ಬಂಡಾರ್	135.13	140.96	4.318 % ಅಧಿಕ	9.3.18	8.7.18			127.24			127.24		6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಸಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 15.00, 16.00 ರಿಂದ 17.50 ಮತ್ತು 21.50 ರಿಂದ 26.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (66971)	260.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:27.02.2017	C.E.R No: 22 17-18	ರಾಮೇಗೌಡ	239.98	266.62	11.10 % ಕಡಿಮೆ	14.03.18	13.7.18			239.34	26.59	0.00	265.93	256.49	6.30	6.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್-ಕೋಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (66973)	200.00	ಲೋ.ಇ 372 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:23.06.2017	C.E.R No: 488 17-18	ರಾಮೇಗೌಡ	183.99	200.68	9.00 % ಅಧಿಕ	5.3.18	4.7.16			200.47			200.47		3.40	3.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
8	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಐವಮಸಂಧಿ-ಕೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(5.00 ರಿಂದ 10.00) (67294)	140.00	ಲೋ.ಇ 372 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:11.08.17	C.E.R 539 17-18	ಸಯಿದ್ ಷಫಿಕ್	122.04	120.17	1.532 % ಕಡಿಮೆ	23.12.17	22.4.18			97.73		22.34	120.07		5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
9	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕೋಗೋಡು-ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(2.70 ರಿಂದ 5.50) (67296)	60.00	ಲೋ.ಇ 372 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:11.08.17	C.E.R 540 17-18	ಸಯಿದ್ ಷಫಿಕ್	49.78	49.16	1.238 % ಕಡಿಮೆ	23.12.17	22.4.18			42.27			42.27	37.27	2.80	2.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
10	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(5.50 ರಿಂದ 8.50) (67191)	150.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:27.02.2017	C.E.R No: 267 17-18	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶಾಂತರಾಜು	139.12	122.87	11.679 % ಕಡಿಮೆ	8.3.18	7.7.18			123.15			123.15	2.09	3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಸಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ. 2.50 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (66970)	150.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:27.02.2017	C.E.R No: 26 17-18	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	134.46	131.49	2.207 % ಕಡಿಮೆ	1.12.17	31.3.18			174.08			174.08	24.89	3.20	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮುದ್ದಲಿಂಗನ ಕೊಪ್ಪಲು ಯಿಂದ ಕಂಠಿಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (83612)	340.00	ಲೋ.ಇ:458:ಐ.ಎಫ್‌ಎ:2018 ದಿ:18.08.2018	C.E.R 30 18-19	ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜೇಗೌಡ	348.89	373.27	6.99% ಅಧಿಕ	17.01.2019	16.07.2019			361.40	1.00	0.00	362.40		3.80	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	C
13	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಹನಿಕೆ-ಕೆ.ಜಿ.ಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.90 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 16.83 ರಿಂದ 21.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 88871	480.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್‌ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 118/2018-19	ದೊಡ್ಡನೆ ಕಂಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್)	373.62	392.27	4.99% ಅಧಿಕ	29.08.2019	28.02.2020			385.04			385.04		3.75	3.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
14	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಕೆ ಹಾಲುಗಂಡಿ ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಪಿ.ಎ.ಪಿ.ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 90762	300.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್‌ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 119/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ	244.73	259.94	4.99% ಅಧಿಕ	07.03.2019	06.09.2019			128.65			128.65		3.40	3.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಗಿಲಮನೆ ಮಾಳಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87828	73.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್‌ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	DR No 260/2018-19	ಓ.ವಿ ರವಿಶಂಕರ್	58.50	61.42	4.99% ಅಧಿಕ	26.02.2019	25.05.2019			68.40			68.40		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
16	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಡ್ಲಗೆರೆ, ಮಾಳಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಬಿ.ಹೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87991	190.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 41/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	162.62	170.67	4.95% ಅಧಿಕ	25.02.2019	24.08.2019			183.11			183.11		5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
17	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ–ಹಾರ್ಪೆ–ಸೂಳೇಗುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.14.90 ರಿಂದ 16.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 86830	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 38/2018-19	ದೊಡ್ಡನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್)	132.57	138.82	4.71% ಅಧಿಕ	26.02.2019	25.08.2019			151.22			151.22		1.45	1.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
18	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87976	120.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 40/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	104.67	109.86	4.95% ಅಧಿಕ	06.02.2019	05.08.2019			119.29			119.29		3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
19	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಹೊಸ ಉತ್ತೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ–ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 89513	120.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 42/2018-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	100.73	105.66	4.89% ಅಧಿಕ	16.02.2016	15.08.2019			116.55			116.55		2.30	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
20	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಡ್ಲಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಚಂದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ–ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87993	110.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 43/2018-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	132.57	101.31	4.63% ಅಧಿಕ	16.02.2019	15.08.2019			109.11			109.11		1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
21	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರೆ–ತೊಳಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದಾಪುರ ಬಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ–ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 86766	120.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 37/2018-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	106.04	111.22	4.89% ಅಧಿಕ	18.02.2019	17.08.2019			123.72			123.72		2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
22	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್– 234 ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ–ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 86789	110.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 36/2018-19	[illegible]	97.10	101.76	4.89% ಅಧಿಕ	18.02.2019	17.08.2019			112.84			112.84		2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
23	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹನಿಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಇತರೆ ರಸ್ತೆ–ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 86783	130.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 39/2018-19	[illegible]	114.88	120.48	4.88% ಅಧಿಕ	26.02.2018	25.08.2019			131.43			131.43		1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
24	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ–ಗಂಡೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ–ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 88220	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	DR No259/2018-19	ಕೆ ವಿ ರವಿಶಂಕರ್	82.73	86.86	4.99% ಅಧಿಕ	26.02.2019	25.05.2019			86.03			86.03		2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
25	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–234 ರಿಂದ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಕಲ್ಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ–ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 86815	120.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CER No 35/2018-19	[illegible]	106.02	111.21	4.89% ಅಧಿಕ	26.02.2019	25.08.2019			121.31			121.31		1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
26	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾಜೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.50 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 90374	350.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	C.E.R 115 18-19	ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜೇಗೌಡ	308.73	323.84	4.90% ಹೆಚ್ಚಳ	01.02.2019	31.07.2019			124.00			124.00		5.40	5.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
27	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ ಹೋ. ಎನ್ –234 (ಕೋಳಗುಂದ ಗೇಟ್) ಯಿಂದ ಎನ್ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 90393	120.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	C.E.R 57 18-19	ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜೇಗೌಡ	104.33	109.45	4.90% ಹೆಚ್ಚಳ	01.02.2019	31.07.2019			110.97			110.97		1.20	1.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
28	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ ಹೋ. ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯಿಂದ ಕೆ.ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಐಯ್ಯನ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 90385	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	C.E.R 58 18-19	ಬಿ.ಎಸ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	129.50	135.85	4.90% ಅಧಿಕ	01.02.2019	31.07.2019			132.02			132.02		1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಭಾಗಶ ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
29	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ ಹೋ. ಬಂದೂರಿನಿಂದ ಬಂಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (87697)	90.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	DR NO 264/2018-19	ಕೆ.ಎಂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ	75.71	79.42	4.99% ಅಧಿಕ	28.02.2019	27.05.2019			87.05			87.05		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು [illegible]	C
30	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) (101834)	75.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	DR No 135/2019-20	ಎಸ್.ಜಿ ಕೃಷ್ಣ	63.66	61.58	3.27% ಕಡಿಮೆ	26.02.2021	25.05.2021			42.68			42.68		1.60	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
31	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಇಬ್ಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) (103966)	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	DR No 162/2019-20	ಎಸ್.ಜಿ ಕೃಷ್ಣ	82.48	79.38	3.77% ಕಡಿಮೆ	19.01.2021	18.04.2021								0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
32	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) (101831)	65.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	DR No 134/2019-20	ಸೈಯದ್ ರಫೀಕ್	57.35	57.35	0.00%	09.10.2020	08.01.2021								1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ... ಅಂತಿ... ಬರ...	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
33	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಂಬದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) (101841)	65.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	DR No 132/2019-20	ಸ್ಯೆಯದ್ ರಫೀಕ್	55.06	57.05	4.50% ಅಧಿಕ	27.03.2020	26.06.2020								1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
34	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರೇಹಳ್ಳಿ ನಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) (101837)	70.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	DR No 133/2019-20	ಸ್ಯೆಯದ್ ರಫೀಕ್	60.94	63.69	4.5% ಅಧಿಕ	27.03.2020	26.06.2020								1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
35	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) (108280)	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:18.09.2018	CR NO 44/2019-20	ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	131.79	137.70	4.482% ಅಧಿಕ	09.10.2020	08.02.2021			30.00			30.00		2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
36	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು-ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137151)	50.00	ಲೋ.ಇ- 418 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12.08.2020	DR No. 583/2020-21	[illegible]	43.96	41.13	6.43% ಜಾಸ್ತಿ	16.07.2021	15.10.2021			46.02			46.02		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
37	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೂಸಮನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137153)	30.00	ಲೋ.ಇ- 418 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12.08.2020	DR No. 585/2020-21	[illegible]	26.44	24.81	6.17% ಜಾಸ್ತಿ	16.04.2022	15.07.2022								0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
38	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿಕಲ್ಲು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137227)	50.00	ಲೋ.ಇ- 418 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12.08.2020	DR No. 584/2020-21	[illegible]	44.16	41.03	7.08% ಜಾಸ್ತಿ	22.07.2021	21.10.2021								0.13		ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
39	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕೊನೆ ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137131)	50.00	ಲೋ.ಇ- 418 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12.08.2020	DR No.618 /2020-21	ಸಿ.ಎಂ.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸನ	43.85	39.47	9.982% ಕಡಿಮೆ	14.07.2021	13.10.2021								0.78	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
40	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (137071)	100.00	ಲೋ.ಇ- 418 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12.08.2020	DR No. 937/2020-21	ಸಯ್ಯದ್ ರಫೀಕ್ ಬೇಲೂರು	88.32	92.29	4.50% ಅಧಿಕ	05.10.2021	04.02.2021			50.00	49.83		99.83		0.21	0.205	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
41	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (137080)	100.00	ಲೋ.ಇ- 418 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12.08.2020	DR No. 938/2020-21	ಹೆಚ್ ಎ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸನ	87.80	85.47	2.64% ಕಡಿಮೆ	13.09.2021	12.01.2022								0.11		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
42	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೂರು ಗೆಂಡೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (137078)	100.00	ಲೋ.ಇ- 418 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12.08.2020	DR No. 939 /2020-21	ರಾಜೇಸಾಬ್ ಐ ಬಣಗಾರ್ ಹಾವೇರಿ	87.35	82.90	5.10% ಕಡಿಮೆ	24.09.2021	23.01.2022			88.80			88.80		0.20	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
43	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137130)	100.00	ಲೋ.ಇ- 418 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12.08.2020	DR No. 1065/2020-21	ಮಾಸ್ತಿಗಿರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅರಸೀಕೆರೆ	83.91	87.69	4.50% ಅಧಿಕ	01.09.2021	31.12.2021								0.60		ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಮ್‌ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
43			ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	6313.00				5622.71	5754.47					0.00	4767.74	77.42	31.27	4876.43	320.74	104.23	107.57		
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ಸಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಸರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 23.00 ರಿಂದ 29.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(41381)	200.00	ಮು.ಇ:ಸಂ.ಕ.ದಃರಶಿ ಇಇ ಇಂ5:2015-16 ದಿ:27.04.2015	C.E.R 407 15-16	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು	188.34	186.98	0.720 % ಕಡಿಮೆ	19.01.16	18.07.16			184.94			184.94		6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ನಿಡುದಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.20 ರ (ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 3.40 ರ (ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(60584)	150.00	ಲೋ.ಇ- 134:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2016 ದಿ:20/09/2016.	C.E.R. 359/16-17	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	143.35	145.22	1.302 % ಅಧಿಕ	4.4.17	3.7.17			142.20			142.20		0.66	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	C
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:1.80 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ)(60583)	150.00	ಲೋ.ಇ- 134:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2016 ದಿ:20/09/2016.	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.360 : 16-17.	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು	139.76	128.83	7.821 % ಕಡಿಮೆ	19.07.17	18.10.17			66.14			66.14	35.76	1.20	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
[illegible]	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ಯಾಪಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಜಿ.ಮೈಸನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 35092)	60.00	ಲೋ.ಇ:105:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2014 ದಿ:31.07.14	CER NO 587/14.15	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು	59.63	61.84	3.72 % ಅಧಿಕ	05.05.15	04.08.15			60.18			60.18		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗು ಕಿ.ಮೀ3.70 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ(67258)	300.00	ಲೋ.ಇ 372 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:11.08.17	C.E.R 468 17-18	ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್	285.86	322.99	12.99%ಅಧಿಕ	2.01.18	1.5.18			369.75			369.75		2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಶಂಕರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಶಂಕ, ಶಂಕರಹೊಸಳ್ಳಿ, ಇಬ್ಬಾಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-57) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(67256)	200.00	ಲೋ.ಇ 372 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:11.08.17	C.E.R 469 17-18	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	183.29	188.33	2.748 %ಅಧಿಕ	17.10.2018	16.02.2019			188.33			188.33		3.30	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.90 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (67363)	50.00	ಲೋ.ಇ 372 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:11.08.17	C.R 20 17-18	ಎ.ಜಿ.ದೇವರಾಜೇಗೌಡ	46.28	41.98	9.284% ಕಡಿಮೆ	30.12.17	28.2.18			49.96			49.96		0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
8	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬೀಗಿಂಗರಂಗನಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ಕಿ.ಮೀ.492.74 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗದ ಪಕ್ಕ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯು ರಾಜಘಟ್ಟ, ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ) (84025)	350.00	ಲೋ.ಇ:401:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.08.2018	C.E.R 60 18-19	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	277.29	313.31	12.99% ಅಧಿಕ	11.01.19	10.07.19			176.71			176.71		1.12	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ(ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ) ಯನ್ನು ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.13 ಕಿಮೀವರೆಗೆ)(ಜ.ಮು.ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (85057)	350.00	ಲೋ.ಇ:401:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.08.2018	C.E.R 54 18-20	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	342.53	388.15	12.99 %ಅಧಿಕ	11.01.19	10.07.19			351.71	10.71	9.97	372.39		0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
10	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾಗತಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಮಾಲಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30 ಮತ್ತು 3.50 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(86438)	300.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	C.E.R No: 68/ 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	258.24	270.96	4.92% ಅಧಿಕ	07.02.2019	06.08.2019			222.42			222.42		3.43	3.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ NOC ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	C
11	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.70 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(86436)	250.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	C.E.R No: 66/ 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	219.30	229.84	4.808	07.02.2019	06.08.2019			247.99			247.99		2.60	2.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ NOC ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ	C
12	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(88318)	200.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	C.R No: 59/ 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	167.46	181.94	8.64% ಅಧಿಕ	19.02.2019	18.08.2019			168.93			168.93		3.50	3.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
13	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐನಿಬಾರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (88303)	100.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	ಅ.ಮ. 524/2018-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	85.80	90.09	4.99	28.02.2019	27.05.2019			75.00			75.00		1.30	1.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
14	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನುಗನಾಳು) (94652)	150.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	C.R No: 110/ 18-19	ಎಸ್.ಎಂ. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್	126.62	123.64	2.35% ಕಡಿಮೆ	05.02.2020	04.06.2020			138.48			138.48		3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
15	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (8)94394 : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಿಮರಡಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 724/ 18-19														0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
16	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 725/ 18-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ	164.15	165.97	4.99% ಅಧಿಕ	07.02.2019	06.06.2019			104.2			104.20		1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
17	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 726/ 18-19														0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
18	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (9)94358: ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	76.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 727/ 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	114.66	120.14	4.77% ಅಧಿಕ	08.03.2019	07.07.2019			83.70			83.70		0.58	0.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
19	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 728/ 18-19														0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (10): 94395 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 729/ 18-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ	124.45	125.94	4.99% ಅಧಿಕ	27.02.2019	26.06.2019			50.00			50.00		1.52	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
21	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಮರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 730/ 18-19														0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (11): 94360 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಸಾಲಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 731/ 18-19	ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್	123.50	128.93	4.39% ಅಧಿಕ	08.07.2019	07.11.2019			144.18			144.18		0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ	C
23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 732/ 18-19														0.37	0.37		C
24	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (12): ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 733/ 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಥಾರಿ	165.91	174.19	4.99% ಅಧಿಕ	08.03.2019	07.07.2019			116.71			116.71		0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
25	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 734/ 18-19														0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
26	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಪುರ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 735/ 18-19														1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
27	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (13): 94368 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಐದಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಎ.ಟಿ.ಸಿ. ತಾಂಡಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 736/ 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಥಾರಿ	94.07	98.49	4.69% ಅಧಿಕ	07.03.2019	06.07.2019			103.50			103.50		0.39	0.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
28	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 737/ 18-19														0.26	0.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
29	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (14)94428: ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	70.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 738/ 18-19	ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ	126.93	130.72	4.99% ಅಧಿಕ	07.02.2019	06.06.2019			62.44			62.44		0.57	0.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
30	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರು, ಹಿಂಗಟಗೇರಿ, ಹುಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದೇಶ್ವರ ಮಠ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಲೋ.ಇ:602:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:16.11.2018	DR No: 739/ 18-19														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
31	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ 3.18 ರಿಂದ 4.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (102150)	490.00		CER No 135/2019-20	ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ	407.46	425.71	4.478% ಅಧಿಕ	23.07.2019	22.01.2019			50.00			50.00		1.52	1.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
32	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(1)ಹಾಸನ ನಗರ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ದಾವೂದ್ ಸಾಮಿಲ್ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ)(2)ಹಾಸನ ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸೈಯಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ನದೀಮ್ ಮನೆ ಮೂಲಕ 80 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ)(3)ಹಾಸನ ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಆಸಿಫ್ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) **(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (136757)**	190.00	ಲೋಇ:47:ಐಎಫ್ಎ:2019, (ಇ-ಕಚೇರಿ)ದಿ:22.05.2019	CER No 72/2019-20	ಕೆ.ಆರ್. ಶೇಷಪ್ಪ	161.83	174.76	7.99% ಅಧಿಕ	17.12.2021	16.04.2021				30.00	0.00	30.00		1.77	1.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
33	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 : (97046)ಹಾಸನ ನಗರದ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾರ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರ 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	110.00		C.R No.05/19-20	ರಾಯೇಗೌಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	163.64	171.81	4.99% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.11.2019			50.00	10.00	0.00	50.00		0.38	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.	C
34	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಶಾಂತಿನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಆಟೋ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿಂದ ತಂಬ್ಬಾಪುರ ದಿಂದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಹೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00		D.R No 92/19-20														0.56	0.56		C
35	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಸನ ತಾ. ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪಾವರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬಾಗೇಶಪುರ-ಗಂಡಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (200 ಲಕ್ಷ) : (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) **ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (136764)**	100.00	ಲೋಇ:47:ಐಎಫ್ಎ:2019, (ಇ-ಕಚೇರಿ)ದಿ:22.05.2019	DR No: 93/ 18-19	ಕೆ.ಆರ್. ಶೇಷಪ್ಪ	85.05	91.85	7.99% ಅಧಿಕ	07.07.2021	06.10.2021			100.00			100.00		0.89	0.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
36	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಸನ ತಾ. ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪಾವರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬಾಗೇಶಪುರ-ಗಂಡಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (200 ಲಕ್ಷ) : (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) **ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂದಿರಾನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-106096)**	100.00	ಲೋಇ:47:ಐಎಫ್ಎ:2019, (ಇ-ಕಚೇರಿ)ದಿ:22.05.2019	C.R No.183/19-20	ಎಸ್.ಜೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್	89.21	90.61	1.57% ಅಧಿಕ	05.05.2020	04.09.2020			29.05	50.00		79.05		1.22	1.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
37	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 : (97783)ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		D.R No 93/19-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಮೇಗೌಡ	130.60	135.69	3.90% ಅಧಿಕ	27.03.2020	26.07.2020			137.52	12.27		149.79		0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2012-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
38	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗಂಡೀಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00		D.R No 94/19-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
39	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-03 (102144) ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	75.00		D.R No 153/2019-20	ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಾಮೇಗೌಡ	117.00	121.45	3.80% ಅಧಿಕ	27.03.2020	26.09.2020			134.11	1.01		135.12		0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
40	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		D.R No 154/2019-20														0.30	0.30		C
41	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3 : (97593)ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಕ್ಷಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		D.R No 95/19-20	ಹೆಚ್.ಎಮ್ ರಾಮೇಗೌಡ	156.69	162.72	3.85% ಅಧಿಕ	27.03.2020	26.07.2020			124.08	52.73		176.81		0.85	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
42	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದ್ಯಾವಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕವದರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00		D.R No 96/19-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
43	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-02 (102171) ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಿಡೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00		D.R No 151/2019-20	ಹೆಚ್. ಎಂ ರಾಮೇಗೌಡ	142.08	147.72	3.95% ಅಧಿಕ	27.03.2020	26.09.2020			125.00	37.93		162.93		0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
44	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎಚಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00		D.R No 152/2019-20														0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
45	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎ 100509 : ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಕಂಪಲಿ ಎ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕೊಪ್ಪಲು. ಮಾರ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00		D.R No 108/19-20	ರಾಯೇಗೌಡ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರ್	161.34	169.39	4.99% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.11.2019			157.72	20.00	0.00	177.72		0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
46	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೋಕನಘಟ್ಟ ಆಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತಪುರ ಹಿಂಡುವಳ್ಳಿ, ಯರೆಬರ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00		D.R No 109/19-20														0.30	0.30		C
47	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಾಲುವಾಗಿಲು ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹಾಗೂ ಬಿದಿರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00		D.R No 107/2019-20														1.50	1.50		C
48	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 (102188) ಹಾಸನ ತಾ. ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00		D.R No 149/2019-20	ಆರ್ ಟಿ. ವೆಂಕಟೇಗೌಡ	93.83	88.90	5.25% ಕಡಿಮೆ	19.3.2020	18.9.2020			98.94			98.94		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
49	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00		D.R No 150/2019-20														0.25	0.25		C
50	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೊಳ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.25 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ.(102288)	120.00		C.R No 15/2019-20	ಕೆ.ಶಿವಶಂಕರ್	101.66	105.89	4.152% ಅಧಿಕ	05.05.2020	04.11.2020								1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
51	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-01 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 115079) 1)ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.70 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.6.37 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	225.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ-1)(ಇ - ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	CER No. 216/2019-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	367.87	393.59	6.99 % ಅಧಿಕ	05.05.2020	04.11.2020			368.58	55.46		424.04		2.30	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
52	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	2)ಹಾಸನ ನಗರದ ರಾಜಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಬೈಪಾಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ-1)(ಇ - ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	CR No. 96/2019-20														3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
53	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-02 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 115451) 1)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಗೆ ವೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ-1)(ಇ - ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	CER No. 217/2019-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	377.66	404.1	6.99% ಅಧಿಕ	05.05.2020	04.11.2020			88.67	150.85	75.00	314.52		2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
54	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	2) ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ-1)(ಇ - ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	DR No. 399/2019-20														5.00	5.00		C
55	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(3) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈರಿಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚನ್ನಕೇಶವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ.	70.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ-1)(ಇ - ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	DR No. 400/2019-20														1.40	1.40		C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗೊಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
56	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(3) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 114612) : (1) ಹಾಸನ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಕೃಷ್ಣನಗರ, ದೇವೇಗೌಡನಗರ, ನಾಗಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು & ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	325.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ–1)(ಇ – ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	CER No.218/2019-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	415.13	444.15	6.99% ಅಧಿಕ	05.05.2020	04.11.2020		325.00	315.54	68.51	0.00	384.05		0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
57	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2) ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿವೇಕನಗರ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ–1)(ಇ – ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	CR No. 97/2019-20								150.00						0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
58	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (4) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 114780) : (1) ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು, ವಿವೇಕನಗರ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ–1)(ಇ – ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	CR No. 98/2019-20	ಪಿ.ರಘುಪತಿ	411.98	440.78	4.99% ಅಧಿಕ	05.05.2020	04.11.2020		200.00	437.92	0		437.92		2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
59	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2) ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರಮಠ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	270.00	ಲೋಇ:381:ಐಎಫ್ ಎ:2019.(ಭಾಗ–1)(ಇ – ಕಛೇರಿ)ದಿ:10.10.2019	CER No. 219/2019-20								270.00						4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
60	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(3) (140308) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	2020–21 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್–ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ 2021–22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್–ಇ ಪು.ಸಂ 355 ಕ್ರ.ಸಂ.60, 61, 62	DR No. 43/2021-22	ಕೆ.ರೋಹಿತ್ (ಮೆ//ಮೇವಾನಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ	253.87	273.92	7.90% ಅಧಿಕ	17.12.2021	16.04.2022			100.00	118.51	0.00	218.51		0.71	0.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	C
61	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		DR No. 42/2021-22														0.64	0.64		C
62	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		DR No. 41/2021-22														0.58	0.58		C
63	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(1)(130525) : 1)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಲವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	CER No. 30/2020-21	ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ ಉಂಟಬಾಟಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ	341.67	358.42	4.90% ಅಧಿಕ	07.06.2021	06.012.2021			100.00		50.00	150.00		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
64	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	2)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಟಗೆರೆವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ:	CER No. 31/2020-21														0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
65	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	3)ಹಾಸನ ಹಳೇಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೊಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	DR No. 208/2020-21														0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
66	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(2)(130155) : 1)ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	CER No. 35/2020-21	ಹೆಚ್ ಆರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಸನ	341.56	358.28	4.90% ಅಧಿಕ	26.02.2021	25.08.2021			100.00	40.00	0.00	140.00		1.06	1.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
67	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	2)ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಗೆ, ಮಾದೀಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಯಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	CER No. 33/2020-21														1.06	1.06		C
68	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(3)(130186) : 1)ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬಾಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಖಿದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	CER No. 34/2020-21	ಹೆಚ್ ಸಿ ಉಮೇಶ್ ಕುಣಿಗಲ್	341.52	364.06	6.60% ಅಧಿಕ	17.04.2021	16.10.2021			333.36		69.89	403.25		1.11	1.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ* ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸದೆ	C
69	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	2)ಹಾಸನ ತೇಜೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	CER No. 32/2020-21														1.02	1.02		C
70	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	3)ಹಾಸನ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	DR No. 225/2020-21														0.68	0.68		C
[illegible]	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(4)(130188) : (1) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಪಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	155.00	ಲೋ.ಇ– 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	CER No. 36/2020-21														1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
72	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2) ಹಾಸನ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟೇಲರ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಲೋ.ಇ- 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	DR No. 209/2020-21	ಶಿವರಾಂ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್) ಹಾಸನ	303.95	319.12	4.99% ಅಧಿಕ	20.03.2021	19.09.2021			100.00	35.00	0.00	135.00		0.48	0.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
73	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(3) ಹಾಸನ ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಲೋ.ಇ- 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	DR No. 226/2020-21														0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
74	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4) ಹಾಸನದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ತನಕ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಸವಣ್ಣವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಲೋ.ಇ- 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	DR No. 210/2020-21														0.24	0.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
75	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(5)(130311): (1)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಮ್ಲಾಪುರ 80 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿನಗರದ ವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00	ಲೋ.ಇ- 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	CER No. 37/2020-21														1.15	1.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
76	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಮ್ಲಾಪುರ 80 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರದವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	155.00	ಲೋ.ಇ- 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	CER No. 38/2020-21	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ ಹಾಸನ	345.83	362.77	4.90% ಅಧಿಕ	04.06.21	03.12.2021								1.76	1.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
77	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(3) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತೇಜೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	ಲೋ.ಇ- 418 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 12/08/2020..	DR No. 214/2020-21														0.59	0.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
78	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	100.00	ಲೋ.ಇ- 668 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 07/11/2020..	DR No. 516/2020-21	ಬಿ.ಆರ್ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	90.37	93.21	3.15% ಅಧಿಕ	23.06.2021	22.08.2021			90.00	14.40		104.40		0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
79	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 :- (1) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (13675-)	100.00	ಲೋ.ಇ-47 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 22.05.2019	DR No.897 /2020-21	ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮಹೇಶ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	169.38	177.8	4.57% ಅಧಿಕ	17.12.2021	16.04.2022			37.76	8.55	0.00	46.31		0.64	0.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
80	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ.ಇ-47 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 22.05.2019	DR No.898 /2020-21														0.63	0.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
81	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7 :-(1)(136755) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ.ಇ-47 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 22.05.2019	DR No.899/2020-21	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಸನ	169.37	177.59	4.85% ಅಧಿಕ	18.08.2021	17.12.2021			50.00	84.35	0.00	134.35		0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
82	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಶಂಬಿದಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಶಂಖ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ.ಇ-47 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 22.05.2019	DR No.900 /2020-21														0.68	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
83	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಿಲೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136723)	95.00	ಲೋ.ಇ-47 ಐ.ಎಫ್.ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ: 22.05.2019	DR No.901/2020-21	ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಟೆಕ್ [illegible]	81.33	84.18	3.50% ಕಡಿಮೆ	21.06.21	20.09.21			94.22			94.22		0.46	0.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
84	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (119781)((1)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	200.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019.ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	CER No. 138/2019-20														3.50	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
85	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೇಜೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಚಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	75.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019.ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 456/2019-20														0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
86	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(3)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019.ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 457/2019-20	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	401.52	429.05	6.85% ಅಧಿಕ	05.08.2020	04.02.2021								0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
87	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(4)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 458/2019-20														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
88	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(5)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಗುಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಲಗುಂದ ಮತ್ತು ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 459/2019-20														0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
89	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (119769) (1) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ ಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	CR No. 150/2019-20														0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
90	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂದಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಳೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	SDR No. 163/2019-20	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	222.21	237.59	6.92% ಅಧಿಕ	05.08.2020	04.02.2021								0.12	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
91	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(3) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 461/2019-20														1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
92	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:3 (119996) (1)ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತವರದೇವರುಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	75.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 453/2019-20														0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
93	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	40.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 454/2019-20	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	300.44	321.35	6.96% ಅಧಿಕ	05.08.2020	04.02.2021								0.31	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
94	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(3) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು, ವಿವೇಕನಗರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	220.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	CER No. 261/2019-20														3.77	3.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
95	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(4) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಗನೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	30.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 455/2019-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
96	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮದೇವರಪುರ, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರುವನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(119783)	50.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 460/2019-20	ಕೆ.ಟಿ.ಸಂದೀಪ	42.55	44.45	4.45% ಅಧಿಕ	31.05.2021	30.07.2021			25.00			25.00		0.36	0.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
97	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಂಚಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (119753)	50.00	ಲೋಇ:406:ಐಎಫ್ ಎ:2019,ಕಛೇರಿ)ದಿ:03.02.2020	DR No. 452/2019-20	ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ	42.45	38.93	8.27% ಕಡಿಮೆ	17.06.2020	16.08.2020				10.00	0.00			0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
98	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ನಿಂದ ಗೆಂಡಕಟ್ಟೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)105019	195.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	CR No 43/2019-20	ಆರ್.ಟಿ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ	172.29	171.26	0.60% ಕಡಿಮೆ	05.02.2021	04.08.2021								1.60	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
98			ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	12040.00				10440.76	10999.58						6354.94	810.28	204.86	7350.08	35.76	113.36	113.53		
1	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ – ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು – ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.625 ರಿಂದ 1.625 ಕಿಮೀ) (43617)	40.00	ಮು.ಇ.ಸಂ.ಕ.ದ:ರಾ ಇ:ಸ ಇಂ5:2015-16 ದಿ:27.04.2015	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 166/15-16	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	66.53	74.51	11.99 % ಅಧಿಕ	19.01.16	18.05.16			70.16			70.16		0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
2	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿಜೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41219)	150.00	ಮು.ಇ.ಸಂ.ಕ.ದ:ರಾ ಇ:ಸ ಇಂ5:2015-16 ದಿ:27.04.2015	C.E.R 501 15-16	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	137.55	142.55	3.639% ಅಧಿಕ	02.03.16	01.09.16			136.24			136.24		2.65	2.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
3	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಗೊರೂರು-ಅರಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೆಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 2.608.ಮಿ ರಿಂದ 3.678.ಮಿ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 35091)	120.00	ಲೋ.ಇ:105:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2014 ದಿ:23.06.14	CER NO 588/14.15	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು	113.35	115.72	2.094 % ಅಧಿಕ	06.11.15	05.03.16			103.30			103.30		1.07	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	C
4	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾದಿಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ0.00 ರಿಂದ 6.40 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 35051)	80.00	ಲೋ.ಇ:105:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2014 ದಿ:31.07.14	CER NO 618/14.15	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	72.45	78.24	8.00 % ಅಧಿಕ	20.03.15	19.05.15			63.14			63.14		6.40	6.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 515.50 ರಿಂದ 516.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (55392)	400.00	ಲೋ.ಇ 92 ಐಎಫ್‌ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:22.07.2016	C.E.R 105 16-17	ಬಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	381.53	398.70	4.50 % ಅಧಿಕ	15.12.16	14.09.17			392.27			392.27		0.80	0.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
6	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-ದಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (66755)	100.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 44 17-18	ಎಂ.ಶಿವಶಂಕರ್	93.32	101.16	8.41 % ಅಧಿಕ	2.1.18	1.5.18			100.85			100.85		1.50	1.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	C
7	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾದನಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ: 2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(2.00 ಕಿ.ಮೀ) (66753)	300.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 43 17-18	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	291.52	298.19	2.29 % ಅಧಿಕ	16.12.17	15.04.18			294.78			294.78		2.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಿದೆ	C
8	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ಗೊರೂರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 0.90) (67072)	75.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:27.02.2017	C.E.R 490 17-18	ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	68.11	76.21	1.90 % ಅಧಿಕ	16.3.18	15.7.18			74.17			74.17	1.22	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.	C
9	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಪಡಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67226)	35.00	ಲೋ.ಇ 441 ಐಎಫ್ಎ 2017 ದಿ07.08.2017	C.R 216 17-18	ನಾಗಣ್ಣ	27.35	28.17	2.75% ಕಡಿಮೆ	30.12.17	28.2.18			26.87			26.87		1.60	1.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
10	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಪಳಗೇರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (67241)	100.00	ಲೋ.ಇ 441 ಐಎಫ್ಎ 2017 ದಿ07.08.2017	C.E.R 467 17-18	ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	84.65	94.22	11.30 % ಅಧಿಕ	14.3.18	13.7.18			84.00			84.00	63.30	0.95	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
11	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ-ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(67240)	100.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:27.02.2017	C.E.R 464 17-18	ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	86.55	97.79	12.99 % ಅಧಿಕ	14.3.18	13.7.18			82.40			82.40		4.80	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
12	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗೊರೂರು-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-ದಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ(2.00 ಕಿ.ಮೀ) (66738)	300.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 42 17-18	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	291.52	296.22	1.61 % ಅಧಿಕ	16.12.17	15.04.18			294.15			294.15		2.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಿದೆ	C
13	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳಂಬಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.08 ರವರೆಗೆ 5.50 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 0.08 ರಿಂದ 1.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1.90 ಕಿಮೀ) (66723)	100.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 41 17-18	ಎಂ.ಶಿವಶಂಕರ್	93.01	101.21	8.81 % ಅಧಿಕ	2.1.18	1.5.18			98.87			98.87		1.90	1.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
14	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಳೆಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.18 ರವರೆಗೆ 5.50 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 0.18 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1.80 ಕಿಮೀ) (66775)	100.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 40 17-18	ಎಂ.ಶಿವಶಂಕರ್	92.95	100.47	8.09 % ಅಧಿಕ	2.1.18	1.5.18			97.43			97.43		1.80	1.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
15	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-57 ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬೆಳಗಿಂದರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 515.50 ರಿಂದ 516.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77842)	350.00	ಲೋ.ಇ:793:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2017 ದಿ:22.11.2017	C.E.R No: 829 17-18	ಜಿ.ಎಸ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	336.12	379.79	12.99 %ಅಧಿಕ	23.3.18	22.7.18			390.30			390.30		0.80	0.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	C
16	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 37.10 ರಿಂದ ತಳಂಬಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.35 ರವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(83606)	93.00	ಲೋ.ಇ:458:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.08.2018	C.E.R 25 18-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	83.62	99.44	4.99 % ಅಧಿಕ	11.01.2019	10.04.2019			53.34			53.34		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
17	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(8361')	75.00	ಲೋ.ಇ:453:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.08.2018	C.E.R 26 18-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	72.31	81.71	12.99% ಅಧಿಕ	11.01.2019	10.05.2019			54.53			54.53				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	C
18	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ್ಕುಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪಡಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 15.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. (83654)	270.00	ಲೋ:ಇ:488:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:31.08.2018	C.E.R 260 2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	213.14	233.77	4.99% ಅಧಿಕ	27.02.2019	26.06.2019			49.27			49.27		1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
19	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ// ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ: 2.80 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (95271)	80.00	ಲೋ:ಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಸಿ.ಆರ್ ನಂ 1019/2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಶೇಷಪ್ಪ	61.73	64.76	4.91% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	03.02.2020	02.04.2020			72.54			72.54		0.95	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
20	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ// ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎನ್.ಹೆಚ್-75) ಮಾರ್ಗ ಕಸ್ತೂರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 93583	170.00	ಲೋ:ಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	C.R No: 82/ 18-19	ಎಸ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	142.39	149.46	4.99% ಅಧಿಕ	27.02.2019	26.06.2019			162.17	2.40	0.00	164.57		2.80	2.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
21	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (86887) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಪ್ರೈಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಸ್ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ಸೀತಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ, ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಸರಪಳಿ 21.00 ರಿಂದ 21.60 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಪ.ಮು.ರ)	60.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಸಿ.ಆರ್ ನಂ. 203/2018-19	ಜಿ.ಎಸ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	136.70	143.40	4.89	30.01.2019	30.05.2019			138.23			138.23		0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
22	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಳಿಯಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.20 ರಲ್ಲಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜ.ಮು.ರ)	100.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 205/2018–19														0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
23	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–6 (86863) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು–ದುದ್ದ–ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ–71 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಕಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 218/2018–19	ಜಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	123.34	129.28	4.9% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	30.01.2019	30.05.2019			133.53	8.66		142.19		0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
24	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.40 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	75.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 223/2018–19														0.35	0.35		C
25	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–1(86883) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು–ದುದ್ದ–ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	70.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 219/2018–19	ಜಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	127.84	134.10	4.9% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	31.1.2019	30.5.2019			129.56			129.56		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
26	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋರವಂಗಲ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಹೆಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.80 ರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜ.ಮು.ರ)	80.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 211/2018–19														0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
27	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–4 (86868) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂದ್ರಂಗಿ ಎಸ್.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.80 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ದೇವಾಲಪುರ, ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜ.ಮು.ರ)	75.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 210/2018–19	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	132.56	138.97	4.83%ಅಧಿಕ	18.02.2019	17.06.2019			117.00	30.00	0.00	147.00		0.31	0.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
28	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂದ್ರಂಗಿ ಎಸ್.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಲ್ಲಿ ಹಂದ್ರಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜ.ಮು.ರ)	80.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 206/2018–19														0.38	0.38		C
29	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–10 (86873) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	75.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 220/2018–19	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	127.53	133.78	4.9% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	18.02.2019	17.06.2019			116.27	10.00	0.00	126.27		0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
30	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	75.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 222/2018–19														0.35	0.35		C
31	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–2 (86876) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು–ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆರಗು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜ.ಮು.ರ)	75.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 212/2018–19	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	127.61	133.85	4.889% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	21.02.2019	20.06.2019			157.05			157.05		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
32	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ–ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಗು ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜ.ಮು.ರ)	75.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 213/2018–19														0.27	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
33	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–11 (86866) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜ.ಮು.ರ)	75.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 216/2018–19	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	123.40	134.42	8.92% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	27.02.2019	26.06.2019			137.12	7.59		144.71		0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
34	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ–ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಗು ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜ.ಮು.ರ)	70.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್ .ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 217/2018–19														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
35	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಉಲಿವಾಲಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಓ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ:0.190 ರಿಂದ 0.600 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜ.ಮು.ರ) (88613)	80.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	D.R No 229/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	67.72	71.03	4.90% ಹೆಚ್ಚುವರಿ	11.01.2019	10.04.2019			77.77			77.77		0.41	0.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
36	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ –ಶ್ರವಣೂರು–ಹುಂಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಏಕಪಥದಿಂದ ದ್ವಿಪಥಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ:3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜ.ಮು.ರ) (ತಿತಿಡಿಘಾಟದ ಅಲ:0.00 ಗಾ 0.10 & 0.8 ಗಾ 1.40) 97857	200.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	C.R No 118 2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	169.54	177.51	4.70% ಅಧಿಕ	01.03.2019	31.06.2019			198.60			198.60		0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
37	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಜೆ.ಎಸ್.ಎನ್. ರಸ್ತೆ (ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಗ್ರನಕೊಪ್ಪಲು, ಸೋಮನಾಥಪುರ ಪಾರೇಸ್ಸ್ ಮಾರ್ಗ ಪಿ.ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.35 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89429)	200.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	CER NO:56/2018-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	176.68	185.49	4.90% ಅಧಿಕ	19.02.2019	18.06.2019								2.80	2.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
38	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13(88621) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಜೆಎಸ್ಎನ್ ರಸ್ತೆ (ಅಬ್ಬೋಸ್ ನಗರ) ಯಿಂದ ಎ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 232/2018-19	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ	163.23	171.24	4.90% ಅಧಿಕ	02.03.2019	01.07.2019			150.00			150.00		1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
39	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ-ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	95.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 237/2018-19														1.49	1.49		C
40	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8(88381) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಜೆ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ - ಅಗ್ರಹಾರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಗ್ರಹಾರ - ಅಗ್ರಹಾರ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.85 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 233/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	167.29	175.57	4.95% ಅಧಿಕ	13.02.2019	12.06.2019			50.20	81.21	0.00	131.41		0.97	0.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
41	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ - ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 234/2018-19														1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
42	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12(88590) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 235/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	158.25	166.11	4.95% ಅಧಿಕವಾ	13.02.2019	12.06.2019			185.78			185.78		2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
43	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಲಿಯೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 236/2018-19														2.00	2.00		C
44	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ನಿಂಬೆಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್) ಎನ್. ಬಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(88652)	45.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 254/2018-19	ಹೆಚ್.ಎ.ಶಿವಣ್ಣ	39.74	37.75	5.00% ಕಡಿಮೆ	26.02.19	25.04.19			41.95			41.95		0.55	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
45	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-16(88632) ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 255/2018-19	ಬಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	119.86	125.73	4.90% ಅಧಿಕ	01.02.2019	30.05.2019			138.47			138.47		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
46	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 256/2018-19														1.00	1.00		C
47	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 253/2018-19														1.15	1.15		C
48	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಬೂವನಹಳ್ಳಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89021)	200.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	CER NO:51/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	175.14	183.72	4.90%	06.02.2019	05.06.2019			195.71			195.71		3.70	3.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
49	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.80 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89026)	190.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	CER NO:52/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	167.82	176.60	4.90% ಅಧಿಕ	13.02.2019	12.06.2019			50.00	134.61		184.61		2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
50	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆಬಾಣನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗ ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (89034)	120.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	CER No 48/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	106.00	111.19	4.90% ಅಧಿಕ	20.02.2019	19.06.2019			124.24			124.24		1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	C
51	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-11(88511) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 239/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	157.15	164.93	4.95% ಅಧಿಕ	13.02.2019	12.06.2019					100.00	100.00		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	C
52	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 240/2018-19														1.10	1.10		C
53	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 241/2018-19														1.20	1.20		C
54	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-14(88625) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 243/2018-19	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ	156.26	164.03	4.9% ಅಧಿಕ	02.03.2019	01.07.2019			175.00			175.00		0.49	0.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
55	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 242/2018-19														0.75	0.75	ಕಾಮ[illegible] ಪೂರ್ಣ[illegible]	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
56	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಶಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 244/2018-19														1.55	1.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
57	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–15(88630) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	65.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 245/2018-19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	167.23	182.39	9.07% ಅಧಿಕ	02.03.2019	01.07.2019								1.35	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
58	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಉಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 246/2018-19														0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
59	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	65.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 247/2018-19														1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
60	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–9(88431) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮುತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 235/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	105.16	110.37	4.95% ಅಧಿಕ	06.02.2019	05.06.2019			122.16			122.16		0.78	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
61	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 249/2018-19														1.12	1.12		C
62	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–10(88475) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 250/2018-19	ಬಿ.ಎಸ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	158.13	165.88	4.90% ಅಧಿಕ	01.02.2019	01.05.2019			181.75			181.75		2.28	2.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ	C
63	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 251/2018-19														2.50	2.50		C
64	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಪಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	DR No 252/2018-19														1.24	1.24		C
65	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (128012)	150.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	CR No. 07/2020-21	ಎ.ಬಿ ಬ್ಯುಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	132.06	142.61	7.99% ಅಧಿಕ	16.09.2021	15.12.2021								1.70	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	c
66	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–2: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ನೊರನಕ್ಕಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ದಂಡೀಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . (127656)	70.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020,	DR No. 264/2019-20														2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	c
67	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೊರನಕ್ಕಿಗೇಟ್ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೊರನಕ್ಕಿಗೇಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	60.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	DR No. 265/2019-20	ಎ.ಬಿ ಬ್ಯುಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	168.68	182.16	7.99% ಅಧಿಕ	16 09 2021	15.03.2022								1.35	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	c
68	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಾಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಾಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್ ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ ಎ:2020	DR No. 266/2019-20														0.84	0.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	c
69	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–(141281) (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್.ಕೆ ರಸ್ತೆ (ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪಡುವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಸಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ (ಕಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ) ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ(ಉಳಿಕೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	52.00	ಲೋಇ:20:ಐಎಫ್ಎ :2021, ದಿ 03.07.2021) 2021–22 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್–ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ.ಸಂ 366, ಕ್ರ.ಸಂ.67	DR No. 341/2021-22	ವರುಣ್ ಡಿ.ಹೆಚ್	133.86	146.95	9.78% ಅಧಿಕ	9.5.22	8.9.22								0.78	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	c
70	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	(2) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡಮುತ್ತಿಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00		DR No. 342/2021-22														1.46	1.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	c

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸ್ಥಗಿತ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
71	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂದೂರುಮಠದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು (128013)	130.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	CR No. 06/2020-21	[illegible]	114.44	123.58	7.99% ಅಧಿಕ	16.09.2021	15.12.2021								1.09	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
72	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 127657: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕರದೇವುನಿಂದ ವರಗು ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿಕ್ಕರದೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	60.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ಎ:2020.	DR No. 267/2019-20														0.91	0.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
73	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಳದರೆಯಿಂದ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಳದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	60.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	DR No. 268/2019-20	[illegible]	158.50	171.16	7.99% ಅಧಿಕ	16.09.2021	15.12.2021								0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
74	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕತ್ತರಿಗಟ್ಟ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕತ್ತರಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	DR No. 269/2019-20														1.07	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
75	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ – ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 25.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91963)	350.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:26.10.2018	CER NO:231/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	308.44	321.71	4.95% ಅಧಿಕ	13.02.2019	12.08.2019			254.80			254.80		2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
76	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಹಳೇಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಣೆಚನ್ನಾಪುರ-ಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.725 ರಿಂದ 4.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (93965)	195.00	ಲೋಇ:613:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:15.11.2018	C.R No 89 2018-19	ಜಿ.ಎಸ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	169.12	177.41	4.90% ಅಧಿಕ	27.02.2019	26.06.2019			193.26			193.26		1.05	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
77	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 6 : 101923 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 106/ 18-19														0.30	0.30		C
78	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018															0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
79	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018,	D.R No: 105/ 18-19	ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	137.75	144.63	4.99% ಅಧಿಕ	29.07.2019	28.11.2019			135.00	15.74	0.00	150.74		0.30	0.30		C
80	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4 : 97568 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 97/ 18-19														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
81	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 98/ 18-19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	140.31	147.31	4.99% ಅಧಿಕ 26.07.2019	26.07.2019	25.11.2019			50.00		50.00	100.00		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
82	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 99/ 18-19														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
83	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (102633) ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 155/ 19-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
84	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜಿ.ಮ್ಯಾಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 157/ 19-20	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	138.65	144.93	4.53% ಅಧಿಕ	19.3.2020	18.9.2020								0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
85	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 156/ 19-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
86	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 5 : 97667 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 100/ 18-19	ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	119.89	125.87	4.99% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.11.2019			61.06	20.00		81.06		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
87	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	62.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ಎ:2018, ದಿ:16.11.2018	D.R No: 101/ 18-19														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ[illegible]	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
88	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (102220)ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬಿಡಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 159/ 19-20	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	116.12	121.33	4.49% ಅಧಿಕ	02.03.2020	01.09.2020			130.30			130.30		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
89	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಗೊರೂರು – ಚನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗೊರೂರು-ಚನಕುರುಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.40 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 158/ 19-20														0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
90	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6 (102277) ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 161/ 19-20	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	106.57	111.36	4.79% ಅಧಿಕ	19.3.2020	18.9.2020			24.99	20.00	0.00	44.99		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
91	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	65.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 160/ 19-20														0.60	0.60		C
92	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೆಂಯಾರ ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರಿಂದ ಎಸ್. ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ 98823	150.00		C.R No: 23/ 18-19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	130.15	136.45	4.839% ಅಧಿಕ	29.08.2019	28.12.2019			148.15			148.15		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
93	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿ : 98816 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಟಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಾವಂಕನಹಳ್ಳಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಜಿ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2 ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	100.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 110/ 18-19	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	154.71	162.43	4.99% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.11.2019			70.28			70.28		0.10	0.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
94	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.80 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ)	80.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 111/ 18-19														0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
95	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿ : 101891 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಾಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಪಳಿ 17.20ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 102/ 18-19	ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	124.72	130.95	4.99% ಅಧಿಕ	29.07.2019	28.11.2019			120.00	23.33		143.33		0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
96	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗೌರೀಪುರ-ಕಬ್ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಂಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 103/ 18-19														0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
97	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ : 102635 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ವೇದಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಪಳಿ 13.20ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ)	70.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 113/ 18-19	ಹೆಚ್. ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	126.21	132.52	4.99% ಅಧಿಕ	26.07.2019	25.11.2019								0.14	0.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
98	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಯ ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	D.R No: 112/ 18-19														0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
99	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-22 (99652) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕರಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	60.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1192/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	153.31	156.30	2.27%ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.11.2019			56.94			56.94		0.79	0.792	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
100	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚೌಳಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1195/2018-19														1.16	1.16		C
101	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನಟ್ಟೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1194/2018-19														1.05	1.050	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
102	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-23 (99653) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	80.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1193/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	171.70	180.27	4.99% ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.11.2019				106.95	0.00	106.95		1.68	1.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
103	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1196/2018-19														0.90	0.90		C
104	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1197/2018-19														1.15	1.15		C
105	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-24 (99654)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1199/2018-19	ಬಿ.ಎನ್.ಮಂಜೇಗೌಡ	149.36	152.34	2.03%ಅಧಿಕ	23.07.2019	22.11.2019			67.34	43.76	56.26	167.36		0.66	0.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮುದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1191/2018-19														0.97	0.97		C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸ್ಥಗಿತ/ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
107	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ಉದಯಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	ಲೋಇ 591 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ:04.01.19	DR No 1198/2018-19														0.90	0.90		C
108	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1(105170): ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	70.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 184/2019-20														0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
109	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	70.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 185/2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	176.52	184.47	4.50% ಅಧಿಕ	01.01.2021	30.06.2021			139.00	30.00	0.00	169.00		0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
110	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 186/2019-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
111	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2(105175): ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗೌರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	80.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 187/2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	149.96	156.71	4.50% ಅಧಿಕ	01.01.2021	30.06.2021			48.57	15.00	18.15	81.72		0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
112	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	90.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 188/2019-20														0.55		ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
113	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3(105177) : ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	70.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 210/2019-20														0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
114	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 189/2019-20	ಎಸ್.ಎಮ್.ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಸ್	167.64	175.35	4.60% ಅಧಿಕ	25.11.2020	24.05.2021			55.21			55.21		0.43	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
115	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 190/2019-20														0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
116	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (105179): ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 191/2019-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
117	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಿಗಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 192/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ	158.89	166.02	4.49% ಅಧಿಕ	19.11.2020	18.05.2021			60.07			60.07		0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
118	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 193/2019-20														0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
119	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5 (105183): ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	70.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 194/2019-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
120	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 195/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ	167.72	175.23	4.48% ಅಧಿಕ	19.11.2020	18.05.2021								0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
121	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 196/2019-20														0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
122	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6(105187): ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	100.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 197/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ	176.71	184.64	4.49% ಅಧಿಕ	19.11.2020	18.05.2021								0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
123	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಗಲೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	100.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 198/2019-20														0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
124	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7 (105188): ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣನಹಳ್ಳಿ (ಉಪ್ಪಾರಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 199/2019-20														0.40			
125	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 200/2019-20	ಬಿ.ಎಮ್ ರಂಗೇಗೌಡ	158.71	165.85	4.50% ಅಧಿಕ	19.11.2020	18.05.2020								0.50		ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
126	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ವರಗೇರತಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು-ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019. ದಿ:12.06.2019	DR No. 201/2019-20														0.35			

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
127	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8(105192): ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	DR No. 202/2019-20	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ	158.93	164.17	3.30% ಅಧಿಕ	19.11.2020	18.05.2021				25.00	34.81	59.81		0.30		ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
128	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	DR No. 203/2019-20														0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
129	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	DR No. 204/2019-20														0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
130	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9(105194) : ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	DR No. 205/2019-20	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	158.97	166.83	4.95% ಅಧಿಕ	01.01.2021	31.06.2021			25.00	61.20	0.00	86.20		0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
131	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಪಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	DR No. 206/2019-20														0.40	0.40		C
132	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	60.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	DR No. 207/2019-20														0.38	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
133	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10 (105196): ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	70.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	DR No. 208/2019-20	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	123.71	129.34	4.55% ಅಧಿಕ	01.01.2021	31.06.2021								0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
134	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ದ್ಯಾವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	70.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	DR No. 209/2019-20														0.40		ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
135	ಹಾಸನ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ॥ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) (105020)	190.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:12.06.2019	CR No 42/2019-20	ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	167.59	175.21	4.55% ಅಧಿಕ	01.01.2021	31.06.2021				153.06	36.19	189.25		1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
136	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಬ್ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ). (110037)	195.00	ಲೋಇ:61:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:06.06.2019	CR No 69/2019-20	M/s YNG Construction India Pvt ltd (K.S Ashwathanarayana gowda)	165.28	176.83	6.99% ಅಧಿಕ	20.03.2021	19.09.2021				190.00		190.00		3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
137	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹ್ಯಾರಾನೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ (ಹ್ಯಾರಾನೆ-ಏಕನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಾಪುರ, ಕಾರ್ಲೆ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ) (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:109)ರ ಕಿ.ಮೀ 25.60ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ). (132627)	198.00	ಲೋಇ:61:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019, ದಿ:06.06.2019	CR No 50/2020-2021	M/s YNG Construction India Pvt ltd K.S Ashwathanarayana gowda)	153.46	162.15	5.67% ಅಧಿಕ	20.03.2021	19.09.2021				16.39		16.39		0.42		ರಿಟೇನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
138	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (128011): (1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ, ನಟ್ಟೇಕೆರೆ, ಜಂಬೂರಹಳ್ಳಿ,ತರಬೇನಹಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್‌ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	CR No. 06/2020-2021 DR:263/2019-20	K.S Ashwath Narayan Gowda	174.60	188.55	7.99% ಅಧಿಕ	16.09.2021	15.03.2022								1.95	1.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
139	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್.ಹೆ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಚೋಳಗಾಲ - ಚೋಳಗಾಲ ಗೇಟ್ - ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ - ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗ್ರಹಾರದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಲೋಇ:194:ಐಎಫ್‌ಎ:2019, ದಿ:29.06.2019 & ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020, ದಿ12.08.2020	DR No. 263/2019-20														1.90	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
140	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ಟೌನ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (114765)	90.00	ಲೋಇ:440:ಐಎಫ್‌ಎ:2019,(ಇ - ಕಛೇರಿ)ದಿ:21.10.2019	DR No. 396/2019-20	ಟಿ.ಹೆಚ್.ಮಾನವಲ ಯ್ಯ	76.05	79.65	4.73% ಅಧಿಕ	07.01.2020	06.04.2020			88.97			88.97		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
141	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಸೂರು ನಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(ಒಂದು ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) (148031)	100.00	ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ (2020-21 ಕ್ರ.ಸಂ 2360) 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ.ಸಂ368 ಕ್ರ.ಸಂ90	DR No. 1112/2021-22	ಎ.ಹೆಚ್. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್	87.85	91.63	4.70% ಅಧಿಕ	16.03.2022	15.07.2022								1.12	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
141			ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	12868.00				11341.02	11984.61					0.00	7050.11	994.90	295.41	8340.42	64.42	136.79	133.91		
1	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಲಕುಂದ, ಯಾದಿಯೂರು, ಮಾದನೂರು, ಬಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೆ.ಕೊಂಗಳಲೆ, ಹುಂಡ್ರಂಗಿ, ಬಿ ಅಬ್ಬೂರ್, ಸುಳಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.60,2.60 ರಿಂದ 8.23, 12.00 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು 18.00 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(44375)	350.00	ಲೋ.ಇ 154 ಐಎಫ್ಎ 2015 ದಿ:19.05.2015	C.E.R 783 15-16	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್	336.33	378.56	12.56 % ಅಧಿಕ	05.03.16	04.09.16			363.81			363.81	5.93	14.23	14.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
2	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ-ಕೊಣನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.((44408)	125.00	ಲೋ.ಇ 154 ಐಎಫ್ಎ 2015 ದಿ:19.05.2015	C.E.R 744 15-16	ಕೆ.ಆರ್ ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	122.84	128.68	04.75 % ಅಧಿಕ	26.04.16	25.10.16			124.44			124.44		2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
3	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಮಾದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಮಗ್ಗೆ-ಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮ್ಮತ್ತಿ- ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30, 4.80 ರಿಂದ 6.60 ಮತ್ತು 12.10 ರಿಂದ 17.27 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(44407)	325.00	ಲೋ.ಇ 154 ಐಎಫ್ಎ 2015 ದಿ:19.05.2015	C.E.R 784 15-16	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್	313.05	351.12	12.16 % ಅಧಿಕ	05.03.2016	04.09.2016			345.86			345.86	13.79	11.27	11.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
4	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.ಕೆರಗೋಡು-ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 5.90 , 6.70 ರಿಂದ 7.60 ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 8.80ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41818)	125.00	ಲೋ.ಇ:154:ಐಎಫ್ ಎ:2015 ದಿ:19.05.2015	C.E.R 1012 15-16	ಕೆ.ಆರ್.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	116.69	121.91	4.48 % ಅಧಿಕ	08.01.16	07.05.16			114.58			114.58	7.10	1.50	1.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
5	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಮಧುರನಹಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕೂರು- ಕೆರಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (65775)	250.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 161 17-18	ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್	225.45	254.74	12.99 % ಅಧಿಕ	18.12.17	17.4.18			288.67			288.67	62.64	7.25	7.25	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
6	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬೆಳವಾಡಿ-ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳವಾಡಿ ಹಾಸನಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.58 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67212)	130.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 162 17-18	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೊಠಾರಿ)	114.78	129.68	12.99 % ಅಧಿಕ	26.12.17	15.4.18			107.92			107.92	120.03	6.58	6.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಟವಾಡೆಯಾಗಿದೆ	C
7	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಬಸ್ತಿ-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ -ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.85 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (66746)	120.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 371 17-18	ಆರ್.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಗೌಡ	111.27	118.94	6.90 % ಅಧಿಕ	28.12.17	27.4.18			133.29			133.29	36.39	2.65	2.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
8	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು-ಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಕಾಶೀಪುರ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (67093)	100.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 165 17-18	ರಾಜಾಸಾಬ್ ಐ ಬಣಗಾರ್	91.63	103.53	12.99 % ಅಧಿಕ	4.12.17	3.4.18			103.29			103.29		1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಟವಾಡೆಯಾಗಿದೆ	C
9	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಕೆ.ಆರ್.ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (65732)	200.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016	C.E.R No: 167 17-18	ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮಹೇಶ್	185.85	209.99	12.99 % ಅಧಿಕ	3.3.18	2.7.18			209.84			209.84		4.40	4.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
10	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಗೊರೂರು-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಅಜ್ಜಿಗನಹಳ್ಳಿ -ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಪರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮಾಕವಳ್ಳಿ -ಕಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (65611)	200.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 168 17-18	ಕೆ.ಆರ್.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	180.64	204.10	12.99 % ಅಧಿಕ	12.12.17	11.04.18			180.00			180.00		4.60	4.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
11	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು-ಹೊಡೆನೂರು-ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು-ಕಬ್ಬೂರು-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 24.00 ರಿಂದ 37.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (66960)	275.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 20 17-18	ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮಹೇಶ್	247.83	280.03	12.99 % ಅಧಿಕ	22.11.17	21.03.18			278.81			278.81		13.80	13.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
12	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗರಳ್ಳಿ-ಮಾಕವಳ್ಳಿ-ಗುಬ್ಬಿ-ಹಿಪ್ಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 27.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (66870)	175.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 370 17-18	ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮಹೇಶ್	151.93	171.66	12.99 % ಅಧಿಕ	22.11.17	21.03.18			181.48			181.48		6.60	6.60	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
13	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸ್ತಿ-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.85 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (66842)	150.00	ಲೋ.ಇ 134 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:17.04.2017	C.E.R No: 18 17-18	ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮಹೇಶ್	136.47	154.20	12.99 % ಅಧಿಕ	14.2.18	13.6.18			153.58			153.58	40.47	4.75	4.75	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
14	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.90ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (82406) (ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲಗೇರಿ ಸೇರಿ)(ಬದಲಿಕಾಮಗಾರಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :ಲೋ.ಇ/149/ಐಎಫ್.ಎ/2018 ದಿ.7.9.2018 (89932)	300.00	ಲೋ.ಇ/149/ಐಎಫ್.ಎ/2018 ದಿ.7.9.2018	C.E.R.261 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	246.54	258.84	4.99%ಅಧಿಕ	17.06.19	16.11.19			6.08	101.22	0.00	107.30		0.90	0.30	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	
15	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಅಗ್ಗೆರಹಳ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಹರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಮಾಕವಳ್ಳಿ-ಕಿಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.25 ರಿಂದ 5.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 88641	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	DR No 273/2018-19	ಕೆ.ಆರ್ ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	88.37	92.78	4.99% ಅಧಿಕ	08.03.2019	07.06.2019			65.10			65.10		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
16	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೊಣನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 93959	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR No 86/2018-19	ರಾಜಾಸಾಬ್ ಬಣಗಾರ್	167.43	175.79	4.99% ಅಧಿಕ	01.03.2019	30.06.2019			80.00	50.00	0.00	130.00		2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ	C
17	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಮಾಕ್ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91 ರಿಂದ ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇತರ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	90.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:12.09.2018	DR No 835/2018-19	ಕೆ.ಎಂ.ಸುರೇಶ್	76.65	78.29	2.15% ಅಧಿಕ	07.06.2019	06.09.2019			50.00	10.00	0.00	60.00		1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
18	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಮಾಕ್ಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91 ರಿಂದ ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಾವೇರಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇತರ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 88705	95.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:12.09.2018	DR No 274/2018-19	ಕೆ.ಎಮ್ ಸುರೇಶ್	77.22	73.93	4.50% ಕಡಿಮೆ	28.01.2019	27.04.2019			81.56			81.56		0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
19	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಾಗಲು ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. (ಇತರ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 88651	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 46/2018-19	ಕೆ.ಆರ್.ನಿಂಗರಾ ಜಪ್ಪ	129.03	135.47	4.99% ಅಧಿಕ	08.03.2019	07.08.2019			75.00	50.00		125.00		3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
20	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಥಬೀದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 92830	175.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	CR No 81/2018-19	ಪಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ	149.10	159.54	7.00% ಅಧಿಕ	25.02.2019	24.08.2019			55.00			55.00				ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಪಿ.ಆರ್.ಎಲ್	C
21	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿ 92917	170.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	CR No 80/2018-19	ಪಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ	144.77	194.11	7.00% ಅಧಿಕ	25.02.2019	24.08.2019			79.51	25.00		104.51		0.35		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
22	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ 91713	495.00	ಲೋಇ:591:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:26.10.2018	CR No 232/2018-19	ಪಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ	421.84	569.54	7.00% ಅಧಿಕ	25.02.2019	24.08.2019			392.41	25.00	0.00	417.41				ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
23	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್:1): (99692) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿದರಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1125/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	164.82	167.98	1.92% ಅಧಿಕ	25.07.2019	24.10.2019			167.40			167.40		0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು [illegible]	C
24	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1126/2018-19														0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
25	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:2(98422) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1127/2018-19														0.56	0.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
26	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್.ಹಿಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1128/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	174.17	178.10	2.25% ಅಧಿಕ	25.07.2019	24.10.2019			198.76			198.76		0.46	0.46	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
27	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ನಾಗರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1129/2018-19														0.43	0.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
28	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:3(99699)ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1130/2018-19														0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
29	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1131/2018-19	ಜಿ ಹೆಚ್ ಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	169.41	169.34	0.04% ಕಡಿಮೆ	14.01.2020	13.04.2020								0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
30	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಟಿ.ಹಿಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1132/2018-19														0.15	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:4(98348)ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1133/2018-19	ಜಿ ಹೆಚ್ ಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	157.90	154.01	2.46% ಕಡಿಮೆ	14.01.2020	13.04.2020				40.00	0.00	40.00		0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾ.ಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
32	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-1134/2018-19														0.55	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
33	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 1 (98038) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	DR No 1109/2018-19	ಮೆ ನಂದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಯೋಗೀಶ್)	112.26	109.45	2.50% ಕಡಿಮೆ	17.01.2020	16.04.2020			102.80			102.80		0.78	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಭಾಗಶ ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
34	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗಂಜಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ 20.11.2018	DR No 1110/2018-19														0.00			C
35	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 2 (98047)ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹರದೂರುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	DR No 1111/2018-19	ಮೆ ನಂದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಯೋಗೀಶ್)	136.23	132.81	2.51% ಕಡಿಮೆ	17.01.2020	16.04.2020			50.00			50.00		0.55	0.55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
36	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	DR No 1107/2018-19														0.52	0.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
37	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	DR No 1108/2018-19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
38	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 3 (98065)ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	DR No 1112/2018-19	ಮೆ ನಂದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಯೋಗೀಶ್)	111.36	108.52	2.54% ಕಡಿಮೆ	17.01.2020	16.04.2020			91.65			91.65		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
39	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	DR No 1113/2018-19														0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
40	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85 ರಿಂದ ಗೌಡರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಬನ್ನಿಮರದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 94267	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR No 97/2018-19	ಹೆಚ್.ಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್	128.45	134.86	4.99% ಅಧಿಕ	01.03.2019	30.06.2019			151.01			151.01		2.30	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
41	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಶ್ರೀ. ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆ ಕೆಲಸ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಒಂದು ಬಾರಿ)(98821)	120.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR No 06/2019-20	ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ	103.30	108.32	4.86% ಅಧಿಕ	06.08.2019	05.12.2019			72.05			72.05		0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
42	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೇರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -1 & ಬ್ಲಾಕ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(97956)	190.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR No 127/2018-19	ಸಾಯಿ ತ್ರಿಷಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	159.34	161.97	1.66% ಅಧಿಕ	27.12.2019	26.03.2020			134.43			134.43		2.30	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
43	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೇರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -3 & ಬ್ಲಾಕ್ -4 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(97962)	180.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR No 124/2018-19	ಆರ್.ಟಿ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ	152.88	158.87	0.79% ಅಧಿಕ	29.08.2019	28.12.2019			81.54	89.62	0.00	171.16		2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
44	ಅರಕಲಗೂಡು.	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೇರಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -5ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(97963)	100.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	DR No 63/2018-19	ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ	76.65	78.29	2.15% ಅಧಿಕ	24.04.2020	23.07.2020			50.00	20.00	0.00	70.00		1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ.	C
45	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -1 & ಬ್ಲಾಕ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(97978)	180.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR No 126/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	160.93	163.36	1.50% ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.12.2019								2.30	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
46	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೊಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -1 & ಬ್ಲಾಕ್ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(98154)	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR No 124/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	133.07	134.93	1.39% ಅಧಿಕ	28.02.2020	27.06.2020								1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
47	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೊಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ -3 & ಬ್ಲಾಕ್ -4 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(98175)	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:20.11.2018	CR No 125/2018-19	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	128.13	129.69	1.21% ಅಧಿಕ	24.07.2019	23.12.2019								1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
47			ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	6680.00				5904.61	6435.92					0.00	4569.87	410.84	0.00	4980.71	386.35	113.39	112.44		
1	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ-ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ - ಹಂಬಲಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.808.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (47375)	150.00	ಲೋ.ಇ 234 ಐಎಫ್ಎ 2014 ದಿ:17.04.2015	C.E.R 1071 15-16	ಎಂ ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್	135.90	156.20	15.00 % ಅಧಿಕ	17.05.16	16.08.16			155.17			155.17		2.30	2.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ	C
2	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ-ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ // ಯಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕುಂದೂರಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕುಂದೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(47388)	200.00	ಲೋ.ಇ 234 ಐಎಫ್ಎ 2014 ದಿ:17.04.2015	C.E.R 1073 15-16	ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್	189.68	190.33	0.34 % ಅಧಿಕ	26.02.16	25.06.16			190.20			190.20		6.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
3	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ-ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ // ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ - ಎಡಕುಮರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(47709)	200.00	ಲೋ.ಇ 234 ಐಎಫ್ಎ 2014 ದಿ:17.04.2015	C.E.R 1058 15-16	ಕೆ.ಎಂ.ಪರಮೇಶ್	206.15	243.45	18.09 % ಅಧಿಕ	17.05.16	16.08.16			242.57			242.57		2.80	2.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
4	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ-ಆಲೂರು	ಆಲೂರು ತಾ // ಕಣದಹಳ್ಳಿ-ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 03.35 ರಿಂದ 11.200ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(51169)	300.00	ಲೋ.ಇ 154 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2015 ದಿ:22.09.2015	C.E.R 1413 15-16	ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈ	251.21	276.84	10.20 % ಅಧಿಕ	2.11.16	.1.5.17			310.10			310.10		7.85	7.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
5	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ವಿರಾಜ ಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (67186)	120.00	ಲೋ.ಇ 441 ಐಎಫ್ಎ 2017 ದಿ07.08.2017	C.E.R No: 536 17-18	ಗಂಗಾಧರಾಚಾರಿ.	110.95	104.38	5.92%ಕಡಿಮೆ	15.3.18	14.7.18			110.00			110.00		2.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
6	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ.ಹುರಡಿ- ಅಚ್ಚರಡಿ-ಹನುಮನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾದಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20, 3.00 ರಿಂದ 3.50 ಮತ್ತು 4.80 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (67187)	150.00	ಲೋ.ಇ 441 ಐಎಫ್ಎ 2017 ದಿ07.08.2017	C.E.R No: 537 17-18	ಹೆಚ್.ಎಂ ರಾಮೇಗೌಡ	142.68	161.27	12.99%ಕಡಿಮೆ	16.3.18	15.7.18			160.16			160.16		2.18	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
7	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಣಗೂರು-ಜನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ-ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (67209)	175.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:27.02.2017	C.E.R No: 491 17-18	ಬಿ.ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರ್	159.26	179.47	12.69% ಅಧಿಕ	30.10.18	28.2.18			157.51			157.51		6.20	6.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
8	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (67223)	125.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:27.02.2017	C.E.R No: 493 17-18	ಕೆ.ಆರ್.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	111.59	112.12	9.40 %ಅಧಿಕ	24.1.18	23.05.18			121.82			121.82	5.85	4.54	4.54	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
9	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗೊರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(67208)	160.00	ಲೋ.ಇ 321 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016	C.E.R 466 17-18	ಕೆ.ಆರ್.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	137.27	152.65	11.20%ಅಧಿಕ	30.1.18	29.5.18			145.00			145.00		7.20	7.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು	C
10	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಳೇಬೆಂಗಳೂರು- ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಊರಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಾಳ್ಳುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ. ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(95221)	400.00	:ಲೋ.ಇ/149/ಐಎಫ್ಎ/2018 ದಿ.7.9.2018	C.E.R 264 18-19	ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈ	339.33	356.26	4.99% ಅಧಿಕ	29.08.2019	28.03.2020			320.00	46.51	0.00	366.51		7.70	5.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	C
11	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್ 48 ರಿಂದ ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ- ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ - ಗೊದ್ದು ಮಾರ್ಗ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಟ್ ಸಂ 90829)	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 61/2018-19	ಎಮ್.ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್	130.72	133.70	2.28% ಅಧಿಕ	08.03.2019	07.09.2019			162.58			162.58		1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
12	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜ್ರಾಬಾದ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ವಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಟ್ ಸಂ 90813)	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 62/2018-19	ಎಮ್.ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್	129.32	129.17	0.12% ಕಡಿಮೆ	08.03.2019	07.09.2019			144.64			144.64		1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
13	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಹುಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರಾಜ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಟ್ ಸಂ 86761)	70.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	DR No 276/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	60.88	60.57	0.51% ಕಡಿಮೆ	03.02.2019	02.05.2019			76.94			76.94		0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
14	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ// ಬೇಲೂರು- ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ಆಲೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ-110180)	200.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	CR No. 71/19-20	ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮಹೇಶ್	166.12	173.86	4.66% ಅಧಿಕ	21.12.2021	20.06.2022								1.00	0.10	0.10 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
15	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ - ರೂ. 495.00 ಲಕ್ಷಗಳು (142996) **ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು:** ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು - ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.	80.00	ಲೋಇ/767/ಐಎಫ್ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ.23.09.2021 (2021-22 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪು.ಸಂ379 ಕ್ರ.ಸಂ15 ಬದಲಿ)	DR No. 509/2021-2022	ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	147.75	157.94	6.90% ಅಧಿಕ	26.04.2022	25.08.2022				25.00	0.00	25.00		0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
16	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ: ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ - ಭರತವಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.	80.00		DR No. 510/2021-2022														1.12	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
17	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ಆಲೂರು ತಾ: ಬಿ.ವೈ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ, ದೈಹಾಪುರ, ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. (142814)	45.00	ಲೋಇ/767/ಐಎಫ್ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ.23.09.2021(2021-22 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪು.ಸಂ379 ಕ್ರ.ಸಂ15 ಬದಲಿ)	DR No. 508/2021-2022	ರಾಜಾಸಾಬ್ ಐ ಬಾಗವಾರ್	127.99	133.62	4.40% ಅಧಿಕ										0.96	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
18	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ: ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00		DR No. 518/2021-2022														1.12	1.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
19	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ: ಗಂಜಿಗೆರೆಯಿಂದ - ಕಾಮಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, (ಗರಘಟ್ಟದಿಂದ ತಿಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	40.00		DR No. 519/2021-2022														0.86	0.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
20	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಆನೆಮಹಲ್-ದೊಡ್ಡನಗರ-ಹೆತ್ತೂರು-ವಣಗೂರು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (142997)	160.00	ಲೋಇ/767/ಐಎಫ್ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ.23.09.2021(2021-22 ಮುಂದುವರೆದ	CR No. 55/2021-2022	ಕೆ.ಎಂ ಪರಮೇಶ್	145.43	158.63	9.08% ಅಧಿಕ	12.04.2022	11.08.2022					20.00	20.00		1.35	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಪಾವತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
21	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ ಆಲೂರಿನಿಂದ – ಹಣಸವಳ್ಳಿ – ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲ್ ಮಾರ್ಗ ಕಂದಲಿ ದೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(143155)	40.00	ಲೋಇ/767/ಐಎಫ್ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ.23.09.2021(2021-22 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪು.ಸಂ379 ಕ್ರ.ಸಂ15 ಬದಲಿ)	DR No. 520/2021-2022	ಎಮ್.ಎಸ್ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ	38.70	36.21	6.44% ಕಡಿಮೆ	25.03.2022	24.05.2022				-				0.95	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
22	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನೇಮಹಲ್ – ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ – ಹೆತ್ತೂರು – ವಣಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 & 19.60 ರಿಂದ 27.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (88323)	700.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 244/2018-19	ಐ ವಿ ಬಿ.ಟಿ.ಆರ್.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಿ	588.11	617.96	4.99% ಅಧಿಕ	13.08.2019	12.02.2020			150.00			150.00		14.00	14.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
23	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಹಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(90379)	250.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	C.E.R No: 117/ 18-19	ಬಿ.ಎಮ್ ರಂಗೇಗೌಡ	221.68	232.74	4.99% ಅಧಿಕ	29.08.2019	28.02.2020								7.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
24	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಉದುವಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊರೂರು ಹಾವಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.20 ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ(88297)	180.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	C.E.R No: 60/ 18-19	ಎಮ್ ಶಿವಶಂಕರ್	154.68	162.26	4.89 % ಅಧಿಕ	01.03.2019	01.07.2019			60.00	80.00	0.00	140.00		2.80	2.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
25	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ ಹಂಪನಕುಪ್ಪೆ ಸಾಲಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ (86434)	320.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	C.E.R No: 67/ 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	191.64	201.01	4.89 % ಅಧಿಕ	19.02.2019	18.08.2019			175.00	30.00	0.00	205.00		2.65	2.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
26	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಎ.4 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಮಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ, ಕಟ್ಟಾಯ, ಸಕಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(89845)	250.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	C.E.R No: 116/ 18-19	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ	212.09	207.42	4.99% ಅಧಿಕ	07.09.2019	06.03.2020								7.00	7.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
27	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಮೀ ರಿಂದ 5.50 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 90554)	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 65/2018-19	ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಬಿ ಕೇಶವ್)	172.23	170.46	1.03% ಕಡಿಮೆ	22.07.2019	21.01.2019								5.50	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
28	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಡಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಇತರ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 90570)	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 66/2018-19	ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ (ಬಿ ಕೇಶವ್)	156.59	155.02	1.01% ಕಡಿಮೆ	20.02.2019	19.07.2019			100.50			100.50		3.45	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
29	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊದ್ದು ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇತರ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 90867)	150.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 63/2018-19	ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್	130.93	134.64	2.83% ಅಧಿಕ	08.03.2019	07.09.2019			47.36	89.03	0.00	136.39		1.30	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
30	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 90855)	120.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 64/2018-19	ಡಿ.ಬಿ ರುದ್ರೇಶ್	111.94	115.86	3.50% ಅಧಿಕ	19.02.2019	18.07.2019			121.94			121.94		1.30	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
31	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಉದುವಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಡಿಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(88327)	100.00	ಲೋ.ಇ:506:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:18.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 373/2018-19	ಎಮ್ ಶಿವಶಂಕರ್	87.23	91.38	4.99% ಅಧಿಕ	01.03.2019	30.05.2019			60.00			60.00		1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
32	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (1)94371 :ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಚನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇದೇವರಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	130.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	C.R No: 104/ 18-19	ಎಮ್ ಶಿವಶಂಕರ್	155.20	162.94	4.99% ಅಧಿಕ	01.03.2019	30.05.2019			156.66			156.66		1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
33	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 534/ 18-19														0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
34	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (2)94658 : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿಟ್ಟನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಾಪುರ ಯಲಗುಂದ ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.10.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 535/ 18-19	ರಾಜೇಗೌಡ	165.88	167.36	4.99% ಅಧಿಕ	26.02.2019	25.06.2019			187.39			187.39		1.30	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
35	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಚನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	C.R No: 105/ 18-19														1.60	1.60		C
35	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (3)94282 : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 536/ 18-19	ಕೆ.ಸಿ ಶಾಮಣ್ಣ	141.80	147.47	4.00% ಅಧಿಕ	01.03.2019	30.06.2019			158.30			158.30		0.21	0.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
37	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 537/ 18-19														0.39	0.39	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
38	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 538/ 18-19														0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
39	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (4) 94285 : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 539/ 18-19	ಕೆ.ಎ. ಚಂದ್ರೇಶ್	136.37	142.78	4.69% ಅಧಿಕ	26.02.2019	25.06.2019			160.44			160.44		0.18	0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
40	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಹ್ಯಾರಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 540/ 18-19														0.35	0.35		C
41	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬಸವಾಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 541/ 18-19														0.28	0.28		C
42	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (5)94289 : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಉಡುವಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 542/ 18-19	ಎಮ ಶಿವಶಂಕರ	139.66	146.57	4.95% ಅಧಿಕ	01.03.2019	30.05.2019			128.00			128.00		0.37	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
43	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 543/ 18-19														0.37	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
44	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	54.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 544/ 18-19														0.38	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
45	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (7) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 548/ 18-19	ರಾಜೇಗೌಡ	137.05	143.77	4.90% ಅಧಿಕ	26.02.2019	25.06.2019			129.13			129.13		0.33	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
46	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 549/ 18-19														0.27	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
47	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಸಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 550/ 18-19														0.37	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
48	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್: (6) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 545/ 18-19	ಎಮ ಶಿವಶಂಕರ	137.71	144.53	4.95% ಅಧಿಕ	08.03.2019	07.07.2019			45.00			45.00		0.33	0.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
49	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 546/ 18-19														0.37	0.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
50	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.00	ಲೋ.ಇ:611:ಐ.ಎಫ್. ಎ:2018 ದಿ:15.11.2018	D.R No: 547/ 18-19														0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
51	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 101958) 1. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಸಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 59/10.5.19	ಜೆ.ಆರ್ ಗೌರೀಶ	107.02	112.36	4.99% ಅಧಿಕ	17.3.2020	16.7.2020			65.53			65.53		0.85	0.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
52	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	2.ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 61/10.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
53	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-13 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-110132) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 144/30.5.19	ಹರೀಶ್ ಕೆ	107.10	101.53	5.195% ಕಡಿಮೆ	24.11.2020	23.03.2021			20.00	30.00	0.00	50.00		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C
54	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 148/30.5.19														0.70	0.75		C
55	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5:(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 101697) 1. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಳೇಕಟ್ಟೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 13/10.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	2.ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಗ್ಗೋವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 81/16.5.19	ಜೆ.ಆರ್ ಗೌರೀಶ	160.69	171.12	6.56% ಅಧಿಕ	19.02.2020	18.06.2020			54.47			54.47		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ದರ
57	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	3. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಮಕ್ಕೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 64/10.5.19														0.75		ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
58	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4: (ಇಂಡೆಟ್ ನಂ 101931) 1. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಬಸವೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 54/10.5.19	ಕೆ.ಎ ಇಂದ್ರೇಶ್	107.01	109.15	2.00% ಅಧಿಕ	02.09.2020	01.01.2021			122.23			122.23		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
59	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	2. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಚಟ್ಟದಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 53/10.5.19														0.75	0.75		C
60	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1:(ಇಂಡೆಟ್ ನಂ 101951) 1. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಓಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 57/10.5.19	ಜೆ.ಆರ್ ಗೌರೀಶ	160.34	170.82	6.53% ಅಧಿಕ	19.02.2020	18.06.2020			115.36	72.85		188.21		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
61	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	2. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಹುಲಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 55/10.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
62	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	3.ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಕರಗೂರುಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 56/10.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	C
63	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: (ಇಂಡೆಟ್ ನಂ 101965) 1. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ರಾಜಿಲಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 58/10.5.19	ಕೆ.ಎ ಇಂದ್ರೇಶ್	106.99	106.99	0.467% ಕಡಿಮೆ	02.09.2020	01.01.2021			119.24			119.24		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
64	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	2.ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 60/10.5.19														0.75	0.75		C
65	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6: (ಇಂಡೆಟ್ ನಂ 101803) 1. ಆಲೂರು ತಾ: ಕವಳೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 12/10.5.19	ಹೆಚ್.ಎಂ ರಾಮೇಗೌಡ	160.68	156.66	2.50% ಕಡಿಮೆ	23.09.2020	22.01.2021				50.00	0.00	50.00		0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
66	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	2.ಆಲೂರು ತಾ: ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 11/10.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
67	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	3.ಆಲೂರು ತಾ: ಹ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 10/10.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
68	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ// ಮರ್ಸೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-103672)	35.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ	DR No. 136/30.5.19	ಜಿ ಆರ್ ದಿನೇಶ್	31.22	28.35	9.19% ಕಡಿಮೆ	19.07.2019	18.10.2019			20.00			20.00		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
69	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7:(ಇಂಡೆಟ್ ನಂ 101806) 1. ಆಲೂರು ತಾ: ಸಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	70.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 09/10.5.19	ಕೆ.ಎ ಇಂದ್ರೇಶ	165.16	161.07	2.48% ಕಡಿಮೆ	21.01.2021	20.05.2021			180.36			180.36		0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
70	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	2.ಆಲೂರು ತಾ: ಮಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	55.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 08/10.5.19														0.75	0.75		C
71	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	3.ಆಲೂರು ತಾ: ಕೊಟ್ಟಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 07/10.5.19														0.75	0.75		C
72	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-15 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-108480) ಆಲೂರು ತಾ//ಜಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 137/30.5.19	ಎಸ್.ಐ ಸುರೇಶ್	107.13	104.83	2.14% ಕಡಿಮೆ	12.11.2020	11.03.2021			50.00			50.00		0.75	0.75	[illegible]	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
73	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ// ಕಣದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 138/30.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
74	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-9:(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 101910) 1. ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಿರುಗಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 05/10.5.19														0.75	0.75		C
75	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	2.ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 04/10.5.19	ಹೆಚ್.ಎಂ ರಾಮೇಗೌಡ	160.68	156.67	2.50% ಕಡಿಮೆ	23.09.2020	22.01.2021			172.99			172.99		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
76	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	3.ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ	DR No. 06/10.5.19														0.75	0.75		C
77	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್- 11(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-110150) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಮಲಗಳಲೆ ಮತ್ತು ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 139/16.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
78	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 146/30.5.19	ರಾಜಸಾಬ್ ಐ ಬಣಗಾರ್	160.64	162.25	1.00 ಅಧಿಕ	25.11.2020	24.05.2021								0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
79	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 140/30.5.19														0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
80	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-8: (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 101859) 1. ಆಲೂರು ತಾ॥ ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 03/10.5.19														0.75	0.75		C
81	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	2.ಆಲೂರು ತಾ॥ ಚಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 02/10.5.19	ಹೆಚ್.ಎಂ ರಾಮೇಗೌಡ	160.69	163.54	1.77% ಅಧಿಕ	23.09.2020	22.01.2021			125.00	54.8	0.00	179.80		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
82	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು	3.ಆಲೂರು ತಾ॥ ನಿವಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 01/10.5.19														0.75	0.75		C
83	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-14(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-101830) ಆಲೂರು ತಾ// ಮಲಗಳಲೆ ಮತ್ತು ಆನಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 83/16.5.19	ಹರ್ಷಿತ್ ಕೆ	107.12	104.01	2.65% ಕಡಿಮೆ	24.11.2020	23.03.2021			100.00	16.32		116.32		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
84	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು	ಆಲೂರು ತಾ// ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 82/16.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
85	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) (102095)	71.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ	DR No. 114/30.5.19	ರಾಜೇಗೌಡ	63.38	55.78	12.00% ಕಡಿಮೆ	05.05.2020	30.05.2020			39.14			39.14		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು	C
86	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-10(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ-108271) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಗೊದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 147/30.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
87	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಗೊದ್ದು ದಾಖಲೆ ಮಠದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 143/30.5.19	ರಾಜಸಾಬ್ ಐ ಬಣಗಾರ್	156.11	154.54	1.00% ಕಡಿಮೆ	25.11.2020	24.05.2021								0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಕಂಬಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	55.00	2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 141/30.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
89	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್–12 (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 110134) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ & ಬೆಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ–110134)	60.00	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್–ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 145/30.5.19	ಹರೀಶ್ ಕೆ	107.07	101.49	5.2% ಕಡಿಮೆ	01.01.2021	30.04.2021								0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
90	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಹಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00	2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್–ಇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	DR No. 142/30.5.19														0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
91	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	(108270) ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ(ರಾಜಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	70.00	ಲೋಇ:83ಐಎಫ್ಎ: 2019, ದಿ:01.03.2019	DR No. 262/2019-20	ಕೆ.ಆರ್.ಶೇಷಪ್ಪ	60.95	65.82	7.99% ಅಧಿಕ	06.07.2021	05.09.2021								0.97	0.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
91			ಸಕಲೇಶಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	9050.00				7961.70	8248.03					0.00	5160.73	494.51	20.00	5675.24	5.85	146.70	143.09		
560			2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು	62378.00				55080.35	57866.65					0.00	37677.74	3280.23	706.31	41569.28	1279.61	917.61	917.61		
			2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ																				
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೊಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಂಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (143132)	400.00	ಲೋಇ:ಇ-418:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:23.12.2020	CR No. 108/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	336.28	378.28	12.49% ಅಧಿಕ.	22.06.20222	21.09.2022		400.00						3.60	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡಗ–ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (146278)	200.00	ಲೋಇ:ಇ-418:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:23.12.2020	CR No. 61/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	171.50	192.32	12.14% ಅಧಿಕ	22.06.20222	21.09.2022		200.00						1.85	1.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಟಿ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (146559)	200.00	ಲೋಇ:ಇ-418:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:23.12.2020	CR No. 62/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	170.07	189.95	11.69% ಅಧಿಕ	22.06.20222	21.09.2022		200.00						2.55	2 55	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(1)(137332) : 1)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ.ಇ– 38 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 25.01.2021	DR No. 1071/2020-21	ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಾಮೇಗೌಡ ಹಾಸನ	339.26	366.36	7.99% ಅಧಿಕ	08.09.2021	07.01.2022		100.00	95.48	59.16	14.74	169.38		2.62	2.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	2)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದ್ಯಾವಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ.ಇ– 38 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 25.01.2021	DR No. 1072/2020-21								100.00						2.49	2.485	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	3)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ.ಇ– 38 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 25.01.2021	DR No. 1073/2020-21								100.00						1.36	1.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ.ಇ– 38 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ:	DR No. 1076/2020-21								100.00						1.03	1.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
8	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್:(2)(137306) : 1)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ.ಇ– 38 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 25.01.2021	DR No. 1074/2020-21	ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ (ಜ.ಅಪ್ಪಪ್ಪ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ	338.84	355.44	4.90% ಅಧಿಕ	20.09.2021	19.01.2022		100.00	225.00	91.40	15.00	331.40		2.27	2.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	2)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಂತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ.ಇ– 38 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 25.01.2021	DR No. 1075/2020-21								100.00						1.49	1.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
10	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	3)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಗಡೇರಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ.ಇ– 38 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 25.01.2021	DR No. 1077/2020-21								100.00						0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
11	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ತನಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ.ಇ– 38 :ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021 (ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ: 25.01.2021	DR No. 1078/2020-21								100.00						1.49	1.485	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
12	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು (ರಾ.ಹೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದಯಗಿರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(142130)	200.00	ಲೋಇ/418/ಐಎಫ್ಎ/2020(ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ.23.12.2020	CR No. 43/2021-22	ಎನ್ ದಿನೇಶ್ (ಭೂಮಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್) ಬೆಂಗಳೂರು	162.34	175.31	7.99% ಅಧಿಕ	17.02.2022	16.06.2022		200.00	0.00	44.47	50.00	94.47		1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
13	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು (ರಾ.ಹೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಲೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ..(142386)	200.00	ಲೋಇ/418/ಐಎಫ್ಎ/2020(ಇ–ಕಛೇರಿ) ದಿ.23.12.2020	CR No. 44 2021-22	ಎನ್ ದಿನೇಶ್ (ಭೂಮಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್) ಬೆಂಗಳೂರು	171.44	185.14	7.99% ಅಧಿಕ	17.02.2022	16.06.2022		200.00		78.75		78.75		0.42	0.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
14	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು(ರಾ.ಹೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(142096)	200.00	ಲೋಇ/418/ಐಎಫ್ಎ/2020(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ.23.12.2020	CR No. 41/2021-22	ರೋಹಿತ್ ಕೆ ದೇವಂಯಾನಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು	167.74	181.15	7.99% ಅಧಿಕ	29.01.2022	28.05 2022		200.00						0.62	0.620	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
15	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗುಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(142135)	200.00	ಲೋಇ/418/ಐಎಫ್ಎ/2020(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ.23.12.2020	CR No 42/2021-22	ಬಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಸನ	163.89	176.98	7.99% ಅಧಿಕ	09.02.2022	08.06.2022		200.00			35.00	35.00		1.35	1.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
16	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ಶಿವಟೂರು ಹಾಸನ ರಾ.ಹೆ ಕಿ.ಮೀ 49 ರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಟಿ.ಸಿ ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.70 ರಿಂದ 1.90 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (6 ಫಥ) (151473)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1192/2021-2022	ಪಿ.ಟಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ (ರಾಯಿಗೌಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	84.77	88.92	4.899% ಅಧಿಕ	21.07.2022	20.10.2022		100.00						1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
17	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು. ಗುಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಲಗಾಮೆ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.20.50 ರಿಂದ 21.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (151461)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1193/2021-2022	ಜಿ.ಎ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	87.56	89.96	2.745% ಅಧಿಕ	12.07.2022	11.10.2022		100.00						0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
18	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಅನೆಜಾಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಗೆ. ಕೊಂಡಜ್ಜಿ. ರಾಯಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಬೀಡು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರಿಂದ 9.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (151462)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1194/2021-2022	ಸಾಗರ್ ಎಮ್ ಹಾಸನ	87.77	90.06	2.61% ಅಧಿಕ	12.07.2022	11.10.2022		100.00						0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
19	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಟಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯನಗರ. ಗುಂಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂ.ಬಾ.ಅ) (151469)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1195/2021-2022	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು (ಘೂಟ್ಟೂರೊ) ಬೆಂಗಳೂರು	84.78	88.90	4.851% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		100.00						1.30		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
20	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಟಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶಿವಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೃತ್ತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂ.ಬಾ.ಅ) (151491)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1196/2021-2022	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು (ಘೂಟ್ಟೂರೊ) ಬೆಂಗಳೂರು	85.00	89.16	4.89% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		100.00						0.75		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
21	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗುಂಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು. ಬಿಟ್ಟರ್‌ಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೃತ್ತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂ.ಬಾ.ಅ) (151494)	85.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1197/2021-2022	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜು (ಘೂಟ್ಟೂರೊ) ಬೆಂಗಳೂರು	71.65	71.15	4.892% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		85.00						0.68		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
22	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಳೆ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಿಯಾ ಸಾಮಿಲ್. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ನಗರ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಂ.ಬಾ.ಅ) (151482)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1198/2021-2022	ಎಮ್.ಟಿ ನಾಗರಾಜು ದೊಡ್ಡ ಮಗ್ಗೆ	94.05	96.78	2.90% ಅಧಿಕ	21.07.2022	20.10.2022		100.00						0.25	0.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
23	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂ.ಬಾ.ಅ) (151442)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1199/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸಂಪ್ರೀತ್ ಹಾಸನ	89.73	89.86	0.137% ಅಧಿಕ	12.07.2022	11.10.2022		100.00						0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
24	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂ.ಬಾ.ಅ) (151443)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1200/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸಂಪ್ರೀತ್ ಹಾಸನ	93.68	89.65	4.30% ಅಧಿಕ	12.07.2022	11.10.2022		100.00						0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
25	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂ.ಬಾ.ಅ) (151492)	100.00	ಲೋ(.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1201/2021-2022	ಎಮ್.ಟಿ ನಾಗರಾಜು ದೊಡ್ಡ ಮಗ್ಗೆ	90.49	95.01	5.00% ಅಧಿಕ	10.10.2022	09.01.2023		100.00						0.28	0.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
26	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕೊಂಡಗೊಳ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಂದಿನಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151514)	75.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1202/2021-2022	ಎಮ್.ಟಿ ನಾಗರಾಜು ದೊಡ್ಡ ಮಗ್ಗೆ	65.38	68.65	5.00% ಅಧಿಕ	10.10.2022	09.01.2023		75.00						2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
27	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಕರ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ. ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಉಗನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151448)	75.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1203/2021-2022	ಜಿ.ಎ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	66.65	68.43	2.671% ಅಧಿಕ	12.07.2022	11.10.2022		75.00						0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
28	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151495)	75.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1204/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಸುರೇಶ್ ಹಾಸನ	67.58	67.44	0.20% ಕಡಿಮೆ	22.06.2022	21.09.2022		75.00		20.00		20.00		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
29	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151497)	100.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1206/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸಂಪ್ರೀತ್ ಹಾಸನ	87.98	90.33	2.67% ಅಧಿಕ	11.08.2022	10.011.2022		100.00						0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
30	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151433)	80.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1207/2021-2022	ಜಿ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	70.07	71.80	2.471% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		80.00						0.72	0.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
31	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು. ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151436)	100.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1208/2021-2022	ಜಿ.ಎ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	87.74	89.99	2.571% ಅಧಿಕ	12.07.2022	11.10.2022		100.00						0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
32	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151446) (3ನೇ ಕರೆ)	100.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1209/2021-2022	ಟಿ.ರವಿಶಂಕರ್ (ಆರ್.ಎಸ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸೊಲ್ಯುಷನ್) ಬೆಂಗಳೂರು	84.69	90.19	6.49% ಅಧಿಕ	29.11.2022	28.02.2023		100.00						0.68		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
33	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151447)	100.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1210/2021-2022	ಮೋಠಸ್ವಾಮಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	87.26	89.71	2.802% ಅಧಿಕ	14.07.2022	13.10.2022		100.00						0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
34	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಗನೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೇವೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ) (151471)	90.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1211/2021-2022	ಜಿ.ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	78.88	81.12	4.99% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		90.00						0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
35	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್(I): (151641) (1) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರೀಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ)	55.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1205/2021-2022	ರಾಜಾಸಾಬ್ ಜ ಬಣಗಾರ್ ಹಾವೇರಿ	103.95	104.77	0.80% ಅಧಿಕ	02.07.2022	01.10.2022		55.00						0.78	0.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
36	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	(2)ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಮದೇವರಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಬಾ.ಕ)	65.00	ಲೋಇ.ಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1212/2021-2022								65.00						0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
37	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಡೂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151454)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1213/2021-2022	ಹೆಚ್.ಆರ್ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಸನ	84.77	86.96	2.239% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		100.00						0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
38	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಕಪ್ಪೂರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬುಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151464)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1214/2021-2022	ಹೆಚ್.ಆರ್ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಸನ	86.90	88.96	2.369% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		100.00						0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
39	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151435)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1215/2021-2022	ಹೆಚ್.ಆರ್ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಸನ	88.68	91.51	3.18% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		100.00			40.00	40.00		0.72	0.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	C
40	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151466)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1216/2021-2022	ಹೆಚ್.ಆರ್ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಸನ	84.82	86.86	3.477% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		100.00						0.75		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
41	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151467)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1217/2021-2022	ಹೆಚ್.ಆರ್ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಸನ	86.94	89.03	2.402% ಅಧಿಕ	18.07.2022	17.10.2022		100.00						0.72		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
42	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373 ರಿಂದ ಎಂ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒ.ಪಾ.ಅ) (151481)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1218/2021-2022	ಹೆಚ್.ಪಿ ನಾಗೇಶ್ ಹಾಸನ	85.81	87.54	2.011% ಅಧಿಕ	22.06.2022	21.09.2022		100.00						0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
43	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373 ರಿಂದ ಕೆ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151468)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1219/2021-2022	ಟಿ.ಎಸ್ ಧ್ರುವರಾಜ್ ಹಾಸನ	86.94	89.04	2.419% ಅಧಿಕ	28.06.2022	27.09.2022		100.00						0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
44	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373 ರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151440)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1220/2021-2022	ಕೃಷಿತ್ ಕಾರ್ಜೆ ಹಾಸನ	86.58	90.78	4.85% ಅಧಿಕ	21.06.2022	20.9.2022		100.00						0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
45	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151441)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1221/2021-2022	ಎಸ್.ಜೆ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಸನ	86.58	90.72	4.78% ಅಧಿಕ	02.07.2022	01.10.2022		100.00						0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
46	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151437)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1222/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎಮ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಹಾಸನ	86.58	90.86	4.95% ಅಧಿಕ	20.07.2022	19.10.2022		100.00						0.68	0.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
47	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಯಲಗುಂದ ಗ್ರಾಪಂ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಪಾ.ಅ) (151515)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1223/2021-2022	ಟಿ ಮಧು ಹಾಸನ	87.7	89.85	4.95% ಅಧಿಕ	27.06.2022	26.09.2022		100.00						0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
48	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬೆಳಗಿಂರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373 ರಿಂದ ಕೆಂಚ-ಮರ್ಕುಲಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಕಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ.ಟಾ.ಅ) (151444)	100.00	ಲೋಇ:93:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:24.02.2022	DR No. 1224/2021-2022	ಎ.ಎಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅರಸೀಕೆರೆ	88.75	93.06	4.86% ಅಧಿಕ	07.07.2022	06.10.2022		100.00						0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
48			ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	5500.00				4732.07	4987.98					5500.00						49.89	45.01		
1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊರೂರು ಚನಬಸವೇ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (145770)	100.00	ಲೋಇ/849/ಐಎಫ್ಎ/2020(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ12.10.2021	DR No. 1114/2021-22	ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಜೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	83.66	87.76	4.90% ಅಧಿಕ	16.03 2022	15.07 2022		100.00						0.79	0.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
2	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು ಬಿಳಿಕೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ373ರ ಸರಪಳಿ 76ನೇ ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ (ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ) ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರುವ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ) (145901)	138.00	ಲೋಇ/849/ಐಎಫ್ಎ/2020(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ12.10.2021	CR No. 64/2021-22	ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಜೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	89.98	78.13	13.17% ಕಡಿಮೆ				138.00						0.60		ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2			ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	238.00				173.64	165.89					238.00						1.39	0.79		
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 152986) 1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 50.70 ರಿಂದ 51.10 ಮತ್ತು 52.30 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	ಲೋಇ:275ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08.02.2022	DR No. 1247/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	145.46	152.63	4.93% ಅಧಿಕ	23.09.2022	22.01.2023		80.00						0.96		ಓ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 23.10 ರಿಂದ 26.50, 28.20 ರಿಂದ 29.30 ಮತ್ತು 31.70 ರಿಂದ 32.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	85.00	ಲೋಇ:275ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08.02.2022	DR No. 1248/2021-2022								85.00						1.90		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ – ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (152334)	100.00	ಲೋಇ:275ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08.02.2022	DR No. 1249/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	87.76	91.51	4.27% ಅಧಿಕ	27.09.2022	26.12.2022		100.00						0.98	0.98	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ	
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 152988) 1)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನವಿಲೆಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್ ನವಿಲೆ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಅಣತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	ಲೋಇ:275ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08.02.2022	DR No. 1250/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	137.01	143.08	4.43% ಅಧಿಕ	23.09.2022	22.01.2023		80.00						0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕುರುವಂಕ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.50 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಲೋಇ:275ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08.02.2022	DR No. 1251/2021-2022								75.00						0.86	0.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 45.00 ರಿಂದ 47.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (152337)	180.00	ಲೋಇ:275ಐ.ಎಫ್.ಎ:2021:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08.02.2022	C R No84/2021-2022	ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	158.90	166.63	4.86% ಅಧಿಕ	23.09.2022	22.01.2023		180.00						0.96		ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
6			ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	600.00				529.13	553.85					600.00						6.56	2.74		

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
1	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ನೇರಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ). ಟಿ.ಮಾಯಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಟ್ಟೂರು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಿರೀತಳಾಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶ್ರವಣೂರು ನಗರ್ತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನಗರ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಶ್ರವಣೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರೇಹಳ್ಳಿ-ಮಂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (155201)	425.00	ಲೋಇ:251:ಐಎಫ್ ಎ:2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ24.03.2022 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೋಇ : 1066 : ಐಎಫ್ಎ : 2022, ದಿನಾಂಕ 21.07.2022	CR No. 80/2022-23	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	353.73	367.07	3.77% ಅಧಿಕ	05.12.2022	04.06.2023		425.00			90.06	90.06		2.80	1.00	1.00 ಕಿ. ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಆನೆಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಮಾಕಬಳ್ಳಿ ಮಂಗಳವಾಡಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಬಡಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಡಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ನೇರಳೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (155162)	275.00	ಲೋಇ:251:ಐಎಫ್ ಎ:2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ24.03.2022 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಲೋಇ : 1066 : ಐಎಫ್ಎ : 2022, ದಿನಾಂಕ 21.07.2022	CR No. 81/2022-23	ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	230.18	240.05	4.28% ಅಧಿಕ	05.12.2022	04.06.2023		275.00						1.60	1.00	1.00ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2			ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	700.00				583.91	607.12														
58			2021–22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು	7038.00										700.00			90.06	90.06	0.00	4.40	2.00		
			2022–2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ					6018.75	6314.84					7038.00	0.00	0.00	90.06	90.06	0.00	62.24	50.54		
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕೆರೆ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗತವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲಾಪುರ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (154045)	100.00	ಲೋ.ಇ:685:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20.06.2022	DR NO-37/2022-2023	ಬಿ.ಎಸ್ ಶಾಂತರಾಜು ಹಾಸನ	80.58	88.74	10.12% ಅಧಿಕ				100.00						0.62	0.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-ಅರಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎರೆಬರೆ ಕಾವಲು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (154048)	100.00	ಲೋ.ಇ:685:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20.06.2022	DR NO-38/2022-2023	ಬಿ.ಎಸ್ ಶಾಂತರಾಜು ಹಾಸನ	80.86	88.90	9.95% ಅಧಿಕ				100.00						0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕೆರೆ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (154041)	100.00	ಲೋ.ಇ:685:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:20.06.2022	DR NO-39/2022-2023	ಬಿ.ರಮೇಶ್ ಹಾಸನ	83.04	87.07	4.85% ಅಧಿಕ				100.00						0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ// ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಅಲದಹಳ್ಳಿ ರಾಯಪುರ ದ್ಯಾವರಾಪುರ ಹನುಮಂತಪುರ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಕಂಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ನಿಡೂಡಿ ಮತ್ತು ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (164032)	200.00	ಲೋ.ಇ:1743:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:07.12.2022	CR NO-95/2022-2023								200.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ: 10.02.2023	
4			ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	500.00				244.48	264.71					500.00						1.67	1.67		
1	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಬೆಳಸಗೆರೆ-ಹುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.00 ರಿಂದ 17.50, 18.00 ರಿಂದ 20.00 ಮತ್ತು 26.00 ರಿಂದ 33.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154993)	160.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್.ಎ:2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	CR NO-10/2022-2023	ಜಿ.ಕೆ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	141.31	148.12	4.82% ಅಧಿಕ	22.09.2022	21.01.2023		160.00						1.30		ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು	
	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154919)	50.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್.ಎ:2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-50/2022-2023	ಜಿ.ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	43.95	46.09	4.86% ಅಧಿಕ	26.09.2022	25.02.2023		50.00						0.80	0.80	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
3	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕುರುವಂಕ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154921)	95.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-42/2022-2023	ಕೆ.ಎಸ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	83.67	87.81	4.95% ಅಧಿಕ	29.09.2022	28.01.2023		95.00						1.31		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನವಿಲೆಗೇಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ-ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ -ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ-ಆಣತಿ-ವಳಗರೆಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ-ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.50 ರಿಂದ 7.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(154924) (2ನೇ ಕರೆ)	80.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-43/2022-2023	ಕೆ.ಎ ಸತೀಶ್ ನಿಟ್ಟೂರು	70.69	74.03	4.72% ಅಧಿಕ	03.12.2022	02.04.2023		80.00						0.86		ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
5	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಚೆಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡಿಗಟ್ಟ-ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಜಾಮದಿಹಳ್ಳಿ-ಹುಳಗೆರೆ- ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.30 ರಿಂದ 4.60 ಮತ್ತು 14. 0 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154930)	50.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-81/2022-2023	ಎಮ್.ಎನ್ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	44.11	44.05	0.148% ಕಡಿಮೆ	05.11.2022	04.02.2023		50.00						0.68	0.68	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
6	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-8 ರಿಂದ ಶ್ರವಣೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಗಂಡಸಿಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(154933)	60.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-44/2022-2023	ಜಿ.ಕೆ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	52.93	55.51	4.87% ಅಧಿಕ	22.09.2022	21.01.2023		60.00						2.00	2.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
7	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಕೆ.ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(154934) (2ನೇ ಕರೆ)	75.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-45/2022-2023	ಜಿ.ಕೆ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	66.19	69.18	4.51% ಅಧಿಕ	13.12.2022	12.04.2023		75 00						2.33		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
8	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜನಿವಾರಗೇಟ್-ಜಾಮದಿಹಳ್ಳಿ-ದಿಂಡಗೂರು-ದೇವಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(154942)	80.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-46/2022-2023	ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	70.41	73.86	4.90% ಅಧಿಕ	21.10.2022	20.02.2023		80.00						1.08		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
9	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನವಿಲೆಗೇಟ್-ಕಬ್ಬಳಿ-ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(154944)	50.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-52/2022-2023	ಕೆ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	44.05	43.55	1.146% ಕಡಿಮೆ	05.11.2022	04.02.2023		50.00						1.75		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
10	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 26.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154950) (2ನೇ ಕರೆ)	80.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-47/2022-2023	ಜಿ.ಕೆ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	70.3	73.47	4.52% ಅಧಿಕ	13.12.2022	12.04.2023		80.00						1.40	1.40	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
11	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಗೇಟ್ ನಿಂದ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ - ಸೋರೆಕಾಯಿಪುರ - ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು - ಆಯರಹಳ್ಳಿ - ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ - ಕಮರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.70 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154951)	80.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-48/2022-2023	ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	70.63	74.09	4.90s ಅಧಿಕ	21.10.2022	20.02.2023		80.00						0.95		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
12	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ದಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ-ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-ಬನವಾಸೆ-ಪಾತೇನಹಳ್ಳಿ-ಆಗಸರಹಳ್ಳಿ-ಮೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ-ಎಂ.ಶಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.80 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154954) (2ನೇ ಕರೆ)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-49/2022-2023	ಜಿ.ಕೆ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	88.12	92.32	4.76% ಅಧಿಕ	13.12.2022	12.04.2023		100.00						2.07		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
13	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 42.00 ರಿಂದ 45.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154960)	50.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-53/2022-2023	ಕೆ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	43.87	43.37	1.15% ಕಡಿಮೆ	03.10.2022	02.01.2023		50.00						1.66		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
14	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 28.30 ರಿಂದ 33.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154961)	50.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	DR NO-54/2022-2023	ಎಸ್.ಜಿ ಶರತ್ ಹಾಸನ	44.02	43.97	0.107% ಅಧಿಕ	12.09.2022	11.12.2022		50.00						1.17	1.17	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಪರಿಕರ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ	
15	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜಾಮದಿಹಳ್ಳಿ- ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಳೆಬೆಳಗೊಳ-ಸೋರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154994)	160.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ: 2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	CR NO-11/2022-2023	ಎಸ್.ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	141.25	148.17	4.90% ಅಧಿಕ	03.10.2022	02.01.2023		160.00						2.07		ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎ[illegible] ಪ್ರಗತಿ[illegible]	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
8	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು-ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಡವಹಳ್ಳಿ ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (154508)	150.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-5) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:01.06.2022	CR No. 09/2022-2023	ಕೆ.ಇಂದ್ರೇಶ್ ಹಾಸನ	129.33	131.76	1.93% ಅಧಿಕ	03.10.2022	02.04.2023		150.00						1.95	0.50	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
9	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಕಣಗಾಲು-ಬಿಕ್ಕೋಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (154507)	125.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-5) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:01.06.2022	CR No. 08/2022-2023	ಕೃಷಿತ್ ಕಾರ್ಲೆ ಹಾಸನ	107.75	106.03	1.60% ಕಡಿಮೆ	23.09.2022	22.01.2022		125.00						1.65		ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
10	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಕಣದಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಗಳೂರು ಚಿಗಟಗೆರೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೆಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಹನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದಡದಹಳ್ಳಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (161558)	100.00	ಲೋಇ:1743:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:07.12.2022	DR No. 329/2022-2023								100.00								ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ	
11	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೋಸಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾಚಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 729/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-1) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:04.07.2022	DR No. 264/2022-2023																ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ	
12	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಜನ್ನಾಪುರ - ವಣಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. (154016)	110.00	ಲೋ.ಇ :965 ಐ.ಎಫ್.ಎ 2022 ದಿ:30.07.2022	CR No. 20/2022-2023	ಹೆಚ್.ಸಿ ದಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಆಲೂರು	88.60	92.15	4.00% ಅಧಿಕ				110.00								ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ	
12			ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1525.00				761.28	790.05					1445.00						13.65	4.10		
1	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು-ದೊಡ್ಡಿಗುಬ್ಬಿ-ಕಬ್ಬೂರು-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 27.50 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಚನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ). (160576)	120.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:24.08.2022	CR No. 32/2022-2023	ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	99.02	83.40	15.78% ಕಡಿಮೆ				120.00						1.50		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	
2	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೇಮೂರು-ನೇರಳೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೇಮೂರು ನಿಂದ ದೇವಿಪುರ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ). ಅರಕಲಗೂಡು-ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣ್ಣೆಗನಹಳ್ಳಿ-ಮೋಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ನಿಡುವಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೋಟನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ನಿಡುವಣೆವರೆಗೆ). (160583)	130.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:24.08.2022	CR No. 33/2022-2023	ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	108.84	90.55	16.80% ಕಡಿಮೆ				130.00						3.00		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ದಿ:07.01.2023 ರಂದು ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
3	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು-ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.10 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ). (159284)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:24.08.2022	DR No. 118/2022-2023	ಎಮ್.ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	81.80	70.52	13.80% ಕಡಿಮೆ	16.12.2022	15.03.2023		100.00						1.50		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
4	ಹೊ.ನ.ಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಲಹಿಪ್ಪೆ-ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ-ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗರನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು-ಕೋಟಗನಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೋಟಗನಹೊಸೂರು ಯಿಂದ ಎಂ.ಎಂ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ). (159299)	100.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:24.08.2022	DR No. 119/2022-2023	ಎಮ್.ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	80.80	69.71	13.73% ಕಡಿಮೆ	16.01.2023	15.04.2023		100.00						1.50		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
5	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಲಕುಂದ, ಎಡಿಯೂರು, ಮಾದನೂರು, ಬಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೆ.ಕೊಂಗಳಲೆ, ಹಂಡ್ರಂಗಿ, ಸಿ.ಬಬ್ಬೂರ್, ಸುಳಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬಸ್ನೂರು, ಕಾಡನೂರು, ಕಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.74 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(158944)	190.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:24.08.2022	C.R No.24/2022-23	ಹೆಚ್.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅರಕಲಗೂಡು	158.21	144.60	8.608% ಕಡಿಮೆ				190.00						7.24		ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 21.00 ರಿಂದ 23.00 ಮತ್ತು 28.00 ರಿಂದ 29.51 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(158977)	140.00	ಲೋಇ:98:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:24.08.2022	C.R No.23/2022-23	ಎಮ್.ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	113.14	100.65	11.041% ಕಡಿಮೆ				140.00						2.50		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮು.ಇಂ ಕಚೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:02.12.2022 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
7	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಅಗ್ಗೆನಹಳ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಹರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ-ಮಾಕವಳ್ಳಿ-ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ಎಂ.ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಅಂಚಿಗೊಡನಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (158958)	175.00	ಲೋಇ:98:ಇಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:24.08.2022	C.R No.28/2022-23	ಎಮ್.ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	146.37	130.18	11.060% ಕಡಿಮೆ				175.00						4.00		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮು.ಇಂ ಕಚೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:02.12.2022 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
8	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಪಣವಿನಕುಪ್ಪೆ, ಹಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಾಮನಾಥಪುರದಿಂದ ಬಳಗೂಲಿ, ರಾಮನಕೊಪ್ಪಲು, ಶಿರದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-85 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಣನೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೀರೇಹಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತುಗದ ಹೊಸೂರು ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಮಗಾರಿ(158965)	175.00	ಲೋಇ:98:ಇಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:24.08.2022	C.R No.26/2022-23	ಕೆ.ಆರ್ ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ	143.51	130.61	8.988% ಕಡಿಮೆ				175.00						6.00		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	
9	ಅರಕಲಗೂಡು/ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಹುಲಿಕಲ್ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಗಂಗನಾಳು ಹುಲ್ಲಂಗಾಲ ರಾಮನಾಥಪುರ ಶಿರದನಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಳಿಗೆರೆ ಗರುಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ನಗರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00										200.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
9			ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	1330.00				931.69	820.22					1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.24	0.00		
120			2022-2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು	12715.00				4945.96	5021.48					12635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.37	18.67		
178			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು (2021-22 & 2022-23)	19753.00				10964.71	11336.32					19673.00	0.00	0.00	90.06	90.06	0.00	213.60	69.21		
38			ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು (ಮುಂದುವರೆದ & ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	82131.00				66045.06	69202.97					19673.00	37677.74	3280.23	796.37	41659.34	1279.61	1131.21	986.81		

	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																						
	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು																						
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಾಪುರ ಜೇನುಕಲ್ಲು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಕೇರುಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 5405	100.00	02-01-2011	430/10-11	ಸಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ	90.11	93.40	3.64% ಅಧಿಕ	25.07.11	24.07.12	30.3.12		86.47			86.47		0.20	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10156	100.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 914/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	103.32	108.90	5.40% ಅಧಿಕ	27-12-12	26-6-13	31.3.13		105.39			105.39		2.60	2.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಳಗುಂಬ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10168	50.00	04.02.12	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 144/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	52.30	54.41	4.03% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	31.3.13		31.56			31.56		4.80	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10152	150.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1017/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	156.00	163.29	4.67% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	31.12.13		171.59			171.59		7.80	7.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.00 ರಿಂದ 5.20ಇಂಡೆಂಟ್ 10109	200.00	29.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 911/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	208.06	217.76	4.66% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	28.2.14		192.52			192.52		11.50	11.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾವಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10163	90.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 916/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	94.04	98.08	4.30% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	30.8.13		79.23			79.23		4.80	4.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರುನಹಳ್ಳಿ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ, ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10166	100.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1022/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	102.97	108.91	5.76% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	30.11.13		117.57			117.57		3.60	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
8	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಇಂಡೆಂಟ್ 10176	50.00	04.02.12	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 150/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	50.53	54.47	7.79% ಅಧಿಕ	27-12-12	26-6-13	30.1.14		45.58			45.58		1.65	1.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10182	50.00	04.02.12	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 151/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	50.87	54.49	7.10% ಅಧಿಕ	27-12-12	26-6-13	30.1.14		51.69			51.69	0.26	1.50	1.50	ಪ್ರಗತಿ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
16	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು–ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ–ನಂದಿಪುರ– ವಳಗೆರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ–ಸೋಮನಾಥಪುರ–ಹಾರೋಹೊಸಹಳ್ಳಿ–ನಟ್ಟೇಕೆರೆ–ತಾವರೇಕೆರೆ–ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 6.20 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154995)	180.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ28.06.2022	CR NO-12/2022-2023	ಎಸ್.ಎಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಫೀಜ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	159.05	166.84	4.90% ಅಧಿಕ	03.10.2022	02.01.2023		180.00						2.20	2.20	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
17	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ (ಕುಂಬಾರಿ ಕಟ್ಟೆ) ಯಿಂದ ಮಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (162313)	140.00	ಲೋಇ:1609:ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–4)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ27.10.2022	CR NO-75/2022-2023	ಎಸ್.ಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್	117.27	122.98	4.87% ಅಧಿಕ				140.00						1.70		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
17			**ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು**	**1540.00**				**1351.82**	**1407.41**					**1540.00**						**25.33**	**8.25**		
1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ರುದ್ರದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ದುದ್ದ ಮೂಲ, ಕಮ್ಮರಿಗೆ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಹೂಂಗಾಮೆ, ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಿ.ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (153863)	400.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ22.06.2022	CER NO-30/2022-2023	ಎಮ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಾಸನ	324.33	340.54	5.00% ಅಧಿಕ	22.11.2022	21.05.2023		400.00						3.50	0.20	0.20 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
2	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೋಣಾರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಎಂ.ದೇವಿಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಬೈರಾಪುರ, ಗೌಡಗೆರೆ, ಹೆಚ್.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದರಹಳ್ಳಿ, ವಡಾರ, ಚಿಕ್ಕಕಡ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ತ್ಯಾವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (153864)	400.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ22.06.2022	CER NO-33/2022-2023	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್(ವೈ.ಎಸ್.ಜೆ.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	325.81	342.09	5.00% ಅಧಿಕ	29.11.2022	28.05.2023		400.00						3.65		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
3	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ, ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (153861)	400.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ22.06.2022	CER NO-32/2022-2023	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್(ವೈ.ಎಸ್.ಜೆ.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	324.73	340.97	5.00% ಅಧಿಕ	29.11.2022	28.05.2023		400.00						3.27	0.75	0.75 ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
4	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಮೇಳಗೋಡು ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಸೇರುವ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (164075)	100.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ:2023(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ11.01.2023	DR NO-341/2022-2023								100.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ: 10.02.2023	
5	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಚೌರಿಕೊಪ್ಪಲು–ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (164072)	100.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ:2023(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ11.01.2023	DR NO-343/2022-2023								100.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ: 10.02.2023	
6	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಕೋರವಂಗಲ ಮೂಲಕ ಹೆರಗು ಸೇರುವ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (164073)	100.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ:2023(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ11.01.2023	DR NO-342/2022-2023								100.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ: 10.02.2023	
7	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ –ಗೊರೂರು ಜನಕುರುಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (164069)	100.00	ಲೋಇ:84:ಐಎಫ್‌ಎ:2023(ಇ–ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ–8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ11.01.2023	DR NO-344/2022-2023								100.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ: 10.02.2023	
8	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಉಳುವಾರೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	160.00	ಲೋಇ.ಇ:2006:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ–ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:27.01.2023									160.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ	
9	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಳಿಹೊಸಳ್ಳಿ ಅನಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	170.00	ಲೋಇ.ಇ:2006:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ–ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:27.01.2023									170.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ	
10	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	160.00	ಲೋಇ.ಇ:2006:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ–ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:27.01.2023									160.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ	
	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದ್ಯಾವಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ವಳಗೇರೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ)	185.00	ಲೋಇ.ಇ:2006:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ–ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:27.01.2023									185.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
12	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಲ್ಲದಪುರ. ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಆರೇಕಲ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಪಿಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಪುರ, ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (153913)	320.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ22.06.2022	CER NO-51/2022-2023	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಸ್ಲಾಫ್(ವೈ.ಎನ್.ಜಿ.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	259.59	272.57	5.00% ಅಧಿಕ	01.12.2022	31.05.2023		320.00						3.45	3.20	3.20 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು	
13	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪಿರಿಸಾವೆ-ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ (ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (164014)	70.00	ಲೋಇ:2028:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:03.01.2023	DR NO-339/2022-2023								70.00						0.71		ಟೆಂಡರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಆದ ದಿ:10.02.2023	
14	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	180.00	ಲೋಇ:2006:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:27.01.2023									180.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
15	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪು ತಾ ಶಿಗರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 54.50 ರಿಂದ ಎಸ್ .ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.25 ರವರೆಗೆ ರ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	145.00	ಲೋಇ:2006:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:27.01.2023									145.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ	
16	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದೂರು -ಉದ್ದೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ -ಹೋದಿಗುಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	ಲೋಇ:1618:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:17.12.2022									64.00								ಈ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
17	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣೇಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	72.00	ಲೋಇ:1618:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:17.12.2022 ಮತ್ತು ಲೋಇ:270:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2023:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:03.02.2023									72.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ	
18	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ -ಮಾಕಬಳೆ- ಗುಬ್ಬಿ -ಶಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 21.00 ರಿಂದ 24.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	64.00	ಲೋಇ:1618:ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:17.12.2022									64.00								ಈ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ರವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
19	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುಲಿ. ಅರ್ಜುನ್ನಗರ. ಮಂಚೇಗನಹಳ್ಳಿ. ಮದಲಾಪುರ. ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ. ದೊಡ್ಡಕರಡೇವು. ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ. ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ. ಊಪಿನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬರಗೂರು. ಆಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಮತ್ತಿಘಟ್ಟ, ಡಿ.ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (154435)	480.00	ಲೋಇ:98:ಐಎಫ್‌ಎ:2022(ಇ-ಕಚೇರಿ) ಭಾಗ-8)ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ22.06.2022	CER NO-52/2022-2023	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಸ್ಲಾಫ್ (ವೈ.ಎನ್.ಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	422.23	442.92	4.90% ಅಧಿಕ	01.12.2022	30.05.2023		480.00						4.40		ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಬೆಳಗುಲಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
19			ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	3670.00				1656.69	1739.09					3670.00						18.98	4.15		
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗಿವಾಳು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಮತಾನಗರ. ಬಿದರೆ ಕಾವಲು. ಹೊಸೂರು. ಮಲ್ಲಾಪುರ. ಕಂಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154318)	65.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 711/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:30.05.2022	DR No. 67/2022-2023	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಥಾರಿ ಹಾಸನ	54.71	57.39	4.90% ಅಧಿಕ	29.12.2022	28.04.2023		65.00						1.40		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಸವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಪಾಳ್ಯ, ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (153790)	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 29/2022-2023	ಐ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	42.37	40.14	5.25% ಕಡಿಮೆ	03.11.2022	02.02.2023		50.00						0.60		ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಮ್.ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
3	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣವರ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾಚಿಘಟ್ಟ, ಕಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (153762)	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 23/2022-2023	ಐ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	42.74	40.67	4.85% ಕಡಿಮೆ	03.11.2022	02.02.2023		50.00						0.65		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
4	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1) (155125) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ	DR No. 24/2022-2023								35.00						2.10		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
5	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಾಂಬುದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ರಸ್ತೆ ಸಾಲಾಪುರ, ಗವಿಮಠ,ಚಲುವನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಹರಿಹರ ಪುರ, ಬಿ.ಹರಿಹರಪುರ, ಸಿ.ಹರಿಹರಪುರ, ಹಿರಿಯೂರು, ಬಿಳೆನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 711/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:30.05.2022	DR No. 28/2022-2023	ಜಿ.ಡಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅರಸೀಕೆರೆ	72.35	75.83	4.80% ಅಧಿಕ	20.12.2022	19.04.2023		50.00						0.65		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
6	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2) (155169) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ - ಹುಳಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ 16.00 ಕಿ.ಮೀ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ, ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 31/2022-2023								50.00						2.86		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಶಿವಪುರ, ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಯಡವನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಕ್ಲಾಪುರ, ಬೆಳಗುಂಬ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಎಲ್.ಕೊಪ್ಪಲು, ಜಾಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 30/2022-2023	ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	83.67	87.76	4.885% ಅಧಿಕ	19.11.2022	18.03.2023		50.00						1.18		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
8	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3) 155165 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಸವೇಹಳ್ಳಿ, ಮುದುಡಿ ತಾಂಡ್ಯ, ಹಲಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೇಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 711/ಐಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:30.05.2022	DR No. 35/2022-2023	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ ಹಾಸನ	63.54	66.59	4.80% ಅಧಿಕ	29.12.2022	28.04.2023		50.00						2.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ	
9	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ ಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ರಾಗಿಗರಹಟ್ಟಿ, ಚಿಲ್ಲಪುರ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 33/2022-2023								25.00						1.64		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ	
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4 (153783) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮರ್ಯಾದಾನದಿಂದ ಗೋಣಿವನಕೆರೆ ಸೇರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚ್ಚುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್‌ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 34/2022-2023	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ ಹಾಸನ	68.09	71.43	4.90% ಅಧಿಕ	29.12.2022	28.04.2023		50.00						0.72		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾದಾಪುರದಿಂದ – ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸವಿರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 36/2022-2023								30.00						1.85		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5) 155:67ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲನಾಯಿಕನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಕರಾಯಿಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಂಕೋಡನಹಳ್ಳಿ, ಯಾದಾಪುರ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮೇಗಲಹಟ್ಟಿ, ಕೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಣ್ಣಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 32/2022-2023	ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	68.36	71.71	4.80% ಅಧಿಕ	18.11.2022	17.03.2023		25.00						0.18		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
13	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಕಣಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿಬ್ಬೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	55.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 711/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:30.05.2022	DR No.70/2022-2023								55.00						0.92		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
14	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಎಸ್.ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಸುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(154339)	60.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 711/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:30.05.2022	DR No.68/2022-2023	ಸಿ.ಎಂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅರಸೀಕೆರೆ	50.72	53.00	4.50% ಅಧಿಕ	08.12.2022	07.04.2023		60.00						0.77		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
15	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154298)	60.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 60/2022-2023	ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	50.39	52.86	4.89% ಅಧಿಕ	18.11.2022	17.03.2023		60.00						1.15		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
16	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕೆಂಕೆರೆ) ಗೌಡನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154403)	85.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 711/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:30.05.2022	DR No. 69/2022-2023	ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	71.96	75.49	4.89% ಅಧಿಕ	18.11.2022	17.03.2023		85.00						2.30		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
17	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಗೂರು, ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154309)	95.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 61/2022-2023	ಎಲ್.ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಅರಸೀಕೆರೆ	79.66	83.49	4.80% ಅಧಿಕ	29.10.2022	28.02.2022		95.00						5.40		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
18	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರ್ – ಕೆರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154307)	75.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No.62/2022-2023	ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	63.59	66.71	4.899% ಅಧಿಕ	18.11.2022	17.03.2023		75.00						1.30		ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
19	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜಸಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154385)	70.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 711/ಐಎಫ್ಎ/2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:30.05.2022	DR No.71/2022-2023	ಜೆ.ಡಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅರಸೀಕೆರೆ	59.11	61.95	4.80% ಅಧಿಕ	05.12.2022	04.04.2023		70.00						0.90		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
20	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಗುಂದ ಕಮ್ಮಾಮರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಮಾನಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (153789)	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 25/2022-2023	ಎಮ್.ಜಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅರಸೀಕೆರೆ	42.28	42.28	0.00%	18.10.2022	17.01.2023		50.00						2.50		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
21	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154407)	95.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 63/2022-2023	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ ಹಾಸನ	80.18	84.03	4.80% ಅಧಿಕ	29.12.2022	28.04.2023		95.00						3.25		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
22	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಾಪುರ. ಆಲದಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154276)	60.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 64/2022-2023	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ ಹಾಸನ	50.72	53.15	4.80% ಅಧಿಕ	29.12.2022	28.04.2023		60.00						3.25		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
23	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ, ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗಂಡಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154337)	90.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 65/2022-2023	ಸಿ.ಎಮ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅರಸೀಕೆರೆ	76.34	79.78	4.50% ಅಧಿಕ	18.10.2022	17.02.2023		90.00						1.14		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
24	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಆದಿಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್. ಪಾಡಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (154302)	75.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 66/2022-2023	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಠಾರಿ ಹಾಸನ	63.52	66.63	4.90% ಅಧಿಕ	29.12.2022	28.04.2023		75.00						4.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
25	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದ್ರಾಳು ಮಾರ್ಗ ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (153791)	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 26/2022-2023	ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅರಸೀಕೆರೆ	42.15	44.15	4.75% ಅಧಿಕ	08.12.2022	07.03.2023		50.00						2.85		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	
26	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳಗುಂದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾವಲ್ ಮೈನ್ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (153770)	50.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-3) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.04.2022	DR No. 27/2022-2023	ಮಹಮ್ಮದ್ ಉಜೈಫ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	42.31	42.24	0.243% ಕಡಿಮೆ	22.12.2022	21.03.2023		50.00						1.85		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ	
27	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ//ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಲ್ಲುಂಡಿಯಿಂದ ಕಡೂರು ತಾ//ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (157121)	100.00	ಲೋಇ.ಇ:712:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:14.06.2022	DR No. 88/2022-2023	ಸಿ.ಎಮ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅರಸೀಕೆರೆ	80.59	84.51	4.66% ಅಧಿಕ				100.00						1.00		ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಮ್.ಎಮ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
28	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ//ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಗಂಗಮಡುವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (157124)	100.00	ಲೋಇ.ಇ:712:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:14.06.2022	DR No. 89/2022-2023	ಎಮ್.ಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅರಸೀಕೆರೆ	80.73	84.52	4.70% ಅಧಿಕ	22.12.2022	21.04.2023		100.00						1.25		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
29	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹುಳಿಯಾರ್ ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ (159178)	200.00	ಲೋ(.ಇ:712:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022:(ಭಾಗ-9) (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:14.06.2022	CR No. 30/2022-2023	ಜಿ.ಎಸ್ ರವಿ ಅರಸೀಕೆರೆ	161.76	169.44	4.746% ಅಧಿಕ				200.00						1.89		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ	
30	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವರ ಹೋಬಳಿ ಕಂಗುರುಬರಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಂಗುರುಬರಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (161182)	100.00	ಲೋ(.ಇ:914:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:25.08.2022	DR:213/2022-23	ಸಿ.ಎಮ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅರಸೀಕೆರೆ	80.89	84.83	4.86% ಅಧಿಕ				100.00						1.55		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ	
31	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	(ಪ್ಯಾಕೇಜ್–6)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (161366)	50.00	ಲೋ(.ಇ:914:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:25.08.2022	DR:206/2022-23	ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು ಅರಸೀಕೆರೆ	80.39	84.33	4.90% ಅಧಿಕ				50.00						1.87		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿ;02.1.2022 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	
32	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಂಪುರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	ಲೋ(.ಇ:914:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:25.08.2022	DR No. 122/2022-2023								50.00						1.54			
33	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಬಾಗೇಶಪುರದ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬಾಗೇಶಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (161193)	100.00	ಲೋ(.ಇ:914:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:25.08.2022	DR No. 214/2022-2023	ಸಿ.ಎಮ್ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅರಸೀಕೆರೆ	80.00	83.89	4.860% ಅಧಿಕ				100.00						1.10		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ	
34	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ // ಜಾಜೂರಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (161194)	50.00	ಲೋ(.ಇ:914:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:25.08.2022	DR No. 123/2022-2023	ಎಮ್.ಜಿ ಲೋಕೋಶ್	39.37	41.26	4.80% ಅಧಿಕ	09.01.2023	08.04.2023		50.00						1.65		ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ	
35	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (161105)	50.00	ಲೋ(.ಇ:914:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:25.08.2022	DR No. 207/2022-2023	ರಂಗಪ್ಪ ಅರಸೀಕೆರೆ	40.47	40.47	0.00%				50.00						1.86		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ	
36	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಕಂಕೆರೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (161179)	100.00	ಲೋ(.ಇ:914:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:25.08.2022	DR No. 215/2022-2023	ಬಿ.ರಮೇಶ್ ಹಾಸನ	80.64	84.51	4.80% ಅಧಿಕ				100.00						1.35		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ	
37	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಬಾಗೇಶಪುರ ಆನಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (161186)	100.00	ಲೋ(.ಇ:914:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:25.08.2022	DR No. 216/2022-2023	ಬಿ. ರಮೇಶ್ ಹಾಸನ	80.41	84.27	4.80% ಅಧಿಕ				100.00						1.18		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಿದೆ	
38	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹಿ.ಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ .15.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ(.ಇ:44:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:17.01.2023									100.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ	
39	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಆದಿಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್. ಜಾಡಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸ.5.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಲೋ(.ಇ:44:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:17.01.2023									100.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ	
40	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ(.ಇ:44:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:17.01.2023									100.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ	
41	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಲಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ(.ಇ:44:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:17.01.2023									100.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ	
42	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ(.ಇ:44:ಐ. ಎಫ್.ಎ:2022: (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:17.01.2023									100.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡ...	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
43	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯರ್ -ಕೆರಳಾಪುರ 16.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರ ಪಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.75 ರಿಂದ 2.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	ಲೋ.ಇ:44:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:17.01.2023									100.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ	
44	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಸೋಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಲೋ.ಇ:44:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:17.01.2023									75.00								ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ	
45	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಡನಾಳು ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಾಪುರ , ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಬಾಗಿವಾಳು ಮತ್ತು ಕಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	ಲೋ.ಇ:1743:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:07.12.2022									200.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
45			ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	3375.00										3375.00						63.62	0.00		
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬೇಲೂರು	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ// ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (161739)	75.00	ಲೋ.ಇ:1384:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.09.2022	DR No. 222/2022-2023	ಜಿ.ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು	61.12	59.13	3.250% ಕಡಿಮೆ				75.00						0.39		ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಂರವರ ಕಛೇರಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ	
2	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (155278)	100.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ 469/ಐಎಫ್ಎ/2022. ದಿ:07.05.2022	DR No.58/2022-2023	ದೊಡ್ಡಮನೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ (ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ) ಬೇಲೂರು	80.37	84.35	4.95% ಅಧಿಕ				100.00						0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
3	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (164029) ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದನಂದ ತಂಗಿನ ಮರದವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಮುಖೇನ ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	29.00	ಲೋ.ಇ:363:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 249/2022-23								29.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
4	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಬ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಮೂಗಿ ಮನೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜನಸಿರಿಯೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	19.00	ಲೋ.ಇ:363:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 250/2022-23								19.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
5	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನಂತರಾಮು ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	19.00	ಲೋ.ಇ:363:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 252/2022-23								19.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
6	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗೌರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	12.50	ಲೋ.ಇ:363:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 258/2022-23								12.50								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
7	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2(164033) ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿ ಮುತ್ತಿನ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	29.00	ಲೋ.ಇ:363:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 251/2022-23								29.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
8	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗೌರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ನಂಜೇಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಕುಂಬ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	19.00	ಲೋ.ಇ:363:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 255/2022-23								19.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
9	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜನಸಿರಿಯೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಕೆ ಗೌಡ ಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	21.00	ಲೋ.ಇ:363:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 256/2022-23								21.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜನಸಿರಿಯೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಆಗ್ರೋ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	16.50	ಲೋ.ಇ:363:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 257/2022-23								16.50								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022–23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್–2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022–23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
11	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗೌರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (164007)	12.00	ಲೋ(.ಇ:363:ಇ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No 254/2022-2023								12.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
12	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (164006)	23.00	ಲೋ(.ಇ:363:ಇ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	D.R No :253/2022-2023								23.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
13	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕುಂಟಮ್ಮನ ಸೇತುವೆ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್ -ಹೆಚ್-234 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (162781)	300.00	ಲೋ(.ಇ:363:ಇ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:29.10.2022	C E R No : 268/2022-23								300.00								ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಗೆಂಡೇಹಳ್ಳಿ ದಣನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೂರು ಯಮಸಂಧಿ ಕುಡ್ಲೂರು ಬ್ಯಾದರಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಣದೂರು ಬೆಟ್ಟದಕೇಶವಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಬ್ಬೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕರ್ಣಾಕರರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (164270)	100.00	ಲೋ(.ಇ:1743:ಇ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:07.12.2022	D.R No 328/2022-23								100.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
														775.00						0.89	0.50		
14			ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	775.00																			
1	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ.75 ರಿಂದ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಕೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (153426)	300.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-5) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:01.06.2022	CER No. 31/2022-2023	ಎಮ್.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್	247.84	260.23	5.00% ಅಧಿಕ	30.01.2023	29.05.2023		300.00						4.80		ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
2	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಕೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (153535)	150.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-5) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:01.06.2022	CR No. 07/2022-2023	ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಸನ	126.38	136.17	5.00% ಅಧಿಕ				150.00						2.10	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
3	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (153553)	75.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 98/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-5) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:01.06.2022	DR No. 22/2022-2023	ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಹಾಸನ	61.38	63.71	3.79% ಅಧಿಕ	03.10.2022	02.01.2023		75.00						1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
4	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಾಯ ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ2.60 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 1667/1940/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-5) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.10.2022 & 11.01.2023	DR No. 355/2022-2023								75.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಕಡೆ ದಿ:10.02.2023	
5	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕಪುರ ಕಬ್ಬತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (163515)	80.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 1667/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-5) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.10.2022	DR No. 299/2022-2023								80.00						1.00		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ	
6	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 21 ರ ಗೊರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (163500)	80.00	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 1667/ಐಎಫ್ಎ/2022(ಭಾ-5) (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28.10.2022	DR No. 300/2022-2023								80.00						0.65		ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಗೋಲೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಜವೇನಹಳ್ಳಿ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ದುಂಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಕಲ್ಲಾರೆಕೊಪ್ಪಲು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಉದುವಾರೆ ಮುಕೊಂದೂರು ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಲೆ ಹಾರ್ಲೆ ಗೊರೂರು ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	200.00	ಲೋ(.ಇ:1743:ಇ.ಎಫ್.ಎ:2022:(ಇ-ಕಛೇರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:07.12.2022	CR No :94/2022-23								200.00								ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ... ಕಡೆ ದಿ:10	

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
10	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಡಿ.ಎಂ. ಕುರ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಇಂಡೆಂಟ್ 10107	150.00	29.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 910/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	155.38	163.38	5.15% ಅಧಿಕ	27-12-12	26-6-13	30.1.14		143.71			143.71	7.83	5.10	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
11	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್ 10170	150.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1024/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	153.04	163.18	6.63% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	30.1.14		148.29			148.29		5.60	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
12	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂರ್ನ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24950	80.00	ಸಿಪಿಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.:ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 806/13-14	ಶ್ರೀ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಪ್ರಸನ್ನ	76.06	79.38	4.36% ಅಧಿಕ	11.09.14	10.01.15			54.91			54.91		2.50	2.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
13	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕೆ.ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೊರನಹಳ್ಳಿ, ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24794	180.00	ಸಿಪಿಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.:ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 712/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	170.69	165.47	3.06% ಕಡಿಮೆ	25.08.14	24.08.14			163.30			163.30		7.00	7.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
14	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24842	40.00	ಸೂ.ಇಂ. 85/13-14	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 180/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	38.01	36.66	3.54% ಕಡಿಮೆ	20.06.14	19.10.14			36.93			36.93		2.00	2.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
15	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ.	ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಹಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24803	80.00	ಸಿಪಿಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.:ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 669/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	75.98	73.08	3.82% ಕಡಿಮೆ	20.06.14	19.10.14			59.59			59.59		1.50	2.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
16	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಶಶಿವಾಳ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 15.40 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24658	140.00	ಸಿಪಿಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.:ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 703/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	133.79	133.70	0.06% ಕಡಿಮೆ	25.08.14	24.02.14			118.38			118.38		5.40	5.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
17	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10164	150.00	02.03.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1021/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	154.89	163.45	5.53% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	30.1.14		165.49			165.49		6.00	6.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
18	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರನಹಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಇಂಡೆಂಟ್ 10175	100.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 917/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	103.72	108.99	5.08% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	31.12.13		88.04			88.04		3.90	3.90	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
19	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾರೇಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10157	50.00	04.02.12	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 147/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	51.57	54.31	5.32% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	30.8.13		54.11			54.11		3.70	3.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
20	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10160	50.00	04.02.12	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 148/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	50.07	54.42	8.68% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13	28.2.14		47.73			47.73		1.80	1.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
21	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀ. ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24677	100.00	ಸಿಪಿಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.:ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 706/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	97.27	96.23	1.06% ಕಡಿಮೆ	20.06.14	19.10.14			60.38			60.38		4.80	4.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
22	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.30 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24845	50.00	ಸೂ.ಇಂ. 87/13-14	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 182/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	47.15	45.11	4.36% ಕಡಿಮೆ	20.06.14	19.10.14			23.38		17.17	40.55	40.17	1.80	1.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
23	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಬಾಣೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಅದಿಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10173	50.00	04.02.12	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 149/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	50.10	54.45	8.69% ಅಧಿಕ	27-12-12	26-6-13			57.68			57.68		1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
24	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಲಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10174	100.00	29.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1025/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	103.29	108.90	5.50% ಅಧಿಕ	27-12-12	26-6-13			94.44			94.44		4.45	4.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
25	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24781	60.00	ಸಿಪಿಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.:ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 709/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	56.89	57.54	1.15% ಅಧಿಕ	20.06.14	19.10.14			55.63			55.63		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
26	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದ್ರಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 13.00 ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್ 24784	60.00	ಸಿಪಿಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್.:ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 710/13-14	ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ	57.53	56.55	1.17% ಕಡಿಮೆ	20.06.14	19.10.14			50.66			50.66		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
27	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಶಶಿವಾಳ ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಇಂಡೆಂಟ್ 10111	150.00	29.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 912/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	155.95	163.24	4.67% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13			125.53			125.53	10.34	5.50	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
28	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್. ಸಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ ಗಂಡಸಿ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 45.00 ರಿಂದ 50.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್ 10153	200.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1018/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ	207.71	217.18	4.56% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13			212.38			212.38		8.50	8.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
29	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಎಸ್.ಹೆಚ್-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10169	200.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1023/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್ಐಪಿ	206.95	217.47	5.08% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13			249.78			249.78		8.50	8.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
30	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಕರಗುಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಿರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10177	75.00	25.01.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1026/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್ಐಪಿ	77.01	81.71	6.11% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13			65.67			65.67		1.90	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
31	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆಮೈದಾನದಿಂದ ಸೋಗವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್ 10179	100.00	25.01.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1027/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್ಐಪಿ	92.58	101.84	10.00% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13			87.46			87.46		2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	C
32	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಕೆರೆ-ಕಿಟ್ಟನೂರು-ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 47.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 48.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 35964	50.00	ಲೋಕೋ.ಇ. 327:ಐ.ಎಫ್.ಎ.2014 ಬೆಂ. ದಿ: 14.01.2015	C.R 256 14-15	ಜಿ.ಸ. ಮಂಜಣ್ಣ	47.02	48.58	3.324% ಅಧಿಕ	19.03.15	18.04.15			39.96			39.96		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
33	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 36434	100.00	ಲೋಕೋ.ಇ. 327:ಐ.ಎಫ್.ಎ.2014 ಬೆಂ. ದಿ: 14.01.2015	C.E.R 687 14-15	ಗಂಗಾಧರ್ .ಬಿ.ಕೆ.	86.85	78.72	9.36 % ಕಡಿಮೆ	02.07.15	01.08.15			94.82			94.82		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
34	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಕುಡುಕುಂದಿ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 36433	75.00	ಲೋಕೋ.ಇ. 327:ಐ.ಎಫ್.ಎ.2014 ಬೆಂ. ದಿ: 14.01.2015	C.E.R 684 14-15	ಗಂಗಾಧರ್ .ಬಿ.ಕೆ.	73.31	66.37	9.46 % ಕಡಿಮೆ	02.07.15	01.08.15			73.60			73.60		2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
35	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬಾಳು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರನಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 36436	75.00	ಲೋಕೋ.ಇ. 327:ಐ.ಎಫ್.ಎ.2014 ಬೆಂ. ದಿ: 14.01.2015	C.E.R 686 14-15	ಗಂಗಾಧರ್ .ಬಿ.ಕೆ	58.16	53.14	8.63 % ಕಡಿಮೆ	02.07.15	01.08.15			74.52			74.52		1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
36	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ತುಮಕೂರು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳೀ ಕಮಲಾಪುರ ಕರಗುಂದ ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 9.00 ರಿಂದ 14.00ಇಂಡೆಂಟ್ 10180	75.00	28.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 918/11-12	ಮೆ:ಎಎಸ್ಐಪಿ	77.73	81.54	4.90% ಅಧಿಕ	26-11-12	25-5-13			54.30			54.30		4.15	4.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
37	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹುಳಿಯಾರು - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	100.00	02-01-2011	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ.371 : 10-11.	ಎಲ್.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ	98.07	105.21	7.28 % ಅಧಿಕ	17.01.17	16.3.17			100.75			100.75		3.90	3.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
38	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸೇರಿ)ಇಂಡೆಂಟ್ 10318	100.00	15.02.12	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 357/11-12	ಶರಣ್ ಡಿ ಬಂಡಿ	74.99	80.09	6.80% ಅಧಿಕ	19.06.12	18.10.12	31.08.13		76.60			76.60		0.27	0.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
39	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ34195)	150.00	ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್ /.ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 663/13-14	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	141.63	150.13	6.00% ಅಧಿಕ	05.03.14	04.07.14			145.99			145.99		5.30	5.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
40	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ। ಬನಕುಪ್ಪೆ ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಗೊರೂರು ಚನಕುಡಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ	80.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 666/13-14					5.3.14	4.7.14	4.7.14		72.10			72.10		4.50	4.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
41	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಟ್ಟೂರು 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬುಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮೂಡಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 35093)	125.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 876/13-14	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು	102.48	107.61	5.00 % ಅಧಿಕ	04.11.15	03.02.16			101.15			101.15	6.41	4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	C
42	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಬಾಸನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು ಕುಂದೂರು ಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.50ವರೆಗೆ (ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು) (ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ 35089)	120.00	ಲೋಕೋ.ಇ 372 ಐಎಫ್ಎ (ಭಾಗ-2)2016 ದಿ:23.06.2017	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 873/13-14	ಕೆ.ಎಸ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗೌಡ	85.50	94.06	10.00 % ಅಧಿಕ	06.11.15	05.02.16			93.61			93.61		5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ	C
43	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ: ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಲಿಂಗರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ)	100.00	ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್:ಆರ್.ಡಿ.ಎಸ್ /.ಬಜೆಟ್: 2013-14 ದಿ:31.01.2014	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 877/13-14	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್	91.43	97.38	6.511% ಅಧಿಕ	02.03.15	01.07.15			80.63			80.63	6.99	3.07	3.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ	C
44	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 35113)	30.00	ಲೋಕೋ.ಇ:105:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2014 ದಿ:23.06.14	CR NO 192/14.15	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ರಮೇಶ್	27.83	24.43	20.74% ಕಡಿಮೆ	05.01.15	04.03.15			24.34			24.34		0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
45	ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂ 35114)	50.00	ಲೋಕೋ.ಇ:105:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2014 ದಿ:23.06.14	CR NO 193/14.15	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ರಮೇಶ್	48.44	44.47	16.96% ಕಡಿಮೆ	05.01.15	04.03.15			42.80			42.80		0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
46	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 28.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-34050	440.00	ಲೋಕೋ.ಇ26 ಐಎಫ್ಎ:2014 ದಿ:26.09.2014	CER NO.505/14-15	ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೊಘಾರು)	428.42	466.98	+9%	24.04.2015	23.03.2016	23.03.2016		427.48			427.48	48.54	21.20	21.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ[illegible] ಅಂತಿ[illegible] [illegible]	C

ಕ್ರ ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ/ ಸಂಭಾವ್ಯ/ ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಮಾರ್ಚ್-2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (16+17+18)	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಯೋಜಿತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು	ಷರಾ
47	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೊಣನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 19.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 35273	570.00	ಲೋ.ಇ26 ಐಎಫ್‌ಎ:2014 ದಿ:26.09.2014	CER NO.677/14-15	ಎಂ.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್	517.11	577.75	12.00 % ಅಧಿಕ	30.9.15	29.08.16	-		584.02			584.02	39.67	14.33	18.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	C
47	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು			5445.00				5182.80	5426.41						5131.74	0.00	17.17	5148.91	160.21	196.37	198.74		
	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು(ಭಾಗ-1)																						
1	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರು, ಟಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳಿಮಲ್ಲಾಪುರ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗುಂಬ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(80539)	50.00	ಲೋ.ಇ:720: ಐ.ಎಫ್.ಎ:2017 ದಿ:22.11.2017	C..R No: 268 17-18	ಜಿ.ಎಸ್.ರವಿ	55.25	50.07	9.372 % ಕಡಿಮೆ	15.3.18	14.5.18			50.07			50.07		1.17	1.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
2	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಾಪುರ ಹಾಗು ರಾಮಜೇಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(80460/ಅಜೆಟಟ 2)	50.00	ಲೋ.ಇ:720: ಐ.ಎಫ್.ಎ:2017 ದಿ:22.11.2017	C..R No: 267 17-18	ಎಸ್.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸು	48.92	51.12	4.499 %ಅಧಿಕ	20.3.18	19.5.18			48.51			48.51		1.17	1.17	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
3	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಎಸ್.ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಕೆರೆ-ಬೈಕೆರಗಡಿ-ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.ಎ.ಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ77901	87.00	ಲೋ.ಇ:419: ಐ.ಎಫ್.ಎ:2017 ದಿ:06.07.2017	C.E.R No: 807 17-18	ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ	82.25	71.15	13.50 % ಕಡಿಮೆ	20.3.18	19.5.18			70.99			70.99		0.97	0.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
3	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು(ಭಾಗ-1)			187.00				186.42	172.34					0.00	169.57	0.00	0.00	169.57	0.00	3.31	3.31		
	2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸಕಾಮಗಾರಿ(ಭಾಗ-2)																						
1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-7 (86861) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾವರ್ ಮೈನ್ಸ್-ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.80 ರವರೆಗೆ ಅನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	80.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 202/2018-19	ಬಿ.ಎನ್ ಮಂಜೇಗೌಡ	131.55	137.99	4.89% ಹೆಚ್ಚಳ	21.02.2019	20.06.2019			151.12			151.12		0.35	0.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ	C
2	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಿಂದ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ)	75.00	ಲೋ.ಇ:541:ಐ.ಎಫ್.ಎ:2018 ದಿ:29.09.2018	ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 214/2018-19														0.35	0.35		C
3	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ, ಮಡೆನೂರಿನಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 90842	300.00	ಲೋಇ:475:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:16.11.2018	C.ER No: 90/ 18-19	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ	242.81	265.01	9.14	27.02.2019	26.08.2019			278.81			278.81		4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ	C
4	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು-ಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನ್ಯಗೆರೆ, ಕಾಶಿಪುರ, ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.35 ರಿಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 88654	200.00	ಲೋಇ:506:ಐಎಫ್ ಎ:2018. ದಿ:18.09.2018	CR No 45/2018-19	ರಾಜಾಸಾಬ್ ಬಣಗಾರ್	172.65	180.76	4.70% ಅಧಿಕ	08.02.2019	07.07.2019			202.35			202.35		6.05	6.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	C
4	2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು(ಭಾಗ-2)			655.00				547.01	583.76					0.00	632.28	0.00	0.00	632.28	0.00	10.75	10.75		
54	2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು			6287.00				5916.23	6182.51					0.00	5933.59	0.00	17.17	5950.76	160.21	210.43	212.80		

Madikeri.

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.(ಸಕಲೇಶಪುರ) ರವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು;(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20 ರಿಂದ 2022-23ರ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಆ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20 ರಿಂದ 2022-23ರ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಹಣ ಭರವಸೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
ಇ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ.) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ;	ಹೌದು
ಈ	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ.) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು;	ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಉ	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ.) ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರ.ಸಂ:ಲೋ.ಇ:ಕೊವಿಮ :ಎಲ್‌ಎಕ್ಯೂ 75: ಕಾಮಗಾರಿ:2022-23/ ದಿ: 08-02-2023

1 ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ದ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

2 ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

3 ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

4 ಕಡತಕ್ಕೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ.

ಅನುಬಂಧ-2

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20 ರಿಂದ 2022-23ರ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಒ.ಆರ್.ಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಣ ಭರವಸೆ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	2	3	4	5	6
2019-20					
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	0.00
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		27.60
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		0.00
				ಒಟ್ಟು:	**27.60**
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	0.00
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		0.00
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		0.00
				ಒಟ್ಟು:	**0.00**
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- ಸುಧಾರಣೆ	27.29
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		377.83
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		503.20
				ಒಟ್ಟು:	**908.32**
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	0.00
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		0.00
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		0.00
				ಒಟ್ಟು:	**0.00**
				5054-ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಟ್ಟು:	**935.92**
2020-21					
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	0.00
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		60.50
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		0.00
				ಒಟ್ಟು:	**60.50**
				5054-ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಒಟ್ಟು:	**60.50**
2021-22					

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	362.50
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		1171.62
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		115.07
				ಒಟ್ಟು:	**1649.19**
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ	0.00
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		0.00
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		0.00
				ಒಟ್ಟು:	**0.00**
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು–ಸುಧಾರಣೆ	930.53
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		882.85
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		976.21
				ಒಟ್ಟು:	**2789.59**
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	0.00
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		0.00
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		0.00
				ಒಟ್ಟು:	
				5054–ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್–ಇ ಒಟ್ಟು:	**4438.78**
			2022-23		
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	0.00
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		0.00
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		0.00
				ಒಟ್ಟು:	**0.00**
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5054 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು–ಸುಧಾರಣೆ	0.00
			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ		0.00
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ		ಮಡಿಕೇರಿ		0.00
			ವಿರಾಜಪೇಟೆ		0.00
				ಒಟ್ಟು:	
				5054–ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್–ಇ ಒಟ್ಟು:	**0.00**

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ (ಸಕಲೇಶಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 75

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕಲಘಟಗಿ-75	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟಿ ಬಣದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 117724	400.00	145.87	
2	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1)ಮಂಗಸೂಳ್ಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಚತುಷ್ಪತ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 251.70 ರಿಂದ 253.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಮೀಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಗು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. (123841)	125.00	15.68	
3	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ರೊದ್ದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಲುಪುವ ಹೊಲದಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 124127	75.00	1.62	
4	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪದ ದಂಡಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115705	75.00	7.53	
5	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕಲಘಟಗಿ-75	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರ ಓಣಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಸನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು (ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ವರೆಗೆ)123784	100.00	8.09	
6	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳವಟಗಿ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 13.35 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 115725	300.00	2.81	
7	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಕಲ್ಲಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.20 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 123522	100.00	30.15	
8	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕಲಘಟಗಿ-75	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಳಮಟ್ಟಿ ಬಣದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 117724	400.00	4.63	
9	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 115274	200.00	3.36	
10	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜನತಾ ಬಜಾರ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಆಂತರೀಕರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101829	500.00	131.35	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
11	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-73 ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಗಾರ್ಡನ ಪೇಟೆಯ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101845	500.00	38.93	
12	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜನತಾ ಬಜಾರ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಆಂತರೀಕರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101829	500.00	9.35	
13	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ ಕೂಡುವ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:216:ಐಎಫ್ಎ:2019ಇ-ಕಚೇರಿ: ದಿನಾಂಕ: 12/07/2019) (110346)	200.00	77.96	
14	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಮೊರಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00, ಕಿ.ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 10.77 ಹಾಗೂ 14.73 ರಿಂದ 15.46 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104023)	300	8.74	
15	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ತಿರ್ಲಾಪೂರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 29.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (104015)	500	69.77	
16	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 17 ರ ಸಿ.ಬಿ ನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕದಿಂದ ಶಿವಗಿರಿಯ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು (131625)	100.00	26.89	
17	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಕಲಘಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೋಲೀಸ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (114154) Call-2	150.00	17.71	
18	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮರೆವಾಡ-ಉಪ್ಪಿನಬೇಟಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮರೆವಾಡ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (81040)	200.00	42.71	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
19	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜನತಾ ಬಜಾರ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಂತರೀಕರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101829	500.00	147.87	
20	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ.ನಂ.13ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ.ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114414	200.00	63.75	
21	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಗೋಕುಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸೂರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರನೇ ಹಂತ 65878	800.00	11.41	
22	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ-70	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ವಿಜಯಪೂರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ನವೀನ ಪಾರ್ಕ, ದೇಸಾಯಿ ಪಾರ್ಕ, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇ-ಔಟ್, ಬೆಳವಣಕಿ ಕಾಲನಿ, ವಸಂತ ನಗರ, ಹೊಸ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಕಾಲನಿ, ಮುದುಗಲ್ ಲೇ-ಔಟ್, ಅರಿಹಂತ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (99985)	400.00	7.79	
23	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಮೊರಾರ್ಜಿನಗರದಿಂದ (ಲೋಹಿಯಾನಗರ) ಗಿರಿನಗರ (ಕೆರೆವರೆಗೆ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 115696	150.00	107.30	
24	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜನತಾ ಬಜಾರ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಂತರೀಕರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101829	500.00	142.73	
25	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹಾರ ಕಾಲವಾಡ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 124055	100.00	22.64	
26	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಐಐಐಟಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (115265)	720.00	211.25	
27	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 116298	450.00	85.48	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
28	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಜನತಾ ಬಜಾರ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಆಂತರೀಕರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101829	500.00	42.92	
29	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಡಿ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.25 ಹಾಗೂ ಅಗಡಿ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.55 ರಿಂದ 0.70 ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 102228	100.00	19.79	
30	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	3) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾವನೂರ ಕಟ್ನೂರು ಗಿರಿಯಾಲ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಾರ್ಡ ನಂ.65 ರ ಜವಳಿ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (119617)	175.00	84.87	
31	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿ 10 ರಿಂದ ಜಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಜಂಗಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಬಾಣತಿಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಬಾಗಾರ ಪೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101849	500.00	45.57	
32	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಹಾರ ಕಾಲವಾಡ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ-ನವಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಬೆಳಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 124055	100.00	80.56	
33	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಉದಯ ಹಾಸ್ಟಲ್ ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114446	100.00	14.00	
34	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-7	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಮಾರಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 116281	700.00	233.99	
35	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ.ನಂ.13ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ.ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿಜಯಾನಂದ ನಗರ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 114414	200.00	60.98	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
36	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-73 ರ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ ಕೂಡುವ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 110346 (ಲೋ.ಇ/216/ಐಎಫ್ಎ/2019 ಇ-ಕಛೇರಿ ದಿ:-12-07-2019)	200.00	12.60	
37	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 107004	800.00	207.63	
38	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತ್ತು ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 106782 (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋ.ಇ/216/ಐಎಫ್ಎ/2019 ಇ-ಕಛೇರಿ ದಿ:-12-07-2019)	320.00	15.32	
39	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್-ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.5.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.9.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 115272	100.00	36.37	
40	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತ್ತು ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 106782 (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) (ಲೋ.ಇ/216/ಐಎಫ್ಎ/2019 ಇ-ಕಛೇರಿ ದಿ:-12-07-2019)	320.00	144.27	
41	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿ 10 ರಿಂದ ಜಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಜಂಗಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಬಾಣೈಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಬಾಗಾರ ಪೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101849	500.00	113.51	
42	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರದಿಂದ ಹೊಸಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 114513	100.00	22.00	
43	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕಲಘಟಗಿ-75	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ-ದ್ಯಾಮಾಪೂರ-ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 117987	150.00	58.66	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
44	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕಲಘಟಗಿ-75	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ-ದ್ಯಾಮಾಪೂರ-ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 117987	150.00	2.41	
45	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 104721	270.00	106.32	
46	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಜೋಗೆಯಲ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 114155	75.00	77.59	
47	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಮೊರಾರ್ಜಿನಗರದಿಂದ (ಲೋಹಿಯಾನಗರ) ಗಿರಿನಗರ (ಕೆರೆವರೆಗೆ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದು. 115696	150.00	78.04	
48	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಕಿ ಕೊಟಬಾಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯ ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 114440	100.00	57.24	
49	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (114279) Call-2	150.00	135.36	
50	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 104721	270.00	111.68	
51	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರದಿಂದ ಹೊಸಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 114513	100.00	5.78	
52	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಗರಕಿ ಕೊಟಬಾಗಿ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯ ಹಂಗರಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 114440	100.00	7.68	
53	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 107004	800.00	206.29	
54	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.38 ರ ಅರುಣಾ ಕಾಲನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ ಚೇತನಾ ಕಾಲನಿ ಸುರಭಿ ನಗರ, ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಾಲಾದ ಬಸ್ ರೂಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 115693	125.00	108.29	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
55	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಐಐಐಟಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (115265)	720.00	307.39	
56	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ- ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರು-ತಿರ್ಲಾಪೂರು-ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115805	150.00	2.87	
57	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ- ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಣಚಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರಡಗಿ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114445	50.00	16.37	
58	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ- ಕಲಘಟಗಿ-75	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 98144	350.00	5.91	
59	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ- ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹನಸಿ ವ್ಹಾಯಾ ಮೊರಬ ಶೀರಕೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 115273	100.00	94.15	
60	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿ 10 ರಿಂದ ಜಂಗ್ಲಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಜಂಗಿಪೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಬಾಣಿಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಬಾಗಾರ ಪೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 101849	500.00	101.20	
61	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಲೇಔಟ, ರಾಜೀವ ನಗರ ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 4 ನೇ ಫೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 102141	500.00	50.09	
62	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ- ನವಲಗುಂದ-69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 116298	450.00	51.99	
63	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ- ನವಲಗುಂದ-69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 116298	450.00	24.83	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
64	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 104721	270.00	0.39	
65	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗೌಡಗೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 3.45 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 97818	200.00	57.37	
66	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರ್ವ ಋತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 73 ಕ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ 218.93 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) ಕಾಮಗಾರಿ (142353)	160.00	61.38	
67	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣಕಲ್ ಮಾರಡಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 116281	700.00	148.36	
68	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ತಾರಿಹಾಳ ಅಂಡರ ಬ್ರಿಡ್ಜದಿಂದ ತಾರಿಹಾಳಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. (117869)	150.00	44.49	
69	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡಗೇರಿ ಗೌಡಗೇರಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 3.45 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 97818	200.00	117.75	
70	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಟ್ಟೀಗೇರಿ ಉಳವಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಟವರೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 104733	150.00	83.62	
71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 107004	800.00	259.80	
72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಾಪೂರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು (ಕೊತ್ತಲ ಹೊಲದ ತಲುಪುವವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115700	50.00	24.88	
73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಿರೇಗುಂಜಾಳ (ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (137711)	500.00	330.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 22 ವೆಂಕಟಗಿರಿನಗರ ಮೈಲಾಲಿಂಗನಗರ, ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (143637)	50.00	18.87	
75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ನಲವಡಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 107004	800.00	17.70	
76	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 22 ವೆಂಕಟಗಿರಿನಗರ ಮೈಲಾಲಿಂಗನಗರ, ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (143637)	50.00	24.20	
77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ.ನಂ.1ರ ರೇಲ್ವೆ ಹಳಿಯಿಂದ (ಟ್ರ್ಯಾಕ) ಗೋವಾ ರಸ್ತೆ, ಹೊಲದ ದಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ಕೂಡೂವ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114448	50.00	43.39	
78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಾಪೂರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು (ಕೊತ್ತಲ ಹೊಲದ ತಲುಪುವವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115700	50.00	6.16	
79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೂರ್ವ-72	3) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೀರಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾವನೂರ ಕಟ್ನೂರು ಗಿರಿಯಾಲ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಾರ್ಡ ನಂ.65 ರ ಜವಳಿ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (119617)	175.00	37.50	
80	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ.38 ರ ಅರುಣಾ ಕಾಲನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಗರ ಚೇತನಾ ಕಾಲನಿ ಸುರಭಿ ನಗರ, ಶಕ್ತಿನಗರದ ನಾಲಾದ ಬಸ್ ರೂಟ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 115693	125.00	2.65	
81	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿಯಿಂದ ಮೊರಬ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114444	50.00	51.51	
82	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 19 ರ ಭವಾನಿ ನಗರ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (143877)	50.00	20.54	
83	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ತೇಗೂರ-ಮಂಡಿಹಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.4.50ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 114637	100.00	99.59	
84	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ನವಲೂರ ಸುಳ್ಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ. 114507	125.00	50.15	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
85	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ರ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143677)	75.00	29.80	
86	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 30 ರ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143686)	50.00	45.44	
87	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 23 ರ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟರ ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143677)	75.00	45.73	
88	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 30 ರ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143686)	50.00	44.26	
89	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 30ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ರೇಣುಕಾ ನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟಿನ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143683)	100.00	88.78	
90	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ಕುಂದಗೋಳ-70	ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಹಿರೇಗುಂಜಾಳ (ಶಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮಾಗಡಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (137711)	500.00	61.26	
91	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ-70	ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (149646)	200.00	156.53	
92	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 22 ವೆಂಕಟಗಿರಿನಗರ ಮೈಲಾಲಿಂಗನಗರ, ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (143637)	50.00	14.25	
93	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 26 ರ ವನಸಿರಿ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143671)	75.00	74.37	
94	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಏರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (114514) Call-2	50.00	49.27	
95	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	Improvement to HDMC Road Bairidevarkkoppa To Maradgi Village From km 0.00 to 5.00 in Hubballi City of Dharwad Dist. (KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT150649)	400.00	233.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ	
1	2	3	4	5	6	7	
96	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ-69	Improvements to Connecting MDR from Palikoppa Village to NH (1.50 km) Tirumalakoppa village to NH (1.00 km) Ramanakoppa Village to Agadi at Selected reaches In Hubballi taluk of Dharwad dist. KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT154477	300.00	208.64		
97	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	Improvement to HDMC Road Bairidevarkkoppa To Maradgi Village From km 0.00 to 5.00 in Hubballi City of Dharwad Dist. (KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT150649)	400.00	100.41		
98	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	Improvements to Amminbhavi Shivalli road to morab Shivalli link road via vanahalli from km 0.00 to km 3.00 in dharwad Taluka (working ch km 0.00 to km 2.40) KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT151856.	250.00	153.46		
99	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	Improvements to Hebbali Cechageri road from km 0.00 to km 2.00 in dharwad Taluka (working ch km 0.00 to km 1.30) KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT 151918	150.00	47.62		
100	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	Improvements to Shibargatti Uppinbetageri Sangreshkoppa MDR from km 0.0 to km 12.00 in selected reaches in dharwad Taluka (working ch km 3.70 to km 5.00 & km 5.80 to km 10.50) KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT 151919	150.00	93.78		
101	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 24 ಬಿ.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಾಯಾಪೂರ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಹಾಗೂ ಬಾನಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (143800) ಹಾಗು ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 26 ರ ಸತ್ತೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಮ್ಮ ನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 149873	100	61.65		
102	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	Improvements of Dharwad Shahar ward no 10 Shivshakti nagar, Aajaneya nagar & ward no 12 Makadwala Plot, Revenue colony, Vinayak Nagar , Chaitnaya nagar , Silver Orchid , Vijaya nagar, Vinayak nagar & Bharati nagar internal roads , Ward no 17 infront of Tollnaka Disney land School , internal roads & ward no 20 Shriram nagar internal roads (KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT152125)	305.00	98.18		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
103	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	Improvements to Road From Mehaboob Nagar To Koppadakere in Dharwad Town of Dharwad District KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT 149856 call-2	205.00	174.97	
104	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	Construction of concrete road to internal road of yalakki shettar colony, Daneshwarinagar and Shivaji nagar in ward no 23 and internals road of rayapur Ashraya colony in ward no 26 at Dharwad city. (KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT152273)	265.00	112.32	
105	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	Improvements of Dharwad Shahar ward no 19 Kalyan nagar internal roads & ward no 21 Vidyagiri Vinayak Garden Hall Ganesh Temple roads & other reaches roads (KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT152127)	300.00	211.25	
106	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	CC Paving to ward no:27 Amar Nagar Internal road and ward no-29 Amargol Village to Judge Quarters main road and ward no :33 Ananda nagar internal roads and ward no 34 Adyapak nagar internal roads and ward no 34 Adyapaknagar milan colony Vishal nagar, Bapana layout, Siddaroodha nagar, in Hubli city. (KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT 151791)	300.00	53.60	
107	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 25 ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (146458) 2 ನೇ ಕರೆ	75.00	41.44	
108	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	Improvements of Dharwad Shahar ward no 19 Nisarga layout main road CC & Ward no 20 Jadhav colonyinternal roads , ward no 21 Shambhavi nagar Garden connecting roads CC. (KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT152131)	200.00	61.03	
109	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	Improvements to Hebbali Cechageri road from km 0.00 to km 2.00 in dharwad Taluka (working ch km 0.00 to km 1.30) KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT 151918	150.00	65.32	
110	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕಲಘಟಗಿ-75	ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುಮ್ಮವಾಡ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 6.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ದುಮ್ಮವಾಡ-ಗಂಬ್ಯಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು(154457)	450.00	397.86	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
111	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಧಾರವಾಡ-71	Improvements to SH-01 to SH-34 via Pattarappanjanmata in dharwad Taluka KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT151860	75.00	34.55	
112	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಅಮರಗೋಳ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಾಪೂರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು (ಕೊತ್ತಲ ಹೊಲದ ತಲುಪುವವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 115700	50.00	17.93	
113	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ-70	IMPROVEMNT TO ROAD SH 137 TO RAMANAKOPPA MDR FROM KM 5.00 TO 7.98 (FROM RAMANAKOPPA VILLAGE TO HOSAKATTI VILLAGE) AND HUBBALLI-HALIYALA-KADAPATTI KUNDGOL MDR FROM KM 10.90 TO 14.90 IN KUNDGOL TALUKA DHARWAD DISTRICT KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT154492	320.00	295.17	
114	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	Construction of C.C. Pavement and Open Drain to road from TENDER SURE Road to Ravi nagar Cross via Lakshmi Nagarmain road in the jurisdiction of HDMC in Hubli Tq, Dharwad Dist.(KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT150650)	270.00	70.69	
115	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಸುಗಲ್-ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 116298	450.00	43.62	
116	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ನವಲಗುಂದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-ನವಲಗುಂದ-69	ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ - ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ.1.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (153227)	200.00	165.56	
117	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	Improvements of Dharwad Shahar ward no 15 Malmaddi & jayanagar internal roads, Ward no 18 Ravindra nagar, Shambhavi nagar, Hoysala nagar, Desai colony internal roads , ward no 21 Vidyagiri Shakti nagar & Yellamma Devi Housing Society internak roads (KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT152126)	350.00	348.40	
118	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ-70	Improvements to Hubballi –Devaragudihal MDR km 1.20 to 6.00 In Hubballi Taluk of Dharwad dist. K PWD/2022-23/RD/WORK_INDENT154485	450.00	435.25	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
119	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-73	Construction of C.C. Pavement and Open Drain to road from TENDER SURE Road to Ravi nagar Cross via Lakshmi Nagarmain road in the jurisdiction of HDMC in Hubli Tq, Dharwad Dist.(KPWD/2021-22/RD/WORK_INDENT150650)	270.00	57.94	
120	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ-70	CONSTRUCTION OF BRIDGE IN PASHUPATIHALA-ROTTIGAWADA MDR AT KM 6.25 (BETWEEN HIREGUNJAL AND YAREBUDIHALA) IN KUNDGOL TALUKA DHARWAD DISTRICT KPWD/2022-23/RD/WORK_INDENT154490	200.00	86.82	
121	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಕುಂದಗೋಳ-70	CONSTRUCTION OF CC ROAD AT HIREBUDIHALARAMAPUR MDR FROM KM 4.00 TO 4.78 IN KUNDGOL TALUKA KPWD/2022- 23/RD/WORK_INDENT154748	70.00	58.02	
122	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-74	ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 01 ಶ್ರೀನಗರ ಬಸ್ ರೂಟ್ (ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಗರ) ದಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಆತ್ಮಾನಂದ ನಗರ, ಜಲದರ್ಶಿನಿ ನಗರ, ಬಸವನಗರ ಒಳರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ (143680)	50.00	31.99	
122	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ		ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.			
1	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Pkg- 1) Constn of road over bridge on Devaragudda village Sri.Malatesh Temple premises to Gadag bldg in Ranebennur tq Byadagi constituency (97205) 1st part	450.00	143.04	
2	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Pkg-3 MDRA) Impts to Byadagi-Tilavalli MDR from km 0.00 to 1.40 and other works in Byadagi Tq (WI No.79790)-13th Final	1600.00	1	
3	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Pkg- 1) Constn of road over bridge on Devaragudda village Sri.Malatesh Temple premises to Gadag bldg in Ranebennur tq Byadagi constituency (97205) IInd part	450.00	129.87	
4	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Agadi-Devagiri km 12.00 to 17.20 in selected reaches in Byadagi consti of haveri tq (153722)-1st part	300.00	176.63	
5	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Kerimattihalli-Hirelingadahalli km 0.00 to 3.40 in selected reaches in Byadagi const of Haveri Tq (153741)-1st part	250.00	156.45	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
6	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Byadagi Rattihalli from ch8.00 to 10.00 in Byadagi tq (151813) -1st part	130.00	130.85	
7	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Agadi-Devagiri km 12.00 to 17.20 in selected reaches in Byadagi consti of haveri tq (153722)-2nd part	300.00	129.91	
8	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Nelogal-kurdhkodihalli km 5.90 to 8.75 in selected reaches in byadagi tq (151804)-1st part	100.00	57.84	
9	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Motebennur-Guttal km 2.70 to 4.00 in selected reaches in byadagi tq (151811)-1st part	120.00	75.76	
10	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Kalledevar -Budapanahalli km 0.00 to 3.00 in selected reaches in byadagi tq (151815)- 1st part	100.00	64.22	
11	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Kummur-Chinnikatti-Katenahalli km 1.28 top 5.37 &10.90 to 11.51 in Byadagi Tq (151246)- 1st part	350.00	113.55	
12	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Kerimattihalli-Hirelingadahalli km 0.00 to 3.40 in selected reaches in Byadagi const of Haveri Tq (153741)-2nd part	250.00	99.84	
13	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Motebennur-Guttal km 2.70 to 4.00 in selected reaches in byadagi tq (151811)-2nd part	120.00	50.57	
14	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Kalledevar -Budapanahalli km 0.00 to 3.00 in selected reaches in byadagi tq (151815)- 2nd final	100.00	41.18	
15	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Devagiri-Sangur km 1.46 to 3.235 & 4.05 to 11.20 in selected reaches at Byadagi constituency of Haveri Tq (153725)-1st part	250.00	52.95	
16	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Byadagi-Kakol-Honnatti km 3.05 to 24.70 in selected reaches in Byadagi constituency (151721)-1st part	430.00	115.31	
17	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Byadagi	Impts to road from Kummur-Chinnikatti-Katenahalli km 1.28 top 5.37 &10.90 to 11.51 in Byadagi Tq (151246)- 2nd part	350.00	85.08	
18	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	Pkg- No.1 Impts to 1) Hangal-Mantagi-Sammasagi road from km 3.00 to 5.00 & other works in Hangal tq-3rd part	780.00	129.53	
19	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	pkg-1 impts to 1) Hangal-Mantagi-sammasagi road from km 3.00 to 5.00 and other works (117356) 4th part	780.00	40.95	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
20	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	pkg-1 impts to 1) Hangal-Mantagi-sammasagi road from km 3.00 to 5.00 and other works (117356) 5nd part	780.00	5.45	
21	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	pkg-1 impts and asphalting to 1) sangur-tilavalli-anavatti in hangal tq (106279) 6th part	1000.00	274.91	
22	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	Impts to 1) Baichavalli to Hangal-Bammanahalli road via Hosakoppa from km 1.12 to 1.63 & km 2.06 to 4.00 in Hangal tq (107577) 8th part	1000.00	273.32	
23	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	pkg-1 impts and asphalting to 1) sangur-tilavalli-anavatti in hangal tq (106279) 7th part	1000.00	49.21	
24	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	impts to 1) Hosalli cross to Gotgudi upto Taluka border via Chikkeri-Hosalli in Hangal tq (117357) 5TH part	850.00	126.88	
25	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	Impts to 1) Baichavalli to Hangal-Bammanahalli road via Hosakoppa from km 1.12 to 1.63 & km 2.06 to 4.00 in Hangal tq (107577)-9th part	1000.00	77.41	
26	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	impts to 1) Hosalli cross to Gotgudi upto Taluka border via Chikkeri-Hosalli in Hangal tq (117357) 6th part	850.00	104.89	
27	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	pkg-1 impts and asphalting to 1) sangur-tilavalli-anavatti in hangal tq (106279) 8th part	1000.00	75.82	
28	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	impts to 1) Hosalli cross to Gotgudi upto Taluka border via Chikkeri-Hosalli in Hangal tq (117357) 7th part	850.00	108.97	
29	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	impts to 1) Hosalli cross to Gotgudi upto Taluka border via Chikkeri-Hosalli in Hangal tq (117357) 8th part	850.00	66.64	
30	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hangal	Impts to 1) Hangal-Mantagi-Sammsagi road from km 3.00 to 5.00 in Hangal tq (117356)- 8th part	780.00	27.68	
31	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Construction of 4 lane to approach road from Totadayallapur byepass to devagiri yallapur byepass in haveri tq (118165) 4th part	500.00	20.12	
32	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Construction of 4 lane to approach road from Totadayallapur byepass to devagiri yallapur byepass in haveri tq (118165) 5th part	500.00	22.1	
33	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Construction of 4 lane to approach road from Totadayallapur byepass to devagiri yallapur byepass in haveri tq (118165) 6th part	500.00	65.28	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
34	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Impts to Agadi-Devagiri road from km 7.60 to 11.00 in Haveri Tq (138135) 1st part	300.00	10.64	
35	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Construction of 4 lane to approach road from Totadayallapur byepass to devagiri yallapur byepass in haveri tq (118165) 7th part	500.00	123.36	
36	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Construction of Bridge at km 5.95 on Hosaritti-Bommanakatti road in Haveri Tq.	180.00	0.44	
37	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Construction of 4 lane to approach road from Totada yallapur byepass to Devagiri Yallapur Byepass from km 1.50 to 2.50 in Haveri Tq (118165)-8TH PART	500.00	56.65	
38	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Impts from Kerikoppa (Tq border) to Ekkumbi-Molakalmur SH joining to road via Negalur ,Marol ,Halagi,Gudasalakoppa,Kerikoppa km 11.00 to 14.00 in Haveri Tq (138182)-1st part	300.00	131.63	
39	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Impts to Agadi-Devagiri road from km 7.60 to 11.00 in Haveri Tq (138135) 2nd part	300.00	114.36	
40	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Impts from Kerikoppa (Tq border) to Ekkumbi-Molakalmur SH joining to road via Negalur ,Marol ,Halagi,Gudasalakoppa,Kerikoppa km 11.00 to 14.00 in Haveri Tq (138182)-2nd part	300.00	117.19	
41	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Impts to Agadi-Devagiri road from km 7.60 to 11.00 in Haveri Tq (138135)-3rd final	300.00	11.98	
42	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Construction of 4 lane to approach road from Totadayallapur byepass to devagiri yallapur byepass in haveri tq (118165) 9th final	500.00	4.96	
43	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Haveri	Impts from Kerikoppa to Ekkumbi-Molakalmur SH joining to road via Negalur,Marol,Halagi in 11.00 to 14.00 in Haveri Tq (3rd part)	300.00	48.74	
44	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to 1) road in Koda village by widening the existing road, construction of drain, road divider ans steet lighting in hirekerur tq-2nd part	900.00	113.14	
45	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to 1) road in Koda village by widening the existing road, construction of drain, road divider ans steet lighting in hirekerur tq - 3rd part	900.00	53.2	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
46	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to 1) road in Koda village by widening the existing road, construction of drain, road divider ans steet lighting in hirekerur tq - 3rd part	900.00	59.51	
47	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to Hirekonati-Madluru road via Nittur,Kachavi km 0.00 to 15.54 in Hirekerur tq-101422-3rd final	150.00	6.28	
48	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to road 1) Hirekerur -Koda road via Abalur & other works in Hirekerur Tq (114788) - 8th final	825.00	87.14	
49	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to Masur-Hallur road from 0.00 to 19.20 in Hirekerur tq-6 final	500.00	3	
50	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to 1) road in Koda village by widening the existing road, construction of drain, road divider ans steet lighting in hirekerur tq-(114979)-5TH PART	900.00	215.5	
51	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to 1) road in Koda village by widening the existing road,construction of drain, road divider and street lighting in Hirekerur tq -6th part	900.00	103.89	
52	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to Hounsabhavi-Masur road to Varaha Village approach road via Hosaveerapur Hosanidanegilu in Hirekerur Tq (136282)	150.00	158.88	
53	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to 1) road in Koda village by widening the existing road, construction of drain, road divider ans steet lighting in hirekerur tq-7th part	900.00	66.77	
54	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Hirekerur	Impts to 1) road in Koda village by widening the existing road, construction of drain, road divider ans steet lighting in hirekerur tq-8th part	900.00	94.03	
55	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Ranebennur	Impts to Ranebennur-Haranagiri road km 12.59 to 16.50 in Ranebennur Tq (113656) 2nd final	400.00	196.34	
56	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Ranebennur	Impts to link road between Haranagiri to BB SH57 road km 8.00 to 12.50 in Ranebennur tq-113657-3rd final	450.00	29.76	
57	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Ranebennur	Impts to Aremallapur-Konanatambagi road via Hirebidari from km 0.00 to 11.00 in Ranebennur Tq (113655)-4th final	490.00	51.68	
58	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Ranebennur	Impts to link road from Malanayakanahalli to Harihar-Sammasagi road via Nitapalli Kotihal,Lingadahalli km 0.00 to 19.00 in Ranebennur tq -1st part	800.00	352.03	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
59	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Ranebennur	Impts to ranebennur city limit old nh-4 from km 4.00 to 8.00 in Ranebennur Tq (154059)- 1st part	855.00	220.21	
60	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts & widening of Halasur-Savanur road km 2.50 to 6.95 in Baradur village in Savanur tq (124929) 3rd part	495.00	63.92	
61	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts & widening of Halasur-Savanur road km 2.50 to 6.95 in Baradur village in Savanur tq (124929) 4th part	495.00	133.19	
62	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Widening & resurfacing of Halasur-Savanur road from km 11.05 to 15.75 in savanur tq (124930) 3rd part	320.00	107.97	
63	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Development of Halasur-Savanur road km 7.00 to 11.00 upto challala & Mahoor village limits in savanur tq (124931) 2nd part	485.00	44.34	
64	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Widening & resurfacing of Halasur-Savanur road from km 11.05 to 15.75 in savanur tq (124930) 4th part	320.00	171.59	
65	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Development of Halasur-Savanur road km 7.00 to 11.00 upto challala & Mahoor village limits in Savanur Tq (124931)-3rd part	485.00	342.79	
66	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to Kaliwal-Ichchangi road km 0.00 to 10.15 in Savanur tq (151335)-1st part	500.00	253.8	
67	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to Kaliwal-Ichchangi road km 0.00 to 10.15 in Savanur tq (151335)-2nd part	500.00	184.84	
68	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Widening & impts to shiggaon-savanur railway station road in Savanur tq (148077)- 1st part	250.00	6.21	
69	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to Savanur railway station road to Kadakol major district road in savanur tq (151337)-1st part	582.00	120.17	
70	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to Savanur railway station road to Kadakol major district road in savanur tq (151337)-2nd part	582.00	243.64	
71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to Kalival-Ichchangi road from km 0.00 to 10.15 in Savanur Tq (151335)- 3rd part	500.00	69.25	
72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Widening & impts to shiggaon-savanur railway station road in Savanur tq (148077)- 2nd part	250.00	83.6	
	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Development of Halasur savanur road km 7.00 to 11.00 upto challal & Mahoor village in Savanur tq	485.00	0.4	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to Jallapur-Chikkamallihalli Major Dist road in Savanur Tq (151339)-1st part	360.00	119.14	
75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts, widening to shiggaon savanur railway station road km 2.175 to 5.140 in shiggaon tq (135169)	495.00	146.65	
76	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts, widening to shiggaon savanur railway station road km 2.175 to 5.140 in shiggaon tq (135169) 2nd part	495.00	137.7	
77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Providing and Fixing octagonal light poles in shiggaon city limit in center line LED Lights to Shiggaon Savanur railway station road in Shiggaon tq (WI No.102654)-1stfinal	50.00	11.13	
78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to widening divider constn and providing welcome border arch to shiggaon svanur railway stn road km 1.20 to 2.40 in Shiggaon tq (110281) 3rd part	200.00	21.12	
79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts, widening divider constn of providing welcome board arch to shiggapn savanur railway station road km 1.20 to 2.40 in Shiggaon Tq (110281)-4th final	200.00	0.54	
80	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to road from infront of Baada palace road joins to Karwar Ilakal SH No.6 in Shiggaon tq (143742)- 1st part	51.00	37.2	
81	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts & widening shiggaon savanur railway station road km 5.14 to 8.10 in Shiggaon Tq (135247)-1st part	625.00	121.56	
82	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Development of Halasur-Savanur road from km 7.00 to 11.00 upto Challala & Mahoor village limits in Savanur Tq (124931)-4th part bill (Electrical)	485.00	11.48	
83	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to road from infront of Baada palace road joins to Karwar Ilakal SH No.6 in Shiggaon tq (143742)- 2nd final	51.00	12.3	
84	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts ,widening to shiggaon savanur railway station road from km 2.175 to 5.140 in Shiggaon Tq (WI No.135169)-3rd final	495.00	95.19	
85	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts & widening shiggaon savanur railway station road km 5.14 to 8.10 in Shiggaon Tq (135247)-2nd part	625.00	237.3	
86	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts & widening shiggaon savanur railway station road km 5.14 to 8.10 in Shiggaon Tq (135247)-3RD part	625.00	72.24	
87	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts road Bankapur pala road from km 0.00 to 2.69 in Shiggaon tq (143746)-1st part	325.00	183.12	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
88	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	Shiggaon	Impts to road from muddinakoppa to Shyabal Konanakeri road km 0.00 to 5.00 in Shiggaon Tq (154971)-1st part	60.00	28.81	
	TOTAL				8585.71	
	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ					
1	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಗದಗ ಕಳಸಾಪೂರ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00 ದಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102068 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	490.00	3.36	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 100599(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	70.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 8.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101300 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	200.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಹರ್ತಿ ಹುಲಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಸಮೇತ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ)ವ ಇ 102070 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	225.00	31.04	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-63 ದಿಂದ ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	900.00	0.00	ಎಲ್ ಓ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಗದಗ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ-138 ರಸ್ತೆಗೆ ಹುಲಿಕೋಟಿ ಆರ್.ಎಂ.,ಎಸ್. ನಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮೂಲ ಪತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಃ ಲೋಇ 317 ಐಎಫ್ಎ 2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿಃ- 26-04-2022) ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಃ 998 ದಿಃ -12-05-2022 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ:- 5054 ರಾಹೆ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ 5054 ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಧಾರಣೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಃ ಲೋಇ 1805 ಐಎಫ್ಎ 2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿಃ 16.12.2022	500.00	0.00	ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣೂರ ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ – 23802 (2018-19 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇ.ಓ.ಟಿ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು..
8	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಕೊತಬಾಳ ತಳ್ಳಿಹಾಳ ಹೊನ್ನಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ದುರಸ್ತಿ ವಇ 87643 (ರೂ: 150.00)(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-I)	100.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ದಿಂದ 9.00 (ಮುದೇನಗುಡಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲೂರ ಕಡೆಗೆ) ರ ವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115067 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	140.00	20.64	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೇಗಲ್ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 15.00 (ಜಕ್ಕಲಿಯಿಂದ ನರೇಗಲ್‌ವರೆಗೆ) ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115039 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕಲಿ ಮಾರನಬಸರಿ ಹಾಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.30 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 140843	500.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾಪಿ ಬೇಲೂರ (ರಾಹೆ-63) ದಿಂದಾ ಇಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	300.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಡಿ ದ್ಯಾಮುಣಸಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 150332	100.00	0.00	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
14	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ರೋಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	450.00	471.97	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
15	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಹರ್ಲಾಪೂರ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101713(2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
16	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.59 ರಿಂದ 15.00 ರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114469 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
17	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಂಡೂರ ಡೋಣಿತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.50 ರಿಂದ 17.50 ರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 114466 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	180.00	0.00	ಕೆಲಸ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ,
18	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 18.90 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 152967	320.00	311.06	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
19	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರನಾಪೂರ ವದೇಗೋಳ ಜಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.20 ದಿಂದದ 13.00 ಹಾಗೂ 14.42 ದಿಂದ 18.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	120.00	0.00	
20	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಟಗಿ ಮುಶಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.30 ದಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	425.00	0.00	
21	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ರೋಣ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಹಾಳ ಬಳಗೋಡ ಶಾಂತಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.30 ಹಾಗೂ 3.90 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	295.00	0.00	
22	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ - ಸಂಶಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.78 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 97396 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	100.00	7.10	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
23	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರಣಗಿ ಅಂಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 9.50 ರವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114856 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	175.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
24	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ-ಪು.ಬಡ್ನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ದಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 114854(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	170.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
25	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 14.00 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ವಇ 114699 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	80.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
26	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ಮೀ. 6.50 ದಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 119749 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	2.08	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
27	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.80 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 134986	200.00	77.76	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
28	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲ್ಲೂಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಗಸ್ತತೀರ್ಥ ಹರದಗಟ್ಟಿ ಅಮರಾಪೂರ ಹುಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.92 ರಿಂದ 11.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 134987	200.00	108.38	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
29	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಅಡ್ರಕಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	495.00	45.36	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
30	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರವಿ ಛಬ್ಬಿ – ಬಟ್ಟೂರು – ಮು. ಬಡ್ನಿ – ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ-147901	490.00	336.43	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
31	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಕಡಕೋಳ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೂಸಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 13.95 ರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಇ- 149565	450.00	0.00	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
32	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲೋಗಲ್ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಅಗಸ್ತ್ಯತೀರ್ಥ, ಹರದಗಟ್ಟಿ, ಅಮರಾಪುರ, ಹುಲ್ಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.70 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವವುದು ವ ಇ 150603	390.00	406.42	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
33	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ಇಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ ಇ 150604	300.00	223.87	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅದರಕಟ್ಟಿ- ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.86 ಇಂದ 5.56 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 150655	230.00	97.70	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
35	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.13 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102335 (2018-19 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗ-2)	280.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
36	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ವಇ 114473 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	100.00	3.21	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೂರತಾಂಡಾ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 151281	300.00	0.00	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್‌ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
38	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಮ್ಮಿಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.02 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 151282	300.00	312.92	1 ಕಿಮೀ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
39	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಕೇರಿ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ವ ಇ 152624 ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಖಮಾಪುರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 127300 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
41	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಮರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.10 ದಿಂದ 8.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 115535(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	200.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
42	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	(1) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅ ಮೊ ರೂ: 40.00) 2) ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ- ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 1.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂ ಮೊ ರೂ: 40.00) ಬದಲಾಗಿ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.55 ರಿಂದ 11.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಂ: ಲೋಇ: 404: ಐಎಫ್ಎ: 2021 (ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ- 18-05-2021 ವ ಇ 140646	80.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
43	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕ ನರಗುಂದ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ದಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 142699	400.00	249.17	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
44	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ 117718 (2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
45	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟಾಪುರದಿಂದ ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.35 ದಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ - 117728(2019-20 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)	300.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
46	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಕಿರಟಗೇರಿ ಕುರಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152538	340.00	0.00	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಅಡವಿ ಸೋಮಾಪೂರ ಅಡವಿ ಸೋಮಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು 152539	275.00	186.28	ಜಿ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಸ್ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ ಸ್ಲ್ಯಾಬವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
48	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಹೋಢ ಹೊಂಬಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 152544	390.00	47.38	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
49	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕದಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂದಿಪೀರ ದರ್ಗಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್-45 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 152545	220.00	38.86	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
50	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ಜಂಪ್ಲಿಶಿರೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 152546	150.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
51	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ನಾಗಮುದ್ದರ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಗದ್ದಿಪಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 152547	270.00	0.00	ಸೇತುವೆ ರಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
52	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಹೊಂಬಳ-ಕದಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಿಂದ 9.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	410.00	160.69	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
53	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕು ಕಿರಟಗೇರಿ ಯರೆಬೇಲೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ 507 ಐಎಫ್ಎ 2022 ದಿ:- 11-04-2022 (3/4) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಮು.ಇಂ. ಧಾರವಾಡ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 262 ದಿ:- 13-04-2022) 152541	350.00	182.43	2.70 ಕಿಮೀ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
54	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ - ಮದಗಾನೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	78.00	37.50	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
55	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ-ನೀರಲಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 03.00 ರಲ್ಲಿ (ನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ ನಿರ್ಮಾಣ	78.00	0.00	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
56	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್-63 ರಿಂದ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ದುಂದೂರ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 0.80, 1.20 ರಿಂದ 4.60 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	320.00	0.00	ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
57	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗಾವರವಾಡ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.89 ರಿಂದ 17.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	170.00	115.65	ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
58	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸಾಸ್ವಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.41 ದಿಂದ 19.91 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ)	75.00	42.24	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
59	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕೀ 0.00 ದಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152549	500.00	0.00	ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
60	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಬಳಗಾನೂರ ಬೆಳವಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 23.00 ದಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152533	350.00	335.72	ಸಿ ಡಿ ಹಾಗೂ 2 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಲಸ
61	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಗ ಬಳಗಾನೂರ ಬೆಳವಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ದಿಂದ 13.30 ಹಾಗೂ 19.00 ರಿಂದ 23.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152550	190.00	0.00	ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
62	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್ ಹೆಚ್ -63 ರಿಂದ ಮಾರುತಿ ನಗರ ಹಾತಲಗೇರಿ ಹರ್ಲಾಪೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.20 ರವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	250.00	15.83	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
63	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಬೆಳಹೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	240.00	17.83	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
64	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-06 ರಿಂದ ನೀರಲಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	225.00	107.02	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
65	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-06 ರಿಂದ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 2.70 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	25.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
66	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಂಬಳ ಕದಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.585 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 159057	235.00	0.55	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಮು ಇಂ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ
67	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗಾವರವಾಡ ಲಿಂಗಧಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ರಿಂದ 7.20 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ.ಇ._159563)	470.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಮು ಇಂ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ
68	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆಆಲೂರ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ – 152526	65.00	24.48	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್‌ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
69	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಯರೆಬೇಲೇರಿ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಇ – 153037	160.00	59.70	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಮುಗಿದಿದೆ.
70	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕು ಹೊಳೆಆಲೂರು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ರೇಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ರೋಣ) ವಇ – 152527	70.00	46.27	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಡಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರಡಗಿ ಕಿರಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ವಇ – 153036	39.00	0.00	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯಿಂದ ನಾಗರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ. ವಇ – 152971	210.00	67.38	2 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ – 152530	556.00	0.00	ಎಲ್ಓಎ ನೀಡಿದೆ.
74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.78 ರಿಂದ 28.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	700.00	377.27	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ . ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಗೇರಿ ಯಾಸ ಹಡಗಲಿ ಯಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ವ.ಇ._152528)	450.00	174.91	ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ . 3 ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
76	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಹಡಗಲಿ ಬೆನಹಾಳ ಅರಹುಣಸಿ ಸಂದಿಗವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಇ – 152529	490.00	0.00	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 ದಿಂದ 10.00 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 152532	150.00	144.21	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 16.00 ದಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಸೂಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 152534	265.00	221.96	1 ಕಿಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಯರೇಬೇಲೇರಿ ಕುರುಡಗಿ ಗುಜಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಞ - 152972	480.00	126.31	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
80	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳವಾಡ ಯಾಸಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.20 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	60.03	ಸಬ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ ಕೆಲಸ ತಕರಾರಿನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
81	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಜಗೇರಿ ಕರಮಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.20 ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವಞ - 153033	480.00	99.51	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
82	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್-83 ರಿಂದ ಮೆಣಸಗಿ ನವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ವಞ - 153058	250.00	264.41	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
83	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ವಾಸನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152522	80.00	41.08	0.98 ಕಿಮೀ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
84	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಶಿರೋಳ ಕಿತ್ತಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಞ - 152523	55.00	57.60	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
85	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಬೆನಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಮುಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಞ - 152521	65.00	36.47	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂ ಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
86	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಹದಲಿ-ಮದಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ.153157	470.00	147.65	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
87	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾಪಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ.152798	625.00	284.97	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
88	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕುರ್ಲಗೇರಿ ಮದಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152524	810.00	0.00	ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
89	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಗುಣಕಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.90 ರಿಂದ 5.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 153099	160.00	120.77	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
90	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕದಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ152925	225.00	103.21	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
91	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕದಾಳ ಬೆನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ಅರಿಶಿಣಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.55 ರಿಂದ 6.23 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 153223	330.00	66.64	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
92	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕನಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5 ಮತ್ತು 6 ರಲ್ಲಿ ಜಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 152978	250.00	0.00	0.10 ಕಿಮೀ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
93	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕನಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.20 ರಿಂದ 2.35 ಮತ್ತು 2.85 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ152952	360.00	94.26	ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಸಿ ಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
94	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.50 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152949	200.00	62.30	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
95	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರನಹಟ್ಟಿ ರಡ್ಡೇರನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.87 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152977	500.00	244.36	ಜಿಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
96	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.25 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152946	440.00	126.60	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
97	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ವಿನಾಯಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡ್ರೇನ್ ನಿರ್ಮಾಣ 153230	250.00	43.32	1.5 ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
98	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಖಮಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ153190	80.00	55.58	70 ಮೀ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
99	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೈಲಟ್ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 153241	100.00	63.89	ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
100	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 152968	400.00	64.92	ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
101	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಗರದ ಗುರುನಾಥ ಬಡಿಗೇರ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಯ ಮಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಅಳಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇ_158685)	375.00	0.00	ಡ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
102	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಎಚ್.-30 ರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	0.44	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
103	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-30 ರಿಂದ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
104	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಹ.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ ಹಳೆ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	380.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ
105	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹದ್ಲಿ ಮುದಗುಣಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0 ದಿಂದ 2.07 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	0.00	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
106	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರೇಬೇಲಬೇರಿ ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.35 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	200.00	0.00	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
107	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.10 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರೀಯೇ
			5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ			
1	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ 13.16 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವಇ:-149749	230.00	180.11	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ಶಿರೋಳ ಹದ್ಲಿ ಸುರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ವಇ 149651	215.00	246.44	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ನರಗುಂದ ಅರಷಿಣಗೋಡಿ ಕುರುಗೋವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 149657	260.00	322.54	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ಆಚಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 149748	100.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗಾವರವಾಡ ಬಳಗಾನೂರ ಲಿಂಗದಾಳ ರಸ್ತೆ 0.50 ದಿಂದ 7.20 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 149614	150.00	81.66	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಕದಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 149616	90.00	61.45	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದಡಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ದಿಂದ 1.50 ವರಗೆ ಹಾಗೂ 2.00 ರಿಂದ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	40.00	0.00	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವಲಗುಂದ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಸಾಸ್ವಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾಗೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.91 ರಿಂದ 21.91 ವರಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು	30.00	68.99	
9	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೋಣ ಮುದೇನಗುಡಿ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಹಾಗೂ 10.00 ದಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ವ.ಇ._149704	280.00	240.87	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
10	5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	ನರಗುಂದ	ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳೆಆಲೂರ ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮಠ ಅಸೂಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 19.60 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ವ.ಇಂ-149703)	315.00	330.72	ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
1	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಣಕೋಣ ಗೋಪಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಶ್ರೀ ಸಾಂತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) **(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8) (ಇ.ನಂ. 67672)**	150.00	130.94	
2	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 39)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 6.155) **(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.39 (ಇ.ನಂ. 67334)**	100.00	6.94	
3	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ. 40)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರು ಪಂಚಾಯತ ಮಳೆಗಾಲದೇವತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.590 **(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.40 (ಇ.ನಂ. 67278)**	30.00	13.579	
4	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಬೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 2.20 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುದಾರಣೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರಸಂ.320	60.00	1.58	
5	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ-ಕಡವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.30 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ **ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರಸಂ.321**	80.00	12.82	
6	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗೋಯರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರಸಂ.323	40.00	1.43	
7	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೆಕೇರಿ ಮಂಜುಗುಣಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರಸಂ.324	35.00	5.48	
8	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಜವಾಡ ಜಾಂಬಾ ಬೇಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರಸಂ.325	60.00	53.35	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
9	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ ಪಂಚಾಯತ ಕಿನ್ನರದಿಂದ ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಮ್ಲೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನರ ಮಳಿಪೂತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರ.ಸಂ.324	50.00	10.02	
10	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರು ಶಿರಗುಂಜಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರ.ಸಂ.328	35.00	2.67	
11	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಕೇರಿ ಕಡವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.30 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಪಂಚಾಯತ ಆರವದಿಂದ ಪಂಟಲ್ ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. **(ಲೋ.ಇ. :388/ಐಎಫ್‌ಇ/2020** (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:**09-06-2020 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543** ಕ್ರ.ಸಂ.**329**	60.00	185.43	
12	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಳೆಶಿಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)** ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾ ಪಂಚಾಯತ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. **(ಲೋ.ಇ. :388/ಐಎಫ್‌ಇ/2020** (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:**09-06-2020 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 544** ಕ್ರ.ಸಂ.**337**	80.00	80	
13	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕದ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಜೀವನಗರದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರ ವರೆಗೆ) **(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ)**ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಾಳಿ ಮಾರಿಂಗಣೆ ತೊರ್ಲೆಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. **ಲೋ.ಇ. :388/ಐಎಫ್‌ಇ/2020** (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:**09-06-2020 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 544** ಕ್ರ.ಸಂ.**339**	60.00	60	
14	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋಂಗ್ರಿ-ಹಳವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರ.ಸಂ.330	100.00	79.28	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
15	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟೆಗಾಳಿ ಗೋಯರ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರ.ಸಂ.331	45.00	6.44	
16	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ನೆವಳ್ಳಿ ಗುಡೆ ನೆವಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 543 ಕ್ರ.ಸಂ.332	150.00	50.29	
17	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ನರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿನ್ನರದಿಂದ ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ, ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 544 ಕ್ರ.ಸಂ.334**	100.00	53.86	
18	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಟೆಗಾಳಿ ಭಿಮಕೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.57 ರಿಂದ 2.05 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 544 ಕ್ರ.ಸಂ.335	30.00	8.54	
19	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಲವಾಡಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾರ್ಗೆಜೂಗದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 544 ಕ್ರ.ಸಂ.338	100.00	361.72	
20	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿರಾದ ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಹೊಟೆಗಾಳಿ ಬಂದರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹೋಟೆಗಾಳಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 544 ಕ್ರ.ಸಂ.340	125.00	125	
21	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬ್ರಾಯಿ ಉಳಗಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾತ್ಸೆ ಡೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 544 ಕ್ರ.ಸಂ.342	200.00	200	
22	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಾಲವಾಡದಿಂದ ಕೇಳಾ ಭಾಗದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.343	25.00	25	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
23	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳಗಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭಿಕಾನಾಯ್ಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 544 ಕ್ರ.ಸಂ.341	20.00	1.36	
24	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸ್ನೋಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.345	55.00	393.11	
25	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.346	25.00	25	
26	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ನೈತಿಸಾವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.347	55.00	55	
27	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹರೂರು ಕಬ್ಬಿನಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.348	100.00	100	
28	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ಹಣಕೂಣ ಸಕಲವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.349	55.00	55	
29	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗೆಜೂಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.350	55.00	55	
30	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಗಾ ಘಡಾಸಾಯಿ ಪರತಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.351	55.00	55	
31	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ-ಹಂದಿಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.353	100.00	117.73	
32	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರ-ತಿಂಗಳಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.355	150.00	150	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
33	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ರ-ಬೈಲಕೇರಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.354	50.00	0.02	
34	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಗೋಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೂಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಕ್ರ.ಸಂ.358	40.00	39.02	
35	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸೂರ-ಸರಳೆಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.360	20.00	15.31	
36	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಾರ - ಮಕ್ಕಿಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.361	25.00	6.81	
37	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚನಬೆಟ್ಟ ದಿಂದ ಹಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.362	100.00	78.99	
38	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.363	100.00	158.15	
39	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.364	55.00	55	
40	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೇರಿ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.365	55.00	55	
41	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಲ್ಲೂರ ಮಾಣಿಕಾರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.366	55.00	55	
42	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಗೇರಿಯಿಂದ ಬಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.367	55.00	55	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
43	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಜವಾಡ ಜಾಂಬಾ ಬೇಳೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.368	250.00	300.55	
44	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಡಿಯಾದ ವಕ್ಕಲಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಬಜನಕೇರಿ (ರೈಲ್ವೆ ಸಮಾನಾಂತರ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.369	100.00	69.89	
45	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಗಡಗೇರಿಯ ದೇವಿಗದ್ದೆ ಮಜರಗೆ (ರೈಲ್ವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಾನಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.370	100.00	28.48	
46	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮೂರು ಅಗ್ರಹಾರ-ವಡಗಾರ-ಚನಗಾರ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ (ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ) ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ವಾಡಗಾರ ಚನಗಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 8.70 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಕ್ರಸಂ:ಲೋ.ಇ./719:ಐಎಫ್ಎ:2022/(ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿನಾಂಕ:23-05-2022. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 546 ಕ್ರ.ಸಂ.371**	165.00	165	
47	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 143820 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರ.ಸಂ.377	100.00	97.46	
48	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಿಂದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ತೋಡುರು ಸೀಬರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.70 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 143802 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರ.ಸಂ.378	100.00	119.76	
49	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅವರ್ಸಾ ದೇವನಬಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 145571 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರ.ಸಂ.379	100.00	88.21	
50	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ನಗರದ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೇಣಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಮೂಲಕ ಗಾಬಿತಕೇಣಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 147053 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರ.ಸಂ.375	100.00	93.27	
51	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೆಕೇರಿ ಇಂದ ಭಾವಿಕೇರಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 147322 ಪಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರ.ಸಂ.376	100.00	90.9	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
52	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಕ್ರವಾಡ ನಂದಾ ಬಾಂದೇಕರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಲಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ ತನಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎದುರಗಡೆ ಇರುವ ಅ-1 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶ್ರೀ ಡಿ.ಪಿ. ನಾಯ್ಕ ಮಾಳಸಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ತಾಮ್ರಾ ಕೆರೆ ತನಕ ಬೀಣಗಾ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್‌ಕ್ವಾಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೈವಜ್ಞ ಹಾಲ್‌ನಿಂದ ಕಲಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೋಬಿಘಾಟ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಸುಂಕೇರಿ ನಾಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಾ ರಸ್ತೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಆಶಾ ನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಗುನಗಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕುವುದು, ವಾರ್ಡ ನಂ. 16 ರ ಶಾಲೆವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಕಳಸವಾಡ ಮುಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ತಾಮಸೆವಾಡಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸ ತಾಮಸೆ ಮನೆ ತನಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ 1 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೋನಾರ ವಾಡಾದ ಚಾಂಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗಿಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಅಣ್ವೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ, ದೇವಳಿವಾಡ ಸಂಜಯ ಬಾಡ್ಕರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ಗಡಗಿ ಮನೆ ತನಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಿರಣ ಅಣವೇಕರ ಮನೆಯ ತನಕ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ ನಂ.21 ರ ಕಳಸವಾಡದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಕಾಂಚಾನಾ ಅಶೋಕ ಶಿಡಗಕೇರ ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಬಾಡ್ಕರ ಮನೆಯತನಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 22 ರ [illegible]	650.00	650.00	
53	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು					
54	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು					
55	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು					
56	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಶಿರಕುಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಶಿರಕುಳಿಯಿಂದ ಅಸ್ಲಗದ್ದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೇಣಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಬದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ಶಂಕರ ಚೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 2 ರ ಸುಬ್ರಾಯ ಈರಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ದಿನೇಶ ಇಕ್ಕೊ ನಾಯ್ಕ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಜ್ಜಿಕಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹೊನ್ನೆಕೇರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ರಥಬೀದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ನಗರದ ಸಶಾನದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೊಬ್ರುವಾಡಾ ಮಾಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಮಠಾಕೇರಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರುವ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ವಂದಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ [illegible]	650.00	650.00	
57	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು					
58	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು					
59	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಶೆಟ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಾಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಸೆಹಳ್ಳ ಅಪ್ಪುಗುಂಡಿ ಸೇತುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಡೊಂಗ್ರಿ ಹಳವಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	100.00	
60	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಲಗಾಂವದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾರಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.40 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	100.00	100.00	
61	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ಕಣ-ವಡ್ಡಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದನಗೇರಿ ರೇಲ್ವೆ ಸಮಾಂತರ ಹರಿಕಂತ್ರಕೇರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ	100.00	100.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
62	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾರವ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 10.80 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ **(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಲೊ.ಇ. 272 ಐಎಫ್.ಎ 2017 ದಿ:20-05-2017) ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಇ.ಸಂ. 67829) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರಸಂ.380**	150.00	38.72	
63	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಕತಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.150 ರಿಂದ 1.70 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರಸಂ.382	135.00	1.09	
64	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.00 ದಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 5.00 ರಿಂದ 6.30ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರಸಂ.383	100.00	20.82	
65	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಆಚಾರಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.835 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವಳಿ ತದಡಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರಸಂ.384	250.00	57.44	
66	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂತಗಲ್ ಊಳ್ಳೂರುಮಠ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.80 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಗುಳಿ ನಿಲ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 547 ಕ್ರಸಂ.385	250.00	0.07	
67	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ತದಡಿ ಬೆಲೆಕಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ ಕೋಳಿಮಂಜುಗುಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು **(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 548 ಕ್ರಸಂ.386**	200.00	21.76	
68	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಕೋಣ-ಕೊಂತಪಲ-ಕಾಸನಬೇಣ-ಕವಲಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 548 ಕ್ರಸಂ.388**	100.00	47.54	
69	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತದ ಕರ್ಕಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲಿನಿಂದ ತೊಪ್ಪಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಠದಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 548 ಕ್ರಸಂ.392**	100.00	0.01	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
70	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕತಗಾಲ ಉಪ್ಪಿನಪಟ್ಟಣ ಶಿರಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.90 ರಿಂದ 12.90 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	100.00	88.04	
71	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 2.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	120.00	121.52	
72	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಸಂಕೊಳ್ಳಿ ಬರಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	40.00	31.00	
73	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳದೀಪುರ ಚಿಪ್ಪಿಹಕ್ಕಲ ಮಾಡಗೇರಿ ಉಪ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	38.00	33.52	
74	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.80 ರಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ	200.00	200.00	
75	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಖಂಡಗಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 10.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ.	150.00	200.00	
76	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.5)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆ.ಮಾನ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏಸು ಮನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೊ.ಇ.272:ಐಎಫ್ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:5 (ಇ.ಸಂ.67373)	940.00	84.81	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
77	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.4) ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆ.ಮಾನ. (ಹೆಗ್ಗಾರ ಮಾಗೋಡು ನಗರಬಸ್ತಿಕೆರೆ)ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17). (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.4 (ಇ.ನಂ. 67473)			
78	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರ ಕವಲಕ್ಕಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆರುಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6) (ಇ.ನಂ. 67352)			
79	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಜಲವಳ್ಳಿ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ 2016-17 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 172 ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9) (ಇ.ನಂ. 67491)			
80	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.10)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ::ರಾ.ಹೆ.-206ರ ದಿಬ್ಬಣಗಲ್‌ದಿಂದ ಕಾನಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17) (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.10 (ಇ.ನಂ. 67365)			
81	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.11)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ:: ರಾ.ಹೆ.206ರಿಂದ ಬೈಲ್‌ಗದ್ದೆ ಕೆಂಬಾಲ ಯಲ್‌ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.11 (ಇ.ನಂ. 67449)			
82	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.12)ಹೊನ್ನಾವರ ತಾ:: ರಾ.ಹೆ.206ರಿಂದ ಮಹಿಮೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.12 (ಇ.ನಂ. 67408)			
83	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರುಕೇರಿ ಕಿತ್ರೆ ಕೋಟಕಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 700 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 549 ಕ್ರ.ಸಂ.400	700.00	0.02	
84	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೆಟಕೂರು ಗೋಳಿ ಕುಂಬ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ..ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 6.70 ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 549 ಕ್ರ.ಸಂ.401			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
85	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 549 ಕ್ರಸಂ.402			
86	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟವಾಣಿ ಸರ್ಪನಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 6.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 549 ಕ್ರಸಂ.403			
87	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳ್ಳಿ ಉತ್ತರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.00 ರಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 549 ಕ್ರಸಂ.404			
88	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಣವಂತೆ ಮಾಳಕೋಡ ಇಡಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.50 ರ ವರೆಗ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 549 ಕ್ರಸಂ.405	500.00	28.87	
89	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮಾಗೊಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 30.00 ದಿಂದ 33.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರಸಂ.406			
90	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ಕೆ.ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 4.00 ಹಾಗೂ 4.50 ದಿಂದ 5.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರಸಂ.407			
91	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಚಿತ್ತಾರ ಅಡಕೋಲ ಹಿನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರಸಂ.408			
92	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-206 ರಿಂದ ಗುಂಡಬಾಳ ಹಿರೇಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 111233 ಬದಲಿ **ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ./31/ಐಎಫ್ಎ/2019 ದಿ:04-07-2019 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರಸಂ.409**	200.00	5.94	
93	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ ಕಾರವಾರ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂಡಳ್ಳಿಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರಸಂ.411	150.00	14.61	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
94	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಅಳ್ವೇಕೋಡಿ ಕಟಗಾರಕೊಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ದಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರ.ಸಂ.412**	150.00	31.89	
95	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಡುವಳ್ಳಿ ಕುರುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರ.ಸಂ.413	150.00	3.64	
96	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಚ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಮಟ್ಟು ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ** ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಖರ್ವ ಹೊಸಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರ.ಸಂ.414	100.00	56.57	
97	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಿಲಗೋಡ ಕುಮಾರರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರ.ಸಂ.415	375.00	216.01	
98	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡು ಬಜ್ಜಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 550 ಕ್ರ.ಸಂ.416			
99	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಜಗಾರ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ನಾಜಗಾರ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.417			
100	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಕೆಕುಳಿ ಸಭಾಭವನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.418	200.00	23.25	
101	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್.-66ದಿಂದ ತುಂಬೆಬೀಳು ಚೌಡಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.419			
102	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಬ್ಬಣಗಲ್ ನಿಂದ ವರ್ಣಕುಳಿ ವಾಯಾ ಮರಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.420	350.00	361.56	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
103	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಗೋಡ ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ಬೆಣಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.421			
104	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲವಳ್ಳಿ ಕೆರವಳ್ಳಿ ಮಿಲನಿಂದ ಶಿವಮ್ಮಯಾನೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.422			
105	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡುಕುಳಿ ನಾಯ್ಕರಕೇರಿಯಿಂದ ಪಡುಕುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಮುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.423			
106	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಣಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ನಂಜೂರು ಮಜರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.427	75.00	3.07	
107	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರಬಸ್ತಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿಯಿಂದ ಹಾಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	115.00	115	
108	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ರಿಂದ ಬಣಸಾಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಕಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	250.00	197.34	
109	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಜಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಬ್ರೆಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	14.97	
110	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಚಿತ್ತಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಕುಳಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	25.00	19.5	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
111	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ–79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಉಪ್ಪಿ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ನೀಲಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ–ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09–03–2022	20.00	17.45	
112	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ–79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಅಣ್ಣೇಬೀಳು ನಾಗರಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ ನಾಯ್ಕ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ((ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ–ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09–03–2022	20.00	19.76	
113	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ–79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಜಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಾವಿನಕುಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ–ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09–03–2022	50.00	39.59	
114	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ–79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಮಂಕಿ ಬಾಷಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ–ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09–03–2022	20.00	17.48	
115	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ–79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕುಂಬಾರಕೇರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ–ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09–03–2022	20.00	14.92	
116	5054–04–337–0–01–154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ–79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–66 ರಿಂದ ಪೋಲಿಸ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ–ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09–03–2022	20.00	16.02	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
117	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಗುಳದಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಗುಮ್ಮಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	19.66	
118	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ದೇವಿಕಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	15.00	13.44	
119	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಮಾವಿಸಾಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	19.76	
120	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಗುಂಡಬಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	15.00	12.59	
121	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಲಕೋಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ) ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022	20.00	14.92	
122	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೋಣಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಚಿಬೀಳು ಹತ್ತಿರ ಮಾಸ್ಗಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	150.00	29.04	
123	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡು ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸಗೋಡು ನಾಗರಹೊಳೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಎ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	150.00	150	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
124	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಎನ್.ಹೆಚ್-66 ದಿಂದ ಹುರುಳಿಸಾಲ ಮಿನಿಹಿತ್ಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಐ: ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:09-03-2022**	50.00	44	
125	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಡಿನಬಾಳ ಪಂಚಾಯತ ಕಾವೂರ ಜಂಬನಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕಾವೂರು ಮಠದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ **(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ. /98/ಐಎಫ್.ಎ./2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28-03-2022.) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.424**	55.00	55.23	
126	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖರ್ವಾ ಪಂಚಾಯತ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾವಿನಕುರ್ವಾ ದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ./ 98/ಐಎಫ್.ಎ./2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28-03-2022.) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.425**	90.00	89.22	
127	5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಭಟ್ಕಳ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-79	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ ಬೇಂಗ್ರೆಯಿಂದ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ./ 98/ಐಎಫ್.ಎ./2022 (ಇ-ಕಚೇರಿ) ದಿ:28-03-2022.) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 551 ಕ್ರ.ಸಂ.426**	55.00	54.78	
			ಒಟ್ಟು		8319.829	
1	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂ.49)ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿಕೇರಿ ಪಂಚಾಯತದ ಸಕಲಬೇಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಕಲಬೇಣ ಸ್ಮಶಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಳೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗುವ ಸಕಲಬೇಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.386 **(ಮಂಜುರಾದ ವರ್ಷ 2016-17)** (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ.272:ಐಎಫ್ಎ:2017 ದಿನಾಂಕ:20-05-2017) ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.49 (ಇ.ನಂ. 67411)	20.00	0.08	
2	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ- ಕಣಕುಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 610 ಕ್ರ.ಸಂ.07	60.00	46.54	
3	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ನವೀಕರಣ	ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-77	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಳಮಕ್ಕಿ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾರಿಗದ್ದೆಯಿಂದ ದೇವಳಿವಾಡಾ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 610 ಕ್ರ.ಸಂ.08	20.00	16.91	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
4	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ನಾಗೂರು ಬ್ರಹ್ಮೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಮಟಾ ಹೆಗಡೆ ಮಿರ್ಜಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.15 ರಿಂದ 1.70 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 610 ಕ್ರ.ಸಂ.10	125.00	5.06	
5	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಓಂ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ ಬೆಲೆಕಾನ್ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	100.00	100	
6	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಭಾಗ ಬಗ್ಗೋಣ ಊರಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.75 ರಿಂದ 9.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	75.00	71.89	
7	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಾಟೆಕೇರಿ-ಕರ್ಕಿಮಕ್ಕಿ-ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.37 ರಿಂದ 4.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	100.00	87.46	
8	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಕಡೆ ಮೂರೂರು ಚಂದಾವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.70 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	100.00	97.67	
9	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ	ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-78	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೆಗುಳಿಯಿಂದ ಕಲ್ವೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.25 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೆಗುಳಿ ನಿಲ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.70 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಲೋ.ಇ. 98 ಐ.ಎಫ್.ಎ/2022:ಇ-ಕಚೇರಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2022	55.00	48.81	
			ಒಟ್ಟು		474.42	

ಸೂಚನೆ: 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವುದು

1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂದಾ-ವಾದಿರಾಜ ಮಠ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1.50 ರವರೆಗೆ 3.75 ಮೀ ರಿಂದ 5.50 ಗೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(97987)	100.00	5.36	Work Physically completed. Final bill submitted. EOT submitted to SE
2	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಶಿರಸಿ ಬನವಾಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡಿನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(100192)	70.00	0.00	Work completed, Final bill Paid.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಕ್ಕಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(100190)	70.00	0.00	Work completed, Final bill Paid.
4	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡ್ಕಣಿ ಹುಲಿಮನೆ ಬಿದ್ರಕಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 1.30 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (101315)	100.00	0.00	Work completed, Final bill Paid. QC to be submitted
5	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ ಇಳಿಮನೆ ನೇಗಾರ ಕರ್ಕಿಮಕ್ಕಿ ವಂದಾನೆ ದೊಡ್ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(99155)	125.00	0.25	Work completed, Final bill submitted.
6	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಗ್ಗು ಪಂಚಾಯತ ದೋಣಗಾರ-ಕರೂರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಲಸಗಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(114276)	35.00	0.00	Work completed, Final bill Paid.
7	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ನಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಕುಮಟ-ತಡಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನರೆಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ 0.50 ರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(114319)	45.00	0.00	Work completed, Final bill Paid.
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಶಿ ಪಂಚಾಯತ ನರೂರ ಊರೊಳಗಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(113583)	125.00	1.55	Work completed, Final bill submitted.
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಗತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(128542)	975.00	277.15	Work U/P
10	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಗೋಡ ಬೆಳಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (134430)	75.00	0.00	Work Completed. Final bill paid.
11	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸಳೂರ ಮರ ಮೂಲಕ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (142681)	40.00	0.00	Work U/P
12	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ-ಕೆಳಗಿನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.70 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (142661)	59.50	0.00	Work Physically completed
13	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನಳ್ಳಿ-ಮಣದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(143827)	75.00	0.00	Work U/P

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
14	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಕ್ಕಳ ಒಡಾಳ ಮೋಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (142669)	60.00	2.67	Work U/P
15	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ಕಡಬಾಳ ಸಾಲ್ಕಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (142658)	200.00	0.00	Work U/P
16	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಸಿ ಹುಸರಿ ಅಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (142485)	50.00	55.51	Work Physically completed
17	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಣಗಾರ ಕರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (153240)	75.00	0.00	Work U/P
18	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಸಾಗರ ಕಕ್ಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಲ್ಲಿಯ ಸೇತುವೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (153242)	30.00	0.00	Work U/P
19	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳೆಗದ್ದೆ-ಕಡಬಾಳ ಸಾಲ್ಕಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.50 ರಿಂದ 13.40 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (153243)	100.00	0.00	Work U/P
20	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಸರ-ಕೊಪ್ಪ-ಶೀಗೆಹಳ್ಳಿ-ಗೊರನಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (153172)	100.00	0.00	Work U/P
21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಗೀಬೀಸ್ ಹೇರೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (142687)	110.00	60.82	Work U/P
22	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಂದಾ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(142702)	60.00	0.00	Work U/P
23	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ಶಿರಸಿ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲೇಕಲ್ ಸೊಂದಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **ಬದಲಾಗಿ ಹುಲೇಕಲ್ ಸೋಂದಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಠ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.60 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.** (153244)	63.00	0.00	Work U/P
				2742.50	**403.31**	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
24	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ಈರಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ(82121)	30.00	2.27	Work Physicaly completed, Final bill submitted.
25	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತದ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ(	50.00		
26	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತದ ಡಬಗುಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.	30.00		
27	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬೆದೆಹಕ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00	30.00		
28	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತದ ಹಾಲವಾಡ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	15.00		
29	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ	ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರವತ್ತಿ ಪಂಚಾಯತದ ಬೈಲಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ	50.00		
30	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಮಲವಳ್ಳಿ-ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ-ಮುಂಡಗೋಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (4.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101531)	150.00	0.00	Work completed, Final bill Paid.
31	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ರಾಮಾಪುರ-ದೊಡ್ಡಹಾರವಳ್ಳಿ-ಅಟ್ಟಣಗಿ-ಪಾಳಾ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ (9.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101698)	250.00	0.52	Work completed, Final bill Paid.
32	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ಬೈಲಂದುರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(103745)	70.00	0.00	Work completed, Final bill to be submitted.
33	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರಿಂದ ತೆಂಗಿನಗೇರಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	95.00	0.00	
34	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಳ್ಳಾಪುರ-ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ-ಕುಂಬ್ರಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 10.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101402))	63.00	0.00	Work completed Final bill submitted.
35	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-63 ರಿಂದ ಬಳಗಾರ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (101582)	80.00	0.00	Work completed Final bill submitted.
36	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚ್ಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕನ್ನೇನಳ್ಳಿ-ಬಾಳೆಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.50 ಕಿ.ಮೀ ಆಯ್ದಭಾಗ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(106261)	80.00	39.76	Work Physically completed. Final bill submitted.
	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿ-ಬೆದೆಹಕ್ಲ-ಆನೆಗುಂಡಿ-ಜಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(106261)	95.00		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
38	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ –ಕೈಗಾ–ಇಳಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–06 ರಿಂದ ಜಾಂಬಳಿಬೇಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	95.00	74.67	Work completed.Final bill submitted.
39	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳಚೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ (3.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(106251)	73.00		
40	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲವಳ್ಳಿ–ಮರಹಳ್ಳಿ–ಧೋಗಳೆಮನೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101328)	50.00	0.00	Work Completed. Final bill to be submitted.
41	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾನುವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀಜನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101530)	40.00	36.38	Work Completed. Final bill submitted.
42	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭರತನಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101405)	40.00	0.00	Work Completed. Final bill submitted.
43	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಮಾವಿನಸರ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(101767)	200.00	0.00	Work Completed. Final bill submitted.
44	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ತಳಕಬೈಲ್–ಕಳಚೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(113723)	165.00	12.07	Work completed, Fianl bill submitted.
45	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಿಗೇರಿ ಪಂಚಾಯತ ಖಾನಾಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–93 ರಿಂದ ಕಾರಕುಂಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ(113595)	100.00	0.00	Work completed, Fianl bill submitted.
46	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚ್ಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಕನ್ನೇನಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಲಸಿನಕೊಪ್ಪ–ಮಲ್ಲಾರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2.50 ಕಿ.ಮೀ)(113730)	100.00	0.00	Work completed, Fianl bill submitted.
47	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಜ್ರಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಈರಾಪುರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	2.23	Work completed, Fianl bill submitted.
48	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದೊಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ ಸುಳಗಾರ ಕ್ರಾಸ್ಸಿಂದ ಪಣತಗೇರಿ ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(113537)	140.00	1.96	Work completed, Fianl bill submitted.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
49	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದರಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಜಿಪಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಸೋಮನಬೀಡು ಕೂಡುವ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(113702)	165.00	9.29	Work completed.Final bill to be submitted.
50	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಲಿಕೋಡಂಬಿ ಭದ್ರಾಪುರ ರಸ್ತೆ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	0.00	Work Under progress
51	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿ ಕೆರೆಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (3.5 ಕಿ.ಮೀ.)	100.00	0.00	Work U/P
52	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡ ದೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ (14335)	150.00	99.25	Work Completed, final bill submitted. .
53	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ದೇಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಳಗಾರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 800 ಮೀಟರ್ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (141625)	50.00	0.00	Work Physically completed
54	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ–ನಂದಿಕಟ್ಟಾ–ಹುನಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.70 ರಿಂದ 10.70 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 12.70 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (152474)	200.00	0.00	Work U/P
55	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗಟ್ಟಾ–ಅರಿಶಿಣಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.40 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.00	Work U/P
56	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾತೂರು–ಆಲಳ್ಳಿ–ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.	50.00	0.00	Work U/P
57	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ–63 ರಿಂದ ಆನಗೋಡ–ದೇಹಳ್ಳಿ–ಸಾತೊಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 3.20 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 19.00 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ (8.00 ಕಿ.ಮೀ.) (153197)	400.00	413.84	Work Physically completed
58	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂಡದಿ –ಬಳಗಾರ–ದೇಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಇಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (153193)	400.00	0.00	Work U/P
59	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕಟ್ಟಾ–ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (153306)	70.00	0.00	LOA issuded

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
60	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿ-ಹಿತ್ಲಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ. (154657))	400.00	0.00	Work U/P
61	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣೀಗೇರಿ-ಲಾಲಗುಳಿ-ವಡೆಹುಕ್ಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 8.00 ಹಾಗೂ 10.80 ರಿಂದ 12.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (154660)	400.00	0.00	Work U/P
62	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಶಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುನಗುಂದ-ಅರಶಿಣಗೇರಿ ಮೂಲಕ ಕುಮಟಾ-ತಡಸ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ). (ಜಿ.ಮು.ರ)(106320)	97.00	0.00	Work completed, final bill paid
63	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಉಗ್ಗನಕೇರಿ – ವಡಗಟ್ಟಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (3.00 ಕಿ.ಮೀ). (ಜಿ.ಮು.ರ)	95.00	0.00	
				4918.00	**692.24**	
64	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹವಗಿ ಮಂಗಳವಾಡ ಮದನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (65943)	125.00	0.00	Work completed
65	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳವಾಡಾ ಪಾಳಾ ಬಿದ್ರೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (65949)	120.00	0.00	Physically completed,Final bill submitted.
66	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಗಸಲಕಟ್ಟಾ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ವಾಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 2.80) (67722)	100.00	0.00	Work completed
67	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಣಸಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2.30 ಕಿ.ಮೀ) (65888)	140.00	0.00	Work completed
68	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಟ್ಟಿ ಮಾವಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.20) (67682)	175.00	0.00	Physically completed,Final bill submitted.
69	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ – 46 ರಿಂದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ವಾಯಾ ಗೌಳಿವಾಡಾ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಫಣಸೋಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (6.00 ಕಿ.ಮೀ.) (66380)	350.00	0.54	Physically completed,Final bill submitted.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
70	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ – 34 ರಿಂದ ಅಣಶಿ ಪಂಚಾಯತದ ನಿಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (2.85ಕಿ.ಮೀ.) (67668)	110.00	0.00	Formation & 5-CD completed, GSB & GII Completed (wild life problem) Proposal submitted to close 'As is where is'basis (Zero Final Bill submitted)
71	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(79016)	85.00	0.00	Work completed
72	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಟ್ಟಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಪಾಟೋಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 17.60 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(78956)	130.00	0.00	Physically Completed. Final bill submitted.
73	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿನ್ನೈಘಾಟ್ ಪಾಲ್ಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 17.25 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(79631)	200.00	0.00	(Wild life problem) Nil Bill submitted to close the agreement.
74	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಗಾಂವದಿಂದ ವಾಗೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣ(79426)	475.00	124.91	Work completed Final bill submitted. NOC to be submitted.
75	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುದಮುರಗಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(99756)	50.00	1.22	Work Completed. Final bill submitted.
76	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುಸಗಿ ನವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಳ್ನಾವರ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(99758)	75.00	0.00	Work Completed. Final bill submitted.
77	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ದಾಂಡೇಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(100127)	500.00	68.10	Work Completed. Final bill submitted.
78	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (116054)	160.00	85.58	Work physically completed, Final bill submitted.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
79	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಟ್ಟಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಪಾಟೋಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 18.50 ರಿಂದ 19.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 20.36 ರಿಂದ 21.55 ರವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು(ಮೌಳಂಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಾಂಬುಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ(116366)	150.00	0.00	Work physically completed, Final bill submitted.
80	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹವಗಿ ಮಂಗಳವಾಡ ಮದನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.70 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ(116478)	190.00	0.00	Work physically completed, Final bill to be submitted.
81	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-34 ದಿಂದ ವೈನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ದಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(99199)	150.00	10.80	Work completed, Final bill submitted.
82	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯಾಳ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 9.82 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. (154506)	60.00	0.00	Work U/P
83	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹವಗಿ ಮಂಗಳವಾಡ ಮದನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.70 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 4.50 ರಿಂದ 7.99 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಟ್ಟಗೇರಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಸವಾಡ ತೇರಗಾಂವ ಮಾಗವಾಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.10 ರಿಂದ 10.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕುರಿಗದ್ದಾ ಗರಡೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (155493)	490.00	0.00	LOA issuded
84	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಗುಂಡೊಳ್ಳಿ, ನೀಲವಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.80 ರಿಂದ 7.15, 7.60 ರಿಂದ 8.20, 9.50 ರಿಂದ 10.10 ಹಾಗೂ 10.35 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ನೀಲವಾಣಿ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ (ಗುಂಡೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಜಮಿನಾಳಾ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಾಳಗಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-46 ಹಂಪಿಹೊಳ ತಟ್ಟೀಗೇರಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ	430.00	0.00	Work U/P
85	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡೋಗಾ ರಾಮಾಪುರ ಹಂದಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (155494)	80.00	0.00	LOA issued
86	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕವಾಡ ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 0.80, 2.60 ದಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 7.50 ದಿಂದ 8.50 ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ)(100121)	100.00	0.00	Work completed, final bill Paid

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
				4445.00	291.15	
				12105.50	1386.70	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4		5.00	6
1	2022–23 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054–04–337–0–01–154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು – ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳೇ ರಾಯಚೂರ–ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ನಂ 0.00 ರಿಂದ 1.40 (ಬಸವನ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 114385	400.00	103.93	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ–20 ರಿಂದ ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ) 115202	200.00	1.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. 114342	150.00	7.73	ಕೆಲಸ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
4		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–4 ರಿಂದ ಅಲಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.35 ರವರೆಗೆ) (117510)	400.00	226.02	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
5		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲಾರವಾಡ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಕ ಹಾಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವದು.	125.00	110.91	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
6		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾನಾಜಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಭಾಜಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆ, ಕಪೀಲೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ರಿಂದ ಮಾಣಿಕ್ಬಾಗ್, ತಾಂಗಡಿ ಗಲ್ಲಿ ರಾಮಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಅಡ್ಡ, ತಾಶಿಲ್ದಾರ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ಬಾಗ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ರಿಂದ ಯಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಮರ್ಥ ನಗರ ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151797)**	480.00	491.72	W/O
7		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ, ಪಾಟೀಲ ಮಾಳಾ, ಮುಜಾವರ ಗಲ್ಲಿ, ಪಳೆ ಭಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಸ್ಪ ಮ್ಯಾನ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ ಅನಂತಶೆನ್ ಗಲ್ಲಿ, ಶೇರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಲ್‌ಮಠ ರಸ್ತೆ, ನರಗುಂದಕರ್ ಭಾವೆ ಚೌಕ್ ರಿಂದ ಶನಿ ಮಂದಿರ, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸವನ ಗಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152576) Call-2**	395.00	376.75	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
8		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊನವಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಥಟರ್ (ರೇಡಿಯೋ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ), ಕೊನವಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಗವಳಿ, ರಾಮಲಿಂಗಖಿಂಡ ಗಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ಚೌಕ್ ವೃತ್ತ, ಅನಸುರ್ಕರ್ ಗಲ್ಲಿ, ಕೆಳಕರ್ ಬಾಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152578)**	390.00	390.00	LOA
9		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾತಕಂಡೆ ಗಲ್ಲಿ, ಮೆಣಸಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬುರುಡ ಗಲ್ಲಿ, ಭೋವಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಾಮತ ಗಲ್ಲಿ, ಮಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಸಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ, ಸಮಾದೇವಿ ಗಲ್ಲಿ, ರಿಸಾಲ್ದಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಗಣಾಚಾರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಂಗ್ರಾಳ ಗಲ್ಲಿ, ಗೊಂಧಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಬಸ್ ನಿದ್ದಾನ ರಿಂದ ವನಿತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152589)**	430.00	430.00	LOA

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
10		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖಡಕ್ ಗಲ್ಲಿ, ಟೊಪಿ ಗಲ್ಲಿ, ಕಾಕತಿವೇಸ, ಜಾಲಗಾರ ಗಲ್ಲಿ, ಕೋಳಿ ಗಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಕಾಲಿನಿ, ಭಡಕಲ್ ಗಲ್ಲಿ, ಶೇಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲಿ, ಚವಾಟ್ ಗಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸರದಾರ ಶಾಲೆ ಕಾಕತಿವೇಸ, ಸಿಟಿ ಪೋಲಿಸ್ ಲೈನ ರಿಂದ ಕಾಲಿ ಅಮರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152067)**	400.00	400.00	W/O
11		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152066) Call-3**	190.00	190.00	LOA
12		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೀರಭದ್ರ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಉಜ್ವಲ್ ನಗರ, ಅಮಾನ ನಗರ, ಹೊಸ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಅಸದಖಾನ ಸೊಸೈಟಿ, ಮೋಹಿತೆ ಆಸ್ತಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಮೋಟರ್ಸ ಹಿಂದಗಡೆ, ಬಸವನಕುಡಚಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ ಕಾಲನಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152577)**	450.00	450.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
13		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೆಹರು ನಗರ, ಸುಭಾಶ ನಗರ, ಆಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವೀರಭದ್ರ ಗುಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಶೋಕ ನಗರದ ವಕೀಲ ಲೈನ್, ಅಶೋಕ ನಗರ, ಶಿವಬಸವ ನಗರ, ರಾಮದೇವ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152575)**	440.00	440.00	W/O
14		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಜಾಧವ ನಗರ, ರೇಲ್ ನಗರ, ಅಂಬೇಡಕರ್ ನಗರ, ಕಂಗ್ರಾಳಕರ್ ಕಾಲನಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಾ ನಗರ, ಹನುಮಾನ ನಗರ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಸೈನಿಕ ನಗರ, ಟಿ.ವಿ.ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152060) Call-2**	500.00	500.00	LOA

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
15		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಗವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಶಾಹು ನಗರ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣವಾಡಿ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ/ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ರಾಮ ನಗರ, ಉಶಾ ಕಾಲನಿ, ಭಾರತ್ ಕಾಲನಿ, ಬಾಕ್ಸೈಟ ರಸ್ತೆ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು, ಬಾಕ್ಸೈಟ ರಸ್ತೆ, ವೈಭವ ನಗರ, ಯಮನಾಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152052)** **Call-3**	375.00	375.00	LOA
16		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಂಟಮೂರಿ ಕಾಲನಿ, ಶ್ರೀನಗರ, ಅಂಜನೇಯ ನಗರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ಭರತ್ ಕಾಲನಿ, ಶಿವತೀರ್ಥ ಕಾಲನಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152579)**	470.00	470.00	W/O
17		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(152065)**	180.00	180.00	W/O
			ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	**5975.00**	**5143.43**	
17						
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
18		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ರಿಂದ ಗೌಂಡವಾಡ ಕಾಕತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.90 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **(87876)**	150.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
19		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಗುಂಜಾನಟ್ಟಿ ಕೆದನೂರ ಮಣ್ಣಕೇರಿ ಹಂದಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಹಾಗೂ 3.90 ರಿಂದ 5.00 ವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **(88068)**	100.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
20		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಚಗಾಂವ-ಕೋವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿವಾಡ ಆಗಸಗೆ ಕಿ.ಮೀ.6.15 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(98268)**	130.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
21		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂದೋಳಿ ಮುತಗಾ ಮುಚಂಡಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 7.36 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(98039)**	200.00	2.47	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
22		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಡಕ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಬೋಂಬರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(98571)**	370.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
23		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಡಕ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟನಭಾವಿ ಬೊಂಬರಗಾ ದೇವಗಿರಿ ಕಿ.ಮೀ.7.50 ರಿಂದ 8.50 ರ ವರೆಗೆ (ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು **(65519)**	150.00	41.18	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6						
			ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**1100.00**	**43.65**	
			ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
24		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಸಗೌಂಡನಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದೇವಗನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಸಾತೇರಿ ಯಳವಿ (ಚಕ್ಕರ್ ಲೈನ್) ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಚಕ್ಕರ್‌ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಮಗೌಂಡಾ ಪಾಟೀಲ, ರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಹುವಾನಿ ಮೇಲಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವಗನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. **111893**	200.00	44.54	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
25		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಗನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಡಬದಿ ಹಾಗೂ ಬಲಬದಿಯ ಚಕ್ಕರ್ ಲೈನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **111932**	190.00	31.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
26		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಾಯಿ ಕೇರೆ ಹತ್ತಿರ, ಶ್ರೀಹರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ತಿಲಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂದೀಪ ಮೇಲಗೆ ಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಾಂಗಳೇಶ್ವರ ನಗರ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **114365**	190.00	190.64	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
27		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಮರ್ಥ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕಮಲೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕಮಲೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿಯ ರಾಕೇಶ ಪಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಗಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭಾವಿಯ ವರೆಗೆ. ಸಿಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಸುಳಗಾ ರಸ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **114366**	210.00	4.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
28		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಖಾದರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ದಿಂದ ಗಜಾನನ ದೇವರಡೆ ಯವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ, ಪ್ರೇರನಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಮನಗುತ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ರಾಮಲಿಂಗ ಕುಂಡೇಕರ ಮನೆಯಿಂದ ರಘುನಾಥ ಮಾಳ್ವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕುಂಡೇಕರ ರಿಂದ ಬೋಕಡೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪಣಾ ಸುತಾರ ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನೇಸರಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. **114367**	240.00	35.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
29		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾವೀರ ಗಲ್ಲಿ-1, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಲ್ಲಿ, ಮಹಾವೀರ ಗಲ್ಲಿ-2, ಶಿವಾಜಿ ಗಲ್ಲಿ, ತಾನಾಜಿ ಗಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಜೀನದತ್ತ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **114368**	180.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
30		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೈತನಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಾರಾಮ ಗುಳಿ ಯಿಂದ ಬೋಮನ್ನಾ ಹಂಜಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ಫಗರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹನಮಂತ ಮುತಗೇಕರ, ಗೋಪಾಲ ಮಾನೆ ಯಿಂದ ಮೊಹಶಿನ ಶರಿಫ್‌ರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಫಗರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಿಲ್ಲೇಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **114369**	140.00	5.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ..
31		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜುನೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.73 ರಿಂದ 1.10 ರ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **(153840)**	150.00	150.00	Work order
32		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವ- ಧಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸ್ತವಾಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(144193 call - 2)**	100.00	150.00	Work order

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
33		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗಾಂವಿ – ಧಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. **(154132)**	65.00	65.00	Work order
34		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜುನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ – ಧಾಮಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.10 ರಿಂದ 1.60 ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **(153862)**	200.00	200.00	Work order
35		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಗೋವಾ ವೇಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳಿಗೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(148013)**	75.00	75.00	Work order
36		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಜಕ್ಷನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. **(151189)**	60.00	60.00	Work order
37		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಚ್ಚೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **(144204)**	250.00	250.00	Work order
38		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಸ್ಕಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗ್ಯನಗರ 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕಭಾಗ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) **(152137)**	500.00	500.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
39		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜುನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಾದೇವ ನಗರ ದಿಂದ ಗಣೇಶಪೇಟ್ ಗಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮಂದಿರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಗರ ದಿಂದ ಸುಣಗಾರ ಮಾಳಾ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) **(152770)**	60.00	60.00	work order
40		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬಾಸ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ , ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಂದ ಅರುನ್ ಬೆಕರಿವರೆಗೆ, ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಲೂರಕರ ಮನೆಹತ್ತಿರ, ಜೆಡ್ ಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೋಜ್ ಗಲ್ಲಿ ಆನಂದ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸ ಕಾಲನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕಾಲನಿ , ಜೋಶಿ ಮಾಳ ಶಹಾಪೂರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಓಂ ನಗರ , ಭಾರತ ನಗರ , ಡೋರವಾಡ್, ಪಿಕೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಅಳವನ ಗಲ್ಲಿ , ಗುಮ್ಮಟಮಾಳ ಜೈನ ಬಸ್ತಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ , ರಾನಡೆ ಕಾಲನಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ , ಹರಿಜನ ವಾಡಾ ಹೋಸೂರ, ಬೆಂಡವಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಜಯಂತ ಜಾಧವ ಮನೆ ಹಿಂದೆ, ನಾಗೆಂದ್ರ ಕಾಲನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152572)**	485.00	485.00	Work order

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
41		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಯ ನಗರದ 9 , 11 12 ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶನಗರದಿಂದ ಆನಂದ ನಗರ ಯಳ್ಳೂರ ರಸ್ತೆ , ಬಾಳಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ವಡಗಾವಿ ಅನಗೋಳ ರಸ್ತೆ, ಲೋಹಾರ ಗಲ್ಲಿ , ಜಿರೆ ಗಲ್ಲಿ, ಅನಗೋಳ ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಗಲ್ಲಿ , ಜಾಧವ ನಗರ, ಬಡಮುಂಜಿ ಮಾಲಾ, ಸುಖಿಕರ್ತಾ ಕಾಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152573)**	470.00	470.00	Work order
42		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಚಾಳ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಲನಿ, ವಿನಾಯಕ ಕಾಲನಿ . ಪಾರ್ವತಿ ನಗರ , ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಾಲನಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲನಿ, ಸಾಯನಾಕ ಕಾಲನಿ, ದತ್ತ ಕಾಲನಿ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152574)**	380.00	380.00	Work order
43		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ಗಲ್ಲಿ ,ಶಿವಶಕ್ತಿನಗರ ,ವಡ್ಡರ ಗಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಕನಕದಾಸ ಕಾಲನಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152159)** Call-5	250.00	250.00	Work order

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
44		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾರಿಜಾತ ಕಾಲನಿ, ಸಾಯಿಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾಲನಿ, ಸಮೃದ್ದಿ ಕಾಲನಿ, ವಿನಾಯಕ ಕಾಲನಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(151995)**	180.00	180.00	Work order
45		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಶ್ವರಿ ನಗರ, ಕೇಶವ ನಗರ , ಸಂಬಾಜಿ ನಗರ, ರಂಜುಂಜಾರ ಕಾಲನಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152002)**	210.00	210.00	Work order
46		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಗರ , ಯರಮಾಳ ರಸ್ತೆ, ಸಾಯಿ ನೇಕಾರ ಕಾಲನಿ , ಮರಗಾಯಿ ಗಲ್ಲಿ , ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಸಯ್ಯಾದ್ರಿ ನಗರ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152136)** Call-3	215.00	215.00	W/O
47		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೀಚರ ಕಾಲನಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ನಗರ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152165–Call-2)**	300.00	300.00	Work order

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
48		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ನಗರ ,ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್-1 ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್-2 , ಅಗರಕರ ರಸ್ತೆ , ನೆಹರು ರಸ್ತೆ ದ್ವಾರಕಾನಗರ ಕ್ರಾಸ್ -1 ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್-4 , ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152009)**	175.00	175.00	W/O
49		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಲಬತ್ತಿ ಕಾಲನಿ ಎದುರಿಗೆ ದೈವಜ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಚಿಂತಾಮಣರಾವ ಕಾಲೇಜ ಎದುರಿಗೆ ಮೀರಾಪೂರ ಗಲ್ಲಿ, ಟಾಂಬಿಟ್ ಗಲ್ಲಿ , ನಾರ್ವೇಕರ ಗಲ್ಲಿ , ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಲ್ಲಿ , ಹೋಸೂರ ಹರಿಜನವಾಡಾ, ಶಾಪೂರ ದಾನೆಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152557) Call-2**	140.00	140.00	FB at Govt.
50		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಠ ಗಲ್ಲಿ , ಹಟ್ಟೊಹೋಳಿ ಗಲ್ಲಿ , ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ 4 ಮತ್ತು 5 ನೇ. ಕ್ರಾಸ್ ಶಹಾಪೂರ ಬೆಂಡವಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(152558)**	160.00	160.00	Work Order

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
51		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾಲನಿ, ಶಹಾಪೂರ , ಖಾಸಬಾಗ, ಹಾಗೂ ವಡಗಾವಿ , ಭಾಗಗಳಲಿ ಯುಜಿ ಕೆಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವದು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದ್ಯತ್ ದಿಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚರಂಡಿ) **(156496)**	440.00	440.00	TB at SE
52		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನಗೊಳ ಕೈಗಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾನರ್ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆರ್ಯ ಟೆಕ್ನೋಯಿಂದ ಯರಬಳ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವರಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151716)**	485.00	485.00	W/O
53		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅನಗೊಳ ಕೈಗಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಿಂದ ಅಹುಜಾ ಕೆಟರ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ ಎಲಿಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ದಿಂದ ಇನೋವೆಟಿವ್ಸ್ ಟೆಕ್ನೋಲಾಜಿಸ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151717)**	397.00	397.00	W/O
54		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೌಂಡ್ರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಲಕ್ರಾಪ್ಟ ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151768)**	307.00	307.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
55		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿ.ಆಯ್ ಟಿ. ಗೇಟ್ , ಡಾಯಮಂಡ್ ಮೆಟಲ್ , ಆಕಾರ ಪೌಂಡ್ರಿ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಇವುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತಗಳನ್ನಾಗಿ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(150504)**	480.00	480.00	W/O
56		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ನಗರ, ದೆವೆಂದ್ರ ನಗರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತಗಳನ್ನಾಗಿ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151769)**	340.00	340.00	W/O
57		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗಶಾಂತಿ ಹುಂಡೈ ಹತ್ತಿರ , ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇಟಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತಗಳನ್ನಾಗಿ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(150757)**	296.00	296.00	W/O
58		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನವಹಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ರಾಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ವರೆಗೆ ವ್ಹಯಾ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151767)**	484.00	484.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
59		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆಯ್.ಡಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿಗೂ ವ್ಹಯಾ ಪಯೋನೀಯರ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151770)**	492.00	492.00	W/O
60		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಡಿ.ಆಯ.ಸಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ ಕಛೇರಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151771)**	470.00	470.00	W/O
61		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜೈ-ಹಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಯಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151772)**	477.00	477.00	W/O
62		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಜಗಾವಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಆಯ್,ಟಿ,ಆಯ್ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151773)**	328.00	328.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
63		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಚ್ಛೆ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅವಿನಾಶ ಕಾರಗೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ. ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಥೇರುಕಾಷ್ಟ ಪ್ರಾ.ಲಿ. ಹತ್ತಿರದ ಅಂತಿರಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(151842)** Call-3	500.00	500.00	work order
64		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಚ್ಛೆ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕ ಆಯರನ್ ವರ್ಕ್ಸ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳವನ್ನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(151861)**	325.00	325.00	Work order
65		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಚ್ಛೆ, ಅನಗೊಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಳಾಂತರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳು) **(156492)**	219.00	219.00	FB at SE
			ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**11815.00**	**10831.67**	
42						
			ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
66		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಕವಳೇವಾಡಿ ಕರ್ಲೆ ಬಹಾದ್ದೂರವಾಡಿ ಕಿಣಯೆ ರಾ.ಹೆ.54 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.90 ರಿಂದ 6.46 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜಗರ್ಣಿ ಬೆಳವಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **(65762)**	150.00	1.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
67		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀರನವಾಡಿ ಹುಂಜ್ಯಾನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.20 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧ-ಇ ಕ್ರ.ಸಂ.9/ ಪು.ಸಂ.433 **(10086)**	150.00	51.70	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
82		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು-ಸವದತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮೇಟ್ಯಾಲ-ಬುಡರಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.30 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) **(40071)**	100.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
83		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿತ್ತೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಳೂರ, ಹಿರೇನಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಕಲಭಾವಿ, ಕಡತನಾಳ, ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.95 ರಿಂದ 7.40 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. **(136827)**	**500.00**	44.14	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
84		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಲವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00, ಕಿ.ಮೀ 6.35 ರಿಂದ 9.70 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 13.80 ರಿಂದ 14.80 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು.	**490.00**	143.72	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
85		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿತ್ತೂರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೈಲವಾಡ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 16.17 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು.	**400.00**	398.55	2-ಸಿ.ಡಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
86		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿತ್ತೂರ-ಬಸ್ಸಾಪೂರ-ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ-ಉಗರಖೋಡ- ಎನ್.ಎಚ್.-4 ಕಿ.ಮೀ. 0.360 ರಿಂದ 0.85 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಬಾಯ್ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ) ಸ್ಮಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಬಸರಖೋಡ-ದೇಗಾಂವ ದೇಗಲೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು-ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) ಕಕ್ಕೇರಿ-ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಬೈಲೂರ ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.57 ರಿಂದ 19.56 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(150373) Call-2**	**600.00**	600.00	FB at SE

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
87		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಸರಗಿ– ಮೇಕಲಮರಡಿ, ಸೋಮನಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ (ನೇಸರಗಿ– ಮೇಕಲಮರಡಿ, ಸೋಮನಟ್ಟಿಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು **(155689)**	**100.00**	100.00	W/O
88		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸಂಪಗಾಂವ ಎಮ್.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವ್ಹಾಯಾ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಪಿ.ಎಸ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.85 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.15 ರಿಂದ 5.42 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(150692)**	**500.00**	500.00	W/O
89		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಾದ ನೇಸರಗಿ ಸೋಮನಟ್ಟಿ ವ್ಹಾಯಾ ಮ್ಯಾಕಲ ಮರಡಿ ಕಿ.ಮೀ 2.10 ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶನೂರು ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ) **(150685) Call-2**	**500.00**	500.00	W/O
90		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ ಎಚ್–4 ಹುಲಿಕೊಟ್ಟಿ ಕೋಟಬಾಗಿ ಕಲಭಾವಿ ಎಸೆಚ್–140 ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.05 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(151314)**	**500.00**	500.00	W/O
91		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿತ್ತೂರು ಹೊನ್ನಾಪೂರ ಕುಲವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.20 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 6.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. **(151216)**	**500.00**	500.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
68		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ – ಬೆಳಗುಂದಿ (ಜಿಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗಣೇಶಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) **(40460)**	800.00	106.37	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
69		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪಗಾಂವ – ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 13.40 ರಿಂದ 14.00 & 14.40 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ. **(ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ. 39823)**	100.00	1.32	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
70		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಸೂರ–ನಂದಿಹಳ್ಳಿ–ಗಜಪತಿ–ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.46 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 6.75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(98542)**	400.00	21.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
71		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–20 ರಿಂದ ಸುಳಗಾ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಸಾವಗಾಂವ ಮಂಡೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(100371)**	150.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
72		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬದಲಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಲಗಿ ನಾಗೇರಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.300 ರಿಂದ 2.45 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(101058)**	200.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
73		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬದಲಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಹೊಳ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(101277)**	150.00	3.52	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
74		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ, ಹಾಲಗಿಮರ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.990 ಹಾಗೂ 2.710 ರಿಂದ 3.580 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(94590)**	160.00	4.11	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
75		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾವಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಎಂಡಿಆರ್ (ನಾನಾವಾಡಿಯಿಂದ ಎಐಟಿಎಮ್ ಕಾಲೇಜು) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಚೈನೇಜ್ 0.00 ದಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **127889**	900.00	780.79	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಪಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
76		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾವಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಎಂಡಿಆರ್ (ಎಐಟಿಎಮ್ ಕಾಲೇಜುದಿಂದ ಸಾವಗಾಂವ) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಸುಧಾರಣೆ **127892**	300.00	251.65	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿರಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
77		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಾಪೂರ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(97208)**	75.00	1.15	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ
			ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**3535.00**	**1223.39**	
12						
			ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
78		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿತ್ತೂರ ಖೋದಾನಪೂರ ವ್ಹಾಯಾ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಅವರಾದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00ರಿಂದ 11.50ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(66071)**	150.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
79		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ –138 ರಿಂದ ರಾಹೆ –31 ವ್ಹಾಯಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿ–ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ನಂ: 0.00 ರಿಂದ 2.45 ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು **(65935)**	150.00	4.14	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
80		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಕ್ಕೇರಿ–ದೇವರಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬೈಲೂರ ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.95 ರಿಂದ 22.69 ರವರೆಗೆ (ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ–ನಾಯಿತೇಗೂರ–ಬೋಗೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(98722)**	500.00	4.03	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
81		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿತ್ತೂರ ತಿಗಡೊಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. **113424**	500.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
92		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಸರಗಿ ಸೋಮನಟ್ಟಿ ವ್ಹಾಯಾ ಮೇಕಲಮರಡಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 850 ವರೆಗೆ ಅತೀವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್.ಎಚ್.138 ರಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್.31 ವ್ಹಾಯಾ ಲಕ್ಕುಂಡಿ-ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.10 ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಪಡಿಸುವುದು.**(150685 call-2)**	**250.00**	250.00	W/O
15						
			ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	**5740.00**	**3544.58**	
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
93		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ) ರುದ್ರಾಪೂರ-ರುದ್ರಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **(65515)**	100.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
94		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ) ಇನಾಮಹೊಂಗಲ-ನನಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.20 ರಿಂದ 10.83 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	6.54	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
95		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ) ತೆನಿಕೊಳ್ಳ-ಮಳಗಲಿ-ಯರಝುರವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **(65142)**	75.00	10.51	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
96		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಾಪೂರ- ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-31 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(39511)**	100.00	2.35	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
97		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸೂರ-ಸೊಗಲ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(39508)**	200.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
98		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಿಮನಿ-ಮಾಟೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.200 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(39507)**	150.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	**725.00**	**19.40**	
6						
			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
99		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಲಿ-ಹರ್ಲಾಪೂರ-ಉಗರಗೋಳ ರಾಹೆ-30 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.942 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(66518)**	250.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
100		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ-ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಗರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 114651	225.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
101		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಗೇರಿ-ಮುಗಳಿಹಾಳ-ದಾಸನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ **(140731)**	400.00	400.00	ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
102		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿಗೇರಿ-ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ) **(140732)**	450.00	450.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
103		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಭಾವಿ-ಚಳ್ಳಕೆರೆ (ರಾ.ಹೆ-45) ರಿಂದ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ-ತಾವಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.000 ರಿಂದ 7.000 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯರಗಣವಿ-ಮಾಡಮಗೇರಿ-ಶಿವಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.000 ರಿಂದ 5.000 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150353)** Call-2	**750.00**	750.00	TB Rejected
104		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟಸೂರ-ದಡೇರಕೊಪ್ಪ-ಹಿರೇಕುಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.700 ರಿಂದ 13.150 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151577)**	**350.00**	350.00	work order

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
105		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿಗೇರಿ–ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.500 ರಿಂದ 6.000 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗಾನಟ್ಟಿ–ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ–ಯರಝರವಿ–ಬೋಳಕಡಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.500 ರಿಂದ 6.000 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಲಿಕಟ್ಟಿ–ಸೋಮಾಪೂರ–ತಲ್ಲೂರ–ಆಲದಕಟ್ಟಿ ರಾ.ಹೆ–45 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.250 ರಿಂದ 9.000 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151141)**	**550.00**	550.00	work order
7						
			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**2975.00**	**2500.00**	
			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
106		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ **(65555)**	150.00	14.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
107		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಗರ್ಣಿ – ಕಾಪೋಲಿ – ಕಮತಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(40267)**	160.00	0.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
108		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಜಗರ್ಣಿ–ಕಾಪೋಲಿ–ಕಮತಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಂಎಲ್.ಸಿ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ) **(40278)**	275.00	3.53	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
109		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.44 (ಸೇತುವೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಲೋಇ 543 ಐಎಫ್ಎ 2018 ದಿ: 03.10.2018 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದೆ.) **(84683)**	110.00	11.75	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
110		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗಾಂವ ಗರ್ಲಗುಂಜ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 ರಿಂದ 11.30 (ನಿಡಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(98681)**	495.00	15.77	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
111		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರಗಟ್ಟಿ ಪಾಟೋಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 6.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(98974)**	200.00	11.90	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
112		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನೀಲಾವಡೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.30 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(98574)**	150.00	3.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
113		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) **(98854)**	100.00	8.02	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**1640.00**	**68.77**	
8						
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
114		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ–ಬೋಚಬಾಳ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 17.37 ರಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 17.25 ರಿಂದ 17.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ **(66473)**	200.00	8.09	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
115		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಕುರ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ನಾಗನೂರ ತಾಂಡಾ ದಾಢಿಭಾವಿ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(79822)**	300.00	30.03	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
116		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ–ಹುಲಕುಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ.) ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ 14.00 ರ ವರೆಗ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ. **(79782)**	350.00	102.74	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
117		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-20.00 ರಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್-134 ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.53 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **116425**	100.00	26.27	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
118		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ-ಹುಲಕುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.20 ರಿಂದ 14.15 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **115221**	200.00	10.85	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
119		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಜಾನಿಪೇಠ-ಗೊಣಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **119258**	80.00	17.80	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
120		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ-ಕುನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (151818)	**300.00**	300.00	work order
121		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದರಗಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(151816)**	**490.00**	490.00	work order
122		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚಂದರಗಿ-ಕಟಕೋಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(151817)**	**250.00**	250.00	LOA
123		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಾಳ-ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.10 ರಿಂದ 3.80ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (151901)	**180.00**	180.00	work order

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
124		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ-ಹಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(150857)**	**300.00**	300.00	work order
125		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್.139 ರಿಂದ ಹಣಮಸಾಗರ ಚುಂಚನೂರ ಬೆನಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮಿ.0.40 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. **(150494)**	**60.00**	60.00	LOA
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**2810.00**	**1775.78**	
12			(ಮುಂದುವರೆದ) ಒಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ:-	**36315.00**	**25150.67**	
125						
			ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
1		ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನುಮಾನ ನಗರದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. **(154146)**	250.00	250.00	Est Sent Back to AEE for Complaince
			ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	**250.00**	**250.00**	
1						
			ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
2		ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಎಚ್-4 ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ವೀರಾಪುರ-ಅಮರಾಪುರ --ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರ್‍ಸ್ತೆಯು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.10 (ಎನ್.ಎಚ್-4 ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ) ರ ವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ./ಸಿ.ಸಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. **(153904)**	175.00	175.00	work order
			ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	**175.00**	**175.00**	
1						
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರಕುಂಬಿ ವ್ಹಾಯಾ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ (ಜಿ.ಮು) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154902)**	200.00	200.00	W/O
4		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರಕುಂಬಿ ವ್ಹಾಯಾ ಹಾರುಗೊಪ್ಪ (ಜಿ.ಮು) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154887)**	200.00	200.00	W/O
5		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕೊಪ್ಪ–ಆನಿಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.45 ರಿಂದ 0.76 ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 0.89 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154813)**	150.00	150.00	W/O
6		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂಚಲ–ಗೊಂತಮಾರ–ಚಚಡಿರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ4.50 ವರೆಗೆಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು **(154922)**	200.00	200.00	W/O
7		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ–ದೊಡವಾಡರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ–ಗುಡಿಕಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು **(154900 –2)**	200.00	200.00	W/O
8		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಅಸುಂಡಿ–ಹಿಟ್ಟಣಗಿ–ಸುತಗಟ್ಟಿರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154898)**	200.00	300.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
9		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ-ದೇವಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. **(160686)**	150.00	150.00	Tender called
10		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದ ಸಮುದ್ರ-ಬಿದರಗಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. **(160357)**	200.00	200.00	Tender Process
11		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಟರನಟ್ಟಿ -ಚಿಕ್ಕಬೂದನೂರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. **(160930)**	150.00	150.00	Tender Process
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು	**1650.00**	**1750.00**	
9						
			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
12		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಕ್ಕಿಸಾಗರ -ಮುಗಳೀಹಾಳ -ಮಳ್ಳಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(152055)**	**400.00**	400.00	Work Order
13		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿಗೇರಿ -ಮುಗಳೀಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(152053) Call-2**	**600.00**	600.00	Work Order
14		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸರಗಿ-ಗೊಣಗನೂರ (ತಾಲೂಕು ಗಡಿವರೆಗಿನ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(153237)**	**200.00**	200.00	LOA

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
15		ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ಸಿಂಗಾರಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(151545)**	**400.00**	400.00	LOA
4						
			ಸವದತ್ತಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**1600.00**	**1600.00**	
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
16		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನಾಪೂರ ನಂದಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(153179)**	**360.00**	360.00	W/O
17		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ–ಬೋಚಬಾಳ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮಿ.0.00 ರಿಂದ 0.13 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 13.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(153150)** Call-2	**200.00**	200.00	W/O
18		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ–ಬೋಚಬಾಳ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮಿ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ8 18.48 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(153151)**	**500.00**	500.00	W/O
19		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆನೆಗುದ್ದಿ ಹನಮಾಪುರ ಚೆನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 5.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 2.915 ರಿಂದ 4.50) **(153386)**	**200.00**	200.00	W/O
20		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–55 ರಿಂದ ಕುನ್ನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. **(153152)**	400.00	400.00	WORK ORDER

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
			4	5	6	7
1	2	3				
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**1660.00**	**1660.00**	
5						
			ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
21		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಂಬ್ರಾ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಸರಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸರ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. **(155092)**	**500.00**	500.00	WORK ORDER
22		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂಡಲಗಾ –ಮನ್ನೂರ –ಗೋಜಗೆ –ಕೋವಾಡ –ಅತವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 14.00 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(155135)**	**200.00**	200.00	W/O
23		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗೇವಾಡಿ–ಬಸ್ಸಾಪೂರ–ಮೋದಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜಾಂಬೋಟಿ–ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರ–ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಸುಳೇಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.85 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(155000)**	**230.00**	230.00	work order
24		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳಗಾವಿ –ಬೆಳಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) **(154711)(Caal-2**	**100.00**	100.00	work order

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
25		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಹೆ-31 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ -ವಿರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು **(160672)**	**60.00**	60.00	work order
26		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋನೋಲಿ-ಬಿಜಗರ್ಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(154712)**	**150.00**	150.00	work order
27		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುತ್ನಾಳ -ಗೆಜಪತಿ -ಕುಕಡೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(154978)**	**100.00**	100.00	FB at SE
28		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾರೀಹಾಳ-ಚಂದನಹೊಸುರ -ಕೋಳೀಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(154988)**	**200.00**	200.00	W/O
29		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(154998)**	**80.00**	80.00	W/O
30		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಚಗಾಂವ-ಬಸುರ್ತೆ -ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಭೂಕನೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155133)**	**180.00**	180.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
31		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲಗಾ ತಾರಿಹಾಳ ತಿಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.10 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(155450) (Call-2)**	40.00	40.00	W/O
32		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155675)**	80.00	80.00	W/O
33		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳಗುಂದಿ-ಬಿಜಗರ್ಣಿ-ಕಾವಳೇವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಳೇಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155642)**	140.00	140.00	W/O
34		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಳಗಾ, ಉಚಗಾಂವ, ಮಲಕರ್ಣಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ವಿಜಯನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಡಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155673)**	130.00	130.00	FB at Dn Ele Dharwad
35		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಕೆ.ಎಚ್., ಕಂಗ್ರಾಳಿ ಬಿ.ಕೆ. ಹಾಗೂ ವೈಭವ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155532)**	70.00	70.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
36		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಲೇಕುಂದ್ರಿ ಕೆ.ಚ, ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಬಿ.ಕೆ. (ರಾಜಮಾರ್ಗ) ಶಿಂಧೋಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಂ ಹಾಗೂ ಮುತಗಾ ಗೋಕುಲ ನಗರದ (ಸಾಯಿ ಕಾಲೋನಿ) ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155451)**	100.00	100.00	work is Progress
37		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾರೀಹಾಳ ಹಾಗೂ ಕರಡಿಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155452)**	60.00	60.00	work order
38		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖನಗಾಂವ ಕೆ.ಎಚ್. ಖನಗಾಂವ ಬಿ.ಕೆ. (ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ರಸ್ತೆ) ಹಾಗೂ ತುಮ್ಮರಗುದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155453)** (Call-2)	95.00	95.00	work order
39		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ (ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(155454)**	60.00	60.00	work order
40		ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಾಗೇರಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂಕಲಗಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಘವಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(160674)**	85.00	85.00	TB at Dn
			ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :–	**2660.00**	**2660.00**	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
41		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಂಗದೋಳಿ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಜಲಾಶಯದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(154160)**	70.00	70.00	work order
42		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುದಲಿ ಯಿಂದ ಕುಮರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)**(154156)**	100.00	100.00	work order
43		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡೋಲಿ ಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)**(154572)**	100.00	100.00	Est at AEE
44		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇದನೂರ ದಿಂದ ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)**(154157)**	40.00	40.00	W/O
45		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಕತಿ ಯಿಂದ ಕಡೋಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(154571)** **CALL-3**	50.00	50.00	W/O
46		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸಗಾ ಯಿಂದ ಕಡೋಲಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) **(154154)**	60.00	60.00	work order
47		ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಂಬರಗಾ ದಿಂದ ಹೊಸುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)**(154153)**	80.00	80.00	work order
			ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :-	**500.00**	**500.00**	
7						
			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
48		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ – ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–54 ರಿಂದ ಬೈಲೂರ ಮೂಲಕ ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಯಾಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 13.90 ರಿಂದ 16.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154184)**	200.00	200.00	work order
49		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಕನೂರ ಗೋಲ್ಯಾಳಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 5.70 ರಿಂದ 7.05 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಮಾಡುವುದು. **(154185)**	100.00	100.00	work order
50		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಾಲದಿಂದ ಕರಂಜಳ ಬಾಲ್ಕಿ (ಕೆ.ಎಚ್) ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–4ಎ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154330)** (VR TO MDR)	400.00	400.00	TB at Dn
51		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಪೋಲಿ ಶಿವಠಾಣಾ ಕೊಡಗೈ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154319)**	200.00	200.00	F/B at SE
52		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೀವೋಲಿ–ನೇರಸಾ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.05 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154186)** (VR TO MDR)	150.00	150.00	T/B at Dn
53		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್–31 ರಿಂದ ಯಡೋಗಾ–ಚಾಪಗಾಂವ–ಹಡಲಗಾ–ಖೈರವಾಡ–ಝುಂಜವಾಡ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154314)** (VR TO MDR)	100.00	100.00	W/O
54		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ.–4ಎ ರಿಂದ ಇದ್ದಲಹೊಂಡ – ಗರ್ಲಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90 ರಿಂದ 2.15 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(154788)**	100.00	100.00	W/O

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
55		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬದಲಿ: ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್ ಹೆಚ್–31 ರಿಂದ ಯಡೋಗಾ–ಚಾಪಗಾಂವ–ಹಡಲಗಾ–ಖೈರವಾಡ–ಝುಂಜವಾಡ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(162325)**	185.00	185.00	No Bid Recevied
56		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ.–54 ರಿಂದ ಬೈಲೂರ ಮೂಲಕ ದೇವಾಚಿಹಟ್ಟಿ–ಗೋಲ್ಯಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 8.25 ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. **(160278)**	200.00	200.00	TB at Dn
			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :–	**1635.00**	**1635.00**	
9			**(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಒಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ:–**	**10130.00**	**10230.00**	
56						
			ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
1	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054–04–337–0–01–160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು – ನವೀಕರಣ	ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೂಟಿ ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ.54 ರಿಂದ ರಾಚೂರ ಬಾಚಿ ರಾ.ಹೆ.20 ರ ವರೆಗೆ ವಯಾ ಸುಳೇಭಾವಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ (65547)	300.00	20.23	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
2		ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಂಟಮೂರಿ–ಹಲಭಾವಿ ಹೊಳೆ ಹೊಸೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (88082)	125.00	5.67	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
3		ಬೆಳಗಾವಿ ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕತಿಯಿಂದ ಸೋಮನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿ ಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (89057)	125.00	31.18	ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :–	**550.00**	**57.08**	
3						
			ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
4		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಅಲಾರವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಳೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.40 ರ ವರೆಗೆ ಷಟ್ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (5682)	444.00	38.92	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊಟಕು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
			–ಸದರ– (ಇಂ.ನಂ.26382)			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
5		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಅಲಾರವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಳೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ರ ವರೆಗೆ ಷಟ್ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (**5682**)	458.48	90.17	ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
			–ಸದರ– (**ಇಂ.ನಂ.34888**)			ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
6		ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಅಲಾರವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಹಳೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.40 ರಿಂದ 2.40 ರ ವರೆಗೆ ಫುಟ್ ಪಾಥ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2012–13ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಬಂಧ–ಇ ಕ್ರ.ಸಂ.16/ ಮು.ಸಂ.556 (**5692**)	303.00	84.18	ಕೆಲಸ ಮೋಟಕು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
			–ಸದರ– (**ಇಂ.ನಂ.26171**)			
3						ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು :–	**1205.48**	**213.27**	
			ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
7		ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರಕುಂಬಿ–ಚಚಡಿ ವ್ಹಾಯಾ ಹಾರುಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.40 ಹಾಗೂ 1.00 ರಿಂದ 1.50 ಹಾಗೂ 3.50 ರಿಂದ 3.78 ರಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.. (65145)	40.00	40.95	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
1						
			ಒಟ್ಟು :–	**40.00**	**40.95**	
			ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
8		ಖಾನಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ – ಅಸೋಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (65553)	65.00	11.39	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
1						
			ಒಟ್ಟು :–	**65.00**	**11.39**	
			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ			
9		ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದರಗಿ ಕಟಕೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 5.44 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. 114011	200.00	60.00	ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ.
1						
9			ರಾಮದುರ್ಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು :–	**200.00**	**60.00**	
190			ಒಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು :–	**2060.48**	**382.69**	
			ಅಂತೂ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**48505.48**	**35763.36**	

ಸೂಚನೆ: 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸುವುದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvement to road kenchanatti village to join Belladbagevadi road (village road)in Raibag constitution chikodi taluk of belagavi dist Under HOA: 5054-04-337-0-01-154-App-E-2019-20	75.00	4.60	–
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to Road From SH-18 TO Majalatti Kamatyanatti Wadral Road from km -2.50 to 3.35 (MDR) IN Chikodi Talulka of Belagavi Dist	110.00	8.15	–
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Impts to Challikeri Badachi Kodaganoor road Km No. 20.40 to 30.50 in Athani Taluka	500.00	37.43	–
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Yabaratti Mugalkhod Niralkhodi Hidakal Village to Kokatanur tota of road (VR) in Raibag Taluka of Belagavi Dist	400.00	50.93	–
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Approch road from Alaknur Village to Kagawad kaladagi state highway in Raibag taluka of Belagavi Dist (Village Road)	150.00	141.69	–
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Harugeri Village in Harugeri Chikkod Road in Raibag taluka of Belagavi Dist (Village Road)	180.00	80.00	–
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Telasang Aigali Kohalli Sindur State Border road Km No. 0.00 to 4.00 and 18.00 to 19.20 (Honawad cross to Telasang & Aigali to Kohalli) (Proposed Ch. 0.00 to 4.00 & 18.00 to 19.20 & 19.60 to 20.60) in Athani Taluka of Belagavi Dist	400.00	152.79	–
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements of village road connecting from Madalaga Shippur road to Hadalaga Shri Kalabhairav Devasthan approach road (VR)(Proposed Km 0.0 to 3.17) in Hukkeri Taluka of Belagavi Dist	250.00	16.54	–
9	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Harugeri Raibag Road to Alaknur Village in Raibag taluka of Belagavi Dist (Village Road)	100.00	45.17	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
10	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Handigund Village to Mahalingpur Border in Raibag taluka of Belagavi Dist	100.00	10.73	–
11	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements and widening of Paranatti Benachinmardi road (VR) from Km 0.00 to 3.00 (Proposed road from 0.00 to 2.70) in Gokak taluk of Belagavi District	220.00	15.32	–
12	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Kempwad Miraj road from Km 3.97 to 9.40 in Kagwad Taluka of Belagavi Dist.(Kempwad Shindewadi up to state border)	275.00	15.56	–
13	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Baligeri Chamakeri Badachi Kodaganur Shirahatti road Km No. 20.40 to 30.50 (Dabadabahatti Kodaganur Balawad road) in Athani taluka of Belagavi Dist	500.00	34.83	–
14	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements of Road Madalaga shippur Road Km no 8.60 to 10.00 and 10.50 to 10.80 In Hukkeri taluka under 5054 MDR improvements in Hukkeri taluka of Belagavi Dist	250.00	42.95	–
15	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Bendawad Mantur road from KM 0.00 to 3.00 in Raibag Taluka	100.00	15.70	–
16	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Widening & improvements to road Hadinal Appachiwadi to join NH-4 from Km No, 1.20 to 2.50 (Hadinal Village limit) in Chikodi taluka of Belagavi dist	150.00	28.80	–
17	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Asphalting and Providing drains to approach road to Mugalkhod Sukshetra Mukti Mandir shri Sadguru Yallalingeshwar Bruhanmatha (proposed road from Km 0.00 to 0.76) in Raibag Taluka of Belagavi Dist	250.00	0.44	–
18	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Road in Madihalli Shiragoan Avaragola Road in km no 5.70 to 6.83 and 6.90 to 7.62(Proposed Km no 6.10 to 6.83 and 6.90 to 7.82) in hukkeri taluka Belagavi Dist	250.00	76.60	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
19	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Approach road from Kadabagatti Kanasageri MDR to Malebail -Godachinamalki road from Km 3.00 to 5.00 (Proposed road from 3.00 to 5.55) in Gokak taluk of Belagavi district.	100.00	37.48	–
20	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from Borgaon Town to join Abdul lat Village in Nippani Const in Chikodi taluka of Belagavi Dist (Village Road)	230.00	69.13	–
21	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements of Road From Bugate alur to NH-4 from km no 2.95 to 3.4 and 7.15 to 9.20 in Hukkeri taluka	200.00	127.00	–
22	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements toVijayapur Sankeshwar SH-12 to join Sankeshwar ShugarFactory in Hukkeri taluka.	200.00	34.66	–
23	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದಿಗುಂದ ಗ್ರಾಮದದಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಗಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	75.00	6.09	–
24	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening & Impts to Tigadi Sunadholi Beeranatti Km No. 8.00 to 9.00 in Gokak Taluka	75.00	10.54	–
25	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Arabhavi Duradundi Dandapur Km No. 0.70 to 4.00 in Gokak Taluka	150.00	76.28	–
26	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Impts to Maradi Shivapur Betageri (MDR) road from Km no. 0.00 to 2.50 in Gokak Taluka	200.00	5.46	–
27	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Impts to Factory road to Metre Chakre Vasahatu to join Examba Ankali road in Chikodi taluka	75.00	6.29	–
28	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Impts to Vijapur Sankeshwar road SH-12 from Km no. 150.00 to 153.00 in chikodi taluka	65.00	6.61	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
29	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Arabhavi Challakere SH 45 road to Hirenandhi Sugar Factory road from Km 0.00 to 2.50 (Proposed road from Km 0.00 to 2.42) (VR) in Gokak taluk of Belagavi District	250.00	63.81	–
30	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Tigadi Sunadholi Beeranatti Km No. 8.00 to 9.00 in Gokak Taluka	65.00	32.27	–
31	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Approch road from Alaknur Village to Kagawad kaladagi state highway in Raibag taluka of Belagavi Dist	150.00	14.58	–
32	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Upparatti Mamadapur Km No. 0.00 to 5.00 in Gokak Taluka	55.00	64.53	–
33	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements of Hebbal Kochari Nerali road from Km 1.00 to 1.95 & 4.30 to 7.48 (proposed road from Km 1.00 to 1.95 & 4.05 to 7.48) in Hukkeri taluka of Belagavi District	65.00	2.21	–
34	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts and Widening to Sunadholi Mudalagi Km no. 0.00 to 1.00 in Gokak Taluka	60.00	11.00	–
35	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to NH4 To Hitani mattiwade Bhairapura up to state border from km no 4.00 to 5.60in hukkerri taluka	200.00	172.61	–
36	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements and widening of Paranatti Benachinmardi road (VR) from Km 0.00 to 3.00 (Proposed road from 0.00 to 2.70) in Gokak taluk of Belagavi District	220.00	5.63	–
37	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Hukkeri Madihalli Shiragoan Awaragol Road from km 0.00 to 4.35 (proposed road from Km 0.60 to 5.70) in Hukkeri Taluka Belagavi Dist	300.00	15.84	–
38	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Bellad Bhagewadi Hukkeri Road from km 2.55 to 6.50 & 13.50 to 14.07 in Hukkeri Taluka Belagavi Dist	450.00	12.06	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
39	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Impts to Rakshi Shiragaon Sultanpur road Km No. 0.00 to 4.00 in Hukkeri Taluka	75.00	25.08	–
40	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Improvement to Mamadapur Maradishivapur Betageri MDR balance road from Km 2.20 to 6.60 (proposed road from Km 2.23 to 6.48) in Gokak taluk of Belagavi District	400.00	76.76	–
41	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to NH4 To Hitani mattiwade Bhairapura up to state border from km no 4.00 to 5.60in hukkerri taluka	200.00	34.01	–
42	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Vijaypur Sankeshwar SH-12 to join Sankeshwar Sugar Factory road (VR-341) in Hukkeri Taluk Belagavi Dist.	200.00	6.77	–
43	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Road in Madihalli Shiragoan Avaragola Road in km no 5.70 to 6.83 and 6.90 to 7.62(Proposed Km no 6.10 to 6.83 and 6.90 to 7.82) in hukkeri taluka Belagavi Dist	250.00	50.09	–
44	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements of Road From Mattiwade to Madalaga Shipput Road from km 0.00 to 2.70 in hukkeri Taluka	200.00	4.38	–
45	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Road in Bellada Bagewadi Hukkeri Road in km no 10.50 to 14.07(Proposed Km no 10.50 to 13.50) in hukkeri taluka Belagavi Dist	300.00	21.34	–
46	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Gavanal Sankeshwar road (VR-260) from Km. 0.00 to 2.50 Via Sankeshwar Sugar Factory in Hukkeri Taluka of Belagavi Dist.	250.00	4.94	–
47	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Shirahatti Savadi Savadi Draga Janawad road from Km 0.00 to 4.50 (proposed CH 0.00 to 6.70) in Athani Taluka of Belagavi Dist	250.00	9.95	–
48	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Improvements to Gosabal-Bilakundi-Bairnatti road from Km 11.40 to 15.40 (proposed road from Km 11.40 to 14.40) (MDR) in Gokak taluka of Belagavi Dist	300.00	12.56	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
49	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Yadagud Raxi Road in km no 2.0 to 2.80, 5.51 to 6.56, 7.17 to 7.43 and 7.58 to 8.41 (proposed from Km 2.00 to 3.30 & 5.51 to 7.06) in Hukkeri taluka of Belagavi Dist Under HoA:5054-MDR-Imp-Appendix-E-2019-20	250.00	41.36	–
50	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Road From Shirahatti Bk to Belavi Sarapur Road in km no 7.50 to 9.20 (Proposed Km no 7.20 TO 9.20) in hukkeri taluka Belagavi Dist Under 5054 MDR Improvemnts in the year of 2019-20	100.00	21.57	–
51	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Hidakal Village to Kokatnur tota Road(Hidakal Itanal Road) in Raibag taluka of Belagavi Dist (Village Road) under HoA : 5054-Appendix-E 2019-20(km 0.00 to 2.95)	150.00	25.11	–
52	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Pamaladinni Village Badigawad Border in Gokak taluka	65.00	42.21	–
53	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Approach road from Kadabagatti Kanasageri MDR to Malebail -Godachinamalki road from Km 3.00 to 5.00 (Proposed road from 3.00 to 5.55) in Gokak taluk of Belagavi district.	65.00	2.37	–
54	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from Santubai Devasthan of Ingali Village to Ugar road and Ingali Shedabal seemi road to join Ugar via Lokare tota in Chikodi Taluka	50.00	31.93	–
55	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Construction of Concrete Road on NH-4 Balance reach (From Sankeshwar Sugar Factory to Solapur bypass road) MDR from km no 1.95 to 2.95 (proposed road from Km 1.85 to 2.92) in Hukkeri Taluka of Belagavi District under HOA:5054-04-337-0-01-154-MDR-Imp for the year 2020-21.	450.00	9.90	–
56	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Mallapur P J Village Badigwad in Gokak Taluka	65.00	15.47	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
57	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Impts to Sanakeshwar Sugar Factory to Solhapur Baipas Bridge Km No. 1.95 to 2.95 in Chikodi Taluka	75.00	1.50	-
58	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Upparatti mamadapur road in Gokak Taluka	60.00	14.88	-
59	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Pamaladinni-Iralatti road in Ch 0.00 to 4.80 km (Upgraded MDR) in Gokak Tq	55.00	50.06	-
60	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Widening & Improvement of Raibag Kankanawadi Road from KM 0.00 to 1.45 & 11.90 to 18.65 in Raibag Taluka of Belagavi District	200.00	17.07	-
61	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Impts to Borgaon Village to kodi Abdulat village in Chikodi Taluka	230.00	3.05	-
62	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Lingnur Via Bellanki Mungarwadi road (VR-162/163) in Hukkeri Taluk Belagavi Dist. under HOA 5054-04-337-0-01-154 MDR and Other Roads Improvements for the Year 2018-19.	100.00	4.10	-
63	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Improvements Road Gokak Railway station to Nandgaon Shivapur MDR from Km 0.00 to 4.00 & 5.20 to 6.60 (Proposed Ch. km. 2.04 to 4.20 & Ch. km 5.14 to 6.60) in Gokak Taluk of Belagavi Dist	350.00	158.54	-
64	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to road from Pamaladinni Bhagirath Circle to Chouki Gate Km No. 0.00 to 4.00 in Gokak Taluka	65.00	89.12	-
65	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Aigali Kokatanur via Gundadakodi Village road from Km No. 0.00 to 10.00 (Proposed road from Km 0.00 to 9.90) in Athani Taluka of Belagavi Dist.	500.00	87.79	-
66	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Impts to (KLE CBSC) via Budalmukh Village to Siddeshwar Temple in Chikodi Taluka	75.00	1.86	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
67	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Widening and Improvements of road Sulgaon Mattiwade PB road Koganolli Sulkud to join State Border from Km No. 0.00 to 2.00 in Chikodi Taluka of Belagavi Dist	200.00	0.86	–
68	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Shindikurabet Babaladi Math road to Join Km No. 0.00 to 1.50 in Gokak Taluka	75.00	12.83	–
69	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road Padalihal Village Vinod Patil Tot to join laxmi temple in Chikodi taluka of Belagavi Dist (Village Road)	50.00	27.88	–
70	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Telasang Aigali Kohalli Sindur State Border road Km No. 0.00 to 4.00 and 18.00 to 19.20 (Honawad cross to Telasang & Aigali to Kohalli) (Proposed Ch. 0.00 to 4.00 & 18.00 to 19.20 & 19.60 to 20.60) in Athani Taluka of Belagavi Dist	400.00	33.03	–
71	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Raibag Hanabaratti road up to Nagayyanakatti in Raibag Taluka of Raibag Constituency (KM 1.93 to 4.03)	125.00	6.15	–
72	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Widening & Improvement of Mugalakhod Rabakavi Road from KM 1.56 to 3.00 in Raibag Taluka of Belagavi District	100.00	6.42	–
73	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Upparatti Mamadapur road to Govt School in Gokak Taluka	65.00	6.40	–
74	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts and Widening to Upparatti to mamadapur Km No. 3.55 to 5.30 in Gokak Taluka	160.00	10.66	–
75	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Impts to Bugate Alur NH-4 Km No. 2.95 to 3.40 and 7.15 to 9.20 in Hukkeri Taluka	200.00	81.20	–
76	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts and Widening to Jamboti SH-54 Km No. 1.80 to 4.80 in Gokak Taluka	400.00	102.60	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
77	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements of Islampur to Vantamuri road (Proposed from Km 0.00 to 4.20) in Hukkeri taluka of Belagavi District	400.00	144.79	-
78	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements of road from Chikodi-Ichalakaranji Road (SH) to join SHAMANEAWDI Village Km 1.50 in Chikodi taluka of belagavi dist	80.00	83.20	-
79	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Savasuddi Village to kankanwadi in Raibag taluka of Belagavi Dist (Village Road)	100.00	7.37	-
80	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Mekhali Maradi road from KM 4.00 to 5.00 in Raibag taluka of Raibag Constituency	25.00	8.56	-
81	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Impts to Jamboti Rabakavi SH-54 Km No. 1.80 to 4.80 in Gokak taluka	85.00	197.06	-
82	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Construction of Concrete Road on NH-4 Balance reach (From Sankeshwar Sugar Factory to Solapur bypass road) MDR from km no 1.95 to 2.95 (proposed road from Km 1.85 to 2.92) in Hukkeri Taluka of Belagavi District	450.00	268.66	-
83	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Impts to Upparatti mamadapur Km No. 0.00 to 5.00 in Gokak taluka	125.00	151.93	-
84	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Aigali Kokatanur via Gundadakodi Village road from Km No. 0.00 to 10.00 (Proposed road from Km 0.00 to 9.90) in Athani Taluka of Belagavi Dist.	500.00	89.26	-
85	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Improvement to Mamadapur Maradishivapur Betageri MDR balance road from Km 2.20 to 6.60 (proposed road from Km 2.23 to 6.48) in Gokak taluk of Belagavi District	400.00	171.63	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
86	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Providing of Chikodi Taluka Sidnal Hunnaragi Benadi to SH Km No. 8.90 to 11.00 in Chikodi Taluka	110.00	1.54	-
87	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements of Road to join Shahapur via Chandur Yadurwadi Bridge (Proposed road from Km 0.00 to 2.20) in Chikodi Sadalaga Constituency in Chikodi Taluka of Belagavi Dist.	95.00	153.02	-
88	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Pamaladinni village approach road from Mallapur PG Naganur Thukannati MDR from KM 0.00 to 3.30 (VR) in Gokak taluk of Belagavi District	310.00	0.37	-
89	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Yabaratti Mugalkhod Niralkhodi Hidakal Village to Kokatanur tota of road (VR) in Raibag Taluka of Belagavi Dist	400.00	158.90	-
90	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Harugeri Village in Harugeri Chikkod Road in Raibag taluka of Belagavi Dist (Village Road)	180.00	138.60	-
91	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Hidakal Village to Kokatnur tota Road(Hidakal Itanal Road) in Raibag taluka of Belagavi Dist (Village Road)	150.00	7.83	-
92	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Widening and Improvements to Narasingpur to Managutti Road Managutti Cross to NH-4 in Hukkeri Taluk Of Belagavi Dist Under HOA: 5054-04-337-0-01-154 District and Other Roads Improvements for the Year 2020-21. (proposed Km no. 0.00 to 1.72, 2.12 to 4.12 and 4.50 to 5.50)	400.00	103.32	-
93	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from Santubai Devasthan of Ingali Village to Ugar road and Ingali Shedabal seemi road to join Ugar via Lokare tota in Chikodi Taluka	50.00	5.40	-
94	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to Baluba Cross to Khadaklat Kothali Chinchani Road from Km 9.00 to 16.00 (proposed from Km 9.00 to 11.60 & 15.25 to 16.00) in Chikodi taluka Belagavi Dist	400.00	419.29	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
95	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Impts to Tigadi Sunadholi Beeranatti Hunshyal P.Y. Mannapur Km No. 0.00 to 6.00 in Gokak taluka	350.00	22.81	-
96	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements To Road From Arajunwad to Hukkeri Via Mahaveera school (Proposed road from Km no 2.00 to 4.72) in Hukkeri taluka of Belagavi Dist under HOA:5054-MDR-Imp-2020-21-Appendix-E-Spill Over Works.	300.00	182.47	-
97	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Mallapur PJ Village in Gokak Taluka	65.00	5.11	-
98	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Mangsuli laxmeshwar SH-73 road to Kundargi Advishiddeshwar Mat Road from Ch no 0.00 to 1.00 km (Proposed construction of CC Drain) in Gokak Taluka of Belagavi district.	70.00	59.25	-
99	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts & Widening to Tigadi Sunadholi Biranatti Hunashyal P.Y Mannapur KM No. 0.00 to 6.00 in Gokak Taluka	350.00	115.59	-
100	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to Yadur Chandur Yadurwadi to join Vijaypur Sankeshwar road from Km no 0.00 to 5.00 in Chikodi taluka Belagavi Dist	200.00	214 24	-
101	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Widening & Improvements to 2.00km road from Yamakanamaradi road to Gudaganatti road (proposed ch. From 2.00 to 4.55 km) in Hukkeri taluka of Belagavi dist	80.00	17.65	-
102	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Panjanatti-Nabapur-Shiltibhavi-Jamnal Road from Ch no 2.00 to 4.50(Proposed road from KM 2.00 to 3.60 km) in Gokak Taluka of Belagavi district.	75.00	73.62	-
103	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Improvements Road Gokak Railway station to Nandgaon Shivapur MDR from Km 0.00 to 4.00 & 5.20 to 6.60 (Proposed Ch. km. 2.04 to 4.20 & Ch. km 5.14 to 6.60) in Gokak Taluk of Belagavi Dist	350.00	46.11	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
104	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Improvements to Link Road of (MDR) Jamboti Rabakavi SH-54 Km from 1.80 to 4.80 (proposed road from Km 1.80 to 5.05) in Gokak Taluk of Belagavi Dist Under HoA-5054-04-337-0-01-154 MDR-Imp-Appendix-E-2020-21	400.00	14.35	–
105	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements of Islampur to Vantamuri road (Proposed from Km 0.00 to 4.20) in Hukkeri taluka of Belagavi District under HoA:5054-MDR-Imp	400.00	88.61	–
106	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Gokak Valmiki Circle to Jath Jamboti SH-31 Ch 0.00 to 1.75 in Gokak Taluka	75.00	226.66	–
107	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Tigadi Sunadholi Beeranahalli Hutsala P.Y Km No. 0.00 to 6.00 in Gokak Taluka	350.00	125.27	–
108	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Tigadi Sunadholi P.Y Km No. 0.00 to 2.00 in Gokak Taluka	125.00	35.08	–
109	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Impts lto Shegunashi road to Koligudda road Km No. 1.50 in Athani Taluka	400.00	79.74	–
110	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Impts to Sidnal Khemalapur Paramanandwadi road in Raibag Taluka	200.00	30.47	–
111	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements of road Mudhol Nippani Road to Navalihal Sankanawadi (MDR) from Km No, 0.00 to 5.50 (proposed road from Km 0.00 to 1.57) in Chikodi Taluka of Belagavi dist	300.00	127.11	–
112	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Aigali Kokatanur via Gundadakodi Village road from Km No. 0.00 to 10.00 (Proposed road from Km 0.00 to 9.90) in Athani Taluka of Belagavi Dist.	500.00	16.51	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
113	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to road from Pamaladinni Bhagirath Circle to Chouki Gate Km No. 0.00 to 4.00 in Gokak Taluka	250.00	55.48	–
114	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road Shendur via Kalbhairav temple to join State border in Chikodi taluka of Belagavi Dist (Village Road)	200.00	77.20	–
115	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Widening and Improvements to Narasingpur to Managutti Road Managutti Cross to NH-4 in Hukkeri Taluk Of Belagavi Dist Under HOA: 5054-04-337-0-01-154 District	400.00	123.63	–
116	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements of Road Belavi Hukkeri Road from Km 0.00 to 2.00 by levelling the high berms in Hukkeri Taluka of Belagavi Dist	200.00	2.32	–
117	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Jamboti Rabakavi SH-54 Km No. 58.90 to 59.35 and 59.95 to 60.15 in Gokak Taluka	75.00	0.49	–
118	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Impts to Tigadi Sunadholi Beeranatti Hunashyal P.Y Km No. 0.00 to 6.00 in Gokak Taluka	350.00	104.05	–
119	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Impts to Nagaramunnolli Jodakurali via Kerur to Km No. 4.73 to 7.00 in Chikodi taluka	250.00	197.41	–
120	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road Basavanalgadde Hirekodi Nagaral Nej (MDR) from Km No, 5.25 to 6.25 in Chikodi taluka of Belagavi Dist under HoA:5054-MDR-Imp-2021-22	60.00	63.64	–
121	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements to Bellad Bhagewadi Gudas Road via sugar Factory in Hukkeri Taluka of Belagavi Dist Under HoA:5054-MDR-Imp for the year 2020-21+	250.00	7.74	–
122	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Halyla Ghatanatti Nandagon Katageri Badachi road from KmNo. 12.40 to 16.00 and 18.00 to 18.85 in Athani Taluka of Belagavi dist., under 5054 MDR impt	250.00	1.73	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
123	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Tigadi Betagri to Tapal road Km No. 0.00 to 0.90 in Gokak Taluka	65.00	30.12	-
124	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Kankanawadi Tukanatti MDR Road from 2.00 to 4.20 (Proposed km. 2.00 to 2.67 and 3.00 to 3.874) in Raibag taluka of Belagavi District	150.00	88.92	-
125	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvement to Road From Krishna Kittur Circle (Ainapur) to Banajawad Road 1.5 km of Kagawad taluka (Improvement to Road from Ainapur-Banajawad MDR km 0.60 to 1.1 And 1.37 to 2.3)	150.00	66.50	-
126	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvement to road jaganur village to join Raibag Pamaladinni road. (village road) in chikodi taluk of belagavi dist	150.00	28.65	-
127	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Road From Alagawadi Savasuddi Bastwad Road from km 5.00 to 9.00 (Proposed Km. 5.00 to 6.00 & 7.70 to 8.34) in Raibag Taluka Belagavi Dist Under HoA 5054-04-337-0-01-154 MDR-Imp- APP-E for the year 2021-22	200.00	48.12	-
128	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Harugeri Raibag Nagaramunnoli MDR road from KM 27.00 to 32.75 (Proprosed Km. 27.00 to28.515) in Raibag Taluka of Belagavi District Under HOA 5054-04-337-0-01-154 MDR Appendix-E for the year 2021-22	200.00	70.72	-
129	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement to Selected Reaches From Nilaji Suttatti Kudachi Road from km 0.00 to 5.00 (Proposed km. 0.00 to 1.78 & 3.40 to 3.66) in Raibag Taluka Belagavi Dist Under HoA 5054-04-337-0-01-154 MDR-Imp APP-E for the year 2021-22	150.00	30.75	-
130	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of road from Itanal Village to Basava nagar Cross in Raibag taluka of Belagavi Dist (Village Road) under HoA : 5054-Appendix-E 2019-20(km 0.00 to 2.90)	150.00	38.95	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
131	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements of Chinchani Shirgaon road from Km 8.00 to 12.30 in Chikkodi taluka of Belagavi district. under 5054-04-337-0-01-154 district and other roads 2019-20	200.00	205.97	–
132	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from Basavanagar-Itnal (MDR) Road (Proposed KM 2.20 To 3.50) in Chikodi taluka of Belagavi Dist Under H/A 5054-Appendix -E-2021-22	100.00	54.33	–
133	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Mole Salagar road from Km 2.50 to 4.00 (NH-54B upto State border) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist.	200.00	154.71	--
134	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Anantpur Ajur Khilegaon road from Km No. 0.00 to 9.70 (proposed from Km 0.00 to 7.65) (Ajur-Khilegaon Temple) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. under HoA-5054-MDR-Imp-2021-22-Appendix-E (151080)	450.00	344.28	--
135	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvement to Road Arabhavi Durdundi Dandapur MDR KM 7.00 to 12.26 (Proposed Km 7.00 to 8.70 and 10.00 to 10.92) in Mudalagi Taluka Belagavi District under HoA-5054-MDR Imp-2021-22-Appendix-E	400.00	45.44	–
137	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Athani Chamakeri Bedarahatti State border road from Km No. 6.00 to 9.50 in Kagawad taluka. Under H/a: 5054 MDR Impts 2022-23.	200.00	198.26	–
138	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Mangasuli Ainapur Krishna Kittur road from Km No. 8.00 to 10.50 & 12.60 to 13.85 (Ainapur First PU Collge & Mali Tota to Karimatha Bichyani cross road) (proposed km. 8.00 to 10.50) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. Under H/a: 5054 MDR Impts-2022-23	185.00	184.40	–
139	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvement to Road ArabhaviChallikeri SH-45 to Takke-Shingalapur-Lolsur-Basaligundi-Nallanatti-Balobal-Birangaddi-Hunchyal pg-Vaderatti- Road Km 0.00 to 2.50 (Proposed KM 0.00 to 0.701) in GokakTaluka Belagavi District	200.00	204.44	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
140	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvement to Road ArabhaviChallikeri SH-45 to Takke-Shingalapur-Lolsur-Basaligundi-Nallanatti-Balobal-Birangaddi-Hunchyal pg-Vaderatti- Road Km 6.95 to9.00 (Proposed KM 6.95 to8.345) in GokakTaluka Belagavi District	250.00	257.12	–
141	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Mugulkhod Hidkal Road km 0.00 to 3.90 in Raibag taluka of Belgaum District under 5054 MDR Improvements For 2021-22 (Appendix-E Roads)	150.00	31.81	–
142	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Kaitanal-Midakanatti Road (VR) from Km 0.00 to 4.50 in Gokak Taluk of Belagavi Dist under HoA:5054-MDR-Imp-2017-18 Appendix-E	200.00	2.28	–
143	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Road From Chinchali Railway Station to Suttatti Road from km 1.30 to 4.50 (Proposed km .1.30 to 2.82) in Raibag Taluka Belagavi Dist Under HoA 5054-04-337-0-01-154 MDR Imp APP-E for the year 2021-22	200.00	86.68	–
144	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Shirur Aralihatti road upto state border from Km. No. 4.64 to 8.99 (One time development)in Kagawad taluka of Belgavai Dist under HoA-5054 MDR Impts-2021-22-Appendix-E	300.00	312.76	–
145	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Gundewadi Chandrappawadi via Kiranagi Tanvanshi Nagnur PA road from Km No. 0.00 to 8.70 (Gundewadi Kiranagi Tanvanshi) (Proposed road from Km 0.00 to 6.205) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. under HoA-5054-MDR-Imp-Appendix-E-2021-22	400.00	379.67	–
146	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Anantpur Ajur Khilegaon road from Km No. 0.00 to 9.70 (proposed from Km 0.00 to 7.65) (Ajur-Khilegaon Temple) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. under HoA-5054-MDR-Imp-2021-22-Appendix-E	450.00	75.41	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
147	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from SH-78 to Nagarmunnolli Bambalwad Mugali Wadral (MDR) (Proposed KM 13.85 to 17.35) in Chikodi taluka of Belagavi dist Under H/A 5054 - MDR Imp-2021-22 Appendix-E	250.00	107.09	–
148	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and improvements to Panjanatti-Rajanakatti-Midakanatti-Nabapur-Shiltibhavi-Jamanal MDR road from KM 12.60 to 16.75 (Proposed Km. 13.60 to 16.75) in Gokak taluka of Belagavi district .Under H/A:5054 MDR Improvements-2020-21	350.00	270.00	–
149	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Mangasuli Ainapur Krishna Kittur road from Km No. 0.00 to 5.20, 7.00 to 8.00 (State border Mangasuli & Mangasuli upto Ainapur Middle) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. under HoA-5054-MDR-Imp-2021-22-Appendix-E	200.00	23.87	–
150	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Impts of road from Chinchali Railway Station to Sutatti road from Km No. 0.0 to 2.00 and .0 to 1.30 in Raibag Taluka	150.00	131.00	–
151	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement to Selected Reaches From Raibag Bekkeri Morab Road from km 7.00 to 9.00(Praposed km 6.76 to 7.30) in Raibag Taluka Belagavi Dist Under HoA 5054-04-337-0-01-154 MDR APP-E for the year 2021-22	50.00	40.46	–
152	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts to Yadawad Gulagunjikoppa Mirji Mahalingapur Km No. 16.20 to 19.20 in Gokak Taluka	225.00	184.74	–
153	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Harugeri Raibag Nagarmonnolli Road km 4.00 to 6.60 in selected reaches (Proposed km 4.00 to 4.865 in Raibag taluka of Belgaum District under 5054 MDR Improvements For 2021-22 (Appendix-E Roads)	150.00	3.94	–
154	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Harugeri Raibag Nagarmonnolli Road km 0.00 to 4.00 in selected reaches (Proposed km 3.135 to 4.00) in Raibag taluka of Belgaum District under 5054 MDR Improvements For 2021-22 (Appendix-E Roads)	150.00	3.94	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
155	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement in Selected reaches of Raibag Jalalapur MDR road from Km 0.00 to 7.00 (Proposed Km 1.50 to 2.90 and 5.50 to 5.76) in Raibag Taluka of Belagavi District.Under HOA 5054-04-337-0-01-154 MDR Appendix-E for the year 2021-22	150.00	116.86	–
156	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Aralihatti Sambaragi Jambagi Kallotti road from Km 3.80 to 5.30 (Aralihatti Sambaragi) in kagawad Taluka of Belagavi Dist. HoA 5054- Appendix -E MDR Improvements	100.00	83.12	–
157	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from Basavanagar-Itnal (MDR) Road (Proposed KM 2.20 To 3.50) in Chikodi taluka of Belagavi Dist Under H/A 5054-Appendix -E-2021-22	100.00	43.33	–
158	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from Nagarmunnoli Jodakurali Road (Proposed KM 0.00 to 1.67) in Chikodi taluka of Belagavi dist Under H/A 5054-2021-22-Appendix-E	150.00	145.07	–
159	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement to Selected Reaches From Mekhali Bendawad Road from km 4.60 to 11.03 (Proposed km. 6.11 to 8.06)in Raibag Taluka Belagavi Dist Under HoA 5054-04-337-0-01-154 MDR APP-E for the year 2021-22	160.00	159.25	–
160	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements To Belavi Shirahatti BK To Belavi Sarapura Road From Km No 2.60 to 4.00 (Proposed km. 2.60 to 4.00 and 7.04 to 7.20) In Hukkeri Taluka Belagavi Dist Under 5054 MDR	150.00	127.03	–
161	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements To Road From Arajunwad to Hukkeri Via Mahaveera school (Proposed road from Km no 2.00 to 4.72) in Hukkeri taluka of Belagavi Dist under HOA:5054-MDR-Imp-2020-21-Appendix-E-Spill Over Works.	300.00	67.17	–
162	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Impts & Widening to Panjanatti Rajanakatti Midakanatti Nabapur Shiltibhavi Jamanal road Km No. 12.60 to 16.75 in Gokak taluka	200.00	265.47	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
163	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Harugeri Raibag Nagarmonnolli Road km 0.00 to 4.00 in selected reaches (Proposed km 3.135 to 4.00) in Raibag taluka of Belgaum District under 5054 MDR Improvements For 2021-22 (Appendix-E Roads)	150.00	153.04	-
164	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Widening and Improvement to road from Upparatti to Mamadapur (Village road) from Km 3.55 to 5.30 in Gokak taluka of Belagavi Distirict.	160.00	4.34	-
165	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from SH-78 to Yadagud Karagaon Belakud To Join MN Road (MDR) at KM 2.00 to 6.00 (Proposed KM 4.122 to 6.00) in Chikodi taluka of Belagavi dist Under H/A 5054-2021-22 (Appendix-E)	200.00	198.97	-
166	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Kankanawadi Tukanatti MDR Road from 2.00 to 4.20 (Proposed km. 2.00 to 2.67 and 3.00 to 3.874) in Raibag taluka of Belagavi District Under HOA 5054-App-E for the year 2021-22	150.00	60.24	-
167	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvement of Road From Chinchali Railway Station to Suttatti Road from km 1.30 to 4.50 (Proposed km .1.30 to 2.82) in Raibag Taluka Belagavi Dist Under HoA 5054-04-337-0-01-154 MDR Imp APP-E for the year 2021-22	200.00	85.54	-
168	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Tangadi Mole Managasuli upto State border road from Km No. 13.35 to 15.40 (Balance work at Mangasuli) (Proposed km. 13.35 to 15.40 and 16.46 to 16.63) in Kagawad taluka. Under H/a: 5054 MDR Impts 2022-23	150.00	127.78	-
169	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Kagawad Ganeshwadi road Km 1.50 to 3.30 in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. (proposed CH km 2.39 to 3.30) 5054- MDR Improvements	100.00	77.84	-
170	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to Road Belakud Kentchanatti(MDR) In Chikodi Taluka Belagavi Dist Under 5054-App -E 2022-23	100.00	96.39	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
171	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements of Chinchani Shirgaon road from Km 8.00 to 12.30 in Chikkodi taluka of Belagavi district. under 5054-04-337-0-01-154 district and other roads 2019-20	200.00	33.25	–
172	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Raibag	Improvement of Ankali-Raibag Major District Road from Km 5.50 to 10.00 (selected reaches) in Raibag Taluka of Belagavi District. Under HOA 5054 MDR Improvement (Appendix-E) for the year 2022-23	150.00	124.96	–
173	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Ugar BK Shiraguppi Jugul Mangavati road from Km No. 15.13 to 16.50 (Near Mangavati) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. under HoA-5054-MDR-Imp-2021-22-Appendix-E	40.00	39.73	–
174	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Shirahatti Savadi Savadi Draga Janawad road from Km 0.00 to 4.50 (proposed CH 0.00 to 6.70) in Athani Taluka of Belagavi Dist under HoA:5054-MDR-Imp Appendix- E-2018-19-New Works	250.00	7.18	–
175	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements To Road From Shettihalli Ichalkaranji SH-78 To join Bellada Bagewadi Hukkeri Road Via Belavi Sarapura Road from Km No 3.66 to 9.26 (proposed road from Km 3.66 to 7.56) in Hukkeri Taluka Belagavi Dist. Under 5054 MDR Improvements-2022-23-Appe-E	300.00	292.08	–
176	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Jambagi Madabhavi road from Km No. 0.00 to 6.00 (Proposed from Km. 0.655 to 4.89) in Kagawad assembly constituency of Belagavi Dist under HoA-5054 MDR Impts 2021-22-Appendix-E	300.00	248.83	–
177	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Shirur Aralihatti road upto state border from Km. No. 4.64 to 8.99 (One time development)in Kagawad taluka of Belgavai Dist under HoA-5054 MDR Impts-2021-22-Appendix-E	300.00	2.68	–

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
178	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Mangasuli Ainapur Krishna Kittur road from Km No. 8.00 to 10.50 & 12.60 to 13.85 (Ainapur First PU Collge & Mali Tota to Karimatha Bichyani cross road) (proposed km. 8.00 to 10.50) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. Under H/a: 5054 MDR Impts-2022-23	185.00	0.42	-
179	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to Kagawad Ganeshwadi road Km 1.50 to 3.30 in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. (proposed CH km 2.39 to 3.30) 5054- MDR Improvements	100.00	21.75	-
180	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Shindikurbet Babaladi Road Join High school road Ch 0.00 to 1.50 Km in Gokak Taluka of Belagavi District	75.00	19.93	-
181	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvements Of Daddi to Attihal Road (Village Road) in Hukkeri Taluka Belagavi Dist Under 5054-04-337-0-01-154 for the Year 2022-23.	120.00	97.48	-
182	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Hukkeri	Improvement of Ullagaddi Khanapura to NH-4 Road (Village Road) in Hukkeri Taluka Belagavi Dist Under 5054-04-337-0-01-154 for the Year 2022-23.	140.00	110.62	-
183	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements and Widening to Panjanatti-Rajanakatti - Khanagaon-shiltibhavi-Jamanal upto taluka Border MDR from Ch 10.00 to 12.60 of Gokak taluka in Belagavi Dist. under H/A:5054 App E MDR Improvements during 22-23.	390.00	240.71	-
184	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Athani	Improvements to State border Aralihatti Jakkaratti Madabavi Siddewadi Koulagudda Ainapur Krishna Kittur up to Taluka border road from Km 23.45 to 27.65 (Mole Ainapur) (Proposed road from Km 23.45 to 24.02, 25.22 to 26.875 & 27.106 to 27.554) in Kagawad Taluka of Belagavi Dist. under HoA-5054-SH-Imp-Appendix-E -2021-22	225.00	86.95	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
185	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements of road Mudhol Nippani Road to Navalihal Sankanawadi (MDR) from Km No, 0.00 to 5.50 (proposed road from Km 0.00 to 1.57) in Chikodi Taluka of Belagavi dist under HoA: 5054-MDR-Imp-2021-21	300.00	196.59	-
187	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from Jainapur Karoshi Bambalwad To Join MN Road (MDR) (Proposed KM 3.86 to 4.46, 8.70 to 9.73)in Chikodi taluka of Belagavi distUnder H/A 5054-2021-22-Appendix-E	150.00	149.17	-
188	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Gokak	Improvements to Mangsuli laxmeshwar SH-73 road to Kundargi Advishiddeshwar Mat Road from Ch no 0.00 to 1.00 km (Proposed construction of CC Drain) in Gokak Taluka of Belagavi district.	70.00	2.19	-
189	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ	Chikodi	Improvements to road from Jaganur Mamadapur Jodatti road (MDR) (Proposed KM 3.50 to 7.50)in Chikkodi taluka of Belagavi dist Under H/A 5054-2021-22-Appendix-E	200.00	188.55	-
					14309.02	-
1	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	Chikodi	Repairs to Bedakihal Galataga cross road Km No. 0.0 to 1.50 in Chikodi Taluka	490.00	85.74	-
2	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	Chikodi	Repairs to Nippani Shiraguppi Shendur road Km No. 10. to 11.50 in Chikodi Taluka		100.00	-
3	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	Chikodi	Repairs to Haladatti Galataga Bhoj Bhojwadi Shivapurwadi Gajabarwadi Konnur Sangameshwar Temple Km No. 8.90 to 15.00 in Chikodi Taluak		203.98	-
4	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	Chikodi	Repairs to Karadaga Donewadi Kasanal Manakapur SH road Km no. 0.0 to 3.00 in Chikodi Taluka	498.00	150.00	-
5	5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನವೀಕರಣ	Chikodi	Repairs to Koganolli Hanabarwadi Adi Mallikarjun Temple Km No. 0.00 to 2.00 in Chikodi Taluka		200.00	-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
				5	6	7
1	2	3	4			
					739.72	-
			ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
			ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-26			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲದಿನ್ನಿ ನಾಲತವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.13 ರಿಂದ 9.90 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87669)	400.00	3.20	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ಎಚ್-60 ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ (ನಾಲತವಾಡ ವ್ಹಾಯಾ: ಗರಸಂಗಿ ರಕ್ಕಸಗಿ ನಾಲತವಾಡ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87670)	400.00	0.02	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್.ಎಚ್-41 ರಿಂದ ರೂಡಗಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103226)	495.00	1.16	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	**ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 117315** ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಳಿಕೋಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮನಗೂಳಿ-ಬಿಜ್ಜಳ ರಾ.ಹೆ-61ರಲ್ಲಿಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 116350)	200.00	0.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	**ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 117315** ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾರತೇಡ-ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 211.00 ರಿಂದ 213.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ತಾಳಿಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 116430)	400.00	421.59	
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಗುಡ್ನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಮಡಿಕೇಶ್ವ-ಬಳವಾಟ-ಇಂಗಳಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 12.48 ರಿಂದ 24.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 143473)	495.00	411.46	
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-41 ರಿಂದ ರೂಡಗಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153207)	610.00	638.46	
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-41 ರಿಂದ ರೂಡಗಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬಸರಕೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ '10.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153221)	740.00	0.00	
8						
			ಒಟ್ಟು	**3740.00**	**1475.89**	
			ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-27			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.91 ರಿಂದ 14.91ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103058)	495.00	12.61	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 14.91 ರಿಂದ 20.91ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 113924)	475.00	23.81	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ಇಂಗಳಗಿ-ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.30 ರಿಂದ 6.30ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 20.91 ರಿಂದ 25.91ರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 113918)	475.00	13.26	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೆಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಗ್ಗಡಿ ಸೋಮಾಣ ತುಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 17.70ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 129479)	495.00	7.01	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮನಕೇರಿ-ಯಳವಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 140158)	350.00	347.08	
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕನಾಳ-ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 140352)	300.00	12.10	
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾತಿಹಾಳ ಬೈರವಾಡಗಿ ಯಳವಾರ ಕಡಕೋಳ ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ ರಿಂದ 12.00ರ ವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 141320)	495.00	512.57	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಲೀಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ-ಅಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150714)	240.00	245.43	
9	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಲೀಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಳಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಕಲಕೇರಿ-ಅಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 9.63 ರಿಂದ 14.63 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150715)	400.00	408.40	
10	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ-ಕೆಸರಟ್ಟಿ-ತಾಳಿಕೋಟಿ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂಧ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.150716)	320.00	331.62	
11	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಟಖಿಂಡಕಿ -ಬಂಟನೂರ-ಪೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 7.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 152323)	400.00	420.15	
12	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಲೂಕಿನ ತಾಳಿಕೋಟಿ-ಗಡಿಸೋಮನಳ-ತುಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 152193)	400.00	417.65	
13	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಗೂಳಿ-ಕೋರವಾರ-ಕೊಕಟನೂರ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150724)	320.00	330.09	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
14	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳೆಭಾವಿ-ಗುಂಡಕನಾಳ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 152414) (2ನೇ ಕರೆ)	120.00	120.60	
15	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಕಲಕೇರಿ ರಸ್ತೆ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್) ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 17.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150717)	300.00	299.04	
16	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದೆಯ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151640)	200.00	199.49	
17	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ – ರಬಿನಾಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-41ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154980)	495.00	0.00	
18	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ -ಯಂಬತ್ನಾಳ – ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಾತಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 13.50 ರಿಂದ 20.00ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 155008)	495.00	492.14	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
19	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಳಿಕೋಟಿ – ಗ್ಬಡಿ ಸೋಮನಾಳ – ತುಂಬಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ (ಕಿ.ಮಿ 8.50 ರಿಂದ 13.50ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 157024)	495.00	0.00	
19			**ಒಟ್ಟು**	**7270.00**	**4193.05**	
			ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ–28			
			ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 78618) (5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳ ಡೋಣೂರ ನೇಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರಿಂದ 5.00) ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಟೆಂಡ ನಂ. 72332)	305.00	8.78	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸಬಿನಾಳ ಡೋಣೂರ ನೇಗಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಟೆಂಡ ನಂ. 71720) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 10.20)	495.00		
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಸಬಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.77 ರಇಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77611)	220.00		

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.18 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 22.00 ರಿಂದ 22.20ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77607)	250.00		
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 3.00 ರಿಂದ 6.76ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77605)	380.00		
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79783. ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ ಯಂಬತ್ನಾಳ ನೇಗಿನಾಳ ಮಾರ್ಕಬ್ಬಿನ ಹಳ್ಳಿ ಸಾತಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79213)	495.00	2.18	
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79783. ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ ಮನಗೂಳಿ ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 79197)	495.00		
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.40 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ವಇ-87999)	300.00	2.84	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ-ಹಳೆರೊಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಹುಣಶ್ಯಾಳ-ಆಕಳವಾಡಿ- ಸುಳಖೋಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102983)	500.00	9.16	
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಲ್ಹಾರ ಗರಸಂಗಿ ರೋಣಿಹಾಳ ಕುಪಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ-218ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102764)	500.00	42.26	
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ-ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102967)	500.00	7.66	
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳವಾಡ-ಮನಗೂಳಿ-ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 16.70 ರಿಂದ 21.70 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103191)	500.00	26.42	
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಗರಗಿ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102813)	500.00	0.35	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ - ನಿಡಗುಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಗರಗಿ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.00 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103081)	500.00	0.47	
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಬಂಟನಾಳ ದಿಂದ ಬಸವನಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 141933)	250.00	309.58	
######	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹಂಜನಿ ಮಿಲ್‌ನಿಂದ ಜೈನಾಪೂರ ಶ್ರೀ ಪವಾಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 7.00 ಕಿ.ಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153299)	300.00	303.74	
			ಒಟ್ಟು	**6490.00**	**713.44**	
5			**ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-29**			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತನಾಳ ಅರಕೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.60 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 64755) (5 ಸಿ.ಡಿ)	490.00	7.56	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಳಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಗುಣದಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (**ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 111413)	350.00	24.91	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-34 ರಿಂದ ಸಾರವಾಡ ಸಂಗಾಪೂರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಿಗಣಿ ಬಿದರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ ತೊದಲಬಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 100837)	495.00	5.00	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕಾಖಂಡಕಿ ಕಾರ್ಜೋಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.85 ರಿಂದ 10.50ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101430)	400.00	0.01	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಗರಾಳ ಹೆಬ್ಬಾಳಟ್ಟಿ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.60 ರಿಂದ 11.50 ಹಾಗೂ 15.10 ರಿಂದ 19.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 100570)	450.00	1.21	
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕಾಖಂಡಕಿ ಕಾರ್ಜೋಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 15.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 125753)	495.00	0.00	
6						
			ಒಟ್ಟು	**2680.00**	**38.69**	
			ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-30			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ. ಪ್ರಥಮ ಗೇಟ್ ದಿಂದ ಬಂಬಳ ಅಗಸಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 100692)	495.00	26.86	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಜಾಲಗೇರಿ ಯತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ (ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101403)	495.00	0.07	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101294)	300.00	88.14	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ವರ್ಕಶಾಫ್ ದಿಂದ ಯತ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113780)	350.00	147.23	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕದಿಂದ ಎನ್.ಎಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅಡವಿ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ನಗರ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.113779)	200.00	35.66	
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿಯ ಎಸ್.ಎಚ್-12 ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 114134	450.00	10.34	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸೋಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾಣಿಕಬಾಗದಿಂದ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡನಂ:-9 ರ ಶರಣ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಅಂತರಿಕ ಸಿ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ-21 ಸಾಯಿಪಾರ್ಕ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಹೆಬೂಬ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಆಝಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151639)	500.00	523.25	
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಕೋರಿ ಚೌಕವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಜಲನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಐನಾಪುರ ಮನೆ) ಜೈ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖಾಂತರ ರೆಲ್ವೆ ಹಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151616)	450.00	404.12	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
9	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೌಜಲಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲಕ ಅತಾಲಟ್ಟಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕುಟಿರ) ಗ್ಯಾಂಗಬಾವಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಾನಸಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ದರ್ಗಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ವಜ್ರಹನುಮಾನ ರೆಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಾಯಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಕಿರಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕೂಲವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೀಕಲ್ ಮೂಲಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸಿ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151617)	500.00	513.21	
10	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ-4ರ ಸುಕುನ್ ಲೇಔಟ್, ಸನ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ-35ರ ಭೈರವ ನಗರ, ಭೋಥರಾ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151896)	900.00	936.94	
11	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜೋರಪೂರರದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151047)	500.00	524.76	
12	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಡ್ರೇನ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151608)	850.00	862.30	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
13	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮರಾಠಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಗರಾಭೀವೃದ್ಧಿ ಕಛೇರಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಡ್ರೇನ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151606)	600.00	623.97	
14	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗಣೇಶ ನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್‌ದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಡ್ರೇನ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151049)	500.00	524.89	
15	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ (ರೋಡಸೆಟ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸೇರಿ) ರಾಮನಗರ ಬಸ ಸ್ಟಾಪ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151045)	500.00	487.17	
16	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ರಾಮನಗರ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಂದ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ (ಡ್ರೇನ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151046)	500.00	500.49	
17	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಖಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ((ಕಣುಭಿುಟಿರ ಠಜಿ ಖಿಣಾಟಿಜ) (ಖಟಿಜಜಟಿಣ ಓಠ. 151050)	450.00	461.03	
18	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸ ಚಂದ್ರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ಕ್ರಾಸ ಮೂಲಕ ಎನ್.ಎಚ್-50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 6.20 ಕಿ.ಮೀ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 151605)	600.00	630.92	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
			4	5	6	7
1	2	3				
			ಒಟ್ಟು	**9140.00**	**7301.35**	
18			ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-31			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಗೂರದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.70ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 65922)	150.00	95.25	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಾಣ ಕನ್ನೂರ ತಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 33.00 ರಿಂದ 41.30 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 64759)	180.00	4.00	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಭಾವಿ ದ್ಯಾಬೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 6.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 64760)	180.00	4.38	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ದಿಂಡವಾರ ಸಾಸನೂರ ಬಳಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 ರಿಂದ 12.25 ಹಾಗೂ 12.85 ರಿಂದ 15.10ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 64762) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 10.60 ರಿಂದ 12.25 & 12.85 ರಿಂದ 15.10)	410.00	0.40	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-218 ರಿಂದ ಜುಮನಾಳ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.60ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.18, 3.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 5.60ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 81981)	320.00	11.36	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಠಾಣ ರಸ್ತೆ-ಪ್ಹಾಯಾ-ಹುಣಶ್ಯಾಳ-ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ-ರೂಗಿ-ಕಡ್ಲೆವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87301)	495.00	15.82	
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಮಿಂಚನಾಳ ಮಿಂಚನಾಳ ರಸ್ತೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ಮಿಂಚನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ, ಅಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 9.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 4.40 ರಿಂದ 9.60ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 81980)	450.00	0.00	
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಉಕುಮನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.20 ರಿಂದ 2.40) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.79755)	100.00	1.67	
9	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಿ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ದಿಂಡವಾರ ಸಾಸನೂರ ತಮದಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.70ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ 67.20 ಕಿ.ಮಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು 0.00 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 67.00ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 3.70 ರಿಂದ 42.00 ರವರೆಗೆ 5.50 ಮೀಟರ ದಿಂದ 7.00 ಮೀಟರಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 0.00 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ). (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101366)	400.00	88.90	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
10	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಖಣಾಪೂರ ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101431)	250.00	0.00	
11	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಿಂಚನಾಳ ರೇಲ್ವೆಸ್ಟೇಶನ್ ಕಿ.ಮಿ 4.00 ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (**ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 111415)	400.00	39.02	
12	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ ಜೀರಂಕಲಗಿ ದೇವರನಿಂಬರಗಿ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಜಿಗಜೀವಣಗಿ ಎಲ್.ಟಿ ಇಂಚಗೇರಿ ಎಲ್.ಟಿ-2 ದಿಂದ ಇಂಚಗೇರಿ ಹೊರ್ತಿ ರೂಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.40 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101934)	495.00	488.61	
13	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ ಕನ್ನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.00 ರಿಂದ 23.00 ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101424)	495.00	6.45	
14	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮದಭಾವಿ ತಾಂಡಾ-2 ಮದಭಾವಿ ತಾಂಡಾ-1 ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (**ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 111412)	495.00	0.35	
15	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರ ನಿಂಬರಗಿ ಬರಡೋಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 6.80ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101414)	365.00	97.85	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
16	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಾಠಣ	ಲೋಣಿ ಬಿ.ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭಾವಿಯಿಂದ ಕಾಪಸೇ ಕಲ್ಯಾಣಶೆಟ್ಟಿರವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ರುದ್ರಮಹಾರಾಜರ ಮಠದ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153317)	50.00	51.40	
16						
			ಒಟ್ಟು	**5235.00**	**905.46**	
			ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-32			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಅಗರಖೇಡ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಫುಟಪಾತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101873)	400.00	131.67	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಹಂಜಗಿ ನಿಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.80 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102988)	315.00	0.00	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ದಿಂದ ಅಹಿರಸಂಗ ಲಚ್ಯಾಣ ಬರಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.50 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 10.50 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101876)	340.00	73.59	
3						
			ಒಟ್ಟು	**1055.00**	**205.26**	
			ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-33			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗುಬ್ಬೇವಾಡದಿಂದ ಬಾರಕೇಢ ಬೀಳಗಿ ರಾ.ಹೆ-124ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 65535) (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.15)	200.00	1.89	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ-ಬಂದಾಳ-ಓತಿಹಾಳ-ಹಚ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.60 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101090)	300.00	23.16	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ-ಮದರಿ- ಆಲಹಳ್ಳಿ-ಗುಂದಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 113647)	70.00	0.46	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಆಹೇರಿ-ಮಲಘಾಣ-ಗುಂದಗಿ ಜಿರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾ.ಹೆ-34ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 15.40 ಹಾಗೂ 17.50 ರಿಂದ 23.65 ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101141)	495.00	125.58	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾದಿಂದ ಸಿಂದಗಿ (ವ್ಹಾಯಾ ಬಂಥನಾಳ ಚಾಂದಕವಟೆ ಸೋಂಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 15.00 ರಿಂದ 18.10 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101756)	100.00	0.00	
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ-ಬ್ಯೆನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101762)	165.00	2.68	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಗಿ-ಜಟ್ನಾಳ-ದೇವರ ನಾವದಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.10 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101092)	350.00	24.41	
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪೂರ-ಬಬಲೇಶ್ವರ-ಮದರಿ- ಆಲಹಳ್ಳಿ-ಗುಂದಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102160)	495.00	24.41	
9	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.95 ರಿಂದ 6.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104772)	495.00	78.73	
10	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.25 ರಿಂದ 4.95 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104770)	480.00	23.68	
11	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಸಿಂದಗಿ (ವ್ಹಾಯಾ ಬಂಥನಾಳ ಚಾಂದಕವಟೆ ಸೋಂಪೂರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 ರಿಂದ 15.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150720)	495.00	520.02	
12	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಠಾಣ-ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 37.00 ರಿಂದ 39.05 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150723)	220.00	230.58	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
13	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಂಕಂಚಿ -ಖೈನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.20 ರಿಂದ 11.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150721)	370.00	387.64	
14	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ-ಸಿಂದಗಿ ವ್ಹಾಯಾ ಬಂಥನಾಳ-ಚಾಂದಕವಠೆ- ಸೊಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 152022)	550.00	575.23	
15	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.150719)	470.00	491.59	
16	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ ಜೇವರ್ಗಿ-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.95 ರಿಂದ 2.65 ರವರೆಗೆ (ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಅಂಬೆಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ) ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.150729)	495.00	482.23	
17	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.150728)	650.00	626.51	
18	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದಾಳ-ಓತಿಹಾಳ-ಬಿಚ್ಚಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.82 ರಿಂದ 15.50ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 150727)	300.00	315.54	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
19	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ-ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ರಾ.ಹೆ-124ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.150726)	200.00	209.45	
20	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಗಿ-ಜಟ್ಟಾಳ-ದೇವರನಾವದಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.10ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ.151568)	350.00	368.49	
21	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂದಕವಠೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರಳುಸಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಾಳಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸೋಂಪೂರದಿಂದ ಹಚ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 156006)	500.00	498.68	
21						
96			ಒಟ್ಟು	**7750.00**	**5010.96**	
			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**43360.00**	**19844.10**	
			ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
			ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-26			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳೂರ-ನೇಬಗೇರಿ-ಬನೋಶಿ-ದೇವೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 10.03ರ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ	294.00	0.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
				5	6	7
1	2	3	4			
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರ ದಿಂದ ಕಾಳಗಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.70ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	210.00	0.00	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಟಗೇರಿ ನಾಲತವಾಡ ವಡಗೇರಿ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	210.00	0.00	
				714.00	**0.00**	
3			ಒಟ್ಟು			
			ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-27			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -50 ರಿಂದ ಮುಳಸಾವಳಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154030)	495.00	514.78	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರು-ನಾವದಗಿ-ಬಿ. ಸಾಲವಾಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಕಿ.ಮಿ 4.00 ರಿಂದ 10.70ರ ವರೆಗೆ)	900.00	0.00	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೆಳ್ಳಗಿಯಿಂದ ಎಸ್.ಎಚ್-60ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.60ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ	500.00	0.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
3						
			ಒಟ್ಟು	**1895.00**	**514.78**	
			ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-28			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ರೋಣಿಹಾಳ ದಿಂದ ಮಲಘಾಣ ಕಲಗುರ್ಕಿ ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154078)	500.00	525.68	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಮುಳವಾಡ ಮನಗೂಳಿ ಉಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 21.10 ರಿಂದ 25.30ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154077)	300.00	300.69	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ರೋಣಿಹಾಳ ದಿಂದ ಮಲಘಾಣ ಕಲಗುರ್ಕಿ ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 16.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154080)	500.00	525.82	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಉಣ್ಣಿಭಾವಿಯಿಂದ ಹಳೇರೊಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 4.60 ರಿಂದ 6.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154074)	150.00	132.61	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ರೋಣಿಹಾಳ ದಿಂದ ಮಲಘಾಣ ಕಲಗುರ್ಕಿ ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ 16.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154079)	500.00	523.81	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
			4	5	6	7
1	2	3				
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ತೆಲಗಿ ರ್‍ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ದಿಂದ ಗೊಳಸಂಗಿ ಮುತ್ತಗಿ ಯರನಾಳ ಮನಗೂಳಿ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ-ದೇಗಿನಾಳ ಡೋಣೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.00 ರಿಂದ 9.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154197)	200.00	186.70	
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 61 ರಿಂದ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124ಕ್ಕೆ ಕುಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154681)	500.00	499.09	
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಕಿ.ಮಿ 4.00 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 156104)	500.00	499.35	
9	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟಿಹಾಳ ಮಲಘಾಣ ಮಸೂತಿ ಕೂಡಗಿ ರಾ.ಹೆ-13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 11.50 ರಿಂದ 13.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ	65.00	0.00	
10	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ಉಕ್ಕಲಿ ದಿಂಡವಾರ ಸಾಸನೂರ ಬಳಗಾನೂರ ಮುಕಾರ್ತಿಹಾಳ ಅಡವಿ ಸೋಮನಾಳ ನಾಲತವಾಡ ಕಿ.ಮಿ 15.30 ರಿಂದ 16.09ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	100.00	0.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
11	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಲಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ದಿಂದ ಗೊಳಸಂಗಿ ಮುತ್ತಗಿ ಯರನಾಳ ಮನಗೂಳಿ ಬಿಜ್ಜಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರಿಂದ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ-ದೇಗಿನಾಳ ದಿಂದ ಡೋಣೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 8.30 ರಿಂದ 8.50ರ ವರೆಎ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 6.13 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮಿ ಬರುವ ಸಿ.ಡಿ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	95.00	0.00	
12	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-161 ಹೊಸೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಯಲಗೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ದಿಂದ ದೇವಲಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 1.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	0.00	
13	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ನಿಡಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕಾಟಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 0.90ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವದು	195.00	0.00	
14	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಣಿಹಾಳ ದಿಂದ ಮಲಘಾಣ ಕಲಗುರ್ಕಿ ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 19.70 ರಿಂದ 20.53ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ 0.40, 0.28, 4.04, 17.67 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	145.00	0.00	
15	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹಂಜಗಿ ಮಿಲ್ ನಿಂದ ಜೈನಾಪೂರ ಶ್ರೀ ಪವಾಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.35 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	0.00	
			ಒಟ್ಟು	**4100.00**	**3193.75**	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
				5	6	7
1	2	3	4			
			ಬಬಲೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-29			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಕೋಟಾ ಗೋಠೆ (ವ್ಹಾಆ ಕೋಟ್ಯಾಳ) ಕಿ.ಮಿ 7.00 ರಿಂದ 12.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153811)	650.00	684.57	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಾಗಿ ಮಮದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 7.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153812)	800.00	798.84	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಹೆ-55 ರಿಂದ ಶೇಗುಣಸಿ ಮಮದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಇ.ಮಿ 5.20 ರಿಂದ 9.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153813)	650.00	681.13	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶೇಗುಣಸಿ ಮದಗುಣಕಿ ಕೊಡಬಾಗಿ ತಾಜಪೂರ ಮಂಗಳೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 9.80 ರಿಂದ 14.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153814)	650.00	670.99	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪೂರ ಕಾಖಂಡಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153815)	450.00	465.38	
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಲಾದ ದೇವರಗೆಣ್ಣೂರ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ದೇವಾಪೂರ ಕೊಡಬಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 6.50 ರಿಂದ 12.60ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153816)	900.00	926.70	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
6						
			ಒಟ್ಟು	**4100.00**	**4227.61**	
			ವಿಜಯಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-30			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾದ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	950.00	0.00	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ವೃತದ ಸಂಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	800.00	0.00	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಸಂಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	0.00	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ಕನಕದಾಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ದಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಬ್ರೇಡ್ಜ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ರಿಜ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	800.00	0.00	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಬಳ ಅಗಸಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ (ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಶೋರೂಮ್) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153208)	400.00	407.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ ನಂ. 34 ರಹೀಮ ನಗರದಿಂದ ಬೋಳಿಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಮೂಲಕ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153209)	100.00	104.73	
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ದಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153210)	70.00	73.63	
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ಅಥಣಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲಕ ಚಂದರಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153211)	100.00	104.72	
9	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 02 ಅಫಜಲಪುರ ತಕ್ಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153212)	100.00	97.19	
10	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಬಡಿಕಮಾನದಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153213)	130.00	126.09	
11	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153214)	100.00	98.70	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
12	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕದಿಂದ ಬಬಲೇಶ್ವರ ನಾಕಾದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಫುಟ್ಪಾತ್, ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153215)	100.00	100.12	
13	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಣ್ಣಾ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೇಲ ಮೂಲಕ ರಿಶಬ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153216)	80.00	79.77	
14	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಣಪತಿ ಚೌಕ್ ಮೂಲಕ ಶ್ಯಾಪೇಟಿ ಓಣೀಯ ಸಜ್ಜನ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153217)	100.00	96.05	
15	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಮೀರ ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 900 ಮೀ (1 ಕಿ.ಮಿ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153370)	70.00	71.56	
16	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಬಾಗಲಕೋಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಿ.ಡಿಜೆ. ಕಾಲೇಜದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಮೂಲಕ ಮನಗೂಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧರಣೆ 500 ಮೀ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153218)	80.00	81.16	
17	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸೂಪಾರ್ ಬಜಾರದಿಂದ ರೂಫ ಸಾಗರ ಮೂಲಕ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153219)	70.00	61.04	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
18	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ ನಂ. 12 ಬಸವೇಶ್ವರ ಭವನದಿಂದ ಕನಸೆ ನಗರದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153371)	100.00	101.83	
19	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಾರ್ಡ ನಂ. 24 ಮನಗೂಳಿ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಕಮಾಲಖಾನ ಬಜಾರದ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಡಿಕಮಾನ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟಕಡೆಗಲ್ಲಿ, ಯಡವಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪದ ಓಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153220)	100.00	104.64	
20	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ವಿಜಯಪುರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರದದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154436)	200.00	209.67	
21	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ (ಚಿದಂಭರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 162772)	490.00	0.00	
22	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಡದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.55 ರಿಂದ 5.65 ವರೆಗಿನ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.	490.00	0.00	
22			ಒಟ್ಟು	**6180.00**	**1917.90**	
			ನಾಗಠಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-31			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಠಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದ್ಯಾಬೇರಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.25ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154736)	400.00	399.72	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಠಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ ನಿವರಗಿ – ಗೋವಿಂದಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಚಡಚಣದಿಂದ ರೇವತಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ್) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ನಿವರಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ರೇವತಗಾಂವ– ನಂದೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50ರ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಡೋಣ– ಉಮರಾಜ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 7.200 ಮತ್ತು 9.60 ರಿಂದ 12.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು.	800.00	0.00	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ನಾಗಠಾಣ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರಾಣಪುರ ಮದಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬೌಂಡರಿವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 0.66ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 162533)	495.00	0.00	
3						
			ಒಟ್ಟು	**1695.00**	**399.72**	
			ಇಂಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ-32			
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬೇವನೂರ ಭುಯ್ಯಾರ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಶೇಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154604)	490.00	515.22	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
2	5054–04–337–0–01–154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಚವಡಿಹಾಳ ಬಬಲಾದ ಹಳಗುಣಕಿಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ–13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 13.20 ರಿಂದ 18.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154611)	495.00	439.63	
3	5054–04–337–0–01–154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಗಿ ಶಿರಶ್ಯಾಡ ನಾದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.20 ರಿಂದ 8.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154686)	350.00	350.56	
4	5054–04–337–0–01–154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾದ ಗೋಳಸಾರ ಮಿರಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154591)	495.00	518.53	
5	5054–04–337–0–01–154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಳಸಂಗಿ ಶಿವಪೂರ ಕೆ.ಡಿ ದಿಂದ ರೂಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 154587)	410.00	430.75	
6	5054–04–337–0–01–154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಇಂಡಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಡಿ ಚವಡಿಹಾಳ ಬಬಲಾದ ಹಳಗುಣಕಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–13ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 1.30 ರಿಂದ 7.20 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 13.20 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 162807)	500.00	0.00	
6			ಒಟ್ಟು	**2740.00**	**2254.69**	
			ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ–33			

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಾಪೂರ ಗುತ್ತರಗಿ ವ್ಹಾಯಾ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ-218 (50)ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 153682)	500.00	526.14	
2	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದಗಿ ಕೂಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-16ರ ಡಂಬಳದಿಂದ ಕರವಿನಾಲ್ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 5.60ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 156345)	650.00	544.72	
3	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರವಿನಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ತಾಂಡಾ-ವಂದಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 156446)	200.00	196.96	
4	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮದರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	150.00	0.00	
5	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮೇಲ-ಇಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	
6	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಲ ಬಿ.ಕೆಯಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-5ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
7	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಸನಾಳದಿಂದ ಎನ್.ಹೆಚ್-50ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ	100.00	0.00	
8	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿಹಾಳದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-34ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ	100.00	0.00	
9	5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	ಸಿಂದಗಿ	ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರು ದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-124ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ	100.00	0.00	
9			ಒಟ್ಟು	**2000.00**	**1267.82**	
67			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು	**23424.00**	**13261.49**	
1	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Package I Improvements to Chimmad Jagadal Road (07) in Jamkhandi taluka	1145	52.35	
2	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improvements to Todalabagi Savalagi MDR W.I.No. 84914 Jamkhandi Taluka	1554	7.53	
3	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improvements to Kagawad Kaladagi SH-53 Km 77.03 to 77.60 (at Jamkhandi taluka	500	3.66	
4	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improvement and Widening on Jamkhandi Maigur MDR road km 1.62 to 3.00 in Jamkhandi taluka	320	4.47	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
5	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Hescom Bill	1.02	1.02	
6	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improvements to Hipparagi Shiraguppi Road Km 0.00 to 2.10 in Jamkhandi	50	29.93	
7	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improvements to road Shurpali Village Shurpali RC In Jamkhandi Taluka		29.75	
8	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Widening to kagawad Kaladagi Road SH-53 from Km 76.68 to 79.55 in Jamkhandi taluka	500	109.60	
9	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improevements to Jamkhandi maigur MDR road Wi.No.135196	320	57.66	
10	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Repairs to Road on Shorapali tungal Road km 0.00 to 2.00 in Jamkhandi taluka	100	60.06	
11	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improvements to road Jamkhandi Maigur Maigur Hipparagi Albal road in Jamkhandi Taluka	1000	866.63	
12	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improvements to Chimmada kulahalli via Naragatti Jagadal Chimmad at Rabkkavi Banahatti Taluka	1100	997.88	
13	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Structural Design For imprpovements to Road Jkd galgali Via Mundaganur MDR Jamkhandi Taluka	200	0.33	
14	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Developmements to road from gothye kotyal km 0.00 to 4.50 (Proposed chainage km 0.00 to 3.80) in Jamkhandi Taluka	480	529.59	
15	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Jamkhandi	Improvements to Road Savalagi Kannolli Gadyal MDR Km 4.19 to 7.76) in Jamkhandi Taluka W.I.No. 140208	485	420.00	
16	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bilagi	Pacakge I Improvements to Bilagi Mannikeri Rolli In Bilagi Taluka	100	3.13	
17	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Improvements to Neelanagagar Shirur Benakatti Hallur Sangapur road in bagalkote W.I.Ni 113290	500	171.21	
18	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvements to road Neelagund -Hanumasagar Neeralakeri MDR in Badami Taluka (W.I.No.88228)	300	1.66	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
19	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements and Widening on Soragonv Malali Nagar to Akkimaradi Mahalingapur Road Km 0.00 to 6.295 in Mudhol taluka	700	19.28	
20	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvements to muttalageri Hebballi road km 1.50 to 6.00 in Badami Taluka	350	17.39	
21	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Package Works : Improvements and Widening to Uttur Mirji Mallapur MDR in mudhol Taluka	1980	231.46	
22	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Package Works : Improvements and Widening to Uttur Mirji Mallapur MDR in mudhol Taluka	1980	430.88	
23	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Vajaramatti Halagalli Road Km 8.00 to 9.00 in mudhol Taluka	100	7.46	
24	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Improvements to Neelanagagar Shirur Benakatti Hallur Sangapur road in bagalkote W.I.Ni 113290	500	96.62	
25	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements and Widening to SH to Jalibera Uttur MDR from Km 0.00 to 4.00 (Proposed Km 0.00 1.80 and 2.00 to 2.90 in mudhol taluka	400	147.21	
26	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	mudhol	Improvements to Widening to Soraganva Malalli Nagaral to Akkimaraddi Mahalingapur in Mudhol taluka (130108)	700	308.04	
27	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	package Work : Improvements and Widning to Uttur Mirji mallapur MDR in Mudhol taluka W.I.No. 118409	1980	575.95	
28	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	package Work : Improvements and Widning to Uttur Mirji mallapur MDR in Mudhol taluka W.I.No. 118409	1980	333.65	
29	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Improvements to Neelanagagar Shirur Benakatti Hallur Sangapur road in bagalkote W.I.Ni 113290	500	4.12	
30	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Package Works : Improvements and Widening to Uttur Mirji Mallapur MDR in mudhol Taluka	1980	102.47	
31	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Package Works : Improvements and Widening to Uttur Mirji Mallapur MDR in mudhol Taluka	1980	445.72	
32	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	hungund	Improvements to Ilkal Chinnapur Kesarbhavi MDR from Km 0.00 to 6.00 in hungund Taluka	500	2.21	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
33	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvement to Vajjaramatti-Halagala MDR Km 6.00 to 8.00 in mudhol Taluka	200	20.97	
34	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Hungund	Improvements to road from NH 50 to Chittargi Village Asharya plot from km 0.00 to 7.00 in Hungund Taluka	500	181.59	
35	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Widening to SH 55 to Jalibera Uttur MDR inj Mudhol Taluka	400	79.92	
36	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Improvements to Road Manahalli to Sangam Via Nayanegali Mankani Domanal and Kagaeri Maigur District Road from km 0.00 to 23.44 in bagalkote W.I.No. 14595	400	16.36	
37	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvements to Muttalageri Hebballi road km 1.50 to 6.00 in Badami Taluka	350	192.18	
38	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvement to Mettagudda Jambagi BK Road via Chichakhandi BK Chickakhandi KD Jambagi in Mudhol taluka	330	245.89	
39	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Providing Medaian Decarative Street light Anagawadi mudhol Taluka	150	76.44	
40	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to and Widening to Soraganv Malali Nagaral Akkimaraddi Mahalingapur Approach Road (MDR Improvement to from km 0.00 to 4.50 in Mudhol taluka W.I.No 130108)	700	158.60	
41	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Recarpeting to Hireshallikeri Simikeri gaddanakeri MDR road in bagalkote Taluka	300	44.63	
42	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ದಾದನಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.975 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 119396	180	28.36	
43	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Hungund	Improvements to Sankeshwar Sangam Sh-44 Suralikal Approach road km 0.00 to 2.00 In Hungund Taluka	100	3.07	
44	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvments to Mantur Alagundi Road from K 0.00 to 1.50 in Mudhol taluka W.I.No. 135696	140	153.83	
45	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improements and Widening to SH 55 to Jalibera uttur MDR in Mudhol taluka (138199)	400	8.61	
46	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improements and Widening to Uttur Mirji Mallapur MDR Km 0.00 to 3.80 MDR in Mudhol taluka (138200)	1980	6.46	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
47	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Hungund	Improvments to road from NH 50 to Chittaragi village Ashraay plot from Km 0.00 to 7.00 in hungund Taluka	500	1.91	
48	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Package (1) Improvements and Bhagavati Cross to Bevoor Ganjihal Road km 4.35 to 9.35 in (W.I.No.116877)	990	176.71	
49	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Hebbal to raichur Bachi Sh-20 Approach road Via Basavapattana Dadanatti Mallapur in Mudhol taluka	450	197.10	
50	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to and Widening to Soraganv Malali Nagaral Akkimaraddi Mahalingapur Approach Road (MDR Improvement to from km 0.00 to 4.50 in Mudhol taluka W.I.No 130108)	700	66.32	
51	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Mahalingapur Mirji Mallapur Yadavad MDR Road km 0.00 to 2.00 in Mudhol Taluka	200	13.79	
52	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Mahalingapur Nandagoav Road in Mudhol taluka	200	8.50	
53	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Package (I) Improvements to Halaki to Mudhol Taluka (04) W.I.No. 103074	540	9.92	
54	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Devalopments of Richur Bachi SH-20 Sanshi Cross to Chikkasanshi hiresanshi Via Devanal Tulasigeri Kerakalamatti Road (W.I.No. 99021	500	2.28	
55	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bilagi	Improvements to Sonna RC govindinni Vasti NH-218 in Bilagi Taluka	200	12.64	
56	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalakote	Improvements to Kaladagi Kerakalamatti MDR Road from Km 7.29 to 9.29 in Bagalkote taluka (W.I.No. 114090)	125	0.24	
57	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Construction of Box Culvert at km 0.00 of Belagali Nagaral MDR in Mudhol taluk W.I.No.137606	25	22.87	
58	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to 05 MDR roads at Mudhol taluka W.I.No. 138286	61	42.40	
59	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to mhalingapur Nandaganv road 3.00 in Mudhol taluka	200	36.77	
60	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Hungund	Package Work: Improvements to road ilkal Kandagal Sajjalagudda MDR from Km 5.825 to 11.00 2) Ilkal Kangal Sajjalagudda MDR W.I.No. 118137	1000	294.38	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
61	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Package Work: 1 improvements to SH-20 to badanur junnur Road from km 7.00 to 8.33 in Mudhol Taluka W.I.No. 140273	250	78.23	
62	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Hungund	Improvements to Road from Km 5.30 to 9.00 of hungund Marol MDR in Hungund Taluka	1554	30.28	
63	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Vajjaramatti Halagali MDR Box Culvert in Mudhol Taluka	250	63.60	
64	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvement to Kainakatti Kaldagi MDR from Km 5.90 to 8.20 in Badami Taluka W.I.No. 113405	125	3.93	
65	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Jaliber to Join Mudhol Yadawad Road Near rugi Cross in Mudhol taluka	360	110.28	
66	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvements to road hosur guddad Mallapur Nasagunni road in Badami Taluka	500	37.23	
67	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Gulagal Jambagi Metagudda Road in Mudhol Taluka W.I.no.141328	400	271.46	
68	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to SH -20 Badanur Junnur MDR in Mudhol Taluka W.I.No. 136111	200	70.82	
69	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Hungund	Improvements to road from NH 50 to Chittargi Village Asharya plot from km 0.00 to 7.00 in Hungund Taluka (117524)	500	308.40	
70	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bilagi	Improvements to Sonna RC govindinni Vasti NH-218 in Bilagi Taluka W.I.No. 140906	200	42.90	
71	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvements to Road aldakatti Cross Mustigeri Ugalawat Halgeri Redder timmapur Bellikhandi Kainakatti MDR in Badami W.I.No. 152258	65	68.63	
72	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Mahalingapur Mirji Yadawad MDr in Mudhol Taluka (W.I.No. 141392	490	177.34	
73	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Package -1 Improvements & widening Anagawadi Mudhol MDR W.I.No. 116698	375	11.85	
74	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bilagi	Improvements to Sonna RC govindinni Vasti NH-218 in Bilagi Taluka W.I.No.14096	200	54.20	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಒ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
75	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Baragi Kishori Road MDR km 0.55 to 3.65 in Mudhol Taluka W.I.No. 141622	250	176.74	
76	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to mhalingapur Kesarakoppa Handigund MDR Km 0.90 to 6.07 in Mudhol Taluka	200	130.30	
77	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements road to metaguda Jambagai BK Via Chinchakhandi K Chichakadi KD Jambagi KD MDR 3.30 to 5.40 km 6.30 to 7.10 8.40 to 11.50 in mudhol Taluka	330	110.00	
78	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	improvements to Vajjaramatti Halagali MDR Box Culvert in Mudhol Taluka W.I.No. 139501	250	148.15	
79	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvements to muttalageri Hebballi road km 1.50 to 6.00 in Badami Taluka	350	14.53	
80	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Widening and Improvments to Mudhol kulali Navalagi Road from km 0.00 to 2.00 in Mudhol Taluka	550	415.05	
81	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Rabakavi Banhatti	Improvments to Road SH-53 Kagawad Kaldagi Rabakavi Banhatti and jamkhandi city limit km 0.00 to km 3.02 (Proposed Km 0.00 to 0.96) in Rabakavi Banahatti	200	52.09	
82	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvements to road Kainakatti Kaladagi MDR in badami Taluka	270	52.47	
83	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Resurfacing to Manahalli to Sangam road via Nayanegali Mankani Domanal Katagar Bisaladini rod from km 0.00 to 16.74 in bagalkote taluka W.I.No. 148690	400	300.05	
84	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bilagi	Improvements to Sonna RC govindinni Vasti NH-218 in Bilagi Taluka W.I.No. 140906	200	54.03	
85	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improevments to 05 MDR Roads At Mudhol Taluka W.I.No. 138283	163	58.01	
86	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvments to Mantur Alagundi Road from K 0.00 to 1.50 in Mudhol taluka W.I.No. 135696	140	5.70	
87	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Badami	Improvements to road Kainakatti Kaladagi MDR in badami Taluka W.I.no. 154034	270	186.37	
88	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Providing Medaian Decarative Street light Anagawadi mudhol Taluka	150	63.22	
89	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Rabakavi Banhatti	Improve,emts to Navalagi Mugalakhod Road at Rabakavi Banahatti Km 0.100 to 4.00 W.I.No.153341	70	65.00	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಾಕಿ ಇರುವ (ಎಲ್.ಓ.ಸಿ) ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
90	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Hungund	Improvements to Bhagavati to Ganjihal MDR km 17.32 to 19.59 in Hungund Taluka W.I.No. 156909	495	295.23	
91	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Jaliber to Join Mudhol Yadawad Road Near rugi Cross in Mudhol taluka w.i.no. 141106	360	188.84	
92	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to SH 20 to Badanur junnur MDR from 4.10 to 6.00 in mudhol taluka W.I.No. 13611 1	200	78.67	
93	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Package Work: Improvements to SH -20 to Badnur Junnur road km 7.00 to 8.33 in mudhol Taluka W.I.No. 140273	250	105.65	
94	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Mudhol	Improvements to Baragi Kishori Road MDR km 0.55 to 3.65 in Mudhol Taluka W.I.No. 141622	250	60.24	
95	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Improvements to Mankani Chitaginkoppa to NH-50 from km 0.00 to 4.00 to bagalkote Taluka W.I.No. 148692	300	191.09	
96	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Improvements to Bevinamatti Cross to Hannakatti Cros Kadlimatti Road in bagalkote taluka W.I.No. 148693	200	208.53	
97	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣ	Bagalkote	Improvements to Road SH-53 Kagawad Kaladagi (Rabakavi Banahatti City limit) Km 0.00 to km 3.02 Proposed km 0.00 to 0.96 in Bagalkote Taluka	200	87.93	
98	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	Mudhol	Improvements to Mahalingapur Mirji Yadawad MDR in Mudhol taluk W.I.No. 103067	450	66.44	
99	5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ	Mudhol	Improvements to Mahalingapur Mirji Yadawad MDR in Mudhol taluk W.I.No. 103067	450	3.89	

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imptrs to Road from Kattisangavi to Jewargi Via Naribol from Km0.00 to 5.00 (Working Reach Km 0.00 to 4.425) in Jewargi Tq.	10.78	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
2	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Belur cross to Ganjalkhed Km 0.00 to 6.00 in Kalaburagi Tq.	5.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Balance Work of Widening & Strenthning of tawargera cross to sathkhed cross tadkal cross Km 7.00 in kalaburagi.	0.46	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
4	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Repair CD on Afzalpur Deval Gangapur (MDR) Road near tellur at Km 16.00 in Afzalpur Tq.	41.42	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
5	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imptrs to Approach road Hotimnadu from Km 0.00 to 5.30 in Jewargi Tq.	10.18	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
6	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road NH-218 Kattisangavi cross to jewargi Via Naribol from Km 15.50 to 18.00 23.00 to 24.00 and Km 26.00 to 3.00 in Jewargi Tq.	3.47	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–
7	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road Chikmudabi Chimnal Road to Sumbad Via Madagera from Km 6.00 to 8.00 and 19.00 TO 19.40 in Jewargi Tq.	48.50	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–
8	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road Raddanmudgi Kudi from Km 5.80 7.30 in Jewargi Tq.	0.82	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–
9	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction road from Dattargaon Village to Amareshwar Temple in Aland Tq. (1st & Part Reserve).	11.24	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–
10	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts road from Heeraour road to Zafrabad Km 0.60 to 1.20 and Construction Bridge In Kalaburagi Tq.	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
11	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to SH-218 to Kakhangaraga Cross to Jawalga (MDR) Road from Km 7.70 to 11.40 (Working Reach Km 7.70 to 11.40) in JEWARGI Tq.	0.12	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
12	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction Balance CC Road & Drain in GattargaVillage Limit Afzalpur Gattarga Road MDR of Afzalpur Tq. Kalaburagi.	54.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
13	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Farthtabad to Hagarundagi (MDR) Road Km 0.00 to 2.50 and 4.50 to 7.50 in Kalaburagi Tq. & Dist.	46.16	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
14	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of road from Duttargaon Village to Amareshwar Temple in Aland Tq. (2nd & part).	19.80	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
15	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imrpts to road from NH-51 Tippu Sultan cross to Malgatti Village Via Tippu Sultan College road Km 0.00 to 2.00 in Kalaburagi Tq.	15.67	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Nimbal-Nimbarga (MDR) Road from Km 0.00 to 4.50 (Work Reach Km 0.00 to 4.20) in Aland Tq. (3rd & Part).	90.18	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–
17	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Afzalpur to Gangapur Road from Km 0.00 to 19.00 (Working Reach 0.00 to 5.00) in Afzalpur Tq. Kalaburagi.	274.18	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–
18	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Farthabad to Hagargundagi (MDR) Road Km 0.00 to 2.50 and 4.50 to 7.50 in Kalaburagi Tq.	1.29	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	–

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
19	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Kadaganchi Bodhan (MDR) from Km 9.365 to 10.00 Km 10.60 to 11.60 and Km 12.20 to 17.00 (Working Reach Km 9.365 to 10.00 Km 10.60 to 11.60 & Km 12.20 to 14.15) yhe Aland Tq. (4th & Final).	8.70	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	
20	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Nimbal-Nimbarga (MDR) Road from Km 0.00 to 4.50 (Working Reach Km 0.00 to 4.20) in Aland Tq.(4th & final).	16.64	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	
21	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Srinivas Saradagi Village to Bolewad Village from Km 0.00 to 7.00 in Kalaburagi Tq.	28.69	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	
22	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constru of road from Nimbal Village to Mugali Village Border in Aland Tq. (Work Reach Km 0.00 to 1.70) (2nd & Final)	3.73	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
23	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Mannur to Indi road from 0.00 TO 3.00 in Afzalpur Tq. In Kalaburagi Dist.(Appendix-E fo rthe year 2018-19)	7.50	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
24	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Chargeable to Package 1) Imprts to ring road V.V.School from Km 0.00 to 1.00.2) Imprts to Ring Road & Service from Akkamahadevi colony Azadpur Main Road.	8.65	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
25	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of road from Duttargaon Village to Amareshwar Temple in Aland Tq. (3rd & Final).	1.01	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
26	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Hodlur to Khajuri Border Road in Aland Tq.(Working reach Km 0.00 to 4.50) (2nd & part)	130.33	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
27	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Const of road from Khasgi Village to Anur Village Aland Tq.	7.81	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
28	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road and construction of drain 149 housur main road to malgati village via deccan college zober colony city school Km 0.00 to 3.50 in Kalaburagi tq.	6.44	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
29	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Hodular to Khajuri Boarder road in Aland Tq.(Working reach Km 0.00 to 4.50Km) 3rd Part.	51.16	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
30	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Gulbarga Ring Road to Uddnoor Village Approach Road Km 0.00 to Km 3.00 in Kalaburagi Tq.	66.62	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
31	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Kalaburagi Jewargi Main road (NH-218) to Kalaburagi Ring road Via Qza Layout in Kalaburagi	0.50	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
32	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from chowdapur t chimnali MDR 0.00 to 21.85 (Working reach 9.00 to 15.00) in Afzalpur	12.05	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
33	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Kalamandargi to Sonth road from Km 10.50 to 12.50 & 20.00 to 25.00 in Kalaburagi.	8.79	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
34	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from SH-149 Hagaraga village to Bhopal Tegnoor Via Hajji House Km 0.00 to 2.00 in Kalaburagi.	11.64	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
35	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Srinivas Saradagi Village to Bolewad Village from Km 0.00 to 7.00 in Kalaburagi Tq.	11.92	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
36	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to ring road & service road from Ramandir (Jewargi cross) ring road to V.V school from Km0.00 to Km.1.00 W.I_115687	84.13	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
37	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to Hagargundi cross to Kavalga village road from km 0.00 to 6.00 & constrn of CD in Kalaburgi (Afzalpur Contiancy)	196.74	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
38	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road SH-157 Hitinamdu to sh-16 channel via Biral-W.I.-14328. 0.00 to 57.00 in(W.R. Km 21.00 to 25.00) Jewergi Tq	70.16	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
39	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road Kollur-Andola from Km 3.00 to 6.00 in Jewargi Tq.	5.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
40	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Choudhapur to Chimpnalli (MDR) Km 0.00 to 21.850 (Working reach 0.00 to 2.370 & 7.00 to 8.00) in Afzalpur in Klb.	126.61	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
41	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from ring road to khaja kotnoor via zapur srinivas saradagi Km 19.50 to 21.00 and 29.00 to 31.00 in Kalaburagi Rural	0.43	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
42	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Hodlur to Khajuri Border Road in Aland Tq.(Working reach Km 0.00 to 4.50) (4th & Final)	47.22	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
43	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr. Of Road from Saradagi thanda to Gondi thanda in Klb.Rural constituency klb	6.25	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
44	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road chowdapur to chimnallin km 0.00 to 21.0850 (work reach9.00 to 15.00 in Afzalpiur Tq	171.44	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
45	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to Ijeri to chik madbul road via sathkhed from km 0.00 to 6.00 (km 3.00 to 4.50) in Jewergi Tq	30.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
46	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constrn of road from Saradgi thanda to Gandikeri thanda in Klb	23.59	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
47	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01~154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to ring road & service road from Ramandir (Jewargi cross) ring road to V.V school from Km0.00 to Km.1.00 W.I_115687 Klb	164.54	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
48	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road from chowdapur to chinmalli km 0.00 to 21.850 (work reach 0.00 to 2.370 to 7.00 to 8.00) in Afzalpur tq	179.55	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
49	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Zalki (B) village to Hadalgi Main Road in Aland Tq. Dist. Kalaburagi.	158.47	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
50	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road Malgatti bolewada via km 0.00 to 3.00 in Klb	22.54	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
51	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road from Azadpur main road to hagarga main road km 0.00 to 4.00 in Kalaburgi	5.95	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
52	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts of road from fartabad to hagargundagi road km 6.00 to 7.50 in klb	32.77	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
53	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road from tegnoor to kerur thand & kerur village to Algad village klb	31.79	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
54	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road NH 218 Katti sangavi cross to Jewergi via Naribol km 15.50 to 18.00 to 24.00 & km 26.00 to 30.60 Jewergi Tq	103.88	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
55	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constrn of road Gobbur B village to Melkunda B village Via Machal Thanda Ch at 0.00 km to 4.00 in Klb	67.60	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
56	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road Kellur Andola from km 3.00 to 6.00 in Jewergi Tq	85.40	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
57	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Zalki (B) village to Hadalgi Main Road in Aland Tq. Dist. Kalaburagi.	2.50	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
58	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road from kutnoor to Nelogi km 0.00 to 5.00 (Working reach km 3.00 to 5.00) in Jewergi Tq	125.93	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
59	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of Raod from Saradagi thanda to Gondikei Thanda in Kalaburagi Raod Consis Kalaburagi	19.61	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
60	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ (ಚಿಂಚೋಳಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Revansiddeshwara Temple to chandrashekar (MDR) road Km 2.00 to 7.60 (W.R. Km.2.00 to 5.80) in Kalagi	35.68	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
61	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Nippani Village to Venkat bennur village Km.9.00 to 16.00 in Kalaburagi.	187.35	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
62	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening & Strenghting of Tavagera Cross to Sawathked Cross Km 27.00 to 38.20 (MDR) at Sawathked Cross WI 12781	39.75	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
63	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impt to Road from Bhopal Tegnoor to Kirur Thanda WI 140758	77.69	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
64	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impt To road from Kapnoor Industrial area ring road to Janat-Euz-Salshi to Malgutti Km 0.00 to 3.00 WI 143191	40.90	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
65	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to road from Margutti to NH -50 (MDR) road Km 10.00 to 17.00 (in selected reaches) in Klb	20.96	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
66	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to road from Zalri (B) Village to Hadalgi main road in	127.94	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
67	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ (ಚಿಂಚೋಳಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Revansiddeshwar temple to Chandangera MDR road from km 2.00 to 7.60 WR km 2.00 to 5.80 in Klb	136.55	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
68	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ (ಚಿಂಚೋಳಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to road Heroor Chincholi (H) MDR km 0.00 to 3.00 in Kalagi	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
69	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to road on Tadkal to Tadkal Cross MDR road km 0.00 to 2.00 WR km 0.00 to 1.90 in klb	96.83	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
70	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from ralgatti-Bolewad (MDR) from Km 4.00 to 12.50 Km in Kalaburagi.W.I._140 909.	19.72	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
71	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Narona to Keriambalga from Chainage Km 13.00 to 17.00 in Aland Tq. Klb	53.10	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
72	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Azadpur main road yo Hagarga main road Km 0.00 to 4.00 in Klb W.I._142219	101.91	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
73	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from SH-149 to Malgatti - Bolewad (MDR) Viad Aman Nagar Km 0.00 to 3.00 in Klb Tq.	56.87	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
74	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road Kapnoor Industrial area ring road to jamat-uz-sabha to malgatti via Km 0.00 to 3.00 in Klb W.I.143191.	46.06	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
75	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Bhopal Tegnoor to Karur Tanda & Karur village to Algud Village in Klb.W.I_140758.	224.28	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
76	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts of road from Andra pradesh Border to putkar Bhosga SH-126 from okli to warnihal village in Klb Km 132.00 to 137.00	56.32	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
77	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Kutnoor to Nelogi (MDR) Km 0.00 to 5.00 (W.R. Km3.00 to 5.00) in Jewargi Tq. Kalaburagi	56.48	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
78	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr. Of road Gobbur (B) Village to Melkkund (B) Village Ch. @ 0.00 Km ro 4.00 in Klb	88.16	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
79	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Jidga Cross to Madan Hipparga (MDR) from Km 0.00 to 5.00 in Aland Tq. Klb	169.32	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
80	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of CC Road & Drain at Tadkal Village in Aland Tq. Kalaburagi	13.02	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
81	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ (ಚಿಂಚೋಳಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road Heroor Chincholi (MDR) Km 13.00 to 14.00 in Kalagi Tq.	16.96	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
82	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ (ಚಿಂಚೋಳಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to AP Border Putpak-Bhosga (SH-126) Road Km 112.80 to 114.80 (Working Reach Km.113.50 to 114.80) in Kalagi Tq.	23.93	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
83	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts of road from Kalmamdargi to South via Dongargaon 9MDR) 6.00 to 2.00 W.I.151564	383.09	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
84	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of cc road from Warnal Village to M.G. Nayak Thanda in Klb	113.71	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
85	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ (ಚಿಂಚೋಳಿ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Revansiddeshwar temple to Chandangera MDR road from km 2.00 to 7.60 WR km 2.00 to 5.80 in Klb	13.76	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
86	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from madanpparga to Hadgil Haruti road Km 0.00 to 16.00 in Kalaburagi .W.I.151609.	119.46	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
87	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Chandapur to Chimnalli (MDR) road Km 15.00 to 18.00 (W.R. 15.00 TO 16.80) in Afzalpur Tq. Klb	71.10	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
88	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road from SH-149 to Malagatti bolewad via Aman nagar Hamdard colony Mazar colony road km 0.00 to 3.00 in KLB	63.03	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
89	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprnts to road from Andrapradesh border to putpak bhosga sh-126 from okali to warnihal village in KLB rural chainage km 132.00 to 137.00 in KLB Rural	228.15	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
90	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road & Construction of bridge from Bolewad Village to Itaga-Ahamadabad Ch.0.00 to 6.00 Km in Kalaburagi Tq. of Klb.	70.15	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
91	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of road from SH-157 Hattinmadu to SH-16 Chamanl Via, Biral (B) Maradgi-Vaechanalli-Chikkmudbal-Laknapur Bilwar Km 0.00 to 57.00 (Working road Km 21.00 to 25.00) in jewargi tq.	81.33	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
92	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Station Ghanagapur-Revoor Hjung (MDR) road from Km 0.00 to 3.00 in Afzalpur Tq.	81.70	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
93	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Kusnoor Thanda main road to chaklanaik Thanda (Km0.00 to 1.50) and Imprts to road from Venka bennur to Khajakootnoor (Km 3.60 ro 4.20) in Klb Tq.	98.75	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
94	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Azadpur main road to Hagarga main road Km 0.00 to 4.00 in Klb Tq. Klb	63.59	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
95	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Farhatabad NH-218 to Honnakirangi Village from Km 0.00 to 7.00 of Afzalpur Constituency in Klb.	51.81	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
96	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Kamalanagar to Bilgunda Village from SH. 0.00 Km to 3.00 Km in Aland Tq. Klb	65.66	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
97	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Kalbennur Village to Hebbal-Bolewad road Ch0.00 to 25.00 Km in Klb.	63.51	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
98	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of CC Road at Kamalapur Humnabad Main road to Choslanaik Thanda & Rajnal in Klb.	72.19	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
99	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of road from Keerapur Pattan to Gangapur road Via Sirasagi Km 0.00 to 4.00 in Klb	128.31	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
100	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Farhtabad NH-218 to Tegnuoor Village from Km 0.00 to 5.00 in Afzalpur Constituency in Klb	100.41	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
101	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Ambalga Village to Kalkutga Cross from 0.00 to Km to 3.00 Km Aland Tq. Klb	65.80	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
102	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Ladchincholi to Bolani from 4.00 Km to 8.00 Km in Aland Tq. Of Klb	283.78	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
103	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to roads from Narona to Keriambalaga from Chainage Km 13.00 to 17.00 in Aland Tq. Klb W.I. 151621.	187.47	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
104	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of internal Roads at Shivashakti & Siddrameshwar Colony of Kotnoor (D) Village in Klb	95.87	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
105	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of road from Chandrashekar Patil Stadium to Rajapur Road W.no.47 in Klb Tq.	101.62	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
106	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of CC Road from Warnal Village to M.G. Nayak Thanda in Klb.Rural Constituency Tq. Kamalapur. Klb	168.77	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
107	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಾಳಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of Road from SH-32 Main road to Sugur Tanda in Kalagi Tq.	103.11	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
108	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening of road from Santosh Colony main road Amba-Bhavani Temple to Udnoor Road Cross at Ward No.52 in Klb Tq.	125.11	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
109	ಕಲಬುರಗಿ	ಆಳಂದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Ladchincholi to Bolani from Ch 0.00 Km to 8.00 Km in Aland Tq. Of Klb	197.02	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
110	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Aland Ring road main road to Shri Vaishnodevi Temple Km.0.00 to 1.50 in Klb Tq.	14.32	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
111	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to NH -50 Nedolgi Cross to Belur Via Balgunda from 0.00 to 5.00 in jewargi Tq. in Klb	266.13	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
112	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Chandapur to Chimnalli (MDR) road Km 15.00 to 18.00 (W.R. 15.00 TO 16.80) in Afzalpur Tq. Klb	112.84	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
113	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Karajgi to udchan (New SH) Km 0.50 to 1.00 & 4.00 to 7.00 in Afzalpur Tq.	216.25	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
114	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts of Road from Bolur-J Village to Ganzalkhed Village Km 0.00 to 4.00 in Kalaburagi Rural Constituency Klb	39.63	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
115	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Andhra Pradesh Border to Putpak Bhosga SH-126 from Okali to Warnihal Village in Kalaburagi Rural Constitueny Chainage Km 132.00 to 137.00.	51.49	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
116	ಕಲಬುರಗಿ	ಜೇವರ್ಗಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Kalnoor to Nelogi (MDR) Km 0.00 to 5.00(Working Reach Km 3.00 to 5.00) in Jewargi Tq.	1.50	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
117	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Kalbennur Village to Hebbal-Bolewad road Ch0.00 to 25.00 Km in Klb. Rural Constituency	40.69	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
118	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ಉತ್ತರ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road from Aland Ring Road main Road to Shree Vaishnadevi temple (Constinued Work) in Kalaburagi City	44.08	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-
119	ಕಲಬುರಗಿ	ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constr of Road Sawalgi (B) Village to Yelvantagi(K) Village ch at 0.00 to Km 2.00Km in Kalaburagi Tq.	87.78	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ	-

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
	ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು				**8544.30**			
1	ಸೇಡಂ	ಕಾಳಗಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Gungurti Tawargera MDR Road Km 17.00 tp 25.20 new hebbal cross to tawargera in chittapur taluka	26.03	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
2	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from Chittapur Diggaon MDR Road Km 2.25 to 8.30 in chittapur taluka	173.56	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
3	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from chittapur to Hannikera (MDR) Road from km 0.00 to 4.00 in chittapur taluka	74.52	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
4	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to khanderayanpalli silarkot Road up to AP Border from KM 0.00 to 10.00 in sedam taluka	6.38	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
5	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from Yaddalli Kottanpalli Road km 16.00 to 22.50 in sedam taluka	1.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
6	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from SH-122 to Gandhi Circle MDR Road from Km 0.30 to 1.00 in chincholi taluka	1.22	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
7	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from chittapur main road to yargal up to Khaddargi village Road from km 5.00 to 10.00 in chittapur taluka	12.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
8	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from batgera to siddapur road MDR from km 9.00 to 10.83 and km 14.50 and 15.42 in sdedam taluka	1.01	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
9	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Dandoti Nandur(MDR) Road km 0.00 to 1.00 and Evani by pass in chittapur taluka	4.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
10	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from chittapur to Hannikera (MDR) Road from km 4.00 to 8.00 in chittapur taluka	68.70	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
11	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Sangavi to sangavi Habal (MDR) Road from KM 24.00 to 27.30 in sedam taluka	11.66	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
12	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Road from Mudhol to yanagunddhi in sedam taluka	14.50	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
13	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Mudhol to yanagundi Road from km 5.40 to 12.20 and km 16.00 to 19.00 in sedam taluka	2.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
14	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Chittapur to Malkhed Road MDR from Km 6.20 to 12.32 in sedam taluka	2.70	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
15	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Udagi Sedam kurkunta Hayyal (MDR) Road from km 0.00 to 7.60 and km 17.85 to 19.70 in sedam taluka	2.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
16	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Gundguti Tavargera Road(MDR) KM 5.00 to 11.00 and Km 17.00 to 23.00 in chittapur taluka	1.57	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
17	ಸೇಡಂ	ಕಾಳಗಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	imp to sangavi Habal to SH-32 MDR road km 0.00 to 26.40 in kalgi taluka	1.53	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
18	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from shahabad Hongunta km 1.00 to 2.50 and Honagunta Km 1.00 to 2.50 and 8.00 to 10.40 in chittapur taluka	5.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
19	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Road from Balram chowk to wadi from km 0.00 to 2.20 in chittapur taluka	1.95	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
20	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from chittapur to Hanniikera (MDR) Road friom km 9.00 to 13.00 in chittapur taluka	2.41	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
21	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to adki silarkot MDR Road from Km 0.00 to 1.00 and 4.50 to 7.50 in sedam ntaluka	65.28	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
22	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Development of Road,Malkhed,Totanalli ,Sangavi(M),Mudhol and Khanderayanpalli Sedam Talika	83.43	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
23	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to SH-10 Meenhabal Durgadevi Temple Road MDR km 0.00 to 3.90 in sedam taluka	340.73	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
24	ಸೇಡಂ	ಚಿಂಚೋಳಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Constrction of Road Adkimok Thanda to khanapur DongrauNayak Thanda in chincholi taluka	195.54	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
25	ಸೇಡಂ	ಚಿತ್ತಾಪುರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Road from Nalwar-Sannatti (MDR) Tegaltippi (MDR) at KM 0.90 to 8.75 Road in chittapur taluka	2.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
26	ಸೇಡಂ	ಸೇಡಂ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imp to Kolkunda Medak (MDR) Road from Km 9.00 to 11.50 and 11.85 to 16.00 in sedam taluka	1.25	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
	ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು				**1101.97**			
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಷ್ಟೂರು-ಕಿಲ್ಲನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.98203)	272.40	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗುಂದಾ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.97145)	296.07	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣೇಕಲ್ ದಿಂದ ತೋರಣತಿಪ್ಪ ಜೆಮುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.106548)	343.36	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಕಿ–ಬಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ.101255)	429.43	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ–ಮೊಟ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 11.70 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.101608)	13.78	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಗುರುಮಿಟಕಲ್	– ಸದರ –	ಗುರುಮಿಟಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾದಗಿರಿ–ಸೈದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.10.80 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.153312)	531.08	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್–ಕೊಳ್ಳೂರ–ಬಿಳ್ಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.66207)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ದಿಂದ ಕುರಕುಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.**66197**)	0.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ದಿಂದ ಕುರಕುಂದಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.**66198**)			ಇಲ್ಲ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ–ತುಮಕೂರು–ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.**66199**)(**ಪ್ಯಾಕೇಜ್**) (ಇ.ನಂ.**70478**)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ–ತುಮಕೂರು–ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 18.80 ರಿಂದ 21.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.97235)	27.99	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ–ತುಮಕೂರು–ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 21.30 ರಿಂದ 23.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.97237)	41.54	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್–ಕೊಳ್ಳೂರ–ಬಿಳ್ಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 25.50 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.101739)	0.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೇರಾ–ತುಮಕೂರು–ಸಂಗಮ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಕಿ.ಮೀ.27.00 ರಿಂದ 33.00 ರವರೆಗೆ (ಇ.ನಂ.115093)	0.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	- ಸದರ -	ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-15 ರಿಂದ ವಡಗೇರಾ ವರೆಗೆ (ವಾಯಾಃ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ.(ಇ.ನಂ.126825)	133.77	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	- ಸದರ -	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕಲ್-ಕೊಳ್ಳೂರ್-ಬಿಳ್ಹಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.50 ಮತ್ತು 8.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.152466)	883.16	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೆಕೊಳೂರು-ಮಲ್ಲಾ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾಃ ರಸ್ತಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಿ.ಮೀ. 4.30 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.67932)	334.79	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	- ಸದರ -	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ದಾಳ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯಾಃ ದರ್ಶನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.30 ರಿಂದ 15.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.97126)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ದಾಳ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಯಾಃ ದರ್ಶನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.30 ರಿಂದ 20.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.97127)	1110.93	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	– ಸದರ –	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೆಕೊಳೂರು–ಮಲ್ಲಾ–ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 42.00 ರಿಂದ 48.00 (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಲೋಇ ಉಪ–ವಿಭಾಗ, ಸುರಪೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.97385)(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ.102299)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಜಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. **(ಇ.ನಂ.97036)**	377.20	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಜಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.**(ಇ.ನಂ.97125) (ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ.103732)**			ಇಲ್ಲ	
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	– ಸದರ –	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಜಾಸಪೂರ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.15.30 ರಿಂದ 17.02 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.18.20 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.154063)	379.45	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	- ಸದರ -	ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರಗೋನಾಲ ದಿಂದ ಗೋಗಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.14.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.**154148**)	284.23	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾ-ಮಾಲಗತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.**1534 20**)	161.88	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಶಹಾಪೂರ	- ಸದರ -	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಭಾವಿ-ಮಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.**153422**)	113.93	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳಿ–ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ವಾಯಾಃ ಯದಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 23.65 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(ಇ.ನಂ.97652)	0.00	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
2	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೋಳಿ–ಜೋಗಂಡಭಾವಿ ವಾಯಾಃ ಯದಭಾವಿ, ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 23.65 ರಿಂದ 28.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಇ.ನಂ.97663)(ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇ.ನಂ.102640)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
3	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	- ಸದರ -	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸಗಿ - ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಲತವಾಡ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮಾರನಾಳ, ಜೋಗುಂಡಬಾವಿ, ಎಣ್ಣಿವಡಗೇರಾ) ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 12.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.115754)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.85.00 ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	
4	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	- ಸದರ -	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡೇಕಲ್ - ತಾಳಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.84ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.115699)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.65.00 ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
5	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆ (ವ್ಹಾಯಾ ಕುಪ್ಪಿ, ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ) ಕಿ.ಮೀ 12.50 ರಿಂದ 13.50 (11.85 ರಿಂದ 13.50) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.**115749**)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.**100.00** ಲಕ್ಷಗಳು)	28.25	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
6	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬಿ) ದಿಂದ ಕಚಕನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.**20.00** ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
7	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರದೇವನಾಳ – ಮದಲಿಂಗನಾಳ (ವ್ಹಾಯಾ ಕುರೇಕನಾಳ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.**115842**)(ಅಂ.ವೆ ಊ.ರೂ.**98.00** ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	
8	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ – ಕೋಳಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.**115751**)(ಅಂ.ವೆ ಊ.ರೂ.**55.00** ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
9	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಂಥಿಣಿ–ಬಳಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.**115326**)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.**185.00** ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	
10	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರ–ಬನದೊಡ್ಡಿ–ಕುಪ್ಪಿ ವಾಯಾಃ ಕಕ್ಕೇರಾ, ಕಾಮನಟಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 20.95 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ.(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.**40.00** ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
11	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವತ್ಕಲ್–ಕಕ್ಕೇರಾ ಕುಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.**115422**)(ಅಂ.ವೆ ೂ.ರೂ.**175.00** ಲಕ್ಷಗಳು)	57.71	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
12	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ – ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏದಲಬಾವಿ ವ್ಹಾಯಾ ಹೊಂಬಳಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.60ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.**115424**)(ಅಂ.ಮೊ .ರೂ.**95.00** ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
13	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ -ಮಲ್ಲಾ- ಪೀರಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಪೇಠ ಅಮ್ಮಾಪುರ - ಬೈಚಬಾಳ-ಅಗ್ನಿ- ಅಗತೀರ್ಥ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 54.73ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.**115584**)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.**100.00** ಲಕ್ಷಗಳು)	108.05	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
14	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	- ಸದರ -	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋನಾಳ - ಹಾವಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 21.50ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.**115587**)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.**72.00** ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
15	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಸುರಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಾಪೂರ–ಹೆಮನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.**115429**)(ಅಂ.ವೆ ೂ.ರೂ.**375.00** ಲಕ್ಷಗಳು)	204.74	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
16	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಮರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗೋನಾಲ – ಗೋಗಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಾ –ಹೊಸಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.60ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.**115428**)(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ.**60.00** ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
17	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ–ಬೀದರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಿಕೇರಾ, ರತ್ತಾಳ, ಗೋಗಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ2.35 ಮತ್ತು 9.20 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ.(ಅಂ.ಮೊ.ರೂ .50.00 ಲಕ್ಷಗಳು)			ಇಲ್ಲ	
18	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಿಣಿ–ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ) (ಇ.ನಂ.151306)	125.69	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
19	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್–150ಎ ದೇವಾಪೂರ–ಹೆಮನೂರ ದಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ) (ಇ.ನಂ.151305)	525.53	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
20	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	**5054–04–337–0–01–154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಿಣಿ–ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.**154669**)	498.44	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
21	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಥಿಣಿ–ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.1546 70)	498.54	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
22	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ–ಕೋಳಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 9.84 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ನಂ.1546 71)	498.55	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
23	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್–150ಎ ದೇವಾಪೂರ–ಹೆಮನೂರ ದಿಂದ ಬೇವಿನಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ.3.86 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ) (ಇ.ನಂ.**154674**)	498.58	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	
24	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ–155 ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಡ್ಯಾಂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸಗಿ ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.**161023**)	136.17	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ	
25	ಯಾದಗಿರಿ	ಸುರಪೂರ	– ಸದರ –	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಿಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.161024)	104.79	ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	ಇಲ್ಲ		
				ಒಟ್ಟು (ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ):-	**9020.03**				
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to chowkhandi-Jampad road KM 6.75 to 8.50 and 11.90	0.79	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Package-10 1)Improvements to janwada chambol from km 5.10 to 10.20 (working reach km 7.30 to 10.20) in Bidar Tq. 2) improvements to janwada chandapur aliamber MDR from km 1.00 to 10.00 (WR 4.36 to 7.95) in Bidar Tq	113.54	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Bidar-Sultanpur (MDR) road from km 0.00 to 0.90 in Bidar Tq. CC-2nd & Part	29.71	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Package:3 1) construct of 4 Lane Road from Ring road to Siddarth College on wanmarpalli Raichur SH-15 road Km. 45.00 to 46.50 in Bidar 2) Impts road Kamalangar Gunnali (SH-04) Km. 56.00 to 58.50, 59.70 to 60.70 & 62.10 & 62.80 in Bidar Tq	125.51	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
5	ಬೀದರ	ಬೀದರ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impt to Road from Janwada chandapur via Alimbar from Km. 4.36 to 5.70 and 9.10 to 10.00 in Bidar Tq.	229.41	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
6	ಬೀದರ	ಬೀದರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impt road from Janwada Chambol MDR Km. 7.50 to 12.50 (Slected Reach) and Basanthpur Chambol MDR Km 0.00 to 17.00 in Bidar	318.58	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
7	ಬೀದರ	ಬೀದರ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impt to Road from Janwada chandapur via Alimbar from Km. 4.36 to 5.70 and 9.10 to 10.00 in Bidar Tq.	171.01	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to Mannaekhelli-Ranjolkheni via Huchaknalli MDR road KM 2.60 to 7.55	10.05	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
2	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imps.to Manhalli-Dharmapur to A.P.Border(Telangana) KM 3.10 to 4.90	9.16	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Udbal Hallikhed Km 15.50 to 16.50 in bidar tq	0.48	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Package-8 Improvements to road Basanthpur - Chambol (MDR) Via Dadapur from km 10.00 to 13.40 () working reach km 2.50 to 7.84 8.20 to 8.35 and 15.50 to 15.80 in Bidar Tq 2. Improvements road from gadgi to chillargi Via chimkod from km 7.60-7.80 and km 9.84-11.00 in Bidar Tq	104.95	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
5	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	**5054-04-337-0-01-154** ಜ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Package-9 Improvements to Bidar chillargi via malegaon (MDR) road from km 0.00 - 3.00 4.00 to 5.40 and 17.00 to 17.20 2. Improvements to chowkhandi jampad MDR road from km 0.00-14.30 (working reach 2.00 -3.00 4.00 6.00 and 6.70-8.30 and 8.30-11.20 in Bidar Tq	1.74	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
6	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Ghodampalli Nagura via Sadhughat (MDR) road from km 0.00 to 1.20 & Improvements to approach road to Nagura village from km 0.00 to 1.30 & Impts to approach road to Chitta village from km 0.00 to 3.00 in Bidar Tq	56.53	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
7	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Package-8 Improvements to road Basanthpur - Chambol (MDR) Via Dadapur from km 10.00 to 13.40 () working reach km 2.50 to 7.84 8.20 to 8.35 and 15.50 to 15.80 in Bidar Tq 2. Improvements road from gadgi to chillargi Via chimkod from km 7.60-7.80 and km 9.84-11.00 in Bidar Tq	164.72	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
8	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening and Strengthning of Bagdal-Baroor MDR road from km 8.00 to 17.00 (Working reach km 13.30 to 16.55) in Bidar Tq.	0.02	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
9	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Package 14: 1) Imptrs to Mannaekhelli-Kheni Ranjol (MDR) road Km. 1.00 to 5.00(WR Km. 0.60 to 3.13) 2) Imptrs to Bagdal-Bawagi vai Bairnalli (MDR) road km. 10.00 to 12.00(WR Km. 5.00 to 6.00,) 3) Imptrs to approach road to Andoor wadi from Km. 0.00 to 5.50 (WR Km. 0.00 to 1.46) in Bida Tq CC 5th & Part	0.03	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
10	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Bagdal-Baroor (MDR) road from km 0.00 to 12.00 in Bidar Tq CC II nd & final	0.32	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
11	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to bagdal-Baroor (MDR) road from km 0.00 to 5.00 in Bidar (south) Tq. CC-Ist & Part	131.56	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
12	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to bagdal-Baroor via Manhalli (SH-122) to Rajgira road from km 0.00 to 3.00 in Bidar (south) Tq. CC-Ist & Part	75.46	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
13	ಬೀದರ	ಬೀದರ (ದಕ್ಷಿಣ)	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to road from Chitta to Ghodampalli Village in Bidar Tq	266.75	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to Halbarga-Bowgi KM 10.00 to 11.50	81.00	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
2	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to A.P.Border Jambagi-Hulsoor, KM 48.15 to 56.50	2.77	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
3	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening to Kesar Jawalga-Alwai KM 13.00 to 18.00	6.32	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
4	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts: to Halbarga Bawgi road Km. 0.00 to 4.80 in Bhalki tq.	4.39	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
5	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Khanapur-Halbarga MDR via Dhannura (H) km 0.00 to 8.00 (WR 0.00 to 4.40 & 4.90 to 8.00) in Bhalki Tq	0.93	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
6	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening of Honnalli-Sindbandagi MDR from km 20.00 to 33.30 in Bhalki Tq	3.33	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
7	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to road kotgyal to Janwada in Bhalki Tq	5.80	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
8	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	1) Impts to Halbarga-Bawagi (MDR) road from km 10.00 to 16.20 (WR km 13.10 tp 16.20) & 2) Impts to road Kamthana-Halhalli (MDR) road km 16.00 to 17.00 in Bhalki Tq. CC-2nd & Part	55.87	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
9	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening of Kesarjawalga Alwai Road Km. 16.40 to 16.80, 17.20 to 18.00 & 18.40 to 25.00 in Bhalki Tq	63.45	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
10	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Halbaga-Bawagi (MDR) road from Km. 10.00 to 16.20 (WR Km. 13.00 to 16.20) 2) Impts to road Kamthand-Halhalli (MDR) Bawagi road from Km. 16.00 to 17.00 In Bhalki Tq	114.27	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
11	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction widening of Kesarjawalge Alwai road Km. 16.40 to 16.80, 17.20 to 18.00 & 18.40 to 25.00 in Bhalki Tq.	44.22	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.& widening to Honnalli-Sindbandgi KM 6.00 to 6.325	2.71	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
2	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to road from Chitaguppa Cross to Madargi via Msutari KM 6.00 to 12.20	7.75	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
3	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Chitguppa to Bemalkheda MDR road from Km. 0.65 to 3.60 and 7.00 to 8.05 (WR 0.65 to 2.10 & 7.00) in Humnbad Tq	3.50	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
4	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imptrs to Road from Hallikhed (K) mudbi MDR road from Km. 0.00 to 1.00 in Humnbad Tq	3.13	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
5	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imptrs to road from NH-9 Chitguppa via Shamtabad Km 2.55 to 5.00 in Humnbad Tq	5.49	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
6	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to road from Chitaguppa cross to Madargi via Mustari KM 2.00 to 6.00	8.00	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
7	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to road from NH 9 to Nirna-Basanthpur road in Humnabad Tq.	7.67	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
8	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Hallikhed (B) to Mugnoor km 0.00 to 1.80 & 7.80 to 10.40 (WR km 0.00 to 1.75 & 7.80 to 10.25) in Humnabad Tq	1.24	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
9	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts road from Hallikhed (B) to Mugnoor road from km 3.60 to 5.00, 6.00 to 10.00 in H'bad Tq	17.51	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
10	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts road from NH-9 to walakhendi via Hankuni km 5.75 to 6.20 and 8.85 to 11.00 in H'bad Tq	2.05	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
11	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to road from SH-105 to NH-9 via Allura Nimbura km 5.80 to 6.00, 6.90 to 8.05, & 8.53 to 8.73 in Humnabad taluka	286.67	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
12	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Package - 1) Impts to road from Udbal to Hallikhed (B) from km 1.20 to 4.00, 6.20 to 9.00 & 10.10 to 10.82 (W/R km 3.60 to 4.00, 6.20 to 9.00 & 10.10 to 10.82) and 2) Improvements to Udbal - Hallikhed (B) via Ranjolkheni road from km 17.73 to 17.80 in Humnabad tq	4.11	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
13	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to road from Chitguppa to Bemalkheda km 16.40 to 22.00 (working reache 0.69 to 4.89) in Humnabad taluka	39.32	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
14	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imptrs to road from Hallikhed B to Mugnoor km. 0.00 to 1.80 (WR Km. 0.00 to 1.75) in H,bad Tq	1.25	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
15	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road Changlera-Muttangi from km 0.00 to 7.50 (Working reach km 0.00 to 3.60) in Humnabad Tq.	323.39	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
16	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imptrs road from NH-9 Chitguppa via Shamtabad km. 0.00 to 2.55 in Humabad Tq	68.37	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
17	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Road SH-105 to NH-9 via Allur Nimbura Km. 5.80 to 6.00, 6.90 to 8.05 & 8.53 to 8.73 in Humnabad Tq. CC 2nd & Final	215.69	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
18	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of CC road from NH-09 to Nirna Basanthpur MDR road Km. 4.00 to 4.60 in Humnabad Tq	2.81	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
19	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Package-1: Impts to road from Chitguppa to Bemalkheda km 16.40 to 22.00 (working reache 16.40 to 19.60) and NH-9 to Nirna Basanathpur Km 0.69 to 7.009 in Humnabad taluka	217.99	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
20	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to road from shamtabad Kandgul Talmadgi Sitalgera Markhal Shakkarguni Hallikhed (B) NH-50 MDR 8.10 to 11.00 in Humnabad Tq	232.20	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	ಬೀದರ	ಔರಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to road from Kushnoor-Dudaknal from km 4.35 to 5.50 & 8.50 to 10.50 (WR km 4.30 to 5.30, 5.90 to 6.30 & 8.90 to 10.875) in Aurad Tq.	1.32	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
2	ಬೀದರ	ಔರಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts.to Murki-Ekamba MDR road KM 16.75 to 19.00 and 25.00 to 26.95	1.03	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
3	ಬೀದರ	ಔರಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Yenagunda-Karangi road & Murki-Ekamba road in Aurad Tq	1.88	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
4	ಬೀದರ	ಔರಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to road from Kushnoor-Dudaknal (MDR) road from km 3.50 to 4.30,5.20 to 8.90 &13.00 to 13.80 in Aurad TQ(W.I No 114694) (CC 3rd & Final Bill)	12.85	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
5	ಬೀದರ	ಔರಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Mudhol-Torna-Rampur(MDR) road from km 2.00 to 11.00 in Aurad Tq (CC 1st & Part)	264.21	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
6	ಬೀದರ	ಔರಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Mudbi Torna rampur (MDR) road from km 2.00 to 11.00 (selected reach) in Aurad Tq cc 2 & part	108.32	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
7	ಬೀದರ	ಔರಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Mudhol-Torna-Rampur(MDR) road from km 2.00 to 11.00 in Aurad Tq (CC 3rd & Final)	8.89	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
8	ಬೀದರ	ಔರಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imptrs to Aurad Mudhol (MDR) Km. 4.20 to 5.20 in Aurad Tq	0.81	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
9	ಬೀದರ	ಔರಾದ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to Road fromYengunda Karanji (MDR)Road from Km. 2.0. to 6.00 in Aurad Tq. CC 1st & Part	246.76	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
10	ಬೀದರ	ಔರಾದ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Road from Mustapur to Babli Km 7.62 to 12.60 in Aurad Tq.	345.36	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imprts to road from Batgera-Belmagi km 2.70 to 7.00 in B.Kalyan	8.38	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
2	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impt to Sastapur to Hatyal via Ghathipparaga New MDR Road Km. 7.50 to 15.00 in Basavakalyan Tq	150.69	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
3	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impt to Sastapur to Hatyal via Ghathipparaga New MDR Road Km.0.00 to 7.50 in Basavakalyan Tq	81.76	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
4	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impt to Sastapur to Hatyal Via Ghothipparga New MDR road Km. 0.00 to 7.50 in Basavakalyan Tq	38.55	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
5	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts & widening of Road Construction of CC Drain Divider Street lights Fixing on Basavakalyan MDR road from Km. 0.00 to 4.50 in Basavakalyan Tq	354.54	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
6	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts of Hallikhed (K) Mudhol MDR road Km. 1.00 to 1.70 in Basavakalyan Tq.	9.40	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
7	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to Sastapur to Hatyal Via Ghathipparga New (MDR) road Km. 7.50 to 15.00 in Basavakalyan Tq.	42.53	ಜೇಷ್ಠತೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ	0.00	
	ಬೀದರ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು				**5320.80**			
1	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of CC Road and Guide wall to distributor-14 serice road to ram nagar ward No.1 in Bellary taluk	4.00	ಹೌದು	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
2	Ballari	Sandur	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to HK Halli to Kalengaere road from km 0.00 to 5.00 in Sandur Taluk Irmpvoements to NH-13 to yashvathnagara road via graga from km 17.00 to 21.00 in Sandur taluk Imrpvoements to kudulig tunbaragudi road corss to hosuru road via gouri pura form Km 3.00 to 6.00 in Sandur taluk	185.64	ಹೌದು	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
3	Ballari	Sandur	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to NH-63 to Metriko0 road via Sulathanapura form km 0.50 to 1.10 and km 13.50 to 18.00 inSandur Tlauk 2) Imrprovements to Belagal to join Bannihatti Rafpura metriki road via tumati from km 8.00 to 10.00 and km 12.50 to 16.00 in Snadur Taluk and 3) Widing of Kudligi Tuambaraguddi road via Sovenahall i from km 17.20 to 12.00 inSandur Taluk W.I No.102128	315.45	ಹೌದು	0.00	
4	Ballari	Siruguppa	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements of raravi-K Belagal Major district road from km 10.70 to 13.20 in Siruguppa Taluk W.I No.152003	375.40	ಹೌದು	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
5	Ballari	Siruguppa	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imrpvoements to maruthi camp somasamudra road via siddamanahalli yerrangali from km 7.00 to 9.00 working chainge km 7.00 to 8.23 in kurugodu taluk	196.10	ಹೌದು	0.00	
6	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement of MDR Road from Halkundhi to Burranayakanhal at Ch.0.00km to 4.00km Ballari Tq and Ballari dist. (Ballari Rural constituency	381.56	ಹೌದು	0.00	
7	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement of MDR Road from Ashok Nagar to B.D. Halli from Km 0.00 to 2.00 in Ballari Rural Constitency in Ballari Taluk, Under 5054 (Appendix-E) Plan for the year 2021-22	189.07	ಹೌದು	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
8	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement of MDR Road from Ballari to Bobbukunat via Ibrahimpura from Km 1.30 to 4.80 in Ballari Taluk, Under 5054 (Appendix-E) for the year 2022-23.	336.95	ಹೌದು	0.00	
9	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement of MDR Road from Hosamoka-Jalibenchi-Somasamudra at Km12.40 to 15.50 Kurugodu Taluk Ballari dist.	427.15	ಹೌದು	0.00	
10	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Ubbalagandi(SH-131) M Gangalapur road via Malapur, Kererampur road Km. 0.00 to 11.20 in Sandur Taluk.	106.40	ಹೌದು	0.00	
11	Ballari	Sandur	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements road from Kalingeri to Yashwanth Nagara Mothalkunta Road (MDR) Km.0.00 to 1.8 and Asphalting from Heeralu cross to Chornur MDR Road via Thippanamuradi Village in Sandur Taluk	139.25	ಹೌದು	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
12	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements of Road from Moka Road Nakshatra Hotel to link Ballari-Kappagal MDR Road (Via Shivarama Reddy House and to link SH-132 via Krishna Reddy House) in Ballari City, Under 5054 (Appendix-E) Plan for the year 2021-22.	100.41	ಹೌದು	0.00	
13	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Approach road to connect Bhathri Area from Ballari-Badanahatti MDR Road and Construction of Bridge near Earanna Temple in Ballari City under 5054-APPENDIX-E for the year 2022-23	127.73	ಹೌದು	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
14	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement and Asphalting of Road from Metri-Sriramarangapura at Ch.0.0km to 4.5km (working ch. 0.0km to 3.97km) Kampli taluk Ballari dist, under 5054 (Appendix-E) Plan for the year 2022-23.	335.00	ಹೌದು	0.00	
15	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement to Ballari-Bommakunta Road via Ibrahimpura from KM 3.30 to 4.65 under Appendix E in (bellary rural constuiency) Ballari Tq and Ballari dist.	169.44	ಹೌದು	0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
16	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement of MDR Road from Hosamoka-Jalibenchi-Somasamudra at Km 15.280 to 16.282 and Construction of Bridge at Km 12.955, Km 13.025, Km 13.880, Km 14.340, Km 15.840 in Ballari Taluk, Ballari District. Under 5054 (Appendix-E) for the year 2022-23.	563.00	ಹೌದು	0.00	
17	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement of MDR Road from Andral Bobbakunta road via Vijayapura at Km 0.00 to 0.72 in Ballari City W.I no.151657	50.00	ಹೌದು	0.00	
18	Ballari	Ballari	**5054-04-337-0-01-154** ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of Drain and footpath from Guggarahatti-Honnalli at Km.0.00 to 1.20 in Ballari City W.I no.151637	184.66	ಹೌದು	0.00	
	ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು				**9508.01**		0.00	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
1	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Ucchangidurga hIremegalagere road 1.00 to 2.50 km in Harapanahalli taluk	3.85	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
2	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರಕನಹಳ್ಳಿ-ತಳಕಲ್ಲು ಮೋರಗೇರೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 10.00ರಿಂದ 13.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	3.62	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
3	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಡಗಲಿ-ಉತ್ತಂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.3.30, 4.30 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.9.50ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 13.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡವುದು.	6.20	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
4	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road Tambralli Muthkur (MDR) from 0.60 to 4.00 and Tambrahalli north colony to telagoli via ranganathswamy tempel form km00 to 3.50 in HB Halli tq	3.66	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
5	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening and Improvements to Bachigondana halli to HB Halli road from Km 0.00 to 11.26 in HB Halli Tq	5.27	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
6	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Impts to HB Halli Chiksobatti road from km0.00 to 2.00 and 3.00 to 3.80 in HB Halli	6.15	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
7	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Re-asphalting road from HM Road to Tavaragundi (MDR) road via Kallahalli, Arasanalu, Kunchuru, Halavagalu Road at km 4.00 to 8.00, 13.00 to 15.00 and 16.00 to 17.00 in Harapanahalli Taluk, Ballari District	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
8	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements CJ Halli Meenakeri road from KM 11.80 to 18.00 in Kudligi	3.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
9	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Devalapura-Kamalapura road from KM 17.00 to 19.60 in Hospet Taluk (WI NO 96924)	5.34	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
10	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening and Improvements to Kudligi ujjini Road Km 11.50 to 15.00 in Kudligi taluk (113744)	31.99	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
11	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Makarabbi-Garbagudi road (via Kattebennur Bypass) in Hadagali tq (97255)	21.82	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
12	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of CC road Hyarada Mylara road 0.00 to 1.00 in Hyarada village limit hadagali taluk	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
13	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening and Improvements to Kudligi ujjini Road Km 11.50 to 15.00 in Kudligi taluk (113744)	2.41	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
14	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road Hadagali-Magala-Holalu road from 24.00 to 27.00 in Hadagali Tq	28.70	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
15	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from Arasikere to Basavanakote Road in Harapanahalli tq. (Hosakere to Arasikere)	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
16	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from Magala Hirehadagali Bettadamalleshwara temple raod in Selected reaches in Hadagali tq	51.20	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
17	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Road from Ekkumbi-Molakalmuru road to Mandya-Hadagali road Via Mathihalli, Sasvihalli and Kadabagere km. 8.00 to 12.00 in Harapanahalli Taluk.113277	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
18	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Road Ujjini-Hosahalli Road from KM 8.50 to KM 13.00 in Kudligi Taluk Ballari Dist Indent No 82415	9.50	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
19	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements & ashphalting to road from Hosakote Village Join Budhal Village km 0.00 to 3.10 in Harapanahalli Taluk	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
20	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Hadagali Magala holalu road from km 35.00 to 38.00 in (35.00 to 35.10 & 35.80 to 38.00) in Hadagali taluk	73.83	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
21	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imrprovements to road ram talkies chithawadigi road from ambedkar circle to huda office to form km 0.00 to 1.20 in hospet taluk	10.28	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
22	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of CC road on right side of anthasayanagudi bypass four line road form km 0.00 to 2.40 in hospet taluk	349.85	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
23	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to hadagali-magala-holalu road from k.m. 32.00 to 34.00 (31.32 to 33.62) in hadagali taluka, ballari district (I No:97129)	138.29	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು. ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
24	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from Magala Hirehadagali Bettadamallappa road in Selected reaches in Hadagali tq	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
25	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Widening & Improvements to KDL 29 (MDR) NH 13 to SH 02 road via Adavisooravvanahalli, Jarmalli, Haravadi road KM 6.00 to 9.50 in Kudligi taluk (Indent No: 113745)	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
26	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from Hospet-Kampli road to hampi via kaddrampura from km 0.00 to 1.30 in Hospete Taluk	4.86	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
27	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to HB Halli 13 road Join from 11.14 to 13 & 14.53 to 16.85 in HB halli	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
28	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to HB Halli to Shivapura road from Km 0.00 to 4.00 (2) Impts to Hagaribommana Halli Shivapura road from km 5.70 to 10.00 (3) Impts to SH 25 to SH 45 (Via Hanchanal) from Km 3.50 to 5.00 in HB Halli Tq	64.32	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
29	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to hadagali-magala-holalu road from k.m. 32.00 to 34.00 (31.32 to 33.62) in hadagali taluka, ballari district (I No:97129)	0.27	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
30	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imrpvoements to road from Anegudi-Venkatapur road to Navabrundavana from km 0.00 to 1.65 in hospete taluk W.I No.126307	9.80	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
31	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to MDR Hosahalli-Khanamadugu km 1.00 to 2.50 in Kudligi taluk	2.00	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
32	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Re-Asphalting to Road From Bendigeri, G.Dadapura,(MDR)road via Gundagatti, Machihalli, road from KM0.00 to 5.50 and 12.50 to 13.36 in HP halli Taluk	6.09	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
33	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from Duggavathi - Mallajjanakatte(MDR) from km 0.00 to 7.00 in HPHalli taluk	8.63	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
34	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to HB Halli to Shivapura road from Km 0.00 to 4.00 (2) Impts to Hagaribommana Halli Shivapura road from km 5.70 to 10.00 (3) Impts to SH 25 to SH 45 (Via Hanchanal) from Km 3.50 to 5.00 in HB Halli Tq	24.91	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
35	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to KDL 07 (MDR) Chikkajogihalli Meenakere road km 8.00 to 18.10 in Kudligi taluk	60.30	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
36	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Mariyammanahalli to Gunda Road from Km 0.00 to 0.80 in Hospet Taluk.	18.73	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
37	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from Jagalur tq border to Join Budihal, Kambattahalli Road (MDR) (Working CH 4.00 to 4.41, 5.84 to 6.05, 7.795 to 8.00, 8.00 to 9.00 , 9.00 to 10.00 , 10.00 to 11.00 & KM 19.00 to 20.275 KM) in Harapanahalli tq	3.12	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
38	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	1) Improvement to Hagaribommanahalli to Shivapura road from Km 0.00 to 4.00 2) Improvements to Hagaribommanahalli to Shivapura road from Km 5.70 to 10.00 3) Improvements to SH 25 to SH 45 (via Hanchinal) from Km 3.50 to 5.00 in Hagaribommanahalli Taluk.	13.89	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
39	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Road from Ucchangidurga to Jagalur border Indent No101361	10.67	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
40	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Mariyammanahalli to Gunda Road from Km 0.00 to 0.80 in Hospet Taluk.	24.87	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
41	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Mariyammanahalli to Gunda Road from Km 0.00 to 0.80 in Hospet Taluk.	0.92	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
42	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement to STATE HIGHWAY SH-25 TO STATE HIGHWAY SH-40 JOIN ROAD (bye pass road) from km 0.30 to 0.70 in hagaribommanahalli taluk	44.97	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
43	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements & ashphalting to road from Kambattahalli Village Join Kavalahalli Village km 0.00 to 6.00 in Harapanahalli Taluk	58.54	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
44	Hosapete	HB Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements and widening to Mylara Toranagallu SH 40 join road in HB Halli taluk IN: 97327	77.05	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
45	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Chargeble to Providing Street light to road median Kottur town	10.07	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
46	Hosapete	Kudligi	5054-04-337--0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to (M D R) Chornur Ramadurga road Km 5.00 to 8.00 in Kudligi Taluk Vijayanagara Dist. (IN 151535)	128.43	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
47	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to Kudligi -Hosahalli bypass road MDR in (Kudligi town limits) Km 0.00 to 1.30 in Kudligi Taluk Vijayanagara Dist. (151533)	199.21	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
48	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from HM road to Jittanakatte connecting road at km 1.00 to 2.00 and km 8.60 to 9.60 in HP Halli taluk IN 151736	50.47	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
49	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road Bagali Kalleshwara temple to join Kadati camp road from km 1.00 to 2.00 in HP Halli taluk IN 151743	66.91	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
50	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from Mariyammanahalli Shivamoga(SH 25) road from Nandibevooru village to Adavimallanakere road km 0.00 to 3.60 in HP Halli taluk IN 151742	270.52	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
51	Hosapete	Hadagali	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Construction of cc road selected reaches from Gharbagudi Makarabbi road in Hadagali taluk IN 152488	106.79	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
52	Hosapete	Hosapete	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Imrpvoements to road from Anegudi-Venkatapur road to Navabrundavana from km 0.00 to 1.65 in hospete taluk W.I No.126307	76.86	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
53	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from NH-13 to Belagatta village via Moraba, Harkabhavi, From km 8.00 to 15.00 in selected reaches (Suldahalli-Harkabhvi-Belagatta Villages) In Kudligi (Tq) Vijayanagara (Dist)	145.53	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
54	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to (M D R) Chornur Ramadurga road Km 5.00 to 8.00 in Kudligi Taluk Vijayanagara Dist. (IN 151535)	131.67	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
55	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from HM road to Jittanakatte connecting road at km 1.00 to 2.00 and km 8.60 to 9.60 in HP Halli taluk IN 151736	54.46	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
56	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road Bagali Kalleshwara temple to join Kadati camp road from km 1.00 to 2.00 in HP Halli taluk IN 151743	37.18	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
57	Hosapete	HP Halli	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from Mariyammanahalli Shivamoga(SH 25) road from Nandibevooru village to Adavimallanakere road km 0.00 to 3.60 in HP Halli taluk IN 151742	131.76	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
58	Hosapete	Kudligi	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvements to road from NH-13 to Belagatta village via Moraba, Harkabhavi, From km 8.00 to 15.00 in selected reaches (Suldahalli-Harkabhvi-Belagatta Villages) In Kudligi (Tq) Vijayanagara (Dist)	97.47	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
	ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು				2712.23			
1		ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	Improvement and Asphalting of Road Manvi Taluka to Rajalabanda Road Via Sadapur Km 7.30 to 10.30In Manvi Taluka , Raichur District	1.50			
2		ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ		Improvement to Yapaldinni - Mandalgera via chandarbanda Road, Raichur - Singanodi Dist Main Road from Km 11.00 to 20.90 (Working Km 14.30 to 20.90) in Raichur Taluka and Raichur Dist.	210.74			

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
3		ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ		IMPROVEMENTS TO ROAD ASHAPUR PURTHIPLI UPTO SH - 127 ROAD (NAGLAPUR TO UDAMGAL 4.00 KMS LENGTH) UNDER 5054-04-337-0-01-154 APPENDIX-E MDR IMPROVEMENTS FOR THE YEAR 2019-20 IN RAICHUR TALUKA, RAICHUR DISTRICT.	319.58			
4		ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ		Improvement to Road from Ashapur to Garaldinni via Marchatal Road Km 0.00 to 12.00 (Slected Reaches)(MDR) In Raichur Rural Constituency. In Raichur taluka, Raichur District.	183.00			
5		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Improvements and Widening of Raichur-Singnodi road (Andra border) KM. 0.00 to 3.00 In Raichur Urban Constituency.	63.48			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
6		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Improvements & Widening of from SH-13 (NH-167A) to Eaklaspur Road via Arab Mohalla Km 0.55 to 2.50(working KM 0.55 to 1.72) in Raichur Urban Constituency.	54.84			
7		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of C.C. Road In Ward No 30, 16, 18, 23 & Cobble Flooring In Ward No 29, 13, 15 & 28 Kalidas Nagar In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	14.38			
8		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Shifting of LT Lane at from behind Railway station Hosur village	0.41			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
9		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of CC Road / B.T Road & Providing Cobble Flooring In Ward No 01, 02, 21, 17, 33 Arjunappa Colony, 10, 11, 12, 22 & 14 In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	24.87			
10		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of CC Road / B.T Road & Providing Cobble Flooring In Ward No 01, 02, 21, 17, 33 Arjunappa Colony, 10, 11, 12, 22 & 14 In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	38.38			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
11		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of CC Road / B.T Road & Providing Cobble Flooring In Ward No 01, 02, 21, 17, 33 Arjunappa Colony, 10, 11, 12, 22 & 14 In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	52.95			
12		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of CC Road / B.T Road & Providing Cobble Flooring In Ward No 01, 02, 21, 17, 33 Arjunappa Colony, 10, 11, 12, 22 & 14 In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	52.95			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
13		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of C.C. Road In Ward No 30, 16, 18, 23 & Cobble Flooring In Ward No 29, 13, 15 & 28 Kalidas Nagar In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	12.35			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
14		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of B.T Road From Food Chandrashekar House to End In Ward No 05, Construction of B.T Road In Bellam Colony & Daddy Colony, Construction of 200.00m B.T Road In Nijalingappa Colony, Construction of CC Road / Cobble Flooring / Street Light From Dr. Anil Kumar Clinic to Venkatesh Master House , Construction of B.T Road / Cobble Flooring Near Eshwar Temple, Construction of B.T Road / Cobble Flooring / Street Light From Basavaraj Patil Itagi House to Eklaspur Main Road In Ward No 05, Construction of CC	12.43			
15		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Improvements and Widening of Raichur-Singnodi road (Andra border) KM. 0.00 to 3.00 In Raichur Urban Constituency.	0.31			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
16		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of CC Road from SH-20 to Eklaspur via Little angles School KM 0.00 to 2.80(Working KM 0.00 to 1.60) in Raichur taluka and District	22.80			
17		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of CC Road / B.T Road & Providing Cobble Flooring In Ward No 01, 02, 21, 17, 33 Arjunappa Colony, 10, 11, 12, 22 & 14 In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	53.28			
18		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Improvements to Raichur-Hosur Road KM 1.50 to 3.00(Working KM 1.68 to 2.48) In Raichur Urban Constituency. In Raichur Taluka Raichur District UNDER 5054-04-337-0-01-154 MDR Improvements, APPENDIX-E for the year 2018-19.	115.59			

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
19		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of B.T Road From Food Chandrashekar House to End In Ward No 05, Construction of B.T Road In Bellam Colony & Daddy Colony, Construction of 200.00m B.T Road In Nijalingappa Colony, Construction of CC Road / Cobble Flooring / Street Light From Dr. Anil Kumar Clinic to Venkatesh Master House , Construction of B.T Road / Cobble Flooring Near Eshwar Temple, Construction of B.T Road / Cobble Flooring / Street Light From Basavaraj Patil Itagi House to Eklaspur Main Road In Ward No 05, Construction of CC	15.81			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
20		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of C.C. Road In Ward No 30, 16, 18, 23 & Cobble Flooring In Ward No 29, 13, 15 & 28 Kalidas Nagar In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	78.55			
21		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of C.C. Road In Ward No 30, 16, 18, 23 & Cobble Flooring In Ward No 29, 13, 15 & 28 Kalidas Nagar In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	46.78			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
22		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of B.T Road From Food Chandrashekar House to End In Ward No 05, Construction of B.T Road In Bellam Colony & Daddy Colony, Construction of 200.00m B.T Road In Nijalingappa Colony, Construction of CC Road / Cobble Flooring / Street Light From Dr. Anil Kumar Clinic to Venkatesh Master House , Construction of B.T Road / Cobble Flooring Near Eshwar Temple, Construction of B.T Road / Cobble Flooring / Street Light From Basavaraj Patil Itagi House to Eklaspur Main Road In Ward No 05, Construction of CC	8.61			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
23		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of C.C. Road / B.T Road / Providing Cobble Flooring & Street Light In Ward No 03, 06, 26, 25, 16, 17 & 04 At Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 fo	53.49			
24		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of CC Road / B.T Road & Providing Cobble Flooring In Ward No 01, 02, 21, 17, 33 Arjunappa Colony, 10, 11, 12, 22 & 14 In Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 for the year 2019-20.	107.00			
25		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Improvements to Road from SH-20 to Eklaspur via Little angles School KM 1.60 to 2.27 (Working KM 1.76 to 2.27) In Raichur Urban Constituency.	121.56			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
26		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of B.T Road From Food Chandrashekar House to End In Ward No 05, Construction of B.T Road In Bellam Colony & Daddy Colony, Construction of 200.00m B.T Road In Nijalingappa Colony, Construction of CC Road / Cobble Flooring / Street Light From Dr. Anil Kumar Clinic to Venkatesh Master House , Construction of B.T Road / Cobble Flooring Near Eshwar Temple, Construction of B.T Road / Cobble Flooring / Street Light From Basavaraj Patil Itagi House to Eklaspur Main Road In Ward No 05, Construction of CC	4.11			
27		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Improvements & Widening of from SH-13 (NH-167A) to Eaklaspur Road via Arab Mohalla Km 0.55 to 2.50(working KM 0.55 to 1.72) in Raichur Urban Constituency.	51.69			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
28		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		IMPROVEMENTS TO ROAD ASHAPUR PURTHIPLI UPTO SH - 127 ROAD (NAGLAPUR TO UDAMGAL 4.00 KMS LENGTH) UNDER 5054-04-337-0-01-154 APPENDIX-E MDR IMPROVEMENTS FOR THE YEAR 2019-20 IN RAICHUR TALUKA, RAICHUR DISTRICT.	137.88			
29		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Construction of C.C. Road / B.T Road / Providing Cobble Flooring & Street Light In Ward No 03, 06, 26, 25, 16, 17 & 04 At Raichur Urban Constituency. In Raichur taluka, Raichur District. UNDER : 5054-04-337-0-01-154 fo	53.49			
30		ರಾಯಚೂರು ನಗರ		Improvements to Road from SH-20 to Eklaspur via Little angles School KM 1.60 to 2.27 (Working KM 1.76 to 2.27) In Raichur Urban Constituency.	34.84			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
31		ಮಾನ್ವಿ		Improvement and Ashpalting to MDR Road Sirwar-Manvia, Via Chagabhavi, Jambladinni, Gudadinni, MDR Km 1.00 to 2.40 and 3.40 to 4.30 , In Manvi Taluka , Manvi Assembly constituency Raichur Dist under APPENDIX - E for the year 2018-19.	35.14			
32		ಮಾನ್ವಿ		Improvements to Manvi cross to Gavigat via Aldal road from Km 1.00 to 2.20 and Km 3.40 to 10.00 In Manvi taluka, Manvi Constituency Raichur District.	8.21			
33		ಮಾನ್ವಿ		Improvement and Ashpalting to Road Goladinni Cross to Kurkunda , Via Patakanadoddi MDR 0.00 to 6.00 In Manvi Taluka , Raichur	100.37			
34		ಮಾನ್ವಿ		Improvements to Yaradona-Navalkal vai Hatti chinharki MDR Road from Km. 34.70 to 47.50 in Manvi Tq.	6.94			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
35		ಮಾನ್ವಿ		Improvements and Asphalting to Kavital to Udbhal road via Malladagudda camp (MDR) K.m 0.00 to 1.80 and 5.70 to 8.70	7.42			
36		ಮಾನ್ವಿ		Improvements and Asphalting to road SH-20, Mallat cross to Amaravati cross via Ballatgi cross MDR from Km 15.50 to 21.650 in Manvi taluka, Raichur district	32.32			
37		ಮಾನ್ವಿ		Improvements and Asphalting to road SH-20, Mallat cross to Amaravati cross via Ballatgi cross MDR from Km 15.50 to 21.650 in Manvi taluka, Raichur district	219.23			
38		ಮಾನ್ವಿ		Improvement and Asphalting to Road SH-14, Jeenoor Cross to SH-128 Shirwar Cross Via Jeenur Camp, Parvatamma Camp , MDR Km 0.00 to 5.00 In Manvi Taluka , Raichur District	50.80			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
39		ಮಾನ್ವಿ		Improvements & Asphalting to Road from SH-14 Jeenur Cross to Join SH-128 Karegudda Cross Via Jeenur Camp,Parvathamma Camp(MDR) from Km 7.80 to 9.80 In Manvi taluka, Raichur District. Under ;5054-04-337-0-01-154(Plan)MDR improvements(Appendix-E) for	10.57			
40		ಮಾನ್ವಿ		Improvements to Road from Amareshwar temple to Kharabdinni road via Earalagadda,from Km;4.70 to 5.50 (MDR) In Manvi taluka, Raichur District.	36.88			
41		ಮಾನ್ವಿ		CONSTRUCTION OF ROAD FROM MADAKINAL DIST MAIN ROAD TO THALEKHAN VILLAGE, LINGASAGUR TALUKA, RAICHUR DIST. UNDER 5054 APPENDIX-E FOR THE YEAR 2019-20	6.00			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
42		ಮಾನ್ವಿ		IMPROVEMENTS FROM MANVI CROSS TO GAVIGHAT ROAD IN MANVI TALUK RAICHUR DISTRICT. FROM CH. 8.00 to 12.00 km	7.32			
43		ಮಾನ್ವಿ		Improvement and Ashpalting to Road Patapur to Kasanadoddi Via Kalamageri MDR Km 0.00 to 5.00, In Manvi Taluka , Raichur Dist under APPENDIX - E For the year .	208.95			
44		ಮಾನ್ವಿ		Improvement and Ashpalting to Road Goladinni Cross to Kurkunda , Via Patakanadoddi MDR 0.00 to 6.00 In Manvi Taluka , Raichur	43.51			
45		ದೇವದುರ್ಗ		Improvements to Deodurga Cross to Mathapalli via Sugaral – Gundagurthi MDR from Km 0.00 to 21.00 in Deodurga taluka, Raichur District	32.25			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
46		ದೇವದುರ್ಗ		Construction of Apporach road from Nilavangi Village (1.50 Km) In Deodurga taluka, Raichur District. Under 5054-04-337-0-01-154 M.D.R. Road Improvements for the year	4.04			
47		ದೇವದುರ್ಗ		Construction of approach road to New Circuit House in Deodurga	0.89			
48		ದೇವದುರ್ಗ		Construction of Road for Education Layout In Deodurga taluka Raichur District Under	5.52			
49		ದೇವದುರ್ಗ		Construction of Apporach road from Nilagal to N.Ganekal (4.00 Km) In Deodurga taluka, Raichur District. Under 5054-04-337-0-01-154 M.D.R. Road Improvements for the year 2018-19.	9.06			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
50		ದೇವದುರ್ಗ		Construction of Apporach road from N.Ganekal to Hall Venkatapur (4.00 Km) In Deodurga taluka, Raichur District. Under 5054-04-337-0-01-154 M.D.R. Road Improvements for the year 2018-19.	34.45			
51		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF DEVADURGA TO GUGAL VIA KOPPAR ROAD (MDR) CH. 6.500 TO 26.000 KM IN DEODURG TALUKA,RAICHUR DISTGRICT AND (2)IMPROVEMENTS TO ARKERA CROSS TO VIA GALAG NARABANDA MDR FROM CH.0.00 TO 28.20 IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES	80.30			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
52		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF JALAHALLI TO GUGAL ROAD VIA ARKERA, SUNKESHWARAHALA (MDR) CH. 0.000 TO 71.250 KM IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES) Under 5054 Appendix-E MDR Improvements for 2019-20	275.15			
53		ದೇವದುರ್ಗ		Construction of Road from B Ganekal to Samudra Via Pandyan Km 0.00 to 3.30 in Deodurga Taluka, Raichur District Under 5054-04-337-0-01-154 M.D.R. Road Improvements	18.99			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
54		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF DEVADURGA TO GUGAL VIA KOPPAR ROAD (MDR) CH. 6.500 TO 26.000 KM IN DEODURG TALUKA,RAICHUR DISTGRICT AND (2)IMPROVEMENTS TO ARKERA CROSS TO VIA GALAG NARABANDA MDR FROM CH.0.00 TO 28.20 IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES	1228.35			
55		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF JALAHALLI TO GUGAL ROAD VIA ARKERA, SUNKESHWARAHALA (MDR) CH. 0.000 TO 71.250 KM IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES) Under 5054 Appendix-E MDR Improvements for 2019-20	1502.08			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
56		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF DEVADURGA TO GUGAL VIA KOPPAR ROAD (MDR) CH. 6.500 TO 26.000 KM IN DEODURG TALUKA,RAICHUR DISTGRICT AND (2)IMPROVEMENTS TO ARKERA CROSS TO VIA GALAG NARABANDA MDR FROM CH.0.00 TO 28.20 IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES (Escalation Bill	90.19			
57		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF DEVADURGA TO GUGAL VIA KOPPAR ROAD (MDR) CH. 6.500 TO 26.000 KM IN DEODURG TALUKA,RAICHUR DISTGRICT AND (2)IMPROVEMENTS TO ARKERA CROSS TO VIA GALAG NARABANDA MDR FROM CH.0.00 TO 28.20 IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES (Escalation Bill	223.32			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
58		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF JALAHALLI TO GUGAL ROAD VIA ARKERA, SUNKESHWARAHALA (MDR) CH. 0.000 TO 71.250 KM IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES) Under 5054 Appendix-E MDR Improvements for 2019-20	141.98			
59		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF JALAHALLI TO GUGAL ROAD VIA ARKERA, SUNKESHWARAHALA (MDR) CH. 0.000 TO 71.250 KM IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES) Under 5054 Appendix-E MDR Improvements for 2019-20	273.85			
60		ದೇವದುರ್ಗ		Re-Construction of MDR Road from Gabbur to Madarkal Ch. 0.00 to 10.00Km Under 5054 Appendix-E MDR Road Improvements for the year 2020-21.	221.04			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
61		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF DEVADURGA TO GUGAL VIA KOPPAR ROAD (MDR) CH. 6.500 TO 26.000 KM IN DEODURG TALUKA,RAICHUR DISTGRICT AND (2)IMPROVEMENTS TO ARKERA CROSS TO VIA GALAG NARABANDA MDR FROM CH.0.00 TO 28.20 IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES	683.29			
62		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF JALAHALLI TO GUGAL ROAD VIA ARKERA, SUNKESHWARAHALA (MDR) CH. 0.000 TO 71.250 KM IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES) Under 5054 Appendix-E MDR Improvements for 2019-20	911.77			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
63		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF DEVADURGA TO GUGAL VIA KOPPAR ROAD (MDR) CH. 6.500 TO 26.000 KM IN DEODURG TALUKA,RAICHUR DISTGRICT AND (2)IMPROVEMENTS TO ARKERA CROSS TO VIA GALAG NARABANDA MDR FROM CH.0.00 TO 28.20 IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES (Escalation Bill	433.07			
64		ದೇವದುರ್ಗ		RE-CONSTRUCTION OF JALAHALLI TO GUGAL ROAD VIA ARKERA, SUNKESHWARAHALA (MDR) CH. 0.000 TO 71.250 KM IN DEODURGA TALUK, RAICHUR DISTRICT. (SELECTED REACHES) Under 5054 Appendix-E MDR Improvements for 2019-20	570.47			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
65		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Construction of Cement Concrete road to Rodalbunda - Sajjalagudda MDR road from KM 13.80 to 14.50 in Lingasugur taluka	32.16			
66		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Construction of Cement Concrete road to Rodalbunda - Sajjalagudda MDR road from KM 13.80 to 14.50 in Lingasugur taluka	25.92			
67		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to from Adavibhavi to Mudugal Approach road from Km 0.00 to 3.80 (Working Ch. 1.30 Km to 3.80 Km) In Lingasugur taluka, Raichur District.	0.65			
68		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to from Bandi sunkapur cross to Nagaral via Bayyapur, Bhogapur road from Km 0.00 to 7.00 (Working Ch. 3.3 Km to 6.30 Km) In Lingasugur taluka, Raichur District.	0.94			

ಕ್ರಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
69		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		A) Improvements to Ankalimat to Medikinal via Nagalapur road from KM 0.00 to 2.00 (Working Km 0.00 to 1.32) (B) Improvements to Yaradona - Nawalkal via Hutti, Chincharki Road from KM. 5.70 to 10.00 In Lingasugur taluka.	11.61			
70		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to from Lingasagur to SH-19 via Kalapur,Guntagola road from Km 21.00 to 25.00 (Working from KM21.00 to 23.00) In Lingasugur taluka & Constituency Raichur District	2.18			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
71		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to from Lingasagur to SH-19 via Kalapur,Guntagola road from Km 22.70 to 25.00 (Working from KM 23.00 to 25.00) In Lingasugur taluka & Constituency Raichur District. Under 5054-Appendix-E MDR Improvements for the Year 2018-19.	90.91			
72		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to Maski Hutti via Pamanakallur, Road from KM. 14.00 to 23.25 In Lingasugur taluka. Raichur District. Unde	40.97			
73		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to road from Yaradona - Nawalkal via Hutti, Chincharki Road from KM. 14.00 to 24.70 (Working Ch. 13.10 Km to 20.10 Km) In Lingasugur taluka, Raichur District. Under 5054-04-337-0-01-154 Appendix-E MDR Improvements for the Year 2018-19.	47.70			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
74		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to road from Rodalbanda to Sajjalagudda road from Km 0.00 to 2.00 and Km 12.00 to 13.60 in Lingasugur taluka, Raichur District. Under 5054-03-337-0-01-154	74.95			
75		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to from Lingasagur to SH-19 via Kalapur,Guntagola road from Km 22.70 to 25.00 (Working from KM 23.00 to 25.00) In Lingasugur taluka & Constituency Raichur District. Under 5054-Appendix-E MDR Improvements for the Year 2018-19.	81.16			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
76		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to from Lingasagur to SH-19 via Kalapur,Guntagola road from Km 22.70 to 25.00 (Working from KM 23.00 to 25.00) In Lingasugur taluka & Constituency Raichur District. Under 5054-Appendix-E MDR Improvements for the Year 2018-19.	94.14			
77		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Improvements to road from Rodalbanda to Sajjalagudda road from Km 0.00 to 2.00 and Km 12.00 to 13.60 in Lingasugur taluka, Raichur District. Under 5054-03-337-0-01-154	20.00			
78		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		Construction of Cement Concrete road to Rodalbunda - Sajjalagudda MDR road from KM 13.80 to 14.50 in Lingasugur taluka	27.08			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
79		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		IMPROVEMENT OF ROAD FROM KAVITAL TO ANWARI (10.70 TO 13.40KM) IN LINGASUGUR TALUKA, RAICHUR DIST. UNDER 5054-04-337-0-01-154 APPENDIX-E FOR THE YEAR 2021-22	148.48			
80		ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು		IMPROVEMENT OF ROAD FROM KAVITAL TO ANWARI (10.70 TO 13.40KM) IN LINGASUGUR TALUKA, RAICHUR DIST. UNDER 5054-04-337-0-01-154 APPENDIX-E FOR THE YEAR 2021-22	143.36			
81		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements to Balegida Camp to Sidrampur MDR Road from KM 0.00 TO 4.20 in Sindhanur Taluk Raichur Dist. Under 5054-04-337-0-01-154	11.67			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
82		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements and Providing C.C. to Road from NH-150 A to Basapur E.J. village from KM 0.00 TO 2.50 and from NH-150 A to Kunnatagi village from KM 0.00 to KM 1.50 in Sindhanur Taluk Raichur Dist	12.80			
83		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements to K. Basapur to Durgacamp Road from KM 0.00 TO 4.50 in Sindhanur Taluk Raichur Dist.	5.61			
84		ಸಿಂಧನೂರು		Construction of Protection wall at Km 5.00 Road to Pothnal-Ayanur MDR road at Km 7.50 to 9.00 in Sindhanur Taluka Raichur Dist	44.92			
85		ಸಿಂಧನೂರು		Construction of Road from Maski to Alabanur Road from Km 0.00 to 18.00 in Seleted reaches in Sindhanur Taluka Raichur	252.62			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
86		ಸಿಂಧನೂರು		Construction of Box Calvert and BT Road in Araginamara to Yaddaladoddi at Ch 15.00 to 19.50 in Sindhanur Taluka Raichur Dist Under Appendix-E for the Year 2018-19	6.14			
87		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements to Araginamara camp to Yaddaladoddi MDR Road from Km 0.00 to 10.00 In Sindhanur Taluk Raichur Dist.	29.49			
88		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements to K. Basapur to Durgacamp Road from KM 0.00 TO 4.50 in Sindhanur Taluk Raichur Dist.	3.85			
89		ಸಿಂಧನೂರು		IMPROVEMENTS AND WIDENING OF SINDHANUR-ALABNUR MDR ROAD FROM KM 4.00 TO 9.00 AND CONSTRUCTION OF SIDE DRAIN KM 0.00 TO 1.00 IN SINDHANUR TALUKA RAICHUR DIST	5.93			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
90		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements to Balegida Camp to Sidrampur MDR Road from KM 0.00 TO 4.20 in Sindhanur Taluk Raichur Dist. Under 5054-04-337-0-01-154	42.18			
91		ಸಿಂಧನೂರು		IMPROVEMENTS AND WIDENING OF SINDHANUR-ALABNUR MDR ROAD FROM KM 4.00 TO 9.00 AND CONSTRUCTION OF SIDE DRAIN KM 0.00 TO 1.00 IN SINDHANUR TALUKA RAICHUR DIST	51.60			
92		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements to Sindhanur to Devaragudi Road(MDR) From Km 2.50 to 5.00 in Sindhanur taluka Raichur Dist under Appendix-E for the year 2018-19.	7.09			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
93		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements to Sindhanur to Bappur Road (MDR) Km 0.00 to 3.00, 6.00 to 7.00 & 11.00 to 12.00 in Sindhanur taluka raichur Dist underAppendix-E for the year 2018-19	16.39			
94		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements Of Road From Venkateshwara Camp To Singapur (M.D.R) From KM 8.32 To KM 9.60 And KM 13.80 To KM 15.00.in Sindhanur Taluka Raichur Dist. Under 5054-04-337-0-01-154 MDR And Other Roads For The Year 2021-22.	3.21			
95		ಸಿಂಧನೂರು		Improvement of Road from Elekudligi Cross to Hoshalli EJ Via Bommanal EJ , Haralahalli, Virupapur and Hatti MDR road from KM 12.5 TO 16.5 in Sindhanur Taluk Raichur Dist.under Appendix- E 5054-03-337-0-17-154 for th year 2021-22	233.17			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
96		ಸಿಂಧನೂರು		Construction of Protection wall at Km 5.00 Road to Pothnal-Ayanur MDR road at Km 7.50 to 9.00 in Sindhanur Taluka Raichur Dist	38.90			
97		ಸಿಂಧನೂರು		Improvements Of Road From Venkateshwara Camp To Singapur (M.D.R) From KM 8.32 To KM 9.60 And KM 13.80 To KM 15.00.in Sindhanur Taluka Raichur Dist. Under 5054-04-337-0-01-154 MDR And Other Roads For The Year 2021-22.	194.16			
98		ಮಸ್ಕಿ		IMPROVEMENTS TO MASKI - ALABANUR VIA PAMANA KALLUR ROAD FROM CH. 4.00 TO 10.00 In Sindhanur Taluka of Raichur Dist	2.61			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
99		ಮಸ್ಕಿ		DEVELOPMENT OF MASKI - ALABANUR MDR FROM Ch. 4.00 to 5.00, 14.00 to 15.80, 18.125 to 18.770, 19.770 to 21.20 25.00 to 27 & 29.86 to 35.10 km. IN SINDHANUR TALUK RAICHUR DISTRICT	17.44			
100		ಮಸ್ಕಿ		Construction CC road and Drain on Maski-Alabnoor road at Km 6.50 to Udbal approach road from Km 0.80 to 1.60 (Km 0.80 to 2.80) AND at Km 7.50 to Hullur village approach road from Km 0.80 to 1.60 In Sindhanur taluka, Maski Constituency, Raichur	11.12			
101		ಮಸ್ಕಿ		Improvement and Ashpalting to Road Kavital to Toranadinni Cross MDR Km 2.00 to 5.00 Km In Manvi Taluka ,Maski Constituency Raichur Dist.	9.61			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
102		ಮಸ್ಕಿ		Improvements to Kalmangi - Gunda Road from Km 0.00 to 4.00 in Sindhanur Taluk (Maski Constituency)Raichur Dist	120.15			
103		ಮಸ್ಕಿ		IMPROVEMENT AND WINDING OF BITUMIN ROAD AT MASKI TO ALBANUR SELECTED AREA AT CHAINAGE 2.80 KM TO 4.00, 9.50 TO 10.00 KM AND 10.00 TO 14.00 KM in Sindhanur taluka, Maski Constituency	97.31			
104		ಮಸ್ಕಿ		Improvements to Kalmangi - Gunda Road from Km 0.00 to 4.00 in Sindhanur Taluk (Maski Constituency)Raichur Dist	148.64			
105		ಮಸ್ಕಿ		Improvements to Road from Kalamangi to Gunda (Ch 3.00 km to 14.00 km inSindhanur Taluk Raichur Dist. Under 5054-04-337-0-01-154 Plan Appendix-E MDR for the Year 2016-17	141.54			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
106		ಮಸ್ಕಿ		Improvements to Umalooti - Mahampur road (MDR) from km 0.00 to 1.00 , 6.00 to 8.00 and 10.50 to 13.50 in Sindhanur Taluk, Maski constituency, Raichur Dist under 5054-04-337-0-01-154 M.D.R. Road	11.90			
107		ಮಸ್ಕಿ		Improvements to Pothanal to Balaganur MDR Road from Km 15.00 to 18.00 in Sindhanur Taluk Raichur Dist.	5.30			
108		ಮಸ್ಕಿ		CONSTRUCTION OF ROAD FROM BELLIGNUR TO UTAKNUR KM 0.00 TO 2.00, & CONSTRUCTION OF ROAD FROM BAPPUR TO HOKRANI VILLAGE , & CONSTRUCTION OF ROAD FROM DENNASAMUDRA TO GUDADUR CH 3.50 KM TO 4.50 KM, SINDHANUR TALUK, OF MASKI CONSTITUENCY, RAICHUR DIST	18.37			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
109		ಮಸ್ಕಿ		Improvement of Road From Byagavat cross to malladgudda village (km 0.0 to km 8.0) Maski Constituency in Manvi taluk & Raichur dist.under 5054-03-337-0-01-154 MDR & Other Improvements for 2020-21 WI 134403	37.30			
110		ಮಸ್ಕಿ		Improvement of Road From Malladgudda village to Torandini village (km 8.0 to km 16.0) Manvi taluk & Raichur district	387.31			
111		ಮಸ್ಕಿ		Construction of Road from kalmangi to Navali Road from Km 0.00 to 4.50 in Seleted reaches in Sindhanur Taluka Raichur Dist	23.78			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
112		ಮಸ್ಕಿ		Development of Pothnal to Balganuru Km 8.00 to 15.00 Road of Maski assembly Constituency in Sindhanur taluka Raichur District Under 5054-03-337-0-01-154 for the year 2020-21 WI133900	143.68			
113		ಮಸ್ಕಿ		Construction of Road from Maski to Alabanur Road from Km 0.00 to 18.00 in Seleted reaches in Sindhanur Taluka Raichur	72.29			
114		ಮಸ್ಕಿ		Improvement of Road From Byagavat cross to malladgudda village (km 0.0 to km 8.0) Maski Constituency in Manvi taluk & Raichur dist.under 5054-03-337-0-01-154 MDR & Other Improvements for 2020-21 WI 134403	203.34			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
115		ಮಸ್ಕಿ		CONSTRUCTION OF ROAD FROM BELLIGNUR TO UTAKNUR KM 0.00 TO 2.00, & CONSTRUCTION OF ROAD FROM BAPPUR TO HOKRANI VILLAGE , & CONSTRUCTION OF ROAD FROM DENNASAMUDRA TO GUDADUR CH 3.50 KM TO 4.50 KM, SINDHANUR TALUK, OF MASKI CONSTITUENCY, RAICHUR DIST	73.43			
116		ಮಸ್ಕಿ		IMPROVEMENT AND WINDING OF BITUMIN ROAD AT MASKI TO ALBANUR SELECTED AREA AT CHAINAGE 2.80 KM TO 4.00, 9.50 TO 10.00 KM AND 10.00 TO 14.00 KM in Sindhanur taluka, Maski Constituency	11.73			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
117		ಮಸ್ಕಿ		Development of Pothnal to Balganuru Km 8.00 to 15.00 Road of Maski assembly Constituency in Sindhanur taluka Raichur District Under 5054-03-337-0-01-154 for the year 2020-21 WI133900	151.64			
118		ಮಸ್ಕಿ		Improvement and Ashpalting to Road Kavital to Toranadinni Cross MDR Km 2.00 to 5.00 Km In Manvi Taluka ,Maski Constituency Raichur Dist.	4.33			
	ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು				**12956.13**			
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	5054-04-337-0-01-154 ಜಿ.ಮು.ರ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು	ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೇಬಾಗಿಲು-ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ. (51278)			–	ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
2	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಗಿರಿಯಿಂದ ಯತ್ನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರ ವರೆಗೆ ವಾಯಾ ನೀರಲೂಟಿ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (97816) (2018-19)	143.65			
3	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು ಮರಳ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಮುಷ್ಟೂರು ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97823) (2018-19)	19.19			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
4	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಲಾಪೂರ-ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113625) (2019-20)	54.58	ಜೇಷ್ಠತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.		
5	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸಾಪಟ್ಟಣ-ಆರ್ಹಾಳ-ಹೆರೂರ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113562) (2019-20)	122.41			
6	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ-ಉಡಮ್ಕಲ್-ಆರ್ಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.39 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113650) (2019-20)	0.00			ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
7	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್-ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (114143) (2019-20)	61.27			
8	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ರಿಂದ ಸುಳೇಕಲ್-ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಬಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ರಸ್ತೆ) ಕಿಮೀ. 27.60 ರಿಂದ 28.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113611) (2019-20)	8.89			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
9	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಲಿ-ಹುಲಿಹೈದರ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ: ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಗುಡದೂರು (ಭೋಗಾಪುರೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕರಡೋಣ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113608) (2019-20)	31.45			
10	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರಿಪುರ-ಮುಸಲಾಪುರ ವ್ಹಾಯಾ:ಅಡವಿಬಾವಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (107813) (2019-20)	10.69			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
11	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕನಕಗಿರಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರ್.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು-ಮರಳಿ ವ್ಹಾಯಾ:ಮುಷ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 21.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (113609) (2019-20)	0.00			ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಉಡಮಕಲ್ ಆರಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152431)	221.30			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
13	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಗೋಲಿ ವಿಠಲಾಪುರ ಮಲಕನಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152429)	0.00			
14	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ ಹಂಪಸದುರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಎನ್‌ಹೆಚ್-13 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2021-22) (152432)	492.62			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
15	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡ್ಡಿ–ಬಂಕಾಪುರ–ಕನಕಗಿರಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್–63 ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2021–22) (152430)	208.86			
16	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ–ಕಿನ್ನಾಳ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಹೆಚ್–23 ರವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಲಿಕೇರಿ–ಹಟ್ಟಿ–ಕಾಮನೂರ–ಕುಕನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 26.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97432) (2018–19)	61.14			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
17	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಹುಲಗಿ-ಹಿಟ್ನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.40 ರಿಂದ 3.15 & 4.20 ರಿಂದ 5.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97425) (2018-19)	293.58			
18	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (98115) (2018-19)	209.53			
19	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳವಂಡಿ-ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97426) (2018-19)	103.20			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
20	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ದದೇಗಲ್-ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97427) (2018-19)	125.88			
21	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-13 ರಿಂದ ಹುಲಗಿ-ಶಿವಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ಕಿಮೀ. 3.30 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97428) (2018-19)	0.00			
22	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ		ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪಳ-ಕಿನ್ನಾಳ ಕಿಮೀ. 8.50 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (152794)	100.00			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
23	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ		ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಣಿಗೇರಾ–ಗೊಂಡಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.915 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022–23) (154017)	150.00			
24	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ--ಬಾಗಲಕೊಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.19.00 ರಿಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98012) (2018–19)	0.00			ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
25	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೊಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.24.00 ರಿಂದ 29.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98013) (2018-19)	10.27			
26	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೊಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.29.00 ರಿಂದ 34.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98014) (2018-19)	0.00			ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
27	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-- ಬಾಗಲಕೊಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.34.00 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98015) (2018-19)	88.95			
28	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-- ಬಾಗಲಕೊಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಹದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.40.00 ರಿಂದ 46.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98016) (2018-19)	239.46			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
29	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜುಂಜಲಕೊಪ್ಪ – ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98017) (2018-19)	32.49			
30	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳ-ಬಾಗಲಕೋಟ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ.56.50 ರಿಂದ 64.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2022-23) (153871)	0.00			
31	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ		ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಎಂ.ಗುಡದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2022-23) (154008)	0.00			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
32	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದುರಿಮೋತಿ-ಮ್ಯಾದನೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 1.80 ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (2018-19 ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿ) (139981)	0.00			ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
33	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 26.00 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ (ಕುಕನೂರು-ಗುದ್ನೆಪ್ಪನಮಠ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 38.00 ರಿಂದ 42.00 (ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (115206) (2019-20)	101.24			
34	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಕನೂರು-ಅರಕೇರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.60 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (113685) (2019-20)	57.33			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
35	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 12.00 (ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ) ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 49.00 ರಿಂದ 50.00 ರವರೆಗೆ (ಕುದ್ರಿಮೋತಿ ಗ್ರಾಮ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (115193) (2019-20)	141.23			
36	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲಗೇರಾ-ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 15.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕುಕನೂರ-ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2022-23) (153614)	156.68			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
37	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಪ್ಪರಸನಾಳ-ಬೆದವಟ್ಟಿ-ಶಿರೂರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (153618)	0.00			
38	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ-ಮುರಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 6.50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153454)	0.00			
39	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊನ್ನುಣಸಿ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2022-23) (153621)	56.06			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
40	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕವಲೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 37.00 ರಿಂದ 45.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153456)	21.43			
41	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುದ್ರಿಮೋತಿ-ಮ್ಯಾದನೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.10 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153035/3ನೇ ಕರೆ)	150.00			
42	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಡಲಗೇರಿ-ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153457)/2ನೇ ಕರೆ	100.00			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
43	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿನ್ನಾಳ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153619)	52.75			
44	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಗೇರ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (2022-23) (153455/2ನೇ ಕರೆ)	150.00			
45	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜೂರ-ಕಲ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (2022-23) (153620)	78.80			

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಮತಕ್ಷೇತ್ರ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಓ.ಆರ್.ಎಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ:	ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
46	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ/ ಯಲಬುರ್ಗಾ		ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ-ದ್ಯಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 17.30 ರಿಂದ 20.00 ಮತ್ತು 22.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಚ್ ಕಿಮೀ. 19.10 ರಿಂದ 21.50 ಮತ್ತು 23.65 ರಿಂದ 25.00). (2022-23) (153459)	209.47			
	ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು				**4064.40**			
	ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು				**53227.87**			

ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು.

ಕ್ರ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ
1	2	3	4	5
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ				
ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23ನೇ ಸಾಲು (ಜನವರಿ-2023 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)				
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ				
1	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಹೊಸನಗರ	7	6.68
2	ಸಾಗರ	ಹೊಸನಗರ	9	257.20
		ಸಾಗರ	34	581.35
3	ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಶಿಕಾರಿಪುರ	9	17.84
4	ಸೊರಬ	ಸಾಗರ	6	131.71
		ಸೊರಬ	27	291.94
	ಒಟ್ಟು		**92**	**1286.72**
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ				
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	0	645.98
2	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	7	264.92
3	ಭದ್ರಾವತಿ	ಭದ್ರಾವತಿ	0	397.05
	ಒಟ್ಟು		**7**	**1307.95**
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ				
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	6	23.60
2	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	10	567.06
3	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	93	228.33
4	ಹಿರಿಯೂರು	ಹಿರಿಯೂರು	12	483.63
5	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	13	125.64
6	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	20	49.70
	ಒಟ್ಟು		154	1477.96
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ				

1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ	7	515.65
		ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ	18	453.52
		ಮಾಯಕೊಂಡ	14	524.41
2	ಹರಿಹರ	ಹರಿಹರ	17	432.11
3	ಚನ್ನಗಿರಿ	ಚನ್ನಗಿರಿ	37	2771.76
4	ಜಗಳೂರು	ಜಗಳೂರು	14	573.70
5	ಹೊನ್ನಾಳಿ	ಹೊನ್ನಾಳಿ	13	235.28
	ಒಟ್ಟು		**120**	**5506.43**
	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ			
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	31	1848.38
2	ತರೀಕೆರೆ	ತರೀಕೆರೆ	21	1996.77
3	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮೂಡಿಗೆರೆ	80	1901.32
4	ಶೃಂಗೇರಿ	ಶೃಂಗೇರಿ	57	1929.23
5	ಕಡೂರು	ಕಡೂರು	33	5480.83
	ಒಟ್ಟು		**222**	**13156.53**
	ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟು		**595**	**22736**

ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಮಂಗಳೂರು

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

1	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	13	2321.52
2	ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಮಂಗಳೂರು	84	6517.74
3	ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	ಮಂಗಳೂರು	90	7370.61
4	ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	ಮಂಗಳೂರು	143	8900.34
5	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬಂಟ್ವಾಳ	34	5579.23
6	ಪುತ್ತೂರು	ಪುತ್ತೂರು	61	4132.24
7	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	81	8806.88
8	ಸುಳ್ಯ	ಸುಳ್ಯ	32	2654.96
	ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**538**	**46283.52**

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ				
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ				
1	ಬೈಂದೂರು	ಕುಂದಾಪುರ	25	574.47
2	ಕುಂದಾಪುರ	ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ	46	2500.40
3	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	43	3685.00
4	ಕಾಪು		48	3819.00
5	ಕಾರ್ಕಳ	ಕಾರ್ಕಳ	69	5679.91
	ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		**231**	**16258.78**
	ಮಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು		**769**	**62542.30**

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 76
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	2019-20, 2021-22 ಹಾಗೂ 2023 ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಹಾಸನ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ಬಡಾವಣೆಗಳವಾರು ಮಾಲೀಕರುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	2019 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಾಸನ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಹಾಸನ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; ಸದರಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವರು ರೈತರುಗಳಿಂದ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಉದ್ಯಾನವನ, ಶಾಲೆ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಅನ್ಯಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೂ-ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ 01ಎ-00ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ, 01ಎ-00 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ)ಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಕೈಪಿಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 86 ಗ್ರಾಪಂಅ 2014, ದಿನಾಂಕ:11-11-2014 ಹಾಗೂ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಗ್ರಾಯೋ/ಉನಿ(ಯೋವಿ)/ಸುತ್ತೋಲೆ/523/2014-15, ದಿನಾಂಕ:26-12-2014ರನ್ವಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಒಳಚರಂಡಿ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು/ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಖಾತಾ ತೆರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ವಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

		ಹಾಸನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳ ಭೂಮಾಲೀಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಸನ ನಗರ ಮಹಾಯೋಜನೆಯ ವಲಯನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ/26/ಶಾಸನ/2021, ದಿನಾಂಕ:05.07.2021 ರನ್ವಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಉದ್ಯಾನವನ, ನಾಗರೀಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿವೇಶನ(ಸಿ.ಎ) ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಜನ ಪತ್ರದ (Relinquish deed) ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇ)	ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಾಸನ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಹಾಸನ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 41 ಮೈಅಪ್ರಾ 2023

(ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

(ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ)
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ

15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : **77**

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : **ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ)**

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : **13-02-2023**

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : **ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು**

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸನದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ತಾಲ್ಲಕುವಾರು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
ಆ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಹಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ರ. ಸಂ / ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ / ಅನುದಾನ / ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 / 2019-20 / 542.92 / 53 2 / 2020-21 / 3152.00 / 69 3 / 2021-22 / 6735.00 / 88 ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಹಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಈ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಯಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ)	ಹಾಸನದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆಯಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಉ)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; ಈ ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ತಿರುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿಗವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ತೀರುವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಊ)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	ಅತೀವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂ:ಲೋಇ/369/ಐಎಫ್ಎ/2023 (ಇ-ಕಛೇರಿ)

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. (ಸಕಲೇಶಪುರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ.77ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

 ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ 77 ಗೆ ಉತ್ತರ [redacted]

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ,ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	3	4	5		6
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ							
				ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
				ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 51.74 ರಿಂದ 57.19 ಕಿ.ಮೀ)	34.00	33.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**34.00**	**33.79**	
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-21) ಕಿ.ಮೀ.28.40 ರಿಂದ 29.85 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**6.00**	**5.97**	
1	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 68.50 ರಿಂದ 71.50 ಕಿ.ಮೀ) ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.86	10.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**10.86**	**10.32**	
1	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಜನ್ನಾಪುರ – ವಣಗೂರು – ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 39.00 ರಿಂದ 55.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು – ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-85) ಕಿ.ಮೀ 283.00 ರಿಂದ 290.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬಿಸಲೆ ಘಾಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗೆಯುವುದು, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	12.00	11.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು – ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-85) ಕಿ.ಮೀ 275.30 ರಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಜರಿದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.02	5.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಿರಿಸಾವೆ – ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್-8) ಕಿ.ಮೀ 111.00 ರಿಂದ 125.00 ಕಿ.ಮೀ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೋರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗೆಯುವುದು, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಜನ್ನಾಪುರ – ವಣಗೂರು – ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಗೆರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮತ್ತು 7.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	10.00	9.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಜನ್ನಾಪುರ – ವಣಗೂರು – ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.80 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಗೆರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	8.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬೇಲೂರು – ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್–110) ಕಿ.ಮೀ 46.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 20.20 ರಿಂದ 50.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	12.00	11.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ವಿರಾಜಪೇಟೆ – ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 130.97 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 137.91 ರಿಂದ 144.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥ ಕೆಲಸ.	5.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**64.02**	**62.42**	
11				**ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು**	**114.88**	**112.50**	
				ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಿರೀಸಾವೆ–ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ(ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ–08)ರಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿ.ಐ.ಪಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.45	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**5.45**	**4.99**	
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಳೇಬೀಡು ಅನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ–21) ಕಿ.ಮೀ.31.65 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	**10.00**	**9.37**	
1	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–110 ರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ಥಿ	5.10	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	**5.10**	**4.97**	
1	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು – ಜಾಲ್ಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್.ಹೆಚ್–85) ಕಿ.ಮೀ 268.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	10.00	9.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**10.00**	**9.95**	
4				**ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು**	**30.55**	**29.28**	
				ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಬಿ ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.8 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ .) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	7.24	7.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 69.50 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.65ರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	17.92	17.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**25.16**	**24.92**	
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಎಸ್.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ದಿಂದ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	11.81	11.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪೂಂಗಾಮೆ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್ ಮೈನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.10.15 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ.	6.00	5.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ.24.60 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕುದರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ)	6.00	5.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**39.81**	**39.50**	
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.20 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 15.60 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದಿರುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.40	9.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.20 ರಿಂದ 2.40 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.4.30 ರಿಂದ 4.40 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	9.40	8.79	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹಂದಿನಕೆರೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊರಕಲಾಗಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ ಕೊರಕಲಾಗಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	10.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.70 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	5.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.13.00 ರಿಂದ 15.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	14.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿನಕಟ್ಟೆ ಈಚಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.24 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗೆರೆ ಕುಸಿದು ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	22.13	22.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**81.93**	**81.01**	
1	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಾಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ತೂಬು ದುರಸ್ಥಿ	5.13	4.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**5.13**	**4.86**	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.75	5.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00, ಕಿ.ಮೀ & 12.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.35	12.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**18.10**	**17.85**	
1	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಕಟ್ಟಾಯ-ಹಳ್ಳಿ ಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ	10.00	9.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು – ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.50 & 11.90 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	39.46	39.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹುರುಡಿ ಅಚ್ಚರಡಿ ಹನುಮನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 3.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್ ದುರಸ್ಥಿ, & 3.20ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು .ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.20 & 3.40 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಬಿಳಿಸಾರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 & 3.25 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	9.00	8.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ವಿರಾಜಪೇಟೆ – ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ.	5.00	4.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು – ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ – ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು – ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ – ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.90 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ 5.20 & 10.75 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (2) ಹಾನುಬಾಳು – ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿಕೊಲ್ – ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನೇಮಹಲ್ – ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	8.00	7.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು – ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿಬೀಡು ಬಾಣಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50, 3.00 ಮತ್ತು 4.90 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (3) ಹಾನುಬಾಳು ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	10.00	8.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ–48 ರಿಂದ ಬಾಳೆಹಳ್ಳ – ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ – ಗೊದ್ದು ಮಾರ್ಗ ಸೋಮಾರಪೇಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ, ಮೋರಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿವುದು, ಜಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು, ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು	8.00	7.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೆನ್ನಲಿ – ವಳಲಹಳ್ಳಿ – ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು.	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬಿಸಲೆ – ಮಾವನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವುದು, ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಕೆಲಸ.	5.00	4.99	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಯಸಳೂರು – ಕ್ಯಾತೆ – ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬಿ.ವೈ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ, ದೈತಾಪುರ, ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	7.00	6.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ (1) ಎನ್.ಹೆಚ್–48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು – ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು (2) ವಡೂರು – ಹೆಗ್ಗೋವೆ – ಕಿತ್ತಗಳಲೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	7.00	6.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ॥ ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ – ಪುರಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ – ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	6.00	5.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಹಾಸನ	ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಹಳ್ಳಿ – ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಅಬ್ಬನ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 2.30 & 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಆಲೂರು ತಾ॥ ಗಂಜಿಗೆರೆಯಿಂದ – ಕಾಡುಭಕ್ತರವಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 0.00 ರಿಂದ 3.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	5.00	4.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
16	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಆನೇಮಹಲ್ – ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ – ಹೆತ್ತೂರು – ಐಗೂರು – ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 25.60 ರಿಂದ 27.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಯಡಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಗೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	10.00	9.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ.48 ಕಿ.ಮೀ.216 ರಿಂದ ಗುಲಗಳಲೆ ಕೆಂದನಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಂದನಮನೆ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (2) ಎಸ್.ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ – ಬೈಕೆರೆಗಡಿ – ಬೈಕೆರೆಗ್ರಾಮ – ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	5.00	5.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**150.46**	**141.98**	
34				**ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು**	**320.59**	**310.12**	
				ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
1	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್–ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ.	39.00	38.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌತಹಳ್ಳಿ–ದಬ್ಬೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್–ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ	24.40	23.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಹಾಸನ	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು–ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ	6.00	5.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				ಒಟ್ಟು	**69.40**	**68.37**	
1	ಹಾಸನ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ – ಯಡಕುಮೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಗೋಡೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ.	7.50	7.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	**7.50**	**7.35**	
4				**ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು**	**76.90**	**75.72**	
53				**ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು**	**542.92**	**527.62**	

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ,ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	3	4	5		6
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು							
1		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1 (132930) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-21) ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 28.20 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	126.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ 27.10 ರಿಂದ 27.30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00		
					200.00	**126.97**	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು							
3		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (132932) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಲಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.20 ರವರಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	378.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ -ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ - ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ದಸೂರು , ಕಡದರವಳ್ಳಿ , ಸಾಲಗಾಮೆ , ನರಸೀಪುರ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರಿಂದ 20.50 ರವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಲಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ಲಾಪುರ ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 16.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಪೃಥ್ವಿಥೀಯೆಟರ್ ಬಳಿ) ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಹಳೇತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮಾರ್ಗ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 1.30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ್ರಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3 (132929) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಪೃಥ್ವಿಥೀಯೆಟರ್ ಬಳಿ) ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಹಳೇತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮಾರ್ಗ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 0.70 ರಿಂದ 0.95 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	389.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.70 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 1.00 ರಿಂದ 1.30 ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	110.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಹಾಸನ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಾ.ಹೆ ಕಿ.ಮೀ 49 ರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 2.60 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ	190.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					800.00	**767.25**	
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು							
10		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಅಣ್ಣೇಚಿಕ್ಕೂರುರಸ್ತೆಯ (ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ) ಎಸ್. ಹೆಚ್-21 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ. (135781)	60.00	0.00	ಡ.ಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
					60.00	**0.00**	
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು							
11		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.85) ಕಿ.ಮೀ 273.40 ರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (133075)	53.00	39.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
					53.00	**39.14**	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು							
12		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.75 & 11.50 ರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ & ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (133293)	67.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	-೧- ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
13		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ/ ಆಲೂರು	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು – ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.70 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬಿ.ವೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ – ದೈತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.80 ರಿಂದ 12.80 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (133033)	85.00	67.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					152.00	**87.83**	
				ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು)			
14		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆ–ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ–08 ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 51.90 ರಿಂದ 54.90 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 57.10 ರಿಂದ 60.10 ರವರೆಗೆ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. **ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**–ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–08 ರಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಹಳೇಕೋಟೆ–ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.90 ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134511)	130.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
					130.00	**100.00**	
				ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು			
15		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 69.50 ರಿಂದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.90 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. **ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ**-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ– ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿರೇಬೆಳಗುಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ– ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134925)	120.00	123.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (134360) /Call-2	50.00	43.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
17		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಅರಕಲಗೂಡು	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ:ಅರಕಲಗೂಡು–ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ–ಕಬ್ಬೂರು–ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ)28.00 ರಿಂದ 37.60ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (134364)	100.00	103.28	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					270.00	**270.70**	
				ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು			

ಕ್ರಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	— 10 — ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
18		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಶಣವಿನಕುಪ್ಪೆ, ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(132546)	60.00	53.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(132538)	140.00	115.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
20		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕೊಣನೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೀರೇಹಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತುಗದ ಹೊಸೂರು ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(132543)	50.00	38.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					250.00	**206.76**	
ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ- ಸೇತುವೆಗಳು							
21		ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು-ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖುತೀರ್ಥಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134435)	145.00	150.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
					145.00	**150.93**	
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇತುವೆಗಳು							
22		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಿಗೆರೆ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಮಸಂಧಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (133074)	240.00	210.01	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					240.00	**210.01**	
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
23		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-102 ಸರಪಳಿ 148.00 ರಿಂದ 150.12 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (135030)	100.00	100.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					100.00	**100.72**	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು							

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	—॥— ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
24		ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (135088)	52.00	51.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
25		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373 ರಿಂದ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80" ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (135024)	100.00	95.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
26		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
27		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು, ಕಡದರವಳ್ಳಿ, ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಲಗಾಮೆ, ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
28		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
29		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
30		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
31		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

— 12 —

ಕ್ರಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
32		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
33		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಶಂಕರದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
34		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಪುರ, ವೀರಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.98	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
35		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಲಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕರರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.50 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ (ತೇಜೂರು ಕೆರೆಏರಿಭಾಗ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	4.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
36		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಮಾವನೂರುನಿಂದ ಮಳಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (134368)	150.00	75.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
37		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ-ಫರಿಗಟ್ಟ-ನರಸಿನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
38		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಮಸರಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ (ಲೂಪ್ ರೋಡ್) ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗೋಡು, ಮಣಜೂರು, ನೆಲಬಳ್ಳಿ, ಕೆಂದಿಣ್ಣೆ, ಮಸರಂಗಾಲ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
39		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ

— 13 —

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
40		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.00ರಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 18.50 ರಿಂದ 18.60ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ (135470)	52.00	41.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
41		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗೂರು ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.20 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ	4.22	4.21	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
42		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.10 ರಿಂದ 4.40ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ	4.00	3.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
43		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ–ಬೈಲಹಳ್ಳಿ–ಬಿಕ್ಕೋಡು–ಪಡುವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
44		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಘಟ್ಟ ಹಾಡ್ಲಗೆರೆ ಮಾಳಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	4.97	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
45		ಆಲೂರು	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ – ಪುರಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ – ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ (135086)	98.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
46		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು – ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿಕೊಲ್ – ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನೇಮಹಲ್ – ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.30 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.98	4.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
47		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು – ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿಬೀಡು ಬಾಣಿಬೈಲು ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.96	4.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

-14-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
48		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಆನೇಮಹಲ್ – ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ – ಹೆತ್ತೂರು – ಐಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 25.50 ರಿಂದ 27.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	4.97	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
49		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ –48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು – ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	4.98	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
50		ಆಲೂರು	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ॥ ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ – ಆನಗಳಲೆ – ಮಲಗಳಲೆ – ಹಳ್ಳಿಯೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	4.96	4.93	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
51		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಈಚಬೀಡು – ಕಳಲೆ – ಕೌಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	4.98	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
52		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೊಸೂರು – ಹೊಸಕೋಟೆ – ಕೂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	4.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕರಗೂರು – ಹಳ್ಳಿಬೈಲು – ಹೆತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	3.32	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
54		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ – ಯಡಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ.	4.48	4.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು – ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.96	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
56		ಆಲೂರು	ಆಲೂರು–ಸಕಲೇಶಪುರ	ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಹಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.30 ರಿಂದ 4.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.45	4.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					587.17	**424.57**	

-15-

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
57		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-8) ಸರಪಳಿ 84.50 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
58		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಎಸ್.ಹೆಚ್-110 (ಬೇಲೂರು-ಬಿಕ್ಕೋಡು-ಮದಘಟ್ಟ-ವಾಟೆಹೊಳೆ) ಕಿ.ಮೀ 15.30ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ	4.98	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
					9.98	**9.24**	
				ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
59		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.20 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.85	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
60		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕಟ್ಟೇಪುರ-ಕಣಗಾಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟೇಪುರ-ಗೊಬ್ಬಿ-ಗೊಬ್ಬಿ ಕಾವಲ್-ಮಾದಾಪುರ-ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.70 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.86	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
61		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.10 ಕಿ.ಮೀನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
62		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.30 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
63		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಗೊರೂರು-ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಅಣ್ಣಿಗನಹಳ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಹರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ-ಮಾಕವಳ್ಳಿ-ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (135217)	10.00	8.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಕ..ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	-16- ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
64		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ-ಬಿಕ್ಕೋಡು-ಪಡುವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 19.60ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.98	4.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
65		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರೆ ಹಲೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.96	4.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಮನೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಬಳೆ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.50ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.98	4.78	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
67		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತುಗನ್ನೆ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.98	4.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ
68		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರೆ ಹಲೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.95	4.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					54.85	**52.37**	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು							
69		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊಸಲೈನ್ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ನ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (135079)	100.00	96.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
					100.00	**96.38**	
69				ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು	**3152.00**	**2642.87**	

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ,ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

-17-

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	3	4	5		6
ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ							
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು							
1		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಲಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.40 ರಿಂದ 0.70 ರವರೆಗೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶಾಂತಿನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142951/Call-2)	100.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ನಾರಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142994/Call 2)	100.00	71.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ, (ಜಿ.ಮು.ರ) ಹಿಮ್ಮತ್‌ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್‌ವೇ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142995/Call-2)	100.00	52.82	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಹರುವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142931/Call-2)	100.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-373) ರಿಂದ ಎಂ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142993/Call-2)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಹಳೇ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142973/Call-2)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-18-

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
7		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಚಂದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಿಲ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142933/Call–2)	100.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
8		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142935/Call–2)	100.00	98.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಹೊಸಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಲಾಹಿನಗರ ಮಾರ್ಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್) ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142984/Call–2)	100.00	0.00	ಶೇಕಡ 80% ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
10		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಹೊಸಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್) ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (142932/Call–2)	100.00	60.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142936/Call 2)	100.00	50.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು–ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142937/Call–2)	100.00	86.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
13		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು–ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆದರ್ಶನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142938/Call–2)	100.00	76.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
14		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಹೊಸಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ ಮಾರ್ಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್) ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142939/Call–2)	100.00	97.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

-19-

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
15		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಹೊಸಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಶಾಲೆ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್) ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142940/Call–2)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
16		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ–373) ರಿಂದ ಕೆ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142992/Call–2)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
17		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು–ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಆಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142941/Call–2)	100.00	20.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
18		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು–ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಪೆನಷನ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೆಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142943/ Call–2)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
19		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಹೊಸಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಮಾರ್ಗ ತಮ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142929/Call–2)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
20		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು–ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆ (80 ಫೀಟ್) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142944/Call–2)	100.00	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕದಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142962/Call–2)	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
22		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142960/Call–2)	100.00	40.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ

— 20 —

ಕ್ರಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
23		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (142945/Call–2)	100.00	84.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
24		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು–ಅನೇಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್) ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (142947/Call–2)	100.00	90.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
25		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143022/Call–2)	100.00	97.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
25				ಒಟ್ಟು	**2500.00**	**1130.79**	

<u>ರೂ.735.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ</u>

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು

1		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (150645)	65.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು–ಜಾಲ್ಸೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.85) ಕಿ.ಮೀ 275.10 ರಿಂದ 275.80 ರವರೆಗೆ ಹಟ್ಟುಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ (150307)	125.00		ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
					190.00	**0.00**	

ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು

3		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನದಿ ದಂಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (150654)	125.00		ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ–ನಾರ್ವೆ–ಸೂಳೆ ಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (151935)	30.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					155.00	**0.00**	

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	-21- ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
5		ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ	ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.175ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (149818)	100.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣವಾರದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸುಗೋಡು-ಸೋಮವಾರ, ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ, ಬರಗೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ-ಗೊಪ್ಪನಗುಡಿ -ನಿಡುವಾಣೆ-ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು-ಶ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 30.00 ಮತ್ತು 33.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (150615)	115.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					215.00	**35.00**	
				ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			
7		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾ: ಅಡಗೂರು-ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 4.50ರಲ್ಲಿ ಸವಾಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಕಾಗೆಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ (152030)	175.00		ಅಬಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					175.00	**0.00**	
7				ಒಟ್ಟು	**735.00**	**35.00**	

				ರೂ.2500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (2021-22)			
				ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು			
1		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಾ.ಹೆ. ಬೈಪಾಸನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂ-71ಇ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143575)	100.00	99.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ (ರಾಮದೇವರಪುರ-ಕೆಲವತ್ತಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರುನಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ವರ್ತಿಕೆರೆ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಯಲಗುಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ ಚಿಂದೇನಹಳ್ಳಿಗಡಿ ದಾಸರೀಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ (ರಾಮದೇವರಪುರ-ಕೆಲವತ್ತಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.) (143618)	100.00	48.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
					200.00	**147.10**	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
				ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು			
3		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹಂದಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143552)	100.00	43.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
4		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾರಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.20 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143569)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. **ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-21) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.34.20 ರಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ, ನಾಗತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143563)**	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಾ.ಹೆ ಕಿ.ಮೀ 49 ರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.10 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143589)	100.00	84.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
7		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-373) ರಿಂದ ಕೆ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143559)	100.00	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
8		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಲಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.40 ರವರೆಗೆ (ಶಾಂತಿನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143548)	100.00	35.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
9		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143590)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

— 23 —

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
10		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಥೀಯೇಟರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143572)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಿಲೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (143568)	100.00	73.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
12		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ,(ಜಿ.ಮು.ರ)ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143566)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ
13		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143551)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
14		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143622)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಗೆ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ರಾಯಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಬೀಡು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143617)	100.00	64.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
16		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ ಸಕಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143565)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ (ಮುಗ್ಗೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143558)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	— 24 — ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
18		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ನಗರ ಹಳೇ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಸನಾಂಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143561)	100.00	55.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
19		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು-ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143556)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
20		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ದಸ್ಸೂರು, ಸಾಲಗಾಮೆ, ನರಸೀಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143621)	100.00	100.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
21		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143573)	100.00	94.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (80 ಫೀಟ್) ಚಿಕ್ಕನಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಮನೆ-ಹೊಸಲೈನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143560)	100.00	59.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
23		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಅಣ್ಣಿಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143619)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಾರ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (143570)	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
25		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ನರಸೀಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಾರ್ಗ ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (143576)	100.00	15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					2300.00	**670.75**	
25				ಒಟ್ಟು	**2500.00**	**817.85**	

ರೂ.600.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	-25- ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-102ರ (ಹುಳಿಯಾರ್-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ) ಯ ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 70.08 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ. **ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (12 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)**	60.00	-	-
1		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-69 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಗುರುಬರಹಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಭುಜಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-69 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
3		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-69 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-69 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಲೇಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಭುಜಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-69 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ಗುಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಭುಜಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರ ಕಿ.ಮೀ 56.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರಲ್ಲಿರುವ ಯಳವಾರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರ ಕಿ.ಮೀ 56.00 ರಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-07 ರಲ್ಲಿರುವ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-173 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರನ್ನು ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈಡೀಗರಹಟ್ಟಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
					60.00	**0.00**	

ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (01 ಕಾಮಗಾರಿ)	20.00	-	-
		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಾಳು ಮುಖಾಂತರ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.80 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)	20.00	-	-
13		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗರುಡನಗಿರಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಭುಜಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
15		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಭೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಭುಜಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಭುಜಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕೋಳಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕೋಳಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಭುಜಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಕಲ್ಲುನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20		ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ	ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೈರಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಭುಜಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ.	5.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಅರಕಲಗೂಡು - ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಪಳಿ 2.80ರಿಂದ 13.69 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 150542	100.00		ಡ.ಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

-27-

ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
22		ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೌಶಿಕ-ಮರ್ಕುಲಿ ಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.50 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 151500	100.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
23		ಹಾಸನ	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 151519	100.00	25.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
					340.00	**25.00**	
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು							
24		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾ// ಅಡಗೂರು- ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.60 ರಲ್ಲಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಕೋಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (152024)	125.00		ಡೀವಿಯೇಶನ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾ// ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಕೆ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (151934)	75.00		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಿದೆ
					200.00	**0.00**	

25		ನಿವ್ವಳ ಒಟ್ಟು	**600.00**	**25.00**	

ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು							
1		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು-ಹೊಳಲುಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಮುಂಡುಗೋಡಿನಿಂದ ಎ.ಬಿ.ಎಂ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆವರೆಗೆ) ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 151576	50.00		ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ-ಕೂರ್ಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಬಿದರೂರು ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 151578	50.00		ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೆ ಕನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಕೋಟಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲಹಳ್ಳಿ ಗಬ್ಬಲಗೋಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 153136	100.00		ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	- 28 - ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ	ಬಿಡುಗಡೆ/ ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4		ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು	ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವಿಲಹಳ್ಳಿ ಗಡಿಯಿಂದ ಗಬ್ಬಲಗೋಡು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 4.00 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 153138	100.00		ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು			
5		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-86 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.20 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಜೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹನ್ಯಾಳು ವರೆಗೆ) ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 151580	50.00		ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6		ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು	ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣವಾರದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸುಳಗೊಡು-ಸೋಮವಾರ, ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ, ಬರಗೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ-ಗೊಪ್ಪನಗುಡಿ-ನಿಡುವಾಣೆ-ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು-ಶ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಸಿ.ಅಬ್ಬೂರು-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 151581	50.00	-	ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6				ಒಟ್ಟು	400.00	0.00	

<u>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ</u>

<u>15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ, 15ನೇ ಅಧಿವೇಶನ</u>

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 78

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ .ಕೆ (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ವರದಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21, 2021-22 ಹಾಗೂ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 02 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ, 01 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ 07 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 12.93 ಕಿ.ಮೀ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ರೂ.867.40 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.2050.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು;	
ಇ)	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಡತದಲ್ಲಿ 13 ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು ರೂ.12.25 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು?	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.867.40 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಒತ್ತಡವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಲೋಇ/373/ಐಎಫ್ಎ/2023

(ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

-1-

ಅನುಭಂದ-01

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ – 78 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ವಿಷಯ:– ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019–20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7
			3054–ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು–ಮಳೆಹಾನಿ			
ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ						
1	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ-ಹಾರ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ	4.00	16.29	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸುವಿನಕಾವಲಿನಿಂದ-ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಣಸೇತೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 6.87 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ	2.00	18.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ-ಚನ್ನಂಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಕೋಡು-ರಾವಂದೂರು-ಅತ್ತಿಗೋಡು-ಸಂಗರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 12.20 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ	2.50	17.92	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3.45 ರಿಂದ 7.66 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ	2.00	11.04	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಲುವಾಗಿಲು-ಪಂಚವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 34.50 ರಿಂದ 35.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ	0.50	9.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	11.00	72.40	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ						
3054 – ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು – ನಿರ್ವಹಣೆ						
1	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ-ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.60 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಾಗಾದ ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		225.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಥಪುರ-ಕೆರೆಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ-ಚನ್ನಂಗೆರೆ-ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಣಗಾಲ್-ಕೊಪ್ಪ ಸರಪಳಿ: 31.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಾಗಾದ ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		175.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					400.00	
3054 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು – ನಿರ್ವಹಣೆ						
3	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಪ್ರೇಜರ್ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 35.00 ಕಿ.ಮೀಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಾಗಾದ ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ		200.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					200.00	
			ಒಟ್ಟು		**600.00**	
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ						
3054 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ –ಮಳೆಹಾನಿ						
1	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಟಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.60	150.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				1.60	**150.00**	
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ						
3054 – ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ –ಮಳೆಹಾನಿ						
1	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ-ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಣಿಗೇಟ್-ಲಾಮಕ್ಯಾಂಪ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.325 ರಿಂದ 6.725 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)	0.33	45.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				0.33	**45.00**	
10			3054-ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (2019 ರಿಂದ 2023 ವರೆಗೆ)	12.93	**867.40**	

ಅನುಬಂಧ - ೨.

-3-

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಅಡಿ ಸೇರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳ್ಳಪಟ್ಟು ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ					
			5054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ			
1	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹುಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ (ನಿಲುವಾಗಿಲು-ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆ ಸ:34.60ಕಿಮಿನಿಂದ 35.35ಕಿಮಿ, 37.90 ಕಿಮಿನಿಂದ 38.10ಕಿಮಿ, ಮತ್ತು 39.00 ಕಿಮಿನಿಂದ 39.20ಕಿಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ-ಚನ್ನಂಗೆರೆ-ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಣಗಾಲ್-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರ:12.20 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 12.34ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.14	145.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಫ್ರೇಜರ್‌ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.55	100.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಹನಸೂಗೆ-ಚನ್ನಂಗೆರೆ-ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಣಗಾಲ್-ಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 36.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 38.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ ಸರಪಳಿ 36.49 ರಿಂದ 38.60 ಕಿ.ಮೀ)	2.06	200.00	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	4.75	445.00	
			5054-ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ			
1	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಸನ್ಯಾಸಿಪುರದಿಂದ ಆರ್. ತುಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.02	80.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಪ್ಪರದಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ, ಬಾವಲಾಳು-ಕೋಗಿಲೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಂಡಿತವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 1.50ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಕೀರನಹಳ್ಳಿ ಆರ್. ತುಂಗಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಡವಾಳು ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 1.70ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00 ಕಿ.ಮೀಯಿಂದ 2.50ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	6.24	425.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಕಲ್ ಕಾವಲು ರಸ್ತೆ, ಚೌತಿಯಿಂದ ತಿಮಕಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಹಿರೇಮಳಲಿ-ಚಿಕ್ಕಮಳಲಿ-ಅತ್ತಿಗೋಡು ರಸ್ತೆ, ಆನಂದಗೆರೆ-ಆನಂದನಗರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದ ತುಂಗಾ ಕೆಳಗಿನಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಮೇಗಳಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.37	500.00	ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
4	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂನಾಡಹಳ್ಳಿಯ-ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ-ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.50 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.97	300.00	ಜಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಣಸೇತೊಪ್ಪಲು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬ್ಲಾರೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಗುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಫ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಳೆಕೋಟೆ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	3.63	300.00	ಸ್ಕ್ಯಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು – ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ	**19.23**	**1605.00**	
8			**5054–ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ**	**23.98**	**2050.00**	

-4-

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	81
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ)
ವಿಷಯ	ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಸಾಶನ
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13/02/2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

<table>
<tr><th>ಪ್ರಶ್ನೆ</th><th>ಉತ್ತರ</th></tr>
<tr><td>ಅ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುವು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು 7689436 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ -1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ-727698 ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ-57005 ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.</td></tr>
<tr><td>ಆ) ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ:</td><td>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ ರೂ. 726.86 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಇ)ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ,ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು: (ಗ್ರಾಮಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td><table>
<tr><th>ಕ್ರ ಸಂ</th><th>ಯೋಜನೆ</th><th>ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ</td><td>6119</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷ</td><td>15444</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ವಿಧವಾ ವೇತನ</td><td>8549</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ</td><td>3296</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ಮನಸ್ವಿನಿ</td><td>712</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ಸಾಲ ಭಾದೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತನ</td><td>131</td></tr>
</table>ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ -2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ</td></tr>
<tr><td>ಈ) ಈ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ವೇತನ,. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ,ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು: (ಗ್ರಾಮಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</td><td><table>
<tr><th>ಕ್ರ ಸಂ</th><th>ಯೋಜನೆ</th><th>ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ</td><td>3430</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷ</td><td>5826</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ವಿಧವಾ ವೇತನ</td><td>1888</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ</td><td>514</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ಮನಸ್ವಿನಿ</td><td>134</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ಸಾಲ ಭಾದೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಧವಾ ವೇತನ</td><td>55</td></tr>
</table>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದಿರುವವರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ ಅನುಬಂಧ -3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</td></tr>
<tr><td>ಉ) ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸಾಶನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು?</td><td>ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ತಯಾರಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ /ಅಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</td></tr>
</table>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ.-ಎಲ್ ಎ ಕ್ಯೂ/3/2023

(ಅರ್.ಅಶೋಕ)

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಡಿಸೆಂಬರ್ - 2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ (60-64 ವರ್ಷ)	ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ (65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು)	ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ 65 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು)	ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಒಟ್ಟು	ವಿಧವಾ ವೇತನ	ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ	ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ(ಶೇ.40 ರಿಂದ ಶೇ.74 ಅಂಗವಿಕಲತೆ)	ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ(ಶೇ.75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗವಿಕಲತೆ)	ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ(ಶೇ.75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗವಿಕಲತೆ)	ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಒಟ್ಟು	ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ	ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ	ಸಾಲಭಾದೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೃತ ರೈತ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ	ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ (ಶೇ.25-59 ಅಂಗವಿಕಲತೆ)	ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ (ಶೇ.60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗವಿಕಲತೆ)	ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಒಟ್ಟು	ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	13679	13759	223	27661	69141	102135	16535	19532	2699	38766	3689	112	0	143	0	0	0	241647
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	20190	51534	868	72592	82014	70203	15700	19353	3339	38392	3026	257	0	153	0	0	0	266637
3	ಬೆಳಗಾವಿ	36399	65758	5971	108128	140923	368975	31791	58383	7120	97294	11739	169	2	468	0	0	0	727698
4	ಬೆಂಗಳೂರು (ನ)	33710	57999	5163	96872	120907	151030	12231	26176	4907	43314	3850	225	5	5	0	0	0	416208
5	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ)	12500	32865	387	45752	32073	46099	6066	6013	1279	13358	1884	23	1	19	0	0	0	139209
6	ಬೀದರ್	23822	34395	1258	59475	47138	109209	16572	20605	3103	40280	1598	42	2	352	0	0	0	258096
7	ಚಾಮರಾಜನಗರ	29124	70639	3349	103112	43494	37185	8965	11251	949	21165	8669	60	0	26	0	0	0	213711
8	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	24811	22942	2204	49957	40502	96116	8076	14710	1972	24758	3960	80	2	37	0	0	0	215412
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	11685	23079	2346	37110	36466	80122	5725	9557	1269	16551	2803	14	4	330	0	0	0	173400
10	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	21368	17457	635	39460	52013	129696	11996	27737	1572	41305	5010	42	0	201	0	0	0	267727
11	ದಾವಣಗೆರೆ	32494	36780	562	69836	64954	103240	11077	17974	3811	32862	5907	71	1	182	0	0	0	277053
12	ದಾರವಾಢ	17107	36768	1761	55636	55085	63276	11854	25320	1740	38914	6375	48	0	261	0	0	0	219595
13	ಗದಗ	14336	32557	359	47252	38238	34995	11255	11063	1615	23933	2898	13	0	155	0	0	0	147484
14	ಹಾಸನ	49993	82189	3625	135807	67937	94659	13147	10575	1995	25717	4969	7	1	387	0	0	0	329484
15	ಹಾವೇರಿ	16104	14327	1180	31611	59178	103250	15582	23148	2581	41311	2341	39	3	344	0	0	0	238077
16	ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ	21694	35120	487	57301	56645	121027	17475	21475	2670	41620	2615	129	0	269	0	0	0	279606
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	16949	20608	1946	39503	38467	54971	8901	6171	1814	16886	2416	2	1	82	652	960	1612	153940
18	ಕೋಲಾರ	15956	43703	1304	60963	48274	92591	6215	14802	2230	23247	1949	57	3	31	0	0	0	227115
19	ಕೊಪ್ಪಳ	16059	16796	607	33462	45703	77650	11254	15339	3270	29863	3179	40	1	117	0	0	0	190015
20	ಕೊಡಗು	5064	6747	1887	13698	15321	21359	1812	3025	567	5404	1148	1	0	74	0	0	0	57005
21	ಮಂಡ್ಯ	54607	71448	6543	132598	89045	99126	16224	14450	2677	33351	5890	21	0	350	0	0	0	360381
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	12141	17426	3706	33273	48478	63531	8500	7357	1862	17719	6176	15	1	28	955	2762	3717	172938
23	ಮೈಸೂರು	28077	40431	3299	71807	106913	159265	14656	19750	2677	37083	10225	74	2	373	0	0	0	385742
24	ರಾಯಚೂರು	20358	51541	1661	73560	58076	99999	9431	17208	3009	29648	3705	77	2	100	0	0	0	265167
25	ರಾಮನಗರ	18887	45322	4075	68284	46881	81769	7701	7832	1467	17000	3584	38	3	51	0	0	0	217610
26	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	14677	19960	2031	36668	47899	71886	7290	11976	2218	21484	3466	21	3	190	0	0	0	181617
27	ತುಮಕೂರು	38561	37342	3150	79053	90833	212542	19056	23533	3179	45768	11082	79	5	225	0	0	0	439587
28	ಉಡುಪಿ	9137	15871	4496	29504	35575	65357	5846	5558	1133	12537	3999	27	0	11	537	932	1469	148479
29	ವಿಜಯನಗರ	3854	352	10	4216	2219	2764	524	672	143	1339	145	16	0	6	0	0	0	10705
30	ವಿಜಯಪುರ	26321	32018	404	58743	62221	137002	16098	16100	3045	35243	6998	170	2	197	0	0	0	300576
31	ಯಾದಗಿರಿ	10601	16668	153	27422	32370	81581	4793	17531	1393	23717	2159	51	0	215	0	0	0	167515
	ಒಟ್ಟು	670265	1064401	65650	1800316	1774983	3032610	352348	504176	73305	929829	137454	2020	44	5382	2144	4654	6798	7689436

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 81 ಕ್ಕೆ
ಅನುಬಂಧ-2

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ

VILLAGE	OAP	MANASWINI	FWP	PHP	SSY	DWP	TOTAL
A Colony	0	0	0	0	0	5	5
Abbalathi	9	5	0	1	27	23	65
Abbur	27	7	2	8	60	30	134
Adagoor	10	0	0	8	17	14	49
Aithanahalli	41	2	0	13	82	49	187
Aladakatte	2	0	0	0	9	19	30
Alalur	5	0	0	2	23	25	55
Alanahalli	103	14	0	46	224	143	530
Alpanaikanahalli	10	3	2	9	55	24	103
Ambalare	71	8	2	39	152	64	336
AmmanagudiKoppalu	8	0	0	5	20	15	48
Ananda Nagar	6	1	0	4	34	4	49
Anechowkur Forest	7	1	0	3	19	10	40
Anivalu	4	3	0	15	64	30	116
Ankanahalli	30	2	0	9	51	34	126
Ankanahallikoppalu	14	1	1	3	45	17	81
Arali marada koppalu	2	0	0	3	18	5	28
Aralimaradakoppalu	5	4	2	5	20	11	47
Arenahalli	63	7	0	41	121	97	329
Aswalu	50	4	0	16	50	31	151
Attigodu	25	3	3	24	155	57	267
Avarekaiguddadakaval	10	0	1	2	9	3	25
Avarthi	42	2	0	13	83	46	186
Ayarabeedu	8	0	0	5	37	22	72
Ayerabiducolony	0	0	0	0	0	1	1
B Colony	1	0	0	0	0	0	1
Balekatte	7	3	0	8	21	5	44
Barse	5	1	0	7	48	17	78
Barsekoppalu	0	0	0	0	2	1	3
Basalapura	45	0	2	20	68	37	172
Basavanagar	1	0	0	1	2	2	6
Basaveswaracolony	9	3	0	6	22	30	70
Bavalalu	19	3	0	10	20	11	63
BeesanaKuppe	1	1	0	1	9	4	16
Begur	8	3	0	13	38	27	89
Bekkare	7	1	0	12	74	45	139
Bekya	25	3	1	14	57	41	141
Belathur	17	3	0	15	56	30	121
Bemmathi	7	4	0	10	42	21	84
Benagal	16	6	0	5	48	51	126
Bettada Thunga	10	1	0	7	47	21	86
Bettadakaval	0	0	0	1	0	0	1
Bettadapura	76	15	0	68	222	171	552
Bettegowdanakoppalu	8	2	0	10	32	7	59
BharathiNagar	3	0	0	4	12	6	25
Bhoganahalli	47	4	0	17	94	31	193
Bhuvanahalli	25	5	0	30	163	81	304
Bilagunda	19	7	0	8	57	17	108
Billahalli	17	0	0	10	48	15	90
Bolarigowdanakoppalu	3	0	0	1	9	3	16

Boothanahalli	33	1	0	9	85	37	165
Borehosahalli	53	5	0	10	62	34	164
Borekoppalu	27	1	0	11	77	24	140
Budithittu	17	4	0	15	58	43	137
Bundemalanakoppalu	0	0	0	0	1	0	1
Byadarabilaguli	13	0	0	6	20	26	65
Bylakuppe	53	11	0	25	118	125	332
Chamarayanakote	39	1	0	16	74	38	168
Chanenahallikoppalu	12	1	0	3	26	21	63
Channakalkaval	33	1	0	18	107	60	219
Channakeshvapura	12	2	0	5	47	26	92
Channanayakanakoppalu	5	1	0	7	9	15	37
Channenahalli	8	1	0	3	25	11	48
Chapparadahalli	65	2	3	46	167	86	369
Charapura	2	0	1	0	6	1	10
Chikkabyalalu	14	0	1	2	21	8	46
ChikkaHosur	18	0	0	6	15	14	53
Chikkamalali	11	0	1	3	59	22	96
Chikkamaravalli	4	1	0	1	13	6	25
Chikkanerale	38	2	1	9	71	40	161
ChikkaVaddarakere	5	0	0	5	26	9	45
Chikkegowdanakoppalu	1	0	0	2	5	3	11
Chittenahalli	19	4	0	14	60	38	135
Chowdenahalli	13	7	0	9	35	29	93
Chowkur	8	5	0	6	13	15	47
Chowthi	30	0	4	9	95	46	184
Depura	6	0	0	3	31	13	53
Devinagar	1	0	0	3	11	2	17
Dindagadu	11	1	0	7	30	14	63
Doddabyalalu	26	0	0	19	51	50	146
Doddaharve	55	10	1	16	83	52	217
Doddahonnur	21	1	0	15	38	26	101
Doddahonnurkaval	0	0	0	1	4	1	6
Doddahosur	33	1	0	14	79	39	166
Doddakamaravalli	22	3	0	20	86	49	180
Doddakoppalu	39	0	1	15	58	29	142
Doddanerale	28	4	0	12	80	33	157
DoddaVaddarakere	7	0	0	2	13	10	32
Doddegowdanakoppalu	34	6	3	19	127	44	233
Dorekere	31	4	0	13	63	35	146
Dorekerecolony	5	0	0	1	11	3	20
Eachuru	16	5	1	22	89	30	163
G Basavanahalli	36	3	0	8	54	25	126
Galaganakere	10	0	0	10	36	9	65
Gandhi Nagar	4	1	0	5	37	16	63
Ganganakuppe	45	2	1	13	64	44	169
Gangegowdanakoppalu	2	0	3	1	16	9	31
Ganguru	15	1	0	5	40	10	71
Giragur	16	1	0	7	14	18	56
Gorahalli	28	4	0	36	94	60	222
Guddenahalli	5	1	0	6	14	19	45
Gudibhadranahosahalli	7	0	0	1	12	1	21
Guriguddakaval	0	0	0	1	1	0	2
Guruvaiahanakoppalu	2	0	0	2	27	3	34
Guruvaihanakoppalu	4	0	1	9	10	4	28

Habatoor	26	0	0	10	39	27	102
Hakkemala	0	1	0	0	0	3	4
Halaganahalli	35	1	0	50	153	81	320
Halasur	1	0	0	0	1	0	2
Halepete Kantapura	2	0	0	0	2	7	11
Haleyur	12	1	0	3	21	14	51
Hammige	59	3	1	38	155	34	290
Handiguddadakaval	1	0	0	1	2	4	8
Handithavalli	55	4	0	34	98	46	237
Haradur	47	10	0	44	119	80	300
Haralahalli	22	1	0	7	35	21	86
Haranahalli	39	8	3	20	59	32	161
Haravemallarajapattna	22	4	1	13	38	31	109
HarijanaColony	0	0	0	0	1	0	1
Harilapura	18	1	0	11	61	25	116
Harinahalli	11	2	1	27	43	31	115
Hasuvinakaval	10	4	0	5	39	27	85
Hegathur	0	0	0	0	5	0	5
Heggadikoppalu	12	3	2	4	34	5	60
Hiremalali	0	0	0	0	3	0	3
Hitnahalli	33	1	0	7	51	32	124
Hitnehebbagilu	219	6	0	45	212	117	599
Holadaiahnakoppalu	6	1	0	3	37	6	53
Honnapura	48	4	0	15	98	58	223
Honnekoppalu	6	0	0	2	6	2	16
Honnenahalli	23	3	0	30	54	49	159
Hosakeremala	4	0	0	5	19	3	31
Hosakoppalu	35	0	0	3	52	25	115
Huchegowdanakoppalu	2	0	0	2	19	2	25
Hunasavadi	62	3	0	19	113	35	232
Hunasekuppe	26	7	0	12	55	34	134
Hunasethoppalu	9	0	0	7	21	6	43
Ichanahalli	8	0	0	10	44	13	75
Ilapura	11	2	0	6	39	27	85
Itagalli	29	5	1	16	53	37	141
Javanikuppe	38	1	1	6	85	36	167
JavariKoppalu	7	5	0	2	33	48	95
Joganahalli	12	1	0	9	39	15	76
K Basavanahalli	14	0	0	6	42	23	85
K G Kodihalli	1	0	0	0	0	0	1
K Haralahalli	11	1	0	8	26	10	56
Kadaregowdanakoppalu	2	0	0	1	7	2	12
Kaggalikoppalu	1	0	2	7	57	16	83
kaggalikopplu	0	0	0	1	8	4	13
Kaggundi	41	3	1	18	69	45	177
Kalegowdanakoppalu	3	1	0	6	27	9	46
Kalethimmanahalli	8	0	0	3	14	9	34
Kalkere	28	0	0	7	79	14	128
Kallikoppalu	6	0	0	6	30	3	45
kallikoppplu	0	0	0	1	3	1	5
Kalyanigowdanakoppalu	5	0	1	4	17	3	30
Kamanahalli	2	1	0	0	1	0	4
Kambipura	6	0	0	1	17	14	38
Kampalapura	177	25	2	62	266	208	740
Kanagal	54	9	2	26	172	87	350

Kandegala	63	4	2	23	63	36	191
KandegalaPalya	0	0	0	1	1	2	4
Kanoor	8	0	0	3	18	15	44
Kanoor Hosahalli	4	0	0	7	25	8	44
Kanthekoppalu	1	1	2	6	14	7	31
Karadipura	4	0	0	2	14	6	26
Kelaganahalli	30	1	0	11	64	30	136
Kelagenakoppalu	2	0	0	2	24	11	39
Kellur	44	3	2	24	87	49	209
Kempegowdanakoppalu	21	4	1	7	57	15	105
Kengadasagowdanakoppalu	4	1	0	3	18	1	27
keremegalakoppalu	15	0	0	3	31	7	56
Kesarakere	8	3	0	4	16	2	33
Kiranalli	60	8	1	15	95	85	264
Kirangoor	11	2	0	3	57	19	92
Kithoor	46	7	0	28	72	80	233
Kodihalli	1	0	0	0	0	2	3
Kogilavadi	18	3	1	6	41	23	92
kogilur	4	1	0	3	9	5	22
KokkareHosahalli	1	1	0	1	10	1	14
Komalapura	36	5	0	19	149	77	286
Konasur	42	10	0	45	164	94	355
Koppa	57	0	0	27	81	128	293
Koralahosahalli	1	1	0	4	8	2	16
Kothavalli	5	3	0	21	90	35	154
Kottaihana Koppalu	5	3	0	3	16	4	31
Kowlanahalli	6	1	0	11	62	19	99
Kudakuru	6	1	0	3	31	10	51
Kullaiahna Koppalu	3	0	0	4	12	9	28
Kullaiana Koppalu	2	0	0	0	1	2	5
Kumari Koppalu	5	0	0	2	7	2	16
Kundanahalli	23	2	1	7	55	33	121
Kurgallu	16	3	0	14	60	38	131
KurubaraColony	0	0	0	0	1	0	1
Lakshmipura	6	0	0	3	15	6	30
Laxmipura	18	1	1	8	43	29	100
Lingapura	7	2	0	3	16	8	36
Lingapura Forest	0	0	0	0	0	1	1
LingapuraColony	1	0	0	0	0	1	2
M Hosahalli	3	2	0	7	18	14	44
M Shettahallikoppalu	2	0	0	4	7	4	17
M Shettihalli	44	2	0	18	83	26	173
Magali	22	4	1	19	50	39	135
Mahadeshwara Matta	1	0	0	2	15	7	25
Mahadeshwara Matta Kopplu	6	0	0	8	58	17	89
Makanahalli	26	2	0	12	29	25	94
MakanahalliPalya	11	3	0	19	33	40	106
Makodu	115	7	1	42	190	120	475
Malaganakere	58	0	1	12	92	14	177
Malangi	30	6	0	13	63	44	156
Malangi Gomala	15	4	1	5	26	21	72
Malegowdanakoppalu	2	0	0	3	22	7	34
Mallaiahanakoppalu	7	1	2	3	17	8	38
Mallegowdanakoppalu	2	0	0	3	1	3	9
Mallinathapura	15	0	0	7	41	23	86

Manchadevanahalli	18	0	0	9	25	22	74
Manchedevanahalli	0	0	0	0	2	2	4
Manti Bilaguli	18	1	2	12	62	20	115
Mantikoppalu	13	0	1	2	33	6	55
Manuganahalli	10	0	0	6	71	25	112
Maradiyur	14	3	0	9	36	20	82
Maradoor	7	2	0	15	45	15	84
Marigowdanakoppalu	4	0	0	9	22	14	49
Marlukatte	4	1	0	0	2	1	8
Marti Koppalu	7	0	2	5	26	16	56
Marur	7	1	0	3	33	9	53
Matadakoppalu	25	2	1	6	25	18	77
Megalakoppalu	7	3	2	9	61	28	110
Mellahalli	18	2	2	10	50	38	120
Melur	36	3	0	13	87	54	193
MoodalaKoppalu	22	7	1	31	105	56	222
Mudala Koppalu	5	0	0	0	29	4	38
Mudalakoppalu	1	0	0	0	1	2	4
Muddanahalli	16	3	1	11	41	26	98
Muddanahalli B	9	0	0	7	10	10	36
Muddanahalli Gate	0	0	0	0	0	1	1
Muddanahalli Koppalu	8	0	0	2	15	5	30
Mummadikaval	19	5	0	19	39	39	121
Muslim Block	0	0	0	0	3	2	5
Muthakur	0	0	0	0	0	1	1
Muthur	66	9	1	29	189	108	402
MuttinaMulasuge	21	4	0	18	56	43	142
N Settihalli	18	3	0	26	191	40	278
Naganahalli	18	0	0	8	39	18	83
Naganahalli palya	10	0	0	4	36	18	68
Nagaraghatta	6	0	1	11	21	15	54
Nandinathapura	13	1	0	9	48	15	86
Nandipura	30	4	1	26	102	27	190
Naralapura	31	1	0	13	94	19	158
Narasimhaianacolony	0	0	0	0	1	1	2
Narayanapura	0	0	0	0	4	0	4
Naviloor	30	3	0	33	149	51	266
Navilukodikaval	0	0	0	1	2	0	3
Nayakara Colony	0	0	0	1	0	1	2
Neralakuppe	8	0	0	5	26	10	49
Nilangala	8	1	0	15	78	29	131
Nilavadi	15	2	0	17	76	32	142
P Basavanahalli	11	2	0	7	27	9	56
Pakanada Koppalu	3	0	0	1	14	3	21
Panchavalli	69	9	1	29	105	62	275
Parekoppalu	4	2	0	6	14	2	28
Periyapatna Rural	7	0	0	1	10	15	33
Poojari koppalu	3	1	0	3	27	8	42
Poonadahalli	29	1	4	16	75	32	157
Puttasiddainakoppalu	1	0	0	0	5	2	8
R Hosahalli	48	0	0	13	77	29	167
Ragialadamarada Koppalu	2	1	0	2	4	9	18
Rajanabelaguli	12	0	2	4	103	12	133
Rajapura	1	0	0	0	1	1	3
RajivGrama	16	0	0	3	47	25	91

Ramabhadranakoppalu	1	0	0	3	13	4	21
Ramaiahana koppalu	0	0	0	0	2	0	2
Ramanatha Thunga	23	1	0	13	48	29	114
Rangegowdana koppalu	0	0	0	2	3	1	6
RaniGate	2	1	0	5	31	7	46
Ravandur	36	6	0	10	42	35	129
Salukoppalu	2	1	0	10	42	23	78
Sampigekatte	0	0	0	0	1	1	2
Sangarasettyhalli	29	4	2	18	137	38	228
Sanyasipura	24	2	0	8	79	17	130
Sathyagala	90	12	1	20	137	74	334
Sathyagalakaval	15	2	0	2	25	28	72
Seegadikatte	20	0	0	11	72	16	119
Seegekorekaval	3	0	1	2	12	5	23
Seeguru	22	2	0	12	34	30	100
Senabinakuppe	5	0	0	3	7	7	22
Shanuboganahalli	22	3	0	13	94	35	167
Shettaiahanakoppalu	32	3	0	14	31	46	126
Singrigowdanakoppalu	2	0	0	1	13	3	19
Soligara Colony	0	0	0	0	4	0	4
SoligaraColony	0	0	0	1	0	0	1
Subbaiahna Koppalu	5	0	0	1	13	0	19
Sulagodu	4	2	0	5	44	12	67
Sulekote	59	7	0	21	83	70	240
Sundavalu	73	2	0	17	92	57	241
Sunkadahalli	16	3	0	7	33	38	97
Suragahalli	16	0	2	20	75	25	138
T R R S Colony	1	0	0	0	3	0	4
T.R.R.Colony New Settlement	2	0	0	0	0	0	2
Tandregudikoppalu	10	0	0	4	41	17	72
Tatanahalli	21	2	0	18	48	35	124
Telaginakuppe	32	5	1	11	60	27	136
Thammadahalli	26	3	3	27	156	46	261
Tharikal	1	0	1	2	14	9	27
Tharikal A.K Colony	4	2	0	3	22	8	39
Thimakapura	16	6	0	10	85	21	138
ThimmegowdanaKoppalu	1	0	0	1	1	0	3
Thirumalapura	25	2	0	4	39	48	118
TolakalColony	7	0	0	0	15	5	27
Uthenahalli	28	1	1	11	46	32	119
Uthenahalli Tribal Colony	0	0	0	1	3	3	7
Vaddarabylakuppe	9	0	0	10	21	12	52
Vaddarkoppalu	16	0	2	13	82	39	152
Vaderahalli	0	0	0	0	1	0	1
VaderaHoshalli	14	2	1	10	48	25	100
Venkategowdanakoppalu	36	3	0	7	32	17	95
Warthi	1	0	0	2	0	2	5
TOTAL	**6119**	**712**	**131**	**3296**	**15444**	**8549**	**34251**

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 81 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3

ಪಿರಿಯಾ ಪಟ್ಟಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

DISTRICT	OAP	MANASWINI	FWP	PHP	SSY	DWP	TOTAL
Abbalathi	6	0	0	0	11	3	20
Abbur	17	0	1	0	13	6	37
Adagoor	6	0	0	2	7	6	21
Aithanahalli	28	0	0	2	33	9	72
Aladakatte	0	0	0	0	1	1	2
Alalur	4	0	0	1	9	8	22
Alanahalli	58	4	0	6	99	32	199
Alpanaikanahalli	5	1	2	0	17	6	31
Ambalare	39	0	1	4	37	11	92
AmmanagudiKoppalu	0	0	0	1	5	5	11
Ananda Nagar	6	1	0	0	19	1	27
Anechowkur Forest	2	0	0	0	3	0	5
Anivalu	1	0	0	2	24	4	31
Ankanahalli	21	0	0	1	29	7	58
Ankanahallikoppalu	8	1	0	1	21	5	36
Arali marada koppalu	1	0	0	1	7	0	9
Aralimaradakoppalu	1	0	1	0	1	1	4
Arenahalli	21	2	0	8	31	18	80
Aswalu	17	0	0	4	11	5	37
Attigodu	14	1	1	0	37	8	61
Avarekaiguddadakaval	0	0	0	0	3	0	3
Avarthi	25	2	0	2	31	9	69
Ayarabeedu	6	0	0	0	15	1	22
Ayerabiducolony	0	0	0	0	0	1	1
Balekatte	5	0	0	2	8	1	16
Barse	5	0	0	1	20	4	30
Barsekoppalu	0	0	0	0	1	0	1
Basalapura	21	0	1	1	22	7	52
Basaveswaracolony	6	0	0	0	12	7	25
Bavalalu	10	0	0	0	3	5	18
BeesanaKuppe	1	1	0	0	3	1	6
Begur	6	1	0	4	10	4	25
Bekkare	3	1	0	3	28	9	44
Bekya	20	0	1	0	28	17	66
Belathur	9	0	0	1	14	5	29
Bemmathi	2	0	0	3	15	2	22
Benagal	10	0	0	0	13	13	36
Bettada Thunga	8	1	0	0	16	6	31
Bettadapura	55	2	0	6	87	36	186
Bettegowdanakoppalu	5	1	0	2	13	0	21
BharathiNagar	1	0	0	1	4	1	7
Bhoganahalli	22	0	0	3	38	6	69
Bhuvanahalli	20	0	0	4	44	14	82
Bilagunda	10	0	0	0	21	5	36
Billahalli	13	0	0	3	16	5	37
Bolarigowdanakoppalu	3	0	0	0	0	0	3
Boothanahalli	18	0	0	1	28	9	56
Borehosahalli	18	1	0	0	19	5	43
Borekoppalu	16	1	0	2	28	4	51
Budhithittu	11	0	0	4	26	16	57
Bundemalanakoppalu	0	0	0	0	1	0	1
Byadarabilaguli	7	0	0	0	8	2	17

Bylakuppe	25	4	0	2	28	29	88
Chamarayanakote	23	0	0	1	24	10	58
Chanenahallikoppalu	7	0	0	1	10	4	22
Channakalkaval	15	0	0	0	20	6	41
Channakeshvapura	6	0	0	2	12	2	22
Channanayakanakoppalu	4	0	0	0	4	0	8
Channenahalli	8	0	0	1	11	3	23
Chapparadahalli	40	0	1	5	29	16	91
Charapura	1	0	0	0	1	1	3
Chikkabyalalu	3	0	0	0	10	3	16
ChikkaHosur	7	0	0	2	4	4	17
Chikkamalali	10	0	0	1	14	3	28
Chikkamaravalli	3	0	0	0	5	1	9
Chikkanerale	23	0	0	2	11	9	45
ChikkaVaddarakere	2	0	0	0	4	3	9
Chikkegowdanakoppalu	1	0	0	0	2	2	5
Chittenahalli	12	0	0	5	19	4	40
Chowdenahalli	8	0	0	2	12	7	29
Chowkur	4	2	0	2	4	5	17
Chowthi	17	0	2	2	47	7	75
Depura	4	0	0	1	8	2	15
Devinagar	1	0	0	1	7	0	9
Dindagadu	8	0	0	1	9	3	21
Doddabyalalu	15	0	0	2	17	8	42
Doddaharve	24	1	1	6	13	11	56
Doddahonnur	13	1	0	10	15	14	53
Doddahonnurkaval	0	0	0	0	2	0	2
Doddahosur	20	1	0	1	10	14	46
Doddakamaravalli	14	0	0	1	12	9	36
Doddakoppalu	19	0	0	2	25	6	52
Doddanerale	16	1	0	2	29	13	61
DoddaVaddarakere	4	0	0	1	5	1	11
Doddegowdanakoppalu	28	3	0	0	51	11	93
Dorekere	20	0	0	0	21	10	51
Dorekerecolony	4	0	0	1	4	1	10
Eachuru	8	0	1	3	47	10	69
G Basavanahalli	9	0	0	2	15	4	30
Galaganakere	4	0	0	2	16	2	24
Gandhi Nagar	4	0	0	3	12	1	20
Ganganakuppe	17	0	0	4	29	8	58
Gangegowdanakoppalu	2	0	1	0	6	3	12
Ganguru	14	0	0	0	30	5	49
Giragur	6	0	0	4	5	3	18
Gorahalli	17	0	0	2	29	9	57
Guddenahalli	2	0	0	1	3	7	13
Gudibhadranahosahalli	7	0	0	1	11	1	20
Guriguddakaval	0	0	0	1	1	0	2
Guruvaiahanakoppalu	2	0	0	0	7	2	11
Guruvaihanakoppalu	4	0	1	1	1	2	9
Habatoor	16	0	0	2	13	4	35
Hakkemala	0	0	0	0	0	2	2
Halaganahalli	26	0	0	6	45	15	92
Halasur	1	0	0	0	1	0	2
Halepete Kantapura	0	0	0	0	1	5	6
Haleyur	5	0	0	1	4	0	10
Hammige	30	0	0	8	63	8	109

Handiguddadakaval	0	0	0	1	1	1	3
Handithavalli	23	2	0	3	20	7	55
Haradur	30	0	0	2	37	13	82
Haralahalli	12	0	0	0	10	6	28
Haranahalli	17	0	0	2	11	3	33
Haravemallarajapattna	13	1	0	4	15	7	40
Harilapura	13	0	0	1	25	9	48
Harinahalli	8	0	0	3	21	5	37
Hasuvinakaval	5	0	0	0	9	6	20
Hegathur	0	0	0	0	1	0	1
Heggadikoppalu	5	0	0	2	15	0	22
Hiremalali	0	0	0	0	2	0	2
Hitnahalli	21	0	0	0	5	4	30
Hitnehebbagilu	120	5	0	8	48	25	206
Holadaiahnakoppalu	5	0	0	1	27	1	34
Honnapura	28	0	0	1	29	18	76
Honnekoppalu	1	0	0	0	2	1	4
Honnenahalli	11	0	0	1	22	11	45
Hosakeremala	3	0	0	1	7	1	12
Hosakoppalu	14	0	0	1	25	4	44
Huchegowdanakoppalu	2	0	0	1	11	0	14
Hunasavadi	36	1	0	4	46	11	98
Hunasekuppe	20	1	0	2	10	7	40
Hunasethoppalu	7	0	0	0	13	4	24
Ichanahalli	2	0	0	2	19	3	26
Ilapura	5	0	0	1	8	9	23
Itagalli	20	2	1	4	32	10	69
Javanikuppe	14	0	0	1	23	4	42
JavariKoppalu	2	2	0	1	9	0	14
Joganahalli	11	0	0	0	19	2	32
K Basavanahalli	11	0	0	0	21	6	38
K Haralahalli	5	1	0	2	13	3	24
Kadaregowdanakoppalu	0	0	0	0	3	1	4
Kaggalikoppalu	1	0	1	1	13	4	20
kaggalikopplu	0	0	0	0	4	0	4
Kaggundi	13	1	1	2	19	3	39
Kalegowdanakoppalu	3	1	0	0	12	2	18
Kalethimmanahalli	3	0	0	0	5	4	12
Kalkere	10	0	0	0	40	1	51
Kallikoppalu	3	0	0	1	8	0	12
Kalyanigowdanakoppalu	5	0	1	0	4	2	12
Kamanahalli	1	0	0	0	0	0	1
Kambipura	3	0	0	0	6	4	13
Kampalapura	49	4	1	6	72	32	164
Kanagal	36	2	1	7	75	17	138
Kandegala	18	0	1	2	17	8	46
Kanoor	7	0	0	1	7	3	18
Kanoor Hosahalli	3	0	0	1	15	6	25
Kanthekoppalu	0	0	1	0	6	1	8
Karadipura	2	0	0	0	3	0	5
Kelaganahalli	13	0	0	1	34	9	57
Kelagenakoppalu	2	0	0	0	3	2	7
Kellur	16	1	1	4	18	10	50
Kempegowdanakoppalu	16	0	0	1	24	5	46
Kengadasagowdanakoppalu	2	0	0	0	12	1	15
keremegalakoppalu	4	0	0	2	6	2	14

Kesarakere	8	1	0	1	3	0	13
Kiranalli	24	0	0	3	25	12	64
Kirangoor	5	0	0	0	29	6	40
Kithoor	28	2	0	1	30	16	77
Kogilavadi	9	0	0	2	11	4	26
kogilur	1	0	0	0	3	0	4
KokkareHosahalli	0	0	0	1	2	0	3
Komalapura	29	1	0	4	48	16	98
Konasur	30	2	0	9	59	16	116
Koppa	24	0	0	0	17	14	55
Koralahosahalli	1	1	0	1	5	0	8
Kothavalli	1	0	0	1	21	7	30
Kottaihana Koppalu	3	0	0	1	4	0	8
Kowlanahalli	1	0	0	1	21	4	27
Kudakuru	4	1	0	0	10	0	15
Kullaiahna Koppalu	1	0	0	0	1	1	3
Kullaiana Koppalu	1	0	0	0	1	2	4
Kumari Koppalu	4	0	0	0	2	1	7
Kundanahalli	11	0	1	0	29	8	49
Kurgallu	9	0	0	2	25	10	46
Lakshmipura	5	0	0	1	7	0	13
Laxmipura	11	0	0	2	12	10	35
Lingapura	5	1	0	0	9	4	19
Lingapura Forest	0	0	0	0	0	1	1
LingapuraColony	1	0	0	0	0	1	2
M Hosahalli	1	0	0	3	4	6	14
M Shettahallikoppalu	0	0	0	0	2	0	2
M Shettihalli	18	0	0	2	44	7	71
Magali	14	2	1	3	4	4	28
Mahadeshwara Matta	0	0	0	0	3	0	3
Mahadeshwara Matta Kopplu	4	0	0	1	26	5	36
Makanahalli	12	2	0	0	16	3	33
MakanahalliPalya	5	1	0	1	10	12	29
Makodu	48	0	1	5	74	26	154
Malaganakere	11	0	1	4	26	1	43
Malangi	24	3	0	3	26	11	67
Malangi Gomala	10	2	0	1	5	3	21
Malegowdanakoppalu	1	0	0	1	6	1	9
Mallaiahanakoppalu	5	1	0	0	8	1	15
Mallegowdanakoppalu	0	0	0	1	1	0	2
Mallinathapura	5	0	0	1	24	4	34
Manchadevanahalli	11	0	0	3	10	7	31
Manti Bilaguli	10	1	1	1	23	4	40
Mantikoppalu	9	0	0	0	22	2	33
Manuganahalli	4	0	0	2	25	6	37
Maradiyur	10	1	0	1	8	3	23
Maradoor	5	0	0	3	17	1	26
Marigowdanakoppalu	2	0	0	2	8	0	12
Marti Koppalu	3	0	0	1	6	2	12
Marur	1	0	0	0	6	2	9
Matadakoppalu	14	0	1	0	11	5	31
Megalakoppalu	4	0	0	1	14	2	21
Mellahalli	15	0	1	0	14	8	38
Melur	16	0	0	1	20	9	46
MoodalaKoppalu	16	1	0	4	34	12	67
Mudala Koppalu	4	0	0	0	20	4	28

Mudalakoppalu	1	0	0	0	0	0	1
Muddanahalli	11	0	1	4	13	3	32
Muddanahalli B	2	0	0	0	1	0	3
Muddanahalli Koppalu	3	0	0	0	9	2	14
Mummadikaval	12	1	0	3	7	10	33
Muslim Block	0	0	0	0	3	0	3
Muthakur	0	0	0	0	0	1	1
Muthur	33	1	1	6	65	23	129
MuttinaMulasuge	13	1	0	0	15	7	36
N Settihalli	11	1	0	3	92	6	113
Naganahalli	12	0	0	1	16	4	33
Naganahalli palya	7	0	0	2	8	3	20
Nagaraghatta	4	0	1	0	12	4	21
Nandinathapura	4	0	0	0	15	2	21
Nandipura	24	2	0	3	41	4	74
Naralapura	10	0	0	3	47	6	66
Narayanapura	0	0	0	0	1	0	1
Naviloor	9	1	0	6	81	8	105
Neralakuppe	1	0	0	1	3	5	10
Nilangala	2	0	0	0	43	8	53
Nilavadi	9	0	0	2	37	7	55
P Basavanahalli	5	0	0	0	6	4	15
Pakanada Koppalu	2	0	0	0	8	2	12
Panchavalli	52	3	1	9	51	18	134
Parekoppalu	4	0	0	0	7	0	11
Periyapatna Rural	6	0	0	0	3	2	11
Poojari koppalu	2	0	0	2	10	0	14
Poonadahalli	20	0	4	8	25	6	63
Puttasiddainakoppalu	0	0	0	0	1	1	2
R Hosahalli	27	0	0	1	20	5	53
Ragialadamarada Koppalu	1	1	0	0	1	2	5
Rajanabelaguli	10	0	1	3	94	6	114
Rajapura	0	0	0	0	1	0	1
RajivGrama	11	0	0	2	25	3	41
Ramabhadranakoppalu	0	0	0	1	5	0	6
Ramanatha Thunga	12	0	0	2	12	5	31
Rangegowdana koppalu	0	0	0	0	2	0	2
RaniGate	1	0	0	1	3	1	6
Ravandur	10	1	0	3	12	5	31
Salukoppalu	2	0	0	1	14	9	26
Sangarasettyhalli	19	0	1	2	39	8	69
Sanyasipura	6	1	0	0	40	5	52
Sathyagala	50	2	1	1	73	20	147
Sathyagalakaval	4	2	0	0	12	9	27
Seegadikatte	8	0	0	3	34	5	50
Seegekorekaval	2	0	0	0	2	1	5
Seeguru	15	0	0	4	11	9	39
Senabinakuppe	4	0	0	0	0	1	5
Shanuboganahalli	16	0	0	1	18	3	38
Shettaiahanakoppalu	13	2	0	0	2	12	29
Singrigowdanakoppalu	2	0	0	1	4	2	9
Subbaiahna Koppalu	5	0	0	0	8	0	13
Sulagodu	3	0	0	1	10	5	19
Sulekote	34	1	0	3	17	24	79
Sundavalu	31	0	0	1	33	19	84
Sunkadahalli	7	0	0	0	9	11	27

Suragahalli	7	0	1	0	12	2	22
T.R.R.Colony New Settlement	2	0	0	0	0	0	2
Tandregudikoppalu	9	0	0	1	16	2	28
Tatanahalli	9	1	0	0	16	8	34
Telaginakuppe	7	0	0	1	13	8	29
Thammadahalli	14	1	3	2	33	13	66
Tharikal	0	0	1	0	3	2	6
Tharikal A.K Colony	0	0	0	0	3	1	4
Thimakapura	14	1	0	2	7	4	28
ThimmegowdanaKoppalu	1	0	0	0	0	0	1
Thirumalapura	7	1	0	3	7	14	32
TolakalColony	2	0	0	0	2	3	7
Uthenahalli	18	1	0	8	22	8	57
Vaddarabylakuppe	6	0	0	4	6	2	18
Vaddarkoppalu	9	0	0	3	18	4	34
Vaderahalli	0	0	0	0	1	0	1
VaderaHoshalli	4	0	0	1	16	7	28
Venkategowdanakoppalu	15	0	0	2	17	0	34
TOTAL	3430	134	55	514	5826	1888	11847

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	82
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಮೇತ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 04 ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ(ವಿವರ **ಅನುಬಂಧ-1** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ). ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.8.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.9.00 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ(ವಿವರ **ಅನುಬಂಧ-2** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ).
ಆ)	ಸದರಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದನ-ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹಂದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ; ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗಣತಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ;	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1.	ದನ	81847
2.	ಎಮ್ಮೆ	4313
	ಒಟ್ಟು	**86160**

1.	ಕುರಿ	8196
2.	ಮೇಕೆ	21838
	ಒಟ್ಟು	**30034**

1.	ಹಂದಿ	**171**

1.	ಕುಕ್ಕುಟ	**196649**

- ದನ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಘಟಕ.

		• ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 10 ಕುರಿ/ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಘಟಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. • ಹಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 05 ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಘಟಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. • ಕುಕ್ಕುಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 100 ಕುಕ್ಕುಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಘಟಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 20ನೇ ಜಾನುವಾರು ಗಣತಿಯನ್ನು 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇ)	ಈ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಇವೆಯೇ; ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಇರಬೇಕು; ಈ ನಿಯಮ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆಯೇ;	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ 5000 ಜಾನುವಾರು ಘಟಕಗಳಿಗೆ 01 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 91139 ಜಾನುವಾರು ಘಟಕಗಳಿಗೆ 18 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 27 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ)	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಟ್ಟೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಟ್ಟೆಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ- ಪಸಂಮೀ 24 ಸಲೆವಿ 2023

(ಪ್ರಭು ಬಿ. ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:82 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1.	2019-20	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಆವರ್ತಿ	35.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2.		ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಟ್ಟದಪುರ	35.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3.		ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಬೆಕ್ಕರೆ	35.00	35.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4.		ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ	39.00	39.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5.	2020-21	ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ				
6.	2021-22	ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ				

ಅನುಬಂಧ-2

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:82 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2

ಕ್ರ. ಸಂ	ವರ್ಷ	ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2019-20	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಮುತ್ತೂರು	2.00	ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ	
		ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ	2.00	ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ	
		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಗರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	2.00	ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ	
		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹುಣಸವಾಡಿ	2.00	ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ	
		ಒಟ್ಟು:	**8.00**		
2	2020-21	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಕಂಪಲಾಪುರ	2.00	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	
		ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ	2.00	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	
		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಕೋಡು	2.00	ಶೌಚಾಲಯ, ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ	
		ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಕಿತ್ತೂರು	2.00	ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ	
		ಒಟ್ಟು:	**8.00**		
3	2021-22	ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಸುಂಡವಾಳು	3.00	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ದುರಸ್ಥಿ	
		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಗರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	3.00	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	
		ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ	3.00	ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	
		ಒಟ್ಟು:	**9.00**		
ಒಟ್ಟು 25.00(ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ)					

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	83
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13-02-2023
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯು ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3700 ರಿಂದ 4000 ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಛೇರಿಯ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಇ	ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪಕ್ಕದ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೂತನ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	

ಕಂಇ/13/ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ಎ/2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:	84
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು:	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಿಮೀ ಹಾಳಾಗಿವೆ: (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳು, ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ವಲಯವಾರು ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	
ಇ	ಮಳೆಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಾಲಾಗಿದೆ? (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	(see below)

ವಲಯ	ಅನುಬಂಧ
ದಕ್ಷಿಣ	1
ಉತ್ತರ	2
ಈಶಾನ್ಯ	3
ಕೇಂದ್ರ	4
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	5

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹ ದುರಸ್ಥಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೇಂದ್ರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.8.00 ಕೋಟಿ ಪ್ರವಾಹ ದುರಸ್ಥಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಗೂ ರೂ.10.67 ಕೋಟಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿಯಡಿ ಅನುದಾನ ದೂರೆತ್ತಿದೆ.

ಲೋಇ 6 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್ 2023(ಇ)

(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ → ಅನುಬಂಧ- Q No- 246 (08)

ಪ್ರಸ್ತುತ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ: 29.10.2020 ವರೆಗೆ)

(ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

Sl. No	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗ/ಜಿಲ್ಲೆ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ				ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ ಗಳ ವಿವರ					ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು		ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು			ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಗಲ ಬಹುದಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
		NH	SH	MDR	ದುರಸ್ಥಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	NH	SH	MDR	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ದುರಸ್ಥಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಸೇತುವೆ/ ಸಿ.ಡಿ	ಕಟ್ಟಡ		
1	ಬೆಂಗಳೂರು	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	1	25.00	0.00	0	0	0.00	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.00	0.35	4.60	162.00	0	0	3	3	85.00	0	0.00	4.95	3	0	247.00	
3	ತುಮಕೂರು	0.00	4.12	3.00	780.00	0	1	5	6	270.00	0	0.00	7.12	6	0	1050.00	
4	ಮಧುಗಿರಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	1	45.00	0	0.00	0.00	1	0	5.00	
5	ಮೈಸೂರು	0.00	1.00	10.00	1045.00	0	3	5	8	270.00	0	0.00	8.45	0	0	23.00	
6	ಮಂಡ್ಯ	0.00	0.20	4.75	902.00	0	2	16	18	1754.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
7	ಹುಣಸೂರು	0.00	12.00	110.37	8753.00	0	2	17	19	1473.63	0	0.00	0.00	0	0	0.00	
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	0.00	0.47	8.80	670.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	8.80	0	0	670.00	
9	ಹಾಸನ	0.00	64.01	125.80	10820.00	0	4	5	9	745.00	3	7.90	162.33	1	2	176.00	
10	ಕೊಡಗು	0.00	65.71	71.73	12745.00	0	29	66	95	1635.00	8	72.00	137.44	95	8	598.50	
	ಒಟ್ಟು	0.00	147.86	339.05	35877.00	0	41	118	159	6277.63	12	104.90	329.09	106	10	2769.50	

39

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು (ದಿನಾಂಕ :23.12.2021 ರ ವರೆಗೆ)

(ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)

Sl. No	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ/ವಿಭಾಗ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ				ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿಗಳ ವಿವರ					ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವಿರಗಳು		ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು			ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
		NH	SH	MDR	ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	NH	SH	MDR	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (7+8+9)	ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಸೇತುವೆ/ ಸಿ.ಡಿ	ಕಟ್ಟಡ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ರಾಮನಗರ	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2	2	635.00	0	0.00	0.00	2	0	30.60	
2	ರಾಮನಗರ ವಿಶೇಷ	0.00	20.20	1.60	475.00	0	0	0	0	0.00	1	10.00	0.00	3	0	37.00	
3	ಕೋಲಾರ	0.00	32.85	156.64	3147.00	0	8	26	34	277.00	0	0.00	179.79	34	19	1593.68	
4	ತುಮಕೂರು	0.00	7.40	11.95	1813.50	0	4	12	16	563.00	0	0.00	0.00	2	0	22.00	
5	ಮಧುಗಿರಿ	0.00	2.05	3.70	318.00	0	4	6	10	180.00	1	50.00	5.75	10	1	47.90	
6	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.00	4.57	181.83	4644.00	0	6	38	44	8058.00	3	107.00	186.40	44	2	1078.00	
7	ಬೆಂಗಳೂರು	0.00	18.40	42.50	7325.00	0	5	0	5	590.00	0	0.00	60.90	5	2	1184.45	
8	ಮೈಸೂರು	0.00	0.40	9.73	1881.00	0	3	4	7	1420.00	0	0.00	10.13	7	0	223.00	
9	ಹುಣಸೂರು	0.00	19.50	144.87	11684.90	0	1	10	11	306.50	0	0.00	164.37	11	0	2363.50	
10	ಮಂಡ್ಯ	0.00	76.70	42.02	1430.00	0	1	26	27	2560.00	0	0.00	79.19	26	0	2669.00	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	0.00	40.10	23.10	2435.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	35.30	6	0	103.00	
12	ಹಾಸನ	0.00	126.58	281.56	24919.50	0	13	43	56	4843.93	14	99.50	99.20	6	0	239.50	
13	ಕೊಡಗು	0.00	23.15	21.42	5307.00	0	4	4	8	205.00	2	55.00	44.57	8	2	180.50	
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು :		**0.00**	**371.90**	**920.92**	**65379.90**	**0**	**49**	**171**	**220**	**19638.43**	**21**	**321.50**	**865.60**	**164**	**26**	**9772.13**	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ :breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಂ ಪಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ.(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	3.20	6	3.20	–		6		3.20		10.80	–	10.50	–	
		ಬೆಂ. ಉತ್ತರ	0.50	1	0.50	–		1		0.50	–	1.50	–	1.50	–	
		ಆನೇಕಲ್	0.05	1	0.05	–		1		0.05	–	2.00	–	2.00	–	
	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	0.05	1	0.05	–		1		0.23		1.10	–	1.10	–	
		ಹೊಸಕೋಟೆ	0.20	2	0.20	–		2		0.00	–	0.50	–	0.50	–	
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**4.00**	**11**	**4.00**	**0.00**	**0**	**11**	**0**	**3.98**	**0.00**	**15.90**	**0**	**15.60**	**0**	
2	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	6.006	4	6.006	–	2	2		–	–	0.00	4	–	3	
		ಮಾಗಡಿ	1.500	1	1.50	–	1			–	–	1.30	–	–	–	1FB @Govt
	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**7.506**	**5**	**7.51**	**0.00**	**3**	**2**	**0**	**0.00**	**0.00**	**1.30**	**4**	**0.00**	**3**	
3	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	4.498	22	4.498	–	2	20		0.13	0.18	35.18	8	33.66	6	
		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.305	0	0.000	–				–	0.05	0.00	–	–	–	
		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	2.000	10	2.305	–		10		0.60	0.39	29.09	1	25.81	1	
		ಮಾಲೂರು	0.950	2	0.950	–		2		–	0.45	10.03	–	9.70	–	
		ಮುಳಬಾಗಿಲು	0.596	12	0.596	–	1	11		–	0.05	40.80	2	27.24	2	
		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	1.150	4	1.150	–		4		0.35	0.40	17.50	2	–	2	
	ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**9.499**	**50**	**9.499**	**0.00**	**3**	**47**	**0**	**1.08**	**1.52**	**132.60**	**13**	**96.41**	**11**	
4	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	2.47	8	2.47	–	2	6		0.57	0.38	13.00	4	7.70	1	
		ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	0.60	4	0.60	–	1	3		0.26	0.00	4.15	2	0.05	–	
		ಗೌರಿಬಿದನೂರು	3.25	4	3.25	–	2	2		0.51	1.24	16.10	1	–	–	
		ಚಿಂತಾಮಣಿ	0.50	4	0.50	–		4		–	0.26	0.50	3	–	–	
		ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	1.10	4	1.10	–		4		–	0.98	–	5	–	3	
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**7.92**	**24**	**7.92**	**0.00**	**5**	**19**	**0**	**1.34**	**2.86**	**33.75**	**15**	**7.75**	**4**	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ: ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	6.55	6	6.55	-	2	4		0.62	3.45	3.32	3	1.37	3	
		ಗುಬ್ಬಿ	2.30	4	2.30	-	2	2		0.28	0.57	1.60	1	0.10	1	
		ತಿಪಟೂರು	4.50	1	4.50	-		1		-	4.56	4.50	-	4.50	-	
		ತುರುವೇಕೆರೆ	1.00	9	1.00	-		9		0.67	-	9.90	-	9.90	-	
		ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	6.00	6	6.00	-	1	4	1	-	-	4.92	1	4.47	-	1FB @Govt
	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**20.35**	**26**	**20.35**	**0.00**	**5**	**20**	**1**	**1.57**	**8.58**	**24.24**	**5**	**20.34**	**4**	
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	11.48	3	11.48	-	1	2		0.18	1.40	0.50	1	0.153	-	
	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**11.48**	**3**	**11.48**	**0.00**	**1**	**2**	**0**	**0.18**	**1.40**	**0.50**	**1**	**0.15**	**0**	
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	3.00	15	3.00	-		15		0.15	0.29	22.00	7	21.50	6	
		ಮದ್ದೂರು	0.00	0	0.00	-				-	-	-	-	-	-	
		ಮಳವಳ್ಳಿ	0.40	2	0.40	-	1	1		-	0.08	-	2	-	1	1 COW approved
		ನಾಗಮಂಗಲ	0.70	4	0.70	-	2	2		-	0.01	2.00	3	2.00	1	
		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	0.00	0	0.00	-				-	-	-	-	-	-	
		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	0.40	8	0.40	-	2	6		0.04	0.19	33.00	2	27.00	1	
		ಪಾಂಡವಪುರ	0.00	0	0.00	-				-	-	-	-	-	-	
	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**4.50**	**29**	**4.50**	**0.00**	**5**	**24**	**0**	**0.19**	**0.570**	**57.00**	**14**	**50.50**	**9**	
8	ಹುಣಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	1.50	1	1.50	-		1		-	1.13	1.60	-	-	-	
	ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**1.50**	**1**	**1.50**	**0.00**	**0**	**1**	**0**	**0.00**	**1.13**	**1.60**	**0**	**0.00**	**0**	
9	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	1.00	1	1.00	-		1		0.92	0.28	17.10	-	17.10	-	
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**1.00**	**1**	**1.00**	**0.00**	**0**	**1**	**0**	**0.92**	**0.28**	**17.10**	**0**	**17.10**	**0**	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	52.00	52	52.00	–		52		20.62	29.37	64.96	–	64.96	–	
		ಸಕಲೇಶಪುರ/ ಆಲೂರು	2.55	3	2.55	–		2	1	0.35	2.13	0.70	1	0.70	–	
		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	1.90	2	1.90	–		2		0.46	1.90	1.59	–	1.59	–	
		ಬೇಲೂರು	6.75	12	6.75	–	4	6	2	–	1.58	5.50	3	0.50	–	1 LOA
		ಅರಕಲಗೂಡು	4.15	6	4.15	–	3	3		–	2.70	16.30	6	5.00	–	
		ಅರಸೀಕೆರೆ	1.00	20	1.00	–	20			–	–	5.20	–	–	–	
	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		68.35	95	68.35	0.00	27	65	3	21.43	37.68	94.25	10	72.75	1	
11	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	3.805	19	3.805	–	3	16		0.35	–	17.46	3	15.63	1	
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	2.75	18	2.75	–		18		0.73	–	1.54	3	1.54	3	
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	2.80	29	3.80	–	2	27		1.20	–	32.28	3	28.53	3	
	ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		9.3550	66	10.355	0.00	5	61	0	2.28	0.00	51.28	9	45.70	7	
	ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಒಟ್ಟು :		145.46	311	146.46	0.00	54	253	4	32.97	54.02	429.52	71	326.30	39	2-FB @Govt, 1-LOA

38

ಪ್ರಸ್ತುತ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ
(ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ)

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸಾಧನೆ: ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬೆಂಗಳೂರು	ಆನೇಕಲ್	0.25	1	0.25	–		1		0.21		0.00	1	0.00	1	
	ಒಟ್ಟು		**0.25**	**1**	**0.25**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**1**	**0.00**	**1**	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.98	2	0.98	–		2		0.83	0.14	0.23	0	0.23	0	
		ಗೌರಿಬಿದನೂರು	0.52	5	0.52	–		5		0.22		4.25	2	4.25	2	
		ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	1.00	3	1.00	–		3		1.06		0.45	0	0.45	0	
	ಒಟ್ಟು		**2.50**	**10**	**2.50**	**0**	**0**	**10**	**0**	**2.11**	**0.14**	**4.93**	**2**	**4.93**	**2**	
3	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	1.05	2	1.05	–		2		1.07		0.00	2	0.00	2	
		ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ	1.50	1	1.50	–		1		1.38	0.05	3.10	0	3.10	0	
		ತಿಪಟೂರು	1.50	4	1.50	–		4		1.18		1.22	4	1.22	4	
		ತುರುವೇಕೆರೆ	0.75	1	0.75	–		1		0.77		3.50	0	3.50	0	
	ಒಟ್ಟು		**4.80**	**8**	**4.80**	**0**	**0**	**8**	**0**	**4.40**	**0.05**	**7.82**	**6**	**7.82**	**6**	
4	ಮಧುಗಿರಿ	ಮಧುಗಿರಿ	0.45	1	0.45	–		1		0.35		0.00	1	0.00	1	
		ಪಾವಗಡ	1.50	1	1.50	–		1		1.35	0.16	1.00	0	1.00	0	
		ಶಿರಾ	3.00	1	3.00	–		1		2.66	0.22	5.00	0	5.00	0	
	ಒಟ್ಟು		**4.95**	**3**	**4.95**	**0**	**0**	**3**	**0**	**4.36**	**0.38**	**6.00**	**1**	**6.00**	**1**	
5	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	2.00	1	2.00	–		1		1.16	0.07	1.80	0	1.80	0	
		ನಂಜನಗೂಡು	2.00	3	2.00	–		3		1.59	0.13	1.04	0	1.04	0	
	ಒಟ್ಟು		**4.00**	**4**	**4.00**	**0**	**0**	**4**	**0**	**2.75**	**0.20**	**2.84**	**0**	**2.84**	**0**	
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	1.00	1	1.00	–		1		0.90		0.00	1	0.00	1	
		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	1.00	10	1.00	–		10		0.82		0.00	10	0.00	10	
	ಒಟ್ಟು		**2.00**	**11**	**2.00**	**0**	**0**	**11**	**0**	**1.72**	**0.00**	**0.00**	**11**	**0.00**	**11**	

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸಾಧನೆ: ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	6.00	3	6.00	–		3				0.00	3	0.00	2	
	ಒಟ್ಟು		6.00	3	6.00	0	0	3	0	0.00	0.00	0.00	3	0.00	2	
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	2.50	1	2.50	–		1		2.56		4.05	0	4.05	0	
	ಒಟ್ಟು		2.50	1	2.50	0	0	1	0	2.56	0.00	4.05	0	4.05	0	
9	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	13.02	22	13.02	–		22		11.93	1.03	37.50	0	37.50	0	
		ಬೇಲೂರು	4.00	13	4.00	–	1	12		2.99	0.41	4.73	7	4.33	7	
		ಸಕಲೇಶಪುರ/ ಆಲೂರು	5.00	16	5.00	–		16		3.07	1.08	30.80	1	30.80	1	
		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	5.50	5	5.50	–		5		4.64	0.62	22.50	0	22.50	0	
		ಅರಕಲಗೂಡು	4.00	13	4.00	–		13		3.55	0.27	25.37	6	25.37	6	
	ಒಟ್ಟು		31.52	69	31.52	0	1	68	0	26.18	3.41	120.90	14	120.50	14	
10	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	18.48	50	18.48	–	4	46		13.21	2.60	24.79	5	24.24	2	80% work completed
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	14.80	54	14.80	–	0	54		11.47	1.00	9.16	14	9.16	14	
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	13.20	49	13.20	–	1	48		7.43	2.19	17.22	45	17.15	45	1work to be crop
	ಒಟ್ಟು		46.48	153	46.48	0	5	148	0	32.11	5.79	51.17	64	50.55	61	
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಒಟ್ಟು:			105.00	263	105.00	0	6	257	0	76.40	9.97	197.71	102	196.69	98	

34

33

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು (ದಿನಾಂಕ :25.11.2022)

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

Sl.No	ವಿಭಾಗ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)			ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿ ಗಳ ವಿವರ				ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರಗಳು		ಒಟ್ಟು ಹಾನಿಯ ಮೊತ್ತ (7+11+13)	ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು			ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಷರಾ
		SH	MDR	ದುರಸ್ತಿ/ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	SH	MDR	ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ದುರಸ್ತಿ/ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ	ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾನಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ		ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ	ಸೇತುವೆ/ ಸಿ.ಡಿ	ಕಟ್ಟಡ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬೆಂಗಳೂರು	0.36	0.32	440.00	0	2	2	240.00	0	0.00	680.00	0.68	2	0	112.00	
2	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.00	2.18	285.00	1	4	5	397.00	0	0.00	682.00	2.18	5	0	362.00	
3	ಕೋಲಾರ	22.60	66.90	3060.00	4	15	19	288.00	32	163.40	3511.40	97.42	19	32	734.50	
4	ರಾಮನಗರ	19.50	14.80	3785.00	0	11	11	3105.00	0	0.00	6890.00	34.30	12	0	364.20	
5	ರಾಮನಗರ ವಿಶೇಷ	98.00	57.80	4445.00	6	8	14	2495.00	3	80.00	7020.00	155.80	14	3	225.80	
6	ತುಮಕೂರು	5.92	3.31	951.00	5	9	14	575.25	0	0.00	1526.25	9.03	11	0	101.60	
7	ಮಧುಗಿರಿ	14.70	4.90	2138.00	12	34	46	4642.50	0	0.00	6780.50	19.60	46	0	220.80	
8	ಮೈಸೂರು	6.80	43.31	4916.70	12	19	31	2078.00	0	0.00	6994.70	50.11	31	0	878.70	
9	ಮಾಣಸೂರು	17.50	88.96	7560.00	2	7	9	1095.00	0	0.00	8655.00	106.46	14	0	1060.00	
10	ಮಂಡ್ಯ	56.45	119.26	15785.00	18	83	101	7720.00	33	190.00	23695.00	175.71	101	33	2476.50	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	29.20	123.80	13240.00	15	14	29	3700.00	6	232.00	17172.00	219.55	30	5	1391.50	
12	ಹಾಸನ	86.49	343.12	24320.00	10	23	33	2657.50	3	140.00	27117.50	356.52	31	11	2940.20	
13	ಕೊಡಗು	21.00	29.44	3485.00	4	20	24	845.00	1	3.00	4333.00	50.44	24	1	268.50	
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು ;		**378.52**	**898.10**	**84410.70**	**89**	**249**	**338**	**29838.25**	**78**	**808.40**	**115057.35**	**1277.80**	**340**	**85**	**11136.30**	

ಅನುಬಂಧ

ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ :breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಂ ು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರ ುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾ ದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7 .	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ	0.30	2	0.30		2					1.50	0			
		ಬೆಂ. ಉತ್ತರ	0.25	4	0.25		3		1			6.00	3			
		ಆನೇಕಲ್	0.30	5	0.30		4	1				13.00	0	1.50		
	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	0.30	2	0.30		1	1				0.00	2		1	
		ಹೊಸಕೋಟೆ	0.25	2	0.25		2					0.00	2			
		ನೆಲಮಂಗಲ	0.30	4	0.30		2	2				28.20	0	8.5		
		ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	0.30	4	0.30		4					4.40	4			
	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		2.00	23	2.00	0.00	18	4	1	0.00	0.00	53.10	11	10.00	1	
2	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	1.25	9	1.25		9					0.10	8			
		ಮಾಗಡಿ	0.00	0	0.00		0					0.00	0			
	ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		1.250	9	1.25	0.00	9	0	0	0.00	0.00	0.10	8	0.00	0	
3	ರಾಮನಗರ ವಿಶೇಷ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	0.40	4	0.40				4			1.45	2			
		ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ವಿಶೇಷ	0.20	1	0.20				1				1			
		ಕನಕಪುರ	0.65	19	0.65		19					70.20				
	ರಾಮನಗರ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		1.250	24	1.250	0.000	19	0	5	0.00	0.00	71.650	3	0.00	0	
4	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	0.25	6	0.25			6				1.14	4	1.14	4	
		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	0.25	2	0.25			2				0.00	2	0.00	2	
	ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		0.500	8	0.500	0.00	0	8	0	0.00	0.00	1.14	6	1.14	6	

ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ **ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ** ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ :breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	0.20	1	0.20		1						1			
		ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	0.10	1	0.10		1						1			
		ಗುಡಿಬಂಡೆ	0.10	1	0.10		1					0.18				
		ಗೌರಿಬಿದನೂರು	0.20	2	0.20		2					1.00	1			
		ಚಿಂತಾಮಣಿ	0.20	1	0.20				1				1			
		ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	0.20	1	0.20		1						1			
	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**1.00**	**7**	**1.00**	**0.00**	6	**0**	**1**	**0.00**	**0.00**	**1.18**	**5**	**0.00**	**0**	
6	ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	0.15	1	0.15			1				0.2	0	0.2		
		ತುರುವೇಕೆರೆ	0.53	3	0.53		1	2				0.315	2	0.315	1	
		ಗುಬ್ಬಿ	0.28	3	0.28		1	2				0.2	1	0.2		
		ಕುಣಿಗಲ್	1.01	7	1.01		7					0.86	1			
	ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**1.97**	**14**	**1.97**	**0.00**	9	**5**	**0**	**0.00**	**0.00**	**1.58**	**4**	**0.72**	**1**	
7	ಮಧುಗಿರಿ	ಸಿರಾ	0.25	7	0.25		3	4				0.04	6	0.018	4	
		ಕೊರಟಗೆರೆ	0.25	5	0.25		3	2				1.60	2	1.6		
		ಮಧುಗಿರಿ	0.30	13	0.30		1	12				0.35	17	0.35	16	
		ಪಾವಗಡ	0.20	5	0.20		1	4				0.20	3		3	
	ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**1.00**	**30**	**1.00**	**0.00**	**8**	**22**	**0**	**0.00**	**0.00**	**2.19**	**28**	**1.97**	**23**	

31

ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ :breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸಾಧನೆ: ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	0.62	7	0.62		2	5		7.40	14.54	2.18	2	1.7	2	
		ನಂಜನಗೂಡು	0.28	2	0.28		1	1				2.12	1	2.12		
		ವರುಣ	0.10	1	0.10			1					1		1	
	ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು:		**1.00**	**10**	**1.00**	**0.00**	**3**	**7**	**0**	**7.40**	**14.54**	**4.30**	**4**	**3.82**	**3**	
9	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	1.76	29	1.76		23	6				20.60	16			
		ಮದ್ದೂರು	1.25	17	1.25		5	12				21.10	9			
		ಮಳವಳ್ಳಿ	0.08	1	0.08		1					0.00	1			
		ನಾಗಮಂಗಲ	1.20	11	1.20		11					11.00	7			
		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	1.60	13	1.60		2	11				29.70	3			
		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	0.47	6	0.47		1	5				4.00	4			
		ಪಾಂಡವಪುರ	0.35	3	0.35	2.50	3					1.70	0			
	ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**6.70**	**80**	**6.70**	**2.50**	**46**	**34**	**0**	**0.00**	**0.000**	**88.10**	**40**	**0.00**	**0**	
10	ಹುಣಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	0.85	3	0.85		3						3			
		ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	0.60	1	0.60				1				1			
		ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	0.45	1	0.45		1					0.33				
		ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	0.60	1	0.60				1				1			
	ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**2.50**	**6**	**2.50**	**0.00**	**4**	**0**	**2**	**0.00**	**0.00**	**0.33**	**5**	**0.00**	**0**	
11	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	2.75	1	2.75				1			1.40				
	ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**2.75**	**1**	**2.75**	**0.00**	**0**	**0**	**1**	**0.00**	**0.00**	**1.40**	**0**	**0.00**	**0**	

30

ಪ್ರಸ್ತುತ 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ (ದಿನಾಂಕ:7.2.2023 ವರೆಗೆ.)

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ **ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ** ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ :breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ				ಷರಾ
												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ		
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ / ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ಸೇತುವೆ ಸಿಡಿ / ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	4.50	4	4.50		3		1			1.96	3			
		ಸಕಲೇಶಪುರ/ ಆಲೂರು	8.00	20	8.00		4		16			4.09	5			
		ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ	4.75	3	4.75				3			6.18	-			
		ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	0.75	10	0.75		1		9			0.04	3			
		ಬೇಲೂರು	3.00	2	3.00		2					2.51	-			
		ಅರಕಲಗೂಡು	1.25	12	1.25		6		6			0.07	3			
		ಅರಸೀಕೆರೆ	0.75	4	0.75		4					2.82	1			
	ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**23.00**	**55**	**23.00**	**0.00**	**20**	**0**	**35**	**0.00**	**0.00**	**17.66**	**15**	**0.00**	**0**	
13	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	5.85	42	5.85		13	25	4			20.72	-			
		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	3.25	21	3.25		7	12	2			158.96	-	156.71		
		ವಿರಾಜಪೇಟೆ	3.00	38	3.00		19	16	3			60.56	-	35.40		
	ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು :		**12.10**	**101**	**12.10**	**0.00**	39	53	9	0.00	0.00	240.24	0	192.11	0	
	ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಒಟ್ಟು :		57.02	368	57.02	**2.50**	181	133	54	7.40	14.54	482.97	**129**	209.75	34	

ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಅನುಬಂಧ.

2019–20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ NORTH

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)					ಭೌತಿಕ			
												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ	
				ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸ ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗ ದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ/ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ/ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	12.60	38	12.60	-	0	38	0	12.50	0.00	7.05	23	7.05	23
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4.42	21	4.42	-	0	21	0	4.34	0.00	9.29	7	9.29	7
		ಕಲಘಟಗಿ	4.04	26	4.04	-	0	26	0	3.98	0.00	4.58	14	4.58	14
		ಕುಂದಗೋಳ	2.39	26	2.39	-	0	26	0	2.36	0.00	96.00	13	96.00	13
		ನವಲಗುಂದ	8.05	50	8.05	-	0	50	0	8.02	0.00	114.27	16	114.27	16
	ಒಟ್ಟು-		31.50	161	31.50	-	0	161	0	31.20	0.00	231.19	73	231.19	73
2	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	1.10	20	1.10	-	0	20	0	1.10	0.00	8.04	7	8.04	7
		ಮುಂಡರಗಿ	1.29	22	1.29	-	0	22	0	1.29	0.00	12.50	13	12.50	13
		ಗದಗ	0.00	0	0.00	-	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ರೋಣ	5.61	27	5.61	-	0	27	0	5.24	0.19	3.27	13	3.27	13
		ನರಗುಂದ	2.85	9	2.85	-	0	9	0	2.85	0.00	0.70	6	0.70	6
	ಒಟ್ಟು-		10.85	78	10.85	-	0	78	0	10.48	0.19	24.51	39	24.51	39
3	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	4.91	39	4.91	-	0	39	0	4.34	0.00	11.92	16	11.92	16
		ಹಾನಗಲ್	8.02	33	8.02	-	0	33	0	7.70	0.00	16.57	11	16.57	11
		ಹಿರೇಕೆರೂರು	3.00	20	3.00	-	0	20	0	2.85	0.20	42.85	5	42.85	5
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	0.46	10	0.46	-	0	10	0	0.38	0.00	19.13	1	19.13	1
		ಬ್ಯಾಡಗಿ	0.84	9	0.84	-	0	9	0	0.70	0.00	3.60	7	3.60	7
		ಸವಣೂರು	4.36	11	4.36	-	0	11	0	3.87	0.00	18.18	1	18.18	1
		ಹಾವೇರಿ	2.44	22	2.44	-	0	22	0	2.33	0.00	71.40	5	71.40	5
	ಒಟ್ಟು-		24.03	144	24.03	-	0	144	0	22.17	0.20	183.65	46	183.65	46

4	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	1.31	16	1.31	-	0	16	0	1.15	0.14	5.23	7	5.23	7
		ಅಂಕೋಲ	4.86	19	4.86	-	0	19	0	3.73	0.32	71.87	9	71.87	9
		ಕುಮಟ	1.96	24	1.96	-	0	24	0	1.81	0.14	20.19	7	20.19	7
		ಹೊನ್ನಾವರ	0.54	3	0.54	-	0	3	0	0.54	0.00	15.30	2	15.30	2
		ಭಟ್ಕಳ	1.34	5	1.34	-	0	5	0	1.33	0.00	2.50	3	2.50	3
ಒಟ್ಟು-			10.01	67	10.01	-	0	67	0	8.56	0.60	115.09	28	115.09	28
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	2.20	38	2.20	-	0	38	0	1.97	0.00	76.72	12	76.72	12
		ಸಿದ್ದಾಪುರ	0.81	40	0.81	-	0	40	0	0.80	0.00	24.78	25	24.78	25
		ಹಳಿಯಾಳ	1.15	19	1.15	-	0	19	0	5.24	0.00	97.81	9	97.81	9
		ಮುಂಡಗೋಡ	5.24	35	5.24	-	0	35	0	4.59	0.00	34.96	20	34.96	20
		ಯಲ್ಲಾಪುರ	4.17	33	4.17	-	0	33	0	1.12	0.00	0.16	19	0.16	19
		ಜೊಯಿಡಾ	0.28	8	0.28	-	0	8	0	0.28	0.00	8.48	2	8.48	2
ಒಟ್ಟು-			13.85	173	13.85	-	0	173	0	14.01	0.00	242.91	87	242.91	87
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	10.04	21	10.04	-	0	21	0	7.25	2.79	11.31	15	11.31	15
		ಖಾನಾಪುರ	11.01	28	11.01	-	0	28	0	5.95	5.06	12.93	21	12.93	21
		ಬೈಲಹೊಂಗಲ	8.30	21	8.30	-	0	21	0	6.05	2.25	7.13	18	7.13	18
		ಕಿತ್ತೂರು	2.01	4	2.01	-	0	4	0	5.67	0.00	1.05	2	1.05	2
		ಸವದತ್ತಿ	6.29	7	6.29	-	0	7	0	5.42	0.87	3.19	4	3.19	4
		ರಾಮದುರ್ಗ	2.01	5	2.01	-	0	5	0	1.94	0.01	6.04	1	6.04	1
ಒಟ್ಟು-			39.66	86	39.66	-	0	86	0	32.28	10.98	41.65	61	41.65	61
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	3.60	30	3.60	-	0	30	0	3.44	0.00	5.63	2	5.63	2
		ಹುಕ್ಕೇರಿ	1.36	4	1.36	-	0	4	0	1.36	0.00	1.14	4	1.14	4
		ರಾಯಭಾಗ	5.04	18	5.04	-	0	18	0	8.02	0.43	11.06	4	11.06	4
		ಗೋಕಾಕ	8.32	16	8.32	-	0	16	0	3.72	0.00	2.98	4	2.98	4
		ಅಥಣಿ	1.18	5	1.18	-	0	5	0	1.18	0.00	2.62	4	2.62	4
ಒಟ್ಟು-			19.50	73	19.50	-	0	73	0	17.72	0.43	23.43	18	23.43	18

8	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	0.00	0	0.00	-	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಇಂಡಿ	0.06	3	0.06	-	0	3	0	0.06	0.00	0.65	0	0.65	0
		ಬಾಗೇವಾಡಿ	0.05	1	0.05	-	0	1	0	0.05	0.00	0.30	0	0.30	0
		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	0.25	2	0.25	-	0	2	0	0.25	0.00	4.50	0	4.50	0
		ಸಿಂದಗಿ	0.00	0	0.00	-	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
ಒಟ್ಟು-			0.36	6	0.36	-	0	6	0	0.36	0.00	5.45	0	5.45	0
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	5.13	2	5.13	-	0	2	0	6.22	0.16	7.43	0	7.43	0
		ಹುನಗುಂದ	0.00	0	0.00	-	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
		ಬಾದಾಮಿ	1.35	3	1.35	-	0	3	0	1.31	0.95	1.16	1	1.16	1
		ಬೀಳಗಿ	7.90	6	7.90	-	0	6	0	9.06	0.04	15.77	2	15.77	2
		ಜಮಖಂಡಿ	17.50	21	17.50	-	0	21	0	18.92	0.40	34.76	4	34.76	4
		ಮುಧೋಳ	20.60	15	20.60	-	0	15	0	23.26	0.05	29.91	2	29.91	2
ಒಟ್ಟು-			52.48	47	52.48	-	0	47	0	58.77	1.60	89.03	9	89.03	9

26

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ NORTH

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ: ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ: ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸ ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ: ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ: ಜಾರಿಯಾಗ ದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ – ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಭೌತಿಕ – ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ/ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಭೌತಿಕ – ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಭೌತಿಕ – ಸಾಧನೆ: ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ/ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	10.29	11	10.29	0	2	9	0	9.48	0.70	12.59	3	10.84	3
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	4.60	10	4.60	0	0	10	0	2.83	1.50	18.23	0	18.23	0
		ಕಲಘಟಗಿ	3.20	4	3.20	0	2	2	0	1.01	1.50	5.10	0	2.20	0
		ಕುಂದಗೋಳ	2.50	6	2.50	0	0	6	0	1.20	1.10	4.40	2	4.40	2
		ನವಲಗುಂದ	5.00	7	5.00	0	0	7	0	4.10	0.50	18.10	3	18.10	3
ಒಟ್ಟು-			25.59	38	25.59	0.00	4	34	0	18.62	5.30	58.42	8	53.77	8
2	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	2.80	1	2.80	0	0	1	0	0.00	1.72	2.20	0	2.20	0
		ಮುಂಡರಗಿ	3.20	2	3.20	0	0	2	0	0.00	2.80	6.60	0	6.60	0
		ಗದಗ	2.75	6	2.75	0	0	6	0	0.30	2.06	0.35	4	0.35	4
		ರೋಣ	11.40	6	11.40	0	1	5	0	2.78	5.11	8.88	0	7.35	0
		ನರಗುಂದ	6.00	2	6.00	0	0	2	0	1.50	4.46	6.10	0	6.10	0
ಒಟ್ಟು-			26.15	17	26.15	0.00	1	16	0	4.58	16.14	24.13	4	22.60	4
3	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	3.80	19	3.80	0	0	19	0	1.86	0.88	6.40	6	6.40	6
		ಹಾನಗಲ್	1.45	6	1.45	0	1	5	0	0.54	0.81	0.54	5	0.54	4
		ಹಿರೇಕೆರೂರು	2.95	6	2.95	0	1	5	0	0.63	0.90	9.58	5	9.41	5
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	1.75	5	1.75	0	0	5	0	0.61	0.75	1.06	3	1.06	3
		ಬ್ಯಾಡಗಿ	3.15	11	3.15	0	2	9	0	1.19	1.64	2.54	1	2.41	0
		ಸವಣೂರು	2.30	6	2.30	0	0	6	0	1.30	1.48	5.56	0	5.56	0
		ಹಾವೇರಿ	1.80	3	1.80	0	0	3	0	0.80	1.02	2.32	0	2.32	0
ಒಟ್ಟು-			17.20	56	17.20	0.00	4	52	0	6.93	7.48	28.00	20	27.70	18

												ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ	
			ಮನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸ ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗ ದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ/ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ/ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	12.75	11	12.75	0	8	3	0	1.00	0.46	26.31	4	0.00	2
		ಅಂಕೋಲ	1.90	8	1.90	0	0	8	0	1.12	0.26	30.00	1	15.39	1
		ಕುಮಟ	3.90	14	3.90	0	1	13	0	2.23	1.88	6.24	5	4.64	5
		ಹೊನ್ನಾವರ	3.25	11	3.25	0	0	11	0	2.14	0.51	12.03	0	12.03	0
		ಭಟ್ಕಳ	2.90	11	2.90	0	3	8	0	0.77	1.79	6.00	0	4.23	0
	ಒಟ್ಟು-		24.70	55	24.70	0.00	12	43	0	7.26	4.90	80.58	10	36.29	8
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	6.00	15	6.00	0	0	15	0	4.71	0.07	17.20	2	17.20	2
		ಸಿದ್ಧಾಪುರ	7.68	41	7.68	0	1	40	0	4.85	1.13	25.74	19	17.14	19
		ಹಳಿಯಾಳ	2.70	10	2.70	0	0	10	0	2.04	0.20	10.82	4	10.82	4
		ಮುಂಡಗೋಡ	4.02	7	4.02	0	1	6	0	2.76	0.04	16.46	0	12.78	0
		ಯಲ್ಲಾಪುರ	4.80	11	4.80	0	1	10	0	2.35	0.89	18.61	3	16.73	3
		ಜೊಯಿಡಾ	3.50	8	3.50	0	0	8	0	2.54	0.23	9.94	0	9.94	0
	ಒಟ್ಟು-		28.70	92	28.70	0.00	3	89	0	19.25	2.56	98.77	28	84.61	28
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	12.03	15	12.03	0	1	14	0	5.23	2.13	8.27	4	7.92	4
		ಖಾನಾಪುರ	5.23	8	5.23	0	1	7	0	3.52	1.51	7.50	4	6.30	4
		ಬೈಲಹೊಂಗಲ	7.29	8	7.29	0	0	8	0	6.05	1.20	3.80	3	3.80	3
		ಕಿತ್ತೂರು	3.93	5	3.93	0	0	5	0	0.17	0.73	3.80	2	3.80	2
		ಸವದತ್ತಿ	3.92	4	3.92	0	1	3	0	2.84	0.91	5.98	0	5.20	0
		ರಾಮದುರ್ಗ	2.84	4	2.84	0	0	4	0	0.78	1.60	2.00	0	2.00	0
	ಒಟ್ಟು-		35.24	44	35.24	0.00	3	41	0	18.59	8.08	31.35	13	29.02	13
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	8.55	11	8.55	0.00	0	11	0	7.86	1.72	17.12	1	17.12	1
		ಹುಕ್ಕೇರಿ	10.38	12	10.38	0.00	0	12	0	6.30	1.74	9.04	4	5.64	4
		ರಾಯಭಾಗ	6.45	6	6.45	0.00	0	6	0	5.20	1.83	12.35	0	12.35	0
		ಗೋಕಾಕ	6.22	9	6.22	0.00	0	9	0	4.50	1.16	3.75	5	3.75	5
		ಅಥಣಿ	6.40	12	6.40	0.00	0	12	0	3.20	2.21	8.85	4	8.85	4
	ಒಟ್ಟು-		38.00	50	38.00	0.00	0	50	0	27.06	8.66	51.11	14	47.71	14

			ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ	
												ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ/ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ/ ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	17.90	6	17.90	0	4	2	0	0.00	0.25	7.12	1	5.30	1
		ಇಂಡಿ	3.25	6	3.25	0	0	6	0	1.04	0.75	10.65	0	10.65	0
		ಬಾಗೇವಾಡಿ	6.90	5	6.90	0	0	5	0	1.08	0.00	20.50	1	20.50	1
		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	19.70	8	19.70	0	0	8	0	18.55	3.00	32.40	0	32.40	0
		ಸಿಂದಗಿ	1.91	4	1.91	0	0	4	0	0.60	0.00	3.75	2	3.75	2
ಒಟ್ಟು:-			49.66	29	49.66	0.00	4	25	0	21.27	4.00	74.42	4	72.60	4
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	6.00	7	6.00	0	1	6	0	3.01	4.84	13.93	0	13.13	0
		ಹುನಗುಂದ	2.50	2	2.50	0	0	2	0	2.11	1.39	4.74	0	4.74	0
		ಬಾದಾಮಿ	15.00	7	15.00	0	2	5	0	1.17	13.83	17.10	0	10.25	0
		ಬೀಳಗಿ	2.50	5	2.50	0	0	5	0	1.59	1.10	12.95	1	8.45	1
		ಜಮಖಂಡಿ	10.40	8	10.40	0	0	8	0	6.96	6.57	11.25	1	11.25	1
		ಮುಧೋಳ	44.10	28	44.10	0	5	23	0	8.71	24.00	55.92	0	49.37	0
ಒಟ್ಟು:-			80.50	57	80.50	0.00	8	49	0	23.55	51.73	115.89	2	97.19	2

22

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

NORTH

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ: ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ: ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸ ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗ ದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಭೌತಿಕ – ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಭೌತಿಕ – ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಭೌತಿಕ – ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಭೌತಿಕ – ಸಾಧನೆ: ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	6.05	11	6.05	0.00	3	8	0	1.94	2.00	3.62	3	1.97	1
		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	7.45	10	7.45	0.00	4	6	0	1.54	1.59	14.00	2	8.00	1
		ಕಲಘಟಗಿ	1.65	3	1.65	0.00	0	3	0	0.38	0.54	1.72	2	1.72	2
		ಕುಂದಗೋಳ	5.00	7	5.00	0.00	1	6	0	1.95	1.95	3.09	2	2.22	2
		ನವಲಗುಂದ	4.51	7	4.51	0.00	1	6	0	1.00	2.73	5.55	0	4.55	0
ಒಟ್ಟು-			24.66	38	24.66	0.00	9	29	0	6.81	8.81	27.98	9	18.46	6
2	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	0.90	3	0.90	0.00	0	3	0	0.40	0.00	2.50	0	2.50	0
		ಮುಂಡರಗಿ	2.95	10	2.95	0.00	1	9	0	0.54	0.55	11.55	2	9.00	2
		ಗದಗ	21.09	25	21.09	0.00	7	18	0	0.35	1.02	26.60	11	23.20	8
		ರೋಣ	18.60	30	18.60	0.00	0	30	0	3.14	2.25	17.70	12	17.70	12
		ನರಗುಂದ	27.60	18	27.60	0.00	1	17	0	0.05	1.85	47.20	1	46.30	1
ಒಟ್ಟು-			71.14	86	71.14	0.00	9	77	0	4.48	5.67	105.55	26	98.70	23
3	ಹಾವೇರಿ	ಶಿಗ್ಗಾವಿ	18.65	33	18.65	0.00	15	18	0	4.92	4.51	24.56	7	7.82	7
		ಹಾನಗಲ್	5.91	17	5.91	0.00	1	16	0	1.21	3.10	7.88	3	8.13	3
		ಹಿರೇಕೆರೂರು	3.50	7	3.50	0.00	0	7	0	0.53	1.28	3.70	3	3.70	3
		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು	3.49	7	3.49	0.00	2	5	0	1.64	2.20	2.22	4	2.33	3
		ಬ್ಯಾಡಗಿ	4.14	13	4.14	0.00	2	11	0	0.78	1.93	3.46	4	2.39	4
		ಸವಣೂರು	10.60	16	10.60	0.00	9	7	0	1.38	0.85	15.27	1	4.10	1
		ಹಾವೇರಿ	3.65	7	3.65	0.00	1	6	0	0.76	0.90	3.33	3	1.94	3
ಒಟ್ಟು-			49.94	100	49.94	0.00	30	70	0	11.23	14.77	60.41	25	30.40	24

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸ ದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ		ಸಾಧನೆ	
												ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ	6.45	13	6.45	0.00	5	8	0	4.26	0.45	13.19	2	8.26	0
		ಅಂಕೋಲ	10.09	16	10.09	0.00	6	10	0	5.67	0.39	93.70	1	63.50	1
		ಕುಮಟ	6.55	19	6.55	0.00	1	18	0	4.69	2.07	3.99	1	2.61	0
		ಹೊನ್ನಾವರ	5.50	18	5.50	0.00	6	12	0	2.50	0.63	15.70	10	8.35	4
		ಭಟ್ಕಳ	6.00	6	6.00	0.00	3	3	0	3.66	0.46	10.30	0	3.39	0
	ಒಟ್ಟು		34.59	72	34.59	0.00	21	51	0	20.78	4.00	136.88	14	86.11	5
5	ಶಿರಸಿ	ಶಿರಸಿ	12.55	30	12.55	0.00	0	30	0	6.86	4.32	37.52	7	37.52	7
		ಸಿದ್ದಾಪುರ	14.34	61	14.34	0.00	2	59	0	6.42	6.28	33.38	24	22.00	17
		ಹಳಿಯಾಳ	4.34	22	4.34	0.00	1	21	0	1.97	0.80	5.60	13	5.60	11
		ಮುಂಡಗೋಡ	11.50	25	11.50	0.00	3	22	0	3.00	4.49	32.90	7	0.00	2
		ಯಲ್ಲಾಪುರ	20.90	28	20.90	0.00	9	19	0	4.77	4.12	61.95	7	0.00	1
		ಜೊಯಿಡಾ	7.87	31	7.87	0.00	0	31	0	1.75	2.74	46.23	9	46.23	9
	ಒಟ್ಟು		71.50	197	71.50	0.00	15	182	0	24.77	22.75	217.58	67	111.35	47
6	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	9.60	15	9.60	0.00	2	11	0	5.57	0.00	12.94	1	8.02	1
		ಖಾನಾಪುರ	6.08	10	6.08	0.00	1	9	0	2.01	0.09	6.70	5	5.20	5
		ಬೈಲಹೊಂಗಲ	5.05	4	5.05	0.00	1	5	0	3.06	0.00	14.73	1	10.70	1
		ಕಿತ್ತೂರು	3.85	3	3.85	0.00	1	2	0	2.24	0.00	3.50	2	2.00	2
		ಸವದತ್ತಿ	3.37	8	3.37	0.00	3	5	0	0.69	0.10	5.50	6	0.00	6
		ರಾಮದುರ್ಗ	4.60	4	4.60	0.00	2	2	0	0.97	0.00	7.80	1	4.80	0
	ಒಟ್ಟು		32.55	44	32.55	0.00	10	34	0	14.54	0.19	51.17	16	30.72	15
7	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	16.00	25	16.00	0.00	0	25	0	4.65	0.00	17.80	8	17.80	8
		ಹುಕ್ಕೇರಿ	13.35	17	13.35	0.00	1	16	0	1.18	0.00	9.08	2	8.78	2
		ರಾಯಭಾಗ	8.80	9	8.80	0.00	2	7	0	0.70	0.00	19.87	0	16.86	0
		ಗೋಕಾಕ	8.75	12	8.75	0.00	0	12	0	3.29	0.00	8.59	2	8.59	2
		ಅಥಣಿ	5.35	6	5.35	0.00	0	6	0	1.09	0.00	9.13	0	9.13	0
	ಒಟ್ಟು		52.25	69	52.25	0.00	3	66	0	10.91	0.00	64.47	12	61.16	12

[illegible]	[illegible]	[illegible]	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ವೆಚ್ಚ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪಾವತಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಗುರಿ: ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿಮೀ)	ಸಾಧನೆ: ಸೇತುವೆ/ಸಿಡಿ (ಸಂಖ್ಯೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	1.25	1	1.25	0.00	1	0	0	0.00	0.00	1.00	0	1.00	0
		ಇಂಡಿ	3.00	1	3.00	0.00	1	0	0	0.00	0.00	3.00	0	0.00	0
		ಬಾಗೇವಾಡಿ	1.25	9	1.25	0.00	0	9	0	0.00	0.00	1.20	6	1.20	6
		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	20.15	5	20.15	0.00	0	5	0	0.00	0.00	15.20	2	7.15	2
		ಸಿಂದಗಿ	1.35	2	1.35	0.00	0	2	0	0.00	0.00	2.60	0	2.60	0
	ಒಟ್ಟು:-		27.00	18	27.00	0.00	2	16	0	0.00	0.00	23.00	8	11.95	8
9	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	1.75	2	1.75	0.00	1	1	0	0.30	0.58	2.10	0	1.70	0
		ಹುನಗುಂದ	5.25	8	5.25	0.00	1	7	0	0.33	0.17	12.70	0	9.70	0
		ಬಾದಾಮಿ	4.91	11	4.91	0.00	4	7	0	0.97	0.00	6.55	2	2.62	1
		ಬೀಳಗಿ	1.52	4	1.52	0.00	0	4	0	0.36	0.63	4.95	3	4.95	3
		ಜಮಖಂಡಿ	7.51	7	7.51	0.00	2	5	0	1.72	1.03	9.40	1	9.50	1
		ಮುಧೋಳ	5.56	8	5.56	0.00	0	8	0	2.77	0.98	12.20	1	8.25	1
	ಒಟ್ಟು:-		26.50	40	26.50	0.00	8	32	0	6.45	3.39	47.90	7	36.72	6
	NORTH ZONE TOTAL		390.13	664	390.13	0.00	107	557	0	99.97	59.58	734.94	184	485.57	146

ಸಾಮಾನ್ಯ 2019-20 ವಲಯದ 2020-21 ಅನುಬಂಧ. 2021-22 (18)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ದುರಸ್ತಿ / ಮುನರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ದುರಸ್ತಿ / ಮುನರ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)	ದುರಸ್ತಿ / ಮುನರ ನಿರ್ಮಾಣ
1	2	12		12		12	
1	ಕಲಬುರಗಿ	0.00	0.00	10.44	10.44	17.00	14.00
2	ಆಳಂದ	0.00	0.00	2.60	2.60	2.50	2.50
3	ಅಫಜಲಪೂರ	2.60	2.60	5.45	5.45	22.00	17.00
4	ಜೇವರ್ಗಿ	2.00	2.00	0.60	0.60	2.00	2.00
5	Kalagi	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		4.60	4.60	19.09	19.09	46.50	38.50
1	ಸೇಡಂ	0.00	0.00	3.45	3.45	1.20	1.20
2	ಚಿಂಚೋಳಿ	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	2.60
3	ಚಿತ್ತಾಪುರ	0.00	0.00	4.00	4.00	5.60	5.60
ಸೇಡಂ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		0.00	0.00	10.05	10.05	9.40	9.40
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		4.60	4.60	29.14	29.14	55.90	47.90
1	ಯಾದಗಿರಿ	0.00	0.00	15.05	15.05	6.10	6.10
2	ಶಹಾಪೂರ	7.00	7.00	2.20	2.20	4.35	4.35
3	ಸುರಪೂರ	14.00	14.00	56.00	56.00	6.90	6.90
4	Gurumitakal	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		21.00	21.00	73.25	73.25	17.35	17.35
1	ಬೀದರ	0.00	0.00	1.30	1.30	34.64	25.64
2	ಭಾಲ್ಕಿ	0.00	0.00	0.40	0.40	1.71	1.71
3	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	0.00	0.00	6.00	6.00	10.10	10.10
4	ಹುಮನಾಬಾದ	0.00	0.00	7.54	7.54	36.00	32.00
5	ಔರಾದ	0.00	0.00	11.20	11.20	4.50	4.50
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		0.00	0.00	26.44	26.44	86.95	73.95
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	ಸಿರಗುಪ್ಪ	0.00	0.00	1.20	1.20	4.40	4.40
	ಸಂಡೂರು	0.00	0.00	3.00	3.00		
ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		0.00	0.00	5.20	5.20	4.40	4.40
1	ಹಡಗಲಿ	14.00	14.00	0.00	0.00	0.90	0.90
2	ಹ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ	0.00	0.00	0.30	0.30	2.00	2.00
3	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	0.00	0.00	1.30	1.30	0.40	0.40
4	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36
ಹೊಸಪೇಟೆ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		14.00	14.00	1.60	1.60	4.66	4.66
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		14.00	14.00	1.60	1.60	4.66	4.66
1	ರಾಯಚೂರು	0.50	0.50	17.78	17.78	43.42	38.00
2	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	0.50	0.50	0.00	0.00	24.25	24.25
3	ಮಾನವಿ	0.00	0.00	4.50	4.50	1.50	1.50
4	ದೇವದುರ್ಗ	1.00	1.00	57.00	57.00	47.00	47.00
5	ಸಿಂಧನೂರು	0.00	0.00	16.85	16.85	8.00	8.00
ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		2.00	2.00	96.13	96.13	124.17	118.75
1	ಕೊಪ್ಪಳ	0.00	0.00	14.00	14.00	2.00	2.00
2	ಗಂಗಾವತಿ	1.00	1.00	4.90	4.90	2.00	2.00
3	ಕುಷ್ಟಗಿ	0.00	0.00	4.00	4.00	3.00	3.00
4	ಯಲಬುರ್ಗಾ	3.00	3.00	0.00	0.00	2.50	2.50
ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು		4.00	4.00	22.90	22.90	9.50	9.50
ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು		45.60	45.60	254.66	254.66	302.93	276.51

ಅನುಬಂಧ-

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಷರಾ
			NH	SH	MDR	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	20
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ							
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	-	6.96	18.64	1141.80	-
2		ಸಾಗರ	-	4.17	12.47	753.10	-
3		ಶಿಕಾರಿಪುರ	-	6.50	10.95	823.00	-
4		ಸೊರಬ	-	9.89	15.91	1456.23	-
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			27.52	57.97	4174.13	
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ							
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ		8.05	1.88	772.48	
2		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ		0.40	3.31	264.00	
3		ಭದ್ರಾವತಿ		5.60	0.60	262.98	
	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು		0	14.05	5.79	1299.46	
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ							
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.				
2		ಚಳ್ಳಕೆರೆ					
3		ಹಿರಿಯೂರು					
4		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ					
5		ಹೊಸದುರ್ಗ					
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಒಟ್ಟು		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ,							
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
2		ಹರಿಹರ					
3		ಚನ್ನಗಿರಿ					
4		ಹೊನ್ನಾಳಿ					
5		ಜಗಳೂರು					
	ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ, ಒಟ್ಟು			0	0	0.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಷರಾ
			NH	SH	MDR	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	20
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ							
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು		1.50	134.82	530.60	
2		ತರೀಕೆರೆ		1.00	8.20	219.68	
3		ಅಜ್ಜಂಪುರ					
4		ಮೂಡಿಗೆರೆ		8.46	14.40	436.00	
5		ಕೊಪ್ಪ		4.29	14.90	405.00	
6		ನ. ರಾ. ಪುರ		2.00	0.19	255.00	
		ಶೃಂಗೇರಿ		4.42	0.15	213.00	
7		ಕಡೂರು					
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			0	21.67	172.66	2059.28	
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ							
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	-	28.14	64.18	11418.00	
3		ಬಂಟ್ವಾಳ	-	65.02	45.27	15388.50	
4		ಪುತ್ತೂರು	-	18.89	42.25	10822.45	
6		ಸುಳ್ಯ	-	27.30	50.97	7462.00	
7		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	-	51.40	63.05	15275.35	
	ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		-	190.75	265.72	60366.30	
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ							
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	0	0.00	8.60	2680.00	
2		ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	0	0.00	6.90	2330.00	
3		ಕಾಪು	0	0.00	6.72	2330.00	
4		ಕುಂದಾಪುರ	0	3.60	48.00	13600.00	
5		ಬೈಂದೂರು	0	2.00	24.08	8972.00	
6		ಕಾರ್ಕಳ	0	22.24	8.90	10097.00	
7		ಹೆಬ್ರಿ	0	4.00	3.53	3230.00	
	ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		0	32	106.73	43239.00	
	ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು		0	285.83	608.87	111138.17	

ಅನುಬಂಧ-2

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಷರಾ
			NH	SH	MDR	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	20
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ							
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	–	5.20	6.00	600.00	–
2		ಸಾಗರ	–	4.00	7.60	482.00	–
3		ಶಿಕಾರಿಪುರ	–	10.36	11.13	858.00	–
4		ಸೊರಬ	–	3.00	3.65	250.00	–
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			22.56	28.38	2190.00	
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ							
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ		10.6	3.00	640.00	
2		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ		6.50	12.15	860.00	
3		ಭದ್ರಾವತಿ		4.80	10.52	1100.00	
	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು		0	21.9	25.67	2600.00	
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ							
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	-	-	1.20	90.00	-
2		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	-	-	3.50	90.00	-
3		ಹಿರಿಯೂರು	-	-	3.90	109.00	-
4		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	-	-	7.08	500.00	-
		ಹೊಸದುರ್ಗ	-	2.05	1.00	90.00	-
5		ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	-	-	0.70	90.00	-
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಒಟ್ಟು		0.0	2.1	17.4	969.0	0.0

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಷರಾ
			NH	SH	MDR	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	20
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ,							
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ		2.10	10.14	392.00	
2		ಹರಿಹರ		4.40	2.11	300.00	
3		ಚನ್ನಗಿರಿ			2.30	230.00	
4		ಹೊನ್ನಾಳಿ		2.346		100.00	
5		ಜಗಳೂರು		0.728		100.00	
	ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ, ಒಟ್ಟು			9.57	14.55	1122.00	
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ							
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು			29.00	690.00	
2		ತರೀಕೆರೆ					
3		ಅಜ್ಜಂಪುರ					
4		ಮೂಡಿಗೆರೆ		8.30	57.21	1020.00	
5		ಕೊಪ್ಪ		1.22	1.365	385.00	
6		ನ. ರಾ. ಪುರ		0.12	0.30	60.00	
		ಶೃಂಗೇರಿ		0.235	0.50	185.00	
7		ಕಡೂರು				735.00	
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			0	9.88	88.38	3075.00	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಷರಾ
			NH	SH	MDR	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	20
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ							
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	-	3.3900	17.77	2389.10	
2		ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	-	4.48	18.20	2142.60	
3		ಬಂಟ್ವಾಳ	-	12.052	3.740	374.30	
4		ಪುತ್ತೂರು	-	2.040	15.73	1097.55	
5		ಕಡಬ	-	13.180	8.08	1764.00	
6		ಸುಳ್ಯ	-	12.270	9.43	1025.00	
7		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	-	12.990	7.50	685.00	
	ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		-	60.404	80.458	9477.55	
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ							
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	0	1.60	2.76	212.50	
2		ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	0	0.00	19.74	1594.00	
3		ಕಾಪು	0	0.99	0.92	375.00	
4		ಕುಂದಾಪುರ	0	2.50	13.88	1004.00	
5		ಬೈಂದೂರು	0	0.00	11.25	830.00	
6		ಕಾರ್ಕಳ	0	3.10	0.4	600.00	
7		ಹೆಬ್ರಿ		4.40	0.43	452.50	
	ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		0	13	49.38	5068.00	
	ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು		0	~~#ಡಿಂಖಗಿಙ!~~ 139.414	202.40	18966.65	

ಅನುಬಂಧ-2

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು(ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				ಷರಾ
			NH	SH	MDR	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	20
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ							
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	–	10.85	41.82	1801.00	–
2		ಸಾಗರ	–	18.30	52.39	2133.00	–
3		ಶಿಕಾರಿಪುರ	–	1.30	1.95	875.00	
4		ಸೊರಬ	–	28.56	41.95	4165.00	–
	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			59.01	138.11	8974.00	
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ							
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ		6.3	25.58	1400.00	
2		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ		9.65	14.30	1475.00	
3		ಭದ್ರಾವತಿ		25.55	17.10	1700.00	
	ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಟ್ಟು		0	41.5	56.98	4575.00	
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ							
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	0	8.00	29.30	2400.00	
2		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	0	23.00	18.30	3145.00	
3		ಹಿರಿಯೂರು	0	6.80	44.70	2373.00	
4		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	0	4.40	3.60	222.00	
5		ಹೊಸದುರ್ಗ	0	5.00	11.00	885.00	
	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ, ಒಟ್ಟು		0.0	47.2	106.9	9025.0	0.0
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ,							
1	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ		0.76	13.56	946.50	
2		ಹರಿಹರ		9.30	38.25	2935.00	
3		ಚನ್ನಗಿರಿ		0.00	1.20	85.00	
4		ಹೊನ್ನಾಳಿ		9.50	17.80	2214.70	
5		ಜಗಳೂರು		8.50	13.45	1103.35	
	ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ, ಒಟ್ಟು			28	84	7284.55	

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ				
			NH	SH	MDR	ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	20
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ							
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು		18.37	101.67	875.00	
2		ತರೀಕೆರೆ		17.91	9.60	1000.00	
3		ಅಜ್ಜಂಪುರ		0.00	0.00	0.00	
4		ಮೂಡಿಗೆರೆ		185.97	135.05	5405.00	
5		ಕೊಪ್ಪ		0.05	0.95	395.00	
6		ನ. ರಾ. ಪುರ		1.30	0.00	100.00	
		ಶೃಂಗೇರಿ		0.70	0.19	215.00	
7		ಕಡೂರು		0.30	16.50	1200.00	
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು			0	224.60	263.96	9190.00	
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ							
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	0	6.00	12.10	1695.00	
2		ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	0	6.60	5.80	810.00	
3		ಕಾಪು	0	0.50	1.60	320.00	
4		ಕುಂದಾಪುರ	0	0.00	0.25	40.00	
5		ಬೈಂದೂರು	0	0.00	0.00	0.00	
6		ಕಾರ್ಕಳ	0	3.60	28.15	2475.00	
7		ಹೆಬ್ರಿ	0	11.44	4.00	1065.00	
	ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		0	28	51.90	6405.00	
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ							
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	0	7.90	29.41	2566.00	
2		ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	0	7.00	3.00	602.00	
3		ಬಂಟ್ವಾಳ	0	18.839	7.862	1715.50	
4		ಪುತ್ತೂರು	0	6.83	38.93	1581.00	
5		ಕಡಬ	0	6.18	19.15	1795.50	
6		ಸುಳ್ಯ	0	14.64	28.71	2575.50	
7		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	0	15.73	20.10	1469.00	
	ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು		-	77.12	147.16	12304.50	
	ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು			505.63	849.27	57758.05	

Anu-3

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವಾಹ– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)				ಸಾಧನೆರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	14.70	48	14.70	-	0	48	0		6.96
		ಸಾಗರ	11.74	50	11.74	-	0	50	0		4.17
		ಶಿಕಾರಿಪುರ	9.15	34	9.15	-	0	34	0		6.50
		ಸೊರಬ	14.67	26	14.67	-	0	26	0		9.89
ಒಟ್ಟು:-			50.26	158	50.26	0.00	0	158	0	0	28
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	12.25	34	12.25	0.00	0	34	0		7.20
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	9.75	20	9.75	0.00	0	20	0		23.45
		ಭದ್ರಾವತಿ	10.36	21	10.36	0.00	0	21	0		12.40
ಒಟ್ಟು:-			32.36	75	32.36	0.00	0	75	0	0	43
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	5.73	48	5.73	0.00	0	48	0		73.74
		ಮೂಡಿಗೆರೆ	18.38	162	18.38	0.00	0	162	0		49.21
		ತರೀಕೆರೆ	1.77	9	1.77	0.00	0	9	0		6.91
		ಕೊಪ್ಪ	3.32	11	3.32	0.00	0	11	0		
		ನ.ರ.ಪುರ	1.65	4	1.65	0.00	0	4	0		
		ಶೃಂಗೇರಿ	2.13	6	2.13	0.00	0	6	0		28.39

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು /ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ **Breakup**) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)				ಸಾಧನೆರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		ಕಡೂರು	1.00	1	1.00	0.00	0	1	0		2.50
ಒಟ್ಟು:-			33.98	241	33.98	0.00	0	241	0	0	161
4	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	9.38	19	9.38	0.00	0	19	0		4.91
		ಕುಂದಾಪುರ	4.22	7	4.22	0.00	0	7	0		8.60
		ಕಾರ್ಕಳ	6.17	17	6.17	0.00	0	17	0		16.06
ಒಟ್ಟು:-			19.78	43	19.78	0.00	0	43	0	0	30
5	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	6.51	49	6.51	0.00	0	49	0		47.42
		ಬಂಟ್ವಾಳ	4.40	34	4.40	0.00	0	34	0		20.32
		ಪುತ್ತೂರು	4.65	50	4.65	0.00	0	50	0		8.72
		ಸುಳ್ಯ	3.62	29	3.62	0.00	0	29	0		4.21
		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	7.96	36	7.96	0.00	0	36	0		19.50
ಒಟ್ಟು:-			27.14	198	27.14	0.00	0	198	0	0	0
Central ZONE TOTAL			163.52	715	163.52	0.00	0	715	0		

Anu-3

2020–21ನೇ ಪ್ರವಾಹ– ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಚಾರಿಯಾಗದರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಧನೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	6.00	6	6.00	0.00	0	6	0	8.00
		ಸಾಗರ	5.82	10	5.82	0.00	0	10	0	6.90
		ಶಿಕಾರಿಪುರ	9.00	21	9.00	0.00	0	21	0	20.02
		ಸೊರಬ	3.18	3	3.18	0.00	0	3	0	6.65
ಒಟ್ಟು:-			24.00	40	24.00	0.00	0	40	0	41.57
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	7.40	4	7.40	0.00	0	4	0	0.00
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	7.30	13	7.30	0.00	0	13	2	0.00
		ಭದ್ರಾವತಿ	7.80	8	7.80	0.00	0	8	3	0.00
ಒಟ್ಟು:-			22.50	25	22.50	0.00	0	25	5	0.00
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	2.02	5	2.02	0.00	0	5	0	0.00
		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	1.00	3	1.00	0.00	0	3	0	0.00
		ಹಿರಿಯೂರು	1.49	14	1.49	0.00	0	14	1	1.265
		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	5.00	3	5.00	0.00	0	3	0	0.00
		ಹೊಸದುರ್ಗ	1.50	6	1.50	0.00	0	6	0	0.00
		ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	1.49	10	1.49	0.00	0	10	0	0.70
ಒಟ್ಟು:-			12.50	41	12.50	0.00	0	41	1	1.97
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	4.25	7	4.25	0.00	0	7	0	6.04
		ಹರಿಹರ	3.00	2	3.00	0.00	0	2	0	7.60
		ಚನ್ನಗಿರಿ	2.30	2	2.30	0.00	0	2	0	0.90
		ಜಗಳೂರು	2.00	2	2.00	0.00	0	2	0	0.00
		ಹೊನ್ನಾಳಿ	2.00	2	2.00	0.00	0	2	0	2.36
ಒಟ್ಟು:-			13.55	15	13.55	0.00	0	15	0	16.90

9

2020-21ನೇ ಪ್ರವಾಹ- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಧನೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	9.12	37	9.72	0.00	0	37	1	19.00
		ಮೂಡಿಗೆರೆ	10.60	64	10.60	0.00	0	64	0	40.00
		ತರೀಕೆರೆ	3.43	16	3.23	0.00	0	16	0	0.00
		ಕೊಪ್ಪ	5.55	16	5.70	0.00	0	16	0	1.50
		ನ.ರ.ಪುರ	1.70	3	1.70	0.00	0	3	0	0.42
		ಶೃಂಗೇರಿ	2.25	7	2.30	0.00	0	7	0	0.50
		ಕಡೂರು	5.35	10	4.75	0.00	0	10	0	3.20
	ಒಟ್ಟು:-		38.00	153	38.00	0.00	0	153	1	64.62
6	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	13.74	19	13.74	0.00	0	19	2	4.99
		ಕುಂದಾಪುರ	2.85	3	2.85	0.00	0	3	1	2.26
		ಕಾರ್ಕಳ	1.85	9	1.85	0.00	0	9	0	2.48
	ಒಟ್ಟು:-		18.44	31	18.44	0.00	0	31	3	9.73
7	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	9.51	78	9.51	0.00	0	78	0	3.310
		ಬಂಟ್ವಾಳ	4.28	34	4.28	0.00	0	34	0	6.157
		ಪುತ್ತೂರು	7.37	25	7.37	0.00	0	25	0	8.371
		ಸುಳ್ಯ	2.04	14	2.04	0.00	0	14	0	4.495
		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2.80	4	2.80	0.00	0	4	0	8.650
	ಒಟ್ಟು:-		26.00	155	26.00	0.00	0	155	0	30.98
	Central ZONE TOTAL		154.99	460	154.99	0.00	0.00	460	10	165.77

Anu-3

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ಕೇಂದ್ರ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ

2021-22 ನೇ ಪ್ರವಾಹ-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ)			ಸಾಧನೆ
				ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಹೊಸನಗರ	18.35	8	18.35	0.00	3	5	0	7.38
		ಸಾಗರ	5.85	12	5.85	0.00	1	11	0	2.88
		ಶಿಕಾರಿಪುರ	4.50	5	4.50	0.00	1	4	0	9.17
		ಸೊರಬ	3.50	10	3.50	0.00	1	9	0	4.57
ಒಟ್ಟು:-			32.20	35	32.20	0.00	6	29	0	24.00
2	ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	5.40	6	5.40	0.00	2	4	0	11
		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	5.15	5	5.15	0.00	2	3	0	13.965
		ಭದ್ರಾವತಿ	3.25	4	3.25	0.00	2	2	0	0.80
ಒಟ್ಟು:-			13.80	15	13.80	0.00	6	9	0	25.77
3	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	3.5	2	3.50	0.00	0	2	0	4.00
		ಚಳ್ಳಕೆರೆ	1.75	2	1.75	0.00	0	2	0	3.30
		ಹಿರಿಯೂರು	1.00	1	1.00	0.00	0	1	0	1.40
		ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	4.25	5	4.25	0.00	1	4	0	8.10
		ಹೊಸದುರ್ಗ	1.00	1	1.00	0.00	1	0	0	0.00
		ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	1.00	1	1.00	0.00	0	1	0	1.55
ಒಟ್ಟು:-			12.50	12	12.50	0.00	2	10	0	18.35
4	ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	1.80	2	1.80	_	0	2	_	6.50
		ಹರಿಹರ	3.00	2	3.00	_	0	2	_	7.95
		ಚನ್ನಗಿರಿ	2.10	2	2.10	_	0	2	_	2.29
		ಜಗಳೂರು	1.35	2	1.35	_	0	2	_	1.63
		ಹೊನ್ನಾಳಿ	1.50	1	1.50	_	0	1	_	1.52
ಒಟ್ಟು:-			9.75	9	9.75	0.00	0	9	0	19.89

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ / ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಹಾನಿಯಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ (ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ): ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಮುಕ್ತಾಯ ವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ (ಕಾಲಂ 4ರ Breakup) (ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ): ಜಾರಿಯಾಗದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ/ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಾಧನೆ: ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	6.60	17	6.60	0.00	3	14	0	38.20
		ಮೂಡಿಗೆರೆ	8.65	14	8.65	0.00	2	12	0	22.00
		ತರೀಕೆರೆ	1.50	3	1.50	0.00	1	2	0	1.20
		ಕೊಪ್ಪ	3.73	5	3.73	0.00	1	4	0	1.50
		ನ.ರ.ಪುರ	2.92	6	2.92	0.00	2	4	0	1.60
		ಶೃಂಗೇರಿ	0.60	1	0.60	0.00	1	0	0	0.00
		ಕಡೂರು	1.00	2	1.00	0.00	0	2	0	0.89
	ಒಟ್ಟು:-		25.00	48	25.00	0	10	38	0	65.39
6	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	11.00	11	11.00	0.00	3	8	0	6.00
		ಕುಂದಾಪುರ	3.50	9	3.50	0.00	2	7	0	4.10
		ಕಾರ್ಕಳ	9.00	8	9.00	0.00	4	4	0	3.80
	ಒಟ್ಟು:-		23.50	28	23.50	0.00	9	19	0	13.90
7	ಮಂಗಳೂರು	ಮಂಗಳೂರು	9.915	37	9.915	-	0	37	-	23.000
		ಬಂಟ್ವಾಳ	3.80	14	3.80	-	-	14	-	9.280
		ಪುತ್ತೂರು	4.185	9	4.185	-	-	9	-	12.71
		ಸುಳ್ಯ	2.000	5	2.000	-	-	5	-	4.770
		ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	2.10	3	2.10	-	-	3	-	10.80
	ಒಟ್ಟು:-		22.00	68	22.00	0.00	0	68	0	60.560
	Central ZONE TOTAL		138.75	215	138.75	0.00	33	182	0	227.86

NH (a)

Details of National Highways Damaged due to floods during the year 2019-20

Sl No	District	Taluk	Lenth Affected (In Kms)	Length temporary restored(in Kms)
1	Chikkamagaluru	Sringeri	1.00	1.00
2	Shivamogga	Hosanagara	0.06	0.06
3	Chikkamagaluru	koppa	23.00	23.00
4	Bagalkote	Badami	1	1
5	Bagalkote	Badami	1	1
6	Gadag	Naragund	0.33	0.33
7	Dakshina Kannada	Belthangady	6.5	6.5
8	Chikmagaluru	Sringeri	2	2
9	Chikmagaluru	Koppa	23	23
10	Kodagu	Madikeri	5.1	5.1
11	Bidar	Bidar	0.40	0.40
Total			63.39	63.39

(3)

Details of National Highways Damaged due to floods during the year 2020-21				
Sl No	District	Taluk	Lenth Affected (In Kms)	Length temporary restored(in Kms)
1	Chikkamagaluru	Sringeri	31.00	31.00
2	Shivamogga	Hosanagar	0.06	0.06
3	Vijayapur	Vijayapur	2.90	2.90
		Total	**33.96**	**33.96**

2

Details of National Highways Damaged due to floods during the year 2021-22

Sl No	District	Taluk	Lenth Affected (In Kms)	Length temporary restored(in Kms)
1	Chikkaballapura	Chikkaballapura	1.725	1.725
2	Chitradurga	Hosadurga	2.5	2.5
3	Chitradurga	Bellary	8	8
4	Tumkur	Madhugiri	0.05	NA
5	Udupi	Karkala	8.00	8.00
6	Uttara Kannada	Siddapur & Honnavar	0.09	0
7	Uttar Kannada	Ankola & Yellapur	12.31	0
8	Dakshina Kannada	Belthangady	24	24
9	Dakshina Kannada	Sullia	3.1	3.1
10	Dakshina Kannada	Bantwala	4.20	4.20
11	Kodagu	Madikeri	0.15	0.15
12	Kalaburagi	Afzalpur	1.00	1.00
13	Vijayapur	Indi	3.21	3.21
		Total	68.335	55.885

(1)

Details of National Highways Damaged due to floods during the year 2022-23					
Sl No	Division	District	Taluk	Lenth Affected (In Kms)	Length temporary restored(in Kms)
1	Chitradurga	Chickmagalore	Kadur	3	3
2	Chitradurga	Chickmagalore	Tarikere	5	5
3	Bengaluru	Bengaluru Urban	Anekal	0.585	0.585
4	Bengaluru	Bengaluru Urban	Anekal	0.105	0.105
5	Bengaluru	Bengaluru Rural	Hosakote	0.85	0.85
6	Bengaluru	Chikkaballapura	Gauribidanur	0.13	0.13
7	Bengaluru	Chikkaballapura	Chikkaballapura	0.26	0.26
8	Tumkur	Tumkur	Sira	0.13	0.13
9	Tumkur	Mandya	Nagamangala	0.285	
10	Shivamogga	Udupi	Karkala	0.12	0.12
11	Shivamogga	Shivamogga Udupi	Thirthahalli Karkala	33.8	33.8
12	Hubli	Dharwad	Navalgund	0.42	0.42
13	Karwar	Uttara Kannada & Dharwad	Ankola, Yellapur & Kalaghatagi	5.04	5.04
14	Vijayapura	Vijayapur	Vijayapur	20.50	20.50
16	Hassan	Hassan/Chikkamagaluru	Cikkamagaluru/Belure	20.4	20.4
17	Hassan	Hassan	Belure/Hassan	34	34
18	Hassan	Mysure	K.R.Nagara	14	14
19	Hassan	Mysure	K.R.Nagara	15.7	15.7
20	Hassan	Chikkamagaluru	Cikkamagaluru	2.25	2.25
21	Kalaburagi	Kalaburagi	Kalaburagi	13.00	
22	Mangalore	Dakshina Kannada	Sullia	0.525	0.525
			Total	**170.1**	**156.815**

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 85
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ರಾಜ್ಯದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು	ರಾಜ್ಯದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,837 ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಆ)	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೀಡುವುದು)	ಒಟ್ಟು 2,007 ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿದ್ದು ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
(ಇ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು:(ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
(ಈ)	ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವೇನು?	ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪದವಿಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

(ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 58 ಬಿಎಸ್‌ಸಿ 2023)

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಅನುಬಂಧ-1

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು / ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬೆಂಗಳೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	06
2			ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	11
3			ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	12
4			ಆನೇಕಲ್	14
5			ಯಲಹಂಕ	05
6		ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	11
7			ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	15
8			ನೆಲಮಂಗಲ	13
9			ಹೊಸಕೋಟೆ	12
10		ತುಮಕೂರು	ತುಮಕೂರು	03
11			ಕುಣಿಗಲ್	19
12			ತಿಪಟೂರು	08
13			ತುರುವೇಕೆರೆ	14
14			ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	11
15			ಮಧುಗಿರಿ	19
16			ಕೊರಟಗೆರೆ	08
17			ಶಿರಾ	17
18			ಗುಬ್ಬಿ	11
19			ಪಾವಗಡ	19
20		ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	15
21			ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	26
22			ಕನಕಪುರ	23
23			ಮಾಗಡಿ	16
24		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	04
25			ಗೌರಿಬಿದನೂರು	13
26			ಚಿಂತಾಮಣಿ	13
27			ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	19

28			ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	09
29			ಗುಡಿಬಂಡೆ	05
30		ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	14
31			ಚಳ್ಳಕೆರೆ	19
32			ಹಿರಿಯೂರು	19
33			ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	19
34			ಹೊಸದುರ್ಗ	08
35			ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	14
36		ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	12
37			ಮಾಲೂರು	13
38			ಮುಳಬಾಗಿಲು	16
39			ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	11
40			ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	06
41			ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	08
42		ದಾವಣಗೆರೆ	ದಾವಣಗೆರೆ	--
43			ಹರಿಹರ	--
44			ಚನ್ನಗಿರಿ	07
45			ಹೊನ್ನಾಳಿ	07
46			ಜಗಳೂರು	01
47			ನ್ಯಾಮತಿ	02
48		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	03
49			ಭದ್ರಾವತಿ	02
50			ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	13
51			ಸಾಗರ	10
52			ಶಿಕಾರಿಪುರ	04
53			ಸೊರಬ	09
54			ಹೊಸನಗರ	08

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು / ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	05
2			ನಂಜನಗೂಡು	25

3			ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	17
4			ಹುಣಸೂರು	13
5			ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	28
6			ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	01
7			ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	10
8			ಸರಗೂರು	06
9		ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	12
10			ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	11
11			ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	20
12			ಪಾಂಡವಪುರ	22
13			ಮದ್ದೂರು	22
14			ಮಳವಳ್ಳಿ	29
15			ನಾಗಮಂಗಲ	22
16		ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	46
17			ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	23
18			ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	17
19			ಯಳಂದೂರು	01
20			ಹನೂರು	15
21		ಹಾಸನ	ಹಾಸನ	15
22			ಅರಕಲಗೂಡು	11
23			ಅರಸೀಕೆರೆ	20
24			ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ	13
25			ಬೇಲೂರು	08
26			ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ	07
27			ಸಕಲೇಶಪುರ	08
28			ಆಲೂರು	03
29		ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	06
30			ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	10
31			ವಿರಾಜಪೇಟೆ	08
32			ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	12
33			ಕುಶಾಲನಗರ	01
34		ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	03

35			ಮೂಡಿಗೆರೆ	04
36			ಕೊಪ್ಪ	05
37			ಶೃಂಗೇರಿ	03
38			ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ	02
39			ತರೀಕೆರೆ	01
40			ಕಡೂರು	11
41			ಕಳಸ	--
42			ಅಜ್ಜಂಪುರ	03
43		ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	13
44			ಸುಳ್ಯ	06
45			ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	15
46			ಬಂಟ್ವಾಳ	14
47			ಪುತ್ತೂರು	14
48			ಕಡಬ	10
49			ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	10
50			ಮುಲ್ಕಿ	03
51			ಉಳ್ಳಾಲ	04
52		ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	04
53			ಕುಂದಾಪುರ	09
54			ಕಾರ್ಕಳ	09
55			ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	05
56			ಬೈಂದೂರು	08
57			ಕಾಪು	01
58			ಹೆಬ್ರಿ	02

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು / ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ:-

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಿಭಾಗ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	ಬೆಳಗಾವಿ	09
2			ಖಾನಾಪೂರ	09

3		ಹುಕ್ಕೇರಿ	27
4		ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	16
5		ರಾಯಬಾಗ	07
6		ಅಥಣಿ	03
7		ಬೈಲಹೊಂಗಲ	04
8		ಕಿತ್ತೂರು	09
9		ಗೋಕಾಕ	03
10		ರಾಮದುರ್ಗ	--
11		ಸವದತ್ತಿ	06
12		ನಿಪ್ಪಾಣಿ	13
13		ಕಾಗವಾಡ	06
14		ಮೂಡಲಗಿ	03
15		ಯರಗಟ್ಟಿ	01
16	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	03
17		ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ	02
18		ಬಬಲೇಶ್ವರ	--
19		ತಿಕೋಟ	--
20		ನಿಡಗುಂದಿ	--
21		ಕೋಲ್ಹಾರ	--
22		ತಾಳಿಕೋಟೆ	--
23		ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	07
24		ಇಂಡಿ	06
25		ಸಿಂದಗಿ	04
26		ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ	--
27		ಆಲಮೇಲ	--
28	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	10
29		ಬಾದಾಮಿ	02
30		ಹುನಗುಂದ	08
31		ಜಮಖಂಡಿ	06
32		ಮುಧೋಳ	11
33		ಬೀಳಗಿ	11
34		ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ	05
35		ಇಳಕಲ್ಲ	04

36		ರಬಕವಿ–ಬನಹಟ್ಟಿ	04
37	ಧಾರವಾಡ	ಧಾರವಾಡ	–
38		ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	06
39		ನವಲಗುಂದ	08
40		ಕುಂದಗೋಳ	04
41		ಕಲಘಟಗಿ	08
42		ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ	05
43	ಗದಗ	ಗದಗ	13
44		ಮುಂಡರಗಿ	08
45		ನರಗುಂದ	05
46		ರೋಣ	11
47		ಶಿರಹಟ್ಟಿ	05
48		ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	03
49		ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	06
50	ಹಾವೇರಿ	ಹಾವೇರಿ	04
51		ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ	–
52		ಬ್ಯಾಡಗಿ	02
53		ಹಿರೇಕೆರೂರ	13
54		ಸವಣೂರ	07
55		ಶಿಗ್ಗಾಂವ	13
56		ಹಾನಗಲ್ಲ	18
57		ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ತುಂಗ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ,ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು	–
58		ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	–
59	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	21
60		ಅಂಕೋಲಾ	10
61		ಕುಮಟಾ	11
62		ಹೊನ್ನಾವರ	15
63		ಭಟ್ಕಳ	11
64		ಶಿರಸಿ	08

65		ಸಿದ್ದಾಪುರ	10
66		ಯಲ್ಲಾಪುರ	02
67		ಮುಂಡಗೋಡ	05
68		ಹಳಿಯಾಳ	02
69		ಜೋಯಿಡಾ	09
70		ದಾಂಡೇಲಿ	01

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು / ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಖಾಲಿ ಇವರು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ	12
2		ಔರಾದ (ಬಿ)	04
3		ಭಾಲ್ಕಿ	14
4		ಹುಮನಾಬಾದ	07
5		ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	11
6		ಕಮಲನಗರ	04
7		ಹುಲಸೂರು	04
8		ಚಿಟಗುಪ್ಪ	01
9	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	05
10		ಮಾನವಿ	06
11		ದೇವದುರ್ಗ	08
12		ಸಿಂಧನೂರು	05
13		ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	–
14		ಮಸ್ಕಿ	04
15		ಸಿರವಾರ	03
16	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪೂರ	17
17		ಕಲಬುರಗಿ	10
18		ಆಳಂದ	18

19		ಚಿಂಚೋಳಿ	19
20		ಚಿತ್ತಾಪೂರ	13
21		ಸೇಡಂ	15
22		ಜೇವರ್ಗಿ	13
23		ಯಡ್ರಾಮಿ	04
24		ಕಾಳಗಿ	16
25		ಕಮಲಾಪೂರ	08
26		ಶಹಬಾದ್	01
27	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	09
28		ಗಂಗಾವತಿ	03
29		ಯಲಬುರ್ಗಾ	04
30		ಕುಷ್ಟಗಿ	05
31		ಕಾರಟಗಿ	03
32		ಕನಕಗಿರಿ	03
33		ಕುಕನೂರು	04
34	ಯಾದಗಿರಿ	ಯಾದಗಿರಿ	05
35		ಸುರಪೂರ	06
36		ಶಹಾಪೂರ	05
37		ಹುಣಸಗಿ	03
38		ಗುರಮಠಕಲ್	07
39		ವಡಗೇರಾ	06
40	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	15
41		ಕಂಪ್ಲಿ	02
42		ಸಂಡೂರು	04
43		ಕುರುಗೋಡು	03
44		ಸಿರಗುಪ್ಪ	09
45	ವಿಜಯನಗರ	ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	02
46		ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ	05

47		ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	06
48		ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	05
49		ಕೊಟ್ಟೂರು	–
50		ಹೊಸಪೇಟೆ	06
		ಒಟ್ಟು	2,007

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	86
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು	:	ಶ್ರೀ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್.(ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	:	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ವೃಂದವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. <table><tr><th>ಕ್ರ. ಸಂ</th><th>ವೃಂದ</th><th>ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr><tr><td>1.</td><td>ಎ</td><td>3430</td></tr><tr><td>2.</td><td>ಬಿ</td><td>280</td></tr><tr><td>3.</td><td>ಸಿ</td><td>7435</td></tr><tr><td>4.</td><td>ಡಿ</td><td>7418</td></tr><tr><td></td><td>ಒಟ್ಟು</td><td>18563</td></tr></table>
ಆ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು; (ವೃಂದವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿಯಾದ, ಖಾಲಿಯಿರುವ ವೃಂದವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು **ಅನುಬಂಧ** ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇ)	ರಾಜ್ಯದ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಬಂದಿದೆ.
ಈ)	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?	ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 400 ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದಡಿ ದಿನಾಂಕ:08-03-2022 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮೂಲ

		ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ಇ.ಎ. ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು (Merit) ಆಧರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (50 ಜನ) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:6662/2022 ರಂತೆ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ KSAT ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.. 250 ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು KEA ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಡಿ ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2256 'ಡಿ' ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-12 ಪಸಸೇ 2023

(ಪ್ರಭು.ಬಿ.ಚವ್ಹಾಣ್)
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವರು

ಎ-ಗುಂಪು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪದನಾಮ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಷರಾ
1	ಆಯುಕ್ತರು	1	1	0	
2	ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0	
3	ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು	5	5	0	
4	ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು	9	9	0	
5	ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)	1	1	0	
6	ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ-ಅಂಶ)	1	1	0	
7	ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು)	1	1	0	
8	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ-ಅಂಶ)	2	1	1	
9	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	60	51	9	
10	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್)	30	22	8	
11	ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0	
12	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೃಷಿ)	1	0	1	
	ಒಟ್ಟು:	**113**	**94**	**19**	

ಎ-ಗುಂಪು Flexible Posts. (ಬಿ)

13	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	**509** **Flexible**	**845**	----	Note: Cadre strength of Serial No. 13 to 19 is Flexible. It varies depending on promotion to different cadres on full filling required eligibility criteria or on vacating the post on account of retirement, Promotion etc
14	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	**176** **Flexible**			
15	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು)	**30** **Flexible**			
16	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	970 Flexible	738	232	
17	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು)	30 Flexible	8	22	
18	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1572	559	1013	
19	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು)	30 Flexible	0	30	
	ಒಟ್ಟು	**3317**	**2150**	**1297** **-130** ……… **1167**	ಖಾಲಿ ಇರುವ 1297 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 130 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ Flexible Posts. ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು ಎ+ಬಿ	**3430**	**2244**	**1186**	

ಬಿ-ಗುಂಪು

20	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)/ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್(ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)	9	4	5	
21	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	227	151	76	
22	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	35	35	0	
23	ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1	

24	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು	1	0	1	
25	ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ	7	0	7	
	ಒಟ್ಟು=	**280**	**190**	**90**	
	ಸಿ–ಗುಂಪು				
26	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	500	260	240	
27	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1825	1465	360	
28	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1847	1118	729	
29	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2144	1266	878	
30	ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರು / ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರು	22	0	22	
31	ಕ್ಷೀರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು / ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಕ್ಷೀರ)	1	0	1	
32	ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್	30	0	30	
33	ಎಕ್ಸರೇ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್	1	0	1	
	ಒಟ್ಟು=	**6370**	**4109**	**2261**	
	ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ				
34	ಆಡಿಟ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0	
35	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	99	99	0	
36	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	209	209	0	
37	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	294	290	04	
38	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	24	16	8	
39	ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	20	9	11	
40	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	88	36	52	
41	ಹಿರಿಯ ವಾಹನಚಾಲಕರು	59	37	22	
42	ವಾಹನಚಾಲಕರು	237	44	193	
43	ಕಿರಿಯ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು)	6	1	5	
44	ಸಹಾಯಕ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ	17	13	4	
45	ಪ್ರಚಾರ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1	
46	ಮೆಕಾನಿಕ್ (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ)	2	0	2	
47	ಹಿರಿಯ ಮೆಕಾನಿಕ್	2	0	2	
48	ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ)	5	0	5	
49	ಸಹಾಯಕ ಫಿಟ್ಟರ್	1	0	1	
	ಒಟ್ಟು=	**1065**	**755**	**310**	
	ಡಿ–ಗುಂಪು				
50	ಜಮೇದಾರ್	42	0	42	

51	ಕುಕ್-ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್	13	0	13	
52	ವೆಟರಿನರಿ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ / ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ	7363	2100	5263	
	ಒಟ್ಟು=	**7418**	**2100**	**5318**	
			ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ		
ಕ್ರ.ಸಂ	**ಗುಂಪು**	**ಮಂಜೂರು**	**ಭರ್ತಿ**	**ಖಾಲಿ**	
1	ಎ-ಗುಂಪು	**3430**	**2244**	**1186**	
2	ಬಿ ಗುಂಪು	**280**	**190**	**90**	
	ಸಿ-ಗುಂಪು	**6370**	**4109**	**2261**	
3	ಸಿ-ಗುಂಪು (ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ)	**1065**	**755**	**310**	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ 190 ಹಾಗೂ [illegible] 13 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ [illegible] ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
4	ಡಿ-ಗುಂಪು	**7418**	**2100**	**5318**	ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2256 ಡಿ ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
	ಒಟ್ಟು=	**18563**	**9398**	**9165**	

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	3	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	16	14	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	19	19	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	9	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	24	13	11
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	1	2
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	1	1
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	55	21	34
			ಒಟ್ಟು	**153**	**96**	**57**
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಚಳ್ಳಕೆರೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	10	6	4
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	17	14	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	4	5
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	19	8	11
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0

16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	42	29	13
			ಒಟ್ಟು	**111**	**68**	**43**
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	6	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	6	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	4	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	6	3
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	29	4	25
			ಒಟ್ಟು	**72**	**31**	**41**
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹೊಸದುರ್ಗ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	9	6	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	22	16	6
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	4	4
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	22	7	15
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	1	0

13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	42	9	33
			ಒಟ್ಟು	114	50	64
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಹಿರಿಯೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	15	12	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	9	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	5	7
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	4	10
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	43	4	39
			ಒಟ್ಟು	106	41	65
1	ಚಿತ್ರದುರ್ಗ	ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	2	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	5	1
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	1	5

10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	1	6
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	19	8	11
			ಒಟ್ಟು	49	19	30
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು				605	305	300

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಬಳ್ಳಾರಿ (ಜಿ॥)						
ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	3	4
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	11	5	6
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	2	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	3	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	5	7
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	6	1
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	1	0	1
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	3	1	2
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	0	2
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	41	11	30
	ಒಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು		–	105	47	58
2	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪ್ಲಿ (ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು)	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	9	3	6
	ಒಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು		–	20	11	9

3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕುರುಗೋಡು (ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು)	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	7	2	5
	ಒಟ್ಟು ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕು		–	**16**	**5**	**11**
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	0	8
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	3	1	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	2	6
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	2	1
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	24	6	18
	ಒಟ್ಟು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು		–	**55**	**14**	**41**

5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಂಡೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	0	7
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	1	7
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	5	2
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	1	0
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	26	5	21
	ಒಟ್ಟು ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು		–	63	19	44
0	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕ್ರೋಢೀಕೃತ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ)	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	13	5	8
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	0	8
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	32	7	25
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	4	1	3
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	9	4	5
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	11	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	32	11	21
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	20	16	4
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	1	0	1
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	5	2	3
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	0	2
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	107	27	80
	ಒಟ್ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ		–	259	96	163

ಉಪ-ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ವಿಜಯನಗರ (ಜಿ॥)						
ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	2	3	4	5	6	7
1	ವಿಜಯನಗರ	ಹೊಸಪೇಟೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	6	2
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	0	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	6	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	7	3
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	20	12	8
	ಒಟ್ಟು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು		–	59	37	22
2	ವಿಜಯನಗರ	ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	10	7	3
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	3	7
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	26	8	18
	ಒಟ್ಟು ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು		–	60	25	35

3	ವಿಜಯನಗರ	ಕೂಡ್ಲಿಗಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	10	6	4
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	0	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	3	7
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	1	0
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	27	14	13
	ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು		–	**63**	**31**	**32**
4	ವಿಜಯನಗರ	ಕೊಟ್ಟೂರು (ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು)	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	0	3
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	13	1	12
	ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು		–	**28**	**5**	**23**

5	ವಿಜಯನಗರ	ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	16	8	8
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	16	2	14
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	37	13	24
	ಒಟ್ಟು ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕ		–	**83**	**32**	**51**
6	ವಿಜಯನಗರ	ಹರಪನಹಳ್ಳಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	6	1
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	4	4	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	16	9	7
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	17	10	7
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	36	3	33
	ಒಟ್ಟು ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು		–	**95**	**43**	**52**

0	ವಿಜಯನಗರ	ಕ್ರೋಢೀಕೃತ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ)	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	15	8	7
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	14	4	10
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	55	34	21
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ	5	3	2
			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	14	7	7
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	30	19	11
			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	47	13	34
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	39	28	11
			ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ (ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು)	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	5	1	4
			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	5	5	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	159	51	108
	ಒಟ್ಟು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ		–	**388**	**173**	**215**

ಉಪ-ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ,
ಬಳ್ಳಾರಿ/ವಿಜಯನಗರ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶು ಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಹುದ್ದೆ	ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ			ಗುಬ್ಬಿ			ಕುಣಿಗಲ್			ಮಧುಗಿರಿ			ಪಾವಗಡ			ತುರುವೇಕೆರೆ			ತುಮಕೂರು			ತಿಪಟೂರು			ಕೊರಟಗೆರೆ			ಶಿರಾ			ಒಟ್ಟು		
		ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ
1	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
	ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	11	11	0
3	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು /ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು / ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	14	7	7	18	18	0	20	8	12	18	16	2	9	1	8	13	8	5	26	26	0	13	11	2	15	14	1	30	24	6	176	133	43
4	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	11	10	1
5	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	4	3	1	4	1	3	4	2	2	3	0	3	3	1	2	3	2	1	4	3	1	2	1	1	2	1	1	4	2	2	33	16	17
7	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	9	2	9	6	3	11	8	3	11	10	1	10	6	4	11	8	3	18	18	0	7	5	2	10	9	1	9	6	3	107	85	22
8	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	6	1	12	6	6	14	6	8	12	5	7	6	3	3	8	4	4	10	7	3	8	8	0	6	5	1	18	5	13	101	55	46
9	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	3	10	11	2	9	12	6	6	11	2	9	13	9	4	12	3	9	22	7	15	10	3	7	11	3	8	12	6	6	127	44	83
10	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
11	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	4	0
12	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	11	9	2
13	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
14	ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಜ್ಞರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
15	ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	2	11	4	7
17	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	34	3	31	41	7	34	46	8	38	43	7	36	29	6	23	35	10	25	57	16	41	27	3	24	27	3	24	56	9	47	395	72	323
	ಒಟ್ಟು	87	33	54	99	44	55	111	42	69	102	43	59	74	28	46	86	38	48	155	92	63	71	35	36	75	38	37	137	57	80	997	450	547

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ರಾಯಚೂರು	-	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್)	2	2	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಹಿರಿಯ/ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	2	1	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	1	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	6	2	4
			ಒಟ್ಟು	23	13	10

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
4			ಹಿರಿಯ /ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	9	6	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	0	4
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	9	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	6	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	6	6

11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	36	14	22
			ಒಟ್ಟು	87	45	42

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನವಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
4			ಹಿರಿಯ /ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	3	2
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	14	0	14
			ಒಟ್ಟು	40	11	29

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ರಾಯಚೂರು	ಸಿಂಧನೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	3	2
4			ಹಿರಿಯ/ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	4	4
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0

6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	1	4
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	9	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	1	6
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	6	5
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	34	8	26
			ಒಟ್ಟು	85	36	49
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ರಾಯಚೂರು	ಲಿಂಗಸೂಗೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
4			ಹಿರಿಯ /ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	14	5	9
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	8	5
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	3	2
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	36	8	28
			ಒಟ್ಟು	83	32	51

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ರಾಯಚೂರು	ದೇವದುರ್ಗ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
4			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	3	5
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	4	4
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	24	4	20
			ಒಟ್ಟು	56	16	40

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ರಾಯಚೂರು	ಮಸ್ಕಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
4			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	1	4
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	3	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0

13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	19	2	17
			ಒಟ್ಟು	42	12	30
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ರಾಯಚೂರು	ಸಿರವಾರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
4			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	15	5	10
			ಒಟ್ಟು	32	14	18
			ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	448	179	269

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ,
ರಾಯಚೂರು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1		ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	8	0
3			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	11	9	2
4			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾ	2	1	1
5			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
6			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	7	6	1
7			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	3	2
8			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	10	2	8
9			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗ	1	1	0
10			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
11			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
12			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
13			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
14			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	1
15			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	3	0	3
16			'ಡಿ' ದರ್ಜೆ	32	5	27
			ಒಟ್ಟು	93	43	50
1		ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	3	4
2			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	4	1
3			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾ	1	1	0
4			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	0	4
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	2	1	1
6			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	1	4
7			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	4	0	4
8			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
9			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
10			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
12			'ಡಿ' ದರ್ಜೆ	21	2	19
			ಒಟ್ಟು	51	12	39

1		ಚಿಂತಾಮಣಿ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	4	2
2			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	19	17	2
3			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾ	1	0	1
4			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	14	9	5
6			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	3	8
7			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	16	1	15
8			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
9			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
10			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11	ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ		ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	1	0
12			'ಡಿ' ದರ್ಜೆ	43	12	31
			ಒಟ್ಟು	115	48	67
1		ಗೌರಿಬಿದನೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	5	3
2			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	2	5
3			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾ	1	0	1
4			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	0	5
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	5	5	0
6			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	4	3
7			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	7	3	4
8			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
9			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
10			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1

12			'ಡಿ' ದರ್ಜೆ	30	4	26
			ಒಟ್ಟು	72	24	48
1		ಗುಡಿಬಂಡೆ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	3	1
2			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
3			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾ	1	0	1
4			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	5	4	1
6			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
7			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	7	1	6
8			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
9			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
10			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
12			'ಡಿ' ದರ್ಜೆ	13	3	10
			ಒಟ್ಟು	38	15	23
1		ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	5	2
2			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	14	13	1
3			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾ	1	1	0
4			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	0	4
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	10	7	3
6			ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	4	3
7			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷ	12	7	5
8			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
9			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
10			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
12			'ಡಿ' ದರ್ಜೆ	33	9	24
			ಒಟ್ಟು	90	47	43
			ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು	459	189	270

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	3	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	12	2	10
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	7	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	7	5
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	10	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	0	3
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	3	1
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	1	1
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	44	15	29
			ಒಟ್ಟು	**114**	**57**	**57**
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	3	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	4	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	11	0	11
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	6	8
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0

15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	36	5	31
			ಒಟ್ಟು	83	30	53
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	7	1	6
			ಒಟ್ಟು	15	8	7
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬೀಳಗಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	3	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	0	8
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	9	4
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0

12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	28	5	23
			ಒಟ್ಟು	**64**	**26**	**38**
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಹುನಗುಂದ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	9	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	10	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	24	3	21
			ಒಟ್ಟು	**64**	**35**	**29**
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಇಲಕಲ್	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	7	0

9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	5	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	21	2	19
			ಒಟ್ಟು	47	21	26
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಮುಧೋಳ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	6	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	8	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	3	7
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	9	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	32	7	25
			ಒಟ್ಟು	79	44	35
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಜಮಖಂಡಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	3	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	4	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0

7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	11	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	4	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	13	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	26	12	14
			ಒಟ್ಟು	70	50	20
1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	6	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	5	4
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	24	7	17
			ಒಟ್ಟು	51	26	25
			ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	587	297	290

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
3		ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0
4			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
6		ಶಿವಮೊಗ್ಗ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	6	1
7			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
8			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
9			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
10			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
11			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	4	1
12			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	9	0
13			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	12	0
14			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	10	4
15			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
16			ವಾಹನಚಾಲಕರು	2	1	1
17			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
18			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
19			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
20			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	1	1
21			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	49	15	34
			ಒಟ್ಟು	**128**	**84**	**44**
1		ಭದ್ರಾವತಿ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
2			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	7	0
3			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	7	0
4			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
6			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	7	0
7			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	11	1
8			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	4	5
9			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
10			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
11			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	37	3	34

			ಒಟ್ಟು	89	48	41
1		ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	4	0
2			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	4	3
3			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	4	3
4			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
6			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	8	6
7			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	5	8
8			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	16	6	10
9			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
10			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
11			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	43	3	40
			ಒಟ್ಟು	108	36	72
1		ಸೊರಬ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	1	7
2			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	3	1
4			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
6			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	3	7
7			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	5	2
8			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	1	11
9			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
10			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
11			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	33	5	28
			ಒಟ್ಟು	84	24	60
1		ಹೊಸನಗರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	2	4
2			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
3			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
4			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
6			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	4	11
7			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
8			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	16	3	13
9			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
10			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1

11			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	30	4	26
			ಒಟ್ಟು	**82**	**19**	**63**
1		ಶಿಕಾರಿಪುರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	5	1
2			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	5	2
3			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	6	1
4			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
6			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	7	6
7			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	3	8
8			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	3	12
9			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
10			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
11			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	43	9	34
			ಒಟ್ಟು	**108**	**42**	**66**
1		ಸಾಗರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	3	4
2			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	1	4
3			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
4			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
5			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
6			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	4	6
7			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	1	6
8			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	3	7
9			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
10			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
11			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	34	3	31
			ಒಟ್ಟು	**85**	**23**	**62**
			ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು	**684**	**276**	**408**

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	7	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	9	9	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	7	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	10	2
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	3	4
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	3	12
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	1	2
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	2	1
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	1
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	34	9	25
	ಒಟ್ಟು			109	60	49
		ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
1			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	12	12	0
2			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	6	0
3			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
5			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
7			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	19	11	8
8			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	6	6
9			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	18	8	10
10			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
11			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
12			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
13			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
14			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
15			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
16			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	51	13	38
	ಒಟ್ಟು			125	59	66
1		ಹೊಸಕೋಟೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	5	3
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	7	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	9	9	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	5	10
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	4	5
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	3	8
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	40	10	30
	ಒಟ್ಟು			106	46	60
1		ನೆಲಮಂಗಲ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	7	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	8	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	8	1
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	3	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	5	6
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	29	6	23
	ಒಟ್ಟು			78	44	34

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2		ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	34	31	3
3		ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	25	24	1
4		ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	26	24	2
5		ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6		ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	4	1
7		ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	10	6	4
8		ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	55	34	21
9		ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	34	16	18
10		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	55	19	36
11		ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12		ವಾಹನಚಾಲಕರು	6	1	5
13		ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
14		ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
15		ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	6	5	1
16		ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	1
17		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	154	38	116
ಒಟ್ಟು			418	209	209

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ 07-02-2023

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ	1) ಯಾದಗಿರಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2		2)ಶಹಾಪೂರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	10	3	7
3		3) ಸುರಪೂರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	12	4	8
4			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	41	14	27
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	3	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	12	5	7
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	45	42	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	39	28	11
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	52	43	9
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	5	2	3
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	1	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	159	44	115
			ಒಟ್ಟು	**393**	**201**	**192**

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)

ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರಿ

			ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ			
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	0	6
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	0	3
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	0	6
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಅಂಕೋಲಾ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	16	2	14
			ಒಟ್ಟು	44	8	36
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	0	5
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0

16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	12	1	11
			ಒಟ್ಟು	**32**	**7**	**25**
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	2	3
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	0	4
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	0	6
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	4	4
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	2	7
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	1	8
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	30	3	27
			ಒಟ್ಟು	**76**	**13**	**63**
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	0	6
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	1	5
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	3	2
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0

15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	20	1	19
			ಒಟ್ಟು	50	10	40
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಉಪ.ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	1	4
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	0	4
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	2	1	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	0	2
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	16	3	13
			ಒಟ್ಟು	52	17	35
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಉಪ.ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	1	5
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0

14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಕುಮಟ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	17	2	15
			ಒಟ್ಟು	**43**	**12**	**31**
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	1	6
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	3	2
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	4	5
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	21	1	20
			ಒಟ್ಟು	**56**	**14**	**42**
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	0	5
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	3	5
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	2	4
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1

13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	23	3	20
			ಒಟ್ಟು	**56**	**12**	44
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	1	4
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	0	8
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	6	5
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	2	9
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	5	8
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಶಿರಸಿ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	38	4	34
			ಒಟ್ಟು	**95**	**23**	72
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	0	4
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	0	3
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0

12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಜೊಯಿಡ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	13	2	11
			ಒಟ್ಟು	35	5	30
1	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	0	1
2	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	2	3
3	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
4	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	10	0	10
5	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	2	1
9	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	0	11
10	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	4	4
11	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ವಾಹನಚಾಲಕರು	2	0	2
13	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
15	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17	ಉತ್ತರಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	30	1	29
			ಒಟ್ಟು	78	12	66
			ಜಿಲ್ಲಯ ಒಟ್ಟು	617	133	484

ಸಹಿ ಇದೆ/-
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆ,
ಕಾರವಾರ, ಉ.ಕ

ಅನುಬಂಧ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,ಮಂಡ್ಯ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ(ಆಡಳಿತ) ಕಛೇರಿ,
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತುಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ	ಮಂಡ್ಯ			ಮದ್ದೂರು			ಮಳವಳ್ಳಿ			ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ			ಪಾಂಡವಪುರ			ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ			ನಾಗಮಂಗಲ			ಒಟ್ಟು		
		ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
2	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಆಡಳಿತ)	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	7	7	0
3	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ / ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ / ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	26	11	15	33	12	21	27	14	13	14	10	4	13	6	7	16	6	10	17	5	12	146	64	82
4	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8	7	1
6	ಜಾನನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	5	2	3	3	3	0	5	4	1	4	4	0	2	1	1	5	1	4	5	2	3	29	17	12
7	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	23	20	3	13	13	0	26	20	6	3	3	0	6	6	0	10	10	0	14	3	11	95	75	20
8	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	16	15	1	27	17	10	15	15	0	8	8	0	7	7	0	8	8	0	7	5	2	88	75	13
9	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	26	13	13	15	5	10	28	11	17	5	2	3	7	3	4	12	8	4	15	3	12	108	45	63
10	ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	3	0	3	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	9	0	9
12	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
13	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
14	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8	8	0
15	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
16	ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	73	15	58	74	10	64	67	21	46	28	7	21	26	10	16	37	1	36	40	6	34	345	70	275
	ಒಟ್ಟು	189	89	100	169	63	106	172	88	84	66	37	29	65	36	29	92	37	55	102	27	75	855	377	478

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕೊಪ್ಪಳ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	2	1	1
3			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	4	0
4			ಮುಖ್ಯ / ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ / ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	12	6	6
6			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
9			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
10			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	4	9
11			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	5	2
12			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
13			ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	1	2
14			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
15			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
16			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
17			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	1
18			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	41	17	24
			ಒಟ್ಟು	104	53	51

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಗಂಗಾವತಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	0	1
3			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4			ಮುಖ್ಯ / ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	3	3
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ / ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	12	9	3
6			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	6	3	3
9			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
10			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	5	5
11			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	5	2
12			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
13			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
14			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
15			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
17			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
18			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	38	13	25
			ಒಟ್ಟು	90	44	46

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಕುಷ್ಟಗಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	0	1
3			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4			ಮುಖ್ಯ / ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ / ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	2	6
6			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
9			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	7	1
10			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	3	4
11			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	5	4
12			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
13			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
14			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
15			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
17			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
18			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	29	7	22
			ಒಟ್ಟು	73	27	46

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಕೊಪ್ಪಳ	ಯಲಬುರ್ಗಾ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	0	1
3			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4			ಮುಖ್ಯ / ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ / ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	14	6	8
6			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
9			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	3	1
10			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	1	13
11			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
12			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
13			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
14			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
15			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
17			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
18			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	40	7	33
			ಒಟ್ಟು	89	24	65
			ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	356	148	208

ನಮೂನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	2	3	4	5	6	7
1	ಕೋಲಾರ	ಕೋಲಾರ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	2	1	1
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	13	9	4
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	7	1
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	0	5
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	6	7
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	8	1
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	6	8
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	3	0	3
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	5	5	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	0	3
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	0	2
17			ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	53	14	39
			ಒಟ್ಟು	**142**	**64**	**78**
1		ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	3	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	2	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	1	4
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	17	4	13
			ಒಟ್ಟು	**40**	**13**	**27**
1		ಬಂಗಾರಪೇಟೆ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	2	3
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	0	4
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	1	4
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	18	3	15
			ಒಟ್ಟು	**46**	**13**	**33**

1		ಮಾಲೂರು	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	3	4
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	3	3
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	6	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	4	4
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	2	9
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	32	8	24
			ಒಟ್ಟು	**81**	**32**	**49**
1	ಕೋಲಾರ	ಮುಳಬಾಗಿಲು	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	2	5
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	5	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	3	4
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	6	4
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	2	7
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	0	12
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	36	5	31
			ಒಟ್ಟು	**94**	**25**	**69**
1		ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	7	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	5	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	0	5
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	3	2
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	0	11
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	3	4
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ-ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	36	5	31
			ಒಟ್ಟು	**87**	**29**	**58**

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)
ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಲಾರ

ಅನುಬಂಧ

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಂಜೂರು, ಭರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ (06-02-2023 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	4	2	2
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	7	7	0
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	8	5	3
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	2	2	0
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	14	14	0
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	10	0
10.	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	18	13	5
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	0	2
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	3	2	1
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	47	5	42
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕ್ಷ ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
20	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
21	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0
22	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	10	7	3
23	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	8	8	0
24	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	12	8	4
25	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
26	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	8	0	8
27	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	11	11	0
28	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	18	17	1
29	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	13	9	4
30	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
31	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
32	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
33	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
34	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0
35	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
36	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
37	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕಡೂರು	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	64	17	47
38	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
39	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0
40	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	0	3
41	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	3	0
42	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	0	3
43	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
44	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
45	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	6	2	4
46	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	2	2
47	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	8	4	4
48	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
49	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
50	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
51	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
52	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0
53	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
54	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	1	0
55	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕೊಪ್ಪ	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	18	0	18
56	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
57	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	0	1
58	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	4	0	4
59	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
60	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	9	1	8
61	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
62	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	2	0
63	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	9	3	6
64	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	8	2
65	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	11	0	11
66	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
67	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
68	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
69	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
70	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0
71	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
72	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
73	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮೂಡಿಗೆರೆ	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	32	0	32
74	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
75	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	0	1
76	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	1	2
77	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	2	0
78	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	2	0
79	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
80	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
81	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	2	2	0
82	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	2	1
83	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	3	1	2
84	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
85	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
86	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
87	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
88	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0
89	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
90	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
91	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನ.ರಾ.ಪುರ	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	12	1	11
92	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
93	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0
94	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	0	2
95	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
96	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	0	3
97	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
98	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
99	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	1	0	1
100	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
101	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	3	0	3
102	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
103	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
104	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
105	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
106	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
107	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
108	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
109	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೃಂಗೇರಿ	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	10	1	9
110	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
111	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	1	0
112	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	5	5	0
113	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	4	4	0
114	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	4	2	2
115	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
116	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	3	0	3
117	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	5	5	0
118	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	8	1
119	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	8	4	4
120	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
121	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
122	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
123	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
124	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0
125	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
126	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
127	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ತರೀಕೆರೆ	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	28	6	22
128	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
129	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	1	0	1
130	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	0	1
131	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
132	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	5	0	5
133	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
134	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1
135	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	6	6	0
136	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
137	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	5	3	2
138	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
139	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
140	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
141	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
142	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0
143	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
144	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
145	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಜ್ಜಂಪುರ	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	20	5	15
	ಒಟ್ಟು			583	258	325

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರ	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ

ಘೋಶ್ವಾರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಹುದ್ದೆಗಳು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು	8	5	3
3	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	32	15	17
4	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	25	25	0
5	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	46	18	28
6	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	8	6	2
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	18	5	13
8	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕ	54	43	11
9	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	63	52	11
10	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರು	69	34	35
11	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
12	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
13	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
14	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	9	9	0
15	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು	0	0	0
16	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	0	2
17	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	9	3	6
18	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ	231	35	196
19	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ಕ್ಷ ಕಿರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
ಒಟ್ಟು			583	258	325

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ.86 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	2	0	2
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	8	5	3
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	3	0
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	2	2	0
			ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
			ಜಾನುವಾರುಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	2	7
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	4	6
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	2	1
			ಪಶುವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	2	2
			ಲ್ಯಾಬ್‌ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	1	0	1
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	1	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	3	1	2
			ಡಿ"ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	29	0	29
			ಒಟ್ಟು	**83**	**28**	**55**
2		ಕಾಪು	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	1	2
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಜಾನುವಾರುಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	0	3
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಪಶುವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
			ಲ್ಯಾಬ್‌ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
			ಡಿ"ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	13	0	13
			ಒಟ್ಟು	**29**	**4**	**25**
3		ಬ್ರಹ್ಮಾವರ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಜಾನುವಾರುಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	2	4
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	0	6

			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಪಶುವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	1	5
			ಲ್ಯಾಬ್‌ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
			ಡಿ"ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	20	1	19
			ಒಟ್ಟು	**46**	**7**	**39**
4		ಕುಂದಾಪುರ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	5	3	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	0	3
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಜಾನುವಾರುಅಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	1	9
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	2	10
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಪಶುವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	2	5
			ಲ್ಯಾಬ್‌ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
			ಡಿ"ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	29	0	29
			ಒಟ್ಟು	**74**	**11**	**63**
5		ಬೈಂದೂರು	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	1	2
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಜಾನುವಾರುಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	0	1
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಪಶುವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
			ಲ್ಯಾಬ್‌ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
			ಡಿ"ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	12	2	10
			ಒಟ್ಟು	**27**	**6**	**21**
6		ಕಾರ್ಕಳ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	5	2	3
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	7	3	4
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0
			ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಜಾನುವಾರುಅಧಿಕಾರಿ	2	0	2
			ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	3	7

			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	0	11
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಪಶುವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	2	3
			ಲ್ಯಾಬ್‌ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
			ಡಿ"ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	25	2	23
			ಒಟ್ಟು	**69**	**13**	**56**
7		ಹೆಬ್ರಿ	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0
			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0
			ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
			ಜಾನುವಾರುಅಧಿಕಾರಿ	1	0	1
			ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	1	4
			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	1	4
			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಪಶುವ್ಯದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	0	3
			ಲ್ಯಾಬ್‌ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
			ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
			ಡಿ"ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	13	1	12
			ಒಟ್ಟು	**29**	**5**	**24**
			ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು	**357**	**74**	**283**

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸ	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	1	1
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	3	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	2	4
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2	1	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ	8	5	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	1	5
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	0	13
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	1	2
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	1
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	32	4	28
			ಒಟ್ಟು	91	27	64
1	ಕೊಡಗು	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	1	5
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	0	5
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	1	5
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	18	2	16
			ಒಟ್ಟು	48	10	38

1	ಕೊಡಗು	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	3	3
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	6	0	6
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	6	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	0	5
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	0	9
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	30	2	28
			ಒಟ್ಟು	69	12	57
1	ಕೊಡಗು	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	3	5
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	1	8
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	22	4	18
			ಒಟ್ಟು	59	16	43
1	ಕೊಡಗು	ಕುಶಾಲನಗರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0

2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	2	5
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	0	6
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	16	5	11
			ಒಟ್ಟು	39	11	28

ದ. ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ದ. ಕ. ಮಂಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ	ಮಂಗಳೂರು			ಮುಲ್ಕಿ			ಉಳ್ಳಾಲ			ಮೂಡಬಿದಿರೆ			ಬಂಟ್ವಾಳ			ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ			ಪುತ್ತೂರು			ಕಡಬ			ಸುಳ್ಯ			ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು		
		ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿಯಾದ ಹುದ್ದೆ
1	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
2	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	9	4	5	2	1	1	1	1	0	1	0	1	7	1	6	5	2	3	5	2	3	2	0	2	6	3	3	38	14	24
3	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
4	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	5	0	5	1	0	1	2	0	2	2	1	1	3	1	2	6	0	6	2	0	2	2	2	0	2	1	1	25	5	20
5	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	6	5	1
7	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ	3	1	2	2	2	0	1	0	1	1	0	1	3	2	1	2	1	1	2	1	1	2	0	2	1	0	1	17	7	10
8	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	2	6	3	1	2	3	0	3	5	2	3	11	4	7	12	7	5	6	4	2	5	2	3	8	2	6	61	24	37
9	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	2	2	0	0	0	2	0	2	3	1	2	8	2	6	6	3	3	2	2	0	1	0	1	3	1	2	29	11	18
10	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	0	9	3	0	3	3	0	3	5	0	5	13	0	13	14	0	14	8	1	7	5	0	5	10	0	10	70	1	69
11	ಎಕ್ಸರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಸನ್	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	7	2	5
13	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1
15	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	6	6	0
16	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	"ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	34	1	33	7	2	5	9	0	9	13	0	13	35	1	34	30	0	30	15	0	15	10	0	10	17	0	17	170	4	166
	ಒಟ್ಟು	90	23	67	18	6	12	22	2	20	31	5	26	87	17	70	80	17	63	43	12	31	27	4	23	50	9	41	448	95	353

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರ	ಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸ	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
3	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	14	14	0
4	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	2	0
5	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	17	16	1
6	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
7	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
8	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
9	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
10	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	2	0
11	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
12	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	3	2
13	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	18	18	0
14	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	11	0
15	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	16	13	3
16	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಎಕ್ಸ್‌ರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	1	0	1
17	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	3	0	3
18	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	58	21	37
			ಒಟ್ಟು	161	114	47
1	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
3	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
4	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	2	1
5	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	17	14	3
6	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
7	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0		
8	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0		
9	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	0	1
10	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0		
11	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
12	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
13	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	12	1
14	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	16	16	0
15	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	3	12
16	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಎಕ್ಸ್‌ರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
17	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
18	ಮೈಸೂರು	ನಂಜನಗೂಡು	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	53	17	36
			ಒಟ್ಟು	126	68	58
1	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
3	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
4	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	2	1
5	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	12	11	1
6	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
7	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
8	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
9	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
10	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
12	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2

13	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	8	3
14	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	11	11	0
15	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	8	5
16	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಎಕ್ಸರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
17	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
18	ಮೈಸೂರು	ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	40	11	29
			ಒಟ್ಟು	99	56	43
1	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
3	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	0	2
4	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	4	2	2
5	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	7	6	1
6	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
7	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
8	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
9	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
10	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
12	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	2	2
13	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	17	13	4
14	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
15	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	19	6	13
16	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಎಕ್ಸರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
17	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
18	ಮೈಸೂರು	ಹುಣಸೂರು	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	35	11	24
			ಒಟ್ಟು	96	47	49
1	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
3	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	0	2
4	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	1	2
5	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	10	5	5
6	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
7	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
8	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
9	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
10	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
12	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
13	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	10	5
14	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	9	1
15	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	17	1	16
16	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಎಕ್ಸರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
17	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
18	ಮೈಸೂರು	ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	38	10	28
			ಒಟ್ಟು	101	39	62
1	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
3	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
4	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	3	0	3
5	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	14	14	0
6	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
7	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0

8	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
9	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
10	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
12	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
13	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	12	0
14	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	9	0
15	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	7	6
16	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಎಕ್ಸರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
17	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
18	ಮೈಸೂರು	ಟಿ.ನರಸೀಪುರ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	36	12	24
			ಒಟ್ಟು	**96**	**60**	**36**
1	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
3	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	0	2
4	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	1	1
5	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	5	3	2
6	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
7	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
8	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
9	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
10	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
12	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
13	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	3	1
14	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
15	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	3	3
16	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಎಕ್ಸರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
17	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1
18	ಮೈಸೂರು	ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	19	6	13
			ಒಟ್ಟು	**49**	**23**	**26**
1	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಆಡಳಿತ)	1	1	0
3	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
4	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	0	0	0
5	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ	2	2	0
6	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
7	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
8	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
9	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
10	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
11	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
12	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
13	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	5	2
14	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
15	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	2	5
16	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಎಕ್ಸರೇ/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್	0	0	0
17	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	0	0	0
18	ಮೈಸೂರು	ಸರಗೂರು	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	11	6	5
			ಒಟ್ಟು	30	17	13
ಒಟ್ಟು				758	424	334

ದಿನಾಂಕ:01-02-2023ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುವಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂ	ತಾಲೂಕು	ಉನಿ			ಮುಪವ್ಯ			ಪವ್ಯ			ಹಪವ್ಯ			ಮುಪವ್ಯ			ಜಾಲಅ			ಜಾಲ			ಹಪಪ			ಪವ್ಯಪ			ಪವ್ಯಸ			ಲ್ಯಾಟಿ			ವಾಚಾ			ಲಪಿಕ			ಡಿದಜ			ಒಟ್ಟು		
		ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ	ಮಂ	ಭ	ಖಾ
1	ಅಥಣಿ	0	0	0	1	1	0	11	8	3	5	4	1	2	2	0	1	1	0	2	1	1	7	7	0	13	7	6	8	8	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	37	10	27	89	50	39
2	ಕಾಗವಾಡ	0	0	0	1	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	4	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	8	32	18	14
3	ಬೈಲಹೊಂಗಲ	0	0	0	1	1	0	8	7	1	4	2	2	2	2	0	1	1	0	1	1	0	8	8	0	11	7	4	9	9	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	33	9	24	80	48	32
4	ಕಿತ್ತೂರ	0	0	0	1	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	10	0	3	2	1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	15	47	28	19
5	ಬೆಳಗಾವಿ	2	2	0	1	1	0	7	7	0	10	10	0	5	5	0	2	2	0	3	3	0	7	7	0	10	9	1	10	10	0	0	0	0	2	1	1	11	11	0	45	9	36	115	77	38
6	ಚಿಕ್ಕೋಡಿ	0	0	0	1	1	0	9	6	3	6	3	3	2	1	1	1	1	0	4	3	1	4	4	0	11	4	7	6	6	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	34	7	27	80	37	43
-	ನಿಪ್ಪಾಣಿ	0	0	0	1	1	0	9	2	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	10	3	7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	24	57	17	40
8	ಗೋಕಾಕ	0	0	0	1	1	0	10	6	4	5	5	0	2	1	1	1	1	0	1	1	0	7	6	1	13	10	3	9	9	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	36	19	17	87	60	27
9	ಮೂಡಲಗಿ	1	1	0	1	0	1	9	8	1	2	1	1	2	0	2	0	0	0	2	2	0	1	1	0	10	7	3	3	3	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	25	13	12	59	37	22
10	ಹುಕ್ಕೇರಿ	0	0	0	1	1	0	14	9	5	6	6	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	9	9	0	17	9	8	10	10	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	48	10	38	112	61	51
11	ಖಾನಾಪೂರ	0	0	0	1	1	0	5	1	5	3	2	1	2	1	1	1	1	0	2	2	0	7	6	1	5	2	3	8	8	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	22	7	15	59	32	27
12	ರಾಯಭಾಗ	0	0	0	1	1	0	7	7	0	5	4	1	2	2	0	1	1	0	2	2	0	5	5	0	9	4	5	7	7	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	28	6	22	69	40	29
13	ರಾಮದುರ್ಗ	0	0	0	1	0	1	3	0	8	6	1	5	2	1	1	1	0	1	2	1	1	5	5	0	11	4	7	7	7	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	33	6	27	78	26	52
14	ಸವದತ್ತಿ	0	0	0	1	0	1	10	2	8	6	2	4	3	2	1	1	0	1	3	2	1	17	15	2	12	6	6	18	17	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	50	12	38	123	59	64
	ಒಟ್ಟು	3	3	0	14	10	4	115	64	51	60	40	20	26	19	7	11	9	2	27	23	4	95	91	4	139	76	63	113	112	1	1	0	1	12	2	10	21	21	0	450	120	330	1087	590	497

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರಣಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಸಂ	ಹುದ್ದೆಗಳು	ಆಲೂರು			ಅರಕಲಗೂಡು			ಅರಸೀಕೆರೆ			ಬೇಲೂರು			ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ			ಹಾಸನ			ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ			ಸಕಲೇಶಪುರ			ಒಟ್ಟು		
		ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂ	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
2	ಮು.ಪ.ವೈ.ಅ (ಆಡಳಿತ)	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	9	6	3
3	ಮು.ಪ.ವೈ.ಅ	3	2	1	7	1	6	6	5	1	4	4	0	6	1	5	6	5	1	4	0	4	6	3	3	42	21	21
4	ಹಿ.ಪ.ವೈ.ಅ	2	2	0	11	2	9	9	4	5	8	7	1	15	6	9	8	8	0	13	1	12	2	2	0	68	32	36
5	ಪ.ವೈ.ಅ	3	3	0	7	2	5	2	2	0	3	1	2	6	2	4	8	8	0	5	0	5	4	2	2	38	20	18
6	ಜಾ.ಅ.ಅ	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	9	9	0
7	ಜಾ.ಅ	1	0	1	4	1	3	4	4	0	2	2	0	4	1	3	4	3	1	1	1	0	4	0	4	24	12	12
8	ಹಿ.ಪ.ಪ	9	2	7	9	5	4	21	19	2	7	2	5	29	16	13	17	13	4	14	5	8	10	2	8	116	65	51
9	ಪ.ವೈ.ಪ	2	2	0	12	10	2	10	9	1	8	7	1	16	15	1	9	9	0	14	14	0	2	2	0	73	68	5
10	ಕಿ.ಪ.ಪ	10	3	7	11	3	8	23	14	9	8	7	1	31	9	22	19	8	11	16	5	10	12	6	6	130	56	74
11	ಸ.ಆ.ಅ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
13	ಪ್ರ.ದ.ಸ	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
14	ದ್ವಿ.ದ.ಸ	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	9	9	0
15	ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಸಿಯನ್	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
17	ಚಾಲಕರು	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	0	2	1	1	0	1	0	1	10	2	8
18	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	18	2	16	44	13	31	50	4	46	30	3	27	70	15	55	52	8	44	46	12	34	24	1	23	334	58	276
		52	18	34	113	40	73	129	64	65	74	35	39	181	69	112	140	75	65	117	44	73	68	21	47	874	366	508

ಷರಾ: 1. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ದರ್ಜೆ ದಿನಕೂಲಿ ನೌಕರರು 12 ಜನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 141 ಜನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ

3. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 08 ಜನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಹಿ/-

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 86 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	1	1
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	1	4
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	16	5	11
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	4	4
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	12	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	4	9
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	1	2
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	2	1
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	1	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	51	16	35
			ಒಟ್ಟು	129	54	75

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 86 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	8	4	4
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	2	5
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	6	9
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	6	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	3	11
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	40	19	21
			ಒಟ್ಟು	99	44	55

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	1	1
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	6	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	7	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	20	20	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	6	3	3
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	7	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	16	16	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	9	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	2	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	1
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	60	12	48
			ಒಟ್ಟು	**149**	**92**	**57**

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಬೀದರ	ಹುಮನಾಬಾದ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	13	13	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	3	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	10	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	5	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	33	10	24
			ಒಟ್ಟು	79	54	26

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	18	18	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	2	3
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	6	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	7	5
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	8	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	42	12	30
			ಒಟ್ಟು	103	63	40

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	13	13	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	5	3	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	13	10	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	38	9	29
			ಒಟ್ಟು	84	49	35

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಬೀದರ	ಔರಾದ (ಬಿ)	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	4	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	15	15	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	12	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	39	9	30
			ಒಟ್ಟು	89	53	36

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 86 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	8	4
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	14	6	8
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	17	6	11
			ಒಟ್ಟು	54	27	27

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 86 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

			ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ			
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಹನೂರು	ಉಪ.ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	0	6
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	2	1
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	5	1
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	1	2
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	19	16	3
			ಒಟ್ಟು	43	26	17

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 86 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಯಳಂದೂರು	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	0	3
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	1	3
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	1	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	11	6	5
			ಒಟ್ಟು	31	14	17

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುವಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಣಾ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ 15-01-2023

ಕ್ರ ಸಂ	ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು	ಅಫಜಲಪೂರ			ಆಳಂದ್			ಚಿಂಚೋಳಿ			ಚಿತ್ತಾಪೂರ			ಜೇವರ್ಗಿ			ಕಲಬುರಗಿ			ಸೇಡಂ			ಶಹಾಬಾದ್			ಕಾಳಗಿ			ಯಡ್ರಾಮಿ			ಕಮಾಲಾಪೂರ			ಒಟ್ಟು		
		ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ	ಮಂಜೂರು ಹುದ್ದೆ	ಭರ್ತಿ ಹುದ್ದೆ	ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
1	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
2	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು (	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	1
3	ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2	2	2	0	2	1	1	2	1	1	2	0	2	3	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	7	8
4	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ	2	1	1	4	1	3	2	2	0	4	2	2	1	0	1	2	2	0	2	0	2	1	1	0	2	1	1	1	1	0	2	2	0	23	13	10
5	ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	11	10	1	14	5	9	12	12	0	13	9	4	12	7	5	12	12	0	6	3	3	5	5	0	9	9	0	8	5	3	6	5	1	108	82	26
6	ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕ	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	1
8	ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1	4	2	2	3	2	1	2	2	0	2	2	0	1	1	0	3	2	1	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	1	1	23	17	6
9	ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
10	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	9	0	19	18	1	10	10	0	11	11	0	5	4	1	15	15	0	11	9	2	0	0	0	4	4	0	3	3	0	5	5	0	92	88	4
11	ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	10	9	1	12	10	2	9	6	3	9	7	2	12	11	1	10	8	2	4	4	0	5	3	2	8	5	3	7	6	1	6	5	1	92	74	18
12	ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
13	ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
14	ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
15	ಲ್ಯಾಬ ಟೆಕನಿಷಯನ್	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀ	11	11	0	21	21	0	13	11	2	13	12	1	7	7	0	16	16	0	13	8	5	0	0	0	2	0	2	3	3	0	7	7	0	106	96	10
17	ವಾಹನ ಚಾಲಕರು	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	5
18	ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	36	13	23	54	5	49	37	8	29	38	8	30	36	6	30	43	16	27	28	5	23	12	2	10	24	2	22	21	4	17	23	5	18	352	74	278
	ಒಟ್ಟು	87	57	30	134	67	67	92	56	36	96	54	42	81	41	40	123	89	34	73	35	38	24	12	12	50	22	28	45	24	21	51	30	21	856	487	369

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಗದಗ	ಗದಗ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	10	8	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	0	0	0
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				14	11	3
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಗದಗ	ಮುಂಡರಗಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0

15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	0	0	0
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಗದಗ	ನರಗುಂದ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	1	4
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	0	0	0
			ಒಟ್ಟು	**0**	**0**	**0**
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಗದಗ	ರೋಣ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	2	3
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0

12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	0	0	0
			ಒಟ್ಟು	**0**	**0**	**0**
ಕ್ರ.ಸಂ	**ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು**	**ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು**	**ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು**	**ಮಂಜೂರು**	**ಭರ್ತಿ**	**ಖಾಲಿ**
1	ಗದಗ	ಗಜೇಂದ್ರಗಡ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	0	0	0
			ಒಟ್ಟು	**0**	**0**	**0**
ಕ್ರ.ಸಂ	**ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು**	**ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು**	**ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು**	**ಮಂಜೂರು**	**ಭರ್ತಿ**	**ಖಾಲಿ**
1	ಗದಗ	ಶಿರಹಟ್ಟಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	1	2
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0

9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	0	0	0
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಗದಗ	ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	0	0	0
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				14	11	3

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ																							
			ಗದಗ			ಮುಂಡರಗಿ			ನರಗುಂದ			ರೋಣ			ಗಜೇಂದ್ರಗಡ			ಶಿರಹಟ್ಟಿ			ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ			ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು		
			ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ಗದಗ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
2		ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	10	8	2	4	1	3	5	1	4	5	2	3	1	1	0	3	1	2	1	1	0	29	15	14
3		ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0
		ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	18	0	18	10	0	10	4	0	4	6	1	5	6	1	5	6	0	6	3	0	3	53	2	51
5		ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6		ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	2	4
7		ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	6	3	3
8		ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	7	0	5	2	3	1	1	0	5	5	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	22	19	3
9		ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	1	14	10	1	9	6	3	3	7	3	4	6	2	4	7	0	7	2	0	2	53	10	43
10		ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	7	5	6	3	3	3	0	3	7	3	4	2	1	1	2	2	0	1	1	0	33	17	16
11		ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12		ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	0	3	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	0	7
13		ಅಧೀಕ್ಷಕರು	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14		ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
15		ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	6	0
16		ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17		ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	51	9	42	28	4	24	16	4	12	22	4	18	15	1	14	16	0	16	8	1	7	156	23	133
		ಒಟ್ಟು	132	44	88	66	12	54	39	11	28	57	21	36	34	10	24	39	6	33	17	4	13	384	108	276

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಗದಗ

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ವಿಜಯಪುರ	ವಿಜಯಪುರ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	2	2	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	6	6	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	12	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	15	15	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	1	0	1
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	3	2	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	3	3	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	2	2	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	28	15	13
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				88	70	18

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ						
ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1			ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	4	1

5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬಬಲೇಶ್ವರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	3	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	1	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	16	4	12
			ಒಟ್ಟು	35	19	15

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1			ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8	ವಿಜಯಪುರ	ತಿಕೋಟಾ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	3	3	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0

10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	17	6	11
			ಒಟ್ಟು	38	27	11

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ವಿಜಯಪುರ	ಸಿಂದಗಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	0	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	6	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0

17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	13	1	12
			ಒಟ್ಟು	39	20	18

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ವಿಜಯಪುರ	ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	3	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	6	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	1	1
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	4	2
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	13	0	13
			ಒಟ್ಟು			
				32	16	16

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1			ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0

2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	0	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8	ವಿಜಯಪುರ	ಆಲಮೇಲ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	2	2	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	11	0	8
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				26	12	14

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1			ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	5	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0

6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8	ವಿಜಯಪುರ	ಬಾಗೇವಾಡಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	4	1
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	7	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	18	3	15
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				49	31	18

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1			ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	3	1
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8	ವಿಜಯಪುರ	ನಿಡಗುಂದಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	5	5	0
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	0	0	0

11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	10	2	8
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				20	11	9

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ವಿಜಯಪುರ	ಇಂಡಿ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	3	2	1
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	13	8	5
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	7	7	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	12	8	4
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	9	8	1
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	35	4	31

			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				85	42	43

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1	ವಿಜಯಪುರ	ಚಡಚಣ	ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	1	3
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1
8			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	6	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	3	1
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	3	3
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	16	2	14
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				38	15	23

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1			ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	1	0

			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	4	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	2	2	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	5	3	2
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	1	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	2	1	1
8	ವಿಜಯಪುರ	ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	6	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	4	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	8	8	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	1	0	1
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	1	1	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	24	14	10
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				61	45	16

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1			ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	7	6	1
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	1	0	1

8	ವಿಜಯಪುರ	ತಾಳಿಕೋಟಿ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	6	3	3
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	4	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0
14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	20	3	17
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				43	20	23

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಹೆಸರು	ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂರು	ಭರ್ತಿ	ಖಾಲಿ
1			ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು	0	0	0
2			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)	1	0	1
			ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
3			ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
4			ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು	4	4	0
5			ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
6			ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
7			ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು	0	0	0
8	ವಿಜಯಪುರ	ಕೋಲ್ಹಾರ	ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
9			ಪಶುವೈದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	4	2	2
10			ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು	1	1	0
11			ಕ್ಷ-ಕಿರಣತಂತ್ರಜ್ಞರು	0	0	0
12			ವಾಹನಚಾಲಕರು	0	0	0
13			ಅಧೀಕ್ಷಕರು	0	0	0

14			ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
15			ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು	0	0	0
16			ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು	0	0	0
17			ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು	10	5	5
			ಒಟ್ಟು	0	0	0
				21	13	8

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ವಿಜಯಪುರ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ

ಜಾ.ಅ.			ಹಿ.ಪ.ಪ			ಪ.ಪ			ಕಿ.ಪ.ಪ			ಹಿ.ಬೆ.ಗಾ			
ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
4	1	3	12	7	5	7	5	2	14	7	7	0	0	0	0
1	1	0	11	10	1	6	6	0	5	5	0	0	0	0	0
4	3	1	19	19	0	12	11	1	15	15	0	0	0	0	0
7	4	3	12	11	1	8	8	0	9	9	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16	9	7	54	47	7	34	31	3	43	36	7	1	0	1	1

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರು	ಉ.ನಿ			ಮು.ಶ.ವೈ			ಹಿ.ಶ.ವೈ			ಶ.ವೈ.ಅ			ಔ.ಅ.ಅ		
	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ
ಉ. ನಿ (ಆ)	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
ಆನೇಕಲ್	0	0	0	7	4	3	2	2	0	7	7	0	1	0	1
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ	0	0	0	15	15	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	0	0	0	23	23	0	3	3	0	5	5	0	1	1	0
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ	0	0	0	15	15	0	2	2	0	3	3	0	1	0	1
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ಒಟ್ಟು	2	2	0	66	63	3	10	10	0	15	15	0	5	3	2

ಲ್ಯಾ.ಟೆ.		ಸ.ಆ.ಅ			ಅಧೀಕ್ಷಕರ			ಪ್ರ.ದ.ಸ			ದ್ವಿ.ದ.ಸ			ಡಿ ದರ್ಜೆ	
ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ
0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	4	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	35	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	29	15
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	53	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	36	18
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	8	4
0	1	1	1	0	1	1	0	4	4	0	5	5	0	165	80

	ಕಿ.ವಾ.ಚ			ವಾ.ಚಾ			ಒಟ್ಟು		
ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ	ಮ	ಭ	ಖಾ
1	1	1	0	0	0	0	15	13	2
25	0	0	0	1	0	1	91	44	47
14	0	0	0	1	0	1	73	57	16
23	0	0	0	1	0	1	137	111	26
18	0	0	0	1	1	0	95	72	23
4	0	0	0	1	0	1	18	12	6
85	1	1	0	5	1	4	429	309	120

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	:	೮೮
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	:	ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಡಿ. (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	:	13-02-2023.
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	:	ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ.	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮದೀನ ಮಸೀದಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಸದರಿ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ "ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದು" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆರವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಶಾದಿಮಹಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವಗುಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನಬಿಯ ಶಾದಿಮಹಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮದೀನ ಮಸೀದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.150.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆ	ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 58 MDS 2023, ದಿನಾಂಕ: 10-02-2023 ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಶಾದಿಮಹಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವಗುಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನಬಿಯ ಶಾದಿಮಹಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ, ಒಟ್ಟು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 08 WGA 2023, ದಿನಾಂಕ: 10-02-2023ರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮದೀನ ಮಸೀದಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 03 LMQ 2023

(ಶಶಿಕಲಾ ಅ. ಜೊಲ್ಲೆ)
ಮುಜರಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಡಿ (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ)
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	89
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು	ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ, ಹಂತ-1 ರಡಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 460 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂತ-2 ರಡಿ ಸದರಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಮನೆಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl. No.	District	Project Name	Houses Sanctioned	Category details			
				SC	ST	Min	Gen/ OBC
1	Hassan	Holenarasipura	460	460	0	0	0
2			1000	340	0	349	311
Total			**1460**	**800**	**0**	**349**	**311**

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಆ)	ಈ ಮಂಡಳಿವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಾರು; (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	• ಶ್ರೀ. ಸಿಂಗೇಗೌಡ ರತ್ನ ರವಿ (ಎಸ್.ಆರ್. ರವಿ) ಹೆಚ್. ನಂ. 18/5, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560008 (460 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 23.50 ಕೋಟಿಗಳು) • ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಸಮರ್ಥ ಗೌಡ (ಮೆ: ಯಾಂಕಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್) ನಂ. 441, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 3ನೇ ಹಂತ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560079 (1000 ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 58.77 ಕೋಟಿಗಳು)
ಇ)	ಈ ಮಂಡಳಿವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹತಿ ನೀಡುವುದು)	ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂತವಾರು ವಿವರಗಳು ಅನುಬಂಧ –'ಅ' ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ)	ಈ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹತಿ ನೀಡುವುದು)	ಬಂದಿದೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 460 ಮನೆಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 216 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ರೂ. 1,50,000/- ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ರೂ. 2,00,000/-ಗಳು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆಯ ಹಣ ರೂ. 46,100/- ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ರೂ. 87,900/- ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಕಿ 244 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 1000 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 34 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿವಂತಿಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನಒಲಿಸಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 6.50 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ.ಜಾತಿ / ಪ.ಪಂಗಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ) ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರೂ. 1.20 ಲಕ್ಷಗಳು, ಪ.ಜಾತಿ / ಪ.ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಇತರೆ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಶೇ.15ರಷ್ಟು) ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿವಂತಿಕೆಯ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮನೆಗಳ

		ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಂತಿಕೆಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 28 ಹೆಚ್.ಎಫ್.ಎ 2023

(**ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ**)
ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

KARNATAKA SLUM DEVELOPMENT BOARD, Hassan Sub Division)

ಅನುಬಂಧ–ಅ

97134 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 1000 ಮನೆಗಳು

...f the Work	Name of the Agency	Work Order No and Date	Unit Cost	Project Cost (Rs.in Lakhs)	Entrusted Cost (Rsa.in Lakhs	Date of Commencement	Name of Slums	No of DU's Approved	No of Housese Started	Stage of Work / Physical Progress				
										Plinth	Lintel Level	Roof Laid	Finishing Stage *	Completed
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
...ction of 1000 Including ...icture works in slums of hassan ...ler PMAY (U) ...g. ...rsipura ...uency	Sri. K.R Samarth Gowda (M/s Yankee Construction LLP) No.441, 2nd Cross, 3rd Block, 3rd Stage, Basaveshwaranagar, Bangalore-560079	09-09-2021	6.58	6238.40	5876.87	-	Pete madivalara beedi	100	0	0	0	0	0	0
							A.D.Colony	90	0	0	0	0	0	0
							Ghandhi Nagara	150	32	11	0	21	0	0
							Shiya mohalla	100	2	0	0	2	0	0
							Pooja Koppalu	50	0	0	0	0	0	0
							Meders colony	10	0	0	0	0	0	0
							Sweepers colony	30	0	0	0	0	0	0
							Chikka A.D. Colony	20	0	0	0	0	0	0
							Shiya mohalla 2nd Stage	150	0	0	0	0	0	0
							jamiya masidi	40	0	0	0	0	0	0
							Hayath Nagara	30	0	0	0	0	0	0
							Janatha colony	20	0	0	0	0	0	0
							Kikeramman Kopplu	120	0	0	0	0	0	0
							Koramara beedhi	20	0	0	0	0	0	0
...00, GOK =1472.00, Ben Con= 841.62, Bank ...47							Kote madivalara beedi	70	0	0	0	0	0 0	0
Holenarsipura town Total			6.58	6238.40	5876.87			1000	34	11	0	23	0	0

83,119 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 460 ಮನೆಗಳು

...f the Work	Name of the Agency	Work Order No and Date	Unit Cost	Project Cost	Entrusted Cost	Date of Commencement	Name of Slums	No of DU's Approved	No of Housese Started	Plinth	Lintel Level	Roof Laid	Finishing Stage *	Completed
...0 (GF) DU's in 2 Slums of ...enarsipura Town (Phase-3)	Sri Singe Gowda Rathna Ravi (SR Ravi)	15/2018-19 Dt:28-05-2018	4.84	2350.60	2467.06	13-02-2019	Chikka Ambedkar Nagar	243	66	14	22	0	0	30
							Ambedkar Nagar	191	124	92	0	0	0	32
...0, GOK =920.00, Ben Con= 212.06, Bank Loan=528.54							P K Colony	26	26	0	5	21	0	0
Holenarsipura town Total				2350.60	2467.06			460	216	106	27	21	0	62

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ನಂ.1 ನೇ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 90
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಡಿ. (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 13.02.2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2015ನೇ ಸಾಲಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರದೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಹೌದು.
(ಆ)	ಈ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 94ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 31.03.2022ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಂಇ 08 ಎಲ್‌ಜಿಹೆಚ್ 2023)

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 91
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಡಿ. (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13-02-2023
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ 01 ರಿಂದ ಮೇ 19ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 4-5 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ರವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:14/11/2022ರಲ್ಲಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ/ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ರೂ.50.00ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
(ಆ) ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನಿತರ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ರೂ.50.00ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಢಳಿತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ ರೂ.14.93ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ SDRF/NDRF ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಇ 42 ಟಿಎನ್‌ಆರ್ 2023

(ಆರ್. ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

<u>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ</u>

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	92
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	13-02-2023
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ.ಕೋಟ್ಯಾನ್ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ)
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು	ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು;	ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಾಯ್ದೆ 1957 ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1908 ಮತ್ತು ಇದರಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು 1965 ರನ್ವಯ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆ	ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂ ಸ್ವತ್ತುಗಳು/ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳೇನು;	ಕೃಷಿಯೇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಗಳು ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಆಯಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಗಳನ್ವಯ ಶೇ.5.6% ರಷ್ಟು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಶೇ.1% ರಷ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಯ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇ	ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂ-ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರು/ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿಸುವುದೇ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	

ಕಂಇ/15/ಎಂಎನ್ಎಸ್ಎ/2023

(ಆರ್.ಅಶೋಕ)
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು